



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 430

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2012.

Ilma. Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária-Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ


Senhora Secretária-Geral,

Vimos informar que a prestação de contas parcial referente ao período de janeiro a março de 2012, encaminhada por meio da Carta nº 308/2012, encontra-se aprovada, após análise realizada pelo Serviço de Controle de Compensação Ambiental, da Coordenadoria de Mecanismos de Proteção à Biodiversidade desta Diretoria.

Atenciosamente,

André Ilha
Diretor

eca





CARTA nº. 308/2012

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2012

Ilmo Sr.
André Ilha
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Avenida Venezuela, 110 - Saúde
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação Financeira Parcial relativa ao TCT INEA/FUNBIO de abril de 2010 e Aditivo.

Prezados Senhores,


Conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta do TCT estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de março de 2012.


A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 4);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto





Anexo 1

II - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2012 a 31 de março de 2012



Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoiós - APA Tamoiós 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 200.000,00	R\$ 133.600,00	R\$ 0,00	R\$ 133.600,00	R\$ 66.400,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 249.398,16	R\$ 203.360,00	R\$ 0,00	R\$ 203.360,00	R\$ 46.038,16
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.780,94	R\$ 902.911,25	R\$ 153.805,93	R\$ 1.056.717,18	R\$ 12.063,76



FUNBIO

Secretaria
do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2012 a 31 de março de 2012

Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu - Rec. Fundiário APA Rio Guandu 04.15.04.0009	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 2.137.981,74	R\$ 1.140.297,73	R\$ 291.141,53	R\$ 1.431.439,26	R\$ 706.542,48	
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.591.971,89	R\$ 856.041,40	R\$ 169.884,11	R\$ 1.025.925,51	R\$ 566.046,38	
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215.000,00	
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00	
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concorórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concorórdia) 04.15.04.0014	R\$ 90.000,00	R\$ 71.840,00	R\$ 0,00	R\$ 71.840,00	R\$ 18.160,00	
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 409.145,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 304.444,62	
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.683,10	R\$ 843.829,14	R\$ 0,00	R\$ 843.829,14	R\$ 9.853,96	
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 1.630.745,52	R\$ 34.667,45	R\$ 1.665.412,97	R\$ 1.028.769,09	

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenção SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2012 a 31 de março de 2012

Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 685.257,08	R\$ 4.176,70	R\$ 689.433,78	R\$ 93.469,47
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.518.883,69	R\$ 414.626,00	R\$ 159.652,24	R\$ 574.278,24	R\$ 944.605,45
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 901.817,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901.817,08
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 04.15.04.0028	R\$ 863.619,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 863.619,23
Delimitação da subsede Teresópolis, urbanização do acesso, guarita e cercamento - Obras Vale da Revolta 04.15.04.0029	R\$ 278.378,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.378,37
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 672.004,28	R\$ 8.225,01	R\$ 0,00	R\$ 8.225,01	R\$ 663.779,27
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Elab. SIG e PM Rio Macacu 04.15.07.0002	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014 04.15.07.003	R\$ 601.219,98	R\$ 0,00	R\$ 52.957,20	R\$ 52.957,20	R\$ 548.262,78



FUNBIO

Secretaria
do Ambiente**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2012 a 31 de março de 2012

Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol	R\$ 1.696.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.696.575,00
04.15.07.0004					
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	R\$ 1.905.534,78	R\$ 0,00	R\$ 370.956,72	R\$ 370.956,72	R\$ 1.534.578,06
04.15.05.0001					
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340.000,00
04.15.08.0001					
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	R\$ 2.897.426,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.897.426,01
04.15.08.0002					
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção Integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
04.15.08.0003					
Implantação de rede de comunicação operacional via rádio nas UCS - Implantação rádio Ucs	R\$ 1.080.028,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080.028,80
04.15.08.0004					
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	R\$ 4.375.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.375.600,00
04.15.09.0001					
Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 17.574.642,31	R\$ 9.842.317,86	R\$ 105.200,00	R\$ 9.947.517,86	R\$ 7.627.124,45
04.15.03.0001					
TOTAL - Valores alocados até 31 de março/2012	R\$ 47.693.287,05	R\$ 17.567.407,45	R\$ 1.342.441,88	R\$ 18.909.849,33	R\$ 28.783.437,72

DATA: 10/05/2012

Erika Polverari Farias
Gerente do ProjetoMarlene Viero
Analista Financeiro Pleno

O valor total alocado para Provisionamento de Fundos RF é de R\$ 18.000.000,00 conforme ATAS nº 10ª, 25ª e 31ª da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008, 04 de maio de 2010 e 20 de abril de 2011 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio.

Projeto UCC: O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto.


Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o Ofício/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31ª da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.



Anexo 2

III - Relatório de Execução Físico e Financeiro;



Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso


Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - 2009


2009
2010
2011

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
<p>Objetivo Específico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da finalização das obras do alojamento de pesquisadores execução de manutenção corretiva na Sede Administrativa e Centro de Visitantes e construção de Alojamento de Guarda-Parques e, por fim, implementação de projeto urbano paisagístico.</p> <p>Resultado Esperado A11 - Complementação e recuperação de infraestrutura de apoio para a Estação Ecológica Estadual do Paraíso.</p> <p>Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil, e elaboração de projetos urbano paisagísticos, para execução de obras civis a partir de projetos de arquitetura, urbanismo, paisagismo e engenharia, visando à construção de edificações, recuperação e conclusão das já existentes, bem como implantação de infraestrutura urbana paisagística na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - EEPP, em Guapimirim-RJ.</p>																			
Complementação e recuperação de infraestrutura de apoio a Estação Ecológica Estadual do Paraíso.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	936.844,29	Aquisição/Contratação Funbio													<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Plano 936.844,29</p> <p>Realizado 935.367,72</p> </div> <div> <p>Retirou 1.476,57</p> </div> <div> <p>936.844,29</p> <p>935.367,72</p> <p>0,00</p> <p>1.476,57</p> <p>0,00</p> </div> </div>
<p>Objetivo Específico A2 - Estruturação dos Alojamentos de Pesquisadores e Guarda-Parques.</p> <p>Resultado Esperado A21 - Aquisição de mobiliário e equipamentos de uso doméstico tanto para o Alojamento de pesquisadores como Alojamento de Guarda - parques.</p> <p>Atividade A211 - Compra de mobiliário e equipamentos de uso doméstico.</p>																			
Compra de mobiliário e equipamentos de uso doméstico	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	131.936,65	Aquisição/Contratação Funbio													<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Plano 131.936,65</p> <p>Recebeu 1.476,57</p> <p>Realizado 131.936,65</p> </div> <div> <p>1.476,57</p> </div> <div> <p>131.936,65</p> <p>131.936,65</p> <p>0,00</p> <p>1.476,57</p> </div> </div>
Total planejado						Total realizado						Saldo							
1.068.780,94						1.067.304,37						1.476,57							



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009



[Está com problemas?](#)

																			
Plano = Total Previsto no PT				Realizado = Total realizado do insumo				Recebeu = Remanejamento de recurso				Retirou = Remanejamento de recurso				Saldo do insumo			
Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - 2010																			
201020112012																			
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma																			
Resultado Esperado A11 - Revitalização da sede do PED																			
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e desenvolvimento de projetos executivos complementares, visando à construção e reformas de edificações																			
Revitalização da sede do PED	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	1.692.496,64	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.692.496,64 Realizado 1.799.965,37	Retirou 4.894,40					Recebeu 176.301,14		1.692.496,64 1.799.965,37 176.301,14 4.894,40 83.938,01
Complemento de valor para a Revitalização da sede do PED	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	176.301,14	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 176.301,14 Realizado 176.301,14	Retirou 176.301,14			176.301,14 0,00 0,00 176.301,14 0,00
Objetivo Específico A112 - Locação de veículo com motorista e combustível																			
Aluguel de veículo com motorista e combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	22.605,60	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 22.605,60 Realizado 39.753,87	Recebeu 4.894,40 Realizado 39.753,87		Recebeu 11.807,20	Recebeu 9.826,80 Realizado 10.500,00	Recebeu 1.119,87			22.605,60 50.253,87 27.648,27 0,00 0,00
Objetivo Específico A12 - Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes																			
Resultado Esperado A121 - Contratação de consultoria para realização de projetos executivos para reforma da Sede e do Centro de Visitantes do PED																			
Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes do PED	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 45.000,00 Realizado 45.000,00								45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00
Objetivo Específico A13 - Levantamento topográfico da área da sede																			
Resultado Esperado A131 - Contratação de empresa para executar serviços de topografia para área situada no Horto Florestal Santos Lima, Sede do PED visando pavimentação da estrada de acesso e Implantação de novas edificações																			
Levantamento topográfico	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	14.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 14.000,00 Realizado 14.000,00								14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A2 - Implantação da Trilha da Cascata																			
Resultado Esperado A21 - Obras de construção de pórtico, guarita e Implantação da Trilha da Cascata																			
Atividade A211 - Contratação de empresa para executar obras de Implantação da trilha da Cascata no PED incluindo obras de drenagem, instalações de pórtico e guaritas, recuperação de pontes, mata-burros, passarelas, parapeitos, decks, corrimãos e escadas																			
Obras para intervenção e implantação da Trilha da Cascata	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	524.464,54	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 524.464,54 Realizado 461.695,29	Retirou 1.602,00		Retirou 12.707,20	Retirou 9.826,80	Retirou 5.651,90			524.464,54 461.695,29 0,00 29.787,90 82.981,35
Objetivo Específico A3 - Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede																			
Resultado Esperado A31 - Confeção e instalação de placas de sinalização																			
Atividade A311 - Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização																			
Confeção e instalação de placas de sinalização	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	122.652,50	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 122.652,50 Realizado 99.888,00		Realizado 99.888,00						122.652,50 99.888,00 0,00 0,00 22.764,50
Objetivo Específico A4 - Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais																			
Resultado Esperado A41 - Estruturação do PED																			
Atividade A411 - Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos																			
Móveis de quarto/escritório	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	1.273,40	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 6.367,00 Realizado 6.367,00				Realizado 6.367,00				6.367,00 6.367,00 0,00 0,00 0,00
Purificador de água	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	408,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.224,00 Realizado 1.169,70		Realizado 1.169,70						1.224,00 1.169,70 0,00 0,00 54,30
Televisor	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	2.835,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.835,00 Realizado 1.469,00				Realizado 1.469,00				2.835,00 1.469,00 0,00 0,00 1.366,00
TV com suporte de parede	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	2.599,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.599,00 Realizado 1.436,40				Realizado 1.436,40	Retirou 1.119,87			2.599,00 1.436,40 0,00 1.119,87 42,73
Cafeteira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	67,60	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 135,20 Realizado 118,00				Realizado 118,00				135,20 118,00 0,00 0,00 17,20
Refrigerador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	2.473,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 4.946,00 Realizado 3.722,00				Realizado 3.722,00				4.946,00 3.722,00 0,00 0,00 1.224,00
Freezer	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.088,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.088,00 Realizado 1.044,00				Realizado 1.044,00				1.088,00 1.044,00 0,00 0,00 44,00
Fogão 5 bocas	Bem		Unidade	1	1.199,00	Aquisição/Contratação Funbio													1.199,00 769,90

		FMA - CSA2 (Thyssen)								Plano 1.199,00							Realizado 769,90				0,00 0,00 429,10
Fogão 4 bocas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	785,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 785,00							Retirou 215,10 Realizado 569,90				785,00 569,90 0,00 215,10 0,00
Ar condicionado	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	5.865,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.865,00 Realizado 4.950,00											5.865,00 4.950,00 0,00 0,00 915,00
Lavadora de roupas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	982,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.964,00							Realizado 1.964,00				1.964,00 1.964,00 0,00 0,00 0,00
Filmadora	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.899,03	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.899,03							Realizado 997,00				1.899,03 997,00 0,00 0,00 902,03
Desumidificador de ambiente	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	79,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 395,00	Realizado 395,00										395,00 395,00 0,00 0,00 0,00
Ferro elétrico	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	69,97	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 209,91							Realizado 208,50				209,91 208,50 0,00 0,00 1,41
Microondas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	324,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 972,00							Realizado 659,70				972,00 659,70 0,00 0,00 312,30
Ventilador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	399,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.197,00							Realizado 977,10				1.197,00 977,10 0,00 0,00 219,90
Liquidificador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	79,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 239,70							Realizado 210,90				239,70 210,90 0,00 0,00 28,80
Microcomputador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 6.000,00 Realizado 6.900,00							Recebeu 900,00				6.000,00 6.900,00 900,00 0,00 0,00
DVD Player	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	174,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 174,00							Retirou 45,48 Realizado 123,40	Retirou 0,10			174,00 123,40 0,00 45,58 5,02
Projektor multimídia	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	2.399,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.798,00 Realizado 2.900,00											4.798,00 2.900,00 0,00 0,00 1.898,00
Tela de projeção	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	199,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 199,00							Recebeu 200,90 Realizado 400,00	Recebeu 0,10			199,00 400,00 200,90 0,00 0,00
Container de lixo	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	288,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.155,60							Recebeu 59,68 Realizado 1.215,28				1.155,60 1.215,28 59,68 0,00 0,00
Tenda	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	1.400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 8.400,00 Realizado 8.400,00											8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00
Sanduícheira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 210,00							Realizado 210,00				210,00 210,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A412 - Aquisição de materiais de uso diário e administrativo																					2.480,00 0,00 0,00 0,00 2.480,00
Utensílios de cama	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	496,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.480,00											120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Botijão de gás	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120,00											11.868,20 482,00 0,00 0,00 11.386,20
Utensílios de copa/cozinha	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	20	593,41	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 11.868,20	Realizado 482,00										2.149,76 0,00 0,00 0,00 2.149,76
Utensílios de banheiro/lavanderia	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	8	268,72	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.149,76											15.773,44 15.773,44 5.651,90 0,00 5.651,90
Ferramentas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	16	985,84	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 15.773,44							Realizado 8.010,00	Realizado 7.763,44	Recebeu 5.651,90		390,00 0,00 0,00 0,00 390,00
Carro de mão	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	78,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 390,00											2.279,80 0,00 0,00 0,00 2.279,80
Pneus	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	455,96	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.279,80											5.253,00 6.610,00 1.602,00 0,00 245,00
Objetivo Específico A414 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes																					5.253,00 6.610,00 1.602,00 0,00 245,00
Uniformes	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	5.253,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.253,00 Realizado 6.610,00	Recebeu 1.602,00										5.253,00 6.610,00 1.602,00 0,00 245,00
Objetivo Específico A415 - Aquisição de coturnos																					




Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas?



																			
Plano = Total Previsto no PT		Realizado = Total realizado do insumo			Recebeu = Remanejamento de recurso			Retirou = Remanejamento de recurso			Saldo do insumo								
Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - 2009										2009			2010			2011			
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
Objetivo Específico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo																			
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por 08 (oito) profissionais: 01 (um) Advogado Sênior, 01 (um) Advogado Pleno, 01 (um) Engenheiro Agrônomo ou Florestal, 02 (dois) Geógrafos ou Engenheiros Agrimensores Técnicos de Apoio																			
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão de obra																			
Contratação de Mão de Obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Mês	1	1.626.485,76	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.626.485,76 Realizado 1.677.473,94			Recebeu 46.991,72	Recebeu 27.831,60		
Objetivo Específico A2 - Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas																			
Resultado Esperado A21 - Disponibilizar meios de comunicação, materiais e suprimentos necessários ao desenvolvimento do Núcleo																			
Atividade A211 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																			
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	24	500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.500,00 Realizado 472,40	Plano 1.500,00 Realizado 1.759,32	Plano 1.500,00 Realizado 384,50	Plano 1.500,00 Realizado 1.540,40	Plano 1.500,00 Realizado 100,00	Plano 1.500,00 Realizado 717,21	
Objetivo Específico A212 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias																			
Cartão combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Mês	24	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.800,00 Realizado 3.200,00	Plano 4.800,00 Realizado 3.199,98	Plano 4.800,00 Realizado 1.600,00	Plano 4.800,00 Realizado 1.599,99	Plano 4.800,00 Realizado 1.599,99	Plano 4.800,00 Realizado 1.599,99	
Objetivo Específico A213 - Contratação de fornecedor de serviços de fotocópias, impressos e plotagens																			
Fotocópias, impressos, plotagens e banners	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	24	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 900,00 Realizado 9,10	Plano 900,00 Realizado 45,76	Plano 900,00 Realizado 194,04	Plano 900,00 Realizado 255,89	Plano 900,00 Realizado 209,80	Plano 900,00 Realizado 48,56	
Objetivo Específico A214 - Diárias para o desenvolvimento das atividades externas do Nuref																			
Diárias	Diária de viagem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1152	100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 14.400,00 Realizado 3.900,00	Plano 14.400,00 Realizado 4.200,00	Plano 14.400,00 Realizado 3.400,00	Plano 14.400,00 Realizado 5.900,00	Plano 14.400,00 Realizado 4.200,00	Plano 14.400,00 Realizado 2.550,00	
Objetivo Específico A215 - Compra de passagens aéreas																			
Passagens aéreas	Passagem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.200,00 Realizado 954,98	Realizado 585,73					
Objetivo Específico A216 - Contratação de empresa de serviços de confecções de uniformes (calças e camisas)																			
Confecção de calças	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	14	90,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.260,00						
Confecção de Camisas	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	140	18,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.520,00						
Objetivo Específico A217 - Contratação de empresa de manutenção, conserto e lanternagem de veículos																			
Manutenção, conserto e lanternagem de veículos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	24	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.200,00			Realizado 120,00		Realizado 160,00	
Objetivo Específico A218 - Contratação de empresa de seguros de equipamentos																			
Seguros de equipamentos GPS	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.000,00			Realizado 2.135,65			
Objetivo Específico A3 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes																			
Resultado Esperado A31 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes de apoio																			
Atividade A311 - Aquisição de equipamentos permanentes																			
Desktop geoprocessamento	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 8.000,00 Realizado 6.700,00						
Desktop	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 9.000,00 Realizado 8.700,00						
Nobreak	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	250,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.250,00 Realizado 1.250,00						
HD Externo	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 350,00 Realizado 329,00						
Carregador rápido c/ 4 pilhas AA	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 400,00				Realizado 174,00		
	Bem		Unidade	1	20.000,00														


365.652,09

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas?


																					
Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo																					
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN																					
- 2009						2009				2010				2011				2012			
Descrição		Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2				
Objetivo Específico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN																					
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por 06 (seis) profissionais: 01 (um) Biólogo ou Engenheiro Florestal, 02 (dois) Geógrafos, 01 (um) Gestor Ambiental, 01 (um) Técnico de Apoio I e 01 (um) Técnico de Apoio II																					
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra																					
Contratação de mão-de-obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.196.357,52	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.196.357,52 Realizado 1.238.861,84		Recebeu 42.504,32						
Objetivo Específico A2 - Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN																					
Resultado Esperado A21 - Disponibilizar meios de comunicação, materiais e suprimentos necessários ao desenvolvimento do Núcleo de RPPN																					
Atividade A211 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																					
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	24	500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.500,00 Realizado 1.851,59	Plano 1.500,00 Realizado 388,94	Plano 1.500,00 Realizado 403,97	Plano 1.500,00 Realizado 677,85	Plano 1.500,00 Realizado 1.124,72				
Objetivo Específico A212 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do Núcleo de RPPN																					
Cartão Combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Mês	24	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.000,00 Realizado 3.999,99	Plano 3.000,00 Realizado 3.000,00	Plano 3.000,00 Realizado 3.000,00	Plano 3.000,00 Realizado 6.000,00	Plano 3.000,00 Realizado 3.000,00				
Objetivo Específico A213 - Contratação de fornecedor de serviços de fotocópias, impressos e plotagens																					
Fotocópias, impressos, plotagens e banners	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	24	800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.400,00 Realizado 2.400,00	Plano 2.400,00 Realizado 1.260,00	Plano 2.400,00 Realizado 320,00	Plano 2.400,00 Realizado 2.400,00	Plano 2.400,00 Realizado 2.400,00				
Objetivo Específico A214 - Diárias para o desenvolvimento das atividades externas do Núcleo de RPPN																					
Diárias	Diária de viagem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Dia	576	100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.200,00 Realizado 500,00	Plano 7.200,00 Realizado 800,00	Plano 7.200,00 Realizado 2.300,00	Plano 7.200,00 Realizado 1.500,00	Plano 7.200,00 Realizado 2.000,00				
Objetivo Específico A215 - Compra de passagens aéreas																					
Passagens aéreas	Passagem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.200,00 Realizado 265,01			Realizado 893,18	Realizado 1.759,67				
Objetivo Específico A216 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes e camisas																					
Confecção de Uniformes (coletes e calças cargos)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	14	140,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.960,00				Realizado 1.425,00				
Confecção de camisas para divulgação	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	200	15,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.000,00		Realizado 2.602,40						
Objetivo Específico A217 - Contratação de empresa de serviços de manutenção, conserto e lanternagem de veículos																					
Manutenção, conserto e lanternagem de veículos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	24	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 14.400,00				Realizado 456,00				
Objetivo Específico A218 - Contratação de empresa de seguros de equipamentos																					
Seguros de equipamentos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.500,00		Realizado 1.823,30	Plano 1.500,00					
Objetivo Específico A219 - Compra de kit de primeiros socorros																					
kit de primeiros socorros	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 100,00								
Objetivo Específico A2110 - Confecção de placas de metal adesivadas																					
Placas de metal adesivadas	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	100	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 30.000,00		Realizado 14.500,00						
Objetivo Específico A2111 - Contratação de coffee break para seminários																					
Coffee Break	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Evento	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.000,00								
Objetivo Específico A2112 - Contratação de moderador para seminários																					
Moderador	Serviço terceirizado pessoa física	FMA - CSA2 (Thyssen)	Evento	2	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00								
Objetivo Específico A2113 - Aquisição de lanches para reuniões de planejamento																					
Lanches			Evento	8	50,00																



																
Plano = Total Previsto no PT				Realizado = Total realizado do insumo				Recebeu = Remanejamento de recurso				Retirou = Remanejamento de recurso				Saldo do insumo
Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - 2010																
2010																
2011																
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Especifico A1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEC e a APA Mangaratiba																
Resultado Esperado A11 - Estruturação PEC e APA Mangaratiba																
Atividade A111 - Aquisição de veículo 4x4																
Veículo 4x4	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 120.875,00	Realizado 123.652,24			120.875,00 123.652,24 2.777,24 0,00 0,00	
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																
GPS Map	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.000,00	Realizado 1.079,00			2.000,00 1.079,00 0,00 921,00 0,00	
Laptop	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 7.500,00	Realizado 6.555,00			7.500,00 6.555,00 0,00 945,00 0,00	
Impressora	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	650,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.300,00	Realizado 1.070,00			1.300,00 1.070,00 0,00 230,00 0,00	
Máquina Fotográfica digital	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.000,00	Realizado 1.837,00			2.000,00 1.837,00 0,00 163,00 0,00	
Imagem WorldView-2	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	900	40,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 36.000,00	Realizado 36.000,00			36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00	
Objetivo Especifico A2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba; Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC; Elaborar projeto para demarcação física do PEC; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEC e APA Mangaratiba; Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA; Formar e capacitar guias turísticos locais do PEC.																
Resultado Esperado A21 - Plano de Manejo PEC e APA Mangaratiba; Levantamento fundiário do PEC; Demarcação física do PEC; Implantação do projeto de comunicação e confecção e instalação de placas de sinalização do PEC e da APA; Capacitação do Conselho Consultivo do PEC e da APA; Agentes e guias turísticos capacitados no PEC.																
Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria especializada visando à elaboração dos Planos de Manejo, realização do Levantamento e Cadastro Fundiário do PEC, elaboração da proposta para demarcação física dos limites do PEC, elaboração de projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização, capacitação do Conselho Consultivo do PEC/APA, e realização de atividades de formação e capacitação de agentes e grupos em turismo de base comunitária.																
Planos de Manejo; Levantamento fundiário e Demarcação física PEC; Projeto de comunicação; Placas de sinalização e Conselho Consultivo PEC e APA; Guias turísticos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	1.349.208,69	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.349.208,69	Realizado 1.346.950,00			1.349.208,69 1.346.950,00 0,00 518,24 1.740,45	
Total planejado						Total realizado						Saldo				
1.518.883,69						1.517.143,24						1.740,45				
																
Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009																
Está com problemas?																

<div></div> <div>Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo</div>																			
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos - 2010						2010				2011				2012					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA																			
Resultado Esperado A11 - Fortalecimento do PEPB																			
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e reforma das edificações da sede Pau da Fome: Guarita, NUPIF, Centro de Visitantes, Administração, Salão Multiuso, Cafeteria e Sanitários com foco na recuperação dos telhados e revestimentos de alvenarias internos e externos, adequando os espaços existentes à visitação e local salubre de trabalho; e do núcleo Piraquara: obras de recuperação da estrada de acesso, construção de nova pavimentação, recuperação e complementação de contenção, drenagem e paisagismo																			
Obras e reformas Núcleos Pau da Fome e Piraquara	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	609.703,25	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 609.703,25 Realizado 609.561,76					Retirou 120,00		609.703,25 609.561,76 0,00 120,00 21,49
Objetivo Específico A2 - Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes																			
Resultado Esperado A21 - Estruturação dos núcleos Pau da Fome e Piraquara																			
Atividade A211 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para o núcleo Pau da Fome																			
Mobiliário	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	13	2.090,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 27.170,00							27.170,00 0,00 0,00 0,00 27.170,00
Equipamentos e acessórios	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	15	2.927,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 43.905,00 Realizado 34.696,00	Realizado 695,00				Retirou 2.024,90		43.905,00 35.391,00 0,00 2.024,90 6.489,10
Objetivo Específico A212 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para o núcleo Piraquara																			
Mobiliário	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	3.076,90	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 30.769,00							30.769,00 0,00 0,00 0,00 30.769,00
Equipamentos e acessórios	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	2.822,50	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 28.225,00 Realizado 22.886,40	Retirou 4.549,00 Realizado 184,38						28.225,00 23.070,78 0,00 4.549,00 605,22
Objetivo Específico A213 - Aquisição de materiais de uso diário, administrativo e de campo para o núcleo Pau da Fome																			
Quadro branco	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 400,00		Realizado 348,00					400,00 348,00 0,00 0,00 52,00
Botijão de gás	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 120,00		Realizado 270,00		Recebeu 150,00			120,00 270,00 150,00 0,00 0,00
Conjunto de painéis (7 peças)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	200,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 600,00		Realizado 404,73					600,00 404,73 0,00 0,00 195,27
Jogo de jantar (6 pessoas)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	200,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 600,00		Realizado 600,00					600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Motoserra	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 6.000,00 Realizado 4.584,92	Retirou 1.415,08						6.000,00 4.584,92 0,00 1.415,08 0,00
Afiador elétrico para correntes de motoserra	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 200,00		Recebeu 680,00					200,00 0,00 680,00 0,00 880,00
Roçadeira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.000,00 Realizado 3.808,00	Recebeu 808,00						3.000,00 3.808,00 808,00 0,00 0,00
Moto esmeril	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	250,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 500,00 Realizado 240,00	Retirou 72,92		Retirou 105,00				500,00 240,00 0,00 177,92 82,08
Luminária com lâmpada fluorescente	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	28	300,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 8.400,00		Realizado 584,00					8.400,00 584,00 0,00 0,00 7.816,00
Refletor para 1 lâmpada halógena	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.000,00		Realizado 198,00					3.000,00 198,00 0,00 0,00 2.802,00
Refletor com lâmpada halógena	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	350,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.750,00		Realizado 166,00					1.750,00 166,00 0,00 0,00 1.584,00
Lâmpada eletrônica	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	62	25,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.550,00		Realizado 486,00					1.550,00 486,00 0,00


http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto... 11/05/2012

															
Plano = Total Previsto no PT			Realizado = Total realizado do insumo			Recebeu = Remanejamento de recurso			Retirou = Remanejamento de recurso			Saldo do insumo			
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - 2010															
20102011															
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Mapear e documentar as trilhas e atrativos; elaborar projetos executivos para implantação de infraestrutura destinada às trilhas, atrativos e sinalização; elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos; prover as UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.															
Resultado Esperado A11 - Prover os "Parques da Copa" de infraestrutura adequada para atender o uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental nos visitantes e a proteção da biodiversidade.															
Atividade A111 - Contratação empresa especializada em elaboração de projetos executivos de infraestrutura física e sinalização das trilhas e atrativos dos "Parques da Copa".															
Projetos executivos e caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos.	Consultoria pessoa juridica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	505.784,01	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 505.784,01 Realizado 0,00 Saldo 505.784,01
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.															
Climômetro Suunto Tandem ou similar	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	1.515,95	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 9.095,70 Realizado 7.800,00 Saldo 1.295,70
Climômetro Suunto PM-5 ou similar	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	941,17	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 5.647,02 Realizado 4.500,00 Saldo 1.147,02
Trena de fibra de vidro com 50m com manivela	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	15	75,44	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.131,60 Realizado 1.131,60 Saldo 0,00
Arcos de serra 12	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	12,25	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 367,50 Realizado 367,50 Saldo 0,00
Motoserra MS 192T	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	1.475,30	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 8.851,80 Realizado 8.018,80 Saldo 833,00
Roçadeira Costal FR220	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	3	2.501,91	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 7.505,73 Realizado 6.858,00 Saldo 647,73
Podadora Profissional Stihl com motor HT 131 ou similar	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	3	3.620,75	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 10.862,25 Realizado 11.061,00 Saldo 198,75
Roçadeira lateral FS220	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	3	2.289,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 6.867,00 Realizado 5.970,00 Saldo 897,00
Cabeçote de nylon 41-2	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	3	38,95	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 116,85 Realizado 129,00 Saldo 12,15
Soprador BR 600	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	3	2.089,37	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 6.268,11 Realizado 6.264,00 Saldo 4,11
Serrote de poda	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	79,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 2.370,00 Realizado 2.370,00 Saldo 0,00
Machado sem cabo	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	15	33,21	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 498,15 Realizado 498,15 Saldo 0,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto... 25/04/2012



http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto... 25/04/2012



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do Insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso


Saldo do insumo

Projeto Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - 2010

2010

2011

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Delimitação da unidade para proteção de seus limites, controle e fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas															
Resultado Esperado A11 - Prover cercamento, sinalização e viaturas destinados a controle fiscalização do PEPB															
Atividade A111 - Contratação de serviços de instalação de cercamento visando a delimitação física da unidade															
Cercamento do PEPB	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Grota Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Produto	1	1.492.909,78	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.492.909,78 Realizado 1.479.584,70		1.492.909,78 1.479.584,70 0,00 8.331,72 4.993,36
Objetivo Especifico A112 - Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização															
Confecção de placas de sinalização	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Grota Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Produto	1	50.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50.000,00 Realizado 26.000,00		50.000,00 26.000,00 0,00 0,00 24.000,00
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de 03 veículos 4x4															
Veículo 4x4	Bem	FMA - Grota Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Unidade	3	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 362.625,00 Realizado 370.956,72		362.625,00 370.956,72 8.331,72 0,00 0,00
Total planejado						Total realizado						Saldo			
1.905.534,78						1.876.541,42						28.993,36			



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retrou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Provisionamento de Fundos RF - INEA - 2010

2010

2011

2012

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R)
Objetivo Específico A1 - Reserva destinada especificamente à regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro																			
Resultado Esperado A11 - Pagamento das guias por meio de acordo judicial																			
Atividade A113 - Pagamento da guia da regularização fundiária da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG - CSA																			
E-07/502.651/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	37.890,32	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 37.890,32 Realizado 37.890,32							37.890,32 37.890,32 0,00 0,00
E-07/505.848/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	272.823,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 272.823,00 Realizado 272.823,00							272.823,00 272.823,00 0,00 0,00
E-07/501.917/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.280.826,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.280.826,00 Realizado 1.280.826,00							1.280.826,00 1.280.826,00 0,00 0,00
E-07/502.650/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.207.685,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.207.685,00 Realizado 1.207.685,00							1.207.685,00 1.207.685,00 0,00 0,00
E-07/503.230/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	24.657,34	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 24.657,34 Realizado 24.657,34							24.657,34 24.657,34 0,00 0,00
E-07/501.925/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	330.213,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 330.213,00 Realizado 330.213,00							330.213,00 330.213,00 0,00 0,00
E-07/501.922/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	299.762,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 299.762,00 Realizado 299.762,00							299.762,00 299.762,00 0,00 0,00
E-07/503.229/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	26.041,15	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 26.041,15 Realizado 26.041,15							26.041,15 26.041,15 0,00 0,00
E-07/501.467/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	84.087,26	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 84.087,26 Realizado 84.087,26							84.087,26 84.087,26 0,00 0,00
E-07/501.924/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	30.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 30.000,00 Realizado 30.000,00							30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
E-07/501.466/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	395.176,29	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 395.176,29 Realizado 395.176,29							395.176,29 395.176,29 0,00 0,00
E-07/501.465/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	284.562,32	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 284.562,32 Realizado 284.562,32							284.562,32 284.562,32 0,00 0,00
E-07/501.921/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	947.506,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 947.506,00 Realizado 947.506,00							947.506,00 947.506,00 0,00 0,00
E-07/502.652/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	379.954,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 379.954,00 Realizado 379.954,00							379.954,00 379.954,00 0,00 0,00
E-07/361.006/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	712.761,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 712.761,00 Realizado 712.761,00							712.761,00 712.761,00 0,00 0,00
E-07/501.916/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	861.144,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 861.144,00 Realizado 861.144,00			861.144,00 861.144,00 0,00 0,00
E-07/501.919/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	192.403,46	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 192.403,46 Realizado 192.403,46			192.403,46 192.403,46 0,00 0,00
E-07/501.926/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	164.647,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 164.647,00 Realizado 164.647,00			164.647,00 164.647,00 0,00 0,00
E-07/501.923/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	15.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 15.000,00 Realizado 15.000,00			15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
E-07/301.065/2008	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	2.343.500,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 2.343.500,00 Realizado 2.343.500,00			2.343.500,00 2.343.500,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A12 - Pagamento da regularização fundiária																			
Resultado Esperado A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Trindade - PESET - CSA																			
			Unidade	1	205.784,00														

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto... 25/04/2012



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas?



Anexo 2

III - Relatório de Execução Físico e Financeiro;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 08

Relação de Despesas

Projeto Reforma e obra EEEP

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Data: 13/04/2012

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Data: 13/04/2012

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012				Componente	Projeto Reforma e obra EEEP		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços		Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Focus Construções Ltda.	00000841 00000001 73	Contratação de PJ para Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores e recuperação das edificações existentes - EEE Paraíso - Parcela 2/2 do 1º Termo Aditivo		153.805,93	100	19/03/2012	153.805,93
				153.805,93			153.805,93

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 08

Relação de Despesas

Projeto NUREF 2

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Data: 13/04/2012

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

PRESTAÇÃO Nº 08
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 13/04/2012

				Componente	Projeto NUREF 2		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços		Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000093 9001	Serviços pessoa jurídica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiária - NUREF - Parcela 2/9 do 6º Termo Aditivo		71.670,29	100	09/01/2012	71.670,29
2 Califor Acessórios Ltda	00090120 12	CAPOTA para Ford Ranger XL (cabine dupla) - NUREF		296,00	100	19/01/2012	296,00
3 Califor Acessórios Ltda	00170120 12	Bolsa para Pick UP Ranger - NUREF		160,00	100	19/01/2012	160,00
4 Gabriel de Arruda Audi	134706001	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20120123102732096		400,00	100	27/01/2012	400,00
5 Eduardo Augusto Ribeiro Domingues	134706101	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20120123104116096		400,00	100	27/01/2012	400,00
6 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000094 60	Serviços pessoa jurídica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiária - NUREF - Parcela 3/9 do 6º Termo Aditivo		71.817,75	100	30/01/2012	71.817,75
7 Copy House Serviços Reprográficos Ltda	00000022 96	Copy House - pedido nº 25571; valor R\$ 35,50 e Material de escritório e suprimentos de informática - Copy House - pedido nº 25583 - valor R\$ 26,50		62,00	100	15/02/2012	62,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

PRESTAÇÃO Nº 08
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 13/04/2012

				Componente	Projeto NUREF 2		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços		Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8 Gabriel de Arruda Audi	134724401	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20120224112812096		400,00	100	28/02/2012	400,00
9 Eduardo Augusto Ribeiro Domingues	134724501	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20120224113322096		400,00	100	28/02/2012	400,00
10 Luciano Cosme dos Santos Silva	134724601	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20120224113806096		400,00	75	28/02/2012	300,00
11 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000597	0000009548	Serviços pessoa jurídica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF - Parcela 4/9 do 6º Termo Aditivo	71.817,75	100	29/02/2012	71.817,75
12 Ticket Serviços S/A	00004084	88	Recarga do cartão combustível - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF	1.599,99	100	16/03/2012	1.599,99
13 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000597	0000009634	Serviços pessoa jurídica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF - Parcela 5/9 do 6º Termo Aditivo	71.817,75	100	30/03/2012	71.817,75

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

PRESTAÇÃO Nº 08
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 13/04/2012

			Componente	Projeto NUREF 2		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			291.241,53			291.141,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 08

Relação de Despesas

Projeto RPPN 2

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Data: 13/04/2012

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

PRESTAÇÃO Nº 08
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 13/04/2012

				Componente	Projeto RPPN 2		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços		Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000595 00000093 91	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN - Parcela 7/14 do 5º Termo Aditivo		41.742,11	100	09/01/2012	41.742,11
2 Cesar Augusto Valdeger de Oliveira	134700101	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20120112073950097		100,00	100	19/01/2012	100,00
3 Califor Acessórios Ltda	00001701 12	(1) rede de proteção e uma (1) capota para Ranger - RPPN		456,00	100	19/01/2012	456,00
4 José Luiz Monsorez Junior	134700701	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20120113150341097		200,00	100	23/01/2012	200,00
5 Cesar Augusto Valdeger de Oliveira	134700801	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20120113150728097		200,00	100	23/01/2012	200,00
6 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000019 9501	Refere-se ao pagamento da fatura: 1995		1.759,67	100	30/01/2012	1.759,67
7 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000094 59	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN - Parcela 8/14 do 5º Termo Aditivo		41.742,11	100	30/01/2012	41.742,11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

PRESTAÇÃO Nº 08
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 13/04/2012

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto RPPN 2		
				Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8Mônica Debuche de Paiva		134719801	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20120213150432097	100,00	100	17/02/2012	100,00
9Cesar Augusto Valdeger de Oliveira		134719901	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20120213150751097	100,00	100	17/02/2012	100,00
10Ultraserv Serviços e Soluções Ltda		00000595 00000095 49	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN - Parcela 9/14 do 5º Termo Aditivo	41.742,11	100	29/02/2012	41.742,11
11Ultraserv Serviços e Soluções Ltda		00000595 00000096 33	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN - Parcela 10/14 do 5º Termo Aditivo	41.742,11	100	30/03/2012	41.742,11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

PRESTAÇÃO Nº 08
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 13/04/2012

			Componente	Projeto RPPN 2		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			169.884,11			169.884,11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 08

Relação de Despesas

Projeto Parque Estadual do Desengano

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Data: 13/04/2012

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

PRESTAÇÃO Nº 08
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 13/04/2012

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012		Componente	Projeto Parque Estadual do Desengano			
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1MSM Turismo Ltda ME	0000000028	Aluguel de veículo com motorista e combustível referente ao 2º aditivo - PE do Desengano	9.826,80	100	16/01/2012	9.826,80
2Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.	0000008563	Aquisição de uma roçadeira costal, motosserra, soprador e acessórios para roçadeira lateral para o Parque Estadual do Desengano.	6.011,00	100	01/02/2012	6.011,00
3MSM Turismo Ltda ME	0000000030	Aluguel de veículo com motorista e combustível - PE Desengano	446,67	100	15/02/2012	446,67
4Lucas Maquinas e Ferramentas Ltda	0000009610	Aquisição de Roçadeira FS 220 Sthil para o Parque Estadual do Desengano.	1.999,00	100	17/02/2012	1.999,00
5Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000006372	Aquisição de Filmadora Sony DCR SR 21 para o Parque Estadual do Desengano	997,00	100	02/03/2012	997,00
6Sociedade Comercial e Importadora Hermes	0020586720	Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para o Parque Estadual do Desengano	12.179,20	100	06/03/2012	12.179,20
7Ecoleste Comércio de Lixeiras Ltda EPP	0000001540	Aquisição de 04 Carros Coletores cap. 240 Litros - Parque Estadual do Desengano	1.215,28	100	09/03/2012	1.215,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

PRESTAÇÃO Nº 08
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 13/04/2012

Projeto Parque Estadual do Desengano						
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	0021239170	Aquisição de 03 ferros elétricos 110 Volts para o Parque Estadual do Desengano	208,50	100	23/03/2012	208,50
9 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	0021362602	Aquisição de 02 Cafeteiras 110 Volts para o Parque Estadual do Desengano	118,00	100	27/03/2012	118,00
10 Nad Colchões Moveis e Decorações Ltda ME	0023032012	Aquisição de tres Colchões (2 de solteiro e 1 de casado) Ortobom para o PE Desengano.	1.666,00	100	30/03/2012	1.666,00
			34.667,45			34.667,45

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 08

Relação de Despesas

Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Data: 13/04/2012

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

PRESTAÇÃO Nº 08
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 13/04/2012

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Componente Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fluzão Gás	0000240112	Aquisição de tres botijões de gás 13Kg para o PE Pedra Branca	122,70	100	25/01/2012	122,70
2 Casas Bahia	0000260112	Aquisição de quatro conjunto de painelas (7 peças) para o PE Pedra Branca	539,64	100	27/01/2012	539,64
3 Fluzão Gás	0000310112	Diferença de aquisição de tres botijões para o PE Pedra Branca	177,30	100	31/01/2012	177,30
4 Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda.	0000012495	Aquisição de quadro branco M. Alumínio 90x120 c suporte e apagador para PE Pedra Branca.	435,00	100	31/01/2012	435,00
5 C & C Casa e Construção LTDA.	0000010212	Aquisição de tanque de roupa fixo 22L 59x51 Celite e de um chuveiro Lorenzetti Bella Ducha de acordo com especificação anexa.	463,06	100	01/02/2012	463,06
6 Opalux Comercio de Lustres e Adornos Ltda.	0000030212	Aquisição de Lampadas, Luminárias e Refletores para o PE Pedra Branca.	1.500,00	100	03/02/2012	1.500,00
7 Fluzão Gás	0000140212	Diferença de aquisição de tres botijões de gás para o PE Pedra Branca	105,00	100	14/02/2012	105,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Data: 13/04/2012

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

			Componente	Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8TeleRio Eletrodomesticos Ltda.	00000683 26	Aquisição de 6 ventiladores de parede para o PE Pedra Branca	834,00	100	15/02/2012	834,00
			4.176,70			4.176,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 08

Relação de Despesas

Projeto PE Cunhambebe

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Data: 13/04/2012

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

PRESTAÇÃO Nº 08
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 13/04/2012

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012			Componente	Projeto PE Cunhambebe		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 MMC Automotores do Brasil S/A	00001703 57	Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe / Veículo 4x4 - Placa: LQC-8608	120.875,00	100	17/01/2012	120.875,00
2 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00000202 12	Referente ao pagamento do IPVA 2012 do veículo L200 para o PE Cunhambebe	2.777,24	100	03/02/2012	2.777,24
3 Global Geo	00000000 48	Imagem WorldView-2 - Aquisição de imagem para o PE Cunhambebe	36.000,00	100	06/03/2012	36.000,00
			159.652,24			159.652,24

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

Projeto Exec Trilhas Parques Copa 2014

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Data: 17/04/2012

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Data: 17/04/2012

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Componente Projeto Exec Trilhas Parques Copa 2014

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Orientista Equipamentos Esportivos Ltda	000000006	Aquisição de clinômetros modelos suunto pm5 e Tandem - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014	12.300,00	100	25/01/2012	12.300,00
2 Lucas Maquinas e Ferramentas Ltda	0000000474	Aquisição de Serra Tico Tico e Parafusadeira - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014	5.988,00	100	09/03/2012	5.988,00
3 Agromonte Comercio de Insumos Agricolas e Veterinarios	0000103119	Aquisição de 6 unidades de Motoserra MS 192T - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014	8.018,80	100	12/03/2012	8.018,80
4 Karl Kurz Máquinas Agrícolas Ltda	0000002367	Roçadeira lateral FS220 - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014	17.031,00	100	12/03/2012	17.031,00
5 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	0021002770	Gerador de energia à gasolina 2,2Kva TG2500MX2 - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014/	7.139,40	100	15/03/2012	7.139,40
6 RRR - Comercio de Equipamentos Industriais Ltda	0000033587	Aquisição de 6 unidades de Serra Tico Tico de 110v - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014	2.480,00	100	19/03/2012	2.480,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 17/04/2012

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Componente Projeto Exec Trilhas Parques Copa 2014

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			52.957,20			52.957,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Prestação Nº 01

Relação de Despesas

Projeto Cercamento e Sinalização - PE Pedra Branca

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Data: 17/04/2012



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Componente Projeto Cercamento e Sinalização - PE Pedra Branca

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 17/04/2012

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1MMC Automotores do Brasil S/A	00001703 58	Aquisição de Veículo 4x4 para o PE Pedra Branca - Placa LQC-8610	120.875,00	100	23/01/2012	120.875,00
2MMC Automotores do Brasil S/A	00001703 60	Aquição de veículo para o PE da Pedra Branca / Veículo 4x4 - Placa: LQC - 8606	120.875,00	100	23/01/2012	120.875,00
3Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00001901 12	pagamento dos IPVAs 2012 referentes aos 3 veículos L200 adquiridos para PE Pedra Branca	8.331,72	100	23/01/2012	8.331,72
4MMC Automotores do Brasil S/A	00001703 59	Aquição de veículo para o PE da Pedra Branca / Veículo 4x4 - Placa: LQC - 8609	120.875,00	100	25/01/2012	120.875,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA de abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 01

Data: 17/04/2012

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Componente Projeto Cercamento e Sinalização - PE Pedra Branca

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			370.956,72			370.956,72

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007- FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Prestação Nº 08

Relação de Despesas

Projeto Provisionamento de Fundos RF - INEA

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

Data: 17/04/2012

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro****TCCA nº 11/2007- FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)****Período: 01/01/2012 a 31/03/2012****PRESTAÇÃO Nº 08****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 17/04/2012**

			Provisionamento de Fundos RF - INEA			
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto	Dt.	Vlr Solicitado nesta
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Pagamento	Aplic. (R\$)
1 Espólio de Etelvina Ribeiro Reis e outros	134710101	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET -CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2012013012123989 - Nº Processo: E-07/506.028/2010	105.200,00	100	02/02/2012	105.200,00
			105.200,00			105.200,00