

touch



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA
Instituto Estadual do Ambiente - INEA

OF/INEA/DIBAP Nº 487

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2016.

Ilma. Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária-Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ


Senhora Secretária-Geral,

Vimos informar que as prestações de contas referentes aos períodos de outubro a dezembro 2015 e janeiro a março de 2016, encaminhadas por meio das Cartas nº 297/2016 e 629/2016, encontram-se aprovadas, após análise realizada pelo Serviço de Controle de Compensação Ambiental, da Coordenadoria de Mecanismos de Proteção à Biodiversidade desta Diretoria.

Aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Paulo Schiavo

Diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas – DIBAP
ID: 2046253-0



inea instituto estadual
do ambiente

Farah



CARTA nº 629/2016

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2016.

Ilmo. Sr.
Paulo Schiavo Júnior
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Avenida Venezuela, 110 - Saúde
20081-312 - Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação Financeira Parcial relativa ao TCT INEA/FUNBIO de abril de 2010 e Aditivos

Prezado Senhor,

Conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta do TCT, estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 4);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto



Anexo 1

II - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.29.0001	R\$ 70.501,09	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 45.501,09
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 184.383,06	R\$ 184.383,06	R\$ 0,00	R\$ 184.383,06	R\$ 0,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 115.801,99	R\$ 0,00	R\$ 115.801,99	R\$ 114.198,01
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.531.016,61	R\$ 0,00	R\$ 2.531.016,61	R\$ 163.165,45
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 770.329,81	R\$ 4.980,00	R\$ 775.309,81	R\$ 7.593,44
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.233.136,81	R\$ 0,00	R\$ 1.233.136,81	R\$ 20.036,94
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.28.0002	R\$ 347.032,77	R\$ 0,00	R\$ 22.472,36	R\$ 22.472,36	R\$ 324.560,41
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 806.405,13	R\$ 804.583,86	R\$ 0,00	R\$ 804.583,86	R\$ 1.821,27
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014 04.15.07.003	R\$ 601.219,98	R\$ 577.637,43	R\$ 0,00	R\$ 577.637,43	R\$ 23.582,55
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 807.607,93	R\$ 0,00	R\$ 807.607,93	R\$ 888.967,07

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 04.15.07.0006	R\$ 5.249.818,47	R\$ 4.850.628,25	R\$ 162.941,45	R\$ 5.013.569,70	R\$ 236.248,77
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 04.15.07.0008	R\$ 3.482.080,00	R\$ 1.121.195,91	R\$ 704.613,68	R\$ 1.825.809,59	R\$ 1.656.270,41
Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 04.15.07.0009	R\$ 2.300.000,00	R\$ 581.495,55	R\$ 528.632,32	R\$ 1.110.127,87	R\$ 1.189.872,13
Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 04.15.07.0010	R\$ 4.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300.000,00
Obras Civis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas 04.15.07.0011	R\$ 2.426.172,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.172,14
Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 04.15.07.0014	R\$ 6.746.230,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.746.230,56

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 0,00	R\$ 1.876.541,42	R\$ 28.993,36
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 79.200,00	R\$ 244.200,00	R\$ 95.800,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.297.901,97	R\$ 502,20	R\$ 3.298.404,17	R\$ 72.690,45
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI 04.15.08.0003	R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.148.696,06	R\$ 0,00	R\$ 3.148.696,06	R\$ 1.303,94
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 2.147.278,75	R\$ 785,68	R\$ 2.148.064,43	R\$ 545.874,91
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 245.937,58	R\$ 0,00	R\$ 245.937,58	R\$ 3.105.062,42

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.14.0001	R\$ 452.582,26	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	R\$ 87.000,00	R\$ 365.582,26
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 5.228,07	R\$ 5.458.859,80	R\$ 10.640,20
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3) 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 1.750.583,36	R\$ 811,44	R\$ 1.751.394,80	R\$ 153.708,17
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques 04.15.012.0002	R\$ 1.672.608,86	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 04.15.12.0003	R\$ 4.060.000,00	R\$ 2.230.212,51	R\$ 330.450,56	R\$ 2.560.663,07	R\$ 1.499.336,93
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Ações Implant. PE Lagoa do Açú 04.15.12.0005	R\$ 1.934.367,00	R\$ 391.573,75	R\$ 70.090,50	R\$ 461.664,25	R\$ 1.472.702,75
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe 04.15.13.0001	R\$ 4.280.805,29	R\$ 3.922.563,38	R\$ 358.241,91	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biota BDE 04.15.13.0002	R\$ 204.625,00	R\$ 0,00	R\$ 13.965,70	R\$ 13.965,70	R\$ 190.659,30
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.31.0001	R\$ 995.519,27	R\$ 0,00	R\$ 86.625,00	R\$ 86.625,00	R\$ 908.894,27
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ 626.344,46	R\$ 114.551,76	R\$ 740.896,22	R\$ 923.585,64
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - Projeto Executivo PE Serra da Tiririca 04.15.15.0003	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 04.15.15.0004	R\$ 950.000,00	R\$ 397.398,18	R\$ 288.778,17	R\$ 686.176,35	R\$ 263.823,65
Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu 04.15.15.0005	R\$ 150.683,00	R\$ 149.966,32	R\$ 0,00	R\$ 149.966,32	R\$ 716,68
Projeto de Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - SERF UCs INEA 04.15.15.0006	R\$ 3.422.090,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.422.090,44

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - RPPN Ucs INEA 04.15.15.0007	R\$ 2.577.741,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.577.741,43
Projeto Piloto de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Piloto Fundo Fiduciário 04.15.016.0001	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.17.0003	R\$ 63.233,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.233,04
Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Recintos Micos Cara Dourada 04.15.10.0002	R\$ 249.798,34	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00
Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - RPPN BACCHUS 04.15.20.0001	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00
Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu 04.15.21.0001	R\$ 150.683,00	R\$ 149.966,32	R\$ 0,00	R\$ 149.966,32	R\$ 716,68

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Cartão Vinculado 04.15.19.0001	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.184.306,29	R\$ 117.875,27	R\$ 1.302.181,56	R\$ 1.964.535,79
Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - Projeto para aquisição de embarcação 04.15.22.0001	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44
Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Aquisições PE Serra Concórdia 04.15.23.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 220.197,90	R\$ 42.917,79	R\$ 263.115,69	R\$ 184.293,82
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE Pedra Selada 04.15.24.0001	R\$ 1.350.000,00	R\$ 514.678,65	R\$ 34.454,41	R\$ 549.133,06	R\$ 800.866,94
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.30.0001	R\$ 71.131,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.131,57
Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA Rio Guandu 04.15.25.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha 04.15.26.0002	R\$ 1.798.000,00	R\$ 385.358,45	R\$ 14.052,62	R\$ 399.411,07	R\$ 1.398.588,93
Adequação Ambiental da Estrada Parque Cunhambebe (RJ 149 - subtrecho inserido no Parque Estadual do Cunhambebe - PEC) e Restauração e Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural lindeiro a via, contemplando as Ruínas do Saco de Cima, o Bededouro da Barreira e o Mirante - PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149 04.15.26.0003	R\$ 3.900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900.000,00
Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 04.15.27.0001	R\$ 573.201,31	R\$ 421.297,77	R\$ 1.912,65	R\$ 423.210,42	R\$ 149.990,89
Obras de Reforma e Ampliação da Sede da Reserva Biológica de Guaratiba - RB Guaratiba Obras da Sede 04.15.32.0001	R\$ 3.436.934,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.436.934,58
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 32.574.642,31	R\$ 27.305.204,65	R\$ 0,00	R\$ 27.305.204,65	R\$ 5.269.437,66
TOTAL - Valores alocados até 31 de março/2016	R\$ 137.486.077,66	R\$ 81.320.589,02	R\$ 3.096.083,54	R\$ 84.416.672,56	R\$ 53.069.405,10

DATA: 09/09/2016

Natália Prado Lopes Paz

Gerente do Projeto

Leandro Pontes

Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Provisionamento de Fundo RF - INEA: O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

Projeto UCC: O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Recategorização REJ: O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

Projeto Obras Vale da Revolta: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Executivo V. Revolta: O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF 2: O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,82 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Projeto RPPN 2: O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 285.229,67, ficando com o valor total de R\$ 1.187.046,75 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Projeto Obras Rebio Praia do Sul: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras Rebio Praia do Sul foi aditivado no valor de R\$ 142.575,28, ficando com o valor total de R\$ 1.006.194,51 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG: O valor original do CFF é de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 259,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225 datada de 23 de agosto de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Reforma e Obras EEEP: O valor original do CFF é de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.067.514,61 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 258,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257 datada de 17 de setembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto PE Cunhãbebe: O valor total do CFF é de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24, ficando assim um saldo de R\$ 1.740,45 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369 datada de 20 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 354 de 09 de dezembro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 66.127,00, ficando o valor total de R\$ 1.253.173,75 conforme consta na deliberação 43/2013.

Projeto Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu: O valor original do CFF é de R\$ 409.145,00, sendo que R\$ 104.700,38 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 304.444,62 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347 datado de 26 de agosto de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Exec. Reforma e Const. RBAG: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 215.000,00, sendo que R\$ 184.383,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 30.616,94 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 461/15, de 30 de outubro de 2015.

Projeto PNM Jurema: Foi finalizado no mês de Novembro/15. Estamos aguardando a aprovação da prestação de contas final.

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 31 da CCA, datada de 20 de abril de 2011, e Deliberação nº 28 da CCA, de julho de 2011 e em 02 de janeiro de 2014 foi aprovado um aporte adicional no valor de R\$ 5.000.000,00, conforme deliberação da CCA nº 44/2014.

Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande: De acordo com os ofícios INEA/DIBAP nº 179 e 152 e ofício SEA/SSE nº 074/2013 o projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande foi aditivado no valor de R\$ 134.400,85 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 41/2013), ficando assim o valor total de R\$ 806.405,13.

Projeto Obras Infra. PE Concórdia: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Concórdia foi aditivado no valor de R\$ 989.818,47 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 5.249.818,47.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Fortalecimento Educação Ambiental RJ: Conforme acordado entre Funbio e INEA, a partir de Outubro/2015, o projeto fica sob supervisão da SEA.

Projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu: De acordo com a deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 o projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu foi cancelado, sendo assim, o valor de R\$ 229.970,00 volta para o saldo livre para ser alocado em outros projetos.

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba: De acordo com a Deliberação CCA nº 039/2013 de 28/02/2013, o projeto "Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 473.668,61, e passou a ter o valor de R\$ 3.371.094,62 a partir de maio/2013.

Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI: De acordo com a Deliberação CCA nº40/2013 de 11/06/2013, o projeto "Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral." teve aprovação de inclusão do valor de R\$ 1.650.000,00, e passou a ter o valor de R\$ 3.150.000,00 a partir de outubro/2013. Na Deliberação CCA nº40/2013, consta como fonte de recursos para o aditivo de valor a conta do empreendimento Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011, entretanto, conforme acordado com a SEA em fevereiro/2014, haverá alteração desta fonte na próxima reunião da CCA para Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009, a mesma em que o projeto foi aprovado.

Projeto Gerc. Proj e Obras em Ucs Estaduais PI: Foi finalizado no mês de Novembro/15. Estamos aguardando a aprovação da prestação de contas final.

Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ: De acordo com a Deliberação da CCA nº 42 de 10 de setembro de 2013 o projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ foi aditivado no valor de R\$ 1.093.900,00, ficando assim o valor total de R\$ 5.469.500,00

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 36 da CCA, datada de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação nº 34 da CCA, datada de 13 de dezembro de 2011.

Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques: De acordo com o ofício INEA / DIBAP nº 033 de 23/01/2013, o projeto " Curso Capacitação Guarda- Parques" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 2.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 39/2013, e passou a ter o valor de R\$ 1.409.000,00 a partir de maio/2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques: De acordo com a 45ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de outubro de 2013 foi aprovado aditivo no valor de R\$ 264.087,21 para o projeto "Curso de capacitação para 220 Guarda-Parques" (E-07/000.451/2012) e registrado da Deliberação CCA nº 43/2013 de 28 de novembro de 2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda-Parques: O valor total do CFF é de R\$ 1.673.087,21 foram executados, sendo que R\$ 1.672.608,86, ficando assim um saldo de R\$ 478,35 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375 datada de 27 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua: O Ofício SEA/SUBCLIM nº 64/2015 estabeleceu o acréscimo de R\$ 110.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 689.276,20.

Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Cunhambebe foi aditivado no valor de R\$ 855.805,29 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 4.280.805,29.

Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos: foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50 datado em 12 de março de 2013 e com a ATA 41ª da CCA datada em 07 de fevereiro de 2013. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 10.740.000,00, o qual retornou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016



Projeto Piloto Fundo Fiduciário: O valor total do CFF é de R\$ 390.445,00, sendo que R\$ 338.563,98 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 51.881,02 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165 datada de 31 de março de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO Nº 62 de 02 de abril de 2014, que encaminhou outros ofícios trocados internamente entre a SEA e o INEA, o OFÍCIO SEA Nº 006/2014 e o OFÍCIO DIBAP Nº 157/2014, os quais discriminam o aditivo necessário ao Projeto no valor de R\$ 39.798,34, ficando o projeto com o valor total de R\$ 249.798,34, conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014. Prestação de contas final do projeto Recintos Micos Cara Dourada aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Ofício / INEA / DIBAP nº 106 de 09 de abril de 2015.

Projeto Reserva Juatinga: De acordo com o ofício INEA/DIBAP/COMBIO nº 249 de 04 de setembro de 2013 o projeto Reserva Juatinga não será executado através do Funbio e sim direto pelo empreendedor.

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 45 da CCA, datada de 30 de outubro de 2013, e Deliberação nº 43 da CCA, datada de 28 de novembro de 2013.

Projeto Cartão Vinculado: De acordo com a Deliberação CCA nº 52/2014 de 07 de novembro de 2014, o projeto Cartão Vinculado foi aditivado no valor de R\$ 900.000,00 ficando assim o valor total de R\$ 1.466.717,35.

Projeto Cartão Vinculado: De acordo com a Deliberação CCA nº 60/2015 de 18 de dezembro de 2015 e Ofício SEA/SUBCLEAM nº 015/2016 de 22 de fevereiro de 2016, o projeto Cartão Vinculado foi aditivado no valor de R\$ 1.800.000,00, ficando assim o valor total de R\$ 3.266.717,35.

Projeto Cartão Vinculado: Conforme apresentado na relação de pagamentos realizados (anexo 3), a prestação de contas do Núcleo Paraty Mirim, referente ao mês 01/2016, consta em duplicidade. O acerto será apresentado na prestação parcial do 2º trimestre de 2016.

Projeto Remoção de Rebanhos nas Ucs do ERJ: Foi finalizado no mês de Novembro/15. Estamos aguardando a aprovação da prestação de contas final.


Implantação PE Pedra Selada - As Solicitações de Pagamento (SP) nº 251627 e 252151 tiveram pedidos cancelados devido aos fornecedores apresentarem problemas na entrega dos itens. Na primeira, um dos itens não foram entregues, cabendo uma devolução parcial. Na segunda, não houve entrega de nenhum item, resultando em uma devolução integral. Assim, não há TRAs referentes aos itens não entregues. Dessa forma, as devoluções serão apresentadas na próxima prestação.

Implantação PE Pedra Selada - A Solicitação de Pagamento nº 247950 teve seu pedido cancelado por falta do produto no estoque do fornecedor. A SP 250035 teve uma diferença de R\$ 0,02 (dois centavos) referente a um pagamento feito a maior do que apresentado na nota fiscal. No primeiro caso, não há TRA. Ambas as devoluções serão apresentadas na próxima prestação.



Anexo 2

III - Relatório de Execução Físico e Financeiro;


						Plano = Total Previsto no PT										Realizado = Total realizado do insumo				Recebeu = Remanejamento de recurso				Retirou = Remanejamento de recurso				Saldo do insumo				
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Específico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Serviço de RPPN																																
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por : 01 (um) Engenheiro Florestal(ou Biólogo), 02 (dois) Geógrafos (ou Eng.Agrimensor, Cartografo ou áreas afins), 01 (um) Gestor Ambiental e 02 (dois) Técnicos de Apoio de nível médio.																																
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra																																
Contratação de Mão-de-Obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.476.119,04	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.476.119,04 Realizado 1.620.901,44	Recebeu 76,32				Recebeu 45.758,10						Recebeu 98.947,98					1.476.119,04 1.620.901,44 144.782,40 0,00 0,00	
Objetivo Específico A2 - Elaboração do Plano/Contrato de Gestão																																
Resultado Esperado A21 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																																
Atividade A211 - Gratificação por desempenho																																
Gratificação por desempenho	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	60.632,03	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 60.632,03			Realizado 35.097,22								Retirou 25.534,81					60.632,03 35.097,22 0,00 25.534,81 0,00	
Objetivo Específico A3 - Apoio logístico, apoiando as atividades internas e externas do Serviço de RPPN																																
Resultado Esperado A31 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																																
Atividade A311 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																																
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	7.200,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 7.200,00 Realizado 383,55	Realizado 1.183,00		Realizado 50,00	Realizado 408,36		Realizado 767,80	Realizado 1.266,47	Realizado 95,00					Realizado 2.000,00		7.200,00 6.154,18 0,00 0,00 1.045,82		
Manutenção de equipamento de informática	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 0,00 Recebeu 2.500,00																0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00	
Objetivo Específico A312 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do Serviço de RPPN																																
Cartão Combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	1.400,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 6.000,00	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.999,36	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.497,75	Plano 4.200,00 Realizado 6.180,00				Retirou 10.000,00			Recebeu 10.000,00 Realizado 15.900,00		33.600,00 33.577,11 10.000,00 10.000,00 22,89	
Objetivo Específico A313 - Contratação de Serviços Graficos																																
Serviços Graficos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	12.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 12.000,00													Realizado 150,00				12.000,00 150,00 0,00 0,00 11.850,00
Objetivo Específico A314 - Contratação de conexão internet 3G de 5GB																																

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=19/07/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 19/07/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=19/07/2016

Atividade A511 - Reserva de Contingência																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reserva de Contingência	Recurso	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	147.611,90	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 147.611,90	Retirou 4.576,32	Retirou 20.000,00					Retirou 45.758,10				Retirou 73.413,17						147.611,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=134&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 19/07/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=134&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 19/07/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=134&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim=19/07/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=134&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= ... 19/07/2016



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - 2013							2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Obras de reforma dos núcleos Piraquara e Camorim																							
Resultado Esperado A11 - Possibilitar o retorno das atividades operacionais e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque, recuperando e consolidando a infraestrutura para tal, através das obras necessárias para o restabelecimento das condições físicas dos núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca.																							
Atividade A111 - NÚCLEO PIRAQUARA - Recuperar a pavimentação de paralelos e pó de pedra danificada pela chuva; complementar o sistema de drenagem existente com intuito de minimizar a ocorrência de danos futuros; adequar o sistema saneamento ao efetivo atual do parque; realizar reformas de rotina como pintura geral, manutenção de peças sanitárias, do deck em madeira, do pórtico de entrada e dos equipamentos urbanos existentes; adquirir e instalar a ATI (academia da terceira idade) e bicicletário.																							
Obra para o NÚCLEO PIRAQUARA (Descrição do insumo na ajuda memória)	Obra	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	384.339,69	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 384.339,69			Realizado 384.339,69											384.339,69
																							384.339,69
																							0,00
																							0,00
Objetivo Especifico A112 - NÚCLEO CAMORIM - Recuperar a pavimentação da via externa; demolir a guarita que oferece risco de desabamento; construção de pórtico semelhante ao do núcleo Piraquara; realizar a reforma e adequação na sede administrativa prevendo a criação de um alojamento temporário com copa de apoio, depósito, sala de segurança, conforme o estudo de arquitetura em anexo, e ainda: recomposição do telhado com instalação de duralfoil e calha; substituição de piso, forros e peças sanitárias; revisão geral das instalações elétricas e hidráulicas e pintura geral; instalação de sistema de vigilância com câmeras infravermelhas e portão automático; instalação de bicicletário; aquisição de equipamentos e mobiliário.																							
Obra para o NÚCLEO CAMORIM (Descrição do insumo na ajuda memória)	Obra	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	294.837,67	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 294.837,67			Realizado 294.837,66											294.837,67
																							294.837,66
																							0,00
																							0,00
																							0,01
Objetivo Especifico A2 - Compra de equipamentos e mobiliários																							
Resultado Esperado A21 - Disponibilizar materiais, equipamentos e mobiliários necessários às Ucs																							
Atividade A211 - Adquirir e instalar a ATI (Academia da terceira idade)																							
Conjunto de equipamentos para a academia da 3ª	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb.	Unidade	1	27.750,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 27.750,00								Realizado 21.200,00						27.750,00
																							21.200,00
																							0,00
																							0,00

[illegible]

Lavadora de alta pressão	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	302,37	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 302,37							Realizado 302,37					302,37 0,00 0,00 0,00
Aparelho de ar condicionado split, com conversor inverter, de 9000 btus	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.532,63	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.532,63					Realizado 2.493,00			Recebeu 960,37				1.532,63 2.493,00 960,37 0,00 0,00
Aparelho de ar condicionado split, com conversor inverter, de 12.000 btus	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.903,82	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.903,82					Realizado 2.610,00			Recebeu 706,18				1.903,82 2.610,00 706,18 0,00 0,00
Ventilador de Parede (60cm)	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	144,57	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 144,57							Realizado 144,57					144,57 144,57 0,00 0,00 0,00
Cafeteira Elétrica	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	110,38	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 110,38							Realizado 110,38					110,38 110,38 0,00 0,00 0,00
Edredom solteiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	99,90	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 399,60							Realizado 399,60					399,60 399,60 0,00 0,00 0,00
Travesseiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	32,99	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 131,96							Realizado 131,96					131,96 131,96 0,00 0,00 0,00
Capa para travesseiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	24,90	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 99,60							Realizado 99,60					99,60 99,60 0,00 0,00 0,00
																					24,00


Lixeiras para pia	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	24,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 24,00								Realizado 24,00					24,00 0,00 0,00 0,00
Lixeiras para sanitário	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	5	59,90	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 299,50								Realizado 299,50					299,50 299,50 0,00 0,00 0,00
Lixeira para escritório	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	28,90	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 86,70								Realizado 86,70					86,70 86,70 0,00 0,00 0,00
Porta papel higiênico	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 90,00								Realizado 90,00					90,00 90,00 0,00 0,00 0,00
Porta papel toalha	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	32,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 96,00													96,00 0,00 0,00 0,00 96,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	5	26,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 130,00								Realizado 130,00					130,00 130,00 0,00 0,00 0,00
Capa para colchão de solteiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	54,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 216,00								Realizado 396,00	Recebeu 180,00				216,00 396,00 180,00 0,00 0,00
Colchão de solteiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	325,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 1.300,00								Realizado 1.500,00	Recebeu 200,00				1.300,00 1.500,00 200,00 0,00 0,00
Beliches	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb.	Unidade	2	765,33	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 1.530,66								Realizado 1.530,66					1.530,66 1.530,66 0,00 0,00


		Comperj																				0,00
Roupeiro (armário tipo vestuário 4 portas cada)	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	800,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.200,00									Realizado 3.200,00				3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00
Estantes de ferro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	2	216,88	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 433,76									Realizado 433,76				433,76 433,76 0,00 0,00 0,00
Bicicletário	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	12	458,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.496,00									Realizado 1.800,00				5.496,00 1.800,00 0,00 0,00 3.696,00
Objetivo Especifico A3 - Mirante - Fortalecer a visitação pública ao núcleo Piraquara e prover condições de segurança e acessibilidade para o aqueduto do Núcleo Piraquara, no PEPB, transformando-o em um mirante.																						
Resultado Esperado A31 - Contratar o projeto executivo para construção da escada e rampa que darão acesso ao aqueduto, da plataforma que funcionará como mirante, e demais elementos necessários para garantir condições de segurança de uso do aqueduto de acordo com o estudo de arquitetura em anexo, prevendo a necessidade de se realizar o levantamento topográfico do local e sondagem nos pontos indicados pelo engenheiro responsável pelo projeto; E contratar a instalação de 450 metros de guarda-corpo para o aqueduto e ainda guarda-corpo e corrimão para a rampa e a escada e ainda rampas para todas as tampas de visita existentes no aqueduto.																						
Atividade A311 - Sondagem/Projeto Executivo da rampa, escada, plataforma, guarda-corpo, corrimão e rampas para as visitas/Instalação do guarda-corpo ao longo do aqueduto.																						
OBRA: Sondagem/Projeto Executivo da rampa, escada, plataforma, guarda - corpo, corrimão e rampas para as visitas/Instalação do guarda -corpo ao longo do aqueduto.	Obra	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	204.117,16	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 204.117,16													204.117,16 0,00 0,00 0,00 204.117,16
Objetivo Especifico A4 - Reserva de contingência																						
Resultado Esperado A41 - Reserva de contingência																						
Atividade A411 - Reserva de contingência																						
		FMA -																				2.994,06

Reserva de contingência	Recurso	Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	2.994,06	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.994,06									Retirou 2.046,55						0,00 0,00 2.046,55 947,51
Total planejado							Total realizado							Saldo										
950.000,00							719.778,32							230.221,68										



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .





Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Específico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público restrito às escolas e fortalecimento da pesquisa científica a partir das obras.																																
Resultado Esperado A11 - Implantação das edificações e de urbanização e paisagismo EEE Guaxindiba.																																
Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para implantação de infraestrutura necessária ao funcionamento da UC.																																
Obras Sede Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	2.477.837,28	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.477.837,28	Realizado 2.948.105,27		Retirou 7.237,81				Recebeu 473.668,61	Recebeu 3.837,19													2.477.837,28 2.948.105,27 477.505,80 7.237,81 0,00	
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	473.668,61	Aquisição/Contratação Funbio											Plano 473.668,61 Retirou 473.668,61														473.668,61 0,00 473.668,61 0,00	
Objetivo Específico A2 - Aquisição de veículo, equipamentos, mobiliário, utensílios e uniformes.																																
Resultado Esperado A21 - Estruturação da EEE Guaxindiba.																																
Atividade A211 - Aquisição de veículo.																																
Veículo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120.875,00	Realizado 132.865,32	Recebeu 7.237,81					Recebeu 4.950,00														120.875,00 132.865,32 12.187,81 0,00 197,49	
Objetivo Específico A212 - Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos.																																
Aparadouro para sala de reuniões.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	592,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 592,90							Realizado 677,93	Recebeu 124,10	Retirou 33,12												592,90 677,93 124,10 33,12 5,95	
Armário (guarda-roupa)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	2.840,94	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 17.045,64							Realizado 6.599,38		Realizado 839,00							Retirou 13,00					17.045,64 7.438,38 0,00 13,00 9.594,26	
Armário administração.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.661,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.661,90								Retirou 1.490,54	Retirou 100,00												1.661,90 0,00 0,00 1.590,54 71,36	
Armário (sala chefia)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.754,45	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.754,45							Realizado 2.730,37	Recebeu 975,92													1.754,45 2.730,37 975,92 0,00 0,00	

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=123&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= ... 19/07/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=123&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=19/07/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=123&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 19/07/2016

[illegible]


http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=123&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 19/07/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=123&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 19/07/2016

Total planejado	Total realizado	Saldo
3.371.094,62	3.297.901,97	73.192,65



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT


Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença – primeira etapa - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)				
Objetivo Específico A1 - Implantar a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia																															
Resultado Esperado A11 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização, cercamento e construção das edificações																															
Atividade A111 - Construção de pórtico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo																															
Consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	4.253.390,05	Aquisição/Contratação Funbio																					4.253.390,05				
																												5.225.492,12			
																												989.818,47			
																												0,00			
																												17.716,40			
Insumo para inclusão de recurso no projeto - a ser remanejado	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	989.818,47	Aquisição/Contratação Funbio																						989.818,47			
																												0,00			
																												0,00			
																												989.818,47			
																												0,00			
Objetivo Específico A112 - Reserva de Contingência																															
Reserva de Contingência	Recurso	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	6.609,95	Aquisição/Contratação Funbio																						6.609,95			
																												0,00			
																												0,00			
																												0,00			
																												6.609,95			
Total planejado												Total realizado												Saldo							
5.249.818,47												5.225.492,12												24.326,35							



FUNBIO

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)





Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2014

							2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ																			
Resultado Esperado A11 - Proposta de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ constituída. Formulação da Minuta do Edital e do Contrato que será submetido à Consulta Pública do Projeto e seus anexos. Revisão, reformulação e formulação de marcos regulatórios essenciais para a viabilização do projeto.																			
Atividade A111 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica																			
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Quitumba	Unidade	1	452.582,26	Aquisição/Contratação Funbio													452.582,26
																			452.582,26
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Marina Imperial	Unidade	1	71.131,57	Aquisição/Contratação Funbio													71.131,57
																			71.131,57
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Contratação de PJ especializada para execução de	Consultoria pessoa	FMA - Ampliação CTL	Unidade	1	70.501,09	Aquisição/Contratação Funbio													70.501,09
																			70.501,09

serviços para Consultoria jurídica	jurídica	Sahy (Brascan)																0,00 0,00 0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade	1	48.032,77	Aquisição/Contratação Funbio												48.032,77 48.032,77 0,00 0,00 0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Marítma da Ilha Guaíba (VALE)	Unidade	1	27.252,31	Aquisição/Contratação Funbio												27.252,31 22.252,31 0,00 0,00 5.000,00
Objetivo Específico A2 - Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs																		
Resultado Esperado A21 - Diagnóstico, Proposta e Implementação da PPP, incluindo publicação de Procedimento de Manifestação de Interesse. Gestão do Projeto e do Cronograma integrando todos os componentes da modelagem jurídica, econômica e técnica. Manual que favoreça o registro dos aprendizados , outros projetos no Estado, e a estruturação de um Programa Estadual de PPPs em UCs. Elaborar cursos de capacitação para os servidores dos principais órgãos envolvidos ou que podem influenciar diretamente a estruturação de um programa de PPP para os Parques”																		
Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora																		
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade	1	901.500,00	Aquisição/Contratação Funbio												901.500,00 900.606,00 0,00 0,00 894,00
Objetivo Específico A3 - Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual																		

Resultado Esperado A31 - Realizar Diagnóstico, Formulação e Implementação da PPP, incluindo Procedimento de Manifestação de Interesse

Atividade A311 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade	1	299.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													299.000,00
																			291.092,69
																			0,00
																			0,00
																			7.907,31

Objetivo Específico A4 - Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios.

Resultado Esperado A41 - Implementar plano estratégico de engajamento de stakeholders. Implementação de um canal digital de comunicação pelo Governo (site ou hotsite ou blog, e facebook) até 90 dias após o início do projeto, mantendo o mesmo ativo até a assinatura do contrato, garantindo a adequada transparência de todas as fases do projeto

Atividade A411 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade	1	94.019,27	Aquisição/Contratação Funbio													94.019,27
																			94.019,27
																			0,00
																			0,00
																			0,00

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Marítma da Ilha Guaíba (VALE)	Unidade	1	35.980,73	Aquisição/Contratação Funbio													35.980,73
																			35.487,01
																			0,00
																			0,00
																			493,72

Total planejado	Total realizado	Saldo
2.000.000,00	1.985.704,97	14.295,03



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2014

							2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ																			
Resultado Esperado A11 - Proposta de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ constituída. Formulação da Minuta do Edital e do Contrato que será submetido à Consulta Pública do Projeto e seus anexos. Revisão, reformulação e formulação de marcos regulatórios essenciais para a viabilização do projeto.																			
Atividade A111 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica																			
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Quitumba	Unidade	1	452.582,26	Aquisição/Contratação Funbio													452.582,26
																			452.582,26
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Marina Imperial	Unidade	1	71.131,57	Aquisição/Contratação Funbio													71.131,57
																			71.131,57
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Contratação de PJ especializada para execução de	Consultoria pessoa	FMA - Ampliação CTL	Unidade	1	70.501,09	Aquisição/Contratação Funbio													70.501,09
																			70.501,09

serviços para Consultoria jurídica	jurídica	Sahy (Brascan)																	70.501,09															0,00 0,00 0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade	1	48.032,77	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 48.032,77 Realizado 48.032,77															48.032,77 48.032,77 0,00 0,00 0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Maritma da Ilha Guaiba (VALE)	Unidade	1	27.252,31	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 27.252,31 Realizado 22.252,31															27.252,31 22.252,31 0,00 0,00 5.000,00
Objetivo Específico A2 - Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs																																		
Resultado Esperado A21 - Diagnóstico, Proposta e Implementação da PPP, incluindo publicação de Procedimento de Manifestação de Interesse. Gestão do Projeto e do Cronograma integrando todos os componentes da modelagem jurídica, econômica e técnica. Manual que favoreca o registro dos aprendizados , outros projetos no Estado, e a estruturação de um Programa Estadual de PPPs em UCs. Elaborar cursos de capacitação para os servidores dos principais órgãos envolvidos ou que podem influenciar diretamente a estruturação de um programa de PPP para os Parques”																																		
Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora																																		
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para ConsultoriaEconômico, Integradora e Capacitadora	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade	1	901.500,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 901.500,00 Realizado 900.606,00														901.500,00 900.606,00 0,00 0,00 894,00	
Objetivo Específico A3 - Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual																																		

Resultado Esperado A31 - Realizar Diagnóstico, Formulação e Implementação da PPP, incluindo Procedimento de Manifestação de Interesse

Atividade A311 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade	1	299.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													299.000,00
																			291.092,69
																			0,00
																			0,00
																			7.907,31

Objetivo Específico A4 - Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios.

Resultado Esperado A41 - Implementar plano estratégico de engajamento de stakeholders. Implementação de um canal digital de comunicação pelo Governo (site ou hotsite ou blog, e facebook) até 90 dias após o início do projeto, mantendo o mesmo ativo até a assinatura do contrato, garantindo a adequada transparência de todas as fases do projeto

Atividade A411 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento


Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade	1	94.019,27	Aquisição/Contratação Funbio													94.019,27
																			94.019,27
																			0,00
																			0,00
																			0,00

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Marítma da Ilha Guaíba (VALE)	Unidade	1	35.980,73	Aquisição/Contratação Funbio													35.980,73
																			35.487,01
																			0,00
																			0,00
																			493,72

Total planejado	Total realizado	Saldo
2.000.000,00	1.985.704,97	14.295,03




Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .

																			
Plano = Total Previsto no PT				Realizado = Total realizado do insumo				Recebeu = Remanejamento de recurso				Retirou = Remanejamento de recurso				Saldo do insumo			
Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2014							2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ																			
Resultado Esperado A11 - Proposta de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ constituída. Formulação da Minuta do Edital e do Contrato que será submetido à Consulta Pública do Projeto e seus anexos. Revisão, reformulação e formulação de marcos regulatórios essenciais para a viabilização do projeto.																			
Atividade A111 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica																			
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Quitumba	Unidade	1	452.582,26	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 452.582,26 Realizado 452.582,26					452.582,26 452.582,26 0,00 0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Marina Imperial	Unidade	1	71.131,57	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 71.131,57 Realizado 71.131,57					71.131,57 71.131,57 0,00 0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Ampliação CTL Sahy (Brascan)	Unidade	1	70.501,09	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 70.501,09 Realizado 70.501,09					70.501,09 70.501,09 0,00 0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade	1	48.032,77	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 48.032,77 Realizado 48.032,77					48.032,77 48.032,77 0,00 0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Marítma da Ilha Guaíba (VALE)	Unidade	1	27.252,31	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 27.252,31 Realizado 22.252,31					27.252,31 22.252,31 0,00 5.000,00
Objetivo Específico A2 - Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs																			
Resultado Esperado A21 - Diagnóstico, Proposta e Implementação da PPP, incluindo publicação de Procedimento de Manifestação de Interesse. Gestão do Projeto e do Cronograma integrando todos os componentes da modelagem jurídica, econômica e técnica. Manual que favoreça o registro dos aprendizados , outros projetos no Estado, e a estruturação de um Programa Estadual de PPPs em UCs. Elaborar cursos de capacitação para os servidores dos principais órgãos envolvidos ou que podem influenciar diretamente a estruturação de um programa de PPP para os Parques"																			


Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora																			
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade	1	901.500,00	Aquisição/Contratação Funbio													
																			901.500,00
																			900.606,00
																			0,00
																			894,00
Objetivo Especifico A3 - Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual																			
Resultado Esperado A31 - Realizar Diagnóstico, Formulação e Implementação da PPP, incluindo Procedimento de Manifestação de Interesse																			
Atividade A311 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional																			
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade	1	299.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													
																			299.000,00
																			291.092,69
																			0,00
																			0,00
																			7.907,31
Objetivo Especifico A4 - Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios.																			
Resultado Esperado A41 - Implementar plano estratégico de engajamento de stakeholders. Implementação de um canal digital de comunicação pelo Governo (site ou hotsite ou blog, e facebook) até 90 dias após o início do projeto, mantendo o mesmo ativo até a assinatura do contrato, garantindo a adequada transparência de todas as fases do projeto																			
Atividade A411 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento																			
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade	1	94.019,27	Aquisição/Contratação Funbio													
																			94.019,27
																			94.019,27
																			0,00
																			0,00
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Marítma da Ilha Guaíba (VALE)	Unidade	1	35.980,73	Aquisição/Contratação Funbio													
																			35.980,73
																			35.487,01
																			0,00
																			493,72
Total planejado					Total realizado					Saldo									
2.000.000,00					1.985.704,97					14.295,03									



																			
Plano = Total Previsto no PT				Realizado = Total realizado do insumo				Recebeu = Remanejamento de recurso				Retirou = Remanejamento de recurso				Saldo do insumo			
Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2014							2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ																			
Resultado Esperado A11 - Proposta de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ constituída. Formulação da Minuta do Edital e do Contrato que será submetido à Consulta Pública do Projeto e seus anexos. Revisão, reformulação e formulação de marcos regulatórios essenciais para a viabilização do projeto.																			
Atividade A111 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica																			
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Quitumba	Unidade	1	452.582,26	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 452.582,26 Realizado 452.582,26					452.582,26 452.582,26 0,00 0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Marina Imperial	Unidade	1	71.131,57	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 71.131,57 Realizado 71.131,57					71.131,57 71.131,57 0,00 0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Ampliação CTL Sahy (Brascan)	Unidade	1	70.501,09	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 70.501,09 Realizado 70.501,09					70.501,09 70.501,09 0,00 0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade	1	48.032,77	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 48.032,77 Realizado 48.032,77					48.032,77 48.032,77 0,00 0,00
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Marítma da Ilha Guaíba (VALE)	Unidade	1	27.252,31	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 27.252,31 Realizado 22.252,31					27.252,31 22.252,31 0,00 5.000,00
Objetivo Específico A2 - Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs																			
Resultado Esperado A21 - Diagnóstico, Proposta e Implementação da PPP, incluindo publicação de Procedimento de Manifestação de Interesse. Gestão do Projeto e do Cronograma integrando todos os componentes da modelagem jurídica, econômica e técnica. Manual que favoreça o registro dos aprendizados , outros projetos no Estado, e a estruturação de um Programa Estadual de PPPs em UCs. Elaborar cursos de capacitação para os servidores dos principais órgãos envolvidos ou que podem influenciar diretamente a estruturação de um programa de PPP para os Parques"																			

Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora																			
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade	1	901.500,00	Aquisição/Contratação Funbio													
																			901.500,00
																			900.606,00
																			0,00
																			894,00
Objetivo Especifico A3 - Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual																			
Resultado Esperado A31 - Realizar Diagnóstico, Formulação e Implementação da PPP, incluindo Procedimento de Manifestação de Interesse																			
Atividade A311 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional																			
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade	1	299.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													
																			299.000,00
																			291.092,69
																			0,00
																			0,00
																			7.907,31
Objetivo Especifico A4 - Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios.																			
Resultado Esperado A41 - Implementar plano estratégico de engajamento de stakeholders. Implementação de um canal digital de comunicação pelo Governo (site ou hotsite ou blog, e facebook) até 90 dias após o início do projeto, mantendo o mesmo ativo até a assinatura do contrato, garantindo a adequada transparência de todas as fases do projeto																			
Atividade A411 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento																			
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade	1	94.019,27	Aquisição/Contratação Funbio													
																			94.019,27
																			94.019,27
																			0,00
																			0,00
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Marítma da Ilha Guaíba (VALE)	Unidade	1	35.980,73	Aquisição/Contratação Funbio													
																			35.980,73
																			35.487,01
																			0,00
																			0,00
																			493,72
Total planejado					Total realizado					Saldo									
2.000.000,00					1.985.704,97					14.295,03									





Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual do Mendanha - PEM - 2013							2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEM																							
Resultado Esperado A11 - Estruturar o PEM																							
Atividade A111 - Aquisição de veículos																							
Veículo 4x4	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	2	140.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280.000,00 Realizado 140.000,00		Realizado 170.118,98		Recebeu 30.104,58						280.000,00 310.118,98 30.104,58 0,00 -14,40
Quadríciclo	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	1	20.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20.000,00										20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Veículo categoria "passeio"	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 45.000,00				Realizado 62.799,29	Recebeu 17.799,30					45.000,00 62.799,29 17.799,30 0,00 0,01
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																							
Computador Laptop	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	4	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 10.400,00										10.400,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
GPS com antena externa e kit isqueiro	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 10.000,00										10.000,00 0,00 0,00 0,00

																					10.000,00
Imagem WorldView - 2/Geo-Eye/QuickBird	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	150	90,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 13.500,00								13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00
Impressora laser colorida	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 700,00								700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Impressora Multifuncional Laser	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	1	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.100,00								1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
Máquina Fotográfica digital com cartão de memória 8GB	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	2	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.000,00								5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de mobiliário																					
Mobiliário para sede provisória	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	1	210.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 210.000,00								210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
Objetivo Especifico A2 - Apoio Operacional																					
Resultado Esperado A21 - Aluguel de Imóvel (Não será executado pelo FMA)																					
Atividade A211 - Aluguel de Imóvel (Não será executado pelo FMA)																					
Aluguel de um imóvel para funcionar como sede provisória e alojamento de pesquisadores e guarda - parques do	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	1	72.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 72.000,00				Retirou 30.104,58	Retirou 17.799,30			72.000,00 0,00 0,00 47.903,88 24.096,12

PEM (Não será executado pelo FMA)																						
Objetivo Especifico A212 - Comunicação e Produção Gráfica																						
Sinalização (confeção de placas indicativas, proibitivas, educativas e de localização).	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	1	87.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 87.500,00								87.500,00 0,00 0,00 0,00 87.500,00
Produção gráfica, cadernos temáticos, CDs e impressões	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	1	47.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 47.500,00								47.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00
Objetivo Especifico A3 - Elaborar o Plano de Manejo do PEM																						
Resultado Esperado A31 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria especializada visando à elaboração dos Planos de Manejo, realização do Levantamento e Cadastro Fundiário do PEM, elaboração da proposta para demarcação física dos limites do PEM, elaboração de projeto de comunicação																						
Atividade A311 - Contratação de Pessoa Jurídica																						
Consultoria Especializada	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	1	825.755,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 825.755,00								825.755,00 0,00 0,00 0,00 825.755,00
Objetivo Especifico A4 - Desenvolvimento e Adequação de Projetos Executivos para implantação da infraestrutura de administração e uso público																						
Resultado Esperado A41 - Contratação de pessoa jurídica para serviços de desenvolvimento e adequação de projetos executivos de arquitetura e Complementares																						
Atividade A411 - Contratação de pessoa jurídica																						
Consultoria Especializada	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	1	169.545,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 169.545,00								169.545,00 0,00 0,00 0,00 169.545,00
Total planejado							Total realizado							Saldo								
1.798.000,00							372.918,27							1.425.081,73								



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - 2013							2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Específico A1 - DOTAR O PELAG DE INFRAESTRUTURA DE GESTÃO																								
Resultado Esperado A11 - Estruturar o PELAG																								
Atividade A111 - Aquisições de veículos																								
Aquisição de veículo 4x4, tipo pick-up cabine dupla, cor branca	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	140.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280.000,00				Realizado 346.511,14	Recebeu 67.424,46					280.000,00 346.511,14 67.424,46 0,00 913,32	
Aquisição de veículo tipo "passeio"	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	50.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50.000,00				Realizado 62.799,29	Recebeu 12.799,30					50.000,00 62.799,29 12.799,30 0,00 0,01	
Quadriciclo 4x4	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	19.890,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 39.780,00				Realizado 55.980,00	Recebeu 14.200,00	Recebeu 2.000,00					39.780,00 55.980,00 16.200,00 0,00 0,00
Aquisição de uma carreta média reforçada para transporte de equipamentos (tipo reboque)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	5.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.200,00											5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00

Objetivo Especifico A112 - Aquisição de embarcação e equipamento de salvatagem																						
Aquisição Barco Fundo Chato, aquisição de equipamento de salvatagem, registro na capitania dos portos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	7.862,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 7.862,00				Realizado 24.091,00	Recebeu 16.229,00			7.862,00 24.091,00 16.229,00 0,00 0,00
Aquisição de motor de popa 25 HP 2T c/ kit de partida elétrica Tornado (nacional)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	10.190,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 10.190,00				Realizado 18.977,00	Recebeu 8.787,00			10.190,00 18.977,00 8.787,00 0,00 0,00
Aquisição de Carreta p/ barcos de alumínio ou fibra até 20 pés	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	5.200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 5.200,00				Realizado 8.732,00	Recebeu 3.532,00			5.200,00 8.732,00 3.532,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de equipamentos eletrônicos, informática e eletrodomésticos																						
GPS	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 5.000,00								5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Máquina Fotográfica Digital	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.800,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.800,00								1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Impressora Multifuncional c/xerox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 800,00								800,00 0,00 0,00 0,00 800,00

Impressora Multifuncional LaserJet Colorida	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio														1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
Projektor Multimídia	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio														2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
TV LED 42" Full HD (1920 x 1080)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio														4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Facão Camping ou similar (tipo mateiro)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio														70,00 0,00 0,00 70,00
Binóculo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	532,00	Aquisição/Contratação Funbio														1.064,00 0,00 0,00 1.064,00
Ar condicionado split 12000BTUs	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	1.199,00	Aquisição/Contratação Funbio														5.995,00 0,00 0,00 5.995,00
Bebedouro Refrigerado BAG 80 - Inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	949,99	Aquisição/Contratação Funbio														949,99 0,00 0,00 949,99
Botijão de gás GLP 13kg	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	187,10	Aquisição/Contratação Funbio														748,40 0,00 0,00 748,40
Cafeteira elétrica	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	2	120,00	Aquisição/Contratação Funbio														240,00 0,00 0,00

		do Açú (OSX)																		0,00 240,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	80,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 160,00								160,00 0,00 0,00 160,00
Fogão de Piso 4 Bocas Branco	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	749,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.498,00								1.498,00 0,00 0,00 1.498,00
Freezer Vertical Frost Free	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.200,00								3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
Refrigerador Frost Free Duplex	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.499,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 4.998,00								4.998,00 0,00 0,00 4.998,00
Liquidificador com 8 Velocidades	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	110,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 220,00								220,00 0,00 0,00 220,00
Máquina de lavar- roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	1.079,91	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.159,82								2.159,82 0,00 0,00 2.159,82
Microondas 30L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	323,91	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 647,82								647,82 0,00 0,00 647,82
Purificador de água refrigerado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.400,00								1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
Suporte		FMA																		179,00

para projetor multimídia (data-show)	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	179,00	Aquisição/Contratação Funbio															0,00 0,00 0,00 179,00
Telefone s/ Fio	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	189,90	Aquisição/Contratação Funbio															569,70 0,00 0,00 0,00 569,70
Objetivo Especifico A114 - Aquisição de mobiliário																					
Aparadouro para sala de reuniões	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.997,00	Aquisição/Contratação Funbio															2.997,00 0,00 0,00 0,00 2.997,00
Armário para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.374,51	Aquisição/Contratação Funbio															5.498,04 0,00 0,00 0,00 5.498,04
Armário (Guarda - Roupas) 6 portas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.150,00	Aquisição/Contratação Funbio															4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00
Armário (Guarda - Roupas) 4 portas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio															4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00
Bancos altos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	110,00	Aquisição/Contratação Funbio															220,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Beliche	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio															4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
Buffet	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	1	1.169,10	Aquisição/Contratação															1.169,10 0,00

		do Açú (OSX)				Funbio														0,00 0,00 1.169,10
Cadeira com rodízio para trabalho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	612,01	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.060,05								3.060,05 0,00 0,00 0,00 3.060,05
Cadeira para chefes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	2.214,48	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 6.643,44								6.643,44 0,00 0,00 0,00 6.643,44
Cadeiras para área externa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	180,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.800,00								1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Cadeira pé fixo cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	199,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 796,00								796,00 0,00 0,00 0,00 796,00
Cadeira Sala de Jantar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	199,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.388,00								2.388,00 0,00 0,00 0,00 2.388,00
Cadeira para escrivania	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	330,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 330,00								330,00 0,00 0,00 0,00 330,00
Cama Solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	449,90	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 899,80								899,80 0,00 0,00 0,00 899,80
Cama de Casal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 450,00								450,00 0,00 0,00 0,00 450,00
		FMA																		3.030,50

Colchão Solteiro	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	303,05	Aquisição/Contratação Funbio														0,00 0,00 0,00 3.030,50
Colchão Casal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	521,55	Aquisição/Contratação Funbio														521,55 0,00 0,00 0,00 521,55
Comoda	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	450,00	Aquisição/Contratação Funbio														900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Criado -mudo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	340,00	Aquisição/Contratação Funbio														1.020,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00
Escrivaninha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	655,00	Aquisição/Contratação Funbio														655,00 0,00 0,00 0,00 655,00
Estantes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	956,66	Aquisição/Contratação Funbio														3.826,64 0,00 0,00 0,00 3.826,64
Estante para TV	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	659,90	Aquisição/Contratação Funbio														1.319,80 0,00 0,00 0,00 1.319,80
Estante baixa para quarto	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	580,00	Aquisição/Contratação Funbio														580,00 0,00 0,00 0,00 580,00
Gaveteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	2	729,23	Aquisição/Contratação Funbio														1.458,46 0,00 0,00 0,00 1.458,46

		(OSX)																		
Mesa da chefia	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	599,07	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 599,07							599,07 0,00 0,00 0,00 599,07
Mesa lateral sala	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	188,10	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 376,20							376,20 0,00 0,00 0,00 376,20
Mesa de reuniões para 8 pessoas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.083,62	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.083,62							1.083,62 0,00 0,00 0,00 1.083,62
Mesa para varanda 4 pessoas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	366,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.098,00							1.098,00 0,00 0,00 0,00 1.098,00
Mesa para cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	900,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.800,00							1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Mesa de Jantar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	1.675,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.350,00							3.350,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00
Mesa de Centro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	269,10	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 538,20							538,20 0,00 0,00 0,00 538,20
Poltrona	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	439,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.317,00							1.317,00 0,00 0,00 0,00 1.317,00
Sofá		FMA - Construção				Aquisição/Contratação							Plano							1.290,00 0,00

3 lugares	Bem	Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	645,00	Funbio								1.290,00								0,00 0,00 1.290,00
Sofá área externa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	799,90	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.599,80								1.599,80 0,00 0,00 0,00 1.599,80
Objetivo Específico A115 - Aquisição de utensílios necessários para o início das atividades do PELAG																						
Abridor de lata	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	8,20	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 16,40								16,40 0,00 0,00 0,00 16,40
Assadeira 5 peças marinex ou similar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	59,90	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 119,80								119,80 0,00 0,00 0,00 119,80
Balde plástico com alça	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,30	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 101,20								101,20 0,00 0,00 0,00 101,20
Bandeja	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	71,99	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 287,96								287,96 0,00 0,00 0,00 287,96
Caçarola em inox Tramontina ou similar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	179,90	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 539,70								539,70 0,00 0,00 0,00 539,70
Capa para colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	30,51	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 305,10								305,10 0,00 0,00 0,00 305,10
Capa para colchão de casal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	2	40,41	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,82								80,82 0,00 0,00 0,00

		(OSX)																		80,82
Capacho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	31,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 124,00							124,00 0,00 0,00 0,00 124,00
Cesto para roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	42,66	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 85,32							85,32 0,00 0,00 0,00 85,32
Colherzinha de café	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	26,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 53,80							53,80 0,00 0,00 0,00 53,80
Colher de Arroz	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	18,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 37,80							37,80 0,00 0,00 0,00 37,80
Conjunto de Copos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	22,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 91,60							91,60 0,00 0,00 0,00 91,60
Edredom solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	79,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 799,00							799,00 0,00 0,00 0,00 799,00
Edredom casal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	190,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 380,00							380,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Escada Doméstica de Aluminio 8 Degraus	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	139,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 279,80							279,80 0,00 0,00 0,00 279,80
Escorredor		FMA - Construção				Aquisição/Contratação							Plano							159,98 0,00

de pratos	Bem	Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	79,99	Funbio							159,98								0,00 0,00 159,98
Escumadeira em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	13,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 27,80								27,80 0,00 0,00 27,80
Espremedor de alho em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	46,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 93,80								93,80 0,00 0,00 93,80
Facas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	89,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 179,80								179,80 0,00 0,00 179,80
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	71,99	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 143,98								143,98 0,00 0,00 143,98
Formas cônicas (02 peças)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	31,98	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 63,96								63,96 0,00 0,00 63,96
Frigideira antiaderente Tramontina ou similar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	129,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 259,80								259,80 0,00 0,00 259,80
Garrafa térmica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	69,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 276,00								276,00 0,00 0,00 276,00
Jarra de vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	36,50	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 146,00								146,00 0,00 0,00 146,00

Conjunto de lençol solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	20	63,90	Aquisição/Contratação Funbio															1.278,00 0,00 0,00 1.278,00
Conjunto de lençol casal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	85,05	Aquisição/Contratação Funbio															340,20 0,00 0,00 340,20
Lixeiras para pia	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	49,90	Aquisição/Contratação Funbio															99,80 0,00 0,00 99,80
Lixeiras para sanitário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	44,99	Aquisição/Contratação Funbio															134,97 0,00 0,00 134,97
Lixeiras área comum	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	119,90	Aquisição/Contratação Funbio															359,70 0,00 0,00 359,70
Lixeira para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	76,41	Aquisição/Contratação Funbio															382,05 0,00 0,00 382,05
Lixeira para reciclagem	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	364,05	Aquisição/Contratação Funbio															1.820,25 0,00 0,00 1.820,25
Jogo de painéis 5 peças	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio															600,00 0,00 0,00 600,00
Panela de alumínio 30L	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	1	146,00	Aquisição/Contratação Funbio															146,00 0,00 0,00 0,00

		Açú (OSX)																			146,00
Panela de alumínio 40L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	206,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 206,00								206,00 0,00 0,00 0,00 206,00
Panela de Pressão 4,5L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	79,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 159,80								159,80 0,00 0,00 0,00 159,80
Panela de Pressão 7L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	99,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 99,90								99,90 0,00 0,00 0,00 99,90
Pano de chão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	2,88	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 28,80								28,80 0,00 0,00 0,00 28,80
Pano de prato	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	14,50	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 145,00								145,00 0,00 0,00 0,00 145,00
Porta rolo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	119,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 239,80								239,80 0,00 0,00 0,00 239,80
Potes plásticos para microondas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	22,99	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 91,96								91,96 0,00 0,00 0,00 91,96
Prato fundo de louça	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	9,20	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 220,80								220,80 0,00 0,00 0,00 220,80
Prato		FMA -																			244,80

raso de louça	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	10,20	Aquisição/Contratação Funbio															0,00 0,00 244,80
Prato de sobremesa de louça	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	7,90	Aquisição/Contratação Funbio															189,60 0,00 0,00 189,60
Pregador de roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	6,00	Aquisição/Contratação Funbio															24,00 0,00 0,00 24,00
Ralador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	12,99	Aquisição/Contratação Funbio															25,98 0,00 0,00 25,98
Relógio de Parede	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	26,91	Aquisição/Contratação Funbio															53,82 0,00 0,00 53,82
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	26,90	Aquisição/Contratação Funbio															80,70 0,00 0,00 80,70
Saca rolha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	19,90	Aquisição/Contratação Funbio															39,80 0,00 0,00 39,80
Sanduícheira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	44,07	Aquisição/Contratação Funbio															88,14 0,00 0,00 88,14
Porta papel toalha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	159,90	Aquisição/Contratação Funbio															319,80 0,00 0,00 319,80

Tábua de carne	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	13,41	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 26,82								26,82 0,00 0,00 26,82
Jogo de toalhas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	15	69,99	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.049,85								1.049,85 0,00 0,00 1.049,85
Travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	15	19,90	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 298,50								298,50 0,00 0,00 298,50
Varal Portátil de Piso 80cm Aço Branco	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	36,90	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 73,80								73,80 0,00 0,00 73,80
Jogo de xícaras	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	26,99	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 107,96								107,96 0,00 0,00 107,96
Escorredor de massa em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	44,99	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 89,98								89,98 0,00 0,00 89,98
Objetivo Especifico A2 - Apoio operacional																				
Resultado Esperado A21 - Apoio operacional																				
Atividade A211 - Aluguel de imóveis (Não será executado pelo FMA)																				
Aluguel de 01 (um) imóvel para funcionar como sede provisória e alojamento para pesquisadores	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do	Produto	18	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 72.000,00					Retirou 42.903,88	Retirou 2.000,00	Retirou 25.016,00	72.000,00 0,00 0,00 69.919,88

e guarda parques do PELAG (Não será executado pelo FMA)		Açú (OSX)																			2.080,12
Aluguel de 01 (um) imóvel para funcionar como casa-de-chefe provisória, até a construção da estrutura definitiva (Não será executado pelo FMA)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Produto	18	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 72.000,00					Retirou 51.519,88		Retirou 3.532,00		72.000,00 0,00 0,00 55.051,88 16.948,12
Objetivo Especifico A212 - Serviços Terceirizados																					
Cartão Combustível (5 cartões com 18 recargas mensais cada)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	18	5.400,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 97.200,00									97.200,00 0,00 0,00 0,00 97.200,00
Aquisição de imagem de satélite	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Produto	1000	90,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 90.000,00									90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Objetivo Especifico A213 - Apoio logístico																					
Material de escritório	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	18	300,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 5.400,00									5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00
Objetivo Especifico A214 - Comunicação e Produção Gráfica																					
Sinalização (elaboração,																					

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=175&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= ... 19/07/2016



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3 - 2013							2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)

Objetivo Específico A1 - Desenvolver e implantar o Módulo Biota do BDE/INEA e SGPC-UC/INEA

Resultado Esperado A11 - Desenvolver e implantar com informações espaciais da biodiversidade, constituindo o módulo Biota do BDE-INEA

Atividade A111 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento e implantação de Banco de Dados e Sistema de Gerenciamento de Pesquisa Científica para integrar o Banco de Dados Espaciais do INEA

Contratação de Pessoa Jurídica	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	Unidade	1	204.625,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 204.625,00	Realizado 204.625,00								204.625,00
																								204.625,00
																								0,00
																								0,00


Total planejado	Total realizado	Saldo
204.625,00	204.625,00	0,00



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo


Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2013							2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Especifico A1 - Consolidar a visitação segura e de qualidade nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro, potencializando-as como destinos turísticos e vetor de desenvolvimento sustentável regional																								
Resultado Esperado A11 - Consolidar os programas de visitação e o cumprimento das metas de desempenho institucionais definidos no Planejamento Estratégico de uso público das Ucs																								
Atividade A111 - Contratação de Pessoa Jurídica (PJ) para a Prestação de Serviços para execução das ações – conforme este Termo de Referência - voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades Estaduais de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro																								
Contratação de Pessoa Jurídica (PJ)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	2.950.020,16	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 2.950.020,16 Realizado 2.950.020,16									2.950.020,16 2.950.020,16 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de materiais e equipamentos suficientes ao atendimento das metas previstas																								
Chibancas larga	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	12	80,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 960,00									960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Cinto de guarnição	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	50,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.200,00									1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Enxada com cabo	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	30,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 720,00									720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Facão	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	10,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 240,00									240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=177&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 11/07/2016

epi		COMPERJ (Petrobrás)				Funbio															0,00 0,00 1.200,00
Pás	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00								1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Perneira	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 960,00								960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Roçadeira	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	12	645,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.740,00								7.740,00 0,00 0,00 0,00 7.740,00
Sachos de Jardinagem (Cabo Curto)	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 720,00								720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Serrote de poda	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00								600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Talhadeiras	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 960,00								960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Tífor	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	12	100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00								1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Trena de fibra de vidro com 50m com manivela	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 960,00								960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Trena em	Bem	FMA -	Unidade	14	100,00	Aquisição/Contratação							Plano 1.400,00								1.400,00 0,00

roda		COMPERJ (Petrobrás)				Funbio														0,00 0,00 1.400,00
Vassoura ancinho	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	19,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 456,00								456,00 0,00 0,00 0,00 456,00
Vassouras de Aço (rastelo)	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	19,91	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 477,84								477,84 0,00 0,00 0,00 477,84
Computador tipo Notebook	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 10.000,00								10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Sensores - sistemas de contagem de pessoas	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	16.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 480.000,00				Realizado 475.300,00				480.000,00 475.300,00 0,00 0,00 4.700,00
HD Externo	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	5	330,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.650,00								1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00
Baldes	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	36	12,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 432,00								432,00 0,00 0,00 0,00 432,00
Cantil	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 480,00								480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Carrinho de Mão	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	12	132,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.584,00								1.584,00 0,00 0,00 0,00 1.584,00
Cavadeira Articulada	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	50,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.200,00								1.200,00 0,00 0,00 0,00

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Plano = Total Previsto no PT


Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do ERJ – 2ª fase - 2014							2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E OBRAS PARA ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2ª FASE																			
Resultado Esperado A11 - Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para dar prosseguimento ao gerenciamento de projetos e obras de infraestrutura e peças de comunicação que se fazem necessárias para a efetiva implantação das Unidades de Conservação sob sua tutela.																			
Atividade A111 - Dar prosseguimento às ações de gerenciamento de projetos e obras, avançando para as unidades e núcleos que não foram contemplados durante a 1ª fase, e ainda à manutenção das estruturas existentes.																			
Contratação de empresa especializada em gerenciamento de projetos executivos e execução de obras	Consultoria pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	2.114.556,62	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.114.556,62	Realizado 2.114.529,28							2.114.556,62 2.114.529,28 0,00 0,00 27,34
Insumo para inclusão de valor ao projeto - Será remanejado para contratação	Consultoria pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	343.161,60	Aquisição/Contratação Funbio											Plano 343.161,60		343.161,60 0,00 0,00 343.161,60
Objetivo Específico A2 - Reserva de contingência																			
Resultado Esperado A21 - Reserva de contingência																			
Atividade A211 - Reserva de contingência																			
Reserva de contingência	Recurso	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	185.443,38	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 185.443,38								185.443,38 0,00 0,00 185.443,38
Total planejado						Total realizado					Saldo								
2.643.161,60						2.114.529,28					528.632,32								



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral - 2012							2012				2013				2014				2015				2016						
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)		
Objetivo Específico A1 - Plano de Trabalho da unidade para execução das despesas																													
Resultado Esperado A11 - Depósitos na CV de cada Unidade de Conservação																													
Atividade A111 - Depósitos na CV da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG																													
Núcleo São Fco. Itabapoana	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	10	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 30.000,00 Realizado 6.000,00	Realizado 12.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 6.000,00					Recebeu 3.000,00 Realizado 3.000,00					30.000,00 33.000,00 3.000,00 0,00 0,00	
Núcleo São Fco . Itabapoana (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 36.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 3.000,00				36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00	
Núcleo São Fco . Itabapoana (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 72.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 9.000,00				72.000,00 12.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Objetivo Específico A112 - Depósitos na CV do Parque Estadual do Cunhambebe - PEC																													
Núcleo Rio Claro (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 72.000,00	Realizado 6.000,00				72.000,00 6.000,00 0,00 0,00 66.000,00
Posto de fiscalização APA Mangaratiba (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 36.000,00					36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
Posto de fiscalização APA Guandu (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 36.000,00	Realizado 3.000,00				36.000,00 3.000,00 0,00 0,00 33.000,00
Núcleo Rio Claro (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 36.000,00	Realizado 5.024,26	Realizado 3.608,53	Realizado 2.101,94	Recebeu 11.000,00 Realizado 23.407,79	Realizado 4.155,57	Realizado 8.701,91				36.000,00 47.000,00 11.000,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final= 07/06/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final= 07/06/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final= 07/06/2016

Objetivo Específico A117 - Depósitos na CV do Parque Estadual do Desengano - PED																											
Núcleo Santa Maria Madalena	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	10	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30.000,00 Realizado 5.343,29	Realizado 9.773,64											30.000,00 15.116,93 0,00 14.883,07 0,00	
Núcleo Santa Maria Madalena (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio											Plano 36.000,00	Realizado 3.317,55	Realizado 7.096,41	Realizado 7.586,04	Realizado 12.000,00	Realizado 6.000,00				36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00	
Núcleo Santa Maria Madalena (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																Plano 72.000,00	Realizado 9.000,00				72.000,00 9.000,00 0,00 0,00 63.000,00
Objetivo Específico A118 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Costa do Sol - PECS																											
Núcleo Araruama (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																Plano 72.000,00	Realizado 6.000,00				72.000,00 6.000,00 0,00 0,00 66.000,00
Núcleo de Fiscalização de Cabo Frio (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																Plano 72.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 9.000,00				72.000,00 12.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Núcleo Araruama (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio											Plano 36.000,00	Realizado 1.653,39	Realizado 2.869,79	Recebeu 4.523,18 Realizado 5.587,67	Realizado 18.412,33	Realizado 6.000,00	Realizado 6.000,00				36.000,00 40.523,18 4.523,18 0,00 0,00
Núcleo de Fiscaliz. de Cabo Frio (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio											Plano 36.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 3.000,00				36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00	
Núcleo Araruama	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	10	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30.000,00 Realizado 4.540,86	Realizado 8.684,01	Realizado 8.816,24	Realizado 3.435,71				Retirou 4.523,18						30.000,00 25.476,82 0,00 4.523,18 0,00
"Posto de Fiscaliz. de Cabo Frio"	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	10	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 15.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 3.000,00	Realizado 3.000,00				Recebeu 3.000,00 Realizado 3.000,00						15.000,00 18.000,00 3.000,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A119 - Depósitos na CV do P. Estadual dos Três Picos - PETP / Estação Ecológica Estadual do Paraíso - EEEP																											
Núcleo		FMA												Plano													30.000,00


http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final= 07/06/2016

de fiscalização APA da Bacia do Rio Macacu (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 18.000,00	Realizado 991,46	Realizado 1.320,96			Realizado 9.687,58	Realizado 3.000,00	Realizado 3.000,00			18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
Núcleo Cachoeiras de Macacu (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 72.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 9.000,00			72.000,00 12.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Núcleo Guapimirim (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 72.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 9.000,00			72.000,00 12.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Posto de Fiscalização dos Três Picos (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 36.000,00 Realizado 1.500,00	Realizado 1.500,00			36.000,00 3.000,00 0,00 0,00 33.000,00
Posto de Fiscalização APA Macaé de Cima / Lumiar (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 36.000,00 Realizado 1.500,00			36.000,00 1.500,00 0,00 0,00 34.500,00	
Posto de Fiscalização do Vale da Revolta/Jacarandá (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 36.000,00 Realizado 1.500,00	Realizado 4.500,00			36.000,00 6.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Posto de fiscalização APA da Bacia do Rio Macacu (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 36.000,00 Realizado 1.500,00	Realizado 1.500,00			36.000,00 1.500,00 0,00 0,00 34.500,00
Objetivo Específico A1110 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Lagoa do Açú - PELA																												
Núcleo Farol de São Tomé (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 72.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 9.000,00			72.000,00 12.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Núcleo Farol de São Tomé (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 36.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00					36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00	

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final= 07/06/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final= 07/06/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 07/06/2016



Secretaria

do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT


Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)				
Objetivo Especifico A1 - Elaborar levantamento topográfico, diagnóstico, zoneamento e estudo preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojetos de arquitetura, urbano-paisagístico e complementares, projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e ARTs.																															
Resultado Esperado A11 - Levantamento topográfico, estudos preliminares, anteprojetos de arquitetura, complementares e sondagem e projetos executivos.																															
Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceito de conforto ambiental e sustentabilidade, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades permanente ao CREA e apresentar ART de todos os serviços.																															
Projeto executivo subseleção Babilônia do Parque Estadual do Desengano	Consultoria jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	340.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 340.000,00				Realizado 330.000,00													340.000,00 330.000,00 0,00 0,00 10.000,00			
Total planejado											Total realizado											Saldo									
340.000,00											330.000,00											10.000,00									




Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - 2013							2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Consolidar a Infraestrutura no complexo da Sede do Parque Estadual do Desengano bem como dar prosseguimento ao programa de visitação dando melhores condições para utilização das trilhas e travessias dentro da unidade com fins recreativos.																							
Resultado Esperado A11 - Contratar a elaboração de projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reformas.																							
Atividade A111 - Projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reforma da sede atual																							
Contratação de empresa para elaboração do projeto de reforma e ampliação da edificação, de acordo com programa de arquitetura definido pela GEPRO, com área total de 200 m².	Obra	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	60.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60.000,00													60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Objetivo Especifico A112 - Projeto executivo de restauração e complementares do futuro Museu Santos Lima																							
Contratação de empresa para elaboração de pesquisa histórica; levantamento arquitetônico; mapeamento de danos; estudo preliminar; projeto básico; projeto																							

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=155&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 19/07/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=155&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=19/07/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=155&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 19/07/2016

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=155&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data ...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=155&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 19/07/2016

Cafeteira Elétrica	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	160,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 640,00								Realizado 640,00			640,00 0,00 0,00 0,00	
Purificador de água	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	800,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.200,00								Realizado 3.200,00			3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00	
Lavadora de roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.500,00								Realizado 1.500,00			1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00	
Varal suspenso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00											400,00 0,00 0,00 0,00 400,00	
Botijão de gás GPL	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	170,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 680,00								Realizado 340,00			680,00 340,00 0,00 0,00 340,00	
Espelho para banheiros	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	130,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 520,00									Realizado 520,00			520,00 520,00 0,00 0,00 0,00
Edredom solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	90,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 720,00									Realizado 360,00			720,00 360,00 0,00 0,00 360,00
Travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00								Realizado 320,00			320,00 320,00 0,00 0,00 0,00	
Capa para travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00								Realizado 240,00			240,00 240,00 0,00 0,00 0,00	
Lixeiras para pia	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00									Recebeu 50,00 Realizado 153,00			160,00 153,00 50,00 0,00

[illegible]

Jarra	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 140,00										Recebeu 70,00 Realizado 136,00			136,00 70,00 0,00 74,00
Copos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 120,00										Realizado 119,00			120,00 119,00 0,00 0,00 1,00
Abridor de lata/garrafa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	15,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00										Realizado 60,00			60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
Potes plásticos para microondas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00										Realizado 240,00			240,00 240,00 0,00 0,00 0,00
Afiador de faca	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	65,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 260,00													260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
Facas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 280,00										Realizado 280,00			280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
Capacho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 120,00										Realizado 120,00			120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Escorredor de pratos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	125,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 500,00										Realizado 500,00			500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Pano de chão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	18,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 72,00													72,00 0,00 0,00 0,00 72,00
Pano de prato	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	16	10,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00										Realizado 156,00			160,00 156,00 0,00 0,00

		(OSX)																			4,00
Porta rolo em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	90,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 360,00												360,00 0,00 0,00 360,00
Toalha de mesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00									Realizado 60,00			60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
Sanducheira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 280,00									Realizado 280,00			280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de assadeira vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	90,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 360,00									Realizado 360,00			360,00 360,00 0,00 0,00 0,00
Batedor de carne em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00												160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Caçarola em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	180,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 720,00												720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Colher de arroz inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00												80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Conjunto de assadeiras inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	190,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 760,00												760,00 0,00 0,00 0,00 760,00
Descascador de legumes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 100,00												100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Escorredor de		FMA - Construção							Plano												160,00

massa em inox	Bem	Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			160,00												0,00 0,00 0,00 160,00
Escumadeira em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00												80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Espremedor de alho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 200,00												200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Forma cônica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00												80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Frigideira antiaderente	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 480,00												480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Conjunto de painéis	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	300,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.200,00												1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Liquidificador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	150,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00												600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Panela de pressão 4,5L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00												400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Prato fundo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 480,00												480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Prato raso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 480,00												480,00 0,00 0,00 0,00 480,00

Prato de sobremesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00											480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Relógio de Parede	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00											25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Saca rolhas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00											100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Tábua de carne	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 140,00											140,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Ralador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 160,00											160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Coador em aço Pequeno	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	17,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 68,00											68,00 0,00 0,00 0,00 68,00
Coador em aço médio	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00											100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Coador em aço grande	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	33,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 132,00											132,00 0,00 0,00 0,00 132,00
Pregador de roupa (dúzia)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	5,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 20,00											20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Baldes	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00											100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

		Açú (OSX)																			100,00
Jogo de toalhas (2 rosto, 2 banho e 1 piso)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 640,00												640,00 0,00 0,00 640,00
Toalha para piso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00												240,00 0,00 0,00 240,00
Aspirador de pó	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 250,00												250,00 0,00 0,00 250,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	75,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 300,00												300,00 0,00 0,00 300,00
Capa para colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	75,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00												600,00 0,00 0,00 600,00
Colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	350,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.800,00								Realizado 1.400,00				2.800,00 1.400,00 0,00 1.400,00
Pia para cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	430,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.720,00												1.720,00 0,00 0,00 1.720,00
Balcão p/ pia sem tampo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	610,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.440,00												2.440,00 0,00 0,00 2.440,00
Balcão lateral p/ cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	230,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 920,00												920,00 0,00 0,00 920,00

Armário aéreo p/ cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	240,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.920,00										1.920,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00
Cadeira pé fixo para bancada	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	280,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.240,00										2.240,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00
Bicama	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	930,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.720,00							Realizado 3.720,00			3.720,00 3.720,00 0,00 0,00 0,00
Mesa de cabeceira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	450,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.800,00							Realizado 1.800,00			1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
Guarda - roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	5.450,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 21.800,00							Realizado 21.800,00			21.800,00 21.800,00 0,00 0,00 0,00
Estante	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	630,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.520,00							Realizado 2.520,00			2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00
Mesa com banco para área externa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.550,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.550,00							Realizado 1.550,00			1.550,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00
Refrigerador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.300,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.200,00							Realizado 5.200,00			5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico A212 - Mobiliário e equipamentos para o alojamento de funcionários em trânsito																			
Fogão de 4 bocas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	780,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 780,00							Realizado 780,00			780,00 780,00 0,00 0,00 0,00
		FMA -																	2.400,00

Geladeira	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.400,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.400,00								Realizado 2.400,00				2.400,00 0,00 0,00
Freezer	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.690,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.690,00												1.690,00 0,00 0,00 1.690,00
Mesa de jantar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.390,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.390,00								Realizado 1.390,00				1.390,00 1.390,00 0,00 0,00 0,00
Cadeiras pé fixo para sala de jantar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	330,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.640,00												2.640,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00
Sofá de 3 lugares	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	830,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.660,00								Realizado 830,00				1.660,00 830,00 0,00 0,00 830,00
Poltrona	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	460,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 460,00												460,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Mesa de centro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 380,00								Realizado 380,00				380,00 380,00 0,00 0,00 0,00
Estante para TV	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.200,00								Realizado 1.200,00				1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
Televisão 40"	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.200,00								Realizado 2.200,00				2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00
Mesa de apoio sala	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 380,00								Realizado 380,00				380,00 380,00 0,00 0,00 0,00

Sofá área externa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	850,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.700,00										1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
Cadeiras com rodízios para sala de estudos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	620,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.480,00						Realizado 2.480,00				2.480,00 2.480,00 0,00 0,00 0,00
Mesa para sala de estudos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	740,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.480,00						Realizado 1.480,00				1.480,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00
Estante para sala de estudos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	770,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.310,00										2.310,00 0,00 0,00 0,00 2.310,00
Gaveteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 500,00										500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Beliche	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	760,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.560,00						Realizado 4.560,00				4.560,00 4.560,00 0,00 0,00 0,00
Colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 6.000,00						Realizado 6.000,00				6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de lençol de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.920,00										1.920,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00
Travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00						Realizado 480,00				480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
Capa para travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	12	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 360,00						Realizado 360,00				360,00 360,00 0,00

		Açú (OSX)																			0,00 0,00
Edredom	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	150,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.800,00												1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
Armário (guarda-roupa)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.700,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.400,00							Realizado 5.400,00					5.400,00 5.400,00 0,00 0,00
Cômoda	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	960,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.920,00												1.920,00 0,00 0,00 1.920,00
Lavadora de roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.500,00							Realizado 1.500,00					1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
Lixeiras para pia	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 50,00								Retirou 50,00				50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
Lixeira grande para sanitário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	55,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 110,00												110,00 0,00 0,00 0,00 110,00
Lixeira pequena para sanitário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 225,00												225,00 0,00 0,00 0,00 225,00
Lixeira para escritorio	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	35,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 35,00												35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
Lixeira para reciclagem	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	570,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 570,00												570,00 0,00 0,00 0,00 570,00
Saboneteira		FMA -																			84,00

para sabonete líquido	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	28,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 84,00												0,00 0,00 0,00 84,00
Telefone	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 170,00												170,00 0,00 0,00 170,00
Cafeteira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 200,00								Realizado 200,00				200,00 200,00 0,00 0,00
Purificador de água	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 800,00								Realizado 800,00				800,00 800,00 0,00 0,00
Jogo de xícaras	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 25,00									Retirou 25,00			25,00 0,00 0,00 25,00 0,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00								Realizado 80,00				80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
Colher de café (dúzia)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	28,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 28,00												28,00 0,00 0,00 0,00 28,00
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 120,00												120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Bandeja inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	120,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00												240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Jarra	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	35,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 70,00									Retirou 70,00			70,00 0,00 0,00 70,00 0,00

Copos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00												60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Abridor de lata/garrafa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	15,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 15,00												15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
Potes plásticos para microondas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00												60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Afiador de faca	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	65,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 65,00												65,00 0,00 0,00 0,00 65,00
Facas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 70,00												70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Capacho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00												60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Escorredor de pratos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	125,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 125,00												125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
Pano de chão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	18,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 18,00												18,00 0,00 0,00 0,00 18,00
Pano de prato	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	10,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 20,00												20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Porta rolo em inox	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	1	90,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00												90,00 0,00 0,00 0,00

		Açú (OSX)																		90,00
Toalha de mesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00											60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Micro-ondas 30L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	410,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 410,00								Realizado 410,00			410,00 0,00 0,00 0,00
Sanducheira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 70,00								Realizado 70,00			70,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de assadeiras vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	90,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00											90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Batedor de carne em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 40,00											40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Botijão de gás GLP - 13 kg	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 170,00								Realizado 170,00			170,00 0,00 0,00 0,00
Caçarola em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	180,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 360,00											360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Colher de arroz inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 20,00											20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Conjunto de assadeiras inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	190,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 190,00											190,00 0,00 0,00 0,00 190,00
		FMA -																		25,00

Descascador de legumes	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 25,00													0,00 0,00 25,00
Escorredor de massa em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 40,00													40,00 0,00 0,00 40,00
Escumadeira em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 20,00													20,00 0,00 0,00 20,00
Espremedor de alho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 50,00													50,00 0,00 0,00 50,00
Forma cônica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 40,00													40,00 0,00 0,00 40,00
Frigideira antiaderente	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	120,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00													240,00 0,00 0,00 240,00
Conjunto de painéis	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 300,00													300,00 0,00 0,00 300,00
Liquidificador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 150,00													150,00 0,00 0,00 150,00
Panela de pressão 4,5L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 100,00													100,00 0,00 0,00 100,00
Prato fundo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00													240,00 0,00 0,00 240,00

Prato raso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00											240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Prato de sobremesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00											240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Relógio de Parede	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00											25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Saca rolhas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00											25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Tábua de carne	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 35,00											35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
Ralador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 40,00											40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Coador em aço Pequeno	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	17,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 17,00											17,00 0,00 0,00 0,00 17,00
Coador em aço médio	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00											25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Coador em aço grande	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	33,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 33,00											33,00 0,00 0,00 0,00 33,00
Varal de piso	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	1	65,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 65,00											65,00 0,00 0,00 0,00

		Açú (OSX)																			65,00
Pregador de roupa (dúzia)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	5,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 15,00												15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
Baldes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	25,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 50,00												50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Jogo de toalhas (2 rosto, 2 banho e 1 piso)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 960,00												960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Toalha para piso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 300,00												300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Espelho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	130,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 260,00									Realizado 260,00			260,00 260,00 0,00 0,00 0,00
Capa para colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 960,00												960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Aspirador de pó	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 250,00												250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	75,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 75,00												75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Guilhorina chapa de aço	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 150,00												150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=155&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 19/07/2016

(Tamanho 3 x 9m.)		do Acú (OSX)								630,00			270,00							0,00 0,00
Hastes para rede de neblina	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	12	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 540,00	Realizado 924,00		Recebeu 384,00								540,00 924,00 384,00 0,00 0,00
Baldes	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	60	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.400,00	Realizado 2.400,00										2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00
Lona plástica	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	2	100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 200,00	Realizado 239,77		Recebeu 39,77								200,00 239,77 39,77 0,00 0,00
Câmera Fotográfica + kit com 2 lentes	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	1	3.900,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.900,00	Realizado 3.594,00		Retirou 291,12								3.900,00 3.594,00 0,00 291,12 14,88
Gravador de Voz	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	4	270,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.080,00	Realizado 1.028,00		Retirou 50,00								1.080,00 1.028,00 0,00 50,00 2,00
Lanterna de Mão	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	5	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 350,00	Realizado 345,00										350,00 345,00 0,00 0,00 5,00
Lanterna Cefálica	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 250,00	Realizado 245,00										250,00 245,00 0,00 0,00 5,00
Binóculos	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00	Realizado 490,08	Retirou 72,85									600,00 490,08 0,00 72,85 37,07
Mochila a prova d água (40 litros)	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	2	190,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 380,00	Realizado 295,80		Retirou 75,00								380,00 295,80 0,00 75,00 9,20

[illegible]

Mesa redonda para sala de reuniões	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	750,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 750,00			Realizado 580,00								580,00 0,00 0,00 170,00
Cadeiras fixas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	250,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.500,00			Realizado 2.196,50								2.500,00 2.196,50 0,00 0,00 303,50
Mesa p/ refeição	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 700,00			Realizado 1.019,15								700,00 1.019,15 0,00 0,00 -319,15
Cadeiras p/ refeição	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	250,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.000,00											1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Estação completa de trabalho em L para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.800,00			Realizado 696,15								4.800,00 696,15 0,00 0,00 4.103,85
Mesa pequena para computador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	740,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 740,00			Realizado 560,15								740,00 560,15 0,00 0,00 179,85
Cadeiras giratórias com braços	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	620,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.720,00			Realizado 759,70								3.720,00 759,70 0,00 0,00 2.960,30
Arquivos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	1.150,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.300,00			Realizado 2.717,10								2.300,00 2.717,10 0,00 0,00 -417,10
Armário grande com porta de vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	900,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 900,00			Realizado 1.316,65								900,00 1.316,65 0,00 0,00 -416,65
Armário pequeno	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	1	620,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 620,00			Realizado 1.429,20								620,00 1.429,20 0,00 0,00

[illegible]


Escada extensiva	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 640,00			Realizado 640,00									640,00 0,00 0,00 0,00
Furadeira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	280,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 280,00			Realizado 330,00	Recebeu 50,00								280,00 330,00 50,00 0,00 0,00
Purificador de água	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 800,00			Realizado 183,59		Retirou 120,00							800,00 183,59 0,00 120,00 496,41
Objetivo Especifico A214 - Conjunto de móveis para escritório composto de:																						
Conexao a 90° para superfícies de trabalho em L e U	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.200,00		Realizado 1.200,00					Recebeu 800,00					1.200,00 1.200,00 800,00 0,00 800,00
Superfície lateral, à esquerda ou à direita p/ configurações em L e U. (L: 60,00 P: 60,00 H: 73,00)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	340,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.020,00		Realizado 1.020,00					Recebeu 400,00					1.020,00 1.020,00 400,00 0,00 400,00
Superfície lateral, à esquerda ou à direita p/ configurações em L e U. (L: 1,00 P: 60,00 H: 73,00)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 400,00							Retirou 400,00					400,00 0,00 0,00 400,00 0,00
Superfície lateral, à esquerda ou à direita p/		FMA - Construção								Plano												800,00

configurações em L e U. (L: 0,80 P: 60,00 H: 73,00)	Bem	Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	400,00	Aquisição/Contratação Funbio			800,00								Retirou 800,00			0,00 0,00 800,00 0,00
Poltrona giratória	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	430,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.290,00		Realizado 1.290,00									1.290,00 1.290,00 0,00 0,00
Cadeira múltiplo uso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.000,00		Realizado 3.000,00									3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Armário baixo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.800,00		Realizado 1.800,00									1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
Prateleira móvel para armário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 210,00		Realizado 210,00									210,00 210,00 0,00 0,00 0,00
Sobretampo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00											240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Armário alto	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.400,00		Realizado 2.400,00									2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00
Prateleira fixa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 480,00		Realizado 480,00									480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
Mesa de reunião circular	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	660,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 660,00		Realizado 660,00									660,00 660,00 0,00 0,00 0,00
		FMA - Construção							Plano											2.220,00 2.220,00

Gaveteiro volante	Bem	Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	740,00	Aquisição/Contratação Funbio			2.220,00		Realizado 2.220,00									0,00 0,00 0,00
Roupeiro (armários, tipo vestiário, com 4 portas cada um)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	800,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00		Realizado 4.000,00									4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
Motosserra	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.200,00		Realizado 1.698,00									2.200,00 1.698,00 0,00 0,00 502,00
Objetivo Especifico A215 - Conjunto de equipamentos para área de playground composto de:																				
Balanço de 2 lugares simples (assento de madeira e/ou pneu)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	995,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.990,00		Realizado 1.990,00									1.990,00 1.990,00 0,00 0,00 0,00
Escorregador simples 2,50m	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.175,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.175,00		Realizado 1.175,00									1.175,00 1.175,00 0,00 0,00 0,00
Gangorra simples reforçada e c/ anti-impacto	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	840,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 840,00		Realizado 840,00									840,00 840,00 0,00 0,00 0,00
Escada horizontal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.185,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.185,00		Realizado 1.185,00									1.185,00 1.185,00 0,00 0,00 0,00
Ponte fixa 2,00m	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.560,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.560,00		Realizado 1.560,00									1.560,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00
Mesa com banco	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	1.410,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 8.460,00		Realizado 8.460,00									8.460,00 8.460,00 0,00 0,00 0,00
		FMA -																		6.000,00

Bicicletário	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 6.000,00									Realizado 6.000,00			6.000,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico A216 - Conjunto de equipamentos para academia da terceira idade composto de:																					
Multi-exercitador conjugado com 6 (seis) funções distintas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.023,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.023,00									Realizado 4.023,00			4.023,00 4.023,00 0,00 0,00 0,00
Simulador de cavalgada triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	3.923,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.923,00									Realizado 3.923,00			3.923,00 3.923,00 0,00 0,00 0,00
Alongador com três alturas conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.489,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.489,00									Realizado 1.489,00			1.489,00 1.489,00 0,00 0,00 0,00
Surf duplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.669,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.669,00									Realizado 1.669,00			1.669,00 1.669,00 0,00 0,00 0,00
Pressão de pernas triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.627,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.627,00									Realizado 2.627,00			2.627,00 2.627,00 0,00 0,00 0,00
Simulador de remo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.602,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.602,00									Realizado 1.602,00			1.602,00 1.602,00 0,00 0,00 0,00
Simulador de caminhada triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.056,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.056,00									Realizado 4.056,00			4.056,00 4.056,00 0,00 0,00 0,00
Esqui triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.109,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.109,00									Realizado 4.109,00			4.109,00 4.109,00 0,00 0,00 0,00
Rotação diagonal dupla -	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	1	1.850,00	Aquisição/Contratação			Plano 1.850,00									Realizado			1.850,00 1.850,00

aparelho triplo conjugado		do Açú (OSX)				Funbio												1.850,00			0,00 0,00 0,00
Rotação vertical – aparelho triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.449,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.449,00									Realizado 1.449,00			1.449,00 1.449,00 0,00 0,00 0,00
Placa orientativa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	953,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 953,00									Realizado 953,00			953,00 953,00 0,00 0,00 0,00
KIT de Trickline PRO de equipamentos de Slackline	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	370,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 370,00									Realizado 276,34			370,00 276,34 0,00 0,00 93,66
KIT Jump Line de equipamentos de Slackline	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	320,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00									Realizado 231,35			320,00 231,35 0,00 0,00 88,65
Objetivo Especifico A3 - Reserva de contingência																					
Resultado Esperado A31 - Reserva de contingência																					
Atividade A311 - Reserva de contingência																					
Reserva de contingência	Recurso	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	353.648,02	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 353.648,02												353.648,02 0,00 0,00 0,00 353.648,02
Total planejado							Total realizado							Saldo							
4.060.000,00							3.435.112,13							624.887,87							



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - 2013							2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Aquisições																							
Resultado Esperado A11 - Equipar Sede Administrativa, Centro de Visitantes, Alojamento de Guarda-Parques, Alojamento de Pesquisadores, Casa do Chefe e Guarita.																							
Atividade A111 - Aquisição de mobiliário																							
Armário baixo (L:80, P:50, H:72)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	13	722,48	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 9.392,24 Realizado 7.308,00									9.392,24 7.308,00 0,00 2.084,24
Armário baixo (L:120, P:50, H:72)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.042,50	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.042,50 Realizado 609,00		Recebeu 6.874,50							1.042,50 609,00 6.874,50 0,00 7.308,00
Armário duplo 4 portas (L:80, P:50, H:227,5)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 4.000,00 Realizado 2.335,00		Retirou 1.267,02	Retirou 290,00						4.000,00 2.335,00 0,00 1.557,02 107,98
Armário médio (L:80, P:50, H:160)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	12	1.435,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 17.220,00 Realizado 10.129,60		Retirou 7.035,32		Retirou 17,10					17.220,00 10.129,60 0,00 7.052,42 37,98
Armário metálico (L:120, P:50, H:198)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00 Realizado 2.761,08		Retirou 102,00							3.000,00 2.761,08 0,00 102,00 136,92
																							800,00

Armário metálico (L:90, P:50, H:198)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 800,00 Realizado 767,50	Retirou 7,10									767,50 0,00 7,10 25,40
Armário multiuso (L:42, P:38, H:180)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.200,00 Realizado 1.200,00										1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
Armário tipo paineleiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00 Realizado 2.346,30		Retirou 653,70								3.000,00 2.346,30 0,00 653,70 0,00
Bancada industrial	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.500,00 Realizado 1.508,00	Recebeu 8,00									1.500,00 1.508,00 8,00 0,00 0,00
Banqueta para balcão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	14	430,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 6.020,00 Realizado 4.271,40		Retirou 1.664,69		Retirou 80,00						6.020,00 4.271,40 0,00 1.744,69 3,91
Beliche	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	16	980,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 15.680,00 Realizado 16.758,00		Recebeu 1.078,00								15.680,00 16.758,00 1.078,00 0,00 0,00
Buffet	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 4.500,00 Realizado 3.417,15		Retirou 1.061,61								4.500,00 3.417,15 0,00 1.061,61 21,24
Cadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	18	500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 9.000,00		Recebeu 4.743,81		Retirou 1.526,00						9.000,00 0,00 4.743,81 1.526,00 12.217,81
Cadeira copa	Bem	FMA - PCH Paracambi	Unidade	18	580,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 10.440,00 Realizado		Retirou 5.272,20								10.440,00 5.167,80 0,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=179&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 16/05/2016

Escrivania	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	8	800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.400,00	Realizado 5.634,45	Retirou 741,40							6.400,00 5.634,45 0,00 741,40 24,15
Estante	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00	Realizado 2.260,00	Recebeu 1.060,00							1.200,00 2.260,00 1.060,00 0,00 0,00
Estante almoarifado	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.005,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.020,00	Realizado 2.511,00								4.020,00 2.511,00 0,00 0,00 1.509,00
Estante metálica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	740,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.180,00	Recebeu 280,00 Realizado 5.320,00		Retirou 89,00						5.180,00 5.320,00 280,00 89,00 51,00
Gaveteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	867,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.803,00 Realizado 6.885,84		Retirou 679,56							7.803,00 6.885,84 0,00 679,56 237,60
Gaveteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	716,27	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.013,89			Retirou 4.703,75	Retirou 148,40					5.013,89 0,00 0,00 4.852,15 161,74
Guarda - roupas grande	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.600,00		Retirou 3.600,00							3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00
Guarda - roupas pequeno	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	18	2.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 37.800,00	Realizado 41.986,69	Recebeu 4.186,69							37.800,00 41.986,69 4.186,69 0,00 0,00
		FMA -				Aquisição/Contratação							Plano									23.500,00 31.105,50

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=179&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 16/05/2016

		(Lightger)																		319,37 260,13
Mesa para escritório	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	550,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.100,00 Realizado 1.260,82		Recebeu 160,82					1.100,00 1.260,82 160,82 0,00 0,00
Mesa para palestrantes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	703,86	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 703,86 Realizado 1.676,93		Recebeu 973,07					703,86 1.676,93 973,07 0,00 0,00
Mesa para sala de estudo/apoio	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	547,84	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.191,36							2.191,36 0,00 0,00 0,00 2.191,36
Mesa redonda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	459,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 459,00	Realizado 1.726,02	Recebeu 2.534,04					459,00 1.726,02 2.534,04 0,00 1.267,02
Mesa redonda para estudos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	636,49	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.909,47	Realizado 2.589,03	Recebeu 679,56					1.909,47 2.589,03 679,56 0,00 0,00
Mesa redonda para varanda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	6	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.600,00 Realizado 3.600,00							3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
Poltrona	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	980,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 980,00	Realizado 654,55						980,00 654,55 0,00 0,00 325,45
Rack	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	950,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.850,00	Realizado 1.455,30	Retirou 1.267,02					2.850,00 1.455,30 0,00 1.267,02 127,68

Rack com gaveta	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.100,00							1.100,00
																					0,00
																					0,00
																					1.100,00
Roupeiro com fechadura	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	790,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.580,00	Realizado 1.324,00						1.580,00
																					1.324,00
																					0,00
																					0,00
																					256,00
Sofá	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 18.200,00 Realizado 14.123,70	Retirou 3.375,05						18.200,00
																					14.123,70
																					0,00
																					3.375,05
																					701,25
Montagem de Móveis	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio											Plano 0,00 Recebeu 600,00 Realizado 527,00				0,00
																					527,00
																					600,00
																					0,00
																					73,00
Objetivo Específico A112 - Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos																					
Aspirador de pó	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	350,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 700,00	Realizado 602,85						700,00
																					602,85
																					0,00
																					0,00
																					97,15
Bebedouro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	680,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.720,00	Realizado 2.599,60						2.720,00
																					2.599,60
																					0,00
																					0,00
																					120,40
Cabo para microfone	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,00	Realizado 62,82						80,00
																					62,82
																					0,00
																					0,00
																					17,18
Cafeteira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 480,00	Realizado 480,00						480,00
																					480,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Caixa		FMA -				Aquisição/Contratação								Plano							1.880,00
																					1.775,50

acústica amplificada	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.880,00	Funbio							1.880,00	Realizado 1.775,50							0,00 0,00 104,50
Data Show Portátil	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.500,00	Retirou 1.403,00 Realizado 2.097,00							3.500,00 2.097,00 0,00 1.403,00 0,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	160,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 480,00	Realizado 136,89			Realizado 480,00	Recebeu 136,89			480,00 616,89 136,89 0,00 0,00
Fogão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	950,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.800,00	Retirou 943,80 Realizado 2.856,20							3.800,00 2.856,20 0,00 943,80 0,00
Freezer	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.000,00	Recebeu 1.195,10 Realizado 5.195,10							4.000,00 5.195,10 1.195,10 0,00 0,00
Geladeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.960,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.840,00 Realizado 8.995,00	Recebeu 1.155,00							7.840,00 8.995,00 1.155,00 0,00 0,00
Impressora multifuncional	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	1.053,69	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.107,38	Recebeu 92,62 Realizado 2.200,00							2.107,38 2.200,00 92,62 0,00 0,00
Kit Professor c/Microfone e Amplificador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 700,00	Realizado 249,10							700,00 249,10 0,00 0,00 450,90
Lavadora de	Bem	FMA - PCH	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação							Plano 500,00	Realizado							500,00 450,82

alta pressão		Paracambi (Lightger)				Funbio								450,82							0,00 0,00 49,18
Liquidificador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	110,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 440,00	Realizado 323,00		Realizado 440,00				440,00 763,00 0,00 0,00 -323,00
Luminária de emergência recarregável	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	21	45,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 945,00	Retirou 945,00						945,00 0,00 0,00 945,00 0,00
Luminária pendente de Led 36w	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	22	950,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 20.900,00	Recebeu 945,00 Retirou 6.879,00 Realizado 14.021,00	Retirou 944,00					20.900,00 14.021,00 945,00 7.823,00 1,00
Luminária tipo arandela com lampada de LED	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	81	250,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 20.250,00	Recebeu 15.886,00 Realizado 32.580,00	Recebeu 3.944,00 Realizado 1.344,00					20.250,00 33.924,00 19.830,00 0,00 6.156,00
Luminária tipo tartaruga com Led	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	150,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.050,00	Retirou 651,00 Realizado 399,00						1.050,00 399,00 0,00 651,00 0,00
Maleta p/ Notebook	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 100,00	Realizado 110,67						100,00 110,67 0,00 0,00 -10,67
Máquina de Lavar	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.840,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 5.520,00	Recebeu 977,01 Realizado 6.497,01						5.520,00 6.497,01 977,01 0,00 0,00
Máquina Fotográfica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.310,64	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.310,64	Retirou 1.013,64 Realizado 2.297,00						3.310,64 2.297,00 0,00 1.013,64 0,00

Microfone	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	565,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 565,00	Realizado 582,10							565,00 582,10 17,10 0,00 0,00
Micro-ondas	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	450,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.250,00	Retirou 251,30 Realizado 1.959,60							2.250,00 1.959,60 0,00 251,30 39,10
Notebook	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	2.640,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 13.200,00	Recebeu 1.403,00 Realizado 16.268,70	Recebeu 1.665,71						13.200,00 16.268,70 3.068,71 0,00 0,01
Poste balizador com energia solar	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	27	280,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 7.560,00 Realizado 6.075,00			Recebeu 2.500,00					7.560,00 6.075,00 2.500,00 0,00 3.985,00
Projektor	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00	Retirou 232,62 Realizado 2.747,00							3.000,00 2.747,00 0,00 232,62 20,38
Purificador de água	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	685,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.740,00	Retirou 141,36 Realizado 2.519,00							2.740,00 2.519,00 0,00 141,36 79,64
Sandueicheira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 800,00	Realizado 536,59							800,00 536,59 0,00 0,00 263,41
Suporte para projetor	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	234,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 468,00	Realizado 150,00							468,00 150,00 0,00 0,00 318,00
Tela		FMA																				600,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=179&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 16/05/2016

3,2 Litros		Paracambi (Lightger)												960,00							0,00 0,00 0,00
Balde	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	15,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 150,00	Realizado 150,00							150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
Batedor de carne	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00	Realizado 120,00							120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Botijão de gás	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	180,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 720,00	Realizado 800,00			Recebeu 80,00				720,00 800,00 80,00 0,00 0,00
Capa colchão solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	34	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.040,00	Realizado 3.566,00			Recebeu 1.526,00				2.040,00 3.566,00 1.526,00 0,00 0,00
Capa para colchão casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00								80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Capacho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	19	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 760,00	Realizado 760,00							760,00 760,00 0,00 0,00 0,00
Cesto para roupa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00	Realizado 120,00							120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Churrasqueira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 150,00	Realizado 150,00							150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Coador / peneira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 240,00		Realizado 240,00							240,00 240,00 0,00 0,00
Colchão casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 500,00									500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Colchão solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	34	350,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 11.900,00	Realizado 11.880,00								11.900,00 11.880,00 0,00 0,00 20,00
Colher de arroz	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00		Realizado 120,00							120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de copos 6 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 540,00		Realizado 540,00							540,00 540,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de jardinagem	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,64	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,64		Realizado 50,64							50,64 50,64 0,00 0,00 0,00
Conjunto de potes de plásticos 3 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 200,00			Realizado 200,00						200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de pregador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00				Realizado 80,00					80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
Descascador de legumes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	13,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 52,00			Realizado 52,00						52,00 52,00 0,00 0,00

																					0,00
Edredon Casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	134,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 134,00		Realizado 134,00						134,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Edredon Solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	34	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.040,00			Realizado 2.040,00					2.040,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escada doméstica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	130,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 130,00			Realizado 130,00					130,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escorredor de arroz	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00			Realizado 120,00					120,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escorredor de massa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00			Realizado 120,00					120,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escorredor de pratos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	140,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 560,00			Realizado 560,00					560,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escumadeira inox	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00			Realizado 120,00					120,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Espremedor de alho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00			Realizado 120,00					120,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Faqueiro		FMA -											Plano								1.260,00
																					1.260,00

42 peças	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	140,00	Aquisição/Contratação Funbio								1.260,00				Realizado 1.260,00				0,00 0,00 0,00
Forma cônica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	6	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 240,00				Realizado 240,00				240,00 240,00 0,00 0,00 0,00
Frigideira anti- aderente	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00				Realizado 200,00				200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 560,00				Realizado 560,00				560,00 560,00 0,00 0,00 0,00
Jarra	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	11	26,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 286,00				Realizado 286,00				286,00 286,00 0,00 0,00 0,00
Jogo Americano	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	18,75	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 75,00								75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Jogo assadeira aluminio 3 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	77,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 308,00				Realizado 308,00				308,00 308,00 0,00 0,00 0,00
jogo de banho 5 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	36	110,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.960,00				Realizado 3.960,00				3.960,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00
Jogo de Cama Casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	100,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00				Realizado 200,00				200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
																						2.720,00

Jogo de cama solteiro 3 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	68	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.720,00				Realizado 2.720,00					2.720,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
Jogo de facas 3 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	77,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 308,00				Realizado 308,00					308,00
																							308,00
																							0,00
																							0,00
Jogo de painelas aço inox 5 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.000,00				Realizado 2.000,00					2.000,00
																							2.000,00
																							0,00
																							0,00
Jogo para churrasco	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 170,00				Realizado 170,00					170,00
																							170,00
																							0,00
																							0,00
Kit Portátil p/ apresentação	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.500,00			Recebeu 530,00 Realizado 3.030,00						2.500,00
																							3.030,00
																							530,00
																							0,00
																							0,00
Lixeira 20L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	180,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.620,00				Realizado 1.620,00					1.620,00
																							1.620,00
																							0,00
																							0,00
Lixeira 5L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	20	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.000,00				Realizado 627,20					1.000,00
																							627,20
																							0,00
																							372,80
Lixeira aço inox 5L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	100,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 700,00				Realizado 689,50					700,00
																							689,50
																							0,00
																							0,00
																							10,50
Lixeira para coleta	Bem	FMA - PCH Paracambi	Unidade	4	95,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 380,00			Realizado 295,00						380,00
																							295,00
																							0,00

seletiva		(Lightger)																		0,00 85,00
Mangueira para jardim	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00							120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Pá para jardim	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 25,00							25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Panela de pressão 4,5L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 480,00							480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
Panela de pressão 6L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	207,70	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 207,70							207,70 207,70 0,00 0,00 0,00
Pano de chão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	16	8,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 128,00							128,00 128,00 0,00 0,00 0,00
Pano de Prato	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	16	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 320,00							320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
Persiana	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	240,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.400,00							2.400,00 1.680,00 0,00 0,00 720,00
Porta rolo em inox	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 140,00							140,00 140,00 0,00 0,00 0,00
		FMA -											Plano							120,00 120,00

Ralador	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								120,00				Realizado 120,00				0,00 0,00 0,00
Rede	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	264,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 264,00				Realizado 264,00				264,00 264,00 0,00 0,00 0,00
Relógio de parede	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 320,00				Realizado 320,00				320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
Rodo	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	15,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 75,00				Realizado 75,00				75,00 75,00 0,00 0,00 0,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	12	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 720,00				Realizado 720,00				720,00 720,00 0,00 0,00 0,00
Saca rolha	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 120,00				Realizado 120,00				120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Tesoura Podão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	44,28	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 44,28								44,28 0,00 0,00 0,00 44,28
Toalha de Mesa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	120,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 360,00				Realizado 360,00				360,00 360,00 0,00 0,00 0,00
Travesseiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	36	25,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 900,00				Realizado 900,00				900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
																						240,00

Varal de chão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 240,00			240,00 0,00 0,00 0,00
vassoura	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	14,00	Aquisição/Contratação Funbio														140,00 0,00 0,00 140,00
Vassoura Ancinho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	42,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 42,00			42,00 42,00 0,00 0,00
Tábua de Carne	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 280,00			280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico A114 - Aquisição de equipamentos para manejo de trilha																				
Ancinho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	20	45,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 900,00			900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
Arcos de serra	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	70,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 700,00			700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
Armadiilha fotográfica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 4.400,00			4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00
Armadiilha grande	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	90,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 180,00			180,00 180,00 0,00 0,00 0,00
Armadiilha média	Bem	FMA - PCH	Unidade	2	80,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado			160,00 160,00

		Paracambi (Lightger)															160,00				0,00 0,00 0,00
Armadilha pequena	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00					Realizado 120,00			120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Binóculos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 300,00					Realizado 300,00			300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Cabeçote de nylon	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,00					Realizado 50,00			50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
Cabo de madeira para machado	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 250,00					Realizado 250,00			250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
Caixa de transporte de animais	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 200,00					Realizado 200,00			200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Caixa para serpentes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 350,00					Realizado 350,00			350,00 350,00 0,00 0,00 0,00
Cambão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 450,00					Realizado 450,00			450,00 450,00 0,00 0,00 0,00
Carrinho -de- mão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	130,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 650,00					Realizado 650,00			650,00 650,00 0,00 0,00 0,00
																					240,00

Cavadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 240,00					Realizado 240,00					240,00 0,00 0,00 0,00
Clinômetro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 1.600,00					Realizado 1.600,00					1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00
Foice	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	30	30,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 900,00					Realizado 900,00					900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
Furadeira a bateria	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	270,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 270,00					Realizado 270,00					270,00 270,00 0,00 0,00 0,00
Gabarito para furadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	230,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 230,00					Realizado 230,00					230,00 230,00 0,00 0,00 0,00
Gancho para serpentes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	200,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 400,00										400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Jogo de esquadros para marcenaria	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 170,00										170,00 0,00 0,00 0,00 170,00
Jogo de formão para madeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 40,00										40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Jogo de grampo marceneiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 60,00										60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Jogo		FMA																										30,00

de lápiz para carpinteiro	Bem	- PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30,00							0,00 0,00 0,00 30,00
Jogo de limas	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 50,00							50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Lavadora de Alta Pressão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.200,00							2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Lima	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	20	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 800,00							800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Lixadeira orbital	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 250,00							250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Machado	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00							200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Marreta	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,00							80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Martelos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 40,00							40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Moto esmeril	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 640,00		Realizado 640,00					640,00 640,00 0,00 0,00 0,00
Motossera	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.200,00		Realizado 2.200,00					2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00

Nível de alumínio	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20,00		Realizado 20,00						20,00 20,00 0,00 0,00
Pá	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	30	45,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.350,00		Realizado 1.350,00						1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00
Pe de Cabra	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00	Realizado 80,00							80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
Picareta Chibanca	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,00	Realizado 50,00							50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
Pinção	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	330,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 330,00	Realizado 330,00							330,00 330,00 0,00 0,00 0,00
Pirógrafo para madeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	530,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 530,00	Realizado 530,00							530,00 530,00 0,00 0,00 0,00
Plaina manual	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 60,00	Realizado 60,00							60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
Pneu	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.000,00	Realizado 3.000,00							3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Podadora profissional	Bem	FMA - PCH Paracambi	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.200,00	Realizado 2.200,00							2.200,00 2.200,00 0,00

		(Lightger)																		0,00 0,00
Prato giratório	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 60,00							60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Protetor 225 mm	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 70,00	Realizado 70,00						70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
Puçá	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	220,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 440,00	Realizado 440,00						440,00 440,00 0,00 0,00 0,00
Rastelo	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 400,00	Realizado 400,00						400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
Roçadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.800,00	Realizado 7.800,00						7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00
Sacho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	20	35,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 700,00	Realizado 700,00						700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
Serra circular elétrica para madeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 380,00	Realizado 380,00						380,00 380,00 0,00 0,00 0,00
Serra circular especial 225 mm	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 70,00	Realizado 70,00						70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
Serra		FMA -											Plano							250,00 250,00

tico-tico	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio								250,00	Realizado 250,00						0,00 0,00 0,00
Serrote de poda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 600,00	Realizado 600,00						600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Serrote	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 100,00	Realizado 100,00						100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Soprador BR 600	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.437,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.437,00	Realizado 2.437,00						2.437,00 2.437,00 0,00 0,00 0,00
Tesoura de poda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 500,00	Realizado 500,00						500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Torno de bancada de ferro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	320,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 640,00	Realizado 640,00						640,00 640,00 0,00 0,00 0,00
Torques armador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 20,00	Realizado 20,00						20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
Trena 50m	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 400,00	Realizado 400,00						400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
Vassoura metálica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	40	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.600,00	Realizado 1.600,00						1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=179&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= ... 16/05/2016



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - 2013							2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Aquisições																							
Resultado Esperado A11 - Equipar Sede Administrativa, Centro de Visitantes, Alojamento de Guarda-Parques, Alojamento de Pesquisadores, Casa do Chefe e Guarita.																							
Atividade A111 - Aquisição de mobiliário																							
Armário baixo (L:80, P:50, H:72)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	13	722,48	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 9.392,24 Realizado 7.308,00									9.392,24 7.308,00 0,00 2.084,24
Armário baixo (L:120, P:50, H:72)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.042,50	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.042,50 Realizado 609,00		Recebeu 6.874,50							1.042,50 609,00 6.874,50 0,00 7.308,00
Armário duplo 4 portas (L:80, P:50, H:227,5)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 4.000,00 Realizado 2.335,00		Retirou 1.267,02	Retirou 290,00						4.000,00 2.335,00 0,00 1.557,02 107,98
Armário médio (L:80, P:50, H:160)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	12	1.435,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 17.220,00 Realizado 10.129,60		Retirou 7.035,32		Retirou 17,10					17.220,00 10.129,60 0,00 7.052,42 37,98
Armário metálico (L:120, P:50, H:198)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00 Realizado 2.761,08		Retirou 102,00							3.000,00 2.761,08 0,00 102,00 136,92
																							800,00

Armário metálico (L:90, P:50, H:198)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 800,00 Realizado 767,50	Retirou 7,10							767,50 0,00 7,10 25,40
Armário multiuso (L:42, P:38, H:180)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.200,00 Realizado 1.200,00								1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
Armário tipo painelero	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00 Realizado 2.346,30	Retirou 653,70							3.000,00 2.346,30 0,00 653,70 0,00
Bancada industrial	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.500,00 Realizado 1.508,00	Recebeu 8,00							1.500,00 1.508,00 8,00 0,00 0,00
Banqueta para balcão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	14	430,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 6.020,00 Realizado 4.271,40	Retirou 1.664,69		Retirou 80,00					6.020,00 4.271,40 0,00 1.744,69 3,91
Beliche	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	16	980,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 15.680,00 Realizado 16.758,00	Recebeu 1.078,00							15.680,00 16.758,00 1.078,00 0,00 0,00
Buffet	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 4.500,00 Realizado 3.417,15	Retirou 1.061,61							4.500,00 3.417,15 0,00 1.061,61 21,24
Cadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	18	500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 9.000,00	Recebeu 4.743,81		Retirou 1.526,00					9.000,00 0,00 4.743,81 1.526,00 12.217,81
Cadeira copa	Bem	FMA - PCH Paracambi	Unidade	18	580,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 10.440,00 Realizado	Retirou 5.272,20							10.440,00 5.167,80 0,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=179&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= ... 16/05/2016

Escrivania	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	8	800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.400,00	Realizado 5.634,45	Retirou 741,40							6.400,00 5.634,45 0,00 741,40 24,15
Estante	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00	Realizado 2.260,00	Recebeu 1.060,00							1.200,00 2.260,00 1.060,00 0,00 0,00
Estante almoarifado	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.005,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.020,00	Realizado 2.511,00								4.020,00 2.511,00 0,00 0,00 1.509,00
Estante metálica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	740,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.180,00	Recebeu 280,00 Realizado 5.320,00		Retirou 89,00						5.180,00 5.320,00 280,00 89,00 51,00
Gaveteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	867,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.803,00 Realizado 6.885,84		Retirou 679,56							7.803,00 6.885,84 0,00 679,56 237,60
Gaveteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	716,27	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.013,89			Retirou 4.703,75	Retirou 148,40					5.013,89 0,00 0,00 4.852,15 161,74
Guarda - roupas grande	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.600,00		Retirou 3.600,00							3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00
Guarda - roupas pequeno	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	18	2.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 37.800,00	Realizado 41.986,69	Recebeu 4.186,69							37.800,00 41.986,69 4.186,69 0,00 0,00
		FMA -				Aquisição/Contratação							Plano									23.500,00 31.105,50

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=179&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 16/05/2016

		(Lightger)																		319,37 260,13
Mesa para escritório	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	550,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.100,00 Realizado 1.260,82		Recebeu 160,82					1.100,00 1.260,82 160,82 0,00 0,00
Mesa para palestrantes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	703,86	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 703,86 Realizado 1.676,93		Recebeu 973,07					703,86 1.676,93 973,07 0,00 0,00
Mesa para sala de estudo/apoio	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	547,84	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.191,36							2.191,36 0,00 0,00 0,00 2.191,36
Mesa redonda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	459,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 459,00	Realizado 1.726,02	Recebeu 2.534,04					459,00 1.726,02 2.534,04 0,00 1.267,02
Mesa redonda para estudos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	636,49	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.909,47	Realizado 2.589,03	Recebeu 679,56					1.909,47 2.589,03 679,56 0,00 0,00
Mesa redonda para varanda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	6	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.600,00 Realizado 3.600,00							3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
Poltrona	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	980,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 980,00	Realizado 654,55						980,00 654,55 0,00 0,00 325,45
Rack	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	950,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.850,00	Realizado 1.455,30	Retirou 1.267,02					2.850,00 1.455,30 0,00 1.267,02 127,68

Rack com gaveta	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.100,00							1.100,00
																					0,00
																					0,00
																					1.100,00
Roupeiro com fechadura	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	790,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.580,00	Realizado 1.324,00						1.580,00
																					1.324,00
																					0,00
																					0,00
																					256,00
Sofá	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 18.200,00 Realizado 14.123,70	Retirou 3.375,05						18.200,00
																					14.123,70
																					0,00
																					3.375,05
																					701,25
Montagem de Móveis	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio											Plano 0,00 Recebeu 600,00 Realizado 527,00				0,00
																					527,00
																					600,00
																					0,00
																					73,00
Objetivo Específico A112 - Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos																					
Aspirador de pó	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	350,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 700,00	Realizado 602,85						700,00
																					602,85
																					0,00
																					0,00
																					97,15
Bebedouro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	680,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.720,00	Realizado 2.599,60						2.720,00
																					2.599,60
																					0,00
																					0,00
																					120,40
Cabo para microfone	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,00	Realizado 62,82						80,00
																					62,82
																					0,00
																					0,00
																					17,18
Cafeteira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 480,00	Realizado 480,00						480,00
																					480,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Caixa		FMA -				Aquisição/Contratação								Plano							1.880,00
																					1.775,50

acústica amplificadora	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.880,00	Funbio								1.880,00	Realizado 1.775,50							0,00 0,00 104,50
Data Show Portátil	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.500,00	Retirou 1.403,00 Realizado 2.097,00							3.500,00 2.097,00 0,00 1.403,00 0,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	160,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 480,00	Realizado 136,89			Realizado 480,00	Recebeu 136,89			480,00 616,89 136,89 0,00 0,00
Fogão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	950,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.800,00	Retirou 943,80 Realizado 2.856,20							3.800,00 2.856,20 0,00 943,80 0,00
Freezer	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 4.000,00	Recebeu 1.195,10 Realizado 5.195,10							4.000,00 5.195,10 1.195,10 0,00 0,00
Geladeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.960,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 7.840,00 Realizado 8.995,00	Recebeu 1.155,00							7.840,00 8.995,00 1.155,00 0,00 0,00
Impressora multifuncional	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	1.053,69	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.107,38	Recebeu 92,62 Realizado 2.200,00							2.107,38 2.200,00 92,62 0,00 0,00
Kit Professor c/Microfone e Amplificador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 700,00	Realizado 249,10							700,00 249,10 0,00 0,00 450,90
Lavadora de	Bem	FMA - PCH	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação								Plano 500,00	Realizado							500,00 450,82

alta pressão		Paracambi (Lightger)				Funbio								450,82						0,00 0,00 49,18
Liquidificador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	110,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 440,00	Realizado 323,00		Realizado 440,00				440,00 763,00 0,00 0,00 -323,00
Luminária de emergência recarregável	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	21	45,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 945,00		Retirou 945,00					945,00 0,00 0,00 945,00 0,00
Luminária pendente de Led 36w	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	22	950,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20.900,00		Recebeu 945,00 Retirou 6.879,00 Realizado 14.021,00	Retirou 944,00				20.900,00 14.021,00 945,00 7.823,00 1,00
Luminária tipo arandela com lampada de LED	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	81	250,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20.250,00		Recebeu 15.886,00 Realizado 32.580,00	Recebeu 3.944,00 Realizado 1.344,00				20.250,00 33.924,00 19.830,00 0,00 6.156,00
Luminária tipo tartaruga com Led	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	150,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.050,00		Retirou 651,00 Realizado 399,00					1.050,00 399,00 0,00 651,00 0,00
Maleta p/ Notebook	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 100,00	Realizado 110,67						100,00 110,67 0,00 0,00 -10,67
Máquina de Lavar	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.840,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.520,00	Recebeu 977,01 Realizado 6.497,01						5.520,00 6.497,01 977,01 0,00 0,00
Máquina Fotográfica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.310,64	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.310,64	Retirou 1.013,64 Realizado 2.297,00						3.310,64 2.297,00 0,00 1.013,64 0,00

Microfone	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	565,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 565,00	Realizado 582,10							565,00 582,10 17,10 0,00 0,00
Micro-ondas	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	450,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.250,00	Retirou 251,30 Realizado 1.959,60							2.250,00 1.959,60 0,00 251,30 39,10
Notebook	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	2.640,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 13.200,00	Recebeu 1.403,00 Realizado 16.268,70	Recebeu 1.665,71						13.200,00 16.268,70 3.068,71 0,00 0,01
Poste balizador com energia solar	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	27	280,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 7.560,00 Realizado 6.075,00		Recebeu 2.500,00						7.560,00 6.075,00 2.500,00 0,00 3.985,00
Projektor	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00	Retirou 232,62 Realizado 2.747,00							3.000,00 2.747,00 0,00 232,62 20,38
Purificador de água	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	685,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.740,00	Retirou 141,36 Realizado 2.519,00							2.740,00 2.519,00 0,00 141,36 79,64
Sandueicheira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 800,00	Realizado 536,59							800,00 536,59 0,00 0,00 263,41
Suporte para projetor	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	234,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 468,00	Realizado 150,00							468,00 150,00 0,00 0,00 318,00
Tela		FMA																				600,00

de Projeção c/ Tripé	Bem	- PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 600,00	Retirou 8,00 Realizado 590,00									590,00 0,00 8,00 2,00
Tela para projektor	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.500,00	Retirou 140,00 Realizado 1.297,00									1.500,00 1.297,00 0,00 140,00 63,00
telefone	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	120,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.200,00	Realizado 1.137,50									1.200,00 1.137,50 0,00 0,00 62,50
Trena Eletrônica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 500,00	Realizado 500,00									500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
TV LED 40"	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.700,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 6.800,00 Realizado 5.796,00	Retirou 977,01									6.800,00 5.796,00 0,00 977,01 26,99
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de utensilios de uso geral																								
Abridor de lata	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 100,00	Realizado 100,00									100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Afiador de faca	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	85,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 340,00	Realizado 340,00									340,00 340,00 0,00 0,00 0,00
Aparelho de jantar 42 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	430,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.870,00	Realizado 3.870,00									3.870,00 3.870,00 0,00 0,00 0,00
Assadeira de vidro	Bem	FMA - PCH	Unidade	12	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 960,00	Realizado									960,00 960,00

3,2 Litros		Paracambi (Lightger)												960,00							0,00 0,00 0,00
Balde	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	15,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 150,00	Realizado 150,00							150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
Batedor de carne	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00	Realizado 120,00							120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Botijão de gás	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	180,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 720,00	Realizado 800,00			Recebeu 80,00				720,00 800,00 80,00 0,00 0,00
Capa colchão solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	34	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.040,00	Realizado 3.566,00			Recebeu 1.526,00				2.040,00 3.566,00 1.526,00 0,00 0,00
Capa para colchão casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00								80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Capacho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	19	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 760,00	Realizado 760,00							760,00 760,00 0,00 0,00 0,00
Cesto para roupa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00	Realizado 120,00							120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Churrasqueira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 150,00	Realizado 150,00							150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Coador / peneira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 240,00		Realizado 240,00								240,00 240,00 0,00 0,00 0,00
Colchão casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 500,00										500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Colchão solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	34	350,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 11.900,00	Realizado 11.880,00									11.900,00 11.880,00 0,00 0,00 20,00
Colher de arroz	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 120,00		Realizado 120,00								120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de copos 6 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 540,00		Realizado 540,00								540,00 540,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de jardinagem	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,64	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 50,64		Realizado 50,64								50,64 50,64 0,00 0,00 0,00
Conjunto de potes de plásticos 3 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00			Realizado 200,00							200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de pregador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,00			Realizado 80,00							80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
Descascador de legumes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	13,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 52,00			Realizado 52,00							52,00 52,00 0,00 0,00

																					0,00
Edredon Casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	134,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 134,00		Realizado 134,00						134,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Edredon Solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	34	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.040,00			Realizado 2.040,00					2.040,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escada doméstica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	130,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 130,00			Realizado 130,00					130,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escorredor de arroz	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00			Realizado 120,00					120,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escorredor de massa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00			Realizado 120,00					120,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escorredor de pratos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	140,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 560,00			Realizado 560,00					560,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escumadeira inox	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00			Realizado 120,00					120,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Espremedor de alho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00			Realizado 120,00					120,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Faqueiro		FMA -											Plano								1.260,00
																					1.260,00

42 peças	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	140,00	Aquisição/Contratação Funbio								1.260,00				Realizado 1.260,00				0,00 0,00 0,00
Forma cônica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	6	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 240,00				Realizado 240,00				240,00 240,00 0,00 0,00 0,00
Frigideira anti- aderente	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00				Realizado 200,00				200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 560,00				Realizado 560,00				560,00 560,00 0,00 0,00 0,00
Jarra	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	11	26,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 286,00				Realizado 286,00				286,00 286,00 0,00 0,00 0,00
Jogo Americano	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	18,75	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 75,00								75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Jogo assadeira aluminio 3 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	77,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 308,00				Realizado 308,00				308,00 308,00 0,00 0,00 0,00
jogo de banho 5 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	36	110,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.960,00				Realizado 3.960,00				3.960,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00
Jogo de Cama Casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	100,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00				Realizado 200,00				200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
																						2.720,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=179&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 16/05/2016

seletiva		(Lightger)																		0,00 85,00
Mangueira para jardim	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00							120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Pá para jardim	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 25,00							25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Panela de pressão 4,5L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 480,00							480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
Panela de pressão 6L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	207,70	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 207,70							207,70 207,70 0,00 0,00 0,00
Pano de chão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	16	8,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 128,00							128,00 128,00 0,00 0,00 0,00
Pano de Prato	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	16	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 320,00							320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
Persiana	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	240,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.400,00							2.400,00 1.680,00 0,00 0,00 720,00
Porta rolo em inox	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 140,00							140,00 140,00 0,00 0,00 0,00
		FMA -											Plano							120,00 120,00

Ralador	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								120,00				Realizado 120,00				0,00 0,00 0,00
Rede	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	264,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 264,00				Realizado 264,00				264,00 264,00 0,00 0,00 0,00
Relógio de parede	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 320,00				Realizado 320,00				320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
Rodo	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	15,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 75,00				Realizado 75,00				75,00 75,00 0,00 0,00 0,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	12	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 720,00				Realizado 720,00				720,00 720,00 0,00 0,00 0,00
Saca rolha	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 120,00				Realizado 120,00				120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Tesoura Podão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	44,28	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 44,28								44,28 0,00 0,00 0,00 44,28
Toalha de Mesa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	120,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 360,00				Realizado 360,00				360,00 360,00 0,00 0,00 0,00
Travesseiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	36	25,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 900,00				Realizado 900,00				900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
																						240,00

Varal de chão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 240,00			240,00 0,00 0,00 0,00
vassoura	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	14,00	Aquisição/Contratação Funbio														140,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Vassoura Ancinho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	42,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 42,00			42,00 42,00 0,00 0,00 0,00
Tábua de Carne	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 280,00			280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico A114 - Aquisição de equipamentos para manejo de trilha																				
Ancinho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	20	45,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 900,00			900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
Arcos de serra	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	70,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 700,00			700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
Armadiilha fotográfica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 4.400,00			4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00
Armadiilha grande	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	90,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 180,00			180,00 180,00 0,00 0,00 0,00
Armadiilha média	Bem	FMA - PCH	Unidade	2	80,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado			160,00 160,00

		Paracambi (Lightger)															160,00				0,00 0,00 0,00
Armadilha pequena	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00				Realizado 120,00				120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Binóculos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 300,00				Realizado 300,00				300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Cabeçote de nylon	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,00				Realizado 50,00				50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
Cabo de madeira para machado	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 250,00				Realizado 250,00				250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
Caixa de transporte de animais	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 200,00				Realizado 200,00				200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Caixa para serpentes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 350,00				Realizado 350,00				350,00 350,00 0,00 0,00 0,00
Cambão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 450,00				Realizado 450,00				450,00 450,00 0,00 0,00 0,00
Carrinho -de- mão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	130,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 650,00				Realizado 650,00				650,00 650,00 0,00 0,00 0,00
																					240,00

Cavadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio														240,00 0,00 0,00 0,00
Clinômetro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio														1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00
Foice	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	30	30,00	Aquisição/Contratação Funbio														900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
Furadeira a bateria	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	270,00	Aquisição/Contratação Funbio														270,00 270,00 0,00 0,00 0,00
Gabarito para furadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	230,00	Aquisição/Contratação Funbio														230,00 230,00 0,00 0,00 0,00
Gancho para serpentes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	200,00	Aquisição/Contratação Funbio														400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Jogo de esquadros para marcenaria	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio														170,00 0,00 0,00 0,00 170,00
Jogo de formão para madeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio														40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Jogo de grampo marceneiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio														60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Jogo		FMA																		30,00

de lápiz para carpinteiro	Bem	- PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30,00							0,00 0,00 0,00 30,00
Jogo de limas	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 50,00							50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Lavadora de Alta Pressão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.200,00							2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Lima	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	20	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 800,00							800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Lixadeira orbital	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 250,00							250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Machado	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00							200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Marreta	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,00							80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Martelos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 40,00							40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Moto esmeril	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 640,00		Realizado 640,00					640,00 640,00 0,00 0,00 0,00
Motossera	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.200,00		Realizado 2.200,00					2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00

Nível de alumínio	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20,00		Realizado 20,00						20,00
																					20,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Pá	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	30	45,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.350,00		Realizado 1.350,00						1.350,00
																					1.350,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Pe de Cabra	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00	Realizado 80,00							80,00
																					80,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Picareta Chibanca	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,00	Realizado 50,00							50,00
																					50,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Pinção	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	330,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 330,00	Realizado 330,00							330,00
																					330,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Pirógrafo para madeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	530,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 530,00	Realizado 530,00							530,00
																					530,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Plaina manual	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 60,00	Realizado 60,00							60,00
																					60,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Pneu	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.000,00	Realizado 3.000,00							3.000,00
																					3.000,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Podadora profissional	Bem	FMA - PCH Paracambi	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.200,00	Realizado 2.200,00							2.200,00
																					2.200,00
																					0,00

		(Lightger)																		0,00 0,00
Prato giratório	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 60,00							60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Protetor 225 mm	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 70,00	Realizado 70,00						70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
Puçá	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	220,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 440,00	Realizado 440,00						440,00 440,00 0,00 0,00 0,00
Rastelo	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 400,00	Realizado 400,00						400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
Roçadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.800,00	Realizado 7.800,00						7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00
Sacho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	20	35,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 700,00	Realizado 700,00						700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
Serra circular elétrica para madeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 380,00	Realizado 380,00						380,00 380,00 0,00 0,00 0,00
Serra circular especial 225 mm	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 70,00	Realizado 70,00						70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
Serra		FMA -											Plano							250,00 250,00

tico- tico	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio								250,00	Realizado 250,00							0,00 0,00 0,00
Serrote de poda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 600,00	Realizado 600,00							600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Serrote	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 100,00	Realizado 100,00							100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Soprador BR 600	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.437,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.437,00	Realizado 2.437,00							2.437,00 2.437,00 0,00 0,00 0,00
Tesoura de poda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 500,00	Realizado 500,00							500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Torno de bancada de ferro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	320,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 640,00	Realizado 640,00							640,00 640,00 0,00 0,00 0,00
Torques armador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 20,00	Realizado 20,00							20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
Trena 50m	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 400,00	Realizado 400,00							400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
Vassoura metálica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	40	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.600,00	Realizado 1.600,00							1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=179&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 16/05/2016



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - 2012							2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)	
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		
Objetivo Especifico A1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEPS																												
Resultado Esperado A11 - Estruturar o PEPS																												
Atividade A111 - Aquisição de veículos																												
Veiculo 4x4	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	130.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 130.000,00															130.000,00	
																												0,00
																												5.200,00
																												0,00
																												135.200,00
Veiculo categoria "passeio"	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 45.000,00																45.000,00
																												0,00
																												3.119,31
																												0,00
																												48.119,31
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																												
Computador Laptop	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 10.400,00																10.400,00
																												0,00
																												0,00
																												5.200,00
																												5.200,00
GPS Garmin Montana 650, com antena externa e kit isqueiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 10.000,00																10.000,00
																												9.648,00
																												0,00
																												352,00
Imagem WorldView - 2/Geo-Eye/QuickBird	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	500	90,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 45.000,00																45.000,00
																												41.880,69
																												0,00
																												3.119,31
																												0,00
Impressora laser colorida	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 700,00																700,00
																												0,00
																												0,00
																												0,00
																												700,00
Impressora		FMA -										Plano																1.100,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=148&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final= 18/05/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=148&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 18/05/2016



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - 2012							2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4					
Objetivo Especifico A1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEPS																															
Resultado Esperado A11 - Estruturar o PEPS																															
Atividade A111 - Aquisição de veículos																															
Veiculo 4x4	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	130.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 130.000,00													Recebeu 5.200,00					130.000,00 0,00 5.200,00 0,00 135.200,00	
Veiculo categoria "passeio"	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 45.000,00														Recebeu 3.119,31					45.000,00 0,00 3.119,31 0,00 48.119,31
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																															
Computador Laptop	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 10.400,00														Retirou 5.200,00					10.400,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00
GPS Garmin Montana 650, com antena externa e kit isqueiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 10.000,00									Realizado 9.648,00									10.000,00 9.648,00 0,00 0,00 352,00	
Imagem WorldView - 2/Geo-Eye/QuickBird	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	500	90,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 45.000,00					Realizado 41.880,69								Retirou 3.119,31					45.000,00 41.880,69 0,00 3.119,31 0,00	
Impressora laser colorida	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 700,00																		700,00 0,00 0,00 0,00 700,00	
Impressora		FMA -										Plano																		1.100,00	

Multifuncional Laser	Bem	Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio						1.100,00														0,00 0,00 0,00 1.100,00	
Máquina Fotográfica digital com cartão de memória 8GB	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	2	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 5.000,00														5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00	
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de mobiliário																											
Mesa de escritório com cadeira (1 "L" com 2 gaveteiros, 1 simples)	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	2	1.620,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.240,00														3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00	
Mesa de reunião redonda com 4 cadeiras	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	2.343,40	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.343,40														2.343,40 0,00 0,00 0,00 2.343,40	
Armário alto com 2 portas	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	878,46	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 878,46														878,46 0,00 0,00 0,00 878,46	
Objetivo Especifico A2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																											
Resultado Esperado A21 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																											
Atividade A211 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																											
Planos de Manejo; Levantamento fundiário, Demarcação física e cercamento; Projeto de comunicação; Placas de sinalização	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.305.820,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.305.820,00			Realizado 1.198.900,08											1.305.820,00 1.198.900,08 0,00 0,00 106.919,92	
Objetivo Especifico A3 - Elaborar estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS																											
Resultado Esperado A31 - Estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS																											
Atividade A311 - Contratação de serviços especializados de engenharia e arquitetura																											
Estudo de viabilidade para instalação de	Consultoria	FMA - Implantação				Aquisição/Contratação						Plano														105.000,00 0,00	

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=148&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 18/05/2016



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - 2013							2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Contratação de empresa de construção civil para execução das obras de adaptação e reforma do imóvel para implantação da sede do PEPS																							
Resultado Esperado A11 - Instalar da sede administrativa do PEPS, o alojamento temporário para guarda-parques, o núcleo de educação ambiental, uma sala de exposição, o núcleo de memória e acervo de Visconde de Mauá, um auditório multiuso, o núcleo integrado de turismo, e o núcleo de gerenciamento de risco e plano de emergência																							
Atividade A111 - Contratação de uma empresa de construção civil para realização das obras de adaptação e reforma da edificação																							
Contratação de empresa de construção civil para execução das obras de adaptação e reforma do imóvel para implantação da sede do PEPS	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Produto	1	590.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 590.000,00								590.000,00
																			Realizado 590.000,00				590.000,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
Objetivo Específico A2 - Contratação de uma empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da sede																							
Resultado Esperado A21 - Planejar a implantação de uma infraestrutura técnica adequada para o desenvolvimento de atividades diversas como a realização de palestras, conferências, exibição de filmes, apresentações de teatro e shows																							
Atividade A211 - Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais do auditório da sede do PEPS, a saber: acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual																							
Contratação de uma empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral)	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Produto	1	50.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 50.000,00								50.000,00
																			Realizado 50.000,00				50.000,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00

e cênica, e audiovisual), para o auditório da sede																				
Objetivo Específico A3 - Aquisições de mobiliários, equipamentos diversos e veículos																				
Resultado Esperado A31 - Equipar todos os ambientes de trabalho com infraestrutura necessária para realização das atividades propostas																				
Atividade A311 - Aquisição de mobiliário de escritório (conjunto) e mobiliários diversos para as demais dependências																				
Conjunto com 78 poltronas estofadas para auditório	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	40.170,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40.170,00	Realizado 74.513,00		Recebeu 34.343,00				40.170,00 74.513,00 34.343,00 0,00 0,00
Cadeira estofada giratória	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	29	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20.300,00	Realizado 20.608,27		Recebeu 308,27				20.300,00 20.608,27 308,27 0,00 0,00
Cadeira estofada com pé fixo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	42	500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 21.000,00	Realizado 21.379,00		Recebeu 379,00		Recebeu 10.000,00		21.000,00 21.379,00 10.379,00 0,00 10.000,00
Armário duplo com 4 portas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 18.000,00	Realizado 10.507,50		Retirou 5.932,71			Retirou 99,00	18.000,00 10.507,50 0,00 6.031,71 1.460,79
Armário baixo com 2 portas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	18	760,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 13.680,00	Realizado 9.943,02		Retirou 2.175,00			Retirou 44,56	13.680,00 9.943,02 0,00 2.219,56 1.517,42
Armário médio com 2 portas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	1.180,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 10.620,00	Realizado 9.116,64					Retirou 800,00	10.620,00 9.116,64 0,00 800,00 703,36
Armário suspense	Bem	FMA - Itaguai Tecar	Unidade	3	660,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.980,00	Realizado 1.446,00		Retirou 308,27				1.980,00 1.446,00 0,00

		(CSN)																			308,27 225,73
Gaveteiro volante compacto	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	17	740,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 12.580,00	Realizado 9.754,94		Retirou 1.575,00						12.580,00 9.754,94 0,00 1.575,00 1.250,06
Suporte para CPU	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	17	200,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.400,00	Realizado 2.549,15		Retirou 599,00		Retirou 100,00				3.400,00 2.549,15 0,00 699,00 151,85
Painéis móvel para superfície (divisória para as mesas da sala de pesquisa digital)	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	6	190,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.140,00	Realizado 428,44		Retirou 706,86						1.140,00 428,44 0,00 706,86 4,70
Mesa de escritório padrão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	15	700,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 10.500,00	Realizado 9.142,61				Retirou 1.200,00				10.500,00 9.142,61 0,00 1.200,00 157,39
Mesa formato "U"	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	1.850,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.850,00	Realizado 4.255,71	Recebeu 2.405,71							1.850,00 4.255,71 2.405,71 0,00 0,00
Mesa formato "L"	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	11	1.260,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 13.860,00	Realizado 10.870,31	Retirou 2.070,00							13.860,00 10.870,31 0,00 2.070,00 919,69
Mesa grande para reunião	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.320,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.320,00	Realizado 884,44								2.320,00 884,44 0,00 0,00 1.435,56
Mesa para reunião circular	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	660,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.320,00	Realizado 1.876,00	Recebeu 1.112,00	Retirou 12,60						1.320,00 1.876,00 1.112,00

																					12,60 543,40
Cadeira múltiplo uso	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	270,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.080,00	Realizado 1.152,86		Recebeu 72,86					1.080,00 1.152,86 72,86 0,00 0,00
Divisórias média entre mesas (centro de gerenciamento de risco)	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.100,00	Realizado 3.686,07		Recebeu 586,07					3.100,00 3.686,07 586,07 0,00 0,00
Sofá	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.000,00	Realizado 5.198,00	Retirou 3.527,00	Recebeu 5.932,71 Retirou 2.405,71					6.000,00 5.198,00 5.932,71 5.932,71 802,00
Poltrona estofada	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	560,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.040,00	Realizado 4.011,00	Retirou 353,00	Retirou 653,00					5.040,00 4.011,00 0,00 1.006,00 23,00
Cadeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	22	550,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 12.100,00	Realizado 2.196,00							12.100,00 2.196,00 0,00 0,00 9.904,00
Aparador	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	850,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 850,00		Retirou 74,20			Retirou 20,00			850,00 0,00 0,00 94,20 755,80
Armário em madeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	750,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.500,00	Realizado 1.500,00							1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
Mesa lateral	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	220,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 440,00		Realizado 199,00			Retirou 150,00			440,00 199,00 0,00 150,00 91,00
Mesa		FMA -											Plano								420,00 349,00

de centro	Bem	Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	420,00	Aquisição/Contratação Funbio							420,00		Realizado 349,00						0,00 0,00 71,00
Mesa circular pequena em alumínio	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.000,00		Realizado 902,05						3.000,00 902,05 0,00 0,00 2.097,95
Mesa de jantar	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.200,00	Realizado 2.290,00		Retirou 569,00					3.200,00 2.290,00 0,00 569,00 341,00
Bancada para camarim com gavetas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.400,00	Realizado 1.474,20	Recebeu 74,20						1.400,00 1.474,20 74,20 0,00 0,00
Puff estofado	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00	Realizado 1.198,00							1.200,00 1.198,00 0,00 0,00 2,00
Rack de MDF	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	900,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 900,00	Realizado 999,00			Recebeu 198,00				900,00 999,00 198,00 0,00 99,00
Estante em MDF	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 300,00	Realizado 399,00	Recebeu 21,00	Recebeu 78,00					300,00 399,00 99,00 0,00 0,00
Estante de aço	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	250,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 500,00	Realizado 644,46	Recebeu 144,46						500,00 644,46 144,46 0,00 0,00
Cabideiro duplo cormado	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 800,00	Realizado 800,00							800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

Espelho de cristal com moldura	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00	Realizado 305,98							600,00 305,98 0,00 0,00 294,02
Balcão de cozinha	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	780,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 780,00	Realizado 755,10	Retirou 21,00						780,00 755,10 0,00 21,00 3,90
Roupeiro de aço	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	7	640,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.480,00	Realizado 3.957,50	Retirou 259,50				Retirou 27,96		4.480,00 3.957,50 0,00 287,46 235,04
Beliche em ferro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.000,00	Realizado 4.259,50	Recebeu 259,50						4.000,00 4.259,50 259,50 0,00 0,00
Cama em ferro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.400,00	Realizado 1.227,50	Retirou 144,46						1.400,00 1.227,50 0,00 144,46 28,04
Sapateira em madeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	850,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.700,00	Realizado 1.700,00							1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00
Colchão solteiro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.600,00	Realizado 3.450,00	Recebeu 1.575,00						3.600,00 3.450,00 1.575,00 0,00 1.725,00
Montagem destinada aos mobiliários de aço	Despesa corrente	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	0	400,00	Aquisição/Contratação Funbio										Recebeu 400,00 Realizado 400,00					0,00 400,00 400,00 0,00 0,00
Roteador Calalyst 2960 séries	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	0	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio															0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HD externo 1Tb	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	0	600,00	Aquisição/Contratação Funbio														0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico A312 - Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos																				
Fogão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.600,00	Realizado 1.195,10	Retirou 339,70					1.600,00 1.195,10 0,00 339,70 65,20
Geladeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.400,00	Realizado 3.526,00	Retirou 586,07					4.400,00 3.526,00 0,00 586,07 287,93
Micro-ondas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	550,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.100,00	Realizado 948,10						1.100,00 948,10 0,00 0,00 151,90
Cafeteira Elétrica	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	140,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280,00	Realizado 206,94						280,00 206,94 0,00 0,00 73,06
Purificador de água	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.400,00	Realizado 1.739,70	Recebeu 339,70					1.400,00 1.739,70 339,70 0,00 0,00
Refrigerador compacto	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	850,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 850,00	Realizado 692,55						850,00 692,55 0,00 0,00 157,45
Ar Condicionado Split	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	12	4.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50.400,00	Realizado 50.400,00						50.400,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00
Cortina de ar	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.100,00	Realizado 1.251,00	Retirou 590,00					2.100,00 1.251,00 0,00 590,00 259,00

Ventilador de teto	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	7	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.800,00	Realizado 2.541,00							2.800,00 2.541,00 0,00 0,00 259,00
Ventilador de parede	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	11	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.400,00	Realizado 4.400,00				Recebeu 800,00			4.400,00 4.400,00 800,00 0,00 800,00
TV	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	1.900,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.900,00	Realizado 1.199,00							1.900,00 1.199,00 0,00 0,00 701,00
Computador desktop completo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	21	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 65.100,00	Realizado 69.255,00			Recebeu 4.155,00				65.100,00 69.255,00 4.155,00 0,00 0,00
Notebook	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	3.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.400,00	Realizado 6.719,00			Recebeu 319,40				6.400,00 6.719,00 319,40 0,00 0,40
Desumidificador de ar	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	1.700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.400,00	Realizado 2.398,00			Retirou 319,40				3.400,00 2.398,00 0,00 319,40 682,60
Scanner A3	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	3.300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.300,00								3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00
Impressora A3	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	7.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.600,00								7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00
Impressora multifuncional	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	6	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.600,00	Realizado 6.600,00							6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00

Nobreak	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	16	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 19.200,00	Realizado 10.400,00		Retirou 4.155,00							19.200,00 10.400,00 0,00 4.155,00 4.645,00
Câmara fotográfica semi- profissional	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	2	3.300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.600,00	Realizado 4.594,00	Retirou 1.740,32								6.600,00 4.594,00 0,00 1.740,32 265,68
Luz de emergência	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	11	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 660,00										660,00 0,00 0,00 660,00
Telefone com fio	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 240,00	Realizado 198,10									240,00 198,10 0,00 0,00 41,90
Telefone sem fio tipo	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	9	200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.800,00	Realizado 1.079,10									1.800,00 1.079,10 0,00 0,00 720,90
Rádio de comunicação	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	2	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.200,00										6.200,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00
Gravador de voz	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00	Realizado 545,98									600,00 545,98 0,00 0,00 54,02
Binóculos	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00	Realizado 600,00									600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Sanduícheira compacta	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	1	130,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 130,00	Realizado 99,90									130,00 99,90 0,00 0,00 30,10
		FMA																					160,00

Ferro a vapor	Bem	- Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	160,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 160,00	Realizado 53,00							53,00 0,00 0,00 107,00
Liquidificador	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	110,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 110,00	Realizado 99,90							110,00 99,90 0,00 0,00 10,10
Aspirador de pó e água profissional	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 350,00	Realizado 449,00	Recebeu 169,00						350,00 449,00 169,00 0,00 70,00
Lavadora de Alta Pressão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.200,00	Realizado 359,00							2.200,00 359,00 0,00 0,00 1.841,00
Motobomba auto-escovante	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00	Realizado 2.000,00							2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Projektor	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.000,00	Realizado 4.844,00							6.000,00 4.844,00 0,00 0,00 1.156,00
Tela de Projeção	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	1.450,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.900,00		Realizado 2.287,00						2.900,00 2.287,00 0,00 0,00 613,00
Microfone portátil com amplificador	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 700,00		Realizado 189,15						700,00 189,15 0,00 0,00 510,85
Caixa de som multiuso	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.000,00		Realizado 3.600,20						4.000,00 3.600,20 0,00 0,00 399,80
																					1.710,00

Microfone de mão	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	3	570,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.710,00				Realizado 1.621,80				1.621,80 0,00 0,00 88,20
Fio para microfone	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 240,00				Realizado 132,70				240,00 132,70 0,00 0,00 107,30
Pedestal para microfone	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	3	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 150,00				Realizado 162,60	Recebeu 12,60			150,00 162,60 12,60 0,00 0,00
Objetivo Especifico A313 - Aquisição de utensílios de uso geral																					
Protetor para colchão solteiro impermeável	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	10	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 700,00	Realizado 1.290,00			Recebeu 785,00				700,00 1.290,00 785,00 0,00 195,00
Jogo de cama solteiro 3 peças	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	20	95,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.900,00								1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
Edredom Solteiro	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	10	160,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.600,00								1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
Jogo de banho 5 peças	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	10	160,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.600,00								1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
Travesseiro	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	10	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 250,00								250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Kit Portátil p/ apresentação	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.000,00				Recebeu 97,00 Realizado 3.097,00				3.000,00 3.097,00 97,00 0,00 0,00

Lixeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	43	165,00	Aquisição/Contratação Funbio															7.095,00
																					2.770,00
																					0,00
																					0,00
																					4.325,00
Porta rolo de papel higiênico	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	11	55,00	Aquisição/Contratação Funbio															605,00
																					297,00
																					0,00
																					0,00
																					308,00
Dispenser para papel toalhainterfolha	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	55,00	Aquisição/Contratação Funbio															495,00
																					269,10
																					0,00
																					0,00
																					225,90
Saboneteira para sabonete liquido	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	13	60,00	Aquisição/Contratação Funbio															780,00
																					383,50
																					0,00
																					0,00
																					396,50
Aparelho de jantar de louça - 30 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	350,00	Aquisição/Contratação Funbio															700,00
																					700,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Jogo de Xícara para Café de louça - 6 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	6	50,00	Aquisição/Contratação Funbio															300,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					300,00
Faqueiro - 42 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	220,00	Aquisição/Contratação Funbio															440,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					440,00
Conjunto de copos - 6 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio															120,00
																					90,09
																					0,00
																					0,00
																					29,91
Jarra para água de vidro de 1 litro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	50,00	Aquisição/Contratação Funbio															150,00
																					90,04
																					0,00
																					0,00
																					59,96

Escorredor de pratos aço Inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	140,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280,00								280,00 0,00 0,00 0,00 280,00
Escorredor de arroz inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 30,00								30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Garrafa térmica aço inox escovado de 3 litros	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	290,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.160,00	Realizado 947,60							1.160,00 947,60 0,00 0,00 212,40
Conjunto de painéis em aço inox com 5 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	725,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 725,00								725,00 0,00 0,00 0,00 725,00
Painel de Pressão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	140,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280,00								280,00 0,00 0,00 0,00 280,00
Frigideira antiaderente 30 cm de diâmetro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	110,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 110,00								110,00 0,00 0,00 0,00 110,00
Forma para bolo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40,00								40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Caçarola funda de inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	340,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 340,00	Realizado 340,00							340,00 340,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de assadeiras retangulares com 3 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00								80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Coador aço inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,00								50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

Ralador	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio															70,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					70,00
Espremedor de alho / quebra nozes	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio															60,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					60,00
Escumadeira inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio															30,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					30,00
Descascador de batatas em aço inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	15,00	Aquisição/Contratação Funbio															15,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					15,00
Saca rolhas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio															30,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					30,00
Afiador de Faca	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio															280,00
																					280,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Botijão de gás P13 com vasilhame	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	200,00	Aquisição/Contratação Funbio															800,00
																					800,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Conjunto de Facas com 4 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio															320,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					320,00
Jogo Americano 4 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	55,00	Aquisição/Contratação Funbio															220,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					220,00
Colher para arroz inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio															25,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					25,00

Abridor de lata em inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 100,00	Realizado 100,00							100,00
																					100,00
																					0,00
																					0,00
Batedor de carne inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40,00	Realizado 40,00							40,00
																					40,00
																					0,00
																					0,00
Escada doméstica 5 degraus	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	130,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 130,00	Realizado 89,90							130,00
																					89,90
																					0,00
																					0,00
																					40,10
Escada multifuncional 4 x 4 - 16 degraus	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.500,00	Realizado 1.270,40							1.500,00
																					1.270,40
																					0,00
																					0,00
																					229,60
Relógio de parede	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40,00								40,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					40,00
Conjunto c/ 3 potes plásticos	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00		Realizado 58,99						120,00
																					58,99
																					0,00
																					0,00
																					61,01
Assadeira retangular em vidro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	65,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 260,00	Realizado 260,00							260,00
																					260,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Tábua quadrada em madeira maciça	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 70,00		Realizado 42,54						70,00
																					42,54
																					0,00
																					0,00
																					27,46
Kit banheiro 2 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 320,00		Realizado 176,52				Retirou 99,00		320,00
																					176,52
																					0,00
																					99,00
																					44,48
																					40,00

Rodo 40 cm com cabo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40,00							36,38
																				0,00
																				0,00
																				3,62
Vassoura novíça com cabo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	15,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 30,00							30,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				30,00
Balde plástico 8 litros	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40,00	Realizado 40,00						40,00
																				40,00
																				0,00
																				0,00
Varal de chão dobrável de alumínio	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	45,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 90,00					Recebeu 44,56		90,00
																				134,56
																				44,56
																				0,00
																				0,00
Prendedores para roupa - 12 unidades	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	15,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 30,00							30,00
																				19,91
																				0,00
																				0,00
																				10,09
Caixa d água capacidade de 500 Litros com tampa click	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00							2.000,00
																				501,28
																				0,00
																				1.498,72
Maca tipo prancha naval	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	260,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 780,00							780,00
																				738,54
																				0,00
																				0,00
																				41,46
Tenda dobrável	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00							2.000,00
																				1.690,50
																				0,00
																				0,00
																				309,50
Mangueira tipo Predy Flex com 15	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	350,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.050,00							1.050,00
																				744,15
																				0,00
																				0,00

metros																				305,85
Extintor classe A	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	150,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.500,00				Recebeu 220,00 Realizado 1.720,00			1.500,00 1.720,00 220,00 0,00 0,00
Extintor classe B	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00				Recebeu 2.070,00 Realizado 4.070,00			2.000,00 4.070,00 2.070,00 0,00 0,00
Extintor classe C	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	450,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.500,00				Realizado 1.760,00			4.500,00 1.760,00 0,00 0,00 2.740,00
Bicicletário com 20 vagas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00	Realizado 1.431,80						2.000,00 1.431,80 0,00 0,00 568,20
Objetivo Especifico A314 - Aquisição de equipamentos para manejo de trilha																				
Cavadeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 240,00				Realizado 267,96		Recebeu 27,96	240,00 267,96 27,96 0,00 0,00
Marreta	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	90,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 360,00				Realizado 304,07			360,00 304,07 0,00 0,00 55,93
Pe de Cabra	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00				Realizado 32,52			80,00 32,52 0,00 0,00 47,48
Picareta Chibanca	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,00				Realizado 46,09			50,00 46,09 0,00 0,00 3,91
																				640,00

Motoesmeril de mesa	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 640,00			Realizado 797,13				797,13 0,00 0,00 -157,13
Torno de bancada de ferro	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	280,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280,00			Realizado 279,86				280,00 279,86 0,00 0,00 0,14
Serra tico-tico	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	220,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 220,00			Realizado 263,48		Recebeu 100,00		220,00 263,48 100,00 0,00 56,52
Serra circular elétrica para madeira	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 380,00			Realizado 388,41		Recebeu 20,00		380,00 388,41 20,00 0,00 11,59
Pirógrafo para madeira	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	530,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 530,00			Realizado 513,95				530,00 513,95 0,00 0,00 16,05
Lixadeira orbital	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 250,00			Realizado 165,90				250,00 165,90 0,00 0,00 84,10
Jogo de formão para madeira	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00			Realizado 70,04				80,00 70,04 0,00 0,00 9,96
Furadeira a bateria	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	270,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 270,00			Realizado 360,47				270,00 360,47 0,00 0,00 -90,47
Gabarito para furadeira	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	230,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 230,00			Realizado 259,55				230,00 259,55 0,00 0,00 -29,55


Plaina manual	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 60,00							60,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				60,00
Jogo de lápis para carpinteiro	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 30,00				Realizado 28,04			30,00
																				28,04
																				0,00
																				0,00
																				1,96
Jogo de grampo marceneiro	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 60,00				Realizado 64,08			60,00
																				64,08
																				0,00
																				0,00
																				-4,08
Jogo de esquadros para marcenaria	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 170,00				Realizado 59,91			170,00
																				59,91
																				0,00
																				0,00
																				110,09
Torques armador	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20,00				Realizado 18,38			20,00
																				18,38
																				0,00
																				0,00
																				1,62
Nível de alumínio	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20,00				Realizado 22,80			20,00
																				22,80
																				0,00
																				0,00
																				-2,80
Martelo	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40,00				Realizado 34,04			40,00
																				34,04
																				0,00
																				0,00
																				5,96
Serrote	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 100,00				Realizado 60,48			100,00
																				60,48
																				0,00
																				0,00
																				39,52
Jogo de limas	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,00				Realizado 45,41			50,00
																				45,41
																				0,00
																				0,00
																				4,59
																				1.600,00

Clinometro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.600,00			Realizado 1.580,07					1.580,07 0,00 0,00 19,93
Trena com 50m	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 240,00			Realizado 255,48					240,00 255,48 0,00 0,00 -15,48
Arco de serra	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 350,00	Realizado 350,00							350,00 350,00 0,00 0,00 0,00
Motosserra	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.200,00			Realizado 1.994,05					2.200,00 1.994,05 0,00 0,00 205,95
Roçadeira costal	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	2.400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.200,00			Realizado 6.747,30					7.200,00 6.747,30 0,00 0,00 452,70
Podadora Profissional	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.200,00			Realizado 1.603,05					2.200,00 1.603,05 0,00 0,00 596,95
Cabeçote de nylon	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 150,00	Realizado 150,00							150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
Serrote de poda	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 250,00			Realizado 259,70					250,00 259,70 0,00 0,00 -9,70
Machado	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 200,00			Realizado 230,64					200,00 230,64 0,00 0,00 -30,64
																					250,00

Cabo de madeira para machado	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 250,00	Realizado 250,00							250,00 0,00 0,00 0,00
Rastelo 120cm	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 200,00		Realizado 141,50						200,00 141,50 0,00 0,00 58,50
Conjunto rastelos com pá	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	5	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 350,00		Realizado 248,79						350,00 248,79 0,00 0,00 101,21
Vassoura metálica	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	40	35,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.400,00								1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
Ancinho	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 200,00	Realizado 200,00							200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Sacho	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	20	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 500,00		Realizado 436,50						500,00 436,50 0,00 0,00 63,50
Pá	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	20	45,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 900,00		Realizado 419,17						900,00 419,17 0,00 0,00 480,83
Foice	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	20	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00		Realizado 537,20						600,00 537,20 0,00 0,00 62,80
Tesoura de poda	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	10	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00		Realizado 442,46						600,00 442,46 0,00 0,00 157,54
		FMA																			650,00

Carrinho -de-mão	Bem	- Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	130,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 650,00			Realizado 646,85					646,85
																				0,00
																				0,00
																				3,15
Lima	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	20	40,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 800,00								800,00
																				0,00
																				0,00
																				800,00
Bancada multi função para marcenaria	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	1.700,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.700,00			Realizado 1.385,90					1.700,00
																				1.385,90
																				0,00
																				0,00
																				314,10
Moto esmeril	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	160,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 160,00								160,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				160,00
Prato giratório	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 60,00								60,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				60,00
Protetor serra circular	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 70,00			Realizado 213,24		Recebeu 150,00			70,00
																				213,24
																				150,00
																				0,00
																				6,76
Serra circular	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	70,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 210,00								210,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				210,00
Pneu	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	8	600,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 4.800,00	Realizado 6.540,32	Recebeu 1.740,32						4.800,00
																				6.540,32
																				1.740,32
																				0,00
																				0,00
Objetivo Especifico A315 - Aquisição de veículos																				
Quadríciclo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	26.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 52.000,00	Realizado 55.180,00		Recebeu 1.980,00				Recebeu 1.200,00	52.000,00
																				55.180,00
																				3.180,00
																				0,00
																				0,00
																				8.000,00


Carretinha para reboque de quadriciclo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 8.000,00	Realizado 8.878,96	Recebeu 1.770,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	-----	---------------------------	---------	---	----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=107&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data ...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=107&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 05/07/2016

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio consolidado.asp?select projeto=107&modalidade=&fonte=&data inicial=&data ...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=107&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 05/07/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=107&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 05/07/2016



Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				2016						
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)		
Objetivo Específico A1 - Consolidar os programas de uso público dos parques; Prover as UCs de recursos materiais e operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento da visitação. Criar um marco regulatório institucional para Concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques; Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um Planejamento Estratégico para o tema visitação nos Parques Estaduais até 2016. Revisar e regulamentar instrumentos legais e manualizar procedimentos técnicos relacionados ao tema Uso Público em Unidades de Conservação																																	
Resultado Esperado A11 - Parques Estaduais com a visitação incrementada em 300% e imagem de destino turístico e de indutor de desenvolvimento regional fortalecida																																	
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação																																	
Contratação de pessoa jurídica	Consultoria jurídica	FMA - GASDUC III (TAG)	Produto	1	3.680.715,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.680.715,00 Realizado 5.277.508,66							Recebeu 114.000,00														3.680.715,00 5.277.508,66 1.605.755,00 8.961,34 0,00	
Recurso para remanejamento - aditivo ao projeto	Recurso	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	1.093.900,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 1.093.900,00													1.093.900,00 0,00 0,00 1.093.900,00 0,00	
Objetivo Específico A112 - Aquisição de material e equipamentos suficientes ao atendimento das metas previstas.																																	
Veículo Multivan Adventure 2012 1,8/16v/flex/4p / 750 litros de porta malas	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	64.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 64.000,00																					64.000,00 58.473,68 0,00 4.360,94 1.165,38	
Seguro veículo	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	3.200,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.200,00								Recebeu 2,15													3.200,00 3.202,15 2,15 0,00 0,00	
Manutenção veículo	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	4	800,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.200,00								Realizado 954,00													3.200,00 3.154,00 0,00 0,00 46,00	
Combustível	Despesa corrente	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	4200	2,90	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 12.180,00																						12.180,00 12.179,75 0,00 0,00 0,25
computador tipo Notebook 15". Memória RAM 4G - DISCO RÍGIDO 640GB	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	18	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 45.000,00																						45.000,00 46.804,01 1.804,01 0,00 0,00
Máquina fotográfica																																	

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=126&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data ...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=126&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 01/06/2016

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=126&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data ...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=126&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 01/06/2016



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2014							2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Aquisições																			
Resultado Esperado A11 - Mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para sede do PESC																			
Atividade A111 - Aquisição de mobiliários																			
Armário alto	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	8	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 16.000,00				Realizado 3.056,00	Retirou 2.374,03	Retirou 1.107,00	Retirou 426,26	Retirou 783,32		16.000,00
																			3.056,00
																			0,00
																			4.690,61
																			8.253,39
Armário baixo para apoio	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	9	1.051,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 9.459,00				Realizado 1.680,00	Retirou 5.800,00	Retirou 303,30	Retirou 15,61			9.459,00
																			1.680,00
																			0,00
																			6.118,91
																			1.660,09
Armário com tábua de passar	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	160,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00				Realizado 158,15	Retirou 1,00					160,00
																			158,15
																			0,00
																			1,00
																			0,85
Armario em chapa metálico n° 24	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	790,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 790,00				Realizado 698,00	Retirou 42,10		Retirou 14,00			790,00
																			698,00
																			0,00
																			56,10
																			35,90

Armário metálico 90cm	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	790,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.160,00				Realizado 2.792,00	Retirou 3,56		Retirou 9,70		3.160,00 2.792,00 0,00 13,26 354,74
Armário multiuso	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.400,00				Realizado 901,91	Retirou 329,00	Retirou 116,30			1.400,00 901,91 0,00 445,30 52,79
Armário para ambulatório	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.060,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.060,00				Realizado 1.234,00	Recebeu 275,70 Retirou 218,00	Recebeu 232,60	Retirou 97,00		1.060,00 1.234,00 508,30 315,00 19,30
Armário suíte	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00				Realizado 3.059,10	Retirou 761,00	Retirou 171,80			4.000,00 3.059,10 0,00 932,80 8,10
Balcão para a recepção	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	2.561,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.561,00				Realizado 2.068,76	Retirou 477,50				2.561,00 2.068,76 0,00 477,50 14,74
Banqueta para mesa da oficina	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	270,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 810,00				Realizado 861,30	Recebeu 51,30				810,00 861,30 51,30 0,00 0,00
Beliche	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	9	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 9.000,00				Realizado 9.387,00	Recebeu 387,00				9.000,00 9.387,00 387,00 0,00 0,00

Buffet	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.390,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.390,00					Realizado 1.439,10	Recebeu 49,12				1.390,00 1.439,10 49,12 0,00 0,02
Cadeira de varanda	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	12	230,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.760,00					Realizado 2.711,88	Retirou 48,12				2.760,00 2.711,88 0,00 48,12 0,00
Cadeira fixa escritório	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	17	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 8.500,00					Realizado 2.899,00	Retirou 3.189,18	Retirou 310,20	Retirou 422,86		8.500,00 2.899,00 0,00 3.922,24 1.678,76
Cadeira giratória	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	19	800,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 15.200,00					Realizado 6.684,26	Retirou 3.640,00	Retirou 207,06	Retirou 1,08		15.200,00 6.684,26 0,00 3.848,14 4.667,60
Cadeira palestrante	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	770,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 770,00					Realizado 295,00	Retirou 366,02				770,00 295,00 0,00 366,02 108,98
Cama casal	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.000,00					Realizado 1.709,10	Retirou 290,00				2.000,00 1.709,10 0,00 290,00 0,90
Cama solteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.200,00					Realizado 1.222,20	Recebeu 22,20				1.200,00 1.222,20 22,20 0,00 0,00
																			660,00

Colchão casal	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	660,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 660,00				Realizado 500,23	Recebeu 137,00				500,23 137,00 0,00 296,77
Colchão solteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	20	390,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 7.800,00				Realizado 5.843,79	Recebeu 160,00	Retirou 238,00			7.800,00 5.843,79 160,00 238,00 1.878,21
Criado mudo	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	16	370,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.920,00				Realizado 5.688,00	Retirou 85,00				5.920,00 5.688,00 0,00 85,00 147,00
Divisória Piso- Teto com módulo para porta completo.	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	14.341,03	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 14.341,03				Realizado 13.961,90	Retirou 594,00	Recebeu 214,87			14.341,03 13.961,90 214,87 594,00 0,00
Escrivaninha 160cm	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 700,00				Realizado 593,10	Retirou 100,00				700,00 593,10 0,00 100,00 6,90
Escrivaninha Quarto	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	412,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.472,00				Realizado 2.251,00		Retirou 214,87			2.472,00 2.251,00 0,00 214,87 6,13
Estante de 92cm I para o almojarifado e depósito	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	400,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.600,00				Realizado 3.120,00	Recebeu 1.520,00				1.600,00 3.120,00 1.520,00 0,00 0,00

Gaveteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	13	620,56	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 8.067,28				Realizado 2.899,00	Retirou 448,40				8.067,28 2.899,00 0,00 448,40 4.719,88
Guarda - roupa 2 portas	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	1.680,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.040,00				Realizado 5.397,30	Recebeu 357,30				5.040,00 5.397,30 357,30 0,00 0,00
Kit com 2 cadeira para mesa da copa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	580,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.740,00				Realizado 3.055,50	Recebeu 1.315,50				1.740,00 3.055,50 1.315,50 0,00 0,00
Kit com 2 cadeira para mesa de jantar	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	580,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.320,00				Realizado 2.768,40	Recebeu 448,40				2.320,00 2.768,40 448,40 0,00 0,00
kit de 2 cadeiras para mesa da copa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	560,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.800,00					Realizado 1.833,30				2.800,00 1.833,30 0,00 0,00 966,70
Longarina continuação	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	24	585,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 14.040,00				Realizado 15.913,68	Recebeu 1.873,68				14.040,00 15.913,68 1.873,68 0,00 0,00
Longarina inicial	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.000,00				Realizado 2.000,00					2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Maca	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	460,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 460,00									460,00 544,09 85,00 0,00 0,91
Mesa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	560,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 560,00				Realizado 232,00					560,00 232,00 0,00 0,00 328,00
Mesa auxiliar com puff	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	650,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 650,00				Realizado 674,10	Recebeu 24,10				650,00 674,10 24,10 0,00 0,00
Mesa com 10 lugares para copa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	965,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 965,00				Realizado 1.007,10	Recebeu 42,10				965,00 1.007,10 42,10 0,00 0,00
Mesa de centro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.800,00				Realizado 1.563,30	Retirou 180,00				1.800,00 1.563,30 0,00 180,00 56,70
Mesa de jantar com 8 lugares	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.140,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.140,00				Realizado 1.016,10					1.140,00 1.016,10 0,00 0,00 123,90
Mesa de jantar para 6 lugares	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.000,00				Realizado 836,10					1.000,00 836,10 0,00 0,00 163,90

Mesa de trabalho em L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	1.578,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 6.312,00				Realizado 1.356,00					6.312,00 1.356,00 0,00 0,00 4.956,00
Mesa de varanda	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	330,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 990,00				Realizado 1.039,50		Recebeu 49,50			990,00 1.039,50 49,50 0,00 0,00
Mesa em L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	1.347,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.388,00				Realizado 1.356,00					5.388,00 1.356,00 0,00 0,00 4.032,00
Mesa lateral	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	270,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.080,00				Realizado 992,00		Recebeu 192,00 Retirou 97,00			1.080,00 992,00 192,00 97,00 183,00
Mesa para reunião com 8 lugares	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.492,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.492,00				Realizado 918,00					1.492,00 918,00 0,00 0,00 574,00
Mesa para trabalho na oficina	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.318,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.318,00				Realizado 1.334,95		Recebeu 17,00			1.318,00 1.334,95 17,00 0,00 0,05
Mesa redonda para reunião na sala do chefe	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	735,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 735,00						Realizado 735,00			735,00 735,00 0,00 0,00 0,00

Mesa retangular de trabalho	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	803,40	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.410,20				Realizado 735,00					2.410,20 735,00 0,00 0,00 1.675,20
Mesa retangular para o chefe	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.130,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.130,00				Realizado 814,64					1.130,00 814,64 0,00 0,00 315,36
Mesinha lateral para recepção	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	322,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 644,00				Realizado 520,00					644,00 520,00 0,00 0,00 124,00
Poltrona	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	1.300,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.900,00				Realizado 4.209,30		Recebeu 309,30			3.900,00 4.209,30 309,30 0,00 0,00
Poltrona de espera para a recepção	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	770,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.310,00				Realizado 1.101,00					2.310,00 1.101,00 0,00 0,00 1.209,00
Poltrona para sala	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.000,00				Realizado 999,00					1.000,00 999,00 0,00 0,00 1,00
Rack	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	1.050,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.150,00				Realizado 2.643,30					3.150,00 2.643,30 0,00 0,00 506,70
		FMA																3.160,00

Roupeiro com fechadura	Bem	- Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	790,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.160,00				Realizado 2.508,00					2.508,00 0,00 0,00 652,00
Sofá com 2 lugares	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	2.970,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 8.910,00				Realizado 6.667,89					8.910,00 6.667,89 0,00 0,00 2.242,11
Sofá com 3 lugares	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	1.950,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.900,00				Realizado 4.210,20		Recebeu 310,20			3.900,00 4.210,20 310,20 0,00 0,00
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos																		
Aspirador de pó	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	350,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 700,00				Realizado 655,07					700,00 655,07 0,00 0,00 44,93
Cabo para microfone	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	78,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 156,00				Realizado 394,00		Recebeu 238,00			156,00 394,00 238,00 0,00 0,00
Cafeteira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00				Realizado 285,12					320,00 285,12 0,00 0,00 34,88
Caixa acústica amplificadora	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.880,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.880,00				Realizado 2.097,00		Recebeu 218,00			1.880,00 2.097,00 218,00 0,00 1,00

Computador	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	10	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 30.000,00									30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Data show portáto	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	3.500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 7.000,00			Realizado 5.594,00						7.000,00 5.594,00 0,00 0,00 1.406,00
Estabilizador	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00			Realizado 123,80						160,00 123,80 0,00 0,00 36,20
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	160,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00			Realizado 261,22						320,00 261,22 0,00 0,00 58,78
Fogão	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	950,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.850,00			Realizado 2.217,93						2.850,00 2.217,93 0,00 0,00 632,07
Freezer	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00			Realizado 2.879,02						4.000,00 2.879,02 0,00 0,00 1.120,98
Frigobar	Bolsa	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	680,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 680,00									680,00 0,00 0,00 0,00 680,00
Geladeira	Bem	FMA - Presidente Vargas	Unidade	3	1.960,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.880,00			Realizado 4.781,22				Retirou 3,82		5.880,00 4.781,22 0,00

		(CSN)																3,82 1.094,96
Impressora multifuncional	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.300,00									3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00
Kit Professor c/Microfone e Amplificador	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.400,00				Realizado 1.994,00	Recebeu 594,00				1.400,00 1.994,00 594,00 0,00 0,00
Liquidificador	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	110,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 330,00				Realizado 265,35					330,00 265,35 0,00 0,00 64,65
Luminária de emergência recarregável	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	16	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 720,00				Realizado 562,88					720,00 562,88 0,00 0,00 157,12
Maleta p/ Notebook	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 200,00				Realizado 394,00	Recebeu 97,00		Recebeu 97,00		200,00 394,00 194,00 0,00 0,00
Maquina de lavar roupas	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	1.840,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.680,00				Realizado 2.229,60					3.680,00 2.229,60 0,00 0,00 1.450,40
Máquina Fotográfica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	3.300,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 6.600,00				Realizado 4.194,00					6.600,00 4.194,00 0,00 0,00 2.406,00

Microfone	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	450,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 900,00				Realizado 914,00			Recebeu 14,00		900,00 914,00 14,00 0,00 0,00
Micro-ondas	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	530,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.120,00				Realizado 1.655,60					2.120,00 1.655,60 0,00 0,00 464,40
Nobreak	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	1.045,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.180,00				Realizado 3.028,00					4.180,00 3.028,00 0,00 0,00 1.152,00
Notebook	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	3.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 6.400,00				Realizado 5.394,00			Retirou 29,21		6.400,00 5.394,00 0,00 29,21 976,79
Pedestal para microfone	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 100,00				Realizado 314,00			Recebeu 214,00		100,00 314,00 214,00 0,00 0,00
Projektor	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.000,00				Realizado 2.997,00					3.000,00 2.997,00 0,00 0,00 3,00
Purificador de água	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	685,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.740,00				Realizado 1.807,56					2.740,00 1.807,56 0,00 0,00 932,44
																		390,00

sanducheira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	130,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 390,00				Realizado 323,46					323,46 0,00 0,00 66,54
Tela de Projeção c/ Tripé	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.200,00				Realizado 1.194,00					1.200,00 1.194,00 0,00 0,00 6,00
Tela de projektor	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.500,00				Realizado 2.197,00			Recebeu 697,00		1.500,00 2.197,00 697,00 0,00 0,00
Telefone com fio	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00				Realizado 191,84					320,00 191,84 0,00 0,00 128,16
Telefone sem fio	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00				Realizado 343,62					600,00 343,62 0,00 0,00 256,38
Trena Eletrônica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 500,00				Realizado 515,61			Recebeu 15,61		500,00 515,61 15,61 0,00 0,00
TV LED 40"	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	1.900,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 7.600,00				Realizado 6.737,12			Retirou 3,00		7.600,00 6.737,12 0,00 3,00 859,88
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de utensílios de uso geral																		

Abridor de lata	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	25,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 75,00					Realizado 65,09				75,00 65,09 0,00 0,00 9,91
Afiador de faca	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	85,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 170,00					Realizado 179,70		Recebeu 9,70		170,00 179,70 9,70 0,00 0,00
Aparelho de jantar	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	430,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.580,00					Realizado 2.069,06				2.580,00 2.069,06 0,00 0,00 510,94
Assadeira de vidro 1,8L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 250,00									250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Assadeira de vidro 3,2L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	85,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 425,00									425,00 0,00 0,00 0,00 425,00
Balde	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	15,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00									60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Batedor de carne	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00									90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Botijão de gás	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	190,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 570,00				Realizado 750,00			Recebeu 180,00		570,00 750,00 180,00 0,00

																		0,00
Capa protetora para colchão casal	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	85,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 85,00					Realizado 86,08		Recebeu 1,08		85,00 86,08 1,08 0,00 0,00
Capa protetora para colchão solteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 140,00					Realizado 110,28				140,00 110,28 0,00 0,00 29,72
Capacho	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	12	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00									600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Cesto para roupa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00									80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Churrasqueira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 150,00									150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Coador / peneira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 180,00									180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
Conjunto de copos 6 peças	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 360,00									360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Conjunto de potes de plásticos 3	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 150,00									150,00 0,00 0,00 0,00

peças																			150,00
Conjunto de pregadores de roupa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 40,00										40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Cortina	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00										160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Descascador de legumes	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	13,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 39,00										39,00 0,00 0,00 0,00 39,00
Dispenser para papel toalha Interfolha	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	55,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 330,00				Realizado 192,89						330,00 192,89 0,00 0,00 137,11
Edredom Casal	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 120,00										120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Edredom Solteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	18	160,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.880,00										2.880,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00
Escada doméstica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	130,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 260,00										260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
Escorredor de arroz	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00										90,00 0,00 0,00 0,00 90,00

Escorredor de pratos	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	140,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 420,00									420,00 0,00 0,00 420,00
Escumadeira inox	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00									90,00 0,00 0,00 90,00
Espremedor de alho	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00									90,00 0,00 0,00 90,00
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.200,00									1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Forma cônica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 120,00									120,00 0,00 0,00 120,00
Frigideira anti-aderente	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 100,00					Realizado 100,00				100,00 100,00 0,00 0,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00									320,00 0,00 0,00 320,00
Jarra	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	9	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 360,00					Realizado 360,00				360,00 360,00 0,00 0,00
																		1.600,00

Jogo banho	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	10	160,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.600,00										0,00 0,00 0,00 1.600,00
Jogo de Cama Casal	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	95,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 190,00										190,00 0,00 0,00 0,00 190,00
Jogo de cama solteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	40	95,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.800,00										3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00
Jogo de panelas 5 peças	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.500,00										1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Jogo de facas 3 peças	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	77,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 154,00										154,00 0,00 0,00 0,00 154,00
Jogo para churrasco	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	163,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 163,00										163,00 0,00 0,00 0,00 163,00
Kit Portátil p/ apresentação	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 6.000,00				Realizado 6.051,00			Recebeu 51,00			6.000,00 6.051,00 51,00 0,00 0,00
Kit tapete para banheiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	7	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 350,00				Realizado 332,37						350,00 332,37 0,00 0,00 17,63
																			1.620,00

Lixeira 20L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	9	180,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.620,00									0,00 0,00 0,00 1.620,00
Lixeira 5L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	7	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 350,00				Realizado 349,91					350,00 349,91 0,00 0,00 0,09
Lixeira para coleta seletiva	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	95,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 190,00				Realizado 381,86			Recebeu 191,86		190,00 381,86 191,86 0,00 0,00
Mangueira para jardim	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	13,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 39,00									39,00 0,00 0,00 0,00 39,00
Pá para jardim	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 20,00									20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Panela de pressão 4,5L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 120,00									120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Panela de pressão 7L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00									400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Persiana 110cm X 110cm	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	22	160,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.520,00									3.520,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00
																		135,00

Porta rolo	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 135,00									0,00 0,00 0,00 135,00
Protetor para colchão solteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	18	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.260,00				Realizado 1.195,29					1.260,00 1.195,29 0,00 0,00 64,71
Ralador	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00									90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Relógio de parede	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00									240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Rodo	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	18,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 54,00									54,00 0,00 0,00 0,00 54,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 360,00									360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Saca rolha	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00									90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Tábua de Carne	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 210,00									210,00 0,00 0,00 0,00 210,00
Tesoura		FMA -				Aquisição/Contratação			Plano									33,00 0,00

Podão	Bem	Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	33,00	Funbio			33,00									0,00 0,00 33,00
Travesseiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	22	25,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 550,00									550,00 0,00 0,00 0,00 550,00
Varal de chão	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 135,00									135,00 0,00 0,00 0,00 135,00
Vassoura Ancinho	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	23,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 23,00									23,00 0,00 0,00 0,00 23,00
Vassoura para limpeza	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	14,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 56,00									56,00 0,00 0,00 0,00 56,00
Objetivo Específico A114 - Aquisição de equipamentos para manejo de trilha																		
Ancinho	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	20	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 900,00				Realizado 410,00					900,00 410,00 0,00 0,00 490,00
Arcos de serra	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	10	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 700,00				Realizado 345,00	Retirou 24,10				700,00 345,00 0,00 24,10 330,90
Armadilha fotográfica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.400,00				Realizado 4.996,00			Recebeu 596,00		4.400,00 4.996,00 596,00 0,00 0,00

Armadilha grande	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	90,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 180,00				Realizado 168,42					180,00 168,42 0,00 0,00 11,58
Armadilha média	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00				Realizado 160,00					160,00 160,00 0,00 0,00 0,00
Armadilha pequena	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 120,00				Realizado 108,42					120,00 108,42 0,00 0,00 11,58
Binóculos	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 300,00				Realizado 666,02	Recebeu 366,02				300,00 666,02 366,02 0,00 0,00
Cabeçote de nylon	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 50,00				Realizado 34,00					50,00 34,00 0,00 0,00 16,00
Cabo de madeira para machado	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 250,00				Realizado 45,00					250,00 45,00 0,00 0,00 205,00
Cabo de segurança	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	170,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 680,00				Realizado 876,84			Recebeu 196,84		680,00 876,84 196,84 0,00 0,00
																		200,00

Caixa de transporte de animais	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 200,00				Realizado 209,35	Recebeu 20,00				209,35 20,00 0,00 10,65
Caixa para serpentes	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 350,00				Realizado 379,21		Recebeu 29,21			350,00 379,21 29,21 0,00 0,00
Cambão	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 450,00				Realizado 436,71					450,00 436,71 0,00 0,00 13,29
Carrinho -de- mão	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	130,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 650,00				Realizado 457,31					650,00 457,31 0,00 0,00 192,69
Cavadeira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00					Realizado 101,71				240,00 101,71 0,00 0,00 138,29
Clinômetro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.600,00				Realizado 1.792,08	Recebeu 310,00				1.600,00 1.792,08 310,00 0,00 117,92
Foice	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	30	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 900,00									900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
																		270,00

Furadeira a bateria	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	270,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 270,00					Realizado 408,95			Recebeu 138,95	408,95 138,95 0,00 0,00
Gabarito para furadeira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	230,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 230,00					Realizado 247,48			Recebeu 17,48	230,00 247,48 17,48 0,00 0,00
Gancho para serpentes	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00					Realizado 377,52				400,00 377,52 0,00 0,00 22,48
Jogo de esquadros para marcenaria	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 170,00					Realizado 64,01				170,00 64,01 0,00 0,00 105,99
Jogo de formão para madeira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 40,00					Realizado 17,50				40,00 17,50 0,00 0,00 22,50
Jogo de grampo marceneiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00					Recebeu 3,56 Realizado 63,56				60,00 63,56 3,56 0,00 0,00
Jogo de lápis para carpinteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 30,00					Realizado 24,97				30,00 24,97 0,00 0,00 5,03
Jogo		FMA -							Plano									50,00 36,56

de limas	Bem	Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			50,00					Realizado 36,56				0,00 0,00 13,44
Lavadora de Alta Pressão	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.200,00				Realizado 1.424,90			Retirou 697,00		2.200,00 1.424,90 0,00 697,00 78,10
Lima	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	20	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 800,00									800,00 0,00 0,00 800,00
Lixadeira orbital	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 250,00				Realizado 188,00					250,00 188,00 0,00 0,00 62,00
Machado	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 200,00				Realizado 212,55			Recebeu 12,55		200,00 212,55 12,55 0,00 0,00
Marreta	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00				Realizado 80,00					80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
Martelos	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 40,00				Realizado 47,08			Recebeu 7,08		40,00 47,08 7,08 0,00 0,00
Moto esmeril	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 640,00				Realizado 647,71			Recebeu 7,71		640,00 647,71 7,71 0,00


																	0,00
Motossera	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.200,00				Realizado 2.006,04				2.200,00 2.006,04 0,00 0,00 193,96
Nível de alumínio	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 20,00				Realizado 23,55			Recebeu 3,55	20,00 23,55 3,55 0,00 0,00
Pá	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	30	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.350,00								1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
Pe de Cabra	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00				Realizado 18,00				80,00 18,00 0,00 0,00 62,00
Picareta Chibanca	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 50,00				Realizado 46,01				50,00 46,01 0,00 0,00 3,99
Pinção	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	330,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 330,00				Realizado 319,21				330,00 319,21 0,00 0,00 10,79
Pirógrafo para madeira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	530,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 530,00				Realizado 513,95				530,00 513,95 0,00 0,00 16,05
		FMA															60,00

Plaina manual	Bem	- Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00					Realizado 63,00			Recebeu 3,00	63,00 3,00 0,00 0,00
Pneu	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	12	600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 7.200,00					Recebeu 2.374,03 Realizado 9.038,03				7.200,00 9.038,03 2.374,03 0,00 536,00
Podadora profissional	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	2.146,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.146,00					Realizado 1.599,00				2.146,00 1.599,00 0,00 0,00 547,00
Prato giratório	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00									60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Protetor 225 mm	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 70,00					Recebeu 128,00 Realizado 198,00				70,00 198,00 128,00 0,00 0,00
Puçá	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	220,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 440,00					Realizado 455,42			Recebeu 15,42	440,00 455,42 15,42 0,00 0,00
Rastelo	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	10	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00					Realizado 275,00				400,00 275,00 0,00 0,00 125,00
		FMA -							Plano					Retirou				7.800,00 6.717,00

Roçadeira	Bem	Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio			7.800,00					1.083,00 Realizado 6.717,00				0,00 1.083,00 0,00
Sacho	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	20	35,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 700,00					Realizado 385,80				700,00 385,80 0,00 0,00 314,20
Serra circular elétrica para madeira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 380,00				Realizado 340,34					380,00 340,34 0,00 0,00 39,66
Serra circular especial 225 mm	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 140,00				Realizado 92,00					140,00 92,00 0,00 0,00 48,00
Serra tico-tico	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 250,00					Realizado 241,60				250,00 241,60 0,00 0,00 8,40
Serrote de poda	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	10	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00					Realizado 257,60				600,00 257,60 0,00 0,00 342,40
Serrote	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 50,00					Realizado 36,64				50,00 36,64 0,00 0,00 13,36
Soprador BR 600	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	2.437,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.437,00					Realizado 1.989,00				2.437,00 1.989,00 0,00 0,00

																		448,00
Tesoura de poda	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	10	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 500,00									500,00 0,00 0,00 500,00
Torno de bancada de ferro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	320,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00				Realizado 274,40					320,00 274,40 0,00 0,00 45,60
Torques armador	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 20,00				Realizado 23,82		Recebeu 3,82			20,00 23,82 3,82 0,00 0,00
Trena 50m	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00				Realizado 290,00					400,00 290,00 0,00 0,00 110,00
Vassoura metálica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	40	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.600,00				Retirou 1.200,00					1.600,00 0,00 0,00 1.200,00 400,00
Objetivo Específico A115 - Aquisição de veículos																		
Carretinha para quadriciclo	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00				Realizado 6.200,00		Recebeu 2.200,00			4.000,00 6.200,00 2.200,00 0,00 0,00
Motocicleta	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	14.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 28.000,00				Realizado 30.718,32		Recebeu 5.800,00		Recebeu 207,06	28.000,00 30.718,32 6.007,06 0,00

																			3.288,74
																			26.000,00
																			29.390,00
Quadríciclo	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	26.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Realizado 29.390,00	Recebeu 2.283,00	Recebeu 1.107,00			3.390,00
																			0,00
																			0,00
Total planejado						Total realizado						Saldo							
447.409,51						321.997,67						125.411,84							



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Anexo 3

IV - Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 006/2014 FMA - RJ UTE Santa Cruz (Furnas)

Prestação Nº 01

Relação de Despesas

Modelagem Piloto PPP

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 09/05/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 01****Data: 09/05/2016****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2014 FMA - RJ UTE Santa Cruz (Furnas)****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 14/11/2016****Período: 01/01/2016 a 31/03/2016****Componente Modelagem Piloto PPP**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 RADAR PPP LTDA - ME	00000000 0002701	- Consultoria para execução de serviços econômicos, integradores e capacitadores para implementação de PPP em Parques no Estado do RJ - Parcela 1/10	86.625,00	100	04/03/2016	86.625,00
			86.625,00			86.625,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 24

Relação de Despesas

Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 09/05/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

PRESTAÇÃO Nº 24

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 09/05/2016

			Componente	Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Stampare Artigos Promocionais Ltda.	00000000 0693201	Aquisição 166 Uniformes - Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos - Pagamento Unico	4.980,00	100	04/01/2016	4.980,00
			4.980,00			4.980,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 004/2012 FMA - RJ Quitumba Angra

Prestação Nº 01

Relação de Despesas

Modelagem Piloto PPP

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 09/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 004/2012 FMA - RJ Quitumba Angra

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Modelagem Piloto PPP

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 09/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	00000001 7031601	Serviço de consultoria jurídica para o PPP no PE da Ilha Grande - Pagamento referente ao produto A.4.1.	87.000,00	100	18/03/2016	87.000,00
			87.000,00			87.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 20

Relação de Despesas

Obras Infra PE Concordia

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 06/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 20

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 06/05/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Obras Infra PE Concordia

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000 0038801	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Pagamento da 6ª parcela	162.941,45	100	02/03/2016	162.941,45
			162.941,45			162.941,45

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 20

Relação de Despesas

Gerencia Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2º Fase

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 06/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 20

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 06/05/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Gerencia Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª Fase

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000000 0097501	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Pagamento referente a parcela 4.	169.162,34	100	15/01/2016	169.162,34
2 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000000 0100701	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Pagamento parcela 5.	126.871,76	100	12/02/2016	126.871,76
3 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000000 0101301	- Consultoria para assessoria técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral - Parcela 6/12	232.598,22	100	23/03/2016	232.598,22
			528.632,32			528.632,32

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 20

Relação de Despesas

Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 06/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 20

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 06/05/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Consolidação Gestão do Uso Publico UCs RJ

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0003101	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 3.	176.153,43	100	25/01/2016	176.153,43
2 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0000401	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 4.	264.230,10	100	19/02/2016	264.230,10
3 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000002 0160501	- Ações voltadas à Gestão de Uso Público nas UCs do Estado do Rio de Janeiro - Parcela 5/12	264.230,15	100	23/03/2016	264.230,15
			704.613,68			704.613,68

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 028/2008 FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)

Prestação Nº 05

Relação de Despesas

PE Cunhambebe - Aquisições para a sede

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 10/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 028/2008 FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente PE Cunhambebe - Aquisições para a sede

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 10/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Principado de Asturias Louças Ltda	000100015649201	Aquisição 01 Lixeira aço inox 5L e Lixeira aço inox 20L - Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Unico	278,50	100	07/01/2016	278,50
2 Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda	000000000005201	Contratação de empresa para montagem dos móveis no Parque Estadual do Cunhambebe. - Pagamento Unico	527,00	100	15/01/2016	527,00
3 PontoFrio.com	000001502201501	Aquisição de 03 Ferro de Passar e 04 Liquidificadores - sede do Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Antecipado	459,89	100	17/02/2016	459,89
4 Zucca Eletrônico Ltda	000001602201601	Aquisição de 04 sanduicheiras - sede do Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Antecipado	536,59	100	17/02/2016	536,59
5 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	000001902201601	Aquisição 01 capa para notebook - sede do Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Antecipado	110,67	100	22/02/2016	110,67



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 05

Data: 10/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 028/2008 FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente PE Cunhambebe - Aquisições para a sede

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			1.912,65			1.912,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 006/2012 FMA - RJ Metrô CRB II

Prestação Nº 02

Relação de Despesas

Ações Implant. PE Mendanha

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 06/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 006/2012 FMA - RJ Metrô CRB II

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 06/05/2016

Componente Ações Implant. PE Mendanha

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000013 0116-01	- Pagamento do IPVA 2015 do veículo Mitsubishi L200 Savana 4x4 placa KYE-6220 do Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	1.159,81	100	13/01/2016	1.159,81
2 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00001301 2016-01	- Pagamento do IPVA 2015 do veículo Mitsubishi L200 Savana 4x4 placa LSI-2131 do Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	1.159,81	100	13/01/2016	1.159,81
3 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000014 0116-01	- Pagamento do IPVA 2016 do veículo Mitsubishi L200 Savana 4x4 placa KYE-6220 do Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	4.554,59	100	19/01/2016	4.554,59
4 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00001401 2016-01	- Pagamento do IPVA 2016 do veículo Mitsubishi L200 Savana 4x4 placa LSI-2131 do Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	4.554,59	100	21/01/2016	4.554,59
5 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00002201 2016-01	- Pagamento do IPVA 2015 do veículo Fiat Palio Weekend Locker placa KWZ-7098 para o Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	166,37	100	22/01/2016	166,37



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data: 06/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2012 FMA - RJ Metrô CRB II

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Ações Implant. PE Mendanha

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6 Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	00000000 0000401	- Serviço de despachante para emplacamento do veículo Fiat Palio Weekend placa KWZ-7098 para o PE do Mendanha - Parcela única	688,09	100	27/01/2016	688,09
7 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000020 0116-01	- Pagamento do IPVA 2016 do veículo Fiat Palio Weekend Locker placa KWZ-7098 para o Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	1.769,36	100	29/01/2016	1.769,36
			14.052,62			14.052,62

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 002/2010 FMA - RJ CTR S R (SERB)

Prestação Nº 01

Relação de Despesas

Modelagem Piloto PPP

Período: 01/01/2016 a 31/03/2015

Data: 05/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 002/2010 FMA - RJ CTR S R (SERB)

Período: 01/01/2016 a 31/03/2015

Componente Modelagem Piloto PPP

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Plantuc Consultoria Socioambiental Ltda - ME	00000000 2016401	- Contratação de PJ especializada em execução de serviços Técnico Operacional, para Implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no PE da Ilha Grande. Pagamento referente ao produto A.4.1.	22.472,36	100	31/03/2016	22.472,36
			22.472,36			22.472,36

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Prestação Nº 05

Relação de Despesas

Implantação PE Pedra Selada

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 09/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Implantação PE Pedra Selada

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 09/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Lojas Mel	00000291 2201501	Aquisição de conjunto de 3 potes plasticos - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	58,99	100	04/01/2016	58,99
2 Magazine do Inox	00000291 2201501	Tábua quadrada em madeira maciça - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	42,54	100	04/01/2016	42,54
3 Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00000040 1201601	Aquisição de Prendedores de roupa para Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	19,91	100	05/01/2016	19,91
4 Casa & Vídeo Rio de Janeiro S/A	00000050 1201501	Aquisição de 01 Varal de chão para Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	134,56	100	07/01/2016	134,56
5 RN Comércio Varejista S.A.	00000040 1201601	Aquisição de 02 kits tapete de banheiro - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	176,52	100	07/01/2016	176,52

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 05****Data: 09/05/2016****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 14/11/2016****Período: 01/01/2016 a 31/03/2016****Componente Implantação PE Pedra Selada**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6MUNDIALI LTDA	00000060 1201601	Aquisição de 01 Tenda dobrável - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	1.690,50	100	08/01/2016	1.690,50
7RN Comércio Varejista S.A.	00000080 1201501	Caixa d água capacidade de 500 Litros com tampa click - Implantação da Sede do PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	501,28	100	11/01/2016	501,28
8BCASH - Intermediação de Negócios Ltda.	00000040 1201601	Rodo 40 cm com cabo - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	31,80	100	11/01/2016	31,80
9J.M. GURGEL ME	00000110 1201501	Aquisição de jogo de esquadros 8", 10", 12" e 14". Cabo plástico - Lâmina de aço - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	59,91	100	13/01/2016	59,91
10TuttiAgro Comércio Agropecuário LTDA - Google	00000110 1201601	Aquisição de 01 Motosserra - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	1.994,05	100	13/01/2016	1.994,05



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 05

Data: 09/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Implantação PE Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11 Extra.com	00010120 1201601	Aquisição de 01 Motoesmeril de mesa - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	797,13	100	13/01/2016	797,13
12 Walmart.com	00000140 1201601	Aquisição de 01 Bancada multi função para marcenaria da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado.	1.385,90	100	14/01/2016	1.385,90
13 COMERCIAL BERTOLINI CORTE LTDA LTDA-ME	00000120 1201601	Aquisição de 01 Podadora profissional com motor a 4 tempos - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	1.603,05	100	14/01/2016	1.603,05
14 Aerotex Extintores	00000140 1201601	Aquisição de 01 Mangueira tipo Predy Flex com 15 metros - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	744,15	100	15/01/2016	744,15
15 Shoptime - B2W Companhia Digital	00000140 1201601	Aquisição de 01 Torno de Bancada Fixo Profissional Ferro Nodular Nº 8. - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	279,86	100	15/01/2016	279,86



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 05

Data: 09/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Implantação PE Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16J.P. Central Maquinas Elétricas Ltda	00000140 1201601	Aquisição de 01 Gabarito Mestre para Furação Cavilha - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	259,55	100	15/01/2016	259,55
17Orientista Equipamentos Esportivos Ltda	00000150 1201601	Aquisição de 01 Clinometro - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	1.580,07	100	15/01/2016	1.580,07
18RochaCom Comércio, Vendas, Servicos, Imp e Exp Ltda	00000160 1201601	Aquisição de 01 Roçadeira costal - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado.	6.747,30	100	18/01/2016	6.747,30
19Palácio ds Ferramentas e Parafusos LTDA	00000180 1201501	Aquisição de 01 Serra circular elétrica para madeira - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	388,41	100	18/01/2016	388,41
20Palácio ds Ferramentas e Parafusos LTDA	00010180 1201501	Aquisição de 01 Parafusadeira à Bateria (sem fio). - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	360,47	100	18/01/2016	360,47

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 05****Data: 09/05/2016****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 14/11/2016****Período: 01/01/2016 a 31/03/2016****Componente Implantação PE Pedra Selada**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21 Walmart.com	00000180 1201601	Aquisição de 01 Lxeira orbital - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	165,90	100	19/01/2016	165,90
22 LUROMAK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00000140 1201601	Protetor serra circular - da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	213,24	100	19/01/2016	213,24
23 J.M. GURGEL ME	00000180 1201601	Aquisição de 01 Serra tico-tico - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	263,48	100	20/01/2016	263,48
24 J.M. GURGEL ME	00000280 1201601	Aquisição de 01 Jogo de formão, grampos, limas e lapis para carpintaria - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	207,57	100	29/01/2016	207,57
25 Palácio ds Ferramentas e Parafusos LTDA	00000020 2201601	Aquisição de 01 Tesoura de Poda para Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	442,46	100	03/02/2016	442,46



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 05

Data: 09/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Implantação PE Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
26J.M. GURGEL ME	00000050 2201601	Aquisição de 01 Pe de Cabra, 01 Picareta, 02 Torques, 01 Moto Bomba, 01 Nivel, 02 Martelos, 12 Serrotes, 03 Trenas e 05 Arco de Serra - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	2.682,00	100	05/02/2016	2.682,00
27Mix Shop - K WILK COMERCIAL LTDA	00000050 2201601	Aquisição de 01 conjunto Rastelos com Pá da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado.	248,79	100	05/02/2016	248,79
28SOCOMPRAR SUDESTE LTDA - ME	00000050 2201601	Aquisição de Cabo de Madeira para Machado da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada. - Pagamento Antecipado	232,62	100	05/02/2016	232,62
29Mf Maquinas, Ferramentas e Utilidades - ME	00000030 2201601	Aquisição de 05 Rastelo 120cm, 10 Sachos Coração com Cabo, 10 Sachos 2 pontas, 20 pás e 20 Foices - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado.	1.534,37	100	05/02/2016	1.534,37
30Super Ferramentas - Comércio Atacadista Empresarial Ltda	00000180 2201601	Aquisição de 03 Cabeçote de Nylon - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado.	189,07	100	18/02/2016	189,07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 05****Data: 09/05/2016****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 14/11/2016****Período: 01/01/2016 a 31/03/2016****Componente Implantação PE Pedra Selada**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
31 Extra.com	00000180 2201601	Aquisição de 05 Carrinho-de-mão - Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	646,85	100	18/02/2016	646,85
32 Casa das Maquinas	00000180 2201601	Aquisição de 05 Ancinhos para da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	104,50	100	19/02/2016	104,50
33 RochaCom Comércio, Vendas, Servicos, Imp e Exp Ltda	00000180 2201601	Aquisição de 05 Machados da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	230,64	100	19/02/2016	230,64
34 SOCOMPRAR SUDESTE LTDA - ME	00000030 3201601	Aquisição de 04 Cavadeira - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	267,96	100	03/03/2016	267,96
35 Dutra Máquinas Comercial e Técnica Ltda	00000040 3201601	Aquisição de 04 marretas para Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	304,07	100	04/03/2016	304,07



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Implantação PE Pedra Selada

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 09/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
36Nova Casa Bahia S/A	00000070 3201601	Aquisição de 02 Baldes de Plastico 8L, 01 Batedor de Carne Inox, 04 Assadeiras, 01 Caçarola Funda Inox, 02 Aparelhos de Jantar, 04 Abridores de Lata e 04 Afiadores de Faca - Implantação PE Pedra Selada - Pagamento Antecipado.	1.697,06	100	07/03/2016	1.697,06
37REAL MAIS PAPELARIA E MATERIAIS TECNICOS LTDA - ME	00000110 3201601	Aquisição de 01 Pirógrafo para madeira para Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	513,95	100	11/03/2016	513,95
38WES Distribuidora de cftv, alarmes, segurança eletrônica, interfonia e informática	00000140 3201601	Aquisição de 02 Binóculos para Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	676,30	100	14/03/2016	676,30
39Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00000140 3201601	Aquisição de 01 Sapateira em madeira - PE Pedra Selada - Pagamento Antecipado	1.420,20	100	14/03/2016	1.420,20
40UltraGaz Resende Abmgaz Comercio de Glp Ltda - ME	00000160 3201601	Aquisição de 04 Botijões de gás para PE Pedra Selada - Pagamento Antecipado	836,00	100	16/03/2016	836,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 05

Data: 09/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Implantação PE Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
41 Mobly Comércio Varejista Ltda.	00000250 3201601	Aquisição de 10 cadeiras para o Parque Estadual da Pedra Selada. - Pagamento Antecipado	1.819,38	100	25/03/2016	1.819,38
42 Magazine Luiza S/A	00000290 3201601	Aquisição de 05 mesas em alumínio para o PE Pedra Selada.- Pagamento Antecipado	902,05	100	30/03/2016	902,05
			34.454,41			34.454,41

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Prestação Nº 08

Relação de Despesas

Ações Implantação PE Pedra Selada

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 09/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Ações Implantação PE Pedra Selada

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 09/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	00000050 1201501	Aquisição de 04 GPS Garmin Montana 650 - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	9.648,00	100	07/01/2016	9.648,00
2 Detzel Consultores Associados	00000000 0010501	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Pagamento da parcela 9.	52.451,88	100	29/01/2016	52.451,88
3 Detzel Consultores Associados	00000000 0010601	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada - Parcela 10	22.479,38	100	19/02/2016	22.479,38
4 Detzel Consultores Associados	00000000 0010701	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada - Parcela 11	29.972,50	100	24/02/2016	29.972,50



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 08

Data: 09/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Ações Implantação PE Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			114.551,76			114.551,76

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Prestação Nº 08

Relação de Despesas

Proj. Reforma Núcleos PE Pedra Branca

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 06/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Proj. Reforma Núcleos PE Pedra Branca

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 06/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Construtora RJL2 Ltda - EPP	00000000 0009301	Contratação de empresa de construção civil para execução de obras de reforma, pavimentação e adequação das estruturas do Núcleo Piraquara do Parque Estadual da Pedra Branca. Pagamento referente a parcela 2 (final).	194.763,69	100	29/03/2016	194.763,69
2 Construtora RJL2 Ltda - EPP	00000000 0009401	Contratação de empresa de construção civil para execução de obras de reforma, pavimentação e adequação das estruturas do núcleo Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca. Pagamento referente a parcela 3 (final).	94.014,48	100	29/03/2016	94.014,48
			288.778,17	288.778,17		

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Prestação Nº 11 Relação de Despesas
Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 07/06/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 07/06/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)	00000310 1201601	Prestação de Contas Nº 10/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu - Parque Estadual dos Três Picos	1.755,00	100	29/01/2016	1.755,00
2 Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)	00000310 1201602	Prestação de Contas Nº 10/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Posto de Fiscalização APA Maricá Resex Itaipu - Parque Estadual da Serra da Tiririca	1.600,00	100	29/01/2016	1.600,00
3 Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)	00000310 1201603	Prestação de Contas Nº 09/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Posto de Fiscalização Camorim - Parque Estadual da Pedra Branca	827,74	100	29/01/2016	827,74
4 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	00000310 1201604	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - Parque Estadual dos Três Picos	709,12	100	29/01/2016	709,12
5 Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	00000310 1201605	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - Estação Biológica Estadual de Guaxindiba.	1.308,94	100	29/01/2016	1.308,94



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 07/06/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6Núcleo Araras (cartão vinculado)	00000310 1201606	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Araras - Reserva Biológica de Araras	836,90	100	29/01/2016	836,90
7Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	00000310 1201607	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Farol de São Tomé - Parque Estadual da Lagoa do Açú	794,54	100	29/01/2016	794,54
8Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)	00003101 201608A	Prestação de Contas do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Guapimirim - PETP	2.145,41	100	29/01/2016	2.145,41
9Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	00003101 201609A	Prestação de Contas do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Guaratiba - RBG	5.697,74	100	29/01/2016	5.697,74
10Núcleo Mendanha (cartão vinculado)	00000290 1201611	Prestação de Contas Nº 10/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Mendanha - Parque Estadual do Mendanha	1.481,79	100	29/01/2016	1.481,79



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 07/06/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11 Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)	00000290 1201612	Prestação de Contas Nº 10/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Posto Fiscalização APA Alto Iguaçu - Parque Estadual do Mendanha	1.349,78	100	29/01/2016	1.349,78
12 Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)	00000290 1201613	Prestação de Contas Nº 28/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Itaipuaçu - Parque Estadual da Serra da Tiririca	1.187,58	100	29/01/2016	1.187,58
13 Núcleo Piraquara (cartão vinculado)	00000290 1201614	Prestação de Contas Nº 20/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Piraquara - Parque Estadual da Serra Branca	1.590,17	100	29/01/2016	1.590,17
14 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	00000290 1201616	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Pau da Fome - Parque Estadual Pedra Branca	3.330,94	100	29/01/2016	3.330,94
15 Posto Cabo Frio (cartão vinculado)	00000290 1201617	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Cabo Frio - Parque Estadual da Costa do So	1.859,54	100	29/01/2016	1.859,54



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 11

Data: 07/06/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)	00000290 1201618	Prestação de Contas Nº 10/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Posto de Fiscalização APA Guandu - Parque Estadual do Cunhambebe	375,72	100	29/01/2016	375,72
17Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	00000290 1201619	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Rio Claro - Parque Estadual do Cunhambebe	2.742,99	100	29/01/2016	2.742,99
18Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	00000290 1201620	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Barão de Juparanã - Parque Estadual Serra da Concórdia	2.103,53	100	29/01/2016	2.103,53
19Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	00000290 1201622	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA no período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Paraty Mirim - Reserva Ecológica de Juatinga	5.863,58	100	29/01/2016	5.863,58
20Posto Lumiar (cartão vinculado)	00000290 1201621	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA do período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Posto Fiscalização Lumiar - Parque Estadual dos Três Picos	285,25	100	29/01/2016	285,25



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 11

Data: 07/06/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	00000290 1201623	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA do período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Visconde de Mauá - Parque Estadual da Pedra Selada	1.403,35	100	29/01/2016	1.403,35
22 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	00000290 1201624	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA do período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Paraty Mirim - Reserva Ecológica de Juatinga	5.863,58	100	29/01/2016	5.863,58
23 Núcleo Abraão (cartão vinculado)	00002901 201625A	Prestação de Contas nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Abraão - PEIG	85,00	100	29/01/2016	85,00
24 Núcleo Araruama (cartão vinculado)	00002901 201626A	Prestação de Contas nº 26/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Núcleo Araruama - APA Massambaba	1.454,67	100	29/01/2016	1.454,67
25 Posto Itacoatiara (cartão vinculado)	00000310 1201615	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - Posto de Fiscalização Itacoatiara - Parque Estadual da Serra da Tiririca	1.847,51	100	29/01/2016	1.847,51



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 07/06/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
26Núcleo Abraão (cartão vinculado)	00002902 201620A	Prestação de Contas nº 30/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo Abraão - PEIG	1.622,00	100	29/02/2016	1.622,00
27Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)	00002902 201621A	Prestação de Contas nº 31/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	2.425,31	100	29/02/2016	2.425,31
28Posto Lumiar (cartão vinculado)	00002902 201622A	Prestação de Contas nº 30/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Posto Lumiar - PETP	859,09	100	29/02/2016	859,09
29Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	00000290 2201606	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA do período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo Paraty Mirim - Reserva Ecológica de Juatinga	730,60	100	29/02/2016	730,60
30Núcleo Piraquara (cartão vinculado)	00000290 2201607	Prestação de Contas Nº 21/2016 do Cartão Vinculado FMA do período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo Piraquara - Parque Estadual da Pedra Branca	3.610,54	100	29/02/2016	3.610,54



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 07/06/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
31 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	00000290 2201608	Prestação de Contas Nº 30/2016 do Cartão Vinculado FMA do período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo Pau da Fome - Parque Estadual da Pedra Branca	5.218,26	100	29/02/2016	5.218,26
32 Núcleo Mendanha (cartão vinculado)	00000290 2201609	Prestação de Contas Nº 11/2016 do Cartão Vinculado FMA do período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo Mendanha - Parque Estadual do Mendanha	621,55	100	29/02/2016	621,55
33 Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)	00000290 2201610	Prestação de Contas Nº 11/2016 do Cartão Vinculado FMA do período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Posto de Fiscalização APA Maricá Resex - Parque Estadual da Serra da Tiririca	201,77	100	29/02/2016	201,77
34 Posto Cabo Frio (cartão vinculado)	00000290 2201611	Prestação de Contas Nº 30/2016 do Cartão Vinculado FMA do período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo Cabo Frio - Parque Estadual da Costa do Sol	70,77	100	29/02/2016	70,77
35 Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)	00000290 2201612	Prestação de Contas Nº 11/2016 do Cartão Vinculado do período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Posto de Fiscalização APA Guandu - Parque Estadual do Cunhambebe.	4.267,50	100	29/02/2016	4.267,50



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 07/06/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
36Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	00000290 2201613	Prestação de Contas Nº 30/2016 do Cartão Vinculado do FMA no período de de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo Barão de Juparanã - Parque Estadual da Serra da Concórdia	408,00	100	29/02/2016	408,00
37Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)	00000290 2201614	Prestação de Contas Nº 11/2016 do Cartão Vinculado do FMA no período de de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu - Parque Estadual Parque dos Três Picos.	2.961,96	100	29/02/2016	2.961,96
38Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)	00000290 2201615	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado do FMA no período de de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo Itaipuaçu - Parque Estadual da Serra da Tiririca	6.024,49	100	29/02/2016	6.024,49
39Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	00002902 201616A	Prestação de Contas Nº 30/2016 do Cartão Vinculado do FMA no período de de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - Estação Ecológica de Guaxindiba	1.069,34	100	29/02/2016	1.069,34
40Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	00000290 2201617	Prestação de Contas Nº 30/2016 do Cartão Vinculado FMA no período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo Guaratiba - Reserva Biológica de Guaratiba	2.255,89	100	29/02/2016	2.255,89

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 11

Data: 07/06/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
41 Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)	00000290 2201619	Prestação de Contas Nº 11/2016 do Cartão Vinculado FMA no período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Posto de Fiscalização APA Alto Iguaçu - Parque Estadual do Mendanha	1.446,08	100	29/02/2016	1.446,08
42 Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)	00000290 2201605	Prestação de Contas Nº 29/2016 do Cartão Vinculado FMA do período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - SEGPARG - Serviço de Guarda Parques	1.236,31	100	29/02/2016	1.236,31
43 Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	00000290 2201602	Prestação de Contas Nº 30/2016 do Cartão Vinculado FMA no período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo Farol de São Tomé - Parque Estadual da Lagoa do Açú	3.771,20	100	29/02/2016	3.771,20
44 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	00000290 2201603	Prestação de Contas Nº 30/2016 do Cartão Vinculado no período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo Rio Claro - Parque Estadual do Cunhambebe	4.438,44	100	29/02/2016	4.438,44
45 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	00000290 2201604	Prestação de Contas Nº 30/2016 do Cartão Vinculado FMA no período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Núcleo Visconde de Mauá - Parque Estadual da Pedra Selada	1.808,81	100	29/02/2016	1.808,81

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 11

Data: 07/06/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
46Posto Itacoatiara (cartão vinculado)	00000290 2201604	Prestação de Contas Nº 30/2016 do Cartão Vinculado FMA no período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Posto Fiscalização Itacoatiara - Parque Estadual da Serra da Tiririca	1.069,08	100	29/02/2016	1.069,08
47Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)	00000290 2201601	Prestação de Contas Nº 10/2016 do Cartão Vinculado FMA do período de 01/02/2016 a 29/02/2016 - Posto de Fiscalização Camorim - Parque Estadual da Pedra Branca	2.636,90	100	29/02/2016	2.636,90
48Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	00003103 201601A	Prestação de Contas nº 31/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	6.816,80	100	31/03/2016	6.816,80
49Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	00003103 201602A	Prestação de Contas nº 31/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016 - Núcleo São Francsico de Itabapoana - EEEG	1.012,39	100	31/03/2016	1.012,39
50Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)	00003103 201603A	Prestação de Contas nº 30/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016 - Serviço Guarda Parque - SEGPAP	2.388,77	100	31/03/2016	2.388,77

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 11

Data: 07/06/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
51 Posto Lumiar (cartão vinculado)	00003103 201604A	Prestação de Contas nº 31/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016 - Posto Lumiar - PETP	346,79	100	31/03/2016	346,79
52 Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)	00003103 201605A	Prestação de Contas nº 12/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016 - Posto APA Maricá - PESET	1.271,55	100	31/03/2016	1.271,55
53 Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)	00003103 201606A	Prestação de Contas nº 31/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016 - Posto Vale da Revolta - PETP	1.525,00	100	31/03/2016	1.525,00
54 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	00003103 201607A	Prestação de Contas nº 31/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - PETP	2.973,78	100	31/03/2016	2.973,78
55 Posto Três Picos (cartão vinculado)	00003103 201608A	Prestação de Contas nº 31/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016 - Posto Três Picos - PETP	1.376,45	100	31/03/2016	1.376,45



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 07/06/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
56Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)	00003103 201609A	Prestação de Contas nº 31/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016 - Núcleo Guapimirim - PETP	2.909,48	100	31/03/2016	2.909,48
			117.875,27			117.875,27

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Prestação Nº 12

Relação de Despesas

Obras Infra PE Cunhambebe

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 09/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Obras Infra PE Cunhambebe

PRESTAÇÃO Nº 12

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 09/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 0111101	- Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe. Pagamento da 1ª parcela do 3º Termo aditivo (final).	358.241,91	100	29/03/2016	358.241,91
			358.241,91			358.241,91

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Prestação Nº 12 Relação de Despesas
Implantação Componente Biota BDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 09/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

PRESTAÇÃO Nº 12

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 09/05/2016

Componente Implantação Componente Biota BDE

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1Codex Remote	00000002 0153101	- Contratação de consultoria PJ especializada para Implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento da parcela 1.	3.990,20	100	15/01/2016	3.990,20
2Codex Remote	00000000 0002401	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA - Parcela 2/9	9.975,50	100	22/03/2016	9.975,50
			13.965,70			13.965,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Prestação Nº 14 Relação de Despesas
Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 10/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

PRESTAÇÃO Nº 14

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 10/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0110201	Aquisição de 01 Máquina fotográfica digital - Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Pagamento Unico	2.997,00	100	29/02/2016	2.997,00
2 Orientista Equipamentos Esportivos Ltda	00000210 3201601	Aquisição de 01 GPS - Fortalecimento Gestão e Visitação PE RJ - Pagamento Antecipado	2.231,07	100	21/03/2016	2.231,07
			5.228,07			5.228,07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

**Prestação Nº 14
SERPPN3 (RPPN3)**

Relação de Despesas

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 06/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente SERPPN3 (RPPN3)

PRESTAÇÃO Nº 14

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 06/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Vivo S.A.	00060748 6100101	- Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - Ref: Dezembro/2015	268,66	100	08/01/2016	268,66
2 Vivo S.A.	00007486 0502001	- Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - Ref: Janeiro/2015	268,66	100	11/02/2016	268,66
3 Vivo S.A.	00060748 6100301	Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - Ref: Fevereiro/2016	274,12	100	10/03/2016	274,12



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente SERPPN3 (RPPN3)

PRESTAÇÃO Nº 14

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 06/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			811,44			811,44

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Prestação Nº 14

Relação de Despesas

Revitalização PE Desengano 2º Fase

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 06/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Revitalização PE Desengano 2º Fase

PRESTAÇÃO Nº 14

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 06/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Saioron Construtora Ltda	00000000 0004001	- Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano. Pagamento referente a parcela 5.	73.817,60	100	05/02/2016	73.817,60
2 J.M. GURGEL ME	00000160 2201601	Aquisição de 01 Escada Extensiva - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Antecipado	799,36	100	17/02/2016	799,36
3 Saioron Construtora Ltda	00000000 0000201	- Execução das obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima - Parcela 6/12	254.915,00	100	10/03/2016	254.915,00
4 PORTE PAPELARIA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00000000 3994801	Aquisição de 20 Baldes - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Unico	918,60	100	15/03/2016	918,60



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Revitalização PE Desengano 2º Fase

PRESTAÇÃO Nº 14

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 06/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			330.450,56			330.450,56

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Prestação Nº 14 Relação de Despesas
Ações Implant. PE Lagoa do Açú

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 06/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Ações Implant. PE Lagoa do Açú

PRESTAÇÃO Nº 14

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 06/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000015 0116-01	- Pagamento dos IPVAs 2015 dos veículos Mitsubishi L200 Savana 4x4 placas KWZ-7029 e KWZ-7030 do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Parcela única	2.377,50	100	15/01/2016	2.377,50
2 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00001901 2016-01	- Pagamentos dos IPVA 2016 dos veículos Mitsubishi L200 Savana 4x4 placas KWZ-7029 e KWZ-7030 do Parque Estadual Lagoa do Açú Parcela única	9.109,18	100	19/01/2016	9.109,18
3 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000022 0116-01	- Pagamento do IPVA 2015 do veículo Fiat Palio Weekend Locker placa KWZ-7099 para o Parque Estadual da Lagoa do Açú - Parcela única	166,37	100	22/01/2016	166,37
4 Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	00000000 0000301	- Serviço de despachante para emplacamento veículo Fiat Palio Weekend placa KWZ-7099 para o PE da Lagoa do Açú - Parcela única	688,09	100	27/01/2016	688,09
5 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000029 0116-01	- Pagamentos do IPVA 2016 do veículo Fiat Palio Weekend Locker placa KWZ-7099 para o Parque Estadual da Lagoa do Açú - Parcela única	1.769,36	100	04/02/2016	1.769,36



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 14

Data: 06/05/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Ações Implant. PE Lagoa do Açú

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6Moto Sul Carioca Ltda	00000000 8137101	Aquisição de 01 quadriciclos Honda TRX 420 Fourtrax 4x4 Chassi 9C2TE4300FR004161 - Parque Estadual da Lagoa do Açú - Pagamento Unico	27.990,00	100	16/03/2016	27.990,00
7Moto Sul Carioca Ltda	00000000 8090801	Aquisição de 01 quadriciclos Honda TRX 420 Fourtrax 4x4 Chassi 9C2TE4300FR004128 - Parque Estadual da Lagoa do Açú - Pagamento Unico	27.990,00	100	16/03/2016	27.990,00
			70.090,50			70.090,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 15
SERF 3 (NUREF)

Relação de Despesas

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 10/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 15

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 10/05/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente SERF 3 (NUREF)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Vivo S.A.	00000600 2100101	Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERF) NUREF - FASE 3 - Ref: Dezembro/2015	260,13	100	08/01/2016	260,13
2 Vivo S.A.	00060030 5021601	Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERF) NUREF - FASE 3 - Ref: Janeiro/2016	260,13	100	11/02/2016	260,13
3 Vivo S.A.	00003600 2100301	- Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERF) NUREF - FASE 3 - Ref: Fevereiro/2016	265,42	100	10/03/2016	265,42
			785,68			785,68

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 15

Relação de Despesas

Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 10/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 15

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 10/05/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	00000003 0201501	Aquisição de Capa para Sofá de 3 Lugares - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Antecipado	502,20	100	04/02/2016	502,20
			502,20			502,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 15

Relação de Despesas

Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 10/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 15

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 10/05/2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ocam Consultoria e Projetos Ltda	00000000 0014801	- Consultoria para elaboração de projetos executivos para o Núcleo Babilônia do PE Desengano - Parcela 4/5	79.200,00	100	10/03/2016	79.200,00
			79.200,00			79.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 013/2012 - Presidente Vargas

Prestação Nº 02 Relação de Despesas
Aquisições PE Serra da Concórdia

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 10/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 013/2012 - Presidente Vargas

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Aquisições PE Serra da Concórdia

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 10/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000008 0116-01	- Pagamentos dos IPVAs 2015 das motocicletas Yamaha XTZ 250 Lander placas KRA-7912 e LSA-6579 para o Parque Estadual da Serra da Concórdia	102,78	100	08/01/2016	102,78
2 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.	00000008 0116-01	- Pagamentos dos Seguros Obrigatórios DPVAT 2015 das motocicletas Yamaha XTZ 250 Lander placas KRA-7912 e LSA-6579 para o Parque Estadual da Serra da Concórdia	104,28	100	08/01/2016	104,28
3 Oppa Design Ltda.	00000000 9368801	Aquisição de 01 Sofa de dois lugares - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Pagamento Unico	2.421,69	100	11/01/2016	2.421,69
4 Garra Indústria e Comércio de Reboques Ltda - ME	00000000 0466301	Aquisição de 01 (uma) Carreta modelo Fazendinha Basculante para o Parque Estadual da Serra da Concórdia - Pagamento Unico	6.200,00	100	13/01/2016	6.200,00
5 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000025 0116-01	- Pagamento dos IPVAs 2016 das motocicletas Yamaha XTZ 250 Lander placas LSA-6579 e KRA-7912 do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcelas únicas	562,96	100	25/01/2016	562,96



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 013/2012 - Presidente Vargas

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Aquisições PE Serra da Concórdia

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 10/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.	00000013 0116-01	- Pagamento dos Seguros Obrigatórios 2016 das motocicletas Yamaha XTZ 250 Lander placas LSA-6579 e KRA-7912 do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela única	584,02	100	25/01/2016	584,02
7Globex Utilidades S.A.	00000040 2201601	Aquisição de 02 Estabilizadores - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Pagamento Antecipado	123,80	100	05/02/2016	123,80
8ANIS RAZUK IND E COM LTDA (ZELO NET)	00000040 2201501	Aquisição de 18 Capas protetora de colchão PE Serra da concordia - Pagamento Antecipado	1.195,29	100	05/02/2016	1.195,29
9Zucca Eletrônico Ltda	00000050 2201501	Aquisição de 07 kits tapete banheiro 03 abridores de lata e 03 Afiadores de faca - Parque estadual da Serra da Concordia - Pagamento Antecipado	577,16	100	11/02/2016	577,16
10Costa Atacado M.L.R.RUOCCO - ME	00000150 2201501	Aquisição Dispenser para papel toalha Interfolha para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Pagamento Unico	192,89	100	15/02/2016	192,89

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 02****Data: 10/05/2016****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 013/2012 - Presidente Vargas****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 14/11/2016****Período: 01/01/2016 a 31/03/2016****Componente Aquisições PE Serra da Concórdia**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11 Só Limp Sistemas de Higiene Ltda.	00000230 2201601	Aquisição 02 Lixeira para coleta seletiva para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Pagamento Antecipado	381,86	100	23/02/2016	381,86
12 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0110301	Aquisição de 02 Data Show - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Pagamento Antecipado	5.594,00	100	03/03/2016	5.594,00
13 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0113101	Aquisição de 02 Notebooks, 02 Maletas para Notebook, 02 Cameras Digitais, 04 Nobreaks e 01 Projetor BenQ - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Pagamento Unico	16.007,00	100	07/03/2016	16.007,00
14 Oxford S/A Indústria e Comércio	00000110 3201601	Aquisição de 06 Aparelhos de jantar para o PE Serra da Concórdia - Pagamento Antecipado	2.069,06	100	11/03/2016	2.069,06
15 Silvestre e Rezende Comercio de Gas Ltda - ME	00000160 3201601	Aquisição de 03 Botijões de Gás para o PE Serra da Concórdia - Pagamento Antecipado	750,00	100	16/03/2016	750,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 013/2012 - Presidente Vargas

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Aquisições PE Serra da Concórdia

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 10/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16Moderare Produtos e Serviços para Comunicação Ltda.	00000000 0086001	Aquisição de Kit Portátil de Apresentação - Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Pagamento Unico	6.051,00	100	29/03/2016	6.051,00
			42.917,79			42.917,79

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA Nº 002/2011 FMA - RJ Ampliação CTL Sahy - Brascan

Prestação Nº 01

Relação de Despesas

Modelagem Piloto PPP

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Data: 09/05/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA Nº 002/2011 FMA - RJ Ampliação CTL Sahy - Brascan

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Componente Modelagem Piloto PPP

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 09/05/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	00000001 4031601	Serviço de consultoria jurídica para o PPP no PE da Ilha Grande - Pagamento referente ao produto A.3.1.	25.000,00	100	18/03/2016	25.000,00
			25.000,00			25.000,00



Anexo 4

V - Cópia de comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos;