



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 138

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2011.

Ilma. Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária-Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ

Senhora Secretária-Geral,


Vimos informar que a prestação de contas parcial referente ao período de janeiro a março de 2011, encaminhada por meio das Cartas nº 410/2011 e nº 477/2011, encontra-se aprovada, após análise realizada pelo Núcleo de Controle de Compensação Ambiental, da Coordenadoria de Projetos Especiais desta Diretoria.

Aproveitamos para solicitar que o projeto Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária seja inserido no sistema cérebro para o devido acompanhamento.

Atenciosamente,

André Ilha
Diretor

eca



inea instituto estadual
do ambiente






CARTA nº. 410/2011

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2011.

Ilmo Sr.
André Ilha
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Avenida Venezuela, 110 - Saúde
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ



ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação Financeira Parcial relativa ao TCT INEA/FUNBIO de abril de 2010 e Aditivo com recursos do Segundo Termo Aditivo ao TCCA nº. 11/2007.

Prezados Senhores,


Conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta do TCT estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de março de 2011.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 4);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto



Anexo 1

II - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2011 a 31 de março de 2011.



Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.836,32	R\$ 201.619,18	R\$ 51.021,32	R\$ 252.640,50	R\$ 195,82
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 81.946,55	R\$ 12.061,15	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 47.380,87	R\$ 47.380,87	R\$ 201.992,13
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsele Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 200.000,00	R\$ 50.100,00	R\$ 33.400,00	R\$ 83.500,00	R\$ 116.500,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 249.398,16	R\$ 0,00	R\$ 104.160,00	R\$ 104.160,00	R\$ 145.238,16



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2011 a 31 de março de 2011.

Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.780,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068.780,94
Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu - Rec. Fundiário APA Rio Guandu 04.15.04.0009	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 2.137.981,74	R\$ 347.745,56	R\$ 199.063,33	R\$ 546.808,89	R\$ 1.591.172,85
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.591.971,89	R\$ 285.612,49	R\$ 156.541,36	R\$ 442.153,85	R\$ 1.149.818,04
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 62.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.000,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)



Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2011 a 31 de março de 2011.

Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 409.145,00	R\$ 8.058,28	R\$ 1.642,10	R\$ 9.700,38	R\$ 399.444,62
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.683,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 853.683,10
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.517.880,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.517.880,92
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782.903,25
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.518.883,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518.883,69
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 901.817,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901.817,08
Regularização Fundiária 04.15.03.0001	R\$ 1.016.412,18	R\$ 0,00	R\$ 1.016.412,18	R\$ 1.016.412,18	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 31 de março/2011	R\$ 14.395.402,59	R\$ 1.108.524,38	R\$ 1.621.682,31	R\$ 2.730.206,69	R\$ 11.665.195,90
DATA: 19/05/2011	 Helcio Pereira de Oliveira Gerente Financeiro		 Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Aguardando ata da CCA para cancelamento do Projeto.



Anexo 2

III - Relatório de Execução Físico e Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC

2010

2011

Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2010				2011				V. Total (R\$)	
						Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		
Objetivo Específico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental, financeira e jurídica) e administrativa, apoiando as atividades de monitoramento e controle dos projetos gerados a partir de medidas compensatórias															
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica composta por 04 (quatro) profissionais: 01 (um) Biólogo, 01 (um) Economista, 01 (um) Arquiteto projetista e 01 (um) Advogado															
Atividade A111 - Apoiar a UCC na elaboração dos planos de trabalho e respectivos TdR's, na elaboração e análise de relatórios técnicos de avanço e gerenciais.															
Contratação de um Biólogo	Consultoria pessoa física	Mês	1	18.604,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 18.604,00 Realizado 18.603,36	Retirou 0,64							18.604,00 18.603,36 0,00 0,64 0,00
Objetivo Específico A112 - Apoiar a UCC nas atividades de monitoramento físico-financeiro dos projetos, incluindo análise de prestação de contas e elaboração de planilhas de controle															
Contratação de um Economista	Consultoria pessoa física	Mês	1	17.358,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 17.358,00 Realizado 69.430,32	Recebeu 52.072,32							17.358,00 69.430,32 52.072,32 0,00 0,00
Objetivo Específico A113 - Apoiar a UCC na elaboração, planejamento e execução de pequenos projetos arquitetônicos das áreas de proteção, projetos de reformas e supervisão de obras															
Contratação de um Arquiteto Projetista	Consultoria pessoa física	Mês	1	12.544,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 12.544,00 Realizado 50.173,20	Recebeu 37.629,20							12.544,00 50.173,20 37.629,20 0,00 0,00
Objetivo Específico A114 - Apoiar a UCC em toda a parte contratual referente aos termos, contratos, convênios e todos os demais documentos pertinentes aos processos associados aos projetos da compensação ambiental															
Contratação de um Advogado	Consultoria pessoa física	Mês	1	18.236,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 18.236,00 Realizado 72.943,92	Recebeu 54.707,92							18.236,00 72.943,92 54.707,92 0,00 0,00
Objetivo Específico A12 - Equipe administrativa composta por 03 (três) Técnicos de Apoio:															
Resultado Esperado A121 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra															
Contratação de 03 (três) Técnicos de Apoio	Consultoria jurídica	Mês	1	40.389,66	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 40.389,66	Realizado 40.389,66								40.389,66 40.389,66 0,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A2 - Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas da UCC															
Resultado Esperado A21 - Fortalecimento operacional com a disponibilização de: meios de locomoção, materiais e suprimentos, necessários para o desenvolvimento das atividades da UCC															
Atividade A211 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática															
Material de escritório	Despesa corrente	Unidade	3	500,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 1.500,00 Realizado 354,64	Retirou 475,29 Realizado 68,20	Realizado 195,86	Realizado 402,75					1.500,00 1.021,45 0,00 475,29 3,26
Objetivo Específico A212 - Adiantamento de despesas para o desenvolvimento das atividades externas da UCC															
Adiantamento de despesas	Adiantamento	Dia	24	120,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.880,00 388,85 Realizado 660,00	Retirou 2.608,85							2.880,00 660,00 388,85 0,00 2.608,85 0,00
Objetivo Específico A3 - Aporte de novos recursos															
Resultado Esperado A31 - Aporte de novos recursos															
Atividade A311 - Aporte de novos recursos															
Aporte de novos recursos (Planejamento de julho/2010 a março/2011)	Recurso	Unidade	1	141.324,66	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 141.324,66 Retirou 141.324,66							141.324,66 0,00 0,00 141.324,66 0,00
Total planejado						Total realizado						Saldo			
252.836,32						252.833,06						3,26			



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)

		Plano = Total Previsto no PT		Realizado = Total realizado do insumo		Recebeu = Remanejamento de recurso		Retirou = Remanejamento de recurso		Saldo do insumo				
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios						2010		2011						
Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo														
Resultado Esperado A11 - Revisão do Plano de Manejo da APA														
Atividade A111 - Contratação de uma empresa de consultoria, com experiência em elaboração de Planos de Manejo de Unidades de Conservação de Uso Sustentável														
Revisão do Plano de Manejo da APA	Consultoria pessoa jurídica	Unidade	1	98.893,00	Aquisição/Contratação Funbio									98.893,00
						Plano								94.007,70
						Realizado								0,00
														0,00
														4.885,30
Total planejado					Total realizado					Saldo				
98.893,00					94.007,70					4.885,30				
O saldo disponível do projeto será devolvido a CSA no âmbito do TCT assinado em 01/04/2010.														
		Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009 Está com problemas?												



		Plano = Total Previsto no PT	Realizado = Total realizado do insumo	Recebeu = Remanejamento de recurso	Retirou = Remanejamento de recurso	Saldo do insumo								
Definição de categoria de Unidade de Conservação da Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim														
				2010	2011									
Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Levantar os subsídios necessários para elaborar proposta de categoria(s) de UC pra o território da REJ e da AELPM, contemplando as zonas de amortecimento terrestre e marinha; garantindo a participação efetiva das comunidades tradicionais ali residentes no processo de tomada de decisão, buscando reduzir os conflitos existentes e proporcionar condições para valorização e manutenção da sua cultura, bem como a efetiva proteção dos remanescentes da Mata Atlântica na região.														
Resultado Esperado A11 - Definição da categoria da REJ e da AELPM														
Atividade A111 - Contratação de uma empresa de consultoria, com experiência em definição de categoria(s) de Unidades de Conservação de Proteção Integral														
Definir a(s) categoria(s) de Unidades de Conservação da Natureza, previstas no SNUC, adequadas para o espaço territorial constituído pela REJ e AELPM	Consultoria pessoa jurídica	Unidade	1	188.800,40	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 188.800,40	Realizado 249.373,00			Recebeu 60.572,60				188.800,40 249.373,00 60.572,60 0,00 0,00
Complemento de valor para a contratação de pessoa jurídica para a realização do Projeto de Recategorização da REJ.	Recurso	Unidade	1	60.572,60	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 60.572,60 Retirou 60.572,60				60.572,60 0,00 0,00 60.572,60 0,00
Total planejado						Total realizado						Saldo		
249.373,00						249.373,00						0,00		
 Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009 Está com problemas?														



		Plano = Total Previsto no PT	Realizado = Total realizado do insumo	Recebeu = Remanejamento de recurso	Retirou = Remanejamento de recurso	Saldo do insumo
Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos						
2010 2011						
Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Elaborar diagnóstico e plano de ocupação, projeto urbano-paisagístico, projetos de arquitetura e complementares, projeto de sinalização, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entregar ART						
Resultado Esperado A11 - Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis - Vale da Revolta						
Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceitos de conforto ambiental e energias renováveis, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações vigentes, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades perante ao CREA e apresentar ART de todos os serviços.						
Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis	Consultoria pessoa jurídica	Produto	1	200.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 200.000,00 Realizado 167.000,00 200.000,00 167.000,00 0,00 0,00 33.000,00
Total planejado		Total realizado			Saldo	
200.000,00		167.000,00			33.000,00	
 Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio@ 2009 Está com problemas?						



		Plano = Total Previsto no PT	Realizado = Total realizado do insumo	Recebeu = Remanejamento de recurso	Retirou = Remanejamento de recurso	Saldo do insumo								
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande														
			2010	2011										
Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Apresentar estudos geotécnicos, projeto de terraplanagem e pavimentação, estudos hidrológicos e projeto de drenagem, Orçamento e Relatório Final														
Resultado Esperado A11 - Projeto de Requalificação e Recuperação da Estrada de ligação entre a Vila do Abraão e Dois Rios														
Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência de ter executado pelo menos 2 (dois) projetos de engenharia viária de natureza semelhante em áreas que apresentem fragilidade ambiental, em unidades de conservação ou estradas-parque e deve ser apta a exercer as atividades perante ao CREA														
Projeto de Requalificação e Recuperação da Estrada de ligação entre a Vila do Abraão e Dois Rios	Consultoria pessoa jurídica	Produto	1	249.398,16	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 249.398,16				249.398,16
						Realizado 248.000,00								248.000,00
														0,00
														0,00
														1.398,16
Total planejado					Total realizado					Saldo				
249.398,16					248.000,00					1.398,16				
		Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009 Está com problemas?												



		Plano = Total Previsto no PT	Realizado = Total realizado do insumo	Recebeu = Remanejamento de recurso	Retirou = Remanejamento de recurso	Saldo do insumo								
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso														
				2010	2011									
Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da finalização das obras do alojamento de pesquisadores execução de manutenção corretiva na Sede Administrativa e Centro de Visitantes e construção de Alojamento de Guarda-Parques e, por fim, implementação de projeto urbano paisagístico.														
Resultado Esperado A11 - Complementação e recuperação de infraestrutura de apoio para a Estação Ecológica Estadual do Paraíso.														
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil, e elaboração de projetos urbano paisagísticos, para execução de obras civis a partir de projetos de arquitetura, urbanismo, paisagismo e engenharia, visando à construção de edificações, recuperação e conclusão das já existentes, bem como implantação de infraestrutura urbana paisagística na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - EEEP, em Guapimirim-RJ.														
Complementação e recuperação de infraestrutura de apoio a Estação Ecológica Estadual do Paraíso.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	1	936.844,29	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 936.844,29				936.844,29
										Realizado 935.367,72				935.367,72
														0,00
														0,00
														1.476,57
Objetivo Especifico A2 - Estruturação dos Alojamentos de Pesquisadores e Guarda-Parques.														
Resultado Esperado A21 - Aquisição de mobiliário e equipamentos de uso doméstico tanto para o Alojamento de pesquisadores como Alojamento de Guarda - parques.														
Atividade A211 - Compra de mobiliário e equipamentos de uso doméstico.														
Compra de mobiliário e equipamentos de uso doméstico	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	5	26.387,33	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 26.387,33	Plano 79.161,99	Plano 26.387,33		131.936,65
														0,00
														0,00
														0,00
														131.936,65
Total planejado					Total realizado					Saldo				
1.068.780,94					935.367,72					133.413,22				
		Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009 Está com problemas?												





Secretaria do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu 2010 2011

Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu														
Resultado Esperado A11 - Reconhecimento Fundiário da APA Guandu														
Atividade A111 - Contratação de uma empresa de Consultoria para elaboração de propostas técnicas para o Projeto Executivo de Reconhecimento Fundiário da APA Guandu														
Reconhecimento Fundiário da APA Guandu	Consultoria pessoa jurídica	Unidade	1	200.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 200.000,00	Realizado 200.000,00							200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Total planejado						Total realizado						Saldo		
200.000,00						200.000,00						0,00		



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio@ 2009

Está com problemas?



		Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo																									
Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF																2010				2011				2012			
Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)									
Objetivo Específico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo																											
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por 08 (oito) profissionais: 01 (um) Advogado Sênior, 01 (um) Advogado Pleno, 01 (um) Engenheiro Agrônomo ou Florestal, 02 (dois) Geógrafos ou Engenheiros Agrimensores, 01 (um) Biólogo e 02 (dois) Técnicos de Apoio																											
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão de obra																											
Contratação de Mão de Obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Mês	1	1.626.485,76	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 1.626.485,76 Realizado 1.626.485,76	1.626.485,76 0,00 0,00 0,00								
Objetivo Específico A2 - Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas																											
Resultado Esperado A21 - Disponibilizar meios de comunicação, materiais e suprimentos necessários ao desenvolvimento do Núcleo																											
Atividade A211 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																											
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	Unidade	24	500,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 1.500,00 Realizado 472,40	12.000,00 3.116,22 0,00 8.883,78								
Objetivo Específico A212 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias																											
Cartão combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Mês	24	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 4.800,00 Realizado 3.200,00	38.400,00 3.200,00 0,00 35.200,00								
Objetivo Específico A213 - Contratação de fornecedor de serviços de fotocópias, impressos e plôtagens																											
Fotocópias, impressos, plôtagens e banners	Despesa corrente	Unidade	24	300,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 900,00 Realizado 9,10	7.200,00 386,87 0,00 6.813,13								
Objetivo Específico A214 - Diárias para o desenvolvimento das atividades externas do Nuref																											
Diárias	Diária de viagem	Unidade	1152	100,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 14.400,00 Realizado 14.800,00	115.200,00 29.600,00 0,00 85.600,00								
Objetivo Específico A215 - Compra de passagens aéreas																											
Passagens aéreas	Passagem	Unidade	6	700,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 4.200,00 Realizado 954,98	4.200,00 1.540,71 0,00 2.659,29								
Objetivo Específico A216 - Contratação de empresa de serviços de confecções de uniformes (calças e camisas)																											
Confecção de calças	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	14	90,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 1.260,00 Realizado 0,00	1.260,00 0,00 0,00 1.260,00								
Confecção de Camisas	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	140	18,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 2.520,00 Realizado 0,00	2.520,00 0,00 0,00 2.520,00								
Objetivo Específico A217 - Contratação de empresa de manutenção, conserto e lavagem de veículos																											
Manutenção, conserto e lavagem de veículos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	24	300,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 7.200,00 Realizado 0,00	7.200,00 0,00 0,00 7.200,00								
Objetivo Específico A218 - Contratação de empresa de seguros de equipamentos																											
Seguros de equipamentos GPS	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	4	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 6.000,00 Realizado 0,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00								
Objetivo Específico A3 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes																											
Resultado Esperado A31 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes de apoio																											
Atividade A311 - Aquisição de equipamentos permanentes																											
Desktop geoprocessamento	Bem	Unidade	2	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 8.000,00 Realizado 6.700,00	8.000,00 6.700,00 0,00 1.300,00								
Desktop	Bem	Unidade	3	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 9.000,00 Realizado 8.700,00	9.000,00 8.700,00 0,00 300,00								
Nobreak	Bem	Unidade	5	250,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 1.250,00 Realizado 1.250,00	1.250,00 1.250,00 0,00 0,00								
HD Externo	Bem	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 350,00 Realizado 329,00	350,00 329,00 0,00 21,00								
Carregador rápido c/ 4 pilhas AA	Bem	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 400,00 Realizado 0,00	400,00 0,00 0,00 400,00								



Estação Total Geodetic	Bem	Unidade	1	20.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 20.000,00 Realizado 17.980,00															20.000,00 17.980,00 0,00 0,00 2.020,00
Software Topograph	Bem	Unidade	3	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 6.000,00 Realizado 5.400,00															6.000,00 5.400,00 0,00 0,00 600,00
Base nivelante para aparelho geodésico (TRIMBLE)	Bem	Unidade	1	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.000,00															1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Bipé com baseão (TRIMBLE)	Bem	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.200,00 Realizado 792,00															1.200,00 792,00 0,00 0,00 408,00
Baseão extensível 5.00m para GPS (TRIMBLE)	Bem	Unidade	2	800,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.600,00															1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
Rádio portátil	Bem	Unidade	2	800,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.600,00															1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
Garrafa térmica	Bem	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 40,00 Realizado 25,00															40,00 25,00 0,00 0,00 15,00
Facção c/ banho inox	Bem	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 100,00 Realizado 77,00															100,00 77,00 0,00 0,00 23,00
Perneira	Bem	Unidade	6	40,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 240,00															240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Software windows	Bem	Unidade	5	300,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.500,00 Realizado 1.500,00															1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
Capô para capô de veículo 4X4	Bem	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 700,00															700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Inclinômetro	Bem	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 100,00 Realizado 53,89															100,00 53,89 0,00 0,00 46,11
Manutenção de equipamentos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio						Recebeu 80,00 Realizado 26,00										0,00 26,00 80,00 0,00 54,00
Objetivo Específico A4 - Reserva de Contingência																					
Resultado Esperado A41 - Reserva de Contingência																					
Atividade A411 - Reserva de Contingência																					
Reserva de Contingência	Recurso	Unidade	1	265.235,98	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 265.235,98 Retirou 80,00															265.235,98 0,00 0,00 80,00 265.155,98
Total planejado				Total realizado				Saldo													
2.137.981,74				1.692.336,45				445.645,29													



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas?

[Handwritten signature]

		Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retrou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo																
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN																		
2010																		
2011																		
2012																		
Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN																		
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por 06 (seis) profissionais: 01 (um) Biólogo ou Engenheiro Florestal, 02 (dois) Geógrafos, 01 (um) Gestor Ambiental, 01 (um) Técnico de Apoio I e 01 (um) Técnico de Apoio II																		
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra																		
Contratação de mão-de-obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	1	1.196.357,52	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.196.357,52								1.196.357,52
										Realizado 1.196.357,52								0,00
																		0,00
Objetivo Especifico A2 - Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN																		
Resultado Esperado A21 - Disponibilizar meios de comunicação, materiais e suprimentos necessários ao desenvolvimento do Núcleo de RPPN																		
Atividade A211 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																		
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	Unidade	24	500,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.500,00	Plano 1.500,00	Plano 1.500,00	Plano 1.500,00	Plano 1.500,00	Plano 1.500,00	Plano 1.500,00	Plano 1.500,00	12.000,00
										Realizado 1.851,59	Realizado 388,94	Realizado 403,97	Realizado 647,95					3.292,45
																		0,00
																		8.707,55
Objetivo Especifico A212 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do Núcleo de RPPN																		
Cartão Combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Mês	24	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.000,00	Plano 3.000,00	Plano 3.000,00	Plano 3.000,00	Plano 3.000,00	Plano 3.000,00	Plano 3.000,00	Plano 3.000,00	24.000,00
																		3.999,99
																		0,00
																		20.000,01
Objetivo Especifico A213 - Contratação de fornecedor de serviços de fotocópias, impressos e plotagens																		
Fotocópias, impressos, plotagens e banners	Despesa corrente	Unidade	24	800,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.400,00	Plano 2.400,00	Plano 2.400,00	Plano 2.400,00	Plano 2.400,00	Plano 2.400,00	Plano 2.400,00	Plano 2.400,00	19.200,00
																		1.260,00
																		0,00
																		17.940,00
Objetivo Especifico A214 - Diárias para o desenvolvimento das atividades externas do Núcleo de RPPN																		
Diárias	Diária de viagem	Dia	576	100,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 7.200,00	Plano 7.200,00	Plano 7.200,00	Plano 7.200,00	Plano 7.200,00	Plano 7.200,00	Plano 7.200,00	Plano 7.200,00	57.600,00
																		4.900,00
																		0,00
																		52.700,00
Objetivo Especifico A215 - Compra de passagens aéreas																		
Passagens aéreas	Passagem	Unidade	6	700,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 4.200,00	Realizado 265,01							4.200,00
																		265,01
																		0,00
																		3.934,99
Objetivo Especifico A216 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes e camisas																		
Confecção de Uniformes (coletas e calças cargos)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	14	140,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.960,00								1.960,00
																		0,00
																		0,00
																		1.960,00
Confecção de camisas para divulgação	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	200	15,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.000,00			Realizado 2.520,00					3.000,00
																		2.520,00
																		0,00
																		480,00
Objetivo Especifico A217 - Contratação de empresa de serviços de manutenção, conserto e lanternagem de veículos																		
Manutenção, conserto e lanternagem de veículos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	24	600,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 14.400,00								14.400,00
																		0,00
																		0,00
																		14.400,00
Objetivo Especifico A218 - Contratação de empresa de seguros de equipamentos																		
Seguros de equipamentos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	2	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.500,00				Plano 1.500,00				3.000,00
																		0,00
																		0,00
																		3.000,00
Objetivo Especifico A219 - Compra de kit de primeiros socorros																		
Kit de primeiros socorros	Despesa corrente	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 100,00								100,00
																		0,00
																		0,00
																		100,00
Objetivo Especifico A2110 - Confecção de placas de metal adesivadas																		
Placas de metal adesivadas	Despesa corrente	Unidade	100	300,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 30.000,00			Realizado 15.000,00					30.000,00
																		15.000,00
																		0,00
																		15.000,00
Objetivo Especifico A2111 - Contratação de coffee break para seminários																		
Coffee Break	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Evento	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 4.000,00								4.000,00
																		0,00
																		0,00
																		4.000,00
Objetivo Especifico A2112 - Contratação de moderador para seminários																		
Moderador	Serviço terceirizado pessoa física	Evento	2	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.000,00								2.000,00
																		0,00
																		0,00
																		2.000,00



Objetivo Especifico A2113 - Aquisição de lanches para reuniões de planejamento										
Lanches	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Evento	8	50,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 400,00				400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Objetivo Especifico A3 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes										
Resultado Esperado A31 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes de apoio										
Atividade A311 - Aquisição de equipamentos permanentes										
Notebook	Bem	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 3.000,00				3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
GPS Geodésico L1 e L2 e Acessórios (tripé, controladora, etc...)	Bem	Unidade	1	70.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 70.000,00	Realizado 48.900,00			70.000,00 48.900,00 0,00 0,00 21.100,00
Objetivo Especifico A4 - Reserva de Contingência										
Resultado Esperado A41 - Reserva de Contingência										
Atividade A411 - Reserva de Contingência										
Reserva de Contingência	Recurso	Unidade	1	146.754,37	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 146.754,37				146.754,37 0,00 0,00 0,00 146.754,37
Total planejado					Total realizado			Saldo		
1.591.971,89					1.276.494,97			315.476,92		
 Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009 Está com problemas?										





Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG 2010 2011

Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2010				2011				V. Total (R\$)		
						Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4			
<p>Objetivo Especifico A1 - Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.</p> <p>– Resultado Esperado A11 - Elaborar de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba.</p> <p>Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceitos de conforto ambiental e energias renováveis, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações vigentes, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades perante ao CREA e apresentar ART de todos os serviços.</p>																
Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Produto	1	62.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano	62.000,00					62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00
Total planejado						Total realizado				Saldo						
62.000,00						0,00				62.000,00						



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas? .



		Plano = Total Previsto no PT	Realizado = Total realizado do insumo	Recebeu = Remanejamento de recurso	Retirou = Remanejamento de recurso	Saldo do insumo								
Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA														
					2010	2011								
Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.														
Resultado Esperado A11 - Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica de Araras.														
Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceitos de conforto ambiental e energias renováveis, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações vigentes, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades perante ao CREA e apresentar ART de todos os serviços.														
Projeto Executivo da Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica de Araras.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Produto	1	60.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 60.000,00				60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total planejado					Total realizado					Saldo				
60.000,00					0,00					60.000,00				
		Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009 Está com problemas?												



Plano = Total Previsto no PT		Realizado = Total realizado do insumo		Recebeu = Remanejamento de recurso		Retirou = Remanejamento de recurso		Saldo do insumo							
Elaboração de Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC					2010		2011								
Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Especifico A1 - Elaborar diagnóstico, plano de ocupação e estudos preliminares, projeto urbano-paisagístico, projeto de arquitetura e projetos complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.															
Resultado Esperado A11 - Elaboração de Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.															
Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceitos de conforto ambiental e energias renováveis, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações vigentes, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades perante ao CREA e apresentar ART de todos os serviços.															
Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Produto	1	90.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 90.000,00 Realizado 89.800,00	90.000,00 89.800,00 0,00 0,00 200,00
Total planejado					Total realizado					Saldo					
90.000,00					89.800,00					200,00					



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)

		Plano = Total Previsto no PT	Realizado = Total realizado do insumo	Recebeu = Remanejamento de recurso	Retirou = Remanejamento de recurso	Saldo do insumo
Projeto para Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu.						
2010						
2011						
Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Elaboração do Plano de Manejo da APA do Rio Guandu, visando construí-lo de forma participativa e implementar seguimentos prioritários do mesmo.						
Resultado Esperado A11 - Implementação do Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio Guandu.						
Atividade A111 - Contratação de uma empresa de consultoria, com experiência em plano de manejo em Unidades de Conservação de Uso Sustentável.						
Subsidiar a implementação da gestão da APA do Rio Guandu, através da construção do Plano de Manejo.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Produto	1	296.645,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 296.645,00 Realizado 0,00 Recebeu 0,00 Retirou 0,00 Saldo 296.645,00
Objetivo Especifico A2 - Estruturação básica da UC.						
Resultado Esperado A21 - Estruturação e execução das atividades necessárias à gestão.						
Atividade A211 - Aquisição de material de consumo.						
Material de escritório	Despesa corrente	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 150,00 Realizado 201,77 Recebeu 100,00 Retirou 0,00 Saldo 48,23
Material de informática	Despesa corrente	Unidade	1	1.900,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.900,00 Realizado 184,71 Retirou 348,00 Saldo 1.367,29
Artigos para limpeza	Despesa corrente	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 500,00 Realizado 278,57 Saldo 221,43
Utensílios de copa	Despesa corrente	Unidade	1	270,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 270,00 Realizado 238,33 Recebeu 90,00 Saldo 121,67
Binóculo	Despesa corrente	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 150,00 Saldo 0,00
Aparelho de telefone	Bem	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 60,00 Realizado 37,00 Saldo 23,00
Objetivo Especifico A212 - Aquisição de mobiliário para escritório						
Mesa Diretor	Bem	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 200,00 Realizado 258,00 Recebeu 77,00 Saldo 19,00
Armário de aço	Bem	Unidade	1	490,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 490,00 Realizado 479,00 Saldo 11,00
Armário Estante	Bem	Unidade	1	400,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 400,00 Realizado 379,00 Saldo 21,00
Cadeiras	Bem	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 400,00 Realizado 276,00 Saldo 124,00

Mesa de reunião	Bem	Unidade	1	220,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 220,00	Recebeu 81,00	220,00 289,00 81,00 0,00 12,00
Cadeira secretária	Bem	Unidade	1	260,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 260,00		260,00 249,00 0,00 0,00 11,00
Arquivo para pastas suspensas	Bem	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 500,00		500,00 499,00 0,00 0,00 1,00
Objetivo Especifico A213 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática								
Notebook	Bem	Unidade	1	5.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 5.000,00		5.000,00 1.534,00 0,00 0,00 3.466,00
Desktop	Bem	Unidade	1	1.700,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.700,00		1.700,00 1.352,00 0,00 0,00 348,00
Nobreak	Bem	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 300,00		300,00 245,00 0,00 0,00 55,00
HD externo	Bem	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 500,00		500,00 350,00 0,00 0,00 150,00
Impressora Multifuncional Fax Scanner	Bem	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.500,00		1.500,00 720,00 0,00 0,00 780,00
Câmera fotográfica digital	Bem	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 3.000,00		3.000,00 2.130,00 0,00 0,00 870,00
Objetivo Especifico A214 - Aquisição de veículo 4 X 4								
Veículo 4 X 4	Bem	Unidade	1	95.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 95.000,00		95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00
Total planejado				Total realizado		Saldo		
409.145,00				104.700,38		304.444,62		



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
 Está com problemas?

Plano = Total Previsto no PT		Realizado = Total realizado do insumo		Recebeu = Remanejamento de recurso		Retirou = Remanejamento de recurso		Saldo do insumo							
Projeto Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG						2010		2011							
Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Específico A1 - Delimitação da reserva, controle e fiscalização contra a caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle do acesso.															
Resultado Esperado A11 - Cercamento e sinalização da RBAG															
Atividade A111 - Contratação de serviços de instalação de cercamento visando a demarcação física.															
Cercamento e sinalização da RBAG	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	1	825.456,22	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 825.456,22 Realizado 825.321,14	825.456,22 825.321,14 0,00 135,08
Objetivo Específico A112 - Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização															
Confecção de placas de sinalização.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	1	28.226,88	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 28.226,88 Realizado 28.226,88	28.226,88 28.226,88 0,00 0,00
Total planejado						Total realizado						Saldo			
853.683,10						853.548,02						135,08			



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio© 2009
Está com problemas?

[Handwritten signature]

		Plano = Total Previsto no PT	Realizado = Total realizado do insumo	Recebeu = Remanejamento de recurso	Retirou = Remanejamento de recurso	Saldo do insumo				
Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano										
						2011				
Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma										
Resultado Esperado A11 - Revitalização da sede do PED										
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e desenvolvimento de projetos executivos complementares, visando à construção e reformas de edificações										
Revitalização da sede do PED	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Produto	1	1.692.496,64	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.692.496,64				1.692.496,64
						Realizado 1.623.664,23				1.623.664,23
										68.832,41
Objetivo Especifico A112 - Locação de veículo com motorista e combustível										
Aluguel de veículo com motorista e combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Produto	1	22.605,60	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 22.605,60				22.605,60
										0,00
										0,00
										22.605,60
Objetivo Especifico A12 - Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes										
Resultado Esperado A121 - Contratação de consultoria para realização de projetos executivos para reforma da Sede e do Centro de Visitantes do PED										
Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes do PED	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Produto	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 45.000,00				45.000,00
						Realizado 45.000,00				45.000,00
										0,00
										0,00
Objetivo Especifico A13 - Levantamento topográfico da área da sede										
Resultado Esperado A131 - Contratação de empresa para executar serviços de topografia para área situada no Horto Florestal Santos Lima, Sede do PED visando pavimentação da estrada de acesso e implantação de novas edificações										
Levantamento topográfico	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Produto	1	14.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 14.000,00				14.000,00
						Realizado 14.000,00				14.000,00
										0,00
										0,00
Objetivo Especifico A2 - Implantação da Trilha da Cascata										
Resultado Esperado A21 - Obras de construção de pórtico, guarita e implantação da Trilha da Cascata										
Atividade A211 - Contratação de empresa para executar obras de implantação da trilha da Cascata no PED incluindo obras de drenagem, instalações de pórtico e guaritas, recuperação de pontes, mata-burros, passarelas, parapeitos, decks, corrimãos e escadas										
Obras para intervenção e implantação da Trilha da Cascata	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Produto	1	524.464,54	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 524.464,54				524.464,54
						Realizado 461.695,28				461.695,28
										0,00
										62.769,26
Objetivo Especifico A3 - Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede										
Resultado Esperado A31 - Confecção e instalação de placas de sinalização										
Atividade A311 - Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização										
Confecção e instalação de placas de sinalização	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Produto	1	122.652,50	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 122.652,50				122.652,50
										0,00
										0,00
										0,00
										122.652,50

Objetivo Específico A4 - Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais

Resultado Esperado A41 - Estruturação do PED

Atividade A411 - Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos

Móveis de quarto/escritório	Bem	Unidade	5	1.273,40	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 6.367,00			6.367,00 0,00 0,00 0,00 6.367,00
Purificador de água	Bem	Unidade	3	408,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.224,00	Realizado 1.169,70		1.224,00 1.169,70 0,00 0,00 54,30
Televisor	Bem	Unidade	1	2.835,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.835,00			2.835,00 0,00 0,00 0,00 2.835,00
TV com suporte de parede	Bem	Unidade	1	2.599,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.599,00			2.599,00 0,00 0,00 0,00 2.599,00
Cafeteira	Bem	Unidade	2	67,60	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 135,20			135,20 0,00 0,00 0,00 135,20
Refrigerador	Bem	Unidade	2	2.473,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.946,00			4.946,00 0,00 0,00 0,00 4.946,00
Freezer	Bem	Unidade	1	1.088,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.088,00			1.088,00 0,00 0,00 0,00 1.088,00
Fogão 5 bocas	Bem	Unidade	1	1.199,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.199,00			1.199,00 0,00 0,00 0,00 1.199,00
Fogão 4 bocas	Bem	Unidade	1	785,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 785,00			785,00 0,00 0,00 0,00 785,00
Ar condicionado	Bem	Unidade	1	5.865,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 5.865,00 Realizado 4.950,00			5.865,00 4.950,00 0,00 0,00 915,00
Lavadora de roupas	Bem	Unidade	2	982,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.964,00			1.964,00 0,00 0,00 0,00 1.964,00
Filmadora	Bem	Unidade	1	1.899,03	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.899,03			1.899,03 0,00 0,00 0,00 1.899,03
Desumidificador de ambiente	Bem	Unidade	5	79,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 395,00	Realizado 395,00		395,00 395,00 0,00 0,00 0,00
Ferro elétrico	Bem	Unidade	3	69,97	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 209,91			209,91 0,00 0,00 0,00 209,91
Microondas	Bem	Unidade	3	324,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 972,00			972,00 0,00 0,00 0,00 972,00
Ventilador	Bem	Unidade	3	399,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.197,00			1.197,00 0,00 0,00 0,00

									0,00	1.197,00
Liquidificador	Bem	Unidade	3	79,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 239,70			239,70	0,00
									0,00	0,00
									0,00	239,70
Microcomputador	Bem	Unidade	3	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 6.000,00			6.000,00	6.000,00
						Realizado 6.000,00			0,00	0,00
DVD Player	Bem	Unidade	1	174,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 174,00			174,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	174,00
Projektor multimídia	Bem	Unidade	2	2.399,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.798,00			4.798,00	2.900,00
						Realizado 2.900,00			0,00	0,00
									0,00	1.898,00
Tela de projeção	Bem	Unidade	1	199,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 199,00			199,00	199,00
						Realizado 199,00			0,00	0,00
									0,00	0,00
Container de lixo	Bem	Unidade	4	288,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.155,60			1.155,60	0,00
									0,00	0,00
									0,00	1.155,60
Tenda	Bem	Unidade	6	1.400,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 8.400,00			8.400,00	8.400,00
						Realizado 8.400,00			0,00	0,00
									0,00	0,00
Sandueira	Bem	Unidade	3	70,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 210,00			210,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	210,00
Objetivo Especifico A412 - Aquisição de materiais de uso diário e administrativo										
Utensílios de cama	Despesa corrente	Unidade	5	496,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.480,00			2.480,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	2.480,00
Botijão de gás	Bem	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 120,00			120,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	120,00
Utensílios de copa/cozinha	Despesa corrente	Unidade	20	593,41	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 11.868,20	Realizado 482,00		11.868,20	482,00
									0,00	0,00
									0,00	11.386,20
Utensílios de banheiro/lavanderia	Despesa corrente	Unidade	8	268,72	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.149,76			2.149,76	0,00
									0,00	0,00
									0,00	2.149,76
Objetivo Especifico A413 - Aquisição de equipamentos e ferramentas para manutenção da trilha										
Ferramentas	Bem	Unidade	16	985,84	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 15.773,44			15.773,44	0,00
									0,00	0,00
									0,00	15.773,44
Carro de mão	Bem	Unidade	5	78,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 390,00			390,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	390,00
Pneus	Bem	Unidade	5	455,96	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.279,80			2.279,80	0,00
									0,00	0,00
									0,00	2.279,80

Objetivo Específico A414 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes										
Uniformes	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	1	5.253,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 5.253,00				5.253,00
						Realizado 5.253,00				5.253,00
										0,00
										0,00
Objetivo Específico A415 - Aquisição de coturnos										
Coturnos	Despesa corrente	Unidade	30	49,70	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.491,00				1.491,00
						Realizado 795,20				795,20
										0,00
										695,80
Total planejado				Total realizado			Saldo			
2.517.880,92				2.174.903,41			342.977,51			



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas?



Plano = Total
Previsto no PT

Realizado = Total
realizado do insumo

Recebeu =
Remanejamento de recurso

Retirou =
Remanejamento de
recurso

Saldo do
insumo

Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos 2011

Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
-----------	---------------------	---------	------	-------------------	------------	---------	---------	---------	---------	----------------

Objetivo Especifico A1 - Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA

Resultado Esperado A11 - Fortalecimento do PEPB

Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e reforma das edificações da sede Pau da Fome: Guarita, NUIPIF, Centro de Visitantes, Administração, Salão Multiuso, Cafeteria e Sanitários com foco na recuperação dos telhados e revestimentos de alvenarias internos e externos, adequando os espaços existentes à visitação e local salubre de trabalho; e do núcleo Piraquara: obras de recuperação da estrada de acesso, construção de nova pavimentação, recuperação e complementação de contenção, drenagem e paisagismo

Obras e reformas Núcleos Pau da Fome e Piraquara	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Produto	1	609.703,25	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 609.703,25				609.703,25 609.561,76 0,00 0,00 141,49
--	--------------------------------------	---------	---	------------	------------------------------	---------------------	--	--	--	--

Objetivo Especifico A2 - Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes

Resultado Esperado A21 - Estruturação dos núcleos Pau da Fome e Piraquara

Atividade A211 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para o núcleo Pau da Fome

Mobiliário	Bem	Unidade	13	2.090,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 27.170,00				27.170,00 0,00 0,00 0,00 27.170,00
Equipamentos e acessórios	Bem	Unidade	15	2.927,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 43.905,00				43.905,00 0,00 0,00 0,00 43.905,00

Objetivo Especifico A212 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para o núcleo Piraquara

Mobiliário	Bem	Unidade	10	3.076,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 30.769,00				30.769,00 0,00 0,00 0,00 30.769,00
Equipamentos e acessórios	Bem	Unidade	10	2.822,50	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 28.225,00				28.225,00 0,00 0,00 0,00 28.225,00

Objetivo Especifico A213 - Aquisição de materiais de uso diário, administrativo e de campo para o núcleo Pau da Fome

Quadro branco	Bem	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 400,00				400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Botijão de gás	Bem	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 120,00				120,00 0,00 0,00 0,00 120,00

Conjunto de panelas (7 peças)	Bem	Unidade	3	200,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 600,00			600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Jogo de jantar (6 pessoas)	Bem	Unidade	3	200,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 600,00			600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Motoserra	Bem	Unidade	2	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 6.000,00	Realizado 6.000,00		6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Afiador elétrico para correntes de motoserra	Bem	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 200,00	Realizado 200,00		200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Roçadeira	Bem	Unidade	2	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 3.000,00	Realizado 3.000,00		3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Moto esmeril	Bem	Unidade	2	250,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 500,00	Realizado 500,00		500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Luminária com lâmpada fluorescente	Bem	Unidade	28	300,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 8.400,00			8.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
Refletor para 1 lâmpada halógena	Bem	Unidade	6	500,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 3.000,00			3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Refletor com lâmpada halógena	Bem	Unidade	5	350,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.750,00			1.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00
Lâmpada eletrônica	Bem	Unidade	62	25,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.550,00			1.550,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00
Lâmpada dicrômica	Bem	Unidade	60	35,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.100,00			2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
Lâmpada halógena branca	Bem	Unidade	9	350,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 3.150,00			3.150,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00
Objetivo Especifico A214 - Aquisição de materiais de uso diário, administrativo e de campo para o núcleo Piraquara									
Quadro branco	Bem	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 100,00			100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Botijão de gás	Bem	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 60,00			60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Conjunto de panelas (7 peças)	Bem	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 200,00			200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

Jogo de jantar (6 pessoas)	Bem	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 200,00			200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Jogo de cama solteiro (3 peças)	Bem	Unidade	12	80,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 960,00			960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Tanque de roupa fixo	Bem	Unidade	2	350,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 700,00			700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Objetivo Especifico A215 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes									
Uniformes	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	5	1.428,20	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 7.141,00 Realizado 1.428,20			7.141,00 1.428,20 0,00 0,00 5.712,80
Objetivo Especifico A216 - Aquisição de coturnos									
Coturnos	Despesa corrente	Unidade	30	80,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.400,00			2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
Total planejado				Total realizado			Saldo		
782.903,25				620.689,96			162.213,29		



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
 Está com problemas?



Plano = Total
Previsto no PT

Realizado = Total
realizado do insumo

Recebeu =
Remanejamento de recurso

Retirou =
Remanejamento de
recurso

Saldo do
insumo

Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe 2011

Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEC e a APA Mangaratiba										
Resultado Esperado A11 - Estruturação PEC e APA Mangaratiba										
Atividade A111 - Aquisição de veículo 4x4										
Veículo 4x4	Bem	Unidade	1	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 120.875,00				120.875,00 0,00 0,00 0,00 120.875,00
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática										
GPS Map	Bem	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.000,00				2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Laptop	Bem	Unidade	3	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 7.500,00				7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
Impressora	Bem	Unidade	2	650,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.300,00				1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
Máquina Fotográfica digital	Bem	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.000,00				2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Imagem WorldView-2	Bem	Unidade	900	40,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 36.000,00				36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
Objetivo Especifico A2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba; Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC; Elaborar projeto para demarcação física do PEC; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEC e APA Mangaratiba; Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA; Formar e capacitar guias turísticos locais do PEC.										
Resultado Esperado A21 - Plano de Manejo PEC e APA Mangaratiba; Levantamento fundiário do PEC; Demarcação física do PEC; Implantação do projeto de comunicação e confecção e instalação de placas de sinalização do PEC e da APA; Capacitação do Conselho Consultivo do PEC e da APA; Agentes e guias turísticos capacitados no PEC.										
Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria especializada visando à elaboração dos Planos de Manejo, realização do Levantamento e Cadastro Fundiário do PEC, elaboração da proposta para demarcação física dos limites do PEC, elaboração de projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização, capacitação do Conselho Consultivo do PEC/APA, e realização de atividades de formação e capacitação de agentes e grupos em turismo de base comunitária.										
Planos de Manejo; Levantamento fundiário e Demarcação física PEC; Projeto de comunicação; Placas de sinalização e	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Produto	1	1.349.208,69	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.349.208,69 Realizado 1.349.208,69				1.349.208,69 1.349.208,69 0,00 0,00 0,00

Conselho
Consultivo
PEC e APA;
Guias
turísticos

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.518.883,69	1.349.208,69	169.675,00



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas?



Plano = Total
Previsto no PT

Realizado = Total
realizado do insumo

Recebeu =
Remanejamento de
recurso

Retirou =
Remanejamento de
recurso

Saldo do
insumo

Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande. 2011

Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa /centro de visitantes.										
Resultado Esperado A11 - Sede e Centro de Visitantes reformados.										
Atividade A111 - Contratação de empresa para executar obras civis de reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande.										
Obras e Reforma Sede e Centro de Visitantes.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Unidade	1	804.199,17	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 804.199,17			804.199,17
							Realizado 804.199,17			0,00
										0,00
										0,00
Objetivo Especifico A2 - Aquisição de equipamentos e mobiliário.										
Resultado Esperado A21 - Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional do PEIG.										
Atividade A211 - Aquisição de Mobiliário										
Móveis Diversos	Bem	Unidade	10	6.120,88	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 61.208,80			61.208,80
										0,00
										0,00
										0,00
										61.208,80
Objetivo Especifico A212 - Aquisição de equipamentos e acessórios.										
Desumidificador	Bem	Unidade	5	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 6.000,00			6.000,00
										0,00
										0,00
										0,00
										6.000,00
Bebedouro	Bem	Unidade	2	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.400,00			2.400,00
										0,00
										0,00
										0,00
										2.400,00
Notebook	Bem	Unidade	3	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 7.800,00			7.800,00
										0,00
										0,00
										0,00
										7.800,00
Aparelho de telefone	Bem	Unidade	3	190,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 570,00			570,00
										0,00
										0,00
										0,00
										570,00
Aparelho de fax	Bem	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 450,00			450,00
										0,00
										0,00
										0,00
										450,00
Geladeira	Bem	Unidade	1	2.473,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.473,00			2.473,00
										0,00
										0,00
										0,00
										2.473,00

Cafeteira	Bem	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 120,00	120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Purificador de água	Bem	Unidade	1	620,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 620,00	620,00 0,00 0,00 0,00 620,00
Tela retrátil	Bem	Unidade	1	199,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 199,00	199,00 0,00 0,00 0,00 199,00
Suporte para Data Show.	Bem	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 120,00	120,00 0,00 0,00 0,00 120,00

Objetivo Específico A213 - Aquisição de materiais de uso diário e administrativo

Utensílios de copa/cozinha	Despesa corrente	Unidade	12	530,31	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 6.363,72	6.363,72 0,00 0,00 0,00 6.363,72
Utensílios de banheiro	Despesa corrente	Unidade	4	293,15	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.172,60	1.172,60 0,00 0,00 0,00 1.172,60
Utensílios Administrativos	Despesa corrente	Unidade	3	2.706,93	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 8.120,79	8.120,79 0,00 0,00 0,00 8.120,79

Total planejado	Total realizado	Saldo
901.817,08	804.199,17	97.617,91



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas?



Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Reserva de Regularização Fundiária

Descrição	Elemento de despesa	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2010				2011				V. Total (R\$)
						Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
Objetivo Específico A1 - Reserva destinada especificamente a regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro														
Resultado Esperado A11 - Pagamento das guias por meio de acordo judicial														
Atividade A111 - Pagamento da guia da regularização fundiária do Parque Natural Municipal do Curió - CSA														
Guia (Processo E-07/000.064/2008)	Guia Judicial	Unidade	1	535.680,00	Aquisição/Contratação Funbio	Realizado 535.680,00	Plano 535.680,00							535.680,00
														535.680,00
														0,00
														0,00
														0,00
Objetivo Específico A112 - Pagamento da desapropriação da Fazenda Vale da Revolta - CSA														
Guia (Processo 0006221 - 59.2010.8.19.0061)	Guia Judicial	Unidade	1	1.016.412,18	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.016.412,18				1.016.412,18
										Realizado 1.016.412,18				1.016.412,18
														0,00
														0,00
														0,00
Objetivo Específico A113 - Pagamento da guia da regularização fundiária da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG - CSA														
Guia (Processo 0000827 - 10.2011.8.19.0070)	Guia Judicial	Unidade	1	37.890,32	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 37.890,32				37.890,32
										Realizado 37.890,32				37.890,32
														0,00
														0,00
														0,00
Guia (Processo 0000830 - 62.2011.8.19.0070)	Guia Judicial	Unidade	1	272.823,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 272.823,00				272.823,00
										Realizado 272.823,00				272.823,00
														0,00
														0,00
														0,00
Guia (Processo 0000831 - 47.2011.8.19.0070)	Guia Judicial	Unidade	1	1.280.826,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.280.826,00				1.280.826,00
										Realizado 1.280.826,00				1.280.826,00
														0,00
														0,00
														0,00
Guia (Processo 0000826 - 25.2011.8.19.0070)	Guia Judicial	Unidade	1	1.207.685,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.207.685,00				1.207.685,00
										Realizado 1.207.685,00				1.207.685,00
														0,00
														0,00
														0,00
Guia (Processo 0000824 - 55.2011.8.19.0070)	Guia Judicial	Unidade	1	24.657,34	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 24.657,34				24.657,34
										Realizado 24.657,34				24.657,34
														0,00
														0,00
														0,00
Guia (Processo 0000226 - 04.2011.8.19.0070)	Guia Judicial	Unidade	1	330.213,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 330.213,00				330.213,00
										Realizado 330.213,00				330.213,00
														0,00
														0,00
														0,00
Guia (Processo 0000829 - 77.2011.8.19.0070)	Guia Judicial	Unidade	1	299.762,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 299.762,00				299.762,00
										Realizado 299.762,00				299.762,00
														0,00
														0,00
														0,00
Guia (Processo 0000828 - 92.2011.8.19.0070)	Guia Judicial	Unidade	1	26.041,15	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 26.041,15				26.041,15
										Realizado 26.041,15				26.041,15
														0,00
														0,00
														0,00
Guia (Processo 0000232 - 11.2011.8.19.0070)	Guia Judicial	Unidade	1	84.087,26	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 84.087,26				84.087,26
										Realizado 84.087,26				84.087,26
														0,00
														0,00
														0,00
Guia (Processo 0000233 - 30.000,00)	Guia Judicial	Unidade	1	30.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 30.000,00				30.000,00
										Realizado 30.000,00				30.000,00

93.2011.8.19.0070)									Realizado 30.000,00		0,00 0,00 0,00
Guia (Processo 0000228 71.2011.8.19.0070)	Guia Judicial	Unidade	1	395.176,29	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 395.176,29 Realizado 395.176,29		395.176,29 395.176,29 0,00 0,00 0,00
Guia (Processo 0000823 70.2011.8.19.0070)	Guia Judicial	Unidade	1	284.562,32	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 284.562,32 Realizado 284.562,32		284.562,32 284.562,32 0,00 0,00 0,00
Guia (Processo 0000832 32.2011.8.19.0070)	Guia Judicial	Unidade	1	947.506,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 947.506,00 Realizado 947.506,00		947.506,00 947.506,00 0,00 0,00 0,00
Guia (Processo 0000825 40.2011.8.19.0070)	Guia Judicial	Unidade	1	379.954,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 379.954,00 Realizado 379.954,00		379.954,00 379.954,00 0,00 0,00 0,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
7.153.275,86	7.153.275,86	0,00



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio© 2009
Está com problemas?



Anexo 3

IV - Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

Projeto Exec. Estrada 2 Rios

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Data: 29/04/2011

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 29/04/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto Exec. Estrada 2 Rios

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 DPC Desenvolvimento Ltda.	00000000 18	Contratação de Pessoa Jurídica para elaboração de projeto executivo de requalificação da estrada que liga Vila do Abraão e Dois Rios. Parcela 1/6	49.600,00	100	22/02/2011	49.600,00
2 DPC Desenvolvimento Ltda.	00000000 20	Contratação de Pessoa Jurídica para elaboração de projeto executivo de requalificação da estrada que liga Vila do Abraão e Dois Rios. Parcela 2/6	54.560,00	100	22/03/2011	54.560,00
			104.160,00			104.160,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

Projeto Elab. PM e Estruturação APA Rio Guandu

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Data: 03/05/2011

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto Elab. PM e Estruturação APA Rio Guandu

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda.	00000010 31	Projeto para Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu.- Material de escritório	201,77	100	10/01/2011	201,77
2 Shopping Matriz Comercial Ltda.	00000720 4401	Aquisição de Armário Estante para o Projeto para Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu.	379,00	100	31/01/2011	379,00
3 Shopping Matriz Comercial Ltda.	00072044 02	Aquisição de mesa de reunião para Projeto para Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu	289,00	100	31/01/2011	289,00
4 Shopping Matriz Comercial Ltda.	00072044 03	Aquisição de 4 cadeiras para o Projeto para Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu.	276,00	100	31/01/2011	276,00
5 Shopping Matriz Comercial Ltda.	00072044 04	Aquisição de Mesa Diretor com gaveteiro para o Projeto para Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu.	258,00	100	31/01/2011	258,00
6 Primu's Rio Comércio de Utilidades do Lar Ltda	00000006 18	Aquisição kit de utensílios de copa contendo: jogos de 6 xícaras de cerâmica preta, 1açucareiro de inox, 2 potes c/ tampa de inox, 5 panos de prato, 2 colheres pequenas de inox, 2 garrafas térmicas de 5 litros, 2 garrafas térmicas de 1 litro - APA GUANDÚ	83,43	100	24/02/2011	83,43
7 Quinze Quinze Utilidades do Lar Ltda	00000192 81	Aquisição kit de utensílios de copa contendo: jogos de 6 xícaras de cerâmica preta, 1açucareiro de inox, 2 potes c/ tampa de inox, 5 panos de prato, 2 colheres pequenas de inox, 2 garrafas térmicas de 5 litros, 2 garrafas térmicas de 1 litro - APA GUANDÚ	136,92	100	24/02/2011	136,92



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto Elab. PM e Estruturação APA Rio Guandu

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8Lojas Americanas S.A	0000070573	Aquisição kit de utensílios de copa contendo: jogos de 6 xícaras de cerâmica preta, 1açucareiro de inox, 2 potes c/ tampa de inox, 5 panos de prato, 2 colheres pequenas de inox, 2 garrafas térmicas de 5 litros, 2 garrafas térmicas de 1 litro - APA GUANDÚ	17,98	100	24/02/2011	17,98
			1.642,10			1.642,10



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

Projeto APA Tamoios

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Data: 29/04/2011

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 29/04/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto APA Tamoios

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ambiental Consultoria e Assessoria Ltda.	00000003 50	Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios. Parcela Final	12.061,15	100	28/02/2011	12.061,15
			12.061,15			12.061,15



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Data: 29/04/2011



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 29/04/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ney Moretzsohn da Costa e Outros	6663883	A112 - Pagamento da guia da regularização fundiária do Parque Estadual dos Três Picos - Reserva de Regularização Fundiária - Protocolo: 2011022209453289 - Nº Processo: 0006221-59.2010.8.19.0061 - Desapropriação da fazenda Vale da Revolta	1.016.412,18	100	24/02/2011	1.016.412,18
			1.016.412,18			1.016.412,18



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

RPPN 2

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Data: 19/05/2011

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 19/05/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente RPPN 2

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ticket Serviços S/A	0000031045	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN/Cartão Combustível - De acordo com o CFF do projeto RPPN 2, há 2 cartões combustíveis, sendo a presente solitação referente a 2000,00 reais para cada cartão.	3.999,99	100	03/01/2011	3.999,99
2 Guilherme Hissa Villas Boas	134483901	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110124093117097	100,00	100	28/01/2011	100,00
3 Mônica Debuche de Paiva	134484001	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110124093625097	100,00	100	31/01/2011	100,00
4 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	0000008394	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN. Parcela 6/24 do 4º Termo Aditivo	49.848,22	100	31/01/2011	49.848,22
5 Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda.	0000001285	Aquisição de 2 tonners Q2612A para impressora HP LaserJet 3050 pPrograma Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN	344,74	100	03/02/2011	344,74
6 Cesar Augusto Valdeger de Oliveira	134488901	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110203160022097	200,00	100	09/02/2011	200,00
7 Guilherme Hissa Villas Boas	134489001	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110203160359097	200,00	100	09/02/2011	200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 19/05/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente RPPN 2

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8 Mônica Debuche de Paiva	134489101	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110203160551097	200,00	100	09/02/2011	200,00
9 Comercio de Papeis Papelex Ltda	00000410 13	Aquisição de cabeças de impressão: preto e amarelo e magenta e cyan para o RPPN.	351,97	100	21/02/2011	351,97
10 José Luiz Monsoreos Junior	134490701	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110211110325097	200,00	100	23/02/2011	200,00
11 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000595 00000084 96	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN. Parcela 7/24 do 4º Termo Aditivo	49.848,22	100	02/03/2011	49.848,22
12 Guilherme Hissa Villas Boas	134498901	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110314100106097	200,00	100	17/03/2011	200,00
13 Mônica Debuche de Paiva	134499001	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110314100659097	200,00	100	17/03/2011	200,00
14 Guilherme Hissa Villas Boas	134503001	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110322131132097	300,00	100	28/03/2011	300,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 19/05/2011

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
15 Mônica Debuche de Paiva	134503301	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110322131750097	300,00	100	28/03/2011	300,00
16 Cesar Augusto Valdeger de Oliveira	134503401	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110322132333097	300,00	100	28/03/2011	300,00
17 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	0000008572	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN. Parcela 8/24 do 4º Termo Aditivo	49.848,22	100	31/03/2011	49.848,22
			156.541,36			156.541,36



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

Projeto Recategorização REJ

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Data: 29/04/2011

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 29/04/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto Recategorização REJ

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1IGARA - Consultoria em Aquicultura e Gestão Ambiental	00000000 20	Contratação de Pessoa Jurídica para definir as categorias de Unidades de Conservação da Natureza, previstas no SNUC, adequadas para o espaço territorial constituído pela REJ e AELPM. Parcela 1/7	47.380,87	100	10/01/2011	47.380,87
			47.380,87			47.380,87



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

Projeto UCC

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Data: 29/04/2011

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 29/04/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto UCC

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Previdência Social	1045	INSS s/ serv. de Claudio Cesar Kuhnert Filho	964,31	100	19/01/2011	964,31
2 Previdência Social	1046	INSS s/ serv. de Paula Cristina de Araujo Gomes	1.013,11	100	19/01/2011	1.013,11
3 Previdência Social	1047	INSS s/ serv. de Cristiana Maria Nunes de Azevedo	696,85	100	19/01/2011	696,85
4 Claudio Cesar Kuhnert Filho	190111	Consultoria de economista, para reforço operacional da unidade de coordenação das compensações ambientais. Parcela 7/9 do 5º Termo Aditivo	4.821,55	100	28/01/2011	4.821,55
5 Cristiana Maria Nunes de Azevedo	240111	Consultoria para fortalecer, otimizar e aprimorar os processos de planejamento, coordenação, monitoramento e controle das aplicações das compensações ambientais. Parcela 7/9 do 5º Termo Aditivo	3.484,25	100	28/01/2011	3.484,25
6 Paula Cristina de Araujo Gomes	240111	Consultoria de advogado, para reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - UCC. Parcela 7/9 do 5º Termo Aditivo	5.065,55	100	31/01/2011	5.065,55
7 Previdência Social	1140	INSS s/ serv. de Paula Cristina de Araujo Gomes	1.013,11	100	18/02/2011	1.013,11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 29/04/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto UCC

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8 Previdência Social	1130	INSS s/ serv. de Claudio Cesar Kuhnert Filho	964,31	100	18/02/2011	964,31
9 Previdência Social	1131	INSS s/ serv. de Cristiana Maria Nunes de Azevedo	696,85	100	18/02/2011	696,85
10 Cristiana Maria Nunes de Azevedo	180211	Consultoria para fortalecer, otimizar e aprimorar os processos de planejamento, coordenação, monitoramento e controle das aplicações das compensações ambientais. Parcela 8/9 do 5º Termo Aditivo	3.484,25	100	25/02/2011	3.484,25
11 Claudio Cesar Kuhnert Filho	180211	Consultoria de economista, para reforço operacional da unidade de coordenação das compensações ambientais. Parcela 8/9 do 5º Termo Aditivo	4.821,55	100	25/02/2011	4.821,55
12 Paula Cristina de Araujo Gomes	180211	Consultoria de advogado, para reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - UCC. Parcela 8/9 do 5º Termo Aditivo	5.065,55	100	25/02/2011	5.065,55
13 Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda.	00000024 21	Aquisição de Toner Q2612A, 30 DVDs-RW, 30 Capa de Papel p/ DVD, 3 Cola Bastão 5 canetas Marca Texto - INEA/UCC.	210,19	100	11/03/2011	210,19
14 Previdência Social	1169	INSS s/ serv. de Cristiana Maria Nunes de Azevedo	696,85	100	18/03/2011	696,85

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 29/04/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto UCC

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
15 Previdência Social	1166	INSS s/ serv. de Claudio Cesar Kuhnert Filho	964,31	100	18/03/2011	964,31
16 Previdência Social	1171	INSS s/ serv. de Paula Cristina de Araujo Gomes	1.013,11	100	18/03/2011	1.013,11
17 Claudio Cesar Kuhnert Filho	220311	Consultoria de economista, para reforço operacional da unidade de coordenação das compensações ambientais. Parcela Final do 5º Termo Aditivo	4.821,55	100	29/03/2011	4.821,55
18 Previdência Social	1182	INSS s/ serv. de Claudio Cesar Kuhnert Filho	964,31	100	29/03/2011	964,31
19 Cristiana Maria Nunes de Azevedo	230311	Consultoria para fortalecer, otimizar e aprimorar os processos de planejamento, coordenação, monitoramento e controle das aplicações das compensações ambientais. Parcela Final do 5º Termo Aditivo	3.484,25	100	29/03/2011	3.484,25
20 Previdência Social	1183	INSS s/ serv. de Cristiana Maria Nunes de Azevedo	696,85	100	29/03/2011	696,85
21 Paula Cristina de Araujo Gomes	23031101	Consultoria de advogado, para reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - Parcela Final do 5º Termo Aditivo	5.065,55	100	29/03/2011	5.065,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 29/04/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto UCC

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
22 Previdência Social	1184	INSS s/ serv. de Paula Cristina de Araujo Gomes	1.013,11	100	29/03/2011	1.013,11
			51.021,32			51.021,32



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

Projeto NUREF 2

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Data: 29/04/2011

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 29/04/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto NUREF 2

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Eduardo Augusto Ribeiro Domingues	134478201	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20110104174727096	400,00	100	12/01/2011	400,00
2 Eduardo Augusto Ribeiro Domingues	134478301	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20110105110233096	200,00	100	12/01/2011	200,00
3 Jonas André Soares Marien	134478401	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20110105135856096	400,00	100	12/01/2011	400,00
4 Luciano Cosme dos Santos Silva	134478501	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20110105140212096	400,00	100	12/01/2011	400,00
5 Portal 115 Teleinformatica Ltda ME	0000001307	Aquisição de 2 adaptadores PS/2 Femea p/ USB Macho para o Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF	14,00	100	25/01/2011	14,00
6 Luciano Cosme dos Santos Silva	134483201	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20110121101536096	300,00	100	28/01/2011	300,00
7 Jonas André Soares Marien	134483701	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20110121102135096	300,00	100	28/01/2011	300,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 29/04/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto NUREF 2

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8 Gabriel de Arruda Audi	134483801	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20110121102430096	300,00	100	28/01/2011	300,00
9 Ultraserp Serviços e Soluções Ltda	000008393	Serviços pessoa jurídica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF. Parcela 6/24 do 4º Termo Aditivo	58.916,28	100	31/01/2011	58.916,28
10 Gabriel de Arruda Audi	134490001	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20110209162706096	400,00	100	14/02/2011	400,00
11 Ticket Serviços S/A	0000751297	Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF / Crédito de Cartão combustível	3.200,00	100	17/02/2011	3.200,00
12 Comercio de Papeis Papelex Ltda	0000041019	Aquisição de 2 Toner Q2612 A; 5 cartuchos HP 88 preto; 2 cartuchos HP 88 ciano; 2 cartuchos HP 88 amarelo - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF	764,02	100	21/02/2011	764,02
13 E Serviços Reprográficos Ltda-EPP	0000002947	Fotocópias, impressos, plotagens e banners - ----- Serviços Reprográficos Copy House -----	26,88	100	23/02/2011	26,88
14 Luciano Cosme dos Santos Silva	134495001	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20110222085951096	100,00	100	01/03/2011	100,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 29/04/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto NUREF 2

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
15 Patricia Stanzani	134495101	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20110222090321096	100,00	100	01/03/2011	100,00
16 Taissa Motta Mexias	134495201	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20110222090513096	100,00	100	01/03/2011	100,00
17 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	0000008497	Serviços pessoa jurídica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF. Parcela 7/24 do 4º Termo Aditivo	62.921,73	100	02/03/2011	62.921,73
18 CPE Equipamentos Topográficos Ltda.	0000006205	Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF /Bipé com bastão (TRIMBLE) - bipé extensível para bastão (TRIMBLE)	792,00	100	17/03/2011	792,00
19 Eduardo Augusto Ribeiro Domingues	134503101	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20110322160735096	200,00	100	28/03/2011	200,00
20 Patricia Stanzani	134503201	Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF - Protocolo: 20110322161233096	200,00	100	28/03/2011	200,00
21 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	0000008571	Serviços pessoa jurídica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF. Parcela 8/24 do 4º Termo Aditivo	68.929,90	100	31/03/2011	68.929,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 29/04/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto NUREF 2

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
229E Serviços Reprográficos Ltda-EPP	000003432	NUREF /Fotocópias, impressos, plotagens e banners - Cópias A3 e A4, Scanner e gravação em CD.	98,52	100	31/03/2011	98,52
			199.063,33			199.063,33



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

Projeto Executivo V. Revolta

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Data: 29/04/2011

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 29/04/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente Projeto Executivo V. Revolta

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000000 05	Contratação de PJ para Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsele Teresópolis. Parcela 2/4	33.400,00	100	31/01/2011	33.400,00
			33.400,00			33.400,00



CARTA nº. 477/2011

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2011.

Ilmo Sr.
André Ilha
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Avenida Venezuela, 110 - Saúde
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação Financeira Parcial relativa ao TCT INEA/FUNBIO de abril de 2010 e Aditivo com recursos do Segundo Termo Aditivo ao TCCA nº. 11/2007.

Prezados Senhores,

Complementando a documentação já entregue referente à Carta nº 410/2011 do Funbio, estamos encaminhando os seguintes documentos, conforme solicitado via e-mail do dia 12 e 16 de maio de 2011.


A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto;
- Relação de pagamentos realizados referente ao Projeto RPPN 2;
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos referente à Ultraserv, INSS, 9E Serviços Repográficos Ltda e documento referente a diária de José Luiz Monsores Junior.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2011 a 31 de março de 2011.



Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.836,32	R\$ 201.619,18	R\$ 51.021,32	R\$ 252.640,50	R\$ 195,82
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 81.946,55	R\$ 12.061,15	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 47.380,87	R\$ 47.380,87	R\$ 201.992,13
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsele Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 200.000,00	R\$ 50.100,00	R\$ 33.400,00	R\$ 83.500,00	R\$ 116.500,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 249.398,16	R\$ 0,00	R\$ 104.160,00	R\$ 104.160,00	R\$ 145.238,16

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2011 a 31 de março de 2011.

Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.780,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068.780,94
Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu - Rec. Fundiário APA Rio Guandu 04.15.04.0009	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 2.137.981,74	R\$ 347.745,56	R\$ 199.063,33	R\$ 546.808,89	R\$ 1.591.172,85
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.591.971,89	R\$ 285.612,49	R\$ 156.541,36	R\$ 442.153,85	R\$ 1.149.818,04
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 62.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.000,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)



Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2011 a 31 de março de 2011.

Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 409.145,00	R\$ 8.058,28	R\$ 1.642,10	R\$ 9.700,38	R\$ 399.444,62
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.683,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 853.683,10
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.517.880,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.517.880,92
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782.903,25
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.518.883,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518.883,69
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 901.817,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901.817,08
Regularização Fundiária 04.15.03.0001	R\$ 1.016.412,18	R\$ 0,00	R\$ 1.016.412,18	R\$ 1.016.412,18	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 31 de março/2011	R\$ 14.395.402,59	R\$ 1.108.524,38	R\$ 1.621.682,31	R\$ 2.730.206,69	R\$ 11.665.195,90
DATA: 19/05/2011	 Helcio Pereira de Oliveira Gerente Financeiro		 Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Aguardando ata da CCA para cancelamento do Projeto.



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

RPPN 2

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Data: 19/05/2011

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 19/05/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente RPPN 2

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ticket Serviços S/A	0000031045	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN/Cartão Combustível - De acordo com o CFF do projeto RPPN 2, há 2 cartões combustíveis, sendo a presente solitação referente a 2000,00 reais para cada cartão.	3.999,99	100	03/01/2011	3.999,99
2 Guilherme Hissa Villas Boas	134483901	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110124093117097	100,00	100	28/01/2011	100,00
3 Mônica Debuche de Paiva	134484001	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110124093625097	100,00	100	31/01/2011	100,00
4 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	0000008394	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN. Parcela 6/24 do 4º Termo Aditivo	49.848,22	100	31/01/2011	49.848,22
5 Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda.	0000001285	Aquisição de 2 tonners Q2612A para impressora HP LaserJet 3050 pPrograma Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN	344,74	100	03/02/2011	344,74
6 Cesar Augusto Valdeger de Oliveira	134488901	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110203160022097	200,00	100	09/02/2011	200,00
7 Guilherme Hissa Villas Boas	134489001	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110203160359097	200,00	100	09/02/2011	200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 19/05/2011

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

Componente RPPN 2

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8 Mônica Debuche de Paiva	134489101	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110203160551097	200,00	100	09/02/2011	200,00
9 Comercio de Papeis Papelex Ltda	0000041013	Aquisição de cabeças de impressão: preto e amarelo e magenta e cyan para o RPPN.	351,97	100	21/02/2011	351,97
10 José Luiz Monsoreos Junior	134490701	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110211110325097	200,00	100	23/02/2011	200,00
11 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000595000008496	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN. Parcela 7/24 do 4º Termo Aditivo	49.848,22	100	02/03/2011	49.848,22
12 Guilherme Hissa Villas Boas	134498901	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110314100106097	200,00	100	17/03/2011	200,00
13 Mônica Debuche de Paiva	134499001	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110314100659097	200,00	100	17/03/2011	200,00
14 Guilherme Hissa Villas Boas	134503001	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110322131132097	300,00	100	28/03/2011	300,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período: 01/01/2011 a 31/03/2011

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 19/05/2011

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
15 Mônica Debuche de Paiva	134503301	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110322131750097	300,00	100	28/03/2011	300,00
16 Cesar Augusto Valdeger de Oliveira	134503401	Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN - Protocolo: 20110322132333097	300,00	100	28/03/2011	300,00
17 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	0000008572	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN. Parcela 8/24 do 4º Termo Aditivo	49.848,22	100	31/03/2011	49.848,22
			156.541,36			156.541,36



CARTA nº. 499/2011

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2011.

Ilmo Sr.
André Ilha
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Avenida Venezuela, 110 - Saúde
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação Financeira Parcial relativa ao TCT INEA/FUNBIO de abril de 2010 e Aditivo com recursos do Segundo Termo Aditivo ao TCCA nº. 11/2007.

Prezados Senhores,

Complementando a documentação já entregue referente à Carta nº 410/2011 e 477/2011 do Funbio, estamos encaminhando o seguinte documento, conforme solicitado via e-mail dos dias 12 e 16 de maio de 2011.

A documentação é composta por:

- Cópia do Termo de Recebimento e Aceite de Bens e Serviços referente a NF nº. 2947 da Copy House 9E Serviços Reprográficos Ltda com data de emissão em 01 de fevereiro de 2011.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

