

Ano 169



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA  
Instituto Estadual do Ambiente – INEA

OF/INEA/DIBAP Nº 169

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2016.


Ilma. Sra.  
Rosa Lemos de Sá  
Secretária-Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ

Senhora Secretária-Geral,


Vimos informar que as prestações de conta referente aos períodos de abril a junho, e julho a setembro de 2015, encaminhadas por meio das Cartas nº 529/2015 e 727/2015, encontram-se aprovadas, após análise realizada pelo Serviço de Controle de Compensação Ambiental, da Coordenadoria de Mecanismos de Proteção à Biodiversidade desta Diretoria.

Atenciosamente,



**Paulo Schiavo**

Diretor de Biodiversidade de Áreas Protegidas – DIBAP  
ID:20462530



**inea** instituto estadual  
do ambiente



CARTA nº 529/2015

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2015.

Ilmo. Sr.  
Paulo Schiavo Júnior  
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas  
Instituto Estadual do Ambiente - INEA  
Avenida Venezuela, 110 - Saúde  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação Financeira Parcial relativa ao TCT INEA/FUNBIO de abril de 2010 e Aditivos

Prezado Senhor,

Conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta do TCT, estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 4);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto



## **Anexo 1**

**II - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.**

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015**

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - <b>UCC</b> 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF</b> 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN</b> 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - <b>APA Tamoios</b> 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - <b>Recategorização REJ</b> 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - <b>Proj. Exec. V. Revolta</b> 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - <b>Proj. Exec. Estr. 2 Rios</b> 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015**

Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - <b>Reforma e Obras EEEP</b> 04.15.04.0008	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF 2</b> 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN 2</b> 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - <b>Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)</b> 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 136.443,47	R\$ 0,00	R\$ 136.443,47	R\$ 78.556,53
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - <b>Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)</b> 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 115.801,99	R\$ 0,00	R\$ 115.801,99	R\$ 114.198,01
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - <b>Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)</b> 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - <b>Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu</b> 04.05.04.0015	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015**

Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - <b>Cercamento e Sinalização da RBAG</b> 04.15.04.0016	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - <b>Parque Estadual do Desengano</b> 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.517.871,27	R\$ 1.819,30	R\$ 2.519.690,57	R\$ 174.491,49
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - <b>Fortalecimento PE Pedra Branca</b> 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 766.729,81	R\$ 0,00	R\$ 766.729,81	R\$ 16.173,44
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe</b> 04.15.04.0022	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b> 04.15.04.0023	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.233.136,81	R\$ 0,00	R\$ 1.233.136,81	R\$ 20.036,94
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b> 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 984.972,09	R\$ 12.500,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - <b>Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande</b> 04.15.07.0001	R\$ 806.405,13	R\$ 804.583,86	R\$ 0,00	R\$ 804.583,86	R\$ 1.821,27
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - <b>Exec. Trilhas Parques Copa 2014</b> 04.15.07.003	R\$ 601.219,98	R\$ 577.637,43	R\$ 0,00	R\$ 577.637,43	R\$ 23.582,55

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015**

Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol</b> 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 633.237,57	R\$ 87.185,18	R\$ 720.422,75	R\$ 976.152,25
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - <b>Obras Infra. PE Concórdia</b> 04.15.07.0006	R\$ 5.249.818,47	R\$ 3.292.575,31	R\$ 365.187,08	R\$ 3.657.762,39	R\$ 1.592.056,08
Fortalecimentos das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Educação Ambiental RJ</b> 04.15.08.0007	R\$ 3.590.100,00	R\$ 182.348,13	R\$ 127.216,74	R\$ 309.564,87	R\$ 3.280.535,13
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - <b>Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ</b> 04.15.07.0008	R\$ 3.482.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.482.080,00
Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - <b>Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase</b> 04.15.07.0009	R\$ 2.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300.000,00
Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - <b>2ª Fase - PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase</b> 04.15.07.0010	R\$ 4.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300.000,00
Obras Civis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas</b> 04.15.07.0011	R\$ 2.426.172,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.172,14

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015



Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - <b>Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca</b> 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 0,00	R\$ 1.876.541,42	R\$ 28.993,36
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano</b> 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 0,00	R\$ 165.000,00	R\$ 175.000,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - <b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</b> 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.289.150,74	R\$ 5.541,60	R\$ 3.294.692,34	R\$ 76.402,28
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - <b>Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI</b> 04.15.08.0003	R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.148.696,06	R\$ 0,00	R\$ 3.148.696,06	R\$ 1.303,94
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - <b>SERF 3 (NUREF 3)</b> 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 2.142.232,98	R\$ 743,88	R\$ 2.142.976,86	R\$ 550.962,48
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - <b>UPAms PI ERJ</b> 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 245.937,58	R\$ 0,00	R\$ 245.937,58	R\$ 3.105.062,42
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - <b>Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ</b> 04.15.09.0001	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 15.868,27
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - <b>SERPPN 3 (RPPN 3)</b> 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 1.742.937,00	R\$ 777,66	R\$ 1.743.714,66	R\$ 161.388,31

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015



Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - <b>Curso Capacitação Guarda-Parques</b> 04.15.012.0002	R\$ 1.672.608,86	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - <b>Revitalização PE Desengano 2ª Fase</b> 04.15.12.0003	R\$ 4.060.000,00	R\$ 40.810,35	R\$ 379,05	R\$ 41.189,40	R\$ 4.018.810,60
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - <b>Ações Implant. PE Lagoa do Açú</b> 04.15.12.0005	R\$ 1.934.367,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.934.367,00
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b> 04.15.13.0001	R\$ 4.280.805,29	R\$ 3.800.377,89	R\$ 122.185,49	R\$ 3.922.563,38	R\$ 358.241,91
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - <b>Implantação Componente Biota BDE</b> 04.15.13.0002	R\$ 204.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204.625,00
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Ações Implant. PE Pedra Selada</b> 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ 281.660,70	R\$ 59.945,00	R\$ 341.605,70	R\$ 1.322.876,16
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>Projeto Executivo PE Serra da Tiririca</b> 04.15.15.0003	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - <b>Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca</b> 04.15.15.0004	R\$ 950.000,00	R\$ 133.893,78	R\$ 256.505,40	R\$ 390.399,18	R\$ 559.600,82

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015**

Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - <b>Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu</b> 04.15.15.0005	R\$ 150.683,00	R\$ 141.610,52	R\$ 525,80	R\$ 142.136,32	R\$ 8.546,68
Projeto Piloto de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Piloto Fundo Fiduciário</b> 04.15.016.0001	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00
Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - <b>Recintos Micos Cara Dourada</b> 04.15.10.0002	R\$ 249.798,34	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00
Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - <b>RPPN BACCHUS</b> 04.15.20.0001	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00
Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - <b>Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu</b> 04.15.21.0001	R\$ 150.683,00	R\$ 141.610,52	R\$ 525,80	R\$ 142.136,32	R\$ 8.546,68
Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Cartão Vinculado</b> 04.15.19.0001	R\$ 1.466.717,35	R\$ 588.228,98	R\$ 134.842,52	R\$ 723.071,50	R\$ 743.645,85
Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - <b>Projeto para aquisição de embarcação</b> 04.15.22.0001	R\$ 606.320,00	R\$ 303.160,00	R\$ 690,76	R\$ 303.850,76	R\$ 302.469,24



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015



Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concorórdia - <b>Aquisições PE Serra Concorórdia</b> 04.15.23.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Implantação PE Pedra Selada</b> 04.15.24.0001	R\$ 1.350.000,00	R\$ 38.891,88	R\$ 398.035,07	R\$ 436.926,95	R\$ 913.073,05
Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - <b>PM e Implant. APA Rio Guandu</b> 04.15.25.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00
Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - <b>Ações Implant. PE Mendanha</b> 04.15.26.0002	R\$ 1.798.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.798.000,00
Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe - Aquisições para a sede</b> 04.15.27.0001	R\$ 573.201,31	R\$ 70.351,71	R\$ 308.945,10	R\$ 379.296,81	R\$ 193.904,50
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 32.574.642,31	R\$ 27.265.255,39	R\$ 15.969,26	R\$ 27.281.224,65	R\$ 5.293.417,66
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de março/2015</b>	<b>R\$ 117.223.797,59</b>	<b>R\$ 72.572.025,63</b>	<b>R\$ 1.899.520,69</b>	<b>R\$ 74.471.546,32</b>	<b>R\$ 42.752.251,27</b>

DATA: 02/05/2015

Natalia Prado Lopes Paz

Marilene Viero

Gerente do Projeto

Analista Financeiro

**Provisionamento de Fundo RF - INEA:** O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

### Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015



**Projeto UCC:** O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto NUREF:** O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

**Projeto RPPN:** O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

**Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu:** Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

**Projeto Recategorização REJ:** O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

**Projeto Obras Vale da Revolta:** Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

**Projeto Exec. Estr. 2 Rios:** O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia:** O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Executivo V. Revolta:** O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto NUREF 2:** O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,82 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto RPPN 2:** O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Obras e Fortalecimento PEIG:** De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 285.229,67, ficando com o valor total de R\$ 1.187.046,75 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

**Projeto Obras Rebio Praia do Sul:** De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras Rebio Praia do Sul foi aditivado no valor de R\$ 142.575,28, ficando com o valor total de R\$ 1.006.194,51 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

**Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG:** O valor original do CFF é de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 259,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225 datada de 23 de agosto de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

### Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015



**Projeto Reforma e Obras EEEP:** O valor original do CFF é de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.067.514,61 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 258.96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257 datada de 17 de setembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto PE Cunhambebe:** O valor total do CFF é de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24, ficando assim um saldo de R\$ 1.740,45 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369 datada de 20 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Obras e Fortalecimento PEIG:** De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 354 de 09 de dezembro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 66.127,00, ficando o valor total de R\$ 1.253.173,75 conforme consta na deliberação 43/2013.

**Projeto Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu:** O valor original do CFF é de R\$ 409.145,00, sendo que R\$ 104.700,38 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 304.444,62 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347 datado de 26 de agosto de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Provisionamento de Fundo RF - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 31 da CCA, datada de 20 de abril de 2011, e Deliberação nº 28 da CCA, de julho de 2011 e em 02 de janeiro de 2014 foi aprovado um aporte adicional no valor de R\$ 5.000.000,00, coforme deliberação da CCA nº 44/2014.

**Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande:** De acordo com os ofícios INEA/DIBAP nº 179 e 152 e ofício SEA/SSE nº 074/2013 o projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande foi aditivado no valor de R\$ 134.400,85 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº41/2013), ficando assim o valor total de R\$ 806.405,13.

**Projeto Obras Infra. PE Concórdia:** De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Concórdia foi aditivado no valor de R\$ 989.818,47 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 5.249.818,47.

**Projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu:** De acordo com a deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 o projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu foi cancelado, sendo assim, o valor de R\$ 229.970,00 volta para o saldo livre para ser alocado em outros projetos.

**Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba:** De acordo com a Deliberação CCA nº 039/2013 de 28/02/2013, o projeto "Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 473.668,61, e passou a ter o valor de R\$ 3.371.094,62 à partir de maio/2013.

**Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI:** De acordo com a Deliberação CCA nº40/2013 de 11/06/2013, o projeto "Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral." teve aprovação de inclusão do valor de R\$ 1.650.000,00, e passou a ter o valor de R\$ 3.150.000,00 a partir de outubro/2013. Na Deliberação CCA nº40/2013, consta como fonte de recursos para o aditivo de valor a conta do empreendimento Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011, entretanto, conforme acordado com a SEA em fevereiro/2014, haverá alteração desta fonte na próxima reunião da CCA para Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009, a mesma em que o projeto foi aprovado.

**Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ:** De acordo com a Deliberação da CCA nº 42 de 10 de setembro de 2013 o projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ foi aditivado no valor de R\$ 1.093.900,00, ficando assim o valor total de R\$ 5.469.500,00

**Provisionamento de Fundo RF - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 36 da CCA, datada de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação nº 34 da CCA, datada de 13 de dezembro de 2011.

**Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques:** De acordo com o ofício INEA / DIBAP nº 033 de 23/01/2013, o projeto " Curso Capacitação Guarda- Parques" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 2.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 39/2013, e passou a ter o valor de R\$ 1.409.000,00 à partir de maio/2013.

**Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques:** De acordo com a 45ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de outubro de 2013 foi aprovado aditivo no valor de R\$ 264.087,21 para o projeto "Curso de capacitação para 220 Guarda-Parques" (E-07/000.451/2012) e registrado da Deliberação CCA nº 43/2013 de 28 de novembro de 2013.

## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

### Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015



**Projeto Curso Capacitação Guarda-Parques:** O valor total do CFF é de R\$ 1.673.087,21, sendo que R\$ 1.672.608,86, ficando assim um saldo de R\$ 478,35 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375 datada de 27 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe:** De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Cunhambebe foi aditivado no valor de R\$ 855.805,29 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 4.280.805,29.

**Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos:** foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50 datado em 12 de março de 2013 e com a ATA 41º da CCA datada em 07 de fevereiro de 2013. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 10.740.000,00, o qual retornou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

**Projeto Piloto Fundo Fiduciário:** O valor total do CFF é de R\$ 390.445,00, sendo que R\$ 338.563,98 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 51.881,02 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165 datada de 31 de março de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Recintos Micos Cara Dourada:** De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO Nº 62 de 02 de abril de 2014, que encaminhou outros ofícios trocados internamente entre a SEA e o INEA, o OFÍCIO SEA Nº 006/2014 e o OFÍCIO DIBAP Nº 157/2014, os quais discriminam o aditivo necessário ao Projeto no valor de R\$ 39.798,34, ficando o projeto com o valor total de R\$ 249.798,34, conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014.

**Projeto Reserva Juatinga:** De acordo com o ofício INEA/DIBAP/COMBIO nº 249 de 04 de setembro de 2013 o projeto Reserva Juatinga não será executado através do Funbio e sim direto pelo empreendedor.

**Provisionamento de Fundo RF - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 45 da CCA, datada de 30 de outubro de 2013, e Deliberação nº 43 da CCA, datada de 28 de novembro de 2013.

**Projeto Cartão Vinculado:** De acordo com a Deliberação CCA nº 52/2014 de 07 de novembro de 2014, o projeto Cartão Vinculado foi aditivado no valor de R\$ 900.000,00 ficando assim o valor total de R\$ 1.466.717,35.



## **Anexo 2**

### **III - Relatório de Execução Físico e Financeiro;**



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				V. Total (R\$)		
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4			
Objetivo Especifico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Serviço de RPPN																													
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por : 01 (um) Engenheiro Florestal(ou Biologo), 02 (dois) Geógrafos ( ou Eng.Agrimensor, Cartografo ou áreas afins), 01 (um) Gestor Ambiental e 02 (dois) Técnicos de Apoio de nível médio.																													
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra																													
Contratação de Mão-de-Obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.476.119,04	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.476.119,04 Realizado 1.752.421,22	Recebeu 76,32					Recebeu 45.758,10					Recebeu 98.947,98			1.476.119,04 1.752.421,22 144.782,40 0,00 -131.519,78	
Objetivo Especifico A2 - Elaboração do Plano/Contrato de Gestão																													
Resultado Esperado A21 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																													
Atividade A211 - Gratificação por desempenho																													
Gratificação por desempenho	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	60.632,03	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 60.632,03			Realizado 35.097,22								Retirou 25.534,81			60.632,03 35.097,22 0,00 25.534,81 0,00	
Objetivo Especifico A3 - Apoio logístico, apoiando as atividades internas e externas do Serviço de RPPN																													
Resultado Esperado A31 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																													
Atividade A311 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																													
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	7.200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 7.200,00 Realizado 383,55	Realizado 1.183,00		Realizado 50,00	Realizado 408,36		Realizado 943,84	Realizado 1.266,47	Realizado 95,00						7.200,00 4.330,22 0,00 0,00 2.869,78	
Manutenção de equipamento de informática	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 0,00 Recebeu 2.500,00														0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Objetivo Especifico A312 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do Serviço de RPPN																													
Cartão Combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	1.400,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 6.000,00	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.999,36	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.497,75	Plano 4.200,00 Realizado 6.180,00							33.600,00 17.677,11 0,00 0,00 15.922,89	
Objetivo Especifico A313 - Contratação de Serviços Graficos																													
	Serviço	FMA - Construção												Plano															12.000,00




[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=135&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data\\_final=](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 24/07/2015

[illegible]

Notebook	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 3.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
----------	-----	-------------------------------	---------	---	----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		(OSX)																										
Walkie Talkie (Kit com 1 par de radios)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 600,00											600,00			
																									222,30			
																									0,00			
																									0,00			
																									377,70			
Impressora multifuncional laser A3 colorida	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.500,00											2.500,00			
																									0,00			
																									0,00			
																									0,00			
																									2.500,00			
Alça de apoio para binoculo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 100,00											100,00			
																									0,00			
																									0,00			
																									0,00			
																									100,00			
Objetivo Especifico A5 - Reserva de Contingência																												
Resultado Esperado A51 - Reserva de Contingência																												
Atividade A511 - Reserva de Contingência																												
Reserva de Contingência	Recurso	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	147.611,90	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 147.611,90	Retirou 4.576,32	Retirou 20.000,00							Retirou 73.413,17		147.611,90			
																									0,00			
																									0,00			
																									143.747,59			
																									3.864,31			
Total planejado													Total realizado											Saldo				
1.905.102,97													1.875.729,12											29.373,85				



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#) .



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo


Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Serviço de Regularização Fundiária																											
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por 08 (oito) profissionais: 03 (três) Advogados Pleno, 01 (um) Engenheiro Agrônomo ou Florestal, 02 (dois) Geógrafos ou Engenheiros Agrimensores, 01 (um) Analista Técnico de Apoio e 01 (um)Secretário- Técnico de Apoio																											
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra																											
Contratação de Mão-de-Obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	2.120.288,64	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.120.288,64 Realizado 2.485.946,10	Recebeu 18,48				Recebeu 56.722,78								2.120.288,64 2.485.946,10 56.741,26 0,00 -308.916,20
Objetivo Especifico A2 - Elaboração do Plano/Contrato de Gestão																											
Resultado Esperado A21 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																											
Atividade A211 - Gratificação por desempenho																											
Gratificação por desempenho	Despesa corrente	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	76.722,83	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 76.722,83				Recebeu 1.758,76 Realizado 46.877,00									76.722,83 46.877,00 1.758,76 0,00 31.604,59
Objetivo Especifico A3 - Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF																											
Resultado Esperado A31 - Disponibilizar meios de comunicação, materiais e suprimentos necessários ao desenvolvimento do NUREF																											
Atividade A311 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																											
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	12.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 12.000,00 Realizado 76,35	Realizado 598,67	Realizado 384,54		Realizado 372,81	Realizado 346,25	Realizado 357,97	Realizado 115,00						12.000,00 2.251,59 0,00 0,00 9.748,41
Objetivo Especifico A312 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do NUREF																											
Cartão Combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	24	700,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.100,00	Plano 2.100,00 Realizado 1.399,37	Plano 2.100,00 Realizado 1.398,74	Plano 2.100,00 Realizado 699,37	Plano 2.100,00 Realizado 699,37	Plano 2.100,00 Realizado 697,31	Plano 2.100,00 Realizado 699,37	Plano 2.100,00 Realizado 5.150,00						16.800,00 10.743,53 0,00 0,00 6.056,47
Objetivo Especifico A313 - Contratação de Conexão Internet 3G de 5GB																											
Conexão Internet 3G de 5GB	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	24	280,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 840,00 Realizado 5.337,43	Plano 840,00	Plano 840,00	Plano 840,00	Plano 840,00	Plano 840,00	Plano 840,00	Plano 840,00						6.720,00 5.337,43 0,00 0,00 1.382,57


Objetivo Especifico A314 - Contratação de fornecedor de serviços de fotocópias, encadernações e impressos																													
Fotocópias,encadernações e impressos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	24	100,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 300,00 Realizado 44,30	Plano 300,00 Realizado 63,98	Plano 300,00 Realizado 62,20	Plano 300,00	Plano 300,00	Plano 300,00	Plano 300,00	Plano 300,00					2.400,00 170,48 0,00 0,00 2.229,52		
Objetivo Especifico A315 - Diárias para o desenvolvimento das atividades externas do NUREF																													
Diárias	Diária de viagem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	960	110,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 13.200,00 Realizado 2.915,00	Plano 13.200,00 Realizado 2.750,00	Plano 13.200,00 Realizado 1.540,00	Plano 13.200,00 Realizado 440,00	Plano 13.200,00 Realizado 660,00	Plano 13.200,00 Realizado 660,00	Plano 13.200,00 Realizado 440,00	Plano 13.200,00 Realizado 440,00	Realizado 660,00					105.600,00 10.505,00 0,00 0,00 95.095,00	
Objetivo Especifico A316 - Compra de passagens aéreas																													
Passagens aéreas	Passagem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	4.200,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 4.200,00													4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00	
Objetivo Especifico A317 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes(calças e camisas)																													
Confecção de Calças	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.080,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.080,00													1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00	
Confecção de Camisas	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	720,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 720,00													720,00 0,00 0,00 0,00 720,00	
Objetivo Especifico A318 - Contratação de empresa de serviços de manutenção, conserto e lanternagem de veículos																													
Manutenção, conserto e lanternagem de veículos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.920,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.920,00													1.920,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00	
Objetivo Especifico A319 - Contratação de empresa de seguros de equipamentos																													
Seguros de equipamentos DGPS	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	7.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 7.000,00													7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00	
Objetivo Especifico A3110 - Contratação de empresa de seguros de equipamentos																													
Seguros de equipamentos HYPER	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	7.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 7.000,00													7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00	
Objetivo Especifico A3111 - Curso de capacitação para Hyper, DGPS e Estação Total																													
Curso de capacitação	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	10.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 10.000,00													10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00	
Objetivo Especifico A3112 - Participação em Congressos e Seminários																													



Participação em Congressos e Seminários	Despesa corrente	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	5.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---	------------------	--------------------------	---------	---	----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]


 Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#)





Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

**Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - 2013**

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2013				2014				2015				V. Total (R\$)
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	

**Objetivo Específico A1 - Obras de reforma dos núcleos Piraquara e Camorim**

**Resultado Esperado A11 -** Possibilitar o retorno das atividades operacionais e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque, recuperando e consolidando a infraestrutura para tal, através das obras necessárias para o restabelecimento das condições físicas dos núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca.

**Atividade A111 - NÚCLEO PIRAQUARA -** Recuperar a pavimentação de paralelos e pó de pedra danificada pela chuva; complementar o sistema de drenagem existente com intuito de minimizar a ocorrência de danos futuros; adequar o sistema saneamento ao efetivo atual do parque; realizar reformas de rotina como pintura geral, manutenção de peças sanitárias, do deck em madeira, do pórtico de entrada e dos equipamentos urbanos existentes; adquirir e instalar a ATI (academia da terceira idade) e bicicletário.

Obra para o NÚCLEO PIRAQUARA (Descrição do insumo na ajuda memória)	Obra	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	384.339,69	Aquisição/Contratação Funbio														384.339,69
									Plano 384.339,69						Realizado 384.339,69					384.339,69
																				0,00
																				0,00
																				0,00

**Objetivo Específico A112 - NÚCLEO CAMORIM -** Recuperar a pavimentação da via externa; demolir a guarita que oferece risco de desabamento; construção de pórtico semelhante ao do núcleo Piraquara; realizar a reforma e adequação na sede administrativa prevendo a criação de um alojamento temporário com copa de apoio, depósito, sala de segurança, conforme o estudo de arquitetura em anexo, e ainda: recomposição do telhado com instalação de duralfoil e calha; substituição de piso, forros e peças sanitárias; revisão geral das instalações elétricas e hidráulicas e pintura geral; instalação de sistema de vigilância com câmeras infravermelhas e portão automático; instalação de bicicletário; aquisição de equipamentos e mobiliário.

Obra para o NÚCLEO CAMORIM (Descrição do insumo na ajuda memória)	Obra	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	294.837,67	Aquisição/Contratação Funbio														294.837,67
									Plano 294.837,67						Realizado 294.837,67					294.837,67
																				0,00
																				0,00
																				0,00

**Objetivo Específico A2 - Compra de equipamentos e mobiliários**

**Resultado Esperado A21 -** Disponibilizar materiais, equipamentos e mobiliários necessários às Ucs

**Atividade A211 -** Adquirir e instalar a ATI (Academia da terceira idade)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Conjunto de equipamentos para a academia da 3ª idade	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	27.750,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 27.750,00										27.750,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			27.750,00
Objetivo Específico A212 - Aquisição de móveis para escritório																			
Conjunto de mobiliário para escritório	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	13.145,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 13.145,00										13.145,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			13.145,00
Objetivo Específico A213 - Aquisição de mobiliário para cozinha																			
Aquisição de conjunto de moveis de cozinha	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.670,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.670,00										1.670,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			1.670,00
Objetivo Específico A214 - Aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios																			
Geladeira frost free com conversor inverter. Medida máxima (AxLxP): 1710x67,5x66,7 cm	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	2.282,33	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.282,33										2.282,33
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			2.282,33
Fogão elétrico, 4 bocas branco	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	665,60	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 665,60										665,60
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			665,60
Depurador de Ar 4 Bocas branco	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	282,17	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 282,17										282,17
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			282,17
Forno de micro-ondas c/ Timer - 30 L	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	351,27	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 351,27										351,27
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			351,27
Suporte		FMA																	37,50

de microondas para parede	Bem	- Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	37,50	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 37,50									0,00 0,00 37,50
Lavadora de alta pressão	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	302,37	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 302,37									302,37 0,00 0,00 302,37
Aparelho de ar condicionado split, com conversor inverter, de 9000 btus	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.532,63	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.532,63					Realizado 1.532,63				1.532,63 1.532,63 0,00 0,00 0,00
Aparelho de ar condicionado split, com conversor inverter, de 12.000 btus	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.903,82	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.903,82					Realizado 1.903,82				1.903,82 1.903,82 0,00 0,00 0,00
Ventilador de Parede (60cm)	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	144,57	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 144,57									144,57 0,00 0,00 0,00 144,57
Cafeteira Elétrica	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	110,38	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 110,38									110,38 0,00 0,00 0,00 110,38
Edredom solteiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	99,90	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 399,60									399,60 0,00 0,00 0,00 399,60
Travesseiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	32,99	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 131,96									131,96 0,00 0,00 0,00 131,96
Capa		FMA - Implantação				Aquisição/Contratação			Plano									99,60 0,00

para travessero	Bem	Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	24,90	Funbio			99,60									0,00 0,00 99,60
Lixeiras para pia	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	24,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 24,00									24,00  0,00 0,00 0,00 24,00
Lixeiras para sanitário	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	5	59,90	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 299,50									299,50  0,00 0,00 0,00 299,50
Lixeira para escritório	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	28,90	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 86,70									86,70  0,00 0,00 0,00 86,70
Porta papel higiênico	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00									90,00  0,00 0,00 0,00 90,00
Porta papel toalha	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	32,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 96,00									96,00  0,00 0,00 0,00 96,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	5	26,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 130,00									130,00  0,00 0,00 0,00 130,00
Capa para colchão de solteiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	54,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 216,00									216,00  0,00 0,00 0,00 216,00
Colchão de solteiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	325,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.300,00									1.300,00  0,00 0,00 0,00 1.300,00
Beliches	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	2	765,33	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.530,66									1.530,66  0,00 0,00 0,00 1.530,66



Roupeiro (armário tipo vestuário 4 portas cada)	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	800,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.200,00										3.200,00  0,00 0,00 0,00 3.200,00
Estantes de ferro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	2	216,88	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 433,76										433,76  0,00 0,00 0,00 433,76
Bicicletário	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	12	458,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.496,00										5.496,00  0,00 0,00 0,00 5.496,00
Objetivo Específico A3 - Mirante - Fortalecer a visitação pública ao núcleo Piraquara e prover condições de segurança e acessibilidade para o aqueduto do Núcleo Piraquara, no PEPB, transformando-o em um mirante.																			
Resultado Esperado A31 - Contratar o projeto executivo para construção da escada e rampa que darão acesso ao aqueduto, da plataforma que funcionará como mirante, e demais elementos necessários para garantir condições de segurança de uso do aqueduto de acordo com o estudo de arquitetura em anexo, prevendo a necessidade de se realizar o levantamento topográfico do local e sondagem nos pontos indicados pelo engenheiro responsável pelo projeto; E contratar a instalação de 450 metros de guarda-corpo para o aqueduto e ainda guarda-corpo e corrimão para a rampa e a escada e ainda rampas para todas as tampas de visita existentes no aqueduto.																			
Atividade A311 - Sondagem/Projeto Executivo da rampa, escada, plataforma, guarda-corpo, corrimão e rampas para as visitas/Instalação do guarda-corpo ao longo do aqueduto.																			
OBRA: Sondagem/Projeto Executivo da rampa, escada, plataforma, guarda - corpo, corrimão e rampas para as visitas/Instalação do guarda -corpo ao longo do aqueduto.	Obra	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	204.117,16	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 204.117,16										204.117,16  0,00 0,00 0,00 204.117,16
Objetivo Específico A4 - Reserva de contingência																			
Resultado Esperado A41 - Reserva de contingência																			
Atividade A411 - Reserva de contingência																			
		FMA -																	2.994,06

Reserva de contingência	Recurso	Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	2.994,06	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.994,06										0,00 0,00 0,00 2.994,06
Total planejado						Total realizado						Saldo							
950.000,00						682.613,81						267.386,19							



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#) .



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - 2013							2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)

Objetivo Especifico A1 - Consolidar a Infraestrutura no complexo da Sede do Parque Estadual do Desengano bem como dar prosseguimento ao programa de visitação dando melhores condições para utilização das trilhas e travessias dentro da unidade com fins recreativos.

Resultado Esperado A11 - Contratar a elaboração de projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reformas.

**Atividade A111 - Projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reforma da sede atual**

Contratação de empresa para elaboração do projeto de reforma e ampliação da edificação, de acordo com programa de arquitetura definido pela GEPRO, com área total de 200 m².

Obra	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	60.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 60.000,00				Realizado 60.000,00					60.000,00
																			60.000,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00

**Objetivo Especifico A112 - Projeto executivo de restauração e complementares do futuro Museu Santos Lima**

Contratação de empresa para elaboração de pesquisa histórica;

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

levantamento  
 arquitetônico;  
 mapeamento  
 de  
 danos;  
 estudo  
 preliminar;  
 projeto  
 básico;  
 projeto  
 executivo;  
 projetos  
 complementares  
 de  
 estrutura,  
 hidráulica,  
 elétrica  
 e  
 lógica;  
 projeto  
 de  
 paisagismo;  
 elaboração  
 de  
 orçamento,  
 cronograma  
 e  
 caderno  
 de  
 especificação  
 para  
 execução  
 de  
 obra,  
 do  
 conjunto  
 arquitetônico  
 da  
 antiga  
 casa  
 do  
 chefe  
 do  
 horto,  
 compreendendo  
 uma  
 edificação  
 principal  
 de  
 150m<sup>2</sup>,  
 a  
 antiga  
 garagem  
 de  
 60m<sup>2</sup>  
 e uma  
 área  
 ao  
 redor  
 de  
 1.000  
 m<sup>2</sup>  
 que  
 compreende  
 acessos,  
 canteiros,  
 cerca,  
 muros

em pedra e o antigo pórtico da casa.																			
Objetivo Específico A113 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS																			
Contratação de empresa de construção, reforma e ampliação de edificações. Reforma e reforço estrutural de duas pequenas pontes. Melhoria e ampliação da rede de distribuição elétrica, revisão e adequação da rede de distribuição de energia elétrica (alta tensão na via de acesso e baixa tensão para as edificações), troca do cabearmento e atualização do sistema de plugues e																			

tomadas em todas as edificações. Prever também a instalação de para-raios em locais estratégicos.Melhoria e ampliação dos reservatórios e rede de abastecimento de água, revisão e modernização do sistema de armazenamento de água e troca de toda tubulação que alimenta as edificações. Cercamento de alguns trechos da área da sede do PED/HCFSL, compreendendo aproximadamente: 700m de cerca com moirão de eucalipto e arame, sendo um fio de arame farpado	Obra	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.723.519,29	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.723.519,29	Realizado 2.723.519,29	2.723.519,29	2.723.519,29	0,00	0,00	0,00
---	------	-------------------------------------	---------	---	--------------	------------------------------	--------------------	------------------------	--------------	--------------	------	------	------

e dois de arame liso; 490m de cerca com moirão de eucalipto e tela de arame soldado 5x10; e 320m de cerca com moirão de eucalipto triplo e tela de arame soldado 5x10.																		
Objetivo Especifico A114 - Melhorias da estrada de acesso ao Setor da Morumbeca																		
Obras de drenagem e pavimentação em trilha de roda em concreto e grama na estrada de acesso ao setor da Morumbeca.	Obra	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	488.525,69	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 488.525,69		Realizado 488.525,69						488.525,69
																		488.525,69
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Objetivo Especifico A2 - Aquisição de equipamentos e mobiliários																		
Resultado Esperado A21 - Estruturação do PED																		
Atividade A211 - Mobiliário e equipamentos para moradia de funcionários																		
Fogão	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	4	670,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.680,00								2.680,00
																		0,00
																		0,00

		Açú (OSX)																0,00 2.680,00
Depurador de ar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	330,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.320,00								1.320,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00
Forno de micro-ondas c/ Timer - 30 L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	410,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.640,00								1.640,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00
Suporte de microondas para parede	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Ventilador de teto	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	130,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 520,00								520,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Televisão 32"	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.480,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.920,00								5.920,00 0,00 0,00 0,00 5.920,00
Cafeteira Elétrica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	160,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 640,00								640,00 0,00 0,00 0,00 640,00
Purificador de água	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.200,00								3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00
Lavadora de roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.500,00								1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
		FMA																400,00



Varal suspenso	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 400,00								0,00 0,00 0,00 400,00
Botijão de gás GPL	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	170,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 680,00								680,00 0,00 0,00 0,00 680,00
Espelho para banheiros	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	130,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 520,00								520,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Edredom solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	90,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 720,00								720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 320,00								320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
Capa para travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Lixeiras para pia	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 160,00								160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Lixeiras para sanitário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	45,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 180,00								180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
Lixeira para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 140,00								140,00 0,00 0,00 0,00

		Açú (OSX)																140,00
Porta papel higiênico	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	45,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 180,00								180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
Porta papel toalha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	45,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 180,00								180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 140,00								140,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Jogo de xícaras	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00								100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 320,00								320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Bandeja inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00								480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Jarra	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 140,00								140,00 0,00 0,00 0,00 140,00
		FMA																120,00

Copos	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120,00								0,00 0,00 0,00 120,00
Abridor de lata/garrafa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	15,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60,00								60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Potes plásticos para microondas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Afiador de faca	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	65,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 260,00								260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
Facas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 280,00								280,00 0,00 0,00 0,00 280,00
Capacho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120,00								120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Escorredor de pratos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	125,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 500,00								500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Pano de chão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	18,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 72,00								72,00 0,00 0,00 0,00 72,00
Pano de prato	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	16	10,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 160,00								160,00 0,00 0,00 0,00

		Açú (OSX)																160,00
Porta rolo em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	90,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 360,00								360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Toalha de mesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60,00								60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Sanducheira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 280,00								280,00 0,00 0,00 0,00 280,00
Conjunto de assadeira vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	90,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 360,00								360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Batedor de carne em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 160,00								160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Caçarola em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	180,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 720,00								720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Colher de arroz inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 80,00								80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Conjunto de assadeiras inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	190,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 760,00								760,00 0,00 0,00 0,00 760,00
		FMA																100,00

Descascador de legumes	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00								0,00 0,00 0,00 100,00
Escorredor de massa em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 160,00								160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Escumadeira em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 80,00								80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Espremedor de alho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 200,00								200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Forma cônica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 80,00								80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Frigideira antiaderente	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00								480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Conjunto de panelas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	300,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.200,00								1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Liquidificador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	150,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00								600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Panela de pressão 4,5L	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 400,00								400,00 0,00 0,00 0,00

		Açú (OSX)																400,00
Prato fundo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00								480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Prato raso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00								480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Prato de sobremesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00								480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Relógio de Parede	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00								25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Saca rolhas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00								100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Tábua de carne	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 140,00								140,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Ralador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 160,00								160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Coador em aço Pequeno	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	17,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 68,00								68,00 0,00 0,00 0,00 68,00
		FMA																100,00

Coador em aço médio	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00								0,00 0,00 0,00 100,00
Coador em aço grande	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	33,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 132,00								132,00 0,00 0,00 0,00 132,00
Pregador de roupa (dúzia)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	5,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 20,00								20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Baldes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00								100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Jogo de toalhas (2 rosto, 2 banho e 1 piso)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 640,00								640,00 0,00 0,00 0,00 640,00
Toalha para piso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Aspirador de pó	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 250,00								250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	75,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 300,00								300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Capa para		FMA - Construção				Aquisição/Contratação				Plano								600,00 0,00

colchão de solteiro	Bem	Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	75,00	Funbio				600,00								0,00 0,00 600,00
Colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	350,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.800,00								2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
Pia para cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	430,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.720,00								1.720,00 0,00 0,00 1.720,00
Balcão p/ pia sem tampo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	610,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.440,00								2.440,00 0,00 0,00 2.440,00
Balcão lateral p/ cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	230,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 920,00								920,00 0,00 0,00 0,00 920,00
Armário aéreo p/ cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	240,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.920,00								1.920,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00
Cadeira pé fixo para bancada	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	280,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.240,00								2.240,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00
Bicama	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	930,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.720,00								3.720,00 0,00 0,00 0,00 3.720,00
Mesa de cabeceira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	450,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.800,00								1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00



Guarda - roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	5.450,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 21.800,00								21.800,00 0,00 0,00 0,00 21.800,00
Estante	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	630,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.520,00								2.520,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00
Mesa com banco para área externa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.550,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.550,00								1.550,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00
Refrigerador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.300,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.200,00								5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00
Objetivo Específico A212 - Mobiliário e equipamentos para o alojamento de funcionários em trânsito																		
Fogão de 4 bocas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	780,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 780,00								780,00 0,00 0,00 0,00 780,00
Geladeira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.400,00								2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
Freezer	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.690,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.690,00								1.690,00 0,00 0,00 0,00 1.690,00
Mesa de jantar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.390,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.390,00								1.390,00 0,00 0,00 0,00 1.390,00
Cadeiras pé		FMA -																2.640,00

fixo para sala de jantar	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	330,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.640,00								0,00 0,00 0,00 2.640,00
Sofá de 3 lugares	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	830,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.660,00								1.660,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00
Poltrona	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	460,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 460,00								460,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Mesa de centro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 380,00								380,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Estante para TV	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.200,00								1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Televisão 40"	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.200,00								2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Mesa de apoio sala	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 380,00								380,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Sofá área externa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	850,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.700,00								1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
Cadeiras com rodízios para sala de	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	4	620,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.480,00								2.480,00 0,00 0,00 0,00 2.480,00

estudos		(OSX)																	
Mesa para sala de estudos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	740,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.480,00									1.480,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00
Estante para sala de estudos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	770,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.310,00									2.310,00 0,00 0,00 0,00 2.310,00
Gaveteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 500,00									500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Beliche	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	760,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.560,00									4.560,00 0,00 0,00 0,00 4.560,00
Colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 6.000,00									6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Conjunto de lençol de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.920,00									1.920,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00
Travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00									480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Capa para travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 360,00									360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
		FMA -																	1.800,00

Edredom	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	150,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.800,00								0,00 0,00 0,00 1.800,00
Armário (guarda-roupa)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.400,00								5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00
Cômoda	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	960,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.920,00								1.920,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00
Lavadora de roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.500,00								1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Lixeiras para pia	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 50,00								50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Lixeira grande para sanitário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	55,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 110,00								110,00 0,00 0,00 0,00 110,00
Lixeira pequena para sanitário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	45,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 225,00								225,00 0,00 0,00 0,00 225,00
Lixeira para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 35,00								35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
Lixeira para reciclagem	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	1	570,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 570,00								570,00 0,00 0,00 0,00 570,00

		(OSX)																	
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	28,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 84,00								84,00	0,00 0,00 0,00 84,00
Telefone	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 170,00								170,00	0,00 0,00 0,00 170,00
Cafeteira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 200,00								200,00	0,00 0,00 0,00 200,00
Purificador de água	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 800,00								800,00	0,00 0,00 0,00 800,00
Jogo de xícaras	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00								25,00	0,00 0,00 0,00 25,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 80,00								80,00	0,00 0,00 0,00 80,00
Colher de café (dúzia)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	28,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 28,00								28,00	0,00 0,00 0,00 28,00
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120,00								120,00	0,00 0,00 0,00 120,00
		FMA -																240,00	

Bandeja inox	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	120,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								0,00 0,00 0,00 240,00
Jarra	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 70,00								70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Copos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60,00								60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Abridor de lata/garrafa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	15,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 15,00								15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
Potes plásticos para microondas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60,00								60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Afiador de faca	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	65,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 65,00								65,00 0,00 0,00 0,00 65,00
Facas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 70,00								70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Capacho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60,00								60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Escorredor de pratos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	1	125,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 125,00								125,00 0,00 0,00 0,00 125,00

		(OSX)																	
Pano de chão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	18,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 18,00									18,00 0,00 0,00 0,00 18,00
Pano de prato	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	10,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 20,00									20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Porta rolo em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	90,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 90,00									90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Toalha de mesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60,00									60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Micro-ondas 30L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	410,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 410,00									410,00 0,00 0,00 0,00 410,00
Sandueira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 70,00									70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Conjunto de assadeiras vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	90,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 90,00									90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Batedor de carne em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 40,00									40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Botijão		FMA -																	170,00

de gás GLP - 13 kg	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 170,00								0,00 0,00 0,00 170,00
Caçarola em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	180,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 360,00								360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Colher de arroz inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 20,00								20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Conjunto de assadeiras inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	190,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 190,00								190,00 0,00 0,00 0,00 190,00
Descascador de legumes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00								25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Escorredor de massa em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 40,00								40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Escumadeira em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 20,00								20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Espremedor de alho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 50,00								50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Forma cônica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 40,00								40,00 0,00 0,00 0,00 40,00



		(OSX)																	
Frigideira antiaderente	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	120,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00	0,00 0,00 0,00 240,00
Conjunto de painelas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 300,00								300,00	0,00 0,00 0,00 300,00
Liquidificador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 150,00								150,00	0,00 0,00 0,00 150,00
Panela de pressão 4,5L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00								100,00	0,00 0,00 0,00 100,00
Prato fundo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00	0,00 0,00 0,00 240,00
Prato raso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00	0,00 0,00 0,00 240,00
Prato de sobremesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00	0,00 0,00 0,00 240,00
Relógio de Parede	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00								25,00	0,00 0,00 0,00 25,00
		FMA -																25,00	

Saca rolhas	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00								0,00 0,00 0,00 25,00
Tábua de carne	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 35,00								35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
Ralador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 40,00								40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Coador em aço Pequeno	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	17,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 17,00								17,00 0,00 0,00 0,00 17,00
Coador em aço médio	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00								25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Coador em aço grande	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	33,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 33,00								33,00 0,00 0,00 0,00 33,00
Varal de piso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	65,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 65,00								65,00 0,00 0,00 0,00 65,00
Pregador de roupa (dúzia)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	5,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 15,00								15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
Baldes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	2	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 50,00								50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

		(OSX)																
Jogo de toalhas (2 rosto, 2 banho e 1 piso)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 960,00								960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Toalha para piso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 300,00								300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Espelho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	130,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 260,00								260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
Capa para colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 960,00								960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Aspirador de pó	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 250,00								250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	75,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 75,00								75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Guilhorina chapa de aço	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 150,00								150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Perfuradora	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 450,00								450,00 0,00 0,00 0,00 450,00

Plastificadora	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	590,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 590,00								590,00  0,00 0,00 0,00 590,00
Objetivo Específico A213 - Mobiliário e equipamentos para oferecer melhorar as condições de funcionamento e intensificar as atividades de administração, manutenção, fiscalização, pesquisa de fauna e de uso público.																		
Armadilha Fotográfica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	1.020,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 12.240,00		Realizado 11.940,00		Retirou 225,00				12.240,00  11.940,00  0,00 225,00 75,00
Armadilha de aço galvanizado (Tamanho: 50X21,5X20cm)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	15	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.050,00		Realizado 1.275,00		Recebeu 225,00				1.050,00  1.275,00  225,00  0,00 0,00
Armadilha de aço galvanizado (Tamanho: 115x55X60cm)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	280,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.400,00		Realizado 1.475,00		Recebeu 75,00				1.400,00  1.475,00  75,00  0,00 0,00
Armadilha de alumínio (Tamanho: 25 x 8 x 9 cm)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 500,00		Realizado 600,00		Recebeu 100,00				500,00  600,00  100,00  0,00 0,00
Armadilha de alumínio (Tamanho: 43 x 12,5 x 14,5 cm.)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 400,00		Realizado 425,00		Recebeu 25,00				400,00  425,00  25,00  0,00 0,00
Armadilha de funil	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	60,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00		Realizado 980,00		Recebeu 380,00				600,00  980,00  380,00  0,00 0,00
Rede de neblina de	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	6	60,00	Aquisição/Contratação				Plano 360,00		Realizado		Recebeu				360,00  630,00

nylon (Tamanho 3 x 9m.)		do Açú (OSX)				Funbio					630,00			270,00			270,00
																	0,00 0,00
Hastes para rede de neblina	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	45,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 540,00		Realizado 924,00		Recebeu 384,00			540,00 924,00 384,00 0,00 0,00
Baldes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	60	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.400,00		Realizado 2.400,00					2.400,00 2.400,00 0,00 0,00
Lona plástica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 200,00		Realizado 239,77		Recebeu 39,77			200,00 239,77 39,77 0,00 0,00
Câmera Fotográfica + kit com 2 lentes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	3.900,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.900,00		Realizado 3.594,00		Retirou 291,12			3.900,00 3.594,00 0,00 291,12 14,88
Gravador de Voz	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	270,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.080,00		Realizado 1.028,00		Retirou 50,00			1.080,00 1.028,00 0,00 50,00 2,00
Lanterna de Mão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 350,00		Realizado 345,00					350,00 345,00 0,00 0,00 5,00
Lanterna Cefálica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 250,00		Realizado 245,00					250,00 245,00 0,00 0,00 5,00
Binóculos	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00		Realizado 490,08	Retirou 72,85				600,00 490,08 0,00

		Açú (OSX)																72,85 37,07
Mochila à prova d água (40 litros)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	190,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 380,00		Realizado 295,80			Retirou 75,00			380,00 295,80 0,00 75,00 9,20
Mochila 68 litros	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	550,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.750,00		Realizado 1.027,50			Retirou 764,00	Retirou 948,50		2.750,00 1.027,50 0,00 1.712,50 10,00
Barraca de Camping	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.200,00		Realizado 1.199,70						1.200,00 1.199,70 0,00 0,00 0,30
Saco de Dormir	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	120,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00	Realizado 600,00							600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Isolante Térmico	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 150,00		Realizado 129,50						150,00 129,50 0,00 0,00 20,50
Kit de Pesolas Pesolas - Linhas Light, Media, Macro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	600,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00	Realizado 567,00							600,00 567,00 0,00 0,00 33,00
Paquímetro Digital	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00	Realizado 172,85	Recebeu 72,85						100,00 172,85 72,85 0,00 0,00
Brincos para mamíferos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	6	100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00		Realizado 720,00				Recebeu 120,00		600,00 720,00 120,00 0,00

		(OSX)																0,00
Kit de Elastômero (Biopolímero)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.500,00		Realizado 2.650,00						1.500,00
																		2.650,00
																		1.150,00
																		0,00 0,00
Estante para livros	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	850,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 850,00		Realizado 850,00						850,00
																		850,00
																		0,00 0,00 0,00
																		0,00 0,00
Mesa redonda para sala de reuniões	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	750,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 750,00		Realizado 750,00						750,00
																		750,00
																		0,00 0,00 0,00
																		0,00 0,00
Cadeiras fixas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	250,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.500,00		Realizado 2.500,00						2.500,00
																		2.500,00
																		0,00 0,00 0,00
																		0,00 0,00
Mesa p/ refeição	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 700,00		Realizado 700,00						700,00
																		700,00
																		0,00 0,00 0,00
																		0,00 0,00
Cadeiras p/ refeição	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	250,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.000,00								1.000,00
																		0,00 0,00 0,00 1.000,00
																		0,00 0,00 0,00 1.000,00
																		0,00 0,00 0,00 1.000,00
Estação completa de trabalho em L para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.800,00		Realizado 700,00						4.800,00
																		700,00
																		0,00 0,00 0,00 4.100,00
																		0,00 0,00 0,00 4.100,00
Mesa pequena para computador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	740,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 740,00		Realizado 740,00						740,00
																		740,00
																		0,00 0,00 0,00 0,00
																		0,00 0,00 0,00
		FMA																3.720,00

Cadeiras giratórias com braços	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	620,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.720,00								620,00
																		0,00
																		0,00
																		3.100,00
Arquivos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	1.150,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.300,00								2.300,00
																		2.300,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Armário grande com porta de vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	900,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 900,00								900,00
																		900,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Armário pequeno	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	620,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 620,00								620,00
																		620,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Poltronas para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	440,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.200,00								2.200,00
																		2.200,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Gaveteiros	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	7	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.600,00								5.600,00
																		2.000,00
																		0,00
																		0,00
																		3.600,00
Lixeiras para banheiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 140,00								140,00
																		85,33
																		0,00
																		0,00
																		54,67
Lixeiras para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	45,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 180,00								180,00
																		193,48
																		13,48
																		0,00
																		0,00
Micro-	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	1	410,00	Aquisição/Contratação				Plano 410,00								410,00
																		379,05



ondas		do Açú (OSX)				Funbio							379,05			13,48		0,00 13,48 17,47
Escorredor de talheres em aço	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 200,00			Realizado 85,41		Retirou 100,00		200,00 85,41 0,00 100,00 14,59	
Triturador de resíduos orgânicos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	920,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 920,00			Realizado 1.146,35	Recebeu 226,35			920,00 1.146,35 226,35 0,00 0,00	
Roçadeiras	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.800,00			Realizado 4.678,00		Retirou 120,50		4.800,00 4.678,00 0,00 120,50 1,50	
Soprador costal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.900,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.900,00			Realizado 1.549,00		Retirou 351,00		1.900,00 1.549,00 0,00 351,00 0,00	
Escada extensiva	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 640,00			Realizado 640,00				640,00 640,00 0,00 0,00 0,00	
Furadeira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	280,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 280,00			Realizado 330,00	Recebeu 50,00			280,00 330,00 50,00 0,00 0,00	
Purificador de água	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 800,00			Realizado 183,59		Retirou 120,00		800,00 183,59 0,00 120,00 496,41	
Objetivo Específico A214 - Conjunto de móveis para escritório composto de:																		
Conexao a 90° para		FMA - Construção								Plano								1.200,00 1.200,00

superfícies de trabalho em L e U	Bem	Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				1.200,00		Realizado 1.200,00						0,00 0,00 0,00
Superfície lateral, à esquerda ou à direita p/ configurações em L e U. (L: 60,00 P: 60,00 H: 73,00)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	340,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.020,00		Realizado 1.020,00						1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00
Superfície lateral, à esquerda ou à direita p/ configurações em L e U. (L: 1,00 P: 60,00 H: 73,00)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 400,00		Realizado 400,00						400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
Superfície lateral, à esquerda ou à direita p/ configurações em L e U. (L: 0,80 P: 60,00 H: 73,00)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 800,00		Realizado 800,00						800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
Poltrona giratória	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	430,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.290,00		Realizado 1.290,00						1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00
Cadeira		FMA - Construção				Aquisição/Contratação				Plano								3.000,00 3.000,00

múltiplo uso	Bem	Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	500,00	Funbio				3.000,00		Realizado 3.000,00						0,00 0,00 0,00
Armário baixo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	600,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.800,00		Realizado 1.800,00						1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
Prateleira móvel para armário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 210,00		Realizado 210,00						210,00 210,00 0,00 0,00 0,00
Sobretampo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00		Realizado 240,00						240,00 240,00 0,00 0,00 0,00
Armário alto	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.400,00		Realizado 2.400,00						2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00
Prateleira fixa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00		Realizado 480,00						480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
Mesa de reunião circular	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	660,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 660,00		Realizado 660,00						660,00 660,00 0,00 0,00 0,00
Gaveteiro volante	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	740,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.220,00		Realizado 2.220,00						2.220,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00
Roupeiro (armários, tipo vestiário, com 4 portas cada	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	5	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.000,00		Realizado 4.000,00						4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

um)		(OSX)																0,00
Motoserra	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.200,00				Realizado 1.698,00				2.200,00 1.698,00 0,00 0,00 502,00
Objetivo Específico A215 - Conjunto de equipamentos para área de playground composto de:																		
Balanço de 2 lugares simples (assento de madeira e/ou pneu)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	995,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.990,00								1.990,00 0,00 0,00 0,00 1.990,00
Escorregador simples 2,50m	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.175,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.175,00								1.175,00 0,00 0,00 0,00 1.175,00
Gangorra simples reforçada e c/ anti- impacto	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	840,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 840,00								840,00 0,00 0,00 0,00 840,00
Escada horizontal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.185,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.185,00								1.185,00 0,00 0,00 0,00 1.185,00
Ponte fixa 2,00m	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.560,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.560,00								1.560,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00
Mesa com banco	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	1.410,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 8.460,00								8.460,00 0,00 0,00 0,00 8.460,00
Bicicletário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	12	500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 6.000,00								6.000,00 0,00 0,00 0,00

		(OSX)																	6.000,00
Objetivo Especifico A216 - Conjunto de equipamentos para academia da terceira idade composto de:																			
Multi-exercitador conjugado com 6 (seis) funções distintas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.023,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.023,00									4.023,00 0,00 0,00 0,00 4.023,00
Simulador de cavalgada triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	3.923,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.923,00									3.923,00 0,00 0,00 0,00 3.923,00
Alongador com três alturas conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.489,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.489,00									1.489,00 0,00 0,00 0,00 1.489,00
Surf duplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.669,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.669,00									1.669,00 0,00 0,00 0,00 1.669,00
Pressão de pernas triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.627,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.627,00									2.627,00 0,00 0,00 0,00 2.627,00
Simulador de remo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.602,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.602,00									1.602,00 0,00 0,00 0,00 1.602,00
Simulador de caminhada triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.056,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.056,00									4.056,00 0,00 0,00 0,00 4.056,00
Esqui triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.109,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.109,00									4.109,00 0,00 0,00 0,00 4.109,00

Rotação diagonal dupla – aparelho triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.850,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.850,00								1.850,00 0,00 0,00 1.850,00
Rotação vertical – aparelho triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.449,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.449,00								1.449,00 0,00 0,00 1.449,00
Placa orientativa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	953,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 953,00								953,00 0,00 0,00 953,00
KIT de Trickline PRO de equipamentos de Slackline	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	370,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 370,00			Realizado 276,34					370,00 276,34 0,00 0,00 93,66
KIT Jump Line de equipamentos de Slackline	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	320,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 320,00			Realizado 231,35					320,00 231,35 0,00 0,00 88,65
Objetivo Específico A3 - Reserva de contingência																		
Resultado Esperado A31 - Reserva de contingência																		
Atividade A311 - Reserva de contingência																		
Reserva de contingência	Recurso	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	353.648,02	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 353.648,02								353.648,02 0,00 0,00 0,00 353.648,02
Total planejado						Total realizado						Saldo						
4.060.000,00						3.502.074,08						557.925,92						
Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009																		



[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - 2013							2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Aquisições																							
Resultado Esperado A11 - Equipar Sede Administrativa, Centro de Visitantes, Alojamento de Guarda-Parques, Alojamento de Pesquisadores, Casa do Chefe e Guarita.																							
Atividade A111 - Aquisição de mobiliário																							
Armário baixo (L:80, P:50, H:72)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	13	722,48	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 9.392,24 Realizado 7.308,00									9.392,24
																							7.308,00
																							0,00
																							2.084,24
Armário baixo (L:120, P:50, H:72)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.042,50	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.042,50 Realizado 609,00		Recebeu 6.874,50							1.042,50
																							609,00
																							6.874,50
																							0,00
																							7.308,00
Armário duplo 4 portas (L:80, P:50, H:227,5)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 4.000,00 Realizado 2.335,00		Retirou 1.267,02	Retirou 290,00						4.000,00
																							2.335,00
																							0,00
																							1.557,02
																							107,98
Armário médio (L:80, P:50, H:160)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	12	1.435,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 17.220,00 Realizado 10.129,60		Retirou 7.035,32		Retirou 17,10					17.220,00
																							10.129,60
																							0,00
																							7.052,42
																							37,98
Armário metálico (L:120, P:50, H:198)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00 Realizado 2.761,08		Retirou 102,00							3.000,00
																							2.761,08
																							0,00
																							102,00
																							136,92
																							800,00



Armário metálico (L:90, P:50, H:198)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 800,00 Realizado 767,50	Retirou 7,10							767,50 0,00 7,10 25,40
Armário multiuso (L:42, P:38, H:180)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00 Realizado 1.200,00								1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
Armário tipo painelero	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.000,00 Realizado 2.346,30		Retirou 653,70						3.000,00 2.346,30 0,00 653,70 0,00
Bancada industrial	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.500,00 Realizado 1.508,00	Recebeu 8,00							1.500,00 1.508,00 8,00 0,00 0,00
Banqueta para balcão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	14	430,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.020,00 Realizado 4.271,40		Retirou 1.664,69			Retirou 80,00			6.020,00 4.271,40 0,00 1.744,69 3,91
Beliche	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	16	980,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 15.680,00 Realizado 16.758,00		Recebeu 1.078,00						15.680,00 16.758,00 1.078,00 0,00 0,00
Buffet	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.500,00 Realizado 3.417,15		Retirou 1.061,61						4.500,00 3.417,15 0,00 1.061,61 21,24
Cadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	18	500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 9.000,00		Recebeu 4.743,81		Retirou 1.526,00				9.000,00 0,00 4.743,81 1.526,00 12.217,81
Cadeira copa	Bem	FMA - PCH Paracambi	Unidade	18	580,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 10.440,00 Realizado		Retirou 5.272,20						10.440,00 5.167,80 0,00

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=179&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data\\_fim=](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=179&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim=) 03/05/2016

Escritorinha	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	8	800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.400,00	Realizado 5.634,45	Retirou 741,40							6.400,00
																						5.634,45
																						0,00
																						741,40
																						24,15
Estante	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00	Realizado 2.260,00	Recebeu 1.060,00							1.200,00
																						2.260,00
																						1.060,00
																						0,00
																						0,00
Estante almoxarifado	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.005,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.020,00	Realizado 2.511,00								4.020,00
																						2.511,00
																						0,00
																						0,00
																						1.509,00
Estante metálica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	740,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.180,00	Recebeu 280,00 Realizado 5.320,00		Retirou 89,00						5.180,00
																						5.320,00
																						280,00
																						89,00
																						51,00
Gaveteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	867,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.803,00 Realizado 6.885,84			Retirou 679,56						7.803,00
																						6.885,84
																						0,00
																						679,56
																						237,60
Gaveteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	716,27	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.013,89				Retirou 4.703,75	Retirou 148,40				5.013,89
																						0,00
																						0,00
																						4.852,15
																						161,74
Guarda - roupas grande	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.600,00			Retirou 3.600,00						3.600,00
																						0,00
																						0,00
																						3.600,00
																						0,00
Guarda - roupas pequeno	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	18	2.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 37.800,00	Realizado 41.986,69	Recebeu 4.186,69							37.800,00
																						41.986,69
																						4.186,69
																						0,00
																						0,00
		FMA -				Aquisição/Contratação							Plano									23.500,00
																						31.105,50

Longarina	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	50	470,00	Funbio							23.500,00	Realizado 31.105,50	Recebeu 7.605,50						7.605,50
																					0,00 0,00
Maca para o ambulatório	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	510,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 510,00	Realizado 800,00		Recebeu 290,00					510,00 800,00 290,00 0,00 0,00
Mesa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.800,00	Realizado 1.492,20	Retirou 1.010,00						2.800,00 1.492,20 0,00 1.010,00 297,80
Mesa área externa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	330,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 990,00	Realizado 2.000,00	Recebeu 1.010,00						990,00 2.000,00 1.010,00 0,00 0,00
Mesa de copa para 6 lugares	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.430,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.290,00	Realizado 4.290,00							4.290,00 4.290,00 0,00 0,00 0,00
Mesa de reunião para 8 lugares	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.113,35	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.113,35 Realizado 1.172,10		Recebeu 58,75						1.113,35 1.172,10 58,75 0,00 0,00
Mesa de trabalho em L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	1.400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 12.600,00 Realizado 8.538,21								12.600,00 8.538,21 0,00 0,00 4.061,79
Mesa de varanda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	370,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 370,00	Recebeu 7,10 Realizado 377,10							370,00 377,10 7,10 0,00 0,00
Mesa lateral	Bem	FMA - PCH Paracambi	Unidade	4	470,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.880,00	Realizado 1.300,50	Retirou 319,37						1.880,00 1.300,50 0,00

		(Lightger)																		319,37 260,13
Mesa para escritório	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	550,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.100,00 Realizado 1.260,82		Recebeu 160,82					1.100,00 1.260,82 160,82 0,00 0,00
Mesa para palestrantes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	703,86	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 703,86 Realizado 1.676,93		Recebeu 973,07					703,86 1.676,93 973,07 0,00 0,00
Mesa para sala de estudo/apoio	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	547,84	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.191,36							2.191,36 0,00 0,00 0,00 2.191,36
Mesa redonda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	459,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 459,00	Realizado 1.726,02	Recebeu 2.534,04					459,00 1.726,02 2.534,04 0,00 1.267,02
Mesa redonda para estudos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	636,49	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.909,47	Realizado 2.589,03	Recebeu 679,56					1.909,47 2.589,03 679,56 0,00 0,00
Mesa redonda para varanda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	6	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.600,00 Realizado 3.600,00							3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
Poltrona	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	980,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 980,00	Realizado 654,55						980,00 654,55 0,00 0,00 325,45
Rack	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	950,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.850,00	Realizado 1.455,30	Retirou 1.267,02					2.850,00 1.455,30 0,00 1.267,02 127,68

Rack com gaveta	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.100,00							1.100,00
																					0,00
																					0,00
																					1.100,00
Roupeiro com fechadura	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	790,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.580,00	Realizado 1.324,00						1.580,00
																					1.324,00
																					0,00
																					0,00
																					256,00
Sofá	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 18.200,00 Realizado 14.123,70	Retirou 3.375,05						18.200,00
																					14.123,70
																					0,00
																					3.375,05
																					701,25
Montagem de Móveis	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio											Plano 0,00 Recebeu 600,00 Realizado 527,00				0,00
																					527,00
																					600,00
																					0,00
																					73,00
Objetivo Específico A112 - Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos																					
Aspirador de pó	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	350,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 700,00	Realizado 602,85						700,00
																					602,85
																					0,00
																					0,00
																					97,15
Bebedouro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	680,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.720,00	Realizado 2.599,60						2.720,00
																					2.599,60
																					0,00
																					0,00
																					120,40
Cabo para microfone	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,00	Realizado 62,82						80,00
																					62,82
																					0,00
																					0,00
																					17,18
Cafeteira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 480,00	Realizado 480,00						480,00
																					480,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Caixa		FMA -				Aquisição/Contratação								Plano							1.880,00
																					1.775,50

acústica amplificadora	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.880,00	Funbio								1.880,00	Realizado 1.775,50							0,00 0,00 104,50
Data Show Portátil	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.500,00	Retirou 1.403,00 Realizado 2.097,00							3.500,00 2.097,00 0,00 1.403,00 0,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	160,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 480,00	Realizado 136,89			Realizado 480,00	Recebeu 136,89			480,00 616,89 136,89 0,00 0,00
Fogão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	950,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.800,00	Retirou 943,80 Realizado 2.856,20							3.800,00 2.856,20 0,00 943,80 0,00
Freezer	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 4.000,00	Recebeu 1.195,10 Realizado 5.195,10							4.000,00 5.195,10 1.195,10 0,00 0,00
Geladeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.960,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 7.840,00 Realizado 8.995,00	Recebeu 1.155,00							7.840,00 8.995,00 1.155,00 0,00 0,00
Impressora multifuncional	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	1.053,69	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.107,38	Recebeu 92,62 Realizado 2.200,00							2.107,38 2.200,00 92,62 0,00 0,00
Kit Professor c/Microfone e Amplificador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 700,00	Realizado 249,10							700,00 249,10 0,00 0,00 450,90
Lavadora de	Bem	FMA - PCH	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação								Plano 500,00	Realizado							500,00 450,82

alta pressão		Paracambi (Lightger)				Funbio								450,82						0,00 0,00 49,18
Liquidificador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	110,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 440,00	Realizado 323,00		Realizado 440,00				440,00 763,00 0,00 0,00 -323,00
Luminária de emergência recarregável	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	21	45,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 945,00		Retirou 945,00					945,00 0,00 0,00 945,00 0,00
Luminária pendente de Led 36w	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	22	950,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20.900,00		Recebeu 945,00 Retirou 6.879,00 Realizado 14.021,00	Retirou 944,00				20.900,00 14.021,00 945,00 7.823,00 1,00
Luminária tipo arandela com lampada de LED	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	81	250,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20.250,00		Recebeu 15.886,00 Realizado 32.580,00	Recebeu 3.944,00 Realizado 1.344,00				20.250,00 33.924,00 19.830,00 0,00 6.156,00
Luminária tipo tartaruga com Led	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	150,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.050,00		Retirou 651,00 Realizado 399,00					1.050,00 399,00 0,00 651,00 0,00
Maleta p/ Notebook	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 100,00	Realizado 110,67						100,00 110,67 0,00 0,00 -10,67
Máquina de Lavar	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.840,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.520,00	Recebeu 977,01 Realizado 6.497,01						5.520,00 6.497,01 977,01 0,00 0,00
Máquina Fotográfica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.310,64	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.310,64	Retirou 1.013,64 Realizado 2.297,00						3.310,64 2.297,00 0,00 1.013,64 0,00



Microfone	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	565,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 565,00	Realizado 582,10							565,00 582,10 17,10 0,00 0,00
Micro-ondas	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	450,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.250,00	Retirou 251,30 Realizado 1.959,60							2.250,00 1.959,60 0,00 251,30 39,10
Notebook	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	2.640,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 13.200,00	Recebeu 1.403,00 Realizado 16.268,70	Recebeu 1.665,71						13.200,00 16.268,70 3.068,71 0,00 0,01
Poste balizador com energia solar	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	27	280,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 7.560,00 Realizado 6.075,00		Recebeu 2.500,00						7.560,00 6.075,00 2.500,00 0,00 3.985,00
Projektor	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00	Retirou 232,62 Realizado 2.747,00							3.000,00 2.747,00 0,00 232,62 20,38
Purificador de água	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	685,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.740,00	Retirou 141,36 Realizado 2.519,00							2.740,00 2.519,00 0,00 141,36 79,64
Sandueicheira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 800,00	Realizado 536,59							800,00 536,59 0,00 0,00 263,41
Suporte para projetor	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	234,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 468,00	Realizado 150,00							468,00 150,00 0,00 0,00 318,00
Tela		FMA																				600,00

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=179&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data\\_fim=](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=179&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim=) 03/05/2016

3,2 Litros		Paracambi (Lightger)												960,00							0,00 0,00 0,00
Balde	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	15,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 150,00	Realizado 150,00							150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
Batedor de carne	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00	Realizado 120,00							120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Botijão de gás	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	180,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 720,00	Realizado 800,00			Recebeu 80,00				720,00 800,00 80,00 0,00 0,00
Capa colchão solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	34	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.040,00	Realizado 3.566,00			Recebeu 1.526,00				2.040,00 3.566,00 1.526,00 0,00 0,00
Capa para colchão casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00								80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Capacho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	19	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 760,00	Realizado 760,00							760,00 760,00 0,00 0,00 0,00
Cesto para roupa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00	Realizado 120,00							120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Churrasqueira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 150,00	Realizado 150,00							150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Coador / peneira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 240,00		Realizado 240,00								240,00 240,00 0,00 0,00
Colchão casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 500,00										500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Colchão solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	34	350,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 11.900,00	Realizado 11.880,00									11.900,00 11.880,00 0,00 0,00 20,00
Colher de arroz	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 120,00		Realizado 120,00								120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de copos 6 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 540,00		Realizado 540,00								540,00 540,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de jardinagem	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,64	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 50,64		Realizado 50,64								50,64 50,64 0,00 0,00 0,00
Conjunto de potes de plásticos 3 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00			Realizado 200,00							200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de pregador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,00			Realizado 80,00							80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
Descascador de legumes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	13,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 52,00			Realizado 52,00							52,00 52,00 0,00 0,00

																					0,00
Edredon Casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	134,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 134,00		Realizado 134,00						134,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Edredon Solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	34	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.040,00			Realizado 2.040,00					2.040,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escada doméstica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	130,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 130,00			Realizado 130,00					130,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escorredor de arroz	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00			Realizado 120,00					120,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escorredor de massa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00			Realizado 120,00					120,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escorredor de pratos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	140,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 560,00			Realizado 560,00					560,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Escumadeira inox	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00			Realizado 120,00					120,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Espremedor de alho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00			Realizado 120,00					120,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
Faqueiro		FMA -											Plano								1.260,00
																					1.260,00

42 peças	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	140,00	Aquisição/Contratação Funbio								1.260,00				Realizado 1.260,00				0,00 0,00 0,00
Forma cônica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	6	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 240,00				Realizado 240,00				240,00 240,00 0,00 0,00 0,00
Frigideira anti- aderente	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00				Realizado 200,00				200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 560,00				Realizado 560,00				560,00 560,00 0,00 0,00 0,00
Jarra	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	11	26,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 286,00				Realizado 286,00				286,00 286,00 0,00 0,00 0,00
Jogo Americano	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	18,75	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 75,00								75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Jogo assadeira aluminio 3 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	77,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 308,00				Realizado 308,00				308,00 308,00 0,00 0,00 0,00
jogo de banho 5 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	36	110,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.960,00				Realizado 3.960,00				3.960,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00
Jogo de Cama Casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	100,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00				Realizado 200,00				200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
																						2.720,00

[illegible]

seletiva		(Lightger)																		0,00 85,00
Mangueira para jardim	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00							120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Pá para jardim	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 25,00							25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Panela de pressão 4,5L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 480,00							480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
Panela de pressão 6L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	207,70	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 207,70							207,70 207,70 0,00 0,00 0,00
Pano de chão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	16	8,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 128,00							128,00 128,00 0,00 0,00 0,00
Pano de Prato	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	16	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 320,00							320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
Persiana	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	240,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.400,00							2.400,00 1.680,00 0,00 0,00 720,00
Porta rolo em inox	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 140,00							140,00 140,00 0,00 0,00 0,00
		FMA -											Plano							120,00 120,00



Ralador	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								120,00				Realizado 120,00				0,00 0,00 0,00
Rede	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	264,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 264,00				Realizado 264,00				264,00 264,00 0,00 0,00 0,00
Relógio de parede	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 320,00				Realizado 320,00				320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
Rodo	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	15,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 75,00				Realizado 75,00				75,00 75,00 0,00 0,00 0,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	12	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 720,00				Realizado 720,00				720,00 720,00 0,00 0,00 0,00
Saca rolha	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 120,00				Realizado 120,00				120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Tesoura Podão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	44,28	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 44,28								44,28 0,00 0,00 0,00 44,28
Toalha de Mesa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	120,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 360,00				Realizado 360,00				360,00 360,00 0,00 0,00 0,00
Travesseiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	36	25,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 900,00				Realizado 900,00				900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
																						240,00

Varal de chão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 240,00			240,00 0,00 0,00 0,00
vassoura	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	14,00	Aquisição/Contratação Funbio														140,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Vassoura Ancinho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	42,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 42,00			42,00 42,00 0,00 0,00 0,00
Tábua de Carne	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 280,00			280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico A114 - Aquisição de equipamentos para manejo de trilha																				
Ancinho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	20	45,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 900,00			900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
Arcos de serra	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	70,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 700,00			700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
Armadiilha fotográfica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 4.400,00			4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00
Armadiilha grande	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	90,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 180,00			180,00 180,00 0,00 0,00 0,00
Armadiilha média	Bem	FMA - PCH	Unidade	2	80,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado			160,00 160,00

		Paracambi (Lightger)															160,00				0,00 0,00 0,00
Armadilha pequena	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00				Realizado 120,00				120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Binóculos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 300,00				Realizado 300,00				300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Cabeçote de nylon	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,00				Realizado 50,00				50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
Cabo de madeira para machado	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 250,00				Realizado 250,00				250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
Caixa de transporte de animais	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 200,00				Realizado 200,00				200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Caixa para serpentes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 350,00				Realizado 350,00				350,00 350,00 0,00 0,00 0,00
Cambão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 450,00				Realizado 450,00				450,00 450,00 0,00 0,00 0,00
Carrinho -de- mão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	130,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 650,00				Realizado 650,00				650,00 650,00 0,00 0,00 0,00
																					240,00

Cavadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio														240,00 0,00 0,00 0,00
Clinômetro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio														1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00
Foice	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	30	30,00	Aquisição/Contratação Funbio														900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
Furadeira a bateria	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	270,00	Aquisição/Contratação Funbio														270,00 270,00 0,00 0,00 0,00
Gabarito para furadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	230,00	Aquisição/Contratação Funbio														230,00 230,00 0,00 0,00 0,00
Gancho para serpentes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	200,00	Aquisição/Contratação Funbio														400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Jogo de esquadros para marcenaria	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio														170,00 0,00 0,00 0,00 170,00
Jogo de formão para madeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio														40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Jogo de grampo marceneiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio														60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Jogo		FMA																		30,00

de lápiz para carpinteiro	Bem	- PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30,00							0,00 0,00 0,00 30,00
Jogo de limas	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 50,00							50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Lavadora de Alta Pressão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.200,00							2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Lima	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	20	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 800,00							800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Lixadeira orbital	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 250,00							250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Machado	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00							200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Marreta	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,00							80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Martelos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 40,00							40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Moto esmeril	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 640,00		Realizado 640,00					640,00 640,00 0,00 0,00 0,00
Motossera	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.200,00		Realizado 2.200,00					2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00

Nível de alumínio	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20,00		Realizado 20,00						20,00 20,00 0,00 0,00
Pá	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	30	45,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.350,00		Realizado 1.350,00						1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00
Pe de Cabra	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00	Realizado 80,00							80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
Picareta Chibanca	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,00	Realizado 50,00							50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
Pinção	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	330,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 330,00	Realizado 330,00							330,00 330,00 0,00 0,00 0,00
Pirógrafo para madeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	530,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 530,00	Realizado 530,00							530,00 530,00 0,00 0,00 0,00
Plaina manual	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 60,00	Realizado 60,00							60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
Pneu	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.000,00	Realizado 3.000,00							3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Podadora profissional	Bem	FMA - PCH Paracambi	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.200,00	Realizado 2.200,00							2.200,00 2.200,00 0,00

		(Lightger)																		0,00 0,00
Prato giratório	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 60,00							60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Protetor 225 mm	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 70,00	Realizado 70,00						70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
Puçá	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	220,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 440,00	Realizado 440,00						440,00 440,00 0,00 0,00 0,00
Rastelo	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 400,00	Realizado 400,00						400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
Roçadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.800,00	Realizado 7.800,00						7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00
Sacho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	20	35,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 700,00	Realizado 700,00						700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
Serra circular elétrica para madeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 380,00	Realizado 380,00						380,00 380,00 0,00 0,00 0,00
Serra circular especial 225 mm	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 70,00	Realizado 70,00						70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
Serra		FMA -											Plano							250,00 250,00

tico-tico	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio								250,00	Realizado 250,00						0,00 0,00 0,00
Serrote de poda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 600,00	Realizado 600,00						600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Serrote	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 100,00	Realizado 100,00						100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Soprador BR 600	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.437,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.437,00	Realizado 2.437,00						2.437,00 2.437,00 0,00 0,00 0,00
Tesoura de poda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 500,00	Realizado 500,00						500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Torno de bancada de ferro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	320,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 640,00	Realizado 640,00						640,00 640,00 0,00 0,00 0,00
Torques armador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 20,00	Realizado 20,00						20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
Trena 50m	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 400,00	Realizado 400,00						400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
Vassoura metálica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	40	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.600,00	Realizado 1.600,00						1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00



[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=179&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data\\_...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=179&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_...) 03/05/2016



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo


Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - 2010							2010				2011				2012				2013				2014				2015					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Especifico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma																																
Resultado Esperado A11 - Revitalização da sede do PED																																
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e desenvolvimento de projetos executivos complementares, visando à construção e reformas de edificações																																
Revitalização da sede do PED	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	1.692.496,64	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.692.496,64 Realizado 1.799.965,37																				1.692.496,64 1.799.965,37 176.301,14 4.894,40 63.938,01	
Complemento de valor para a Revitalização da sede do PED	Consultoria pessoa jurídica	FMA CSA2 (Thyssen)	Produto	1	176.301,14	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 176.301,14																176.301,14 0,00 0,00 176.301,14 0,00	
Objetivo Especifico A112 - Locação de veículo com motorista e combustível																																
Aluguel de veículo com motorista e combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	22.605,60	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 22.605,60				Recebeu 4.894,40 Realizado 39.753,87				Recebeu 11.807,20												22.605,60 50.253,87 27.648,27 0,00 0,00	
Objetivo Especifico A12 - Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes																																
Resultado Esperado A121 - Contratação de consultoria para realização de projetos executivos para reforma da Sede e do Centro de Visitantes do PED																																
Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes do PED	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA CSA2 (Thyssen)	Produto	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 45.000,00																				45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00	
Objetivo Especifico A13 - Levantamento topográfico da área da sede																																
Resultado Esperado A131 - Contratação de empresa para executar serviços de topografia para área situada no Horto Florestal Santos Lima, Sede do PED visando pavimentação da estrada de acesso e implantação de novas edificações																																
Levantamento topográfico	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	14.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 14.000,00 Realizado 14.000,00																				14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00	
Objetivo Especifico A2 - Implantação da Trilha da Cascata																																
Resultado Esperado A21 - Obras de construção de pórtico, guarita e implantação da Trilha da Cascata																																
Atividade A211 - Contratação de empresa para executar obras de implantação da trilha da Cascata no PED incluindo obras de drenagem, instalações de pórtico e guaritas, recuperação de pontes, mata-burros, passarelas, parapeitos, decks, corrimãos e escadas																																

[illegible]


[illegible]

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=106&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data\\_final=](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=106&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 24/07/2015

Ferramentas	Bem	- CSA2 (Thyssen)	Unidade	16	985,84	Aquisição/Contratação Funbio					15.773,44				Realizado 8.010,00	Realizado 7.198,04	Recebeu 5.651,90									Realizado 1.091,92	Realizado 400,00					5.651,90	
																															0,00		
																															4.725,38		
Carro de mão	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	78,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 390,00						Realizado 575,00	Recebeu 185,00														390,00	
																															575,00		
																															185,00		
																															0,00		
																															0,00		
Pneus	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	455,96	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.279,80																		Retirou 1.700,00			2.279,80	
																															0,00		
																															0,00		
																															1.700,00		
																															579,80		
Objetivo Especifico A414 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes																																	
Uniformes	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	5.253,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 5.253,00	Realizado 6.610,00	Recebeu 1.602,00				Retirou 62,79													Retirou 118,00			5.253,00
																															6.610,00		
																															1.602,00		
																															180,79		
																															64,21		
Objetivo Especifico A415 - Aquisição de coturnos																																	
Coturnos	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	30	49,70	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.491,00						Recebeu 62,79	Realizado 1.553,79								Recebeu 1.366,00	Realizado 1.819,30			Recebeu 453,30			1.491,00
																															3.373,09		
																															1.882,09		
																															0,00		
																															0,00		
Total planejado										Total realizado										Saldo													
2.694.182,06										2.520.366,30										173.815,76													



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#)



Secretaria  
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Provisionamento de Fundos RF - INEA - 2010							2010				2011				2012				2013				2014					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2

Objetivo Específico A1 - Reserva destinada especificamente à regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro

Resultado Esperado A11 - Pagamento das guias por meio de acordo judicial

Atividade A113 - Pagamento da guia da regularização fundiária da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEG

E-07/501.916/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	861.144,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 861.144,00 Realizado 861.144,00											
E-07/501.919/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	192.403,46	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 192.403,46 Realizado 192.403,46											
E-07/501.926/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	164.647,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 164.647,00 Realizado 164.647,00											
E-07/501.923/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	15.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 15.000,00 Realizado 15.000,00											
E-07/301.065/2008	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	2.343.500,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 2.343.500,00 Realizado 2.343.500,00											
E-07/501.312/2009 e E-07/501.315/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	816.365,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 816.365,00 Realizado 816.365,00											
E-07/501.313/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	43.690,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 43.690,00 Realizado 43.690,00											
E-07/501.316/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	37.213,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 37.213,00 Realizado 37.213,00											
E-07/501.927/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	142.611,26	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 142.611,26 Realizado 142.611,26											

[illegible]



[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=89&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data\\_fi...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi...) 03/05/2016

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=89&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data\\_fi...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi...) 03/05/2016

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=89&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data\\_fi...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi...) 03/05/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\_consolidado.asp?select\_projeto=89&modalidade=&fonte=&data\_inicial=&data\_fi... 03/05/2016

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=89&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data\\_fi...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi...) 03/05/2016

[illegible]

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=89&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data\\_fi...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi...) 03/05/2016


[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=89&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data\\_fi...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi...) 03/05/2016



Objetivo Especifico A1211 - Pagamento de desapropriação amigável - Parque Estadual da Costa do Sol (PECS) com recursos do empreendimento "Unidade Petroquímica – COMPERJ" sob responsabilidade da empresa Petrobrás S.A, pactuada pelo TCCA nº 03/2010																									
E-07/505251/2012	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	1.370.702,10	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 1.370.702,10 Realizado 1.370.702,10		
Objetivo Especifico A1212 - Pagamento de honorários periciais referentes à desapropriação judicial de imóvel inserido na Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEG																									
Honorários periciais E-07/501.922/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	16.950,00	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 16.950,00 Realizado 16.950,00		
(Honorários periciais) E-07/501.465/2009	Guia Judicial	FMA Obras TECAB (Petrobrás)	Unidade	1	15.969,26	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 15.969,26 Realizado 15.969,26		
Total planejado															Total realizado										Saldo
27.305.249,89															27.305.249,89										0,00



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#)



Secretaria do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul - 2010							2010				2011				2012				2013				2014				2015					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Especifico A1 - Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propicias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP																																
Resultado Esperado A11 - Prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa a partir das obras de reforma e aquisição de mobiliário e equipamentos																																
Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para reforma da sede, alojamento e casa do chefe da Rebio Praia do Sul																																
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	142.575,28	Aquisição/Contratação Funbio															Plano 142.575,28	Retirou 142.575,28									142.575,28 0,00 142.575,28 0,00	
Reforma subsede/ alojamento	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	728.055,25	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 728.055,25 Realizado 826.567,26								Recebeu 142.575,28									728.055,25 826.567,26 142.575,28 0,00 44.063,27		
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de mobiliário e equipamentos																																
Projeto de multimídia	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	3.765,22	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.530,44						Realizado 2.497,00	Realizado 2.497,00		Retirou 2.536,44									7.530,44 4.994,00 0,00 2.536,44 0,00	
Micro-ondas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	489,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 978,00						Realizado 650,00	Realizado 325,00	Retirou 3,00										978,00 975,00 0,00 3,00 0,00	
Armário de aço	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	7	1.329,30	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 9.305,10						Realizado 1.497,45		Retirou 6.926,82	Retirou 880,83									9.305,10 1.497,45 0,00 7.807,65 0,00	
Conjunto de mesa de jantar	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	3.269,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.269,00						Realizado 3.645,00		Recebeu 376,00										3.269,00 3.645,00 376,00 0,00 0,00	
Cadeira fixa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	20	396,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.920,00						Realizado 8.602,30		Recebeu 682,30										7.920,00 8.602,30 682,30 0,00 0,00	

[illegible]

[illegible]

de planejamento	Bem	- CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Recebeu 129,00 Realizado 79,90			Retirou 23,40							129,00 23,40 25,70	
Lixeiras para pia	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00 Recebeu 149,70 Realizado 81,51			Retirou 52,00							0,00 81,51 149,70 52,00 16,19	
Lixeiras para sanitário	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00 Recebeu 134,97 Realizado 134,10		Retirou 0,36								0,00 134,10 134,97 0,36 0,51	
Lixeiras área comum	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00 Recebeu 719,40 Realizado 183,72			Retirou 359,73				Retirou 102,42			0,00 183,72 719,40 462,15 73,53	
Lixeira para escritório	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00 Recebeu 152,82 Realizado 61,24										0,00 61,24 152,82 0,00 91,58	
Lixeira para reciclagem	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00 Recebeu 364,05 Realizado 407,85	Recebeu 42,60	Recebeu 1,20								0,00 407,85 407,85 0,00 0,00	
Porta papel toalha	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00 Recebeu 479,70 Realizado 69,00										0,00 69,00 479,70 0,00 410,70	
Cafeteira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00 Recebeu 275,73 Realizado 129,38										0,00 129,38 275,73 0,00 146,35	
Jogo de xicara de cafezinho	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00 Recebeu 119,40	Realizado 179,40		Recebeu 60,00							0,00 179,40 179,40 0,00 0,00	
Garrafa térmica	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00 Recebeu 149,97	Realizado 509,70		Recebeu 359,73							0,00 509,70 509,70 0,00 0,00	
Colherzinha de café (dúzia)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Recebeu 54,40	Plano 0,00 Realizado 10,63										0,00 10,63 54,40 0,00 43,77
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00 Recebeu 299,70	Realizado 224,97										0,00 224,97 299,70 0,00

[illegible]

prato comum branco	Bem	CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Funbio														0,00	Recebeu 30,00										0,00 30,00
Porta rolo em inox	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 359,70 Realizado 74,97		Retirou 242,96								0,00 74,97 359,70 242,96 41,77
Sanduicheira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 132,21 Realizado 89,97										0,00 89,97 132,21 0,00 42,24
Assadeira 5 peças marinex (cj)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 179,98 Realizado 161,82										0,00 161,82 179,98 0,00 18,16
Batedor de carne em inox	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 99,80 Realizado 31,80										0,00 31,80 99,80 0,00 68,00
Botijão de gás GLP - 13 kg	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 463,50 Realizado 660,00	Recebeu 196,50									0,00 660,00 660,00 0,00 0,00
Caçarola em inox	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 319,80 Realizado 119,98		Retirou 194,71					Retirou 0,02			0,00 119,98 319,80 194,73 5,09
Colher de Arroz inox	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 33,80 Realizado 29,98	Retirou 1,20									0,00 29,98 33,80 1,20 2,62
Conjunto de assadeiras inox (conj.)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 370,00 Realizado 119,80										0,00 119,80 370,00 0,00 250,20
Descascador de legumes	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 59,97 Realizado 13,98										0,00 13,98 59,97 0,00 45,99
Escorredor de massa em inox	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 79,98 Realizado 25,98										0,00 25,98 79,98 0,00 54,00
Escumadeira em inox	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 19,80 Realizado 9,98										0,00 9,98 19,80 0,00 9,82

Espremedor de alho em inox	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 149,97 Realizado 44,97								0,00 44,97 149,97 0,00 105,00
Formas cônicas (02 peças)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 45,98 Realizado 29,98								0,00 29,98 45,98 0,00 16,00
Frigideira antiaderente	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 358,77 Realizado 33,98					Retirou 290,91			0,00 33,98 358,77 290,91 33,88
Jogo de panelas 10 peças	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 719,90 Retirou 119,90 Realizado 499,78								0,00 499,78 719,90 119,90 100,22
Liquidificador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 417,00 Realizado 269,97								0,00 269,97 417,00 0,00 147,03
Panela de alumínio 40L	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 412,00 Realizado 327,39								0,00 327,39 412,00 0,00 84,61
Panela de Pressão 7L	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 199,80 Realizado 79,98								0,00 79,98 199,80 0,00 119,82
Prato fundo de louça	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	30	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 414,00 Realizado 297,00								0,00 297,00 414,00 0,00 117,00
Prato raso de louça	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio															Recebeu 414,00 Realizado 315,00								0,00 315,00 414,00 0,00 99,00
Prato de sobremesa de louça	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	30	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 225,00 Realizado 267,00		Recebeu 42,00						0,00 267,00 267,00 0,00 0,00
Relógio de Parede	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 98,70 Realizado 68,97								0,00 68,97 98,70 0,00 29,73
		FMA																		Plano	Recebeu								0,00 39,98



Saca rolha	Bem	- CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														0,00	55,94 Realizado 39,98											55,94
																																0,00 15,96
Tábua de carne	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 17,80 Realizado 69,80		Recebeu 52,00									0,00 69,80
																																0,00 0,00
Ralador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 39,80 Realizado 14,97											0,00 14,97
																																39,80 0,00 24,83
Coador Pequeno	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 41,24 Realizado 5,98		Retirou 30,25									0,00 5,98 41,24
																																30,25 5,01
Coador Grande	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 65,12 Realizado 39,98											0,00 39,98
																																65,12 0,00 25,14
Churrasqueira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 139,90 Realizado 139,90											0,00 139,90
																																139,90 0,00 0,00
Jogo para churrasco 10 peças	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 119,90											0,00 0,00 119,90
																																0,00 119,90
Escada alumínio (4,20 X 7,20m)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 650,00 Realizado 270,01		Retirou 432,41					Recebeu 52,42				0,00 270,01
																																702,42 432,41 0,00
Conjunto de lençol de solteiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 599,00 Realizado 732,91		Recebeu 432,41					Retirou 298,50				0,00 732,91
																																1.031,41 298,50 0,00
Conjunto de lençol de casal	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 239,70 Realizado 732,91		Recebeu 194,71					Recebeu 298,50				0,00 732,91
																																732,91 0,00 0,00
Travesseiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 149,50 Realizado 99,95											0,00 99,95
																																149,50 0,00 49,55
Edredom solteiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 1.300,00 Realizado 1.273,78											0,00 1.273,78
																																1.300,00 0,00 26,22


[illegible]

Rodo	Bem	- CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														0,00	42,00 Realizado 16,50										42,00 0,00 25,50
Pá de lixo	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 30,00 Realizado 11,97										0,00 11,97 30,00 0,00 18,03
Porta- shampoo	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 224,00 Realizado 166,00										0,00 166,00 224,00 0,00 58,00
Divisórias estação de trabalho ( =1.80 )	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 11.250,00 Realizado 8.268,64										0,00 8.268,64 11.250,00 0,00 2.981,36
Divisórias estação de trabalho ( h=1.00 )	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 3.250,00 Realizado 3.389,68	Recebeu 139,70									0,00 3.389,68 3.389,70 0,00 0,02
Conexão a 90° para mesa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 1.950,00 Realizado 3.642,67	Recebeu 1.692,65						Recebeu 0,02			0,00 3.642,67 3.642,67 0,00 0,00
Central telefônica	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 1.400,00 Realizado 700,00	Recebeu 50,00	Retirou 509,23								0,00 700,00 1.450,00 509,23 240,77
Caixa de som ( conjunto)	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 449,90 Realizado 750,00	Recebeu 250,10						Recebeu 50,00			0,00 750,00 750,00 0,00 0,00
Estabilizador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	9	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 1.341,00 Realizado 1.341,00										0,00 1.341,00 1.341,00 0,00 0,00
Ventilador de coluna	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00	Recebeu 645,00 Realizado 599,70										0,00 599,70 645,00 0,00 45,30
Máquina de lavar roupa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00 Recebeu 1.250,00 Realizado 1.234,91											0,00 1.234,91 1.250,00 0,00 15,09

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.006.194,51	954.906,27	51.288,24



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#) .



Secretaria  
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT


Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)				
Objetivo Especifico A1 - Implantar a sede do Parque Estadual Cunhambebe																															
Resultado Esperado A11 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização, cercamento e construção das edificações																															
Atividade A111 - Construção de pórtico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo e serviços de escritório																															
Consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	Unidade	1	3.420.339,54	Aquisição/Contratação Funbio																					3.420.339,54				
																											4.280.805,29				
																											860.465,75				
																											0,00				
																											0,00				
Insumo para inclusão de recurso no projeto - a ser remanejado	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	Unidade	1	855.805,29	Aquisição/Contratação Funbio																					855.805,29				
																											0,00				
																											0,00				
																											855.805,29				
																											0,00				
Objetivo Especifico A112 - Reserva de Contingência																															
Reserva de Contingência	Recurso	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	Unidade	1	4.660,46	Aquisição/Contratação Funbio																					4.660,46				
																											0,00				
																											0,00				
																											4.660,46				
																											0,00				
Total planejado												Total realizado												Saldo							
4.280.805,29												4.280.805,29												0,00							



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença – primeira etapa - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				V. Total (R\$)
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	

Objetivo Especifico A1 - Implantar a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia

Resultado Esperado A11 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização, cercamento e construção das edificações

Atividade A111 - Construção de pórtico/garita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo

Consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	4.253.390,05	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 4.253.390,05 Realizado 5.225.492,12													4.253.390,05 5.225.492,12 989.818,47 0,00 17.716,40
Insumo para inclusão de recurso no projeto - a ser remanejado	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	989.818,47	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 989.818,47 Retirou 989.818,47								989.818,47 0,00 0,00 989.818,47 0,00

Objetivo Especifico A112 - Reserva de Contingência

Reserva de Contingência	Recurso	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	6.609,95	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 6.609,95													6.609,95 0,00 0,00 0,00 6.609,95
-------------------------	---------	---------------------------	---------	---	----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total planejado	Total realizado	Saldo
5.249.818,47	5.225.492,12	24.326,35



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 2011							2011				2012				2013				2014				2015					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Especifico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público restrito às escolas e fortalecimento da pesquisa científica a partir das obras.																												
Resultado Esperado A11 - Implantação das edificações e de urbanização e paisagismo EEE Guaxindiba.																												
Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para implantação de infraestrutura necessária ao funcionamento da UC.																												
Obras Sede Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	2.477.837,28	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.477.837,28	Realizado 2.948.105,27		Retirou 7.237,81				Recebeu 473.668,61	Recebeu 3.837,19									2.477.837,28	
																											2.948.105,27	
																											477.505,80	
																											7.237,81 0,00	
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	473.668,61	Aquisição/Contratação Funbio											Plano 473.668,61 Retirou 473.668,61										473.668,61	
																											0,00	
																											473.668,61 0,00	
																											0,00	
Objetivo Especifico A2 - Aquisição de veículo, equipamentos, mobiliário, utensílios e uniformes.																												
Resultado Esperado A21 - Estruturação da EEE Guaxindiba.																												
Atividade A211 - Aquisição de veículo.																												
Veículo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120.875,00		Realizado 132.865,32	Recebeu 7.237,81				Recebeu 4.950,00										120.875,00	
																											132.865,32	
																											12.187,81	
																											0,00	
																											197,49	
Objetivo Especifico A212 - Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos.																												
Aparadouro para sala de reuniões.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	592,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 592,90							Realizado 355,95	Recebeu 124,10	Retirou 33,12								592,90	
																											355,95	
																											124,10	
																											33,12	
																											327,93	
Armário (guarda - roupa)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	2.840,94	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 17.045,64						Realizado 7.071,90		Realizado 839,00									17.045,64	
																											7.910,90	
																											0,00	
																											0,00	
																											9.134,74	
Armário administração.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.661,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.661,90							Retirou 1.490,54	Retirou 100,00									1.661,90	
																											0,00	
																											0,00	
																											1.590,54	
																											71,36	



[illegible]

casal		do Acu (LLX)				Funbio									1.558,65			33,12							33,12 0,00 -728,44
Cama de solteiro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	591,77	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.183,54					Realizado 917,30										1.183,54 917,30 0,00 0,00 266,24
Colchão de casal	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	497,96	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 497,96					Realizado 699,90	Recebeu 269,84									497,96 699,90 269,84 0,00 67,90
Colchão de solteiro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	26	491,08	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 12.768,08					Realizado 5.797,40	Retirou 600,00		Realizado 999,00	Retirou 2.000,00						12.768,08 6.796,40 0,00 2.600,00 3.371,68
Cômoda	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	914,10	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.570,50					Realizado 4.791,90	Recebeu 943,50		Retirou 650,00							4.570,50 4.791,90 943,50 650,00 72,10
Criado mudo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	329,59	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 988,77					Realizado 535,95										988,77 535,95 0,00 0,00 452,82
Escrivaninha	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	787,93	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 787,93					Realizado 378,65		Retirou 182,42								787,93 378,65 0,00 182,42 226,86
Estante para oficina	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	424,93	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.549,58					Realizado 2.400,00	Retirou 94,95	Retirou 38,01								2.549,58 2.400,00 0,00 132,96 16,62
Estante TV	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	1.490,47	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.471,41					Realizado 1.975,95			Retirou 1.000,00							4.471,41 1.975,95 0,00 1.000,00 1.495,46
Estantes	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	14	1.277,91	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 17.890,74					Realizado 8.786,80			Retirou 5.200,00							17.890,74 8.786,80 0,00 5.200,00 3.903,94
Gaveteiro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	10	737,28	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 7.372,80					Realizado 4.374,83										7.372,80 4.374,83 0,00 0,00 2.997,97
		FMA																							1.015,64

Mesa da administração	Bem	- Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	507,82	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.015,64							Retirou 943,50									0,00 0,00 943,50 72,14	
Mesa da chefia	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	716,10	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 716,10				Realizado 567,46													716,10 567,46 0,00 0,00 148,64
Mesa de apoio para auditório	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	398,94	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 398,94					Realizado 1.088,05		Recebeu 38,01										398,94 1.088,05 38,01 0,00 -651,10
Mesa de apoio para sala	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	335,86	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.007,58					Realizado 677,30		Retirou 371,17										1.007,58 677,30 0,00 371,17 -40,89
Mesa de centro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	194,29	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 582,87					Realizado 685,95		Recebeu 371,17										582,87 685,95 371,17 0,00 268,09
Mesa de jantar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	1.530,10	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.590,30					Realizado 3.055,95												4.590,30 3.055,95 0,00 0,00 1.534,35
Mesa de reunião para oito pessoas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.199,54	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.199,54					Realizado 814,80												1.199,54 814,80 0,00 0,00 384,74
Mesa do palestrante	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	738,32	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 738,32					Realizado 2.673,92		Recebeu 1.995,00										738,32 2.673,92 1.995,00 0,00 59,40
Mesa em L administração	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	1.313,43	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.253,72					Realizado 4.220,34		Retirou 690,07										5.253,72 4.220,34 0,00 690,07 343,31
Mesa para cozinha	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	398,94	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 398,94																	398,94 0,00 0,00 0,00 398,94
Mesa para oficina	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	989,93	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 989,93					Realizado 1.680,00		Recebeu 690,07										989,93 1.680,00 690,07 0,00 0,00

Mesa para sala de estudos/trabalho	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	738,32	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.953,28									Realizado 2.000,00					2.953,28 2.000,00 0,00 953,28
Mesa para varanda quatro pessoas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	8	340,26	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.722,08				Realizado 2.904,50			Recebeu 182,42							2.722,08 2.904,50 182,42 0,00 0,00
Poltrona	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	639,84	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.919,52				Realizado 1.015,95										1.919,52 1.015,95 0,00 0,00 903,57
Sofá área externa	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	924,69	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.548,14				Realizado 1.017,30	Retirou 3.700,14									5.548,14 1.017,30 0,00 3.700,14 830,70
Sofá três lugares	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	776,93	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.661,58				Realizado 9.513,90		Recebeu 3.981,08								4.661,58 9.513,90 3.981,08 0,00 -871,24
Suporte para projetor	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	255,89	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 255,89				Realizado 191,65										255,89 191,65 0,00 0,00 64,24
Ar condicionado 12000 BTUs	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	1.465,94	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 7.329,70				Realizado 4.949,50	Realizado 954,90									7.329,70 5.904,40 0,00 0,00 1.425,30
Ar condicionado 48000 BTUs	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	5.151,30	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.151,30				Realizado 5.033,00			Recebeu 5.200,00 Realizado 6.814,90							5.151,30 11.847,90 5.200,00 0,00 -1.496,60
Aspirador de pó	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	185,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 743,60				Realizado 575,60										743,60 575,60 0,00 0,00 168,00
Bebedouro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	1.080,56	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.161,12				Realizado 1.930,00	Retirou 137,05									2.161,12 1.930,00 0,00 137,05 94,07
Cafeteira	Bem	FMA - Porto do Acu	Unidade	4	119,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 479,60				Realizado 287,60										479,60 287,60 0,00

		(LLX)																						0,00 192,00
Churrasqueira	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	128,23	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 256,46						Realizado 175,82									256,46 175,82 0,00 0,00 80,64
Escada	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	354,95	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 354,95						Realizado 449,90		Recebeu 94,95		Recebeu 500,00 Realizado 125,47					354,95 575,37 594,95 0,00 374,53
Fax	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	292,60	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 292,60						Realizado 320,00			Recebeu 27,40						292,60 320,00 27,40 0,00 0,00
Ferro de passar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	91,22	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 273,66						Realizado 269,70									273,66 269,70 0,00 0,00 3,96
Fogão quatro bocas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	886,23	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.544,92						Realizado 2.879,60									3.544,92 2.879,60 0,00 0,00 665,32
Frezzer	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	1.439,90	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.759,60						Realizado 5.475,60									5.759,60 5.475,60 0,00 0,00 284,00
Geladeira	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	2.785,56	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 11.142,24						Realizado 7.320,00		Retirou 1.995,00							11.142,24 7.320,00 0,00 1.995,00 1.827,24
Liquidificador	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	126,86	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 507,44						Realizado 467,60									507,44 467,60 0,00 0,00 39,84
Máquina de lavar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	1.502,24	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.506,72						Realizado 3.264,00				Retirou 800,00					4.506,72 3.264,00 0,00 800,00 442,72
Microondas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	420,29	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.681,16						Realizado 1.328,00									1.681,16 1.328,00 0,00 0,00 353,16
		FMA - Porto				Aquisição/Contratação			Plano															11.875,60 8.788,00

Notebook	Bem	do Acu (LLX)	Unidade	4	2.968,90	Funbio				11.875,60						Realizado 8.788,00										0,00 0,00 3.087,60
Purificador de água	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	454,66	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.818,64						Realizado 1.367,60										1.818,64 1.367,60 0,00 0,00 451,04
Sanduicheira	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	52,75	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 211,00						Realizado 179,60										211,00 179,60 0,00 0,00 31,40
Telefone	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	8	142,26	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.138,08						Realizado 1.070,30										1.138,08 1.070,30 0,00 0,00 67,78
TV LCD 40	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	3.119,24	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 12.476,96						Realizado 5.740,00	Retirou 269,84		Retirou 3.981,08							12.476,96 5.740,00 0,00 4.250,92 2.486,04
Montagem de móveis na sede	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio												Recebeu 600,00 Realizado 600,00							0,00 600,00 600,00 0,00 0,00	
Serviço de acerto de colchões de solteiro	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 0,00 Recebeu 600,00 Realizado 600,00							0,00 600,00 600,00 0,00 0,00	
Frete - Ar Condicionado 48000 BTU	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 0,00	Recebeu 100,00						0,00 0,00 100,00 0,00 100,00	
Luminária de emergência	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Recebeu 800,00 Realizado 404,85						0,00 404,85 800,00 0,00 395,15
Tábua para passar roupa	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Recebeu 350,00 Realizado 317,97						0,00 317,97 350,00 0,00 32,03
Persiana para escritório	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Recebeu 650,00 Realizado 663,00						0,00 663,00 650,00 0,00 -13,00
Persiana para cada	Bem	FMA - Porto do	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Recebeu 500,00						0,00 262,00 500,00

do chefe		Acu (LLX)																	Realizado 262,00							0,00 238,00	
Carro coletor lixo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio													Recebeu 500,00 Realizado 670,00							0,00 500,00 -170,00	
Estante baixa (quarto)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.000,16	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.000,16						Realizado 478,62											1.000,16 478,62 0,00 521,54	
Objetivo Especifico A213 - Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo.																											
Utensílios de copa/cozinha	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	16.174,96	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 16.174,96						Retirou 4.950,00 Realizado 16.513,15				Realizado 247,88	Recebeu 2.000,00 Realizado 1.554,84							16.174,96 18.315,87 2.000,00 4.950,00 -5.090,91
Utensílios de banheiro/lavanderia	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	9.119,96	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 9.119,96						Realizado 2.988,49				Realizado 1.617,28								9.119,96 4.605,77 0,00 4.514,19
Utensílios de cama	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	10.355,58	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 10.355,58						Realizado 6.082,65					Realizado 1.209,63							10.355,58 7.292,28 0,00 3.063,30
Objetivo Especifico A214 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes																											
Uniformes	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	10.506,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 10.506,00																		10.506,00 0,00 0,00 10.506,00
Objetivo Especifico A215 - Aquisição de coturnos																											
Coturnos	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	30	130,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.900,00																		3.900,00 0,00 0,00 3.900,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
3.371.094,62	3.293.792,44	77.302,18





Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - 2013							2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Contratação de empresa de construção civil para execução das obras de adaptação e reforma do imóvel para implantação da sede do PEPS																			
Resultado Esperado A11 - Instalar da sede administrativa do PEPS, o alojamento temporário para guarda-parques, o núcleo de educação ambiental, uma sala de exposição, o núcleo de memória e acervo de Visconde de Mauá, um auditório multiuso, o núcleo integrado de turismo, e o núcleo de gerenciamento de risco e plano de emergência																			
Atividade A111 - Contratação de uma empresa de construção civil para realização das obras de adaptação e reforma da edificação																			
Contratação de empresa de construção civil para execução das obras de adaptação e reforma do imóvel para implantação da sede do PEPS	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Produto	1	590.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 590.000,00	Realizado 590.000,00					590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A2 - Contratação de uma empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da sede																			
Resultado Esperado A21 - Planejar a implantação de uma infraestrutura técnica adequada para o desenvolvimento de atividades diversas como a realização de palestras, conferências, exibição de filmes, apresentações de teatro e shows																			
Atividade A211 - Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais do auditório da sede do PEPS, a saber: acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual																			
Contratação de uma empresa especializada para elaboração dos																			



projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da sede	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Produto	1	50.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 50.000,00		Realizado 50.000,00				50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A3 - Aquisições de mobiliários, equipamentos diversos e veículos																				
Resultado Esperado A31 - Equipar todos os ambientes de trabalho com infraestrutura necessária para realização das atividades propostas																				
Atividade A311 - Aquisição de mobiliário de escritório (conjunto) e mobiliários diversos para as demais dependências																				
Conjunto com 78 poltronas estofadas para auditório	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	40.170,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 40.170,00		Realizado 74.513,00		Recebeu 34.343,00		40.170,00 74.513,00 34.343,00 0,00 0,00
Cadeira estofada giratória	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	29	700,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 20.300,00		Realizado 20.608,27		Recebeu 308,27		20.300,00 20.608,27 308,27 0,00 0,00
Cadeira estofada com pé fixo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	42	500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 21.000,00		Realizado 21.379,00		Recebeu 379,00		21.000,00 21.379,00 379,00 0,00 0,00
Armário duplo com 4 portas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 18.000,00		Realizado 10.507,50		Retirou 5.932,71		18.000,00 10.507,50 0,00 5.932,71 1.559,79
Armário baixo com 2 portas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	18	760,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 13.680,00		Realizado 9.943,02		Retirou 2.175,00		13.680,00 9.943,02 0,00 2.175,00 1.561,98

Armário médio com 2 portas	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	9	1.180,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 10.620,00	Realizado 9.116,64					10.620,00 9.116,64 0,00 0,00 1.503,36
Armário suspenso	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	3	660,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.980,00	Realizado 1.446,00		Retirou 308,27			1.980,00 1.446,00 0,00 308,27 225,73
Gaveteiro volante compacto	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	17	740,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 12.580,00	Realizado 9.754,94		Retirou 1.575,00			12.580,00 9.754,94 0,00 1.575,00 1.250,06
Suporte para CPU	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	17	200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.400,00	Realizado 2.549,15		Retirou 599,00			3.400,00 2.549,15 0,00 599,00 251,85
Painéis móvel para superfície para as mesas da sala de pesquisa digital)	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	6	190,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.140,00	Realizado 428,44		Retirou 706,86			1.140,00 428,44 0,00 706,86 4,70
Mesa de escritório padrão	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	15	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 10.500,00		Realizado 9.142,61				10.500,00 9.142,61 0,00 0,00 1.357,39
Mesa formato "U"	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	1.850,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.850,00		Realizado 4.255,71	Recebeu 2.405,71			1.850,00 4.255,71 2.405,71 0,00 0,00
Mesa		FMA -											Plano						13.860,00 10.870,31

formato "L"	Bem	Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	11	1.260,00	Aquisição/Contratação Funbio							13.860,00		Realizado 10.870,31	Retirou 2.070,00			0,00 2.070,00 919,69
Mesa grande para reunião	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	2.320,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.320,00		Realizado 884,44				2.320,00 884,44 0,00 0,00 1.435,56
Mesa para reunião circular	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	660,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.320,00	Realizado 1.876,00		Recebeu 1.112,00			1.320,00 1.876,00 1.112,00 0,00 556,00
Cadeira múltiplo uso	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	4	270,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.080,00	Realizado 1.152,86		Recebeu 72,86			1.080,00 1.152,86 72,86 0,00 0,00
Divisórias média entre mesas (centro de gerenciamento de risco)	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.100,00	Realizado 3.686,07		Recebeu 586,07			3.100,00 3.686,07 586,07 0,00 0,00
Sofá	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.000,00	Realizado 6.000,00	Retirou 3.527,00	Recebeu 5.932,71 Retirou 2.405,71			6.000,00 6.000,00 5.932,71 5.932,71 0,00
Poltrona estofada	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	9	560,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.040,00	Realizado 4.011,00	Retirou 353,00	Retirou 653,00			5.040,00 4.011,00 0,00 1.006,00 23,00
Cadeira	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	22	550,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 12.100,00	Realizado 2.196,00					12.100,00 2.196,00 0,00 0,00 9.904,00

Aparador	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	850,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 850,00		Retirou 74,20				850,00 0,00 0,00 74,20 775,80
Armário em madeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	750,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.500,00	Realizado 1.500,00					1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
Mesa lateral	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	220,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 440,00		Realizado 199,00				440,00 199,00 0,00 0,00 241,00
Mesa de centro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	420,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 420,00		Realizado 349,00				420,00 349,00 0,00 0,00 71,00
Mesa circular pequena em alumínio	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.000,00						3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Mesa de jantar	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.200,00	Realizado 2.290,00		Retirou 569,00			3.200,00 2.290,00 0,00 569,00 341,00
Bancada para camarim com gavetas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.400,00	Realizado 1.474,20	Recebeu 74,20				1.400,00 1.474,20 74,20 0,00 0,00
Puff estofado	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00	Realizado 1.198,00					1.200,00 1.198,00 0,00 0,00 2,00
Rack		FMA -											Plano						900,00 900,00

de MDF	Bem	Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	900,00	Aquisição/Contratação Funbio							900,00	Realizado 900,00				0,00 0,00 0,00
Estante em MDF	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 300,00	Realizado 399,00	Recebeu 21,00	Recebeu 78,00		300,00 399,00 99,00 0,00 0,00
Estante de aço	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	250,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 500,00	Realizado 644,46	Recebeu 144,46			500,00 644,46 144,46 0,00 0,00
Cabideiro duplo cormado	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 800,00	Realizado 800,00				800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
Espelho de cristal com moldura	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00	Realizado 305,98				600,00 305,98 0,00 0,00 294,02
Balcão de cozinha	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	780,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 780,00	Realizado 755,10	Retirou 21,00			780,00 755,10 0,00 21,00 3,90
Roupeiro de aço	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	7	640,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.480,00	Realizado 3.957,50	Retirou 259,50			4.480,00 3.957,50 0,00 259,50 263,00
Beliche em ferro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.000,00	Realizado 4.259,50	Recebeu 259,50			4.000,00 4.259,50 259,50 0,00 0,00
		FMA																1.400,00

Cama em ferro	Bem	- Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.400,00	Realizado 1.227,50	Retirou 144,46				1.227,50
																			0,00 144,46 28,04
Sapateira em madeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	850,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.700,00	Realizado 1.700,00					1.700,00
																			0,00 0,00 0,00
Colchão solteiro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.600,00	Realizado 3.450,00		Recebeu 1.575,00			3.600,00
																			3.450,00
																			1.575,00
																			0,00 1.725,00
Montagem destinada aos mobiliários de aço	Despesa corrente	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	0	400,00	Aquisição/Contratação Funbio										Recebeu 400,00 Realizado 400,00			0,00 400,00
																			400,00
																			0,00 0,00
Roteador Calalyst 2960 séries	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	0	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													0,00 0,00 0,00 0,00
HD externo 1Tb	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	0	600,00	Aquisição/Contratação Funbio													0,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A312 - Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos																			
Fogão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.600,00	Realizado 1.195,10	Retirou 339,70				1.600,00
																			1.195,10
																			0,00 339,70 65,20
Geladeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.400,00	Realizado 3.526,00		Retirou 586,07			4.400,00
																			3.526,00
																			0,00 586,07 287,93
Micro-ondas	Bem	FMA - Itaguai	Unidade	2	550,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.100,00	Realizado					1.100,00
																			948,10

		Tecar (CSN)												948,10					0,00 0,00 151,90
Cafeteira Elétrica	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	140,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280,00	Realizado 206,94					280,00 206,94 0,00 0,00 73,06
Purificador de água	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.400,00	Realizado 1.739,70	Recebeu 339,70				1.400,00 1.739,70 339,70 0,00 0,00
Refrigerador compacto	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	850,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 850,00	Realizado 692,55					850,00 692,55 0,00 0,00 157,45
Ar Condicionado Split	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	12	4.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50.400,00	Realizado 50.400,00					50.400,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00
Cortina de ar	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	3	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.100,00	Realizado 1.251,00		Retirou 590,00			2.100,00 1.251,00 0,00 590,00 259,00
Ventilador de teto	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	7	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.800,00	Realizado 2.541,00					2.800,00 2.541,00 0,00 0,00 259,00
Ventilador de parede	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	11	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.400,00	Realizado 4.400,00					4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00
TV	Bem	FMA - Itaguaí Tecar	Unidade	1	1.900,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.900,00	Realizado 1.199,00					1.900,00 1.199,00 0,00

		(CSN)																0,00 701,00
Computador desktop completo	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	21	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 65.100,00	Realizado 69.255,00		Recebeu 4.155,00		65.100,00 69.255,00 4.155,00 0,00 0,00
Notebook	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	3.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.400,00	Realizado 6.719,00		Recebeu 319,40		6.400,00 6.719,00 319,40 0,00 0,40
Desumidificador de ar	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	1.700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.400,00	Realizado 2.398,00		Retirou 319,40		3.400,00 2.398,00 0,00 319,40 682,60
Scanner A3	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	3.300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.300,00					3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00
Impressora A3	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	7.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.600,00					7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00
Impressora multifuncional	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	6	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.600,00	Realizado 6.600,00				6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00
Nobreak	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	16	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 19.200,00	Realizado 10.400,00		Retirou 4.155,00		19.200,00 10.400,00 0,00 4.155,00 4.645,00
Câmara fotográfica semi-profissional	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	3.300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.600,00	Realizado 4.594,00	Retirou 1.740,32			6.600,00 4.594,00 0,00 1.740,32 265,68



Luz de emergência	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	11	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 660,00	Realizado 660,00				660,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Telefone com fio	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 240,00	Realizado 198,10				240,00
																		198,10
																		0,00
																		0,00
																		41,90
Telefone sem fio tipo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.800,00	Realizado 1.079,10				1.800,00
																		1.079,10
																		0,00
																		0,00
																		720,90
Rádio de comunicação	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.200,00	Realizado 6.200,00				6.200,00
																		6.200,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Gravador de voz	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00	Realizado 600,00				600,00
																		600,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Binóculos	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00	Realizado 600,00				600,00
																		600,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Sanducheira compacta	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	130,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 130,00	Realizado 99,90				130,00
																		99,90
																		0,00
																		0,00
																		30,10
Ferro a vapor	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	160,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 160,00	Realizado 53,00				160,00
																		53,00
																		0,00
																		0,00
																		107,00
		FMA																110,00

Liquidificador	Bem	- Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	110,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 110,00	Realizado 99,90					99,90 0,00 0,00 10,10
Aspirador de pó e água profissional	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 350,00	Realizado 449,00	Recebeu 169,00				350,00 449,00 169,00 0,00 70,00
Lavadora de Alta Pressão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.200,00	Realizado 359,00					2.200,00 359,00 0,00 0,00 1.841,00
Motobomba auto- escovante	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00	Realizado 2.000,00					2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Projetor	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.000,00	Realizado 4.844,00					6.000,00 4.844,00 0,00 0,00 1.156,00
Tela de Projeção	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	1.450,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.900,00		Realizado 2.287,00				2.900,00 2.287,00 0,00 0,00 613,00
Microfone portátil com amplificador	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 700,00		Realizado 189,15				700,00 189,15 0,00 0,00 510,85
Caixa de som multiuso	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.000,00		Realizado 3.600,20				4.000,00 3.600,20 0,00 0,00 399,80
Microfone		FMA -											Plano						1.710,00 1.621,80

de mão	Bem	Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	570,00	Aquisição/Contratação Funbio							1.710,00			Realizado 1.621,80			0,00 0,00 88,20
Fio para microfone	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 240,00			Realizado 132,70			240,00 132,70 0,00 0,00 107,30
Pedestal para microfone	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 150,00			Realizado 162,60			150,00 162,60 0,00 0,00 -12,60
Objetivo Especifico A313 - Aquisição de utensílios de uso geral																			
Protetor para colchão solteiro impermeável	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 700,00	Realizado 990,00		Recebeu 785,00			700,00 990,00 785,00 0,00 495,00
Jogo de cama solteiro 3 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	20	95,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.900,00	Realizado 1.900,00					1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00
Edredom Solteiro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	160,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.600,00	Realizado 1.600,00					1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00
Jogo de banho 5 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	160,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.600,00	Realizado 1.600,00					1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00
Travesseiro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 250,00	Realizado 250,00					250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
																			3.000,00

Kit Portátil p/ apresentação	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.000,00			Recebeu 97,00 Realizado 3.097,00			3.097,00 97,00 0,00 0,00
Lixeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	43	165,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.095,00	Realizado 2.770,00					7.095,00 2.770,00 0,00 0,00 4.325,00
Porta rolo de papel higiênico	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	11	55,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 605,00	Realizado 297,00					605,00 297,00 0,00 0,00 308,00
Dispenser para papel toalhairterfolha	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	55,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 495,00	Realizado 269,10					495,00 269,10 0,00 0,00 225,90
Saboneteira para sabonete liquido	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	13	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 780,00	Realizado 383,50					780,00 383,50 0,00 0,00 396,50
Aparelho de jantar de louça - 30 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	350,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 700,00	Realizado 700,00					700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
Jogo de Xicara para Café de louça - 6 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	6	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 300,00	Realizado 300,00					300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Faqueiro - 42 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	220,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 440,00	Realizado 440,00					440,00 440,00 0,00 0,00 0,00

Conjunto de copos - 6 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00	Realizado 90,09					120,00 90,09 0,00 0,00 29,91
Jarra para água de vidro de 1 litro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 150,00	Realizado 90,04					150,00 90,04 0,00 0,00 59,96
Escorredor de pratos aço Inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	140,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280,00	Realizado 280,00					280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
Escorredor de arroz inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 30,00	Realizado 30,00					30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
Garrafa térmica aço inox escovado de 3 litros	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	290,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.160,00	Realizado 947,60					1.160,00 947,60 0,00 0,00 212,40
Conjunto de panelas em aço inox com 5 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	725,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 725,00	Realizado 725,00					725,00 725,00 0,00 0,00 0,00
Panela de Pressão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	140,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280,00	Realizado 280,00					280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
Frigideira antiaderente 30 cm de diâmetro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	110,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 110,00	Realizado 110,00					110,00 110,00 0,00 0,00 0,00
																			40,00

Forma para bolo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 40,00	Realizado 40,00					40,00 0,00 0,00 0,00
Caçarola funda de inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	340,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 340,00	Realizado 340,00					340,00 340,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de assadeiras retangulares com 3 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,00	Realizado 80,00					80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
Coador aço inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	25,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 50,00	Realizado 50,00					50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
Ralador	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 70,00	Realizado 70,00					70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
Espremedor de alho / quebra nozes	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 60,00	Realizado 60,00					60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
Escumadeira inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30,00	Realizado 30,00					30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
Descascador de batatas em aço inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	15,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 15,00	Realizado 15,00					15,00 15,00 0,00 0,00 0,00
		FMA -												Plano						30,00 30,00

Saca rolinhas	Bem	Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							30,00	Realizado 30,00					0,00 0,00 0,00
Afiador de Faca	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280,00	Realizado 280,00					280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
Botijão de gás P13 com vasilhame	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 800,00	Realizado 800,00					800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto de Facas com 4 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 320,00	Realizado 320,00					320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
Jogo Americano 4 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	55,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 220,00	Realizado 220,00					220,00 220,00 0,00 0,00 0,00
Colher para arroz inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 25,00	Realizado 25,00					25,00 25,00 0,00 0,00 0,00
Abridor de lata em inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 100,00	Realizado 100,00					100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Batedor de carne inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40,00	Realizado 40,00					40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
Escada doméstica 5	Bem	FMA - Itaguai Tecar	Unidade	1	130,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 130,00	Realizado 89,90					130,00 89,90 0,00

degraus		(CSN)																0,00 40,10
Escada multifuncional 4 x 4 - 16 degraus	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.500,00	Realizado 1.270,40				1.500,00 1.270,40 0,00 0,00 229,60
Relógio de parede	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40,00	Realizado 40,00				40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto c/ 3 potes plásticos	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00		Realizado 120,00			120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Assadeira retangular em vidro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	65,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 260,00	Realizado 260,00				260,00 260,00 0,00 0,00 0,00
Tábua quadrada em madeira maciça	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 70,00		Realizado 70,00			70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
Kit banheiro 2 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 320,00		Realizado 320,00			320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
Rodo 40 cm com cabo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40,00		Realizado 40,00			40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
Vassoura noviça com cabo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	15,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 30,00					30,00 0,00 0,00 0,00 30,00



Balde plástico 8 litros	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 40,00	Realizado 40,00				40,00
																			40,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Varal de chão dobrável de alumínio	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	45,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 90,00		Realizado 90,00			90,00
																			90,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Prendedores para roupa - 12 unidades	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	15,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30,00		Realizado 30,00			30,00
																			30,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Caixa d água capacidade de 500 Litros com tampa click	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.000,00		Realizado 2.000,00			2.000,00
																			2.000,00
																			0,00
																			0,00
Maca tipo prancha naval	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	260,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 780,00		Realizado 780,00			780,00
																			780,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Tenda dobrável	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.000,00		Realizado 2.000,00			2.000,00
																			2.000,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Mangueira tipo Predy Flex com 15 metros	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	350,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.050,00		Realizado 1.050,00			1.050,00
																			1.050,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Extintor classe A	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	150,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.500,00		Recebeu 220,00 Realizado 1.720,00			1.500,00
																			1.720,00
																			220,00
																			0,00

																			0,00
Extintor classe B	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	10	200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00			Recebeu 2.070,00 Realizado 4.070,00			2.000,00
																			4.070,00
																			2.070,00
																			0,00
																			0,00
Extintor classe C	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	10	450,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.500,00			Realizado 1.760,00			4.500,00
																			1.760,00
																			0,00
																			0,00
																			2.740,00
Bicicletário com 20 vagas	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00	Realizado 1.431,80					2.000,00
																			1.431,80
																			0,00
																			0,00
																			568,20
Objetivo Específico A314 - Aquisição de equipamentos para manejo de trilha																			
Cavadeira	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 240,00			Realizado 240,00			240,00
																			240,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Marreta	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	4	90,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 360,00			Realizado 360,00			360,00
																			360,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Pe de Cabra	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00			Realizado 80,00			80,00
																			80,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Picareta Chibanca	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,00			Realizado 50,00			50,00
																			50,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Motoesmeril de	Bem	FMA - Itaguaí	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 640,00			Realizado			640,00
																			640,00

mesa		Tecar (CSN)														640,00			0,00 0,00 0,00
Torno de bancada de ferro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	280,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280,00				Realizado 280,00		280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
Serra tico- tico	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	220,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 220,00				Realizado 220,00		220,00 220,00 0,00 0,00 0,00
Serra circular elétrica para madeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 380,00				Realizado 380,00		380,00 380,00 0,00 0,00 0,00
Pirógrafo para madeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	530,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 530,00				Realizado 530,00		530,00 530,00 0,00 0,00 0,00
Lixadeira orbital	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 250,00				Realizado 250,00		250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
Jogo de formão para madeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00				Realizado 80,00		80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
Furadeira a bateria	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	270,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 270,00				Realizado 270,00		270,00 270,00 0,00 0,00 0,00
Gabarito para furadeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	230,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 230,00				Realizado 230,00		230,00 230,00 0,00 0,00

																		0,00
Plaina manual	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 60,00	Realizado 60,00				60,00
																		60,00
																		0,00
																		0,00
Jogo de lápis para carpinteiro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 30,00		Realizado 30,00			30,00
																		30,00
																		0,00
																		0,00
Jogo de grampo marceneiro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 60,00		Realizado 60,00			60,00
																		60,00
																		0,00
																		0,00
Jogo de esquadros para marcenaria	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 170,00		Realizado 170,00			170,00
																		170,00
																		0,00
																		0,00
Torques armador	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20,00		Realizado 20,00			20,00
																		20,00
																		0,00
																		0,00
Nível de alumínio	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20,00		Realizado 20,00			20,00
																		20,00
																		0,00
																		0,00
Martelo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40,00		Realizado 40,00			40,00
																		40,00
																		0,00
																		0,00
Serrote	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 100,00		Realizado 100,00			100,00
																		100,00
																		0,00
																		0,00

Jogo de limas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,00			Realizado 50,00		50,00
																		50,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Clinometro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.600,00			Realizado 1.600,00		1.600,00
																		1.600,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Trena com 50m	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 240,00			Realizado 240,00		240,00
																		240,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Arco de serra	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 350,00	Realizado 350,00				350,00
																		350,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Motosserra	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.200,00			Realizado 2.200,00		2.200,00
																		2.200,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Roçadeira costal	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	2.400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.200,00			Realizado 7.200,00		7.200,00
																		7.200,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Podadora Profissional	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.200,00			Realizado 2.200,00		2.200,00
																		2.200,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Cabeçote de nylon	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 150,00	Realizado 150,00				150,00
																		150,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
		FMA																250,00

Serrote de poda	Bem	- Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 250,00			Realizado 250,00			250,00 0,00 0,00 0,00
Machado	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 200,00			Realizado 200,00			200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Cabo de madeira para machado	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 250,00	Realizado 250,00					250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
Rastelo 120cm	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 200,00			Realizado 200,00			200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Conjunto rastelos com pá	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 350,00			Realizado 350,00			350,00 350,00 0,00 0,00 0,00
Vassoura metálica	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	40	35,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.400,00						1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
Ancinho	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 200,00	Realizado 200,00					200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Sacho	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	20	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 500,00			Realizado 500,00			500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Pá	Bem	FMA - Itaguai Tecar	Unidade	20	45,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 900,00			Realizado 900,00			900,00 900,00 0,00

		(CSN)																0,00 0,00
Foice	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	20	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00				Realizado 600,00	600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Tesoura de poda	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00				Realizado 600,00	600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Carrinho -de- mão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	130,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 650,00				Realizado 650,00	650,00 650,00 0,00 0,00 0,00
Lima	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	20	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 800,00					800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Bancada multi função para marcenaria	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	1.700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.700,00				Realizado 1.700,00	1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00
Moto esmeril	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	160,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 160,00					160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Prato giratório	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 60,00					60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Protetor serra circular	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 70,00				Realizado 70,00	70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
		FMA																210,00

Serra circular	Bem	- Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 210,00					0,00 0,00 0,00 210,00
Pneu	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	8	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.800,00	Realizado 6.540,32	Recebeu 1.740,32			4.800,00 6.540,32 1.740,32 0,00 0,00
Objetivo Específico A315 - Aquisição de veículos																		
Quadríciclo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	26.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 52.000,00	Realizado 53.980,00		Recebeu 1.980,00		52.000,00 53.980,00 1.980,00 0,00 0,00
Carretinha para reboque de quadríciclo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 8.000,00	Realizado 7.930,96	Recebeu 1.770,96			8.000,00 7.930,96 1.770,96 0,00 1.840,00
Motocicleta	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	14.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 14.000,00	Realizado 14.288,18	Recebeu 5.060,00			14.000,00 14.288,18 5.060,00 0,00 4.771,82
Objetivo Específico A4 - Reserva de contingência																		
Resultado Esperado A41 - Reserva de contingência																		
Atividade A411 - Reserva de contingência																		
Reserva de contingência	Recurso	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	109.390,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 109.390,00		Retirou 2.950,96	Retirou 34.343,00		109.390,00 0,00 0,00 37.293,96 72.096,04
Total planejado							Total realizado							Saldo				
1.350.000,00							1.207.571,93							142.428,07				





Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#) .



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral - 2012							2012				2013				2014				2015				2016							
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)			
Objetivo Especifico A1 - Plano de Trabalho da unidade para execução das despesas																														
Resultado Esperado A11 - Depósitos na CV de cada Unidade de Conservação																														
Atividade A111 - Depósitos na CV da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG																														
Núcleo São Fco. Itabapoana	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	10	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30.000,00 Realizado 6.000,00		Realizado 12.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 6.000,00							Recebeu 3.000,00 Realizado 3.000,00					30.000,00 33.000,00 3.000,00 0,00 0,00
Núcleo São Fco . Itabapoana (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 36.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 3.000,00						36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00	
Núcleo São Fco . Itabapoana (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																			Plano 72.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 3.000,00				72.000,00 6.000,00 0,00 0,00 66.000,00
Objetivo Especifico A112 - Depósitos na CV do Parque Estadual do Cunhambebe - PEC																														
Núcleo Rio Claro (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																			Plano 72.000,00					72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
Posto de fiscalização APA Mangaratiba (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																			Plano 36.000,00					36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
Posto de fiscalização APA Guandu (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																			Plano 36.000,00					36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
Núcleo Rio Claro (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 36.000,00	Realizado 5.024,26	Realizado 3.608,53	Realizado 2.101,94	Recebeu 11.000,00 Realizado 23.407,79	Realizado 4.155,57	Realizado 8.701,91					36.000,00 47.000,00 11.000,00 0,00	

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio consolidado.asp?select projeto=153&modalidade=&fonte=&data inicial=&data ... 03/05/2016

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=153&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data ...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 03/05/2016

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=153&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data ...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 03/05/2016

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=153&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data ...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 03/05/2016

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=153&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data\\_final=](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 03/05/2016

Bacia do Rio Macacu (Fase II)	Cartão Vinculado	- Fundo Fiduciário	Unidade	12	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio												18.000,00	Realizado 991,46	Realizado 1.320,96			Realizado 9.687,58	Realizado 3.000,00	Realizado 1.500,00			0,00 0,00 1.500,00
Núcleo Cachoeiras de Macacu (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 72.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 3.000,00			72.000,00 6.000,00 0,00 0,00 66.000,00
Núcleo Guapimirim (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 72.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 3.000,00			72.000,00 6.000,00 0,00 0,00 66.000,00
Posto de Fiscalização dos Três Picos (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 36.000,00 Realizado 1.500,00	Realizado 1.500,00			36.000,00 3.000,00 0,00 0,00 33.000,00
Posto de Fiscalização APA Macaé de Cima / Lumiar (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 36.000,00 Realizado 1.500,00				36.000,00 1.500,00 0,00 0,00 34.500,00
Posto de Fiscalização do Vale da Revolta/Jacarandá (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 36.000,00 Realizado 1.500,00	Realizado 1.500,00			36.000,00 3.000,00 0,00 0,00 33.000,00
Posto de fiscalização APA da Bacia do Rio Macacu (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 36.000,00				36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
Objetivo Específico A1110 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Lagoa do Açú - PELA																												
Núcleo Farol de São Tomé (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																		Plano 72.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 3.000,00			72.000,00 6.000,00 0,00 0,00 66.000,00
Núcleo Farol de São Tomé (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 36.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00						36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00
Posto de Fiscalização		FMA															Plano											15.000,00



[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=153&modalidade=&fonte=&data\\_inicial=&data\\_final=](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 03/05/2016

Objetivo Especifico A1114 - Depósitos na CV da Reserva Ecológica da Juatinga - REJ																											
Núcleo Paraty Mirim (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio															Plano 72.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 3.000,00				72.000,00 6.000,00 0,00 0,00 66.000,00	
Núcleo Paraty Mirim (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 36.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00							36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00
Núcleo Paraty Mirim	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	10	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 30.000,00 Realizado 6.000,00	Realizado 12.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 6.000,00	Recebeu 1.717,35 Realizado 1.717,35										30.000,00 31.717,35 1.717,35 0,00 0,00
Objetivo Especifico A1115 - Depósitos na CV do SEGPAP																											
SEGPAP	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	10	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 30.000,00 Realizado 1.745,09	Realizado 11.458,66	Realizado 1.800,09	Realizado 14.791,50				Retirou 204,66							30.000,00 29.795,34 0,00 204,66 0,00
SEGPAP (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 36.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Recebeu 204,66 Retirou 10.000,00	Realizado 8.000,00							36.000,00 26.000,00 204,66 10.000,00 204,66
SEGPAP (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																Plano 72.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 3.000,00				72.000,00 6.000,00 0,00 0,00 66.000,00
Objetivo Especifico A1116 - Depósitos na CV do Parque Estadual do Mendanha - PEM																											
Núcleo Mendanha (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																Plano 72.000,00					72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
Posto de fiscalização APA Alto-Iguaçu (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																Plano 36.000,00 Realizado 1.500,00	Realizado 1.500,00				36.000,00 3.000,00 0,00 0,00 33.000,00
Núcleo Mendanha (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 36.000,00		Realizado 5.380,27	Realizado 9.619,73	Realizado 12.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 3.000,00					36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00
Posto de fiscalização APA	Cartão	FMA -	Unidade	12	1.500,00	Aquisição/Contratação										Plano 18.000,00	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado						18.000,00 18.000,00

Alto-Iguaçu (Fase II)	Vinculado	Fundo Fiduciário				Funbio												1.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00					0,00 0,00 0,00	
Objetivo Específico A2 - Despesas Bancárias																												
Resultado Esperado A21 - Despesas Bancárias																												
Atividade A211 - Despesas bancárias																												
Despesas bancárias	Recurso	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	1	1.717,35	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.717,35															1.717,35 0,00 0,00 1.717,35 0,00
Total planejado														Total realizado										Saldo				
3.266.717,35														1.536.895,54										1.729.821,81				



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

**Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2013**

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2013				2014				2015				V. Total (R\$)
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	

Objetivo Específico A1 - Consolidar e fortalecer os atrativos voltados para ações de educação e interpretação ambiental nos Parques Estaduais abrangidos

Resultado Esperado A11 - Elaborar plano de comunicação e implementar exposições permanentes nas Ucs PED, PETP e PEPS

Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços na elaboração de projeto básico e executivo e instalação de exposições permanentes, vídeos e maquetes e elaboração de plano de sinalização

Contratação de PJ para elaboração e implementação de projeto de exposições permanentes, vídeos e plano de sinalização	Consultoria pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	781.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 781.000,00								781.000,00 0,00 0,00 0,00 781.000,00
---	-----------------------------	---------------------------	---------	---	------------	------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Objetivo Específico A2 - Consolidar atividades permanentes de educação ambiental e capacitação nas UC

Resultado Esperado A21 - Realização de cursos, oficinas, seminários, encontros científicos e eventos

Atividade A211 - Realização de cursos, oficinas, seminários, encontros científicos e eventos

Contratação de PJ para realização de cursos, oficinas, seminários, encontros científicos e eventos	Consultoria pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	2.059.100,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.059.100,00 Realizado 2.026.090,41								2.059.100,00 2.026.090,41 0,00 33.009,59
--	-----------------------------	---------------------------	---------	---	--------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## Objetivo Específico A3 - Consolidar estratégia de educação ambiental e sinalização por meio gráfico

## Resultado Esperado A31 - Execução de projetos gráficos de sinalização e educação ambiental

## Atividade A311 - Execução de projetos gráficos de sinalização e educação ambiental

Contratação de PJ para execução de projetos gráficos de sinalização	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	300.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 300.000,00							300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Contratação de PJ para execução de projetos gráficos de educação ambiental	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	349.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 349.000,00							349.000,00 0,00 0,00 0,00 349.000,00

## Objetivo Específico A4 - Aquisições de Equipamentos e Materiais permanentes

## Resultado Esperado A41 - Aquisição de livros educativos e na área de meio ambiente para uso de visitantes

## Atividade A411 - Aquisição de livros educativos

Aquisição de livros educativos	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	9.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 9.000,00			Realizado 3.625,22				9.000,00 3.625,22 0,00 0,00 5.374,78
--------------------------------	-----	---------------------------	---------	---	----------	------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--------------------	--	--	--	--

## Objetivo Específico A412 - Equipamentos e materiais permanentes para oficinas

Equipamentos para Oficinas (solicitação só será aceita mediante ofício)	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	90.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 90.000,00							90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Tenda sanfonada	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.000,00			Realizado 2.000,00				2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total planejado	Total realizado	Saldo
3.590.100,00	2.031.715,63	1.558.384,37




Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#) .

																					
Plano = Total Previsto no PT						Realizado = Total realizado do insumo				Recebeu = Remanejamento de recurso				Retirou = Remanejamento de recurso				Saldo do insumo			
Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu - 2013						2013				2014				2015				2016			
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Incrementar as rotinas de vistorias e fiscalizações do PESET, da REJ e da RESEX Itaipu																					
Resultado Esperado A11 - Adquirir embarcação devidamente equipada para realização de ações diversas, no âmbito da gestão do ecossistema marinho e lagunar das Unidades de Conservação																					
<b>Atividade A111 - Aquisição de embarcação</b>																					
Aquisição de embarcação Tubular Rígida Hidrda (ETRH) INSUBMERGIVEL, com casco para águas agitadas e mar aberto	Bem	FMA - Transpetro	Unidade	2	303.160,00	Aquisição/Contratação Funbio															606.320,00
																					303.850,76
																					0,00
																					302.469,24
<b>Total planejado</b>							<b>Total realizado</b>							<b>Saldo</b>							
606.320,00							303.850,76							302.469,24							



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#)



Secretaria

do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT


Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - 2013							2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Específico A1 - Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA do Alto Iguaçu																								
Resultado Esperado A11 - Adquirir um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas																								
Atividade A111 - Aquisição de veículo																								
Aquisição de veículo 4x4, tipo pick-up cabine dupla / IPVA, emplacamento e licenciamento / Revisão	Bem	FMA - Transolímpica PMRJ	Unidade	1	147.083,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 147.083,00 Realizado 138.718,36					Recebeu 525,80 Retirou 8.890,44								147.083,00 138.718,36 525,80 8.890,44 0,00
Aquisição de pneu de veículo tipo pick-up	Bem	FMA - Transolímpica PMRJ	Unidade	1	3.600,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.600,00 Realizado 3.417,96					Recebeu 8.890,44 Retirou 525,80 Realizado 3.840,00	Realizado 3.990,00							3.600,00 11.247,96 8.890,44 525,80 716,68
Total planejado										Total realizado										Saldo				
150.683,00										149.966,32										716,68				
Encerrado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 119 datado em 07/03/2016.																								



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?





Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - 2012							2012				2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEPS																							
Resultado Esperado A11 - Estruturar o PEPS																							
Atividade A111 - Aquisição de veículos																							
Veículo 4x4	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	130.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 130.000,00											130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
Veículo categoria "passeio"	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 45.000,00											45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																							
Computador Laptop	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 10.400,00											10.400,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
GPS Garmin Montana 650, com antena externa e kit isqueiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 10.000,00								Realizado 10.000,00			10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Imagem WorldView - 2/Geo-Eye/QuickBird	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	500	90,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 45.000,00				Realizado 41.880,69							45.000,00 41.880,69 0,00 0,00 3.119,31
Impressora laser	Bem	FMA - Implantação Infra.	Real	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 700,00											700,00 0,00

colorida		Urb. Comperj																				0,00 0,00 700,00
Impressora Multifuncional Laser	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.100,00										1.100,00  0,00 0,00 0,00 1.100,00
Máquina Fotográfica digital com cartão de memória 8GB	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	2	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 5.000,00										5.000,00  0,00 0,00 0,00 5.000,00
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de mobiliário																						
Mesa de escritório com cadeira (1 "L" com 2 gaveteiros, 1 simples)	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	2	1.620,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.240,00										3.240,00  0,00 0,00 0,00 3.240,00
Mesa de reunião redonda com 4 cadeiras	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	2.343,40	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.343,40										2.343,40  0,00 0,00 0,00 2.343,40
Armário alto com 2 portas	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	878,46	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 878,46										878,46  0,00 0,00 0,00 878,46
Objetivo Especifico A2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																						
Resultado Esperado A21 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																						
Atividade A211 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																						
Planos de Manejo; Levantamento fundiário, Demarcação física e cercamento; Projeto de comunicação; Placas de sinalização	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.305.820,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.305.820,00										1.305.820,00 1.198.900,08  0,00 0,00 106.919,92

Objetivo Específico A3 - Elaborar estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS

Resultado Esperado A31 - Estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS

Atividade A311 - Contratação de serviços especializados de engenharia e arquitetura

Estudo de viabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	105.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																			105.000,00
																									0,00
																									0,00
																									105.000,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.664.481,86	1.250.780,77	413.701,09



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#) .



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo


Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PECS e as APAs Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil																											
Resultado Esperado A11 - Estruturar o PECS e as APAs Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil																											
Atividade A111 - Aquisição de veículo 4x4																											
Veículo 4x4	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120.875,00		Realizado 132.801,87	Recebeu 7.237,81			Recebeu 4.900,00											120.875,00 132.801,87 12.137,81 0,00 210,94
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																											
Computador laptop	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	4	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 10.400,00			Retirou 264,04 Realizado 10.135,98	Recebeu 0,02													10.400,00 10.135,98 0,02 264,04 0,00
GPS Map 76 CSX, com antena externa e kit isqueiro	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 10.000,00			Retirou 2.004,00 Realizado 7.996,00														10.000,00 7.996,00 0,00 2.004,00 0,00
Imagem WorldView - 2/Geo-Eye/QuickBird	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1000	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 50.000,00			Retirou 9,60 Realizado 49.990,40														50.000,00 49.990,40 0,00 9,60 0,00
Impressora laser colorida	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 700,00						Retirou 700,00											700,00 0,00 0,00 700,00 0,00
Impressora multifuncional laser	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 800,00			Realizado 300,00	Retirou 0,02		Retirou 499,98											800,00 300,00 0,00 500,00 0,00
Máquina fotográfica digital com		FMA -				Aquisição/Contratação				Plano			Retirou														5.000,00 2.794,00

cartão de memória 8GB	Bem	COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	2.500,00	Funbio				5.000,00			2.206,00 Realizado 2.794,00															0,00 2.206,00 0,00	
Objetivo Especifico A2 - Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar os PM das APAs Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento PECS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PECS e APAs.																													
Resultado Esperado A21 - Plano de Manejo PECS e APA Mangaratiba; Levantamento fundiário do PEC; Demarcação física do PEC; Implantação do projeto de comunicação e confecção e sinalização de placas de sinalização do PEC e da APA.																													
Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria especializada visando à elaboração dos Planos de Manejo, realização do levantamento e cadastro fundiário do PEC, elaboração da proposta para demarcação física dos limites do PEC, elaboração de projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização.																													
Planos de manejo; levantamento fundiário e demarcação física PEC; projeto de comunicação; placas de sinalização	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	1.372.800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.372.800,00					Realizado 1.341.310,39														1.372.800,00 1.341.310,39 0,00 0,00 31.489,61
Objetivo Especifico A3 - Elaborar estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em cinco áreas prioritárias do PECS																													
Resultado Esperado A31 - Estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso publico e administração em cinco áreas prioritárias do PECS																													
Atividade A311 - Contratação de serviços especializados de engenharia e arquitetura.																													
Estudo de viabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	126.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 126.000,00			Retirou 2.754,17			Retirou 3.700,02												126.000,00 0,00 0,00 6.454,19 119.545,81	
Total planejado										Total realizado										Saldo									
1.696.575,00										1.545.328,64										151.246,36									



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#) .



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

**Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - 2013**

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2013				2014				2015				V. Total (R\$)
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	

Objetivo Específico A1 - Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA da Bacia do rio Macacu.

Resultado Esperado A11 - Adquirir um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas

**Atividade A111 - Aquisição de veículo**

Aquisição de veículo 4x4, tipo pick-up cabine dupla / IPVA, emplacamento e licenciamento / Revisão	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	147.083,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 147.083,00 Realizado 138.718,36					Recebeu 525,80 Retirou 8.890,44			147.083,00 138.718,36 525,80 8.890,44 0,00
Aquisição de pneu de veículo tipo pick-up	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	3.600,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.600,00 Realizado 3.417,96					Recebeu 8.890,44 Retirou 525,80 Realizado 3.840,00			3.600,00 7.257,96 8.890,44 525,80 4.706,68

<b>Total planejado</b>	<b>Total realizado</b>	<b>Saldo</b>
150.683,00	145.976,32	4.706,68



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#)



### **Anexo 3**

#### **IV - Relação de Pagamentos Realizados;**

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº 21**

**Relação de Despesas**

**Projeto Parque Estadual do Desengano**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**





**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**PRESTAÇÃO Nº 21**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 23/07/2015**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Componente Projeto Parque Estadual do Desengano**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1NS2.com Internet S.A.	00000180 5201501	Aquisição de 07 Pares de Coturno - Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	1.819,30	100	19/05/2015	1.819,30
			<b>1.819,30</b>			<b>1.819,30</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº 21**

**Relação de Despesas**

**Projeto Obras Rebio Praia do Sul**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**PRESTAÇÃO Nº 21**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 23/07/2015**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Componente Projeto Obras Rebio Praia do Sul**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Contrate de Angra Construções Ltda	00000000 0069101	Serviços de transportes terrestres e marítimos com fornecimento de mão de obra de moveis e outros itens entre a cidade de Angra dos Reis e a Ilha Grande - PE da Ilha Grande/ REBIO da Praia do Sol - Pagamento Unico	12.500,00	100	29/05/2015	12.500,00
			<b>12.500,00</b>			<b>12.500,00</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS**

**Prestação Nº 17**

**Relação de Despesas**

**Projeto Obras Infra PE Concordia**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA abril/2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS****PRESTAÇÃO Nº 17****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Obras Infra PE Concordia**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000 0030501	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Pagamento da 1ª parcela do 1º Termo Aditivo.	185.522,00	100	20/04/2015	185.522,00
2 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000 0031501	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Pagamento da 2ª parcela.	179.665,08	100	22/06/2015	179.665,08
			<b>365.187,08</b>			<b>365.187,08</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS**

**Prestação Nº 17**

**Relação de Despesas**

**Projeto Fortalecimento Educação Ambiental RJ**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA abril/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 17

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto Fortalecimento Educação Ambiental RJ

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental Ltda-ME	00000000 0219601	- Contratação de PJ para realização de cursos, oficinas, seminários, encontros científicos e eventos. Produto 7 - Projeto Fortalecimento Educacional Ambiental RJ	123.591,52	100	28/05/2015	123.591,52
2B2W Companhia Global do Varejo	00000000 9061501	Aquisição de livros educativos - Fortalecimento Educação Ambiental RJ - pagamento antecipado	995,09	100	09/06/2015	995,09
3B2W Companhia Global do Varejo	00000090 6201501	Aquisição de livros educativos 05 Titulos - Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Pagamento Antecipado	117,46	100	10/06/2015	117,46
4B2W Companhia Global do Varejo	00000100 6201501	Aquisição de 03 livros educativos - Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Pagamento Antecipado	168,75	100	11/06/2015	168,75
5BOOKPartners Brasil	00000100 6201501	Aquisição de 03 livros educativos - Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Pagamento Antecipado	201,81	100	11/06/2015	201,81
6BOOKPartners Brasil	00010100 6201501	Aquisição de 03 livros educativos - Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Pagamento Antecipado	227,52	100	12/06/2015	227,52
7SARAIVA E SICILIANO S/A	00000110 6201501	Aquisição de 03 livros educativos - Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Pagamento Antecipado	784,59	100	15/06/2015	784,59
8INSTITUTO PLANTARUM DE ESTUDOS DA FLORA LTDA	00000110 6201501	Aquisição de 03 livros educativos - Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Pagamento Antecipado	1.130,00	100	17/06/2015	1.130,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA abril/2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS****PRESTAÇÃO Nº 17****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Fortalecimento Educação Ambiental RJ**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			127.216,74			127.216,74



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS**

**Prestação Nº 17**

**Relação de Despesas**

**Projeto Ações Implant. PE Costa do Sol**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA abril/2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS****PRESTAÇÃO Nº 17****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Ações Implant. PE Costa do Sol**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 CONSORCIO COSTA DO SOL	00000000 0000601	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Parcela 06.	67.065,52	100	12/05/2015	67.065,52
2 CONSORCIO COSTA DO SOL	00000000 0000801	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Parcela 7	20.119,66	100	22/06/2015	20.119,66
			<b>87.185,18</b>			<b>87.185,18</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 028/2008 FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)**

**Prestação Nº 02**

**Relação de Despesas**

**Projeto PE Cunhambebe - Aquisições para a sede**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 028/2008 FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)**

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto PE Cunhambebe - Aquisições para a sede

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00000010 4201501	Aquisição de mobiliário para a sede do Parque Estadual Cunhambebe. Pagamento único.	10.578,25	100	01/04/2015	10.578,25
2 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0000801	Aquisição de 01 Camera Fotografica DSLR Nikon. - Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Unico	2.297,00	100	06/04/2015	2.297,00
3 Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	00000000 0063401	Aquisição de 16 Camas Beliche, 10 Estantes, 02 Armarios, 01 Bancada Industrial - Parque Estadual Cunhambebe.- Pagamento Unico.	27.170,00	100	06/04/2015	27.170,00
4 Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	00000000 0063501	Aquisição de 04 Armário - Parque Estadual do Cunhambebe - Pagamento Unico	3.528,58	100	06/04/2015	3.528,58
5 Distac Distribuidora de Veículos, Automóveis e Comércio LTDA	00000001 8652101	Aquisição de 01 Motocicletas Yamaha XTZ 250 cc 0 Km 2015/2015 na cor preta - Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Unico	14.390,00	100	06/04/2015	14.390,00
6 Distac Distribuidora de Veículos, Automóveis e Comércio LTDA	00000001 8652001	Aquisição de 01 Motocicletas Yamaha XTZ 250 cc 0 Km 2015/2015 na cor preta - Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Unico	14.390,00	100	06/04/2015	14.390,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 02****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 028/2008 FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto PE Cunhambebe - Aquisições para a sede**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7Estok Comércio e Representações S.A.	00009042 0150101	Aquisição de 18 armários, 10 criados mudos, 01 cama de casal e 01 bicama de solteiro para a sede do Parque Estadual Cunhambebe. Pagamento único.	47.000,00	100	09/04/2015	47.000,00
8Ridugica Comércio de Colchões Ltda	00000000 0051301	- Aquisição de 34 (trinta e quatro) colchões de solteiro para o Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento único	11.630,00	100	10/04/2015	11.630,00
9Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000022 0415-01	- Pagamento do IPVA 2015 da motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander placa KWN-9394 para o Parque Estadual Cunhambebe - Parcela única	220,64	100	27/04/2015	220,64
10Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00002204 1501-01	- Pagamento do IPVA 2015 da motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander placa KWN-9395 para o Parque Estadual Cunhambebe - Parcela única	220,64	100	27/04/2015	220,64
11Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.	00002204 1502-01	- Pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT 2015 da motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander placa KWN-9394 para o Parque Estadual Cunhambebe - Parcela única	244,03	100	27/04/2015	244,03
12Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.	00002204 1503-01	- Pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT 2015 da motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander placa KWN-9395 para o Parque Estadual Cunhambebe - Parcela única	244,03	100	27/04/2015	244,03

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 028/2008 FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)**

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto PE Cunhambebe - Aquisições para a sede

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13Ridugica Comércio de Colchões Ltda	00000002 5051501	- Serviço de frete para entrega de 34 (trinta e quatro) colchões de solteiro para o Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento único	250,00	100	06/05/2015	250,00
14G.F. Indústria e Comércio de Móveis Ltda - EPP - Golden Flex	00000080 5201501	Fornecimento e da montagem de 50 Poltronas para auditório - PE Cunhambebe. - Adiantamento 40%	12.442,20	100	11/05/2015	12.442,20
15Dell Computadores do Brasil Ltda	00000002 7496501	Serviço de suporte tecnico Dell - Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Unico	26,02	100	15/05/2015	26,02
16Dell Computadores do Brasil Ltda	00000051 2467301	Aquisição de 01 Microcomputador Portatil Dell, Sistema Operacional Windows 8, Microsoft Office Home 2013 e Software Cyberlink Media Suite Essentials - PE Cunhambebe - Pagamento Unico.	3.582,98	100	15/05/2015	3.582,98
17Dell Computadores do Brasil Ltda	00000051 4082901	Aquisição de 04 Microcomputador Portatil Dell, Sistema Operacional Windows 8, Microsoft Office Home 2013 - PE Cunhambebe - Pagamento Unico	12.263,71	100	22/05/2015	12.263,71
18Dell Computadores do Brasil Ltda	00010002 8204401	Serviço de suporte tecnico de informatica Dell diagnostico para Inspiron - PE Cunhambebe - Pagamento Unico	395,99	100	22/05/2015	395,99

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 028/2008 FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)**

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto PE Cunhambebe - Aquisições para a sede

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
19Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0017501	Aquisição de 01 Projetor Dell Ultra Portatil M115HD, 01 Projetor Dell 1610HD 3500 Lumens WXGA e Tela de Projeção Elétrica 84" - Sede do Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Unico	6.141,00	100	27/05/2015	6.141,00
20NTI Distribuidora Imp. e Exp. Ltda.	00000000 0081101	Aquisição Tela Standard com Tripe 1,80 x 1,80 Formato Movel - PE Cunhambebe - Pagamento Unico	590,00	100	27/05/2015	590,00
21Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A	00000260 5201501	Aquisição de 01 Liquidificador, Ferro e Sanduicheira - PE Cunhambebe - Pagamento Antecipado	942,61	100	27/05/2015	942,61
22NTI Distribuidora Imp. e Exp. Ltda.	00000000 0081201	Aquisição de Suporte de Teto Universal Telastech - PE Cunhambebe - Pagamento Unico	150,00	100	28/05/2015	150,00
23Bortolini Industria de Moveis Ltda	00000000 4857301	Aquisição de 03 Armarios, 06 Mesas e 1 Gaveteiro - Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Unico	44.230,55	100	29/05/2015	44.230,55
24Tecno Seating Ind. e Com. de Moveis Ltda.	00000000 0846601	Aquisição de 38 cadeiras giratórias e 27 cadeiras com estrutura fixa - Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Unico	40.747,75	100	05/06/2015	40.747,75

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 02****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 028/2008 FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto PE Cunhambebe - Aquisições para a sede**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25Casa & Video Rio de Janeiro S/A	00000000 0286501	Aquisição de 04 Bebedouros - Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Unico	2.599,60	100	15/06/2015	2.599,60
26Casarão dos Lustres	00010000 2653801	Aquisição de luminária - Sede do Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Unico	20.000,00	100	15/06/2015	20.000,00
27Casarão dos Lustres	00020000 2653701	Aquisição de luminária (NF 26537) - Sede do Parque Estadual Cunhambebe - Pagamento Unico	27.000,00	100	15/06/2015	27.000,00
28SHOPPING DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP	00000180 6201501	Aquisição de 01 Caixa Acústica Amplificadora, 01 Microfone de Mão, 1 Kit com Microfone e Amplificador, 01 Cabo para Microfone 20m - Sede do PE Cunhambebe - Pagamento Antecipado	2.669,52	100	24/06/2015	2.669,52
29Mit Rio Veículos Ltda	00000000 5123501	Aquisição de 05 Pneus Pirelli Scorpion 215/80R16 - Parque Estadual do Cunhambebe - Pagamento Unico	3.000,00	100	26/06/2015	3.000,00



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 028/2008 FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto PE Cunhambebe - Aquisições para a sede

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			308.945,10			308.945,10

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)**

**Prestação Nº 02**

**Relação de Despesas**

**Implantação PE Pedra Selada**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 29/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 02****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 29/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Implantação PE Pedra Selada**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	00000000 0063301	Aquisição de 02 Camas de Solteiro, 02 Estantes, 02 Armários Guarda Roupa, 04 Camas Beliche - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	10.088,96	100	06/04/2015	10.088,96
2 RN Comercio Varejista SA	00000001 4160501	01 x frigobar Consul 80L CRC08 - FMA/CSN - PE da pedra Selada	692,55	100	08/04/2015	692,55
3 RN Comercio Varejista SA	00000004 9769701	Eletrodomésticos - FMA/CSN - PE da Pedra Selada	5.920,10	100	08/04/2015	5.920,10
4 RN Comercio Varejista SA	00000006 0574701	Eletrodomésticos - FMA/CSN - PE da Pedra Selada	7.626,80	100	08/04/2015	7.626,80
5 Ridugica Comércio de Colchões Ltda	00000001 0041501	- Aquisição de 10 colchões de solteiro e 10 protetores para colchão de solteiro para o Parque Estadual da Pedra Selada - Adiantamento de 50% do Pedido de Compra	2.220,00	100	10/04/2015	2.220,00
6 Mit Rio Veículos Ltda	00000000 4822201	Aquisição de 8 Pneus 265/70 R16 ATR para os veículos Mitsubishi L200 - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico.	6.540,32	100	13/04/2015	6.540,32

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/07/2015

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Implantação PE Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000030 0415-01	- Pagamento do IPVA 2015 da motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander placa KQX-4413 para o PE Pedra Selada - Parcela única	280,17	100	30/04/2015	280,17
8 NTI Distribuidora Imp. e Exp. Ltda.	00000000 0077301	Aquisição de 16 Nobreaks - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	10.400,00	100	04/05/2015	10.400,00
9 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.	00003004 1501-01	- Pagamento do Seguro Obrigatório 2015 da motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander placa KQX-4413 para o PE Pedra Selada - Parcela única	268,01	100	05/05/2015	268,01
10 Ridugica Comércio de Colchões Ltda	00010505 2015-01	Referente a entrega de 10 colchões de solteiro e 10 protetores para colchão de solteiro - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	300,00	100	06/05/2015	300,00
11 Onixpel Comércio de Produtos de Higiene Eireli - Epp	00000000 0838601	Aquisição de lixeiras - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada.	2.770,00	100	07/05/2015	2.770,00
12 Moto Sul Carioca Ltda	00000000 6647101	- Aquisição de 01 quadriciclos 4x4 (Chassi 9C2TE4300FR101319) - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	26.990,00	100	19/05/2015	26.990,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/07/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)**

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Implantação PE Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13Moto Sul Carioca Ltda	00000000 6647201	- Aquisição de 01 quadriciclos 4x4 (Chassi 9C2TE4300FR101304) - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	26.990,00	100	19/05/2015	26.990,00
14Moto Sul Carioca Ltda	00000190 5201501	Serviço de Frete referente a aquisição de 02 quadriciclos 4x4 - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	1.200,00	100	21/05/2015	1.200,00
15B2W Companhia Global do Varejo	00002505 2015301	Aquisição de 01 sanduicheira, 02 cafeteiras, 01 liquidificador e 01 ferro a vapor - FMA/Pedra Selada - pagamento antecipado	459,74	100	25/05/2015	459,74
16Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0017601	Aquisição de 01 Projetor Dell Ultra Portatil M115HD e 01 Projetor Dell 1610HD 3500 Lumens WXGA - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	4.844,00	100	26/05/2015	4.844,00
17Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0021601	Aquisição de 15 Computadores Desktop Dell - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	69.255,00	100	26/05/2015	69.255,00
18SHOPPING DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP	00000270 5201501	Aquisição de 03 pedestais para microfone, 01 microfone portatil, 03 microfones de mão, 02 caixas de som e 02 cabos para microfone - PE da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	5.706,45	100	28/05/2015	5.706,45

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/07/2015

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Implantação PE Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
19Tecno Seating Ind. e Com. de Moveis Ltda.	00000000 0845301	- Aquisição de 75 cadeiras - Parque Estadual da Pedra Selada. - Pagamento Unico	43.140,13	100	01/06/2015	43.140,13
20Bortolini Industria de Moveis Ltda	00000000 4883001	Aquisição de 29 mesas, 39 Armarios, 01 Conjunto de Divisórias, 06 Paines Móveis, 17 Gaveteiros, 17 Suportes para CPU e Superfície de Reunião preparada com Caixas de Tomada - Parque Estadual da Pedra Selada. - Pagamento Unico	74.460,83	100	05/06/2015	74.460,83
21NTI Distribuidora Imp. e Exp. Ltda.	00000000 0081601	Aquisição de 06 impressoras lasejet multifuncional - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	6.600,00	100	12/06/2015	6.600,00
22Informóbile - KASTRUP	00000000 0361001	Aquisição de conjunto com 78 poltronas estofadas para auditório - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	74.513,00	100	12/06/2015	74.513,00
23F F Leal Serv. e Com.de Materiais de Combate a Incendio Ltda	00000000 0147201	Aquisição de 10 Extintores classe C, 10 Extintores classe B e 10 Extintores classe A - Implantação da Sede do PE da Pedra Selada - Pagamento Unico	7.550,00	100	17/06/2015	7.550,00
24Ridugica Comércio de Colchões Ltda	00000000 0051901	Aquisição de 10 colchões de solteiro e 10 protetores para colchão de solteiro - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Final	2.220,00	100	18/06/2015	2.220,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 02****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 29/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Implantação PE Pedra Selada**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25Mobly Comércio Varejista Ltda.	00000000 0000901	Devolução do valor referente a aquisição de 01 aparador para o Parque Estadual da Pedra Selada. Falta do item em estoque.	-709,99	100	23/06/2015	-709,99
26Dell Computadores do Brasil Ltda	00010521 2289801	Aquisição de 02 Notebooks Dell, Softwares McAfee e Office, Sistema operacional Windows 8.1 - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	6.520,99	100	26/06/2015	6.520,99
27Dell Computadores do Brasil Ltda	00000003 1351701	Serviço de suporte tecnico de informatica para Inspirion - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	198,01	100	26/06/2015	198,01
28VPN Comercio de Equipamentos Visuais	00000000 0052501	Aquisição de Tela de Projeção Tripe 2,00X2,00 - Implantação da Sede do PE da Pedra Selada - Pagamento Unico	990,00	100	26/06/2015	990,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/07/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Implantação PE Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			398.035,07			398.035,07



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 010/2011 FMA - RJ TA AR Transpetro**

**Prestação Nº 04**

**Relação de Despesas**

**Projeto para Aquisição de Embarcação**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 010/2011 FMA - RJ TA AR Transpetro****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto para Aquisição de Embarcação**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	00000000 0001601	- Serviço de Despacante Oficial para emplacamento do reboque para transporte de embarcação - Placa KWO-7212 - para o PE Serra da Tiririca, Resec Juatinga e Resex Marinha de Itaipu - Parcela única	690,76	100	28/04/2015	690,76
			<b>690,76</b>			<b>690,76</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

**Prestação Nº 05**

**Relação de Despesas**

**Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 05****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Construtora R JL2 Ltda - EPP	00000000 0005001	- Contratação de empresa de construção civil para execução de obras de reforma, pavimentação e adequação das estruturas do núcleo Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca. Pagamento referente a parcela 02.	66.929,40	100	16/04/2015	66.929,40
2 Construtora R JL2 Ltda - EPP	00000000 0005101	- Contratação de empresa de construção civil para execução de obras de reforma, pavimentação e adequação das estruturas do núcleo Piraquara do Parque Estadual da Pedra Branca. Pagamento da parcela 01.	189.576,00	100	16/04/2015	189.576,00
			256.505,40			256.505,40

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

**Prestação Nº 05**

**Relação de Despesas**

**Projeto Ações Implantação PE Pedra Selada**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 05****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Ações Implantação PE Pedra Selada**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Detzel Consultores Associados	00000000 0008101	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 3/15.	59.945,00	100	29/05/2015	59.945,00
			<b>59.945,00</b>			<b>59.945,00</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

**Prestação Nº 05                                      Relação de Despesas**  
**Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu**

**Período:    01/04/2015        a    30/06/2015**

**Data:        23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 05****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	00000000 0001901	- Serviço de Despachante Oficial para emissão de 2ª via do CRV do veículo Mitsubishi L200 placa KRI-3376 para a APA da Bacia do Rio Macacu - Parcela única	525,80	100	30/04/2015	525,80
			<b>525,80</b>			<b>525,80</b>



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)**

**Prestação Nº 05                                      Relação de Despesas**  
**Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu**

**Período:    01/04/2015        a    30/06/2015**

**Data:        23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 05****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	00000000 0190101	- Serviço de Despachante Oficial para emissão de 2ª via do CRV do veículo Mitsubishi L200 placa KRI-3378 para a APA do Alto Iguaçu - Parcela única	525,80	100	30/04/2015	525,80
			<b>525,80</b>			<b>525,80</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 008/2011 FMA - RJ Obras TECAB**

**Prestação Nº 07                                      Relação de Despesas**  
**Projeto Provisionamento de Fundos**

**Período:    01/04/2015        a    30/06/2015**

**Data:        23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 07****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 008/2011 FMA - RJ Obras TECAB****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Provisionamento de Fundos**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Antonio Michel Abilio e outros	00000002 0887301	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 20150420175355089 - Nº Processo: E-07/501.465/2009	15.969,26	100	28/04/2015	15.969,26
			15.969,26			15.969,26

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO**

**Prestação Nº 08**

**Relação de Despesas**

**Projeto Cartão Vinculado**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 08****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Cartão Vinculado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	00000280 2201513	Prestação de Contas nº 018/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Pau-Fome	2.429,71	100	28/02/2015	2.429,71
2 Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	00003103 2015010	Prestação de Contas nº 19/2015 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - Núcleo Guaratiba/Rebio Guaratiba	1.783,37	100	31/03/2015	1.783,37
3 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	00003103 201517A	Prestação de Contas nº 19/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - Parque Estadual da Pedra Selada - Núcleo Visconde de Mauá	7.412,36	100	31/03/2015	7.412,36
4 Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)	00000310 3201508	Prestação de Contas nº 019/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - Serviço de Guarda-Parques - Serviço Guarda-Parque	308,71	100	31/03/2015	308,71
5 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	00000310 3201509	Prestação de Contas nº 019/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - Reserva Ecológica da Juatinga - Núcleo Paraty Mirim	5.260,50	100	31/03/2015	5.260,50
6 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	00000310 3201510	Prestação de contas nº 019/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - Parque Estadual Cunhambebe - Núcleo Rio Claro	4.288,89	100	31/03/2015	4.288,89

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 08****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Cartão Vinculado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	00000310 3201511	Prestação de Contas nº 019/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Núcleo Barão de Juparanã	886,70	100	31/03/2015	886,70
8Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)	00000310 3201512	Prestação de Contas nº 010/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - Parque Estadual do Desengano - Núcleo Santa Maria Madalena	2.358,76	100	31/03/2015	2.358,76
9Posto Itacoatiara (cartão vinculado)	00000310 3201513	Prestação de Contas nº 019/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - Posto Itacoatiara	239,50	100	31/03/2015	239,50
10Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	00000310 3201514	Prestação de contas nº 019/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - Estação Ecológica de Guaxindiba - Núcleo São Francisco de Itabapoana	2.683,25	100	31/03/2015	2.683,25
11Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)	00000310 3201515	Prestação de Contas nº 019/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - Núcleo Itaipuaçu	3.252,00	100	31/03/2015	3.252,00
12Núcleo Abraão (cartão vinculado)	00000310 3201516	Prestação de Contas nº 19/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - Parque Estadual da Ilha Grande - Núcleo Abraão	1.843,37	100	31/03/2015	1.843,37

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto Cartão Vinculado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)	00000300 4201504	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto do Vale da Revolta/Jacarandá	5.580,08	100	30/04/2015	5.580,08
14Posto Três Picos (cartão vinculado)	00000300 4201505	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto dos Três Picos	1.130,18	100	30/04/2015	1.130,18
15Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	00000300 4201506	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Estação Ecológica de Guaxindiba - Núcleo São Francisco de Itabapoana	3.071,75	100	30/04/2015	3.071,75
16Posto Lumiar (cartão vinculado)	00000300 4201507	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto Lumiar	250,00	100	30/04/2015	250,00
17Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	00000300 4201508	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Núcleo Farol de São Tomé	1.399,04	100	30/04/2015	1.399,04
18Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	00000300 4201509	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Reserva Ecológica da Juatinga - Núcleo Paraty Mirim	137,50	100	30/04/2015	137,50



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto Cartão Vinculado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
19Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)	00000300 4201510	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual dos Três Picos - Núcleo Guapimirim	1.894,78	100	30/04/2015	1.894,78
20Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinc)	00000300 4201511	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto APA Bacia do Rio Macacu	991,46	100	30/04/2015	991,46
21Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	00000300 4201512	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual do Cunhambebe - Núcleo Rio Claro	2.436,37	100	30/04/2015	2.436,37
22Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)	00000300 4201513	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual da Pedra Branca - Posto Camorim	302,00	100	30/04/2015	302,00
23Posto Cabo Frio (cartão vinculado)	00000300 4201514	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual da Costa do Sol - Núcleo Cabo Frio	2.722,46	100	30/04/2015	2.722,46
24Posto de Fiscalização Mangaratiba (cartão vinculado)	00000300 4201501	Prestação de Contas nº 01/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual do Cunhambebe - Posto APA Mangaratiba	100,01	100	30/04/2015	100,01

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto Cartão Vinculado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)	00000300 4201502	Prestação de Contas nº 01/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual do Cunhambebe - Posto APA Guandu	1.229,77	100	30/04/2015	1.229,77
26Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)	00000300 4201503	Prestação de Contas nº 011/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual do Desengano - Núcleo Santa Maria Madalena	958,79	100	30/04/2015	958,79
27Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)	00000300 4201523	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - Núcleo Itaipuaçu	4.333,50	100	30/04/2015	4.333,50
28Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	00000300 4201524	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual Pedra Selada - Núcleo Visconde de Mauá	1.867,60	100	30/04/2015	1.867,60
29Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	00000300 4201525	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Núcleo Barão de Juparanã	4.001,30	100	30/04/2015	4.001,30
30Núcleo Abraão (cartão vinculado)	00000300 4201526	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual da Ilha Grande - Núcleo Abraão	737,77	100	30/04/2015	737,77

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 08****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Cartão Vinculado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
31 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	00000300 4201521	Prestação de Contas nº 020/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual dos Três Picos - Núcleo Cachoeiras de Macacu	5.047,49	100	30/04/2015	5.047,49
32 Núcleo Araruama (cartão vinculado)	00000300 4201522	Prestação de Contas nº 017/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - APA Massambaba - Núcleo Araruama	3.155,52	100	30/04/2015	3.155,52
33 Núcleo Araras (cartão vinculado)	00000300 4201515	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Reserva Biológica de Araras - Núcleo Araras	328,04	100	30/04/2015	328,04
34 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	00000300 4201516	Prestação de contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Pau da Fome	3.586,01	100	30/04/2015	3.586,01
35 Núcleo Piraquara (cartão vinculado)	00000300 4201517	Prestação de Contas nº 11/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Piraquara	709,90	100	30/04/2015	709,90
36 Posto de Fiscalização APA Tamoios	00000300 4201518	Prestação de Contas nº 01/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual da Ilha Grande - Posto APA Tamoios	380,52	100	30/04/2015	380,52

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto Cartão Vinculado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
37Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	00000300 4201519	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Reseva Biológica de Guaratiba - Núcleo Guaratiba	2.826,86	100	30/04/2015	2.826,86
38Posto Itacoatiara (cartão vinculado)	00000300 4201520	Prestação de Contas nº 20/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - Posto Itacoatiara	2.040,22	100	30/04/2015	2.040,22
39Posto Três Picos (cartão vinculado)	00000310 5201502	Prestação de Contas nº 21/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto Três Picos	1.845,91	100	31/05/2015	1.845,91
40Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)	00003105 2015010	Prestação de Contas nº 21/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual dos Três Picos - Núcleo Guapimirim	4.293,03	100	31/05/2015	4.293,03
41Núcleo Mendanha (cartão vinculado)	00000310 5201503	Prestação de Contas nº 21/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual do Mendanha - Núcleo Mendanha	916,16	100	31/05/2015	916,16
42Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	00000310 5201504	Prestação de Contas nº 021/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual dos Três Picos - Núcleo Cachoeiras de Macacu	6.366,66	100	31/05/2015	6.366,66

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto Cartão Vinculado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
43Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	00000310 5201505	Prestação de Contas nº 21/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual do Cunhambebe - Núcleo Rio Claro	974,89	100	31/05/2015	974,89
44Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)	00000310 5201506	Prestação de Contas nº 21/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto Vale da Revolta/Jacarandá	1.862,53	100	31/05/2015	1.862,53
45Núcleo Piraquara (cartão vinculado)	00000310 5201507	Prestação de Contas nº 12/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Piraquara	2.088,07	100	31/05/2015	2.088,07
46Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)	00000310 5201508	Prestação de Contas nº 12/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual do Desengano - Núcleo Santa Maria Madalena	3.196,53	100	31/05/2015	3.196,53
47Posto de Fiscalização Mangaratiba (cartão vinculado)	00000310 5201509	Prestação de Contas nº 02/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual do Cunhambebe - Posto APA Mangaratiba	3.625,27	100	31/05/2015	3.625,27
48Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	00000310 5201510	Prestação de Contas nº 21/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual da Lagoa do Açú - Núcleo Farol de São Tomé	374,69	100	31/05/2015	374,69

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto Cartão Vinculado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
49Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	00000310 5201511	Prestação de Contas nº 21/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Pau Fome	2.139,16	100	31/05/2015	2.139,16
50Posto de Fiscalização APA Tamoios	00000310 5201512	Prestação de Contas nº 02/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual da Ilha Grande - Posto APA Tamoios	50,00	100	31/05/2015	50,00
51Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)	00000310 5201513	Prestação de Contas nº 02/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual da Pedra Branca - Posto Camorim	1.244,90	100	31/05/2015	1.244,90
52Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	00000310 5201514	Prestação de Contas nº 21/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Reserva Ecológica da Juatinga - Núcleo Paraty Mirim.	1.289,01	100	31/05/2015	1.289,01
53Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	00000310 5201515	Prestação de Contas nº 021/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Rebio Guaratiba - Núcleo Guaratiba	3.598,96	100	31/05/2015	3.598,96
54Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)	00003105 201516A	Prestação de Contas nº 021/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Serviço de Guarda-Parque / SEGPAP	3.879,87	100	31/05/2015	3.879,87

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 08****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Cartão Vinculado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
55Núcleo Araras (cartão vinculado)	00000310 5201517	Prestação de Contas nº 021/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Reserva Biológica de Araras / Núcleo Araras	4.592,06	100	31/05/2015	4.592,06
56Posto Itacoatiara (cartão vinculado)	00000310 5201518	Prestação de Contas nº 021/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - Posto Itacoatiara	3.137,50	100	31/05/2015	3.137,50
57Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	00000310 5201519	Prestação de Contas nº 021/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Núcleo São Francisco de Itabapoana	3.005,32	100	31/05/2015	3.005,32
58Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)	00000310 5201520	Prestação de Contas nº 02/2015 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2015 a 31/05/2015 - Parque Estadual do Cunhambebe - Posto APA Guandu	2.395,96	100	31/05/2015	2.395,96

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 08

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto Cartão Vinculado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			134.842,52			134.842,52



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**Prestação Nº 09**

**Relação de Despesas**

**Projeto Obras Infra PE Cunhambebe**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto Obras Infra PE Cunhambebe

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 0110001	- Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe. Pagamento da 5ª parcela do 1º Termo Aditivo.	122.185,49	100	20/04/2015	122.185,49
			122.185,49			122.185,49

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)**

**Prestação Nº 11**

**Relação de Despesas**

**Projeto SERPPN3 (RPP3)**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 11****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto SERPPN3 (RPP3)**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Vivo S.A.	00010041 5748601	Conexao internet 3G 5GBpara RPPN Fase 3	259,22	100	10/04/2015	259,22
2 Vivo S.A.	00000100 5201501	Contratação de serviço de internet 3G para 2 linhas para RPPN – 3	259,22	100	08/05/2015	259,22
3 Vivo S.A.	00021357 4860601	Contratação de serviço de internet 3G para 2 linhas para RPPN – 3	259,22	100	10/06/2015	259,22

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 11

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto SERPPN3 (RPP3)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				777,66		777,66

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)**

**Prestação Nº 11**

**Relação de Despesas**

**Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 11****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Magazine Luiza S/A	00000300 4201501	Aquisição 01 Micro-ondas - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Antecipado	379,05	100	04/05/2015	379,05
			<b>379,05</b>			<b>379,05</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX**

**Prestação Nº 12**

**Relação de Despesas**

**Projeto SERF 3 (NUREF)**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 24/07/2015**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril/2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 12****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 24/07/2015****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto SERF 3 (NUREF)**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Vivo S.A.	00000100 4600201	Conexão Internet 3G de 5GB para (SERF) NUREF - FASE 3	247,96	100	10/04/2015	247,96
2 Vivo S.A.	00010062 0150201	- Contratação de conexão 3G para duas linhas para (SERF) NUREF - FASE 3	247,96	100	08/05/2015	247,96
3 Vivo S.A.	00021236 0020601	- Contratação de conexão 3G para duas linhas para (SERF) NUREF - FASE 3	247,96	100	10/06/2015	247,96
			<b>743,88</b>			<b>743,88</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX**

**Prestação Nº 12**

**Relação de Despesas**

**Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 24/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril/2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 12****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 24/07/2015****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****Componente Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 MPS Distribuidora Mercantil	00000070 4201501	Aquisição de 01 Ar Condicionado 48000 BTUs para Estação Ecologica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Antecipado	3.365,00	100	11/04/2015	3.365,00
2 AM Comercial Manutenção de Ar Condicionado	00000000 0026101	Serviço de instalação de ar condicionado - EEE Guaxindiba - Pagamento Unico	1.100,00	100	29/04/2015	1.100,00
3 B2W Companhia Digital	00000270 5201501	Aquisição de queijeiras - Estação Ecologica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Antecipado	151,60	100	28/05/2015	151,60
4 DECORAN COMERCIO DE CORTINAS LTDA - ME	00000000 0010101	Aquisição de 03 Persianas Verticais em PVC e 02 Persianas Horizontais 25mm Aluminio - Estação Ecologica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Unico	925,00	100	29/05/2015	925,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 12

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 24/07/2015

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Componente Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			5.541,60			5.541,60



#### **Anexo 4**

**V - Cópia de comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos;**