



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA
Instituto Estadual do Ambiente - INEA

OF/INEA/DIBAP Nº 244

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2015.

Ilma. Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária-Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ

Senhora Secretária-Geral,

Vimos informar que a prestação de contas referente ao período de julho a dezembro de 2014, encaminhadas por meio das Cartas nº 591/2014 e 136/2015, encontra-se aprovada, após análise realizada pelo Serviço de Controle de Compensação Ambiental, da Coordenadoria de Mecanismos de Proteção à Biodiversidade desta Diretoria.

Atenciosamente,

Paulo Schiavo

Diretor de Biodiversidade de Áreas Protegidas - DIBAP



inea instituto estadual
do ambiente



CARTA nº 136/2015

Rio de Janeiro, 24 de março de 2015.

Ilmo. Sr.
Paulo Schiavo Júnior
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Avenida Venezuela, 110 - Saúde
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação Financeira Parcial relativa ao TCT INEA/FUNBIO de abril de 2010 e Aditivos

Prezado Senhor,


Conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta do TCT, estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 4);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Recebido em 25/03/2015


Ana Carolina Marques de Oliveira
Bióloga
Coord. de Mecanismos de Proteção à Biodiversidade
COMBIO/DIBAP/INEA
Matr. 390.666-8



Anexo 1

II - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 136.443,47	R\$ 0,00	R\$ 136.443,47	R\$ 78.556,53
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 72.376,24	R\$ 43.425,75	R\$ 115.801,99	R\$ 114.198,01
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.516.779,35	R\$ 0,00	R\$ 2.516.779,35	R\$ 177.402,71
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 751.485,25	R\$ 15.244,56	R\$ 766.729,81	R\$ 16.173,44
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.231.736,81	R\$ 1.400,00	R\$ 1.233.136,81	R\$ 20.036,94
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 984.612,21	R\$ 0,00	R\$ 984.612,21	R\$ 21.582,30
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 806.405,13	R\$ 605.996,46	R\$ 168.799,29	R\$ 774.795,75	R\$ 31.609,38
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014 04.15.07.003	R\$ 601.219,98	R\$ 533.489,51	R\$ 44.147,92	R\$ 577.637,43	R\$ 23.582,55

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 539.345,85	R\$ 0,00	R\$ 539.345,85	R\$ 1.157.229,15
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 04.15.07.0006	R\$ 5.249.818,47	R\$ 3.124.269,37	R\$ 168.305,94	R\$ 3.292.575,31	R\$ 1.957.243,16
Fortalecimentos das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Educação Ambiental RJ 04.15.08.0007	R\$ 3.590.100,00	R\$ 0,00	R\$ 40.521,81	R\$ 40.521,81	R\$ 3.549.578,19
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 04.15.07.0008	R\$ 3.482.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.482.080,00
Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 04.15.07.0009	R\$ 2.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300.000,00
Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 04.15.07.0010	R\$ 4.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300.000,00
Obras Civis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas 04.15.07.0011	R\$ 2.426.172,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.172,14

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 0,00	R\$ 1.876.541,42	R\$ 28.993,36
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 115.500,00	R\$ 0,00	R\$ 115.500,00	R\$ 224.500,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.284.827,61	R\$ 3.872,33	R\$ 3.288.699,94	R\$ 82.394,68
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI 04.15.08.0003	R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.011.196,04	R\$ 137.500,02	R\$ 3.148.696,06	R\$ 1.303,94
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 1.787.023,62	R\$ 354.400,48	R\$ 2.141.424,10	R\$ 552.515,24
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 245.937,58	R\$ 0,00	R\$ 245.937,58	R\$ 3.105.062,42
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 15.868,27
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3) 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 1.476.489,42	R\$ 265.464,92	R\$ 1.741.954,34	R\$ 163.148,63

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques	R\$ 1.672.608,86	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 04.15.12.0003	R\$ 4.060.000,00	R\$ 25.472,50	R\$ 5.747,08	R\$ 31.219,58	R\$ 4.028.780,42
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Ações Implant. PE Lagoa do Açú 04.15.12.0005	R\$ 1.934.367,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.934.367,00
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe 04.15.13.0001	R\$ 4.280.805,29	R\$ 3.031.829,07	R\$ 519.321,54	R\$ 3.551.150,61	R\$ 729.654,68
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biota BDE 04.15.13.0002	R\$ 204.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204.625,00
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ 0,00	R\$ 179.835,01	R\$ 179.835,01	R\$ 1.484.646,85
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - Projeto Executivo PE Serra da Tiririca 04.15.15.0003	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 04.15.15.0004	R\$ 950.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu 04.15.15.0005	R\$ 150.683,00	R\$ 134.000,00	R\$ 3.417,96	R\$ 137.417,96	R\$ 13.265,04

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

Projeto Piloto de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Piloto Fundo Fiduciário 04.15.016.0001	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00
Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Recintos Micos Cara Dourada 04.15.10.0002	R\$ 249.798,34	R\$ 241.334,61	R\$ 0,00	R\$ 241.334,61	R\$ 8.463,73
Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - RPPN BACCHUS 04.15.20.0001	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00
Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu 04.15.21.0001	R\$ 150.683,00	R\$ 134.000,00	R\$ 3.417,96	R\$ 137.417,96	R\$ 13.265,04
Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Cartão Vinculado 04.15.19.0001	R\$ 1.466.717,35	R\$ 506.692,63	R\$ 46.502,93	R\$ 553.195,56	R\$ 913.521,79
Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - Projeto para aquisição de embarcação 04.15.22.0001	R\$ 606.320,00	R\$ 151.580,00	R\$ 0,00	R\$ 151.580,00	R\$ 454.740,00
Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Aquisições PE Serra Concordia 04.15.23.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE Pedra Selada 04.15.24.0001	R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350.000,00
Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA Rio Guandu 04.15.25.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 0,00	R\$ 5.824,00	R\$ 5.824,00	R\$ 1.228.772,00
Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha 04.15.26.0002	R\$ 1.798.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.798.000,00
Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.27.0001	R\$ 573.201,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 573.201,31
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 32.574.642,31	R\$ 27.185.665,90	R\$ 79.589,49	R\$ 27.265.255,39	R\$ 5.309.386,92
TOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2014	R\$ 117.223.797,59	R\$ 69.357.142,97	R\$ 2.086.738,99	R\$ 71.443.881,96	R\$ 45.779.915,63

DATA: 24/03/2015

Erika Polverari Farias

Marilene Viero

Gerente do Projeto

Analista Financeiro Pleno

Provisionamento de Fundo RF - INEA: O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

Projeto UCC: O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014



Projeto Recategorização REJ: O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

Projeto Obras Vale da Revolta: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Executivo V. Revolta: O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF 2: O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,82 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto RPPN 2: O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 285.229,67, ficando com o valor total de R\$ 1.187.046,75 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Projeto Obras Rebio Praia do Sul: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras Rebio Praia do Sul foi aditivado no valor de R\$ 142.575,28, ficando com o valor total de R\$ 1.006.194,51 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG: O valor original do CFF é de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 259,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225 datada de 23 de agosto de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Reforma e Obras EEEP: O valor original do CFF é de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.067.514,61 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 258,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257 datada de 17 de setembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto PE Cunhambebe: O valor total do CFF é de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24, ficando assim um saldo de R\$ 1.740,45 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369 datada de 20 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 354 de 09 de dezembro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 66.127,00, ficando o valor total de R\$ 1.253.173,75 conforme consta na deliberação 43/2013.

Projeto Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu: O valor original do CFF é de R\$ 409.145,00, sendo que R\$ 104.700,38 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 304.444,62 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347 datado de 26 de agosto de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 31 da CCA, datada de 20 de abril de 2011, e Deliberação nº 28 da CCA, de julho de 2011 e em 02 de janeiro de 2014 foi aprovado um aporte adicional no valor de R\$ 5.000.000,00, conforme deliberação da CCA nº 44/2014.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014



Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande: De acordo com os ofícios INEA/DIBAP nº 179 e 152 e ofício SEA/SSE nº 074/2013 o projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande foi aditivado no valor de R\$ 134.400,85 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº41/2013), ficando assim o valor total de R\$ 806.405,13.

Projeto Obras Infra. PE Concórdia: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Concórdia foi aditivado no valor de R\$ 989.818,47 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 5.249.818,47.

Projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu: De acordo com a deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 o projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu foi cancelado, sendo assim, o valor de R\$ 229.970,00 volta para o saldo livre para ser alocado em outros projetos.

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba: De acordo com a Deliberação CCA nº 039/2013 de 28/02/2013, o projeto "Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 473.668,61, e passou a ter o valor de R\$ 3.371.094,62 à partir de maio/2013.

Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI: De acordo com a Deliberação CCA nº40/2013 de 11/06/2013, o projeto "Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral." teve aprovação de inclusão do valor de R\$ 1.650.000,00, e passou a ter o valor de R\$ 3.150.000,00 a partir de outubro/2013. Na Deliberação CCA nº40/2013, consta como fonte de recursos para o aditivo de valor a conta do empreendimento Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011, entretanto, conforme acordado com a SEA em fevereiro/2014, haverá alteração desta fonte na próxima reunião da CCA para Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009, a mesma em que o projeto foi aprovado.

Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ: De acordo com a Deliberação da CCA nº 42 de 10 de setembro de 2013 o projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ foi aditivado no valor de R\$ 1.093.900,00, ficando assim o valor total de R\$ 5.469.500,00

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 36 da CCA, datada de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação nº 34 da CCA, datada de 13 de dezembro de 2011.

Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques: De acordo com o ofício INEA / DIBAP nº 033 de 23/01/2013, o projeto " Curso Capacitação Guarda- Parques" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 2.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 39/2013, e passou a ter o valor de R\$ 1.409.000,00 à partir de maio/2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques: De acordo com a 45ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de outubro de 2013 foi aprovado aditivo no valor de R\$ 264.087,21 para o projeto "Curso de capacitação para 220 Guarda-Parques" (E-07/000.451/2012) e registrado da Deliberação CCA nº 43/2013 de 28 de novembro de 2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda-Parques: O valor total do CFF é de R\$ 1.673.087,21, sendo que R\$ 1.672.608,86, ficando assim um saldo de R\$ 478,35 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375 datada de 27 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Cunhambebe foi aditivado no valor de R\$ 855.805,29 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 4.280.805,29.

Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos: foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50 datado em 12 de março de 2013 e com a ATA 41º da CCA datada em 07 de fevereiro de 2013. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 10.740.000,00, o qual retornou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Projeto Piloto Fundo Fiduciário: O valor total do CFF é de R\$ 390.445,00, sendo que R\$ 338.563,98 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 51.881,02 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165 datada de 31 de março de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO Nº 62 de 02 de abril de 2014, que encaminhou outros ofícios trocados internamente entre a SEA e o INEA, o OFÍCIO SEA Nº 006/2014 e o OFÍCIO DIBAP Nº 157/2014, os quais discriminam o aditivo necessário ao Projeto no valor de R\$ 39.798,34, ficando o projeto com o valor total de R\$ 249.798,34, conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014.

Projeto Reserva Juatinga: De acordo com o ofício INEA/DIBAP/COMBIO nº 249 de 04 de setembro de 2013 o projeto Reserva Juatinga não será executado através do Funbio e sim direto pelo empreendedor.

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 45 da CCA, datada de 30 de outubro de 2013, e Deliberação nº 43 da CCA, datada de 28 de novembro de 2013.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014




Projeto Cartão Vinculado: De acordo com a Deliberação CCA nº 52/2014 de 07 de novembro de 2014, o projeto Cartão Vinculado foi aditivado no valor de R\$ 900.000,00 ficando assim o valor total de R\$ 1.466.717,35.



Anexo 2

III - Relatório de Execução Físico e Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT


Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - 2013							2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA do Alto Iguaçu																			
Resultado Esperado A11 - Adquirir um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas																			
Atividade A111 - Aquisição de veículo																			
Aquisição de veículo 4x4, tipo pick-up cabine dupla / IPVA, emplacamento e licenciamento / Revisão	Bem	FMA - Transolímpica PMRJ	Unidade	1	147.083,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 147.083,00 Realizado 138.192,56								147.083,00 138.192,56 0,00 8.890,44
Aquisição de pneu de veículo tipo pick-up	Bem	FMA - Transolímpica PMRJ	Unidade	1	3.600,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.600,00 Realizado 3.417,96								3.600,00 3.417,96 0,00 0,00 182,04
Total planejado							Total realizado							Saldo					
150.683,00							141.610,52							9.072,48					



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso


Saldo do insumo

Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - 2013							2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA da Bacia do rio Macacu.																			
Resultado Esperado A11 - Adquirir um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas																			
Atividade A111 - Aquisição de veículo																			
Aquisição de veículo 4x4, tipo pick-up cabine dupla / IPVA, emplacamento e licenciamento / Revisão	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	147.083,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 147.083,00 Realizado 138.192,56								147.083,00 138.192,56 0,00 0,00 8.890,44
Aquisição de pneu de veículo tipo pick-up	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	3.600,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.600,00 Realizado 3.417,96								3.600,00 3.417,96 0,00 0,00 182,04

Total planejado	Total realizado	Saldo
150.683,00	141.610,52	9.072,48



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .

																							
Plano = Total Previsto no PT						Realizado = Total realizado do insumo				Recebeu = Remanejamento de recurso				Retirou = Remanejamento de recurso				Saldo do insumo					
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - 2012							2012				2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEPS																							
Resultado Esperado A11 - Estruturar o PEPS																							
Atividade A111 - Aquisição de veículos																							
Veículo 4x4	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	130.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 130.000,00											130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Veículo categoria "passeio"	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 45.000,00											45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																							
Computador Laptop	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 10.400,00											10.400,00 0,00 0,00 10.400,00
GPS Garmin Montana 650, com antena externa e kit isqueiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 10.000,00											10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Imagem WorldView - 2/Geo-Eye/QuickBird	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	500	90,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 45.000,00					Realizado 41.880,69						45.000,00 41.880,69 0,00 3.119,31

Impressora laser colorida	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 700,00											700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Impressora Multifuncional Laser	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.100,00											1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
Máquina Fotográfica digital com cartão de memória 8GB	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	2	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 5.000,00											5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de mobiliário																							
Mesa de escritório com cadeira (1 "L" com 2 gaveteiros, 1 simples)	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	2	1.620,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.240,00											3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00
Mesa de reunião redonda com 4 cadeiras	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	2.343,40	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.343,40											2.343,40 0,00 0,00 0,00 2.343,40
Armário alto com 2 portas	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	878,46	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 878,46											878,46 0,00 0,00 0,00 878,46
Objetivo Especifico A2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																							
Resultado Esperado A21 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																							
Atividade A211 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																							
Planos de Manejo; Levantamento fundiário, Demarcação física e cercamento;	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb.	Unidade	1	1.305.820,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.305.820,00											1.305.820,00 1.198.900,08 0,00
																							Realizado 1.198.900,08

Projeto de comunicação; Placas de sinalização		Comperj																			0,00 106.919,92
Objetivo Específico A3 - Elaborar estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS																					
Resultado Esperado A31 - Estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS																					
Atividade A311 - Contratação de serviços especializados de engenharia e arquitetura																					
Estudo de viabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	105.000,00	Aquisição/Contratação Funbio															105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
Total planejado						Total realizado						Saldo									
1.664.481,86						1.240.780,77						423.701,09									



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso


Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2013							2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Consolidar e fortalecer os atrativos voltados para ações de educação e interpretação ambiental nos Parques Estaduais abrangidos																			
Resultado Esperado A11 - Elaborar plano de comunicação e implementar exposições permanentes nas Ucs PED, PETP e PEPS																			
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços na elaboração de projeto básico e executivo e instalação de exposições permanentes, vídeos e maquetes e elaboração de plano de sinalização																			
Contratação de PJ para elaboração e implementação de projeto de exposições permanentes, vídeos e plano de sinalização	Consultoria pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	781.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 781.000,00							781.000,00 0,00 0,00 0,00 781.000,00
Objetivo Específico A2 - Consolidar atividades permanentes de educação ambiental e capacitação nas UC																			
Resultado Esperado A21 - Realização de cursos, oficinas, seminários, encontros científicos e eventos																			
Atividade A211 - Realização de cursos, oficinas, seminários, encontros científicos e eventos																			
Contratação de PJ para realização de cursos,	Consultoria	FMA -				Aquisição/Contratação						Plano 2.059.100,00							2.059.100,00 2.026.090,41

oficinas, seminários, encontros científicos e eventos	pessoa jurídica	COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	2.059.100,00	Funbio							Realizado 2.026.090,41						0,00 0,00 33.009,59
Objetivo Específico A3 - Consolidar estratégia de educação ambiental e sinalização por meio gráfico																			
Resultado Esperado A31 - Execução de projetos gráficos de sinalização e educação ambiental																			
Atividade A311 - Execução de projetos gráficos de sinalização e educação ambiental																			
Contratação de PJ para execução de projetos gráficos de sinalização	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	300.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 300.000,00						300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Contratação de PJ para execução de projetos gráficos de educação ambiental	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	349.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 349.000,00						349.000,00 0,00 0,00 0,00 349.000,00
Objetivo Específico A4 - Aquisições de Equipamentos e Materiais permanentes																			
Resultado Esperado A41 - Aquisição de livros educativos e na área de meio ambiente para uso de visitantes																			
Atividade A411 - Aquisição de livros educativos																			
Aquisição de livros educativos	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	9.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 9.000,00				Realizado 9.000,00		9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A412 - Equipamentos e materiais permanentes para oficinas																			
Equipamentos para Oficinas (solicitação só	Bem	FMA -	Unidade	1	90.000,00	Aquisição/Contratação							Plano 90.000,00						90.000,00 0,00

será aceita mediante ofício)		COMPERJ (Petrobrás)				Funbio												0,00 0,00 90.000,00
Tenda sanfonada	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.000,00		Realizado 2.000,00				2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total planejado						Total realizado						Saldo						
3.590.100,00						2.037.090,41						1.553.009,59						



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso


Saldo do insumo

Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos - 2010							2010				2011				2012				2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA																															
Resultado Esperado A11 - Fortalecimento do PEPB																															
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e reforma das edificações da sede Pau da Fome: Guarita, NUPIF, Centro de Visitantes, Administração, Salão Multiuso, Cafeteria e Sanitários com foco na recuperação dos telhados e revestimentos de alvenarias internos e externos, adequando os espaços existentes à visitação e local salubre de trabalho; e do núcleo Piraquara: obras de recuperação da estrada de acesso, construção de nova pavimentação, recuperação e complementação de contenção, drenagem e paisagismo																															
Obras e reformas Núcleos Pau da Fome e Piraquara	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	609.703,25	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 609.703,25 Realizado 609.561,76					Retirou 120,00															609.703,25 609.561,76 0,00 120,00 21,49
Objetivo Especifico A2 - Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes																															
Resultado Esperado A21 - Estruturação dos núcleos Pau da Fome e Piraquara																															
Atividade A211 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para o núcleo Pau da Fome																															
Mobiliário	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	13	2.090,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 27.170,00								Realizado 20.167,90					Realizado 16.034,52		Recebeu 9.032,42					27.170,00 36.202,42 9.032,42 0,00 0,00
Equipamentos e acessórios	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	15	2.927,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 43.905,00	Realizado 35.354,00	Realizado 875,29			Retirou 2.024,90															43.905,00 36.229,29 0,00 2.024,90 5.650,81
Objetivo Especifico A212 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para o núcleo Piraquara																															
Mobiliário	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	3.076,90	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 30.769,00								Realizado 20.167,90							Retirou 9.032,42					30.769,00 20.167,90 0,00 9.032,42 1.568,68
Equipamentos e acessórios	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	2.822,50	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 28.225,00	Realizado 22.228,40	Retirou 4.549,00 Realizado 184,38																		28.225,00 22.412,78 0,00 4.549,00 1.263,22
Objetivo Especifico A213 - Aquisição de materiais de uso diário, administrativo e de campo para o núcleo Pau da Fome																															
Quadro		FMA -				Aquisição/Contratação					Plano																				400,00 348,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=107&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 11/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=107&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 11/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=107&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 11/02/2015



Secretaria

do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT


Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral - 2011							2011				2012				2013				2014				2015						
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)		
Objetivo Específico A1 - Mapear, documentar e fazer diagnósticos sobre a situação da infraestrutura atual das UCs para orientar contratação da elaboração de projetos executivos destinados à implantação de novas infraestruturas e/ou melhoria das mesmas.																													
Resultado Esperado A11 - Prover as UCs de infraestrutura adequada para atender o uso público, fiscalização e gestão; executar projetos e obras com qualidade e dentro dos prazos.																													
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento e fiscalização de projetos executivos de infraestrutura física e obras.																													
Gerenciamento de projetos e obras	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.500.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.500.000,00																	1.500.000,00	
											Realizado 3.148.696,06																	3.148.696,06	
																												1.650.000,00	
																												0,00	
																												1.303,94	
Recurso para remanejamento - aditivo ao projeto	Recurso	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.650.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																							1.650.000,00
																												0,00	
																												0,00	
																												1.650.000,00	
																												0,00	
Total planejado											Total realizado											Saldo							
3.150.000,00											3.148.696,06											1.303,94							



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande. - 2010							2010				2011				2012				2013				2014				2015						
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)						
Objetivo Especifico A1 - Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa /centro de visitantes.																																	
Resultado Esperado A11 - Sede e Centro de Visitantes reformados.																																	
Atividade A111 - Contratação de empresa para executar obras civis de reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande.																																	
Obras e Reforma Sede e Centro de Visitantes.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	804.199,17	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 804.199,17	Realizado 1.155.555,85								Recebeu 285.229,67			Recebeu 66.127,00	Recebeu 0,01					804.199,17 1.155.555,85 351.356,68 0,00 0,00			
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	285.229,67	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 285.229,67	Retirou 285.229,67														285.229,67 0,00 0,00 285.229,67 0,00		
Insumo para inclusão de recurso no Projeto - que será remanejado.	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	66.127,00	Aquisição/Contratação Funbio																Plano 66.127,00	Retirou 66.127,00									66.127,00 0,00 0,00 66.127,00 0,00	
Objetivo Especifico A2 - Aquisição de equipamentos e mobiliário.																																	
Resultado Esperado A21 - Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional do PEIG.																																	
Atividade A211 - Aquisição de Mobiliário																																	
Montagem de mobiliário	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio															Plano 0,00			Recebeu 1.600,00 Realizado 1.400,00							0,00 1.400,00 1.600,00 0,00 200,00		
Sofá	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	743,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.486,00							Realizado 953,82				Retirou 532,18									1.486,00 953,82 0,00 532,18 0,00	
Gaveteiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	14	572,81	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 8.019,34									Realizado 7.512,78	Retirou 506,56				Recebeu 0,16						8.019,34 7.512,78 0,16 506,56 0,16	
Mesa de chefe	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	896,45	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 896,45																					896,45 0,00 0,00 0,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=109&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 13/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=109&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=13/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=109&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 13/02/2015



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 2011						2011				2012				2013				2014				2015					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público restrito às escolas e fortalecimento da pesquisa cientifica a partir das obras.																											
Resultado Esperado A11 - Implantação das edificações e de urbanização e paisagismo EEE Guaxindiba.																											
Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para implantação de infraestrutura necessária ao funcionamento da UC.																											
Obras Sede Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	2.477.837,28	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.477.837,28	Realizado 2.948.105,27		Retirou 7.237,81			Recebeu 473.668,61	Recebeu 3.837,19										2.477.837,28 2.948.105,27 477.505,80 7.237,81 0,00
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	473.668,61	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 473.668,61 Retirou 473.668,61											473.668,61 0,00 0,00 473.668,61 0,00
Objetivo Especifico A2 - Aquisição de veículo, equipamentos, mobiliário, utensílios e uniformes.																											
Resultado Esperado A21 - Estruturação da EEE Guaxindiba.																											
Atividade A211 - Aquisição de veículo.																											
Veículo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120.875,00	Realizado 132.865,32	Recebeu 7.237,81			Recebeu 4.950,00												120.875,00 132.865,32 12.187,81 0,00 197,49
Objetivo Especifico A212 - Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos.																											
Aparadouro para sala de reuniões.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	592,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 592,90						Realizado 677,93	Recebeu 124,10	Retirou 33,12									592,90 677,93 124,10 33,12 5,95
Armário (guarda - roupa)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	2.840,94	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 17.045,64					Realizado 6.599,38			Realizado 839,00									17.045,64 7.438,38 0,00 0,00 9.607,26
Armário administração.	Bem	FMA - Porto do	Unidade	1	1.661,90	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.661,90							Retirou	Retirou									1.661,90 0,00 0,00

		Acu (LLX)													1.490,54	100,00								1.590,54 71,36
Armário (sala chefia)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.754,45	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.754,45				Realizado 2.730,37		Recebeu 975,92									1.754,45
																								2.730,37
																								975,92
																								0,00 0,00
Bancos altos.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	116,74	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 583,70				Realizado 511,42											583,70
																								511,42
																								0,00 0,00 72,28
Beliche	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	12	867,54	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 10.410,48				Realizado 11.268,00		Recebeu 857,52									10.410,48
																								11.268,00
																								857,52
																								0,00 0,00
Buffet para sala de jantar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.526,80	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.526,80				Realizado 1.231,83		Retirou 124,10									1.526,80
																								1.231,83
																								0,00 124,10 170,87
Cadeira com rodizio para trabalho	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	28	615,57	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 17.235,96				Realizado 12.204,96											17.235,96
																								12.204,96
																								0,00 0,00 5.031,00
Cadeira para chefes	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	852,18	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.260,90				Realizado 2.714,77		Retirou 1.457,52									4.260,90
																								2.714,77
																								0,00 1.457,52 88,61
Cadeira pé fixo (cozinha)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	210,07	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 420,14				Realizado 728,97		Recebeu 357,86	Retirou 27,40								420,14
																								728,97
																								357,86
																								27,40 21,63
Cadeira para área externa	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	32	234,27	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 7.496,64				Realizado 6.184,50			Retirou 850,00								7.496,64
																								6.184,50
																								0,00 850,00 462,14
Cadeira para auditório	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	56	263,85	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 14.775,60				Realizado 14.932,36		Recebeu 156,76									14.775,60
																								14.932,36
																								156,76
																								0,00 0,00
Cadeiras para sala de jantar e cozinha	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	26	359,84	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 9.355,84				Realizado 3.983,80											9.355,84
																								3.983,80
																								0,00 0,00 5.372,04

[illegible]

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=123&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 12/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=123&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 12/02/2015

Bebedouro	Bem	Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	1.080,56	Aquisição/Contratação Funbio			Piano 2.161 ,12						Realizado 1.930,00	Retirou 137,05								1.930,00 0,00 137,05 94,07
Cafeteira	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	119,90	Aquisição/Contratação Funbio			Piano 479,60						Realizado 287,60									479,60 287,60 0,00 0,00 192,00
Churrasqueira	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	128,23	Aquisição/Contratação Funbio			Piano 256,46						Realizado 175,82									256,46 175,82 0,00 0,00 80,64
Escada	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	354,95	Aquisição/Contratação Funbio			Piano 354,95						Realizado 449,90	Recebeu 94,95		Recebeu 500,00 Realizado 125,49						354,95 575,39 594,95 0,00 374,51
Fax	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	292,60	Aquisição/Contratação Funbio			Piano 292,60						Realizado 320,00		Recebeu 27,40							292,60 320,00 27,40 0,00 0,00
Ferro de passar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	91,22	Aquisição/Contratação Funbio			Piano 273,66						Realizado 269,70									273,66 269,70 0,00 0,00 3,96
Fogão quatro bocas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	886,23	Aquisição/Contratação Funbio			Piano 3.544,92						Realizado 2.879,60									3.544,92 2.879,60 0,00 0,00 665,32
Frezzer	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	1.439,90	Aquisição/Contratação Funbio			Piano 5.759,60						Realizado 5.475,60									5.759,60 5.475,60 0,00 0,00 284,00
Geladeira	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	2.785,56	Aquisição/Contratação Funbio			Piano 11.142,24						Realizado 7.320,00	Retirou 1.995,00								11.142,24 7.320,00 0,00 1.995,00 1.827,24
Liquidificador	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	126,86	Aquisição/Contratação Funbio			Piano 507,44						Realizado 467,60									507,44 467,60 0,00 0,00 39,84
Máquina de lavar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	1.502,24	Aquisição/Contratação Funbio			Piano 4.506,72						Realizado 3.264,00			Retirou 800,00						4.506,72 3.264,00 0,00 800,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=123&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 12/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=123&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 12/02/2015

3.371.094,62

3.300.430,27

70.664,35



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença – primeira etapa - 2011							2011				2012				2013				2014				2015					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Específico A1 - Implantar a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia																												
Resultado Esperado A11 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização, cercamento e construção das edificações																												
Atividade A111 - Construção de pórtico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo																												
Consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	4.253.390,05	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 4.253.390,05 Realizado 5.225.492,12													4.253.390,05
																												5.225.492,12
																												989.818,47
																												0,00
																												17.716,40
Insumo para inclusão de recurso no projeto - a ser remanejado	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	989.818,47	Aquisição/Contratação Funbio																						989.818,47
																												0,00
																												0,00
																												989.818,47
																												0,00
Objetivo Específico A112 - Reserva de Contingência																												
Reserva de Contingência	Recurso	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	6.609,95	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 6.609,95													6.609,95
																												0,00
																												0,00
																												0,00
																												6.609,95
Total planejado							Total realizado																Saldo					
5.249.818,47							5.225.492,12																24.326,35					



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe - 2011							2011				2012				2013				2014				2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Objetivo Especifico A1 - Implantar a sede do Parque Estadual Cunhambebe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Resultado Esperado A11 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização, cercamento e construção das edificações																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Atividade A111 - Construção de pórtico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo e serviços de escritório																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	Unidade	1	3.420.339,54	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.420.339,54 Realizado 4.280.805,29										Recebeu 855.805,29			Recebeu 4.660,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Plano de Manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - 2013

							2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Estruturar a APA Guandu																			
Resultado Esperado A11 - Aquisição de equipamentos e material permanente para a APA GUANDU																			
Atividade A111 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																			
Notebook	Bem	FMA - METRO (CRB)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.500,00 Realizado 2.897,00	Recebeu 397,00					2.500,00 2.897,00 397,00 0,00 0,00
GPS com câmera fotográfica	Bem	FMA - METRO (CRB)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00 Realizado 1.530,00						2.000,00 1.530,00 0,00 0,00 470,00
Tablet	Bem	FMA - METRO (CRB)	Unidade	1	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00 Realizado 1.397,00	Recebeu 197,00					1.200,00 1.397,00 197,00 0,00 0,00

Objetivo Especifico A2 - Elaboração Participativa do Plano de Manejo da APA do Rio Guandu

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=168&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 05/02/2015

Resultado Esperado A51 - Elaboração de conteúdo escrito para a cartilha e diagramação para cartilha com a temática “APA Guandu”, segundo orientações da SEDISO/GEUSO/DIBAP/ INEA

Atividade A511 - Contratação de empresa especializada para elaboração, diagramação e impressão das cartilhas educativas

Contratação de PJ para confecção de cartilhas educativas	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - METRO (CRB)	Unidade	1	30.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30.000,00						30.000,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				30.000,00

Objetivo Específico A6 - Elaboração do Livro "Resumo Executivo" da APA Guandu

Resultado Esperado A61 - Produção do livro "Resumo Executivo" da APA Guandu

Atividade A611 - Contratação de serviços especializados em diagramação e produção gráfica do Resumo Executivo

Contratação de PJ para diagramação e produção gráfica	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - METRO (CRB)	Unidade	1	3.900,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.900,00						3.900,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				3.900,00

Objetivo Específico A7 - Contratação de empresa de comunicação para produção gráfica e confecção de pastas de divulgação para a APA Guandu

Resultado Esperado A71 - Divulgação da APA Guandu através de produção gráfica contendo um CD com plano de manejo da APA (versão completa), um resumo executivo impresso, um folder ilustrativo, um mapa de localização, um mapa das Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro e um mapa do zoneamento da UC, pastas. Para esse objetivo específico, é imprescindível seguir o modelo de pasta produzido pela DIBAP/INEA

Atividade A711 - Contratação de empresa especializada em comunicação e produção gráfica para confecção de Pastas de divulgação contendo mapas, folders, folha de apresentação, gravação de CDs e impressão dos resumos executivos

Contratação de PJ para elaboração de material de divulgação da APA GUANDU	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - METRO (CRB)	Unidade	1	39.820,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 39.820,00						39.820,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				39.820,00

Contratação de pessoa jurídica para	Consultoria pessoa	FMA - METRO	Produto	0	0,00	Aquisição/Contratação Funbio									Recebeu					0,00
																				0,00
																				5.000,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=168&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 05/02/2015



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - 2013							2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Consolidar a Infraestrutura no complexo da Sede do Parque Estadual do Desengano bem como dar prosseguimento ao programa de visitação dando melhores condições para utilização das trilhas e travessias dentro da unidade com fins recreativos.																			
Resultado Esperado A11 - Contratar a elaboração de projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reformas.																			
Atividade A111 - Projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reforma da sede atual																			
Contratação de empresa para elaboração do projeto de reforma e ampliação da edificação, de acordo com programa de arquitetura definido pela GEPRO, com área total de 200 m².	Obra	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	60.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60.000,00				Realizado 60.000,00					60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A112 - Projeto executivo de restauração e complementares do futuro Museu Santos Lima																			
Contratação de empresa para elaboração de																			

[illegible]

acessos, canteiros, cerca, muros em pedra e o antigo pórtico da casa.																			
Objetivo Específico A113 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS																			
Contratação de empresa de construção, reforma e ampliação de edificações. Reforma e reforço estrutural de duas pequenas pontes. Melhoria e ampliação da rede de distribuição elétrica, revisão e adequação da rede de distribuição de energia elétrica (alta tensão na via de acesso e baixa tensão para as edificações), troca do cabearmento e																			

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=155&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final= 12/02/2015

eucalipto e arame, sendo um fio de arame farpado e dois de arame liso; 490m de cerca com moirão de eucalipto e tela de arame soldado 5x10; e 320m de cerca com moirão de eucalipto triplo e tela de arame soldado 5x10.																	
Objetivo Específico A114 - Melhorias da estrada de acesso ao Setor da Morumbeca																	
Obras de drenagem e pavimentação em trilha de roda em concreto e grama na estrada de acesso ao setor da Morumbeca.	Obra	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	488.525,69	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 488.525,69		Realizado 488.525,69					488.525,69
																	488.525,69
																	0,00
																	0,00
																	0,00
Objetivo Específico A2 - Aquisição de equipamentos e mobiliários																	

Resultado Esperado A21 - Estruturação do PED																	
Atividade A211 - Mobiliário e equipamentos para moradia de funcionários																	
Fogão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	670,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.680,00							2.680,00 0,00 0,00 2.680,00
Depurador de ar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	330,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.320,00							1.320,00 0,00 0,00 1.320,00
Forno de micro-ondas c/ Timer - 30 L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	410,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.640,00							1.640,00 0,00 0,00 1.640,00
Suporte de microondas para parede	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00							240,00 0,00 0,00 240,00
Ventilador de teto	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	130,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 520,00							520,00 0,00 0,00 520,00
Televisão 32"	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.480,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.920,00							5.920,00 0,00 0,00 5.920,00
Cafeteira Elétrica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	160,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 640,00							640,00 0,00 0,00 640,00
Purificador de água	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	4	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.200,00							3.200,00 0,00 0,00

		Açú (OSX)																0,00 3.200,00
Lavadora de roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.500,00								1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Varal suspenso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 400,00								400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Botijão de gás GPL	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	170,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 680,00								680,00 0,00 0,00 0,00 680,00
Espelho para banheiros	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	130,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 520,00								520,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Edredom solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	90,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 720,00								720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 320,00								320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
Capa para travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Lixeiras para pia	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 160,00								160,00 0,00 0,00 0,00 160,00

Lixeiras para sanitário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	45,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 180,00								180,00 0,00 0,00 180,00
Lixeira para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 140,00								140,00 0,00 0,00 140,00
Porta papel higiênico	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	45,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 180,00								180,00 0,00 0,00 180,00
Porta papel toalha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	45,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 180,00								180,00 0,00 0,00 180,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 140,00								140,00 0,00 0,00 140,00
Jogo de xícaras	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00								100,00 0,00 0,00 100,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 320,00								320,00 0,00 0,00 320,00
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00 0,00 0,00 240,00
		FMA -																480,00

Bandeja inox	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00								0,00 0,00 0,00 480,00
Jarra	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 140,00								140,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Copos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120,00								120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Abridor de lata/garrafa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	15,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60,00								60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Potes plásticos para microondas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Afiador de faca	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	65,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 260,00								260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
Facas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 280,00								280,00 0,00 0,00 0,00 280,00
Capacho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120,00								120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Escorredor de	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	4	125,00	Aquisição/Contratação				Plano 500,00								500,00 0,00

pratos		do Açú (OSX)				Funbio												0,00 0,00 500,00
Pano de chão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	18,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 72,00								72,00 0,00 0,00 72,00
Pano de prato	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	16	10,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 160,00								160,00 0,00 0,00 160,00
Porta rolo em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	90,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 360,00								360,00 0,00 0,00 360,00
Toalha de mesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60,00								60,00 0,00 0,00 60,00
Sanducheira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 280,00								280,00 0,00 0,00 280,00
Conjunto de assadeira vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	90,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 360,00								360,00 0,00 0,00 360,00
Batedor de carne em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 160,00								160,00 0,00 0,00 160,00
Caçarola em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	4	180,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 720,00								720,00 0,00 0,00 0,00

		(OSX)																720,00
Colher de arroz inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 80,00								80,00 0,00 0,00 80,00
Conjunto de assadeiras inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	190,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 760,00								760,00 0,00 0,00 760,00
Descascador de legumes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00								100,00 0,00 0,00 100,00
Escorredor de massa em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 160,00								160,00 0,00 0,00 160,00
Escumadeira em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 80,00								80,00 0,00 0,00 80,00
Espremedor de alho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 200,00								200,00 0,00 0,00 200,00
Forma cônica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 80,00								80,00 0,00 0,00 80,00
Frigideira antiaderente	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00								480,00 0,00 0,00 480,00

Conjunto de painéis	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	300,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.200,00								1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Liquidificador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	150,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00								600,00 0,00 0,00 600,00
Painel de pressão 4,5L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 400,00								400,00 0,00 0,00 400,00
Prato fundo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00								480,00 0,00 0,00 480,00
Prato raso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00								480,00 0,00 0,00 480,00
Prato de sobremesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00								480,00 0,00 0,00 480,00
Relógio de Parede	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00								25,00 0,00 0,00 25,00
Saca rolhas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00								100,00 0,00 0,00 100,00
		FMA -																140,00

Tábua de carne	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 140,00								0,00 0,00 0,00 140,00
Ralador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 160,00								160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Coador em aço Pequeno	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	17,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 68,00								68,00 0,00 0,00 0,00 68,00
Coador em aço médio	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00								100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Coador em aço grande	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	33,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 132,00								132,00 0,00 0,00 0,00 132,00
Pregador de roupa (dúzia)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	5,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 20,00								20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Baldes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00								100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Jogo de toalhas (2 rosto, 2 banho e 1 piso)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 640,00								640,00 0,00 0,00 0,00 640,00
		FMA -																240,00

Toalha para piso	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								0,00 0,00 0,00 240,00
Aspirador de pó	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 250,00								250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	75,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 300,00								300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Capa para colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	75,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00								600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	350,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.800,00								2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
Pia para cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	430,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.720,00								1.720,00 0,00 0,00 0,00 1.720,00
Balcão p/ pia sem tampo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	610,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.440,00								2.440,00 0,00 0,00 0,00 2.440,00
Balcão lateral p/ cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	230,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 920,00								920,00 0,00 0,00 0,00 920,00
Armário aéreo	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	8	240,00	Aquisição/Contratação				Plano 1.920,00								1.920,00 0,00

p/ cozinha		do Açú (OSX)				Funbio												0,00 0,00 1.920,00
Cadeira pé fixo para bancada	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	280,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.240,00								2.240,00 0,00 0,00 2.240,00
Bicama	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	930,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.720,00								3.720,00 0,00 0,00 3.720,00
Mesa de cabeceira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	450,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.800,00								1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
Guarda - roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	5.450,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 21.800,00								21.800,00 0,00 0,00 21.800,00
Estante	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	630,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.520,00								2.520,00 0,00 0,00 2.520,00
Mesa com banco para área externa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.550,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.550,00								1.550,00 0,00 0,00 1.550,00
Refrigerador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.300,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.200,00								5.200,00 0,00 0,00 5.200,00
Objetivo Específico A212 - Mobiliário e equipamentos para o alojamento de funcionários em trânsito																		
Fogão		FMA - Construção				Aquisição/Contratação				Plano								780,00 0,00

de 4 bocas	Bem	Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	780,00	Funbio				780,00								0,00 0,00 780,00
Geladeira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.400,00								2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
Freezer	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.690,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.690,00								1.690,00 0,00 0,00 0,00 1.690,00
Mesa de jantar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.390,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.390,00								1.390,00 0,00 0,00 0,00 1.390,00
Cadeiras pé fixo para sala de jantar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	330,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.640,00								2.640,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00
Sofá de 3 lugares	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	830,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.660,00								1.660,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00
Poltrona	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	460,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 460,00								460,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Mesa de centro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 380,00								380,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Estante para TV	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	1	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.200,00								1.200,00 0,00 0,00

		Açú (OSX)																0,00 1.200,00
Televisão 40"	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.200,00								2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Mesa de apoio sala	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 380,00								380,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Sofá área externa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	850,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.700,00								1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
Cadeiras com rodízios para sala de estudos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	620,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.480,00								2.480,00 0,00 0,00 0,00 2.480,00
Mesa para sala de estudos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	740,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.480,00								1.480,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00
Estante para sala de estudos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	770,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.310,00								2.310,00 0,00 0,00 0,00 2.310,00
Gaveteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 500,00								500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Beliche	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	760,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.560,00								4.560,00 0,00 0,00 0,00 4.560,00

Colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 6.000,00								6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Conjunto de lençol de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.920,00								1.920,00 0,00 0,00 1.920,00
Travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 480,00								480,00 0,00 0,00 480,00
Capa para travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 360,00								360,00 0,00 0,00 360,00
Edredom	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	150,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.800,00								1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
Armário (guarda-roupa)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.400,00								5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
Cômoda	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	960,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.920,00								1.920,00 0,00 0,00 1.920,00
Lavadora de roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.500,00								1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
		FMA -																50,00

Lixeiras para pia	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 50,00								0,00 0,00 0,00 50,00
Lixeira grande para sanitário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	55,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 110,00								110,00 0,00 0,00 0,00 110,00
Lixeira pequena para sanitário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	45,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 225,00								225,00 0,00 0,00 0,00 225,00
Lixeira para escritorio	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 35,00								35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
Lixeira para reciclagem	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	570,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 570,00								570,00 0,00 0,00 0,00 570,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	28,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 84,00								84,00 0,00 0,00 0,00 84,00
Telefone	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 170,00								170,00 0,00 0,00 0,00 170,00
Cafeteira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 200,00								200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Purificador de	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação				Plano 800,00								800,00 0,00

água		do Açú (OSX)				Funbio												0,00 0,00 800,00
Jogo de xícaras	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00								25,00 0,00 0,00 25,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 80,00								80,00 0,00 0,00 80,00
Colher de café (dúzia)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	28,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 28,00								28,00 0,00 0,00 28,00
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120,00								120,00 0,00 0,00 120,00
Bandeja inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	120,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00 0,00 0,00 240,00
Jarra	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 70,00								70,00 0,00 0,00 70,00
Copos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60,00								60,00 0,00 0,00 60,00
Abridor de lata/garrafa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	1	15,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 15,00								15,00 0,00 0,00 0,00

		(OSX)																15,00
Potes plásticos para microondas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60,00								60,00 0,00 0,00 60,00
Afiador de faca	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	65,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 65,00								65,00 0,00 0,00 65,00
Facas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 70,00								70,00 0,00 0,00 70,00
Capacho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60,00								60,00 0,00 0,00 60,00
Escorredor de pratos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	125,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 125,00								125,00 0,00 0,00 125,00
Pano de chão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	18,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 18,00								18,00 0,00 0,00 18,00
Pano de prato	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	10,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 20,00								20,00 0,00 0,00 20,00
Porta rolo em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	90,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 90,00								90,00 0,00 0,00 90,00

Toalha de mesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60,00								60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Micro-ondas 30L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	410,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 410,00								410,00 0,00 0,00 0,00 410,00
Sanducheira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 70,00								70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Conjunto de assadeiras vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	90,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 90,00								90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Batedor de carne em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 40,00								40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Botijão de gás GLP - 13 kg	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 170,00								170,00 0,00 0,00 0,00 170,00
Caçarola em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	180,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 360,00								360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Colher de arroz inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 20,00								20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
		FMA -																190,00

Conjunto de assadeiras inox	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	190,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 190,00								0,00 0,00 0,00 190,00
Descascador de legumes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00								25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Escorredor de massa em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 40,00								40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Escumadeira em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 20,00								20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Espremedor de alho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 50,00								50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Forma cônica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 40,00								40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Frigideira antiaderente	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	120,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Conjunto de panelas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 300,00								300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Liquidificador	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação				Plano 150,00								150,00 0,00

		do Açú (OSX)				Funbio												0,00 0,00 150,00
Panela de pressão 4,5L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00								100,00 0,00 0,00 100,00
Prato fundo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00 0,00 0,00 240,00
Prato raso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00 0,00 0,00 240,00
Prato de sobremesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00								240,00 0,00 0,00 240,00
Relógio de Parede	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00								25,00 0,00 0,00 25,00
Saca rolhas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00								25,00 0,00 0,00 25,00
Tábua de carne	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 35,00								35,00 0,00 0,00 35,00
Ralador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 40,00								40,00 0,00 0,00 0,00

		(OSX)																40,00
Coador em aço Pequeno	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	17,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 17,00								17,00 0,00 0,00 17,00
Coador em aço médio	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 25,00								25,00 0,00 0,00 25,00
Coador em aço grande	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	33,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 33,00								33,00 0,00 0,00 33,00
Varal de piso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	65,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 65,00								65,00 0,00 0,00 65,00
Pregador de roupa (dúzia)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	5,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 15,00								15,00 0,00 0,00 15,00
Baldes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 50,00								50,00 0,00 0,00 50,00
Jogo de toalhas (2 rosto, 2 banho e 1 piso)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 960,00								960,00 0,00 0,00 960,00
Toalha para piso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	10	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 300,00								300,00 0,00 0,00 0,00

		(OSX)																300,00
Espelho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	130,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 260,00								260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
Capa para colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 960,00								960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Aspirador de pó	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 250,00								250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	75,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 75,00								75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Guilhorina chapa de aço	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 150,00								150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Perfuradora	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 450,00								450,00 0,00 0,00 0,00 450,00
Plastificadora	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	590,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 590,00								590,00 0,00 0,00 0,00 590,00
Objetivo Específico A213 - Mobiliário e equipamentos para oferecer melhorar as condições de funcionamento e intensificar as atividades de administração, manutenção, fiscalização, pesquisa de fauna e de uso público.																		
Armadilha Fotográfica	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	12	1.020,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 12.240,00			Realizado 11.940,00		Retirou 225,00			12.240,00 11.940,00 0,00

		Açú (OSX)																225,00 75,00
Armadilha de aço galvanizado (Tamanho: 50X21,5X20cm)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	15	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.050,00		Realizado 1.275,00		Recebeu 225,00					1.050,00 1.275,00 225,00 0,00 0,00
Armadilha de aço galvanizado (Tamanho: 115x55X60cm)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	280,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.400,00		Realizado 1.475,00		Recebeu 75,00					1.400,00 1.475,00 75,00 0,00 0,00
Armadilha de alumínio (Tamanho: 25 x 8 x 9 cm)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 500,00		Realizado 600,00		Recebeu 100,00					500,00 600,00 100,00 0,00 0,00
Armadilha de alumínio (Tamanho: 43 x 12,5 x 14,5 cm.)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00		Realizado 425,00		Recebeu 25,00					400,00 425,00 25,00 0,00 0,00
Armadilha de funil	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00		Realizado 980,00		Recebeu 380,00					600,00 980,00 380,00 0,00 0,00
Rede de neblina de nylon (Tamanho 3 x 9m.)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 360,00		Realizado 630,00		Recebeu 270,00					360,00 630,00 270,00 0,00 0,00
Hastes para rede de neblina	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 540,00		Realizado 924,00		Recebeu 384,00					540,00 924,00 384,00 0,00 0,00

Baldes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	60	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.400,00	Realizado 2.400,00							2.400,00
																		2.400,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
Lona plástica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 200,00		Realizado 239,77		Recebeu 39,77				200,00
																		239,77
																		39,77
																		0,00
																		0,00
Câmera Fotográfica + kit com 2 lentes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	3.900,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.900,00		Realizado 3.594,00		Retirou 291,12				3.900,00
																		3.594,00
																		0,00
																		291,12
																		14,88
Gravador de Voz	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	270,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.080,00		Realizado 1.028,00		Retirou 50,00				1.080,00
																		1.028,00
																		0,00
																		50,00
																		2,00
Lanterna de Mão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 350,00		Realizado 345,00						350,00
																		345,00
																		0,00
																		0,00
																		5,00
Lanterna Cefálica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 250,00		Realizado 245,00						250,00
																		245,00
																		0,00
																		0,00
																		5,00
Binóculos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00	Realizado 490,08	Retirou 72,85						600,00
																		490,08
																		0,00
																		72,85
																		37,07
Mochila à prova d água (40 litros)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	190,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 380,00		Realizado 295,80		Retirou 75,00				380,00
																		295,80
																		0,00
																		75,00
																		9,20

Mochila 68 litros	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	550,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.750,00		Realizado 1.037,50			Retirou 764,00	Retirou 948,50			2.750,00 1.037,50 0,00 1.712,50 0,00
Barraca de Camping	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.200,00		Realizado 1.200,00							1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
Saco de Dormir	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	120,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00	Realizado 600,00								600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Isolante Térmico	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 150,00		Realizado 119,50							150,00 119,50 0,00 0,00 30,50
Kit de Pesolas Pesolas - Linhas Light, Media, Macro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	600,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00	Realizado 567,00								600,00 567,00 0,00 0,00 33,00
Paquímetro Digital	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00	Realizado 172,85	Recebeu 72,85							100,00 172,85 72,85 0,00 0,00
Brincos para mamíferos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00		Realizado 600,00							600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Kit de Elastômero (Biopolímero)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.500,00		Realizado 2.650,00				Recebeu 1.150,00			1.500,00 2.650,00 1.150,00 0,00

																		0,00
Estante para livros	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	850,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 850,00			Realizado 850,00					850,00 850,00 0,00 0,00 0,00
Mesa redonda para sala de reuniões	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	750,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 750,00			Realizado 750,00					750,00 750,00 0,00 0,00 0,00
Cadeiras fixas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	250,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.500,00			Realizado 2.500,00					2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
Mesa p/ refeição	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 700,00			Realizado 700,00					700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
Cadeiras p/ refeição	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	250,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.000,00								1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Estação completa de trabalho em L para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.800,00			Realizado 700,00					4.800,00 700,00 0,00 0,00 4.100,00
Mesa pequena para computador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	740,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 740,00			Realizado 740,00					740,00 740,00 0,00 0,00 0,00
Cadeiras giratórias com braços	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	620,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.720,00			Realizado 620,00					3.720,00 620,00 0,00 0,00 3.100,00

Arquivos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	1.150,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.300,00			Realizado 2.300,00					2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00
Armário grande com porta de vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	900,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 900,00			Realizado 900,00					900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
Armário pequeno	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	620,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 620,00			Realizado 620,00					620,00 620,00 0,00 0,00 0,00
Poltronas para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	440,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.200,00			Realizado 2.200,00					2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00
Gaveteiros	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	7	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.600,00			Realizado 2.000,00					5.600,00 2.000,00 0,00 0,00 3.600,00
Lixeiras para banheiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 140,00			Realizado 85,33					140,00 85,33 0,00 0,00 54,67
Lixeiras para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	45,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 180,00			Realizado 85,40					180,00 85,40 0,00 0,00 94,60
Micro-ondas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	410,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 410,00			Realizado 410,00					410,00 410,00 0,00 0,00 0,00
		FMA																200,00

Escorredor de talheres em aço	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 200,00			Realizado 85,41		Retirou 100,00				85,41 0,00 100,00 14,59
Triturador de resíduos orgânicos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	920,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 920,00			Realizado 1.146,35	Recebeu 226,35					920,00 1.146,35 226,35 0,00 0,00
Roçadeiras	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.800,00			Realizado 4.678,00		Retirou 120,50				4.800,00 4.678,00 0,00 120,50 1,50
Soprador costal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.900,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.900,00			Realizado 1.549,00		Retirou 351,00				1.900,00 1.549,00 0,00 351,00 0,00
Escada extensiva	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 640,00			Realizado 640,00						640,00 640,00 0,00 0,00 0,00
Furadeira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	280,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 280,00			Realizado 330,00	Recebeu 50,00					280,00 330,00 50,00 0,00 0,00
Purificador de água	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 800,00			Realizado 183,59						800,00 183,59 0,00 0,00 616,41
Objetivo Específico A214 - Conjunto de móveis para escritório composto de:																			
Conexao a 90º para superfícies de trabalho	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	3	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.200,00			Realizado 1.200,00						1.200,00 1.200,00 0,00

em L e U		Acú (OSX)																0,00 0,00
Superfície lateral, à esquerda ou à direita p/ configurações em L e U. (L: 60,00 P: 60,00 H: 73,00)	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	3	340,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.020,00		Realizado 1.020,00						1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00
Superfície lateral, à esquerda ou à direita p/ configurações em L e U. (L: 1,00 P: 60,00 H: 73,00)	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	1	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 400,00		Realizado 400,00						400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
Superfície lateral, à esquerda ou à direita p/ configurações em L e U. (L: 0,80 P: 60,00 H: 73,00)	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	2	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 800,00		Realizado 800,00						800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
Poltrona giratória	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	3	430,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.290,00		Realizado 1.290,00						1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00
Cadeira múltiplo	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	6	500,00	Aquisição/Contratação				Plano 3.000,00		Realizado						3.000,00 3.000,00

uso		do Açú (OSX)				Funbio					3.000,00						0,00 0,00 0,00
Armário baixo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.800,00		Realizado 1.800,00						1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
Prateleira móvel para armário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 210,00		Realizado 210,00						210,00 210,00 0,00 0,00 0,00
Sobretampo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00		Realizado 240,00						240,00 240,00 0,00 0,00 0,00
Armário alto	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.400,00		Realizado 2.400,00						2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00
Prateleira fixa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 480,00		Realizado 480,00						480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
Mesa de reunião circular	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	660,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 660,00		Realizado 660,00						660,00 660,00 0,00 0,00 0,00
Gaveteiro volante	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	740,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.220,00		Realizado 2.220,00						2.220,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00
Roupeiro (armários, tipo vestiário, com 4	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	5	800,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00		Realizado 4.000,00						4.000,00 4.000,00 0,00

portas cada um)		Açú (OSX)																0,00 0,00
Motosserra	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.200,00				Realizado 1.698,00				2.200,00 1.698,00 0,00 0,00 502,00
Objetivo Específico A215 - Conjunto de equipamentos para área de playground composto de:																		
Balanço de 2 lugares simples (assento de madeira e/ou pneu)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	995,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.990,00								1.990,00 0,00 0,00 0,00 1.990,00
Escorregador simples 2,50m	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.175,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.175,00								1.175,00 0,00 0,00 0,00 1.175,00
Gangorra simples reforçada e c/ anti-impacto	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	840,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 840,00								840,00 0,00 0,00 0,00 840,00
Escada horizontal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.185,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.185,00								1.185,00 0,00 0,00 0,00 1.185,00
Ponte fixa 2,00m	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.560,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.560,00								1.560,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00
Mesa com banco	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	1.410,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 8.460,00								8.460,00 0,00 0,00 0,00 8.460,00
		FMA																6.000,00

Bicicletário	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 6.000,00								0,00 0,00 0,00 6.000,00
Objetivo Específico A216 - Conjunto de equipamentos para academia da terceira idade composto de:																		
Multi- exercitador conjugado com 6 (seis) funções distintas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.023,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.023,00								4.023,00 0,00 0,00 4.023,00
Simulador de cavalgada triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	3.923,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.923,00								3.923,00 0,00 0,00 3.923,00
Alongador com três alturas conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.489,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.489,00								1.489,00 0,00 0,00 1.489,00
Surf duplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.669,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.669,00								1.669,00 0,00 0,00 1.669,00
Pressão de pernas triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.627,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.627,00								2.627,00 0,00 0,00 2.627,00
Simulador de remo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.602,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.602,00								1.602,00 0,00 0,00 1.602,00
Simulador de caminhada triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.056,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.056,00								4.056,00 0,00 0,00 4.056,00

Esqui triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.109,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.109,00								4.109,00 0,00 0,00 4.109,00
Rotação diagonal dupla - aparelho triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.850,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.850,00								1.850,00 0,00 0,00 1.850,00
Rotação vertical - aparelho triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.449,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.449,00								1.449,00 0,00 0,00 1.449,00
Placa orientativa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	953,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 953,00								953,00 0,00 0,00 953,00
KIT de Trickline PRO de equipamentos de Slackline	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	370,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 370,00			Realizado 370,00					370,00 370,00 0,00 0,00 0,00
KIT Jump Line de equipamentos de Slackline	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	320,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 320,00			Realizado 320,00					320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Específico A3 - Reserva de contingência																		
Resultado Esperado A31 - Reserva de contingência																		
Atividade A311 - Reserva de contingência																		
Reserva de contingência	Recurso	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	353.648,02	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 353.648,02								353.648,02 0,00 0,00 0,00 353.648,02

Total planejado	Total realizado	Saldo
4.060.000,00	3.502.059,56	557.940,44



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - 2009							2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015				V. Total (R\$)	
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4						
Objetivo Especifico A1 - Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagism, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.																																				
Resultado Esperado A11 - Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica de Araras.																																				
Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceitos de conforto ambiental e energias renováveis, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações vigentes, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades perante ao CREA e apresentar ART de todos os serviços.																																				
Projeto Executivo da Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica de Araras.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	60.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																												60.000,00		
																																			144.752,50	
																																			170.000,00	
																																			0,00	
																																			85.247,50	
Complemento de valor para o Projeto Executivo da Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica de Araras.	Recurso	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	170.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																												170.000,00		
																																			0,00	
																																			0,00	
																																			170.000,00	
																																			0,00	
	Total planejado										Total realizado										Saldo															
	230.000,00										144.752,50										85.247,50															



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - 2010							2010				2011				2012			2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)			
Objetivo Especifico A1 - Mapear e documentar as trilhas e atrativos; elaborar projetos executivos para implantação de infraestrutura destinada às trilhas, atrativos e sinalização; elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos; prover as UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.																														
Resultado Esperado A11 - Prover os "Parques da Copa" de infraestrutura adequada para atender o uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental nos visitantes e a proteção da biodiversidade.																														
Atividade A111 - Contratação empresa especializada em elaboração de projetos executivos de infraestrutura física e sinalização das trilhas e atrativos dos "Parques da Copa".																														
Projetos executivos e caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos.	Consultoria pessoa juridica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	505.784,01	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 505.784,01			Realizado 490.532,40											505.784,01		
																												490.532,40		
																												0,00		
																												0,00		
																												15.251,61		
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.																														
Climômetro Suunto Tandem ou similar	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	1.515,95	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 9.095,70 Realizado 7.800,00														9.095,70		
																												7.800,00		
																												0,00		
																												0,00		
																												1.295,70		
Climômetro Suunto PM-5 ou similar	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	941,17	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 5.647,02 Realizado 4.500,00														5.647,02		
																												4.500,00		
																												0,00		
																												0,00		
																												1.147,02		
Trena de fibra de vidro com 50m com manivela	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	15	75,44	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.131,60 Realizado 1.122,00														1.131,60		
																												1.122,00		
																												0,00		
																												0,00		
																												9,60		
Arcos de serra 12	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	12,25	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 367,50 Realizado 834,00			Recebeu 466,50											367,50		
																												834,00		
																												466,50		
																												0,00		
																												0,00		
Motoserra MS 192T	Bem	FMA - COMPERJ	Unidade	6	1.475,30	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 8.851,80 Realizado														8.851,80		
																												8.018,80		
																												0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=121&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 05/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=121&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 05/02/2015



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retrou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Provisionamento de Fundos RF - INEA - 2010							2010				2011				2012				2013				2014				2015		
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Ti 3
Objetivo Específico A1 - Reserva destinada especificamente à regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro																													
Resultado Esperado A11 - Pagamento das guias por meio de acordo judicial																													
Atividade A113 - Pagamento da guia da regularização fundiária da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG																													
E-07/501.916/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	861.144,00	Aquisição/Contratação Funbio																							
E-07/501.919/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	192.403,46	Aquisição/Contratação Funbio																							
E-07/501.926/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	164.647,00	Aquisição/Contratação Funbio																							
E-07/501.923/2009	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	15.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																							
E-07/301.065/2008	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	2.343.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																							
E-07/501.312/2009 e E-07/501.315/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	816.365,00	Aquisição/Contratação Funbio																							
E-07/501.313/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	43.690,00	Aquisição/Contratação Funbio																							
E-07/501.316/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	37.213,00	Aquisição/Contratação Funbio																							
E-07/501.927/2009	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	142.611,26	Aquisição/Contratação Funbio																							

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi... 05/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi... 05/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi... 05/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi... 05/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi... 05/02/2015


[illegible]

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi... 05/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi... 05/02/2015

Objetivo Especifico A126 - Regularização Fundiária de de UCs de Proteção Integral Estaduais sob gestão do INEA, com recursos da OSX Construção Naval S.A., pactuada por meio do TCCA 05/2001, de acordo com Deliberação CCA 34/2011 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET																								
E-7/505575/2010	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 4.000,00 Realizado 4.000,00	
E-07/505586/2010	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 4.000,00 Realizado 4.000,00	
E-07/505617/2010	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	5.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 5.500,00 Realizado 5.500,00	
Desapropriação amigável E-07/509.719/2011	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	248.843,89	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 746.531,67 Realizado 746.531,67	
Objetivo Especifico A127 - Regularização Fundiária de de UCs de Proteção Integral Estaduais sob gestão do INEA, com recursos da OSX Construção Naval S.A., pactuada por meio do TCCA 05/2001, de acordo com Deliberação CCA 34/2011 - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB																								
E-07/500.887/2012	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	300.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 600.000,00 Realizado 600.000,00	
Objetivo Especifico A128 - Regularização Fundiária de de UCs de Proteção Integral Estaduais sob gestão do INEA, com recursos da OSX Construção Naval S.A., pactuada por meio do TCCA 05/2011, de acordo com Deliberação CCA 36ª Reunião Ordinária 02/12/2011 - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba																								
E-07/502650/2009	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	5.962,97	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 5.962,97 Realizado 5.962,97	
Objetivo Especifico A129 - Pagamento de desapropriação amigável - Parque Estadual da Costa do Sol - PECS (Empreendimento Terminal de Cabliúnas - TECAB)																								
E-07/505.255/2012	Guia Judicial	FMA - Obras TECAB (Petrobrás)	Unidade	1	3.333.683,30	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 3.333.683,30 Realizado 3.333.683,30	
Objetivo Especifico A1210 - Pagamento de desapropriação amigável - Parque Estadual Cunhambebe – PEC, com recursos da empresa OSX Construção Naval S.A., pactuada por meio do TCCA N°05/2011, e do Empreendimento Terminal de Cabliúnas – TECAB, pactuada por meio da TCCA 08/2011.																								
E-07/500790/2009 (OSX)	Guia Judicial	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.571.066,56	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 1.571.066,56 Realizado 1.571.066,56	
E-07/500790/2009 (TECAB)	Guia Judicial	FMA - Obras TECAB (Petrobrás)	Unidade	1	1.571.066,56	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 1.571.066,56 Realizado 1.571.066,56	
Objetivo Especifico A1211 - Pagamento de desapropriação amigável - Parque Estadual da Costa do Sol (PECS) com recursos do empreendimento "Unidade Petroquímica – COMPERJ" sob responsabilidade da empresa Petrobrás S.A, pactuada pelo TCCA nº 03/2010																								
E-07/505251/2012	Guia Judicial	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	1.370.702,10	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 1.370.702,10 Realizado 1.370.702,10	
Objetivo Especifico A1212 - Pagamento de honorários periciais referentes a desapropriação Judicial de imóvel Inserido na Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG																								

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=89&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fi... 05/02/2015



Plano = Total Previsto no PT


Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Provisionamento de Fundos RF - SEA - 2009							2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015																	
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)																	
Objetivo Especifico A1 - Reserva destinada especificamente à regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro																																																
Resultado Esperado A11 - Pagamento das guias por meio de acordo judicial																																																
Atividade A111 - Pagamento da guia da regularização fundiária do Parque Natural Municipal do Curió - CSA																																																
E-07/000.064/2008	Guia Judicial	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	535.680,00	Aquisição/Contratação Funbio					Realizado 535.680,00					Plano 535.680,00																535.680,00																
																																		535.680,00														
																																		0,00														
																																		0,00														
																																		0,00														
Total planejado												Total realizado												Saldo																								
535.680,00												535.680,00												0,00																								




Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo


Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Serviço de RPPN																											
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por : 01 (um) Engenheiro Florestal(ou Biólogo), 02 (dois) Geógrafos (ou Eng.Agrimensor, Cartografo ou áreas afins), 01 (um) Gestor Ambiental e 02 (dois) Técnicos de Apoio de nível médio.																											
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra																											
Contratação de Mão-de-Obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.476.119,04	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.476.119,04 Realizado 1.620.901,44	Recebeu 76,32							Recebeu 45.758,10				1.476.119,04 1.620.901,44 45.834,42 0,00 -98.947,98
Objetivo Específico A2 - Elaboração do Plano/Contrato de Gestão																											
Resultado Esperado A21 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																											
Atividade A211 - Gratificação por desempenho																											
Gratificação por desempenho	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	60.632,03	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 60.632,03			Realizado 35.097,22									60.632,03 35.097,22 0,00 0,00 25.534,81
Objetivo Específico A3 - Apoio logístico, apoiando as atividades internas e externas do Serviço de RPPN																											
Resultado Esperado A31 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																											
Atividade A311 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																											
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	7.200,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 7.200,00 Realizado 383,55	Realizado 1.183,00		Realizado 50,00	Realizado 408,36				Realizado 767,80	Realizado 1.266,47	Realizado 49,00		7.200,00 4.108,18 0,00 0,00 3.091,82
Manutenção de equipamento de informática	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 0,00 Recebeu 2.500,00												0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Objetivo Específico A312 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do Serviço de RPPN																											
Cartão Combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	1.400,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 6.000,00	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.999,36	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.497,75	Plano 4.200,00 Realizado 6.180,00					33.600,00 17.677,11 0,00 0,00 15.922,89
Objetivo Específico A313 - Contratação de Serviços Graficos																											

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data ...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 12/02/2015

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data ...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 12/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 12/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 12/02/2015



Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo


Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - 2011							2011				2012				2013				2014				2015					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Específico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Serviço de RPPN																												
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por : 01 (um) Engenheiro Florestal(ou Biólogo), 02 (dois) Geógrafos (ou Eng.Agrimensor, Cartografo ou áreas afins), 01 (um) Gestor Ambiental e 02 (dois) Técnicos de Apoio de nível médio.																												
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra																												
Contratação de Mão-de-Obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.476.119,04	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.476.119,04 Realizado 1.620.901,44	Recebeu 76,32							Recebeu 45.758,10					1.476.119,04 1.620.901,44 45.834,42 0,00 -98.947,98
Objetivo Específico A2 - Elaboração do Plano/Contrato de Gestão																												
Resultado Esperado A21 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																												
Atividade A211 - Gratificação por desempenho																												
Gratificação por desempenho	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	60.632,03	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 60.632,03			Realizado 35.097,22										60.632,03 35.097,22 0,00 0,00 25.534,81
Objetivo Específico A3 - Apoio logístico, apoiando as atividades internas e externas do Serviço de RPPN																												
Resultado Esperado A31 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																												
Atividade A311 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																												
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	7.200,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 7.200,00 Realizado 383,55	Realizado 1.183,00		Realizado 50,00	Realizado 408,36				Realizado 767,80	Realizado 1.266,47	Realizado 49,00			7.200,00 4.108,18 0,00 0,00 3.091,82
Manutenção de equipamento de informática	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 0,00 Recebeu 2.500,00													0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Objetivo Específico A312 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do Serviço de RPPN																												
Cartão Combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	1.400,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 6.000,00	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.999,36	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00 Realizado 2.497,75	Plano 4.200,00 Realizado 6.180,00						33.600,00 17.677,11 0,00 0,00 15.922,89
Objetivo Específico A313 - Contratação de Serviços Graficos																												

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data ...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 12/02/2015

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data ...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 12/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 12/02/2015

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= ... 12/02/2015



Plano = Total Previsto no PT


Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem. - 2010							2010				2011				2012				2013				2014				2015					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Especifico A1 - Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande.																																
Resultado Esperado A11 - Comissão de acompanhamento mensal do projeto; Oficina participativa; Levantamento da situação atual da UC; Indicadores, padrões, sistemas de mensuração e análise dos limites recomendáveis por área de visitação para as atividades turísticas e normas propostas; Projeto de implantação das operações e funcionamento do sistema de controle de acesso turístico; Cursos de qualificação para gerenciamento e operacionalização do sistema de ordenamento turístico sustentável.																																
Atividade A111 - Contratação de pessoa jurídica para execução do projeto, com experiência em projetos de planejamento de atividades turísticas, estudos de procedimentos e ferramentas para o manejo participativo e a gestão sustentável da visitação em áreas naturais, em capacidade de suporte em elaboração de diagnósticos ambientais, socioeconômicos, em elaboração de programas e projetos de planejamento e gestão ambiental e em ecoturismo																																
Sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Produto	1	663.679,28	Aquisição/Contratação Funbio																									663.679,28	
																																796.349,60
																																134.400,85
																																0,00
																																1.730,53
Recurso a ser remanejado: aditivo de valor para o contrato 024/2012.	Consultoria pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	134.400,85	Aquisição/Contratação Funbio																										134.400,85
																																0,00
																																0,00
																																134.400,85
																																0,00
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de notebooks																																
Notebooks	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	3	2.775,00	Aquisição/Contratação Funbio																										8.325,00
																																8.225,01
																																0,00
																																0,00
																																99,99
Total planejado												Total realizado												Saldo								
806.405,13												804.574,61												1.830,52								



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .



Anexo 3

IV - Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 19

Relação de Despesas

Projeto Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 30/01/2015



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)
Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO Nº 19

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 30/01/2015

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)		
				Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Artesania Consultoria Urbanismo e Arquitetura Ltda		00000932 00000000 5111401	- Elaboração dos Projetos Executivos de reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras. Parcela 3/4.	43.425,75	100	03/12/2014	43.425,75
				43.425,75			43.425,75

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 19

Relação de Despesas

Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 30/01/2015



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

PRESTAÇÃO Nº 19

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 30/01/2015

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Albran Comércio de Soldas e Ferragens Ltda	00000000 3161901	- Aquisição de 62 pares de coturnos para o Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela Única	15.244,56	100	05/11/2014	15.244,56
			15.244,56			15.244,56

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 19

Relação de Despesas

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 30/01/2015



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

PRESTAÇÃO Nº 19

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 30/01/2015

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto Obras e Fortalecimento PEIG

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	00000000 0086101	Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes Montagem de mobiliário adquirido na PLNAUS, destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande e Rebio da Praia do Sul.	1.400,00	100	23/12/2014	1.400,00
			1.400,00			1.400,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 15

Relação de Despesas

Projeto Sustentabilidade Ucs PI Ilha Grande

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 02/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS****PRESTAÇÃO Nº 15****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 02/02/2015****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto Sustentabilidade Ucs PI Ilha Grande**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Socioambiental Consultores Associados Ltda	00000000 0047001	Contratação de empresa para concepção do sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande e sistema de Sustentabilidade financeira das UCs que a compõem - Referente à 85% da Parcela 6/6	168.799,29	100	01/10/2014	168.799,29
			168.799,29			168.799,29

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 15

Relação de Despesas

Projeto Exec. Trilhas e Parques Copa 2014

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 02/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS****PRESTAÇÃO Nº 15****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 02/02/2015****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto Exec. Trilhas e Parques Copa 2014**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 APHA Arquitetura e Planejamento S/C Ltda	00000000 0016601	- Realização dos Projetos Executivos para implantação das trilhas e atrativos dos Parques Estaduais da Copa 2014. Parcela 6/6 (pagamento complementar dos produtos 4 e 5)	44.147,92	100	29/12/2014	44.147,92
			44.147,92			44.147,92

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 15

Relação de Despesas

Projeto Obras Infra PE Concordia

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 02/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS****PRESTAÇÃO Nº 15****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 02/02/2015****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto Obras Infra PE Concordia**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000 0022001	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Parcela 11/12	168.305,94	100	29/10/2014	168.305,94
			168.305,94			168.305,94

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 15

Relação de Despesas

Projeto Fortalecimento Educação Ambiental RJ

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 02/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS****PRESTAÇÃO Nº 15****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 02/02/2015****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto Fortalecimento Educação Ambiental RJ**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental Ltda-ME	00000000 0201501	- Contratação de PJ para realização de execução de oficinas de educação ambiental, eventos e cursos, conteúdo de cartilhas, e outros nos PED, PETP e PEPS. Parcela 1/13.	40.521,81	100	29/12/2014	40.521,81
			40.521,81			40.521,81

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 10

Relação de Despesas

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 02/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 10

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 02/02/2015

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 RN Comércio Varejista S.A.	00000000 8123001	Devolução do recurso por falta de item no estoque (Aquisição de tábua de passar roupa e luzes de emergência) - EEE GUAXINDIBA	-463,56	100	17/11/2014	-463,56
2B2W Companhia Global do Varejo	00000271 1201401	Aquisição de escada, luminária de emergência e tábua de passar roupa - FMA/Guaxindiba - pagamento antecipado	848,29	100	27/11/2014	848,29
3PontoFrio.com	00000081 2201401	Aquisição de itens diversos para Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - FMA/Guaxindiba - pagamento antecipado	1.990,80	100	08/12/2014	1.990,80
4LIGER CLEAN COMERCIAL LTDA	00000000 0451501	Aquisição de 01 carro coletor, 04 lixeiras basculante e 04 lixeiras com pedal - EEE Guaxindiba - pagamento antecipado	1.496,80	100	22/12/2014	1.496,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 10

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 02/02/2015

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			3.872,33			3.872,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 10

Relação de Despesas

Projeto Gerc. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 02/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 10****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 02/02/2015****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto Gerc. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000000 0065201	- Contratação de empresa para serviços técnicos especializados em Engenharia para Assessoria Técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Parcela 2/2 (final) do 1º Termo Aditivo.	137.500,02	100	10/12/2014	137.500,02
			137.500,02			137.500,02

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 10

Relação de Despesas

Projeto SERF 3 (NUREF3)

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 02/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto SERF 3 (NUREF3)

PRESTAÇÃO Nº 10
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 02/02/2015

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topográficos Ltda.	00000000 1465101	- Aquisição de GPS com Câmera para NUREF - Pagamento em parcela única	1.910,00	100	06/10/2014	1.910,00
2 Ticket Serviços S/A	00000001 5099401	- Recarga no valor de R\$ 5.000,00 no cartão combustível do Projeto SERF + R 150,00 em Taxa Administrativa - Parcela Única	5.150,00	100	10/10/2014	5.150,00
3 Vivo S.A.	00000101 0201401	Serviço de conexão Internet 3G de 5GB para a SERF3ª Fase - referente ao mes de Setembro/2014	242,96	100	10/10/2014	242,96
4 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0407801	- Serviços pessoa jurídica para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária NUREF - Referente ao mês de Agosto 2014 - Parcela 23/24	76.054,70	100	24/10/2014	76.054,70
5 Jaime Bastos Neto	00000002 0525401	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20141023152336134	330,00	100	24/10/2014	330,00
6 Gabriel de Arruda Audi	00000002 0525501	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20141023152608134	330,00	100	24/10/2014	330,00
7 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0427101	- Serviços pessoa jurídica para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária - SERF - Parcela 24/24	76.054,70	100	31/10/2014	76.054,70
8 Pandora Comércio de Materiais	00000000 0459201	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3/Material de escritório para dar continuidade ao serviço.	35,00	100	03/11/2014	35,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 10

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 02/02/2015

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto SERF 3 (NUREF3)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9Vivo S.A.	00000101 1201401	Serviço de conexão Internet 3G de 5GB para (SERF) NUREF - FASE 3 - Referente ao mes de Outubro/2014.	242,96	100	10/11/2014	242,96
10Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000004 3040101	- Serviços, pessoa juridica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária -SERF- Parcela 1/2 do 11º Termo aditivo.	76.054,70	100	05/12/2014	76.054,70
11Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0430601	- Serviços, pessoa juridica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária -SERF- Parcela 2/2 do 11º termo Aditivo.	76.054,70	100	05/12/2014	76.054,70
12Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0431001	- Serviços, pessoa juridica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária -SERF- Pagamento referente as verbas rescisórias (contrato 057/2009).	41.697,80	100	05/12/2014	41.697,80
13Vivo S.A.	00021233 3500201	Contratação de plano de conexão de internet para tablet - FMA/SERF-NUREF - NOVEMBRO/2014	242,96	100	10/12/2014	242,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 10****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 02/02/2015****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto SERF 3 (NUREF3)**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			354.400,48			354.400,48

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Prestação Nº 09

Relação de Despesas

Projeto SERPPN3 (RPPN3)

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 30/01/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 09****Data da Assinatura: (RPPN3)****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 30/01/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto SERPPN3 (RPPN3)**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 NS Buffet LTDA	00000000 0326701	Contratação de serviço de coffee break para reunião de Repasse de ICMS Ecológico em Varre-Sai. FMA/ RPPN	1.000,00	100	01/10/2014	1.000,00
2 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0497901	- Pagamento da fatura 4979.	1.294,26	100	03/10/2014	1.294,26
3 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0497701	- Pagamento da fatura 4977.	140,00	100	03/10/2014	140,00
4 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0495401	- Pagamento da fatura 4954.	640,00	100	03/10/2014	640,00
5 PARAQUEDAS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	00000000 3193801	Aquisição de binóculo - FMA/RPPN	799,00	100	06/10/2014	799,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 09****Data da Assinatura: (RPPN3)****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 30/01/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto SERPPN3 (RPPN3)**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0843501	Aquisição de notebook para o trabalho no Serviço de RPPN - FMA/RPPN - pagamento unico	2.397,00	100	10/10/2014	2.397,00
7Vivo S.A.	00010146 0748601	Contratação de plano de conexão internet 3G 5GB para tablet para RPPN.	259,22	100	10/10/2014	259,22
8Ticket Serviços S/A	00000001 5099201	- Recarga no valor de R\$ 6.000,00 no cartão combustível do Projeto SERPPN + R 180,00 em Taxa Adiministrativa - Parcela Única	6.180,00	100	10/10/2014	6.180,00
9Matrix Comércio e Serviços de Informática Ltda	00000000 0098201	Aquisição de GPS Automotivo para RPPN/FMA	350,00	100	14/10/2014	350,00
10Ultraserp Serviços e Soluções Ltda	00000000 0407701	- Serviços pessoa juridica para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN - Referente ao mês de Agosto 2014 - Parcela 23/24	35.265,41	100	24/10/2014	35.265,41

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 09****Data da Assinatura: (RPPN3)****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 30/01/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto SERPPN3 (RPPN3)**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0427001	- Serviços pessoa juridica para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – SERPPN - Parcela 24/24	35.265,41	100	31/10/2014	35.265,41
12 Vivo S.A.	00010101 4748601	Contratação de plano de onexao internet 3G 5G para tablet para RPPN	259,22	100	10/11/2014	259,22
13 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	00000026 0896701	Aquisição de material de escritório - toner e fichários - FMA/RPPN - pagamento unico	1.217,64	100	13/11/2014	1.217,64
14 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0520201	- Pagamento da fatura 5202.	1.570,78	100	24/11/2014	1.570,78
15 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0430501	- Serviços, pessoa juridica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – Parcela 1/2 do 10º Termo Aditivo.	56.015,78	100	05/12/2014	56.015,78

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura: (RPPN3)

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 30/01/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto SERPPN3 (RPPN3)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0430801	- Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – Parcela 2/2 do 10º Termo Aditivo	56.015,78	100	05/12/2014	56.015,78
17 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000000 0430901	- Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3. Pagamento referente as verbas rescisórias (contrato: 059/2009).	59.876,20	100	05/12/2014	59.876,20
18 Vivo S.A.	00021356 0148601	Contratação de plano de conexão de internet para tablet - FMA/RPPN - NOVEMBRO/2014	259,22	100	10/12/2014	259,22
19 Engeplac Sistemas de Comunicação Visual Ltda ME	00000000 0227601	Confecção de 18 placas para a RPPN - Pagamento único	6.660,00	100	22/12/2014	6.660,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura: (RPPN3)

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 30/01/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto SERPPN3 (RPPN3)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			265.464,92			265.464,92

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Prestação Nº 09

Relação de Despesas

Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 30/01/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura: (RPPN3)

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 30/01/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0840301	Aquisição de máquina fotográfica e lentes extras - FMA - Parque Estadual do Desengano - pagamento unico	3.594,00	100	02/10/2014	3.594,00
2 Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A	00000291 0201401	Aquisição de purificadorr de água - FMA/Parque Estadual do Desengano - fase 2 - pagamento antecipado	183,59	100	29/10/2014	183,59
3 Dutra Máquinas Comercial e Técnica Ltda	00000041 6042701	01 Triturador de resíduos orgânicos elétrico motor de 1,5 cv - TR-200 - Trapp - 1,5CV 60 Hz - Parque Estadual do Desengano – 2ª Fase	1.146,35	100	18/11/2014	1.146,35
4 B2W Companhia Global do Varejo	00000141 1201401	Aquisição de lixeiras e escorredor de prato – FMA/Desengano fase 02 - pagamento adiantado	256,14	100	19/11/2014	256,14
5 Marco Beat Schwarz-ME	00000000 0430601	Aquisição Kit de Pesolas (01 pesola 100g, divisão 1g, boca de jacaré; 01 Pesola1000g, divisão 10g, boca de jacaré; e 01 Pesola2500g, divisão 20g, boca de jacaré, Para Proj Revitalização Sede do Parque Estadual do Desengano–2ª fase.	567,00	100	23/12/2014	567,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

PRESTAÇÃO Nº 09

Data da Assinatura: (RPPN3)

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 30/01/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				5.747,08		5.747,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Prestação Nº 07

Relação de Despesas

Projeto Obras Infra PE Cunhambebe

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 02/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 07****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 02/02/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto Obras Infra PE Cunhambebe**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 0010601	- Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe.Parcela 2/4 do 1º Termo Aditivo.	201.776,14	100	03/10/2014	201.776,14
2Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 0010801	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe	317.545,40	100	30/12/2014	317.545,40
			519.321,54			519.321,54

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Prestação Nº 03

Relação de Despesas

Projeto Ações Implantação PE Pedra Selada

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 02/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 03****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 02/02/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto Ações Implantação PE Pedra Selada**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Detzel Consultores Associados	00000000 0610101	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 1/15.	179.835,01	100	31/10/2014	179.835,01
			179.835,01			179.835,01

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Prestação Nº 03

Relação de Despesas

Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 02/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 03****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 02/02/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Mit Rio Veículos Ltda	00000000 4169701	- Aquisição de 04 Pneus Pirelli Scorpion STR 265/70 R16 para o veículo L200 Triton Savana Placa: KRI-3376 para a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Parcela Única	3.417,96	100	30/10/2014	3.417,96
			3.417,96			3.417,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Prestação Nº 03

Relação de Despesas

Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 30/01/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 03****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 30/01/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Mit Rio Veículos Ltda	00000000 4169801	Aquisição de 04 Pneus Pirelli Scorpion STR 265/70 R16 para o veículo L200 Triton Savana Placa: KRI-3378 para a Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Parcela Única	3.417,96	100	30/10/2014	3.417,96
			3.417,96			3.417,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

**Prestação Nº 06
Consolidado**

Relação de Despesas

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 12/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 06****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 12/02/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	00000310 8201415	Prestação de Contas do Cartão Vinculado, nº 12/2014, referente ao período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - Parque Estadual da Pedra Selada - Posto Visconde de Mauá	1.882,31	100	31/08/2014	1.882,31
2 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	00000310 8201416	Prestação de Contas nº 12/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Pau-Fome	923,91	100	31/08/2014	923,91
3 Núcleo Abraão (cartão vinculado)	00000310 8201417	Prestação de Contas nº 012/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - Parque Estadual da Ilha Grande - Núcleo Abraão	1.722,04	100	31/08/2014	1.722,04
4 Núcleo Araras (cartão vinculado)	00000300 9201411	Prestação de Contas nº 013/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Reserva Biológica de Araras - Núcleo Araras	0,16	100	30/09/2014	0,16
5 Posto Cabo Frio (cartão vinculado)	00000300 9201412	Prestação de Contas nº 013/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - APA de Massambaba - Posto Cabo Frio	63,52	100	30/09/2014	63,52
6 Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	00000300 9201413	Prestação de Contas nº 013/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Núcleo Barão de Juparanã	1.898,77	100	30/09/2014	1.898,77

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 06****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 12/02/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	00000300 9201414	Prestação de Contas nº 013/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Parque Estadual dos Três Picos - Núcleo Cachoeiras de Macacu	568,31	100	30/09/2014	568,31
8Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)	00000300 9201415	Prestação de Contas nº 013/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Serviço de Guarda-Parques - Serviço Guarda Parque	1,50	100	30/09/2014	1,50
9Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	00000300 9201406	Prestação de Contas nº 013/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Núcleo Rio Claro - Parque Estadual Cunhambebe	627,34	100	30/09/2014	627,34
10Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)	00000300 9201407	Prestação de Contas nº 13/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Parque Estadual dos Três Picos - Posto Vale da Revolta/Jacarandá	455,32	100	30/09/2014	455,32
11Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	00000300 9201408	Prestação de Contas nº 013/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Parque Estadual da Lagoa do Açú - Posto Farol de São Tomé	141,02	100	30/09/2014	141,02
12Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	00000300 9201409	Prestação de Contas nº 013/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Parque Estadual da Pedra Selada - Posto Visconde de Mauá	740,80	100	30/09/2014	740,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 06****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 12/02/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	00000300 9201416	Prestação de Contas nº 013/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Parque Estadual da Pedra Branca - Núcleo Pau-Fome	1.253,26	100	30/09/2014	1.253,26
14Núcleo Araruama (cartão vinculado)	00030092 0141000	Prestação de Contas nº 013/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Parque Estadual da Costa do Sol - Núcleo Araruama	1.062,08	100	30/09/2014	1.062,08
15Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	00000300 9201402	Prestação de Contas nº 13/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/09/2014 a 30/09/2014 - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Núcleo São Francisco de Itabapoana	449,11	100	30/09/2014	449,11
16Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	00000300 9201403	Prestação de Contas nº 13/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Rebio Guaratiba - Núcleo Guaratiba	1.912,62	100	30/09/2014	1.912,62
17Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)	00000300 9201404	Prestação de Contas nº 13/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - Núcleo Itaipuaçu	173,50	100	30/09/2014	173,50
18Posto Itacoatiara (cartão vinculado)	00000300 9201405	Prestação de Contas nº 13/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Parque Estadual da Serra da Tiririca - Posto Itacoatiara	1.351,82	100	30/09/2014	1.351,82

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 12/02/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
19Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	00000311 0201413	Prestação de Contas nº 014/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - Núcleo Guaratiba - Rebio Guaratiba	4.066,37	100	31/10/2014	4.066,37
20Posto Três Picos (cartão vinculado)	00003110 2014110	Prestação de Contas nº 014/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - Posto Três Picos - Parque Estadual dos Três Picos	349,73	100	31/10/2014	349,73
21Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	00000311 0201406	Prestação de Contas nº 014/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - Parque Estadual dos Três Picos	617,47	100	31/10/2014	617,47
22Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	00000311 0201401	Prestação de Contas nº 014/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Núcleo São Francisco de Itabapoana	246,25	100	31/10/2014	246,25
23Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	00000311 0201405	Prestação de Contas nº 014/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - Núcleo Rio Claro - Parque Estadual de Cunhambebe	1.243,67	100	31/10/2014	1.243,67
24Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)	00000311 0201404	Prestação de Contas nº 14/2014 do Cartão Vinculado FMA referente ao período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	421,63	100	31/10/2014	421,63

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 06****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 12/02/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25Núcleo Abraão (cartão vinculado)	00000311 0201407	Prestação de Contas nº 014/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - Núcleo Abraão - Parque Estadual da Ilha Grande	546,13	100	31/10/2014	546,13
26Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	00000311 0201408	Prestação de Contas nº 014/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - Núcleo Barão de Juparanã - Parque Estadual da Serra da Concórdia	1.335,83	100	31/10/2014	1.335,83
27Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	00000311 0201409	Prestação de Contas nº 014/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - Núcleo Visconde de Mauá - Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS	260,00	100	31/10/2014	260,00
28Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)	00000311 0201410	Prestação de Contas nº 014/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - Posto Fiscalização Vale da Revolta / Jacarandá - Parque Estadual dos Três Picos	138,70	100	31/10/2014	138,70
29Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	00000311 0201412	Prestação de Contas nº 014/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - Núcleo Paraty Mirim - Reserva Ecológica da Juatinga	1.375,10	100	31/10/2014	1.375,10
30Posto Cabo Frio (cartão vinculado)	00000311 0201402	Prestação de Contas nº 014/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - APA de Massambaba - Posto Cabo Frio	1.460,82	100	31/10/2014	1.460,82

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 12/02/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
31 Posto Itacoatiara (cartão vinculado)	00000311 0201403	Prestação de Contas nº 014/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - Posto Itacoatiara - Parque Estadual da Serra da Tiririca	701,50	100	31/10/2014	701,50
32 Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)	00003011 2014010	Prestação de Contas nº 015/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Núcleo Guapimirim - Parque Estadual dos Três Picos	188,08	100	30/11/2014	188,08
33 Posto Cabo Frio (cartão vinculado)	00000301 1201402	Prestação de Contas nº 015/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Posto Cabo Frio - APA de Massambaba	215,28	100	30/11/2014	215,28
34 Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)	00000301 1201403	Prestação de Contas nº 015/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Núcleo Itaipuaçu - Parque Estadual da Serra da Tiririca	200,00	100	30/11/2014	200,00
35 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	00000301 1201404	Prestação de Contas nº 015/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Núcleo Rio Claro - Parque Estadual Cunhambebe	181,82	100	30/11/2014	181,82
36 Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)	00000301 1201405	Prestação de Contas nº 015/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Serviço Guarda Parque - Serviço Guarda-Parques	184,95	100	30/11/2014	184,95

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 06****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 12/02/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
37Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)	00000301 1201406	Prestação de Contas nº 015/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Posto Vale da Revolta / Jacarandá - Parque Estadual dos Três Picos	81,72	100	30/11/2014	81,72
38Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	00000301 1201407	Prestação de Contas nº 015/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Núcleo Barão de Juparanã - Parque Estadual da Serra da Concórdia	169,33	100	30/11/2014	169,33
39Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	00000301 1201408	Prestação de Contas nº 015/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - Parque Estadual dos Três Picos	508,07	100	30/11/2014	508,07
40Posto Três Picos (cartão vinculado)	00000301 1201409	Prestação de Contas nº 015/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Posto Três Picos - Parque Estadual dos Três Pico	70,02	100	30/11/2014	70,02
41Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	00000301 1201410	Prestação de Contas nº 015/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Posto Farol de São Tomé - Parque Estadual da Lagoa do Açú	18,39	100	30/11/2014	18,39
42Núcleo Abraão (cartão vinculado)	00000301 1201413	Prestação de Contas nº 015/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Núcleo Abraão - Parque Estadual da Ilha Grande	1.019,82	100	30/11/2014	1.019,82

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 12/02/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
43Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	00000301 1201411	Prestação de Contas nº 015/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	402,32	100	30/11/2014	402,32
44Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	00000301 1201412	Prestação de Contas nº 015/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Núcleo Guaratiba - Rebio Guaratiba	2.819,15	100	30/11/2014	2.819,15
45Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	00003112 2014010	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Núcleo Visconde de Mauá - Parque Estadual da Pedra Selada	8,00	100	31/12/2014	8,00
46Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	00000311 2201409	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Núcleo Paraty Mirim - Reserva Ecológica da Juatinga	393,01	100	31/12/2014	393,01
47Posto Itacoatiara (cartão vinculado)	00000311 2201410	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Posto Itacoatiara - Parque Estadual da Serra da Tiririca	131,08	100	31/12/2014	131,08
48Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	00000311 2201411	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Núcleo São Francisco de Itabapoana - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	2.578,09	100	31/12/2014	2.578,09

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 06****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 12/02/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
49Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	00000311 2201404	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - Parque Estadual dos Três Picos	121,84	100	31/12/2014	121,84
50Núcleo Araras (cartão vinculado)	00000311 2201405	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Núcleo Araras - Reserva Biológica de Araras	483,48	100	31/12/2014	483,48
51Posto Três Picos (cartão vinculado)	00000311 2201406	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Posto Três Picos - Parque Estadual dos Três Picos	213,32	100	31/12/2014	213,32
52Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)	00000311 2201407	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Posto Vale da Revolta/Jacarandá - Parque Estadual dos Três Picos	788,26	100	31/12/2014	788,26
53Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	00003112 2014080	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Núcleo Rio Claro - Parque Estadual do Cunhambebe	282,83	100	31/12/2014	282,83
54Núcleo Abraão (cartão vinculado)	00000311 2201419	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Núcleo Abraão - Parque Estadual da Ilha Grande	889,95	100	31/12/2014	889,95

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 06****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 12/02/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
55Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)	00000311 2201412	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Núcleo Itaipuaçu - Parque Estadual da Serra da Tiririca	1.512,40	100	31/12/2014	1.512,40
56Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	00000311 2201413	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Núcleo Barão de Juparanã - Parque Estadual da Serra da Concórdia	415,30	100	31/12/2014	415,30
57Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)	00000311 2201414	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Serviço Guarda Parque - Serviço de Guarda Parque	1,50	100	31/12/2014	1,50
58Posto Farol de São Tomé (cartão vinculado)	00000311 2201415	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Posto Fiscalização Farol de São Tomé - PELAG	917,63	100	31/12/2014	917,63
59Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	00000311 2201416	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Núcleo Guaratiba - Rebio Guaratiba	665,80	100	31/12/2014	665,80
60Núcleo Araruama (cartão vinculado)	00000311 2201417	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Núcleo Araruama - Parque Estadual da Costa do Sol	0,21	100	31/12/2014	0,21

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 06****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 12/02/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
61 Posto Lumiar (cartão vinculado)	00000311 2201402	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Posto Lumiar - APA Estadual de Macaé de Cima	45,00	100	31/12/2014	45,00
62 Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)	00000311 2201403	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Núcleo Guapimirim - Parque Estadual dos Três Picos	5,69	100	31/12/2014	5,69
63 Posto Cabo Frio (cartão vinculado)	00000311 2201418	Prestação de Contas nº 016/2014 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - Posto Cabo Frio - APA de Massambaba	3.000,00	100	31/12/2014	3.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº 06

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 12/02/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			46.502,93			46.502,93

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 01/2010 FMA - RJ Metro (CRB)

Prestação Nº 01 Relação de Despesas
Projeto P M e Implant. APA Rio Guandu

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 02/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 01****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 02/02/2015****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 01/2010 FMA - RJ Metro (CRB)****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto P M e Implant. APA Rio Guandu**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topográficos Ltda.	00000000 1499201	Aquisição de GPS com câmera fotográfica para a APA do Rio Guandu - Pagamento único	1.530,00	100	19/12/2014	1.530,00
2 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0867601	Aquisição de notebook e tablet para APA do Rio Guandu - FMA/Metro (CRB) - pagamento único	4.294,00	100	22/12/2014	4.294,00
			5.824,00			5.824,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 15

Relação de Despesas

Projeto Provisionamento de Fundos

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 04/02/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS****PRESTAÇÃO Nº 15****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 04/02/2015****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto Provisionamento de Fundos**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Peter Avallone Melo	00000002 0591901	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014111916200989 - Nº Processo: 00031328420118190031	79.589,49	100	28/11/2014	79.589,49
			79.589,49			79.589,49



Anexo 4

V - Cópia de comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos;