

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2017.

Assunto: Aprovação dos relatórios financeiros encaminhados ao INEA

Em virtude encerramento da vigência do TCT celebrado entre o INEA e FUNBIO firmado em 04/2010 e seus aditivos, ficam consideradas a partir de 01/04/2016 as decisões tomadas pela SEA referentes a aprovação das prestações dos períodos abril a junho/2016 e julho a novembro/2016.

Dessa forma, conforme os respectivos pareceres abaixo, considera-se aprovadas as seguintes prestações de contas:

- Prestações do período de abril a junho/2016 – Projetos INEA – Carta Funbio nº 797/2016

Abril a Junho	Aprovação	Data
Ampliação CTR Sahy Brascan	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
CSA 2	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
CTR S R (SERB)	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
Comperj - Petrobrás	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
Grota Funda	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
LLX Açú	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
Quitumba	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
Gasduc III	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
Construção Naval do Açú (OSX)	Parecer Técnico nº 22	25/08/2017
UTE Baixada Fluminense	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
UTE Santa Cruz	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
Implantação Infra e Urb. COMPERJ	Parecer Técnico nº 22	25/08/2017
Aeroporto Santos Dumont	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
Terminal Marítimo Ilha de Guaíba	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
GASJAP	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
Transolímpica	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
TA AR Transpetro	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
Presidente Vargas CSN	Parecer Técnico nº 22	25/08/2017
Itaguaí Tecar CSN II	Parecer Técnico nº 22	25/08/2017
Metro CRB	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
Metro CRB II	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
PCH Paracambi	Parecer Técnico nº 22	25/08/2017
Obras TECAB	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
UPGN Comperj	Parecer Técnico nº 22	25/08/2017
Ponta da Areia Mac Laren	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016
Via Principal Acesso Comperj	Parecer Técnico nº 21	17/10/2016

- Prestações do período de julho a novembro/2016 – Projetos INEA – Carta Funbio nº 106/2017

Julho a Novembro/2016	Aprovação	Data
Ampliação CTR Sahy Brascan	Relatório de aprovação	26/05/2017
CSA 2	Relatório de aprovação	26/05/2017
CTR S R (SERB)	Relatório de aprovação	26/05/2017
Comperj - Petrobrás	Relatório de aprovação	26/05/2017
Grota Funda	Relatório de aprovação	26/05/2017
LLX Açú	Relatório de aprovação	26/05/2017
Quitumba	Relatório de aprovação	26/05/2017
Gasduc III	Relatório de aprovação	26/05/2017
Construção Naval do Açú (OSX)	Relatório de aprovação	26/05/2017
UTE Baixada Fluminense	Relatório de aprovação	26/05/2017
UTE Santa Cruz	Relatório de aprovação	26/05/2017
Implantação Infra e Urb. COMPERJ	Relatório de aprovação	26/05/2017
Aeroporto Santos Dumont	Relatório de aprovação	26/05/2017
Terminal Marítimo Ilha de Guaíba	Relatório de aprovação	26/05/2017
GASJAP	Relatório de aprovação	26/05/2017
Transolímpica	Relatório de aprovação	26/05/2017
Fundo Fiduciário	Relatório de aprovação	26/05/2017
TA AR Transpetro	Relatório de aprovação	26/05/2017
Presidente Vargas CSN	Relatório de aprovação	26/05/2017
Itaguaí Tecar CSN II	Relatório de aprovação	26/05/2017
Metro CRB	Relatório de aprovação	26/05/2017
Metro CRB II	Relatório de aprovação	26/05/2017
PCH Paracambi	Relatório de aprovação	26/05/2017
Obras TECAB	Relatório de aprovação	26/05/2017
UPGN Comperj	Relatório de aprovação	26/05/2017
Ponta da Areia Mac Laren	Relatório de aprovação	26/05/2017
Via Principal Acesso Comperj	Relatório de aprovação	26/05/2017
GNL Petrobras*	Relatório de aprovação	26/05/2017
Ampliação Porto Sudeste*	Relatório de aprovação	26/05/2017

*A prestação do TCCA 007/2015 (GNL Petrobrás) compreende o período de Set/2015 a Out/2016 e a do TCCA 006/2015 (Ampliação Porto Sudeste) abrange o período de Dez/15 a Out/2016.

Os pareceres e relatórios supracitados se encontram nos links dos respectivos TCCAs no endereço:

<https://www.funbio.org.br/fma-fundo-da-mata-atlantica-do-estado-do-rio-de-janeiro/>

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferráz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto



movilene / leandro

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
CONVÊNIO 003/2009**

Processo:	E-07/000.574/2010
Conveniente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as Prestações Financeiras Final relativas ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Em virtude do processo transitório de migração do Convênio 003/2009 para o Acordo de Cooperação 04/2016, informamos em planilha anexa, a análise realizada dos documentos financeiros dos TCCAs, e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas.

Informamos ainda, os saldos correspondentes de cada TCCA analisado, bem como das carteiras TAC e OUTRAS FONTES cujos valores foram migrados para o novo Operador Financeiro, Banco BRADESCO.

Diante do analisado, observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2016.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
Secretaria Estadual do Ambiente - SEA
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
ID. 4149185-8

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas concernentes ao Convênio 03/2009.

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

JULIANA LIMA
ID 5073601-9

TCOA	EMPENHAMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TCCA NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDIO BB	PAGOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
09/2010	Aeroporto Volta Redonda	01/12/10 a 13/09/16	R\$ 232.570,50	R\$ 114.234,08	R\$ 346.813,58	-	R\$ 484,70	R\$ 346.328,88	
04/2014	Alphaville São José	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 260.109,47	R\$ 44.254,18	R\$ 304.363,65	-	R\$ 263,10	R\$ 304.100,55	
06/2013	CCR DUTRA	01/07/13 a 05/10/16	R\$ 1.620.265,68	R\$ 309.628,03	R\$ 1.929.893,71	-	R\$ 807,10	R\$ 1.929.086,61	
10/2012	COMPERU UHOS	01/08/12 a 13/09/16	R\$ 1.415.862,50	R\$ 559.777,91	R\$ 1.975.640,41	-	R\$ 446,60	R\$ 1.975.193,81	
01/2016	CTR BELFORD ROXO - BOECAT	01/09/16 a 30/11/16	R\$ 112.396,91	-	R\$ 112.396,91	-	R\$ 292,80	R\$ 112.104,11	
11/2009	CTR ITABORAÍ	01/08/11 a 31/10/16	R\$ 121.421,14	R\$ 60.837,79	R\$ 182.258,93	-	R\$ 639,70	R\$ 181.619,23	
03/2014	DRAGAGEM DO TELSUL - LUX	01/10/16 a 30/11/16	R\$ 3.969.016,74	R\$ 455.439,96	R\$ 4.424.456,70	R\$ 1.699.230,54	R\$ 519,50	R\$ 2.727.087,99	
05/2015	Expansão Belavista	01/12/15 a 13/09/16	R\$ 249.950,76	R\$ 12.518,82	R\$ 262.469,58	-	R\$ 278,60	R\$ 262.190,98	
08/2013	GASODUTO GUAPIMIRIM	01/10/13 a 13/09/16	R\$ 352.855,60	R\$ 102.278,51	R\$ 455.134,11	-	R\$ 503,70	R\$ 454.630,41	
12/2013	GASODUTO GUAPIMIRIM II	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 514.870,70	R\$ 135.573,52	R\$ 650.444,22	-	R\$ 359,00	R\$ 650.085,22	
07/2015	GNL PETROBRAS	01/09/15 a 31/10/16	R\$ 1.697.114,62	R\$ 201.568,72	R\$ 1.898.683,34	-	R\$ 400,20	R\$ 1.898.283,14	
01/2012	LIBRA TERMINAL	01/03/12 a 13/09/16	R\$ 1.070.577,67	R\$ 349.727,37	R\$ 1.420.305,04	-	R\$ 1.030,20	R\$ 1.419.274,84	
09/2013	LINHAS DE TRANSMISSÃO PETROBRAS	01/10/13 a 13/09/16	R\$ 91.450,75	R\$ 28.312,75	R\$ 119.763,50	-	R\$ 535,10	R\$ 119.228,40	
13/2013	Lot. Búzios Gólie (Agre)	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 212.363,27	R\$ 48.550,18	R\$ 260.913,45	-	R\$ 591,60	R\$ 260.321,85	
25/2012	LOTEUM PARTICIPAÇÕES S/A	01/02/13 a 13/09/16	R\$ 188.934,13	R\$ 46.201,64	R\$ 235.135,77	-	R\$ 872,80	R\$ 234.262,97	
09/2014	LT MACAÉ CAMPOS III - FURNAS	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 462.261,79	R\$ 78.752,52	R\$ 541.014,31	-	R\$ 249,50	R\$ 540.764,81	
16/2013	MARINA IMPERIAL LTDA	01/12/13 a 30/11/16	R\$ 63.925,75	R\$ 21.802,09	R\$ 85.727,84	-	R\$ 161,90	R\$ 85.565,94	
04/2013	MULTICAR	01/07/13 a 13/09/16	R\$ 674.203,68	R\$ 209.811,00	R\$ 884.014,68	-	R\$ 424,70	R\$ 883.589,98	
07/2014	PCH Rio Preto	01/06/15 a 31/10/16	R\$ 150.661,16	R\$ 9.078,08	R\$ 159.739,24	-	R\$ 639,20	R\$ 159.100,04	
08/2014	Readequação Tecam/Reduc	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 1.740.754,57	R\$ 231.654,52	R\$ 1.972.409,09	-	R\$ 488,40	R\$ 1.971.920,69	
11/2012	Terminal Sul LIX	01/08/13 a 30/11/16	R\$ 8.732.335,24	R\$ 1.131.057,41	R\$ 9.863.392,65	-	R\$ 820,40	R\$ 9.862.572,25	
02/2013	Terrestre Submarino Emstário - COMPERU	01/09/13 a 13/09/16	R\$ 1.600.000,00	R\$ 485.426,57	R\$ 2.085.426,57	-	R\$ 446,60	R\$ 2.084.979,97	
03/2012	UTE Porto do Açu	01/05/12 a 13/09/16	R\$ 568.308,60	R\$ 222.399,35	R\$ 790.707,95	-	R\$ 578,00	R\$ 790.129,95	

13/2009	AEROPORTO SANTO DUMONT	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 1.171.672,96	R\$ 31.160,83	R\$ 1.202.833,79	-	R\$ -	R\$ 1.202.833,79	
02/2011	AMPLIAÇÃO CTL SANHY BRASCAN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 54.570,29	R\$ 2.037,80	R\$ 56.608,09	R\$ 2.174,20	R\$ 106,10	R\$ 54.327,79	
06/2015	AMPLIAÇÃO PORTO SUDESTE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.539.326,69	R\$ 191.520,33	R\$ 4.730.847,02	R\$ 580.858,56	R\$ 352,50	R\$ 4.149.635,96	
03/2010	COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 38.316.505,58	R\$ 1.519.218,63	R\$ 39.835.727,21	R\$ 7.282.432,16	R\$ 28,80	R\$ 36.593.057,24	
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 30.450.790,93	R\$ 1.231.202,72	R\$ 31.681.993,65	R\$ 1.528.081,53	R\$ 30,00	R\$ 31.325.997,92	
11/2007	CSA 2 THYSENKRUPP	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.092.773,15	R\$ 150.764,49	R\$ 4.243.537,64	R\$ 95.603,43	R\$ 8,20	R\$ 4.150.156,00	
02/2010	CTR S R (SERB)	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 279.936,52	R\$ 8.651,48	R\$ 288.588,00	R\$ 188.517,32	R\$ 115,20	R\$ 99.955,48	
12/2008	GASDUC III	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.185.016,58	R\$ 157.833,23	R\$ 4.342.849,81	R\$ 9.448,53	R\$ 47,90	R\$ 4.333.353,38	
13/2007	GASJAP	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 631.483,11	R\$ 15.275,40	R\$ 646.758,51	-	R\$ 8,60	R\$ 646.749,91	
08/2010	GROTA FUNDA TRANSCOSTE (PMR)	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 969.070,25	R\$ 34.168,37	R\$ 1.003.238,62	R\$ 12.120,00	R\$ -	R\$ 991.118,62	

08/2012	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 12.971.336,78	R\$ 527.670,89	R\$ 13.499.007,67	R\$ 1.312.957,12	R\$ -	R\$ 12.186.050,55	
15/2012	ITAGUAI TECAR CSN II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 3.395.607,41	R\$ 132.730,08	R\$ 3.528.337,49	-R\$ 419,22	R\$ -	R\$ 3.528.756,71	
01/2010	METRO CRB	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 2.588.197,05	R\$ 99.090,35	R\$ 2.681.287,40	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 2.681.247,70	
06/2012	METRO CRB II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.446.876,16	R\$ 392.338,68	R\$ 9.839.214,84	R\$ 199,93	R\$ -	R\$ 9.839.014,91	
08/2011	OBRA5 TECAB	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 2.562.525,19	R\$ 65.788,17	R\$ 2.628.313,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.628.313,36	
28/2008	PCH PARACAMBI	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 348.650,23	R\$ 10.884,36	R\$ 360.534,59	R\$ 17.526,49	R\$ 39,70	R\$ 342.968,40	
09/2009	PONTA DA AREA MAC LAREN	01/07/16 a 30/10/16	R\$ 638.592,08	R\$ 16.112,68	R\$ 654.704,76	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 654.665,06	
12/2009	PORTO DO ACU LIX	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 17.160.089,45	R\$ 715.864,70	R\$ 868.483,97	R\$ 146.664,44	R\$ 67,25	R\$ 17.882.841,63	
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 849.912,32	R\$ 30.095,88	R\$ 880.008,20	R\$ 24.833,95	R\$ 150,35	R\$ 855.023,90	
04/2012	QUITUMBA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 351.690,50	R\$ 12.596,28	R\$ 364.286,78	R\$ 83.066,20	R\$ 184,15	R\$ 281.036,43	
07/2013	SISTEMA DUTOVIAO COMPERU	01/10/13 a 30/11/16	R\$ 3.999.500,00	R\$ 1.258.717,37	R\$ 5.258.217,37	R\$ 497.629,60	R\$ 548,50	R\$ 4.760.039,27	
10/2011	TA AR TRANSPETRO	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 437.079,77	R\$ 16.211,95	R\$ 453.291,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 453.291,72	
12/2012	TERMINAL MAITIMO LIMA GUILIBA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 77.572,69	R\$ 3.188,44	R\$ 80.761,13	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ 80.752,53	
01/2013	TRANSOLIMICA - PMRU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 7.741.348,08	R\$ 198.160,18	R\$ 7.939.508,26	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 7.939.468,56	
14/2013	UPGN COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.659.431,75	R\$ 421.353,29	R\$ 10.080.785,04	R\$ 4.215,20	R\$ 232,90	R\$ 10.076.336,94	
11/2011	UTE BAUDADA FLUMINENSE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 334.158,35	R\$ 11.311,39	R\$ 345.469,74	R\$ 117.141,47	R\$ 336,55	R\$ 227.991,72	
06/2014	UTE SANTA CRUZ FURNAS	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 968.235,90	R\$ 33.438,68	R\$ 1.001.674,58	R\$ 361.517,28	R\$ -	R\$ 640.157,30	
01/2011	VIA PRINCIPAL ACESSO COMPERU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 87.544,78	R\$ 2.171,87	R\$ 89.716,65	R\$ -	R\$ 101,90	R\$ 89.614,75	

TAC	EMPENHAMENTO	PERIODO ANALISADO	VALOR TAC NO PERIODO DA APURACAO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNBIO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVACOES
26/2010	OF CSN	01/08/13 a 13/09/16	R\$ 7.726.249,98	R\$ 2.639.487,76	R\$ 10.365.747,74	R\$ 0,00	R\$ 288,60	R\$ 10.365.459,14	

OUTRAS FONTES	EMPENHAMENTO	PERIODO ANALISADO	VALOR PRINCIPAL	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNBIO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVACOES
OF. 554/SSE NR 165/2013 e OF 556/SMAC	OF TRANSACAOICA	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 6.733.822,97	R\$ 2.062.413,29	R\$ 8.796.236,26	R\$ 0,00	R\$ 402,80	R\$ 8.795.833,46	
Termo de Cooperacao U N 001540.35.01/2013	OF COMPERU - PMN DAS AGUAS	01/02/14 a 13/09/16	R\$ 1.142.508,18	R\$ 849.018,34	R\$ 1.991.526,52	R\$ 0,00	R\$ 707,40	R\$ 4.990.819,12	

OUTRAS FONTES	PROJETO	PERIODO ANALISADO	VALOR INICAL NO PERIODO DA APURACAO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNBIO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERIODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR FINAL APURADO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVACOES
FUNDO FIDUCIARIO	CARTAO VINCULADO	01/07/16 a 31/08/16	R\$ 1.753.979,66	R\$ 32.802,24	R\$ 1.786.781,90	R\$ 39.881,23	R\$ 1.185,00	R\$ 1.745.715,67	Valor não transferido para o Bradesco. Continua no Banco do Brasil.

202

Farah



CARTA nº 106/2017

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2017.

Ilmo. Sr.
Paulo Schiavo Júnior
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Avenida Venezuela, 110 - Saúde
20081-312 - Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação Financeira Final relativa ao TCT INEA/FUNBIO de abril de 2010 e Aditivos

Prezado Senhor,


Conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta do TCT, estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016.


A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 4);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto





Anexo 1

II - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.29.0001	R\$ 70.501,09	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 45.501,09
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016

Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 184.383,06	R\$ 184.383,06	R\$ 0,00	R\$ 184.383,06	R\$ 0,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016

Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 144.752,49	R\$ 115.801,99	R\$ 28.950,50	R\$ 144.752,49	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.531.016,61	R\$ 1.754,00	R\$ 2.532.770,61	R\$ 161.411,45
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.235,41	R\$ 782.235,41	R\$ 0,00	R\$ 782.235,41	R\$ 0,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016

Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.233.136,81	R\$ 3.450,00	R\$ 1.236.586,81	R\$ 16.586,94
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.28.0002	R\$ 347.032,77	R\$ 153.861,80	R\$ 138.239,90	R\$ 292.101,70	R\$ 54.931,07
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 806.108,84	R\$ 806.108,84	R\$ 0,00	R\$ 806.108,84	R\$ 0,00
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014 04.15.07.003	R\$ 601.219,98	R\$ 589.234,18	R\$ 8.682,00	R\$ 597.916,18	R\$ 3.303,80

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016

Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 807.607,93	R\$ 332.141,99	R\$ 1.139.749,92	R\$ 556.825,08
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 04.15.07.0006	R\$ 5.249.818,47	R\$ 5.138.356,96	R\$ 0,00	R\$ 5.138.356,96	R\$ 111.461,51
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 04.15.07.0008	R\$ 4.300.565,51	R\$ 2.178.116,45	R\$ 822.049,35	R\$ 3.000.165,80	R\$ 1.300.399,71
Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 04.15.07.0009	R\$ 2.643.161,00	R\$ 1.585.896,95	R\$ 726.869,45	R\$ 2.312.766,40	R\$ 330.394,60
Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 04.15.07.0010	R\$ 4.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 141.779,65	R\$ 141.779,65	R\$ 4.158.220,35

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016

Obras Civas Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas 04.15.07.0011	R\$ 2.426.172,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.172,14
Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - Protetores do Parque 04.15.07.0015	R\$ 1.923.019,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.923.019,59
Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 04.15.07.0014	R\$ 9.598.172,02	R\$ 0,00	R\$ 730.130,77	R\$ 730.130,77	R\$ 8.868.041,25
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.884.846,42	R\$ 12.120,00	R\$ 1.896.966,42	R\$ 8.568,36
Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGP/INEA 04.15.05.0004	R\$ 448.996,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.996,94
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 244.200,00	R\$ 0,00	R\$ 244.200,00	R\$ 95.800,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.298.404,17	R\$ 0,00	R\$ 3.298.404,17	R\$ 72.690,45

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016

Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI 04.15.08.0003	R\$ 3.148.696,06	R\$ 3.148.696,06	R\$ 0,00	R\$ 3.148.696,06	R\$ 0,00
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 2.156.208,03	R\$ 1.394,25	R\$ 2.157.602,28	R\$ 536.337,06
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 390.841,30	R\$ 136.537,62	R\$ 527.378,92	R\$ 2.823.621,08
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.14.0001	R\$ 452.582,26	R\$ 165.000,00	R\$ 75.500,00	R\$ 240.500,00	R\$ 212.082,26
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.458.859,80	R\$ 9.254,50	R\$ 5.468.114,30	R\$ 1.385,70
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3) 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 1.758.438,28	R\$ 7.350,42	R\$ 1.765.788,70	R\$ 139.314,27

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016

Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques 04.15.012.0002	R\$ 1.672.608,86	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 04.15.12.0003	R\$ 4.060.000,00	R\$ 3.140.655,51	R\$ 210.500,17	R\$ 3.351.155,68	R\$ 708.844,32
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Ações Implant. PE Lagoa do Açú 04.15.12.0005	R\$ 1.934.367,00	R\$ 475.164,25	R\$ 35.383,24	R\$ 510.547,49	R\$ 1.423.819,51
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe 04.15.13.0001	R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biota BDE 04.15.13.0002	R\$ 204.625,00	R\$ 33.916,70	R\$ 35.911,80	R\$ 69.828,50	R\$ 134.796,50
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.31.0001	R\$ 995.519,27	R\$ 166.323,16	R\$ 348.153,75	R\$ 514.476,91	R\$ 481.042,36

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016

Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ 920.731,22	R\$ 149.862,50	R\$ 1.070.593,72	R\$ 593.888,14
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - Projeto Executivo PE Serra da Tiririca 04.15.15.0003	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 04.15.15.0004	R\$ 950.000,00	R\$ 709.176,35	R\$ 9.477,56	R\$ 718.653,91	R\$ 231.346,09
Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu 04.15.15.0005	R\$ 149.966,32	R\$ 149.966,32	R\$ 0,00	R\$ 149.966,32	R\$ 0,00
Projeto de Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - SERF UCs INEA 04.15.15.0006	R\$ 3.422.090,44	R\$ 497.015,25	R\$ 629.552,65	R\$ 1.126.567,90	R\$ 2.295.522,54
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - RPPN Ucs INEA 04.15.15.0007	R\$ 2.577.741,43	R\$ 0,00	R\$ 472.640,05	R\$ 472.640,05	R\$ 2.105.101,38
Projeto Piloto de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Piloto Fundo Fiduciário 04.15.016.0001	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016

Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.17.0003	R\$ 63.233,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.233,04
Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Recintos Micos Cara Dourada 04.15.10.0002	R\$ 249.798,34	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00
Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - RPPN BACCHUS 04.15.20.0001	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00
Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu 04.15.21.0001	R\$ 149.966,32	R\$ 149.966,32	R\$ 0,00	R\$ 149.966,32	R\$ 0,00
Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Cartão Vinculado 04.15.19.0001	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.465.514,63	R\$ 164.572,06	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.636.630,66

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016

Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - Projeto para aquisição de embarcação 04.15.22.0001	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44
Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Aquisições PE Serra Concordia 04.15.23.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 296.892,64	R\$ 21.560,12	R\$ 318.452,76	R\$ 128.956,75
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE Pedra Selada 04.15.24.0001	R\$ 1.350.000,00	R\$ 554.333,89	-R\$ 1.152,96	R\$ 553.180,93	R\$ 796.819,07
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 04.15.30.0001	R\$ 71.131,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.131,57
Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA Rio Guandu 04.15.25.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00
Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha 04.15.26.0002	R\$ 1.798.000,00	R\$ 399.411,07	R\$ 199,93	R\$ 399.611,00	R\$ 1.398.389,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016



Adequação Ambiental da Estrada Parque Cunhambebe (RJ 149 - subtrecho inserido no Parque Estadual do Cunhambebe - PEC) e Restauração e Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural lindeiro a via, contemplando as Ruínas do Saco de Cima, o Bededouro da Barreira e o Mirante - PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149 04.15.26.0003	R\$ 3.900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900.000,00
Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - Protetores do Parque 04.15.26.0004	R\$ 3.300.989,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300.989,47
Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 04.15.27.0001	R\$ 573.201,31	R\$ 425.342,34	R\$ 17.526,49	R\$ 442.868,83	R\$ 130.332,48
Obras de Reforma e Ampliação da Sede da Reserva Biológica de Guaratiba - RB Guaratiba Obras da Sede 04.15.32.0001	R\$ 3.436.934,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.436.934,58
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 32.574.642,31	R\$ 27.305.249,89	R\$ 0,00	R\$ 27.305.249,89	R\$ 5.269.392,42
Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGP/INEA 04.15.34.0001	R\$ 2.076.393,36	R\$ 0,00	R\$ 580.858,56	R\$ 580.858,56	R\$ 1.495.534,80
Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGP/INEA 04.15.35.0001	R\$ 1.765.218,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.765.218,70

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016



TOTAL - Valores alocados até 30 de novembro/2016	R\$ 150.925.334,75	R\$ 87.364.848,19	R\$ 5.851.250,32	R\$ 93.216.098,51	R\$ 57.709.236,24
DATA: 06/02/2017					
	João Ferraz Fernandes de Mello		Leandro Pontes		
	Gerente do Projeto		Analista Financeiro		

Provisionamento de Fundo RF - INEA: O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

Projeto UCC: O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Recategorização REJ: O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

Projeto Obras Vale da Revolta: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016



Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Executivo V. Revolta: O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF 2: O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,82 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto RPPN 2: O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 285.229,67, ficando com o valor total de R\$ 1.187.046,75 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Projeto Obras Rebio Praia do Sul: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras Rebio Praia do Sul foi aditivado no valor de R\$ 142.575,28, ficando com o valor total de R\$ 1.006.194,51 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG: O valor original do CFF é de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 259,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225 datada de 23 de agosto de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Reforma e Obras EEEP: O valor original do CFF é de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.067.514,61 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 258,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257 datada de 17 de setembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto PE Cunhambebe: O valor total do CFF é de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24, ficando assim um saldo de R\$ 1.740,45 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369 datada de 20 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 354 de 09 de dezembro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 66.127,00, ficando o valor total de R\$ 1.253.173,75 conforme consta na deliberação 43/2013.

Projeto Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu: O valor original do CFF é de R\$ 409.145,00, sendo que R\$ 104.700,38 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 304.444,62 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347 datado de 26 de agosto de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Exec. Reforma e Const. RBAG: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 215.000,00, sendo que R\$ 184.383,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 30.616,94 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 461/15, de 30 de outubro de 2015.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016



Exec. Reforma e Const. RBA (Araras): O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 144.752,49, sendo que R\$ 144.752,49 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 123/2016, de 21 de Setembro de 2016.

Fortalecimento PE Pedra Branca: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 782.235,41, sendo que R\$ 782.235,41 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 122/2016, de 21 de Setembro de 2016.

Parque Natural Municipal Jardim Jurema - São João de Meriti - PNM Jurema: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 68.250,00, sendo que R\$ 68.250,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 068/2016, de 02 de agosto de 2016.

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 31 da CCA, datada de 20 de abril de 2011, e Deliberação nº 28 da CCA, de julho de 2011 e em 02 de janeiro de 2014 foi aprovado um aporte adicional no valor de R\$ 5.000.000,00, conforme deliberação da CCA nº 44/2014.

Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande: De acordo com os ofícios INEA/DIBAP nº 179 e 152 e ofício SEA/SSE nº 074/2013 o projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande foi aditivado no valor de R\$ 134.400,85 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 41/2013), ficando assim o valor total de R\$ 806.405,13.

Projeto Obras Infra. PE Concórdia: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Concórdia foi aditivado no valor de R\$ 989.818,47 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 5.249.818,47.

Fortalecimento Educação Ambiental RJ: Conforme acordado entre Funbio e INEA, a partir de Outubro/2015, o projeto fica sob supervisão da SEA.

Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 806.405,13, sendo que R\$ 806.108,84 foram executados. O valor remanescente de R\$ 296,29 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 162/2016, de 14 de julho de 2016.

Projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu: De acordo com a deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 o projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu foi cancelado, sendo assim, o valor de R\$ 229.970,00 volta para o saldo livre para ser alocado em outros projetos.

Projeto Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ : Este projeto teve um aditivo de valor conforme Ofícios SEA/SAP numeros 89/2016 e Deliberação CCA nº 63/2016 . O valor total alocado para este projeto passou a ser de R\$ 4.300.565,51.

Projeto Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase: Este projeto teve um aditivo de valor conforme Deliberação nº XX/2016 . O valor total alocado para este projeto passou a ser de R\$ 2.643.161,60.

Projeto Fortalecimento Operacional UCs ERJ: Este projeto teve 3 aditivos de valor conforme Ofícios SEA/SAP numeros 49/2016; 75/2016 e 76/2016 . O valor total alocado para este projeto passou a ser de R\$ 9.598.172,86.

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba: De acordo com a Deliberação CCA nº 039/2013 de 28/02/2013, o projeto "Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 473.668,61, e passou a ter o valor de R\$ 3.371.094,62 à partir de maio/2013.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016



Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI: De acordo com a Deliberação CCA nº40/2013 de 11/06/2013, o projeto “Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral.” teve aprovação de inclusão do valor de R\$ 1.650.000,00, e passou a ter o valor de R\$ 3.150.000,00 a partir de outubro/2013. Na Deliberação CCA nº40/2013, consta como fonte de recursos para o aditivo de valor a conta do empreendimento Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011, entretanto, conforme acordado com a SEA em fevereiro/2014, haverá alteração desta fonte na próxima reunião da CCA para Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009, a mesma em que o projeto foi aprovado.

Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI : O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 3.150.000,00, sendo que R\$ 3.148.696,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.303,94 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 63/2016, de 02 de agosto de 2016.

Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ: De acordo com a Deliberação da CCA nº 42 de 10 de setembro de 2013 o projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ foi aditivado no valor de R\$ 1.093.900,00, ficando assim o valor total de R\$ 5.469.500,00

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 36 da CCA, datada de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação nº 34 da CCA, datada de 13 de dezembro de 2011.

Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques: De acordo com o ofício INEA / DIBAP nº 033 de 23/01/2013, o projeto " Curso Capacitação Guarda- Parques" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 2.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 39/2013, e passou a ter o valor de R\$ 1.409.000,00 à partir de maio/2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques: De acordo com a 45ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de outubro de 2013 foi aprovado aditivo no valor de R\$ 264.087,21 para o projeto “Curso de capacitação para 220 Guarda-Parques” (E-07/000.451/2012) e registrado da Deliberação CCA nº 43/2013 de 28 de novembro de 2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda-Parques: O valor total do CFF é de R\$ 1.673.087,21 foram executados, sendo que R\$ 1.672.608,86, ficando assim um saldo de R\$ 478,35 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375 datada de 27 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua: O Ofício SEA/SUBCLIM nº 64/2015 estabeleceu o acréscimo de R\$ 110.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 689.276,20.

Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Cunhambebe foi aditivado no valor de R\$ 855.805,29 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 4.280.805,29.

Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos: foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50 datado em 12 de março de 2013 e com a ATA 41ª da CCA datada em 07 de fevereiro de 2013. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 10.740.000,00, o qual retornou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 150.683,00, sendo que R\$ 149.966,32 foram executados. O valor remanescente de R\$ 716,68 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 62/2016, de 02 de agosto de 2016.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 26 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016



Projeto Piloto Fundo Fiduciário: O valor total do CFF é de R\$ 390.445,00, sendo que R\$ 338.563,98 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 51.881,02 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165 datada de 31 de março de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO Nº 62 de 02 de abril de 2014, que encaminhou outros ofícios trocados internamente entre a SEA e o INEA, o OFÍCIO SEA Nº 006/2014 e o OFÍCIO DIBAP Nº 157/2014, os quais discriminam o aditivo necessário ao Projeto no valor de R\$ 39.798,34, ficando o projeto com o valor total de R\$ 249.798,34, conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014. Prestação de contas final do projeto Recintos Micos Cara Dourada aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Ofício / INEA / DIBAP nº 106 de 09 de abril de 2015.

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.798,34, sendo que R\$ 249.798,34 foram executados. A prestação de contas final do projeto foi aprovada conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Ofício / INEA / DIBAP nº 106 de 09 de abril de 2015.

Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 150.683,00, sendo que R\$ 149.966,32 foram executados. O valor remanescente de R\$ 716,68 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 119, de 07 de março de 2016 e OFÍCIO SEA/SAP Nº 64/2016, de 02 de agosto de 2016.

Projeto Reserva Juatinga: De acordo com o ofício INEA/DIBAP/COMBIO nº 249 de 04 de setembro de 2013 o projeto Reserva Juatinga não será executado através do Funbio e sim direto pelo empreendedor.

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 45 da CCA, datada de 30 de outubro de 2013, e Deliberação nº 43 da CCA, datada de 28 de novembro de 2013.

Projeto Cartão Vinculado: De acordo com a Deliberação CCA nº 52/2014 de 07 de novembro de 2014, o projeto Cartão Vinculado foi aditivado no valor de R\$ 900.000,00 ficando assim o valor total de R\$ 1.466.717,35.

Projeto Cartão Vinculado: De acordo com a Deliberação CCA nº 60/2015 de 18 de dezembro de 2015 e Ofício SEA/SUBCLEAM nº 015/2016 de 22 de fevereiro de 2016, o projeto Cartão Vinculado foi aditivado no valor de R\$ 1.800.000,00, ficando assim o valor total de R\$ 3.266.717,35.

Projeto Cartão Vinculado: Conforme apresentado na relação de pagamentos realizados (anexo 3) da prestação de contas anterior, a prestação de contas do Núcleo Paraty Mirim, referente ao mês 01/2016, constou em duplicidade. O acerto será apresentado nesta prestação de contas.

Projeto Cartão Vinculado: Conforme apresentado na relação de pagamentos realizados (anexo 3) da prestação de contas nº 23, foi registrada um valor de tarifa maior, no valor de R\$ 2,50. O acerto consta nesta prestação.

Remoção de Rebanhos nas UCs ERJ: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 280.800,00, sendo que R\$ 278.834,70 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.965,30 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 114/2016, de 14 de Setembro de 2016.

Implantação PE Pedra Selada - As Solicitações de Pagamento (SP) nº 251627 (Protocolo nº 20141024114728170) e 252151 (Protocolo nº 20141024163945170) tiveram pedidos cancelados devido aos fornecedores apresentarem problemas na entrega dos itens. Na primeira, um dos itens (aparelhos de jantar) não foi entregue, cabendo uma devolução parcial. Na segunda, não houve entrega de nenhum item, resultando em uma devolução integral. Assim, não há TRAs referentes aos itens não entregues. Dessa forma, as devoluções estão apresentadas nesta prestação.



Anexo 2

III - Relatório de Execução Físico e Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - 2015

							2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)

Objetivo Específico A1 - Aquisição de novos Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Corpo de Guarda-Parques e materiais de apoio ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado.

Resultado Esperado A11 - Fortalecer as atividades desenvolvidas pelo serviço de guarda-parques nas unidades de conservação estaduais de proteção integral.

Atividade A111 - Aquisição de materiais e equipamentos

Coturno	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	600	121,30	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 72.780,00 Realizado 62.100,00	Retirou 9.975,00	72.780,00 62.100,00 0,00 9.975,00 705,00
Abafador	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	350	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 28.000,00 Realizado 16.625,00		28.000,00 16.625,00 0,00 0,00 11.375,00
Escorvadeira Manual em Alumínio	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	5	750,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.750,00 Realizado 3.305,00		3.750,00 3.305,00 0,00 0,00 445,00
Bomba extintor costal rígida	Bem	FMA - Ampliação Porto	Unidade	5	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00 Realizado 2.035,00	Recebeu 35,00	2.000,00 2.035,00 35,00

		Sudeste													0,00 0,00
Pulaski FIBRA	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	2	320,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 640,00 Realizado 720,00	Recebeu 80,00	640,00 720,00 80,00 0,00 0,00
Motoserra a bateria	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	2	2.800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.600,00 Realizado 5.934,00	Recebeu 334,00	5.600,00 5.934,00 334,00 0,00 0,00
Motobomba	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	2	36.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 72.000,00 Realizado 63.998,58		72.000,00 63.998,58 0,00 0,00 8.001,42
Motosserra pequena MS 192T	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	5	1.800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 9.000,00 Realizado 7.145,00		9.000,00 7.145,00 0,00 0,00 1.855,00
Motosserra grande MS 460	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	5	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 15.500,00 Realizado 13.187,15		15.500,00 13.187,15 0,00 0,00 2.312,85
Pulaski	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	20	342,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.840,00 Realizado 6.000,00		6.840,00 6.000,00 0,00 0,00 840,00
		FMA -				Aquisição/Contratação							Plano 52.500,00		52.500,00 62.475,00

Soprador	Bem	Ampliação Porto Sudeste	Unidade	25	2.100,00	Funbio							Realizado 62.475,00	Recebeu 9.975,00	9.975,00 0,00 0,00
GPS	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	10	4.400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 44.000,00 Realizado 41.500,00		44.000,00 41.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Máquina Digital	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	20	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50.000,00 Realizado 41.140,00		50.000,00 41.140,00 0,00 0,00 8.860,00
Pneu Pick- up passeio	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	24	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 14.400,00 Realizado 9.936,00		14.400,00 9.936,00 0,00 0,00 4.464,00
Pneus para Pick- Up	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	200	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 140.000,00 Realizado 126.000,00		140.000,00 126.000,00 0,00 0,00 14.000,00
Sabre para Motosserra 3/8 40 cm	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	20	215,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.300,00 Realizado 3.460,00		4.300,00 3.460,00 0,00 0,00 840,00
Sabre para Motosserra 3/8 50 cm	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	20	280,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.600,00 Realizado 3.616,40		5.600,00 3.616,40 0,00 0,00 1.983,60
Sabre para Motosserra 3/8	Bem	FMA - Ampliação	Unidade	20	128,00	Aquisição/Contratação							Plano 2.560,00		2.560,00 2.440,00

picco micro 30 cm		Porto Sudeste				Funbio							Realizado 2.440,00		0,00 0,00 120,00
Televisor	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	3	2.360,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.080,00 Realizado 6.616,23	Retirou 449,00	7.080,00 6.616,23 0,00 449,00 14,77
Objetivo Específico A2 - Aquisição de novos Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Corpo de Guarda-Parques e materiais de apoio ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado.															
Resultado Esperado A21 - Fortalecer as atividades desenvolvidas pelo serviço de guarda-parques nas unidades de conservação estaduais de proteção integral.															
Atividade A211 - Aquisição de materiais e equipamentos															
Abafador	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	350	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 28.000,00 Realizado 16.625,00		28.000,00 16.625,00 0,00 0,00 11.375,00
Extintor Costal (Mochila Costal)	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	130	710,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 92.300,00 Realizado 86.000,20		92.300,00 86.000,20 0,00 0,00 6.299,80
Objetivo Específico A3 - Recurso disponível no projeto. Os insumos serão cadastrados na fase do Acordo de Cooperação do FMA/RJ, conforme planejamento do Cronograma Físico Financeiro aprovado pela CCA.															
Resultado Esperado A31 - Recurso disponível no projeto. Os insumos serão cadastrados na fase do Acordo de Cooperação do FMA/RJ, conforme planejamento do Cronograma Físico Financeiro aprovado pela CCA.															
Atividade A311 - Recurso disponível no projeto. Os insumos serão cadastrados na fase do Acordo de Cooperação do FMA/RJ, conforme planejamento do Cronograma Físico Financeiro aprovado pela CCA.															
TCCA 06/2015 - Ampliação Porto Sudeste	Bem	FMA - Ampliação Porto Sudeste	Unidade	1	1.419.543,36	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.419.543,36		1.419.543,36 0,00 0,00 0,00 1.419.543,36
TCCA 07/2015 - GNL Petrobrás	Bem	FMA - GNL Petrobrás	Unidade	1	1.765.218,70	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.765.218,70		1.765.218,70 0,00 0,00 0,00 1.765.218,70

TCCA 08/2010 - Grota Funda Transoeste	Bem	FMA - Grota Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste	Unidade	1	448.996,94	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 448.996,94	448.996,94 0,00 0,00 0,00 448.996,94
Total planejado						Total realizado						Saldo				
4.290.609,00						580.858,56						3.709.750,44				



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2014							2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Aquisições																			
Resultado Esperado A11 - Mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para sede do PESC																			
Atividade A111 - Aquisição de mobiliários																			
Armário alto	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	8	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 16.000,00				Realizado 3.056,00	Retirou 2.374,03	Retirou 1.107,00	Retirou 426,26	Retirou 783,32		16.000,00
																			3.056,00
																			0,00
																			4.690,61
																			8.253,39
Armário baixo para apoio	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	9	1.051,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 9.459,00				Realizado 1.680,00	Retirou 5.800,00	Retirou 303,30	Retirou 15,61			9.459,00
																			1.680,00
																			0,00
																			6.118,91
																			1.660,09
Armário com tábua de passar	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	160,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00				Realizado 158,15	Retirou 1,00					160,00
																			158,15
																			0,00
																			1,00
																			0,85
Armario em chapa metálico n° 24	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	790,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 790,00				Realizado 698,00	Retirou 42,10		Retirou 14,00			790,00
																			698,00
																			0,00
																			56,10
																			35,90

Armário metálico 90cm	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	790,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.160,00				Realizado 2.792,00	Retirou 3,56		Retirou 9,70		3.160,00 2.792,00 0,00 13,26 354,74
Armário multiuso	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.400,00				Realizado 901,91	Retirou 329,00	Retirou 116,30			1.400,00 901,91 0,00 445,30 52,79
Armário para ambulatório	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.060,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.060,00				Realizado 1.234,00	Recebeu 275,70 Retirou 218,00	Recebeu 232,60	Retirou 97,00		1.060,00 1.234,00 508,30 315,00 19,30
Armário suíte	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00				Realizado 3.059,10	Retirou 761,00	Retirou 171,80			4.000,00 3.059,10 0,00 932,80 8,10
Balcão para a recepção	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	2.561,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.561,00				Realizado 2.068,76	Retirou 477,50				2.561,00 2.068,76 0,00 477,50 14,74
Banqueta para mesa da oficina	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	270,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 810,00				Realizado 861,30	Recebeu 51,30				810,00 861,30 51,30 0,00 0,00
Beliche	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	9	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 9.000,00				Realizado 9.387,00	Recebeu 387,00				9.000,00 9.387,00 387,00 0,00 0,00

Buffet	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.390,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.390,00					Realizado 1.439,10	Recebeu 49,12				1.390,00 1.439,10 49,12 0,00 0,02
Cadeira de varanda	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	12	230,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.760,00					Realizado 2.711,88	Retirou 48,12				2.760,00 2.711,88 0,00 48,12 0,00
Cadeira fixa escritório	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	17	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 8.500,00					Realizado 2.899,00	Retirou 3.189,18	Retirou 310,20	Retirou 422,86		8.500,00 2.899,00 0,00 3.922,24 1.678,76
Cadeira giratória	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	19	800,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 15.200,00					Realizado 6.684,26	Retirou 3.640,00	Retirou 207,06	Retirou 1,08		15.200,00 6.684,26 0,00 3.848,14 4.667,60
Cadeira palestrante	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	770,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 770,00					Realizado 295,00	Retirou 366,02				770,00 295,00 0,00 366,02 108,98
Cama casal	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.000,00					Realizado 1.709,10	Retirou 290,00				2.000,00 1.709,10 0,00 290,00 0,90
Cama solteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.200,00					Realizado 1.222,20	Recebeu 22,20				1.200,00 1.222,20 22,20 0,00 0,00
																			660,00

Colchão casal	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	660,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 660,00				Realizado 500,23	Recebeu 137,00				500,23 137,00 0,00 296,77
Colchão solteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	20	390,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 7.800,00				Realizado 5.843,79	Recebeu 160,00	Retirou 238,00			7.800,00 5.843,79 160,00 238,00 1.878,21
Criado mudo	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	16	370,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.920,00				Realizado 5.688,00	Retirou 85,00				5.920,00 5.688,00 0,00 85,00 147,00
Divisória Piso- Teto com módulo para porta completo.	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	14.341,03	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 14.341,03				Realizado 13.961,90	Retirou 594,00	Recebeu 214,87			14.341,03 13.961,90 214,87 594,00 0,00
Escrivaninha 160cm	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 700,00				Realizado 593,10	Retirou 100,00				700,00 593,10 0,00 100,00 6,90
Escrivaninha Quarto	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	412,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.472,00				Realizado 2.251,00		Retirou 214,87			2.472,00 2.251,00 0,00 214,87 6,13
Estante de 92cm I para o almojarifado e depósito	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	400,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.600,00				Realizado 3.120,00	Recebeu 1.520,00				1.600,00 3.120,00 1.520,00 0,00 0,00

Gaveteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	13	620,56	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 8.067,28					Realizado 2.899,00	Retirou 448,40				8.067,28 2.899,00 0,00 448,40 4.719,88
Guarda - roupa 2 portas	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	1.680,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.040,00					Realizado 5.397,30	Recebeu 357,30				5.040,00 5.397,30 357,30 0,00 0,00
Kit com 2 cadeira para mesa da copa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	580,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.740,00					Realizado 3.055,50	Recebeu 1.315,50				1.740,00 3.055,50 1.315,50 0,00 0,00
Kit com 2 cadeira para mesa de jantar	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	580,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.320,00					Realizado 2.768,40	Recebeu 448,40				2.320,00 2.768,40 448,40 0,00 0,00
kit de 2 cadeiras para mesa da copa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	560,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.800,00						Realizado 1.833,30				2.800,00 1.833,30 0,00 0,00 966,70
Longarina continuação	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	24	585,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 14.040,00					Realizado 15.913,68	Recebeu 1.873,68				14.040,00 15.913,68 1.873,68 0,00 0,00
Longarina inicial	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.000,00										2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Maca	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	460,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 460,00					Realizado 544,09	Recebeu 85,00				460,00 544,09 85,00 0,00 0,91
Mesa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	560,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 560,00					Realizado 232,00					560,00 232,00 0,00 0,00 328,00
Mesa auxiliar com puff	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	650,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 650,00					Realizado 674,10	Recebeu 24,10				650,00 674,10 24,10 0,00 0,00
Mesa com 10 lugares para copa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	965,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 965,00					Realizado 1.007,10	Recebeu 42,10				965,00 1.007,10 42,10 0,00 0,00
Mesa de centro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.800,00					Realizado 1.563,30	Retirou 180,00				1.800,00 1.563,30 0,00 180,00 56,70
Mesa de jantar com 8 lugares	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.140,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.140,00					Realizado 1.016,10					1.140,00 1.016,10 0,00 0,00 123,90
Mesa de jantar para 6 lugares	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.000,00					Realizado 836,10					1.000,00 836,10 0,00 0,00 163,90

Mesa de trabalho em L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	1.578,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 6.312,00				Realizado 1.356,00					6.312,00 1.356,00 0,00 0,00 4.956,00
Mesa de varanda	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	330,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 990,00				Realizado 1.039,50		Recebeu 49,50			990,00 1.039,50 49,50 0,00 0,00
Mesa em L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	1.347,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.388,00				Realizado 1.356,00					5.388,00 1.356,00 0,00 0,00 4.032,00
Mesa lateral	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	270,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.080,00				Realizado 992,00		Recebeu 192,00 Retirou 97,00			1.080,00 992,00 192,00 97,00 183,00
Mesa para reunião com 8 lugares	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.492,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.492,00				Realizado 918,00					1.492,00 918,00 0,00 0,00 574,00
Mesa para trabalho na oficina	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.318,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.318,00				Realizado 1.334,95		Recebeu 17,00			1.318,00 1.334,95 17,00 0,00 0,05
Mesa redonda para reunião na sala do chefe	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	735,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 735,00									735,00 0,00 0,00 0,00 735,00

Mesa retangular de trabalho	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	803,40	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.410,20				Realizado 735,00					2.410,20 735,00 0,00 0,00 1.675,20
Mesa retangular para o chefe	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.130,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.130,00				Realizado 814,64					1.130,00 814,64 0,00 0,00 315,36
Mesinha lateral para recepção	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	322,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 644,00				Realizado 520,00					644,00 520,00 0,00 0,00 124,00
Poltrona	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	1.300,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.900,00				Realizado 4.209,30		Recebeu 309,30			3.900,00 4.209,30 309,30 0,00 0,00
Poltrona de espera para a recepção	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	770,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.310,00				Realizado 1.101,00					2.310,00 1.101,00 0,00 0,00 1.209,00
Poltrona para sala	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.000,00				Realizado 999,00					1.000,00 999,00 0,00 0,00 1,00
Rack	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	1.050,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.150,00				Realizado 2.643,30					3.150,00 2.643,30 0,00 0,00 506,70
		FMA																3.160,00

Roupeiro com fechadura	Bem	- Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	790,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.160,00				Realizado 2.508,00					2.508,00 0,00 0,00 652,00
Sofá com 2 lugares	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	2.970,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 8.910,00				Realizado 6.667,89					8.910,00 6.667,89 0,00 0,00 2.242,11
Sofá com 3 lugares	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	1.950,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.900,00				Realizado 4.210,20		Recebeu 310,20			3.900,00 4.210,20 310,20 0,00 0,00
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos																		
Aspirador de pó	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	350,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 700,00				Realizado 655,07					700,00 655,07 0,00 0,00 44,93
Cabo para microfone	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	78,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 156,00				Realizado 394,00		Recebeu 238,00			156,00 394,00 238,00 0,00 0,00
Cafeteira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00				Realizado 285,12					320,00 285,12 0,00 0,00 34,88
Caixa acústica amplificadora	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.880,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.880,00				Realizado 2.097,00		Recebeu 218,00			1.880,00 2.097,00 218,00 0,00 1,00

Computador	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	10	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 30.000,00									30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Data show portáto	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	3.500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 7.000,00			Realizado 5.594,00						7.000,00 5.594,00 0,00 0,00 1.406,00
Estabilizador	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00			Realizado 123,80						160,00 123,80 0,00 0,00 36,20
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	160,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00			Realizado 261,22						320,00 261,22 0,00 0,00 58,78
Fogão	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	950,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.850,00			Realizado 2.217,93						2.850,00 2.217,93 0,00 0,00 632,07
Freezer	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00			Realizado 2.879,02						4.000,00 2.879,02 0,00 0,00 1.120,98
Frigobar	Bolsa	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	680,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 680,00									680,00 0,00 0,00 0,00 680,00
Geladeira	Bem	FMA - Presidente Vargas	Unidade	3	1.960,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.880,00			Realizado 4.781,22				Retirou 3,82		5.880,00 4.781,22 0,00

		(CSN)																3,82 1.094,96
Impressora multifuncional	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.300,00									3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00
Kit Professor c/Microfone e Amplificador	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.400,00				Realizado 1.994,00	Recebeu 594,00				1.400,00 1.994,00 594,00 0,00 0,00
Liquidificador	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	110,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 330,00				Realizado 265,35					330,00 265,35 0,00 0,00 64,65
Luminária de emergência recarregável	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	16	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 720,00				Realizado 562,88					720,00 562,88 0,00 0,00 157,12
Maleta p/ Notebook	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 200,00				Realizado 394,00	Recebeu 97,00		Recebeu 97,00		200,00 394,00 194,00 0,00 0,00
Maquina de lavar roupas	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	1.840,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.680,00				Realizado 2.229,60					3.680,00 2.229,60 0,00 0,00 1.450,40
Máquina Fotográfica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	3.300,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 6.600,00				Realizado 4.194,00					6.600,00 4.194,00 0,00 0,00 2.406,00

Microfone	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	450,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 900,00				Realizado 914,00			Recebeu 14,00		900,00 914,00 14,00 0,00 0,00
Micro-ondas	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	530,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.120,00				Realizado 1.655,60					2.120,00 1.655,60 0,00 0,00 464,40
Nobreak	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	1.045,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.180,00				Realizado 3.028,00					4.180,00 3.028,00 0,00 0,00 1.152,00
Notebook	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	3.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 6.400,00				Realizado 5.394,00			Retirou 29,21		6.400,00 5.394,00 0,00 29,21 976,79
Pedestal para microfone	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 100,00				Realizado 314,00			Recebeu 214,00		100,00 314,00 214,00 0,00 0,00
Projektor	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.000,00				Realizado 2.997,00					3.000,00 2.997,00 0,00 0,00 3,00
Purificador de água	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	685,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.740,00				Realizado 1.807,56					2.740,00 1.807,56 0,00 0,00 932,44
																		390,00

sanducheira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	130,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 390,00				Realizado 323,46					323,46 0,00 0,00 66,54
Tela de Projeção c/ Tripé	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.200,00				Realizado 1.194,00					1.200,00 1.194,00 0,00 0,00 6,00
Tela de projeto	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.500,00				Realizado 2.197,00			Recebeu 697,00		1.500,00 2.197,00 697,00 0,00 0,00
Telefone com fio	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00				Realizado 191,84					320,00 191,84 0,00 0,00 128,16
Telefone sem fio	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00				Realizado 343,62					600,00 343,62 0,00 0,00 256,38
Trena Eletrônica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 500,00				Realizado 515,61			Recebeu 15,61		500,00 515,61 15,61 0,00 0,00
TV LED 40"	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	1.900,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 7.600,00				Realizado 6.737,12			Retirou 3,00		7.600,00 6.737,12 0,00 3,00 859,88
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de utensílios de uso geral																		

Abridor de lata	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	25,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 75,00					Realizado 65,09				75,00 65,09 0,00 0,00 9,91
Afiador de faca	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	85,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 170,00					Realizado 179,70		Recebeu 9,70		170,00 179,70 9,70 0,00 0,00
Aparelho de jantar	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	430,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.580,00					Realizado 2.069,06				2.580,00 2.069,06 0,00 0,00 510,94
Assadeira de vidro 1,8L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 250,00									250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Assadeira de vidro 3,2L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	85,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 425,00									425,00 0,00 0,00 0,00 425,00
Balde	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	15,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00									60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Batedor de carne	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00									90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Botijão de gás	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	190,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 570,00				Realizado 750,00			Recebeu 180,00		570,00 750,00 180,00 0,00

																		0,00
Capa protetora para colchão casal	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	85,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 85,00					Realizado 86,08		Recebeu 1,08		85,00 86,08 1,08 0,00 0,00
Capa protetora para colchão solteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 140,00					Realizado 110,28				140,00 110,28 0,00 0,00 29,72
Capacho	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	12	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00									600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Cesto para roupa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00									80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Churrasqueira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 150,00									150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Coador / peneira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 180,00									180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
Conjunto de copos 6 peças	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 360,00									360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Conjunto de potes de plásticos 3	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 150,00									150,00 0,00 0,00 0,00

peças																		150,00
Conjunto de pregadores de roupa	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 40,00									40,00 0,00 0,00 40,00
Cortina	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00									160,00 0,00 0,00 160,00
Descascador de legumes	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	13,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 39,00									39,00 0,00 0,00 39,00
Dispenser para papel toalha Interfolha	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	55,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 330,00				Realizado 192,89					330,00 192,89 0,00 0,00 137,11
Edredom Casal	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 120,00									120,00 0,00 0,00 120,00
Edredom Solteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	18	160,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.880,00									2.880,00 0,00 0,00 2.880,00
Escada doméstica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	130,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 260,00									260,00 0,00 0,00 260,00
Escorredor de arroz	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00									90,00 0,00 0,00 90,00

Escorredor de pratos	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	140,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 420,00									420,00 0,00 0,00 420,00
Escumadeira inox	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00									90,00 0,00 0,00 90,00
Espremedor de alho	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00									90,00 0,00 0,00 90,00
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.200,00									1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Forma cônica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 120,00									120,00 0,00 0,00 120,00
Frigideira anti-aderente	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 100,00									100,00 0,00 0,00 100,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00									320,00 0,00 0,00 320,00
Jarra	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	9	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 360,00									360,00 0,00 0,00 360,00
Jogo		FMA -				Aquisição/Contratação			Plano									1.600,00 0,00

banho	Bem	Presidente Vargas (CSN)	Unidade	10	160,00	Funbio			1.600,00									0,00 0,00 1.600,00
Jogo de Cama Casal	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	95,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 190,00									190,00 0,00 0,00 190,00
Jogo de cama solteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	40	95,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.800,00									3.800,00 0,00 0,00 3.800,00
Jogo de panelas 5 peças	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.500,00									1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Jogo de facas 3 peças	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	77,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 154,00									154,00 0,00 0,00 154,00
Jogo para churrasco	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	163,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 163,00									163,00 0,00 0,00 163,00
Kit Portátil p/ apresentação	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 6.000,00				Realizado 6.051,00			Recebeu 51,00		6.000,00 6.051,00 51,00 0,00 0,00
Kit tapete para banheiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	7	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 350,00				Realizado 332,37					350,00 332,37 0,00 0,00 17,63
Lixeira		FMA -				Aquisição/Contratação			Plano									1.620,00 0,00

20L	Bem	Presidente Vargas (CSN)	Unidade	9	180,00	Funbio			1.620,00									0,00 0,00 1.620,00
Lixeira 5L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	7	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 350,00									350,00 0,00 0,00 350,00
Lixeira para coleta seletiva	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	95,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 190,00				Realizado 381,86			Recebeu 191,86		190,00 381,86 191,86 0,00 0,00
Mangueira para jardim	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	13,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 39,00									39,00 0,00 0,00 0,00 39,00
Pá para jardim	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 20,00									20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Panela de pressão 4,5L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 120,00									120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Panela de pressão 7L	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00									400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Persiana 110cm X 110cm	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	22	160,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.520,00									3.520,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00
Porta rolo	Bem	FMA - Presidente	Unidade	3	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 135,00									135,00 0,00 0,00

		Vargas (CSN)																0,00 135,00
Protetor para colchão solteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	18	70,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 1.260,00						Realizado 1.195,29				1.260,00 1.195,29 0,00 0,00 64,71
Ralador	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 90,00										90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Relógio de parede	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 240,00										240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Rodo	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	18,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 54,00										54,00 0,00 0,00 0,00 54,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	6	60,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 360,00										360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Saca rolha	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 90,00										90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Tábua de Carne	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	70,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 210,00										210,00 0,00 0,00 0,00 210,00
Tesoura Podão	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	33,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 33,00										33,00 0,00 0,00 0,00 33,00

Travesseiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	22	25,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 550,00									550,00 0,00 0,00 550,00
Varal de chão	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 135,00									135,00 0,00 0,00 135,00
Vassoura Ancinho	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	23,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 23,00									23,00 0,00 0,00 23,00
Vassoura para limpeza	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	14,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 56,00									56,00 0,00 0,00 56,00
Objetivo Específico A114 - Aquisição de equipamentos para manejo de trilha																		
Ancinho	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	20	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 900,00				Realizado 410,00					900,00 410,00 0,00 490,00
Arcos de serra	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	10	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 700,00				Realizado 345,00	Retirou 24,10				700,00 345,00 0,00 24,10 330,90
Armadilha fotográfica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.400,00				Realizado 4.996,00			Recebeu 596,00		4.400,00 4.996,00 596,00 0,00 0,00
Armadilha		FMA -				Aquisição/Contratação			Plano									180,00 168,42

grande	Bem	Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	90,00	Funbio		180,00				Realizado 168,42					0,00 0,00 11,58
Armadilha média	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	80,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 160,00				Realizado 160,00					160,00 160,00 0,00 0,00 0,00
Armadilha pequena	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 120,00				Realizado 108,42					120,00 108,42 0,00 0,00 11,58
Binóculos	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 300,00				Realizado 666,02	Recebeu 366,02				300,00 666,02 366,02 0,00 0,00
Cabeçote de nylon	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 50,00				Realizado 34,00					50,00 34,00 0,00 0,00 16,00
Cabo de madeira para machado	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 250,00				Realizado 45,00					250,00 45,00 0,00 0,00 205,00
Cabo de segurança	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	170,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 680,00				Realizado 876,84			Recebeu 196,84		680,00 876,84 196,84 0,00 0,00
Caixa de		FMA -				Aquisição/Contratação		Plano									200,00 209,35

transporte de animais	Bem	Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	200,00	Funbio			200,00				Realizado 209,35	Recebeu 20,00				20,00
																		0,00
																		10,65
Caixa para serpentes	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 350,00				Realizado 379,21		Recebeu 29,21			350,00
																		379,21
																		29,21
																		0,00
																		0,00
Cambão	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 450,00				Realizado 436,71					450,00
																		436,71
																		0,00
																		0,00
																		13,29
Carrinho -de- mão	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	130,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 650,00				Realizado 457,31					650,00
																		457,31
																		0,00
																		0,00
																		192,69
Cavadeira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00					Realizado 101,71				240,00
																		101,71
																		0,00
																		0,00
																		138,29
Clinômetro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.600,00				Realizado 1.792,08	Recebeu 310,00				1.600,00
																		1.792,08
																		310,00
																		0,00
																		117,92
Foice	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	30	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 900,00									900,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
																		900,00
Furadeira	Bem	FMA - Presidente	Unidade	1	270,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 270,00				Realizado			Recebeu		270,00
																		408,95
																		138,95

bateria		Vargas (CSN)											408,95				138,95		0,00 0,00
Gabarito para furadeira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	230,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 230,00				Realizado 247,48				Recebeu 17,48		230,00 247,48 17,48 0,00 0,00
Gancho para serpentes	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00				Realizado 377,52						400,00 377,52 0,00 0,00 22,48
Jogo de esquadros para marcenaria	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 170,00				Realizado 64,01						170,00 64,01 0,00 0,00 105,99
Jogo de formão para madeira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 40,00				Realizado 17,50						40,00 17,50 0,00 0,00 22,50
Jogo de grampo marceneiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00				Recebeu 3,56 Realizado 63,56						60,00 63,56 3,56 0,00 0,00
Jogo de lápis para carpinteiro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 30,00				Realizado 24,97						30,00 24,97 0,00 0,00 5,03
Jogo de limas	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 50,00				Realizado 36,56						50,00 36,56 0,00 0,00

																		13,44
Lavadora de Alta Pressão	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.200,00					Realizado 1.424,90			Retirou 697,00	2.200,00 1.424,90 0,00 697,00 78,10
Lima	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	20	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 800,00									800,00 0,00 0,00 800,00
Lixadeira orbital	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 250,00					Realizado 188,00				250,00 188,00 0,00 0,00 62,00
Machado	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 200,00					Realizado 212,55			Recebeu 12,55	200,00 212,55 12,55 0,00 0,00
Marreta	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00					Realizado 80,00				80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
Martelos	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 40,00					Realizado 47,08			Recebeu 7,08	40,00 47,08 7,08 0,00 0,00
Moto esmeril	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 640,00					Realizado 647,71			Recebeu 7,71	640,00 647,71 7,71 0,00 0,00
																		2.200,00

Motossera	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.200,00					Realizado 2.006,04				2.006,04 0,00 0,00 193,96
Nível de alumínio	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 20,00					Realizado 23,55			Recebeu 3,55	20,00 23,55 3,55 0,00 0,00
Pá	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	30	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.350,00									1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
Pe de Cabra	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00					Realizado 18,00				80,00 18,00 0,00 0,00 62,00
Picareta Chibanca	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 50,00					Realizado 46,01				50,00 46,01 0,00 0,00 3,99
Pinção	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	330,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 330,00					Realizado 319,21				330,00 319,21 0,00 0,00 10,79
Pirógrafo para madeira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	530,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 530,00					Realizado 513,95				530,00 513,95 0,00 0,00 16,05
Plaina manual	Bem	FMA - Presidente Vargas	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00					Realizado 63,00			Recebeu 3,00	60,00 63,00 3,00

		(CSN)																0,00 0,00
Pneu	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	12	600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 7.200,00					Recebeu 2.374,03 Realizado 9.038,03				7.200,00 9.038,03 2.374,03 0,00 536,00
Podadora profissional	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	2.146,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.146,00				Realizado 1.599,00					2.146,00 1.599,00 0,00 0,00 547,00
Prato giratório	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00									60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Protetor 225 mm	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 70,00					Recebeu 128,00 Realizado 198,00				70,00 198,00 128,00 0,00 0,00
Puçá	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	220,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 440,00					Realizado 455,42		Recebeu 15,42		440,00 455,42 15,42 0,00 0,00
Rastelo	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	10	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00					Realizado 275,00				400,00 275,00 0,00 0,00 125,00
Roçadeira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	3	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 7.800,00					Retirou 1.083,00 Realizado 6.717,00				7.800,00 6.717,00 0,00 1.083,00

																		0,00
Sacho	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	20	35,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 700,00					Realizado 385,80				700,00 385,80 0,00 0,00 314,20
Serra circular elétrica para madeira	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 380,00				Realizado 340,34					380,00 340,34 0,00 0,00 39,66
Serra circular especial 225 mm	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 140,00				Realizado 92,00					140,00 92,00 0,00 0,00 48,00
Serra tico- tico	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 250,00				Realizado 241,60					250,00 241,60 0,00 0,00 8,40
Serrote de poda	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	10	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00				Realizado 257,60					600,00 257,60 0,00 0,00 342,40
Serrote	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 50,00				Realizado 36,64					50,00 36,64 0,00 0,00 13,36
Soprador BR 600	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	2.437,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.437,00				Realizado 1.989,00					2.437,00 1.989,00 0,00 0,00 448,00
																		500,00

Tesoura de poda	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	10	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 500,00									0,00 0,00 0,00 500,00
Torno de bancada de ferro	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	320,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00				Realizado 274,40					320,00 274,40 0,00 0,00 45,60
Torques armador	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 20,00				Realizado 23,82		Recebeu 3,82			20,00 23,82 3,82 0,00 0,00
Trena 50m	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	5	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00				Realizado 290,00					400,00 290,00 0,00 0,00 110,00
Vassoura metálica	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	40	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.600,00				Retirou 1.200,00					1.600,00 0,00 0,00 1.200,00 400,00
Objetivo Específico A115 - Aquisição de veículos																		
Carretinha para quadriciclo	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00				Realizado 6.200,00		Recebeu 2.200,00			4.000,00 6.200,00 2.200,00 0,00 0,00
Motocicleta	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	2	14.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 28.000,00				Realizado 30.718,32		Recebeu 5.800,00	Recebeu 207,06		28.000,00 30.718,32 6.007,06 0,00 3.288,74
																		26.000,00

Quadríciclo	Bem	FMA - Presidente Vargas (CSN)	Unidade	1	26.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													29.390,00
																			3.390,00
																			0,00
																			0,00
Total planejado							Total realizado							Saldo					
447.409,51							318.452,76							128.956,75					



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - 2009							2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)				
Objetivo Específico A1 - Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.																																							
Resultado Esperado A11 - Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica de Araras.																																							
Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceitos de conforto ambiental e energias renováveis, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações vigentes, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades perante ao CREA e apresentar ART de todos os serviços.																																							
Projeto Executivo da Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica de Araras.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	60.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																												60.000,00 144.752,49 170.000,00 0,00 85.247,51					
Complemento de valor para o Projeto Executivo da Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica de Araras.	Recurso	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	170.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																												170.000,00 0,00 170.000,00 0,00					
Total planejado											Total realizado											Saldo																	
230.000,00											144.752,49											85.247,51																	



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - 2013							2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - DOTAR O PELAG DE INFRAESTRUTURA DE GESTÃO																							
Resultado Esperado A11 - Estruturar o PELAG																							
Atividade A111 - Aquisições de veículos																							
Aquisição de veículo 4x4, tipo pick-up cabine dupla, cor branca	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	140.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280.000,00				Realizado 345.011,14	Recebeu 67.424,46					280.000,00 345.011,14 67.424,46 0,00 2.413,32
Aquisição de veículo tipo "passeio"	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	50.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50.000,00				Realizado 60.673,11	Recebeu 12.799,30					50.000,00 60.673,11 12.799,30 0,00 2.126,19
Quadriciclo 4x4	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	19.890,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 39.780,00				Realizado 55.980,00	Recebeu 14.200,00	Recebeu 2.000,00				39.780,00 55.980,00 16.200,00 0,00 0,00
Aquisição de uma carreta média reforçada para transporte de equipamentos (tipo reboque)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	5.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.200,00										5.200,00 0,00 0,00 5.200,00

Objetivo Especifico A112 - Aquisição de embarcação e equipamento de salvatagem																			
Aquisição Barco Fundo Chato, aquisição de equipamento de salvatagem, registro na capitania dos portos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	7.862,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 7.862,00			Realizado 23.423,00		Recebeu 16.229,00
																			7.862,00
																			23.423,00
																			16.229,00
																			0,00
																			668,00
Aquisição de motor de popa 25 HP 2T c/ kit de partida elétrica Tornado (nacional)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	10.190,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 10.190,00			Realizado 18.311,00		Recebeu 8.787,00
																			10.190,00
																			18.311,00
																			8.787,00
																			0,00
																			666,00
Aquisição de Carreta p/ barcos de alumínio ou fibra até 20 pés	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	5.200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 5.200,00			Realizado 7.149,24		Recebeu 3.532,00
																			5.200,00
																			7.149,24
																			3.532,00
																			0,00
																			1.582,76
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de equipamentos eletrônicos, informática e eletrodomésticos																			
GPS	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 5.000,00					5.000,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			5.000,00
Máquina Fotográfica Digital	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.800,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.800,00					1.800,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			1.800,00
Impressora Multifuncional c/xerox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 800,00					800,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			800,00

Impressora Multifuncional LaserJet Colorida	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio														1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
Projektor Multimídia	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio														2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
TV LED 42" Full HD (1920 x 1080)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio														4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Facão Camping ou similar (tipo mateiro)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio														70,00 0,00 0,00 70,00
Binóculo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	532,00	Aquisição/Contratação Funbio														1.064,00 0,00 0,00 1.064,00
Ar condicionado split 12000BTUs	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	1.199,00	Aquisição/Contratação Funbio														5.995,00 0,00 0,00 5.995,00
Bebedouro Refrigerado BAG 80 - Inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	949,99	Aquisição/Contratação Funbio														949,99 0,00 0,00 949,99
Botijão de gás GLP 13kg	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	187,10	Aquisição/Contratação Funbio														748,40 0,00 0,00 748,40
Cafeteira elétrica	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	2	120,00	Aquisição/Contratação Funbio														240,00 0,00 0,00

		do Açú (OSX)																		0,00 240,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	80,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 160,00								160,00 0,00 0,00 160,00
Fogão de Piso 4 Bocas Branco	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	749,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.498,00								1.498,00 0,00 0,00 1.498,00
Freezer Vertical Frost Free	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.200,00								3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
Refrigerador Frost Free Duplex	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.499,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 4.998,00								4.998,00 0,00 0,00 4.998,00
Liquidificador com 8 Velocidades	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	110,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 220,00								220,00 0,00 0,00 220,00
Máquina de lavar-roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	1.079,91	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.159,82								2.159,82 0,00 0,00 2.159,82
Microondas 30L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	323,91	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 647,82								647,82 0,00 0,00 647,82
Purificador de água refrigerado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.400,00								1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
Suporte		FMA																		179,00

para projetor multimídia (data-show)	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	179,00	Aquisição/Contratação Funbio															0,00 0,00 0,00 179,00
Telefone s/ Fio	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	189,90	Aquisição/Contratação Funbio															569,70 0,00 0,00 0,00 569,70
Objetivo Especifico A114 - Aquisição de mobiliário																					
Aparadouro para sala de reuniões	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.997,00	Aquisição/Contratação Funbio															2.997,00 0,00 0,00 0,00 2.997,00
Armário para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.374,51	Aquisição/Contratação Funbio															5.498,04 0,00 0,00 0,00 5.498,04
Armário (Guarda - Roupas) 6 portas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.150,00	Aquisição/Contratação Funbio															4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00
Armário (Guarda - Roupas) 4 portas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio															4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00
Bancos altos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	110,00	Aquisição/Contratação Funbio															220,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Beliche	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio															4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
Buffet	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	1	1.169,10	Aquisição/Contratação															1.169,10 0,00

		do Açú (OSX)				Funbio														0,00 0,00 1.169,10
Cadeira com rodízio para trabalho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	612,01	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.060,05								3.060,05 0,00 0,00 3.060,05
Cadeira para chefes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	2.214,48	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 6.643,44								6.643,44 0,00 0,00 6.643,44
Cadeiras para área externa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	180,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.800,00								1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
Cadeira pé fixo cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	199,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 796,00								796,00 0,00 0,00 796,00
Cadeira Sala de Jantar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	199,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.388,00								2.388,00 0,00 0,00 2.388,00
Cadeira para escrivaninha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	330,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 330,00								330,00 0,00 0,00 330,00
Cama Solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	449,90	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 899,80								899,80 0,00 0,00 899,80
Cama de Casal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 450,00								450,00 0,00 0,00 450,00
		FMA																		3.030,50

Colchão Solteiro	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	303,05	Aquisição/Contratação Funbio														0,00 0,00 0,00 3.030,50
Colchão Casal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	521,55	Aquisição/Contratação Funbio														521,55 0,00 0,00 0,00 521,55
Comoda	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	450,00	Aquisição/Contratação Funbio														900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Criado -mudo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	340,00	Aquisição/Contratação Funbio														1.020,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00
Escrivaninha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	655,00	Aquisição/Contratação Funbio														655,00 0,00 0,00 0,00 655,00
Estantes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	956,66	Aquisição/Contratação Funbio														3.826,64 0,00 0,00 0,00 3.826,64
Estante para TV	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	659,90	Aquisição/Contratação Funbio														1.319,80 0,00 0,00 0,00 1.319,80
Estante baixa para quarto	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	580,00	Aquisição/Contratação Funbio														580,00 0,00 0,00 0,00 580,00
Gaveteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	2	729,23	Aquisição/Contratação Funbio														1.458,46 0,00 0,00 0,00 1.458,46

		(OSX)																		
Mesa da chefia	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	599,07	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 599,07							599,07 0,00 0,00 0,00 599,07
Mesa lateral sala	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	188,10	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 376,20							376,20 0,00 0,00 0,00 376,20
Mesa de reuniões para 8 pessoas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.083,62	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.083,62							1.083,62 0,00 0,00 0,00 1.083,62
Mesa para varanda 4 pessoas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	366,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.098,00							1.098,00 0,00 0,00 0,00 1.098,00
Mesa para cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	900,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.800,00							1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Mesa de Jantar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	1.675,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.350,00							3.350,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00
Mesa de Centro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	269,10	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 538,20							538,20 0,00 0,00 0,00 538,20
Poltrona	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	439,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.317,00							1.317,00 0,00 0,00 0,00 1.317,00
Sofá		FMA - Construção				Aquisição/Contratação							Plano							1.290,00 0,00

3 lugares	Bem	Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	645,00	Funbio								1.290,00								0,00 0,00 1.290,00
Sofá área externa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	799,90	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.599,80								1.599,80 0,00 0,00 0,00 1.599,80
Objetivo Específico A115 - Aquisição de utensílios necessários para o início das atividades do PELAG																						
Abridor de lata	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	8,20	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 16,40								16,40 0,00 0,00 0,00 16,40
Assadeira 5 peças marinex ou similar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	59,90	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 119,80								119,80 0,00 0,00 0,00 119,80
Balde plástico com alça	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,30	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 101,20								101,20 0,00 0,00 0,00 101,20
Bandeja	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	71,99	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 287,96								287,96 0,00 0,00 0,00 287,96
Caçarola em inox Tramontina ou similar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	179,90	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 539,70								539,70 0,00 0,00 0,00 539,70
Capa para colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	30,51	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 305,10								305,10 0,00 0,00 0,00 305,10
Capa para colchão de casal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	2	40,41	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,82								80,82 0,00 0,00 0,00

		(OSX)																			80,82
Capacho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	31,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 124,00								124,00 0,00 0,00 0,00 124,00
Cesto para roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	42,66	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 85,32								85,32 0,00 0,00 0,00 85,32
Colherzinha de café	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	26,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 53,80								53,80 0,00 0,00 0,00 53,80
Colher de Arroz	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	18,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 37,80								37,80 0,00 0,00 0,00 37,80
Conjunto de Copos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	22,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 91,60								91,60 0,00 0,00 0,00 91,60
Edredom solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	79,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 799,00								799,00 0,00 0,00 0,00 799,00
Edredom casal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	190,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 380,00								380,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Escada Doméstica de Aluminio 8 Degraus	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	139,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 279,80								279,80 0,00 0,00 0,00 279,80
Escorredor		FMA - Construção				Aquisição/Contratação							Plano								159,98 0,00

de pratos	Bem	Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	79,99	Funbio							159,98								0,00 0,00 159,98
Escumadeira em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	13,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 27,80								27,80 0,00 0,00 0,00 27,80
Espremedor de alho em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	46,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 93,80								93,80 0,00 0,00 0,00 93,80
Facas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	89,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 179,80								179,80 0,00 0,00 0,00 179,80
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	71,99	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 143,98								143,98 0,00 0,00 0,00 143,98
Formas cônicas (02 peças)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	31,98	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 63,96								63,96 0,00 0,00 0,00 63,96
Frigideira antiaderente Tramontina ou similar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	129,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 259,80								259,80 0,00 0,00 0,00 259,80
Garrafa térmica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	69,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 276,00								276,00 0,00 0,00 0,00 276,00
Jarra de vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	36,50	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 146,00								146,00 0,00 0,00 0,00 146,00

Conjunto de lençol solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	20	63,90	Aquisição/Contratação Funbio															1.278,00 0,00 0,00 1.278,00
Conjunto de lençol casal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	85,05	Aquisição/Contratação Funbio															340,20 0,00 0,00 340,20
Lixeiras para pia	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	49,90	Aquisição/Contratação Funbio															99,80 0,00 0,00 99,80
Lixeiras para sanitário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	44,99	Aquisição/Contratação Funbio															134,97 0,00 0,00 134,97
Lixeiras área comum	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	119,90	Aquisição/Contratação Funbio															359,70 0,00 0,00 359,70
Lixeira para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	76,41	Aquisição/Contratação Funbio															382,05 0,00 0,00 382,05
Lixeira para reciclagem	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	364,05	Aquisição/Contratação Funbio															1.820,25 0,00 0,00 1.820,25
Jogo de painéis 5 peças	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio															600,00 0,00 0,00 600,00
Panela de alumínio 30L	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	1	146,00	Aquisição/Contratação Funbio															146,00 0,00 0,00 0,00

		Açú (OSX)																			146,00
Panela de alumínio 40L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	206,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 206,00								206,00 0,00 0,00 0,00 206,00
Panela de Pressão 4,5L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	79,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 159,80								159,80 0,00 0,00 0,00 159,80
Panela de Pressão 7L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	99,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 99,90								99,90 0,00 0,00 0,00 99,90
Pano de chão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	2,88	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 28,80								28,80 0,00 0,00 0,00 28,80
Pano de prato	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	14,50	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 145,00								145,00 0,00 0,00 0,00 145,00
Porta rolo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	119,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 239,80								239,80 0,00 0,00 0,00 239,80
Potes plásticos para microondas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	22,99	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 91,96								91,96 0,00 0,00 0,00 91,96
Prato fundo de louça	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	9,20	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 220,80								220,80 0,00 0,00 0,00 220,80
Prato		FMA -																			244,80

raso de louça	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	10,20	Aquisição/Contratação Funbio															0,00 0,00 244,80
Prato de sobremesa de louça	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	7,90	Aquisição/Contratação Funbio															189,60 0,00 0,00 189,60
Pregador de roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	6,00	Aquisição/Contratação Funbio															24,00 0,00 0,00 24,00
Ralador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	12,99	Aquisição/Contratação Funbio															25,98 0,00 0,00 25,98
Relógio de Parede	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	26,91	Aquisição/Contratação Funbio															53,82 0,00 0,00 53,82
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	26,90	Aquisição/Contratação Funbio															80,70 0,00 0,00 80,70
Saca rolha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	19,90	Aquisição/Contratação Funbio															39,80 0,00 0,00 39,80
Sanducheira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	44,07	Aquisição/Contratação Funbio															88,14 0,00 0,00 88,14
Porta papel toalha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	159,90	Aquisição/Contratação Funbio															319,80 0,00 0,00 319,80

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=175&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 07/11/2016

e guarda parques do PELAG (Não será executado pelo FMA)		Açú (OSX)																			2.080,12
Aluguel de 01 (um) imóvel para funcionar como casa-de-chefe provisória, até a construção da estrutura definitiva (Não será executado pelo FMA)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Produto	18	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 72.000,00					Retirou 51.519,88		Retirou 3.532,00		72.000,00 0,00 0,00 55.051,88 16.948,12
Objetivo Especifico A212 - Serviços Terceirizados																					
Cartão Combustível (5 cartões com 18 recargas mensais cada)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	18	5.400,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 97.200,00									97.200,00 0,00 0,00 0,00 97.200,00
Aquisição de imagem de satélite	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Produto	1000	90,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 90.000,00									90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Objetivo Especifico A213 - Apoio logístico																					
Material de escritório	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	18	300,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 5.400,00									5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00
Objetivo Especifico A214 - Comunicação e Produção Gráfica																					
Sinalização (elaboração,																					

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=175&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 07/11/2016



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual do Mendanha - PEM - 2013							2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEM																							
Resultado Esperado A11 - Estruturar o PEM																							
Atividade A111 - Aquisição de veículos																							
Veículo 4x4	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	2	140.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280.000,00 Realizado 169.368,98		Realizado 169.368,98		Recebeu 30.104,58				Recebeu 14,40		280.000,00 338.737,96 30.118,98 0,00 -28.618,98
Quadriciclo	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	1	20.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20.000,00										20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Veículo categoria "passeio"	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 45.000,00				Realizado 60.873,04	Recebeu 17.799,30					45.000,00 60.873,04 17.799,30 0,00 1.926,26
Objetivo Específico A112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																							
Computador Laptop	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	4	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 10.400,00										10.400,00 0,00 0,00 10.400,00
GPS com antena externa e kit isqueiro	Bem	FMA - Metro (CRB) II	Unidade	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 10.000,00										10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=174&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= ... 09/11/2016

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas? .





Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - 2012							2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)	
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		
Objetivo Especifico A1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEPS																												
Resultado Esperado A11 - Estruturar o PEPS																												
Atividade A111 - Aquisição de veículos																												
Veículo 4x4	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	130.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 130.000,00															130.000,00	
																												0,00
																												5.200,00
																												0,00
																												135.200,00
Veículo categoria "passeio"	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 45.000,00																45.000,00
																												0,00
																												3.119,31
																												0,00
																												48.119,31
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																												
Computador Laptop	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 10.400,00																10.400,00
																												0,00
																												0,00
																												5.200,00
																												5.200,00
GPS Garmin Montana 650, com antena externa e kit isqueiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 10.000,00																10.000,00
																												9.648,00
																												0,00
																												0,00
																												352,00
Imagem WorldView - 2/Geo-Eye/QuickBird	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	500	90,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 45.000,00																45.000,00
																												41.880,69
																												0,00
																												3.119,31
																												0,00
Impressora laser colorida	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 700,00																700,00
																												0,00
																												0,00
																												0,00
																												700,00
Impressora		FMA -										Plano																1.100,00

Multifuncional Laser	Bem	Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio						1.100,00														0,00 0,00 0,00 1.100,00	
Máquina Fotográfica digital com cartão de memória 8GB	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	2	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 5.000,00														5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00	
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de mobiliário																											
Mesa de escritório com cadeira (1 "L" com 2 gaveteiros, 1 simples)	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	2	1.620,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.240,00														3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00	
Mesa de reunião redonda com 4 cadeiras	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	2.343,40	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.343,40														2.343,40 0,00 0,00 0,00 2.343,40	
Armário alto com 2 portas	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	878,46	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 878,46														878,46 0,00 0,00 0,00 878,46	
Objetivo Especifico A2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																											
Resultado Esperado A21 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																											
Atividade A211 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																											
Planos de Manejo; Levantamento fundiário, Demarcação física e cercamento; Projeto de comunicação; Placas de sinalização	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.305.820,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.305.820,00			Realizado 1.019.065,03											1.305.820,00 1.019.065,03 0,00 0,00 286.754,97	
Objetivo Especifico A3 - Elaborar estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS																											
Resultado Esperado A31 - Estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS																											
Atividade A311 - Contratação de serviços especializados de engenharia e arquitetura																											
Estudo de viabilidade para instalação de	Consultoria	FMA - Implantação				Aquisição/Contratação						Plano														105.000,00 0,00	

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=148&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 07/11/2016





Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - 2013							2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Específico A1 - Aquisições																								
Resultado Esperado A11 - Equipar Sede Administrativa, Centro de Visitantes, Alojamento de Guarda-Parques, Alojamento de Pesquisadores, Casa do Chefe e Guarita.																								
Atividade A111 - Aquisição de mobiliário																								
Armário baixo (L:80, P:50, H:72)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	13	722,48	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 9.392,24 Realizado 7.308,00								Retirou 191,40		9.392,24 7.308,00 0,00 191,40 1.892,84
Armário baixo (L:120, P:50, H:72)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.042,50	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.042,50 Realizado 609,00		Recebeu 6.874,50								1.042,50 609,00 6.874,50 0,00 7.308,00
Armário duplo 4 portas (L:80, P:50, H:227,5)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 4.000,00 Realizado 2.335,00		Retirou 1.267,02	Retirou 290,00							4.000,00 2.335,00 0,00 1.557,02 107,98
Armário médio (L:80, P:50, H:160)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	12	1.435,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 17.220,00 Realizado 10.129,60		Retirou 7.035,32		Retirou 17,10						17.220,00 10.129,60 0,00 7.052,42 37,98
Armário metálico (L:120, P:50, H:198)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00 Realizado 2.761,08		Retirou 102,00								3.000,00 2.761,08 0,00 102,00 136,92
																								800,00

Armário metálico (L:90, P:50, H:198)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 800,00 Realizado 767,50	Retirou 7,10						767,50 0,00 7,10 25,40
Armário multiuso (L:42, P:38, H:180)	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.200,00							1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Armário tipo painelero	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00 Realizado 2.346,30	Retirou 653,70						3.000,00 2.346,30 0,00 653,70 0,00
Bancada industrial	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.500,00 Realizado 1.508,00	Recebeu 8,00						1.500,00 1.508,00 8,00 0,00 0,00
Banqueta para balcão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	14	430,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 6.020,00 Realizado 4.271,40	Retirou 1.664,69		Retirou 80,00				6.020,00 4.271,40 0,00 1.744,69 3,91
Beliche	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	16	980,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 15.680,00 Realizado 16.758,00	Recebeu 1.078,00						15.680,00 16.758,00 1.078,00 0,00 0,00
Buffet	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 4.500,00 Realizado 3.417,15	Retirou 1.061,61						4.500,00 3.417,15 0,00 1.061,61 21,24
Cadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	18	500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 9.000,00	Recebeu 4.743,81	Retirou 1.526,00					9.000,00 0,00 4.743,81 1.526,00 12.217,81
Cadeira copa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	18	580,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 10.440,00 Realizado 5.167,80	Retirou 5.272,20						10.440,00 5.167,80 0,00 5.272,20 0,00

Cadeira dobrável em madeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	12	230,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.760,00 Realizado 2.862,00		Recebeu 102,00									2.760,00 2.862,00 102,00 0,00 0,00
Cadeira giratória	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	67	700,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 46.900,00 Realizado 40.747,75		Retirou 8.356,00	Recebeu 4.703,75 Retirou 2.500,00								46.900,00 40.747,75 4.703,75 10.856,00 0,00
Cadeira para varanda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	24	350,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 8.400,00 Realizado 872,10		Realizado 2.131,92									8.400,00 3.004,02 0,00 0,00 5.395,98
Cama casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.500,00	Realizado 2.182,65	Recebeu 682,65									1.500,00 2.182,65 682,65 0,00 0,00
Cama solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00		Realizado 952,06									3.000,00 952,06 0,00 0,00 2.047,94
Colchão casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	510,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 510,00	Realizado 599,00		Recebeu 89,00								510,00 599,00 89,00 0,00 0,00
Colchão solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	34	390,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 13.260,00		Retirou 7.605,50	Retirou 3.000,00								13.260,00 0,00 0,00 10.605,50 2.654,50
Criado mudo	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	12	800,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 9.600,00	Realizado 1.878,60			Retirou 600,00	Retirou 136,89						9.600,00 1.878,60 0,00 736,89 6.984,51
		FMA -												Plano											6.400,00 5.634,45

Escrivania	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	8	800,00	Aquisição/Contratação Funbio								6.400,00	Realizado 5.634,45	Retirou 741,40						0,00 741,40 24,15
Estante	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	400,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.200,00	Realizado 2.260,00	Recebeu 1.060,00						1.200,00 2.260,00 1.060,00 0,00 0,00
Estante almoxarifado	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.005,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 4.020,00	Realizado 2.511,00							4.020,00 2.511,00 0,00 0,00 1.509,00
Estante metálica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	740,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 5.180,00	Recebeu 280,00 Realizado 5.320,00		Retirou 89,00					5.180,00 5.320,00 280,00 89,00 51,00
Gaveteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	867,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 7.803,00 Realizado 6.885,84		Retirou 679,56						7.803,00 6.885,84 0,00 679,56 237,60
Gaveteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	716,27	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 5.013,89			Retirou 4.703,75	Retirou 148,40				5.013,89 0,00 0,00 4.852,15 161,74
Guarda - roupas grande	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.600,00		Retirou 3.600,00						3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00
Guarda - roupas pequeno	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	18	2.100,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 37.800,00	Realizado 41.986,69	Recebeu 4.186,69						37.800,00 41.986,69 4.186,69 0,00 0,00
Longarina	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	50	470,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 23.500,00	Realizado 31.105,50	Recebeu 7.605,50						23.500,00 31.105,50 7.605,50 0,00 0,00

Maca para o ambulatório	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	510,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 510,00	Realizado 800,00		Recebeu 290,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-------------------------	-----	--------------------------------	---------	---	--------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mesa para escritório	Bem	- PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	550,00	Aquisição/Contratação Funbio								1.100,00 Realizado 1.260,82		Recebeu 160,82						160,82 0,00 0,00
Mesa para palestrantes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	703,86	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 703,86 Realizado 1.676,93		Recebeu 973,07						703,86 1.676,93 973,07 0,00 0,00
Mesa para sala de estudo/apoio	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	547,84	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.191,36								2.191,36 0,00 0,00 2.191,36
Mesa redonda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	459,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 459,00	Realizado 1.726,02	Recebeu 2.534,04						459,00 1.726,02 2.534,04 0,00 1.267,02
Mesa redonda para estudos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	636,49	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.909,47	Realizado 2.589,03	Recebeu 679,56						1.909,47 2.589,03 679,56 0,00 0,00
Mesa redonda para varanda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	6	600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.600,00								3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
Poltrona	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	980,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 980,00	Realizado 654,55							980,00 654,55 0,00 0,00 325,45
Rack	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	950,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.850,00	Realizado 1.455,30	Retirou 1.267,02						2.850,00 1.455,30 0,00 1.267,02 127,68
Rack com gaveta	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.100,00								1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00

Roupeiro com fechadura	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	790,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.580,00	Realizado 1.324,00							1.580,00 1.324,00 0,00 0,00 256,00
Sofá	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 18.200,00 Realizado 14.123,70	Retirou 3.375,05							18.200,00 14.123,70 0,00 3.375,05 701,25
Montagem de Móveis	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio											Plano 0,00 Recebeu 600,00 Realizado 527,00					0,00 527,00 600,00 0,00 73,00
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos																						
Aspirador de pó	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	350,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 700,00	Realizado 602,85							700,00 602,85 0,00 0,00 97,15
Bebedouro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	680,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.720,00	Realizado 2.599,60							2.720,00 2.599,60 0,00 0,00 120,40
Cabo para microfone	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,00	Realizado 62,82							80,00 62,82 0,00 0,00 17,18
Cafeteira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 480,00								480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Caixa acústica amplificadora	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.880,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.880,00	Realizado 1.775,50							1.880,00 1.775,50 0,00 0,00 104,50
Data Show	Bem	FMA - PCH	Unidade	1	3.500,00	Aquisição/Contratação								Plano 3.500,00	Retirou 1.403,00							3.500,00 2.097,00

Portátil		Paracambi (Lightger)				Funbio								Realizado 2.097,00							0,00 1.403,00 0,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	160,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 480,00	Realizado 136,89			Realizado 411,30	Recebeu 136,89			480,00 548,19 136,89 0,00 68,70
Fogão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	950,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.800,00	Retirou 943,80 Realizado 2.856,20							3.800,00 2.856,20 0,00 943,80 0,00
Freezer	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.000,00	Recebeu 1.195,10 Realizado 5.195,10							4.000,00 5.195,10 1.195,10 0,00 0,00
Geladeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.960,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.840,00 Realizado 8.995,00	Recebeu 1.155,00							7.840,00 8.995,00 1.155,00 0,00 0,00
Impressora multifuncional	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	1.053,69	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.107,38	Recebeu 92,62 Realizado 2.200,00							2.107,38 2.200,00 92,62 0,00 0,00
Kit Professor c/Microfone e Amplificador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 700,00	Realizado 249,10				Retirou 319,38			700,00 249,10 0,00 319,38 131,52
Lavadora de alta pressão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 500,00	Realizado 450,82							500,00 450,82 0,00 0,00 49,18
Liquidificador	Bem	FMA - PCH Paracambi	Unidade	4	110,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 440,00	Realizado 323,00			Realizado 297,72		Recebeu 180,73		440,00 620,72 180,73

		(Lightger)																			0,00 0,01
Luminária de emergência recarregável	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	21	45,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 945,00		Retirou 945,00						945,00 0,00 0,00 945,00 0,00
Luminária pendente de Led 36w	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	22	950,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20.900,00		Recebeu 945,00 Retirou 6.879,00 Realizado 14.021,00	Retirou 944,00					20.900,00 14.021,00 945,00 7.823,00 1,00
Luminária tipo arandela com lampada de LED	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	81	250,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20.250,00		Recebeu 15.886,00 Realizado 32.580,00	Recebeu 3.944,00 Realizado 1.344,00					20.250,00 33.924,00 19.830,00 0,00 6.156,00
Luminária tipo tartaruga com Led	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	150,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.050,00		Retirou 651,00 Realizado 399,00						1.050,00 399,00 0,00 651,00 0,00
Maleta p/ Notebook	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 100,00	Realizado 110,67					Recebeu 10,67		100,00 110,67 10,67 0,00 0,00
Máquina de Lavar	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	1.840,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.520,00	Recebeu 977,01 Realizado 6.497,01							5.520,00 6.497,01 977,01 0,00 0,00
Máquina Fotográfica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.310,64	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.310,64	Retirou 1.013,64 Realizado 2.297,00							3.310,64 2.297,00 0,00 1.013,64 0,00
Microfone	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	565,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 565,00	Realizado 582,10			Recebeu 17,10				565,00 582,10 17,10 0,00 0,00

Micro-ondas	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	450,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.250,00	Retirou 251,30 Realizado 1.959,60							2.250,00 1.959,60 0,00 251,30 39,10
Notebook	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	2.640,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 13.200,00	Recebeu 1.403,00 Realizado 16.268,70	Recebeu 1.665,71						13.200,00 16.268,70 3.068,71 0,00 0,01
Poste balizador com energia solar	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	27	280,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 7.560,00 Realizado 6.075,00		Recebeu 2.500,00				Retirou 195,76		7.560,00 6.075,00 2.500,00 195,76 3.789,24
Projektor	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00	Retirou 232,62 Realizado 2.747,00							3.000,00 2.747,00 0,00 232,62 20,38
Purificador de água	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	685,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.740,00	Retirou 141,36 Realizado 2.519,00							2.740,00 2.519,00 0,00 141,36 79,64
Sandueira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 800,00	Realizado 536,59							800,00 536,59 0,00 0,00 263,41
Suporte para projektor	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	234,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 468,00	Realizado 150,00							468,00 150,00 0,00 0,00 318,00
Tela de Projeção c/ Tripé	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 600,00	Retirou 8,00 Realizado 590,00							600,00 590,00 0,00 8,00 2,00
Tela para	Bem	FMA - PCH	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação								Plano 1.500,00	Retirou 140,00							1.500,00 1.297,00

projektor		Paracambi (Lightger)				Funbio									Realizado 1.297,00						0,00 140,00 63,00
telefone	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	120,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.200,00	Realizado 1.137,50						1.200,00 1.137,50 0,00 0,00 62,50
Trena Eletrônica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 500,00							500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
TV LED 40"	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.700,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 6.800,00 Realizado 5.796,00	Retirou 977,01						6.800,00 5.796,00 0,00 977,01 26,99
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de utensilios de uso geral																					
Abridor de lata	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 100,00							100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Afiador de faca	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	85,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 340,00							340,00 0,00 0,00 0,00 340,00
Aparelho de jantar 42 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	430,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.870,00							3.870,00 0,00 0,00 0,00 3.870,00
Assadeira de vidro 3,2 Litros	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	12	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 960,00							960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Balde	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	15,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 150,00							150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Batedor de carne	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 120,00							120,00 0,00 0,00 0,00

																					120,00
Botijão de gás	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	180,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 720,00	Realizado 800,00				Recebeu 80,00			720,00
																					800,00
																					80,00
																					0,00
																					0,00
Capa colchão solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	34	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.040,00	Realizado 3.566,00				Recebeu 1.526,00			2.040,00
																					3.566,00
																					1.526,00
																					0,00
																					0,00
Capa para colchão casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00								80,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					80,00
Capacho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	19	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 760,00								760,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					760,00
Cesto para roupa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00								120,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					120,00
Churrasqueira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 150,00								150,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					150,00
Coador / peneira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 240,00								240,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					240,00
Colchão casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 500,00								500,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					500,00
Colchão solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	34	350,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 11.900,00	Realizado 11.880,00							11.900,00
																					11.880,00
																					0,00
																					0,00
																					20,00

Colher de arroz	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio															120,00
																					0,00
																					0,00
																					120,00
Conjunto de copos 6 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	60,00	Aquisição/Contratação Funbio															540,00
																					0,00
																					0,00
																					540,00
Conjunto de jardinagem	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,64	Aquisição/Contratação Funbio															50,64
																					0,00
																					0,00
																					50,64
Conjunto de potes de plásticos 3 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	50,00	Aquisição/Contratação Funbio															200,00
																					0,00
																					0,00
																					200,00
Conjunto de pregador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio															80,00
																					0,00
																					0,00
																					80,00
Descascador de legumes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	13,00	Aquisição/Contratação Funbio															52,00
																					0,00
																					0,00
																					52,00
Edredon Casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	134,00	Aquisição/Contratação Funbio															134,00
																					0,00
																					0,00
																					134,00
Edredon Solteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	34	60,00	Aquisição/Contratação Funbio															2.040,00
																					0,00
																					0,00
																					2.040,00
Escada doméstica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	130,00	Aquisição/Contratação Funbio															130,00
																					0,00
																					0,00
																					130,00
Escorredor de arroz	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio															120,00
																					0,00
																					0,00
																					120,00

Escorredor de massa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio															120,00
																					0,00
																					0,00
																					120,00
Escorredor de pratos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	140,00	Aquisição/Contratação Funbio															560,00
																					0,00
																					0,00
																					560,00
Escumadeira inox	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio															120,00
																					0,00
																					0,00
																					120,00
Espremedor de alho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio															120,00
																					0,00
																					0,00
																					120,00
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	140,00	Aquisição/Contratação Funbio															1.260,00
																					0,00
																					0,00
																					1.260,00
Forma cônica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	6	40,00	Aquisição/Contratação Funbio															240,00
																					0,00
																					0,00
																					240,00
Frigideira anti-aderente	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	50,00	Aquisição/Contratação Funbio															200,00
																					0,00
																					0,00
																					200,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	80,00	Aquisição/Contratação Funbio															560,00
																					0,00
																					0,00
																					560,00
Jarra	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	11	26,00	Aquisição/Contratação Funbio															286,00
																					0,00
																					0,00
																					286,00
Jogo Americano	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	18,75	Aquisição/Contratação Funbio															75,00
																					0,00
																					0,00
																					75,00

Jogo assadeira alumínio 3 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	77,00	Aquisição/Contratação Funbio															308,00
																					0,00
																					0,00
																					0,00
																					308,00
jogo de banho 5 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	36	110,00	Aquisição/Contratação Funbio															3.960,00
																					0,00
																					0,00
																					3.960,00
Jogo de Cama Casal	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	100,00	Aquisição/Contratação Funbio															200,00
																					0,00
																					0,00
																					200,00
Jogo de cama solteiro 3 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	68	40,00	Aquisição/Contratação Funbio															2.720,00
																					0,00
																					0,00
																					2.720,00
Jogo de facas 3 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	77,00	Aquisição/Contratação Funbio															308,00
																					0,00
																					0,00
																					308,00
Jogo de painelas aço inox 5 peças	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	500,00	Aquisição/Contratação Funbio															2.000,00
																					0,00
																					0,00
																					2.000,00
Jogo para churrasco	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio															170,00
																					0,00
																					0,00
																					170,00
Kit Portátil p/ apresentação	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio															2.500,00
																					3.030,00
																					530,00
																					0,00
																					0,00
Lixeira 20L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	9	180,00	Aquisição/Contratação Funbio															1.620,00
																					1.620,00
																					0,00
																					0,00
Lixeira	Bem	FMA - PCH	Unidade	20	50,00	Aquisição/Contratação															1.000,00
																					627,20

5L		Paracambi (Lightger)				Funbio										627,20				0,00 0,00 372,80
Lixeira aço inox 5L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	7	100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 700,00			Realizado 689,50				700,00 689,50 0,00 0,00 10,50
Lixeira para coleta seletiva	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	95,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 380,00		Realizado 295,00					380,00 295,00 0,00 0,00 85,00
Mangueira para jardim	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00							120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Pá para jardim	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 25,00							25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Panela de pressão 4,5L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 480,00							480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Panela de pressão 6L	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	207,70	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 207,70							207,70 0,00 0,00 0,00 207,70
Pano de chão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	16	8,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 128,00							128,00 0,00 0,00 0,00 128,00
Pano de Prato	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	16	20,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 320,00							320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
Persiana	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	240,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.400,00							2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
																				140,00

Porta rolô em inox	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 140,00							0,00 0,00 0,00 140,00
Ralador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 120,00							120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Rede	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	264,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 264,00							264,00 0,00 0,00 0,00 264,00
Relógio de parede	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 320,00							320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
Rodo	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	15,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 75,00							75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	12	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 720,00							720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Saca rolha	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 120,00							120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Tesoura Podão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	44,28	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 44,28							44,28 0,00 0,00 0,00 44,28
Toalha de Mesa	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	120,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 360,00							360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Travesseiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	36	25,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 900,00							900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
																					240,00

Varal de chão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 240,00							0,00 0,00 0,00 240,00
vassoura	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	14,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 140,00							140,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Vassoura Ancinho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	42,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 42,00							42,00 0,00 0,00 0,00 42,00
Tábua de Carne	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 280,00							280,00 0,00 0,00 0,00 280,00
Objetivo Especifico A114 - Aquisição de equipamentos para manejo de trilha																					
Ancinho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	20	45,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 900,00							900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Arcos de serra	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	70,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 700,00							700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Armadilha fotográfica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 4.400,00							4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00
Armadilha grande	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	90,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 180,00							180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
Armadilha média	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 160,00							160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Armadilha pequena	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 120,00							120,00 0,00 0,00 0,00

																					120,00
Binóculos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 300,00							300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Cabeçote de nylon	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 50,00							50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Cabo de madeira para machado	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 250,00							250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Caixa de transporte de animais	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00							200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Caixa para serpentes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 350,00							350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Cambão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 450,00							450,00 0,00 0,00 0,00 450,00
Carrinho -de- mão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	130,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 650,00							650,00 0,00 0,00 0,00 650,00
Cavadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 240,00							240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Clinômetro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.600,00				Realizado 1.795,76		Recebeu 195,76	1.600,00 1.795,76 195,76 0,00 0,00
		FMA -				Aquisição/Contratação								Plano							900,00 0,00

Foice	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	30	30,00	Funbio								900,00							0,00 0,00 900,00
Furadeira a bateria	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	270,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 270,00							270,00 0,00 0,00 270,00
Gabarito para furadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	230,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 230,00							230,00 0,00 0,00 230,00
Gancho para serpentes	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 400,00							400,00 0,00 0,00 400,00
Jogo de esquadros para marcenaria	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 170,00							170,00 0,00 0,00 170,00
Jogo de formão para madeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 40,00							40,00 0,00 0,00 40,00
Jogo de grampo marceneiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 60,00							60,00 0,00 0,00 60,00
Jogo de lápiz para carpinteiro	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30,00							30,00 0,00 0,00 30,00
Jogo de limas	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 50,00							50,00 0,00 0,00 50,00
Lavadora de Alta Pressão	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.200,00							2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
		FMA -				Aquisição/Contratação								Plano							800,00 0,00

Lima	Bem	PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	20	40,00	Funbio								800,00							0,00 0,00 800,00
Lixadeira orbital	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 250,00							250,00 0,00 0,00 250,00
Machado	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00							200,00 0,00 0,00 200,00
Marreta	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,00							80,00 0,00 0,00 80,00
Martelos	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 40,00							40,00 0,00 0,00 40,00
Moto esmeril	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 640,00		Realizado 269,00					640,00 269,00 0,00 0,00 371,00
Motossera	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.200,00		Realizado 2.199,00					2.200,00 2.199,00 0,00 0,00 1,00
Nível de alumínio	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 20,00							20,00 0,00 0,00 20,00
Pá	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	30	45,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.350,00							1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
Pe de Cabra	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,00							80,00 0,00 0,00 80,00
																					50,00

Picareta Chibanca	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 50,00							0,00 0,00 0,00 50,00
Pinção	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	330,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 330,00							330,00 0,00 0,00 0,00 330,00
Pirógrafo para madeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	530,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 530,00							530,00 0,00 0,00 0,00 530,00
Plaina manual	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 60,00							60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Pneu	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00	Realizado 3.000,00						3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Podadora profissional	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.200,00	Realizado 1.849,00						2.200,00 1.849,00 0,00 0,00 351,00
Prato giratório	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 60,00							60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Protetor 225 mm	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 70,00							70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Puçá	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	220,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 440,00							440,00 0,00 0,00 0,00 440,00
Rastelo	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 400,00							400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

Roçadeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	3	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 7.800,00	Realizado 8.119,38							Recebeu 319,38	7.800,00 8.119,38 319,38 0,00 0,00
Sacho	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	20	35,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 700,00									700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Serra circular elétrica para madeira	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 380,00									380,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Serra circular especial 225 mm	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 70,00									70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Serra tico- tico	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 250,00									250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Serrote de poda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 600,00									600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Serrote	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 100,00									100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Soprador BR 600	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	2.437,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.437,00	Realizado 2.099,00								2.437,00 2.099,00 0,00 0,00 338,00
Tesoura de poda	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	10	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 500,00									500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Torno de bancada	Bem	FMA - PCH	Unidade	2	320,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 640,00									640,00 0,00 0,00

de ferro		Paracambi (Lightger)																			0,00 640,00
Torques armador	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 20,00							20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Trena 50m	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	5	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 400,00							400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Vassoura metálica	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	40	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.600,00							1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
Cabo de segurança	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	4	170,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 680,00							680,00 0,00 0,00 0,00 680,00
Objetivo Especifico A115 - Aquisição de Veiculos																					
Motocicleta	Bem	FMA - PCH Paracambi (Lightger)	Unidade	2	14.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 28.000,00	Realizado 29.857,74	Recebeu 1.709,34		Recebeu 148,40			28.000,00 29.857,74 1.857,74 0,00 0,00
Total planejado							Total realizado							Saldo							
573.201,31							443.668,83							129.532,48							



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

[Está com problemas?](#) .



Secretaria do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Específico A1 - Consolidar os programas de uso público dos parques; Prover as UCs de recursos materiais e operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento da visitação. Criar um marco regulatório institucional para Concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques; Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um Planejamento Estratégico para o tema visitação nos Parques Estaduais até 2016. Revisar e regulamentar instrumentos legais e manualizar procedimentos técnicos relacionados ao tema Uso Público em Unidades de Conservação Resultado Esperado A11 - Parques Estaduais com a visitação incrementada em 300% e imagem de destino turístico e de indutor de desenvolvimento regional fortalecida Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração e implementação de projetos de visitação em Unidades de Conservação																																
Contratação de pessoa jurídica	Consultoria jurídica	FMA - GASDUC III (TAG)	Produto	1	3.680.715,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.680.715,00 Realizado 5.277.508,66								Recebeu 114.000,00													3.680.715,00 5.277.508,66 1.605.755,00 8.961,34 0,00
Recurso para remanejamento - aditivo ao projeto	Recurso	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	1.093.900,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 1.093.900,00	Retirou 1.093.900,00												1.093.900,00 0,00 1.093.900,00 0,00
Objetivo Específico A112 - Aquisição de material e equipamentos suficientes ao atendimento das metas previstas.																																
Veículo Multivan Adventure 2012 1.8/16v/flex/4p / 750 litros de porta malas	Bem	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	1	64.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 64.000,00		Realizado 58.473,68						Retirou 1.705,00	Retirou 2.500,00							Retirou 155,94	Retirou 1.165,38			64.000,00 58.473,68 0,00 5.526,32 0,00	
Seguro veículo	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	1	3.200,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.200,00		Realizado 3.202,15				Recebeu 2,15															3.200,00 3.202,15 2,15 0,00 0,00
Manutenção veículo	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	4	800,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.200,00							Realizado 954,00								Realizado 5.670,00	Recebeu 3.540,77					3.200,00 6.624,00 3.540,77 0,00 116,77
Combustível	Despesa corrente	FMA GASDUC III (TAG)	Unidade	4200	2,90	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 12.180,00		Realizado 12.179,75															Retirou 0,25				12.180,00 12.179,75 0,00 0,25 0,00
computador tipo Notebook 15" - Memória RAM 4G - DISCO RÍGIDO 640GB	Bem	FMA - GASDUC III (TAG)	Unidade	18	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 45.000,00		Realizado 44.205,00						Recebeu 1.705,00 Realizado 2.599,01	Recebeu 99,01												45.000,00 46.804,01 1.804,01 0,00 0,00
Máquina																																

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=126&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data ...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=126&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=) 01/11/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=126&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 01/11/2016



Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral - 2012							2012				2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Especifico A1 - Plano de Trabalho da unidade para execução das despesas																												
Resultado Esperado A11 - Depósitos na CV de cada Unidade de Conservação																												
Atividade A111 - Depósitos na CV da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG																												
Núcleo São Fco. Itabapoana	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	10	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 30.000,00 Realizado 6.000,00	Realizado 12.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 6.000,00					Recebeu 3.000,00 Realizado 3.000,00					30.000,00 33.000,00 3.000,00 0,00 0,00
Núcleo São Fco . Itabapoana (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 36.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 3.000,00						36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00	
Núcleo São Fco . Itabapoana (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio															Plano 72.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 1.612,33	Realizado 2.944,81				72.000,00 7.557,14 0,00 0,00 64.442,86	
Objetivo Especifico A112 - Depósitos na CV do Parque Estadual do Cunhambebe - PEC																												
Núcleo Rio Claro (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio															Plano 72.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 2.859,74				72.000,00 8.859,74 0,00 0,00 63.140,26	
Posto de fiscalização APA Mangaratiba (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio															Plano 36.000,00						36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00	
Posto de fiscalização APA Guandu (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio															Plano 36.000,00		Realizado 1.621,56				36.000,00 1.621,56 0,00 0,00 34.378,44	
Núcleo Rio Claro (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 36.000,00	Realizado 5.024,26	Realizado 3.608,53	Realizado 2.101,94	Recebeu 11.000,00 Realizado 23.407,79	Realizado 4.155,57	Realizado 8.701,91				36.000,00 47.000,00 11.000,00 0,00 0,00		

Posto de fiscalização APA Mangaratiba (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 18.000,00	Realizado 100,01	Realizado 5.898,27		Retirou 11.000,00							18.000,00	
																													5.998,28	
																													0,00	
																													11.000,00	
																													1.001,72	
Posto de fiscalização APA Guandu (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 18.000,00	Realizado 1.500,00	Realizado 4.500,00	Realizado 4.500,00	Realizado 6.000,00	Realizado 1.500,00							18.000,00
																													18.000,00	
																													0,00	
																													0,00	
																													0,00	
Núcleo Rio Claro	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	10	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 30.000,00 Realizado 8.215,19	Realizado 16.982,66	Realizado 3.376,66	Realizado 1.425,49												30.000,00
																													30.000,00	
																													0,00	
																													0,00	
Objetivo Específico A113 - Depósitos na CV do Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG																														
Núcleo Abraão	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	10	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 30.000,00 Realizado 6.000,00	Realizado 12.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 6.000,00												30.000,00
																													30.000,00	
																													0,00	
																													0,00	
Núcleo Abraão (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 36.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00								36.000,00
																													36.000,00	
																													0,00	
																													0,00	
Posto de fiscalização APA Tambois (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 18.000,00	Realizado 1.500,00	Realizado 4.500,00	Realizado 4.500,00	Realizado 6.000,00	Realizado 1.500,00							18.000,00
																													18.000,00	
																													0,00	
																													0,00	
Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 18.000,00				Realizado 4.055,28		Realizado 4.500,00						18.000,00
																													8.555,28	
																													0,00	
																													0,00	
																													9.444,72	
Núcleo Abraão (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 72.000,00 Realizado 2.997,75						72.000,00	
																													2.997,75	
																													0,00	
																													0,00	
																													69.002,25	
Posto de fiscalização APA Tambois (Fase III)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 36.000,00		Realizado 1.099,16					36.000,00
																													1.099,16	
																													0,00	
																													0,00	
																													34.900,84	
Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	24	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																	Plano 36.000,00		Realizado 3.000,00					36.000,00
																													3.000,00	
																													0,00	
																													0,00	
																													33.000,00	

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= ... 16/03/2017

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= ... 16/03/2017

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final= 16/03/2017

Núcleo Guapimirim	Cartão Vinculado	- Fundo Fiduciário	Unidade	10	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							30.000,00 Realizado 6.000,00	Realizado 12.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 6.000,00											30.000,00 0,00 0,00
Posto de Fiscaliz. dos Três Picos	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	10	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 15.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 3.000,00	Realizado 3.000,00											15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
"Posto de Fiscaliz. de Lumiar"	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	10	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 15.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 3.000,00	Realizado 3.000,00											15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
"Posto de Fiscaliz. do Vale da Revolta/Jacarandá"	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	10	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 15.000,00 Realizado 3.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 3.000,00	Realizado 3.000,00											15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
Núcleo Cachoeiras de Macacu (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio											Piano 36.000,00	Realizado 6.000,00	Realizado 12.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00						36.000,00 36.000,00 0,00 0,00
Núcleo Guapimirim (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio											Piano 36.000,00	Realizado 9.000,00	Realizado 9.000,00	Recebeu 10.000,00 Realizado 19.000,00	Realizado 9.000,00						36.000,00 46.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Posto de Fiscalização dos Três Picos (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio											Piano 18.000,00	Realizado 4.500,00	Realizado 4.358,92	Realizado 4.500,00	Realizado 4.641,08						18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
Posto de Fiscalização APA Macaé de Cirna / Lumiar (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio											Piano 18.000,00	Realizado 3.000,00	Realizado 4.500,00	Realizado 4.500,00	Realizado 829,57						18.000,00 12.829,57 0,00 0,00 5.170,43
Posto de Fiscalização do Vale da Revolta/Jacarandá (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio											Piano 18.000,00	Realizado 4.500,00	Realizado 4.500,00	Realizado 4.500,00	Realizado 4.500,00						18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
Posto de fiscalização APA da Bacia do Rio Macacu (Fase II)	Cartão Vinculado	FMA - Fundo Fiduciário	Unidade	12	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio											Piano 18.000,00	Realizado 991,46	Realizado 1.320,96		Realizado 9.687,58	Realizado 3.000,00	Realizado 3.000,00				18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= ... 16/03/2017

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final= 16/03/2017

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= ... 16/03/2017

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=153&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 16/03/2017



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo


Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2013							2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Consolidar a visitação segura e de qualidade nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro, potencializando-as como destinos turísticos e vetor de desenvolvimento sustentável regional																							
Resultado Esperado A11 - Consolidar os programas de visitação e o cumprimento das metas de desempenho institucionais definidos no Planejamento Estratégico de uso público das Ucs																							
Atividade A111 - Contratação de Pessoa Jurídica (PJ) para a Prestação de Serviços para execução das ações – conforme este Termo de Referência - voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades Estaduais de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro																							
Contratação de Pessoa Jurídica (PJ)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	2.950.020,16	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.950.020,16 Realizado 2.524.865,80									2.950.020,16 2.524.865,80 0,00 0,00 425.154,36
Insumo para inclusão de valor ao projeto – Será remanejado para a Contratação	Consultoria pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	710.485,51	Aquisição/Contratação Funbio																Plano 710.485,51	710.485,51 0,00 0,00 0,00 710.485,51
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de materiais e equipamentos suficientes ao atendimento das metas previstas																							
Insumo para inclusão de valor ao projeto – Será remanejado para a compra de Sensores	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	108.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																Plano 108.000,00	108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00
																							10.000,00

Computador tipo Notebook	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 10.000,00									0,00 0,00 0,00 10.000,00
Sensores - sistemas de contagem de pessoas	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	16.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 480.000,00			Realizado 475.300,00						480.000,00 475.300,00 0,00 0,00 4.700,00
HD Externo	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	5	330,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.650,00									1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00
Baldes	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	36	12,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 432,00									432,00 0,00 0,00 0,00 432,00
Cantil	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 480,00									480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Carrinho de Mão	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	12	132,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.584,00									1.584,00 0,00 0,00 0,00 1.584,00
Cavadeira Articulada	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.200,00									1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Cavadeiras de Aço (Reta e cilíndrica)	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 960,00									960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Chibancas larga	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	12	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 960,00									960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Cinto de guarnição	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.200,00									1.200,00 0,00 0,00 0,00

																					1.200,00
Enxada com cabo	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 720,00								720,00
																					0,00
																					0,00
																					720,00
Facão	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	10,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 240,00								240,00
																					0,00
																					0,00
																					240,00
Facão de cortador de cana	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 720,00								720,00
																					0,00
																					0,00
																					720,00
Facão nº 22	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 960,00								960,00
																					0,00
																					0,00
																					960,00
Foice	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 720,00							720,00
																					0,00
																					0,00
																					720,00
Foice com cabo	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 960,00								960,00
																					0,00
																					0,00
																					960,00
Foices (Cabo Longo) (Bico de Gavião)	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 720,00								720,00
																					0,00
																					0,00
																					720,00
Luva de couro	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 720,00								720,00
																					0,00
																					0,00
																					720,00
Machado	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00								1.200,00
																					0,00
																					0,00
																					1.200,00
Marreta		FMA -				Aquisição/Contratação							Plano								1.920,00
																					0,00

com cabo	Bem	COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	80,00	Funbio							1.920,00									0,00 0,00 1.920,00
Motosserra	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	12	570,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.840,00									6.840,00 0,00 0,00 6.840,00
Óculos epi	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00									1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Pás	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00									1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Perneira	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 960,00									960,00 0,00 0,00 960,00
Roçadeira	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	12	645,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.740,00									7.740,00 0,00 0,00 7.740,00
Sachos de Jardinagem (Cabo Curto)	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 720,00									720,00 0,00 0,00 720,00
Serrote de poda	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00									600,00 0,00 0,00 600,00
Talhadeiras	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	24	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 960,00									960,00 0,00 0,00 960,00
Tífor	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	12	100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00									1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Trena																						

Total planejado	Total realizado	Saldo
4.300.565,51	3.000.165,80	1.300.399,71





Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2015							2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Fortalecer a estrutura estadual existente, voltada aos objetivos precípuos das Unidades de Conservação, visando a contratação de empresas de prestação de serviços para o atendimento das necessidades pertinentes à gestão operacional das unidades, proporcionando uma maior eficiência na atividade de proteção e preservação do remanescente de fauna e flora existente no Estado do Rio de Janeiro. Resultado Esperado A11 - Prover o desempenho de atividades de suporte operacional de acordo com o escopo do projeto, primando pelo princípio da eficiência, através da contratação de empresas de prestação de serviços. Atividade A111 - Proporcionar melhorias na gestão operacional nas Unidades de Conservação															
Contratação de serviço PJ especializada em Serviços Gerais	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	2.110.758,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.110.758,00	Realizado 320.701,10	Recebeu 870.109,14		2.110.758,00 320.701,10 870.109,14 0,00 2.660.166,04
Contratação de serviço PJ especializada em Manutenção de Viaturas Oficiais	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	936.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 936.000,00				936.000,00 0,00 0,00 0,00 936.000,00
Contratação de serviço PJ especializada para Abastecimento de Viaturas	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	94.757,04	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 94.757,04 Realizado 2.891,59				94.757,04 2.891,59 0,00 0,00 91.865,45

Contratação de serviço PJ especializada em Locação de Viaturas	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	934.565,52	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 934.565,52			934.565,52 0,00 0,00 934.565,52
Contratação de serviço PJ especializada em Serviços de Jardinagem	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	2.670.150,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.670.150,00	Realizado 406.538,08	Recebeu 1.025.650,72	2.670.150,00 406.538,08 1.025.650,72 0,00 3.289.262,64
Objetivo Específico A112 - Aditivo de Valor para Contratações previstas no Projeto														
Aditivo de Valor - Contratação de serviço PJ especializada em Serviços Gerais	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	870.109,14	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 870.109,14 Retirou 870.109,14	870.109,14 0,00 0,00 870.109,14 0,00
Aditivo de Valor - Contratação de serviço PJ especializada em Jardinagem	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	1.025.650,72	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.025.650,72 Retirou 1.025.650,72	1.025.650,72 0,00 0,00 1.025.650,72 0,00
Objetivo Específico A113 - Aditivo de valor aprovado pela CCA/RJ para cobertura de riscos trabalhistas														
Aditivo de valor aprovado pela CCA/RJ (Deliberação	Serviço terceirizado	FMA -				Aquisição/Contratação							Plano	956.181,60 0,00

nº 61/2016) para cobertura de riscos trabalhistas	pessoa jurídica	COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	956.181,60	Funbio								956.181,60	0,00 0,00 956.181,60
Total planejado						Total realizado						Saldo			
9.598.172,02						730.130,77						8.868.041,25			



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do ERJ – 2ª fase - 2014							2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E OBRAS PARA ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2ª FASE																			
Resultado Esperado A11 - Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para dar prosseguimento ao gerenciamento de projetos e obras de infraestrutura e peças de comunicação que se fazem necessárias para a efetiva implantação das Unidades de Conservação sob sua tutela.																			
Atividade A111 - Dar prosseguimento às ações de gerenciamento de projetos e obras, avançando para as unidades e núcleos que não foram contemplados durante a 1ª fase, e ainda à manutenção das estruturas existentes.																			
Contratação de empresa especializada em gerenciamento de projetos executivos e execução de obras	Consultoria pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	2.114.556,62	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.114.556,62	Realizado 2.312.766,40						Recebeu 528.604,98	2.114.556,62 2.312.766,40 528.604,98 0,00 330.395,20
Insumo para inclusão de valor ao projeto - Será remanejado para contratação	Consultoria pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	343.161,60	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 343.161,60 Retirou 343.161,60	343.161,60 0,00 0,00 343.161,60 0,00
Objetivo Específico A2 - Reserva de contingência																			
Resultado Esperado A21 - Reserva de contingência																			
Atividade A211 - Reserva de contingência																			
Reserva de contingência	Recurso	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	185.443,38	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 185.443,38							Retirou 185.443,38	185.443,38 0,00 0,00 185.443,38 0,00
Total planejado						Total realizado					Saldo								
2.643.161,60						2.312.766,40					330.395,20								



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3 - 2013						2013				2014				2015				2016						
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Específico A1 - Desenvolver e implantar o Módulo Biota do BDE/INEA e SGPC-UC/INEA																								
Resultado Esperado A11 - Desenvolver e implantar com informações espaciais da biodiversidade, constituindo o módulo Biota do BDE-INEA																								
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento e implantação de Banco de Dados e Sistema de Gerenciamento de Pesquisa Científica para integrar o Banco de Dados Espaciais do INEA																								
Contratação de Pessoa Jurídica	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	Unidade	1	204.625,00	Aquisição/Contratação Funbio																		204.625,00
																								69.828,50
																								0,00
																								0,00
																								134.796,50
Total planejado										Total realizado										Saldo				
204.625,00										69.828,50										134.796,50				



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

[Está com problemas?](#)

																							
Plano = Total Previsto no PT						Realizado = Total realizado do insumo				Recebeu = Remanejamento de recurso				Retirou = Remanejamento de recurso				Saldo do insumo					
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - 2013						2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Contratação de empresa de construção civil para execução das obras de adaptação e reforma do imóvel para implantação da sede do PEPS																							
Resultado Esperado A11 - Instalar da sede administrativa do PEPS, o alojamento temporário para guarda-parques, o núcleo de educação ambiental, uma sala de exposição, o núcleo de memória e acervo de Visconde de Mauá, um auditório multiuso, o núcleo integrado de turismo, e o núcleo de gerenciamento de risco e plano de emergência																							
Atividade A111 - Contratação de uma empresa de construção civil para realização das obras de adaptação e reforma da edificação																							
Contratação de empresa de construção civil para execução das obras de adaptação e reforma do imóvel para implantação da sede do PEPS	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Produto	1	590.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 590.000,00								590.000,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00
Objetivo Específico A2 - Contratação de uma empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da sede																							
Resultado Esperado A21 - Planejar a implantação de uma infraestrutura técnica adequada para o desenvolvimento de atividades diversas como a realização de palestras, conferências, exibição de filmes, apresentações de teatro e shows																							
Atividade A211 - Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais do auditório da sede do PEPS, a saber: acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual																							
Contratação de uma empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral)	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Produto	1	50.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 50.000,00								50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

e cênica, e audiovisual), para o auditório da sede																				
Objetivo Específico A3 - Aquisições de mobiliários, equipamentos diversos e veículos																				
Resultado Esperado A31 - Equipar todos os ambientes de trabalho com infraestrutura necessária para realização das atividades propostas																				
Atividade A311 - Aquisição de mobiliário de escritório (conjunto) e mobiliários diversos para as demais dependências																				
Conjunto com 78 poltronas estofadas para auditório	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	40.170,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40.170,00	Realizado 74.513,00		Recebeu 34.343,00				40.170,00 74.513,00 34.343,00 0,00 0,00
Cadeira estofada giratória	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	29	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 20.300,00	Realizado 20.608,27		Recebeu 308,27				20.300,00 20.608,27 308,27 0,00 0,00
Cadeira estofada com pé fixo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	42	500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 21.000,00	Realizado 21.379,00		Recebeu 379,00	Recebeu 10.000,00	Retirou 157,13	Retirou 36,00	21.000,00 21.379,00 10.379,00 193,13 9.806,87
Armário duplo com 4 portas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 18.000,00	Realizado 10.507,50		Retirou 5.932,71		Retirou 99,00	Retirou 2,80	18.000,00 10.507,50 0,00 6.034,51 1.457,99
Armário baixo com 2 portas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	18	760,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 13.680,00	Realizado 9.943,02		Retirou 2.175,00		Retirou 44,56	Retirou 90,47	13.680,00 9.943,02 0,00 2.310,03 1.426,95
Armário médio com 2 portas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	1.180,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 10.620,00	Realizado 9.116,64				Retirou 800,00		10.620,00 9.116,64 0,00 800,00 703,36
Armário suspenso	Bem	FMA - Itaguai Tecar	Unidade	3	660,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.980,00	Realizado 1.446,00		Retirou 308,27		Retirou 5,00		1.980,00 1.446,00 0,00

		(CSN)																			313,27 220,73
Gaveteiro volante compacto	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	17	740,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 12.580,00	Realizado 9.754,94		Retirou 1.575,00					12.580,00 9.754,94 0,00 1.575,00 1.250,06
Suporte para CPU	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	17	200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.400,00	Realizado 2.549,15		Retirou 599,00		Retirou 100,00	Retirou 15,48		3.400,00 2.549,15 0,00 714,48 136,37
Painéis móvel para superfície (divisória para as mesas da sala de pesquisa digital)	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	6	190,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.140,00	Realizado 428,44		Retirou 706,86					1.140,00 428,44 0,00 706,86 4,70
Mesa de escritório padrão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	15	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 10.500,00		Realizado 9.142,61				Retirou 1.200,00		10.500,00 9.142,61 0,00 1.200,00 157,39
Mesa formato "U"	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	1.850,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.850,00		Realizado 4.255,71	Recebeu 2.405,71					1.850,00 4.255,71 2.405,71 0,00 0,00
Mesa formato "L"	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	11	1.260,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 13.860,00		Realizado 10.870,31	Retirou 2.070,00					13.860,00 10.870,31 0,00 2.070,00 919,69
Mesa grande para reunião	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.320,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.320,00		Realizado 884,44				Retirou 29,55	Retirou 39,07	2.320,00 884,44 0,00 68,62 1.366,94
Mesa para reunião circular	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	660,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.320,00	Realizado 1.876,00		Recebeu 1.112,00	Retirou 12,60				1.320,00 1.876,00 1.112,00

																					12,60 543,40
Cadeira múltiplo uso	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	270,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.080,00	Realizado 1.152,86		Recebeu 72,86					1.080,00 1.152,86 72,86 0,00 0,00
Divisórias média entre mesas (centro de gerenciamento de risco)	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.100,00	Realizado 3.686,07		Recebeu 586,07					3.100,00 3.686,07 586,07 0,00 0,00
Sofá	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.000,00	Realizado 5.198,00	Retirou 3.527,00	Recebeu 5.932,71 Retirou 2.405,71					6.000,00 5.198,00 5.932,71 5.932,71 802,00
Poltrona estofada	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	560,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 5.040,00	Realizado 4.011,00	Retirou 353,00	Retirou 653,00					5.040,00 4.011,00 0,00 1.006,00 23,00
Cadeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	22	550,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 12.100,00	Realizado 4.015,38						Retirou 3.039,00	12.100,00 4.015,38 0,00 3.039,00 5.045,62
Aparador	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	850,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 850,00		Retirou 74,20				Retirou 20,00		850,00 0,00 0,00 94,20 755,80
Armário em madeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	750,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.500,00								1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Mesa lateral	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	220,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 440,00		Realizado 199,00				Retirou 150,00		440,00 199,00 0,00 150,00 91,00
Mesa de	Bem	FMA - Itaguai	Unidade	1	420,00	Aquisição/Contratação							Plano 420,00		Realizado						420,00 349,00

centro		Tecar (CSN)				Funbio								349,00							0,00 0,00 71,00
Mesa circular pequena em alumínio	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.000,00	Realizado 902,05							3.000,00 902,05 0,00 0,00 2.097,95
Mesa de jantar	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.200,00	Realizado 2.290,00		Retirou 569,00					3.200,00 2.290,00 0,00 569,00 341,00
Bancada para camarim com gavetas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.400,00	Realizado 1.474,20	Recebeu 74,20						1.400,00 1.474,20 74,20 0,00 0,00
Puff estofado	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.200,00	Realizado 1.198,00							1.200,00 1.198,00 0,00 0,00 2,00
Rack de MDF	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	900,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 900,00	Realizado 999,00			Recebeu 198,00				900,00 999,00 198,00 0,00 99,00
Estante em MDF	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 300,00	Realizado 399,00	Recebeu 21,00	Recebeu 78,00					300,00 399,00 99,00 0,00 0,00
Estante de aço	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	250,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 500,00	Realizado 644,46	Recebeu 144,46						500,00 644,46 144,46 0,00 0,00
Cabideiro duplo cormado	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 800,00	Realizado 1.199,00							800,00 1.199,00 0,00 0,00 -399,00

Espelho de cristal com moldura	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00	Realizado 305,98								600,00 305,98 0,00 0,00 294,02
Balcão de cozinha	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	780,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 780,00	Realizado 755,10	Retirou 21,00							780,00 755,10 0,00 21,00 3,90
Roupeiro de aço	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	7	640,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.480,00	Realizado 3.957,50	Retirou 259,50				Retirou 27,96			4.480,00 3.957,50 0,00 287,46 235,04
Beliche em ferro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.000,00	Realizado 4.259,50	Recebeu 259,50							4.000,00 4.259,50 259,50 0,00 0,00
Cama em ferro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.400,00	Realizado 1.227,50	Retirou 144,46							1.400,00 1.227,50 0,00 144,46 28,04
Sapateira em madeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	850,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.700,00	Realizado 1.420,20								1.700,00 1.420,20 0,00 0,00 279,80
Colchão solteiro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	400,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.600,00	Realizado 3.450,00		Recebeu 1.575,00						3.600,00 3.450,00 1.575,00 0,00 1.725,00
Montagem destinada aos mobiliários de aço	Despesa corrente	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	0	400,00	Aquisição/Contratação Funbio										Recebeu 400,00 Realizado 400,00						0,00 400,00 400,00 0,00 0,00
Roteador Calalyst 2960 séries	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	0	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HD externo 1Tb	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	0	600,00	Aquisição/Contratação Funbio																0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico A312 - Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos																						
Fogão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	800,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.600,00	Realizado 1.195,10	Retirou 339,70							1.600,00 1.195,10 0,00 339,70 65,20
Geladeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.400,00	Realizado 3.526,00		Retirou 586,07						4.400,00 3.526,00 0,00 586,07 287,93
Micro-ondas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	550,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.100,00	Realizado 948,10								1.100,00 948,10 0,00 0,00 151,90
Cafeteira Elétrica	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	140,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280,00	Realizado 206,94								280,00 206,94 0,00 0,00 73,06
Purificador de água	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.400,00	Realizado 1.739,70	Recebeu 339,70							1.400,00 1.739,70 339,70 0,00 0,00
Refrigerador compacto	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	850,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 850,00	Realizado 692,55								850,00 692,55 0,00 0,00 157,45
Ar Condicionado Split	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	12	4.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50.400,00	Realizado 53.439,00						Recebeu 3.039,00		50.400,00 53.439,00 3.039,00 0,00 0,00
Cortina de ar	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.100,00	Realizado 1.251,00		Retirou 590,00						2.100,00 1.251,00 0,00 590,00

																				259,00
Ventilador de teto	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	7	400,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.800,00	Realizado 2.541,00							2.800,00
																				2.541,00
																				0,00
																				0,00
																				259,00
Ventilador de parede	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	11	400,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 4.400,00	Realizado 5.196,27				Recebeu 800,00			4.400,00
																				5.196,27
																				800,00
																				0,00
																				3,73
TV	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	1.900,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.900,00	Realizado 1.199,00							1.900,00
																				1.199,00
																				0,00
																				0,00
																				701,00
Computador desktop completo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	21	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 65.100,00	Realizado 69.255,00		Recebeu 4.155,00					65.100,00
																				69.255,00
																				4.155,00
																				0,00
																				0,00
Notebook	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	3.200,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 6.400,00	Realizado 6.719,00		Recebeu 319,40					6.400,00
																				6.719,00
																				319,40
																				0,00
																				0,40
Desumidificador de ar	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	1.700,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.400,00	Realizado 2.398,00		Retirou 319,40					3.400,00
																				2.398,00
																				0,00
																				319,40
																				682,60
Scanner A3	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	3.300,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.300,00								3.300,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				3.300,00
Impressora A3	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	7.600,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 7.600,00								7.600,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				7.600,00
Impressora multifuncional	Bem	FMA - Itaguai Tecar	Unidade	6	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 6.600,00	Realizado 6.600,00							6.600,00
																				6.600,00
																				0,00

		(CSN)																			0,00 0,00
Nobreak	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	16	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 19.200,00	Realizado 10.400,00		Retirou 4.155,00					19.200,00 10.400,00 0,00 4.155,00 4.645,00
Câmara fotográfica semi- profissional	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	2	3.300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.600,00	Realizado 4.594,00	Retirou 1.740,32						6.600,00 4.594,00 0,00 1.740,32 265,68
Luz de emergência	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	11	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 660,00								660,00 0,00 0,00 0,00 660,00
Telefone com fio	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 240,00	Realizado 198,10							240,00 198,10 0,00 0,00 41,90
Telefone sem fio tipo	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	9	200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.800,00	Realizado 1.079,10							1.800,00 1.079,10 0,00 0,00 720,90
Rádio de comunicação	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	2	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.200,00								6.200,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00
Gravador de voz	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00	Realizado 545,98							600,00 545,98 0,00 0,00 54,02
Binóculos	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 600,00								600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Sanduícheira compacta	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	1	130,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 130,00	Realizado 99,90							130,00 99,90 0,00 0,00 30,10

Ferro a vapor	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	160,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 160,00	Realizado 53,00								160,00 53,00 0,00 0,00 107,00
Liquidificador	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	110,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 110,00	Realizado 99,90								110,00 99,90 0,00 0,00 10,10
Aspirador de pó e água profissional	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 350,00	Realizado 449,00	Recebeu 169,00							350,00 449,00 169,00 0,00 70,00
Lavadora de Alta Pressão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.200,00	Realizado 359,00								2.200,00 359,00 0,00 0,00 1.841,00
Motobomba auto-escovante	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00	Realizado 1.629,51								2.000,00 1.629,51 0,00 0,00 370,49
Projetor	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.000,00	Realizado 4.844,00								6.000,00 4.844,00 0,00 0,00 1.156,00
Tela de Projeção	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	1.450,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.900,00		Realizado 2.287,00							2.900,00 2.287,00 0,00 0,00 613,00
Microfone portátil com amplificador	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 700,00		Realizado 189,15							700,00 189,15 0,00 0,00 510,85
Caixa de som multiuso	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.000,00		Realizado 3.600,20							4.000,00 3.600,20 0,00 0,00 399,80

Microfone de mão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	570,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.710,00								1.710,00
																						1.621,80
																						0,00
																						0,00
																						88,20
Fio para microfone	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 240,00								240,00
																						132,70
																						0,00
																						0,00
																						107,30
Pedestal para microfone	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 150,00								150,00
																						162,60
																						12,60
																						0,00
																						0,00
Objetivo Especifico A313 - Aquisição de utensilios de uso geral																						
Protetor para colchão solteiro impermeável	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	70,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 700,00	Realizado 1.290,00							700,00
																						1.290,00
																						785,00
																						0,00
																						195,00
Jogo de cama solteiro 3 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	20	95,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.900,00								1.900,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
																						1.900,00
Edredom Solteiro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	160,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.600,00								1.600,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
																						1.600,00
Jogo de banho 5 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	160,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.600,00								1.600,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
																						1.600,00
Travesseiro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	25,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 250,00								250,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
																						250,00
Kit Portátil p/ apresentação	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.000,00								3.000,00
																						3.097,00
																						97,00
																						0,00
																						0,00

[illegible]

Escorredor de pratos aço Inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	140,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280,00									280,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
																						280,00
Escorredor de arroz inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 30,00									30,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
																						30,00
Garrafa térmica aço inox escovado de 3 litros	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	290,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.160,00	Realizado 947,60								1.160,00
																						947,60
																						0,00
																						0,00
																						212,40
Conjunto de painéis em aço inox com 5 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	725,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 725,00									725,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
																						725,00
Panela de Pressão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	140,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 280,00									280,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
																						280,00
Frigideira antiaderente 30 cm de diâmetro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	110,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 110,00									110,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
																						110,00
Forma para bolo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40,00									40,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
																						40,00
Caçarola funda de inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	340,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 340,00	Realizado 409,65								340,00
																						409,65
																						0,00
																						0,00
																						-69,65
Conjunto de assadeiras retangulares com 3 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00									80,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
																						80,00
Coador aço inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,00									50,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
																						50,00

Ralador	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 70,00								70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Espremedor de alho / quebra nozes	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 60,00								60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Escumadeira inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30,00								30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Descascador de batatas em aço inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	15,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 15,00								15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
Saca rolhas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30,00								30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Afiador de Faca	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 280,00	Realizado 382,24							280,00 382,24 0,00 0,00 -102,24
Botijão de gás P13 com vasilhame	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	200,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 800,00	Realizado 836,00						Recebeu 36,00	800,00 836,00 36,00 0,00 0,00
Conjunto de Facas com 4 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 320,00								320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
Jogo Americano 4 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	55,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 220,00								220,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Colher para arroz inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 25,00								25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

Abridor de lata em inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 100,00	Realizado 124,88								100,00 124,88 0,00 0,00 -24,88
Batedor de carne inox	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40,00	Realizado 36,37								40,00 36,37 0,00 0,00 3,63
Escada doméstica 5 degraus	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	130,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 130,00	Realizado 89,90								130,00 89,90 0,00 0,00 40,10
Escada multifuncional 4 x 4 - 16 degraus	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.500,00	Realizado 1.270,40								1.500,00 1.270,40 0,00 0,00 229,60
Relógio de parede	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 40,00									40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Conjunto c/ 3 potes plásticos	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 120,00		Realizado 58,99							120,00 58,99 0,00 0,00 61,01
Assadeira retangular em vidro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	65,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 260,00	Realizado 211,70								260,00 211,70 0,00 0,00 48,30
Tábua quadrada em madeira maciça	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 70,00		Realizado 42,54							70,00 42,54 0,00 0,00 27,46
Kit banheiro 2 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 320,00		Realizado 176,52					Retirou 99,00		320,00 176,52 0,00 99,00 44,48
																						40,00

Rodo 40 cm com cabo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 40,00									36,38 0,00 0,00 3,62
Vassoura noviça com cabo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	15,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30,00									30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Balde plástico 8 litros	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 40,00	Realizado 55,56								40,00 55,56 0,00 0,00 -15,56
Varal de chão dobrável de alumínio	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	45,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 90,00					Recebeu 44,56				90,00 134,56 44,56 0,00 0,00
Prendedores para roupa - 12 unidades	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	15,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 30,00					Realizado 19,91				30,00 19,91 0,00 0,00 10,09
Caixa d água capacidade de 500 Litros com tampa click	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.000,00									2.000,00 501,28 0,00 0,00 1.498,72
Maca tipo prancha naval	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	260,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 780,00					Realizado 738,54				780,00 738,54 0,00 0,00 41,46
Tenda dobrável	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	500,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 2.000,00					Realizado 1.690,50				2.000,00 1.690,50 0,00 0,00 309,50
Mangueira tipo Predy Flex com 15	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	350,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.050,00					Realizado 744,15				1.050,00 744,15 0,00 0,00

metros																					305,85
Extintor classe A	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	150,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.500,00				Recebeu 220,00 Realizado 1.720,00				1.500,00 1.720,00 220,00 0,00 0,00
Extintor classe B	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	200,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00				Recebeu 2.070,00 Realizado 4.070,00				2.000,00 4.070,00 2.070,00 0,00 0,00
Extintor classe C	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	10	450,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 4.500,00				Realizado 1.760,00				4.500,00 1.760,00 0,00 0,00 2.740,00
Bicicletário com 20 vagas	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.000,00	Realizado 1.431,80							2.000,00 1.431,80 0,00 0,00 568,20
Objetivo Especifico A314 - Aquisição de equipamentos para manejo de trilha																					
Cavadeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 240,00				Realizado 267,96		Recebeu 27,96		240,00 267,96 27,96 0,00 0,00
Marreta	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	4	90,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 360,00				Realizado 304,07				360,00 304,07 0,00 0,00 55,93
Pe de Cabra	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 80,00				Realizado 32,52				80,00 32,52 0,00 0,00 47,48
Picareta Chibanca	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 50,00				Realizado 46,09				50,00 46,09 0,00 0,00 3,91
																					640,00

Motoesmeril de mesa	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 640,00				Realizado 797,13				Recebeu 157,13	797,13 157,13 0,00 0,00
Torno de bancada de ferro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	280,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 280,00				Realizado 279,86					280,00 279,86 0,00 0,00 0,14
Serra tico-tico	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	220,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 220,00				Realizado 263,48			Recebeu 100,00		220,00 263,48 100,00 0,00 56,52
Serra circular elétrica para madeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 380,00				Realizado 388,41			Recebeu 20,00		380,00 388,41 20,00 0,00 11,59
Pirógrafo para madeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	530,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 530,00				Realizado 513,95					530,00 513,95 0,00 0,00 16,05
Lixadeira orbital	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 250,00				Realizado 165,90					250,00 165,90 0,00 0,00 84,10
Jogo de formão para madeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 80,00				Realizado 70,04					80,00 70,04 0,00 0,00 9,96
Furadeira a bateria	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	270,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 270,00				Realizado 360,47			Recebeu 90,47		270,00 360,47 90,47 0,00 0,00
Gabarito para furadeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar	Unidade	1	230,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 230,00				Realizado 259,55			Recebeu 29,55		230,00 259,55 29,55

		(CSN)																		0,00 0,00
Plaina manual	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 60,00								60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Jogo de lápis para carpinteiro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	30,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 30,00			Realizado 28,04					30,00 28,04 0,00 0,00 1,96
Jogo de grampo marceneiro	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 60,00			Realizado 64,08			Recebeu 5,00		60,00 64,08 5,00 0,00 0,92
Jogo de esquadros para marcenaria	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 170,00			Realizado 59,91					170,00 59,91 0,00 0,00 110,09
Torques armador	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 20,00			Realizado 18,38					20,00 18,38 0,00 0,00 1,62
Nível de alumínio	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 20,00			Realizado 22,80			Recebeu 2,80		20,00 22,80 2,80 0,00 0,00
Martelo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 40,00			Realizado 34,04					40,00 34,04 0,00 0,00 5,96
Serrote	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 100,00			Realizado 60,48					100,00 60,48 0,00 0,00 39,52
Jogo de limas	Bem	FMA - Itaguai Tecar	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 50,00			Realizado 45,41					50,00 45,41 0,00

		(CSN)																		0,00 4,59
Clinometro	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	1	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.600,00			Realizado 1.580,07					1.600,00 1.580,07 0,00 0,00 19,93
Trena com 50m	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 240,00			Realizado 255,48				Recebeu 15,48	240,00 255,48 15,48 0,00 0,00
Arco de serra	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	5	70,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 350,00	Realizado 323,00							350,00 323,00 0,00 0,00 27,00
Motosserra	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.200,00			Realizado 1.994,05					2.200,00 1.994,05 0,00 0,00 205,95
Roçadeira costal	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	3	2.400,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 7.200,00			Realizado 6.747,30					7.200,00 6.747,30 0,00 0,00 452,70
Podadora Profissional	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.200,00			Realizado 1.603,05					2.200,00 1.603,05 0,00 0,00 596,95
Cabeçote de nylon	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	3	50,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 150,00	Realizado 189,07						Recebeu 39,07	150,00 189,07 39,07 0,00 0,00
Serrote de poda	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	10	25,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 250,00			Realizado 259,70					250,00 259,70 0,00 0,00 -9,70
		FMA -				Aquisição/Contratação						Plano								200,00 230,64

Machado	Bem	Itaguai Tear (CSN)	Unidade	5	40,00	Funbio								200,00								Realizado 230,64											0,00 0,00 -30,64
Cabo de madeira para machado	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 250,00	Realizado 232,60																		250,00 232,60 0,00 0,00 17,40
Rastelo 120cm	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00								Realizado 141,50											200,00 141,50 0,00 0,00 58,50
Conjunto rastelos com pá	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	5	70,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 350,00								Realizado 248,79											350,00 248,79 0,00 0,00 101,21
Vassoura metálica	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	40	35,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 1.400,00																			1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
Ancinho	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 200,00	Realizado 104,50																		200,00 104,50 0,00 0,00 95,50
Sacho	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	20	25,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 500,00								Realizado 436,50											500,00 436,50 0,00 0,00 63,50
Pá	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	20	45,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 900,00								Realizado 419,17											900,00 419,17 0,00 0,00 480,83
Foice	Bem	FMA - Itaguai Tear (CSN)	Unidade	20	30,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 600,00								Realizado 537,20											600,00 537,20 0,00 0,00 62,80
Tesoura de	Bem	FMA - Itaguai	Unidade	10	60,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 600,00								Realizado											600,00 442,46

poda		Tecar (CSN)													442,46						0,00 0,00 157,54
Carrinho -de-mão	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	5	130,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 650,00			Realizado 646,85						650,00 646,85 0,00 0,00 3,15
Lima	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	20	40,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 800,00									800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Bancada multi função para marcenaria	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	1.700,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.700,00			Realizado 1.385,90						1.700,00 1.385,90 0,00 0,00 314,10
Moto esmeril	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	160,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 160,00									160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Prato giratório	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 60,00									60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Protetor serra circular	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 70,00			Realizado 213,24			Recebeu 150,00			70,00 213,24 150,00 0,00 6,76
Serra circular	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	3	70,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 210,00									210,00 0,00 0,00 0,00 210,00
Pneu	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	8	600,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 4.800,00	Realizado 6.540,32	Recebeu 1.740,32							4.800,00 6.540,32 1.740,32 0,00 0,00
Objetivo Especifico A315 - Aquisição de veículos																					
		FMA -				Aquisição/Contratação						Plano									52.000,00 55.180,00

Quadríciclo	Bem	Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	26.000,00	Funbio								52.000,00	Realizado 55.180,00		Recebeu 1.980,00									Recebeu 1.200,00		3.180,00
																												0,00
																												0,00
Carretinha para reboque de quadríciclo	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 8.000,00	Realizado 8.878,96	Recebeu 1.770,96												8.000,00
																												8.878,96
																												1.770,96
																												0,00
																												892,00
Motocicleta	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	14.000,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 14.000,00	Realizado 14.712,38	Recebeu 5.060,00												14.000,00
																												14.712,38
																												5.060,00
																												0,00
																												4.347,62
Objetivo Especifico A4 - Reserva de contingência																												
Resultado Esperado A41 - Reserva de contingência																												
Atividade A411 - Reserva de contingência																												
Reserva de contingência	Recurso	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	109.390,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 109.390,00		Retirou 2.950,96	Retirou 34.343,00		Retirou 10.000,00									109.390,00
																												0,00
																												0,00
																												47.293,96
																												62.096,04
Total planejado														Total realizado										Saldo				
1.350.000,00														553.180,93										796.819,07				



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2014

							2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ																			
Resultado Esperado A11 - Proposta de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ constituída. Formulação da Minuta do Edital e do Contrato que será submetido à Consulta Pública do Projeto e seus anexos. Revisão, reformulação e formulação de marcos regulatórios essenciais para a viabilização do projeto.																			
Atividade A111 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica																			
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Quitumba	Unidade	1	452.582,26	Aquisição/Contratação Funbio													452.582,26
																			240.500,00
																			0,00
																			0,00
																			212.082,26
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Marina Imperial	Unidade	1	71.131,57	Aquisição/Contratação Funbio													71.131,57
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			71.131,57
Contratação de PJ especializada para execução de	Consultoria pessoa	FMA - Ampliação CTL	Unidade	1	70.501,09	Aquisição/Contratação Funbio													70.501,09
																			25.000,00

serviços para Consultoria jurídica	jurídica	Sahy (Brascan)																	25.000,00															0,00 0,00 45.501,09
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade	1	48.032,77	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 48.032,77 Realizado 41.500,00															48.032,77 41.500,00 0,00 0,00 6.532,77
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Maritma da Ilha Guaiba (VALE)	Unidade	1	27.252,31	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 27.252,31															27.252,31 0,00 0,00 0,00 27.252,31
Objetivo Específico A2 - Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs																																		
Resultado Esperado A21 - Diagnóstico, Proposta e Implementação da PPP, incluindo publicação de Procedimento de Manifestação de Interesse. Gestão do Projeto e do Cronograma integrando todos os componentes da modelagem jurídica, econômica e técnica. Manual que favoreca o registro dos aprendizados , outros projetos no Estado, e a estruturação de um Programa Estadual de PPPs em UCs. Elaborar cursos de capacitação para os servidores dos principais órgãos envolvidos ou que podem influenciar diretamente a estruturação de um programa de PPP para os Parques”																																		
Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora																																		
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para ConsultoriaEconômico, Integradora e Capacitadora	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade	1	901.500,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 901.500,00 Realizado 434.778,75															901.500,00 434.778,75 0,00 0,00 466.721,25
Objetivo Específico A3 - Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual																																		

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=188&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 07/11/2016

Total planejado	Total realizado	Saldo
2.000.000,00	1.072.078,61	927.921,39



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2014

							2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ																			
Resultado Esperado A11 - Proposta de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ constituída. Formulação da Minuta do Edital e do Contrato que será submetido à Consulta Pública do Projeto e seus anexos. Revisão, reformulação e formulação de marcos regulatórios essenciais para a viabilização do projeto.																			
Atividade A111 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica																			
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Quitumba	Unidade	1	452.582,26	Aquisição/Contratação Funbio													452.582,26
																			240.500,00
																			0,00
																			0,00
																			212.082,26
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Marina Imperial	Unidade	1	71.131,57	Aquisição/Contratação Funbio													71.131,57
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			71.131,57
Contratação de PJ especializada para execução de	Consultoria pessoa	FMA - Ampliação CTL	Unidade	1	70.501,09	Aquisição/Contratação Funbio													70.501,09
																			25.000,00

serviços para Consultoria jurídica	jurídica	Sahy (Brascan)																	25.000,00														0,00 0,00 45.501,09
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade	1	48.032,77	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 48.032,77 Realizado 41.500,00														48.032,77 41.500,00 0,00 0,00 6.532,77
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Maritma da Ilha Guaiba (VALE)	Unidade	1	27.252,31	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 27.252,31														27.252,31 0,00 0,00 0,00 27.252,31
Objetivo Específico A2 - Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs																																	
Resultado Esperado A21 - Diagnóstico, Proposta e Implementação da PPP, incluindo publicação de Procedimento de Manifestação de Interesse. Gestão do Projeto e do Cronograma integrando todos os componentes da modelagem jurídica, econômica e técnica. Manual que favoreca o registro dos aprendizados , outros projetos no Estado, e a estruturação de um Programa Estadual de PPPs em UCs. Elaborar cursos de capacitação para os servidores dos principais órgãos envolvidos ou que podem influenciar diretamente a estruturação de um programa de PPP para os Parques”																																	
Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora																																	
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para ConsultoriaEconômico, Integradora e Capacitadora	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade	1	901.500,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 901.500,00 Realizado 434.778,75														901.500,00 434.778,75 0,00 0,00 466.721,25
Objetivo Específico A3 - Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual																																	

Resultado Esperado A31 - Realizar Diagnóstico, Formulação e Implementação da PPP, incluindo Procedimento de Manifestação de Interesse

Atividade A311 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade	1	299.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													299.000,00
																			250.601,70
																			0,00
																			0,00
																			48.398,30

Objetivo Específico A4 - Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios.

Resultado Esperado A41 - Implementar plano estratégico de engajamento de stakeholders. Implementação de um canal digital de comunicação pelo Governo (site ou hotsite ou blog, e facebook) até 90 dias após o início do projeto, mantendo o mesmo ativo até a assinatura do contrato, garantindo a adequada transparência de todas as fases do projeto

Atividade A411 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade	1	94.019,27	Aquisição/Contratação Funbio													94.019,27
																			79.698,16
																			0,00
																			0,00
																			14.321,11

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Marítma da Ilha Guaíba (VALE)	Unidade	1	35.980,73	Aquisição/Contratação Funbio													35.980,73
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			35.980,73

Total planejado	Total realizado	Saldo
2.000.000,00	1.072.078,61	927.921,39



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - 2014

							2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Aprimorar o Ambiente Institucional pela Constituição de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ																			
Resultado Esperado A11 - Proposta de um Fundo Garantidor e/ou pagador que suporte o avanço de PPPs em UCs de Proteção Integral no Estado do RJ constituída. Formulação da Minuta do Edital e do Contrato que será submetido à Consulta Pública do Projeto e seus anexos. Revisão, reformulação e formulação de marcos regulatórios essenciais para a viabilização do projeto.																			
Atividade A111 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica																			
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Quitumba	Unidade	1	452.582,26	Aquisição/Contratação Funbio													452.582,26
																			240.500,00
																			0,00
																			0,00
																			212.082,26
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Marina Imperial	Unidade	1	71.131,57	Aquisição/Contratação Funbio													71.131,57
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			71.131,57
Contratação de PJ especializada para execução de	Consultoria pessoa	FMA - Ampliação CTL	Unidade	1	70.501,09	Aquisição/Contratação Funbio													70.501,09
																			25.000,00

serviços para Consultoria jurídica	jurídica	Sahy (Brascan)																	25.000,00															0,00 0,00 45.501,09
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade	1	48.032,77	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 48.032,77 Realizado 41.500,00															48.032,77 41.500,00 0,00 0,00 6.532,77
Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Maritma da Ilha Guaiba (VALE)	Unidade	1	27.252,31	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 27.252,31															27.252,31 0,00 0,00 0,00 27.252,31
Objetivo Específico A2 - Garantir a gestão integrada de todos os elementos que compõem esse Projeto. Elaborar Manuais dos Procedimentos e dos aprendizados de forma a garantir a escalabilidade para outros projetos no Estado, favorecendo a estruturação de um Programa Estadual de Concessões/PPPs em Ucs																																		
Resultado Esperado A21 - Diagnóstico, Proposta e Implementação da PPP, incluindo publicação de Procedimento de Manifestação de Interesse. Gestão do Projeto e do Cronograma integrando todos os componentes da modelagem jurídica, econômica e técnica. Manual que favoreca o registro dos aprendizados , outros projetos no Estado, e a estruturação de um Programa Estadual de PPPs em UCs. Elaborar cursos de capacitação para os servidores dos principais órgãos envolvidos ou que podem influenciar diretamente a estruturação de um programa de PPP para os Parques”																																		
Atividade A211 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora																																		
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para ConsultoriaEconômico, Integradora e Capacitadora	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade	1	901.500,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 901.500,00 Realizado 434.778,75															901.500,00 434.778,75 0,00 0,00 466.721,25
Objetivo Específico A3 - Instrução de processos administrativos necessários de regularização fundiária, para viabilizar a área possível de concessão no PE Ilha Grande. Aprimoramento de Competências dos Servidores para Gestão Regulatória e Contratual																																		

Resultado Esperado A31 - Realizar Diagnóstico, Formulação e Implementação da PPP, incluindo Procedimento de Manifestação de Interesse

Atividade A311 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Técnico Operacional	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CTR S R (SERB)	Unidade	1	299.000,00	Aquisição/Contratação Funbio													299.000,00
																			250.601,70
																			0,00
																			0,00
																			48.398,30

Objetivo Específico A4 - Promoção de transparência à sociedade civil, de todas as fases do projeto. Promover o engajamento dos principais atores envolvidos e impactados pelo projeto de PPP no PE Ilha Grande, de forma a mitigar riscos do projeto e ampliar seus potenciais benefícios.

Resultado Esperado A41 - Implementar plano estratégico de engajamento de stakeholders. Implementação de um canal digital de comunicação pelo Governo (site ou hotsite ou blog, e facebook) até 90 dias após o início do projeto, mantendo o mesmo ativo até a assinatura do contrato, garantindo a adequada transparência de todas as fases do projeto

Atividade A411 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	Unidade	1	94.019,27	Aquisição/Contratação Funbio													94.019,27
																			79.698,16
																			0,00
																			0,00
																			14.321,11

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Terminal Marítma da Ilha Guaíba (VALE)	Unidade	1	35.980,73	Aquisição/Contratação Funbio													35.980,73
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			35.980,73

Total planejado	Total realizado	Saldo
2.000.000,00	1.072.078,61	927.921,39



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .



Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande. - 2010						2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)			
Objetivo Especifico A1 - Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa /centro de visitantes.																																		
Resultado Esperado A11 - Sede e Centro de Visitantes reformados.																																		
Atividade A111 - Contratação de empresa para executar obras civis de reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande.																																		
Obras e Reforma Sede e Centro de Visitantes.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	804.199,17	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 804.199,17	Realizado 1.155.555,85																			804.199,17 1.155.555,85 351.356,68 0,00 0,00		
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	285.229,67	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 285.229,67	Retirou 285.229,67															285.229,67 0,00 0,00 285.229,67 0,00		
Insumo para inclusão de recurso no Projeto - que será remanejado.	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	66.127,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 66.127,00	Retirou 66.127,00												66.127,00 0,00 0,00 66.127,00 0,00		
Objetivo Especifico A2 - Aquisição de equipamentos e mobiliário.																																		
Resultado Esperado A21 - Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional do PEIG.																																		
Atividade A211 - Aquisição de Mobiliário																																		
Montagem de mobiliário	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio																										0,00 1.400,00 1.600,00 0,00 200,00		
Sofá	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	743,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.486,00						Realizado 953,82				Retirou 532,18										1.486,00 953,82 0,00 532,18 0,00		
Gaveteiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	14	572,81	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 8.019,34								Realizado 7.512,78	Retirou 506,56											8.019,34 7.512,78 0,16 506,56 0,16		
																																	896,45	

[illegible]

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=109&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final= 14/11/2016

Objetivo Especifico A213 - Aquisição de materiais de uso diário e administrativo																														
Utensílios de copa/cozinha	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	12	530,31	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 6.363,72																	6.363,72
																														2.981,79
																														0,00
																														0,00
																														3.381,93
Utensílios de banheiro	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	293,15	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.172,60																	1.172,60
																														497,00
																														0,00
																														0,00
																														675,60
Utensílios Administrativos	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	2.706,93	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 8.120,79																	8.120,79
																														4.398,33
																														0,00
																														3.722,46
Total planejado													Total realizado													Saldo				
1.253.173,75													1.236.586,81													16.586,94				



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)

																																					
						Plano = Total Previsto no PT				Realizado = Total realizado do insumo				Recebeu = Remanejamento de recurso				Retirou = Remanejamento de recurso				Saldo do insumo															
Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - 2010						2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016							
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)						
Objetivo Específico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma																																					
Resultado Esperado A11 - Revitalização da sede do PED																																					
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e desenvolvimento de projetos executivos complementares, visando à construção e reformas de edificações																																					
Revitalização da sede do PED	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	1.692.496,64	Aquisição/Contratação F unbio					Plano 1.692.496,64 Realizado 1.799.965,34		Retirou 4.894,40																		1.692.496,64 1.799.965,34 176.301,14 4.894,40 63.938,04						
Complemento de valor para a Revitalização da sede do PED	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	176.301,14	Aquisição/Contratação F unbio									Plano 176.301,14	Retirou 176.301,14																176.301,14 0,00 0,00 176.301,14 0,00					
Objetivo Específico A112 - Locação de veículo com motorista e combustível																																					
Aluguel de veículo com motorista e combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	22.605,60	Aquisição/Contratação F unbio					Plano 22.605,60		Recebeu 4.894,40 Realizado 39.753,87			Recebeu 11.807,20				Recebeu 9.826,80 Realizado 10.500,00	Recebeu 1.119,87										22.605,60 50.253,87 27.548,27 0,00 0,00						
Objetivo Específico A12 - Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes																																					
Resultado Esperado A121 - Contratação de consultoria para realização de projetos executivos para reforma da Sede e do Centro de Visitantes do PED																																					
Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes do PED	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	45.000,00	Aquisição/Contratação F unbio					Plano 45.000,00																					45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00					
Objetivo Específico A13 - Levantamento topográfico da área da sede																																					
Resultado Esperado A131 - Contratação de empresa para executar serviços de topografia para área situada no Horto Florestal Santos Lima, Sede do PED visando pavimentação da estrada de acesso e implantação de novas edificações																																					
Levantamento topográfico	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	14.000,00	Aquisição/Contratação F unbio					Plano 14.000,00 Realizado 14.000,00																					14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00					
Objetivo Específico A2 - Implantação da Trilha da Cascata																																					
Resultado Esperado A21 - Obras de construção de pórtico, guarita e implantação da Trilha da Cascata																																					
Atividade A211 - Contratação de empresa para executar obras de implantação da trilha da Cascata no PED incluindo obras de drenagem, instalações de pórtico e guaritas, recuperação de pontes, mata-burros, passarelas, parapeitos, decks, corrimãos e escadas																																					
Obras para intervenção e implantação da Trilha da Cascata	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	524.464,54	Aquisição/Contratação F unbio					Plano 524.464,54 Realizado 461.695,29		Retirou 1.602,00			Retirou 12.707,20		Retirou 9.826,80		Retirou 5.651,90		Retirou 4.177,91										524.464,54 461.695,29 0,00 33.965,81 28.803,44					
Objetivo Específico A3 - Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede																																					
Resultado Esperado A31 - Confeção e instalação de placas de sinalização																																					
Atividade A311 - Contratação de serviços para confeção e instalação de placas de sinalização																																					
Confeção e	Serviço	FMA																														122.652,50					

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=106&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 09/09/2016

[illegible]

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=106&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 09/09/2016



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase - 2014							2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Implantar acesso adequado à sede, prover a sede de camping como atrativo à população																			
Resultado Esperado A11 - Construir um novo acesso para sede e implantar estrutura para camping																			
Atividade A111 - Contratação de empresa para execução de obras																			
Contratação de empresa para execução de obras	Obra	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Produto	1	3.745.619,29	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.745.619,29				Realizado 141.779,65					3.745.619,29
																			141.779,65
																			0,00
																			0,00
																			3.603.839,64
Objetivo Específico A2 - Possibilitar o funcionamento do Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra da Concórdia																			
Resultado Esperado A21 - Aquisições de mobiliários, equipamentos e utensílios para a centro de visitantes																			
Atividade A211 - Aquisição de mobiliários																			
Conjunto Poltronas p/ Auditório	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	40.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 40.000,00									40.000,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			40.000,00
Armário Baixo	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	7	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.600,00									5.600,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			5.600,00
		FMA																	4.800,00

Armário Médio	Bem	- COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	4	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.800,00								0,00 0,00 0,00 4.800,00
Arquivo	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	1.900,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.800,00								3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00
Balcão	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.000,00								2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Banco	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	10	750,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 7.500,00								7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
Cadeira Diretor	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	4	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.800,00								4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
Cadeira Fixa	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	22	600,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 13.200,00								13.200,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00
Cadeira Giratória	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	10	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 8.000,00								8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Estante de Ferro	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 800,00								800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Gaveteiro	Bem	FMA -	Unidade	8	750,00	Aquisição/Contratação				Plano 6.000,00								6.000,00 0,00

		COMPERJ (Petrobrás)				Funbio												0,00 0,00 6.000,00
Mesa Escritório	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	8	900,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 7.200,00								7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
Mesa Lateral	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.000,00								1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Mesa Palestrante	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.000,00								3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Mesa Reunião	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.500,00								1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Mesa tipo Bar	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	4	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.200,00								3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00
Poltrona	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	8	600,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.800,00								4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
Suporte para CPU	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	10	200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.000,00								2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Objetivo Específico A212 - Aquisição de equipamentos e utensílios																		
		FMA																70.000,00

Ar condicionado	Bem	- COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	14	5.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 70.000,00								0,00 0,00 0,00 70.000,00
Cabo para microfone	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 320,00								320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
Cafeteira	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	140,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 280,00								280,00 0,00 0,00 0,00 280,00
Caixa acústica multiuso	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.000,00								4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Computador	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	10	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 31.000,00								31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00
Cortina de ar	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	20	700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 14.000,00								14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
Geladeira	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.000,00								2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Impressora multifuncional	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.200,00								2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Microfone	Bem	FMA - COMPERJ	Unidade	4	570,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.280,00								2.280,00 0,00 0,00

		(Petrobrás)																0,00 2.280,00
Microondas	Bem	FMA - METRO (CRB)	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.200,00								1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Nobreak	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	11	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 13.200,00								13.200,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00
Notebook	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	3.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.200,00								3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00
Pedestal de mesa para microfone	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 300,00								300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Projektor	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.000,00								3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Purificador de água	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.400,00								1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
Tela de projeção	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.000,00								4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Telefone	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.200,00								1.200,00 0,00 0,00 0,00

																			1.200,00
Ventilador	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	20	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 8.000,00									8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Dispenser para Papel Toalha	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	8	55,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 440,00									440,00 0,00 0,00 0,00 440,00
Escorredor de pratos	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	140,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 140,00									140,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	290,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 580,00									580,00 0,00 0,00 0,00 580,00
Jarra para água	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00									100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Jogo de colher p/ café	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	4	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 200,00									200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Jogo de copos	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 300,00									300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Jogo de xícaras	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 300,00									300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Kit completo para limpeza úmida e seca	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	950,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 950,00								950,00 0,00 0,00 0,00 950,00
Lixeira 12L	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	8	150,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.200,00								1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Lixeira 20L	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	5	180,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 900,00								900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Lixeira 9L	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	16	90,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.440,00								1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00
Porta Rolo de Papel Higiênico	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	7	55,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 385,00								385,00 0,00 0,00 0,00 385,00
Saboneteira para sabonete líquido com reservatório	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	7	60,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 420,00								420,00 0,00 0,00 0,00 420,00
Objetivo Específico A3 - Sinalizar a área da sede e do centro de visitantes																		
Resultado Esperado A31 - Aquisição e instalação de placas																		
Atividade A311 - Contratação de empresa para execução e instalação placas																		
placa 600x2600	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	3	2.409,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 7.227,00								7.227,00 0,00 0,00 0,00 7.227,00

placa 1500x1175	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	8	2.475,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 19.800,00								19.800,00 0,00 0,00 19.800,00
placa 675x675	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	8	748,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.984,00								5.984,00 0,00 0,00 5.984,00
placa 300x525	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	7	583,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.081,00								4.081,00 0,00 0,00 4.081,00
placa 450x775	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	12	792,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 9.504,00								9.504,00 0,00 0,00 9.504,00

Objetivo Específico A4 - Reserva de contingência**Resultado Esperado A41 - Reserva de contingência****Atividade A411 - Reserva de contingência**

Reserva de contingência	Recurso	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	219.649,71	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 219.649,71								219.649,71 0,00 0,00 219.649,71
-------------------------------	---------	------------------------------------	---------	---	------------	---------------------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Total planejado	Total realizado	Saldo
4.300.000,00	141.779,65	4.158.220,35





Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)		
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4			
Objetivo Específico A1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PECS e as APAs Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil																																	
Resultado Esperado A11 - Estruturar o PECS e as APAs Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil																																	
Atividade A111 - Aquisição de veículo 4x4																																	
Veículo 4x4	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120.875,00		Realizado 132.801,87	Recebeu 7.237,81					Recebeu 4.900,00														120.875,00 132.801,87 12.137,81 0,00 210,94	
Objetivo Específico A112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																																	
Computador laptop	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	4	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 10.400,00			Retirou 264,04 Realizado 10.135,98	Recebeu 0,02																		10.400,00 10.135,98 0,02 264,04 0,00	
GPS Map 76 CSX, com antena externa e kit isqueiro	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 10.000,00			Retirou 2.004,00 Realizado 7.996,00																			10.000,00 7.996,00 0,00 2.004,00 0,00	
Imagem WorldView - 2/Geo-Eye/QuickBird	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1000	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 50.000,00			Retirou 9,60 Realizado 49.990,40																			50.000,00 49.990,40 0,00 9,60 0,00	
Impressora laser colorida	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 700,00								Retirou 700,00														700,00 0,00 0,00 700,00 0,00	
Impressora multifuncional laser	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 800,00			Realizado 300,00	Retirou 0,02				Retirou 499,98														800,00 300,00 0,00 500,00 0,00	
Máquina fotográfica digital com cartão de memória 8GB	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	2	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.000,00			Retirou 2.206,00 Realizado 2.794,00																			5.000,00 2.794,00 0,00 2.206,00 0,00	

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=122&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final= 23/11/2016



Secretaria do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - 2010							2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)				
Objetivo Especifico A1 - Mapear e documentar as trilhas e atrativos; elaborar projetos executivos para implantação de infraestrutura destinada às trilhas, atrativos e sinalização; elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos; prover as UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.																																			
Resultado Esperado A11 - Prover os "Parques da Copa" de infraestrutura adequada para atender o uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental nos visitantes e a proteção da biodiversidade.																																			
Atividade A111 - Contratação empresa especializada em elaboração de projetos executivos de infraestrutura física e sinalização das trilhas e atrativos dos "Parques da Copa".																																			
Projetos executivos e caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos.	Consultoria pessoa jurídica	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	1	505.784,01	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 505.784,01																	505.784,01			
																																490.532,40			
																																0,00			
																																15.251,61			
																																0,00			
Objetivo Especifico A112 - Aquisição de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.																																			
Piñão para serpentes	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	0	830,90	Aquisição/Contratação Funbio																										0,00			
																																8.682,00			
																																11.638,43			
																																0,00			
																																2.956,43			
Gancho para serpentes	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	0	435,30	Aquisição/Contratação Funbio																										0,00			
																																2.926,00			
																																6.094,62			
																																2.955,40			
																																213,22			
Caixa para serpentes	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	0	85,70	Aquisição/Contratação Funbio																										0,00			
																																5.355,00			
																																0,00			
																																0,00			
Caixa para transporte de animais	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	0	200,00	Aquisição/Contratação Funbio																										0,00			
																																3.315,75			
																																3.400,00			
																																0,00			
																																84,25			
Climômetro Suunto Tandem ou similar	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	1.515,95	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 9.095,70																	9.095,70			
															Realizado 7.800,00																	7.800,00			
																																0,00			
																																1.295,70			
Climômetro Suunto PM-5 ou similar	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	6	941,17	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 5.647,02																	5.647,02			
															Realizado 4.500,00																	4.500,00			
																																0,00			
																																1.147,02			
																																0,00			
Trena de fibra de vidro com	Bem	FMA - COMPERJ	Unidade	15	75,44	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.131,60																	1.131,60			
															Realizado 9,60																	1.122,00			
																																0,00			

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=121&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 11/11/2016

Rastelo com pá	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	15	9,60	Aquisição/Contratação Funbio							Piano 144,00 Realizado 142,50																				144,00 142,50 0,00 1,50	
Cavadeira articulada	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	9	29,90	Aquisição/Contratação Funbio							Piano 269,10 Realizado 252,00														Retirou 17,10							269,10 252,00 0,00 17,10 0,00
Vassoura robusta com cabo	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	30,55	Aquisição/Contratação Funbio							Piano 916,50 Realizado 867,00														Retirou 39,14							916,50 867,00 0,00 39,14 10,36
Vassoura ancinho	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	14,65	Aquisição/Contratação Funbio							Piano 439,50 Realizado 397,50														Retirou 42,00							439,50 397,50 0,00 42,00 0,00
Vassoura palheta fixa	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	17,36	Aquisição/Contratação Funbio							Piano 520,80 Realizado 510,00															Retirou 10,80						520,80 510,00 0,00 10,80 0,00
Vassoura de arame regulável	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	15,03	Aquisição/Contratação Funbio							Piano 450,90 Realizado 600,00			Recebeu 149,10																		450,90 600,00 149,10 0,00 0,00
Ancinho robusto	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	60	23,90	Aquisição/Contratação Funbio							Piano 1.434,00 Realizado 747,00														Retirou 687,00							1.434,00 747,00 0,00 687,00 0,00
Sacho coração	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	16,93	Aquisição/Contratação Funbio							Piano 507,90 Realizado 486,00														Retirou 21,90							507,90 486,00 0,00 21,90 0,00
Sacho duas pontas	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	16,61	Aquisição/Contratação Funbio							Piano 498,30 Realizado 486,00															Retirou 12,30						498,30 486,00 0,00 12,30 0,00
Pá de bico terminal "D"	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	25,97	Aquisição/Contratação Funbio							Piano 779,10 Realizado 774,00																					779,10 774,00 0,00 0,00 5,10
Pá de bico nº 4	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	20,90	Aquisição/Contratação Funbio							Piano 627,00 Realizado 597,00														Retirou 30,00							627,00 597,00 0,00 30,00 0,00
Pá quadrada com cabo Y nº 4	Bem	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Unidade	30	27,38	Aquisição/Contratação Funbio							Piano 821,40 Realizado 784,50														Retirou 36,90							821,40 784,50 0,00 36,90

[illegible]

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=121&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 11/11/2016



Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=152&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 10/10/2016

Objetivo Especifico A212 - Aquisição de móveis para escritório																						
Conjunto de mobiliário para escritório	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	13.145,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 13.145,00													13.145,00
																						0,00
																						0,00
																						13.145,00
Objetivo Especifico A213 - Aquisição de mobiliário para cozinha																						
Aquisição de conjunto de moveis de cozinha	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.670,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.670,00													1.670,00
																						0,00
																						0,00
																						1.670,00
Objetivo Especifico A214 - Aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios																						
Geladeira frost free com conversor inverter. Medida máxima (AxLxP): 1710x67,5x66,7 cm	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	2.282,33	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.282,33							Realizado 1.802,13			Retirou 480,20			2.282,33
																						1.802,13
																						0,00
																						480,20
																						0,00
Fogão elétrico, 4 bocas branco	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	665,60	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 665,60							Realizado 551,01			Retirou 114,59			665,60
																						551,01
																						0,00
																						114,59
																						0,00
Depurador de Ar 4 Bocas branco	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	282,17	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 282,17							Realizado 260,76			Retirou 15,24	Retirou 0,10		282,17
																						260,76
																						0,00
																						15,34
																						6,07
Forno de micro-ondas c/ Timer - 30 L	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	351,27	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 351,27							Realizado 469,35			Recebeu 118,08			351,27
																						469,35
																						118,08
																						0,00
																						0,00
Suporte de microondas para parede	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	37,50	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 37,50							Realizado 52,74			Recebeu 35,24			37,50
																						52,74
																						35,24
																						0,00
																						20,00
Lavadora		FMA -																				302,37
																						489,71

de alta pressão	Bem	Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	302,37	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 302,37							Realizado 489,71			Recebeu 187,24	Recebeu 0,10	187,34 0,00 0,00
Aparelho de ar condicionado split, com conversor inverter, de 9000 btus	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.532,63	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.532,63				Realizado 2.493,00						Recebeu 960,37		1.532,63 2.493,00 960,37 0,00 0,00
Aparelho de ar condicionado split, com conversor inverter, de 12.000 btus	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.903,82	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.903,82				Realizado 2.610,00						Recebeu 706,18		1.903,82 2.610,00 706,18 0,00 0,00
Ventilador de Parede (60cm)	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	144,57	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 144,57							Realizado 141,47					144,57 141,47 0,00 0,00 3,10
Cafeteira Elétrica	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	110,38	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 110,38							Realizado 104,39					110,38 104,39 0,00 0,00 5,99
Edredom solteiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	99,90	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 399,60												399,60 0,00 0,00 0,00 399,60
Travesseiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	32,99	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 131,96												131,96 0,00 0,00 0,00 131,96
Capa para travesseiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	24,90	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 99,60												99,60 0,00 0,00 0,00 99,60
Lixeiras para pia	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	24,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 24,00												24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

Lixeiras para sanitário	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	5	59,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 299,50													299,50 0,00 0,00 0,00 299,50
Lixeira para escritório	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	28,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 86,70													86,70 0,00 0,00 0,00 86,70
Porta papel higiênico	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 90,00													90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Porta papel toalha	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	32,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 96,00													96,00 0,00 0,00 0,00 96,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	5	26,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 130,00													130,00 0,00 0,00 0,00 130,00
Capa para colchão de solteiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	54,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 216,00							Realizado 396,00	Recebeu 180,00					216,00 396,00 180,00 0,00 0,00
Colchão de solteiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	325,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.300,00							Realizado 1.500,00	Recebeu 200,00					1.300,00 1.500,00 200,00 0,00 0,00
Beliches	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	2	765,33	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.530,66							Realizado 1.976,00			Recebeu 445,47			1.530,66 1.976,00 445,47 0,00 0,13
Roupeiro (armário tipo vestuário 4 portas cada)	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	800,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 3.200,00							Realizado 3.180,00			Retirou 20,00			3.200,00 3.180,00 0,00 20,00 0,00
																				433,76

Estantes de ferro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	2	216,88	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 433,76							Realizado 450,00			Recebeu 16,24		450,00 16,24 0,00 0,00
Bicicletário	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	12	458,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 5.496,00							Realizado 1.800,00			Retirou 172,24		5.496,00 1.800,00 0,00 172,24 3.523,76
Objetivo Específico A3 - Mirante - Fortalecer a visitação pública ao núcleo Piraquara e prover condições de segurança e acessibilidade para o aqueduto do Núcleo Piraquara, no PEPB, transformando-o em um mirante.																				
Resultado Esperado A31 - Contratar o projeto executivo para construção da escada e rampa que darão acesso ao aqueduto, da plataforma que funcionará como mirante, e demais elementos necessários para garantir condições de segurança de uso do aqueduto de acordo com o estudo de arquitetura em anexo, prevendo a necessidade de se realizar o levantamento topográfico do local e sondagem nos pontos indicados pelo engenheiro responsável pelo projeto; E contratar a instalação de 450 metros de guarda-corpo para o aqueduto e ainda guarda-corpo e corrimão para a rampa e a escada e ainda rampas para todas as tampas de visita existentes no aqueduto. Atividade A311 - Sondagem/Projeto Executivo da rampa, escada, plataforma, guarda-corpo, corrimão e rampas para as visitas/Instalação do guarda-corpo ao longo do aqueduto.																				
OBRA: Sondagem/Projeto Executivo da rampa, escada, plataforma, guarda - corpo, corrimão e rampas para as visitas/Instalação do guarda -corpo ao longo do aqueduto.	Obra	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	204.117,16	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 204.117,16												204.117,16 0,00 0,00 0,00 204.117,16
Objetivo Específico A4 - Reserva de contingência																				
Resultado Esperado A41 - Reserva de contingência																				
Atividade A411 - Reserva de contingência																				
Reserva de contingência	Recurso	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	2.994,06	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.994,06								Retirou 2.046,55				2.994,06 0,00 0,00 2.046,55 947,51
Total planejado							Total realizado							Saldo						
950.000,00							718.653,91							231.346,09						



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .

																					
Plano = Total Previsto no PT						Realizado = Total realizado do insumo				Recebeu = Remanejamento de recurso				Retirou = Remanejamento de recurso				Saldo do insumo			
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - 2013						2013				2014				2015				2016			
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Consolidar a Infraestrutura no complexo da Sede do Parque Estadual do Desengano bem como dar prosseguimento ao programa de visitação dando melhores condições para utilização das trilhas e travessias dentro da unidade com fins recreativos.																					
Resultado Esperado A11 - Contratar a elaboração de projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reformas.																					
Atividade A111 - Projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reforma da sede atual																					
Contratação de empresa para elaboração do projeto de reforma e ampliação da edificação, de acordo com programa de arquitetura definido pela GEPRO, com área total de 200 m².	Obra	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	60.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 60.000,00											60.000,00
																					0,00
																					0,00
																					60.000,00
Objetivo Especifico A112 - Projeto executivo de restauração e complementares do futuro Museu Santos Lima																					
Contratação de empresa para elaboração de pesquisa histórica; levantamento arquitetônico; mapeamento de danos; estudo preliminar; projeto básico; projeto executivo;																					

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=155&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 10/11/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=155&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 10/11/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=155&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 10/11/2016

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=155&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 10/11/2016

Purificador de água	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	800,00	Aquisição/Contratação Funbio														3.200,00
																				0,00
																				0,00
																				3.200,00
Lavadora de roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 1.200,14			1.500,00
																				1.200,14
																				0,00
																				0,00
																				299,86
Varal suspenso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio														400,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				400,00
Botijão de gás GPL	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	170,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 498,00			680,00
																				498,00
																				0,00
																				0,00
																				182,00
Espelho para banheiros	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	130,00	Aquisição/Contratação Funbio														520,00
																				0,00
																				0,00
																				520,00
Edredom solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	90,00	Aquisição/Contratação Funbio												Retirou 85,70		720,00
																				0,00
																				0,00
																				85,70
																				634,30
Travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	40,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 251,50			320,00
																				251,50
																				0,00
																				0,00
																				68,50
Capa para travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio														240,00
																				0,00
																				0,00
																				240,00
Lixeiras para pia	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio												Recebeu 50,00		160,00
																				0,00
																				50,00
																				0,00
																				210,00
Lixeiras para sanitário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	4	45,00	Aquisição/Contratação Funbio														180,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00

		(OSX)																		180,00
Lixeira para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 140,00											140,00 0,00 0,00 140,00
Porta papel higiênico	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 180,00											180,00 0,00 0,00 180,00
Porta papel toalha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 180,00											180,00 0,00 0,00 180,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 140,00											140,00 0,00 0,00 140,00
Jogo de xícaras	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 100,00								Recebeu 25,00			100,00 0,00 25,00 0,00 125,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00											320,00 0,00 0,00 320,00
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00											240,00 0,00 0,00 240,00
Bandeja inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 480,00											480,00 0,00 0,00 480,00
Jarra	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 140,00								Recebeu 70,00			140,00 0,00 70,00 0,00 210,00
Copos	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 120,00											120,00 0,00 0,00

		do Açú (OSX)																		0,00 120,00
Abridor de lata/garrafa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	15,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00											60,00 0,00 0,00 60,00
Potes plásticos para microondas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00											240,00 0,00 0,00 240,00
Afiador de faca	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	65,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 260,00											260,00 0,00 0,00 260,00
Facas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 280,00											280,00 0,00 0,00 280,00
Capacho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 120,00											120,00 0,00 0,00 120,00
Escorredor de pratos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	125,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 500,00											500,00 0,00 0,00 500,00
Pano de chão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	18,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 72,00											72,00 0,00 0,00 72,00
Pano de prato	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	16	10,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00											160,00 0,00 0,00 160,00
Porta rolo em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	90,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 360,00											360,00 0,00 0,00 360,00
		FMA -																		60,00

Toalha de mesa	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00												0,00 0,00 0,00 60,00
Sanducheira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 280,00								Realizado 282,68		Recebeu 2,68		280,00 282,68 2,68 0,00 0,00
Conjunto de assadeira vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	90,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 360,00												360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Batedor de carne em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00												160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Caçarola em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	180,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 720,00												720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Colher de arroz inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00												80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Conjunto de assadeiras inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	190,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 760,00												760,00 0,00 0,00 0,00 760,00
Descascador de legumes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 100,00												100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Escorredor de massa em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00												160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Escumadeira em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00												80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

Espremedor de alho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 200,00											200,00 0,00 0,00 200,00
Forma cônica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00											80,00 0,00 0,00 80,00
Frigideira antiaderente	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	120,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 480,00											480,00 0,00 0,00 480,00
Conjunto de painéis	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	300,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.200,00											1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Liquidificador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	150,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00											600,00 0,00 0,00 600,00
Painel de pressão 4,5L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00											400,00 0,00 0,00 400,00
Prato fundo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 480,00											480,00 0,00 0,00 480,00
Prato raso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 480,00											480,00 0,00 0,00 480,00
Prato de sobremesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	24	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 480,00											480,00 0,00 0,00 480,00
Relógio de Parede	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 25,00											25,00 0,00 0,00 25,00

		(OSX)																		
Saca rolhas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio														100,00 0,00 0,00 100,00
Tábua de carne	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	35,00	Aquisição/Contratação Funbio														140,00 0,00 0,00 140,00
Ralador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	40,00	Aquisição/Contratação Funbio														160,00 0,00 0,00 160,00
Coador em aço Pequeno	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	17,00	Aquisição/Contratação Funbio														68,00 0,00 0,00 68,00
Coador em aço médio	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio														100,00 0,00 0,00 100,00
Coador em aço grande	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	33,00	Aquisição/Contratação Funbio														132,00 0,00 0,00 132,00
Pregador de roupa (dúzia)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	5,00	Aquisição/Contratação Funbio														20,00 0,00 0,00 20,00
Baldes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	25,00	Aquisição/Contratação Funbio														100,00 0,00 0,00 100,00
Jogo de toalhas (2 rosto, 2 banho e 1 piso)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	80,00	Aquisição/Contratação Funbio														640,00 0,00 0,00 640,00
		FMA -																		240,00

Toalha para piso	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00											0,00 0,00 0,00 240,00
Aspirador de pó	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 250,00											250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	75,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 300,00											300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Capa para colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	75,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00											600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	350,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.800,00							Realizado 1.706,40		Retirou 417,10		2.800,00 1.706,40 0,00 417,10 676,50
Pia para cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	430,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.720,00											1.720,00 0,00 0,00 0,00 1.720,00
Balcão p/ pia sem tampo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	610,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.440,00											2.440,00 0,00 0,00 0,00 2.440,00
Balcão lateral p/ cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	230,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 920,00											920,00 0,00 0,00 0,00 920,00
Armário aéreo p/ cozinha	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	240,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.920,00											1.920,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00
Cadeira pé fixo para bancada	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	280,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.240,00											2.240,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00

Bicama	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	930,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.720,00							Realizado 2.899,00			3.720,00 2.899,00 0,00 821,00
Mesa de cabeceira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	450,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.800,00							Realizado 2.255,00	Recebeu 455,00		1.800,00 2.255,00 455,00 0,00 0,00
Guarda-roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	5.450,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 21.800,00							Realizado 10.472,00	Retirou 5.829,29		21.800,00 10.472,00 0,00 5.829,29 5.498,71
Estante	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	630,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.520,00							Realizado 2.496,60			2.520,00 2.496,60 0,00 0,00 23,40
Mesa com banco para área externa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.550,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.550,00							Realizado 1.102,10			1.550,00 1.102,10 0,00 0,00 447,90
Refrigerador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.300,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 5.200,00							Realizado 7.202,84	Recebeu 2.002,84		5.200,00 7.202,84 2.002,84 0,00 0,00
Objetivo Especifico A212 - Mobiliário e equipamentos para o alojamento de funcionários em trânsito																			
Fogão de 4 bocas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	780,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 780,00							Realizado 597,58			780,00 597,58 0,00 0,00 182,42
Geladeira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.400,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.400,00							Realizado 1.577,52	Retirou 455,00		2.400,00 1.577,52 0,00 455,00 367,48
Freezer	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.690,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.690,00										1.690,00 0,00 0,00 0,00 1.690,00
		FMA																	1.390,00

Mesa de jantar	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.390,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.390,00							Realizado 1.309,90			1.309,90 0,00 0,00 80,10
Cadeiras pé fixo para sala de jantar	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	8	330,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.640,00										2.640,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00
Sofá de 3 lugares	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	830,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.660,00							Realizado 1.417,87			1.660,00 1.417,87 0,00 0,00 242,13
Poltrona	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	460,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 460,00										460,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Mesa de centro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 380,00							Realizado 597,80	Recebeu 217,80		380,00 597,80 217,80 0,00 0,00
Estante para TV	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.200,00							Realizado 774,30			1.200,00 774,30 0,00 0,00 425,70
Televisão 40"	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.200,00							Realizado 1.942,52			2.200,00 1.942,52 0,00 0,00 257,48
Mesa de apoio sala	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 380,00							Realizado 363,69			380,00 363,69 0,00 0,00 16,31
Sofá área externa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	850,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.700,00										1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
Cadeiras com rodízios para sala	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	4	620,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.480,00							Realizado 2.953,90	Recebeu 473,90		2.480,00 2.953,90 473,90

de estudos		Acú (OSX)																	0,00 0,00
Mesa para sala de estudos	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	2	740,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.480,00								Realizado 1.865,80	Recebeu 385,80	1.480,00 1.865,80 385,80 0,00 0,00
Estante para sala de estudos	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	3	770,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.310,00										2.310,00 0,00 0,00 2.310,00
Gaveteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 500,00										500,00 0,00 0,00 500,00
Beliche	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	6	760,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.560,00								Realizado 6.618,00	Recebeu 2.058,00	4.560,00 6.618,00 2.058,00 0,00 0,00
Colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	12	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 6.000,00								Realizado 5.605,20	Retirou 50,00	6.000,00 5.605,20 0,00 50,00 344,80
Conjunto de lençol de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	24	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.920,00										1.920,00 0,00 0,00 1.920,00
Travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	12	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 480,00										480,00 0,00 0,00 480,00
Capa para travesseiro	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	12	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 360,00								Realizado 274,80		360,00 274,80 0,00 0,00 85,20
Edredom	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	12	150,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.800,00										1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
		FMA																	5.400,00

Armário (guarda-roupa)	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.400,00								Realizado 3.094,20		Retirou 1.332,55	3.094,20 0,00 1.332,55 973,25
Cômoda	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	960,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.920,00											1.920,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00
Lavadora de roupas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.500,00								Realizado 1.200,14			1.500,00 1.200,14 0,00 0,00 299,86
Lixeiras para pia	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 50,00									Retirou 50,00		50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
Lixeira grande para sanitário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	55,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 110,00											110,00 0,00 0,00 0,00 110,00
Lixeira pequena para sanitário	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	45,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 225,00											225,00 0,00 0,00 0,00 225,00
Lixeira para escritorio	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 35,00											35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
Lixeira para reciclagem	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	570,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 570,00											570,00 0,00 0,00 0,00 570,00
Saboneteira para sabonete liquido	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	28,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 84,00											84,00 0,00 0,00 0,00 84,00
Telefone	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 170,00											170,00 0,00 0,00 0,00 170,00

Cafeteira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio												Realizado 155,86			200,00 155,86 0,00 0,00 44,14
Purificador de água	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio															800,00 0,00 0,00 800,00
Jogo de xícaras	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio												Retirou 25,00			25,00 0,00 25,00 0,00
Garrafa térmica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio															80,00 0,00 0,00 80,00
Colher de café (dúzia)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	28,00	Aquisição/Contratação Funbio															28,00 0,00 0,00 28,00
Faqueiro 42 peças	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio															120,00 0,00 0,00 120,00
Bandeja inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	120,00	Aquisição/Contratação Funbio															240,00 0,00 0,00 240,00
Jarra	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	35,00	Aquisição/Contratação Funbio												Retirou 70,00			70,00 0,00 0,00 70,00 0,00
Copos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio															60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Abridor de lata/garrafa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	1	15,00	Aquisição/Contratação Funbio															15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

		(OSX)																							
Potes plásticos para microondas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00												60,00	0,00	0,00	60,00	
Afiador de faca	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	65,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 65,00													65,00	0,00	0,00	65,00
Facas (conjunto)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 70,00													70,00	0,00	0,00	70,00
Capacho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00													60,00	0,00	0,00	60,00
Escorredor de pratos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	125,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 125,00													125,00	0,00	0,00	125,00
Pano de chão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	18,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 18,00													18,00	0,00	0,00	18,00
Pano de prato	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	10,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 20,00													20,00	0,00	0,00	20,00
Porta rolo em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	90,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00													90,00	0,00	0,00	90,00
Toalha de mesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00													60,00	0,00	0,00	60,00
Micro-ondas	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	1	410,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 410,00									Realizado				410,00			389,00

30L		do Açú (OSX)															389,00			0,00 0,00 21,00
Sanducheira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 70,00								Realizado 49,32			70,00 49,32 0,00 0,00 20,68
Conjunto de assadeiras vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	90,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00											90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Batedor de carne em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 40,00											40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Botijão de gás GLP - 13 kg	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 170,00											170,00 0,00 0,00 0,00 170,00
Caçarola em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	180,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 360,00											360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Colher de arroz inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 20,00											20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Conjunto de assadeiras inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	190,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 190,00											190,00 0,00 0,00 0,00 190,00
Descascador de legumes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 25,00											25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Escorredor de massa em inox	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 40,00											40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
		FMA -																		20,00

Escumadeira em inox	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 20,00										0,00 0,00 0,00 20,00
Espremedor de alho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 50,00										50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Forma cônica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 40,00										40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Frigideira antiaderente	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	120,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00										240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Conjunto de painéis	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	300,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 300,00										300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Liquidificador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 150,00										150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Panela de pressão 4,5L	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00										100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Prato fundo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00										240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Prato raso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00										240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Prato de sobremesa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	20,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 240,00										240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

Relógio de Parede	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio														25,00 0,00 0,00 25,00
Saca rolhas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio														25,00 0,00 0,00 25,00
Tábua de carne	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	35,00	Aquisição/Contratação Funbio														35,00 0,00 0,00 35,00
Ralador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio														40,00 0,00 0,00 40,00
Coador em aço Pequeno	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	17,00	Aquisição/Contratação Funbio														17,00 0,00 0,00 17,00
Coador em aço médio	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	25,00	Aquisição/Contratação Funbio														25,00 0,00 0,00 25,00
Coador em aço grande	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	33,00	Aquisição/Contratação Funbio														33,00 0,00 0,00 33,00
Varal de piso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	65,00	Aquisição/Contratação Funbio														65,00 0,00 0,00 65,00
Pregador de roupa (dúzia)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	5,00	Aquisição/Contratação Funbio														15,00 0,00 0,00 15,00
Baldes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	2	25,00	Aquisição/Contratação Funbio														50,00 0,00 0,00 50,00

		(OSX)																		
Jogo de toalhas (2 rosto, 2 banho e 1 piso)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	80,00	Aquisição/Contratação Funbio														960,00 0,00 0,00 960,00
Toalha para piso	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	30,00	Aquisição/Contratação Funbio														300,00 0,00 0,00 300,00
Espelho	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	130,00	Aquisição/Contratação Funbio														260,00 0,00 0,00 260,00
Capa para colchão de solteiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	80,00	Aquisição/Contratação Funbio														960,00 0,00 0,00 960,00
Aspirador de pó	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio														250,00 0,00 0,00 250,00
Ferro de passar roupa	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	75,00	Aquisição/Contratação Funbio														75,00 0,00 0,00 75,00
Guilhorina chapa de aço	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio														150,00 0,00 0,00 150,00
Perfuradora	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio											Realizado 1.365,90	Recebeu 915,90		450,00 1.365,90 915,90 0,00 0,00
Plastificadora	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	590,00	Aquisição/Contratação Funbio														590,00 0,00 0,00 0,00 590,00

Objetivo Especifico A213 - Mobiliário e equipamentos para oferecer melhorar as condições de funcionamento e intensificar as atividades de administração, manutenção, fiscalização, pesquisa de fauna e de uso público.																						
Armadilha Fotográfica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	1.020,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 12.240,00		Realizado 11.940,00		Retirou 225,00								12.240,00 11.940,00 0,00 225,00 75,00
Armadilha de aço galvanizado (Tamanho: 50X21,5X20cm)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	15	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.050,00		Realizado 1.275,00		Recebeu 225,00								1.050,00 1.275,00 225,00 0,00 0,00
Armadilha de aço galvanizado (Tamanho: 115x55X60cm)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	280,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.400,00		Realizado 1.475,00		Recebeu 75,00								1.400,00 1.475,00 75,00 0,00 0,00
Armadilha de alumínio (Tamanho: 25 x 8 x 9 cm)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 500,00		Realizado 600,00			Recebeu 100,00							500,00 600,00 100,00 0,00 0,00
Armadilha de alumínio (Tamanho: 43 x 12,5 x 14,5 cm.)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	80,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 400,00		Realizado 425,00		Recebeu 25,00								400,00 425,00 25,00 0,00 0,00
Armadilha de funil	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	60,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00		Realizado 980,00		Recebeu 380,00								600,00 980,00 380,00 0,00 0,00
Rede de neblina de nylon (Tamanho 3 x 9m.)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	60,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 360,00		Realizado 630,00			Recebeu 270,00							360,00 630,00 270,00 0,00 0,00
Hastes para rede de neblina	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	12	45,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 540,00		Realizado 924,00		Recebeu 384,00								540,00 924,00 384,00 0,00 0,00
Baldes	Bem	FMA - Construção Naval	Unidade	60	40,00	Aquisição/Contratação				Plano 2.400,00	Realizado											2.400,00 918,60

		do Açú (OSX)				Funbio			918,60										0,00 0,00 1.481,40
Lona plástica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	100,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 200,00		Realizado 239,77		Recebeu 39,77						200,00 239,77 39,77 0,00 0,00
Câmera Fotográfica + kit com 2 lentes	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	3.900,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.900,00		Realizado 3.594,00		Retirou 291,12						3.900,00 3.594,00 0,00 291,12 14,88
Gravador de Voz	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	270,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.080,00		Realizado 1.028,00		Retirou 50,00						1.080,00 1.028,00 0,00 50,00 2,00
Lanterna de Mão	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 350,00		Realizado 345,00								350,00 345,00 0,00 0,00 5,00
Lanterna Cefálica	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 250,00		Realizado 245,00								250,00 245,00 0,00 0,00 5,00
Binóculos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00	Realizado 490,08	Retirou 72,85								600,00 490,08 0,00 72,85 37,07
Mochila à prova d água (40 litros)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	190,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 380,00		Realizado 295,80		Retirou 75,00						380,00 295,80 0,00 75,00 9,20
Mochila 68 litros	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	550,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.750,00		Realizado 1.037,50		Retirou 764,00	Retirou 948,50					2.750,00 1.037,50 0,00 1.712,50 0,00
Barraca de Camping	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	400,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.200,00		Realizado 1.199,70								1.200,00 1.199,70 0,00 0,00 0,30
		FMA																	600,00

Saco de Dormir	Bem	- Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	120,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00	Realizado 600,00											600,00 0,00 0,00 0,00
Isolante Térmico	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	30,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 150,00		Realizado 119,50										150,00 119,50 0,00 0,00 30,50
Kit de Pesolas - Linhas Light, Media, Macro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	600,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00	Realizado 567,00											600,00 567,00 0,00 0,00 33,00
Paquímetro Digital	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 100,00	Realizado 172,85	Recebeu 72,85										100,00 172,85 72,85 0,00 0,00
Brincos para mamíferos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 600,00		Realizado 720,00				Recebeu 120,00						600,00 720,00 120,00 0,00 0,00
Kit de Elastômero (Biopolímero)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.500,00		Realizado 2.650,00				Recebeu 1.150,00						1.500,00 2.650,00 1.150,00 0,00 0,00
Estante para livros	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	850,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 850,00		Realizado 925,65						Recebeu 75,65				850,00 925,65 75,65 0,00 0,00
Mesa redonda para sala de reuniões	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	750,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 750,00		Realizado 580,00										750,00 580,00 0,00 0,00 170,00
Cadeiras fixas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	10	250,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.500,00		Realizado 2.196,50						Recebeu 85,70 Retirou 217,80				2.500,00 2.196,50 85,70 217,80 171,40
																						700,00

Mesa p/ refeição	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 700,00			Realizado 1.019,15						Recebeu 319,15	1.019,15 319,15 0,00 0,00
Cadeiras p/ refeição	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	250,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.000,00										1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Estação completa de trabalho em L para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.800,00			Realizado 696,15						Retirou 675,00	4.800,00 696,15 0,00 675,00 3.428,85
Mesa pequena para computador	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	740,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 740,00			Realizado 560,15							740,00 560,15 0,00 0,00 179,85
Cadeiras giratórias com braços	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	6	620,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.720,00			Realizado 759,70						Retirou 2.058,00	3.720,00 759,70 0,00 2.058,00 902,30
Arquivos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	1.150,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.300,00			Realizado 2.717,10						Recebeu 417,10	2.300,00 2.717,10 417,10 0,00 0,00
Armário grande com porta de vidro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	900,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 900,00			Realizado 1.316,65						Recebeu 416,65	900,00 1.316,65 416,65 0,00 0,00
Armário pequeno	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	620,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 620,00			Realizado 1.429,20						Recebeu 809,20	620,00 1.429,20 809,20 0,00 0,00
Poltronas para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	5	440,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.200,00			Realizado 1.947,50							2.200,00 1.947,50 0,00 0,00 252,50
		FMA - Construção								Plano										5.600,00 780,30

Gaveteiros	Bem	Naval do Açú (OSX)	Unidade	7	800,00	Aquisição/Contratação Funbio			5.600,00			Realizado 780,30							Retirou 809,20	0,00 809,20 4.010,50
Lixeiras para banheiro	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 140,00			Realizado 85,33								140,00 85,33 0,00 0,00 54,67
Lixeiras para escritório	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	4	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 180,00			Realizado 193,48		Recebeu 13,48						180,00 193,48 13,48 0,00 0,00
Micro-ondas	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	410,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 410,00			Realizado 379,05		Retirou 13,48						410,00 379,05 0,00 13,48 17,47
Escorredor de talheres em aço	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 200,00			Realizado 85,41		Retirou 100,00						200,00 85,41 0,00 100,00 14,59
Triturador de resíduos orgânicos	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	920,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 920,00			Realizado 1.146,35		Recebeu 226,35						920,00 1.146,35 226,35 0,00 0,00
Roçadeiras	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	2.400,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.800,00			Realizado 4.678,00		Retirou 120,50						4.800,00 4.678,00 0,00 120,50 1,50
Soprador costal	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.900,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.900,00			Realizado 1.549,00		Retirou 351,00						1.900,00 1.549,00 0,00 351,00 0,00
Escada extensiva	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 640,00			Realizado 799,36								640,00 799,36 0,00 0,00 -159,36
Furadeira	Bem	FMA - Construção Naval do Açú	Unidade	1	280,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 280,00			Realizado 330,00		Recebeu 50,00						280,00 330,00 50,00 0,00

		(OSX)																		0,00
Purificador de água	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 800,00		Realizado 183,59				Retirou 120,00					800,00 183,59 0,00 120,00 496,41
Objetivo Específico A214 - Conjunto de móveis para escritório composto de:																				
Conexao a 90° para superficies de trabalho em L e U	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	400,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.200,00		Realizado 2.122,94				Recebeu 800,00					1.200,00 2.122,94 800,00 0,00 -122,94
Superficie lateral, à esquerda ou à direita p/ configurações em L e U. (L: 60,00 P: 60,00 H: 73,00)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	3	340,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.020,00		Realizado 1.353,37				Recebeu 400,00					1.020,00 1.353,37 400,00 0,00 66,63
Superficie lateral, à esquerda ou à direita p/ configurações em L e U. (L: 1,00 P: 60,00 H: 73,00)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	400,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00						Retirou 400,00					400,00 0,00 0,00 400,00 0,00
Superficie lateral, à esquerda ou à direita p/ configurações em L e U. (L: 0,80 P: 60,00 H: 73,00)	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	2	400,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 800,00						Retirou 800,00					800,00 0,00 0,00 800,00 0,00
Poltrona giratória	Bem	FMA - Construção Naval do	Unidade	3	430,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.290,00		Realizado 3.061,08									1.290,00 3.061,08 0,00

		Acú (OSX)																		0,00 -1.771,08
Cadeira múltiplo uso	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	6	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.000,00		Realizado 3.660,00									3.000,00 3.660,00 0,00 0,00 -660,00
Armário baixo	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	3	600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.800,00		Realizado 2.472,54									1.800,00 2.472,54 0,00 0,00 -672,54
Prateleira móvel para armário	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	3	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 210,00		Realizado 235,65									210,00 235,65 0,00 0,00 -25,65
Sobretampo	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00											240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Armário alto	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	2	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.400,00		Realizado 2.582,64									2.400,00 2.582,64 0,00 0,00 -182,64
Prateleira fixa	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	6	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 480,00		Realizado 471,30									480,00 471,30 0,00 0,00 8,70
Mesa de reunião circular	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	1	660,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 660,00		Realizado 661,56									660,00 661,56 0,00 0,00 -1,56
Gaveteiro volante	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	3	740,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.220,00		Realizado 1.836,18									2.220,00 1.836,18 0,00 0,00 383,82
Roupeiro (armários, tipo vestiário, com 4 portas cada um)	Bem	FMA - Construção Naval do Acú (OSX)	Unidade	5	800,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00											4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
		FMA -																		2.200,00

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=155&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 10/11/2016

(seis) funções distintas		do Açú (OSX)																3.370,00			0,00 0,00 653,00
Simulador de cavalgada triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	3.923,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.923,00									Realizado 2.500,00			3.923,00 2.500,00 0,00 0,00 1.423,00
Alongador com três alturas conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.489,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.489,00									Realizado 1.100,00			1.489,00 1.100,00 0,00 0,00 389,00
Surf duplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.669,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.669,00									Realizado 927,00			1.669,00 927,00 0,00 0,00 742,00
Pressão de pernas triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	2.627,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.627,00									Realizado 1.533,00	Retirou 319,15		2.627,00 1.533,00 0,00 319,15 774,85
Simulador de remo	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.602,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.602,00									Realizado 880,00			1.602,00 880,00 0,00 0,00 722,00
Simulador de caminhada triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.056,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.056,00									Realizado 2.335,00	Retirou 473,90		4.056,00 2.335,00 0,00 473,90 1.247,10
Esqui triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	4.109,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.109,00									Realizado 3.535,00			4.109,00 3.535,00 0,00 0,00 574,00
Rotação diagonal dupla - aparelho triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.850,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.850,00									Realizado 1.495,00			1.850,00 1.495,00 0,00 0,00 355,00
Rotação vertical - aparelho triplo conjugado	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	1.449,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.449,00									Realizado 875,00			1.449,00 875,00 0,00 0,00 574,00
		FMA -																			953,00

Placa orientativa	Bem	Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	953,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 953,00										0,00 0,00 0,00 953,00
KIT de Trickline PRO de equipamentos de Slackline	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	370,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 370,00			Realizado 276,34							370,00 276,34 0,00 0,00 93,66
KIT Jump Line de equipamentos de Slackline	Bem	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	320,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 320,00			Realizado 231,35							320,00 231,35 0,00 0,00 88,65
Objetivo Específico A3 - Reserva de contingência																				
Resultado Esperado A31 - Reserva de contingência																				
Atividade A311 - Reserva de contingência																				
Reserva de contingência	Recurso	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Unidade	1	353.648,02	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 353.648,02										353.648,02 0,00 0,00 0,00 353.648,02

Total planejado	Total realizado	Saldo
4.060.000,00	3.351.155,68	708.844,32



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Programa Estadual de RPPN - 2015							2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, através da aquisição de serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção das unidades de conservação de proteção integral do Estado do Rio de Janeiro Resultado Esperado A11 - Prover o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural avançando para criação de novas RPPNs no Estado do Rio de Janeiro. Atividade A111 - Revisar e expandir o Programa Estadual de RPPN, viabilizando técnica e operacionalmente as crescentes demandas para criação e gestão destas unidades de conservação de proteção integral															
Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de RPPN.	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	2.363.225,59	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.363.225,59	Realizado 472.640,05				2.363.225,59 472.640,05 0,00 0,00 1.890.585,54
Objetivo Específico A2 - Apoio Logístico, apoiando as atividades internas e externas do Serviço de RPPN Resultado Esperado A21 - Disponibilizar participação em eventos, meios de comunicação e transporte para vistorias necessários ao desenvolvimento da SERPPN Atividade A211 - Cursos/Participação em congressos e seminários															
"Cursos/Participação em congressos e	Despesa corrente	FMA - Implantação Infra. Urb.	Unidade	4	880,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.520,00					3.520,00 0,00 0,00 0,00

seminários"		Comperj													3.520,00
Diárias	Diária de viagem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	36	110,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.960,00					3.960,00 0,00 0,00 0,00 3.960,00
Passagens Aéreas	Passagem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	2.800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 11.200,00					11.200,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00
Objetivo Específico A212 - Contratação de conexão de internet 3G de 5GB															
Conexão internet 3 G	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	24	320,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 7.680,00					7.680,00 0,00 0,00 0,00 7.680,00
Objetivo Específico A213 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do SERPPN 0															
Cartão Combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	24	700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 16.800,00					16.800,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00
Objetivo Específico A214 - Contratação de Serviços Graficos/Comunicação															
Fotocópias, impressos, plotagens, banners	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	24	750,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 18.000,00					18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
Objetivo Específico A215 - Contratação de empresa de serviços de confecção de camisas e agasalhos															
Confecção de camisas para divulgação	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	200	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.000,00					5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Confecção	Serviço	FMA -								Plano					1.050,00

de agasalhos (moleton)	terceirizado pessoa jurídica	Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	15	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				1.050,00					0,00 0,00 0,00 1.050,00
Objetivo Específico A216 - Contratação de empresa de serviços de aluguel de veículos															
Aluguel de veículo	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	24	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 38.400,00					38.400,00 0,00 0,00 0,00 38.400,00
Objetivo Específico A3 - Aquisição de equipamentos, apoiando as atividades internas e externas do Serviço de RPPN															
Resultado Esperado A31 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes															
Atividade A311 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes de apoio															
HD Externo 1,5 Tb	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 500,00					500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Facão de Bainha	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 200,00					200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Maquina Fotografica Digital	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	3.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.500,00					3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
Bainha de facão modelo corneta	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	150,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 150,00					150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Objetivo Específico A4 - Contratação de empresa para atividades de georreferenciamento de áreas potenciais para criação de novas RPPNs.															
Resultado Esperado A41 - Contratação PJ para Georreferenciamento de propriedades e áreas propostas para RPPN e RL															

Atividade A411 - Contratação de empresa especializada em Georreferenciamento em propriedades para criação de RPPN															
Contratação de empresa de prestação de serviços de Georreferenciamento.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	60.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 60.000,00				60.000,00
															0,00
															0,00
															0,00
															60.000,00
Objetivo Específico A5 - Reserva de Contingência															
Resultado Esperado A51 - Reserva de Contingência															
Atividade A511 - Reserva de Contingência															
Reserva de Contingência	Despesa corrente	Erro: FoRe_IdFonteRecurso está nulo	Unidade	1	44.555,84	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 44.555,84				44.555,84
															0,00
															0,00
															0,00
															44.555,84
Total planejado					Total realizado					Saldo					
2.577.741,43					472.640,05					2.105.101,38					



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .



Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Regularização Fundiária das UCs Estaduais - 2014							2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Regularização das Unidades de Conservação administradas pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA, através do aporte de recursos humanos e materiais ao Serviço de Regularização Fundiária – SERF.																			
Resultado Esperado A11 - Serviços técnicos especializados contratados para execução dos processos de regularização fundiária nas Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral.																			
Atividade A111 - Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de Regularização Fundiária - SERF.																			
Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de Regularização Fundiária - SERF	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	3.314.803,02	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.314.803,02 Realizado 1.126.567,90					3.314.803,02 1.126.567,90 0,00 0,00 2.188.235,12
Objetivo Especifico A2 - Apoio Logístico, apoiando as atividades internas e externas do Serviço de Regularização Fundiária.																			
Resultado Esperado A21 - Disponibilizar participação em eventos, meios de comunicação e transporte para vistorias necessários ao desenvolvimento da SERF																			
Atividade A211 - Cursos/Participação em congressos e seminários																			
Cursos/Participação em congressos e seminários	Despesa corrente	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	2.800,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 8.400,00					8.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
Diárias	Diária de viagem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	28	110,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.080,00					3.080,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00
Passagens Aéreas	Passagem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	880,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 3.520,00					3.520,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00
Objetivo Especifico A212 - Contratação de conexão de internet 3G de 5GB																			
Conexão internet 3 G	Despesa corrente	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	24	280,00	Aquisição/Contratação Funbio								Plano 6.720,00					6.720,00 0,00 0,00 0,00 6.720,00
Objetivo Especifico A213 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do SERF																			
Cartão	Despesa	FMA - Implantação	Unidade	24	700,00	Aquisição/Contratação								Plano 16.800,00					16.800,00 0,00

Combustível	corrente	Infra. Urb. Comperj				Funbio												0,00 0,00 16.800,00
Objetivo Especifico A214 - Contratação de empresa de serviços de aluguel de veículos																		
Aluguel de veículo	Despesa corrente	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	24	1.450,00	Aquisição/Contratação Funbio									Piano 34.800,00			34.800,00 0,00 0,00 0,00 34.800,00
Objetivo Especifico A3 - Reserva de Contingência																		
Resultado Esperado A31 - Reserva de Contingência																		
Atividade A311 - Reserva de Contingência																		
Reserva de Contingência	Recurso	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	33.967,42	Aquisição/Contratação Funbio									Piano 33.967,42			33.967,42 0,00 0,00 33.967,42
Total planejado						Total realizado						Saldo						
3.422.090,44						1.126.567,90						2.295.522,54						



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#) .



Saldo do insumo

[illegible]

14/11/2016

14/11/2016



Saldo do insumo

[illegible]

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=14/11/2016

[illegible]

[illegible]

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=135&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_final=14/11/2016



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - 2012							2012				2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Especifico A1 - Implantação das sedes das UPAMs por meio de construção e reforma de edificações.																												
Resultado Esperado A11 - Sedes das UPAMs devidamente construídas e reformadas garantindo os meios necessários para atuarem nas atividades relacionadas a proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural nas Ucs de proteção integral do INEA.																												
Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para implantação de infraestrutura necessária a UPAM																												
Construção da edificações	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	1.845.916,80	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.845.916,80															Realizado 281.441,34	1.845.916,80 281.441,34 0,00 0,00 1.564.475,46		
Reforma de edificações	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	900.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 900.000,00																900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00		
Objetivo Especifico A2 - Aquisição de mobiliário e equipamentos necessários para as edificações construídas e reformadas das UPAMs.																												
Resultado Esperado A21 - Sedes das UPAMs devidamente implantadas com todo o mobiliário e equipamentos necessários																												
Atividade A211 - Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos																												
Aquisição de bancada serviço	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	11.655,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 11.655,00															11.655,00 0,00 0,00 0,00 11.655,00		
Aquisição de balcão	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	11.691,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 11.691,00															11.691,00 0,00 0,00 0,00 11.691,00		
Aquisição de mesa quadrada	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	2.691,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.691,00															2.691,00 0,00 0,00 0,00 2.691,00		
Aquisição de criado-mudo	Bem	FMA - Porto do Acu	Real	1	9.324,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 9.324,00															9.324,00 0,00 0,00 0,00		

[illegible]

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=143&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 06/10/2016

[illegible]

[illegible]

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=143&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 06/10/2016



Anexo 3

IV - Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 006/2015 FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste

Prestação Nº 1 (Final)
Aquisições SEGP/INEA

Relação de Despesas

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 006/2015 FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Componente Aquisições SEGP/INEA

PRESTAÇÃO Nº 1 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Casa Rio Paiva de Bonsucesso Pneus Ltda	00000001 1892901	- Aquisição de 24 pneus Pirelli Scorpion ATR Street 205/60 R15 91H e 200 pneus Pirelli Scorpion ATR Street 235/70 R16 para manutenção de veículos - Serviço de Guarda-Parque do INEA - Parcela única	135.936,00	100	26/07/2016	135.936,00
2 Globex Utilidades S.A.	00000250 7201601	Aquisição de 03 Televisores - Aquisições SEGP/INEA - Pagamento Antecipado	6.616,23	100	26/07/2016	6.616,23
3 LOPES & MILLER INFORMATICA EIRELI - ME	00000000 0073901	Aquisição de 10 GPS - Aquisições SEGP/INEA - Pagamento Unico	41.500,00	100	27/07/2016	41.500,00
4 Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.	00000000 4414701	Aquisição de 12 Motosserras e 60 Sabres para Motosserras - FMA Aquisições SEGP/INEA - Pagamento Unico	35.782,55	100	29/07/2016	35.782,55
5 Guarany Indústria e Comércio Ltda.	00020000 1173901	Aquisição de 02 Pulaski, 02 Bombas Centrifugas, 20 Machados Florestais, 500 Abafadores e 05 Bombas a Vácuo - Aquisições SEGP/INEA - Pagamento Unico	97.636,61	100	02/08/2016	97.636,61

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2015 FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste****Período: 01/07/2016 a 31/10/2016****Componente Aquisições SEGP/INEA****PRESTAÇÃO Nº 1 (Final)****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 14/11/2016****Data: 05/01/2017**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6 Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.	00000000 4420201	Aquisição de 25 Sopradores - FMA Aquisições SEGP/INEA - Pagamento Unico	62.475,00	100	03/08/2016	62.475,00
7 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0177101	Aquisição de 20 Cameras Fotograficas - Aquisições SEGP/INEA - Pagamento Unico	41.140,00	100	08/08/2016	41.140,00
8 Atlas Atalaia Ind. e Com. de Calçados Ltda	00000000 0340101	Aquisição de 600 Coturno - FMA Aquisições SEGP/INEA - Pagamento Unico	62.100,00	100	08/08/2016	62.100,00
9 Guarany Indústria e Comércio Ltda.	00000000 1179701	Aquisição de 200 Abafadores e 01 Acessorio de aluminio - Aquisições SEGP/INEA - Pagamento Unico	9.636,97	100	09/08/2016	9.636,97
10 Guarany Indústria e Comércio Ltda.	00000000 1174001	Aquisição de 130 Extintores Costais (Mochila Costal) e 05 Bombas-Extintores Costais Rígidas - FMA - Aquisições SEGP/INEA - Pagamento Unico	88.035,20	100	09/08/2016	88.035,20



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2015 FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Componente Aquisições SEGP/INEA

PRESTAÇÃO Nº 1 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			580.858,56			580.858,56

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Prestação Nº 14 (Final) Relação de Despesas
Implantação Componente Biota BDE

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 13/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

PRESTAÇÃO Nº 14 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 13/12/2016

Componente Implantação Componente Biota BDE

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP	00000020 1613901	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 4.	35.911,80	100	28/10/2016	35.911,80
			35.911,80			35.911,80



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Prestação Nº 13 (Final) Relação de Despesas
Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 01/02/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 01/02/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Núcleo Araruama (cartão vinculado)	00003105 2016250	Prestação de Contas nº 30/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016 - Núcleo Araruama - PECS	154,77	100	31/05/2016	154,77
2 Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)	00000310 5201624	Prestação de Contas Nº 08/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/05/2016 a 31/05/2016 - Posto de Fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro - PEIG	2.009,81	100	31/05/2016	2.009,81
3 Núcleo de Fiscalização de Cabo Frio (Cartão Vinculado)	00000310 5201622	Prestação de Contas Nº 33/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/05/2016 a 31/05/2016 - Núcleo Cabo Frio - PECS	4.128,57	100	31/05/2016	4.128,57
4 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	00000310 5201620	Prestação de Contas Nº 33/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/05/2016 a 31/05/2016 - Núcleo Rio Claro - PEC	4.681,84	100	31/05/2016	4.681,84
5 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	00000310 5201621	Prestação de Contas Nº 33/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/05/2016 a 31/05/2016 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	5.012,77	100	31/05/2016	5.012,77



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 01/02/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6Núcleo Abraão (cartão vinculado)	00000310 5201623	Prestação de Contas Nº 33/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/05/2016 a 31/05/2016 - Núcleo Abraão - PEIG	974,80	100	31/05/2016	974,80
7Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	00000003 1052016	Prestação de Contas Nº 33/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/05/2016 A 31/05/2016 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	1.319,76	100	31/05/2016	1.319,76
8Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)	00000300 6201612	Prestação de Contas Nº 15/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Posto de Fiscalização APA Maricá / RESEX Itaipú - PESET	1.406,76	100	30/06/2016	1.406,76
9Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	00000300 6201620	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	4.329,45	100	30/06/2016	4.329,45
10Núcleo Araras (cartão vinculado)	00000300 6201613	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Araras - RBA	2.831,08	100	30/06/2016	2.831,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 01/02/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11 Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)	00000300 6201609	Prestação de Contas Nº 15/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 A 30/06/2016 - Posto de Fiscalização APA Guandu - PEC	2.283,96	100	30/06/2016	2.283,96
12 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	00000300 6201610	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 A 30/06/2016 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - PETP	3.244,49	100	30/06/2016	3.244,49
13 Posto Itacoatiara (cartão vinculado)	00000300 6201614	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Posto Fiscalização Itacoatiara - PESET	2.269,33	100	30/06/2016	2.269,33
14 Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	00000300 6201605	Prestação de contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	5.541,20	100	30/06/2016	5.541,20
15 Núcleo de Fiscalização de Cabo Frio (Cartão Vinculado)	00000300 6201615	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Cabo Frio - PECS	13,21	100	30/06/2016	13,21

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 01/02/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16Núcleo Mendanha (cartão vinculado)	00000300 6201616	Prestação de Contas Nº 15/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Mendanha - PEM	2.836,05	100	30/06/2016	2.836,05
17Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	00000300 6201622	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Guaratiba - RBG	2.073,02	100	30/06/2016	2.073,02
18Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	00000300 6201603	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	916,74	100	30/06/2016	916,74
19Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)	00000300 6201611	Prestação de Contas Nº 25/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	2.202,89	100	30/06/2016	2.202,89
20Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)	00000300 6201617	Prestação de Contas Nº 33/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2016 a 30/06/2016 - SEGP	1.887,29	100	30/06/2016	1.887,29

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 01/02/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21 Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)	00000300 6201619	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	501,90	100	30/06/2016	501,90
22 Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)	00000300 6201623	Prestação de Contas Nº 09/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2016 a 30/06/2016 - Posto de Fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro - PEIG	2.917,88	100	30/06/2016	2.917,88
23 Núcleo Piraquara (cartão vinculado)	00000300 6201618	Prestação de Contas Nº 25/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Piraquara - PEPB	7.324,43	100	30/06/2016	7.324,43
24 Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)	00000300 6201621	Prestação de Contas Nº 15/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Posto de Fiscalização APA Tamoios - PEIG	1.923,67	100	30/06/2016	1.923,67
25 Núcleo Araruama (cartão vinculado)	00003006 2016260	Prestação de Contas nº 31/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Araruama - PECS	287,55	100	30/06/2016	287,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 01/02/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
26Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)	00000300 6201601	Prestação de Contas Nº 15/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu - PETP	152,63	100	30/06/2016	152,63
27Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	00000300 6201602	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo São Francisco Itabapoana - EEEG	1.574,48	100	30/06/2016	1.574,48
28Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)	00000300 6201604	Prestação de Contas Nº 14/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Posto de Fiscalização Camorim - PEPB	983,78	100	30/06/2016	983,78
29Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)	00000300 6201606	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Guapimirim - PETP	2.980,45	100	30/06/2016	2.980,45
30Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)	00000300 6201607	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Posto de Fiscalização Vale da Revolta / Jacarandá - PETP	1.332,06	100	30/06/2016	1.332,06

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 01/02/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
31 Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)	00000300 6201608	Prestação de Contas Nº do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Posto de Fiscalização APA Alto Iguaçu - PEM	568,46	100	30/06/2016	568,46
32 Núcleo Abraão (cartão vinculado)	00000300 6201625	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Abraão - PEIG	1.072,15	100	30/06/2016	1.072,15
33 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	00000300 6201624	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Rio Claro - PEC	6.215,00	100	30/06/2016	6.215,00
34 Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)	00000290 7201622	Prestação de Contas Nº 16/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016 - Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu - PETP	2.205,39	100	29/07/2016	2.205,39
35 Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	00000290 7201623	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	1.854,17	100	29/07/2016	1.854,17



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 01/02/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
36Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	00002907 2016160	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - PETP	1.939,10	100	29/07/2016	1.939,10
37Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)	00000290 7201613	Prestação de Contas Nº 26/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	3.797,46	100	29/07/2016	3.797,46
38Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	00000290 7201614	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Rio Claro - PEC	979,19	100	29/07/2016	979,19
39Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	00000290 7201615	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	5.284,90	100	29/07/2016	5.284,90
40Núcleo Araras (cartão vinculado)	00000290 7201616	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Araras - RBA	3.025,20	100	29/07/2016	3.025,20



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 01/02/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
41 Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	00000290 7201618	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo São Francisco Itabapoana - EEEG	1.297,79	100	29/07/2016	1.297,79
42 Núcleo Abraão (cartão vinculado)	00000290 7201624	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Abraão - PEIG	920,46	100	29/07/2016	920,46
43 Núcleo Araruama (cartão vinculado)	00000310 7201625	Prestação de Contas nº 32/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Araruama - PECS - Tarifa de inatividade	1,50	100	29/07/2016	1,50
44 Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)	00002907 2016200	Prestação de Contas Nº 10/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016 - Posto de Fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro - PEIG	186,50	100	29/07/2016	186,50
45 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	00000290 7201607	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	582,81	100	29/07/2016	582,81

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 01/02/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
46 Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)	00000290 7201619	Prestação de Contas Nº 16/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Posto de Fiscalização APA Maricá / RESEX Itaipú - PESET	1.512,13	100	29/07/2016	1.512,13
47 Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)	00000290 7201621	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	2.432,72	100	29/07/2016	2.432,72
48 Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)	00000290 7201606	Prestação de Contas Nº 16/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Posto de Fiscalização APA Tamoios - PEIG	220,67	100	29/07/2016	220,67
49 Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)	00000290 7201608	Prestação de Contas Nº 16/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Posto de Fiscalização APA Guandu - PEC	1.297,52	100	29/07/2016	1.297,52
50 Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)	00000290 7201609	Prestação de Contas Nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - SEGP	5.532,46	100	29/07/2016	5.532,46

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 01/02/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
51 Núcleo Piraquara (cartão vinculado)	00000290 7201610	Prestação de Contas Nº 26/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Piraquara - PEPB	5.490,70	100	29/07/2016	5.490,70
52 Núcleo Mendanha (cartão vinculado)	00000290 7201611	Prestação de Contas Nº 16/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Mendanha - PEM	2.147,13	100	29/07/2016	2.147,13
53 Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)	00000290 7201612	Prestação de Contas Nº 16/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Posto de Fiscalização APA Alto Iguaçu - PEM	1.782,86	100	29/07/2016	1.782,86
54 Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)	00000290 7201603	Prestação de Contas Nº 15/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Posto de Fiscalização Camorim - PEPB	1.755,63	100	29/07/2016	1.755,63
55 Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	00000290 7201604	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Guaratiba - RGB	795,42	100	29/07/2016	795,42

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 01/02/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
56Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	00000290 7201605	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	1.485,60	100	29/07/2016	1.485,60
57Posto Itacoatiara (cartão vinculado)	00000290 7201606	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Posto Fiscalização Itacoatiara - PESET	1.240,32	100	29/07/2016	1.240,32
58Posto Vale da Revolda / Jacarandá (cartão vinculado)	00000290 7201601	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Posto de Fiscalização Vale da Revolta / Jacarandá - PETP	1.537,96	100	29/07/2016	1.537,96
59Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)	00000290 7201602	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Guapimirim - PETP	2.493,81	100	29/07/2016	2.493,81
60Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)	00000310 8201601	Tarifa Bancária não apurada, referente ao mês Outubro/2015 - Posto APA Tamoios - PEIG	7,50	100	31/08/2016	7,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 01/02/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
61 Núcleo Piraquara (cartão vinculado)	00000310 8201602	Tarifa Bancária não apurada, referente ao mês de Maio/2014 - Núcleo Piraquara - PEPB	1,50	100	31/08/2016	1,50
62 Núcleo Piraquara (cartão vinculado)	00000310 8201629	Valor complementar para acerto da prestação de contas nº 25/2016 do Cartão Vinculado, referente ao período de 01/06/2016 a 30/06/2016 - Núcleo Piraquara - PEPB	3,00	100	31/08/2016	3,00
63 Núcleo Itaipuaçu (cartão vinculado)	00000310 8201630	Tarifa não apurada na prestação de contas nº 34/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016 - Núcleo Itaipuaçu - PESET	1,50	100	31/08/2016	1,50
64 Posto de Fiscalização APA do Alto Iguaçu (cartão vinculado)	00000310 8201622	Prestação de Contas Nº 17/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Posto de Fiscalização APA Alto Iguaçu - PEM	1.729,01	100	31/08/2016	1.729,01
65 Núcleo Santa Maria Madalena (cartão vinculado)	00000310 8201624	Prestação de Contas Nº 27/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Santa Maria Madalena - PED	3.371,44	100	31/08/2016	3.371,44



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 01/02/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
66Posto de Fiscalização APA Tamoios (cartão vinculado)	00000310 8201625	Prestação de Contas Nº 17/2016 do Cartão Vincilado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Posto de Fiscalização APA Tamoios - PEIG	928,46	100	31/08/2016	928,46
67Posto de fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro (cartão vinculado)	00000310 8201626	Prestação de Contas Nº 11/2016 do Cartão Vincilado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Posto de Fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro - PEIG	1.945,95	100	31/08/2016	1.945,95
68Núcleo Piraquara (cartão vinculado)	00000310 8201627	Prestação de Contas Nº 27/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Piraquara - PEPB	2.260,44	100	31/08/2016	2.260,44
69Núcleo de Fiscalização de Cabo Frio (Cartão Vinculado)	00000310 8201628	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Cabo Frio - PECS	2.839,90	100	31/08/2016	2.839,90
70Posto de Fiscalização Camorim (cartão vinculado)	00000310 8201616	Prestação de Contas Nº 16/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Posto de Fiscalização Camorim - PEPB	1.383,20	100	31/08/2016	1.383,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 01/02/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
71 Posto Itacoatiara (cartão vinculado)	00000310 8201617	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Posto Fiscalização Itacoatiara - PESET	269,00	100	31/08/2016	269,00
72 Posto de Fiscalização APA Maricá/Resex Itaipu (cartão vinculado)	00000310 8201618	Prestação de Contas Nº 17/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Posto de Fiscalização APA Maricá / RESEX Itaipú - PESET	1.028,17	100	31/08/2016	1.028,17
73 Posto Vale da Revolta / Jacarandá (cartão vinculado)	00000310 8201619	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Posto Fiscalização Vale da Revolta / Jacarandá - PETP	139,00	100	31/08/2016	139,00
74 Núcleo Rio Claro (cartão vinculado)	00000310 8201620	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Rio Claro - PEC	3.439,87	100	31/08/2016	3.439,87
75 Núcleo Paraty Mirim (cartão vinculado)	00000310 8201621	Prestação de Contas nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Paraty Mirim - REJ	1.052,49	100	31/08/2016	1.052,49



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 01/02/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
76Núcleo Guaratiba (cartão vinculado)	00000310 8201610	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Guaratiba - RBG	829,61	100	31/08/2016	829,61
77Núcleo Mendanha (cartão vinculado)	00000310 8201611	Prestação de Contas Nº 17/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Mendanha - PEM	800,00	100	31/08/2016	800,00
78Serviço Guarda Parque (cartão vinculado)	00000310 8201612	Prestação de Contas Nº 35/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - SEGPARG	3.411,86	100	31/08/2016	3.411,86
79Posto de Fiscalização APA Guandu (Cartão Vinculado)	00000310 8201613	Prestação de Contas Nº 17/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Posto de Fiscalização APA Guandu - PEC	3.030,26	100	31/08/2016	3.030,26
80Posto Visconde de Mauá (cartão vinculado)	00000310 8201614	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Visconde de Mauá - PEPS	1.064,10	100	31/08/2016	1.064,10



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 01/02/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
81 Núcleo São Francisco de Itabapoana (cartão vinculado)	00000310 8201615	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo São Francisco Itabapoana - EEEG	325,50	100	31/08/2016	325,50
82 Núcleo Araras (cartão vinculado)	00000310 8201604	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Araras - RBA	145,90	100	31/08/2016	145,90
83 Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu (cartão vinculado)	00000310 8201605	Prestação de Contas Nº 17/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Posto de Fiscalização APA Bacia do Rio Macacu - PETP	986,47	100	31/08/2016	986,47
84 Núcleo Barão de Juparanã (cartão vinculado)	00000310 8201606	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Barão de Juparanã - PESC	126,00	100	31/08/2016	126,00
85 Núcleo Cachoeira de Macacú (cartão vinculado)	00000310 8201607	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Cachoeiras de Macacu - PETP	1.893,36	100	31/08/2016	1.893,36

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Data: 01/02/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
86Núcleo Farol de São Tomé (cartão vinculado)	00000310 8201608	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Farol de São Tomé - PELAG	306,57	100	31/08/2016	306,57
87Núcleo Guapimirim (cartão vinculado)	00000310 8201609	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Guapimirim - PETP	487,02	100	31/08/2016	487,02
88Núcleo Pau Fome (cartão vinculado)	00000310 8201603	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Pau da Fome - PEPB	894,33	100	31/08/2016	894,33
89Núcleo Abraão (cartão vinculado)	00000310 8201623	Prestação de Contas Nº 36/2016 do Cartão Vinculado FMA, referente ao período 01/08/2016 a 31/08/2016 - Núcleo Abraão - PEIG	119,02	100	31/08/2016	119,02



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)

PRESTAÇÃO Nº 13 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 01/02/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			164.572,06			164.572,06

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Prestação Nº 19 (Final) Relação de Despesas
Cercamente e Sinalização PE Pedra Branca

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Data: 01/11/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Componente Cercamente e Sinalização PE Pedra Branca

PRESTAÇÃO Nº 19 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 01/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Eucatratius Ltda - ME	00000000 0042201	Confecção de totens de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento final	7.085,00	100	29/07/2016	7.085,00
2 Pedro Fernando Martins Salazar	00000000 0032101	Confecção placas de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento Final	5.035,00	100	03/08/2016	5.035,00
			12.120,00			12.120,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 013/2012 - Presidente Vargas

Prestação Nº 4 (Final) Relação de Despesas
Aquisições PE Serra da Concórdia

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Data: 05/01/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 4 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 013/2012 - Presidente Vargas

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Componente Aquisições PE Serra da Concórdia

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1Bartho Assessoria Serviços e Representações Ltda	00000000 0019501	Serviços de montagem de mobiliário para Parque Estadual Serra da Concórdia - Pagamento Unico	5.053,59	100	06/07/2016	5.053,59
2Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0155901	Aquisição de 01 Caixa de Som, 02 Amplificadores, 02 Microfones, 02 Pedestais, 02 Cabos p/ Microfone, 03 Telas de Projeção - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Pagamento Unico	9.104,00	100	08/07/2016	9.104,00
3Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00000130 7201601	Aquisição de Kit de 2 cadeiras para mesa da copa - PE Serra da Concórdia - Pagamento Antecipado	1.833,30	100	14/07/2016	1.833,30
4Log Materiais e Ferramentas para captura de animais	00000000 0211201	Aquisição de 04 Armadilha fotográfica - Parque Estadual da Serra da Concórdia - Pagamento Antecipado	4.996,00	100	20/07/2016	4.996,00
5Lojas Americanas S/A	00000250 7201601	Aquisição de 01 Furadeira a bateria - PE Serra da Concórdia - Pagamento Antecipado	408,95	100	26/07/2016	408,95
6Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00002908 2016-01	- Pagamento de DUDAs junto ao DETRAN RJ para confecção de placas para veículos oficiais para transferências de propriedades das motocicletas Yamaha XTZ 250 Lander placas KRA-7912 e LSA-6579 para o INEA - PE Serra da Concórdia - Parcela única	164,28	100	31/08/2016	164,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº 4 (Final)****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 14/11/2016****Data: 05/01/2017****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 013/2012 - Presidente Vargas****Período: 01/07/2016 a 31/10/2016****Componente Aquisições PE Serra da Concórdia**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			21.560,12			21.560,12

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 22 (Final) Relação de Despesas

Ações Implant. PE Costa do Sol

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 22 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Ações Implant. PE Costa do Sol

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Consórcio Costa do Sol	00000000 0001201	Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Pagamento da parcela 10.	134.131,04	100	31/08/2016	134.131,04
2 Consórcio Costa do Sol	00000000 0001301	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Pagamento da parcela 11.	50.466,80	100	28/10/2016	50.466,80
3 Consórcio Costa do Sol	00000000 0001401	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Parcela 12.	53.652,42	100	28/10/2016	53.652,42
4 Consórcio Costa do Sol	00000000 0001501	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Parcela 13.	58.347,00	100	28/10/2016	58.347,00
5 Consórcio Costa do Sol	00000000 0001601	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Parcela 14.	35.544,73	100	28/10/2016	35.544,73



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 22 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Ações Implant. PE Costa do Sol

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			332.141,99			332.141,99

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 028/2008 FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)

Prestação Nº 07 (Final) Relação de Despesas
PE Cunhambebe - Aquisições para a sede

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Data: 08/11/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 028/2008 FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Componente PE Cunhambebe - Aquisições para a sede

PRESTAÇÃO Nº 07 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 08/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00000050 7201601	Aquisição de 01 Mesa - PE Cunhambebe - Pagamento Antecipado	486,33	100	05/07/2016	486,33
2 RochaCom Comércio, Vendas, Serviços, Imp e Exp Ltda	00000200 7201601	Aquisição de 03 Roçadeiras - PE Cunhambebe - Pagamento Antecipado	8.119,38	100	22/07/2016	8.119,38
3 AUGUSTO CANABRAVA DOS SANTOS - EPP	00000200 7201601	Aquisição de 01 Clinometro - PE Cunhambebe - Pagamento Antecipado	1.795,76	100	22/07/2016	1.795,76
4 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	00000250 7201601	Aquisição de 04 Liquidificadores - PE Cunhambebe - Pagamento Antecipado	709,02	100	26/07/2016	709,02
5 Jaguar Máquinas e Ferramentas Motorizadas LTDA- ME	00000000 0813301	Aquisição de 01 Soprador, 01 Motosserra, 01 Moto Poda e 01 Motoesmeril - PE Cunhambebe - Pagamento Unico	6.416,00	100	09/08/2016	6.416,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 028/2008 FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Componente PE Cunhambebe - Aquisições para a sede

PRESTAÇÃO Nº 07 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 08/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			17.526,49			17.526,49

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Prestação Nº 16 (Final) Relação de Despesas
Revitalização PE Desengano 2ª fase

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Revitalização PE Desengano 2ª fase

PRESTAÇÃO Nº 16 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Saioron Construtora Ltda	00000000 0001701	- Execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima - Pagamento referente a parcela 8.	147.906,94	100	01/07/2016	147.906,94
2 Saioron Construtora Ltda	00000000 0161001	Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano. Pagamento referente a parcela 7.	15.816,22	100	01/07/2016	15.816,22
3 Pascoal Comércio de Madalena Ltda. - ME	00000000 0039801	Aquisição de botijão de gás de 45 kg. - PE do Desengano - Pagamento Unico	498,00	100	12/07/2016	498,00
4 Girocenter do Brasil	00000000 0076901	Aquisição de 06 Beliches - PE do Desengano - Pagamento Unico	6.618,00	100	15/07/2016	6.618,00
5 Cauje Brinquedos Ltda	00000000 0157301	Aquisição de 01 Alpha Ponte, 01 Gangorra Simples e 06 Alpha Mesa - PE do Desengano - Pagamento Unico	11.170,00	100	15/07/2016	11.170,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Revitalização PE Desengano 2ª fase

PRESTAÇÃO Nº 16 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6Walmart.com	00000200 7201601	Aquisição de 01 Perfuradora de solo - PE do Desengano - Pagamento Antecipado	1.365,90	100	20/07/2016	1.365,90
7Globex Utilidades S.A.	00010250 7201601	Aquisição de 04 Televisores - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Antecipado	5.450,68	100	26/07/2016	5.450,68
8Estok Comércio e Representações S.A.	00000200 7201601	Aquisição de 04 Guarda Roupas - PE Desengano - Pagamento Antecipado	10.472,00	100	27/07/2016	10.472,00
9Bartho Assessoria Serviços e Representações Ltda	00000000 0021401	Serviço de montagem de mobiliário - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Unico	2.755,63	100	28/07/2016	2.755,63
10Oppa Design Ltda.	00000090 8201601	Aquisição de 01 Mesa de Centro, 02 Mesas para Sala, 04 Cadeiras, 01 Estante, 04 Mesas de Cabeceira - PE Desengano - Pagamento Antecipado	8.446,80	100	09/08/2016	8.446,80



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Revitalização PE Desengano 2ª fase

PRESTAÇÃO Nº 16 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			210.500,17			210.500,17

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 26 (Final) Relação de Despesas

Projeto Parque Estadual do Desegano

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

PRESTAÇÃO Nº 26 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 12/12/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto Parque Estadual do Desengano		
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fast Eletronic Com. de Eletr-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0160201	Aquisição de lente para máquina fotográfica digital para o PE Desengano - Pagamento Unico	1.754,00	100	20/07/2016	1.754,00
			1.754,00			1.754,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 22 (Final) Relação de Despesas

Fortalecimento Operacional UCs ERJ

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 22 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Fortalecimento Operacional UCs ERJ

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00000000 0000801	- Contratação PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Pagamento parcela 1.	320.701,10	100	28/10/2016	320.701,10
2 Lucas Ltda - ME	00000000 0004901	- Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 1.	406.538,08	100	28/10/2016	406.538,08
3 Ticket Soluções HDFGT S/A	00000216 8175501	Reembolso compras cartão combustível - Fortalecimento Operacional UCs ERJ - Pagamento Unico	2.891,59	100	28/10/2016	2.891,59
			730.130,77			730.130,77

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 22 (Final) Relação de Despesas
Gerencia. Proj. e Obras para UCs Estaduais - 2ª fase

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 22 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Gerencia. Proj. e Obras para UCs Estaduais - 2ª fase

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000000 0015101	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Pagamento parcela 10.	169.162,34	100	21/07/2016	169.162,34
2 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000000 0106201	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Pagamento parcela 11.	126.871,75	100	09/08/2016	126.871,75
3 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000000 0109601	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Pagamento parcela 12.	232.598,23	100	31/08/2016	232.598,23
4 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000000 0111901	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Pagamento parcela 13.	198.237,13	100	28/10/2016	198.237,13



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 22 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Gerencia. Proj. e Obras para UCs Estaduais - 2ª fase

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			726.869,45			726.869,45

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 22 (Final) Relação de Despesas

Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 22 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0120001	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 8.	234.871,24	100	08/07/2016	234.871,24
2 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0001601	Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 9.	146.794,53	100	09/08/2016	146.794,53
3 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0017101	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro.Parcela 10.	220.191,79	100	31/08/2016	220.191,79
4 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000000 0020101	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro.Parcela 11.	220.191,79	100	26/10/2016	220.191,79



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 22 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			822.049,35			822.049,35

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Prestação Nº 16 (Final) Relação de Despesas
Ações Implant. PE Lagoa do Açú

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Ações Implant. PE Lagoa do Açú

PRESTAÇÃO Nº 16 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Evandro Alves de Souza Junior & Cia. Ltda. - ME	00010000 0288301	Aquisição de 01 motor de popa 25 HP 2 T para o Parque Estadual da Lagoa do Açu. - Adiantamento 50%	8.622,50	100	26/07/2016	8.622,50
2 Evandro Alves de Souza Junior & Cia. Ltda. - ME	00000000 0288401	- Aquisição de 01 motor de popa 25 HP 2 T para o Parque Estadual da Lagoa do Açu. - Adiantamento 50%	2.700,00	100	26/07/2016	2.700,00
3 Evandro Alves de Souza Junior & Cia. Ltda. - ME	00000000 0288201	Aquisição de 01 Barco 6m - Parque Estadual da Lagoa do Açú. - Adiantamento 50%	11.177,50	100	26/07/2016	11.177,50
4 Alf Soluções Empresariais - ME	00000000 0005001	Serviço de emplacamento do reboque - Parque Estadual da Lagoa do Açú - Pagamento Unico	683,24	100	29/08/2016	683,24
5 Evandro Alves de Souza Junior & Cia. Ltda. - ME	00000271 0201601	Serviço de Armazenamento de embarcação - Parque Estadual da Lagoa do Açú. - Pagamento Unico	2.000,00	100	28/10/2016	2.000,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

PRESTAÇÃO Nº 16 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Componente Ações Implant. PE Lagoa do Açú

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6Evandro Alves de Souza Junior & Cia. Ltda. - ME	00010271 0201601	Serviço de Frete - Parque Estadual da Lagoa do Açú - Pagamento Unico	1.200,00	100	28/10/2016	1.200,00
7Evandro Alves de Souza Junior & Cia. Ltda. - ME	00030000 0288201	Aquisição de Barco - Parque Estadual da Lagoa do Açú - Pagamento Final	4.471,00	100	28/10/2016	4.471,00
8Evandro Alves de Souza Junior & Cia. Ltda. - ME	00030000 0288401	Aquisição de Carro Reboque - Parque Estadual da Lagoa do Açú. - Pagamento Final	1.080,00	100	28/10/2016	1.080,00
9Evandro Alves de Souza Junior & Cia. Ltda. - ME	00030000 0288301	Aquisição de 01 motor de popa 25 HP 2 T para o Parque Estadual da Lagoa do Açú. - Pagamento Final	3.449,00	100	28/10/2016	3.449,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Ações Implant. PE Lagoa do Açú

PRESTAÇÃO Nº 16 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			35.383,24			35.383,24

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 006/2012 FMA - RJ Metrô CRB II

Prestação Nº 4 (Final) Relação de Despesas
Ações Implant. PE Mendanha

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 14/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2012 FMA - RJ Metrô CRB II

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Ações Implant. PE Mendanha

PRESTAÇÃO Nº 4 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 14/12/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00000001 0716-01	- Pagamento de DUDA junto ao Detran RJ para elaboração de placas brancas para transferência de propriedade do veículo Fiat Palio Weekend placa KWZ-7098 para o PE do Mendanha - Parcela única	199,93	100	08/07/2016	199,93
			199,93			199,93

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 002/2010 FMA - RJ CTR S R (SERB)

Prestação Nº 3 (Final)
Modelagem Piloto PPP

Relação de Despesas

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 002/2010 FMA - RJ CTR S R (SERB)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Modelagem Piloto PPP

PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 12/12/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Plantuc Consultoria Socioambiental Ltda - ME	00000002 0161201	Contratação de PJ especializada em execução de serviços Técnico Operacional para Implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada(PPP) Parques no Estado do RJ, no Parque Est. da Ilha Grande.Pagamento produto A.6.1.	21.249,77	100	29/07/2016	21.249,77
2 Plantuc Consultoria Socioambiental Ltda - ME	00000002 0161801	- Contratação de PJ especializada em execução de serviços Técnico Operacional para Implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada(PPP) Parques no Estado do RJ, no Parque Est. da Ilha Grande.Pagamento produto A.5.1.	116.990,13	100	28/10/2016	116.990,13
			138.239,90			138.239,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 004/2012 FMA - RJ Quitumba Angra

Prestação Nº 3 (Final)
Modelagem Piloto PPP

Relação de Despesas

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 004/2012 FMA - RJ Quitumba Angra

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Modelagem Piloto PPP

PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 12/12/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques-Sociedade de Advogados	00000000 3452201	- Contratação de PJ especializada para execução de serviços de Consultoria Jurídica, para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no PEI da Ilha Grande. Pagamento produto A.6.1.	54.000,00	100	30/08/2016	54.000,00
2 Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques-Sociedade de Advogados	00000355 5071601	- Contratação de PJ especializada para execução de serviços de Consultoria Jurídica, para implementação dos estudos do primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP) em Parques no Estado do RJ, no PEI da Ilha Grande. Pagamento produto A.5.2.	21.500,00	100	28/10/2016	21.500,00
			75.500,00			75.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 006/2014 FMA - RJ UTE Santa Cruz (Furnas)

Prestação Nº 3 (Final)
Modelagem Piloto PPP

Relação de Despesas

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 13/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2014 FMA - RJ UTE Santa Cruz (Furnas)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Modelagem Piloto PPP

PRESTAÇÃO Nº 3 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 13/12/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 RADAR PPP LTDA - ME	00000000 0007501	Consultoria para execução de serviços econômicos, integradores e capacitadores para implementação de PPP em Parques no Estado do RJ - Parcela 2 (pagamento produtos: A.4.6, A.4.7, A.6.1, A.18.2)	348.153,75	100	31/08/2016	348.153,75
			348.153,75			348.153,75

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 22 (Final) Relação de Despesas
PE Serra da Concórdia - Obras e aquisições - 2ª fase

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 22 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente PE Serra da Concórdia - Obras e aquisições - 2ª fase

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Saieron Construtora Ltda	00000000 0001901	- Contratação de empresa para elaboração de projeto e execução das obras de acesso à sede e de estruturação do camping do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª Fase. Pagamento parcela 1.	141.779,65	100	28/10/2016	141.779,65
			141.779,65			141.779,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Prestação Nº 10 (Final) Relação de Despesas
Proj. Reforma Núcleos PE Pedra Branca

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Proj. Reforma Núcleos PE Pedra Branca

PRESTAÇÃO Nº 10 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Girocenter do Brasil	00000000 0077501	Aquisição de 02 Beliches, 02 Estantes de Aço e 04 Roupeiros - Proj Reforma Núcleos PE Pedra Branca - Pagamento Unico	5.606,00	100	25/07/2016	5.606,00
2 Globex Utilidades S.A.	00000020 8201601	Aquisição de 01 Geladeira, 01 Ventilador, 01 Cafeteira Elétrica e 01 Fogão 4 bocas - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca - Pagamento Unico	2.599,00	100	03/08/2016	2.599,00
3 Globex Utilidades S.A.	00010020 8201601	Aquisição de 01 Micro-ondas, 01 Depurador de ar e 01 Suporte de Micro-ondas - PE Pedra Branca - Pagamento Unico	782,85	100	03/08/2016	782,85
4 NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	00000000 0353701	Aquisição de 01 Lavadora de Alta Pressão - PE Pedra Branca - Pagamento Unico	489,71	100	09/08/2016	489,71



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Proj. Reforma Núcleos PE Pedra Branca

PRESTAÇÃO Nº 10 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			9.477,56			9.477,56

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Prestação Nº 10 (Final) Relação de Despesas
Ações Implantação PE Pedra Selada

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Ações Implantação PE Pedra Selada

PRESTAÇÃO Nº 10 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Detzel Consultores Associados	00000000 0118101	Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada - Parcela 15.	59.945,00	100	30/08/2016	59.945,00
2 Detzel Consultores Associados	00000000 0011701	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 16.	29.972,50	100	30/08/2016	29.972,50
3 Detzel Consultores Associados	00000000 0012201	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 17.	29.972,50	100	28/10/2016	29.972,50
4 Detzel Consultores Associados	00000000 0012301	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 18.	29.972,50	100	28/10/2016	29.972,50



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Ações Implantação PE Pedra Selada

PRESTAÇÃO Nº 10 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			149.862,50			149.862,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Prestação Nº 7 (Final) Relação de Despesas
Implantação PE Pedra Selada

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Implantação PE Pedra Selada

PRESTAÇÃO Nº 7 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 12/12/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 WES Distribuidora de cftv, alarmes, segurança eletrônica, interfonia e informática	00000000 03301/1	Binóculos para Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	-100,00	100	28/07/2016	-100,00
2 WES Distribuidora de cftv, alarmes, segurança eletrônica, interfonia e informática	00000000 03301/2	Devolução parcial referente a aquisição de Binóculos para Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	-100,00	100	12/09/2016	-100,00
3 WES Distribuidora de cftv, alarmes, segurança eletrônica, interfonia e informática	00000000 03301/3	Binóculos para Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	-476,30	100	21/10/2016	-476,30
4 Nova Casa Bahia S/A	00000000 0003501	devolução de compra de aparelho de jantar	-476,66	100	31/10/2016	-476,66



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Implantação PE Pedra Selada

PRESTAÇÃO Nº 7 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 12/12/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			-1.152,96			-1.152,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 26 (Final) Relação de Despesas

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)
Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

PRESTAÇÃO Nº 26 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 12/12/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG		
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 F.Fernandes Carpetes Pisos e Revestimentos Ltda	00000000 0127501	Aquisição de 24 persianas - Parque Estadual da Ilha Grande - Pagamento Antecipado	3.450,00	100	14/07/2016	3.450,00
			3.450,00			3.450,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 26 (Final) Relação de Despesas

Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 12/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

PRESTAÇÃO Nº 26 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 12/12/2016

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)		
				Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Artesania Consultoria Urbanismo e Arquitetura Ltda		00000932 00000000 0009201	Elaboração dos Projetos Executivos de reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras. Parcela 4/4 (final)	28.950,50	100	20/07/2016	28.950,50
				28.950,50			28.950,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Prestação Nº 16 (Final)
SERPPN3 (RPPN3)

Relação de Despesas

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente SERPPN3 (RPPN3)

PRESTAÇÃO Nº 16 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0426601	- Pagamento fatura 4266	2.968,34	100	04/07/2016	2.968,34
2 Vivo S.A.	00000707 2016-01	- Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - Ref:Junho/2016	272,70	100	08/07/2016	272,70
3 COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA	00006003 0724-01	- Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 / Participação em Congressos e Seminários / Participação do Gerente da GEUC no III Seminário de RPPN de Santa Catarina. O Seminário ocorrerá no hotel e a própria organização in	696,34	100	11/07/2016	696,34
4 NS Buffet LTDA	00000000 0469901	Coffee break para solenidade de entrega de 19 Certificados de RPPN - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Pagamento Unico	1.500,00	100	15/07/2016	1.500,00
5 Vivo S.A.	00011082 0016-01	Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - Ref:Julho/2016	301,22	100	10/08/2016	301,22



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente SERPPN3 (RPPN3)

PRESTAÇÃO Nº 16 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6Comercio de Papeis Papelex Ltda	00000006 2496101	Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Pagamento Unico	708,16	100	31/08/2016	708,16
7Vivo S.A.	00001309 2016-01	Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - Ref: Agosto/2016	301,22	100	13/09/2016	301,22
8Vivo S.A.	00003110 2016-01	- Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - Ref: Setembro/2016	301,22	100	10/10/2016	301,22
9Vivo S.A.	00000011 1201601	- Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - Ref: Outubro/2016	301,22	100	07/11/2016	301,22



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente SERPPN3 (RPPN3)

PRESTAÇÃO Nº 16 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			7.350,42			7.350,42

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Prestação Nº 10 (Final)
RPPN - UCs INEA

Relação de Despesas

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente RPPN - UCs INEA

PRESTAÇÃO Nº 10 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00000000 0083801	- Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao SERPPN do INEA. Pagamento parcela 1.	354.480,04	100	19/07/2016	354.480,04
2 Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00000000 0085301	- Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao SERPPN do INEA. Pagamento parcela 2.	118.160,01	100	28/10/2016	118.160,01
			472.640,05			472.640,05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 17 (Final)
SERF 3 (NUREF)

Relação de Despesas

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 09/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Data: 09/01/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente SERF 3 (NUREF)

PRESTAÇÃO Nº 17 (Final)
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Vivo S.A.	00010707 2016-01	- Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERF) NUREF - FASE 3 - Ref: Junho/2016	264,34	100	08/07/2016	264,34
2 Vivo S.A.	00001108 2016-01	Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERF) NUREF - FASE 3 - Ref: Julho/2016	278,60	100	10/08/2016	278,60
3 Vivo S.A.	00011309 2016-01	- Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERF) NUREF - FASE 3 - Ref: Agosto/2016	278,60	100	13/09/2016	278,60
4 Vivo S.A.	00013110 2016-01	- Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERF) NUREF - FASE 3 - Ref: Setembro/2015	316,83	100	10/10/2016	316,83
5 Vivo S.A.	00000071 1201601	- Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERF) NUREF - FASE 3 - Ref: Outubro/2016	255,88	100	07/11/2016	255,88



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 17 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 09/01/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente SERF 3 (NUREF)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			1.394,25			1.394,25

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Prestação Nº 10 (Final)
SERF - UCs INEA

Relação de Despesas

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente SERF - UCs INEA

PRESTAÇÃO Nº 10 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00000000 0083901	Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de Regularização Fundiária. SERF-UCs-INEA. Pagamento parcela 2.	165.671,75	100	27/07/2016	165.671,75
2 Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00000000 0085201	- Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de Regularização Fundiária. SERF-UCs-INEA. Pagamento parcela 3.	331.343,50	100	23/09/2016	331.343,50
3 Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00000000 0085901	- Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de Regularização Fundiária. SERF-UCs-INEA. Pagamento parcela 4.	132.537,40	100	28/10/2016	132.537,40



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente SERF - UCs INEA

PRESTAÇÃO Nº 10 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			629.552,65			629.552,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Prestação Nº 22 (Final) Relação de Despesas

Exec. Trilhas e Parques Copa 2014

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 05/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 22 (Final)

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 05/01/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Exec. Trilhas e Parques Copa 2014

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Miranda e Miranda Ltda ME	00000000 0070101	Aquisição 60 Pinção para serpentes - Projeto Exec. Trilhas Parque Copa 2014 - Pagamento Unico	8.682,00	100	04/08/2016	8.682,00
			8.682,00			8.682,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 17 (Final)

Relação de Despesas

UPAMs PI ERJ

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 09/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Data: 09/01/2017

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente UPAMs PI ERJ

PRESTAÇÃO Nº 17 (Final)
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Caledonia Construtora Ltda - ME	00000002 0162901	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 3.	101.213,54	100	29/07/2016	101.213,54
2 Caledonia Construtora Ltda - ME	00000002 0163301	- Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 4.	35.324,08	100	30/08/2016	35.324,08
			136.537,62			136.537,62

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Prestação Nº 16 (Final) Relação de Despesas
Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Data: 01/11/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III

Período: 01/07/2016 a 31/10/2016

Componente Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ

PRESTAÇÃO Nº 16 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 01/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ingram Micro Brasil	00000005 5134401	Aquisição de 01 Pacote Programa Adobe CS5 - Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Pagamento Unico	3.584,50	100	03/08/2016	3.584,50
2 Top Line Refrigeração Ltda	00000000 0141601	Manutenção veículo - Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Pagamento Unico	5.670,00	100	05/08/2016	5.670,00
			9.254,50			9.254,50



Anexo 4

V - Cópia de comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos;