

# Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ


---

Relatório de Cumprimento do Objeto conforme atendimento das atividades pactuadas no Convênio 003/2009

Período de 30 de março de 2010 a 30 de setembro de 2012

Rio de Janeiro

Dezembro de 2012



PEC - Parque Estadual Cunhambebe  
Foto Gustavo Pedro - acervo Dibap/Inea



## Índice

<b>SOBRE O CONVÊNIO .....</b>	<b>4</b>
<b>I. QUANTO À ENTRADA DE RECURSOS POR FORÇA DO CONVÊNIO: .....</b>	<b>7</b>
1.1 INSTRUMENTO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL .....	7
1.2 INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO:.....	12
1.3 1.3. INSTRUMENTO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE OUTRAS FONTES: .....	14
<b>II. RENDIMENTOS DOS SEGUINTE INSTRUMENTOS: .....</b>	<b>15</b>
2.1 INSTRUMENTO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL .....	15
2.2 INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO.....	18
<b>III. QUANTO A EXECUÇÃO POR TCCA, COM DETALHAMENTO POR PROJETOS:.....</b>	<b>19</b>
3.1 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA CSA 2 (THYSSEN) ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	19
3.2 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA COMPERJ ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	26
3.3 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA GASDUC III (TAG) ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	29
3.4 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA GASODUTO JAPERI REDUC - GASJAP ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	30
3.5 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA GROTA FUNDA TRANSOESTE (PMRJ) ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	31
3.6 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA PORTO DO AÇÚ (LLX) ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	32
3.7 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO INFRA. URB. COMPERJ ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	34
3.8 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA QUITUMBA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	35
3.9 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA UTE BAIXADA FLUMINENSE PETROBRAS ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	36
3.10 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA VIA PRINCIPAL DE ACESSO - COMPERJ ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	37
3.11 EXECUÇÃO RELATIVA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: .....	38
3.12 SITUAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS PARA OS PROJETOS: .....	39
<b>IV. QUANTO AO REEMBOLSO FUNBIO .....</b>	<b>43</b>
<b>V. QUANTO À TIPOLOGIA DOS PROJETOS APOIADOS .....</b>	<b>45</b>
<b>VI. QUANTO ÀS UCs APOIADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .....</b>	<b>45</b>
<b>VII. RESUMOS DOS RESULTADOS ATINGIDOS:.....</b>	<b>47</b>

## **Relatório de Cumprimento do Objeto conforme atendimento das atividades pactuadas no Convênio 003/2009**

---

O presente relatório vem informar sobre a execução do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental e da alocação dos recursos para iniciar o Instrumento Financeiro Fiduciário como meio para a implantação, consolidação e sustentabilidade das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.

### **Sobre o Convênio**

#### **Concepção do Mecanismo objeto do Convênio:**

O Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro foi concebido com o objetivo de captação e otimização/eficácia de gestão das diversas fontes de recursos disponíveis para aplicação na conservação da biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro em sede de contrato de prestação de serviços 023/2007 celebrado entre a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, que contemplou período piloto para a gestão do Mecanismo. Diante do sucesso da concepção e gestão do piloto foi celebrado o Convênio 003/2009.

**Duração:** 3 (três) anos – convênio assinado em 29 de dezembro de 2009 e publicado no DOERJ em 12 de janeiro de 2010. Prazo até 11 de janeiro de 2013.

**Abrangência Geográfica:** Bioma da Mata Atlântica

#### **Valor**

O valor alocado ao convênio é relativo aos recursos oriundos de obrigações privadas de fazer e pagar as compensações ambientais previstas no artigo 36 da lei do SNUC, direcionados ao mecanismo. São também consideradas outras fontes de recursos, tais como, doações, carbono entre outros. No âmbito desse convênio não está previsto o repasse de recursos públicos de nenhuma natureza.

#### **Arranjo institucional do projeto**

Os recursos do Mecanismo Financeiro para a Conservação da Biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro, advindos de compensação ambiental, doações e outras fontes, são direcionados pelo CONVENIENTE à execução de projetos de conservação dos recursos naturais e da biodiversidade em Unidades de Conservação, seu entorno e outras áreas protegidas localizadas no Estado do Rio de Janeiro conforme determinado pela SEA/RJ e de acordo com a aprovação de projetos pelas competentes instâncias deliberativas, em conformidade com os Termos ou Acordos de Cooperação Técnica celebrados entre

o Funbio e os órgãos ambientais executores, com a interveniência da SEA/RJ, e de acordo com as etapas e prazos estabelecidos nos planos de trabalho e cronogramas físico financeiros dos projetos aprovados, sempre observando as regras estabelecidas nos Manuais Operacionais dos respectivos instrumentos operacionais e financeiros.

**Parceiros:** Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, Secretaria de Estado do Ambiente – SEA/RJ e Instituto Estadual do Ambiente – INEA.

### **Objetivos e componentes**

O convênio assinado tem como objetivo a gestão do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ) compreendendo a operação, manutenção e controle, esse instrumento foi instituído para aplicar recursos de compensação ambiental sob governança pública, além de doações e captações de outras fontes, estes com aplicação pactuada, respectivamente, com doadores e investidores.

A operação do FMA/RJ se dá em conformidade com as atribuições das partes (Funbio, SEA/RJ e INEA/RJ); o Plano de Trabalho (composto do Manual Operacional do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, Faixas limites dos Custos Funbio e Cronograma de Atividades, elaboradas pelo Funbio e chanceladas pelas partes), os Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA/RJ) firmados entre o empreendedor e o órgão licenciador, e os projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (CCA/RJ), a serem financiados com recursos de compensação ambiental, nos termos do art. 36 da Lei 9985/2000 (Lei do SNUC), de empreendedores que optaram por adotar o FMA/RJ.

O FMA/RJ é composto por quatro instrumentos operacionais e financeiros, a saber:

1. **Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental:** mecanismo operacional e financeiro destinado à aplicação dos recursos de compensação ambiental, em que o empreendedor, após adesão voluntária selada mediante assinatura do Termo de Compromisso e posterior anuência da SEA e do INEA, deposita os recursos em conta do Funbio para execução de projetos aprovados pela CCA/RJ, subdividido em duas formas de aplicação:
  - a. *Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ:* instrumento destinado à execução de projetos apresentados por órgãos municipais, estaduais e federais de meio ambiente, assim como aqueles destinados à gestão de reservas particulares do patrimônio natural, e aprovados pela CCA/RJ, que tenham sinergia com a Política Estadual de Meio Ambiente do estado do Rio de Janeiro e atendam aos requisitos da Lei 9985/2000 e de seu decreto regulamentador.

- b. *Reserva de Regularização Fundiária*: reserva de recursos destinada especificamente à regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O pagamento das desapropriações é liberado somente após decisão judicial, ou por meio de acordo judicial ou administrativo.
2. **Instrumento Operacional e Financeiro de Doação**: mecanismo operacional e financeiro destinado à aplicação de recursos de doações nacionais e internacionais voltados à proteção e conservação da biodiversidade, aprovados pelos órgãos ambientais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cuja execução seja realizada por meio de projetos e acompanhada pelo sistema informatizado do FMA/RJ.
3. **Instrumento Financeiro Fiduciário**: mecanismo operacional e financeiro destinado à captação e aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental a longo prazo, com intenção de garantir sustentabilidade das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.
4. **Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes**: mecanismo operacional e financeiro destinado à captação e aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental e cuja origem não seja nem de compensação ambiental, nem doações diretas nacionais ou internacionais.

## I. Quanto à entrada de recursos por força do convênio:

### 1.1 Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental

O montante de recursos total esperado para entrada neste instrumento, considerando os valores discriminados nos Termos de Compromisso de Compensações Ambientais - TCCAs assinados com os empreendedores, já enviados pela Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILAM/INEA/SEA/RJ para o Funbio é de R\$ 229.421.171,58, sendo o total de valores recebidos até 30 de setembro é de R\$ 126.897.475,25, conforme pode ser observado na tabela abaixo.

	<b>Lista dos Empreendedores<sup>1</sup></b>	<b>INÍCIO dos Depósitos no Funbio</b>	<b>Valor do TCCA</b>	<b>Recursos Recebidos</b>	<b>Recursos a receber</b>
<b>1</b>	Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda. - CSA 2 (Thyssen) – TCCA 11/2007	30 de Março 2010	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05 <sup>2</sup>	R\$ 0,00
<b>2</b>	SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A - CTR S R (SERB) – TCCA 02/2010	31 de Maio 2010	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 0,00
<b>3</b>	Prefeitura Municipal de Volta Redonda - Aeroporto Volta Redonda - TCCA 09/2010	30 de Dezembro 2010	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ 0,00
<b>4</b>	Transportadora Associada de Gás S/A – TAG – Gasjap - TCCA 13/2007	10 de Janeiro 2011	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 0,00
<b>5</b>	LIGHTGER S/A - PCH Paracambi – TCCA 28/2008	05 de Setembro 2011	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 0,00
<b>6</b>	Construtora Queiróz Galvão S.A. - CTR Campos Goytacazes – TCCA 02/2009	11 de Maio 2011	R\$ 32.464,15	R\$ 32.881,20	R\$ 0,00

<sup>1</sup> Recebidos até 30 de setembro de 2012.

<sup>2</sup> Os empreendimentos representados pelos números 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17 e 18, o valor recebido foi maior do que os valores firmados nos TCCAs/RJ, devido a termos aditivos ao TCCAs/RJ ou a rendimentos dos recursos ou a correções monetárias.



	<b>Lista dos Empreendedores<sup>1</sup></b>	<b>INÍCIO dos Depósitos no Funbio</b>	<b>Valor do TCCA</b>	<b>Recursos Recebidos</b>	<b>Recursos a receber</b>
<b>7</b>	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO Aeroporto Santos Dumont - Aeroporto Santos Dumont - TCCA 13/2009	12 de Julho 2012	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ 0,00
<b>8</b>	Petróleo Brasileiro S/A - Implantação Infraestrutura de Urbanização do Comperj - TCCA 08/2012	08 de Agosto 2012	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ 0,00
<b>9</b>	Vale S/A - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba – Vale - TCCA 12/2012	25 de Setembro 2012	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ 0,00
<b>10</b>	Brascan SPE RJ 5 S/A - Ampliação CTL Sahy – Brascan – TCCA 02/2011	05 de Maio 2011	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ 0,00
<b>11</b>	Estaleiro Brasfels S.A. - BrasFELS S.A.- TCCA 07/2012	27 de Julho 2012	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00
<b>12</b>	Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí – LTDA - CTR Itaboraí – TCCA 11/2009	08 de Agosto 2011	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ 0,00
<b>13</b>	Petróleo Brasileiro S/A - Via Principal Acesso COMPERJ – TCCA 01/2011	16 de Maio 2011	R\$ 1.093.116,71	R\$ 1.128.721,59	R\$ 0,00
<b>14</b>	Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. - CTR Barra Mansa – TCCA 07/2011	24 de Novembro 2011	R\$ 64.256,24	R\$ 64.256,30	R\$ 0,00
<b>15</b>	Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A - CTR São Gonçalo – Alcântara – TCCA 06/2011	13 de Setembro 2011	R\$ 42.661,85	R\$ 42.661,90	R\$ 0,00
<b>16</b>	Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Vilarejo Marapicu – TCCA 09/2011	26 de Junho 2012	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
<b>17</b>	Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A – Quitumba – TCCA 04/2012	13 de Junho 2012	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ 0,00
<b>18</b>	Transportadora Associada de Gás S/A – TAG - GASDUC III – TCCA 12/2008	22 de Outubro 2010	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 0,00



	<b>Lista dos Empreendedores<sup>1</sup></b>	<b>INÍCIO dos Depósitos no Funbio</b>	<b>Valor do TCCA</b>	<b>Recursos Recebidos</b>	<b>Recursos a receber</b>
<b>19</b>	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Grota Funda <sup>3</sup> - TCCA 08/2010	22 de Dezembro 2010	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.748.934,60 <sup>4</sup>	R\$ 2.703,04
<b>20</b>	Petróleo Brasileiro S/A – COMPERJ – TCCA 03/2010	16 de Junho 2010	R\$ 41.634.000,00	R\$ 22.383.226,02	R\$ 20.817.000,00
<b>21</b>	Concessionaria Rio Barra S/A - Metro (CRB) – TCCA 01/2010	19 de Maio 2010	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.713.504,73	R\$ 59.086,37
<b>22</b>	LLX AÇU Operações Portuárias S.A - LLX AÇU – TCCA 12/2009	21 de Setembro 2010	R\$ 18.745.847,87	R\$ 12.350.016,87	R\$ 6.395.830,80
<b>23</b>	Primus Ipanema Agropecuária Ltda. - Lot. Ind. Primus Ipanema – TCCA 03/2011	20 de Julho 2012	R\$ 179.478,60	R\$ 22.434,84	R\$ 157.043,88
<b>24</b>	OSX Construção Naval S.A. - Construção Naval do Açú – TCCA 05/2011	18 de Agosto 2011	R\$ 37.418.678,28	R\$ 14.551.708,20	R\$ 22.866.970,06
<b>25</b>	Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras - Obras TECAB – TCCA 08/2011	09 de Dezembro 2011	R\$ 6.286.420,93	R\$ 5.238.684,20	R\$ 1.047.736,84
<b>26</b>	Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras - UTE Baixada Fluminense – TCCA 11/2011	03 de Janeiro 2012	R\$ 4.407.508,77	R\$ 3.305.631,51	R\$ 1.101.877,17
<b>27</b>	Libra Terminal Rio S.A - Libra Terminal – TCCA 01/2012	13 de Março 2012	R\$ 858.000,00	R\$ 166.833,38	R\$ 691.166,86
<b>28</b>	UTE Porto do Açú Energia S/A - UTE Porto do Açú – TCCA 03/2012	28 de Maio 2012	R\$ 568.308,57	R\$ 157.863,50	R\$ 410.445,10
<b>29</b>	Mac Laren Oil Estaleiros Ltda. - Ponta da Areia Mac Laren – TCCA 03/2009	19 de Junho 2012	R\$ 1.402.297,92	R\$ 116.858,16	R\$ 1.285.439,76
<b>30</b>	Companhia Siderúrgica Nacional - Itaguaí Tecar CSN II – TCCA não informado		R\$ 2.218.350,00	R\$ 0,00 <sup>5</sup>	R\$ 2.218.350,00

<sup>3</sup> O empreendimento listado no número 19 ainda precisa receber recursos relativos à correção monetária.

<sup>4</sup> Os empreendimentos listados de 19 a 29, já receberam depósitos, mais ainda não receberam o valor total a ser pago de acordo com o firmado em seus TCCA/RJ.

<sup>5</sup> Os empreendimentos listados de 30-35 e 38-50 ainda não receberam depósitos, mas já possuem suas contas abertas, solicitadas pela Dilam /INEA.

	<b>Lista dos Empreendedores<sup>1</sup></b>	<b>INÍCIO dos Depósitos no Funbio</b>	<b>Valor do TCCA</b>	<b>Recursos Recebidos</b>	<b>Recursos a receber</b>
<b>31</b>	Prefeitura Municipal de Quissamã - Lagoa Feia – Quissamã – TCCA 04/2011		R\$ 1.920.626,61	R\$ 0,00	R\$ 1.920.626,61
<b>32</b>	Departamento de Estradas de Rodagem - Arco Rodoviário – DER – TCCA não informado		R\$ 8.765.541,21	R\$ 0,00	R\$ 8.765.541,21
<b>33</b>	Petrobras Transporte S.A – Transpetro - TA AR Transpetro - TCCA 10/2011		R\$ 616.000,00	R\$ 0,00	R\$ 616.000,00
<b>34</b>	Companhia Siderúrgica Nacional - Presidente Vargas – CSN – TCCA 13/2012		R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00
<b>35</b>	JPL Comercial e Agrícola Ltda. - JPL Comercial Agrícola – TCCA 14/2012		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
<b>36</b>	Concessionaria Rio Barra S/A - Metro (CRB) II - TCCA não informado	23 de Agosto 2012	R\$ 7.845.000,00	R\$ 435.833,34	R\$ 7.409.166,78
<b>37</b>	Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras - Comperj – Uhos - TCCA não informado	17 de Agosto 2012	R\$ 1.415.862,50	R\$ 283.172,50	R\$ 1.132.690,00
<b>38</b>	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - BR 493 (DNIT) - TCCA 04/2010		R\$ 1.481.313,03	R\$ 0,00	R\$ 1.481.313,03
<b>39</b>	LLX Minas-Rio Logística Comercial Exportadora S.A. - LLX Minas-Rio TCCA não informado		R\$ 4.501.000,08	R\$ 0,00	R\$ 4.501.000,08
<b>40</b>	Companhia Siderúrgica Nacional – CSN - TCCA 15/		R\$ 2.218.350,00	R\$ 0,00	R\$ 2.218.350,00
<b>41</b>	Transportadora Associada de Gás S/A – TAG - Baía de Guanabara - TCCA 13/2007		R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
<b>42</b>	LLX Sudeste Operações Portuárias Ltda. - LLX Sudeste TCCA não informado		R\$ 9.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000.000,00
<b>43</b>	Santa Rosa S/A - PCH Santa Rosa - TCCA não informado		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
<b>44</b>	Petrobras - Ampliação REDUC - TCCA não informado		R\$ 13.150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.150.000,00

	<b>Lista dos Empreendedores<sup>1</sup></b>	<b>INÍCIO dos Depósitos no Funbio</b>	<b>Valor do TCCA</b>	<b>Recursos Recebidos</b>	<b>Recursos a receber</b>
<b>45</b>	Alphaville Urbanismo S/A - Alphaville Rio - Costa do Sol - TCCA não informado		R\$ 224.325,00	R\$ 0,00	R\$ 224.325,00
<b>46</b>	Ternium Brasil S/A - Ternium Brasil - TCCA não informado		Valor não informado <sup>6</sup>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>47</b>	Poço Fundo Energia S/A - PCH Rio Petro - TCCA não informado		Valor não informado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>48</b>	Aliança S/A - Indústria Naval e Empresa de Navegação - Estaleiro Aliança - TCCA não informado		Valor não informado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>49</b>	LLX Açú Operações Portuárias S.A - Terminal Sul LLX - TCCA não informado		Valor não informado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>50</b>	Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras - Aeroporto Campos - TCCA não informado		Valor não informado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 229.421.171,58</b>	<b>R\$ 126.897.475,25</b>	<b>R\$ 110.772.662,59<sup>7</sup></b>

<sup>6</sup> Os empreendimentos listados de 46 a 50 já possuem contas abertas por solicitação da DILAM/INEA e o Funbio aguarda o envio dos TCCAs/RJ, sendo que nesses empreendimentos o valor total a ser depositado não foi informado no momento de solicitação de abertura de conta.

<sup>7</sup> Recursos a receber será maior do que os valores firmados nos TCCAs/RJ, devido a termos aditivos ao TCCAs/RJ ou a rendimentos dos recursos ou a correções monetárias.

## 1.2 Instrumento Financeiro Fiduciário:

Este instrumento visa prover sustentabilidade financeira de longo prazo às unidades de conservação que estão sob a gestão do Estado do Rio de Janeiro, por meio da cobertura de seus custos de manutenção, tais como, aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade.

O montante total de recursos financeiros recebidos para esta carteira foi de R\$ 19.099.464,85, conforme detalhado na tabela a seguir. Nos empreendimentos listados abaixo foi realizado o aporte integral dos recursos referentes aos seus respectivos TCCAs.

<b>ENTRADAS - Fundo Fiduciário</b>			
<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TCCA/RJ</b>	<b>EMPREENDEDOR</b>
<b>06/01/2012</b>	R\$ 61.562,34	18/2008	<sup>8</sup> *Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda.
<b>06/01/2012</b>	R\$ 68.434,61	04/2009	*Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda.
<b>06/01/2012</b>	R\$ 16.159,76	04/2008	*Brascan SPE RJ 5 S/A
<b>06/01/2012</b>	R\$ 68.660,68	06/2010	*Companhia Construtora Vi lar Mar
<b>09/01/2012</b>	R\$ 6.340,14	05/2010	*SPE Dominus 03 Empreendimentos Imobiliários S/A
<b>09/01/2012</b>	R\$ 20.072,21	06/2007	*SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A
<b>09/01/2012</b>	R\$ 9.460,89	07/2010	*SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda.
<b>09/01/2012</b>	R\$ 194.522,49	09/2009	*Pedras Transmissora de Energia S.A
<b>19/01/2012</b>	R\$ 13.106,06	04/2007	Jardel Franco Trindade
<b>23/01/2012</b>	R\$ 11.915,84	20/2008	Brasco Logística Offshore Ltda.
<b>27/01/2012</b>	R\$ 10.289.095,30	15/2007 e 12/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÀS
<b>02/02/2012</b>	R\$ 105.302,47	15/2007 e 12/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÀS
<b>03/02/2012</b>	R\$ 183.276,44	01/2007	Energisa Soluções S.A.
<b>03/02/2012</b>	R\$ 204.525,87	02/2007	Energisa Soluções S.A.
<b>03/02/2012</b>	R\$ 133.017,34	03/2007	Energisa Soluções S.A.

<sup>8</sup> \* Recursos transferidos para o Fundo Fiduciário conforme Deliberação da CCA/RJ na ATA nº 32/2011.

<b>ENTRADAS - Fundo Fiduciário</b>			
<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TCCA/RJ</b>	<b>EMPREENDEDOR</b>
<b>09/02/2012</b>	R\$ 5.364,74	10/2007	Luis Antonio Simões Lopes
<b>01/03/2012</b>	R\$ 28.424,83	01/2008	UTC Engenharia S.A.
<b>06/03/2012</b>	R\$ 114.499,47	25/2008	CEG Rio S.A.
<b>06/03/2012</b>	R\$ 192.914,69	24/2008	CEG Rio S.A.
<b>21/03/2012</b>	R\$ 7.372.808,68	16/2007 e 13/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRAS
<b>TOTAL (até 09/2012)</b>	<b>R\$ 19.099.464,85</b>		

### **1.3 Instrumento Operacional e Financeiro de Outras fontes:**

Este mecanismo operacional e financeiro é destinado à captação e aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental e cuja origem não seja nem de compensação ambiental, nem doações diretas nacionais ou internacionais.

Para a “Carteira Outras Fontes”, até o setembro de 2012, foram abertas três contas bancárias, sem que depósitos tenham sido feitos, aguardando a discriminação de sua origem e processo administrativo correspondente. As normas e governança para a execução destes recursos são condicionadas a sua origem, estando, portanto em fase de elaboração pela SEA/RJ e INEA com o apoio do CONVENIADO. As contas já abertas aguardando os recursos e regras de utilização e execução são:

**CSN - Companhia Siderúrgica Nacional - CNPJ 33.042.730/0001-04**

Banco do Brasil

Ag: 1569-5

C/C: 24.144-X

**OSX - Unidade de Construção Naval do Açu - CNPJ 11.198.242/0001-58**

Banco do Brasil

Ag: 1569-5

C/C: 24.145-8

**LLX - UTE Porto Açu - CNPJ 09.130.974/0001-64**

Banco do Brasil

Ag: 1569-5

C/C: 24.143-1

## II. Rendimentos dos seguintes Instrumentos:

### 2.1 Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental

O valor total de rendimentos, considerando os 31 empreendimentos em que já houve entrada de recursos, listados na tabela do item 1.1 e para o Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental acrescidos dos empreendimentos transferidos para o Fundo Fiduciário é de R\$9.665.638,39, desde 30 de Março de 2010 até 30 de setembro de 2012.

<b>RESUMO CONSOLIDADO DE APLICAÇÕES DO FUNDO MATA ATLANTICA</b>					
<b>Depósito Inicial</b>	<b>Empreendimento e Empreendedor</b>	<b>Numero da Conta</b>	<b>Saldo bancário em 30/09/2012</b>	<b>Tipo de Aplicação</b>	<b>Rendimento acumulado 2010 a set 2012</b>
<b>Abr/10</b>	CSA 2 (Thyssen)	21908-8	R\$7.698.240,62	CDB DI e BB CP Corp 600 mil	R\$3.431.940,83
<b>Mai/10</b>	Metro (CRB)	21883-9	R\$ 1.848.315,17	CDB DI e BB CP Automático	R\$135.333,56
<b>Jun/10</b>	CTR S R (SERB)	21918-5	R\$538.441,30	REF DI LP 90 MI	R\$82.784,82
<b>Jun/10</b>	COMPERJ (PETROBRAS)	21929-0	R\$19.234.739,20	CDB DI	R\$1.991.644,85
<b>Ago/10*</b>	Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	222014-8		CURTO PRAZO 200	R\$563,00
<b>Set/10*</b>	VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	222048-2		CURTO PRAZO 200	R\$4.421,05
<b>Set/10*</b>	Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda.)	22099-x		CURTO PRAZO 200	R\$680,60
<b>Set/10</b>	Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	22129-5	R\$12.862.869,10	CDB DI	R\$1.174.466,51
<b>Out/10</b>	Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobras Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	22163-5	R\$8.517.414,72	CDB DI	R\$1.269.414,72
<b>Nov/10*</b>	LT EN Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	22195-3		CP AUTOMÁTICO	R\$ 13.441,74
<b>Dez/10</b>	Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	22199-6	R\$250.384,04	CP AUTOMÁTICO	R\$18.158,24



<b>Dez/10*</b>	Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	22229-1		CP AUTOMÁTICO	R\$1.271,16
<b>Dez/10</b>	Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	22301-8	R\$1.843.950,52	CP CORP 600 MIL	R\$265.174,91
<b>Dez/10*</b>	Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda.)	22360-3		CP 50 MIL	R\$5.969,09
<b>Jan/11</b>	GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	22201-1	R\$1.073.126,62	REF DI LPCORP 600	R\$151.734,22
<b>Mai/11</b>	CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	22377-8	R\$36.554,95	CP 50 MIL	R\$3.873,75
<b>Mai/11*</b>	Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	22318-2		CURTO PRAZO 200	R\$781,91
<b>Mai/11</b>	Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras)	8607-x	R\$1.216.158,21	CDB DI	R\$ 87.827,02
<b>Mai/11*</b>	Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda.)	22376-x		CP 50 MIL	R\$ 3.703,49
<b>Mai/11</b>	Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	22457-x	R\$60.685,00	CP 50 MIL	R\$6.485,00
<b>Ago/11</b>	CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda.)	8612-6	R\$132.011,47	CP 50 MIL	R\$ 10.933,87
<b>Ago/11</b>	Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	8628-2	R\$15.146.458,02	CDB DI	R\$595.120,22
<b>Set/11</b>	PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	22313-1	R\$683.449,20	CDB DI	R\$ 53.449,20
<b>Out/11</b>	CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	8664-9	R\$ 44.516,76	CDB DI e Curto Prazo 200	R\$ 2.183,36
<b>Nov/11</b>	CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A)	8667-3	R\$66.042,70	CP 50 MIL	R\$ 2.114,90
<b>Dez/11</b>	Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras)	8687-8	R\$5.385.020,59	CDB DI	R\$146.621,09
<b>Jan/12</b>	UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)	8689-4	R\$3.389.992,02	CDB DI	R\$86.442,99
<b>Mar/12</b>	Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	23159-2	R\$169.486,09	CDB DI	R\$2.837,93
<b>Mai/12</b>	UTE Porto Açú (UTE Porto do Açú Energia S.A)	23219- x	R\$159.355,86	CDB DI	R\$1.645,66

<b>Jun/12</b>	Quitumba (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A)	23403-6	R\$371.875,35	CDB DI	R\$6.345,08
<b>Jun/12</b>	Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda.)	23280-7	R\$117.844,12	CDB DI	R\$1.117,31
<b>Jun/12</b>	Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda.)	8708-4	R\$101.329,23	CDB DI	R\$1.526,33
<b>Jul/12</b>	Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO Aeroporto Santos Dumont	22382-4	R\$1.558.696,05	CDB DI	R\$16.864,01
<b>Jul/12</b>	Estaleiro Brasfels S.A. BrasFELS S.A.	8626-6	R\$65.458,04	CDB DI	R\$609,44
<b>Ago/12</b>	Primus Loteamento Industrial (Primus Ipanema Agropecuária Ltda.)	8627-4	R\$22.368,07	CDB DI	R\$106,53
<b>Ago/12</b>	Infraestrutura de Urbanização do Comperj	22405-7	R\$11.277.822,17	CDB DI	R\$85.730,72
<b>Ago/12</b>	Pier e via especial de acesso para transporte dos grandes equipamentos do Comperj	23509-1	R\$284.146,90	CDB DI	R\$1.040,10
<b>Ago/12</b>	Projeto de interligação de linha 4 Etapa 1 Barra da tijuca com lei 1 estação General Osório (concessionária Rio Barra S/A)	23530-X	R\$437.046,82	CDB DI	R\$1.279,18
<b>TOTAL</b>			<b>R\$94.593.798,91</b>		<b>R\$9.665.638,39</b>

\* Saldos transferidos para o Fundo Fiduciário entre janeiro e fevereiro de 2012

## 2.2 Instrumento Financeiro Fiduciário

Para administrar o Fundo Fiduciário, o Funbio conta com o apoio da Comissão de Gestão de Ativos e dos serviços da PRAGMA Gestão de Patrimônio Ltda., com a qual temos um contrato para gestão dos nossos ativos e dos de responsabilidade do Funbio.

Os recursos seguem as políticas aprovadas pela SEA (Ofício SEA /SSE 159/2011 de 6 de dezembro de 2011).

De janeiro a setembro de 2012 o rendimento acumulado foi de R\$1.355.129,15. A seguir temos um resumo da posição fundo em 29 de setembro último:

### Rentabilidade

<b>CLASSE DE ATIVO</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>Alocação em R\$</b>
<i>DI</i>	0,5%	6,4%	1.452.542
<i>Renda Fixa</i>	0,8%	9,2%	13.364.987
<i>Hedge Funds</i>	0,3%	8,1%	4.242.916
<i>Renda Variável</i>	1,6%	10,6%	1.399.486
<i>Cts a Pagar/Receber</i>	0,0%	0,0%	(5.337)
<b>Consolidado</b>	<b>0,7%</b>	<b>9,3%</b>	<b>20.454.594</b>

O "Benchmark" pondera os benchmarks locais pela alocação média da faixa esperada de cada classe de ativo, acordadas no mandato. Como as movimentações foram realizadas em 31/01/2012, considerou-se o CDI como benchmark de 06/01/2012 a 31/01/2012. A partir desta data será considerado o benchmark composto.

<b>BENCHMARK</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
<i>CDI</i>	0,5%	6,4%
<i>IMA</i>	0,9%	11,9%
<i>IFM</i>	0,5%	8,4%
<i>IBX</i>	2,8%	-3,1%
<b>Benchmark</b>	<b>0,9%</b>	<b>10,4%</b>
<i>Inflação IPCA</i>	0,6%	3,6%
<i>Poupança</i>	0,5%	4,8%

### III. Quanto à execução por TCCA, com detalhamento por projetos:

Nos quadros a seguir informamos o resumo dos gastos dos projetos executados e alocados em função dos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) firmados para os empreendimentos e destinados os recursos, via decisão da Câmara de Compensação Ambiental (CCA/RJ).

#### 3.1 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para CSA 2 (Thyssen) até 30 de setembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

	FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007					
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ	Instituição responsável	Cronograma Físico Financeiro (CFF)	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações – <b>UCC</b>	INEA	R\$ 252.836,32	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	Finalizado
2	Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ – <b>NUREF</b>	INEA	R\$ 136.123,14	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	Finalizado
3	Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – <b>RPPN</b>	INEA	R\$ 55.819,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	Finalizado
4	Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios – <b>APA Tamoios</b>	INEA	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento Prazo previsto 5 meses

	FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007					
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ	Instituição responsável	Cronograma Físico Financeiro (CFF)	Valor executado	Valor a executar	Status
5	Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty – <b>Mirim - Recategorização REJ</b>	INEA	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	Finalizado
6	Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos – <b>Proj. Exec. V. Revolta</b>	INEA	R\$ 200.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	Aguardando aprovação de prestação de contas para constar como Finalizado. Os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA.
7	Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande – <b>Proj. Exec. Estr. 2 Rios</b>	INEA	R\$ 249.398,16	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	Finalizado
8	Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso – <b>Reforma</b>	INEA	R\$ 1.068.780,94	R\$ 1.063.079,82	R\$ 5.701,12	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 29/01/10 Prazo previsto 6 meses

	<b>FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007</b>					
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>Cronograma Físico Financeiro (CFF)</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
	<b>e Obras EEEP</b>					
<b>9</b>	<i>Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ – <b>NUREF 2</b></i>	INEA	R\$ 2.137.981,74	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	Aguardando aprovação de prestação de contas para constar como Finalizado. Os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA.
<b>10</b>	<i>Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – <b>RPPN 2</b></i>	INEA	R\$ 1.591.971,89	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	Aguardando aprovação de prestação de contas para contas como Finalizado. Os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA.
<b>11</b>	<i>Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – <b>Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)</b></i>	INEA	R\$ 215.000,00	R\$ 92.191,53	R\$ 122.808,47	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 14/06/10 Prazo previsto 5 meses
<b>12</b>	<i>Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras – RBA – <b>Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)</b></i>	INEA	R\$ 230.000,00	R\$ 72.376,24	R\$ 157.623,76	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 14/06/10 Prazo previsto 5 meses
<b>13</b>	<i>Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – PESC – <b>Exec. Construção</b></i>	INEA	R\$ 90.000,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	Finalizado

	<b>FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007</b>					
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>Cronograma Físico Financeiro (CFF)</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
	<b>PESC (Serra da Concórdia)</b>					
<b>14</b>	<i>Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu – <b>Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu</b></i>	INEA	R\$ 409.145,00	R\$ 104.700,38	R\$ 304.444,62	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 08/07/2009. Prazo previsto 24 meses
<b>15</b>	<i>Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG – <b>Cercamento e Sinalização da RBAG</b></i>	INEA	R\$ 853.683,10	R\$ 845.173,14	R\$ 8.509,96	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 14/06/10 Prazo previsto 9 meses
<b>16</b>	<i>Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano – <b>Parque Estadual do Desengano</b></i>	INEA	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.443.106,45	R\$ 251.075,61	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 29/12/10 Prazo previsto 6 meses
<b>17</b>	<i>Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos – <b>Fortalecimento PE Pedra Branca</b></i>	INEA	R\$ 782.903,25	R\$ 695.114,93	R\$ 87.788,32	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 07/10/10 Prazo previsto 100 dias
<b>18</b>	<i>Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe – <b>PE Cunhambebe</b></i>	INEA	R\$ 1.518.883,69	R\$ 911.015,74	R\$ 607.867,95	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 12/08/10 Prazo previsto 15 meses



	<b>FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007</b>					
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>Cronograma Físico Financeiro (CFF)</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>19</b>	<i>Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul – <b>Obras Rebio Praia do Sul</b></i>	INEA	R\$ 863.619,23	R\$ 287.949,03	R\$ 575.670,20	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 14/06/10 Prazo previsto 5 meses
<b>20</b>	<i>Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande – <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b></i>	INEA	R\$ 901.817,08	R\$ 79.228,27	R\$ 822.588,81	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 13/12/10 Prazo previsto 5 meses
<b>21</b>	<i>Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1:25000 – <b>Delimitação de UC's Municipais – SEA/RJ</b></i>	SEA/RJ	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.427.015,00	R\$ 39.015,00	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 14/06/2010 Prazo previsto 12 meses
<b>22</b>	<i>Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú – <b>APA do Rio Macacú - SEA/RJ</b></i>	SEA/RJ	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.566.034,46	R\$ 421.329,21	Em andamento Prazo previsto 8 meses
<b>23</b>	<i>Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ – <b>Implantação e Fortalecimento Pmonte - TCT Pref. Teresópolis</b></i>	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil – Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 415.044,26	R\$ 883.487,61	Em andamento Vigência do TCT 03/11/10 a 03/11/12 *TCT em renovação

	<b>FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007</b>					
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>Cronograma Físico Financeiro (CFF)</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>24</b>	<i>Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - <b>Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - SMAC</b></i>	Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro – SMAC	R\$ 284.700,00	R\$ 142.350,00	R\$ 142.350,00	Em andamento Vigência do TCT 01/07/11 a 01/06/12 *TCT em renovação
<b>25</b>	<i>Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari – <b>Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari - SMAC</b></i>	Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro – SMAC	R\$ 221.950,00	R\$ 166.462,50	R\$ 55.487,50	Em andamento Vigência do TCT 01/07/11 a 01/06/12 *TCT em renovação
<b>26</b>	<i>Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo – <b>Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha - SMAC</b></i>	Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro – SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 184.332,50	R\$ 150.817,50	Em andamento Vigência do TCT 01/07/11 a 01/06/12 *TCT em renovação
<b>27</b>	<i>Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos – <b>P M Nova Iguaçu</b></i>	Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu	R\$ 1.628.773,35	R\$ 20.090,00	R\$ 1.608.683,35	Em andamento Vigência do TCT 31/07/12 a 31/07/14

	<b>FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007</b>					
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>Cronograma Físico Financeiro (CFF)</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>28</b>	<i>Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia – Parna Itatiaia – Termo de Reciprocidade ICMBIO</i>	ICMBio	R\$ 565.061,70	R\$ 364.830,42	R\$ 200.231,28	Em andamento Vigência do TR 03/12/10 a 03/09/12 *TR em renovação
	<b>Projetos – Subtotal</b>		<b>R\$ 26.387.971,19</b>	<b>R\$ 19.524.019,41</b>	<b>R\$ 6.450.365,57</b>	
	<b>Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA</b>	INEA	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	Em andamento
	<b>Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – SEA/RJ</b>	SEA/RJ	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	Finalizado
	<b>TOTAL (até 30/09/2012)</b>		<b>R\$ 39.498.293,50</b>	<b>R\$ 32.632.111,73</b>	<b>R\$ 6.452.595,56</b>	

Com relação a esta tabela algumas observações precisam ser destacadas:

- O valor referente ao Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária será apresentado no item 3.11 com o detalhamento das Regularizações Fundiárias realizadas.
- O valor deste empreendedor alocado pela CCA/RJ para o INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS de reuniões da CCA/RJ nº 10ª e 25ª ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010, respectivamente. Sendo que o valor de R\$ 425.357,69 (diferença não apresentada) foi executado pela Elabore, responsável pela gestão de recursos de compensação ambiental anterior à do Funbio. Sendo o valor de R\$ 12.572.412,32 executado pelo Gestor do Mecanismo FMA/RJ e apresentando no item 3.11 com o detalhamento das Regularizações Fundiárias realizadas.
- Projetos com status Finalizado - os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA.

**3.2 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para COMPERJ até 30 de setembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ COMPERJ (Petrobras) – TCCA/RJ 03/2010</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - <b>Sustentabilidade UC's PI Ilha Grande</b></i>	INEA	R\$ 672.004,28	R\$ 273.008,21	R\$ 398.996,07	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 07/2011  Prazo previsto 8 meses
<b>2</b>	<i>Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - <b>Elab. SIG e PM Rio Macacu</b></i>	INEA	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00	Ainda sem solicitação  Aprovado pela CCA/RJ em 07/2011  Prazo previsto 11 meses

FMA/RJ - RJ COMPERJ (Petrobras) – TCCA/RJ 03/2010						
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Status
3	Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - <b>Exec. Trilhas Parques Copa 2014</b>	INEA	R\$ 601.219,98	R\$ 87.105,03	R\$ 514.114,95	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 08/11/11  Prazo previsto 4 meses
4	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol</b>	INEA	R\$ 1.696.575,00	R\$ 20.925,98	R\$ 1.675.649,02	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 08/11/11  Prazo previsto 18 meses
5	Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos UC's do ERJ - SEA/RJ</b>	SEA/RJ	R\$ 771.210,00	R\$ 342.200,00	R\$ 429.010,00	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 13/12/11  Prazo previsto 6 meses

<b>FMA/RJ - RJ COMPERJ (Petrobras) – TCCA/RJ 03/2010</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>6</b>	<i>Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - <b>Obras Infra. PE Concórdia</b></i>	INEA	R\$ 4.260.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260.000,00	Ainda sem solicitação  Aprovado pela CCA/RJ em 17/08/12  Prazo previsto 12 meses
	<b>Projetos - Subtotal</b>		<b>R\$ 8.230.979,26</b>	<b>R\$ 723.239,22</b>	<b>R\$ 7.507.740,04</b>	
<b>7</b>	<b>Regularização Fundiária</b>	INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.416.190,09	R\$ 583.809,91	Em andamento
	<b>TOTAL (até 30/09/2012)</b>		<b>R\$ 13.230.979,26</b>	<b>R\$ 5.139.429,31</b>	<b>R\$ 8.091.549,95</b>	

Obs.: O valor alocado na Regularização Fundiária está de acordo com a ATA da 31ª Reunião - 20 de Abril de 2011 da CCA/RJ e será apresentado no item 3.11 com o detalhamento das Regularizações Fundiárias realizadas.

**3.3 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para GASDUC III (TAG) até 30 de setembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ GASDUC III (TAG) - TCCA 12/2008</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ</i>	INEA	R\$ 4.375.600,00	R\$ 0,00	R\$ 4.375.600,00	Ainda sem solicitação  Aprovado pela CCA/RJ em 13/12/11  Prazo previsto 12 meses
	<b>TOTAL (até 30/09/2012)</b>		<b>R\$ 4.375.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.375.600,00</b>	



**3.4 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP até 30 de setembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009**

<b>FMA/RJ - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP - TCCA 13/2007</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - <b>Rebio União - Termo de Reciprocidade (TR) ICMBIO</b></i>	ICMBio	R\$ 311.778,92	R\$ 0,00	R\$ 311.778,92	Ainda sem solicitação  Vigência do TR 09/04/12 a 09/07/13
	<b>TOTAL (até 30/09/2012)</b>		<b>R\$ 311.778,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 311.778,92</b>	

**3.5 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Grota Funda Transoeste (PMRJ) até 30 de setembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - TCCA 08/2010</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca</i>	INEA	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.077.218,85	R\$ 828.315,93	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 18/05/11  Prazo previsto 9 meses
	<b>TOTAL (até 30/09/2012)</b>		<b>R\$ 1.905.534,78</b>	<b>R\$ 1.077.218,85</b>	<b>R\$ 828.315,93</b>	

**3.6 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Porto do Açú (LLX) até 30 de setembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano</i>	INEA	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	R\$ 340.000,00	Ainda sem solicitação  Aprovado pela CCA/RJ em 08/11/11  Prazo previsto 7 meses
<b>2</b>	<i>Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</i>	INEA	R\$ 2.897.426,01	R\$ 292.670,29	R\$ 2.604.755,72	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 08/11/11 Prazo previsto 8 meses
<b>3</b>	<i>Gerenciamento de projetos e obras em UC's estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI</i>	INEA	R\$ 1.500.000,00	R\$ 374.973,75	R\$ 1.125.026,25	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 08/11/11 Prazo previsto 12 meses

<b>FMA/RJ - RJ Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>4</b>	<i>Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania</i>	Prefeitura Municipal de Miracema / Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 497.508,00	R\$ 3.887,31	R\$ 493.620,69	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 13/12/11 Prazo previsto 24 meses
	<b>TOTAL (até 30/09/2012)</b>		<b>R\$ 5.234.934,01</b>	<b>R\$ 671.531,35</b>	<b>R\$ 4.563.402,66</b>	

**3.7 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Implantação Infra. Urb. Comperj até 30 de setembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<i>FMA/RJ - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj - TCCA 08/2012</i>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos - <b>Obras Subsede</b> <b>Teresópolis PETP</b> <sup>9</sup>	INEA	R\$ 10.740.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.740.000,00	Ainda sem solicitação  Aprovado na CCA/RJ em 19/04/12  Prazo previsto 10 meses
	<b>TOTAL (até 30/09/2012)</b>		<b>R\$ 10.740.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.740.000,00</b>	

<sup>9</sup> Projeto paralisado aguardando posição do INEA, para cancelamento ou prosseguimento de execução.

**3.8 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Quitumba até 30 de setembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<i>FMA/RJ - RJ Quitumba - TCCA 04/2012</i>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	Contratação de serviços destinados à elaboração de projeto de prospecção arqueológica em área destinada à construção de sede para a Reserva Ecológica Estadual da Juatinga - Paraty - <b>Reserva Juatinga</b>	INEA	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	Ainda sem solicitação  Aprovado na CCA/RJ em 17/08/12  Prazo previsto 45 dias
	<b>TOTAL (até 30/09/2012)</b>		<b>R\$ 87.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 87.000,00</b>	

**3.9 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para UTE Baixada Fluminense Petrobras até 30 de setembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobras - TCCA 11/2011</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b></i>	INEA	R\$ 3.425.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425.000,00	Ainda sem solicitação  Aprovado na CCA/RJ em 17/08/12 Prazo previsto 10 meses
	<b>TOTAL (até 30/09/2012)</b>		<b>R\$ 3.425.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.425.000,00</b>	



**3.10 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Via Principal de Acesso - COMPERJ até 30 de setembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ - TCCA 01/2011</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - <b>M N M Pedra do Colégio – Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a prefeitura</b></i>	Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu/Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEA	R\$ 213.550,00	R\$ 0,00	R\$ 213.550,00	Ainda sem solicitação  Vigência do TCT 13/07/12 a 13/06/13
	<b>TOTAL (ATÉ 30/09/2012)</b>		<b>R\$ 213.550,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 213.550,00</b>	

### 3.11 Execução relativa à Regularização Fundiária:

<b>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>		
<b>Unidade de Conservação</b>	<b>Número de Regularizações Fundiárias</b>	<b>Valor total de Pagamento</b>
<b>FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007</b>		
<i>Parque Estadual dos Três Picos – INEA</i>	2	R\$ 1.244.681,18
<i>Parque Natural do Curió - SEA/RJ</i>	1	R\$ 535.680,00
<i>Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG - INEA</i>	20	R\$ 9.890.639,14
<i>Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA</i>	44	R\$ 1.437.092,00
<b>SUBTOTAL</b>	67	R\$ 13.108.092,32
<b>FMA/RJ - RJ COMPERJ (Petrobras) – TCCA 03/2010</b>		
<i>Parque Estadual dos Três Picos – INEA</i>	1	R\$ 117.516,00
<i>Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG - INEA</i>	4	R\$ 1.039.879,26
<i>Parque Estadual Cunhambebe – INEA</i>	1	R\$ 1.100.000,00
<i>Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA</i>	22	R\$ 154.700,00
<i>Parque Estadual Desengano - PED – INEA</i>	1	R\$ 2.004.094,83
<b>SUBTOTAL</b>	29	R\$ 4.416.190,09
<b>TOTAL:</b>	<b>96</b>	<b>R\$ 17.524.282,41</b>

### 3.12 Situação de contratos firmados para os projetos:

Alguns projetos já têm contratos firmados que ultrapassam o prazo de vigência do Convênio 003/2009, segue abaixo lista dos contratos e os respectivos projetos:

Razão Social	Objeto da contratação	Projeto	Valor - R\$	Vigência dos contratos		Fonte (Recurso de TCCA)
				Início	Fim	
<b>R&amp;T Arquitetos Associados Ltda.</b>	Elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção da Infraestrutura para a RBA de Guaratiba	Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de infra-estrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG	184.383,06	19/03/2012	16/03/2013	TKCSA 2
<b>Contrate de Angra Construções Ltda.</b>	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande e Subsede e Alojamento da Rebio Praia do Sul	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul.	1.532.254,42	12/03/2012	12/08/2012	TKCSA 2
<b>Ecomek - Consultoria e Meio Ambiente S/S</b>	Revisão do Plano de Manejo do Parna Itatiaia	Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia	498.329,04	03/03/2011	30/08/2012	TKCSA 2
<b>Saioron Construtora Ltda.</b>	Revitalização da Sede e Fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do Parque Estadual do Desengano	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano	1.799.965,37	11/04/2011	11/06/2012	TKCSA 2

Razão Social	Objeto da contratação	Projeto	Valor - R\$	Vigência dos contratos		Fonte (Recurso de TCCA)
				Início	Fim	
<b>Paulo Márcio Leal de Menezes</b>	Serviço Pessoa Física para validação dos serviços de elaboração da base topográfica e da base de dados espaciais de áreas protegidas na escala 1:25.000	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25.000.	158.400,00	30/05/2011	30/07/2012	TKCSA 2
<b>Instituto Terra de Preservação Ambiental</b>	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe	Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe.	1.346.950,00	11/07/2011	03/09/2012	TKCSA 2
<b>Azzuk Engenharia Ltda.</b>	Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú.	2.781.834,02	19/07/2011	01/07/2012	TKCSA 2
<b>Detzel Consultores Associados S/S</b>	Elaboração do Plano de Manejo do PNM do Mendanha	Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo.	335.150,00	19/09/2011	19/06/2012	TKCSA 2
<b>Detzel Consultores Associados S/S</b>	Elaboração do Plano de Manejo do MNM do Pão de Açúcar e da Urca	Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.	284.700,00	19/09/2011	19/06/2012	TKCSA 2
<b>Detzel Consultores Associados S/S</b>	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari	Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari.	221.950,00	19/09/2011	19/08/2012	TKCSA 2
<b>Artesania Consultoria Urbanismo e Arquitetura</b>	Elaboração dos Projetos Executivos de reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras	Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de infra-estrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA	144.752,50	05/12/2011	02/06/2012	TKCSA 2

Razão Social	Objeto da contratação	Projeto	Valor - R\$	Vigência dos contratos		Fonte (Recurso de TCCA)
				Início	Fim	
<b>Focus Construções Ltda.</b>	Cercamento de Parque Estadual da Pedra Branca	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos.	1.479.584,70	16/01/2012	16/10/2012	Grota Funda - Transoeste
<b>Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda.</b>	Serviços técnicos especializados em Engenharia para Assessoria Técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral	Gerenciamento de projetos e obras em UC's estaduais de proteção integral.	1.498.696,06	01/06/2012	01/06/2013	Porto do Açu - LLX
<b>Rariplan Construtora Ltda.</b>	Obras Civas para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	2.344.785,94	02/05/2012	02/01/2013	Porto do Açu - LLX
<b>Socioambiental Consultores Associados Ltda.</b>	Concepção do sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande e sistema de Sustentabilidade financeira das UC's que a compõem	Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande..	661.958,00	27/02/2012	27/01/2013	COMPERJ
<b>APHA Arquitetura e Planejamento</b>	Realização dos Projetos Executivos para implantação das trilhas e atrativos dos Parques Estaduais da Copa 2014	Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014	490.532,40	23/10/2012	23/05/2013	COMPERJ
<b>Ultraserp Serviços e Soluções Ltda.</b>	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN Fase III	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3.	1.476.195,36	01/10/2012	30/09/2014	Construção Naval do Açú - OSX
<b>Instituto Terra de Preservação Ambiental</b>	Fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ	3.671.753,66	13/08/2012	13/08/2013	GASDUC III

Razão Social	Objeto da contratação	Projeto	Valor - R\$	Vigência dos contratos		Fonte (Recurso de TCCA)
				Início	Fim	
<b>J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção</b>	Obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especiais na Rebio União	Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais	253.731,11	04/09/2012	04/01/2013	GASJAP
<b>Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.</b>	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar a Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE III	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3.	2.120.307,12	01/10/2012	30/09/2014	Porto do Açu - LLX
		<b>Total comprometido:</b>	<b>R\$ 20.359.626,24</b>			

#### IV. Quanto ao reembolso Funbio

O Anexo 2 do Convênio nº 003/2009 trata da cobertura de custos do gestor do Mecanismo Financeiro de acordo com a tabela ali estabelecida. O quadro a seguir discrimina os valores da gestão reembolsados e cobertos por empreendedor (Fonte de Recurso) até 30 de setembro 2012, no âmbito do convênio SEA/RJ, na forma de reembolso dos custos de operacionalização do gestor do mecanismo financeiro, totalizando R\$ 1.887.007,29.

<i>Prestações de Contas Convênio SEA/REEMBOLSO FUNBIO</i>						
<b>Prestação de contas número</b>	<b>Período</b>	<b>Valor da Prestação</b>	<b>Valor do Reembolso</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Origem dos recursos Empreendimentos</b>	<b>Data de Recebimento</b>
<b>01</b>	Abril a Junho de 2010	R\$ 132.935,82	R\$ 132.935,82	Ofício SEA/SSPPA 22/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	24/09/2010
<b>02</b>	Julho a Outubro de 2010	R\$ 219.106,88	R\$ 219.106,88	Ofício SEA/SSPPA 23/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	11/03/2011
<b>03</b>	Novembro de 2010	R\$ 69.875,92	R\$ 69.875,92	Ofício SEA/SSPPA 29/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	17/03/2011
<b>04</b>	Dezembro de 2010	R\$ 61.086,92	R\$ 61.086,92	Ofício SEA/SSPPA 57/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	13/05/2011
<b>05</b>	Janeiro de 2011	R\$ 64.559,50	R\$ 64.559,50	Ofício SEA/SSPPA 76/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	27/07/2011
<b>06</b>	Fev e Mar de 2011	R\$ 111.135,04	R\$ 111.135,04	Ofício SEA/SSPPA 77/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	01/08/2011
<b>07</b>	Abr e Maio de 2011	R\$ 116.358,47	R\$ 116.358,47	Ofício SEA/SSPPA 98/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	25/08/2011
<b>08</b>	Junho de 2011	R\$ 55.897,71	R\$ 55.897,71	Ofício SEA/SSPPA 120/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	26/09/2011
<b>09</b>	Julho de 2011	R\$ 64.440,08	R\$ 64.440,08	Ofício SEA/SSPPA 121/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	29/09/2011
<b>10</b>	Agosto de 2011	R\$ 60.841,93	R\$ 60.841,93	Ofício SEA/SSE 148/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	24/11/2011
<b>11</b>	Setembro de 2011	R\$ 64.600,48	R\$ 64.600,48	Ofício SEA/SSE 164/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	16/12/2011
<b>12</b>	Outubro de 2011	R\$ 51.733,20	R\$ 51.733,20	Ofício SEA/SSE 006/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	12/01/2012
<b>13</b>	Nov e Dezembro de 2011	R\$ 151.340,45	R\$ 151.340,45	Ofício SEA/SSE 049/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	10/04/2012
<b>14</b>	Jan e Fevereiro de 2012	R\$ 192.839,20	R\$ 154.683,85	Ofício SEA/SSE 090/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	19/06/2012
	Jan e Fevereiro de 2012		R\$ 38.155,35	Ofício SEA/SSE 090/2012	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	19/06/2012

<b>Prestações de Contas Convênio SEA/REEMBOLSO FUNBIO</b>						
<b>Prestação de contas número</b>	<b>Período</b>	<b>Valor da Prestação</b>	<b>Valor do Reembolso</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Origem dos recursos Empreendimentos</b>	<b>Data de Recebimento</b>
<b>15</b>	Março e Abril de 2012	R\$ 179.935,12	R\$ 179.935,12	Oficio SEA/SSE 104/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	31/07/2012
<b>16</b>	Maio e Junho de 2012	R\$ 205.870,13	R\$ 164.696,10	Oficio SEA/SSE 121/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	21/08/2012
			R\$ 41.174,03	Oficio SEA/SSE 121/2012	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	21/08/2012
<b>17</b>	Julho de 2012	R\$ 84.450,44	R\$ 61.648,82	Oficio SEA/SSE 142/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	26/09/2012
			R\$ 12.667,56	Oficio SEA/SSE 142/2012	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	26/09/2012
			R\$ 10.134,06	Oficio SEA/SSE 142/2012	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	26/09/2012
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.887.007,29</b>	<b>R\$ 1.887.007,29</b>			

<b>RESUMO Reembolso Funbio - até 30 de setembro 2012</b>	
<b>Grota Funda Transoeste (PMRJ)</b>	R\$ 91.996,94
<b>CSA 2 (Thyssen)</b>	R\$ 1.784.876,29
<b>Porto do Açú (LLX)</b>	R\$ 10.134,06
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.887.007,29</b>



## V. Quanto à tipologia dos projetos apoiados

Os projetos executados<sup>10</sup> pelo Fundo Mata Atlântica podem ser divididos nas seguintes tipologias:

- Elaboração/implantação de plano de manejo
- Revisão de plano de manejo
- Obras (infra-estrutura, reforma ou implantação)
- Delimitação de UC
- Projetos executivos (construção, implantação ou reforma)
- Cercamento e sinalização
- Regularização fundiária
- Estruturação de um núcleo de regularização fundiária
- Estruturação de um núcleo de RPPN
- Fortalecimento e apoio à gestão da unidade de conservação
- Fiscalização e combate a incêndios
- Adaptação de trilha a pessoas com necessidades especiais e interpretação ambiental
- Elaboração de projeto de prospecção arqueológica

## VI. Quanto às UC's apoiadas no Estado do Rio de Janeiro

No âmbito de execução do Fundo Mata Atlântica, 32 Unidades de Conservação são apoiadas no Estado do Rio de Janeiro, sendo 6 na categoria de Uso Sustentável e 26 na categoria Proteção Integral, totalizando uma área de 350.647,68 hectares de áreas protegidas apoiadas pelo programa.

A tabela a seguir mostra o detalhamento das UC's apoiadas de acordo com a categoria, a área e se é uma UC estadual, municipal ou federal.

	UC apoiada		Área (hectares) <sup>11</sup>	Categoria
1	<i>Estação Ecológica Estadual da Guaxindiba</i>	Estadual	3.269,89	Proteção Integral
2	<i>Estação Ecológica Estadual Paraíso</i>	Estadual	4.920,00	Proteção Integral
3	<i>Parque Estadual do Desengano</i>	Estadual	22.000,00	Proteção Integral
4	<i>Parque Estadual Costa do Sol</i>	Estadual	2.788,97	Proteção Integral
5	<i>Parque Estadual da Ilha Grande</i>	Estadual	12.052,00	Proteção Integral
6	<i>Parque Estadual da Pedra Branca</i>	Estadual	12.491,69	Proteção Integral

<sup>10</sup> Aqui são consideradas tanto as tipologias dos projetos em andamento quanto dos projetos já finalizados.

<sup>11</sup> Dados de áreas das UCs estaduais foram retirados da publicação: INEA, 2010. "O estado do ambiente: Indicadores Ambientais do Rio de Janeiro". Os dados das UCs Federais e Municipais foram obtidos nos documentos relativos a estes projetos.

	UC apoiada		Área (hectares) <sup>11</sup>	Categoria
7	Parque Estadual da Serra da Concórdia	Estadual	804,41	Proteção Integral
8	Parque Estadual da Serra da Tiririca	Estadual	2.211,56	Proteção Integral
9	Parque Estadual dos Três Picos	Estadual	58.790,90	Proteção Integral
10	Reserva Biológica Praia do Sul	Estadual	3.600,00	Proteção Integral
11	Reserva Biológica de Araras	Estadual	3.862,33	Proteção Integral
12	Reserva Biológica de Guaratiba	Estadual	3.360,00	Proteção Integral
13	Reserva Ecológica da Juatinga	Estadual	9.959,64	Proteção Integral
14	Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu	Estadual	74.271,76	Uso sustentável
15	Área de Proteção Ambiental Tamoios	Estadual	20.636,37	Uso sustentável
16	Área de Proteção Ambiental Massambaba	Estadual	10.647,03	Uso sustentável
17	Área de Proteção Ambiental Serra de Sapitiba	Estadual	6.000,00	Uso sustentável
18	Área de Proteção Ambiental Pau-Brasil	Estadual	10.564,00	Uso sustentável
19	Monumento Natural Pedra do Colégio	Municipal	127,49	Proteção Integral
20	Monumento Natural Pão de Açúcar e Urca	Municipal	91,20	Proteção Integral
21	Parque Estadual Cunhambebe	Municipal	38.053,05	Proteção Integral
22	Parque Municipal de Nova Iguaçu	Municipal	1.100,00	Proteção Integral
23	Parque Natural Municipal da Prainha	Municipal	146,93	Proteção Integral
24	Parque Natural Municipal de Grumari	Municipal	966,32	Proteção Integral
25	Parque Natural Municipal de Petrópolis	Municipal	3.600,00	Proteção Integral
26	Parque Natural Municipal do Curió	Municipal	1.100,00	Proteção Integral
27	Parque Natural Municipal do Mendanha	Municipal	1.444,86	Proteção Integral
28	Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis	Municipal	4.397,00	Proteção Integral
29	Refúgio da Vida Silvestre da Ventania	Municipal	2.175,67	Proteção Integral
30	Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu	Municipal	19.508,24	Uso sustentável
31	Parque Nacional do Itatiaia	Federal	12.778,91	Proteção Integral
32	Reserva Biológica União	Federal	2.927,46	Proteção Integral
	<b>TOTAL</b>		<b>350.647,68</b>	

## VII. Resumos dos resultados atingidos:

Em relação aos projetos já aprovados no âmbito do Convênio, temos o valor total alocado em projetos, no período de março de 2010 a setembro de 2012, o valor de R\$ 79.022.670,47, onde já temos executado R\$ 39.520.291,24.

O valor a executar de R\$ 39.088.793,02 comporta valores que dependem de demanda do proponente para iniciar. Outra parte deste valor está em processo de execução quanto aos contratos já firmados e ainda não finalizados para entrega de obras, consultorias e outros, dos projetos alocados. As tabelas a seguir demonstram esses valores.

<b>Empreendimento<sup>12</sup></b>	<b>Valor total alocado (de acordo com CFF)</b>	<b>Executado</b>	<b>A executar</b>	<b>Número de projetos</b>	<b>Projetos já finalizados</b>
<b>FMA/RJ - RJ COMPERJ (Petrobras) - TCCA/RJ 03/2010</b>	R\$ 13.230.979,26	R\$ 5.139.429,31	R\$ 8.091.549,95	6	0
<b>FMA/RJ - RJ CSA 2 (Thyssen) - TCCA/RJ 11/2007</b>	R\$ 39.498.293,50 <sup>13</sup>	R\$ 32.632.111,73	R\$ 6.452.595,56	28 <sup>14</sup>	6
<b>FMA/RJ - RJ GASDUC III (TAG) - TCCA/RJ 12/2008</b>	R\$ 4.375.600,00	R\$ 0,00	R\$ 4.375.600,00	1	0
<b>FMA/RJ - RJ Gasoduto Japeri Reduc GASJAP - TCCA/RJ 13/2007</b>	R\$ 311.778,92	R\$ 0,00	R\$ 311.778,92	1	0
<b>FMA/RJ - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - TCCA/RJ 08/2010</b>	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.077.218,85	R\$ 828.315,93	1	0

<sup>12</sup> Empreendimentos em que já houve alocação de recursos em projetos.

<sup>13</sup> O valor de R\$ 413.586,21 retornou ao saldo do TCCA 12/2008 referente a sobra de recurso em projetos finalizados ou em fase de finalização.

<sup>14</sup> Destes 28 projetos 3 estão em processo de finalização, aguardando aprovação da prestação de contas.

<b>12</b> Empreendimento	Valor total alocado (de acordo com CFF)	Executado	A executar	Número de projetos	Projetos já finalizados
<i>FMA/RJ - RJ Porto do Açú (LLX) - TCCA/RJ 12/2009</i>	R\$ 5.234.934,01	R\$ 671.531,35	R\$ 4.563.402,66	4	0
<i>FMA/RJ - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj - TCCA/RJ 08/2012</i>	R\$ 10.740.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.740.000,00	1	0
<i>FMA/RJ - RJ Quitumba - TCCA/RJ 04/2012</i>	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	1	0
<i>FMA/RJ - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobras - TCCA/RJ 11/2011</i>	R\$ 3.425.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425.000,00	1	0
<i>FMA/RJ - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ - TCCA/RJ 01/2011</i>	R\$ 213.550,00	R\$ 0,00	R\$ 213.550,00	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79.022.670,47</b>	<b>R\$ 39.520.291,24</b>	<b>R\$ 39.088.793,02</b>	<b>45</b>	<b>6</b>

Situação da execução dos projetos/TCCA		
<b>Valor total acordado nos TCCAs/RJ assinados (A)</b>	<b>R\$ 229.421.171,58</b>	
<b>Total Recursos recebidos (B)</b>	<b>R\$ 126.897.475,25</b>	
<b>Total alocado de acordo com o CFF aprovado pela CCA/RJ (C)</b>	<b>R\$ 79.022.670,47</b>	
<b>Executados (D)</b>	R\$ 39.520.291,24	Projetos finalizados
<b>Em execução (E)</b>	R\$ 15.105.894,10	Projetos em andamento
<b>A executar (F)</b>	R\$ 23.982.898,92	Projetos alocados, mas não iniciados
<b>Recursos a alocar (de acordo com os recursos já recebidos) (G=B-C)</b>	<b>R\$ 47.934.906,02</b>	Recursos não demandados pela CCA/RJ para alocar em projetos
<b>Recursos a receber (de acordo com o valor dos TCCAs/RJ assinados) (H=A-B)</b>	<b>R\$ 110.772.662,59<sup>15</sup></b>	Ainda a receber e a alocar em projetos pela CCA/RJ

<sup>15</sup> Recursos a receber será maior do que os valores firmados nos TCCAs/RJ, devido a termos aditivos ao TCCAs/RJ ou a rendimentos dos recursos ou a correções monetárias.