

# Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ

---

Relatório de Cumprimento do Objeto conforme atendimento das atividades pactuadas no Convênio 003/2009

Período de 30 de março de 2010 a 31 de dezembro de 2012

Rio de Janeiro

Agosto de 2013



PEC - Parque Estadual Cunhambebe  
Foto Gustavo Pedro - acervo Dibap/Inea



## Índice

<b>SOBRE O CONVÊNIO .....</b>	<b>4</b>
<b>I. QUANTO À ENTRADA DE RECURSOS POR FORÇA DO CONVÊNIO: .....</b>	<b>7</b>
1.1 INSTRUMENTO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL .....	7
1.2 INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO:.....	12
1.3 INSTRUMENTO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE OUTRAS FONTES:.....	14
1.4 INSTRUMENTO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE DOAÇÃO:.....	15
<b>II. RENDIMENTOS DOS SEGUINTE INSTRUMENTOS: .....</b>	<b>16</b>
2.1 INSTRUMENTO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL .....	16
2.2 INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO.....	20
<b>III. QUANTO À EXECUÇÃO POR TCCA, COM DETALHAMENTO POR PROJETOS:.....</b>	<b>21</b>
3.1 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA CSA 2 (THYSSEN) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	21
3.2 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA COMPERJ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	29
3.3 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA GASDUC III (TAG) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	31
3.4 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA GASODUTO JAPERI REDUC - GASJAP ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	32
3.5 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA GROTA FUNDA TRANSOESTE (PMRJ) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	33
3.6 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA PORTO DO AÇÚ (LLX) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	34
3.7 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO INFRA. URB. COMPERJ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	36
3.8 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA QUITUMBA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	37
3.9 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA UTE BAIXADA FLUMINENSE PETROBRAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	38
3.10 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA VIA PRINCIPAL DE ACESSO - COMPERJ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	39
3.11 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT – INFRAERO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	40
3.12 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇÚ (OSX) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	41
3.13 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA TERMINAL MARÍTIMO DA ILHA GUAÍBA - VALE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	42
3.14 EXECUÇÃO RELATIVA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: .....	43
3.15 SITUAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS PARA OS PROJETOS: .....	44
<b>IV. QUANTO AO REEMBOLSO FUNBIO .....</b>	<b>47</b>
<b>V. QUANTO À TIPOLOGIA DOS PROJETOS APOIADOS .....</b>	<b>50</b>
<b>VI. QUANTO ÀS UC'S APOIADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .....</b>	<b>50</b>
<b>VII. RESUMOS DOS RESULTADOS ATINGIDOS:.....</b>	<b>52</b>

## **Relatório de Cumprimento do Objeto conforme atendimento das atividades pactuadas no Convênio 003/2009**

---

O presente relatório vem informar sobre a execução do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental e da alocação dos recursos para iniciar o Instrumento Financeiro Fiduciário como meio para a implantação, consolidação e sustentabilidade das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.

### **Sobre o Convênio**

#### **Concepção do Mecanismo objeto do Convênio:**

O Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro foi concebido com o objetivo de captação e otimização/eficácia de gestão das diversas fontes de recursos disponíveis para aplicação na conservação da biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro em sede de contrato de prestação de serviços 023/2007 celebrado entre a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, que contemplou período piloto para a gestão do Mecanismo. Diante do sucesso da concepção e gestão do piloto foi celebrado o Convênio 003/2009.

**Duração:** 3 (três) anos, prorrogado por mais 3 (três) anos – convênio assinado em 29 de dezembro de 2009 e publicado no DOERJ em 12 de janeiro de 2010. Prazo até 11 de janeiro de 2013.

Aditivo assinado em 10 de janeiro de 2013 e publicado no DOERJ em 16 de janeiro de 2013. Prazo até 15 de janeiro de 2016.

**Abrangência Geográfica:** Bioma da Mata Atlântica

#### **Valor**

No âmbito desse convênio não está previsto o repasse de recursos públicos de nenhuma natureza. Os recursos geridos pelo Funbio no âmbito do convênio, até o presente, são provenientes de obrigações das compensações ambientais previstas no artigo 36 da lei do SNUC, direcionados ao mecanismo pelos empreendedores. São também consideradas possíveis outras fontes de recursos, tais como, doações, créditos de carbono entre outros.

#### **Arranjo institucional do projeto**

Os recursos do Mecanismo Financeiro para a Conservação da Biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro, advindos de compensação ambiental, doações e outras fontes, são direcionados pelo CONVENIENTE à execução de projetos de conservação dos recursos naturais e da biodiversidade em Unidades de Conservação, seu entorno e outras áreas

protegidas localizadas no Estado do Rio de Janeiro conforme determinado pela SEA/RJ e de acordo com a aprovação de projetos pelas competentes instâncias deliberativas, em conformidade com os Termos ou Acordos de Cooperação Técnica celebrados entre o Funbio e os órgãos ambientais executores, com a interveniência da SEA/RJ, e de acordo com as etapas e prazos estabelecidos nos planos de trabalho e cronogramas físico financeiros dos projetos aprovados, sempre observando as regras estabelecidas nos Manuais Operacionais dos respectivos instrumentos operacionais e financeiros.

**Parceiros:** Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, Secretaria de Estado do Ambiente – SEA/RJ e Instituto Estadual do Ambiente – INEA.

### **Objetivos e componentes**

O convênio assinado tem como objetivo a gestão do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ) compreendendo a gestão estratégica a operação, manutenção e controle da aplicação dos recursos disponíveis para a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro. Esse instrumento foi instituído para aplicar recursos de compensação ambiental sob governança pública, além de doações e captações de outras fontes, estes com aplicação pactuada, respectivamente, com doadores e investidores.

A operação do FMA/RJ se dá em conformidade com as atribuições das partes (Funbio, SEA/RJ e INEA/RJ); o Plano de Trabalho (composto do Manual Operacional do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, Faixas limites dos Custos Funbio e Cronograma de Atividades, elaboradas pelo Funbio e chanceladas pelas partes), os Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA/RJ) firmados entre o empreendedor e o órgão licenciador, e os projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (CCA/RJ), a serem financiados com recursos de compensação ambiental, nos termos do art. 36 da Lei 9985/2000 (Lei do SNUC), de empreendedores que optaram por adotar o FMA/RJ.

O FMA/RJ é composto por quatro instrumentos operacionais e financeiros, a saber:

1. **Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental:** mecanismo operacional e financeiro destinado à aplicação dos recursos de compensação ambiental, em que o empreendedor, após adesão voluntária selada mediante assinatura do Termo de Compromisso e posterior anuência da SEA e do INEA, deposita os recursos em conta do Funbio para execução de projetos aprovados pela CCA/RJ, subdividido em duas formas de aplicação:
  - a. *Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ:* instrumento destinado à execução de projetos apresentados por órgãos municipais, estaduais e federais de meio ambiente, assim como aqueles destinados à gestão de reservas particulares do patrimônio natural, e aprovados pela CCA/RJ,

que tenham sinergia com a Política Estadual de Meio Ambiente do estado do Rio de Janeiro e atendam aos requisitos da Lei 9985/2000 e de seu decreto regulamentador.

- b. *Reserva de Regularização Fundiária*: reserva de recursos destinada especificamente à regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O pagamento das desapropriações é liberado somente após decisão judicial, ou por meio de acordo judicial ou administrativo.

2. **Instrumento Operacional e Financeiro de Doação**: mecanismo operacional e financeiro destinado à aplicação de recursos de doações nacionais e internacionais voltados à proteção e conservação da biodiversidade, aprovados pelos órgãos ambientais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cuja execução seja realizada por meio de projetos e acompanhada pelo sistema informatizado do FMA/RJ.
3. **Instrumento Financeiro Fiduciário**: mecanismo operacional e financeiro destinado à captação e aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental a longo prazo, com intenção de garantir sustentabilidade das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro. O direcionamento de recursos provenientes de compensações ambientais a este instrumento ocorre quando deliberado pela Câmara de Compensação Ambiental.<sup>1</sup> Os rendimentos líquidos dos recursos deste instrumento são aplicados na manutenção de Unidades de Conservação Estaduais do Rio de Janeiro.<sup>2</sup>
4. **Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes**: mecanismo operacional e financeiro destinado à captação e aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental e cuja origem não seja nem de compensação ambiental, nem doações diretas nacionais ou internacionais. Previsto como possível no desenho do Mecanismo Financeiro para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA) será desenvolvido quando identificadas as fontes de recursos a serem a eles direcionados. Este instrumento poderá abrigar recursos oriundos de condicionantes de licença ambiental, termos de ajuste de conduta e outras fontes que venham a ser identificadas.

---

<sup>1</sup> 29ª, 31ª, 34ª, 35ª, 36ª, 39ª e 40ª Reuniões Ordinárias da CCA.

<sup>2</sup> Os recursos do Instrumento Financeiro Fiduciário são direcionados para uma conta bancária específica e são investidos de acordo com a política de investimentos aprovada pela SEA, supervisionados pelo Funbio sob a orientação da Comissão de Gestão de Ativos instituída no âmbito do Conselho Deliberativo do Funbio.

## I. Quanto à entrada de recursos por força do convênio:

### 1.1 Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental

O montante de recursos total esperado para entrada neste instrumento, considerando os valores discriminados nos Termos de Compromisso de Compensações Ambientais - TCCAs assinados com os empreendedores, já enviados pela Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILAM/INEA/SEA/RJ para o Funbio é de R\$ 230.145.322,09, sendo o total de valores recebidos até 31 de dezembro de 2012 de R\$ 137.788.441,83, conforme pode ser observado na tabela abaixo.

	Lista dos Empreendedores <sup>3</sup>	INÍCIO dos Depósitos no Funbio	Valor do TCCA	Recursos Recebidos	Recursos a receber
1	Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda. - CSA 2 (Thyssen) – TCCA 11/2007	30 de Março 2010	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05 <sup>4</sup>	R\$ 0,00
2	SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A - CTR S R (SERB) – TCCA 02/2010	31 de Maio 2010	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 0,00
3	Prefeitura Municipal de Volta Redonda - Aeroporto Volta Redonda - TCCA 09/2010	30 de Dezembro 2010	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ 0,00
4	Transportadora Associada de Gás S/A – TAG – Gasjap - TCCA 13/2007	10 de Janeiro 2011	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 0,00
5	LIGHTGER S/A - PCH Paracambi – TCCA 28/2008	05 de Setembro 2011	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 0,00
6	Construtora Queiróz Galvão S.A. - CTR Campos Goytacazes – TCCA 02/2009	11 de Maio 2011	R\$ 32.464,15	R\$ 32.881,20	R\$ 0,00
7	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO Aeroporto Santos Dumont - Aeroporto Santos Dumont - TCCA 13/2009	12 de Julho 2012	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ 0,00

<sup>3</sup> Recebidos até 31 dezembro de 2012.

<sup>4</sup> Os empreendimentos representados pelos números 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19 e 25 o valor recebido foi maior do que os valores firmados nos TCCAs/RJ, devido a termos aditivos ao TCCAs/RJ ou a rendimentos dos recursos ou a correções monetárias.



	<b>Lista dos Empreendedores</b>	<b>INÍCIO dos Depósitos no Funbio</b>	<b>Valor do TCCA</b>	<b>Recursos Recebidos</b>	<b>Recursos a receber</b>
<b>8</b>	Petróleo Brasileiro S/A - Implantação Infraestrutura de Urbanização do Comperj - TCCA 08/2012	08 de Agosto 2012	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ 0,00
<b>9</b>	Vale S/A - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba – Vale - TCCA 12/2012	25 de Setembro 2012	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ 0,00
<b>10</b>	Brascan SPE RJ 5 S/A - Ampliação CTL Sahy – Brascan – TCCA 02/2011	05 de Maio 2011	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ 0,00
<b>11</b>	Estaleiro Brasfels S.A. - BrasFELS S.A.- TCCA 07/2012	27 de Julho 2012	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00
<b>12</b>	Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí – LTDA - CTR Itaboraí – TCCA 11/2009	08 de Agosto 2011	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ 0,00
<b>13</b>	Petróleo Brasileiro S/A - Via Principal Acesso COMPERJ – TCCA 01/2011	16 de Maio 2011	R\$ 1.093.116,71	R\$ 1.128.721,59	R\$ 0,00
<b>14</b>	Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. - CTR Barra Mansa – TCCA 07/2011	24 de Novembro 2011	R\$ 64.256,24	R\$ 64.256,30	R\$ 0,00
<b>15</b>	Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A - CTR São Gonçalo – Alcântara – TCCA 06/2011	13 de Setembro 2011	R\$ 42.661,85	R\$ 42.661,90	R\$ 0,00
<b>16</b>	Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Vilarejo Marapicu – TCCA 09/2011	26 de Junho 2012	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
<b>17</b>	Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A – Quitumba – TCCA 04/2012	13 de Junho 2012	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ 0,00
<b>18</b>	Transportadora Associada de Gás S/A – TAG - GASDUC III – TCCA 12/2008	22 de Outubro 2010	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 0,00
<b>19</b>	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Grota Funda - TCCA 08/2010	22 de Dezembro 2010	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.751.637,64	R\$ 0,00
<b>20</b>	Petróleo Brasileiro S/A – COMPERJ – TCCA 03/2010	16 de Junho 2010	R\$ 41.634.000,00	R\$ 24.799.067,58	R\$ 18.735.300,00
<b>21</b>	Concessionaria Rio Barra S/A - Metro (CRB) – TCCA 01/2010	19 de Maio 2010	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.772.591,10	R\$ 0,00
<b>22</b>	LLX AÇU Operações Portuárias S.A - LLX AÇU – TCCA 12/2009	21 de Setembro 2010	R\$ 18.745.847,87	R\$ 13.629.183,03	R\$ 5.116.664,84
<b>23</b>	Primus Ipanema Agropecuária Ltda. - Lot. Ind. Primus Ipanema – TCCA 03/2011	20 de Julho 2012	R\$ 179.478,60	R\$ 44.869,68	R\$ 134.608,92
<b>24</b>	OSX Construção Naval S.A. - Construção Naval do Açú – TCCA 05/2011	18 de Agosto 2011	R\$ 37.418.678,28	R\$ 17.669.931,39	R\$ 19.748.746,87



	<b>Lista dos Empreendedores</b>	<b>INÍCIO dos Depósitos no Funbio</b>	<b>Valor do TCCA</b>	<b>Recursos Recebidos</b>	<b>Recursos a receber</b>
<b>25</b>	Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras - Obras TECAB – TCCA 08/2011	09 de Dezembro 2011	R\$ 6.286.420,93	R\$ 6.286.421,04	R\$ 0,00
<b>26</b>	Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras - UTE Baixada Fluminense – TCCA 11/2011	03 de Janeiro 2012	R\$ 4.407.508,77	R\$ 4.407.508,68	R\$ 0,00
<b>27</b>	Libra Terminal Rio S.A - Libra Terminal – TCCA 01/2012 (Aditivo 03/2012 ao TCCA)	13 de Março 2012	R\$ 1.070.000,00	R\$ 245.915,26	R\$ 824.085,20
<b>28</b>	UTE Porto do Açú Energia S/A - UTE Porto do Açú – TCCA 03/2012	28 de Maio 2012	R\$ 568.308,57	R\$ 252.581,60	R\$ 315.727,00
<b>29</b>	Mac Laren Oil Estaleiros Ltda. - Ponta da Areia Mac Laren – TCCA 03/2009	19 de Junho 2012	R\$ 1.402.297,92	R\$ 272.669,04	R\$ 1.129.628,88
<b>30</b>	Petrobras Transporte S.A – Transpetro - TA AR Transpetro - TCCA 10/2011	19 de Novembro de 2012	R\$ 616.000,00	R\$ 308.000,00	R\$ 308.000,00
<b>31</b>	Companhia Siderúrgica Nacional - Presidente Vargas – CSN – TCCA 13/2012	13 de Dezembro de 2012	R\$ 900.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 825.000,00
<b>32</b>	JPL Comercial e Agrícola Ltda. - JPL Comercial Agrícola, agora, Rio JV Partners – TCCA 14/2012 <sup>5</sup>	09 de Novembro de 2012	R\$ 511.111,16	R\$ 52.777,79	R\$ 458.333,37
<b>33</b>	Concessionaria Rio Barra S/A - Metro (CRB) II - TCCA 06/2012	23 de Agosto 2012	R\$ 7.845.000,00	R\$ 1.089.583,35	R\$ 6.755.416,77
<b>34</b>	Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras - Comperj – Uhos - TCCA não informado	17 de Agosto 2012	R\$ 1.415.862,50	R\$ 707.931,25	R\$ 707.931,25
<b>35</b>	Companhia Siderúrgica Nacional - Itaguaí Tecar CSN II – TCCA 15/2012		R\$ 2.218.350,00	R\$ 0,00 <sup>6</sup>	R\$ 2.218.350,00
<b>36</b>	Prefeitura Municipal de Quissamã - Lagoa Feia – Quissamã – TCCA 04/2011		R\$ 1.920.626,61	R\$ 0,00	R\$ 1.920.626,61
<b>37</b>	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - BR 493 (DNIT) - TCCA 04/2010		R\$ 1.481.313,03	R\$ 0,00	R\$ 1.481.313,03
<b>38</b>	Transportadora Associada de Gás S/A – TAG - Baía de Guanabara - TCCA 13/2007		R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00

<sup>5</sup> A empresa JPL Comercial e Agrícola Ltda foi comprada pela Rio JV Partners, portanto o restante do valor a pagar foi repassado para Rio JV Partners, mantendo-se o mesmo TCCA.

<sup>6</sup> Os empreendimentos listados de 35-58 ainda não receberam depósitos, mas já possuem suas contas abertas, solicitadas pela DILAM/INEA.

	<b>Lista dos Empreendedores</b>	<b>INÍCIO dos Depósitos no Funbio</b>	<b>Valor do TCCA</b>	<b>Recursos Recebidos</b>	<b>Recursos a receber</b>
<b>39</b>	Loteum Incorporações S. A. - TCCA 25/2012		R\$ 188.889,04	R\$ 0,00	R\$ 188.889,04
<b>40</b>	Departamento de Estradas de Rodagem - Arco Rodoviário – DER – TCCA não informado		R\$ 8.765.541,21	R\$ 0,00	R\$ 8.765.541,21
<b>41</b>	LLX Minas-Rio Logística Comercial Exportadora S.A. - LLX Minas-Rio TCCA não informado		R\$ 4.501.000,08	R\$ 0,00	R\$ 4.501.000,08
<b>42</b>	Companhia Siderúrgica Nacional – CSN - TCCA não informado		R\$ 2.218.350,00	R\$ 0,00	R\$ 2.218.350,00
<b>43</b>	Costa Verde Participações LTDA - Reserva Però Sistema Viário - TCCA 16/2012		R\$ 82.500,00	R\$ 0,00	R\$ 82.500,00
<b>44</b>	Costa Verde Participações LTDA - Reserva Però Área 4 - TCCA 17/2012		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
<b>45</b>	Costa Verde Participações LTDA - Lofts Áreas 30-32 - Pç Praia Área 31 - TCCA 18/2012		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
<b>46</b>	Costa Verde Participações LTDA - Reserva Però Área 14 (15 e 16) - TCCA 19/2012		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
<b>47</b>	Costa Verde Participações LTDA - Reserva Però Área 33 - TCCA 20/2012		R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00
<b>48</b>	Costa Verde Participações LTDA - Reserva Però Área 19 e 22 - TCCA 21/2012		R\$ 61.500,00	R\$ 0,00	R\$ 61.500,00
<b>49</b>	Secretaria do Estado de Obras - SEOBRAS - Setrans Metro Linha 3 - TCCA não informado		R\$ 278.150,31	R\$ 0,00	R\$ 278.150,31
<b>50</b>	LLX Sudeste Operações Portuárias Ltda. - LLX Sudeste TCCA não informado		R\$ 9.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000.000,00
<b>51</b>	Santa Rosa S/A - PCH Santa Rosa - TCCA não informado		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
<b>52</b>	Petrobras - Ampliação REDUC - TCCA não informado		R\$ 13.150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.150.000,00
<b>53</b>	Alphaville Urbanismo S/A - Alphaville Rio - Costa do Sol - TCCA não informado		R\$ 224.325,00	R\$ 0,00	R\$ 224.325,00

	Lista dos Empreendedores	INÍCIO dos Depósitos no Funbio	Valor do TCCA	Recursos Recebidos	Recursos a receber
<b>54</b>	Ternium Brasil S/A - Ternium Brasil - TCCA não informado		Valor não informado <sup>7</sup>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>55</b>	Poço Fundo Energia S/A - PCH Rio Petro - TCCA não informado		Valor não informado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>56</b>	Aliança S/A - Indústria Naval e Empresa de Navegação - Estaleiro Aliança - TCCA não informado		Valor não informado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>57</b>	LLX Açú Operações Portuárias S.A - Terminal Sul LLX - TCCA não informado		Valor não informado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>58</b>	Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras - Aeroporto Campos - TCCA não informado		Valor não informado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 230.145.322,09</b>	<b>R\$ 137.788.441,83</b>	<b>R\$ 100.939.988,38<sup>8</sup></b>

<sup>7</sup> Os empreendimentos listados de 54 a 58 já possuem contas abertas por solicitação da DILAM/INEA e o Funbio aguarda o envio dos TCCAs/RJ, sendo que nesses empreendimentos o valor total a ser depositado não foi informado no momento de solicitação de abertura de conta corrente específica.

<sup>8</sup> O valor de Recursos a receber será maior do que os valores firmados nos TCCAs, devido a termos aditivos ou a rendimentos dos recursos ou a correções monetárias.

## 1.2 Instrumento Financeiro Fiduciário:

Este instrumento visa prover sustentabilidade financeira de longo prazo às unidades de conservação que estão sob a gestão do Estado do Rio de Janeiro, por meio da cobertura de seus custos de manutenção, tais como, aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade.

O montante total de recursos financeiros recebidos para esta carteira foi de R\$ 19.191.769,12, conforme detalhado na tabela a seguir. Nos empreendimentos listados abaixo foi realizado o aporte integral dos recursos referentes aos seus respectivos TCCAs.

<b>ENTRADAS - Fundo Fiduciário</b>			
<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TCCA/RJ</b>	<b>EMPREENDEDOR</b>
<b>06/01/2012</b>	R\$ 61.562,34	18/2008	<sup>9</sup> *Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda.
<b>06/01/2012</b>	R\$ 68.434,61	04/ 2009	<sup>7</sup> *Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda.
<b>06/01/2012</b>	R\$ 16.159,76	04/2008	<sup>7</sup> *Brascan SPE RJ 5 S/A
<b>06/01/2012</b>	R\$ 68.660,68	06/2010	<sup>7</sup> *Companhia Construtora Vila Mar
<b>09/01/2012</b>	R\$ 6.340,14	05/2010	<sup>7</sup> *SPE Dominus 03 Empreendimentos Imobiliários S/A
<b>09/01/2012</b>	R\$ 20.072,21	06/2007	<sup>7</sup> *SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A
<b>09/01/2012</b>	R\$ 9.460,89	07/2010	<sup>7</sup> *SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda.
<b>09/01/2012</b>	R\$ 194.522,49	09/2009	<sup>7</sup> *Pedras Transmissora de Energia S.A
<b>19/01/2012</b>	R\$ 13.100,84	04/2007	Jardel Franco Trindade

---

<sup>9</sup> (\*) Recursos transferidos para o Fundo Fiduciário conforme Deliberação da CCA/RJ na ATA nº 32/2011.

<b>23/01/2012</b>	R\$ 11.915,84	20/2008	Brasco Logística Offshore Ltda.
<b>27/01/2012</b>	R\$ 10.289.095,30	15/2007 e 12/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRAS
<b>02/02/2012</b>	R\$ 105.302,47	15/2007 e 12/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRAS
<b>03/02/2012</b>	R\$ 183.276,44	01/2007	Energisa Soluções S.A.
<b>03/02/2012</b>	R\$ 204.525,87	02/2007	Energisa Soluções S.A.
<b>03/02/2012</b>	R\$ 133.017,34	03/2007	Energisa Soluções S.A.
<b>09/02/2012</b>	R\$ 5.364,74	10/2007	Luís Antônio Simões Lopes
<b>01/03/2012</b>	R\$ 28.424,83	01/2008	UTC Engenharia S.A.
<b>06/03/2012</b>	R\$ 114.499,47	25/2008	CEG Rio S.A.
<b>06/03/2012</b>	R\$ 192.914,69	24/2008	CEG Rio S.A.
<b>21/03/2012</b>	R\$ 7.372.808,68	16/2007 e 13/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRAS
<b>16/10/2012</b>	R\$ 92.309,49	09/2008 e 05/2012	Forter Participações S.A
<b>TOTAL (até 31/12/2012)</b>	<b>R\$ 19.191.769,12</b>		

### 1.3 Instrumento Operacional e Financeiro de Outras fontes:

Este mecanismo operacional e financeiro é destinado à captação e aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental e cuja origem não seja nem de compensação ambiental, nem doações diretas nacionais ou internacionais.

Para a “Carteira Outras Fontes”, até dezembro de 2012, foram abertas três contas bancárias, sem que depósitos tenham sido feitos, aguardando a discriminação de sua origem e processo administrativo correspondente. As normas e governança para a execução destes recursos são condicionadas a sua origem, estando, portanto em fase de elaboração pela SEA/RJ e INEA com o apoio do CONVENIADO. As contas já abertas aguardando os recursos e regras de utilização e execução são:

**CSN - Companhia Siderúrgica Nacional - CNPJ 33.042.730/0001-04**

Banco do Brasil

Ag: 1569-5

C/C: 24.144-X

**OSX - Unidade de Construção Naval do Açu - CNPJ 11.198.242/0001-58**

Banco do Brasil

Ag: 1569-5

C/C: 24.145-8

**LLX - UTE Porto Açu - CNPJ 09.130.974/0001-64**

Banco do Brasil

Ag: 1569-5

C/C: 24.143-1

Este instrumento ainda não está em operação.

#### **1.4 Instrumento Operacional e Financeiro de Doação:**

Este mecanismo operacional e financeiro é destinado à aplicação de recursos de doações nacionais e internacionais voltados à proteção e conservação da biodiversidade, aprovados pelos órgãos ambientais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cuja execução seja realizada por meio de projetos e acompanhada pelo sistema informatizado do FMA/RJ.

Este instrumento ainda não está em operação, pois ainda não houve doações durante a vigência do Convênio.



## II. Rendimentos dos seguintes Instrumentos:

### 2.1 Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental

O valor total de rendimentos, considerando os 34 empreendimentos que já realizaram depósitos para o Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, listados na tabela do item 1.1, e acrescidos dos empreendimentos com recursos transferidos para o Fundo Fiduciário é de R\$11.038.610,99, desde 30 de Março de 2010 até 31 de dezembro de 2012.

RESUMO CONSOLIDADO DE APLICAÇÕES DO FUNDO MATA ATLANTICA					
Depósito Inicial	Empreendimento e Empreendedor	Numero da Conta	Saldo bancário em 31/12/2012	Tipo de Aplicação	Rendimento acumulado 2010 a dez/2012
abr/10	CSA 2 (Thyssen)	21908-8	R\$ 5.727.280,56	CDB DI e BB CP Corp 600 mil	R\$ 3.510.026,67
mai/10	Metro (CRB)	21883-9	R\$ 1.919.916,10	CDB DI e BB CP Automático	R\$ 147.935,00
jun/10	CTR S R (SERB)	21918-5	R\$ 544.124,40	REF DI LP 90 MI	R\$ 88.467,92
jun/10	COMPERJ (PETROBRAS)	21929-0	R\$ 21.383.686,57	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$ 2.260.137,24
ago/10	(*) Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	222014-8	R\$ -		R\$ 562,04
set/10	(*) VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	222048-2	R\$ -		R\$ 4.410,69
set/10	(*) Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda.)	22099-x	R\$ -		R\$ 681,69
set/10	Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	22129-5	R\$ 13.099.906,41	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$ 1.387.372,25

out/10	Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobras Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	22163-5	R\$ 7.766.165,83	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$ 1.429.380,74
nov/10	(*) LT EN Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	22195-3	R\$ -		R\$ 13.460,90
dez/10	Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	22199-6	R\$ 251.264,89	CP AUTOMÁTICO	R\$ 19.104,79
dez/10	(*) Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	22229-1	R\$ -		R\$ 1.273,07
dez/10	Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	22301-8	R\$ 1.540.590,35	CP CORP 600 MIL	R\$ 279.712,66
dez/10	(*) Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda.)	22360-3	R\$ -		R\$ 5.959,21
jan/11	GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	22201-1	R\$ 1.058.631,73	REF DI LPCORP 600	R\$ 163.357,48
mai/11	CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	22377-8	R\$ 36.820,24	CP 50 MIL	R\$ 4.176,14
mai/11	(*) Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	22318-2	R\$ -		R\$ 779,49
mai/11	Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras)	28607-9	R\$ 1.233.807,08	CDB DI	R\$ 105.563,49
mai/11	(*) Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda.)	22376-x	R\$ -		R\$ 3.694,60
mai/11	Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	22457-x	R\$ 61.161,38	CP 50 MIL	R\$ 6.987,28
ago/11	CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda.)	28612-5	R\$ 133.077,68	CP 50 MIL	R\$ 12.026,94
ago/11	Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	28628-1	R\$ 17.420.484,45	CDB DI BB LP Corp 600 mil	R\$ 826.385,42
set/11	PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	22313-1	R\$ 693.159,97	CDB DI	R\$ 63.174,19
out/11	CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	28664-8	R\$ 45.040,91	CDB DI e Curto Prazo 200	R\$ 2.795,11
nov/11	CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A)	28667-2	R\$ 66.354,66	Curto Prazo 200	R\$ 2.514,46

dez/11	Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras)	28687-7	R\$	6.517.027,01	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	230.978,27
jan/12	UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)	28689-3	R\$	4.546.892,63	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	139.756,25
mar/12	Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	23159-2	R\$	251.273,08	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	5.620,62
mai/12	UTE Porto Açú (UTE Porto do Açú Energia S.A)	23219- x	R\$	256.704,89	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	4.342,29
jun/12	Quitumba (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A)	23403-6	R\$	377.082,87	CDB DI	R\$	11.618,30
jun/12	Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda.)	23280-7	R\$	276.117,38	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	3.645,44
jun/12	Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda.)	28708-3	R\$	102.668,46	CDB DI	R\$	2.953,16
jul/12	Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO Aeroporto Santos Dumont	22382-4	R\$	1.236.936,27	CDB DI	R\$	36.156,63
dez/12	(sub conta do Empreendimento da INFRAERO) Cartão Vinculado	24146-6	R\$	336.043,55	BB RF CP 600 MIL	R\$	597,35
jul/12	Brasfels S.A ( Estaleiro Brasfels S.A)	28626-5	R\$	66.229,38	CDB DI	R\$	1.468,38
ago/12	Primus Loteamento Industrial (Primus Ipanema Agropecuária Ltda.)	28627-3	R\$	45.124,28	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	515,50
ago/12	Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	22405-7	R\$	11.426.364,33	CDB DI	R\$	234.360,48
ago/12	Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	23509-1	R\$	714.975,95	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	7.176,10
ago/12	Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A)	23530-X	R\$	1.100.203,50	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	10.751,55
set/12	Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	22406-5	R\$	544.976,97	CDB DI	R\$	7.310,00

nov/12	Rio JV Partners (JPL Comercial e Agrícola Ltda) <sup>10</sup>	24126-1	R\$	52.907,17	BB RF LP 600 MIL	R\$	195,08
nov/12	TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	28709-1	R\$	309.160,42	BB RF LP 600 MIL	R\$	1.226,12
dez/12	Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	24014-1	R\$	74.934,30		R\$	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>101.217.095,65</b>		<b>R\$</b>	<b>11.038.610,99</b>

**(\*) Saldos transferidos para o Fundo Fiduciário em janeiro de 2012.**

---

<sup>10</sup> A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmembrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

## 2.2 Instrumento Financeiro Fiduciário

Para administrar o Fundo Fiduciário, o Funbio conta com o apoio da Comissão de Gestão de Ativos, instituída no âmbito de seu Conselho Deliberativo, e dos serviços da PRAGMA Gestão de Patrimônio Ltda., com a qual tem um contrato para gestão dos seus próprios ativos e dos demais ativos sob a responsabilidade de gestão do Funbio.

Os investimentos dos recursos seguem as políticas propostas pela Comissão de Gestão de Ativos do Funbio e aprovadas pela SEA (Ofício SEA /SSE 159/2011 de 6 de dezembro de 2011).

De janeiro a dezembro de 2012 o rendimento acumulado foi de R\$ 2.153.278,88, representando um crescimento nominal de 11,4% e crescimento real de 5,4%. A seguir temos um resumo da posição fundo em 31 de dezembro de 2012:

### Rentabilidade

<b>CLASSE DE ATIVO</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>Alocação em R\$</b>
<i>DI</i>	0,5%	8,2%	1.044.650
<i>Renda Fixa</i>	1,1%	12,7%	14.906.758
<i>Hedge Funds</i>	1,1%	11,1%	3.567.416
<i>Renda Variável</i>	3,6%	18,9%	1.546.934
<i>Cts a Pagar/Receber</i>	0,0%	0,0%	(1.284)
<b>Consolidado</b>	<b>1,3%</b>	<b>12,9%</b>	<b>21.064.474</b>

O "Benchmark" pondera os benchmarks locais pela alocação média da faixa esperada de cada classe de ativo, acordadas no mandato<sup>11</sup>. Como as movimentações foram realizadas em 31/01/2012, considerou-se o CDI como benchmark de 06/01/2012 a 31/01/2012. A partir desta data será considerado o benchmark composto.

<b>BENCHMARK</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
<i>CDI</i>	0,5%	8,2%
<i>IMA</i>	1,3%	16,3%
<i>IFM</i>	1,5%	11,8%
<i>IBX</i>	4,8%	1,6%
<b>Benchmark</b>	<b>1,5%</b>	<b>14,5%</b>
<i>Inflação IPCA</i>	0,8%	5,7%
<i>Poupança</i>	0,5%	6,4%

<sup>11</sup> Mandato é a distribuição dos investimentos em categorias de ativos observando a política de investimentos aprovada (diretrizes gerais)

### III. Quanto à execução por TCCA, com detalhamento por projetos:

Nos quadros a seguir informamos o resumo dos gastos dos projetos executados, alocados, via decisão da Câmara de Compensação Ambiental (CCA), em função dos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) firmados entre os empreendedores e o INEA/DILAM.

#### 3.1 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para CSA 2 (Thyssen) até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007						
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ	Instituição responsável	Cronograma Físico Financeiro (CFF)	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações – <b>UCC</b>	INEA	R\$ 252.836,32	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	Finalizado Os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA.
2	Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ – <b>NUREF</b>	INEA	R\$ 136.123,14	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	Finalizado Os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA.
3	Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – <b>RPPN</b>	INEA	R\$ 55.819,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	Finalizado Os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA.
4	Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios – <b>APA Tamoios</b>	INEA	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento Aguardando impressão final por parte do INEA. Prazo previsto 5 meses.

	<b>FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007</b>					
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>Cronograma Físico Financeiro (CFF)</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>5</b>	<i>Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty – Mirim - Recategorização REJ</i>	INEA	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	Finalizado  Os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA.
<b>6</b>	<i>Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos – Proj. Exec. V. Revolta</i>	INEA	R\$ 200.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	Finalizado  Os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA.
<b>7</b>	<i>Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande – Proj. Exec. Estr. 2 Rios</i>	INEA	R\$ 249.398,16	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	Finalizado  Os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA.
<b>8</b>	<i>Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso – Reforma e Obras EEEP</i>	INEA	R\$ 1.068.780,94	R\$ 1.065.762,62	R\$ 3.018,32	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 29/01/10   Prazo previsto 6 meses.



	<b>FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007</b>					
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>Cronograma Físico Financeiro (CFF)</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>9</b>	<i>Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ – <b>NUREF 2</b></i>	INEA	R\$ 2.137.981,74	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	Finalizado Os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA.
<b>10</b>	<i>Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – <b>RPPN 2</b></i>	INEA	R\$ 1.591.971,89	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	Finalizado Os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA.
<b>11</b>	<i>Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – <b>Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)</b></i>	INEA	R\$ 215.000,00	R\$ 92.191,53	R\$ 122.808,47	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 14/06/10  Prazo previsto 5 meses
<b>12</b>	<i>Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras – RBA – <b>Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)</b></i>	INEA	R\$ 230.000,00	R\$ 72.376,24	R\$ 157.623,76	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 14/06/10  Prazo previsto 5 meses
<b>13</b>	<i>Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – PESC – <b>Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)</b></i>	INEA	R\$ 90.000,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	Finalizado Os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA.
<b>14</b>	<i>Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu – <b>Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu</b></i>	INEA	R\$ 409.145,00	R\$ 104.700,38	R\$ 304.444,62	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 08/07/2009. Prazo previsto 24 meses

	<b>FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007</b>					
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>Cronograma Físico Financeiro (CFF)</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>15</b>	<i>Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG – <b>Cercamento e Sinalização da RBAG</b></i>	INEA	R\$ 853.683,10	R\$ 845.173,14	R\$ 8.509,96	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 14/06/10 Prazo previsto 9 meses
<b>16</b>	<i>Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano – <b>Parque Estadual do Desengano</b></i>	INEA	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.481.006,08	R\$ 213.175,98	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 29/12/10 Prazo previsto 6 meses
<b>17</b>	<i>Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos – <b>Fortalecimento PE Pedra Branca</b></i>	INEA	R\$ 782.903,25	R\$ 695.114,93	R\$ 87.788,32	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 07/10/10 Prazo previsto 100 dias
<b>18</b>	<i>Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe – <b>PE Cunhambebe</b></i>	INEA	R\$ 1.518.883,69	R\$ 1.247.753,24	R\$ 271.130,45	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 12/08/10 Prazo previsto 15 meses
<b>19</b>	<i>Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul – <b>Obras Rebio Praia do Sul</b></i>	INEA	R\$ 863.619,23	R\$ 650.042,65	R\$ 213.576,58	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 14/06/10 Prazo previsto 5 meses
<b>20</b>	<i>Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande – <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b></i>	INEA	R\$ 901.817,08	R\$ 479.472,95	R\$ 422.344,13	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 13/12/10 Prazo previsto 5 meses

	<b>FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007</b>					
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>Cronograma Físico Financeiro (CFF)</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>21</b>	<i>Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1:25000 – Delimitação de UC's Municipais – SEA/RJ</i>	SEA/RJ	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.427.015,00	R\$ 39.015,00	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 14/06/2010 Prazo previsto 12 meses
<b>22</b>	<i>Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú – APA do Rio Macacú - SEA/RJ</i>	SEA/RJ	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.582.660,30	R\$ 404.703,37	Em andamento Prazo previsto 8 meses
<b>23</b>	<i>Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ – Implantação e Fortalecimento Pmonite – Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a prefeitura</i>	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil – Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Em andamento Vigência do TCT 03/11/10 a 03/11/12  *TCT em renovação
<b>24</b>	<i>Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - SMAC– Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a prefeitura</i>	Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro – SMAC	R\$ 284.700,00	R\$ 256.230,00	R\$ 28.470,00	Em andamento Vigência do TCT 01/07/11 a 01/06/12  *TCT em renovação
<b>25</b>	<i>Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari – Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari - SMAC– Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a prefeitura</i>	Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro – SMAC	R\$ 221.950,00	R\$ 199.755,00	R\$ 22.195,00	Em andamento Vigência do TCT 01/07/11 a 01/06/12  *TCT em renovação

	<b>FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007</b>					
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>Cronograma Físico Financeiro (CFF)</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>26</b>	<i>Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo – Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha - SMAC– Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a prefeitura</i>	Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro – SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 301.635,00	R\$ 33.515,00	Em andamento Vigência do TCT 01/07/11 a 01/06/12 *TCT em renovação
<b>27</b>	<i>Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos – P M Nova Iguaçu – Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a prefeitura</i>	Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu	R\$ 1.628.773,35	R\$ 126.859,00	R\$ 1.501.914,35	Em andamento Vigência do TCT 31/07/12 a 31/07/14
<b>28</b>	<i>Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia – Parna Itatiaia – Termo de Reciprocidade ICMBIO</i>	ICMBio	R\$ 565.061,70	R\$ 364.830,42	R\$ 200.231,28	Em andamento Vigência do TR 03/12/10 a 03/09/12 *TR em renovação
	<b>Projetos – Subtotal</b>		<b>R\$ 26.387.971,19</b>	<b>R\$ 21.501.547,48</b>	<b>R\$ 4.472.837,50</b>	
	<b>Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA</b>	INEA	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	Em andamento
	<b>Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – SEA/RJ</b>	SEA/RJ	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	Finalizado
	<b>TOTAL (até 31/12/2012)</b>		<b>R\$ 39.498.293,50</b>	<b>R\$ 34.609.639,80</b>	<b>R\$ 4.475.067,49</b>	

Com relação a esta tabela algumas observações precisam ser destacadas:

- O valor referente ao Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária será apresentado no item 3.11 com o detalhamento das Regularizações Fundiárias realizadas.
- O valor alocado para a Regularização Fundiária solicitada pelo INEA é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.
- Projetos com status Finalizado: os recursos não executados retornam para o saldo do TCCA, conforme detalhamento a seguir.

**Projeto UCC:** O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre<sup>12</sup>, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto NUREF:** O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

**Projeto RPPN:** O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

**Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu:** Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

**Projeto Recategorização REJ:** O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

**Projeto Obras Vale da Revolta:** Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

---

<sup>12</sup> Volta para saldo livre significa permanecer na mesma conta bancária do empreendimento, mas já não mais comprometido com o projeto encerrado, podendo ser alocado a outro projeto aprovado pela CCA.

**Projeto Exec. Estr. 2 Rios:** O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia:** O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Executivo V. Revolta:** O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviada cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto NUREF 2:** O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,83 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto RPPN 2:** O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431,546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**3.2 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para COMPERJ até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ COMPERJ (Petrobras) – TCCA/RJ 03/2010</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - <b>Sustentabilidade UC's PI Ilha Grande</b></i>	INEA	R\$ 672.004,28	R\$ 339.204,01	R\$ 332.800,27	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 07/2011 Prazo previsto 8 meses
<b>2</b>	<i>Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - <b>Elab. SIG e PM Rio Macacu</b></i>	INEA	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00	Ainda sem solicitação Aprovado pela CCA/RJ em 07/2011 Prazo previsto 11 meses
<b>3</b>	<i>Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - <b>Exec. Trilhas Parques Copa 2014</b></i>	INEA	R\$ 601.219,98	R\$ 136.158,27	R\$ 465.061,71	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 08/11/11 Prazo previsto 4 meses
<b>4</b>	<i>Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol</b></i>	INEA	R\$ 1.696.575,00	R\$ 199.329,19	R\$ 1.497.245,81	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 08/11/11 Prazo previsto 18 meses



<b>FMA/RJ - RJ COMPERJ (Petrobras) – TCCA/RJ 03/2010</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>5</b>	<i>Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos UC's do ERJ - SEA/RJ</i>	SEA/RJ	R\$ 771.210,00	R\$ 507.200,00	R\$ 264.010,00	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 13/12/11  Prazo previsto 6 meses
<b>6</b>	<i>Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia</i>	INEA	R\$ 4.260.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260.000,00	Ainda sem solicitação  Aprovado pela CCA/RJ em 17/08/12  Prazo previsto 12 meses
	<b>Projetos - Subtotal</b>		<b>R\$ 8.230.979,26</b>	<b>R\$ 1.181.891,47</b>	<b>R\$ 7.049.087,79</b>	
	<b>Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA</b>	INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.460.110,09	R\$ 539.889,91	Em andamento
	<b>TOTAL (até 30/12/2012)</b>		<b>R\$ 13.230.979,26</b>	<b>R\$ 5.642.001,56</b>	<b>R\$ 7.588.977,70</b>	

- O valor alocado na Regularização Fundiária está de acordo com a ATA da 31ª Reunião - 20 de Abril de 2011 da CCA/RJ e será apresentado no item 3.11 com o detalhamento das Regularizações Fundiárias realizadas.

**3.3 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para GASDUC III (TAG) até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<i>FMA/RJ - RJ GASDUC III (TAG) - TCCA 12/2008</i>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ</i>	INEA	R\$ 4.375.600,00	R\$ 911.462,92	R\$ 3.464.137,08	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 13/12/11  Prazo previsto 12 meses
	<b>TOTAL (até 31/12/2012)</b>		<b>R\$ 4.375.600,00</b>	<b>R\$ 911.462,92</b>	<b>R\$ 3.464.137,08</b>	

**3.4 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP - TCCA 13/2007</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - <b>Rebio União - Termo de Reciprocidade (TR) ICMBIO</b></i>	ICMBio	R\$ 311.778,92	R\$ 26.045,05	R\$ 285.733,87	Em andamento  Vigência do TR 09/04/12 a 09/07/13
	<b>TOTAL (até 31/12/2012)</b>		<b>R\$ 311.778,92</b>	<b>R\$ 26.045,05</b>	<b>R\$ 285.733,87</b>	

**3.5 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Grota Funda Transoeste (PMRJ) até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - TCCA 08/2010</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - <b>Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca</b></i>	INEA	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.380.408,13	R\$ 525.126,65	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 18/05/11  Prazo previsto 9 meses
	<b>TOTAL (até 31/12/2012)</b>		<b>R\$ 1.905.534,78</b>	<b>R\$ 1.380.408,13</b>	<b>R\$ 525.126,65</b>	

**3.6 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Porto do Açú (LLX) até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano</i>	INEA	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	R\$ 340.000,00	Ainda sem solicitação  Aprovado pela CCA/RJ em 08/11/11  Prazo previsto 7 meses
<b>2</b>	<i>Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</i>	INEA	R\$ 2.897.426,01	R\$ 837.777,68	R\$ 2.059.648,33	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 08/11/11 Prazo previsto 8 meses
<b>3</b>	<i>Gerenciamento de projetos e obras em UC's estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI</i>	INEA	R\$ 1.500.000,00	R\$ 749.647,76	R\$ 750.352,24	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 08/11/11 Prazo previsto 12 meses
<b>4</b>	<i>Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania – Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a prefeitura</i>	Prefeitura Municipal de Miracema	R\$ 497.508,00	R\$ 133.696,24	R\$ 363.811,76	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 13/12/11 Prazo previsto 24 meses

FMA/RJ - RJ Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009						
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Status
5	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF – Fase 3 – <b>SERF 3 (NUREF 3)</b>	INEA	R\$ 2.693.939,34	R\$ 158.764,47	R\$ 2.535.174,87	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 17/08/12  Prazo previsto 24 meses
6	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - <b>UPAms PI ERJ</b>	INEA	R\$ 3.351.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.351.000,00	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 05/10/12  Prazo previsto 12 meses
	<b>TOTAL (até 31/12/2012)</b>		<b>R\$ 11.279.873,35</b>	<b>R\$ 1.879.886,15</b>	<b>R\$ 9.399.987,20</b>	

**3.7 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Implantação Infra. Urb. Comperj até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<i>FMA/RJ - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj - TCCA 08/2012</i>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos - <b>Obras</b> <b>Subsede Teresópolis PETP</b> <sup>13</sup>	INEA	R\$ 10.740.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.740.000,00	Aprovado na CCA/RJ em 19/04/12
	<b>TOTAL (até 31/12/2012)</b>		<b>R\$ 10.740.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.740.000,00</b>	

---

<sup>13</sup> Projeto CANCELADO pela CCA/RJ de acordo com Deliberação 39/2013 em 28/02/2013.



**3.8 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Quitumba até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<i>FMA/RJ - RJ Quitumba - TCCA 04/2012</i>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	Contratação de serviços destinados à elaboração de projeto de prospecção arqueológica em área destinada à construção de sede para a Reserva Ecológica Estadual da Juatinga - Paraty - <b>Reserva Juatinga</b>	INEA	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	Ainda sem solicitação  Aprovado na CCA/RJ em 17/08/12  Prazo previsto 45 dias
	<b>TOTAL (até 31/12/2012)</b>		<b>R\$ 87.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 87.000,00</b>	

**3.9 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para UTE Baixada Fluminense Petrobras até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobras - TCCA 11/2011</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b></i>	INEA	R\$ 3.425.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425.000,00	Ainda sem solicitação  Aprovado na CCA/RJ em 17/08/12 Prazo previsto 10 meses
	<b>TOTAL (até 31/12/2012)</b>		<b>R\$ 3.425.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.425.000,00</b>	

**3.10 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Via Principal de Acesso - COMPERJ até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ - TCCA 01/2011</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - <b>M N M Pedra do Colégio – Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a prefeitura</b></i>	Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu	R\$ 213.550,00	R\$ 0,00	R\$ 213.550,00	Em andamento, ainda sem pagamento  Vigência do TCT 13/07/12 a 13/06/13
	<b>TOTAL (até 31/12/2012)</b>		<b>R\$ 213.550,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 213.550,00</b>	

**3.11 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Aeroporto Santos Dumont – Infraero até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - Aeroporto Santos Dumont - Infraero - TCCA 13/2009</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Projeto Piloto de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral - <b>Piloto Fundo Fiduciário</b></i>	INEA	R\$ 390.445,00	R\$ 4.800,00	R\$ 385.645,00	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 05/10/2011 Prazo previsto 8 meses
	<b>TOTAL (até 31/12/2012)</b>		<b>R\$ 390.445,00</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>	<b>R\$ 385.645,00</b>	

**3.12 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Construção Naval do Açú (OSX) até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - <b>SERPPN 3 (RPPN 3)</b></i>	INEA	R\$ 1.905.102,97	R\$ 128.080,34	R\$ 1.777.022,63	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 17/08/12 Prazo previsto 24 meses
<b>2</b>	<i>Curso de Capacitação para 220 Guarda- Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - <b>Curso Capacitação Guarda-Parques</b></i>	INEA	R\$ 1.407.000,00	R\$ 42.146,25	R\$ 1.364.853,75	Em andamento Aprovado pela CCA/RJ em 05/10/12 Prazo previsto 6 meses
	<b>Projetos - Subtotal</b>		<b>R\$ 3.312.102,97</b>	<b>R\$ 170.226,59</b>	<b>R\$ 3.141.876,38</b>	
	<b>Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA</b>	INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 890.823,00	R\$ 4.109.177,00	Em andamento
	<b>TOTAL (até 31/12/2012)</b>		<b>R\$ 8.312.102,97</b>	<b>R\$ 1.061.049,59</b>	<b>R\$ 7.251.053,38</b>	

**3.13 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso para Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - VALE até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

<b>FMA/RJ - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale - TCCA 12/2012</b>						
	<b>Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ</b>	<b>Instituição responsável</b>	<b>CFF</b>	<b>Valor executado</b>	<b>Valor a executar</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	<i>Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - <b>PNM Curió – Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a prefeitura</b></i>	Prefeitura Municipal de Paracambi	R\$ 135.000,00	R\$ 0,00	R\$ 135.000,00	Em andamento  Aprovado pela CCA/RJ em 02/12/2011  Prazo previsto 7 meses
	<b>TOTAL (até 31/12/2012)</b>		<b>R\$ 135.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 135.000,00</b>	

### 3.14 Execução relativa à Regularização Fundiária:

<b>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>		
<b>Unidade de Conservação</b>	<b>Número de Pagamentos Regularizações Fundiárias</b>	<b>Valor total de Pagamento</b>
<b>FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) TCCA 11/2007</b>		
Parque Estadual dos Três Picos – INEA	2	R\$ 1.244.681,18
Parque Natural do Curió - SEA/RJ	1	R\$ 535.680,00
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG - INEA	20	R\$ 9.890.639,14
Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA	44	R\$ 1.437.092,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>67</b>	<b>R\$ 13.108.092,32</b>
<b>FMA/RJ - RJ COMPERJ (Petrobras) – TCCA 03/2010</b>		
Parque Estadual dos Três Picos – INEA	1	R\$ 117.516,00
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG - INEA	4	R\$ 1.039.879,26
Parque Estadual Cunhambebe – INEA	1	R\$ 1.100.000,00
Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA	26	R\$ 172.700,00
Parque Estadual Desengano - PED – INEA	1	R\$ 2.004.094,83
Parque Estadual Costa do Sol - PECS - INEA	1	R\$ 25.920,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34</b>	<b>R\$ 4.460.110,09</b>
<b>FMA/RJ - RJ CONSTRUÇÃO NAVAL AÇU (OSX) – TCCA 05/2011</b>		
Parque Estadual dos Três Picos – INEA	1	R\$ 890.823,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 890.823,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>102</b>	<b>R\$ 18.459.025,41</b>

### 3.15 Situação de contratos firmados para os projetos:

Contratos em andamento até dezembro de 2012:

Objeto da contratação	Projeto	Valor - R\$	Vigência dos contratos		Fonte (Recurso de TCCA)
			Início	Fim	
Elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção da Infraestrutura para a RBA de Guaratiba.	Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de infra-estrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG.	184.383,06	19/03/2012	16/07/2013	TKCSA 2
Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande e Subsede e Alojamento da Rebio Praia do Sul.	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul.	1.532.254,42	12/03/2012	15/08/2013	TKCSA 2
Revisão do Plano de Manejo do Parna Itatiaia.	Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia.	498.329,04	03/03/2011	03/09/2012	TKCSA 2
Revitalização da Sede e Fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do Parque Estadual do Desengano.	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.	1.799.965,37	11/04/2011	11/10/2011	TKCSA 2
Serviço Pessoa Física para validação dos serviços de elaboração da base topográfica e da base de dados espaciais de áreas protegidas na escala 1:25.000.	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25.000.	158.400,00	30/05/2011	17/05/2013	TKCSA 2
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe.	Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe.	1.346.950,00	11/07/2011	31/01/2013	TKCSA 2
Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú.	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú.	2.781.834,02	19/07/2011	01/07/2012	TKCSA 2



Objeto da contratação	Projeto	Valor - R\$	Vigência dos contratos		Fonte (Recurso de TCCA)
			Início	Fim	
Elaboração do Plano de Manejo do PNM do Mendanha.	Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo.	335.150,00	19/09/2011	19/11/2012	TKCSA 2
Elaboração do Plano de Manejo do MNM do Pão de Açúcar e da Urca.	Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.	284.700,00	19/09/2011	19/10/2012	TKCSA 2
Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari.	Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari.	221.950,00	19/09/2011	19/10/2012	TKCSA 2
Elaboração dos Projetos Executivos de reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras.	Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de infra-estrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras – RBA.	144.752,50	05/12/2011	02/05/2013	TKCSA 2
Cercamento de Parque Estadual da Pedra Branca.	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos.	1.479.584,70	16/01/2012	16/10/2012	Grota Funda - Transoeste
Serviços técnicos especializados em Engenharia para Assessoria Técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral.	Gerenciamento de projetos e obras em UC's estaduais de proteção integral.	1.498.696,06	01/06/2012	01/07/2013	Porto do Açu - LLX
Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba.	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.	2.344.785,94	02/05/2012	02/07/2013	Porto do Açu - LLX
Concepção do sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande e sistema de Sustentabilidade financeira das UC's que a compõem.	Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.	661.958,00	27/02/2012	27/07/2013	COMPERJ

Objeto da contratação	Projeto	Valor - R\$	Vigência dos contratos		Fonte (Recurso de TCCA)
			Início	Fim	
Realização dos Projetos Executivos para implantação das trilhas e atrativos dos Parques Estaduais da Copa 2014.	Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014.	490.532,40	23/10/2012	23/05/2013	COMPERJ
Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN Fase III.	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3.	1.476.195,36	01/10/2012	30/09/2014	Construção Naval do Açú - OSX
Fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ.	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ.	3.785.753,66	13/08/2012	13/08/2013	GASDUC III
Obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especiais na Rebio União.	Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais.	253.731,11	04/09/2012	04/01/2013	GASJAP
Serviços, pessoa jurídica, para apoiar a Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE III.	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3.	2.120.307,12	01/10/2012	30/09/2014	Porto do Açú - LLX
	<b>Total comprometido:</b>	<b>R\$ 20.473.626,24</b>			

#### IV. Quanto ao reembolso Funbio

O Anexo 2 do Convênio nº 003/2009 trata da cobertura de custos do gestor do Mecanismo Financeiro de acordo com a tabela ali estabelecida. O quadro a seguir discrimina os valores da gestão reembolsados e cobertos por empreendedor (Fonte de Recurso) de janeiro de 2010 (Convênio celebrado em dezembro de 2009) até 31 de dezembro de 2012, no âmbito do convênio SEA/RJ, na forma de reembolso dos custos de operacionalização do gestor do mecanismo financeiro, totalizando R\$ 2.048.664,85.

<i>Prestações de Contas Convênio SEA/REEMBOLSO FUNBIO</i>						
<b>Prestação de contas número</b>	<b>Período</b>	<b>Valor da Prestação</b>	<b>Valor do Reembolso</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Origem dos recursos Empreendimentos</b>	<b>Data de Recebimento</b>
<b>1</b>	Abril a Junho de 2010	R\$ 132.935,82	R\$ 132.935,82	Oficio SEA/SSPPA 22/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	24/09/2010
<b>2</b>	Julho a Outubro de 2010	R\$ 219.106,88	R\$ 219.106,88	Oficio SEA/SSPPA 23/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	11/03/2011
<b>3</b>	Novembro de 2010	R\$ 69.875,92	R\$ 69.875,92	Oficio SEA/SSPPA 29/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	17/03/2011
<b>4</b>	Dezembro de 2010	R\$ 61.086,92	R\$ 61.086,92	Oficio SEA/SSPPA 57/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	13/05/2011
<b>5</b>	Janeiro de 2011	R\$ 64.559,50	R\$ 64.559,50	Oficio SEA/SSPPA 76/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	27/07/2011
<b>6</b>	Fev e Mar de 2011	R\$ 111.135,04	R\$ 111.135,04	Oficio SEA/SSPPA 77/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	01/08/2011
<b>7</b>	Abr e Maio de 2011	R\$ 116.358,47	R\$ 116.358,47	Oficio SEA/SSPPA 98/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	25/08/2011
<b>8</b>	Junho de 2011	R\$ 55.897,71	R\$ 55.897,71	Oficio SEA/SSPPA 120/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	26/09/2011
<b>9</b>	Julho de 2011	R\$ 64.440,08	R\$ 64.440,08	Oficio SEA/SSPPA 121/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	29/09/2011
<b>10</b>	Agosto de 2011	R\$ 60.841,93	R\$ 60.841,93	Oficio SEA/SSE 148/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	24/11/2011
<b>11</b>	Setembro de 2011	R\$ 64.600,48	R\$ 64.600,48	Oficio SEA/SSE 164/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	16/12/2011

<b>12</b>	Outubro de 2011	R\$ 51.733,20	R\$ 51.733,20	Oficio SEA/SSE 006/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	12/01/2012
<b>13</b>	Nov e Dezembro de 2011	R\$ 151.340,45	R\$ 151.340,45	Oficio SEA/SSE 049/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	10/04/2012
<b>14</b>	Jan e Fevereiro de 2012	R\$ 192.839,20	R\$ 154.683,85	Oficio SEA/SSE 090/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	19/06/2012
	Jan e Fevereiro de 2012		R\$ 38.155,35	Oficio SEA/SSE 090/2012	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	19/06/2012
<b>15</b>	Março e Abril de 2012	R\$ 179.935,12	R\$ 179.935,12	Oficio SEA/SSE 104/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	31/07/2012
<b>16</b>	Maio e Junho de 2012	R\$ 205.870,13	R\$ 164.696,10	Oficio SEA/SSE 121/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	21/08/2012
			R\$ 41.174,03	Oficio SEA/SSE 121/2012	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	21/08/2012
<b>17</b>	Julho de 2012	R\$ 84.450,44	R\$ 61.648,82	Oficio SEA/SSE 142/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	26/09/2012
			R\$ 12.667,56	Oficio SEA/SSE 142/2012	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	26/09/2012
			R\$ 10.134,06	Oficio SEA/SSE 142/2012	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	26/09/2012
<b>18</b>	Agosto de 2012	R\$ 81.646,56	R\$ 32.658,62	Oficio SEA/SSE 164/2012	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	29/10/2012
			R\$ 26.943,38	Oficio SEA/SSE 164/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	29/10/2012
			R\$ 9.797,58	Oficio SEA/SSE 164/2012	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	29/10/2012
			R\$ 12.246,98	Oficio SEA/SSE 164/2012	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	29/10/2012
<b>19</b>	Setembro de 2012	R\$ 80.011,00	R\$ 44.006,05	Oficio SEA/SSE 202/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	13/12/2012
			R\$ 8.001,10	Oficio SEA/SSE 202/2012	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	13/12/2012
			R\$ 28.003,85	Oficio SEA/SSE 202/2012	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	13/12/2012
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.048.664,85</b>	<b>R\$ 2.048.664,85</b>			

RESUMO Reembolso Funbio - até 31 de dezembro 2012	
<i>COMPERJ (Petro)</i>	R\$ 32.658,62
<i>CSA 2 (Thyssen)</i>	R\$ 1.855.825,72
<i>Grota Funda Transoeste (PMRJ)</i>	R\$ 109.795,62
<i>Porto do Açú (LLX)</i>	R\$ 50.384,89
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.048.664,85</b>

## V. Quanto à tipologia dos projetos apoiados

Os projetos executados<sup>14</sup> pelo Fundo Mata Atlântica podem ser divididos nas seguintes tipologias:

- Elaboração/implantação de plano de manejo
- Revisão de plano de manejo
- Obras (infra-estrutura, reforma ou implantação)
- Delimitação de UC
- Projetos executivos (construção, implantação ou reforma)
- Cercamento e sinalização
- Regularização fundiária
- Estruturação de um núcleo de regularização fundiária
- Estruturação de um núcleo de RPPN
- Fortalecimento e apoio à gestão da unidade de conservação
- Fiscalização e combate a incêndios
- Adaptação de trilha a pessoas com necessidades especiais e interpretação ambiental
- Elaboração de projeto de prospecção arqueológica

## VI. Quanto às UC's apoiadas no Estado do Rio de Janeiro

No âmbito de execução do Fundo Mata Atlântica, 32 Unidades de Conservação são apoiadas no Estado do Rio de Janeiro, sendo 6 na categoria de Uso Sustentável<sup>15</sup> e 26 na categoria Proteção Integral, totalizando uma área de 350.647,68 hectares de áreas protegidas apoiadas pelo Mecanismo.

A tabela a seguir mostra o detalhamento das UC's apoiadas de acordo com a categoria, a área e se é uma UC estadual, municipal ou federal.

	UC apoiada		Área (hectares) <sup>16</sup>	Categoria
1	<i>Estação Ecológica Estadual da Guaxindiba</i>	Estadual	3.260,00	Proteção Integral
2	<i>Estação Ecológica Estadual Paraíso</i>	Estadual	4.920,00	Proteção Integral
3	<i>Parque Estadual do Desengano</i>	Estadual	22.400,00	Proteção Integral
4	<i>Parque Estadual Costa do Sol</i>	Estadual	9.840,00	Proteção Integral

<sup>14</sup> Aqui são consideradas tanto as tipologias dos projetos em andamento quanto dos projetos já finalizados.

<sup>15</sup> Parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 9.985/2000.

<sup>16</sup> Dados de áreas das UCs estaduais foram retirados da publicação: INEA, 2010. "O estado do ambiente: Indicadores Ambientais do Rio de Janeiro". Os dados das UCs Federais e Municipais foram obtidos nos documentos relativos a estes projetos.

5	Parque Estadual da Ilha Grande	Estadual	12.072,00	Proteção Integral
6	Parque Estadual da Pedra Branca	Estadual	12.394,00	Proteção Integral
7	Parque Estadual da Serra da Concórdia	Estadual	804,41	Proteção Integral
8	Parque Estadual da Serra da Tiririca	Estadual	2.264,00	Proteção Integral
9	Parque Estadual dos Três Picos	Estadual	58.790,90	Proteção Integral
10	Reserva Biológica Praia do Sul	Estadual	3.600,00	Proteção Integral
11	Reserva Biológica de Araras	Estadual	2.131,00	Proteção Integral
12	Reserva Biológica de Guaratiba	Estadual	3.600,00	Proteção Integral
13	Reserva Ecológica da Juatinga	Estadual	8.000,00	Proteção Integral
14	Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu	Estadual	74.271,76	Uso sustentável
15	Área de Proteção Ambiental Tamoios	Estadual	20.636,37	Uso sustentável
16	Área de Proteção Ambiental Massambaba	Estadual	10.647,03	Uso sustentável
17	Área de Proteção Ambiental Serra de Sapaitiba	Estadual	6.000,00	Uso sustentável
18	Área de Proteção Ambiental Pau-Brasil	Estadual	10.564,00	Uso sustentável
19	Monumento Natural Pedra do Colégio	Municipal	127,492	Proteção Integral
20	Monumento Natural Pão de Açúcar e Urca	Municipal	91,2	Proteção Integral
21	Parque Estadual Cunhambebe	Municipal	38.000,00	Proteção Integral
22	Parque Municipal de Nova Iguaçu	Municipal	1.100,00	Proteção Integral
23	Parque Natural Municipal da Prainha	Municipal	146,93	Proteção Integral
24	Parque Natural Municipal de Grumari	Municipal	794	Proteção Integral
25	Parque Natural Municipal de Petrópolis	Municipal	16,70	Proteção Integral
26	Parque Natural Municipal do Curió	Municipal	1.100,00	Proteção Integral
27	Parque Natural Municipal do Mendanha	Municipal	1.444,86	Proteção Integral
28	Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis	Municipal	4.397,00	Proteção Integral
29	Refúgio da Vida Silvestre da Ventania	Municipal	2.175,67	Proteção Integral
30	Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu	Municipal	19.508,00	Uso sustentável
31	Parque Nacional do Itatiaia	Federal	30.000,00	Proteção Integral
32	Reserva Biológica União	Federal	2.548,00	Proteção Integral
	<b>TOTAL</b>		<b>355.251,32</b>	

## VII. Resumos dos resultados atingidos:

Em relação aos projetos já aprovados no âmbito do Convênio, o valor total alocado em projetos, no período de março de 2010 a dezembro de 2012, é de R\$ 93.905.157,78, do qual já foi executado o montante de R\$ 45.515.293,20.

O valor de R\$ 47.976.278,37, na coluna “A executar” comporta valores em duas diferentes situações: 1) dependem de demanda do proponente para iniciar e 2) outra parte deste valor esta em processo de execução quanto aos contratos já firmados e ainda não finalizados para entrega de obras, consultorias e outros, dos projetos alocados. As tabelas a seguir demonstram esses valores.

Empreendimentos <sup>17</sup>	Valor total alocado (de acordo com CFF)	Executado	A executar	Número de projetos	Projetos já finalizados
<b>FMA/RJ - RJ COMPERJ (Petrobras) - TCCA/RJ 03/2010<sup>18</sup></b>	R\$ 13.230.979,26	R\$ 5.642.001,56	R\$ 7.588.977,70	6	0
<b>FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) - TCCA/RJ 11/2007<sup>13</sup></b>	R\$ 39.498.293,50 <sup>19</sup>	R\$ 34.609.639,80	R\$ 4.475.067,49	28	9
<b>FMA/RJ - RJ GASDUC III (TAG) - TCCA/RJ 12/2008</b>	R\$ 4.375.600,00	R\$ 911.462,92	R\$ 3.464.137,08	1	0
<b>FMA/RJ - RJ Gasoduto Japeri Reduc GASJAP - TCCA/RJ 13/2007</b>	R\$ 311.778,92	R\$ 26.045,05	R\$ 285.733,87	1	0
<b>FMA/RJ - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - TCCA/RJ 08/2010</b>	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.380.408,13	R\$ 525.126,65	1	0
<b>FMA/RJ - RJ Porto do Açú (LLX) - TCCA/RJ 12/2009</b>	R\$ 11.279.873,35	R\$ 1.879.886,15	R\$ 9.399.987,20	6	0
<b>FMA/RJ - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj - TCCA/RJ 08/2012</b>	R\$ 10.740.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.740.000,00	1	0

---

<sup>17</sup> Empreendimentos em que já houve alocação de recursos em projetos.

<sup>18</sup> Os valores dos empreendimentos COMPERJ (Petrobras), CSA 2 (Thyssen) e Construção Naval do Açú (OSX) incluem os valores relativos a regularização fundiária.

<sup>19</sup> O valor de R\$ 413.586,21 retornou ao saldo do TCCA 11/2007 referente a sobra de recurso em projetos finalizados.



<b>FMA/RJ - RJ Quitumba - TCCA/RJ 04/2012</b>	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	1	0
<b>FMA/RJ - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobras - TCCA/RJ 11/2011</b>	R\$ 3.425.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425.000,00	1	0
<b>FMA/RJ - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ - TCCA/RJ 01/2011</b>	R\$ 213.550,00	R\$ 0,00	R\$ 213.550,00	1	0
<b>FMA/RJ - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero - TCCA 13/2009</b>	R\$ 390.445,00	R\$ 4.800,00	R\$ 385.645,00	1	0
<b>FMA/RJ - RJ Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011<sup>13</sup></b>	R\$ 8.312.102,97	R\$ 1.061.049,59	R\$ 7.251.053,38	2	0
<b>FMA/RJ - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - VALE - TCCA 12/2012</b>	R\$ 135.000,00	R\$ 0,00	R\$ 135.000,00	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 93.905.157,78</b>	<b>R\$ 45.515.293,20</b>	<b>R\$ 47.976.278,37<sup>20</sup></b>	<b>51</b>	<b>9</b>

<b>Situação da execução dos projetos/TCCA</b>		
<b>Valor total acordado nos TCCAs/RJ assinados (A)</b>	<b>R\$ 230.145.322,09</b>	
<b>Total Recursos recebidos (B)</b>	<b>R\$ 137.788.441,83</b>	
<b>Total alocado de acordo com o CFF aprovado pela CCA/RJ (C)</b>	<b>R\$ 93.905.157,78</b>	
<b>Executados (D)</b>	R\$ 45.515.293,20	Incluindo Projetos finalizados
<b>Em execução (E)</b>	R\$ 25.194.758,37	Projetos em andamento
<b>A iniciar execução (F)</b>	R\$ 22.781.520,00	Projetos alocados, mas não iniciados
<b>Recursos a alocar (de acordo com os recursos já recebidos) (G=B-C)</b>	<b>R\$ 43.883.284,05</b>	Recursos não demandados pela CCA/RJ para alocar em projetos
<b>Recursos a receber (de acordo com o valor dos TCCAs/RJ assinados) (H)</b>	<b>R\$ 100.939.988,38<sup>21</sup></b>	Ainda a receber e a alocar em projetos pela CCA/RJ

<sup>20</sup> A soma dos valores executados e à executar serão menores do que o valor total alocado, devido ao saldo dos projetos finalizados, que foi devolvido à conta fonte dos recursos de origem (TCCA 11/2007 devoluções no valor de R\$ 413.586,21).

<sup>21</sup> Recursos a receber será maior do que os valores firmados nos TCCAs/RJ, devido a termos aditivos aos TCCAs/RJ ou a rendimentos dos recursos ou a correções monetárias.