


Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ

Relatório de Cumprimento do Objeto conforme atendimento das
atividades pactuadas no Convênio 003/2009

Período de 30 de março de 2010 a 31 de dezembro de 2014

Rio de Janeiro

Maio de 2015



PEC - Parque Estadual Cunhambebe
Foto Gustavo Pedro - acervo DIBAP/INEA



Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar
Rio de Janeiro, RJ 22270-014 – Brasil
Tel: (+55) (21) 2123-5300
www.funbio.org.br
funbio@funbio.org.br

Equipe do FMA/RJ no Funbio responsável pela elaboração do relatório

Erika Polverari Farias
Laura Pires Petroni
Mary Teixeira
Marilene Viero
Luiza Duarte
Luis Fernando Farah
Flávia Neviani

Gerente do Projeto
Assistente do Projeto
Assistente do Projeto
Controle Financeiro do Projeto
Assistente Financeiro do Projeto
Estagiário Financeiro do Projeto
Assessora Jurídica

Contatos

Erika Polverari Farias – gerencia.fma@funbio.org.br
Tel: (+55) (21) 2123-5336 / 2123-5383/2123-5308

**A missão do Funbio é aportar recursos estratégicos
para a conservação da biodiversidade**

Índice

SOBRE O CONVÊNIO	5
I. QUANTO À ENTRADA DE RECURSOS POR FORÇA DO CONVÊNIO:	9
1.1 INSTRUMENTO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	9
1.2 INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO.....	17
1.3 INSTRUMENTO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE OUTRAS FONTES	21
1.4 INSTRUMENTO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE DOAÇÃO.....	22
1.5 QUADRO RESUMO COM AS ENTRADAS DE RECURSOS POR ANO.....	22
II. RENDIMENTOS DOS SEGUINTE INSTRUMENTOS:	23
2.1 INSTRUMENTO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	23
2.2 INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO.....	28
2.3 INSTRUMENTO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE OUTRAS FONTES	31
III. QUANTO À EXECUÇÃO POR TCCA, COM DETALHAMENTO POR PROJETOS:.....	32
3.1 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA CSA 2 (THYSSEN) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	33
3.2 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA COMPERJ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	42
3.3 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA GASDUC III (TAG) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	45
3.4 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA GASODUTO JAPERI REDUC - GASJAP ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	46
3.5 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA GROTA FUNDA TRANSOESTE (PMRJ) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	47
3.6 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA PORTO DO AÇÚ (LLX) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ...	48
3.7 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO INFRA. URB. COMPERJ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	50
3.8 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA UTE BAIXADA FLUMINENSE PETROBRAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	52
3.9 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA VIA PRINCIPAL DE ACESSO - COMPERJ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	53
3.10 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT – INFRAERO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	54
3.11 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇÚ (OSX) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	56
3.12 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA TERMINAL MARÍTIMO DA ILHA GUAÍBA - VALE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	58

3.13	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA CTR ITABORAÍ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	59
3.14	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA OBRAS TECAB ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	60
3.15	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA PONTA DA AREIA MAC LAREN ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	61
3.16	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA TRANSOLÍMPICA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	62
3.17	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA METRO (CRB) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	63
3.18	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA TA AR TRANSPETRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	64
3.19	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA ITAGUAÍ TECAR ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	65
3.20	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA METRO CRB II ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	66
3.21	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA PRESIDENTE VARGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.....	67
3.22	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA PCH PARACAMBI ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	68
3.23	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA CTR SR (SERB) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	69
3.24	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA QUITUMBA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009.	70
3.25	EXECUÇÃO RELATIVA AO PROJETO FUNDO FIDUCIÁRIO:.....	71
3.26	EXECUÇÃO RELATIVA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA:.....	72
3.27	SITUAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS PARA OS PROJETOS:	74
IV.	QUANTO AO REEMBOLSO FUNBIO	79
V.	QUANTO À TIPOLOGIA DOS PROJETOS APOIADOS	91
VI.	QUANTO ÀS UCS APOIADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	92
VII.	RESUMOS DOS RESULTADOS ATINGIDOS:.....	96

Relatório de Cumprimento do Objeto conforme atendimento das atividades pactuadas no Convênio 003/2009

O presente relatório vem informar sobre a execução do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental e a alocação dos recursos para o Instrumento Financeiro Fiduciário como meio para a implantação, consolidação e sustentabilidade das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.

Sobre o Convênio

Concepção do Mecanismo objeto do Convênio:

O Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro foi concebido com o objetivo de captação e otimização/eficácia de gestão das diversas fontes de recursos disponíveis para aplicação na conservação da biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro, em sede de contrato de prestação de serviços 023/2007 celebrado entre a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, que contemplou o período piloto para a gestão do Mecanismo. Diante do sucesso da concepção e gestão do piloto foi celebrado o Convênio 003/2009.

Duração: O convênio foi assinado em 29 de dezembro de 2009 e publicado no DOERJ em 12 de janeiro de 2010 com duração de 3 (três) anos. Foi prorrogado por mais 3 (três) anos por aditivo assinado em 10 de janeiro de 2013 e publicado no DOERJ em 16 de janeiro de 2013. Prazo até 16 de janeiro de 2016.

Abrangência Geográfica: Bioma da Mata Atlântica

Valor: No âmbito desse convênio não está previsto o repasse de recursos públicos. Os recursos geridos pelo Funbio no âmbito do convênio, até o presente, são provenientes de obrigações das compensações ambientais previstas no artigo 36 da lei do SNUC, direcionados ao mecanismo pelos empreendedores. São também consideradas possíveis outras fontes de recursos, tais como, doações, créditos de carbono, medidas compensatórias, entre outras.

Arranjo institucional do projeto

Os recursos do Mecanismo Financeiro para a Conservação da Biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro, advindos de compensação ambiental, doações e outras fontes, são direcionados pelo CONVENENTE à execução de projetos de conservação dos recursos naturais e da biodiversidade em Unidades de Conservação, seu entorno e outras áreas protegidas localizadas no Estado do Rio de Janeiro conforme determinado pela SEA/RJ e de acordo com a aprovação de projetos pelas competentes instâncias deliberativas,

em conformidade com os Termos de Cooperação Técnica celebrados entre o Funbio e os órgãos ambientais executores, com a interveniência da SEA/RJ, e de acordo com as etapas e prazos estabelecidos nos planos de trabalho e cronogramas físico financeiros dos projetos aprovados, sempre observando as regras estabelecidas nos Manuais Operacionais dos respectivos instrumentos operacionais e financeiros.

Parceiros: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, Secretaria de Estado do Ambiente – SEA/RJ e Instituto Estadual do Ambiente – INEA/RJ.

Objetivos e componentes

O convênio assinado tem como objetivo a gestão do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ) compreendendo a gestão estratégica a operação, manutenção e controle da aplicação dos recursos disponíveis para a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro. Esse instrumento foi instituído para aplicar recursos de compensação ambiental sob governança pública, além de doações e captações de outras fontes, estes com aplicação pactuada, respectivamente, com doadores e investidores.

O Mecanismo FMA/RJ é composto por quatro instrumentos operacionais e financeiros, a saber:

1. **Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental:** mecanismo operacional e financeiro destinado à aplicação dos recursos de compensação ambiental, em que o empreendedor, após adesão voluntária selada mediante assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental celebrado com o órgão ambiental licenciador, e posterior anuência da SEA e do INEA (deste último quando o órgão ambiental licenciador for outro que não o INEA), deposita os recursos em conta do Funbio para execução de projetos aprovados pela CCA/RJ, subdividido em duas formas de aplicação:
 - a. *Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ:* instrumento destinado à execução de projetos apresentados por órgãos municipais, estaduais e federais de meio ambiente, assim como aqueles destinados à gestão de reservas particulares do patrimônio natural, e aprovados pela CCA/RJ, que tenham sinergia com a Política Estadual de Meio Ambiente do estado do Rio de Janeiro e atendam aos requisitos da Lei nº 9985/2000 e de seu decreto regulamentador.
 - b. *Reserva de Regularização Fundiária:* reserva de recursos destinada especificamente à regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O pagamento das desapropriações é liberado somente após decisão judicial, ou por meio de acordo judicial ou administrativo.

2. **Instrumento Operacional e Financeiro de Doação:** mecanismo operacional e financeiro destinado à aplicação de recursos de doações nacionais e internacionais voltados à proteção e conservação da biodiversidade, aprovados pelos órgãos ambientais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cuja execução seja realizada por meio de projetos e acompanhada pelo sistema informatizado do Mecanismo FMA/RJ.

3. **Instrumento Financeiro Fiduciário:** mecanismo operacional e financeiro destinado à captação e aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental a longo prazo, com intenção de garantir sustentabilidade das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro. O direcionamento de recursos provenientes de compensações ambientais a este instrumento ocorre quando deliberado pela Câmara de Compensação Ambiental¹. Os rendimentos líquidos dos recursos deste instrumento são aplicados na manutenção de Unidades de Conservação Estaduais do Rio de Janeiro².

4. **Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes:** mecanismo operacional e financeiro destinado à captação e aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental e cuja origem não seja nem de compensação ambiental, nem doações diretas nacionais ou internacionais. Previsto como possível no desenho do Mecanismo Financeiro para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ) será desenvolvido quando identificadas as fontes de recursos a serem a eles direcionados. Este instrumento poderá abrigar recursos oriundos de condicionantes de licença ambiental, termos de ajuste de conduta e outras fontes que venham a ser identificadas.

Estrutura legal do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ)

A operação do Mecanismo FMA/RJ se dá em conformidade com as atribuições das partes no Convênio (Funbio, SEA/RJ e INEA/RJ); o Plano de Trabalho (Anexo ao

¹ 29ª, 31ª, 34ª, 35ª, 36ª, 39ª, 40ª, 42ª e 48ª Reuniões Ordinárias da CCA.

² Os recursos do Instrumento Financeiro Fiduciário são direcionados para uma conta bancária específica e são investidos de acordo com a política de investimentos aprovada pela SEA/RJ, supervisionados pelo Funbio sob a orientação da Comissão de Gestão de Ativos instituída no âmbito do Conselho Deliberativo do Funbio.

Convênio - composto do Manual Operacional do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, de Faixas limites dos Custos Funbio e Cronograma de Atividades, elaborados pelo Funbio e chancelados pelas partes), os Termos de Cooperação Técnica ou Termos de Reciprocidade, celebrados entre o Funbio e os órgãos ambientais beneficiários dos projetos (INEA, ICMBio ou Municípios) com a interveniência da SEA, os Termos de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA/RJ firmados entre o empreendedor e o órgão licenciador, e os projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ, a serem financiados com recursos de compensação ambiental, nos termos do art. 36 da Lei 9.985/2000 (Lei do SNUC), de empreendedores que optaram por adotar o Mecanismo FMA/RJ.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, examinou projeto de lei proposto pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e promulgou, em 2013, a Lei nº 6.572 que dispõe sobre a compensação devida pelo empreendedor responsável por atividade de significativo impacto ambiental. A Lei nº 6.572/2013 institui claramente a possibilidade da opção do empreendedor, relativa ao empreendimento, por executar diretamente esse recurso, ou por contratação de terceiros sob sua responsabilidade ou ainda por mecanismos operacionais e financeiros implementados pela SEA/RJ, onde o Mecanismo FMA/RJ se insere.

I. Quanto à entrada de recursos por força do convênio:

1.1 Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental

O montante de recursos total esperado para entrada neste instrumento, considerando os valores discriminados nos Termos de Compromisso de Compensações Ambientais - TCCAs assinados com os 58 empreendedores que optaram pelo Mecanismo FMA/RJ, já enviados pela Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILAM/INEA/SEA/RJ para o Funbio é de R\$ 249.270.725,79 (duzentos e quarenta e nove milhões, duzentos e setenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos), sendo o total de valores recebidos até 31 de dezembro de 2014 de R\$ 216.850.936,16 (duzentos e dezesseis milhões, oitocentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), conforme pode ser observado na tabela abaixo.

	Empreendedor	Empreendimento	TCCA	INÍCIO dos Depósitos no Funbio	Valor do TCCA	Recursos Recebidos³	Recursos a receber
1	Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A	Lot. Búzios Golfe (Agre)	013/2013	21/01/2014	R\$ 210.000,00	R\$ 149.279,27	R\$ 63.000,00
2	Brascan SPE RJ 5 S/A	Ampliação CTL Sahy - Brascan	002/2011	05/05/2011	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ -
3	Bric Brazilian Intermodal Complex S.A	Bric Brazilian	003/2013	14/06/2013	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ -

³ Recursos recebidos até 31 de dezembro de 2014.

Devidos aos termos aditivos ao TCCAs/RJ, aos rendimentos dos recursos ou às correções monetárias, existem empreendimentos cujos recursos recebidos foram maiores do que os valores firmados nos TCCAs.

4	Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí - LTDA	CTR Itaboraí	11/2009	08/08/2011	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ -
5	Companhia Siderúrgica Nacional	Presidente Vargas - CSN	013/2012	13/12/2012	R\$ 900.000,00	R\$ 902.001,98	R\$ -
6	Companhia Siderúrgica Nacional	Itaguaí Tecar CSN II	015/2012	07/03/2013	R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.279.450,76	R\$ -
7	Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A - CCR Nova Dutra	CCR Dutra	006/2013	10/07/2013	R\$ 1.620.265,77	R\$ 810.132,84	R\$ 810.133,02
8	Concessionaria Rio Barra S/A	Metro (CRB)	01/2010	19/05/2010	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.772.591,10	R\$ -
9	Concessionaria Rio Barra S/A	Metro (CRB) II	006/2012	23/08/2012	R\$ 7.845.000,00	R\$ 6.319.801,35	R\$ 1.525.416,69
10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont	Aeroporto Santos Dumont - Infraero	13/2009	27/06/2012	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ -
11	Furnas Centrais Elétricas S.A.	UTE Santa Cruz - Furnas	006/2014	06/11/2014	R\$ 630.820,25	R\$ 967.525,48	R\$ -
12	Libra Terminal Rio S.A	Libra Terminal	001/2012	13/03/2012	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.006.768,61	R\$ 63.370,40
13	LIGHTGER S/A	PCH Paracambi (Lightger)	028/2008	05/09/2011	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ -

14	LLX AÇU Operações Portuárias S.A	Porto do Açú (LLX)	12/2009	21/09/2010	R\$ 18.745.847,87	R\$ 16.956.009,83	R\$ 1.790.832,60
15	LLX AÇU Operações Portuárias S.A	Terminal Sul LLX	011/2012	09/08/2013	R\$ 15.850.973,29	R\$ 2.713.422,13	R\$ 13.140.851,25
16	LLX AÇU Operações Portuárias S.A	Dragagem do TESUL - LLX	003/2014	06/10/2014	R\$ 5.494.293,78	R\$ 457.857,81	R\$ 5.036.435,91
17	Loteum Incorporações S. A.	Loteum	025/2012	22/02/2013	R\$ 188.889,04	R\$ 127.789,64	R\$ 61.111,16
18	Mac Laren Oil Estaleiros Ltda	Ponta da Areia Mac Laren	03/2009	19/06/2012	R\$ 1.402.297,92	R\$ 545.338,08	R\$ 856.959,84
19	Marina Imperial Ltda	Marina Imperial	016/2013	12/12/2013	R\$ 63.925,75	R\$ 63.925,75	R\$ -
20	Multicar Rio Terminal de Veículos S/A	MULTICAR	004/2013	10/07/2013	R\$ 674.203,64	R\$ 674.203,68	R\$ -
21	Multi-Rio Operações Portuárias S/A	MULTI RIO	005/2013	10/07/2013	R\$ 650.682,14	R\$ 650.682,24	R\$ -
22	OSX Construção Naval S.A.	Construção Naval do Açú (OSX)	005/2011	18/08/2011	R\$ 37.418.678,28	R\$ 32.184.857,32	R\$ 5.239.463,44
23	Petrobrás Transporte S.A - Transpetro	TA AR Transpetro	010/2011	19/11/2012	R\$ 616.000,00	R\$ 616.000,00	R\$ -

24	Petróleo Brasileiro S/A	COMPERJ (Petrobras)	03/2010	16/06/2010	R\$ 41.634.000,00	R\$ 45.529.504,12	R\$ 2.081.700,00
25	Petróleo Brasileiro S/A	Implantação Infra. e Urb. Comperj	008/2012	08/08/2012	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ -
26	Petróleo Brasileiro S/A	Via Principal Acesso COMPERJ	001/2011	16/05/2011	R\$ 1.093.116,72	R\$ 1.128.721,59	R\$ -
27	Petróleo Brasileiro S/A	Obras TECAB	008/2011	09/12/2011	R\$ 6.286.420,93	R\$ 6.286.421,04	R\$ -
28	Petróleo Brasileiro S/A	UTE Baixada Fluminense	011/2011	03/01/2012	R\$ 4.407.508,77	R\$ 4.407.508,68	R\$ -
29	Petróleo Brasileiro S/A	Comperj - Uhos	010/2012	17/08/2012	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.415.862,50	R\$ -
30	Petróleo Brasileiro S/A	Sistema Dutoviário - Comperj	007/2013	16/10/2013	R\$ 3.999.500,00	R\$ 3.999.500,00	R\$ -
31	Petróleo Brasileiro S/A	Terrestre Submarino Emissário - Comperj	002/2013	02/09/2013	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ -
32	Petróleo Brasileiro S/A	Linhas de Transmissão	009/2013	14/10/2013	R\$ 91.450,72	R\$ 91.450,75	R\$ -
33	Petróleo Brasileiro S/A	Gasoduto Guapimirim	008/2013	16/10/2013	R\$ 352.855,55	R\$ 352.855,60	R\$ -

34	Petróleo Brasileiro S/A	Gasoduto Guapimirim II	012/2013	07/01/2014	R\$ 514.870,70	R\$ 514.870,70	R\$ -
35	Petróleo Brasileiro S/A	UPGN COMPERJ	014/2013	16/12/2013	R\$ 9.039.987,39	R\$ 9.039.987,40	R\$ -
36	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Grota Funda Transoeste (PMRJ)	08/2010	22/12/2010	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.751.637,64	R\$ -
37	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Transolímpica (PMRJ)	001/2013	19/06/2013	R\$ 10.551.760,80	R\$ 6.155.195,00	R\$ 4.396.567,05
38	Prefeitura Municipal de Volta Redonda	Aeroporto Volta Redonda	09/2010	30/12/2010	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ -
39	Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A	Quitumba	004/2012	13/06/2012	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ -
40	Rio JV Partners Participações LTDA ⁴	Rio JV Partners	014/2012	12/11/2012	R\$ 511.111,16	R\$ 372.222,26	R\$ 138.888,90
41	SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A	CTR S R (SERB)	02/2010	31/05/2010	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ -
42	Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda	CSA 2 (Thyssen)	11/2007	30/03/2010	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05	R\$ -
43	Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	Gasjap	13/2007	10/01/2011	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ -

⁴ A empresa JPL Comercial e Agrícola Ltda foi comprada pela Rio JV Partners, portanto o restante do valor a pagar foi repassado para Rio JV Partners, mantendo-se o mesmo número do TCCA.

44	Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	GASDUC III	12/2008	22/10/2010	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ -
45	UTE Porto do Açú Energia S/A	UTE Porto do Açú	003/2012	28/05/2012	R\$ 568.308,57	R\$ 568.308,60	R\$ -
46	Vale S/A	Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale	012/2012	25/09/2012	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ -
47	Alphaville Urbanismo S/A ⁵	Alphaville Rio - Costa do Sol	Falta TCCA		R\$ 224.325,00	R\$ -	R\$ 224.325,00
48	Departamento de Estradas de Rodagem	Arco Rodoviário - DER	Falta TCCA		R\$ 8.765.541,21	R\$ -	R\$ 8.765.541,21
49	Furnas Centrais Elétricas S.A.	LT Macaé Campos III- Furnas	009/2014		R\$ 296.772,80	R\$ -	R\$ 296.772,80
50	Petróleo Brasileiro S/A	Readequação Tecam/Reduc	008/2014		R\$ 1.740.232,51	R\$ -	R\$ 1.740.232,50
51	São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda	Alphaville São José	004/2014		R\$ 260.109,47	R\$ -	R\$ 260.109,47
52	Bellavista Empreendimentos Ltda. ⁶	Expansão Bellavista	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -

⁵ Os empreendimentos listados de 47 a 51 ainda não receberam depósitos, mas já possuem suas contas abertas, solicitadas pela DILAM/INEA/RJ.

⁶ Os empreendimentos listados de 52 a 58 já possuem contas abertas por solicitação da DILAM/INEA/RJ e o Funbio aguarda o envio dos TCCAs/RJ, sendo que nesses empreendimentos o valor total a ser depositado não foi informado no momento de solicitação de abertura de conta corrente específica.

53	Petróleo Brasileiro S/A	GASCAB III	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
54	Petróleo Brasileiro S/A	GNL Petrobras	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
55	Poço Fundo Energia S/A	PCH Rio Petro	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
56	Resende Engenharia e Assessoria LTDA	UTE Resende	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
57	Vale S/A	Capacitação do TIG - Vale	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
58	Votorantim Siderúrgica S.A	Votorantim Siderúrgica	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE ENTRADA DE RECURSOS⁷					R\$ 249.270.725,79	R\$ 216.850.936,16	R\$ 46.491.711,24

⁷ Recursos a receber será maior do que os valores firmados nos TCCAs, devido a correções monetárias, multas e juros.

Na tabela a seguir estão descritos os empreendimentos que fizeram anteriormente opção pelo Mecanismo FMA/RJ, mas que tiveram suas contas encerradas até o dia 31 de dezembro de 2014, antes do 1º depósito, conforme solicitado e orientado pela DILAM/INEA/RJ.

Empreendedor		Empreendimento	TCCA	Valor do TCCA
1	Aliança S/A - Indústria Naval e Empresa de Navegação	Estaleiro Aliança	Falta TCCA	R\$ -
2	Companhia Siderúrgica Nacional	CSN I	Falta TCCA	R\$ 2.218.350,00
3	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte	BR 493 (DNIT)	04/2010	R\$ 1.481.313,03
4	LLX Minas-Rio Logística Comercial Exportadora S.A.	LLX Minas-Rio	Falta TCCA	R\$ 4.501.000,08
5	LLX Sudeste Operações Portuárias Ltda	LLX Sudeste	Falta TCCA	R\$ 9.000.000,00
6	Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás	Aeroporto Campos	Falta TCCA	R\$ -
7	Petróleo Brasileiro S/A	Petro TAIC TAIR	16/2008	R\$ 7.000.000,00
8	Prefeitura Municipal de Quissamã	Lagoa Feia - Quissamã	04/2011	R\$ 1.920.626,61
9	Santa Rosa S/A	PCH Santa Rosa	Falta TCCA	R\$ 500.000,00
10	Secretaria do Estado de Obras - SEOBRAS	Setrans Metro Linha 3	Falta TCCA	R\$ 278.150,31
11	Ternium Brasil S/A	Ternium Brasil	Falta TCCA	R\$ -
12	Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	Baia de Guanabara	Falta TCCA	R\$ 1.200.000,00
TOTAL DOS TCCA'S				R\$ 28.099.440,03

1.2 Instrumento Financeiro Fiduciário

Este instrumento visa a prover sustentabilidade financeira de longo prazo às unidades de conservação que estão sob a gestão do Estado do Rio de Janeiro para a cobertura de parte de seus custos de manutenção, tais como aquisição de bens e serviços necessários à implantação, à gestão, ao monitoramento e à proteção da unidade, por meio da utilização de rendimentos e manutenção do capital principal.

O montante total de recursos financeiros recebido de compensações ambientais para esta carteira e destinado a um Fundo Fiduciário foi de R\$ 20.202.541,16 (vinte milhões, duzentos e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), conforme detalhado na tabela a seguir. Nos empreendimentos listados abaixo foi realizado o aporte integral dos recursos referentes aos seus respectivos TCCAs.

ENTRADAS - FUNDO FIDUCIÁRIO⁸					
TCCA/RJ		EMPREENDEDOR	DATA	VALOR	
1	18/2008	* Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda / Loteamento Industrial Macaé ⁹	06/01/2012	R\$	61.562,34
2	04/2009	* Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda / Aterro de Resíduos - Macaé	06/01/2012	R\$	68.434,61
3	04/2008	* Brascan SPE RJ 5 S/A / Gleba Norte Brascan	06/01/2012	R\$	16.159,76
4	06/2010	* Companhia Construtora Vilar Mar/ Vila Mar	06/01/2012	R\$	68.660,68
5	05/2010	* SPE Dominus 03 Empreendimentos Imobiliários S.A / Condomínio 100	09/01/2012	R\$	6.340,14

⁸ Fundo instituído pelo Gestor do FMA e administrado pela Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.

⁹ * Recursos transferidos para o Fundo Fiduciário em 2012, conforme Deliberação CCA 32/2011, e em 2014, conforme Deliberação CCA 52/2014.

6	06/2007	* SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S.A/Condomínio 200 e 300	09/01/2012	R\$	20.072,21
7	07/2010	* SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda/Fazenda Itaipava	09/01/2012	R\$	9.460,89
8	09/2009	* Pedras Transmissora de Energia S.A/LT EN Elétrica	09/01/2012	R\$	194.522,49
9	04/2007	Jardel Franco Trindade / Via de Acesso do Complexo Ecoturístico Praia das Pedrinhas	19/01/2012	R\$	13.100,84
10	20/2008	Brasco Logística Offshore Ltda / Cais Ilha da Conceição	23/01/2012	R\$	11.915,84
11	15/2007 e 12/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÁS / Petro TECAB- Ampliação das Unidades de processamento de Gás do Terminal de Cabiúnas	27/01/2012	R\$	10.289.095,30
12	15/2007 e 12/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÁS / Petro TECAB- Ampliação das Unidades de processamento de Gás do Terminal de Cabiúnas	02/02/2012	R\$	105.302,47
13	01/2007	Energisa Soluções S.A. / PCH São Sebastião do Alto	03/02/2012	R\$	183.276,44
14	02/2007	Energisa Soluções S.A. / PCH Cajú	03/02/2012	R\$	204.525,87
15	03/2007	Energisa Soluções S.A. / PCH Santo Antônio	03/02/2012	R\$	133.017,34
16	10/2007	Luis Antonio Simões Lopes / Loteamento Residencial Fazenda Santa Clara	09/02/2012	R\$	5.364,74
17	01/2008	UTC Engenharia S.A. UTC Engenharia - Ampliação da Retro Área	01/03/2012	R\$	28.424,83
18	25/2008	CEG Rio S.A. / Gaseificação Paraíba do Sul /Três Rios	06/03/2012	R\$	114.499,47

19	24/2008	CEG Rio S.A. / Novas Fontes 1 - Furnas Santa Cruz	06/03/2012	R\$	192.914,69
20	16/2007 e 13/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÁS / Processamento de Gás do Terminal de Cabiúnas- TECAB	21/03/2012	R\$	7.372.808,68
21	009/2008 e 005/2012	Forter Participações S.A / ALPHAVILLE URBANISMO Barra da Tijuca	16/10/2012	R\$	92.309,49
TOTAL 2012				R\$	19.191.769,12
22	05/2012	GAFISA SPE 77 Empreendimentos Imobiliários Ltda	05/07/2013	R\$	109.473,68
TOTAL 2013				R\$	109.473,68
23	02/2009	*Construtora Queiroz Galvão S/A	19/11/2014	R\$	41.385,92
24	07/2011	*Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A	19/11/2014	R\$	75.438,06
25	09/2011	*Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda	19/11/2014	R\$	118.704,01
26	07/2012	*Estaleiro Brasfels Ltda	19/11/2014	R\$	76.543,94
27	10/2013	*Tecnosol Comércio e Serviços Ltda	19/11/2014	R\$	37.312,45
28	16/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Sistema Viário)	19/11/2014	R\$	91.908,79
29	17/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Reserva Però Área 4)	19/11/2014	R\$	5.649,35

30	18/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Lotes Áreas 30 e 32)	19/11/2014	R\$	66.760,95
31	19/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Reserva Però Área 15 e 16)	19/11/2014	R\$	9.237,04
32	20/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Reserva Però Área 33)	19/11/2014	R\$	18.705,56
33	21/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Reserva Però Área19 e22)	19/11/2014	R\$	67.374,92
34	15/2013	*Alphaville Urbanismo S.A.	19/11/2014	R\$	42.007,29
35	03/2011	*Primus Ipanema Agropecuária Ltda	20/11/2014	R\$	198.197,31
36	06/2011	*Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.	21/11/2014	R\$	52.072,77
TOTAL 2014				R\$	901.298,36
TOTAL DE ENTRADAS (até 31/12/2014)				R\$	20.202.541,16

1.3 Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes

Este mecanismo operacional e financeiro é destinado à captação e à aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental e cuja origem não seja nem de compensação ambiental prevista na Lei do SNUC, nem doações diretas nacionais ou internacionais.

O montante de recursos total previsto para entrada neste instrumento é de R\$ 18.460.072,97 (dezoito milhões, quatrocentos e sessenta mil, setenta e dois reais e noventa e sete centavos), sendo o total de valores recebidos até 31 de dezembro de 2014 de R\$ 16.460.072,95 (dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta mil, setenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

As normas e governança para a execução destes recursos são condicionadas à sua origem, estando, portanto em fase de elaboração pela SEA/RJ com o apoio do CONVENIADO.

	Empreendedor	Empreendimento	INÍCIO dos Depósitos no Funbio	Valor	Recursos Recebidos	Recursos a receber
1	Companhia Siderúrgica Nacional	OF CSN	30/08/2013	R\$ 7.726.250,00	R\$ 7.726.249,98	R\$ -
2	LLX AÇU Operações Portuárias S.A	OF LLX	05/05/2011	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	OSX Construção Naval S.A.	OF OSX	14/06/2013	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	OF Transcarioca	08/08/2011	R\$ 6.733.822,97	R\$ 6.733.822,97	R\$ -
5	Petróleo Brasileiro S.A.	OF Comperj - PMN das Águas	13/12/2012	R\$ 4.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
TOTAL DE ENTRADA DE RECURSOS (até 31/12/2014)				R\$ 18.460.072,97	R\$ 16.460.072,95	R\$ 2.000.000,00

1.4 Instrumento Operacional e Financeiro de Doação

Este mecanismo operacional e financeiro é destinado à aplicação de recursos de doações nacionais e internacionais voltados à proteção e à conservação da biodiversidade, aprovados pelos órgãos ambientais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cuja execução seja realizada por meio de projetos e acompanhada pelo sistema informatizado do Mecanismo FMA/RJ.

Este instrumento ainda não está em operação, pois ainda não houve doações durante a vigência do Convênio.

1.5 Quadro resumo com as entradas de recursos por ano

No quadro a seguir apresentamos todas as entradas de recursos desde o início do Convênio em 2010 até 31 de dezembro de 2014.

Total de entrada de recursos do Convênio FMA/RJ por ano e por carteira					
Ano	Compensação Ambiental		Fundo Fiduciário		Outras Fontes
2010	R\$	43.761.554,89	R\$	-	R\$ -
2011	R\$	32.694.929,70	R\$	-	R\$ -
2012	R\$	61.747.306,31	R\$	445.213,12	R\$ -
	-R\$	415.349,07 ¹⁰	R\$	18.746.556,00	R\$ -
2013	R\$	43.690.731,78	R\$	109.473,68	R\$ 7.726.249,98
2014	R\$	36.167.118,40	R\$	901.298,36	R\$ 8.733.822,97
	-R\$	795.355,85			
Total	R\$	216.850.936,16	R\$	20.202.541,16	R\$ 16.460.072,95

¹⁰ Quanto aos valores negativos de R\$ 415.349,07 e R\$ 795.355,85 da carteira de Compensação Ambiental os mesmos foram transferidos em 2012 e 2014 respectivamente para o Fundo Fiduciário com os devidos rendimentos, por isso os valores das entradas na carteira do Fundo Fiduciário foram de R\$ 445.213,12 e R\$ 901.298,36.

II. Rendimentos dos seguintes Instrumentos:

2.1 Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental

O valor total de rendimentos, considerando os 46 empreendimentos que já realizaram depósitos para o Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, listados na tabela do item 1.1 é de R\$ 31.038.971,21 (trinta e um milhões, trinta e oito mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e um centavo), desde 30 de março de 2010 até 31 de dezembro de 2014.

RESUMO CONSOLIDADO DE APLICAÇÕES DO MECANISMO FMA/RJ						
Depósito Inicial	Empreendimento e Empreendedor	Número da Conta	Saldo bancário em 31/12/2014	Tipo de Aplicação	Rendimento acumulado 2010 a dez/2014¹¹	
Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental						
abr/10	FMA CSA 2 (Thyssen) - Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda	21.908-8	R\$ 3.874.808,06	CDB DI e BB CP Corp 600 mil	R\$	4.118.099,08
mai/10	FMA Metro (CRB) - Concessionaria Rio Barra S/A	21.883-9	R\$ 2.219.984,32	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	452.516,22
jun/10	FMA COMPERJ (PETROBRÁS) - Petróleo Brasileiro S/A	21.929-0	R\$ 40.091.687,35	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	6.928.838,15
jun/10	FMA CTR S R (SERB) - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A	21.918-5	R\$ 629.600,83	REF DI LP 90 MI	R\$	173.944,35

¹¹ Não está sendo debitado as tarifas bancárias de manutenção das contas e as que por ventura possam ser cobradas por motivos da movimentação da mesma. Os rendimentos das aplicações das contas correntes são líquidos, já descontados o IR (Imposto de Renda) e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

set/10	FMA Porto do Açú (LLX) - LLX AÇU Operações Portuárias S.A	22.129-5	R\$ 10.224.415,89	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$ 3.182.039,79
out/10	FMA GASDUC III (TAG) - Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	22.163-5	R\$ 3.572.255,21	CDB DI	R\$ 2.150.986,98
dez/10	FMA Aeroporto Volta Redonda - Prefeitura Municipal de Volta Redonda	22.199-6	R\$ 290.044,11	BB LP Corp 600 mil	R\$ 57.949,71
dez/10	FMA Grota Funda Transoeste (PMRJ) - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	22.301-8	R\$ 847.561,71	CP CORP 600 MIL	R\$ 419.620,69
jan/11	FMA GASJAP - Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	22.201-1	R\$ 596.291,82	REF DI LP CORP 600	R\$ 280.542,78
mai/11	FMA Ampliação CTL Sahy (Brascan) - Brascan SPE RJ-5 S.A.	22.457-X	R\$ 69.601,17	CP 50 MIL	R\$ 15.493,07
mai/11	FMA Via Principal Acesso COMPERJ - Petróleo Brasileiro S/A	28.607-9	R\$ 110.528,81	CDB DI	R\$ 214.691,60
ago/11	FMA Construção Naval Açú (OSX) - OSX Construção Naval S.A.	28.628-1	R\$ 29.587.066,75	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$ 5.134.693,97
ago/11	FMA CTR Itaboraí - Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda	28.612-5	R\$ 151.531,31	CP 50 MIL	R\$ 30.546,27
set/11	FMA PCH Paracambi (Lightger) - LIGHTGER S.A.	22.313-1	R\$ 813.338,61	CDB DI	R\$ 183.484,23
dez/11	FMA Obras TECAB - Petróleo Brasileiro S/A	28.687-7	R\$ 2.211.949,40	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$ 831.072,42
jan/12	FMA UTE Baixada Fluminense - (Petróleo Brasileiro S/A	28.689-3	R\$ 1.210.757,70	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$ 608.331,65
mar/12	FMA Libra Terminal - Libra Terminal Rio S.A.	23.159-2	R\$ 1.117.483,09	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$ 111.502,88

mai/12	FMA UTE Porto Açú - UTE Porto do Açú Energia S/A	23.219-X	R\$	656.665,11	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	88.925,91
jun/12	FMA Ponta da Areia Mac Laren - Mac Laren Oil Estaleiros Ltda	23.280-7	R\$	544.075,55	CDB DI	R\$	78.983,60
jun/12	FMA Quitumba - Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A	23.403-6	R\$	441.352,07	CDB DI	R\$	75.997,00
jul/12	FMA Aeroporto Santos Dumont (infraero) - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont	22.382-4	R\$	991.316,67	CDB DI	R\$	200.787,70
ago/12	FMA COMPERJ UHOS - Petróleo Brasileiro S/A	23.509-1	R\$	1.646.527,09	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	231.102,59
ago/12	FMA Implantação Infra. e Urb. Comperj - Petróleo Brasileiro S/A	22.405-7	R\$	13.034.579,78	CDB DI	R\$	2.171.705,57
ago/12	FMA Metro (CRB) II - Concessionaria Rio Barra S/A	23.530-X	R\$	6.943.680,80	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	626.066,45
set/12	FMA Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale) - Vale S/A	22.406-5	R\$	281.142,39	CDB DI	R\$	92.128,54
nov/12	FMA Rio JV Partners - Rio JV Partners Participações LTDA	24.126-1	R\$	406.405,57	BB RF LP 600 MIL	R\$	34.774,61
nov/12	FMA TA AR Transpetro - Petrobrás Transporte S.A - Transpetro	28.709-1	R\$	525.305,32	BB RF LP 600 MIL	R\$	90.772,76
dez/12	FMA Presidente Vargas CSN - Companhia Siderúrgica Nacional	24.014-1	R\$	1.022.190,62	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	120.604,74
mar/13	FMA Itaguaí TECAR CSN II - Companhia Siderúrgica Nacional	22.263-1	R\$	3.769.859,22	BB RF LP 600 MIL	R\$	490.583,66
mar/13	FMA Loteum - Loteum Incorporações S.A.	24.870-3	R\$	137.534,85	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	10.227,01

jul/13	FMA Bric Brazilian - Bric Brazilian Intermodal Complex S.A	25.470-3	R\$ 491.345,61	CDB DI	R\$ 41.739,81
jul/13	FMA CCR Dutra - Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A - CCR Nova Dutra	25.496-7	R\$ 861.238,50	CDB DI	R\$ 51.521,76
jul/13	FMA Multi Car - Multicar Rio Terminal de Veículos S/A	25.498-3	R\$ 731.820,77	CDB DI	R\$ 58.033,19
jul/13	FMA Multi Rio - Multi-Rio Operações Portuárias S/A	25.497-5	R\$ 705.981,49	CDB DI	R\$ 55.715,35
jul/13	FMA Transolimpica (PMRJ) - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	25.454-1	R\$ 6.501.630,10	CDB DI	R\$ 495.881,93
ago/13	FMA Terminal Sul LLX - LLX Açú Operações Portuárias S.A	23.800-7	R\$ 2.950.763,86	CDB DI	R\$ 138.289,03
set/13	FMA Terrestre Submarino Emissário COMPERJ - Petróleo Brasileiro S/A	24.717-0	R\$ 1.726.989,33	CDB DI	R\$ 127.427,33
nov/13	FMA Gasoduto Guapimirim - Petróleo Brasileiro S/A	25.499-1	R\$ 376.849,75	CDB DI	R\$ 24.410,25
nov/13	FMA Linha de Transmissão - Petróleo Brasileiro S/A	25.343-X	R\$ 99.088,44	CDB DI	R\$ 7.966,19
nov/13	FMA Sistema Dutoviário COMPERJ - Petróleo Brasileiro S/A	24.718-9	R\$ 4.277.726,11	CDB DI	R\$ 278.642,21
dez/13	FMA Marina Imperial - Marina Imperial Ltda	26.457-1	R\$ 69.586,51	CDB DI	R\$ 5.814,06
dez/13	FMA UPGN COMPERJ - Petróleo Brasileiro S/A	26.402-4	R\$ 9.538.978,34	CDB DI	R\$ 499.297,54
jan/14	FMA Gasoduto Guapimirim II - Petróleo Brasileiro S/A	25.767-2	R\$ 540.156,03	CDB DI	R\$ 25.548,13

jan/14	FMA Lot. Búzios Golfe (Agre) - Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A	25.789-3	R\$ 155.907,54	CDB DI	R\$ 6.891,07
out/14	FMA Dragagem da TESUL - LLX - LLX AÇU Operações Portuárias S.A	27.184-5	R\$ 462.401,21	CDB DI	R\$ 4.587,20
nov/14	FMA UTE Santa Cruz (Furnas) - Furnas Centrais Elétricas S.A.	26.778-3	R\$ 977.630,06	CDB DI	R\$ 10.192,18
TOTAL			R\$ 158.487.634,83		R\$ 31.038.971,21

2.2 Instrumento Financeiro Fiduciário

Para administrar o Fundo Fiduciário, o Funbio conta com o apoio da Comissão de Gestão de Ativos, instituída no âmbito de seu Conselho Deliberativo, e dos serviços da PRAGMA Gestão de Patrimônio Ltda., com a qual tem um contrato para gestão dos seus próprios ativos e dos demais ativos sob a responsabilidade de gestão do Funbio.

Os investimentos dos recursos seguem as políticas propostas pela Comissão de Gestão de Ativos do Funbio e aprovadas pela SEA (Ofício SEA /SSE nº 159/2011 de 06 de dezembro de 2011).

De janeiro de 2012 a dezembro de 2014 o rendimento acumulado foi de R\$ 2.791.923,18 (R\$ 2.153.278,88 em 2012 e R\$ 638.644,30 em 2013). Em 2012 o crescimento nominal foi de 11,4% e o crescimento real¹² de 5,4%. Em 2013 ocorreu uma perda nominal de 0,2% correspondendo uma perda real de 5,6%. Em 2012 não ocorreu nenhuma retirada. Em 2013 foram retirados R\$ 567 mil, representando um “*spending rate*” de 2,7%. Este valor é referente ao resgate para o primeiro dispêndio para execução do Fundo, conforme autorização da CCA na 42ª Reunião Ordinária de 11/06/2013, relativo ao Projeto Cartão Vinculado.

Lembramos que o crescimento da carteira considera os impactos das movimentações e da retenção do imposto de renda, enquanto a rentabilidade da carteira é calculada excluindo-se esses fatores.

A seguir temos um resumo da posição do Fundo Fiduciário em 31 de dezembro de 2014:

Rentabilidade

CLASSE DE ATIVO	Ano	Alocação em RS
Renda Fixa Low Vol	11,4%	13.067.238
Renda Fixa	11,2%	4.531.319
Hedge Funds	5,0%	3.733.694
Renda Variável	3,9%	1.534.676
Cts a Pagar/Receber	0,0%	(13.002)
Consolidado	9,7%	22.853.925

¹² Crescimento real é o crescimento nominal deduzida à inflação medida pelo IPCA.

O "Benchmark" pondera os índices de referências locais pela alocação média da faixa esperada de cada classe de ativo, acordadas no mandato¹³.

BENCHMARK	Ano
CDI	10,8%
IRF Composto *	12,4%
IFM	7,1%
IBX	-2,8%
Benchmark	11,1%
Inflação IPCA	6,4%
Poupança	7,0%

* IMA até 30/05/2014

A tabela abaixo reflete o crescimento nominal/real (descontado a inflação) para os anos a seguir:

CRESCIMENTO	2012	2013	2014
NOMINAL	11,4%	-2,0%	4,1%
REAL	5,4%	-5,6%	2,2%

A tabela a seguir reflete o resumo do Fundo Fiduciário desde o início em 2012:

RESUMO DO FUNDO FIDUCIÁRIO de Jan/12 a Dez/14			
Aportes	Rendimento	Retirada	Total
R\$ 20.202.541,16	R\$ 4.118.101,08	R\$ -1.466.717,35	R\$ 22.853.924,89

¹³ Mandato é a estratégia de distribuição dos investimentos em categorias de ativos observando a política de investimentos aprovada (diretrizes gerais).

Ainda quanto aos rendimentos provenientes do Instrumento Financeiro Fiduciário, apresentamos abaixo o valor total de rendimentos da conta do Projeto do Fundo Fiduciário - Cartão Vinculado, considerando o recurso da conta operacional do projeto Cartão Vinculado, de R\$ 25.621,84 (Vinte e cinco mil, seiscientos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) até 31 de dezembro de 2014. Esses recursos são utilizados pelo projeto, prioritariamente para o pagamento de despesas bancárias ou outras taxas de serviços, ou ainda podendo ser executados pelo próprio projeto.

RESUMO CONSOLIDADO DE APLICAÇÕES DO MECANISMO FMA/RJ					
Depósito Inicial	Empreendimento e Empreendedor	Número da Conta	Saldo bancário em 31/12/2014	Tipo de Aplicação	Rendimentos acumulados 2010 a dez/2014¹⁴
Conta Operacional do Projeto Fundo Fiduciário					
Jul/13	Cartão Vinculado FF	25738-9	R\$ 929.595,33	CDB DI	R\$ 25.621,84
TOTAL			R\$ 929.595,33		R\$ 25.621,84

¹⁴ Não estão sendo debitadas as tarifas bancárias de manutenção das contas e as que por ventura possam ser cobradas por motivos da movimentação da mesma. Os rendimentos das aplicações das contas correntes são líquidos, já descontados o IR (Imposto de Renda) e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

2.3 Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes

O valor total de rendimentos, considerando os empreendimentos sinalizados para o Instrumento Financeiro de Outras Fontes, informado no item 1.3 é de R\$ 1.509.221,64 (Hum milhão, quinhentos e nove reais, duzentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), até 31 de dezembro de 2014.

RESUMO CONSOLIDADO DE APLICAÇÕES DO MECANISMO FMA/RJ					
Depósito Inicial	Empreendimento e Empreendedor	Número da Conta	Saldo bancário em 31/12/2014	Tipo de Aplicação	Rendimento acumulado 2010 a dez/2014¹⁵
Instrumento Financeiro de Outras Fontes					
set/13	OF CSN - Companhia Siderúrgica Nacional	24.144-X	R\$ 8.582.127,76	CDB DI	R\$ 856.140,58
jan/14	OF Transcarioca - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	26.715-5	R\$ 7.283.557,67	CDB DI	R\$ 549.997,50
fev/14	OF Comperj - PMN das Águas - Petróleo Brasileiro S/A	26.730-9	R\$ 2.102.820,76	CDB DI	R\$ 103.083,56
TOTAL			R\$ 17.968.506,19		R\$ 1.509.221,64

¹⁵ Não estão sendo debitadas as tarifas bancárias de manutenção das contas e as que por ventura possam ser cobradas por motivos da movimentação da mesma. Os rendimentos das aplicações das contas correntes são líquidos, já descontados o IR (Imposto de Renda) e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

III. Quanto à execução por TCCA, com detalhamento por projetos:

Nos quadros a seguir é informado o balanço da execução dos recursos alocados nos projetos, pela Câmara de Compensação Ambiental (CCA), em função dos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA), firmados entre os empreendedores e a Diretoria de Licenciamento Ambiental DILAM/INEA/RJ.

O detalhamento dos gastos com Regularizações Fundiárias, referentes ao Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária, é apresentado no item 3.26.

3.1 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para CSA 2 (Thyssen) até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - RJ CSA 2 (Thyssen) - TCCA 11/2007						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado ¹⁶	Valor a executar	Situação ¹⁷
1	Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC	INEA	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ -	Finalizado
2	Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF	INEA	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ -	Finalizado
3	Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN	INEA	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ -	Finalizado
4	Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios	INEA	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 06 de 02/06/2008
5	Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ	INEA	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ -	Finalizado

¹⁶ O detalhamento dos gastos efetuados relacionados aos projetos constam das prestações de contas enviadas à SEA e INEA ao longo do curso do Convênio 003/2009.

¹⁷ Projetos com status Finalizado: os recursos não executados retornam para o saldo livre do empreendimento.

Saldo livre significa permanecer na mesma conta bancária do empreendimento, mas já não mais comprometido com o projeto encerrado, podendo ser alocado em outro projeto aprovado pela CCA.

6	Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta	INEA	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ -	Finalizado
7	Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios	INEA	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ -	Finalizado
8	Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP	INEA	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ -	Finalizado
9	Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2	INEA	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ -	Finalizado
10	Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2	INEA	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ -	Finalizado
11	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)	INEA	R\$ 215.000,00	R\$ 136.443,47	R\$ 78.556,53	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 21 de 14/06/2010
12	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)	INEA	R\$ 230.000,00	R\$ 115.801,99	R\$ 114.198,01	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 21 de 14/06/2010

13	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)	INEA	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ -	Finalizado
14	Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu	INEA	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ -	Finalizado
15	Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG	INEA	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ -	Finalizado
16	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de UCs Municipais	SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 21 de 14/06/2010
17	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento Pmonte	Prefeitura Municipal de Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 21 de 14/06/2010
18	Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia	ICMBIO	R\$ 565.061,70	R\$ 564.162,04	R\$ 899,66	Aguardando aprovação Prestação de Contas Final
19	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano	INEA	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.516.779,35	R\$ 177.402,71	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 25 de 16/11/2010
20	Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca	INEA	R\$ 782.903,25	R\$ 766.729,81	R\$ 16.173,44	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 24 de 07/10/2010
21	Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe	INEA	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ -	Finalizado

22	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG	INEA	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.233.136,81	R\$ 20.036,94	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 26 de 13/12/2010
23	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú	SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.845.533,56	R\$ 141.830,11	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 24 de 07/10/2010
24	Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ -	Finalizado
25	Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ -	Finalizado
26	Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ -	Finalizado
27	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul	INEA	R\$ 1.006.194,51	R\$ 984.612,21	R\$ 21.582,30	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 21 de 14/06/2010
28	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu	Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu	R\$ 1.628.773,35	R\$ 155.891,76	R\$ 1.472.881,59	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 09 de 28/08/2008
29	Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal jardim Jurema - São João Meriti - Exec. PNM JUREMA	Prefeitura Municipal de São João de Meriti	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 03 de 28/11/2007

30	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba	Prefeitura Municipal de Mangaratiba	R\$ 504.390,60	R\$ 51.690,35	R\$ 452.700,25	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013
Projetos - Subtotal			R\$ 26.736.003,54	R\$ 23.705.026,09	R\$ 3.030.977,45	
31	Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária	INEA	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	Em andamento
32	Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária	SEA	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ -	
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 39.846.325,85	R\$ 36.813.118,41	R\$ 3.033.207,44	

- Segue informação adicional sobre esta tabela:

Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 13.000.000,00, conforme ATAS da CCA nº 10 e 25, de 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010, respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foram executados na gestão anterior à do Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – SEA: Foi alocado o valor de R\$ 535.680,00, conforme ATA da CCA nº 23, de 06 de novembro de 2009, e Deliberação da CCA nº 16, de 03 de dezembro de 2009.

Projeto UCC: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 3,26 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157, de 14 de julho de 2011.

Projeto NUREF: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 136.123,14, sendo que R\$ 103.983,92 foram executados. O valor remanescente de R\$ 32.139,22 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

Projeto RPPN: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 55.819,00, sendo que R\$ 29.458,40 foram executados. O valor remanescente de R\$ 26.360,60 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

Projeto Recategorização REJ: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.373,00, sendo todo o valor executado. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362, de 13 de dezembro de 2011.

Projeto Executivo V. Revolta: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 33.000,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396, de 19 de dezembro de 2012.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.398,16 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207, de 09 de julho de 2012.

Projeto Reforma e Obras EEEP: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.068.521,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 258,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257, de 17 de setembro de 2013.

Projeto NUREF 2: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.059,83 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398, de 19 de dezembro de 2012.

Projeto RPPN 2: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.425,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397, de 19 de dezembro de 2012.

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 200,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296, de 05 de setembro de 2012.

Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 409.145,00 sendo que R\$ 104.700,38 foram executados. O valor remanescente de R\$ 304.444,62 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347, de 26 de agosto de 2014.

Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foram executados. O valor remanescente de R\$ 259,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225, de 23 de agosto de 2013.

Projeto PE Cunhambebe: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.740,45 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369, de 20 de dezembro de 2013.

Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 284.700,00, sendo que R\$ 284.700,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 062/2014, de 16 de setembro de 2014.

Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 221.950,00, sendo que R\$ 221.950,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 063/2014, de 16 de setembro de 2014.

Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 335.150,00, sendo que R\$ 335.150,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 064/2014, de 16 de setembro de 2014.

Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba): A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 153.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 215.000,00.

Exec. Reforma e Const. RBA (Araras): A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 170.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 230.000,00.

Parque Estadual do Desengano: A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, estabeleceu o acréscimo de R\$ 176.301,14 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 2.694.182,06.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, e a Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013, estabeleceram, respectivamente, o acréscimo de R\$ 42.000,00 e de R\$ 66.127,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.253.173,75.

Projeto Obras Rebio Praia do Sul: A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 142.575,28 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.006.194,51.

P M Nova Iguaçu: A Deliberação da CCA nº 33, de 08 de novembro de 2011, estabeleceu o valor total de R\$ 1.628.773,35.

- Os seguintes projetos foram cancelados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

Projeto de Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu: Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203, de 17 de agosto de 2010 e ATA 31º da CCA, de 20 de abril de 2011. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Projeto Obras Vale da Revolta: Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126, de 22 de maio de 2012 e Deliberação CCA nº 35/2012, de 19 de abril de 2012. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 278.378,37, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

3.2 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para COMPERJ até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - RJ COMPERJ (Petrobrás) - TCCA 03/2010						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande	INEA	R\$ 806.405,13	R\$ 774.795,75	R\$ 31.609,38	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 29 de 07/2011
2	Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014	INEA	R\$ 601.219,98	R\$ 577.637,43	R\$ 23.582,55	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 33 de 08/11/2011
3	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol	INEA	R\$ 1.696.575,00	R\$ 539.345,85	R\$ 1.157.229,15	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 33 de 08/11/2011
4	Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos UCs do ERJ	SEA	R\$ 771.210,00	R\$ 771.200,00	R\$ 10,00	Aguardando aprovação PC Final
5	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia	INEA	R\$ 5.249.818,47	R\$ 3.292.575,31	R\$ 1.957.243,16	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012

6	Fortalecimentos das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Educação Ambiental RJ	INEA	R\$ 3.590.100,00	R\$ 40.521,81	R\$ 3.549.578,19	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014
7	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	INEA	R\$ 3.482.080,00	R\$ -	R\$ 3.482.080,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014
8	Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - Gerencia. Proj. e Obras para UCs Estaduais - 2ª fase	INEA	R\$ 2.300.000,00	R\$ -	R\$ 2.300.000,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 52 de 07/11/2015
9	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase	INEA	R\$ 4.300.000,00	R\$ -	R\$ 4.300.000,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 52 de 07/11/2014
10	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	SEA	R\$ 1.997.489,00	R\$ -	R\$ 1.997.489,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 51 de 11/09/2014
11	Obras Civis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas	INEA	R\$ 2.426.172,14	R\$ -	R\$ 2.426.172,14	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 52 de 07/11/2016

Projetos - Subtotal			R\$ 27.221.069,72	R\$ 5.996.076,15	R\$ 21.224.993,57	
12	Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária	INEA	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 4.039.790,99	Em andamento
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 37.221.069,72	R\$ 11.956.285,16	R\$ 25.264.784,56	

- Segue informação adicional sobre esta tabela:

Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 conforme ATA da CCA nº 31, de 20 de abril de 2011, e Deliberação da CCA nº 28, de julho de 2011 e aprovado um novo aporte de recurso no valor de R\$ 5.000.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 44/2014, de 02 de janeiro de 2014.

Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande: A Deliberação da CCA nº 41, de 20 de agosto de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 134.400,85 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 806.405,13.

Projeto Obras Infra. PE Concórdia: A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 989.818,47 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 5.249.818,47.

- O seguinte projeto foi cancelado de acordo com o estabelecido pela CCA:

Projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu: Este projeto foi cancelado de acordo com a Deliberação da CCA nº 51/2014, de 11 de setembro de 2014. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 229.970,00, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

3.3 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para GASDUC III (TAG) até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - RJ GASDUC III (TAG) - TCCA 12/2008						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	INEA	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 15.868,27	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 34 de 13/12/2011
2	Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis	Prefeitura Municipal de Petrópolis	R\$ 1.297.349,10	R\$ -	R\$ 1.297.349,10	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 28 de 07/2011
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,37	

- Segue informação adicional sobre esta tabela:

Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ: A Deliberação da CCA nº 42, de 10 de setembro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 1.093.900,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 5.469.500,00.

3.4 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP - TCCA 13/2007						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio União - Termo de Reciprocidade (TR) ICMBIO	ICMBio	R\$ 311.778,92	R\$ 298.694,71	R\$ 13.084,21	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 09 de 28/08/2008
2	Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (<i>Leontopithecus chrysomelas</i>) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Recintos Micos Cara Dourada	INEA	R\$ 249.798,34	R\$ 241.334,61	R\$ 8.463,73	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 561.577,26	R\$ 540.029,32	R\$ 21.547,94	

- Segue informação adicional sobre esta tabela:

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 39.798,34 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 249.798,34.

3.5 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Grota Funda Transoeste (PMRJ) até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - TCCA 08/2010						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	INEA	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 28.993,36	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 29 de 07/2011
2	Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - Plano de Manejo PNM Chico Mendes	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 276.112,60	R\$ 269.905,00	R\$ 6.207,60	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012
3	Proposição de um modelo de gestão para conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro - Novo Modelo Gestão para UCs RJ	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 458.000,00	R\$ -	R\$ 458.000,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 41 de 20/08/2013
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.146.446,42	R\$ 493.200,96	

3.6 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Porto do Açú (LLX) até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - RJ Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano	INEA	R\$ 340.000,00	R\$ 115.500,00	R\$ 224.500,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 33 de 08/11/2011
2	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	INEA	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.288.699,94	R\$ 82.394,68	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 27 de 22/12/2010
3	Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em UCs Estaduais PI	INEA	R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.148.696,06	R\$ 1.303,94	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 33 de 08/11/2011
4	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania	Prefeitura Municipal de Miracema	R\$ 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 34 de 13/12/2011
5	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 – SERF 3 (NUREF 3)	INEA	R\$ 2.693.939,34	R\$ 2.141.424,10	R\$ 552.515,24	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012

6	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ	INEA	R\$ 3.351.000,00	R\$ 245.937,58	R\$ 3.105.062,42	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 37 de 05/10/2012
7	Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - Proj. Publicação Planos MA	SEA	R\$ 78.000,00	R\$ 32.460,00	R\$ 45.540,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013
8	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira	Prefeitura Municipal de Natividade	R\$ 368.446,00	R\$ 72.494,65	R\$ 295.951,35	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 13.849.987,96	R\$ 9.204.011,70	R\$ 4.645.976,26	

- Segue informação adicional sobre esta tabela:

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba: A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 473.668,61 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 3.371.094,62.

Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI: A Deliberação da CCA nº 40, de 11 de junho de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 1.650.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 3.150.000,00.

3.7 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Implantação Infra. Urb. Comperj até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj - TCCA 08/2012						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada	INEA	R\$ 1.664.481,86	R\$ 179.835,01	R\$ 1.484.646,85	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 37 de 05/10/2012
2	Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - Projeto Executivo PE Serra da Tiririca	INEA	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013
3	Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca	INEA	R\$ 950.000,00	R\$ -	R\$ 950.000,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013
4	Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu	INEA	R\$ 150.683,00	R\$ 137.417,96	R\$ 13.265,04	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 3.165.164,86	R\$ 317.252,97	R\$ 2.847.911,89	

- O seguinte projeto foi cancelado de acordo com o estabelecido pela CCA:

Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos: Projeto cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50, de 12 de março de 2013, e com a ATA da CCA nº 41, de 07 de fevereiro de 2013. O

valor de previsto para o projeto de R\$ 10.740.000,00 retornou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

3.8 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para UTE Baixada Fluminense Petrobras até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobras - TCCA 11/2011						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe	INEA	R\$ 4.280.805,29	R\$ 3.551.150,61	R\$ 729.654,68	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012
2	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biota BDE	SEA	R\$ 204.625,00	R\$ -	R\$ 204.625,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 42 de 10/09/2013
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 4.485.430,29	R\$ 3.551.150,61	R\$ 934.279,68	

- Segue informação adicional sobre esta tabela:

Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe: A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 855.805,29 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 4.280.805,29.

3.9 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Via Principal de Acesso - COMPERJ até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ - TCCA 01/2011						
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - M N M Pedra do Colégio	Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30	R\$ -	Finalizado
2	Mosaicos para a Mata Atlântica - Mosaicos para a Mata Atlântica	SEA	R\$ 950.250,00	R\$ 937.622,93	R\$ 12.627,07	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 37 de 05/10/2012
TOTAL (ATÉ 31/12/2014)			R\$ 1.153.788,30	R\$ 1.141.161,23	R\$ 12.627,07	

- Segue informação adicional sobre esta tabela:

Projeto M N M Pedra do Colégio: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 213.550,00 sendo que R\$ 203.538,30 foram executados. O valor remanescente de R\$ 10.011,70 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO SEA/SSEEV nº 061, de 16 de setembro de 2014.

3.10 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Aeroporto Santos Dumont – Infraero até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - Aeroporto Santos Dumont - Infraero - TCCA 13/2009						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Projeto Piloto de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral - Piloto Fundo Fiduciário	INEA	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ -	Finalizado
2	Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca	SEA	R\$ 367.226,86	R\$ 367.226,86	R\$ -	Finalizado
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 705.790,84	R\$ 705.790,84	R\$ -	

- Segue informação adicional sobre esta tabela:

Projeto Piloto Fundo Fiduciário: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 390.445,00 sendo que R\$ 338.563,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 51.881,02 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165, de 31 de março de 2014.

Projeto Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 460.000,00 sendo que R\$ 367.226,86 foram executados. O valor remanescente de R\$ 92.773,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo SEA/SSEEV nº 065, de 16 de setembro de 2014.

3.11 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Construção Naval do Açú (OSX) até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3)	INEA	R\$ 1.905.102,97	R\$ 1.741.954,34	R\$ 163.148,63	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012
2	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques	INEA	R\$ 1.672.608,86	R\$ 1.672.608,86	R\$ -	Finalizado
3	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase	INEA	R\$ 4.060.000,00	R\$ 31.219,58	R\$ 4.028.780,42	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 42 de 10/09/2013
2	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - Fortalecimento UCs de S. Ant. de Pádua	Prefeitura de Santo Antônio de Pádua	R\$ 579.276,20	R\$ 115.437,21	R\$ 463.838,99	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013
3	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Ações Implant. PE Lagoa do Açú	INEA	R\$ 1.934.367,00	R\$ -	R\$ 1.934.367,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013
Projetos – Subtotal			R\$ 10.151.355,03	R\$ 3.561.219,99	R\$ 6.590.135,04	
4	Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária	INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80	Em andamento
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 15.151.355,03	R\$ 7.389.104,19	R\$ 7.762.250,84	

- Segue informação adicional sobre esta tabela:

Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00, conforme ATA da CCA nº 36, de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação da CCA nº 34, de 13 de dezembro de 2011.

Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques: A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, e a Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013, estabeleceram, respectivamente, o acréscimo de R\$ 2.000,00 e de R\$ 264.087,21 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.673.087,21. O projeto foi finalizado após a execução de R\$ 1.672.608,86 e o valor remanescente de R\$ 478,35 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375, de 27 de dezembro de 2013.

3.12 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - VALE até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale - TCCA 12/2012						
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió	Prefeitura do Município de Paracambi	R\$ 135.000,00	R\$ 105.300,00	R\$ 29.700,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 34 de 13/12/2011
2	Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das UCs - Remoção de Rebanhos - Remoção de Rebanhos na UCS ERJ	SEA	R\$ 280.800,00	R\$ 229.000,00	R\$ 51.800,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 38 de 12/2012
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 415.800,00	R\$ 334.300,00	R\$ 81.500,00	

3.13 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para CTR Itaboraí até 31 de dezembro de 2013, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - CTR Itaboraí - TCCA 11/2009						
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - RPPN BACCHUS	INEA	R\$ 103.700,00	R\$ -	R\$ 103.700,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 103.700,00	R\$ -	R\$ 103.700,00	

3.14 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para OBRAS TECAB até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - OBRAS TECAB - TCCA 08/2011						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status	
1	Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária	INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/09/2013
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14	

- Segue informação adicional sobre esta tabela:

Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00, conforme ATA da CCA nº 45, de 30 de outubro de 2013, e Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013.

3.15 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Ponta da Areia Mac Laren até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA/RJ - Ponta da Areia Mac Laren - TCCA 03/2009						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - Apoio à Criação - RESEX Marinha Itaipu	SEA	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 39 de 28/02/2013
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	

3.16 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Transolímpica até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA - RJ Transolímpica (PMRJ) - TCCA 01/2013						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu	INEA	R\$ 150.683,00	R\$ 137.417,96	R\$ 13.265,04	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 150.683,00	R\$ 137.417,96	R\$ 13.265,04	

3.17 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Metro (CRB) até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA - RJ Metro (CRB) - TCCA 01/2010						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA Rio Guandu	INEA	R\$ 1.234.596,00	R\$ 5.824,00	R\$ 1.228.772,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 1.234.596,00	R\$ 5.824,00	R\$ 1.228.772,00	

3.18 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para TA AR Transpetro até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA - RJ TA AR Transpetro - TCCA 10/2011						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu - Projeto para aquisição de embarcação	INEA	R\$ 606.320,00	R\$ 151.580,00	R\$ 454.740,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 606.320,00	R\$ 151.580,00	R\$ 454.740,00	

3.19 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Itaguaí Tecar até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA - RJ Itaguaí Tecar - CSN II - TCCA 15/2012						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE Pedra Selada	INEA	R\$ 1.350.000,00	R\$ -	R\$ 1.350.000,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014
2	Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá - Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá	Prefeitura Municipal de Volta Redonda	R\$ 966.500,00	R\$ -	R\$ 966.500,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013
3	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	ICMBio	R\$ 380.256,14	R\$ -	R\$ 380.256,14	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 2.696.756,14	R\$ -	R\$ 2.696.756,14	

3.20 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Metro CRB II até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA - RJ Metro CRB II - TCCA 06/2012					
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1 Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos através da elaboração do Plano de Manejo - PM PNM Penhasco Dois Irmãos	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 337.141,91	R\$ -	R\$ 337.141,91	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013
2 Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha	INEA	R\$ 1.798.000,00	R\$ -	R\$ 1.798.000,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013
TOTAL (até 31/12/2014)		R\$ 2.135.141,91	R\$ -	R\$ 2.135.141,91	

3.21 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Presidente Vargas até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA - RJ Presidente Vargas - CSN - TCCA 13/2012						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Aquisições PE Serra da Concórdia	INEA	R\$ 447.409,51	R\$ -	R\$ 447.409,51	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 447.409,51	R\$ -	R\$ 447.409,51	

3.22 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para PCH Paracambi até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger) - TCCA 28/2008						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede	INEA	R\$ 573.201,31	R\$ -	R\$ 573.201,31	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 573.201,31	R\$ -	R\$ 573.201,31	

3.23 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para CTR SR (SERB) até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

FMA - RJ CTR SR (SERB) - TCCA 02/2010						
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1	Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - Uniformes Camuflados para o CPAm	SEA	R\$ 303.690,00	R\$ -	R\$ 303.690,00	Em andamento Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014
TOTAL (até 31/12/2014)			R\$ 303.690,00	R\$ -	R\$ 303.690,00	

3.24 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Quitumba até 31 de dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.

Prospecção arqueológica em área destinada à construção de sede para Reserva Ecológica Estadual da Juatinga-Paraty: Projeto cancelado de acordo com o Ofício INEA/DIBAP/COMBIO nº 249, de 04 de setembro de 2013. O valor previsto para o projeto de R\$ 87.000,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre, para ser alocado em outros projetos. O projeto em questão será executado diretamente pelo empreendedor.

3.25 Execução relativa ao Projeto Fundo Fiduciário:

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO					
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Status
1 Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos das UCs Estaduais de Proteção Integral - Projeto Fundo Fiduciário	SEA	R\$ 1.466.717,35	R\$ 553.195,56	R\$ 913.521,79	Em andamento Aprovado pelas Deliberações CCA/RJ nº 32 de 04/11/2011 e nº 52 de 07/11/2014
TOTAL (até 31/12/2014)		R\$ 1.466.717,35	R\$ 553.195,56	R\$ 913.521,79	

3.26 Execução relativa à Regularização Fundiária:

Nos quadros a seguir é informado o detalhamento dos gastos com Regularizações Fundiárias por TCCA e por Unidades de Conservação, referente ao Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária aprovada pela CCA/RJ.

Por TCCA:

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
Unidade de Conservação	Número de Pagamentos Regularizações Fundiárias	Valor total de Pagamento
FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) - TCCA 11/2007		
Parque Estadual dos Três Picos – INEA	2	R\$ 1.244.681,18
Parque Natural Municipal do Curió - SEA/RJ	1	R\$ 535.680,00
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG - INEA	20	R\$ 9.890.639,14
Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA	44	R\$ 1.437.092,00
SUBTOTAL	67	R\$ 13.108.092,32
FMA/RJ - RJ COMPERJ (Petrobras) - TCCA 03/2010		
Parque Estadual dos Três Picos – INEA	1	R\$ 117.516,00
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG - INEA	6	R\$ 1.062.792,23
Parque Estadual Cunhambebe – INEA	1	R\$ 1.100.000,00
Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA	29	R\$ 279.183,85
Parque Estadual Desengano - PED – INEA	1	R\$ 2.004.094,83
Parque Estadual Costa do Sol - PECS - INEA	2	R\$ 1.396.622,10
SUBTOTAL	40	R\$ 5.960.209,01
FMA/RJ - RJ CONSTRUÇÃO NAVAL AÇU (OSX) - TCCA 05/2011		
Parque Estadual dos Três Picos – INEA	1	R\$ 890.823,00

Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA	6	R\$	760.031,67
Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB- INEA	2	R\$	600.000,00
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - INEA	1	R\$	5.962,97
Parque Estadual Cunhambebe - INEA	1	R\$	1.571.066,56
SUBTOTAL	11	R\$	3.827.884,20
FMA/RJ - Empreendimento Terminal de Cabiúnas – TECAB (Petrobras) - TCCA 08/2011			
Parque Estadual da Costa do Sol - INEA	1	R\$	3.333.683,30
Parque Estadual Cunhambebe - INEA	1	R\$	1.571.066,56
SUBTOTAL	2	R\$	4.904.749,86
TOTAL	120	R\$	27.800.935,39

Por Unidades de Conservação:

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (RF)		
Unidade de Conservação	Nº de Pagamentos de RF	Valor total de Pagamento
Parque Natural Municipal do Curió (SEA)	1	R\$ 535.680,00
Parque Estadual dos Três Picos	4	R\$ 2.253.020,18
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	27	R\$ 10.959.394,34
Parque Estadual da Serra da Tiririca	79	R\$ 2.476.307,52
Parque Estadual Cunhambebe	3	R\$ 4.242.133,12
Parque Estadual Desengano	1	R\$ 2.004.094,83
Parque Estadual Costa do Sol	3	R\$ 4.730.305,40
Parque Estadual da Pedra Branca	2	R\$ 600.000,00
TOTAL:	120	R\$ 27.800.935,39

3.27 Situação de contratos firmados para os projetos:

Contratos em andamento durante o ano de 2014:

Razão Social	Objeto da Contratação	Projeto	Valor	Vigência dos contratos		FONTE (Recurso de TCCA)
				Início	Fim	
Contrate de Angra Construções Ltda.	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande e Subsede e Alojamento da Rebio Praia do Sul	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG	R\$ 1.155.555,85	15/12/2011	28/02/2014	FMA - CSA2 (Thyssen)
Contrate de Angra Construções Ltda.	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande e Subsede e Alojamento da Rebio Praia do Sul	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul	R\$ 870.630,53	15/12/2012	01/03/2014	FMA - CSA2 (Thyssen)
Fábrica Arquitetura Ltda.	Elaboração do Projeto Executivo completo para implantação da Unidade de Conservação do Parque natural Municipal do Curió	Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió	R\$ 131.625,00	13/11/2013	30/01/2015	FMA - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)
Prospan Obras e Serviços Ltda.	Execução de obras civis para implantação da infraestrutura - PE Serra da Concórdia	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia	R\$ 5.225.492,12	19/04/2012	08/12/2014	FMA - COMPERJ (Petrobrás)

DETZEL Consultores Associados S/S	Elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes	Elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes - Plano de Manejo PNM Chico Mendes	R\$ 269.905,00	23/08/2013	15/01/2015	FMA - Grota Funda Transoeste (PMRJ)
Artesania Consultoria Urbanismo e Arquitetura Ltda.	Elaboração do Projetos Executivos de reforma e construção de infraestrutura da Sede da Rebio de Araras	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)	R\$ 144.752,50	22/11/2011	31/12/2014	FMA - CSA2 (Thyssen)
DETZEL Consultores Associados S/S	Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada	R\$ 1.198.900,08	01/08/2014	01/08/2016	FMA - Implantação Infra.Urb.Comperj
Consórcio Costa do Sol	Elaborar proposta de Plano de Manejo para o Parque Estadual da Costa do Sol, proposta de revisão dos Planos de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental de Massambaba, do Pau-Brasil e da Serra de Sapiatiba, e atividades complementares de estruturação física e fundiária destas UCs	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol	R\$ 1.341.310,39	17/03/2014	17/09/2015	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
OCAM Consultoria e Projetos Ltda-ME	Elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização, administração, pesquisa científica, educação ambiental e uso público do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano	Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano	R\$ 330.000,00	04/03/2013	31/08/2015	FMA - Porto do Açú (LLX)
2 S Studio de Arquitetura Ltda	Elaboração de projetos executivos de arquitetura na sede do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu	R\$ 99.597,00	20/12/2014	20/05/2015	FMA - CSA2 (Thyssen)
R&T Arquitetos Associados	Elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da RBAG Guaratiba	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba	R\$ 184.383,06	12/03/2012	19/06/2015	FMA - CSA2 (Thyssen)

Fábrica Arquitetura Ltda	Elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema	Projeto Executivo de infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema - São João de Meriti - Proj Exec PNM Jurema	R\$ 68.250,00	20/12/2014	17/08/2015	FMA - CSA2 (Thyssen)
Rariplan Construtora Ltda.	Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	R\$ 2.948.105,27	02/05/2012	21/01/2014	FMA - Porto do Açu (LLX)
Construtora RJL2 Ltda.	Obras de reforma, pavimentação e adequação das estruturas dos núcleos Camorim e Piraquara do Parque Estadual da Pedra Branca.	Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Proj Reforma Núcleos PE Pedra Branca	R\$ 679.177,36	21/10/2014	18/04/2015	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj
Venire Construtora Ltda.	Construção de recintos para os micos-leões-da-cara-dourada no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro	Projeto de Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (<i>Leontopithecus chrysomelas</i>) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Proj Recintos Micos Cara Dourada	R\$ 249.798,34	19/12/2013	01/01/2015	FMA - GASJAP
Hapiacá Pavimentação Ltda.	Implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede do Parque Estadual Cunhambebe	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe - Obras Infra PE Cunhambebe	R\$ 4.280.805,29	05/02/2013	17/04/2015	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)
Maxxi Security - Comércio de Telas e Cercas Ltda ME	Demarcação física (cercamento) do setor específico do Parque Nacional da Tijuca	Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - Levantamento Topográfico e Obras – Parna Tijuca	R\$ 355.226,86	11/06/2013	31/01/2014	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero

Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental Ltda - ME	Elaboração e execução de oficinas de educação ambiental, eventos e cursos, bem como elaboração de conteúdo de cartilhas para educação ambiental no Parque Estadual do Desengano, no Parque Estadual dos Três Picos e no Parque Estadual da Pedra Selada	Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Educação Ambiental RJ	R\$ 2.026.090,41	01/11/2014	01/03/2016	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
Socioambiental Consultores Associados	Concepção do sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande e sistema de sustentabilidade financeira das UC que a compõem	Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande	R\$ 796.358,85	27/02/2012	31/12/2014	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	Fortalecimento operacional do Serviço de Regularização Fundiária – SERF do INEA, através da disponibilização de equipe para suporte técnico, apoio administrativo, contábil, e de apoio logístico para o atendimento das demandas vinculadas às ações e procedimentos necessários ao bom funcionamento do Projeto de estruturação do SERF	Projetos para a Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária NUREF	R\$ 3.977.433,10	01/04/2009	30/11/2014	FMA - Porto do Açu (LLX)
Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	Fortalecimento operacional do Núcleo de RPPN, através da disponibilização de equipe para suporte técnico, apoio administrativo, contábil, e de apoio logístico para o atendimento das demandas vinculadas às ações e procedimentos necessários ao bom funcionamento do projeto	Projetos do Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN	R\$ 2.976.161,49	01/04/2009	30/11/2014	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)
Instituto Terra de Preservação Ambiental - ITPA	Fortalecimento e implantação da gestão de uso público nos Parques Estaduais do RJ	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	R\$ 5.277.508,66	06/08/2012	30/11/2014	FMA - CSA2 (Thyssen)

Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais	Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em UCs Estaduais PI	R\$ 3.148.696,06	02/05/2012	01/07/2014	FMA - Porto do Açu (LLX)
APHA Arquitetura e Planejamento S/C Ltda.	Realização dos Projetos Executivos para implantação das trilhas e atrativos dos Parques Estaduais da Copa 2014	Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014	R\$ 490.532,40	23/10/2012	20/02/2015	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - IBASE	Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas	Mosaicos da Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas - Mosaicos para a Mata Atlântica	R\$ 935.250,00	10/06/2013	10/02/2015	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ

IV. Quanto ao reembolso Funbio

O Anexo 2 do Convênio nº 003/2009 trata da cobertura de custos do gestor do Mecanismo Financeiro FMA/RJ de acordo com a tabela ali estabelecida. O quadro a seguir discrimina os valores da gestão reembolsados e cobertos por empreendedor (Fonte de Recurso) de abril de 2010 (Convênio celebrado em dezembro de 2009) até 31 de setembro de 2014 (último reembolso recebido em 2014), em 05 anos, no âmbito do convênio SEA/RJ, na forma de reembolso dos custos de operacionalização do gestor do mecanismo financeiro, totalizando R\$ 4.656.310,35 (Quatro milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e dez reais e trinta e cinco centavos).

<i>Prestações de Contas Convênio SEA/REEMBOLSO FUNBIO</i>								
<i>Prestação de contas número</i>	<i>Período</i>	<i>Valor da Prestação</i>		<i>Valor do Reembolso</i>	<i>Aprovação</i>	<i>Origem dos recursos Empreendimentos</i>	<i>Data de Recebimento</i>	
1	Abril a Junho de 2010	R\$	132.935,82	R\$	132.935,82	Ofício SEA/SSPPA 22/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	24/09/2010
2	Julho a Outubro de 2010	R\$	219.106,88	R\$	219.106,88	Ofício SEA/SSPPA 23/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	11/03/2011
3	Novembro de 2010	R\$	69.875,92	R\$	69.875,92	Ofício SEA/SSPPA 29/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	17/03/2011
4	Dezembro de 2010	R\$	61.086,92	R\$	61.086,92	Ofício SEA/SSPPA 57/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	13/05/2011
5	Janeiro de 2011	R\$	64.559,50	R\$	64.559,50	Ofício SEA/SSPPA 76/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	27/07/2011
6	Fevereiro e Março de 2011	R\$	111.135,04	R\$	111.135,04	Ofício SEA/SSPPA 77/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	01/08/2011

7	Abril e Maio de 2011	R\$ 116.358,47	R\$ 116.358,47	Oficio SEA/SSPPA 98/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	25/08/2011
8	Junho de 2011	R\$ 55.897,71	R\$ 55.897,71	Oficio SEA/SSPPA 120/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	26/09/2011
9	Julho de 2011	R\$ 64.440,08	R\$ 64.440,08	Oficio SEA/SSPPA 121/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	29/09/2011
10	Agosto de 2011	R\$ 60.841,93	R\$ 60.841,93	Oficio SEA/SSE 148/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	24/11/2011
11	Setembro de 2011	R\$ 64.600,48	R\$ 64.600,48	Oficio SEA/SSE 164/2011	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	16/12/2011
12	Outubro de 2011	R\$ 51.733,20	R\$ 51.733,20	Oficio SEA/SSE 006/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	12/01/2012
13	Nov e Dezembro de 2011	R\$ 151.340,45	R\$ 151.340,45	Oficio SEA/SSE 049/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	10/04/2012
14	Janeiro e Fevereiro de 2012	R\$ 192.839,20	R\$ 154.683,85	Oficio SEA/SSE 090/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	19/06/2012
			R\$ 38.155,35	Oficio SEA/SSE 090/2012	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	19/06/2012
15	Março e Abril de 2012	R\$ 179.935,12	R\$ 179.935,12	Oficio SEA/SSE 104/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	31/07/2012
16	Maio e Junho de 2012	R\$ 205.870,13	R\$ 164.696,10	Oficio SEA/SSE 121/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	21/08/2012
			R\$ 41.174,03	Oficio SEA/SSE 121/2012	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	21/08/2012
17	Julho de 2012	R\$ 84.450,44	R\$ 61.648,82	Oficio SEA/SSE 142/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	26/09/2012
			R\$ 12.667,56	Oficio SEA/SSE 142/2012	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	26/09/2012
			R\$ 10.134,06	Oficio SEA/SSE 142/2012	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	26/09/2012

18	Agosto de 2012	R\$ 81.646,56	R\$ 32.658,62	Oficio SEA/SSE 164/2012	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	29/10/2012
			R\$ 26.943,38	Oficio SEA/SSE 164/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	29/10/2012
			R\$ 9.797,58	Oficio SEA/SSE 164/2012	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	29/10/2012
			R\$ 12.246,98	Oficio SEA/SSE 164/2012	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	29/10/2012
19	Setembro de 2012	R\$ 80.011,00	R\$ 44.006,05	Oficio SEA/SSE 202/2012	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	13/12/2012
			R\$ 8.001,10	Oficio SEA/SSE 202/2012	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	13/12/2012
			R\$ 28.003,85	Oficio SEA/SSE 202/2012	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	13/12/2012
20	Outubro e Novembro 2012	R\$ 174.802,62	R\$ 24.472,37	Oficio SEA/SSE 018/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	28/01/2013
			R\$ 82.157,23	Oficio SEA/SSE 018/2013	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	28/01/2013
			R\$ 24.472,37	Oficio SEA/SSE 018/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	28/01/2013
			R\$ 43.700,65	Oficio SEA/SSE 018/2013	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	28/01/2013
21	Dezembro de 2012	R\$ 93.333,06	R\$ 37.333,22	Oficio SEA/SSE 031/2013	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	28/02/2013
			R\$ 27.999,92	Oficio SEA/SSE 031/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	28/02/2013
			R\$ 27.999,92	Oficio SEA/SSE 031/2013	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	28/02/2013

22	Janeiro de 2013	R\$ 101.416,14	R\$ 24.339,88	Ofício SEA/SSE 046/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	19/04/2013
			R\$ 31.439,00	Ofício SEA/SSE 046/2013	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	19/04/2013
			R\$ 45.637,26	Ofício SEA/SSE 046/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	19/04/2013
23	Fevereiro de 2013	R\$ 96.568,46	R\$ 15.498,66	Ofício SEA/SSE 057/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	03/06/2013
			R\$ 11.736,34	Ofício SEA/SSE 057/2013	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	03/06/2013
			R\$ 20.347,67	Ofício SEA/SSE 057/2013	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	03/06/2013
			R\$ 38.496,14	Ofício SEA/SSE 057/2013	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	03/06/2013
			R\$ 10.489,65	Ofício SEA/SSE 057/2013	Gasjap - (TCCA 03/2007)	03/06/2013
24	Março de 2013	R\$ 108.523,13	R\$ 30.069,25	Ofício SEA/SSE 067/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	02/07/2013
			R\$ 19.470,48	Ofício SEA/SSE 067/2013	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	02/07/2013
			R\$ 38.071,88	Ofício SEA/SSE 067/2013	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	02/07/2013
			R\$ 20.911,52	Ofício SEA/SSE 067/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	02/07/2013
25	Abril de 2013	R\$ 119.341,07	R\$ 7.551,56	Ofício SEA/SSE 079/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	29/07/2013
			R\$ 50.829,48	Ofício SEA/SSE 079/2013	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	29/07/2013
			R\$ 12.781,49	Ofício SEA/SSE 079/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	29/07/2013
			R\$ 48.178,54	Ofício SEA/SSE 079/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	29/07/2013

26	Maio de 2013	R\$ 116.021,18	R\$ 4.903,06	Ofício SEA/SSE 094/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	18/09/2013
			R\$ 25.787,27	Ofício SEA/SSE 094/2013	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	18/09/2013
			R\$ 9.391,06	Ofício SEA/SSE 094/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	18/09/2013
			R\$ 22.006,78	Ofício SEA/SSE 094/2013	PMRJ/Grota Funda Transoeste (TCCA 08/2010)	18/09/2013
			R\$ 7.256,16	Ofício SEA/SSE 094/2013	Gasjap - (TCCA 03/2007)	18/09/2013
			R\$ 46.676,85	Ofício SEA/SSE 094/2013	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	18/09/2013
27	Junho de 2013	R\$ 117.827,50	R\$ 4.316,13	Ofício SEA/SSE 116/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	30/10/2013
			R\$ 3.964,98	Ofício SEA/SSE 116/2013	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	30/10/2013
			R\$ 9.969,24	Ofício SEA/SSE 116/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	30/10/2013
			R\$ 26.604,54	Ofício SEA/SSE 116/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	30/10/2013
			R\$ 30.153,32	Ofício SEA/SSE 116/2013	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	30/10/2013
			R\$ 30.992,36	Ofício SEA/SSE 116/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	30/10/2013
			R\$ 8.871,47	Ofício SEA/SSE 116/2013	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	30/10/2013
			R\$ 2.955,46	Ofício SEA/SSE 116/2013	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	30/10/2013

28	Julho de 2013	R\$ 108.077,31	R\$ 9.983,68	Ofício SEA/SSE	119/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	14/11/2013
			R\$ 5.317,03	Ofício SEA/SSE	119/2013	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	14/11/2013
			R\$ 3.266,87	Ofício SEA/SSE	119/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	14/11/2013
			R\$ 35.289,88	Ofício SEA/SSE	119/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	14/11/2013
			R\$ 26.255,72	Ofício SEA/SSE	119/2013	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	14/11/2013
			R\$ 9.086,87	Ofício SEA/SSE	119/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	14/11/2013
			R\$ 14.324,04	Ofício SEA/SSE	119/2013	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	14/11/2013
			R\$ 4.553,22	Ofício SEA/SSE	119/2013	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	14/11/2013
29	Agosto de 2013	R\$ 106.282,19	R\$ 3.298,49	Ofício SEA/SSE	145/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	02/12/2013
			R\$ 2.546,25	Ofício SEA/SSE	145/2013	Thyssen /CSA (TCCA 11/2007)	02/12/2013
			R\$ 2.506,56	Ofício SEA/SSE	145/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	02/12/2013
			R\$ 22.385,34	Ofício SEA/SSE	145/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	02/12/2013
			R\$ 28.316,28	Ofício SEA/SSE	145/2013	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	02/12/2013
			R\$ 9.430,60	Ofício SEA/SSE	145/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	02/12/2013
			R\$ 3.247,00	Ofício SEA/SSE	145/2013	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	02/12/2013
			R\$ 31.909,36	Ofício SEA/SSE	145/2013	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	02/12/2013
			R\$ 2.642,31	Ofício SEA/SSE	145/2013	Gasjap - (TCCA 03/2007)	02/12/2013

30	Setembro e Outubro de 2013	R\$ 220.462,34	R\$ 34.641,31	Ofício SEA/SSE 166/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	23/12/2013
			R\$ 49.569,51	Ofício SEA/SSE 166/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	23/12/2013
			R\$ 70.241,09	Ofício SEA/SSE 166/2013	LLX /Porto do Açú (TCCA 12/2009)	23/12/2013
			R\$ 30.549,93	Ofício SEA/SSE 166/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	23/12/2013
			R\$ 18.679,45	Ofício SEA/SSE 166/2013	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	23/12/2013
			R\$ 16.781,05	Ofício SEA/SSE 166/2013	Ponta da Areia - Mac Laren (TCCA 03/2009)	23/12/2013
31	Novembro e Dezembro de 2013	R\$ 201.326,23	R\$ 56.467,89	Ofício SEA/SSEEV 003/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	28/02/2014
			R\$ 96.261,45	Ofício SEA/SSEEV 003/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	28/02/2014
			R\$ 48.596,89	Ofício SEA/SSEEV 003/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	28/02/2014
32	Janeiro e Fevereiro de 2014	R\$ 203.614,41	R\$ 15.000,00	Ofício SEA/SSEEV 028/2014	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	16/06/2014
			R\$ 59.000,00	Ofício SEA/SSEEV 028/2014	Gasduc III (TCCA 12/2008)	16/06/2014
			R\$ 56.000,00	Ofício SEA/SSEEV 028/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	16/06/2014
			R\$ 15.000,00	Ofício SEA/SSEEV 028/2014	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	16/06/2014
			R\$ 28.614,41	Ofício SEA/SSEEV 028/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	16/06/2014
			R\$ 30.000,00	Ofício SEA/SSEEV 028/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	16/06/2014

33	Março de 2014	R\$ 105.103,43	R\$ 12.470,88	Deliberação CCA nº 50/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	12/08/2014
			R\$ 23.970,17	Deliberação CCA nº 50/2014	Gasduc III (TCCA 12/2008)	12/08/2014
			R\$ 6.974,57	Deliberação CCA nº 50/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	12/08/2014
			R\$ 24.790,16	Deliberação CCA nº 50/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	12/08/2014
			R\$ 19.583,69	Deliberação CCA nº 50/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	12/08/2014
			R\$ 477,22	Deliberação CCA nº 50/2014	Ponta da Areia - Mac Laren (TCCA 03/2009)	12/08/2014
			R\$ 13.009,12	Deliberação CCA nº 50/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	12/08/2014
			R\$ 3.827,62	Deliberação CCA nº 50/2014	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	12/08/2014
34	Abril de 2014	R\$ 110.905,33	R\$ 123,82	Deliberação CCA nº 50/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	12/08/2014
			R\$ 9.826,74	Deliberação CCA nº 50/2014	Gasduc III (TCCA 12/2008)	12/08/2014
			R\$ 4.795,79	Deliberação CCA nº 50/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	12/08/2014
			R\$ 28.026,91	Deliberação CCA nº 50/2014	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	12/08/2014
			R\$ 54.712,36	Deliberação CCA nº 50/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	12/08/2014
			R\$ 7.764,36	Deliberação CCA nº 50/2014	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	12/08/2014
			R\$ 5.655,35	Deliberação CCA nº 50/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	12/08/2014

35	Maio e Junho de 2014	R\$ 227.837,69	R\$ 32.720,99	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	19/09/2014
			R\$ 11.612,77	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	19/09/2014
			R\$ 1.140,70	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	18/09/2014
			R\$ 57,77	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	19/09/2014
			R\$ 86.499,57	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	18/09/2014
			R\$ 5.847,66	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	19/09/2014
			R\$ 11.612,77	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Transolímpica (TCCA 001/2013)	19/09/2014
			R\$ 8.235,10	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	19/09/2014
			R\$ 140,84	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Gasduc III (TCCA 12/2008)	19/09/2014
			R\$ 17,33	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	19/09/2014
			R\$ 55.573,02	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	19/09/2014
			R\$ 14.379,17	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	19/09/2014

36	Julho de 2014	R\$ 131.871,17	R\$ 17.230,65	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	18/12/2014
			R\$ 48.759,66	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	18/12/2014
			R\$ 65.880,86	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	18/12/2014
37	Agosto de 2014	R\$ 130.145,69	R\$ 35.274,37	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	18/12/2014
			R\$ 985,79	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	18/12/2014
			R\$ 729,36	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	18/12/2014
			R\$ 7.560,08	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	18/12/2014
			R\$ 50.912,79	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	18/12/2014
			R\$ 5.132,16	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	18/12/2014
			R\$ 29.551,14	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	TA AR Transpetro (TCCA 010/2011)	18/12/2014
38	Setembro de 2014	R\$ 134.186,55	R\$ 17.291,81	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	18/12/2014
			R\$ 62.432,60	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	18/12/2014
			R\$ 38.935,26	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	18/12/2014
			R\$ 15.526,88	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	18/12/2014
TOTAL GERAL		R\$ 4.656.310,35	R\$ 4.656.310,35			

No próximo quadro apresentamos o resumo dos reembolsos por TCCA e por ano. Os reembolsos somente são efetuados após autorização expressa da SEA/RJ.

Reembolso Funbio por TCCA	2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado até 2014
Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.052,92	R\$ 15.000,00	R\$ 45.052,92
Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.658,62	R\$ 117.313,62	R\$ 258.800,62	R\$ 408.772,86
Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.980,21	R\$ 190.272,58	R\$ 341.252,79
CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	R\$ 132.935,82	R\$ 887.902,93	R\$ 834.986,97	R\$ 239.142,28	R\$ 17.100,82	R\$ 2.112.068,82
Gasduc III (TCCA 12/2008)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.751,50	R\$ 92.937,75	R\$ 372.689,25
Gasjap - (TCCA 13/2007)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.388,12	R\$ 44.545,22	R\$ 64.933,34
Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 008/2010)	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.795,62	R\$ 60.502,92	R\$ 5.847,66	R\$ 176.146,20
Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.612,77	R\$ 11.612,77
Ponta da Areia - Mac Laren (TCCA 03/2009)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.781,05	R\$ 477,22	R\$ 17.258,27
Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.384,89	R\$ 363.202,38	R\$ 294.118,36	R\$ 707.705,63

TA AR Transpetro (TCCA 010/2011)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.551,14	R\$ 29.551,14
Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale (TCCA 12/2012)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.037,22	R\$ 14.037,22
Transolímpica (TCCA 001/2013)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.612,77	R\$ 11.612,77
UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.121,96	R\$ 207.814,36	R\$ 252.936,32
Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.418,04	R\$ 51.262,01	R\$ 90.680,05
TOTAL GERAL	R\$ 132.935,82	R\$ 887.902,93	R\$ 1.027.826,10	R\$ 1.362.655,00	R\$ 1.244.990,50	R\$ 4.656.310,35

V. Quanto à tipologia dos projetos apoiados

Os projetos executados pelo Mecanismo FMA/RJ podem ser divididos nas seguintes tipologias:

Tipologia dos Projetos ¹⁸	Nº de Projetos ¹⁹
Elaboração/implantação de plano de manejo	20
Revisão de Plano de Manejo	2
Projetos executivos para construção ou reforma de infraestrutura	13
Obras (infraestrutura ou reforma)	18
Delimitação de UC	2
Cercamento e sinalização	15
Regularização fundiária	1
Estruturação de um núcleo de regularização fundiária	1
Estruturação de um núcleo de RPPN	1
Fortalecimento e apoio à gestão da UC	52
Fiscalização e combate a incêndios	1
Apoio à criação de UC	2
Educação Ambiental	1

Até 31 de dezembro de 2014 tivemos o total de 67 projetos em andamento e 20 finalizados.

¹⁸ Aqui são consideradas tanto as tipologias dos projetos em andamento quanto dos projetos já finalizados.

¹⁹ Existem projetos que abrangem mais de uma tipologia.

VI. Quanto às UCs apoiadas no Estado do Rio de Janeiro

No âmbito de execução do Mecanismo FMA/RJ, 48 Unidades de Conservação são apoiadas no Estado do Rio de Janeiro, sendo 13 na categoria de Uso Sustentável e 35 na categoria Proteção Integral, totalizando uma área de 487.642,45 hectares de áreas protegidas apoiadas pelo Mecanismo.

A tabela a seguir mostra o detalhamento das UC's apoiadas de acordo com a categoria, a área e se é uma UC estadual, municipal ou federal.

Nº	UCs apoiadas	Nível	Área (hectares)²⁰	Categoria
1	Parque Nacional da Tijuca	Federal	3.958,47	Proteção Integral
2	Parque Nacional do Itatiaia	Federal	28.084,10	Proteção Integral
3	Reserva Biológica União	Federal	2.922,92	Proteção Integral
4	Estação Ecológica Estadual da Guaxindiba	Estadual	3.260,00	Proteção Integral
5	Parque Estadual Costa do Sol	Estadual	9.841,00	Proteção Integral
6	Parque Estadual Cunhambebe	Estadual	38.053,00	Proteção Integral
7	Parque Estadual da Ilha Grande	Estadual	12.052,00	Proteção Integral
8	Parque Estadual da Lagoa do Açú	Estadual	8.251,00	Proteção Integral
9	Parque Estadual da Pedra Branca	Estadual	12.492,00	Proteção Integral
10	Parque Estadual da Serra da Concórdia	Estadual	804,00	Proteção Integral

²⁰ As áreas das UCs estaduais foram retiradas da lista, atualizada em julho de 2014, apresentada no site oficial do INEA (link:<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdq4/~edi sp/inea0048153.pdf>), com exceção da Resex Itaipu, que foi extraída do seu decreto de criação, e da RPPN Bacchus, retirada do documento do projeto que a apoia.

Os dados das UCs federais foram obtidos do site oficial do ICMBio (<http://www.icmbio.gov.br/portal/>) e as áreas das UCs municipais foram retiradas dos documentos dos projetos que as apoiam, com exceção do PNM de Petrópolis, que foi extraída de seu decreto de criação.

A Estação Ecológica Estadual do Paraíso foi retirada da lista, pois, de acordo com a Lei nº 6.573 de 31 de outubro de 2013, esta unidade de conservação foi extinta e sua área incorporada ao Parque Estadual dos Três Picos.

O Parque Estadual Marinho do Aventureiro foi recategorizado, pela Lei nº 6.793 de 28 de maio de 2014, como Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), passando a sua área a corresponder, exatamente, à porção marinha da RDS do Aventureiro.

11	Parque Estadual da Serra da Tiririca	Estadual	3.493,00	Proteção Integral
12	Parque Estadual do Desengano	Estadual	21.444,00	Proteção Integral
13	Parque Estadual do Mendanha	Estadual	4.398,00	Proteção Integral
14	Parque Estadual dos Três Picos	Estadual	65.113,00	Proteção Integral
15	Parque Estadual Pedra Selada	Estadual	8.036,00	Proteção Integral
16	Reserva Biológica de Araras	Estadual	3.862,00	Proteção Integral
17	Reserva Biológica de Guaratiba	Estadual	3.360,00	Proteção Integral
18	Reserva Biológica Praia do Sul	Estadual	3.502,00	Proteção Integral
19	Reserva Ecológica da Juatinga	Estadual	9.960,00	Proteção Integral
20	Reserva Particular do Patrimônio Natural Bacchus	Estadual	101,72	Proteção Integral
21	Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu	Estadual	19.508,00	Uso sustentável
22	Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba	Estadual	25.239,00	Uso sustentável
23	Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu	Estadual	22.109,00	Uso sustentável
24	Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu	Estadual	74.272,00	Uso sustentável
25	Área de Proteção Ambiental Macaé de Cima	Estadual	35.038,00	Uso sustentável
26	Área de Proteção Ambiental Massambaba	Estadual	9.134,00	Uso sustentável
27	Área de Proteção Ambiental Pau-Brasil	Estadual	10.564,00	Uso sustentável
28	Área de Proteção Ambiental Serra de Sapatiba	Estadual	5.967,00	Uso sustentável
29	Área de Proteção Ambiental Tamoios	Estadual	20.636,00	Uso sustentável
30	Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual do Aventureiro	Estadual	1.910,00	Uso sustentável
31	Reserva Extrativista Marinha de Itaipu	Estadual	3.943,28	Uso sustentável
32	Monumento Natural Municipal da Serra de Frecheiras	Municipal	458,11	Proteção Integral

33	Monumento Natural Pão de Açúcar e Urca	Municipal	91,20	Proteção Integral
34	Monumento Natural Pedra do Colégio	Municipal	127,49	Proteção Integral
35	Parque Municipal de Nova Iguaçu	Municipal	1.100,00	Proteção Integral
36	Parque Natural Municipal Chico Mendes	Municipal	43,64	Proteção Integral
37	Parque Natural Municipal da Prainha	Municipal	146,93	Proteção Integral
38	Parque Natural Municipal de Grumari	Municipal	966,32	Proteção Integral
39	Parque Natural Municipal de Petrópolis	Municipal	16,72	Proteção Integral
40	Parque Natural Municipal do Curió	Municipal	1.100,00	Proteção Integral
41	Parque Natural Municipal do Mendanha	Municipal	1.444,86	Proteção Integral
42	Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos	Municipal	39,00	Proteção Integral
43	Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá	Municipal	211,00	Proteção Integral
44	Parque Natural Municipal Jardim Jurema	Municipal	3.499,60	Proteção Integral
45	Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis	Municipal	4.397,00	Proteção Integral
46	Refúgio da Vida Silvestre da Ventania	Municipal	2.175,67	Proteção Integral
47	Área de Proteção Ambiental Municipal Preguiça-de-Coleira	Municipal	4.314,70	Uso sustentável
48	Área de Proteção Ambiental da Guaíba – Guaibinha	Municipal	145,00	Uso sustentável
TOTAL			487.642,45	

O mapa a seguir apresenta a localização das UCs apoiadas.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO APOIADAS PELO MECANISMO FMA/RJ

Federais

- 1 PN de Itatiaia
- 2 PN da Tijuca
- 3 RB União


Estaduais

- 4 APA do Alto Iguaçú
- 5 APA da Baía do Rio Macacu
- 6 APA de Macaé de Cima
- 7 APA de Mangaratiba
- 8 APA de Massambaba
- 9 APA de Tamolós
- 10 APA do Pau-Brasil
- 11 APA do Rio Guandu
- 12 APA Serra de Sapaitiba
- 13 EEE de Guaxindiba
- 14 EEE do Paraíso
- 15 PE Costa do Sol
- 16 PE da Ilha Grande
- 17 PE da Pedra Branca
- 18 PE da Serra da Concórdia
- 19 PE da Serra da Tiririca
- 20 PE Cunhambebe
- 21 PE do Desengano
- 22 PE dos Três Picos
- 23 PE Lagoa do Açú
- 24 PE Mendanha
- 25 PE Pedra Selada

- 26 RB da Praia do Sul
- 27 RB de Araras
- 28 RB Guaratiba
- 29 RDS do Aventureiro
- 30 Resec da Juatinga
- 31 Resex Marinha de Itaipu
- 32 RPPN Bacchus

Municipais

- 33 APA Guaíba-Guaibinha
- 34 APA Preguiça de Coleira
- 35 MN dos Morros do Pão de Açúcar e Urca
- 36 MN Pedra do Colégio
- 37 MN Serra de Frecheiras
- 38 PMN do Mendanha
- 39 PNM Chico Mendes
- 40 PNM da Prainha
- 41 PNM de Grumari
- 42 PNM de Nova Iguaçu
- 43 PNM do Curió
- 44 PNM Fazenda Sta Cecília do Ingá
- 45 PNM Jardim Jurena
- 46 PNM Montanhas de Teresópolis
- 47 PNM de Petrópolis
- 48 REVS da Ventania



Elaboração e organização do Mapa: Alexandre Ferrazoli Camargo (Unidade de Programas/ Funbio).

VII. Resumos dos resultados atingidos:

Em relação aos projetos já aprovados no âmbito do Convênio, o valor total alocado em projetos, com recursos da Carteira de Compensação Ambiental e do Fundo Fiduciário, no período de março de 2010 a dezembro de 2014, foi de R\$ 140.745.899,05 (Cento e quarenta milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinco centavos), do qual já foi executado o montante de R\$ 85.367.277,72 (Oitenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos).

O valor de R\$ 55.378.621,33 (Cinquenta e cinco milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e vinte e um real, e trinta e três centavos), na coluna “A executar” comporta valores em duas diferentes situações: 1) dependem de demanda do proponente (órgão ambiental beneficiário) para início e 2) outra parte deste valor já é objeto de contratos firmados e ainda em andamento para os pagamentos futuros programados diante da entrega de obras, consultorias e outros, dos projetos alocados. As tabelas a seguir demonstram esses valores.

Empreendimentos²¹	Valor total alocado em projetos²²	Executado	A executar	Número de projetos²³	Projetos já finalizados
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero 13/2009	R\$ 705.790,84	R\$ 705.790,84	R\$ -	2	2
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 37.221.069,72	R\$ 11.956.285,16	R\$ 25.264.784,56	12	0

²¹ Empreendimentos em que já houve alocação de recursos em projetos. Os valores dos empreendimentos Comperj (Petrobrás), CSA 2 (Thyssen), Construção Naval do Açú (OSX) e OBRAS TECAB incluem os relativos a regularização fundiária.

²² O valor total alocado em projeto corresponde ao valor total aprovado para os projetos pela CCA menos os recursos dos projetos finalizados que não foram gastos e voltaram para as contas dos empreendedores.

²³ O número de projetos inclui os projetos finalizados.

FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) 05/2011	R\$ 15.151.355,03	R\$ 7.389.104,19	R\$ 7.762.250,84	6	1
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 39.846.325,85	R\$ 36.813.118,41	R\$ 3.033.207,44	32	16
FMA - RJ CTR Itaboraí - 011/2009	R\$ 103.700,00	R\$ -	R\$ 103.700,00	1	0
FMA - RJ CTR SR (SERB) - 02/2010	R\$ 303.690,00	R\$ -	R\$ 303.690,00	1	0
FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,37	2	0
FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP 13/2007	R\$ 561.577,26	R\$ 540.029,32	R\$ 21.547,94	2	0
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 08/2010	R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.146.446,42	R\$ 493.200,96	3	0
FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj 08/2012	R\$ 3.165.164,86	R\$ 317.252,97	R\$ 2.847.911,89	4	0
FMA - RJ Itaguaí Tecar - 15/2012	R\$ 2.696.756,14	R\$ -	R\$ 2.696.756,14	3	0
FMA - RJ METRO CRB - 01/2010	R\$ 1.234.596,00	R\$ 5.824,00	R\$ 1.228.772,00	1	0
FMA - RJ Metro CRB II - 06/2012	R\$ 2.135.141,91	R\$ -	R\$ 2.135.141,91	2	0
FMA - RJ Obras Tecab 08/2011	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14	1	0
FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger) - 28/2008	R\$ 573.201,31	R\$ -	R\$ 573.201,31	1	0

FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren 03/2009	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	1	0
FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 13.849.987,96	R\$ 9.204.011,70	R\$ 4.645.976,26	8	0
FMA - RJ Presidente Vargas - CSN - 13/2012	R\$ 447.409,51	R\$ -	R\$ 447.409,51	1	0
FMA - RJ TA AR Transpetro - 10/2011	R\$ 606.320,00	R\$ 151.580,00	R\$ 454.740,00	1	0
FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale 12/2012	R\$ 415.800,00	R\$ 334.300,00	R\$ 81.500,00	2	0
FMA - RJ Transolímpica - 01/2013	R\$ 150.683,00	R\$ 137.417,96	R\$ 13.265,04	1	0
FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás 11/2011	R\$ 4.485.430,29	R\$ 3.551.150,61	R\$ 934.279,68	2	0
FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ 01/2011	R\$ 1.153.788,30	R\$ 1.141.161,23	R\$ 12.627,07	2	1
SUBTOTAL	R\$ 139.279.181,70	R\$ 84.814.082,16	R\$ 54.465.099,54	91	20
Instrumento Financeiro Fiduciário	Valor total alocado em projetos	Executado	A executar	Número de projetos	Projetos já finalizados
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO	R\$ 1.466.717,35	R\$ 553.195,56	R\$ 913.521,79	1	0
TOTAL	R\$ 140.745.899,05	R\$ 85.367.277,72	R\$ 55.378.621,33	92	20

Situação da execução dos projetos²⁴		
Valor total referente aos empreendimentos que fizeram a opção pelo FMA/RJ – Carteira de Compensação Ambiental (A)	R\$	249.270.725,79
Total Recursos recebidos (B)	R\$	216.850.936,16
Total alocado em projetos (C)²⁵	R\$	140.745.899,05
Executados (D)	R\$	85.367.277,72 Incluindo Projetos finalizados
Em execução (E)	R\$	55.378.621,33 Projetos em andamento
Recursos a alocar (de acordo com os recursos já recebidos) (F=B-C)	R\$	76.105.037,11 Recursos recebidos disponíveis para alocação pendentes de aprovação de projetos pela CCA
Recursos a receber (G)²⁶	R\$	46.491.711,24 Ainda a receber e a alocar em projetos pela CCA/RJ

²⁴ A situação da execução dos projetos inclui os valores de regularizações fundiárias e do projeto Cartão Vinculado do Fundo Fiduciário.

²⁵ O valor total alocado em projeto (C) corresponde ao valor total aprovado para os projetos pela CCA menos os recursos dos projetos finalizados que não foram gastos e voltaram para as contas dos empreendedores.

²⁶ Recursos a receber (G) é maior do que o valor total dos empreendimentos que fizeram a opção pelo Mecanismo FMA/RJ (A) menos o valor total recebido (B) devido às correções monetárias, multas e juros.

