



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 19

Processo:	E-07/000.574/2010
Conveniente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de abril a dezembro 2015 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além, dos documentos e informações registradas pelo conveniente.

Observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

Abaixo os TCCA's os quais foram analisados.

TCCA	
11/2007	CSA
13/2007	GASJAP
12/2008	GASDUC III
28/2008	PCH PARACAMBI
03/2009	MAC LAREN
12/2009	PORTO AÇU - LLX
13/2009	INFRAERO
01/2010	METRO CRB
03/2010	COMPERJ
08/2010	GROTA FUNDA
01/2011	VIA PRINCIPAL - COMPERJ
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL - OSX
08/2011	OBRAS TECAB
10/2011	TRANSPETRO
11/2011	UTE BAIXADA
06/2012	METRO CRB II
08/2012	INFRA URB - COMPERJ
12/2012	ILHA GUAÍBA
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN
01/2013	TRANSOLIMPICA
15/2012	ITAGUAÍ TECAR – CSN II
	FUNDO FIDUCIARIO




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE


Durante a execução dos projetos financiados pelo TCCA's acima, foram cobradas tarifas bancárias, além pagamentos efetuados sem diferenças de centavos, diárias cujo pagamento foi efetuado em conta corrente de pessoa jurídica;


Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.


Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de abril a dezembro 2015.


FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2


PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2


JULIANA LIMA
ID 5073601-9



CARTA nº. 055/2016

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2016.

Ao Senhor
Rafael Ferreira de Souza
Subsecretário Executivo e de Economia Verde
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do Segundo Termo Aditivo ao TCCA nº. 11/2007 - CSA 2.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Natália Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Recebido

Em: 20/04/2016



Anexo 1

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 23 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00

W5 128

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 23 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00

205 MRP

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 23 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 184.383,06	R\$ 184.383,06	R\$ 0,00	R\$ 184.383,06	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 115.801,99	R\$ 0,00	R\$ 115.801,99	R\$ 114.198,01
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 23 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015



Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017 - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte 04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia 04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade ICMBIO	R\$ 565.061,70	R\$ 564.162,04	R\$ 0,00	R\$ 564.162,04	R\$ 899,66
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.527.303,13	R\$ 3.713,48	R\$ 2.531.016,61	R\$ 163.165,45
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 770.329,81	R\$ 0,00	R\$ 770.329,81	R\$ 12.573,44
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00

W M

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 23 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.233.136,81	R\$ 0,00	R\$ 1.233.136,81	R\$ 20.036,94
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 04.15.04.0024 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.853.857,56	R\$ 2.000,00	R\$ 2.855.857,56	R\$ 131.506,11
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 04.15.04.0025 - SMAC	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari 04.15.04.0026 - SMAC	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha 04.15.04.0027 - SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00

105 108

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 23 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 175.811,16	R\$ 63.742,08	R\$ 239.553,24	R\$ 1.389.220,11
Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal jardim Jurema - São João Meriti - Exec. PNM JUREMA 04.15.04.0031	R\$ 70.000,00	R\$ 68.250,00	R\$ 0,00	R\$ 68.250,00	R\$ 1.750,00
Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba 04.15.04.0032	R\$ 504.390,60	R\$ 64.886,05	R\$ 1.159,80	R\$ 66.045,85	R\$ 438.344,75
Projetos - Subtotal	R\$ 26.705.386,60	R\$ 23.889.638,44	R\$ 70.615,36	R\$ 23.960.253,80	R\$ 2.745.132,80
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99
Provisionamento de Fundos RF - SEA 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2015	R\$ 39.815.708,91	R\$ 36.997.730,76	R\$ 70.615,36	R\$ 37.068.346,12	R\$ 2.747.362,79
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 2.158.122,97	R\$ 2.158.122,97	R\$ 0,00	R\$ 2.158.122,97	R\$ 0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 23 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015



Transfêrencias para o Instrumento Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fiduciário ¹					
TOTAL	R\$ 41.973.831,88	R\$ 39.155.853,73	R\$ 70.615,36	R\$ 39.226.469,09	R\$ 2.747.362,79

DATA: 19/04/2016

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto
Marilene Viero
Analista Financeiro¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 13.000.000,00, conforme ATAS da CCA nº 10 e 25, de 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010, respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foram executados na gestão anterior à do Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – SEA: Foi alocado o valor de R\$ 535.680,00, conforme ATA da CCA nº 23, de 06 de novembro de 2009, e Deliberação da CCA nº 16, de 03 de dezembro de 2009.

Projeto UCC: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 3,26 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157, de 14 de julho de 2011.

Projeto NUREF: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 136.123,14, sendo que R\$ 103.983,92 foram executados. O valor remanescente de R\$ 32.139,22 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

Projeto RPPN: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 55.819,00, sendo que R\$ 29.458,40 foram executados. O valor remanescente de R\$ 26.360,60 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

Projeto Recategorização REJ: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.373,00, sendo todo o valor executado. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362, de 13 de dezembro de 2011.

Projeto Executivo V. Revolta: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 33.000,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396, de 19 de dezembro de 2012.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.398,16 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207, de 09 de julho de 2012.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 23 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015



Projeto Reforma e Obras EEEP: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.068.521,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 258,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257, de 17 de setembro de 2013.

Projeto NUREF 2: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.059,83 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398, de 19 de dezembro de 2012.

Projeto RPPN 2: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.425,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397, de 19 de dezembro de 2012.

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 200,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296, de 05 de setembro de 2012.

Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 409.145,00 sendo que R\$ 104.700,38 foram executados. O valor remanescente de R\$ 304.444,62 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347, de 26 de agosto de 2014.

Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foram executados. O valor remanescente de R\$ 259,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225, de 23 de agosto de 2013.

Projeto PE Cunhambebe: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.740,45 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369, de 20 de dezembro de 2013.

Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 284.700,00, sendo que R\$ 284.700,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 062/2014, de 16 de setembro de 2014.

Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 221.950,00, sendo que R\$ 221.950,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 063/2014, de 16 de setembro de 2014.

Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 335.150,00, sendo que R\$ 335.150,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 064/2014, de 16 de setembro de 2014.

Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba): A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 153.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 215.000,00.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 23 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015



Exec. Reforma e Const. RBA (Araras): A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 170.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 230.000,00.

Parque Estadual do Desengano: A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, estabeleceu o acréscimo de R\$ 176.301,14 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 2.694.182,06.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, e a Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013, estabeleceram, respectivamente, o acréscimo de R\$ 42.000,00 e de R\$ 66.127,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.253.173,75.

Projeto Obras Rebio Praia do Sul: A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 142.575,28 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.006.194,51.

P M Nova Iguaçu: A Deliberação da CCA nº 33, de 08 de novembro de 2011, estabeleceu o valor total de R\$ 1.628.773,35.

Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba): O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 215.000,00, sendo que R\$ 184.383,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 30.616,94 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 461/15, de 30 de outubro de 2015.

Parque Natural Municipal Jardim Jurema - São João de Meriti - PNM Jurema: Foi finalizado no mês de Novembro/15. Estamos aguardando a aprovação da prestação de contas final.

Os seguintes projetos foram cancelados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

Projeto de Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu: Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203, de 17 de agosto de 2010 e ATA 31º da CCA, de 20 de abril de 2011. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Projeto Obras Vale da Revolta: Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126, de 22 de maio de 2012 e Deliberação CCA nº 35/2012, de 19 de abril de 2012. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 278.378,37, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

MRP
W



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 23 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)


Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015


		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 3.950.572,19
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21.908-8 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 91.319,15
Total Creditado		R\$ 91.319,15
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 70.615,36
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
Total Debitado		R\$ 70.615,36
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 3.971.275,98
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 3.971.275,98
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.

OBS:

DATA: 19/04/2016


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente de Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			335,87 C
16/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.601	1.714,45 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.602	112,21 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/10/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
16/10/2015	19/10/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	425,64 C	434,85 C
21/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.101	375,30 D	59,55 C
				BANCO ITAU S.A.			
28/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.801	1.511,52 D	
				BANCO ITAU S.A.			
28/10/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
28/10/2015	29/10/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	432,81 C	480,84 C
30/10/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	103.001	2.000,00 D	
30/10/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
30/10/2015	03/11/2015	9104	12060	798 CDB/RDB	2.800.594.209.555	579,44 C	1.060,28 C
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.060,28 C

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			480,84 C
30/10/2015	03/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	579,44 C	1.060,28 C
03/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.301	900,60 D	
03/11/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	47,40 D	112,28 C
				28/10 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			112,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			112,28 C
16/12/2015		1569	99026 870	Transferência on line	661.569.000.022.263	948,00 C	
			16/12 1569 22263-1	FUNDO FMA CSN			
16/12/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.601	359,90 D	700,38 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	59.821,95 D	
			033 3959 008389353000137 2	S STUDIO DE			
17/12/2015		0000	13105 144	Transferência Agendada	156.900.000.012.001	3.920,13 D	
			16/12 1569 12001-4	FUNDO ADMININS			
17/12/2015		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	
17/12/2015	18/12/2015	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	19.662,14 C	20.120,44 C
23/12/2015		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.300.694.258.286	20.000,00 D	120,44 C
24/12/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	122.401	799,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
24/12/2015		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
24/12/2015	28/12/2015	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.800.594.209.555	312,70 C	633,24 C
31/12/2015		0000	00000 999	S A L D O			633,24 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 09:51:55

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	2.518.450,28			1.153.534,805703		
30/10/2015	SALDO ATUAL	2.545.196,93			1.153.534,805703		1.153.534,805703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.518.450,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.746,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.746,65
SALDO ATUAL =	2.545.196,93

Valor da Cota

30/09/2015	2,183246025
30/10/2015	2,206432712

Rentabilidade

No mês	1,0620
No ano	10,2826
Últimos 12 meses	12,1743

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

03/11/2015 09:51:34

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2015 a 30/10/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.121.000,00
16/10		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		489,24
		valor juros no mês		11,49
		valor IR		75,09-
		valor líquido		1.925,64
28/10		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		489,24
		valor juros no mês		19,92
		valor IR		76,35-
		valor líquido		1.932,81
30/10		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		681,68
		valor IR		102,24-
		valor líquido		2.579,44
30/10		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		16.412,24
30/10		Saldo final		
		valor capital		1.116.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2015	1249500,00	320940,69	48127,38	1522313,31
29/05/2015	1234500,00	331895,91	49778,19	1516617,72
30/06/2015	1233500,00	348225,63	52225,22	1529500,41
31/07/2015	1122000,00	333525,72	50018,76	1405506,96
31/08/2015	1122000,00	349637,64	52442,28	1419195,36
30/09/2015	1121000,00	365625,36	54839,32	1431786,04
30/10/2015	1116000,00	380377,44	57049,92	1439327,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	1.116.000,00	100,00	04/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/10	2800594209555	380.377,44

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:15:00

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	2.545.196,93			1.153.534,805703		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		31.447,62		14.109,995081	2,228747765	1.139.424,810622
	Aplicação 30/12/2010		31.447,62		14.109,995081		
30/11/2015	SALDO ATUAL	2.539.490,50			1.139.424,810622		1.139.424,810622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.545.196,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.741,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	31.447,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.706,43
SALDO ATUAL =	2.539.490,50

Valor da Cota

30/10/2015	2,206432712
30/11/2015	2,228747765

Rentabilidade

No mês	1,0113
No ano	11,3979
Últimos 12 meses	12,4120

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

01/12/2015 10:14:43

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2015 a 30/11/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.116.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		15.802,56
30/11		Saldo final		
		valor capital		1.116.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/05/2015	1234500,00	331895,91	49778,19	1516617,72
30/06/2015	1233500,00	348225,63	52225,22	1529500,41
31/07/2015	1122000,00	333525,72	50018,76	1405506,96
31/08/2015	1122000,00	349637,64	52442,28	1419195,36
30/09/2015	1121000,00	365625,36	54839,32	1431786,04
30/10/2015	1116000,00	380377,44	57049,92	1439327,52
30/11/2015	1116000,00	396180,00	59415,84	1452764,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	1.116.000,00	100,00	04/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	2800594209555	396.180,00

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 15:59:08

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.539.490,50			1.139.424,810622		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.567.746,46			1.139.424,810622		1.139.424,810622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.539.490,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.255,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.255,96
SALDO ATUAL =	2.567.746,46

Valor da Cota

30/11/2015	2,228747765
31/12/2015	2,253546205

Rentabilidade

No mês	1,1126
No ano	12,6374
Últimos 12 meses	12,6374

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

06/01/2016 15:58:49

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.116.000,00
17/12		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		63.500,00
		valor juros até mês ant		22.542,50
		valor juros no mês		589,28
		valor IR		3.469,64-
		valor líquido		83.162,14
23/12		Aplicação	- 4300694258286	
		valor capital		20.000,00
24/12		Resgate	- 2800594209555	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		355,00
		valor juros no mês		12,86
		valor IR		55,16-
		valor líquido		1.312,70
31/12		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		16.529,58
31/12		Rendimento mensal	- 4300694258286	
		valor juros		50,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.071.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	1233500,00	348225,63	52225,22	1529500,41
31/07/2015	1122000,00	333525,72	50018,76	1405506,96
31/08/2015	1122000,00	349637,64	52442,28	1419195,36
30/09/2015	1121000,00	365625,36	54839,32	1431786,04
30/10/2015	1116000,00	380377,44	57049,92	1439327,52
30/11/2015	1116000,00	396180,00	59415,84	1452764,16
31/12/2015	1071500,00	389862,48	58466,20	1402896,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	1.051.500,00	100,00	04/10/2017
4300694258286	23/12/2015	20.000,00	20.000,00	96,00	26/11/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2800594209555	389.812,08
31/12	4300694258286	50,40

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT


Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso


Saldo do insumo

Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - 2013							2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Específico A1 - Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA da Bacia do rio Macacu.																								
Resultado Esperado A11 - Adquirir um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas																								
Atividade A111 - Aquisição de veículo																								
Aquisição de veículo 4x4, tipo pick-up cabine dupla / IPVA, emplacamento e licenciamento / Revisão	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	147.083,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 147.083,00 Realizado 138.718,36					Recebeu 525,80 Retirou 8.890,44								147.083,00 138.718,36 525,80 8.890,44 0,00
Aquisição de pneu de veículo tipo pick-up	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	3.600,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 3.600,00 Realizado 3.417,96					Recebeu 8.890,44 Retirou 525,80 Realizado 3.840,00	Realizado 3.990,00						3.600,00 11.247,96 8.890,44 525,80 716,68	
Total planejado										Total realizado										Saldo				
150.683,00										149.966,32										716,68				
Encerrado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 120 datado em 07/03/2016.																								



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?



Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal do Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Específico A1 - Recuperar e consolidar a completa infraestrutura da zona de uso intensivo provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras do projeto executivo a ser contratado																																
Resultado Esperado A11 - Fortalecimento do PNMI																																
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em patrimônio histórico para elaboração do projeto executivo																																
Contratação dos projetos executivos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	120.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 120.000,00															120.000,00	
																															137.620,49	
																															0,00	
																															0,00	
																															-17.620,49	
Objetivo Específico A112 - Contratação de empresa especializada para execução da reforma do casarão, área de lazer, pontes de acesso, reforma da sede administrativa e guarita, alojamento dos pesquisadores e posto de fiscalização																																
Recuperação do Casarão e entorno	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	552.546,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 552.546,00															552.546,00	
																															0,00	
																															0,00	
																															0,00	
																															552.546,00	
Implantação de área de lazer	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	195.231,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 195.231,00																195.231,00
																															0,00	
																															0,00	
																															0,00	
																															195.231,00	
Construção de 3 pontes de acesso	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	70.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 70.000,00																70.000,00
																															0,00	
																															0,00	
																															0,00	
																															70.000,00	
Reforma da sede administrativa e guarita	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	118.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 118.000,00																118.000,00
																															0,00	
																															0,00	
																															0,00	
																															118.000,00	
Reforma da edificação para alojamento de pesquisadores e posto de fiscalização	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	224.000,00	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 224.000,00																224.000,00
																															0,00	
																															0,00	
																															0,00	
																															224.000,00	
Objetivo Específico A2 - aquisição de veículos para o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu																																
Resultado Esperado A21 - Fortalecimento e melhor mobilidade de fiscalização no interior do PNMI																																

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=131&modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_fim= 10/10/2016



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - 2013							2013				2014				2015				2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Especifico A1 - Formar e capacitar conselho gestor e elaborar os Planos de Manejo das duas UCs																							
Resultado Esperado A11 - Elaboração dos Planos de Manejo para as duas Ucs e formação e capacitação do conselho Gestor																							
Atividade A111 - Elaboração dos TdR para contratação de profissionais para elaboração dos Planos de Manejo																							
Contratação PJ	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	245.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 245.000,00											245.000,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							245.000,00
Objetivo Especifico A2 - Estruturação física e aquisição de equipamentos e veículos para a gestão das Ucs																							
Resultado Esperado A21 - Estruturação física e aquisição de materiais e veículos																							
Atividade A211 - Estruturação física e aquisição de materiais e veículos																							
Armário de aço	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	499,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 998,00								Recebeu 104,00			998,00
												Realizado 998,00											998,00
																							104,00
																							0,00
																							104,00
Armário baixo com duas portas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	269,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 538,00								Recebeu 252,00			538,00
												Realizado 538,00											538,00
																							252,00
																							0,00
																							252,00
Mesa de Escritório diretor	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	239,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 239,00			Realizado 239,00					Recebeu 56,00			239,00
																							239,00
																							56,00
																							0,00
																							56,00
																							99,00


Gaveteiro de Mesa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	99,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 99,00	Realizado 99,00							Recebeu 68,00		99,00 68,00 0,00 68,00
Mesa de reunião redonda	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	199,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 199,00	Realizado 199,00							Recebeu 200,00		199,00 199,00 200,00 0,00 200,00
Cadeira poltrona presidente	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	219,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 219,00	Realizado 219,00							Recebeu 105,00		219,00 219,00 105,00 0,00 105,00
Cadeira secretaria	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	159,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 636,00	Realizado 636,00							Recebeu 160,00		636,00 636,00 160,00 0,00 160,00
Cadeira poltrona Diretor	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	279,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.790,00	Realizado 2.790,00							Recebeu 450,00		2.790,00 2.790,00 450,00 0,00 450,00
Mesa de reunião 40mm de espessura	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.500,00	Realizado 1.500,00									1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
Lixeira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	59,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 236,00	Realizado 136,00					Retirou 84,96				236,00 136,00 0,00 84,96 15,04
Quadro branco	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	45,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 90,00	Realizado 131,80	Recebeu 41,80								90,00 131,80 41,80 0,00 0,00
																						106,00

Quadro de avisos	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	53,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 106,00	Realizado 179,80	Recebeu 73,80								179,80 73,80 0,00 0,00
Tela de projeção retrátil para projetor com Tripé	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	583,90	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 583,90	Realizado 583,90									583,90 583,90 0,00 0,00 0,00
Trena longa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	59,90	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 119,80	Realizado 119,80									119,80 119,80 0,00 0,00 0,00
Forro de PVC branco	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	50	25,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.250,00						Retirou 258,58				1.250,00 0,00 0,00 258,58 991,42
Projetor de Mesa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.999,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.999,00	Realizado 1.697,00				Retirou 250,90					1.999,00 1.697,00 0,00 250,90 51,10
Nobreak de 1400VA	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	584,10	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 584,10	Realizado 697,00	Recebeu 112,90								584,10 697,00 112,90 0,00 0,00
Filtro de linha 8 tomadas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	40,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 40,00	Realizado 46,95	Recebeu 6,95								40,00 46,95 6,95 0,00 0,00
Computador desktop	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	1.832,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.664,00	Realizado 3.968,76	Recebeu 304,77								3.664,00 3.968,76 304,77 0,00 0,01
Multifuncional, Jato de	Bem	FMA - CSA2	Unidade	1	799,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 799,00	Realizado				Recebeu		Recebeu			799,00 799,00 200,38


Tinta		(Thyssen)										799,00					84,96		115,42			0,00 200,38
Frigobar CRC12 121 Litros Branco	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	629,90	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 629,90	Realizado 629,90					Recebeu 170,00	Retirou 160,00			629,90 629,90 170,00 160,00 10,00
Ar Condicionado Split Bay 12000 Btus	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	1.499,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.998,00	Realizado 2.998,00									2.998,00 2.998,00 0,00 0,00 0,00
Bebedouro, tipo de material plástico	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	499,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 499,00	Realizado 449,00									499,00 449,00 0,00 0,00 50,00
Aparelho de telefone sem fio frequência 1.9 ghz	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	99,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 198,00	Realizado 159,80									198,00 159,80 0,00 0,00 38,20
Smart TV 42" LED Full HD	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.794,90	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.794,90		Retirou 112,90								1.794,90 0,00 0,00 112,90 1.682,00
Micro-ondas Branco 20 Litros	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	279,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 279,00	Realizado 359,90					Recebeu 80,90	Retirou 68,00			279,00 359,90 80,90 68,00 -68,00
Câmera fotográfica digital, preta, 16.1 MegaPixels, LCD 3"	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	799,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 799,00	Realizado 799,00						Recebeu 258,58			799,00 799,00 258,58 0,00 258,58
GPS	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	1.799,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.598,00	Realizado 2.592,00						Retirou 832,42			3.598,00 2.592,00 0,00 832,42 173,58

Bomba costal anti-incêndio, mochila flexível, capacidade de 19 litros	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	13	600,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 7.800,00	Realizado 7.800,00										7.800,00		
																							7.800,00		
																							0,00		
																							0,00		
Abafador manual, composto por um flap de borracha	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	13	80,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.040,00	Realizado 1.105,00	Recebeu 65,00										1.040,00	
																							1.105,00		
																							65,00		
																							0,00		
																							0,00		
Veículo automotivo, utilitário - cabine dupla ; 3 portas;Branco	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	50.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 50.000,00	Realizado 53.722,94	Recebeu 4.203,25					Retirou 450,00					50.000,00	
																							53.722,94		
																							4.203,25		
																							450,00		
																							30,31		
Lancha - Comprimento total (com plataforma): 8,03m	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	160.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 160.000,00												160.000,00	
																							0,00		
																							0,00		
																							0,00		
																							160.000,00		
Objetivo Específico A3 - Divulgação das UCs																									
Resultado Esperado A31 - Sinalização e educação ambiental																									
Atividade A311 - Sinalização das Ucs através de placas indicativas. Realização de eventos e confecção de materiais informativos e educacionais – folders, cartilhas, placas, para o projeto.																									
Placa de Sinalização/Informação – Chapa galvanizada 200x100 cm	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	7	405,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.835,00												2.835,00	
																								0,00	
																								0,00	
																								0,00	
																								2.835,00	
Placa de Sinalização/Informação – Chapa galvanizada 50x100 cm	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	7	200,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 1.400,00													1.400,00
																								0,00	
																								0,00	
																								0,00	
																								1.400,00	
Diagramação folder	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	2.400,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 4.800,00		Retirou 4.325,80	Retirou 304,77									4.800,00	
																								0,00	
																								0,00	
																								4.630,57	
																								169,43	
	Serviço	FMA																						2.000,00	

Diagramação banner	terceirizado pessoa jurídica	- CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																0,00 0,00 0,00 2.000,00
Impressão banner	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	130,00	Aquisição/Contratação Funbio																780,00 0,00 0,00 0,00 780,00
Impressão folder	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.250,00	Aquisição/Contratação Funbio																1.250,00 0,00 0,00 65,00 1.185,00
Total planejado							Total realizado							Saldo								
504.390,60							86.804,55							417.586,05								



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Secretaria

do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT


Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - 2011							2011				2012				2013				2014				2015				2016					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Especifico A1 - Elaborar levantamento topográfico, diagnóstico, zoneamento e estudo preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojetos de arquitetura, urbano-paisagístico e complementares, projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e ARTs.																																
Resultado Esperado A11 - Levantamento topográfico, estudos preliminares, anteprojetos de arquitetura, complementares e sondagem e projetos executivos.																																
Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceito de conforto ambiental e sustentabilidade, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades permanente ao CREA e apresentar ART de todos os serviços.																																
Projeto executivo subseleção Babilônia do Parque Estadual do Desengano	Consultoria jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	340.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 340.000,00					Realizado 244.200,00																340.000,00
																																244.200,00
																																0,00
																																0,00
																																95.800,00
Total planejado											Total realizado											Saldo										
340.000,00											244.200,00											95.800,00										



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 23

Relação de Despesas

Consolidado

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

Data: 25/01/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO Nº 23

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 25/01/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Consolidado	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Walmart.com	00000151 0201501	Aquisição de 01 Purificador de Água, Para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	16/10/2015	112,21
2 Magazine Luiza S/A	00000151 0201501	Aquisição 01 Máquina fotográfica digital - Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do PE do Desengano - Pagamento Antecipado	1.714,45	100	16/10/2015	1.714,45
3 J.M. GURGEL ME	00000191 0201501	Aquisição de 01 Compressor - Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	375,30	100	21/10/2015	375,30
4 J.M. GURGEL ME	00000261 0201501	Aquisição de 01 Hidrolavadora - Lavadora profissional, para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	1.511,52	100	28/10/2015	1.511,52
5 JR FOX TENDAS LTDA - EPP	00000000 0073501	Aquisição de 02 Tendas Sanfonadas 3x3 - Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - Pagamento Unico	2.000,00	100	30/10/2015	2.000,00
6 RN Comercio Varejista SA	00000006 0704301	Aquisição de 01 Micro-ondas Branco 20 Litros - Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Pagamento Unico	359,90	100	16/12/2015	359,90
7 2S Studio de Arquitetura	00001625 00000000 0013001	- Contratação de serviços de consultoria PJ destinados à elaboração de projetos executivos de arquitetura. Pagamento referente a parcela 2. Projeto PM Nova Iguaçu	63.742,08	100	17/12/2015	63.742,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO Nº 23

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 25/01/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Consolidado		
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8RN Comercio Varejista SA	00000000 4259701	Aquisição de 01 Frigobar CRC12 121 Litros Branco - Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Pagamento Unico	799,90	100	24/12/2015	799,90
			70.615,36	70.615,36		

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT PM Mangaratiba Março 2014

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 23

Relação de Despesas

Implant. e Fort. UCs Municipais de Mangaratiba

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

Data: 25/01/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT PM Mangaratiba Março 2014
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)
Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO Nº 23

Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 25/01/2016

			Componente	Implant. e Fort. UCs Municipais de Mangaratiba		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 RN Comercio Varejista SA	00000006 0704301	Aquisição de 01 Micro-ondas Branco 20 Litros - Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Pagamento Unico	359,90	100	16/12/2015	359,90
2 RN Comercio Varejista SA	00000000 4259701	Aquisição de 01 Frigobar CRC12 121 Litros Branco - Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Pagamento Unico	799,90	100	24/12/2015	799,90
			1.159,80			1.159,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT Município Nova Iguaçu Julho 2012

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 23

Relação de Despesas

PM Nova Iguaçu

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

Data: 25/01/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT Município Nova Iguaçu Julho 2012
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

PRESTAÇÃO Nº 23

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 25/01/2016

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

Componente PM Nova Iguaçu

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12S Studio de Arquitetura	00001625 00000000 0013001	- Contratação de serviços de consultoria PJ destinados à elaboração de projetos executivos de arquitetura.Pagamento referente a parcela 2. Projeto PM Nova Iguaçu	63.742,08	100	17/12/2015	63.742,08
			63.742,08			63.742,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 23

Relação de Despesas

Projeto APA do Rio Macacu

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

Data: 25/01/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO Nº 23

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 25/01/2016

				Componente	Projeto APA do Rio Macacu		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços		Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 JR FOX TENDAS LTDA - EPP	00000000 0073501	Aquisição de 02 Tendas Sanfonadas 3x3 - Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - Pagamento Unico		2.000,00	100	30/10/2015	2.000,00
				2.000,00			2.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 23

Relação de Despesas

Projeto Parque Estadual do Desengano

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

Data: 25/01/2016

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)
Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO Nº 23

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 25/01/2016

				Componente	Projeto Parque Estadual do Desengano		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)	
1 Walmart.com	00000151 0201501	Aquisição de 01 Purificador de Água, Para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	112,21	100	16/10/2015	112,21	
2 Magazine Luiza S/A	00000151 0201501	Aquisição 01 Máquina fotográfica digital - Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do PE do Desengano - Pagamento Antecipado	1.714,45	100	16/10/2015	1.714,45	
3 J.M. GURGEL ME	00000191 0201501	Aquisição de 01 Compressor - Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	375,30	100	21/10/2015	375,30	
4 J.M. GURGEL ME	00000261 0201501	Aquisição de 01 Hidrolavadora - Lavadora profissional, para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	1.511,52	100	28/10/2015	1.511,52	

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)
Período: 01/10/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO Nº 23

Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 25/01/2016

			Componente	Projeto Parque Estadual do Desengano		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			3.713,48			3.713,48



Anexo 4

**Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do
Termo;**