




## **Anexo 2**

### **Relatório de Execução Físico - Financeiro;**



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande. - 2010

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2010				2011				2012				2013				2014				V. Total (R\$)
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	

Objetivo Específico A1 - Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa /centro de visitantes.

Resultado Esperado A11 - Sede e Centro de Visitantes reformados.

Atividade A111 - Contratação de empresa para executar obras civis de reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande.

Obras e Reforma Sede e Centro de Visitantes.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	804.199,17	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 804.199,17		Realizado 1.155.555,85						Recebeu 285.229,67		Recebeu 66.127,00	Recebeu 0,01		804.199,17 1.155.555,85 351.356,68 0,00 0,00
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	285.229,67	Aquisição/Contratação Funbio										Plano 285.229,67		Retirou 285.229,67						285.229,67 0,00 0,00 285.229,67 0,00
Insumo para inclusão de recurso no Projeto - que será remanejado.	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	66.127,00	Aquisição/Contratação Funbio													Plano 66.127,00		Retirou 66.127,00			66.127,00 0,00 0,00 66.127,00 0,00

Objetivo Específico A2 - Aquisição de equipamentos e mobiliário.

Resultado Esperado A21 - Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional do PEIG.


Atividade A211 - Aquisição de Mobiliário

Montagem de mobiliário	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio														Plano 0,00		Recebeu 1.600,00 Realizado 1.400,00		0,00 1.400,00 200,00
Sofá	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	743,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.486,00					Realizado 953,82			Retirou 532,18				1.486,00 953,82 532,18 0,00	
Gaveteiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	14	572,81	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 8.019,34								Realizado 7.512,78		Retirou 506,56		8.019,34 7.512,78 506,56 0,00	
Mesa de chefe	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	896,45	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 896,45												896,45 0,00 0,00 0,00 896,45	


[illegible]

[http://mataatlanticari.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=109&modalidade=&fonte=1&data\\_inic...](http://mataatlanticari.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=109&modalidade=&fonte=1&data_inic...) 05/05/2014

Utensílios Administrativos	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade - 3	2.706,93	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 8.120,79	Realizado 8.120,79	0,00 675,60 8.120,79 8.120,79 0,00 0,00 0,00
Total planejado					Total realizado		Saldo	
1.253.173,75					1.240.309,35		12.864,40	



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#)

																											
						Plano = Total Previsto no PT				Realizado = Total realizado do insumo				Recebeu = Remanejamento de recurso				Retirou = Remanejamento de recurso				Saldo do insumo					
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul - 2010						2010				2011				2012				2013				2014					
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)				
Objetivo Específico A1 - Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DEBAP																											
Resultado Esperado A11 - Prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa a partir das obras de reforma e aquisição de mobiliário e equipamentos																											
Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para reforma da sede, alojamento e casa do chefe da Rebio Praia do Sul																											
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	142.575,28	Aquisição/Contratação Funbio												Plano 142.575,28		Retirou 142.575,28			142.575,28				
																							0,00				
																							0,00				
																							142.575,28				
																							0,00				
Reforma subsede/ alojamento	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	728.055,25	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 728.055,25									Recebeu 142.575,28		728.055,25				
												Realizado 870.630,53											870.630,53				
																							142.575,28				
																							0,00				
																							0,00				
Objetivo Específico A112 - Aquisição de mobiliário e equipamentos																											
Projeto de multimídia	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	3.765,22	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 7.530,44						Realizado 2.497,00	Realizado 2.497,00		Retirou 2.536,44		7.530,44				
																							4.994,00				
																							0,00				
																							2.536,44				
																							0,00				
Micro-ondas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	489,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 978,00						Realizado 650,00	Realizado 325,00	Retirou 3,00			978,00				
																							975,00				
																							0,00				
																							3,00				
																							0,00				
Armário de aço	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	7	1.329,30	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 9.305,10						Realizado 1.497,45		Retirou 6.926,82	Retirou 880,83		9.305,10				
																							1.497,45				
																							0,00				
																							7.807,65				
																							0,00				
Conjunto de mesa de jantar	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	3.269,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 3.269,00						Realizado 3.645,00		Recebeu 376,00			3.269,00				
																							3.645,00				
																							376,00				
																							0,00				
																							0,00				
Cadeira fixa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	20	396,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 7.920,00						Realizado 8.602,30		Recebeu 682,30			7.920,00				
																							8.602,30				
																							682,30				
																							0,00				
																							0,00				





[illegible]

[illegible]





[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=117&modalidade=&fonte=1&data\\_inic...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=117&modalidade=&fonte=1&data_inic...) 05/05/2014




[illegible]

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.006.194,51	998.678,61	7.515,90



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#)



Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu o Remanejamento de recurso

Retirou o Remanejamento de recurso

**Calde de Inverno**

2011

2012

2013

2014

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=1...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=1...) 29/04/2014

[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=1...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=1...) 29/04/2014



### **Anexo 3**

#### **Relação de Pagamentos Realizados;**

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº 16**

**Relação de Despesas**

**Consolidado**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**Data: 24/04/2014**

**Data: 24/04/2014**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Consolidado	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		
1 HSRNET Informática Ltda.	000001320101	Aquisição de conjunto de caixas de som e central telefônica para a REBIO Praia do Sul	1.450,00	100	03/01/2014	1.450,00
2 Estok Comércio e Representações S.A.	000901201401	- Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul/Conjunto de lençol de casal e solteiro	1.465,82	100	10/01/2014	1.465,82
3 NTI Dist. Imp. e Exp. Ltda.	000000041601	FMA - REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de estabilizadores	1.341,00	100	14/01/2014	1.341,00
4 Comercio de gás Sandre LTDA	001401201401	Aquisição de 3 botijões de gás de 13kg - vasilhame + carga de gás; - REBIO PRAIA DO SUL	660,00	100	14/01/2014	660,00
5 B.D House Comercio e Utilidades de Bazar Ltda	000000152101	FMA REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de 2 painéis de alumínio 38 litros para o parque Estadual da Ilha Grande	327,39	100	17/01/2014	327,39
6 Casa & Vídeo	001801201401	FMA - REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de 36 toalhas, sendo 18 de banho, 12 de rosto e 6 pisos	363,51	100	20/01/2014	363,51
7 Estok Comércio e Representações S.A.	002001201401	FMA - Aquisição de aparador para PEIG	925,00	100	20/01/2014	925,00
8 Casa & Vídeo	000012719601	FMA REBIO PRAIA DO SUL - aquisição de mobiliário e equipamentos	1.754,28	100	24/01/2014	1.754,28

**Data: 24/04/2014**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Consolidado		
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.	000300114-01	- Pagameno do Seguro DPVAT 2014 da motocicleta Honda NXR Bros 150 ESD adquirida para o PNM de Nova Iguaçu	292,01	100	29/01/2014	292,01
10Limpimais Embalagens Plásticas LTDA-ME	000000243701	FMA REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de porta papel toalha, pano de chão, rodo e vassouras	193,89	100	29/01/2014	193,89
11Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	000170214-01	- Pagamento do IPVA 2014 da motocicleta Honda NXR 150 ESD adquirida para o PNM de Nova Iguaçu	186,08	100	30/01/2014	186,08
12Contrate de Angra Construções Ltda	000009700000000064501	- Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Referente à 18,58% da Parcela 4/4 do 1º Termo Aditivo	21.906,25	100	28/02/2014	21.906,25
13Contrate de Angra Construções Ltda	00000970000000006440201	- Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Referente à 49,20% da parcela 4/4 do 1º Termo Aditivo	66.127,00	100	28/02/2014	66.127,00
14Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	000010032014101	Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao PE da Ilha Grande./ parcela de adiantamento mobiliário Escriba diverso adquirido na Planus- Ofício INEA GEPRO nº 04 de 19/02/14	31.128,32	100	14/03/2014	31.128,32
15Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	000011032014101	Obras de Reforma da subse e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos parar a Rebio da Praia do Sul/ parcela de adiantamento mobiliário Escriba diverso adquirido na Planus- Ofício INEA GEPRO nº 04 de 19/02/14	7.650,48	100	14/03/2014	7.650,48
16Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	000027032014101	FMA - REBIO Praia do Sul - aquisição de pregadores de roupa, quadros brancos e de planejamento, assadeiras em inox, batedores de carne	523,50	100	27/03/2014	523,50

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)****Período: 01/01/2014 a 31/03/2014****PRESTAÇÃO Nº 16****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 24/04/2014**

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014			Componente	Consolidado		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			136.294,53			136.294,53

## **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 TCT Município Nova Iguaçu Julho 2012**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº 16**

**Relação de Despesas**

**P M Nova Iguaçu**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**Data: 25/04/2014**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 TCT Município Nova Iguaçu Julho 2012**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**PRESTAÇÃO Nº 16**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 25/04/2014**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**Componente P M Nova Iguaçu**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.	000300114-01	- Pagamento do Seguro DPVAT 2014 da motocicleta Honda NXR Bros 150 ESD adquirida para o PNM de Nova Iguaçu	292,01	100	29/01/2014	292,01
2 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	000170214-01	- Pagamento do IPVA 2014 da motocicleta Honda NXR 150 ESD adquirida para o PNM de Nova Iguaçu	186,08	100	30/01/2014	186,08
			<b>478,09</b>			<b>478,09</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº 16**

**Relação de Despesas**

**Obras Rebio Praia do Sul**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**Data: 25/04/2014**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**PRESTAÇÃO Nº 16**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 25/04/2014**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**Componente Obras Rebio Praia do Sul**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 HSRNET Informática Ltda.	000001320101	Aquisição de conjunto de caixas de som e central telefônica para a REBIO Praia do Sul	1.450,00	100	03/01/2014	1.450,00
2 Estok Comércio e Representações S.A.	000901201401	- Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul/Conjunto de lençol de casal e solteiro	1.465,82	100	10/01/2014	1.465,82
3 NTI Dist. Imp. e Exp. Ltda.	000000041601	FMA - REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de estabilizadores	1.341,00	100	14/01/2014	1.341,00
4 Comercio de gás Sandre LTDA	001401201401	Aquisição de 3 botijões de gás de 13kg - vasilhame + carga de gás; - REBIO PRAIA DO SUL	660,00	100	14/01/2014	660,00
5 B.D House Comercio e Utilidades de Bazar Ltda	000000152101	FMA REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de 2 painéis de alumínio 38 litros para o parque Estadual da Ilha Grande	327,39	100	17/01/2014	327,39
6 Casa & Vídeo	001801201401	FMA - REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de 36 toalhas, sendo 18 de banho, 12 de rosto e 6 pisos	363,51	100	20/01/2014	363,51
7 Casa & Vídeo	000012719601	FMA REBIO PRAIA DO SUL - aquisição de mobiliário e equipamentos	1.754,28	100	24/01/2014	1.754,28
8 Limpimais Embalagens Plásticas LTDA-ME	000000243701	FMA REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de porta papel toalha, pano de chão, rodo e vassouras	193,89	100	29/01/2014	193,89



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**PRESTAÇÃO Nº 16**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 25/04/2014**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**Componente Obras Rebio Praia do Sul**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	00001103 2014101	Obras de Reforma da subse e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rebio da Praia do Sul/ parcela de adiantamento mobiliário Escriba diverso adquirido na Planus- Ofício INEA GEPRO nº 04 de 19/02/14	7.650,48	100	14/03/2014	7.650,48
10Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00002703 2014101	FMA - REBIO Praia do Sul - aquisição de pregadores de roupa, quadros brancos e de planejamento, assadeiras em inox, batedores de carne	523,50	100	27/03/2014	523,50
			<b>15.729,87</b>			<b>15.729,87</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº 16**

**Relação de Despesas**

**Obras e Fortalecimento PEIG**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**Data: 25/04/2014**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**PRESTAÇÃO Nº 16**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 25/04/2014**

**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

**Componente Obras e Fortalecimento PEIG**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Estok Comércio e Representações S.A.	002001201401	FMA - Aquisição de aparador para PEIG	925,00	100	20/01/2014	925,00
2 Contrate de Angra Construções Ltda	0000097000000000064501	- Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Referente à 18,58% da Parcela 4/4 do 1º Termo Aditivo	21.906,25	100	28/02/2014	21.906,25
3 Contrate de Angra Construções Ltda	00000970000000006440201	- Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Referente à 49,20% da parcela 4/4 do 1º Termo Aditivo	66.127,00	100	28/02/2014	66.127,00
4 Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	000010032014101	Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao PE da Ilha Grande./ parcela de adiantamento mobiliário Escriba diverso adquirido na Planus- Ofício INEA GEPRO nº 04 de 19/02/14	31.128,32	100	14/03/2014	31.128,32

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)****Período: 01/01/2014 a 31/03/2014****PRESTAÇÃO Nº 16****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 25/04/2014**

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014			Componente	Obras e Fortalecimento PEIG		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			120.086,57			120.086,57



#### **Anexo 4**

**Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do  
Termo;**