



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

OFÍCIO SEA/SSE Nº 067/2013

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2013.

**Ref: Solicitação de reembolso nº 024/2013
referente ao período 01/03/2013 a 31/03/2013**

Senhora Secretária-Geral,

Aprovada a 24ª solicitação de reembolso do Convênio nº 003/2009, envio anexos os seguintes documentos:

- **Cópia do Parecer Técnico nº 24** da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 03/2009, aprovando a prestação de contas do Funbio referente à execução do convênio no período de 01/03/2013 até 31/03/2013.
- **Cópia da Solicitação de Reembolso nº 024/2013**, emitida pelo Funbio, no valor de R\$108.523,13 (cento e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e treze centavos), aprovada pelos membros da Comissão, a ser debitada das seguintes contas:
 - PORTO DO AÇU – LLX (TCCA 12/2009): R\$38.071,88 (trinta e oito mil, setenta e um reais e oitenta e oito centavos).
 - ÓSX (TCCA 05/2011): R\$30.069,25 (trinta mil, sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos).
 - CSA (TCCA 11/2007): R\$19.470,48 (dezenove mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos).
 - GASDUC III (TCCA 12/2008): R\$20.911,52 (vinte mil, novecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos).

Atenciosamente,


LUIZ FIRMINO MARTINS PEREIRA
Subsecretário Executivo da SEA

Ilma. Sra.
ROSA LEMOS DE SÁ
Secretária-Geral do FUNBIO
Rua Voluntários da Pátria, 286, 5º andar, Botafogo
CEP 22.270-014, Rio de Janeiro, RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009

PARECER TÉCNICO Nº 24

Assunto: Solicitação de reembolso do FUNBIO devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/03/2013 até 31/03/2013.

Referência: Convênio nº03/2009 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009 (Processo E-07/000.574/09), designada pela Resolução SEA nº 158, de 21/07/2010, publicada no DOERJ de 22/07/2010, e modificada pela Resolução SEA nº 193, de 17/01/2011, publicada no DOERJ de 24/01/2011, tem a observar:

1. A prestação de contas relativa ao período de referência encontra-se de acordo com o Anexo 02 do Convênio 003/2009 (faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 2218, cabendo destacar:
 - a. Foram executados no período R\$2.074.881,17 (dois milhões, setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e dezessete centavos) em projetos (total sem incluir o montante gasto em regularização fundiária), conforme planilhas anexas às fls. 3332 a 3348 - "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Conveniente, restando por executar cerca de R\$40,1 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. Destes, conforme relatórios "Posição dos Processos em Compras" às fls. 3349 a 3362, cerca de R\$19,3 milhões encontravam-se comprometidos ou em vias de, sendo R\$5,7 milhões em processos de contratação/compra, R\$13,3 milhões comprometidos em contratos em execução e R\$309,4 mil comprometidos em pedidos de compras fechados e pendentes de entrega.
 - b. Do total de R\$2.074.881,17 executados em projetos no período, cerca de 35% ao TCCA nº 12/2009 (PORTO DO AÇU - LLX), 28% ao TCCA nº 05/2011 (OSX), 17% ao TCCA nº 12/2008 (GASDUC III), 15% ao TCCA nº 13/2007 (CSA), 3% ao TCCA nº 03/2010 (COMPERJ) e 2% ao TCCA nº 13/2009 (INFRAERO).
 - c. Considerando uma estimativa média de duração dos projetos entre 12 e 24 meses, e o saldo a executar em projetos (R\$40,1 milhões), estima-se uma execução de recursos da ordem de R\$10,0 a R\$20,0 milhões no próximo semestre, portanto posicionando o gestor do FMA entre as faixas terceira e quarta de execução de recursos - vide Anexo 02 do Convênio 003/2009 (faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 2218.
 - d. A planilha de custos da prestação de contas do período (fl. 3305) perfaz o valor total de R\$108.523,13 (cento e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e treze centavos). Nesta, verifica-se aumento de 12% na média mensal em relação ao período anterior (fevereiro de 2013).
 - e. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Conveniente, encontra-se anexado às fls. 3369 a 3406 relatórios descritivos das atividades realizadas por projeto no período em análise.
 - f. Os custos relativos às visitas de campo, auditoria, gestão de ativos e equipamentos estão compatíveis com a 3ª faixa de custos.
 - g. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual, correio, taxi e cartório, estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos às fls. 3306 a 3329.
2. No período foram depositados R\$8.947.101,49 (oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, cento e um reais e quarenta e nove centavos) no Instrumento Financeiro de Compensação



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009

Ambiental, provenientes de 14 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com desembolsos no período, de um total de 45 TCCAs sendo gerenciados pelo Conveniente, conforme demonstrativo às fls. 3363 a 3365. Além dos depósitos, a aplicação financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de R\$511.887,55 (quinhentos e onze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

3. Por todo o exposto, conclui-se que os serviços prestados encontram-se em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo, do Convênio nº03/2009, autorizando-se a Solicitação de Reembolso nº 023/2012 (à fl. 3330) no valor de R\$108.523,13 (cento e oito mil quinhentos e vinte e três reais e treze centavos). Considerando o volume de recursos executado em projetos no período (vide item 1b acima), a Solicitação de Reembolso nº 023/2012 deverá ser debitada das seguintes contas:
- a. PORTO DO AÇU – LLX (TCCA 12/2009): R\$38.071,88 (trinta e oito mil, setenta e um reais e oitenta e oito centavos).
 - b. OSX (TCCA 05/2011): R\$30.069,25 (trinta mil, sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos).
 - c. CSA (TCCA 11/2007): R\$19.470,48 (dezenove mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos).
 - d. GASDUC III (TCCA 12/2008): R\$20.911,52 (vinte mil, novecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos).
4. Para melhor compreensão das flutuações no custo operacional do Conveniente, solicitamos:
- a. Relatório descrevendo as principais atribuições de cada centro de custo da Planilha, bem como listando os principais fatores ou eventos sazonais que acarretam flutuações significativas no volume de trabalho.
 - b. Informar dentro da respectiva Solicitação de Reembolso eventuais fatos que acarretem volume significativo de trabalho adicional no período, porém não previstos no relatório mencionado no item "4a".

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2013.


LUIZ FIRMINO
Matr. 968.786-4


ANDRE ILHA
Matr. 390001-6


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7



Secretaria
do Ambiente



Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 024/2013


Valor: R\$ 108.523,13 (Cento e oito mil quinhentos e vinte e três reais e treze centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009, e seus respectivos aditivos, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 12 de junho de 2013.


Marijane Viero
Matrícula 00114
Funbio

03.537.443 / 0001 - 04
FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE
Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º Andar
Botafogo – CEP 22.270-014
RIO DE JANEIRO – RJ

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o Banco Brasil
Agência 1569-5 Conta Corrente 12.001-4

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

*APROVADO CONFORME
PARECER TÉCNICO Nº 24*

Assinatura FUNDIO


CARTA nº 381/2013
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2013.

Ao Senhor
Luiz Firmino Martins Pereira
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar

ASSUNTO: 24ª Solicitação de reembolso do Convênio SEA 003/2009

Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:

- I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do Anexo II atualizada em 01/04/2012, conforme consta no 2º aditivo ao Convênio;
- II. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados no mês de março de 2013;
- III. Solicitação de reembolso nº 024/2013;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) e status em 31 de março de 2013;
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 28 de março de 2013;
- VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e, os saldos de cada empreendimento no ultimo dia útil da data da prestação de reembolso.
- VII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao mês de março de 2013;
- VIII. Não houve pagamentos de regularização fundiária em março de 2013.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Rosa Maria Lemos de Sá

Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral do Funbio

George Miguel dos Santos Cabral
Adjunto I
Mat. 390.145-1

12/06/13

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/03/2013 a 31/03/2013

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seu aditivo, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).

	Cenário execução entre 8 e 15 milhões					
	Horas Realizadas	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial*	Equivalente de equipe dedicada por mês	R\$ Hora	R\$ Total Realizado	
Março 2013	Gerenciamento do projeto	350,00	5	2,08	84,47	R\$ 29.564,50
	Compras e contratações	285,25	6	1,70	64,85	R\$ 18.498,46
	Financeiro	462,15	10	2,75	48,28	R\$ 22.312,60
	Tc. Informação	55,00	1	0,33	71,33	R\$ 3.923,15
	Adm e comunicação	87,00	8	0,52	51,18	R\$ 4.452,66
	Jurídico e supervisão	146,20	6	0,87	125,72	R\$ 18.380,26
	Total equipe no período	1.385,60	36,00	8,25		R\$ 97.131,64
	Custo com visitas de campo (mensal)					R\$ 2.706,80
	Auditoria (mensal)					R\$ 1.917,32
	Gestão de ativos (mensal)					R\$ 4.736,91
	Equipamentos (mensal)					R\$ 1.409,79
Total Geral						R\$ 107.902,46

Custos Variáveis		R\$	-
Custos de chamadas de licitação	R\$	4.511,34	R\$ -
Plano de comunicação	R\$	16.917,53	R\$ -
Capacitação de gestores	R\$	5.639,18	R\$ -
Assist. Técnica monitoramento	R\$	11.278,35	R\$ -
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade:	Obs. 4		R\$ -

Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)	R\$	620,67
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/03/13 à 31/03/13	R\$	60,00
Correio	R\$	76,70
Taxi/ Cartório	R\$	483,97

Total a Reembolsar	R\$	108.523,13
---------------------------	-----	-------------------

* Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo.

Marilene Viero
Matrícula 00114
Funbio

Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 024/2013


Valor: R\$ 108.523,13 (Cento e oito mil quinhentos e vinte e três reais e treze centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seus respectivos aditivos, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 12 de junho de 2013.


Marlene Viero
Matrícula 00114
Funbio

03.537.443 / 0001 - 04
FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE.
Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º Andar
Botafogo – CEP 22.270-014
RIO DE JANEIRO – RJ.

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil**
Agência 1569-5 Conta Corrente 12.001-4

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período

Convenio SEA 003/2009

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Secretaria
do Ambiente



Coluna	1	2	3	4	5	6
	Empreendimento/TCCA	Valor total aprovado pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/01/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor total executado	Valor total a executar
	FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 39.084.707,29	R\$ 34.831.599,63	R\$ 306.065,26	R\$ 35.137.664,79	R\$ 3.947.042,50
	FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 13.230.979,26	R\$ 5.642.001,56	R\$ 66.195,80	R\$ 5.708.197,36	R\$ 7.522.781,90
	FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 07/2010	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.565.158,73	R\$ -	R\$ 1.565.158,73	R\$ 340.376,05
	FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 11.279.873,35	R\$ 2.500.931,24	R\$ 727.905,91	R\$ 3.228.837,15	R\$ 8.051.036,20
	FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 4.375.600,00	R\$ 1.311.382,07	R\$ 348.167,83	R\$ 1.659.549,90	R\$ 2.716.050,10
	FMA - RJ Gasduto Japeri Reduc - GASJAP 13/2007	R\$ 311.778,92	R\$ 107.985,22	R\$ -	R\$ 107.985,22	R\$ 203.793,70
	FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ 001/2011	R\$ 1.163.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.163.800,00
	FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012	R\$ 10.740.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.740.000,00
	FMA - RJ Quitumba 004/2012	R\$ 87.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.000,00
	FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás 011/2011	R\$ 3.425.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.425.000,00
	FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011	R\$ 8.312.102,97	R\$ 1.925.639,28	R\$ 574.901,62	R\$ 2.500.540,90	R\$ 5.811.562,07
	FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Gualba - Vale 012/2012	R\$ 415.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 415.800,00
	FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero 13/2019	R\$ 390.445,00	R\$ 25.099,01	R\$ 51.644,75	R\$ 76.743,76	R\$ 313.701,24
	Total Geral	R\$ 94.722.621,57	R\$ 47.909.796,64	R\$ 2.074.881,17	R\$ 49.984.677,81	R\$ 44.737.943,76

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 28/02/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	Finalizado

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.780,94	R\$ 1.065.762,62	R\$ 0,00	R\$ 1.065.762,62	R\$ 3.018,32	Em andamento
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 92.191,53	R\$ 0,00	R\$ 92.191,53	R\$ 122.808,47	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 72.376,24	R\$ 0,00	R\$ 72.376,24	R\$ 157.623,76	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	Finalizado

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 409.145,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 304.444,62	Em andamento
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.683,10	R\$ 845.173,14	R\$ 4.125,00	R\$ 849.298,14	R\$ 4.384,96	Em andamento
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017 - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.427.015,00	R\$ 0,00	R\$ 4.427.015,00	R\$ 39.015,00	Em andamento
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte 04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Em andamento
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia 04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade ICMBIO	R\$ 565.061,70	R\$ 364.830,42	R\$ 0,00	R\$ 364.830,42	R\$ 200.231,28	Em andamento
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.481.006,08	R\$ 0,00	R\$ 2.481.006,08	R\$ 213.175,98	Em andamento
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 695.114,93	R\$ 0,00	R\$ 695.114,93	R\$ 87.788,32	Em andamento
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.518.883,69	R\$ 1.247.753,24	R\$ 0,00	R\$ 1.247.753,24	R\$ 271.130,45	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 901.817,08	R\$ 479.472,95	R\$ 164.132,70	R\$ 643.605,65	R\$ 258.211,43	Em andamento
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 04.15.04.0024 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.746.640,01	R\$ 375,00	R\$ 2.747.015,01	R\$ 240.348,66	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 04.15.04.0025 - SMAC	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari 04.15.04.0026 - SMAC	R\$ 221.950,00	R\$ 210.852,50	R\$ 0,00	R\$ 210.852,50	R\$ 11.097,50	Em andamento
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha 04.15.04.0027 - SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 318.392,50	R\$ 0,00	R\$ 318.392,50	R\$ 16.757,50	Em andamento
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 04.15.04.0028	R\$ 863.619,23	R\$ 650.042,65	R\$ 137.432,56	R\$ 787.475,21	R\$ 76.144,02	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 128.514,02	R\$ 0,00	R\$ 128.514,02	R\$ 1.500.259,33	Em andamento
Projetos - Subtotal	R\$ 25.974.384,98	R\$ 21.723.507,21	R\$ 306.065,26	R\$ 22.029.572,47	R\$ 3.944.812,51	
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	
Provisionamento de Fundos RF - SEA 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2013	R\$ 39.084.707,29	R\$ 34.831.599,53	R\$ 306.065,26	R\$ 35.137.664,79	R\$ 3.947.042,50	

O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

Projeto UCC: O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Recategorização REJ: O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

Projeto Obras Vale da Revolta: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Executivo V. Revolta: O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF 2: O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,82 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto RPPN 2: O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 28/02/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 672.004,28	R\$ 339.204,01	R\$ 66.195,80	R\$ 405.399,81	R\$ 266.604,47	Em andamento
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Elab. SIG e PM Rio Macacu 04.15.07.0002	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00	Em andamento
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014 04.15.07.0003	R\$ 601.219,98	R\$ 136.158,27	R\$ 0,00	R\$ 136.158,27	R\$ 465.061,71	Em andamento
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 199.329,19	R\$ 0,00	R\$ 199.329,19	R\$ 1.497.245,81	Em andamento
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos Ucs do ERJ 04.15.07.0005 - SEA	R\$ 771.210,00	R\$ 507.200,00	R\$ 0,00	R\$ 507.200,00	R\$ 264.010,00	Em andamento
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 04.15.07.0006	R\$ 4.260.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260.000,00	Em andamento
Projetos - Subtotal	R\$ 8.230.979,26	R\$ 1.181.891,47	R\$ 66.195,80	R\$ 1.248.087,27	R\$ 6.982.891,99	
Regularização Fundiária 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.460.110,09	R\$ 0,00	R\$ 4.460.110,09	R\$ 539.889,91	
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2013	R\$ 13.230.979,26	R\$ 5.642.001,56	R\$ 66.195,80	R\$ 5.708.197,36	R\$ 7.522.781,90	

O valor alocado na Regularização Fundiária está acordo com a ATA da 31ª Reunião - 20 de Abril de 2011 da CCA

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grotta Funda Transoeste (PMRJ)

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/12/2010 a 28/02/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.565.158,73	R\$ 0,00	R\$ 1.565.158,73	R\$ 340.376,05	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2013	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.565.158,73	R\$ 0,00	R\$ 1.565.158,73	R\$ 340.376,05	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Secretaria
do Ambiente



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 21/09/2010 a 28/02/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340.000,00	Em andamento
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 04.15.08.0002	R\$ 2.897.426,01	R\$ 1.241.975,90	R\$ 412.549,55	R\$ 1.654.525,45	R\$ 1.242.900,56	Em andamento
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI 04.15.08.0003	R\$ 1.500.000,00	R\$ 874.489,14	R\$ 124.841,38	R\$ 999.330,52	R\$ 500.669,48	Em andamento
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania 04.15.08.0004	R\$ 497.508,00	R\$ 137.765,24	R\$ 12.162,00	R\$ 149.927,24	R\$ 347.580,76	Em andamento
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 246.700,96	R\$ 178.352,98	R\$ 425.053,94	R\$ 2.268.885,40	Em andamento
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.351.000,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2013	R\$ 11.279.873,35	R\$ 2.500.931,24	R\$ 727.905,91	R\$ 3.228.837,15	R\$ 8.051.036,20	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III (TAG)

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/10/2010 a 28/02/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 4.375.600,00	R\$ 1.311.382,07	R\$ 348.167,83	R\$ 1.659.549,90	R\$ 2.716.050,10	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2013	R\$ 4.375.600,00	R\$ 1.311.382,07	R\$ 348.167,83	R\$ 1.659.549,90	R\$ 2.716.050,10	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 10/01/2011 a 28/02/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio União 04.15.10.0001	R\$ 311.778,92	R\$ 107.985,22	R\$ -	R\$ 107.985,22	R\$ 203.793,70	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2013	R\$ 311.778,92	R\$ 107.985,22	R\$ 0,00	R\$ 107.985,22	R\$ 203.793,70	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2011

FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/05/2011 a 28/02/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - M N M Pedra do Colégio 04.15.11.0001	R\$ 213.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213.550,00	Em andamento
Mosaicos para a Mata Atlântica - Mosaicos para a Mata Atlântica 04.15.11.0002	R\$ 950.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 950.250,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2013	R\$ 1.163.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.163.800,00	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2012

FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 08/08/2012 a 28/02/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos - Obras Subsede Teresópolois PETP 04.15.15.0001	R\$ 10.740.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.740.000,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2013	R\$ 10.740.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.740.000,00	

* Projeto paralisado aguardando posição do INEA

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 004/2012

FMA - RJ Quitumba

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/06/2012 a 28/02/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Contratação de serviços destinados à elaboração de projeto de prospecção arqueológica em área destinada à construção de sede para a Reserva Ecológica Estadual da Juatinga - Paraty - Reserva Juatinga 04.15.14.0001	R\$ 87.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.000,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2013	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 03/01/2012 a 28/02/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe 04.15.13.0001	R\$ 3.425.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.425.000,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2013	R\$ 3.425.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425.000,00	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 005/2011

FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/08/2011 a 28/02/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3) 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 190.324,46	R\$ 123.389,75	R\$ 313.714,21	R\$ 1.591.388,76	Em andamento
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques 04.15.012.0002	R\$ 1.407.000,00	R\$ 844.491,82	R\$ 451.511,87	R\$ 1.296.003,69	R\$ 110.996,31	Em andamento
Projetos - Subtotal	R\$ 3.312.102,97	R\$ 1.034.816,28	R\$ 574.901,62	R\$ 1.609.717,90	R\$ 1.702.385,07	
Regularização Fundiária 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 890.823,00	R\$ -	R\$ 890.823,00	R\$ 4.109.177,00	
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2013	R\$ 8.312.102,97	R\$ 1.925.639,28	R\$ 574.901,62	R\$ 2.500.540,90	R\$ 5.811.562,07	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/09/2012 a 28/02/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió 04.15.017.0001	R\$ 135.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.000,00	Em andamento
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Remoção de Rebanhos nas UC's do ERJ 04.15.017.0002	R\$ 280.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.800,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2013	R\$ 415.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415.800,00	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009

FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero

Período da execução: 01 de março de 2013 a 31 de março de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 27/06/2012 a 28/02/2013	Despesas efetuadas no período 01/03/2013 a 31/03/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Pilot de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Piloto Fundo Fiduciário 04.15.016.0001	R\$ 390.445,00	R\$ 25.099,01	R\$ 51.644,75	R\$ 76.743,76	R\$ 313.701,24	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2013	R\$ 390.445,00	R\$ 25.099,01	R\$ 51.644,75	R\$ 76.743,76	R\$ 313.701,24	

Consolidado de Processos em Compras

Convênio SEA 003/2009

Período data base 28/03/2013



1	2	3	4	5
Empreendimento/TCCA	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)	R\$ 70.417,80	R\$ 34.137,15	R\$ 1.267.935,00	R\$ 1.372.489,95
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)	R\$ 5.626.190,05	R\$ 264.000,00	R\$ 706.262,36	R\$ 6.596.452,41
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)	R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ 307.482,69	R\$ 311.382,69
FMA - RJ Porto do Acu (LLX)	R\$ 10.000,00	R\$ 4.180,00	R\$ 4.047.265,00	R\$ 4.061.445,00
FMA - RJ GASDUC III (TAG)	R\$ -	R\$ 3.202,15	R\$ 2.220.817,11	R\$ 2.224.019,26
FMA - RJ GASJAP	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.745,90	R\$ 145.745,90
FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 1.342.680,77	R\$ 1.346.680,77
FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.126.901,08	R\$ 3.126.901,08
FMA - Via Principal de Acesso (COMPERJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30
Total Geral	R\$ 5.710.607,85	R\$ 309.419,30	R\$ 13.368.628,21	R\$ 19.388.655,36

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMA/RJ – COMPERJ (Petrobrás)

Posição dos processos em Compras na data de 28/03/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol	01	Qualidade e Preço	R\$ 1.372.800,00
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença	01	Qualidade e Preço	R\$ 4.253.390,05
Total	02		R\$ 5.626.190,05

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Qualidade e Preço	02	R\$ 5.626.190,05	R\$ 2.813.095,03	40 dias	157 dias
Total	02	R\$ 5.626.190,05			

2) COMPROMETIDO

2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios UCs Estado do Rio de Janeiro.	01	Shopping	R\$ 264.000,00
Total	01		R\$ 264.000,00

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	01	R\$ 264.000,00	R\$ 264.000,00	60 dias	237 dias
Total	01	R\$ 264.000,00			

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande	27/02/2012	R\$ 661.958,00	R\$ 264.783,20	02	Jun/2013
Parques da Copa 2014	23/10/2012	R\$ 490.532,40	R\$ 441.479,16	04	Jun/2013
Total	02	R\$ 1.152.490,40	R\$ 706.262,36		

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMA/RJ – COMPERJ (Petrobrás)

Posição dos processos em Compras na data de 28/03/2013

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 28/03/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 5.626.190,05
Pedidos de Compra fechados	R\$ 264.000,00
Contratos em andamento	R\$ 706.262,36
Valor Total	R\$ 6.596.452,41

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Construção Naval do Açú (OSX)

Posição dos processos em Compras na data de 28/03/2013

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3	01	Shopping	R\$ 4.000,00
Total	01		R\$ 4.000,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	01	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	30 dias	113 dias
Total	01	R\$ 4.000,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
SERPPN 3 (RPPN 3 - Convênio)	01/10/2012	R\$ 1.476.195,36	R\$ 1.230.162,80	20	Out/14
Curso Capacitação Guarda-Parques	28/12/2012	R\$ 1.125.179,68	R\$ 112.517,97	01	Jun/13
Total	02	R\$ 2.601.375,04	R\$ 1.342.680,77		

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMA/RJ – Construção Naval do Açú (OSX)

Posição dos processos em Compras na data de 28/03/2013

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 28/03/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 4.000,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 1.342.680,77
Valor Total	R\$ 1.346.680,77

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)

Posição dos processos em Compras na data de 28/03/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	03	Shopping	R\$ 501,25
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos	06	Direta	R\$ 5.569,82
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	11	Shopping/Direta	R\$ 64.346,73
Total	20		R\$ 70.417,80

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio em compras
Direta	10	R\$ 13.785,80	R\$ 1.378,58	10 dias	40 dias
Shopping	10	R\$ 56.632,00	R\$ 5.663,20	30 dias	45 dias
Total	20	R\$ 70.417,80			

2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos	11	Direta/Shopping	R\$ 31.866,80
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	02	Direta/Shopping	R\$ 2.095,45
Parque Estadual do Desengano	01	Direta	R\$ 174,90
Total	14		R\$ 34.137,15

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	05	R\$ 23.218,29	R\$ 4.643,66	30 dias	46 dias
Direta	09	R\$ 10.918,86	R\$ 1.213,21	10 dias	57 dias
Total	14	R\$ 34.137,15			

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)

Posição dos processos em Compras na data de 28/03/2013

3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Parna Itatiaia	03/03/2011	R\$ 498.329,04	R\$ 199.331,64	02	Ago/13
Revitalização e Fortalecimento da estrutura do PE Desengano (PJ)	25/03/2011	R\$ 1.799.965,37	R\$ 34.062,36	01	Jun/13
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais (PF) + Valor INSS	30/05/2011	R\$ 158.400,00	R\$ 12.672,00	01	Jun/13
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe	11/07/2011	R\$ 1.346.950,00	R\$ 202.042,50	02	Jun/13
Área de Proteção da Bacia do Rio Macacu	19/07/2011	R\$ 2.781.834,02	R\$ 90.657,71	01	Jun/13
Estruturação de Gestão para o PNM Mendanha	19/09/2011	R\$ 335.150,00	R\$ 16.757,50	01	Jun/13
Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e Grumari	19/09/2011	R\$ 221.950,00	R\$ 11.097,50	01	Mar/13
Projeto Exec. Reforma e Const RBA (Araras)	22/11/2011	R\$ 144.752,50	R\$ 72.376,26	01	Mai/13
Fortalecimento do Parque estadual da Ilha Grande / Obras Rebio Praia do Sul.	15/12/2011	R\$ 1.532.254,42	R\$ 536.746,00	01	Mai/13
Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)	29/02/2012	R\$ 184.383,06	R\$ 92.191,53	02	Mai/13
Total	10	R\$ 9.003.968,41	R\$ 1.267.935,00		

4) CONSOLIDADO CSA2

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 28/03/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 70.417,80
Pedidos de Compra fechados	R\$ 34.137,15
Contratos em andamento (Á pagar)	R\$ 1.267.935,00
Valor Total	R\$ 1.372.489,95

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – GASDUC III (TAG)

Posição dos processos em Compras na data de 28/03/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Fortalecimento e Imp Gestão do Uso Público	01	Shopping	R\$ 3.202,15
Total	01		R\$ 3.202,15

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	01	R\$ 3.202,15	R\$ 3.202,15	30 dias	183 dias
Total	01	R\$ 3.202,15			

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Fortalecimento e Imp. Gestão de Uso Público	13/08/2012	R\$ 3.671.753,66	R\$ 2.220.817,11	06	Ago/13
Total	01	R\$ 3.671.753,66	R\$ 2.220.817,11		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 28/03/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 3.202,15
Contratos em andamento	R\$ 2.220.817,11
Valor Total	R\$ 2.224.019,26

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – GASJAP

Posição dos processos em Compras na data de 28/03/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Reserva Biológica União	10/08/2012	R\$ 253.731,11	R\$ 145.745,90	02	Mar/13
Total	01	R\$ 203.538.30	R\$ 145.745,90		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 28/03/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 145.745,90
Valor Total	R\$ 145.745,90

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Porto do Açu (LLX)

Posição dos processos em Compras na data de 28/03/2013

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto de implantação e fortalecimento do refúgio de vida silvestre da ventania - RJ	01	Shopping	R\$ 6.000,00
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3	01	Shopping	R\$ 4.000,00
Total	02		R\$ 10.000,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	02	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	30 dias	184 dias
Total	02	R\$ 10.000,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto de implantação e fortalecimento do refúgio de vida silvestre da ventania - RJ	01	Shopping	R\$ 4.180,00
Total	10		R\$ 4.180,00

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	01	R\$ 4.180,00	R\$ 4.180,00	30 dias	168 dias
Total	01	R\$ 4.180,00			

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Porto do Açu (LLX)

Posição dos processos em Compras na data de 28/03/2013

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	02/05/2012	R\$ 2.948.105,27	R\$ 1.421.692,63	02	Jun/13
Gerencia. Proj. e Obras em UCs Estaduais PI	30/04/2012	R\$ 1.498.696,06	R\$ 499.365,54	04	Ago/13
SERF 3 (NUREF 3) - CONVÊNIO	01/10/2012	R\$ 2.120.307,12	R\$ 1.796.206,83	20	Out/14
Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano.	04/03/2013	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	04	Set/13
Total	04	R\$ 6.897.108,45	R\$ 4.047.265,00		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 28/03/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 10.000,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 4.180,00
Contratos em andamento	R\$ 4.047.265,00
Valor Total	R\$ 4.061.445,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Posição dos processos em Compras na data de 28/03/2013

1) SOLICITAÇÕES EM ANDAMENTO (PREVISTO)

Não há

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - parque estadual da pedra branca – PEPB	01	Shopping	R\$ 3.900,00
Total	01		R\$ 3.900,00

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	01	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	30 dias	471 dias
Total	01	R\$ 3.900,00			

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Projeto cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - parque estadual da pedra branca – PEPB	24/11/2011	R\$ 1.479.584,70	R\$ 307.482,69	01	Mai/13
Total	01	R\$ 1.479.584,70	R\$ 307.482,69		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 28/03/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$3.900,00
Contratos em andamento	R\$ 307.482,69
Valor Total	R\$ 311.382,69

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – UTE BAIXADA FLUMINENSE (Petrobras)

Posição dos processos em Compras na data de 28/03/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe	05/02/2013	R\$ 3.126.901,08	R\$ 3.126.901,08	10	Dez/13
Total	01	R\$ 3.126.901,08	R\$ 3.126.901,08		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 28/03/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 3.126.901,08
Valor Total	R\$ 3.126.901,08

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – VIA PRINCIPAL DE ACESSO (COMPERJ)

Posição dos processos em Compras na data de 28/03/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
MNM Pedra do Colégio	16/01/2013	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30	08	Jul/13
Total	01	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 28/03/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 203.538,30
Valor Total	R\$ 203.538,30

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 31 de Março de 2013

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05	R\$ 3.584.698,97
Metro (CRB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.772.591,10	R\$ 163.231,11
CTR S R (SERB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 96.654,38
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 27.269.671,15	R\$ 2.569.328,83
Condominio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agência 1769-8 conta 222014-8	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 562,04
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agência 1769-8 conta 222048-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 64.445,15	R\$ 64.445,19	R\$ 4.410,69
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.099-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 8.883,00	R\$ 8.883,00	R\$ 681,69
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 14.908.349,19	R\$ 1.555.317,39
Gasoduto Cabiúnas - REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 1.533.251,10
LT EM Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.195-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 181.167,93	R\$ 181.167,93	R\$ 13.460,90
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ 20.659,40
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 179.019,54
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.229-1	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 18.922,94	R\$ 18.922,94	R\$ 1.273,07
Grotta Funda Transeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.751.637,64	R\$ 301.159,67
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.360-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 62.619,20	R\$ 62.619,20	R\$ 5.959,21
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ 32.881,20	R\$ 4.692,37
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.318-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 13.450,00	R\$ 15.511,67	R\$ 779,49
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,71	R\$ 1.128.721,59	R\$ 122.790,36
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22376-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 57.211,24	R\$ 57.999,14	R\$ 3.694,60
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ 7.846,03

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ 13.896,46
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 26.133.680,12	R\$ 1.113.203,44
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 72.578,92
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28664-8	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ 42.661,90	R\$ 3.457,38
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28667-2	Quitado	R\$ 64.256,24	R\$ 64.256,30	R\$ 3.069,71
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ 6.286.421,04	R\$ 321.850,79
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28689-3	Em andamento	R\$ 4.407.508,77	R\$ 4.407.508,68	R\$ 204.034,95
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Em andamento	R\$ 858.000,00	R\$ 340.810,79	R\$ 9.767,68
UTE Porto Açú (UTE Porto Açú Energia S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.219-x	Em andamento	R\$ 568.308,57	R\$ 347.299,70	R\$ 8.401,65
Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28708-3	Quitado	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 4.286,46
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 389.527,20	R\$ 8.115,65
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ 53.145,18
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ 16.516,60
Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28626-5	Quitado	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 2.373,76
Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28627-3	Em andamento	R\$ 179.478,60	R\$ 67.304,52	R\$ 1.294,43
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)*	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.509-1	Em andamento		R\$ 1.132.690,00	R\$ 19.912,62
Metro CBR II (Concessionária Rio Barra S/A)*	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.530-x	Em andamento		R\$ 1.743.333,36	R\$ 30.054,46
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ 390.376,96
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ 14.609,25
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola *	Conta: BB agência 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 80.555,57	R\$ 1.105,01
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.709-1	Em andamento	R\$ 616.000,00	R\$ 616.000,00	R\$ 8.658,71
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agência 1569-5 conta 24.014-1	Em andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 302.001,98	R\$ 2.257,31

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Loteum (Loteum Imcorporações S. A.)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 11.111,12	R\$ 26,36
Reserva Però Área 15 e 16 (Costa Verde Participações LTDA) ⁴	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.427-9	Em andamento	R\$ 7.500,00	R\$ 31.468,00	R\$ 120,53
Itaguai Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Em andamento	R\$ 2.218.350,00	R\$ 2.651.507,40	R\$ 8.418,68
TOTAL			R\$ 177.808.041,65	R\$ 155.081.591,03	R\$ 12.481.003,79

1 - O valor da compensação ambiental nº 10/2012 da empresa Petrobrás - Petróleo Brasileiro S.A. está em branco, pois não recebemos o TCCA.

2 - O valor da compensação ambiental nº 06/2012 da empresa Concessionária Rio Barra S.A. está em branco, pois não recebemos o TCCA.

3 - A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmembrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

4 - A Costa Verde Participações Ltda efetuou depósito no valor de R\$ 19.484,00 em 07/02/2013 na C/C 24.427-9 referente ao TCCA 019/2012 Áreas 15 e 16 do Resort Però - única parcela de R\$ 7.500,00 sendo que o valor a maior corresponde a primeira parcela dos TCCAs 020 e 021/2012 Área 33 - Resort Però - 1ª/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 1ª/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. No dia 13/03/2013, recebemos o recurso no valor de R\$ 11.984,00 referente 2ª/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 2ª/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. Estamos no aguardo de orientação e autorização da DILAM para a transferência dos valores para as devidas contas correntes dos TCCAs.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Março de 2013 a 31 de Março de 2013

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Março 2013	Rendimento Março 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Março 2013
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 25.718,63	R\$ 5.154.327,32
Metro (CRB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ -	R\$ 4.526,09	R\$ 1.935.146,51
CTR S R (SERB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 2.776,71	R\$ 552.310,86
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 2.470.603,57	R\$ 116.623,40	R\$ 24.072.747,86
Condominio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agência 1769-8 conta 222014-8	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agência 1769-8 conta 222048-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 64.445,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.099-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 8.883,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 426.388,72	R\$ 44.090,65	R\$ 13.112.586,84
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ 39.015,26	R\$ 7.069.381,62
LT EM Eletrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.195-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 181.167,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 419,72	R\$ 252.753,80
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 5.204,34	R\$ 992.273,13
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.229-1	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 18.922,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 6.965,23	R\$ 1.377.213,66
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.360-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 62.619,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ -	R\$ 173,06	R\$ 37.270,77
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.318-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 13.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,71	R\$ -	R\$ 5.637,20	R\$ 1.250.968,25

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Março 2013	Rendimento Março 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Março 2013
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22376-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 57.211,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ 288,20	R\$ 61.954,13
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ 627,49	R\$ 134.881,50
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 2.821.249,55	R\$ 111.470,77	R\$ 24.745.059,79
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ 3.172,68	R\$ 702.499,00
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28664-8	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ -	R\$ 273,70	R\$ 45.637,48
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28667-2	Quitado	R\$ 64.256,24	R\$ -	R\$ 104,53	R\$ 66.844,21
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ 30.724,66	R\$ 6.607.833,83
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28689-3	Em andamento	R\$ 4.407.508,77	R\$ -	R\$ 21.746,22	R\$ 4.611.105,63
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Em andamento	R\$ 858.000,00	R\$ 31.415,20	R\$ 1.622,41	R\$ 350.249,97
UTE Porto Açú (UTE Porto Açú Energia S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.219-x	Em andamento	R\$ 568.308,57	R\$ 31.572,70	R\$ 1.551,87	R\$ 355.416,65
Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28708-3	Quitado	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 449,74	R\$ 103.936,06
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 38.952,72	R\$ 1.734,50	R\$ 397.380,05
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ -	R\$ 5.396,16	R\$ 1.250.859,12
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ -	R\$ 1.642,50	R\$ 381.915,47
Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28626-5	Quitado	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ 288,96	R\$ 67.069,06
Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28627-3	Em andamento	R\$ 179.478,60	R\$ 7.478,28	R\$ 305,45	R\$ 68.272,35
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás) ¹	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.509-1	Em andamento		R\$ 141.586,25	R\$ 5.173,90	R\$ 1.152.405,52
Metro CBR II (Concessionária Rio Barra S/A) ²	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.530-x	Em andamento		R\$ 217.916,67	R\$ 7.770,83	R\$ 1.773.190,72
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ -	R\$ 50.140,16	R\$ 11.582.376,96

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Março 2013	Rendimento Março 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Março 2013
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 2.752,00	R\$ 552.210,52
Rio JV Partners (JPL Comercial e Agrícola Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 13.888,89	R\$ 370,53	R\$ 81.529,18
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Em andamento	R\$ 616.000,00	R\$ -	R\$ 3.284,26	R\$ 624.549,21
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Em andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 77.001,98	R\$ 1.280,17	R\$ 304.127,89
Loteum (Loteum Imcorporações S. A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 5.555,56	R\$ 26,36	R\$ 11.115,58
Reserva Però Área 15 e 16 (Costa Verde Participações LTDA)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.427-9	Em andamento	R\$ 7.500,00	R\$ 11.984,00	R\$ 120,53	R\$ 31.522,83
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Em andamento	R\$ 2.218.350,00	R\$ 2.651.507,40	R\$ 8.418,68	R\$ 2.659.772,78
TOTAL			R\$ 177.808.041,65	R\$ 8.947.101,49	R\$ 511.887,55	R\$ 114.530.696,11

1 - O valor da compensação ambiental nº 10/2012 da empresa Petrobrás - Petróleo Brasileiro S.A. está em branco, pois não recebemos o TCCA.

2 - O valor da compensação ambiental nº 06/2012 da empresa Concessionária Rio Barra S.A. está em branco, pois não recebemos o TCCA.

3 - A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmenbrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

4 - A Costa Verde Participações Ltda efetuou depósito no valor de R\$ 19.484,00 em 07/02/2013 na C/C 24.427-9 referente ao TCCA 019/2012 Áreas 15 e 16 do Resort Però - única parcela de R\$ 7.500,00 sendo que o valor a maior corresponde a primeira parcela dos TCCAs 020 e 021/2012 Área 33 - Resort Però - 1ª/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 1ª/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. No dia 13/03/2013, recebemos o recurso no valor de R\$ 11.984,00 referente 2ª/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 2ª/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. Estamos no aguardo de orientação e autorização da DILAM para a transferência dos valores para as devidas contas correntes dos TCCAs.

**RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/03/2013 a 31/03/2013**

1 - Projeto: Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações – UCC

Objetivo geral do projeto: Planejamento, coordenação, monitoramento e controle dos projetos gerados a partir das compensações ambientais.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental, financeira e jurídica) e administrativa, apoiando as atividades de monitoramento e controle dos projetos gerados a partir de medidas compensatórias;
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas da UCC.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

2 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN

Objetivo geral do projeto: Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

Análise Hora/Homem:

- Fase 2 do projeto finalizada.

3 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF

Objetivo geral do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

Análise Hora/Homem:

- Fase 2 do projeto finalizada.

4 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios

Objetivo geral do projeto: Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

Objetivos específicos: Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

5 - Projeto: Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande.

Objetivo geral do projeto: Elaboração do Projeto de Requalificação e recuperação da Estrada de ligação entre Abraão e Dois Rios.

Objetivos específicos: Apresentar estudos geotécnicos, projeto de terraplanagem e pavimentação, estudos hidrológicos e projeto de drenagem, orçamento e Relatório Final.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

6 - Projeto: Definição de categoria de Unidade de Conservação da Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty – Mirim

Objetivo geral do projeto: Definir a(s) categorias(s) de Unidades de Conservação da Natureza, previstas no SNUC, adequadas para o espaço territorial constituído pela REJ e AELPM, garantindo a proteção efetiva dos remanescentes de Mata Atlântica dessa região e a redução dos conflitos existentes na área de abrangência, em especial aqueles relacionados à presença de comunidades tradicionais.

Objetivos específicos: Levantar os subsídios necessários para elaborar proposta de categoria(s) de UC pra o território da REJ e da AELPM, contemplando as zonas de amortecimento terrestre e marinho; garantindo a participação efetiva das comunidades tradicionais ali residentes no processo de tomada de decisão, buscando reduzir os conflitos existentes e proporcionar condições para valorização e manutenção da sua cultura, bem como a efetiva proteção dos remanescentes da Mata Atlântica na região.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

7 - Projeto: Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da EEEP no âmbito dos objetivos de sua criação, criar condições propícias para o estabelecimento de um Núcleo de treinamento técnico e operacional da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas, prestar apoio administrativo e operacional ao Centro de Primatologia do Rio de Janeiro.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da finalização das obras do alojamento de pesquisadores execução de manutenção corretiva na Sede Administrativa e Centro de Visitantes e construção de Alojamento de Guarda-Parques e, por fim, implementação de projeto urbano paisagístico.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

8 - Projeto: Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos.

Este projeto foi substituído pelo projeto "Obras para implantação da infraestrutura física e sinalização da subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos". Ofício INEA/ DIBAP n. 126 e Ofício INEA/ DIBAP/ COMBIO n. 89

Objetivo geral do projeto: Implantar a Subsede Teresópolis através da contratação de projetos de urbanismo, arquitetura e paisagismo.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico e plano de ocupação, projeto urbano-paisagístico, projetos de arquitetura e complementares, projeto de sinalização, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Projeto cancelado.

9 - Projeto: Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

Objetivo geral do projeto: Orientar a Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

Objetivos específicos: Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

10 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1: 25.000

Objetivo geral do projeto: Finalizar a base topográfica na escala 1: 25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de

Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010)

Objetivos específicos: Obter base topográfica na escala 1: 25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

Análise Hora/Homem:

- Contato por e-mail e telefone com o Sr. Diego, da empresa Engefoto, solicitando cópia através de DVD do Produto Final do Contrato 021/2011.

11 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG

Objetivo geral do projeto: Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Chancela do 1º Termo Aditivo de Obras da Rariplan Construtora Ltda.

12 - Projeto: Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba

Objetivo geral do projeto: Instalação de cercamento com mourões de concreto e confecção e instalação de placas de sinalização, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de Conservação da Natureza e a gestão efetiva sobre o seu território.

Objetivos específicos: Delimitação da reserva, controle e fiscalização contra a caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle de acesso.

Análise Hora/Homem:

- Contato por telefone e e-mail com o Sr. Luis Moisés, da empresa Focus Construções, atendendo sua solicitação de elaboração do Atestado de Capacidade Técnica referente à Obra de Cercamento da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba;
- Contato por e-mail e telefone com o Sr. Paulo, da empresa Engeplac, para confirmação da entrega e realização de pagamento referente às Placas de Sinalização da Rebio de Guaratiba.

13 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ

Objetivo geral do projeto: Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando à proteção de seus limites e entorno direto.

Objetivos específicos: Implantar a sede e infraestrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação; Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

14 - Projeto: Projeto pra Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia

Objetivo geral do projeto: Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

Objetivos específicos: Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Revisão, providências, impressão, chancela e assinatura do novo Termo de Reciprocidade do Funbio com a SEA e ICMBio, para execução do projeto no Parque Nacional de Itatiaia.

15 - Projeto: Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Guandu

Objetivo geral do projeto: Subsidiar a implementação da gestão da área de Proteção Ambiental do Rio Guandu, através da definição do zoneamento e normas gerais da Unidade de Conservação (UC), bem como construção do Plano de Manejo e estruturação fundamental para a sua gestão.

Objetivos específicos: Elaboração do Plano de Manejo APA do Rio Guandu, visando construí-lo de forma participativa e implementar seguimentos prioritários do mesmo; Estruturação Básica da UC.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

16 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Construção de infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – PESC

Objetivo geral do projeto: Prover infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará guarita/pórtico, sede administrativa, centro de visitantes, café/lanchonete e lojinha, casa do chefe e alojamento de guarda-parque do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, plano de ocupação e estudos preliminares, projeto urbano-paisagístico, projeto de arquitetura e projetos complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Projeto Finalizado.

17 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA)

Objetivo geral do projeto: Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

18 – Projeto Parque Natural Municipal Jardim Jurema

Objetivo geral do projeto: Elaboração do Projeto Executivo para Implementação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti - RJ

Objetivos específicos: Viabilizar o estudo para nortear a gestão dos recursos naturais do Parque e programar os investimentos necessários para tanto, conciliando, nesse processo, a conservação de sua biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da região;
Promover a participação da população local, das comunidades técnico-científicas e institucionais (governamentais e gerenciamento do Parque);
Preparar o diagnóstico ambiental, a proposta de zoneamento, as diretrizes e as recomendações para a gestão da unidade de conservação;
Proporcionar condições básicas para a preservação dos recursos naturais da área que compõe o Parque;
Atender as demandas que poderão surgir por parte dos futuros visitantes do Parque, das comunidades e do setor produtivo, assim como dos governos;
Fortalecimento da proteção do ecossistema Mata Atlântica local.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

19 – Projeto Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais

Objetivo geral do projeto: Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

Objetivos específicos: Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais; Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

Análise Hora/Homem:

- Verificação de demanda do projeto Rebio União;
- Revisão de Termo de Referência encaminhado.

20 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal do Mendanha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Mendanha.

Análise Hora/Homem:

- Registro no Sistema Cedoc do Produto 4 do Contrato 082/2011 da empresa Detzel Consultores.

21 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

22 – Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari através da elaboração dos Planos de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal de Grumari e o Parque Natural Municipal da Prainha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados.

Objetivos específicos: Elaborar os Planos de Manejo do Parque Natural Municipal da Prainha e o Parque Natural Municipal de Grumari.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

23 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú.

Objetivo geral do projeto: Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovia;
Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

Análise Hora/Homem:

- Verificação de processos pendentes referentes às solicitações de aquisição, consolidação de dúvidas e envio ao INEA;

- Execução e envio de e-mail informativo sobre cancelamento de solicitação, para aquisição de botijão, de protocolo: 20130107152158110.

24 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma;

Intervenções na Trilha da Cascata;

Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede;

Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

Análise Hora/Homem:

- Emissão da Carta 204/2013 referente à assinatura do Termo de Autorização para Início de Serviço do Contrato 022/2013 da empresa Ocam Consultoria pelo INEA e Funbio;
- Registro da expedição 'em mãos' da Carta 204/2013 enviando o Termo de Autorização para Início de Serviço do Contrato 022/2013 da empresa Ocam Consultoria responsável pela Supervisão no INEA, Sr.^a Patrícia Figueiredo de Castro;
- Registro da expedição por Sedex do Termo de Autorização para Início de Serviço do Contrato 022/2013 à empresa Ocam Consultoria;
- Registro no CEDOC do contrato 022/2013 - Contrato de prestação de serviço de consultoria pessoa jurídica para elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização, administração, pesquisa científica, educação ambiental e uso público do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano. Contratada: Ocam Consultoria e Projetos Ltda-ME. Recolhimento de assinaturas das testemunhas, conferência e chancela;
- Cadastro OCAM (contrato 022/2013) no RM, impressão de documentos, organização e baixa para Gestão de Contratos no RM.

25 – Obras para implantação da subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos – urbanização do acesso, guarita e cercamento

Objetivo geral do projeto: Instalação de cercamento e guarita/pórtico, além da urbanização do acesso, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de conservação e gestão efetiva sobre o território.

Objetivos específicos: Delimitação da subsede Teresópolis, controle e fiscalização contra a caça, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle do acesso à UC.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

26 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA; Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

Análise Hora/Homem:

- Contato por telefone com INEA sobre especificação de armário solicitados;
- Organização dos 18 protocolos solicitados e elaboração do pedido de cotação;
- Inserção de informações de solicitações no RM;
- Elaboração do anexo de cotação para os móveis de aço e busca de fornecedores;
- Análise de cotações recebidas relativas à compra de móveis e contato com fornecedores para esclarecer dúvidas;
- Contato com gestor do PE da Pedra Branca para esclarecer especificações;
- Atendimento ao Sr. Fábio Ferreira da empresa Focus Construções sobre verificação de pagamentos realizados no anos 2011 e 2012.

27 – Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe

Objetivo geral do projeto: Garantir a proteção do Parque Estadual Cunhambebe e da APA Mangaratiba por meio da implementação de atividades integradas de planejamento, proteção e informação/comunicação, que gerem resultados em curto, médio e longo prazo para a

conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades localizadas na sua zona de amortecimento.

Objetivos específicos:

- 1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para a PEC e a APA Mangaratiba;
- 2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba;
- 3 - Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC;
- 4 - Elaborar projeto para demarcação física do PEC;
- 5 - Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEC e APA Mangaratiba;
- 6 - Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA;
- 7 - Formar e capacitar guias turísticos locais do PEC.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentações no período.

28 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande

Objetivo geral do projeto: Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir a equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

Objetivos específicos: Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e Aquisição de equipamentos e mobiliário.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

29 – Projeto para elaboração de SIG e plano de manejo da área de proteção ambiental da Bacia do Rio Macacú.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da APA da Bacia do Rio Macacu no âmbito dos objetivos de sua criação, provendo embasamento técnico

que proporcione melhoria na gestão como um todo e em especial em pontos estratégicos como vistoria, fiscalização, licenciamentos e fortalecimento da APA.

Objetivos específicos: Elaboração de bancos de dados espaciais em ambientes SIG e plano de manejo a partir da proposta elaborada pelo Instituto Bioatlântica escrita no âmbito do projeto "Entre Serras e Águas", encerrado em 2009.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

30 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

Objetivos específicos: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP

Análise Hora/Homem:

- Análise e aprovação de solicitações;
- Acompanhamento com compras e contato com INEA para verificação dos itens solicitados;
- Conferência da Planilha Orçamentária e junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 603 referente à 7ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 603 referente à 7ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;
- Interações para cotação de itens de informática solicitados;
- Interações para compra de mobiliário;
- Troca de e-mails com INEA sobre resposta para aquisição de notebook para PE Ilha Grande;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos e registro no Sistema RM do pagamento da Nota Fiscal-e 604 referente à 5ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;
- Solicitação junto à Assessoria Jurídica de elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;

- Interações com INEA sobre detalhamento de itens solicitado: aquisição impressora multifuncional, follow-up entrega colchões e cama box, mobília de escritório;
- Interações para aquisição de itens solicitados;
- Entendimentos internos para realizar as alterações de contrato de obra da empresa Contrate de Angra do Projeto FMA;
- Recebimento de Nota Fiscal relativa à aquisições do projeto e atualização da planilha de controle.

31 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB

Objetivo geral do projeto: Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivos específicos: Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbono.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

32 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem

Objetivo geral do projeto: Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

Objetivos específicos: Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande

Análise Hora/Homem:

- Registro no Sistema Cedoc do Produto 4 do Contrato 024/2012 da empresa Socioambiental;

- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 165 referente ao Produto 4 do Contrato 024/2012 da empresa Socioambiental;
- Registro no Sistema RM do pagamento da Nota Fiscal-e 165 referente ao Produto 4 do Contrato 024/2012 da empresa Socioambiental.

33 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de Veículos.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de construção e reforma.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

34 – Estruturação para gestão e uso público do Parque Natural Municipal de Petrópolis

Objetivo geral do projeto: Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de seus recursos e sua disponibilização para o uso público.

Objetivos específicos:

- 1 – Dotar a U.C. de condições adequadas a sua gestão permitindo o controle sobre sua área, do acesso ao seu interior e de sua zona de amortecimento.
- 2 – Dotar a U.C. de estrutura adequada ao uso público da área antropizada.
- 3 – Estruturar a U.C. de modo a possibilitar a realização de ações diversas e de pesquisas, apoiando também outras unidades do Município e do Mosaico na consecução de trabalhos que fortaleçam a conservação na região, os corredores e o mosaico.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentações no período.

35 - Provisionamento de Fundos RF – SEA

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

36 - Provisionamento de Fundos RF - INEA

Análise Hora/Homem:

- Atualização da tabela de Regularização Fundiária.

37 - Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano

Objetivo geral do projeto: Implantar a infraestrutura do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano, área com processo de desapropriação em fase final.

Objetivos específicos:

- 1 – Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
- 2 – Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
- 3 – Elaboração de anteprojetos urbano-paisagísticos e complementares;
- 4 – Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
- 5 – Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entrega de ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentações no período.

38 - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014

Objetivo geral do projeto: Prover os Parques da Copa de infraestrutura para atender o uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental nos visitantes e a proteção da biodiversidade.

Objetivos específicos:

- 1 – Mapear e documentar as trilhas e atrativos;
- 2 – Elaborar projetos executivos para implantação destinada às trilhas para portadores de necessidades especiais;
- 3 – Elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos;

4 – Prover a UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.

Análise Hora/Homem:

- Elaboração, entendimentos internos e envio do Termo de Doação 012/2013 - Projetos executivos para trilhas e atrativos de Parques da Copa 2014. Donatário: INEA;
- Encaminhamento ao Jurídico de nota fiscal 11382 e atualização da planilha.

39 - Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual Costa do Sol

Objetivo geral do projeto: Garantir a proteção do Parque Estadual da Costa do Sol e das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivos específicos:

- 1 – Construir um diagnóstico e planejamento detalhado, visando a elaboração de proposta de plano de manejo do PECS e a revisão dos planos de manejo das APAs onde couber, associado a indicação de áreas estratégicas para regularização fundiária do PECS;
- 2 – Proteger os patrimônios naturais das UCs, em curto prazo, das ações dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
- 3 – Divulgar a existência de unidades de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
- 4 – Elaborar estudo de viabilidade técnica, visando a implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PECS.

Análise Hora/Homem:

- Verificação de Termo de Referência;
- Análise de ofício do INEA a respeito do plano de manejo para o projeto e comunicação com a empresa proponente sobre o resultado;
- Atualização da planilha de doação e impressão da carta 015 e o ofício 33, referente ao termo de doação 001/2013;
- Impressão e atualizando o registro de termo de doação numero 001/2013 do INEA, para o projeto;

- Interações para aquisição dos eletrodomésticos, colchões e cama box, material de informática e mobiliário de escritório;
- Interações com o fornecedor Globalgeo referente às imagens de satélite;
- Organização da documentação e emissão de cartas para entrega ao Despachante Oficial da documentação para transferência de propriedade do veículo Mitsubishi L200 adquirido para o projeto, junto ao Detran.

40 - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba

Objetivo geral do projeto: O projeto trata da contratação de empresa de construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da unidade de conservação de proteção integral, a saber: Pórtico/ Guarita, Sede/ Centro de Visitantes, Casa de Chefe de Unidade, Alojamento de Pesquisadores e de Guarda-Parques.

Objetivos específicos:

1 - Implantar a infraestrutura física da Estação Ecológica de Guaxindiba em terreno doado pela Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, para que seja possível desempenhar de forma eficiente as funções prioritárias relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação, mesmo que restrita às escolas, ampliando também a proteção da unidade.

Análise Hora/Homem:

- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 019 referente à 7ª Medição do Contrato 086/2012 da empresa Rariplan Construtora;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 019 referente à 7ª Medição do Contrato 086/2012 da empresa Rariplan Construtora;
- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 7ª Medição do Contrato 086/2012 da empresa Rariplan Construtora;
- Registro no CEDOC do Termo Aditivo da empresa Rariplan Construtora Ltda Nº86/2012 - FMA - Porto de Açu (LLX) para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba.

41 - Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais

Objetivo geral do projeto: Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para desempenhar de forma eficiente o gerenciamento das obras e projetos

que se fazem necessárias para a efetiva implantação das infraestruturas das Unidades de Conservação de sua tutela.

Objetivos específicos:

1 – Apoiar a gerência de unidades de conservação de proteção integral da DIBAP/INEA, nas atividades de planejamento, acompanhamentos e apoio à fiscalização dos contratos para elaboração de projetos e obras de infraestrutura física das unidades de conservação de proteção integral, gerados a partir das compensações ambientais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

42 - Fortalecimento e implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro

Objetivo Geral do Projeto: Incrementar a visitação segura e de qualidade nos parques estaduais do Rio de Janeiro, a partir da implantação de metas estratégicas de gestão do uso público em nível institucional, que promovam essas unidades de conservação como destinos turísticos e indutores do desenvolvimento local.

Objetivos Específicos:

- 1 - Consolidar os programas de uso público dos parques estaduais e subsidiar as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas;
- 2 - Prover as UC de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- 3 - Criar um marco regulatório institucional para concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques;
- 4 - Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um planejamento estratégico para o tema “visitação nos parques estaduais” até 2016;
- 5 - Revisar e regulamentar instrumentos legais e elaborar manuais de procedimentos técnicos relacionados ao tema “uso público em unidades de conservação”;
- 6 – Prover a GEPRO e as unidades de conservação de novas iniciativas, disponibilizando pessoal qualificado para implantar os serviços previstos.

Análise Hora/Homem:

- Ajuste na Solicitação de Pagamento na compra da workstation.

43 – Projeto de Implantação e Fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania - RJ

Objetivo Geral do Projeto: Consolidar estudos técnicos que permitam a elaboração do plano de manejo da unidade de conservação localizada no município de Miracema, definindo os beneficiários diretos e indiretos da UC, as diretrizes que regulamentem o seu uso, a preservação dos seus elementos naturais como seus componentes florísticos, faunísticos e de solo, juntamente com atividades de levantamento topográfico, regularização fundiária, georeferenciamento e demarcação dos seus limites.

Objetivos específicos:

- 1 - Sensibilização da população sobre a importância da UC no município e capacitação de contingente municipal envolvido diretamente com a UC;
- 2 - Georeferenciamento e demarcação dos limites da unidade de conservação e das propriedades inseridas na UC;
- 3 - Levantamento das características sócio-ambientais da unidade de conservação para Elaboração do plano de manejo e formação de conselho gestor;
- 4 - Implantar sede e infraestrutura.

Análise Hora/Homem:

- Elaboração da Carta 203/2013 Funbio Certificado de Registro de Veículo (CRV) do automóvel Mitsubishi L200 para assinatura do Prefeito de Miracema a fim de realizarmos a Transferência de Propriedade do Veículo para o Município;
- Organização da documentação e emissão de cartas para entrega ao Despachante Oficial da documentação para transferência de propriedade dos 03 veículos Mitsubishi L200 junto Detran;
- Registro da expedição por Sedex com AR da Carta 203/2013 para Transferência de Propriedade do Veículo para o Município de Miracema;
- Verificação dos processos em entrega e envio de e-mail a RVS Ventania sobre entrega de Maquinário e Ferramentas adquirido, conforme previsão;
- Contato via e-mail e telefone sobre Termo de Recebimento e Aceite de produtos adquiridos;
- Recebimento da Nota Fiscal da empresa Maserafi e Termo de Recebimento e Aceite, sobre maquinário e ferramentas adquiridas;
- Faturamento no RM, impressão de documentos, organização do processo, anotação no protocolo do financeiro, atualização e finalização de histórico Track_U.

44 – Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro

Objetivo Geral do Projeto: Aquisição de equipamentos e veículos especiais, fundamentais para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate

eficiente aos eventuais focos de incêndio nas unidades de conservação ambiental, considerando os locais de ocorrência e a própria natureza dos fatos observados.

Objetivos específicos:

1 - Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro o Grupamento Aéreo-Marítimo (GAM).

Análise Hora/Homem:

- Contato por e-mail e telefone com o Sr. Robson Souza, da empresa RPC Equipamentos, para verificação da entrega do caminhão pela empresa Mercedes-Benz;
- Solicitação de dados do donatário à Gerencia do FMA e troca de e-mails com os contratantes para buscar as informações, para fins de elaboração do Termo de Doação do caminhão adquirido.

45 – Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio

Objetivo Geral do Projeto: O Projeto objetiva dotar o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio dos instrumentos necessários ao gerenciamento e manejo adequados, utilizando metodologia participativa, para que a unidade de conservação possa atingir os objetivos para as quais foi criada.

Objetivos específicos:

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a ordenar os usos para os quais a unidade é vocacionada, especialmente o uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos frequentadores e usuários do entorno.
2. Implantar a base de Banco de Dados Georreferenciado voltado para o gerenciamento da unidade;
3. Elaboração de plano de negócio da unidade com Identificação de possíveis fontes de recursos financeiros e orientação da aplicação dos mesmos.
4. Ordenamento da utilização voltada para as boas práticas (esportivas e turísticas de baixo impacto) com estabelecimento de capacidade de carga, definição de trilhas potenciais, identificação do perfil dos visitantes;
- 5 - Avaliações de atividades correlacionadas no limite e entorno da unidade (artesanato, culinária, meios de hospedagem Identificar o perfil de visitantes da UC).

Análise Hora/Homem:

- Contato com Claudio Carvalho e verificação de ofícios encaminhados para cadastro de equipe no Sistema;
- Contato com gestor sobre cadastramento de equipe e novo coordenador no Sistema Cérebro FMA.

46 – Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió

Objetivo Geral do Projeto: Implantar a infraestrutura do Parque Natural Municipal do Curió, área com processo de desapropriação efetivada.

Objetivos específicos:

1. Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano- paisagístico e complementares;
4. Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
5. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas e perspectivas.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

47 – Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA

Objetivo Geral do Projeto: Prover os 220 guarda parques selecionados no último concurso do INEA, de ensinamentos necessários para desempenharem as atividades estabelecidas no Decreto Estadual nº 42.471/2010.

Objetivos específicos:

1. Capacitar 220 guarda-parques para desempenharem as atividades inerentes às suas funções, como a prevenção e controle de incêndios florestais; operações de busca e salvamento de visitantes; prevenção de invasões e ocupações irregulares nos limites da unidade; ordenamento e fiscalização da visitação pública;
2. Contratar empresa especializada em capacitação técnica objetivando o fornecimento de toda logística necessária para a realização do Curso de Formação de Guarda-Parques;
3. Aquisição de materiais e equipamentos.

Análise Hora/Homem:

- Contato por telefone com a Sr.^a Andreia, da empresa Equiparge, para esclarecimento de dúvidas quanto aos procedimentos e aprovações necessárias para realização de pagamentos de etapas contratuais;
- Entendimentos internos sobre pagamento de Nota Fiscal referente ao serviço de Curso de Capacitação de Guarda Parques;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a Nota Fiscal-e 005 referente à Etapa 2 do Contrato 141/2012 da empresa Equiparge;
- Registro no Sistema RM do pagamento da Nota Fiscal-e 005 referente à Etapa 2 do Contrato 141/2012 da empresa Equiparge.

48 – Obras para implantação da infraestrutura física da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – Valença – 1ª etapa

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia inserida no município de Valença.

Análise Hora/Homem:

- Acompanhamento, análise e aprovação no Sistema de solicitação com novo Termo de Referência para contratação de Pessoa Jurídica para execução de obras;
- Entendimentos internos sobre processo seletivo para contratação solicitada, exame de documentos;
- Ajustes via e-mail com INEA sobre processo seletivo para contratação de Pessoa Jurídica para execução de obra;
- Entendimentos internos sobre processo seletivo para contratação de Pessoa Jurídica para execução de obra;
- Análise de ofício do INEA a respeito de seleção de empresa para realização das obras, e comunicado às empresas proponentes sobre o resultado do processo seletivo;
- Comunicado ao INEA sobre o status do processo de seleção.

49 – Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe.

Análise Hora/Homem:

- Emissão da Carta 198/2013 referente à assinatura do Termo de Autorização para Início de Serviço do Contrato 011/2013 da empresa Hapiacá pelo INEA e Funbio;
- Registro da expedição 'em mãos' da Carta 198/2013 enviando o Termo de Autorização para Início de Serviço do Contrato 011/2013 da empresa Hapiacá à responsável pela Supervisão no INEA, Sr.^a Patrícia Figueiredo de Castro;
- Registro da expedição por SEDEX do Termo de Autorização para Início de Serviço do Contrato 011/2013 à empresa Hapiacá Pavimentação;
- Atendimento ao INEA sobre o Termo de Doação Cunhambebe e resolução com o Jurídico sobre a doação.

50 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN (FASE 3)

Objetivo geral do projeto: Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

Análise Hora/Homem:

- Atendimento a dúvidas e indicações para contratação de serviço de buffet;

- Cadastramento no Sistema, acesso a dados e envio de comunicado sobre o cadastramento para Luana Bianchini, substituta de Roberta como coordenadora RPPN3;
- Contato com INEA e confirmação para o setor de administração para compra de material de escritório;
- Envio de e-mail à Coordenadora do projeto, para cobrança de Termo de Recebimento e Aceite relativo à compra de material de escritório;
- Aprovação de solicitações no Sistema (RPPN3- ticket car)e interações para efetuar a recarga;
- Contato por telefone com INEA para esclarecimentos sobre necessidade de modificação de Nota Fiscal e Termo de Recebimento e Aceite;
- Exame de e-mails sobre listagem de contratações e entendimentos com jurídico sobre Ultraserv e gratificações;
- Troca de e-mails e pesquisa e compra de material de escritório solicitados;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre e registro no Sistema RM do pagamento a Nota Fiscal 989 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Janeiro 2013;
- Reunião com a VIVO referente aos modens de internet;
- Interações para aquisição de ticket combustível;
- Interações para pagamento de cartão combustível;
- Contato telefônico com INEA sobre evento a ser realizado;
- Interações, pagamento e arquivamento do processo de compra de telefone solicitado;
- Acompanhamento e contato com INEA sobre solicitação de serviço de buffet.

51 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF (FASE 3)

Objetivo geral do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

Análise Hora/Homem:

- Verificação do Sistema - últimas solicitações e acompanhamento dos processos de compras, entrega do Termo de Recebimento e Aceite e elaboração de termos de doação;
- Análise e aprovação de solicitação de material de escritório;
- Envio de e-mail para cobrança de Termo de Recebimento e Aceite relativo à compra de carimbos;
- Análise e aprovação de solicitação no Sistema, para compra de material de escritório;
- Conversa por telefone com INEA sobre pagamento de ticket car, referente ao projeto;
- Orientações internas (Compras) sobre contato e endereço de entrega para solicitações;
- Verificação com Jurídico e Compras sobre questão de contratação de internet para o projeto;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos e registro no Sistema RM do pagamento da Nota Fiscal 990 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Janeiro 2013;
- Regularização no Sistema RM da compra dos facões e trena adquiridos à vista junto ao fornecedor Palácio das Ferramentas;
- Contato por telefone e e-mail com o Sr. Sérgio Bittencourt, da empresa Ultraserv, esclarecendo suas dúvidas quanto aos procedimentos para realização dos pagamentos das Notas Fiscais;
- Inclusão de R\$ 679,00 em crédito no Cartão de Abastecimento de Combustível nº 3085121001999321, conforme solicitação;
- Aquisição do telefone sem fio solicitado;
- Troca de e-mail e conversas telefônicas sobre internet 3G da Vivo para o projeto;
- Entendimentos internos e contato com INEA sobre a internet conexão 3G para o projeto;
- Conferência e envio para liberação da Assessoria Jurídica da documentação trabalhista referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Fevereiro 2013;
- Contato por e-mail e telefone com a empresa Ultraserv solicitando o envio da documentação corrigida referente aos serviços prestados durante o mês de Fevereiro 2013;
- Interações internas e com a empresa Ultraserv para alinhamento das informações e cálculos para elaboração de Termo Aditivo para pagamento de gratificações aos funcionários prestando serviço;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre as Notas Fiscais-e 1102 e 1103 referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Fevereiro 2013, e sobre a NF-e 566526 da empresa Ticket Car - Recarga do cartão-combustível;
- Registro no Sistema RM do pagamento da Notas Fiscais -e 566526 da empresa Ticket Car - Recarga do cartão-combustível, e do pagamento das Notas Fiscais-e 1102 e 1103 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Fevereiro 2013.

52 - Projeto-Piloto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral

Objetivo geral do projeto: Implantar e aperfeiçoar os procedimentos de execução e controle do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica, por prazo limitado de forma a otimizar a execução definitiva daquele instrumento.

Objetivo específico: Disponibilização de recursos financeiros de pronta utilização para facilitar a realização de gastos de pequeno valor. A autonomia dos gestores será limitada por regras que estarão definidas no Manual de Operação do Instrumento Financeiro Fiduciário, elaborado pelo gestor financeiro do FMA/RJ e aprovado pelo INEA, com critérios rígidos de utilização dos recursos e conferência das prestações de contas.

Análise Hora/Homem:

- Análise das Prestações de Contas do Cartão Vinculado FMA e elaboração de e-mail aos gestores das UC informando as aprovações das prestações de contas;
- Envio de e-mails para os gestores das UCs, solicitando ajustes nas prestações de contas que tem pendências referentes às prestações de Cartão Vinculado FMA;
- Elaboração de e-mail à Tais do INEA relatando os erros encontrados com mais frequência nas prestações de contas;
- Baixa das prestações de contas do FMA no RM;
- Atualização da Planilha de Controle de Prestações de Contas do Cartão Vinculado;
- Acompanhamento das solicitações relativas a 3ª recarga dos Cartões Vinculados e entendimentos junto ao Financeiro sobre as últimas prestações de conta enviadas;
- Análise e aprovação das 22 solicitações de recarga dos Cartões Vinculados;
- Contato com INEA, para orientações quanto aos dados anexos às solicitações;
- Verificação de últimas solicitações para 3º desembolso do cartão vinculado; - CV
- Cancelamento de protocolo de pagamento cartão vinculado/Núcleo Pau da Fome para nova solicitação e inclusão da especificação correta, pelo INEA;
- Resposta por telefone à dúvida de gestor sobre gastos com cartão vinculado;
- Envio de e-mail ao INEA sobre documentos entregues referente à Carta 61/2013;
- Resposta a e-mail do INEA sobre documentos entregues do Cartão Vinculado (Termo de Substalecimento do gestor Marcos);
- Elaboração de Termo de Compromisso e Responsabilidade dos gestores do Parque Estadual da Serra da Concórdia;

- Conversa com Comunicação sobre e-mail recebido referente a Inquérito Civil n. 28/13 – Notificação para apresentação de documentos e informações/ Núcleo Araruama, e entendimentos entre gerência do programa e equipe do Jurídico;
- Acompanhamento da situação de mudança de gestor para Núcleo Barão de Jurupanã quanto a procedimentos internos, e orientações de prazos e etapas para INEA;
- Entendimentos internos sobre elegibilidade de itens para utilização de cartão vinculado e destinação de recursos da compensação ambiental ;
- Impressão das Solicitações de Pagamento referentes às recargas dos Cartões Vinculados FMA;
- Elaboração de novos RPSVs para o Núcleo Itaipuaçu;
- Cópias das Notas Fiscais de bens e dos Relatórios Financeiros das Prestações de Contas dos Cartões Vinculados que serão devolvidos para o INEA;
- Elaboração de respostas para os e-mails referentes às Prestações de Contas do Cartão Vinculado FMA;
- Elaboração de Carta de devolução das prestações de contas referentes ao Cartão Vinculado FMA ao INEA;
- Elaboração de e-mail em resposta à gestora Maria Manoela – Núcleo Santa Maria Madalena e orientação sobre o preenchimento do Relatório Financeiro;
- Elaboração de e-mail em resposta ao Eduardo Lardosa (INEA) sobre questionamentos referentes ao Cartão Vinculado;
- Entendimentos internos sobre o assunto, e envio de e-mail aos gestores de 6 UCs informando sobre a aprovação das prestações com data de saldo do cartão vinculado incorretas;
- Atendimento telefônico ao gestor Felipe do Núcleo Guaratiba para esclarecimento de dúvidas referentes à prestação de contas;
- Verificação das pendências referentes às prestações de contas do Cartão Vinculado;
- Elaboração de e-mail ao gestor Fernando do Núcleo Itaipuaçu (Cartão Vinculado – FMA) cobrando posicionamento referente ao pagamento das guias GPS, complementares encaminhadas ao mesmo via e-mail no dia 18/03/13;
- Atendimento via Skype ao Gestor Felipe do Núcleo Guaratiba para esclarecimento de dúvidas referentes à prestação de contas;
- Baixa de 22 protocolos referente aos Cartões Vinculados INEA, classificação, atualização da planilha de controle, e inserção das mesmas no RM;
- Montagem e registro no CEDOC da pasta de processo 008/2012 referente ao depósito do Cartão Vinculado.

53 - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAM) nas unidades de conservação de proteção integral do Estado do Rio De Janeiro localizadas em áreas estratégicas – aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações

Objetivo geral do projeto: Garantir os meios necessários para que as Unidades de Polícia Ambiental atuem na execução das atividades relacionadas à proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural do Estado do Rio de Janeiro nas unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

Objetivos específicos: A implantação das sedes das UPAM's tem como objetivo consolidar, em conjunto com as administrações das unidades de conservação de proteção integral do INEA, as atividades de administração, controle, vigilância, fiscalização e visitação. Além disso, visa garantir a segurança e a repressão aos crimes ambientais, como o desmatamento, a exploração ilegal de areais, invasões, queimadas e o tráfico de animais silvestres, fortalecendo a preservação ambiental por meio da presença e das ações da polícia ostensiva. Também servirá para estimular atividades que gerem empregos verdes, incentivando a prática do ecoturismo e aumentando a área protegida de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Não houve interação no período.

54 - Mosaicos para a Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Fomentar a gestão integrada e participativa de Mosaicos de Unidades de Conservação, a partir de seus conselhos gestores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

Criação, estruturação e fortalecimento do Conselho Consultivo do Mosaico Carioca; Estruturação e Fortalecimento do Conselho do Mosaico Central Fluminense e implantação de seus planos de gestão integrada; Viabilizar a sustentabilidade dos Mosaicos de Áreas Protegidas e RBMA-RJ através de articulação interinstitucional junto ao Ministério Público, RBMA e órgãos gestores.

Análise Hora/Homem:

- Análise e aprovação de solicitação de contratação;
- Análise do Termo de Referência e dos critérios de seleção do projeto, encaminhados;
- Adequação do Termo de Referência e envio do pedido de manifestação de interesse para Contratação de empresa especializada para criação, estruturação e fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas;
- Verificação das manifestações de interesse e consolidação para envio à SEA;

- Resolução de dúvidas quanto aos procedimentos e próximos passos para o processo de contratação;
- Resposta às manifestações de interesse encaminhadas fora da data.

55 - Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais dentro das UCs - Remoção de Rebanhos

Objetivo Geral do Projeto:

Aquisição de veículo especial, fundamental para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate aos eventuais danos causados nas unidades de conservação ambiental, principalmente no que tange aos processos de recuperação ambiental e reflorestamento.

Objetivo específico:

Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

56 - Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói)

Objetivo Geral do Projeto:

Contratação de consultoria e serviços especializados que, utilizando metodologia construída pela SEA/INEA, apoiará a criação de unidade de conservação da categoria Reserva Extrativista Marinha, na praia de Itaipu – Niterói – RJ, cujo objetivo de conservação é assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais da região, protegendo os meios de vida e a cultura de uma população extrativista local (pescadores artesanais de Itaipu).

Objetivo específico:

A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a construção coletiva da proposta de criação da RESEX.

A.2. Sistematizar e atualizar a documentação técnica, produzindo o estudo técnico para embasar a proposta de criação da RESEX.

A.3. Criar identidade visual para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Orientações e envio de documentos modelos à SEA, relativos a contratações via Funbio;
- Conversa por telefone com Julieta da SEA sobre o projeto, quanto aos documentos e prazos;
- Verificação de fonte de recursos e solicitação de criação de centro de custo para Novo projeto Resex Marinha Itaipu;
- Acompanhamento interno e com a SEA sobre início de execução e cadastramento no Sistema;
- Criação de centros de custos para novo Projeto do FMA - "Apoio à Criação - RESEX Marinha Itaipu";
- Cadastramento no Sistema de novo projeto e comunicação interna e externa;
- Verificação com SEA sobre alterações no plano de trabalho do projeto RESEX Itaipu;
- Inclusão do novo projeto em pasta física;
- Análise dos TdRs, quadro de avaliação e currículos encaminhados para contratações consultorias de pessoa física, e comunicado por e-mail relativo à ajustes necessários.

57 - Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca.

Objetivo Geral do Projeto:

Executar ações de apoio ao Parque Nacional da Tijuca relacionadas a gestão de conflitos envolvendo uso público religioso de áreas da unidade consideradas estratégicas e de recuperação pelo Plano de Manejo do Parque.

Objetivo específico:

1. Realizar estudo que permita estruturação da “Curva do S” no Parque Nacional da Tijuca, permitindo a prática religiosa sem degradação ao ambiente local.
2. Acabar com uso religioso conflitante na Serra dos Pretos Forros, impedindo o acesso a áreas destinadas para recuperação ambiental.

Análise Hora/Homem:

- Solicitação de criação de centro de custo para novo projeto: PARNA Tijuca;
- Preparação para a criação de centro de custo do projeto “Levantamento Topográfico e Obras - Parna Tijuca”;
- Contato com Rita Mendes sobre cadastro e nível de acesso do projeto no Sistema FMA;
- Cadastro no Sistema, aviso interno e externo de início de execução de novo projeto FMA;
- Análise de Termos de Referência (Gradil e Curva do S) encaminhados, e envio de e-mail com comentários e necessidade de modificação;

- Elaboração de tutorial para orientações sobre solicitações no Sistema;
- Contato com Rita por telefone para dúvidas sobre o Sistema.

COORDENAÇÃO DO FUNBIO

- Supervisão da área de compras e contratos;
- Supervisão da área de programas;
- Relatório para auditoria 2012 e revisão de números;
- Colaboração no Processo de Auditoria - Explicação do contexto do Programa e participação dos diversos Empreendedores, SEA e INEA e respectivos TCCAs e contratos.

GERÊNCIA DO PROJETO

- Pesquisa da carta enviada no dia 29/01/2013 solicitando o Termo de Doação;
- Preparação de etiqueta para arquivamento da Ocam Consultores no CEDOC;
- Reenvio de e-mail para a Gerência do FMA pedindo os donatários;
- Reenvio de e-mails e organização dos processos para a Fernanda Jacintho;
- Reunião para acompanhamento dos projetos;
- Entendimentos internos sobre procedimentos e processos para a escrita de relatório Timesheet Convênio SEA e sobre análise do SOE;
- Organização de planilha "Relação de Projetos" quanto à tipologia de cada um deles;
- Elaboração do relatório Timesheet;
- Revisão de Ata de Reunião do dia 5 de fevereiro e encaminhamento ao INEA;
- Revisão, finalização e encaminhamento do manual do IFCA INEA;
- Elaboração do manual do IFCA SEA;
- Verificação de planilhas encaminhadas pelo Financeiro sobre compensações com projetos alocados;
- Cadastro de Heidi Acampora no Cérebro FMA, e orientações sobre o programa;
- Organização e início de relatoria de Timesheet;
- Leitura e envio de e-mails;
- Preenchimento de tipologia de projetos em planilha do FMA;
- Preparação de tabela com os envolvidos no FMA para facilitar acesso;
- Alocação de termos de adesão em pastas separadas por projetos e cópias;
- Leitura dos manuais do FMA;
- Revisão de compensações ambientais com termo de adesão para registrar no CEDOC;
- Arquivamento de ofícios em pasta física;
- Contato com INEA a respeito de notas fiscais;
- Leitura e análise dos documentos relativos ao novo projeto PMN Chico Mendes;
- Encaminhamento ao INEA de e-mail solicitando comunicado formal para cancelamento do projeto "Obras de Implantação da Infraestrutura Física e Sinalização da Subsede Teresópolis do PETP", conforme Deliberação CCA nº 36, Art. 6º, que possibilitará início

do projeto “Ações prioritárias para implantação do Parque Estadual da Pedra Selada”, com mesma fonte de recurso.

- Elaboração do relatório do FMA para reunião do Conselho Deliberativo.

UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS

- Atualização de históricos dos processos de compras no Sistema Interno (Track_U);
- Conversa e troca de e-mail sobre incluir número da Nota Fiscal de venda nos Termos de Recebimento e Aceite do INEA;
- Baixa de protocolos, anotação na planilha, análise de especificação e encaminhamento aos compradores;
- Troca de e-mail sobre resposta para o INEA quanto à análise de documentos contábeis;
- Revisões de Termos de Referência anexos à solicitações de contratação;
- Verificação de processos para auditoria;
- Entendimentos internos sobre caminhão adquirido para FMA;
- Entendimentos com equipe da auditoria para verificação de processos FMA auditados;
- Revisão da ATA de reunião INEA x FUNBIO dia 05/02/2013;
- Troca de e-mail e contato com INEA para discutir Termos de Recebimento e Aceite;
- Leitura de comunicados da Gerência de diversos projetos acerca dos centro de custos;
- Arquivamento de cartas e ofícios no CEDOC.

UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO

- Arquivamento na rede dos arquivos de Comprovantes de Rendimentos dos prestadores Pessoa Jurídica (COD 1708 e 5952) individual e envio para Administração;
- Elaboração de relatório de despesas para o INEA referente a janeiro de 2012;
- Organização e arquivamento de documentação;
- Análise de Solicitações de Pagamento;
- Informação de crédito e aplicação de recursos: FMA OSX, FMA LLX, LLX AÇU;
- Digitalização das prestações de contas antigas para colocar no site do Funbio;
- Inclusão no RM, planilha de controle e sistema GRCA de entrada de recursos dos empreendimentos;
- Conciliação referente a janeiro de 2013 dos empreendimentos com execução de recursos;
- Conciliação dos projetos convênio SEA : METRÔ/ RIO BARRA; CTRSR/SERB; COND 100 SPE 03; LOT. CIA VILAMAR; FAZENDA ITAIPAVA; LLX AÇU; GASDUC III; LT. EN ELETRICA; AREOPORTO VOLTA REDONDA; GASJAP; CONDOMINIO 200 300 SPG ; PHC PARACAMBI; GLEBA NORTE BRSCAN ; ATERRO DE RESIDUOS MACAE; LOT. INDUSTRIAL MACAE; CTR CAMPO DOS GOYTACAZES; CSAII; COMPERJ/PETROS; GROTA FUNDA; CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU; CONVÊNIO SEA: AMPLIAÇÃO CLT SAHY;

COMPERJ IMPL. INFR. E URB; TERMINAL MAR. DA ILHA GURANDE; BRASFELS; CTR ITABORAI; LOT. IND. PRIMUS IPANEMA; VIA PRINCIPAL ACESSO ; CTR ALCANTARA ; CTR BARRA MANSA; OBRAS TECAB; VILAREJO MARAPICU; BAIXADA FLUMINENSE; TA AR TRASNPETRO ; UTE PORTO DO AÇU;

- Conciliação bancária dos Projetos do FMA e atualização das planilhas de conciliação referente ao mês 02/2013;
- Atualização das planilhas de conciliação referente ao mês 02/2013;
- Conciliação Bancária - 25/02 a 28/02 – LLX, CSA2, GASDUC III e CONSTRUÇÃO NAVAL;
- Pré-conciliação referente ao mês de março de 2013;
- Conciliação Bancária - 11/03 a 15/03 - CSA2, GASDUC;
- Conciliação Bancária 18/03 a 22/03 - FMA PRIMUS IPANEMA;
- Conciliação de projetos FMA: LIBRA TERMINAL PONTA DA AREIA MAC LAREN
- Elaboração dos SOES de FMA;
- Atualização da planilha de Saldos por Compensação e Projetos do FMA;
- Atualização da Planilha de Rendimentos referentes às Conciliações do Convênio SEA;
- Geração dos relatórios no Fluxus dos prestadores e dos valores do INSS para conferência com os recibos de PF passados pela Tesouraria;
- Geração dos extratos de contribuições pagas para bater com os recibos, preparação e envio de planilha da SEFIP para RH – FMA;
- Preparação dos pagamentos FMA CSA2 e FMA Comperj;
- Arquivamento de extrato na rede financeira;
- Conferência de NF; NF.604 - Contrate de Angra ; NF. 165 Socioambiental - Consult. Associados; NF. 0603 Contrate de Angra ; NF. 441 Ambiental Engenharia e Consult. Ltda;
- Envio de relatórios e atendimento à Auditoria externa sobre dúvidas em relação ao Convênio SEA;
- Elaboração de declaração das notas fiscais de serviços recebidas no site da Nota Carioca, impressão das guias de ISS, entrada no sistema RM e repasse para Tesouraria - CSA2;
- Envio de e-mails para Marcela de Biase sobre dúvidas de entradas de recursos dos empreendimentos;
- Informação de crédito em conta e aplicação dos recursos: FMA CSN, FMA RJV Partners e FMA Presidente Vargas;
- Aplicação dos recursos: FMA Libra Terminal e FMA Gasduc;
- Preparação dos pagamentos: FMA LLX AÇU, FMA Gasduc, FMA OSX e FMA CSA2;
- Conferência de todas as prestações de contas digitalizadas;
- Elaboração de etiquetas para arquivamento de documentos referentes aos SOES do Convênio SEA;
- Acertos entre projetos das despesas pagas com recursos do caixinha;
- Criação de centro de custo para Aeroporto Santos Dumont;
- Solicitação de resgates e aplicações de valores do FMA conforme a planilha de investimentos x poupança;
- Geração dos SOES Consolidados, referentes ao mês 02/2013;

- Impressão de extratos referentes aos novos empreendimentos;
- Criação de planilhas de conciliações para os novos projetos;
- Emissão de relatórios do Fluxus, da Receita Federal referentes a impostos recolhidos para serem conferidos, separação dos DARFs no movimento contábil;
- Preenchimento da DCTF Mensal referente à Jan/13 no programa, conferência, envio e emissão da declaração mensal – FMA;
- Lançamento de prestação de contas em andamento do projeto FMA Comperj;
- Aplicação de recursos FMA UTE, FMA Mac Laren, FMA Metro;
- Abertura de conta do FMA Linha de Transmissão Comperj;
- Solicitação dos dados do novo Cartão Pré-Pago solicitado ao Banco do Brasil;
- Seleção de documentos e explicação para auditoria externa;
- Verificação, com a equipe de auditoria externa, da planilha enviada por eles referente a diferença do SOE x Contábil dos projetos : CSAII AREOPORTO SANTOS DUMONT CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU GASDUC III GASJAP GROTA FUNDA PORTO AÇU LLX;
- Baixa contábil do mês de 02/2013 csa II - de 18 a 28/02/2013; gasduc III 18 a 22/02/2013;
- Baixa Contábil relativa ao período de 01 a 08 de fevereiro;
- Conferência das notas fiscais: NF. 0314 -EMPLAK LEGALIZAÇÃO DE VEICULOS ; NF.566526 - TICKET SERVIÇOS LTDA; NF.0019 - RARIPLAN CONSTRUTORA LTDA; NF.1102 - ULTRASERV. SERVIÇOS E SOLUÇÃO LTDA; NF.1103 - ULTRASERV SERV. E SOLUÇÕES LTDA; NF.613918 - TICKET SERVIÇOS S/A. NF. 0005 - EQUIPARGE SERV. LTDA;
- Atualização da Planilha de Saldo por Compensação e Projeto, referente ao empreendimento que tem SOE (Aeroporto Santos Dumont);
- Atualização da planilha de rendimentos;
- Atualização das Planilhas de Saldo por Compensação e Projeto;
- QUITUMBA COMPERJ UHOS METRO CRB 2 JV PARTNERS;
- Análise, autorização e realização de pagamentos do FUNBIO no dia;
- Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FMA-RJ na semana;
- Análise do relatório Funbio - Investimentos dos recursos aplicados pelo Funbio versus Poupança. Encaminhamento da ONEPAGE e do relatório Investimento X Poupança para a SEA e o INEA;
- Análise dos extratos da Pragma no Itaú referentes ao FUNDO FIDUCIÁRIO e encaminhamento a contabilidade;
- Levantamento, análise e encaminhamento à Contabilidade dos extratos do Fundo Fiduciário no ITAÚ;
- Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FMA-RJ na semana;
- Baixa do movimento contábil referente ao período de 18 a 22 de fevereiro FMA: MAC LAREN COMPERJ UHOS OSX LLX AÇU TRANSPETRO PRIMUS IPANEMA; de 01 a 28 de março: METRO UTE PORTO LOTUM LLX; e de 25 a 28 de março: GASDUC III.

UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO

- Providências e ida ao INEA, para levar e pegar documentos nos dias: 06/03, 13/03, 20/03, 22/03 e 27/03;
- Providências para compra de produto solicitado no protocolo 2013.0205.1229.9134;
- Cartório - Ref.: despesa com o período de 01/02/13 A 28/02/13. Elaboração de planilha; Solicitação de compras; lançamento e baixa no sistema; envio de documentos para o UOFINANCEIRO;
- CORREIO - Despesa com postagens no período de 22/02 até 08/03/2013. Elaboração de planilha; solicitação de compras; solicitação de aprovação; lançamento e baixa no sistema; envio de documentos para o UOFINANCEIRO.

ASSESSORIA JURÍDICA

- Entrega do TD 001/2013 para registro no CEDOC;
- Envio de e-mail para a Daniela Albuquerque (INEA) para solicitar a cópia da publicação no DO do ERJ referente aos bens constantes na referida doação;
- Entendimentos internos sobre o TCT e Manual INEA;
- Entendimentos internos sobre o mecanismo do FMA;
- Entendimentos com gerência do Programa FMA/RJ sobre projetos em andamento;
- Exame de documentos de fundamentação legal para o Programa FMA/RJ ;
- Entendimentos com equipe de compras sobre documentos para contratação de obra no âmbito do FMA;
- Entendimentos internos e com INEA e SEA para elaboração de resposta ao ofício MP Araruama;
- Estudo sobre metodologia de cálculo do valor de compensação ambiental, e estudo com fulcro na carta da Petrobras discordando do valor da compensação ambiental da COMPERJ;
- Entendimentos com gerência FMA sobre listagem de contratações e aquisições para o FMA das quais tenhamos dúvidas quanto à possibilidade de uso com recursos de compensação ambiental - como contratações continuadas de internet, material de escritório;
- Recebimento dos extratos dos Termos de Doação 030/2012 e 004/2013. Entrega para registro do CEDOC. Donatário: Prefeitura de Nova Iguaçu;
- Entendimentos com gerência FMA e revisão do texto do ACT com prefeitura do Rio de Janeiro;
- Reelaboração do Termo de Doação nº 003/2013.

ASSESSORIA COMUNICAÇÃO

- Não houve movimentações no período.

MECANISMO FINANCEIRO

- Não houve movimentações no período.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC

- Registro, digitalização e arquivamento de documentos;
- Expedição de documentos;
- Arquivamento de processos de compras;
- Separação de documentos para a Assessoria Jurídica para defesa junto ao MPU;
- Elaboração de Ficha Catalográfica para o Manual do IFCA.

RECURSOS HUMANOS

- Organização e participação das entrevistas para a vaga de assistente de projetos (substituição) do projeto FMA;
- Admissão da nova funcionária Heidi Acampora (conferência de documentos, preenchimento de livro e carteira, registros do Bradesco, Seguro de Vida, SESC, elaboração de carta para abertura de conta, pedido do VT e pedido de benefícios);
- Ambientação da nova funcionária Heidi Acampora (Apresentação resumida do Funbio, apresentação dos sistemas (Intranet, Cérebro 2.0 e demais ferramentas institucionais, além de tour pela instituição).

UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

- Não houve movimentações no período.

Sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental)

- Manutenção do Sistema.