



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

OFÍCIO SEA/SSE Nº 079/2013

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2013.


**Ref: Solicitação de reembolso nº 025/2013
referente ao período 01/04/2013 a 30/04/2013**

Senhora Secretária-Geral,

Aprovada a 25ª solicitação de reembolso do Convênio nº 003/2009, envio anexos os seguintes documentos:

- **Cópia do Parecer Técnico nº 25** da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 03/2009, aprovando a prestação de contas do Funbio referente à execução do convênio no período de 01/04/2013 até 30/04/2013.
- **Cópia da Solicitação de Reembolso nº 025/2013**, emitida pelo Funbio, no valor de R\$119.341,07 (cento e dezenove mil, trezentos e quarenta e um reais e sete centavos), aprovada pelos membros da Comissão, a ser debitada das seguintes contas:
 - CSA (TCCA 11/2007): R\$50.829,48 (cinquenta mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).
 - GASDUC III (TCCA 12/2008): R\$48.178,54 (quarenta e oito mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
 - COMPERJ (TCCA 03/2010): R\$12.781,49 (doze mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos).
 - INFRAERO (TCCA 13/2009): R\$7.551,56 (sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Atenciosamente,


LUIZ FIRMINO MARTINS PEREIRA
Subsecretário Executivo da SEA

Ilma. Sra.
ROSA LEMOS DE SÁ
Secretária-Geral do FUNBIO
Rua Voluntários da Pátria, 286, 5º andar, Botafogo
CEP 22.270-014, Rio de Janeiro, RJ



Secretaria
do Ambiente



Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 025/2013


Valor: R\$ 119.341,07 (Cento e dezenove mil trezentos e quarenta e um reais e sete centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seus respectivos aditivos, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 02 de julho de 2013.


Marilene Viero
Matrícula 00114
Funbio

03.537.443 / 0001 - 04
FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE.
Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º Andar
Botafogo – CEP 22.270-014
RIO DE JANEIRO – RJ


Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil**
Agência 1569-5 Conta Corrente 12.001-4

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

APROVADO CONFORME
PARCELA 1º N° 25
Assinatura




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009

PARECER TÉCNICO Nº 25

Assunto: Solicitação de reembolso do FUNBIO devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/04/2013 até 30/04/2013.

Referência: Convênio nº03/2009 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009 (Processo E-07/000.574/09), designada pela Resolução SEA nº 158, de 21/07/2010, publicada no DOERJ de 22/07/2010, e modificada pela Resolução SEA nº 193, de 17/01/2011, publicada no DOERJ de 24/01/2011, tem a observar:

1. A prestação de contas relativa ao período de referência encontra-se de acordo com o Anexo 02 do Convênio 003/2009 (faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 3415, cabendo destacar:
 - a. Foram executados no período R\$959.804,59 (novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos) em projetos (total sem incluir o montante gasto em regularização fundiária), conforme planilhas anexas às fls. 3455 a 3471 - "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Conveniente, restando por executar cerca de R\$41,5 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. Destes, conforme relatórios "Posição dos Processos em Compras" às fls. 3472 a 3486, cerca de R\$18,0 milhões encontravam-se comprometidos ou em vias de, sendo R\$1,8 milhões em processos de contratação/compra, R\$13,3 milhões comprometidos em contratos em execução e R\$383,0 mil comprometidos em pedidos de compras fechados e pendentes de entrega.
 - b. Do total de R\$959.804,59 executados em projetos no período, cerca de 43% refere-se ao TCCA nº 13/2007 (CSA), 40% ao TCCA nº 12/2008 (GASDUC III), 11% ao TCCA nº 03/2010 (COMPERJ), 4% ao TCCA nº 13/2009 (INFRAERO), 1% ao TCCA nº 12/2009 (PORTO DO AÇU - LLX) e 1% ao TCCA nº 05/2011 (OSX).
 - c. Considerando uma estimativa média de duração dos projetos entre 12 e 24 meses, e o saldo a executar em projetos (R\$41,5 milhões), estima-se uma execução de recursos da ordem de R\$10,4 a R\$20,8 milhões no próximo semestre, portanto posicionando o gestor do FMA entre as faixas terceira e quarta de execução de recursos - vide Anexo 02 do Convênio 003/2009 (faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 3415.
 - d. Conforme previsto no item 1.2 do 2º Aditivo ao Convênio, a tabela de referência dos valores para reembolso da Conveniente, constante do Anexo II, foi reajustada em 6,59% (fl. 3415), de acordo com o IPCA acumulado entre abril de 2012 a março de 2013.
 - e. A planilha de custos da prestação de contas do período (fl. 3418) perfaz o valor total de R\$119.341,07 (cento e dezenove mil, trezentos e quarenta e um reais e sete centavos). Nesta, verifica-se aumento de 10% na média mensal em relação ao período anterior (março de 2013). Contudo, apenas 3,4% corresponde a aumento real, devido ao reajuste de 6,6% na tabela de referência para a planilha de custos (Anexo II do Convênio), vide item d acima.
 - f. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Conveniente, encontra-se anexado às fls. 3494 a 3536 relatórios descritivos das atividades realizadas por projeto no período em análise.
 - g. Os custos relativos às visitas de campo, auditoria, gestão de ativos e equipamentos estão compatíveis com a 3ª faixa de custos.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE


Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009

- h. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual, correio, taxi e cartório, estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos às fls. 3419 a 3452.
2. No período foram depositados R\$1.678.242,35 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) no Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, provenientes de 16 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com desembolsos no período, de um total de 50 TCCAs sendo gerenciados pelo Conveniente, conforme demonstrativo às fls. 3490 a 3492. Além dos depósitos, a aplicação financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de R\$528.302,77 (quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e dois reais e setenta e sete centavos).
3. Por todo o exposto, conclui-se que os serviços prestados encontram-se em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo, do Convênio nº03/2009, autorizando-se a Solicitação de Reembolso nº 023/2012 (à fl. 3453) no valor de R\$119.341,07 (cento e dezenove mil, trezentos e quarenta e um reais e sete centavos). Considerando o volume de recursos executado em projetos no período (vide item 1b acima), a Solicitação de Reembolso nº 023/2012 deverá ser debitada das seguintes contas:
- a. CSA (TCCA 11/2007): R\$50.829,48 (cinquenta mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).
 - b. GASDUC III (TCCA 12/2008): R\$48.178,54 (quarenta e oito mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
 - c. COMPERJ (TCCA 03/2010): R\$12.781,49 (doze mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos).
 - d. INFRAERO (TCCA 13/2009): R\$7.551,56 (sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos).
4. Para melhor compreensão das flutuações no custo operacional do Conveniente, solicitamos:
- a. Relatório descrevendo as principais atribuições de cada centro de custo da Planilha, bem como listando os principais fatores ou eventos sazonais que acarretam flutuações significativas no volume de trabalho.
 - b. Informar dentro da respectiva Solicitação de Reembolso eventuais fatos que acarretem volume significativo de trabalho adicional no período, porém não previstos no relatório mencionado no item "4a".

Conforme mencionado no parecer de nº 24, as solicitações exigidas no item 4.a e 4.b deverão ser entregues a partir das próximas solicitações de reembolso.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2013.


LUIZ FIRMINO
Matr. 968.786-4


ANDRE ILHA
Matr. 390001-6


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

CARTA nº 396/2013
Rio de Janeiro, 02 de julho de 2013.

Ao Senhor
Luiz Firmino Martins Pereira
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar

ASSUNTO: 25ª Solicitação de reembolso do Convênio SEA 003/2009


Prezado Subsecretário,


Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:

- I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do Anexo II atualizada em 01/04/2013, conforme consta no 2º aditivo ao Convênio;
- II. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados no mês de abril de 2013;
- III. Solicitação de reembolso nº 025/2013;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) e status em 30 de abril de 2013;
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 30 de abril de 2013;
- VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e, os saldos de cada empreendimento no ultimo dia útil da data da prestação de reembolso.
- VII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao mês de abril de 2013;
- VIII. Não houve pagamentos de regularização fundiária em abril de 2013.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral do Funbio

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 02/07/13


PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/04/2013 a 30/04/2013

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seu aditivo, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).

Abril 2013	Cenário execução entre 8 e 15 milhões					
	Horas Realizadas	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial*	Equivalente de equipe dedicada por mês	R\$ Hora	R\$ Total Realizado	
	Gerenciamento do projeto	350,00	5	2,08	90,04	R\$ 31.514,00
	Compras e contratações	323,75	5	1,93	69,12	R\$ 22.377,60
	Financeiro	428,00	13	2,55	51,46	R\$ 22.024,88
	Tc. Informação	55,00	1	0,33	76,03	R\$ 4.181,65
	Adm e comunicação	84,75	5	0,50	54,55	R\$ 4.623,11
	Jurídico e supervisão	171,25	5	1,02	134,00	R\$ 22.947,50
	Total equipe no período	1.412,75	34,00	8,41		R\$ 107.668,74
	Custo com visitas de campo (mensal)					R\$ 2.885,18
Auditoria (mensal)					R\$ 2.043,67	
Gestão de ativos (mensal)					R\$ 5.049,07	
Equipamentos (mensal)					R\$ 1.502,70	
Total Geral					R\$ 119.149,36	

Custos Variáveis		R\$ -
Custos de chamadas de licitação	R\$ 4.808,64	R\$ -
Plano de comunicação	R\$ 18.032,40	R\$ -
Capacitação de gestores	R\$ 6.010,81	R\$ -
Assist. Técnica monitoramento	R\$ 12.021,59	R\$ -
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade:	Obs. 4	R\$ -

Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)	R\$ 191,71
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/04/13 à 30/04/13	R\$ 60,00
Correio	R\$ 57,60
Taxi/ Cartório	R\$ 74,11

Total a Reembolsar	R\$ 119.341,07
---------------------------	-----------------------

* Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo.

Marilene Viero
Matricula 00114
Funbio

Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 025/2013

Valor: R\$ 119.341,07 (Cento e dezenove mil trezentos e quarenta e um reais e sete centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seus respectivos aditivos, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 02 de julho de 2013.

Marilene Viero
Matrícula 00114
Funbio

03.537.443 / 0001 - 04

**FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE.**

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º Andar

Botafogo – CEP 22.270-014

RIO DE JANEIRO – RJ.

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil**
Agência 1569-5 Conta Corrente 12.001-4

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período

Convenio SEA 003/2009

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6
Empreendimento/TCCA	Valor total aprovado pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor total executado	Valor total a executar
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 39.084.707,29	R\$ 35.137.664,79	R\$ 408.797,83	R\$ 35.546.462,62	R\$ 3.538.244,67
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 13.230.979,26	R\$ 5.708.197,36	R\$ 102.795,54	R\$ 5.810.992,90	R\$ 7.419.986,36
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 07/2010	R\$ 2.181.647,38	R\$ 1.565.158,73	R\$ -	R\$ 1.565.158,73	R\$ 616.488,65
FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 11.279.873,35	R\$ 3.228.837,15	R\$ 10.200,87	R\$ 3.239.038,02	R\$ 8.040.835,33
FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 4.375.600,00	R\$ 1.659.549,90	R\$ 387.477,52	R\$ 2.047.027,42	R\$ 2.328.572,58
FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP 13/2007	R\$ 311.778,92	R\$ 107.985,22	R\$ -	R\$ 107.985,22	R\$ 203.793,70
FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ 001/2011	R\$ 1.163.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.163.800,00
FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012	R\$ 12.404.481,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.404.481,86
FMA - RJ Quitumba 004/2012	R\$ 87.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.000,00
FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás 011/2011	R\$ 3.425.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.425.000,00
FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011	R\$ 8.312.102,97	R\$ 2.500.540,90	R\$ 10.069,00	R\$ 2.510.609,90	R\$ 5.801.493,07
FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale 012/2012	R\$ 415.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 415.800,00
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero 13/2019	R\$ 850.445,00	R\$ 76.743,76	R\$ 40.463,83	R\$ 117.207,59	R\$ 733.237,41
FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren 03/2009	R\$ 64.897,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.897,24
Total Geral	R\$ 97.188.113,27	R\$ 49.984.677,81	R\$ 959.804,59	R\$ 50.944.482,40	R\$ 46.243.630,87

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.780,94	R\$ 1.065.762,62	R\$ 349,00	R\$ 1.066.111,62	R\$ 2.669,32	Em andamento
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	Finalizado

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 92.191,53	R\$ 44.251,94	R\$ 136.443,47	R\$ 78.556,53	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 72.376,24	R\$ 0,00	R\$ 72.376,24	R\$ 157.623,76	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 409.145,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 304.444,62	Em andamento
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.683,10	R\$ 849.298,14	R\$ 0,00	R\$ 849.298,14	R\$ 4.384,96	Em andamento
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017 - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.427.015,00	R\$ 0,00	R\$ 4.427.015,00	R\$ 39.015,00	Em andamento
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte 04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Em andamento
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia 04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade ICMBIO	R\$ 565.061,70	R\$ 364.830,42	R\$ 99.665,80	R\$ 464.496,22	R\$ 100.565,48	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
 Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.481.006,08	R\$ 0,00	R\$ 2.481.006,08	R\$ 213.175,98	Em andamento
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 695.114,93	R\$ 3.069,00	R\$ 698.183,93	R\$ 84.719,32	Em andamento
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.518.883,69	R\$ 1.247.753,24	R\$ 67.347,50	R\$ 1.315.100,74	R\$ 203.782,95	Em andamento
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 901.817,08	R\$ 643.605,65	R\$ 82.375,21	R\$ 725.980,86	R\$ 175.836,22	Em andamento
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 04.15.04.0024 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.747.015,01	R\$ 0,00	R\$ 2.747.015,01	R\$ 240.348,66	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 04.15.04.0025 - SMAC	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari 04.15.04.0026 - SMAC	R\$ 221.950,00	R\$ 210.852,50	R\$ 11.097,50	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	Em andamento
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha 04.15.04.0027 - SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 318.392,50	R\$ 16.757,50	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	Em andamento
Obras de reforma da subsele e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 04.15.04.0028	R\$ 863.619,23	R\$ 787.475,21	R\$ 67.712,98	R\$ 855.188,19	R\$ 8.431,04	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 128.514,02	R\$ 16.171,40	R\$ 144.685,42	R\$ 1.484.087,93	Em andamento
Projetos - Subtotal	R\$ 25.974.384,98	R\$ 22.029.572,47	R\$ 408.797,83	R\$ 22.438.370,30	R\$ 3.536.014,68	
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	
Provisionamento de Fundos RF - SEA 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 39.084.707,29	R\$ 35.137.664,79	R\$ 408.797,83	R\$ 35.546.462,62	R\$ 3.538.244,67	

O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10ª e 25ª da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

Projeto UCC: O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31ª da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Recategorização REJ: O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

Projeto Obras Vale da Revolta: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Executivo V. Revolta: O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF 2: O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,82 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto RPPN 2: O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
 Convenio SEA 003/2009
 Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010
 FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)
 Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 672.004,28	R\$ 405.399,81	R\$ 0,00	R\$ 405.399,81	R\$ 266.604,47	Em andamento
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Elab. SIG e PM Rio Macacu 04.15.07.0002	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00	Em andamento
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014 04.15.07.0003	R\$ 601.219,98	R\$ 136.158,27	R\$ 98.106,48	R\$ 234.264,75	R\$ 366.955,23	Em andamento
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 199.329,19	R\$ 4.689,06	R\$ 204.018,25	R\$ 1.492.556,75	Em andamento
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos Ucs do ERJ 04.15.07.0005 - SEA	R\$ 771.210,00	R\$ 507.200,00	R\$ 0,00	R\$ 507.200,00	R\$ 264.010,00	Em andamento
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concorórdia Valença - Obras Infra. PE Concorórdia 04.15.07.0006	R\$ 4.260.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260.000,00	Em andamento
Projetos - Subtotal	R\$ 8.230.979,26	R\$ 1.248.087,27	R\$ 102.795,54	R\$ 1.350.882,81	R\$ 6.880.096,45	
Regularização Fundiária 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.460.110,09	R\$ 0,00	R\$ 4.460.110,09	R\$ 539.889,91	
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 13.230.979,26	R\$ 5.708.197,36	R\$ 102.795,54	R\$ 5.810.992,90	R\$ 7.419.986,36	

O valor alocado na Regularização Fundiária está acordo com a ATA da 31ª Reunião - 20 de Abril de 2011 da CCA

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grotta Funda Transoeste (PMRJ)

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Secretaria
do Ambiente



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/12/2010 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.565.158,73	R\$ 0,00	R\$ 1.565.158,73	R\$ 340.376,05	Em andamento
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - PNM Chico Mendes 04.15.05.0002	R\$ 276.112,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276.112,60	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 2.181.647,38	R\$ 1.565.158,73	R\$ 0,00	R\$ 1.565.158,73	R\$ 616.488,65	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Secretaria
do Ambiente



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 21/09/2010 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340.000,00	Em andamento
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 04.15.08.0002	R\$ 2.897.426,01	R\$ 1.654.525,45	R\$ 4.752,51	R\$ 1.659.277,96	R\$ 1.238.148,05	Em andamento
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI 04.15.08.0003	R\$ 1.500.000,00	R\$ 999.330,52	R\$ -	R\$ 999.330,52	R\$ 500.669,48	Em andamento
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania 04.15.08.0004	R\$ 497.508,00	R\$ 149.927,24	R\$ 4.733,93	R\$ 154.661,17	R\$ 342.846,83	Em andamento
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 425.053,94	R\$ 714,43	R\$ 425.768,37	R\$ 2.268.170,97	Em andamento
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.351.000,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 11.279.873,35	R\$ 3.228.837,15	R\$ 10.200,87	R\$ 3.239.038,02	R\$ 8.040.835,33	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III (TAG)

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/10/2010 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 4.375.600,00	R\$ 1.659.549,90	R\$ 387.477,52	R\$ 2.047.027,42	R\$ 2.328.572,58	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 4.375.600,00	R\$ 1.659.549,90	R\$ 387.477,52	R\$ 2.047.027,42	R\$ 2.328.572,58	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 10/01/2011 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio União 04.15.10.0001	R\$ 311.778,92	R\$ 107.985,22	R\$ -	R\$ 107.985,22	R\$ 203.793,70	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 311.778,92	R\$ 107.985,22	R\$ 0,00	R\$ 107.985,22	R\$ 203.793,70	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2011

FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/05/2011 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - M N M Pedra do Colégio 04.15.11.0001	R\$ 213.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213.550,00	Em andamento
Mosaicos para a Mata Atlântica - Mosaicos para a Mata Atlântica 04.15.11.0002	R\$ 950.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 950.250,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 1.163.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.163.800,00	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2012

FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 08/08/2012 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos - Obras Subsede Teresópolis PETP 04.15.15.0001	R\$ 10.740.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.740.000,00	CANCELADO
Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS - Ações Implant. PE Pedra Selada 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.664.481,86	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 12.404.481,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.404.481,86	

* Projeto paralisado aguardando posição do INEA

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 004/2012

FMA - RJ Quitumba

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/06/2012 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Contratação de serviços destinados à elaboração de projeto de prospecção arqueológica em área destinada à construção de sede para a Reserva Ecológica Estadual da Juatinga - Paraty - Reserva Juatinga 04.15.14.0001	R\$ 87.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.000,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 03/01/2012 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe 04.15.13.0001	R\$ 3.425.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.425.000,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 3.425.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425.000,00	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 005/2011

FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/08/2011 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3) 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 313.714,21	R\$ 10.069,00	R\$ 323.783,21	R\$ 1.581.319,76	Em andamento
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques 04.15.012.0002	R\$ 1.407.000,00	R\$ 1.296.003,69	R\$ -	R\$ 1.296.003,69	R\$ 110.996,31	Em andamento
Projetos - Subtotal	R\$ 3.312.102,97	R\$ 1.609.717,90	R\$ 10.069,00	R\$ 1.619.786,90	R\$ 1.692.316,07	
Regularização Fundiária 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 890.823,00	R\$ -	R\$ 890.823,00	R\$ 4.109.177,00	
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 8.312.102,97	R\$ 2.500.540,90	R\$ 10.069,00	R\$ 2.510.609,90	R\$ 5.801.493,07	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/09/2012 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió 04.15.017.0001	R\$ 135.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.000,00	Em andamento
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Remoção de Rebanhos nas UC's do ERJ 04.15.017.0002	R\$ 280.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.800,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 415.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415.800,00	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009

FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 27/06/2012 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Piloto de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Piloto Fundo Fiduciário 04.15.016.0001	R\$ 390.445,00	R\$ 76.743,76	R\$ 40.463,83	R\$ 117.207,59	R\$ 273.237,41	Em andamento
Realização do Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca 04.15.016.0002	R\$ 460.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460.000,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 850.445,00	R\$ 76.743,76	R\$ 40.463,83	R\$ 117.207,59	R\$ 733.237,41	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2009

FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren

Período da execução: 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 21/01/2013 a 31/03/2013	Despesas efetuadas no período 01/04/2013 a 30/04/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 64.897,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.897,24	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Abril/2013	R\$ 64.897,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.897,24	

Consolidado de Processos em Compras

Convênio SEA 003/2009

Período data base 30/04/2013



1	2	3	4	5
Empreendimento/TCCA	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)	R\$ 124.456,61	R\$ 35.637,15	R\$ 742.470,11	R\$ 902.563,87
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)	R\$ 1.372.800,00	R\$ 264.000,00	R\$ 4.843.829,53	R\$ 6.480.629,53
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)	R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ 3.900,00
FMA - RJ Porto do Acu (LLX)	R\$ 181.130,48	R\$ 79.380,02	R\$ 3.870.573,76	R\$ 4.131.084,26
FMA - RJ GASDUC III (TAG)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.525.701,45	R\$ 1.525.701,45
FMA - RJ GASJAP	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ 145.745,90	R\$ 196.145,90
FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 1.219.664,49	R\$ 1.227.664,49
FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.126.901,08	R\$ 3.126.901,08
FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.041,60	R\$ 31.041,60
FMA – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)	R\$ 135.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.000,00
FMA - Via Principal de Acesso (COMPERJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30
Total Geral	R\$ 1.871.787,09	R\$ 382.917,17	R\$ 15.709.466,22	R\$ 17.964.170,48

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMA/RJ – COMPERJ (Petrobrás)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol	01	Qualidade e Preço	R\$ 1.372.800,00
Total	01		R\$ 1.372.800,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Qualidade e Preço	01	R\$ 1.372.800,00	R\$ 1.372.800,00	40 dias	225 dias
Total	01	R\$ 1.372.800,00			

2) COMPROMETIDO

2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios UCs Estado do Rio de Janeiro.	01	Shopping	R\$ 264.000,00
Total	01		R\$ 264.000,00

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	01	R\$ 264.000,00	R\$ 264.000,00	60 dias	270 dias
Total	01	R\$ 264.000,00			

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande	27/02/2012	R\$ 661.958,00	R\$ 264.783,20	02	Jun/2013
Parques da Copa 2014	23/10/2012	R\$ 490.532,40	R\$ 343.372,68	03	Ago/2013
Obras Infra PE Concórdia	19/04/2013	R\$ 4.235.673,65	R\$ 4.235.673,65	12	Abr/2014
Total	03	R\$ 5.388.164,05	R\$ 4.843.829,53		

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – COMPERJ (Petrobrás)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 28/03/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 1.372.800,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 264.000,00
Contratos em andamento	R\$4.843.829,53
Valor Total	R\$ 6.480.629,53

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Construção Naval do Açú (OSX)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3	02	Shopping	R\$ 8.000,00
Total	02		R\$ 8.000,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	02	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	30 dias	82 dias
Total	02	R\$ 8.000,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
SERPPN 3 (RPPN 3 - Convênio)	01/10/2012	R\$ 1.476.195,36	R\$ 1.107.146,52	18	Out/14
Curso Capacitação Guarda-Parques	28/12/2012	R\$ 1.125.179,68	R\$ 112.517,97	01	Jun/13
Total	02	R\$ 2.601.375,04	R\$ 1.219.664,49		

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMA/RJ – Construção Naval do Açú (OSX)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/04/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 8.000,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 1.219.664,49
Valor Total	R\$ 1.227.664,49

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	05	Direta	R\$ 817,24
Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.	02	Direta	R\$ 9.143,79
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	19	Shopping/direta	R\$ 108.925,76
Fortalecimento PE Pedra Branca	06	Direta	R\$ 5.569,82
Total	32		R\$ 124.456,61

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio em compras
Direta	14	R\$ 18.138,85	R\$ 1.295,63	10 dias	59 dias
Shopping	18	R\$ 106.317,76	R\$ 5.906,54	30 dias	32 dias
Total	32	R\$ 124.456,61			

2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos	11	Direta/Shopping	R\$ 31.866,80
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	02	Direta/Shopping	R\$ 2.095,45
Parque Estadual do Desengano	01	Direta	R\$ 174,90
Obras de reforma da sede administrativa /centro de visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao parque estadual da ilha grande.	01	Direta	R\$ 1.500,00
Total	15		R\$ 35.637,15

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	05	R\$ 23.218,29	R\$ 4.643,66	30 dias	79 dias
Direta	10	R\$ 12.418,86	R\$ 1.248,88	10 dias	83 dias
Total	15	R\$ 35.637,15			

3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Parna Itatiaia	03/03/2011	R\$ 498.329,04	R\$ 99.665,82	01	Jul/13
Revitalização e Fortalecimento da estrutura do PE Desengano (PJ)	25/03/2011	R\$ 1.799.965,37	R\$ 34.062,36	01	Jul/13
Área de Proteção da Bacia do Rio Macacu	19/07/2011	R\$ 2.781.834,02	R\$ 90.657,71	01	Jun/13
Projeto Exec. Reforma e Const RBA (Araras)	22/11/2011	R\$ 144.752,50	R\$ 72.376,26	01	Jul/13
Fortalecimento do Parque estadual da Ilha Grande / Obras Rebio Praia do Sul.	15/12/2011	R\$ 1.960.059,38	R\$ 397.768,37	02	Jun/13
Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)	29/02/2012	R\$ 184.383,06	R\$ 47.939,59	01	Jul/13
Total	10	R\$ 7.369.323,37	R\$ 742.470,11		

4) CONSOLIDADO CSA2

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/04/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 124.456,61
Pedidos de Compra fechados	R\$ 35.637,15
Contratos em andamento (Á pagar)	R\$ 742.470,11
Valor Total	R\$ 902.563,87

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – GASDUC III (TAG)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Fortalecimento e Imp. Gestão de Uso Público	13/08/2012	R\$ 3.785.753,66	R\$ 1.525.701,45	04	Jul/13
Total	01	R\$ 3.785.753,66	R\$ 1.525.701,45		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/04/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 1.525.701,45
Valor Total	R\$ 1.525.701,45

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – GASJAP

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Reserva Biológica União	01	Individual Consults	R\$ 50.400,00
Total	01		R\$ 50.400,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Individual Consults	01	R\$ 50.400,00	R\$ 50.400,00	30 dias	25 dias
Total	01	R\$ 50.400,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Reserva Biológica União	10/08/2012	R\$ 253.731,11	R\$ 145.745,90	02	Mar/13
Total	01	R\$ 253.731,11	R\$ 145.745,90		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/04/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 50.400,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 145.745,90
Valor Total	R\$ 196.145,90

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - Ponta da Areia (Mac Laren)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Gustavo Mendes de Melo + 20% patronal	22/04/2013	R\$ 10.000,00	R\$ 12.000,00	03	Jul/2013
Ingrid Weber + 20% patronal	23/04/2013	R\$ 15.868,00	R\$ 19.041,60	04	Ago/2013
Total	02	R\$ 25.868,00	R\$ 31.041,60		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/04/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 31.041,60
Valor Total	R\$ 31.041,60

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Porto do Açu (LLX)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto de implantação e fortalecimento do refúgio de vida silvestre da ventania - RJ	01	Shopping	R\$ 6.000,00
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3	01	Shopping	R\$ 4.000,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	28	Direta	R\$ 171.130,48
Total	30		R\$ 181.130,48

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	02	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	30 dias	217 dias
Direta	28	R\$ 171.130,48	R\$ 6.111,80	10 dias	09 dias
Total	30	R\$ 181.130,48			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas unidades de conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas	10	Direta	R\$ 75.200,02
Projeto de implantação e fortalecimento do refúgio de vida silvestre da ventania - RJ	01	Shopping	R\$ 4.180,00
Total	11		R\$ 79.380,02

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Direta	10	R\$ 75.200,02	R\$ 7.520,00	10 dias	13 dias
Shopping	01	R\$ 4.180,00	R\$ 4.180,00	30 dias	201 dias
Total	11	R\$ 79.380,02			

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Porto do Açu (LLX)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	02/05/2012	R\$ 2.948.105,27	R\$ 1.421.692,63	04	Jul/13
Gerencia. Proj. e Obras em UCs Estaduais PI	30/04/2012	R\$ 1.498.696,06	R\$ 499.365,54	04	Ago/13
SERF 3 (NUREF 3) - CONVÊNIO	01/10/2012	R\$ 2.120.307,12	R\$ 1.619.515,59	18	Out/14
Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano.	04/03/2013	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	04	Set/13
Total	04	R\$ 6.897.108,45	R\$ 3.870.573,76		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/04/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 181.130,48
Pedidos de Compra fechados	R\$ 79.380,02
Contratos em andamento	R\$ 3.870.573,76
Valor Total	R\$ 4.131.084,26

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Elaboração de projeto executivo completo para implantação da unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió	01	Qualidade/Preço	R\$ 135.000,00
Total	01		R\$ 135.000,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Qualidade/Preço	01	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	30 dias	95 dias
Total	01	R\$ 135.000,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há.

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/04/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 135.000,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 135.000,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

1) SOLICITAÇÕES EM ANDAMENTO (PREVISTO)

Não há

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - parque estadual da pedra branca – PEPB	01	Shopping	R\$ 3.900,00
Total	01		R\$ 3.900,00

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	01	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	30 dias	504 dias
Total	01	R\$ 3.900,00			

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/04/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$3.900,00
Contratos em andamento	R\$0,00
Valor Total	R\$ 3.900,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – UTE BAIXADA FLUMINENSE (Petrobras)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe	05/02/2013	R\$ 3.126.901,08	R\$ 3.126.901,08	10	Dez/13
Total	01	R\$ 3.126.901,08	R\$ 3.126.901,08		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 28/03/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 3.126.901,08
Valor Total	R\$ 3.126.901,08

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – VIA PRINCIPAL DE ACESSO (COMPERJ)

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
MNM Pedra do Colégio	16/01/2013	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30	08	Jul/13
Total	01	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 28/03/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 203.538,30
Valor Total	R\$ 203.538,30

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 30 de Abril de 2013

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05	R\$ 3.611.198,57
Metro (CRB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.772.591,10	R\$ 174.456,44
CTR S R (SERB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 99.760,07
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 27.269.671,15	R\$ 2.676.447,23
Condominio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agência 1769-8 conta 222014-8	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 562,04
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agência 1769-8 conta 222048-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 64.445,15	R\$ 64.445,19	R\$ 4.410,69
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.099-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 8.883,00	R\$ 8.883,00	R\$ 681,69
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 15.334.737,91	R\$ 1.645.341,71
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 1.486.597,55
LT EM Eletrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.195-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 181.167,93	R\$ 181.167,93	R\$ 13.460,90
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ 22.166,02
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 184.839,28
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.229-1	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 18.922,94	R\$ 18.922,94	R\$ 1.273,07
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.751.637,64	R\$ 308.942,69
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.360-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 62.619,20	R\$ 62.619,20	R\$ 5.959,21
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ 32.881,20	R\$ 4.886,76
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.318-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 13.450,00	R\$ 15.511,67	R\$ 779,49
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,71	R\$ 1.128.721,59	R\$ 129.104,12
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22376-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 57.211,24	R\$ 57.999,14	R\$ 3.694,60
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ 8.169,52

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ 14.600,79
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 26.133.680,12	R\$ 1.250.007,72
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 76.129,30
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28664-8	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ 42.661,90	R\$ 3.685,67
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28667-2	Quitado	R\$ 64.256,24	R\$ 64.256,30	R\$ 3.468,16
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ 6.286.421,04	R\$ 356.314,80
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28689-3	Em andamento	R\$ 4.407.508,77	R\$ 4.407.508,68	R\$ 228.481,14
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Em andamento	R\$ 858.000,00	R\$ 373.035,99	R\$ 11.764,69
UTE Porto Açú (UTE Porto Açú Energia S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.219-x	Em andamento	R\$ 568.308,57	R\$ 378.872,40	R\$ 10.383,34
Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28708-3	Quitado	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 4.789,93
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 428.479,92	R\$ 10.314,61
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ 59.191,77
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ 18.370,80
Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28626-5	Quitado	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 2.697,35
Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28627-3	Em andamento	R\$ 179.478,60	R\$ 74.782,80	R\$ 1.687,87
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás) ¹	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Em andamento	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.274.276,25	R\$ 26.659,16
Metro CBR II (Concessionária Rio Barra S/A) ²	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.530-x	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 1.961.250,03	R\$ 39.994,86
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ 446.336,96
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ 17.275,25
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola ¹	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 94.444,46	R\$ 1.643,90
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Em andamento	R\$ 616.000,00	R\$ 616.000,00	R\$ 12.381,54
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Em andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 377.001,98	R\$ 4.412,61

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Loteum (Loteum Imcorporações S. A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 16.666,68	R\$ 95,37
Reserva Però Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA) ²	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.427-9	Em andamento	R\$ 7.500,00	R\$ 31.468,00	R\$ 308,43
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Em andamento	R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.279.450,76	R\$ 25.466,18
Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24126-1	Em andamento	R\$ 82.500,00	R\$ 24.750,00	R\$ 46,86
Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24424-4	Em andamento	R\$ 17.500,00	R\$ 5.834,00	R\$ 10,92
Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24423-6	Em andamento	R\$ 61.500,00	R\$ 6.150,00	R\$ 11,52
Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Particip)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24422-8	Em andamento	R\$ 60.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 34,03
Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24428-7	Em andamento	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 9,38
TOTAL			R\$ 187.295.404,15	R\$ 156.759.833,38	R\$ 13.009.306,56

1 - A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmenbrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

2 - A Costa Verde Participações Ltda efetuou depósito no valor de R\$ 19.484,00 em 07/02/2013 na C/C 24.427-9 referente ao TCCA 019/2012 Áreas 15 e 16 do Resort Però - única parcela de R\$ 7.500,00 sendo que o valor a maior corresponde a primeira parcela dos TCCAs 020 e 021/2012 Área 33 - Resort Però - 1º/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 1º/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. No dia 13/03/2013, recebemos o recurso no valor de R\$ 11.984,00 referente 2º/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 2º/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. Estamos no aguardo de orientação e autorização da DILAM para a transferência dos valores para as devidas contas correntes dos TCCAs.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 30 de Abril de 2013

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Abril 2013	Rendimento Abril 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Abril 2013
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 26.499,60	R\$ 4.771.962,79
Metro (CRB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ -	R\$ 11.225,33	R\$ 1.946.349,94
CTR S R (SERB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 3.105,69	R\$ 555.416,55
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ -	R\$ 107.118,40	R\$ 24.077.041,42
Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agência 1769-8 conta 222014-8	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agência 1769-8 conta 222048-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 64.445,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.099-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 8.883,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 426.388,72	R\$ 90.024,32	R\$ 13.586.728,37
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ (46.653,55)	R\$ 6.610.881,37
LT EM Eletrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.195-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 181.167,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 1.506,62	R\$ 254.260,42
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 5.819,74	R\$ 998.070,97
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.229-1	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 18.922,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 7.783,02	R\$ 1.381.473,07
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.360-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 62.619,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ -	R\$ 194,39	R\$ 37.465,16
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.318-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 13.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,71	R\$ -	R\$ 6.313,76	R\$ 1.257.282,01

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Abril 2013	Rendimento Abril 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Abril 2013
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22376-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 57.211,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ 323,49	R\$ 62.277,62
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ 704,33	R\$ 135.585,83
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ -	R\$ 136.804,28	R\$ 24.826.790,88
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ 3.550,38	R\$ 706.027,48
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28664-8	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ -	R\$ 228,29	R\$ 45.865,77
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28667-2	Quitado	R\$ 64.256,24	R\$ -	R\$ 398,45	R\$ 67.242,66
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ 34.464,01	R\$ 6.642.275,94
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28689-3	Em andamento	R\$ 4.407.508,77	R\$ -	R\$ 24.446,19	R\$ 4.635.529,92
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Em andamento	R\$ 858.000,00	R\$ 32.225,20	R\$ 1.997,01	R\$ 384.450,28
UTE Porto Açú (UTE Porto Açú Energia S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.219-x	Em andamento	R\$ 568.308,57	R\$ 31.572,70	R\$ 1.981,69	R\$ 388.949,14
Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28708-3	Quitado	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 503,47	R\$ 104.439,53
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 38.952,72	R\$ 2.198,96	R\$ 438.509,83
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ -	R\$ 6.046,59	R\$ 1.256.883,81
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ -	R\$ 1.854,20	R\$ 383.747,77
Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28626-5	Quitado	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ 323,59	R\$ 67.392,65
Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28627-3	Em andamento	R\$ 179.478,60	R\$ 7.478,28	R\$ 393,44	R\$ 76.122,17
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Em andamento	R\$ 1.415.862,50	R\$ 141.586,25	R\$ 6.746,54	R\$ 1.300.716,41
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.530-x	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 217.916,67	R\$ 9.940,40	R\$ 2.001.025,89
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ -	R\$ 55.960,00	R\$ 11.638.336,96

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Abril 2013	Rendimento Abril 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Abril 2013
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5</u>	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 2.666,00	R\$ 554.876,52
Rio JV Partners (JPL Comercial e Agrícola Ltda) ¹	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1</u>	Em andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 13.888,89	R\$ 538,89	R\$ 95.935,06
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1</u>	Em andamento	R\$ 616.000,00	R\$ -	R\$ 3.722,83	R\$ 628.272,04
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.014-1</u>	Em andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 2.155,30	R\$ 381.261,29
Loteum (Loteum Imcorporações S. A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3</u>	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 5.555,56	R\$ 69,01	R\$ 16.718,25
Reserva Però Área 15 e 16 (Costa Verde Participações LTDA) ²	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.427-9</u>	Em andamento	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 187,90	R\$ 31.710,73
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1</u>	Em andamento	R\$ 2.218.350,00	R\$ 627.943,36	R\$ 17.047,50	R\$ 3.304.741,74
Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24126-1</u>	Em andamento	R\$ 82.500,00	R\$ 24.750,00	R\$ 46,86	R\$ 24.709,26
Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24424-4</u>	Em andamento	R\$ 17.500,00	R\$ 5.834,00	R\$ 10,92	R\$ 5.757,32
Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24423-6</u>	Em andamento	R\$ 61.500,00	R\$ 6.150,00	R\$ 11,52	R\$ 6.073,92
Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Particip)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24422-8</u>	Em andamento	R\$ 60.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 34,03	R\$ 17.946,43
Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24428-7</u>	Em andamento	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 9,38	R\$ 4.943,68
TOTAL			R\$ 187.295.404,15	R\$ 1.678.242,35	R\$ 528.302,77	R\$ 115.712.048,85

1 - A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmenbrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

2 - A Costa Verde Participações Ltda efetuou depósito no valor de R\$ 19.484,00 em 07/02/2013 na C/C 24.427-9 referente ao TCCA 019/2012 Áreas 15 e 16 do Resort Però - única parcela de R\$ 7.500,00 sendo que o valor a maior corresponde a primeira parcela dos TCCAs 020 e 021/2012 Área 33 - Resort Però - 1º/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 1º/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. No dia 13/03/2013, recebemos o recurso no valor de R\$ 11.984,00 referente 2º/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 2º/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. Estamos no aguardo de orientação e autorização da DILAM para a transferência dos valores para as devidas contas correntes dos TCCAs.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Abril de 2013 a 30 de Abril de 2013

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Abril 2013	Rendimento Abril 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Abril 2013
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 26.499,60	R\$ 4.771.962,79
Metro (CRB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ -	R\$ 11.225,33	R\$ 1.946.349,94
CTR S R (SERB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 3.105,69	R\$ 555.416,55
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ -	R\$ 107.118,40	R\$ 24.077.041,42
Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agência 1769-8 conta 222014-8	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agência 1769-8 conta 222048-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 64.445,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.099-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 8.883,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 426.388,72	R\$ 90.024,32	R\$ 13.586.728,37
Gasoduto Cabúinas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ (46.653,55)	R\$ 6.610.881,37
LT EM Eletrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.195-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 181.167,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 1.506,62	R\$ 254.260,42
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 5.819,74	R\$ 998.070,97
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.229-1	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 18.922,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 7.783,02	R\$ 1.381.473,07
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.360-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 62.619,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ -	R\$ 194,39	R\$ 37.465,16
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.318-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 13.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,71	R\$ -	R\$ 6.313,76	R\$ 1.257.282,01

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Abril 2013	Rendimento Abril 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Abril 2013
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22376-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 57.211,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ 323,49	R\$ 62.277,62
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ 704,33	R\$ 135.585,83
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ -	R\$ 136.804,28	R\$ 24.826.790,88
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ 3.550,38	R\$ 706.027,48
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28664-8	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ -	R\$ 228,29	R\$ 45.865,77
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28667-2	Quitado	R\$ 64.256,24	R\$ -	R\$ 398,45	R\$ 67.242,66
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ 34.464,01	R\$ 6.642.275,94
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28689-3	Em andamento	R\$ 4.407.508,77	R\$ -	R\$ 24.446,19	R\$ 4.635.529,92
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Em andamento	R\$ 858.000,00	R\$ 32.225,20	R\$ 1.997,01	R\$ 384.450,28
UTE Porto Açu (UTE Porto Açu Energia S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.219-x	Em andamento	R\$ 568.308,57	R\$ 31.572,70	R\$ 1.981,69	R\$ 388.949,14
Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28708-3	Quitado	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 503,47	R\$ 104.439,53
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 38.952,72	R\$ 2.198,96	R\$ 438.509,83
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ -	R\$ 6.046,59	R\$ 1.256.883,81
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A.)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ -	R\$ 1.854,20	R\$ 383.747,77
Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28626-5	Quitado	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ 323,59	R\$ 67.392,65
Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28627-3	Em andamento	R\$ 179.478,60	R\$ 7.478,28	R\$ 393,44	R\$ 76.122,17
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Em andamento	R\$ 1.415.862,50	R\$ 141.586,25	R\$ 6.746,54	R\$ 1.300.716,41
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.530-x	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 217.916,67	R\$ 9.940,40	R\$ 2.001.025,89
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ -	R\$ 55.960,00	R\$ 11.638.336,96

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Abril 2013	Rendimento Abril 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Abril 2013
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5</u>	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 2.666,00	R\$ 554.876,52
Rio JV Partners (JPL Comercial e Agrícola Ltda) ¹	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1</u>	Em andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 13.888,89	R\$ 538,89	R\$ 95.935,06
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1</u>	Em andamento	R\$ 616.000,00	R\$ -	R\$ 3.722,83	R\$ 628.272,04
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.014-1</u>	Em andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 2.155,30	R\$ 381.261,29
Loteum (Loteum Incorporações S. A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3</u>	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 5.555,56	R\$ 69,01	R\$ 16.718,25
Reserva Però Área 15 e 16 (Costa Verde Participações LTDA) ²	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.427-9</u>	Em andamento	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 187,90	R\$ 31.710,73
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1</u>	Em andamento	R\$ 2.218.350,00	R\$ 627.943,36	R\$ 17.047,50	R\$ 3.304.741,74
Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24126-1</u>	Em andamento	R\$ 82.500,00	R\$ 24.750,00	R\$ 46,86	R\$ 24.709,26
Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24424-4</u>	Em andamento	R\$ 17.500,00	R\$ 5.834,00	R\$ 10,92	R\$ 5.757,32
Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24423-6</u>	Em andamento	R\$ 61.500,00	R\$ 6.150,00	R\$ 11,52	R\$ 6.073,92
Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Particip)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24422-8</u>	Em andamento	R\$ 60.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 34,03	R\$ 17.946,43
Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24428-7</u>	Em andamento	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 9,38	R\$ 4.943,68
TOTAL			R\$ 187.295.404,15	R\$ 1.678.242,35	R\$ 528.302,77	R\$ 115.712.048,85

1 - A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmenbrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

2 - A Costa Verde Participações Ltda efetuou depósito no valor de R\$ 19.484,00 em 07/02/2013 na C/C 24.427-9 referente ao TCCA 019/2012 Áreas 15 e 16 do Resort Però - única parcela de R\$ 7.500,00 sendo que o valor a maior corresponde a primeira parcela dos TCCAs 020 e 021/2012 Área 33 - Resort Però - 1º/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 1º/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. No dia 13/03/2013, recebemos o recurso no valor de R\$ 11.984,00 referente 2º/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 2º/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. Estamos no aguardo de orientação e autorização da DILAM para a transferência dos valores para as devidas contas correntes dos TCCAs.

Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias

Convenio SEA 003/2009

Período da execução: 01 de Abril de 2013 a 30 de Abril de 2013

Secretaria
do Ambiente

FUNBIO

Nome	Histórico	Valor	Data do Pgto	Pago Por	Solicitado Por

não houveram pagamentos de regularizações em abril de 2013

**RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/04/2013 a 30/04/2013**

1 - Projeto: Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações – UCC

Objetivo geral do projeto: Planejamento, coordenação, monitoramento e controle dos projetos gerados a partir das compensações ambientais.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental, financeira e jurídica) e administrativa, apoiando as atividades de monitoramento e controle dos projetos gerados a partir de medidas compensatórias;
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas da UCC.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

2 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN

Objetivo geral do projeto: Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

Análise Hora/Homem:

- Fase 2 do projeto finalizada.

3 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF

Objetivo geral do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

Análise Hora/Homem:

- Fase 2 do projeto finalizada.

4 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios

Objetivo geral do projeto: Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

Objetivos específicos: Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

5 - Projeto: Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande.

Objetivo geral do projeto: Elaboração do Projeto de Requalificação e recuperação da Estrada de ligação entre Abraão e Dois Rios.

Objetivos específicos: Apresentar estudos geotécnicos, projeto de terraplanagem e pavimentação, estudos hidrológicos e projeto de drenagem, orçamento e Relatório Final.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

6 - Projeto: Definição de categoria de Unidade de Conservação da Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty – Mirim

Objetivo geral do projeto: Definir a(s) categorias(s) de Unidades de Conservação da Natureza, previstas no SNUC, adequadas para o espaço territorial constituído pela REJ e AELPM, garantindo a proteção efetiva dos remanescentes de Mata Atlântica dessa região e a redução dos conflitos existentes na área de abrangência, em especial aqueles relacionados à presença de comunidades tradicionais.

Objetivos específicos: Levantar os subsídios necessários para elaborar proposta de categoria(s) de UC para o território da REJ e da AELPM, contemplando as zonas de amortecimento terrestre e marinho; garantindo a participação efetiva das comunidades tradicionais ali residentes no processo de tomada de decisão, buscando reduzir os conflitos existentes e proporcionar condições para valorização e manutenção da sua cultura, bem como a efetiva proteção dos remanescentes da Mata Atlântica na região.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

7 - Projeto: Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da EEEP no âmbito dos objetivos de sua criação, criar condições propícias para o estabelecimento de um Núcleo de treinamento técnico e operacional da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas, prestar apoio administrativo e operacional ao Centro de Primatologia do Rio de Janeiro.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da finalização das obras do alojamento de pesquisadores execução de manutenção corretiva na Sede Administrativa e Centro de Visitantes e construção de Alojamento de Guarda-Parques e, por fim, implementação de projeto urbano paisagístico.

Análise Hora/Homem:

- Prospecção de fornecedores e cotação para aquisição de 02 aparelhos de Fax Panasonic KX-FT932BR;
- Emissão do Pedido de Compra 20122 junto ao fornecedor Paper Rio referente à aquisição de 03 Dispensers para copos descartáveis;
- Emissão do Pedido de Compra 20149 junto ao fornecedor Pandora referente à aquisição de 02 aparelhos de Fax;
- Prospecção de fornecedores e cotação para aquisição de 02 aparelhos de Fax Panasonic KX-FT932BR;
- Prospecção em lojas físicas e emissão do Pedido de Compra 20215 referente à aquisição de 01 Aspirador de Pó;
- Retirada junto ao fornecedor Casas Bahia do Aspirador de Pó Electrolux Flex 1400W adquirido;
- Entrega na loja Casas Bahia do comprovante de pagamento para retirada do Aspirador de Pó Electrolux Flex 1400W;
- Reemissão do Pedido de Compra 20122 referente à aquisição de 03 Porta-copos junto ao fornecedor Paper Rio em função do envio equivocado da Proposta.

8 - Projeto: Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos.

Este projeto foi substituído pelo projeto "Obras para implantação da infraestrutura física e sinalização da subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos". Ofício INEA/ DIBAP n. 126 e Ofício INEA/ DIBAP/ COMBIO n. 89.

Objetivo geral do projeto: Implantar a Subsede Teresópolis através da contratação de projetos de urbanismo, arquitetura e paisagismo.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico e plano de ocupação, projeto urbano-paisagístico, projetos de arquitetura e complementares, projeto de sinalização, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Projeto cancelado.

9 - Projeto: Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

Objetivo geral do projeto: Orientar a Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

Objetivos específicos: Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

10 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1: 25.000

Objetivo geral do projeto: Finalizar a base topográfica na escala 1: 25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010).

Objetivos específicos: Obter base topográfica na escala 1: 25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para o Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

Análise Hora/Homem:

- Contato por e-mail com a Sr.^a Natalie Chagas na SEA solicitando informações para regularização do Contrato 052/2011 do consultor Paulo Márcio Leal Menezes.

11 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG

Objetivo geral do projeto: Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Conferência junto à Flávia da Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 027 referente ao Produto 3 do Contrato 048/2012 da empresa R&T Arquitetos;
- Registro no Sistema RM do produto e da Nota Fiscal-e 027 referente pagamento do Produto 3 do Contrato 048/2012 da empresa R&T Arquitetos.

12 - Projeto: Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba

Objetivo geral do projeto: Instalação de cercamento com mourões de concreto e confecção e instalação de placas de sinalização, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de Conservação da Natureza e a gestão efetiva sobre o seu território.

Objetivos específicos: Delimitação da reserva, controle e fiscalização contra a caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle de acesso.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

13 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ

Objetivo geral do projeto: Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando a proteção de seus limites e entorno direto.

Objetivos específicos: Implantar a sede e infraestrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação;
Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação

e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

14 - Projeto: Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia

Objetivo geral do projeto: Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

Objetivos específicos: Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre as Notas Fiscais 588 e 589 referente às Etapas 6 e 7 do Contrato 022/2011 da empresa Ecomek Consultoria;
- Registro no Sistema RM do pagamento das NFs 588 e 589 referente às Etapas 6 e 7 do Contrato 022/2011 da empresa Ecomek Consultoria;
- Contato por e-mail, telefone e skype com a empresa Ecomek sobre a assinatura do TCT entre Funbio e SEA para realização dos pagamentos dos Produtos do Contrato 022/2011, para elaboração do Plano de Manejo do Parna Itatiaia.

15 - Projeto: Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Guandu

Objetivo geral do projeto: Subsidiar a implementação da gestão da área de Proteção Ambiental do Rio Guandu, através da definição do zoneamento e normas gerais da Unidade de Conservação (UC), bem como construção do Plano de Manejo e estruturação fundamental para a sua gestão.

Objetivos específicos: Elaboração do Plano de Manejo APA do Rio Guandu, visando construí-lo de forma participativa e implementar seguimentos prioritários do mesmo; estruturação básica da UC.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

16 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Construção de infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – PESC

Objetivo geral do projeto: Prover infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará guarita/pórtico, sede administrativa, centro de visitantes, café/lanchonete e lojinha, casa do chefe e alojamento de guarda-parque do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, plano de ocupação e estudos preliminares, projeto urbano-paisagístico, projeto de arquitetura e projetos complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Projeto Finalizado.

17 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA)

Objetivo geral do projeto: Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

18 - Projeto Parque Natural Municipal Jardim Jurema

Objetivo geral do projeto: Elaboração do Projeto Executivo para Implementação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti - RJ

Objetivos específicos: Viabilizar o estudo para nortear a gestão dos recursos naturais do Parque e programar os investimentos necessários para tanto, conciliando, nesse processo, a conservação de sua biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da região;

Promover a participação da população local, das comunidades técnico-científicas e institucionais (governamentais e gerenciamento do Parque);

Preparar o diagnóstico ambiental, a proposta de zoneamento, as diretrizes e as recomendações para a gestão da unidade de conservação;

Proporcionar condições básicas para a preservação dos recursos naturais da área que compõe o Parque;

Atender as demandas que poderão surgir por parte dos futuros visitantes do Parque, das comunidades e do setor produtivo, assim como dos governos;

Fortalecimento da proteção do ecossistema Mata Atlântica local.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

19 – Projeto Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais

Objetivo geral do projeto: Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

Objetivos específicos: Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais; Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

Análise Hora/Homem:

- Verificação e entendimentos internos da questão do aditivo para o contrato para execução de obras na Rebio União;
- Revisão do Termo de Referência para contratação Pessoa Física e encaminhamento ao coordenador do projeto;
- Entendimentos internos sobre processo seletivo Rebio União;
- Análise e aprovação de solicitações de contratação de Pessoa Física.

20 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal do Mendanha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Mendanha.

Análise Hora/Homem:

- Acompanhamento de e-mails referentes ao Inquérito Civil que cita Detzel para elaboração dos três Planos de Manejo (Mendanha, Prainha e Grumari e Pão de Açúcar);
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 048 referente ao Produto Final do Contrato 082/2011 da empresa Detzel Consultores;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a Nota Fiscal eletrônica 048 referente ao Produto Final do Contrato 082/2011 da empresa Detzel Consultores para elaboração do Plano de Manejo do Mendanha.

21 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

22 – Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari através da elaboração dos Planos de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal de Grumari e o Parque Natural Municipal da Prainha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados.

Objetivos específicos: Elaborar os Planos de Manejo do Parque Natural Municipal da Prainha e o Parque Natural Municipal de Grumari.

Análise Hora/Homem:

- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 047 referente ao Produto Final do Contrato 084/2011 da empresa Detzel Consultores - Plano de Manejo Prainha e Grumari;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 047 referente ao Produto Final do Contrato 084/2011 da empresa Detzel Consultores - Plano de Manejo Prainha e Grumari; - PNM Prainha e Grumari.

23 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú.

Objetivo geral do projeto: Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovia;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

Análise Hora/Homem:

- Procedimentos internos para compra de itens solicitados.

24 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma;
Intervenções na Trilha da Cascata;
Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede;
Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

25 – Obras para implantação da subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos – urbanização do acesso, guarita e cercamento.

Objetivo geral do projeto: Instalação de cercamento e guarita/pórtico, além da urbanização do acesso, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de conservação e gestão efetiva sobre o território.

Objetivos específicos: Delimitação da subsede Teresópolis, controle e fiscalização contra a caça, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle do acesso à UC.

Análise Hora/Homem:

Na Deliberação 39/2013 da CCA/RJ, em seu artigo 6º, o projeto: "Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da subsede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos" foi cancelado.

26 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA;
Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos com Jade (COMBIO) sobre especificações e detalhes de aquisições solicitadas para o projeto;
- Verificação de retorno sobre pagamento de IPVA 2013 de veículos;
- Entendimentos com Jade (COMBIO) sobre pagamento de IPVAs do veículo comprado;
- Procedimentos para pagamentos de IPVAs 2013 de Veículo 4x4 adquirido;
- Encaminhamento de necessidade de remanejamento para realização dos pagamentos dos IPVAs 2013 dos veículos 4x4 adquiridos;
- Ida à Secretaria da Fazenda para emissão de certidão negativa, mas estava com pendência de IPVA;
- Verificação de dados da assinatura e publicação no Diário Oficial do Termo de Doação de veículo para Pedra Branca e entendimentos internos sobre o assunto;
- Entrega ao Sr. José Arruda, Despachante Oficial, da documentação para Transferência de Propriedade junto ao Detran do veículo 4x4 placa LQC-8610 adquirido para o PE da Pedra Branca;
- Análise e aprovação de solicitações de compra;
- Encaminhamento de autorização para aquisições solicitadas;
- Compra de mobiliário solicitado;
- Análise e aprovação de aquisições para o PE Pedra Branca;
- Análise de cotações recebidas para 12 protocolos de mobiliário solicitados, e encaminhamento de necessidades de remanejamento;
- Análise das propostas recebidas para compra do mobiliário do Parque Estadual de Pedra Branca. Extensão do prazo para os produtos que não condizem com o especificado. Contato com diversos fornecedores.

27 – Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe.

Objetivo geral do projeto: Garantir a proteção do Parque Estadual Cunhambebe e da APA Mangaratiba por meio da implementação de atividades integradas de planejamento, proteção e informação/comunicação, que gerem resultados em curto, médio e longo prazo para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades localizadas na sua zona de amortecimento.

Objetivos específicos:

- 1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para a PEC e a APA Mangaratiba;
- 2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba;
- 3 - Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC;

- 4 - Elaborar projeto para demarcação física do PEC;
- 5 - Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEC e APA Mangaratiba;
- 6 - Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA;
- 7 - Formar e capacitar guias turísticos locais do PEC.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentações no período.

28 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir à equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

Objetivos específicos: Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e aquisição de equipamentos e mobiliário.

Análise Hora/Homem:

- Interações referentes à cotação de mobiliário solicitado;
- Interações fiscais com "Meu Móvel de Madeira" referente a aparador e sofás junto às Casas Bahia para Ilha Grande;
- Baixa de protocolos e verificação de detalhes de solicitação;
- Interações e solicitação de pedido de bens solicitados;
- Follow-up de bens comprados.
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF 606 referente à 6ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;
- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 6ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF 606 referente à 6ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra.

29 – Projeto para elaboração de SIG e plano de manejo da área de proteção ambiental da Bacia do Rio Macacú.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da APA da Bacia do Rio Macacu no âmbito dos objetivos de sua criação, provendo embasamento técnico que proporcione melhoria na gestão como um todo e em especial em pontos estratégicos como vistoria, fiscalização, licenciamentos e fortalecimento da APA.

Objetivos específicos: Elaboração de bancos de dados espaciais em ambientes SIG e plano de manejo a partir da proposta elaborada pelo Instituto Bioatlântica escrita no âmbito do projeto "Entre Serras e Águas", encerrado em 2009.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

30 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

Objetivos específicos: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP.

Análise Hora/Homem:

- Follow-up com a loja Magazine Luiza referente à Nota Fiscal retificada de refrigeradores para o Aventureiro;
- Interações para envio de cotação, follow-up e colocação de Pedido de eletrodomésticos para o Abraão e Aventureiro;
- Interações e formalização de Pedido de Projetor de Multimídia para o Aventureiro;
- Interações para cotação e colocação de Pedido de multifuncionais para o Aventureiro;
- Conferência junto a Flávia da Contabilidade dos impostos sobre a NF 606 referente à 6ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;

- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 8ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;
- Conferência, junto à Contabilidade, dos impostos sobre a NF 607 referente à 8ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra, e registro no Sistema RM do seu pagamento.

31 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB.

Objetivo geral do projeto: Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivos específicos: Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbono.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

32 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem.

Objetivo geral do projeto: Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

Objetivos específicos: Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

33 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de Veículos.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de construção e reforma.

Análise Hora/Homem:

- Análise e encaminhamento de revisão de Termo de Referência para o projeto, com verificação do Plano de Trabalho e Cronograma Físico Financeiro aprovado;
- Entendimentos internos sobre transferência de propriedade e elaboração de Termos de Doação PNM Nova Iguaçu;
- Análise e encaminhamento de comentários e orientações sobre o Termo de Referência para elaboração do projeto executivo;
- Registro no Sistema RM do pagamento da Nota Fiscal-e 3332 da empresa Dicasa Motos referente ao serviço de Despachante, Emplacamento, IPVA 2013 e Seguro DPVAT 2013 para a motocicleta Honda NXR Bros para o parque;
- Registro e refaturamento no Sistema RM dos pagamentos ao fornecedor Dicasa Motos da Nota Fiscal 29196 no valor de R\$ 12.000,00 (relativos à Motocicleta, Guarda e Manutenção), Nota Fiscal 29194 no valor de R\$ 100,00 (relativo a dois capacetes) e Nota Fiscal 3327 no valor de R\$ 990,00 (IPVA, Seguro DPVAT 2013 e Despachante);
- Emissão do Pedido de Cotação 2013.000117 referente à aquisição de uma Motocicleta Honda Bros 150 ESD para o Parque;
- Emissão do Pedido de Compra 20246 referente à aquisição de uma Motocicleta Honda Bros 150 ESD para o Parque.

34 – Estruturação para gestão e uso público do Parque Natural Municipal de Petrópolis.

Objetivo geral do projeto: Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de seus recursos e sua disponibilização para o uso público.

Objetivos específicos:

- 1 – Dotar a U.C. de condições adequadas a sua gestão permitindo o controle sobre sua área, do acesso ao seu interior e de sua zona de amortecimento;

- 2 – Dotar a U.C. de estrutura adequada ao uso público da área antropizada;
- 3 – Estruturar a U.C. de modo a possibilitar a realização de ações diversas e de pesquisas, apoiando também outras unidades do Município e do Mosaico na consecução de trabalhos que fortaleçam a conservação na região, os corredores e o mosaico.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentações no período.

35 - Provisionamento de Fundos RF – SEA.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

36 - Provisionamento de Fundos RF – INEA.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

37 - Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Implantar a infraestrutura do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano, área com processo de desapropriação em fase final.

Objetivos específicos:

- 1 – Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
- 2 – Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
- 3 – Elaboração de anteprojetos urbano-paisagísticos e complementares;
- 4 – Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
- 5 – Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entrega de ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentações no período.

38 - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014.

Objetivo geral do projeto: Prover os Parques da Copa de infraestrutura para atender ao uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental dos visitantes e a proteção da biodiversidade.

Objetivos específicos:

- 1 – Mapear e documentar as trilhas e atrativos;
- 2 – Elaborar projetos executivos para implantação destinada às trilhas para portadores de necessidades especiais;
- 3 – Elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos;
- 4 – Prover a UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.

Análise Hora/Homem:

- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a Nota Fiscal eletrônica 109 referente ao Produto 2 do Contrato 122/2012 da empresa Apha Arquitetura, Projetos Executivos para implantação das trilhas e atrativos dos Parques Estaduais da Copa 2014;
 - Registro no Sistema CEDOC do Produto 2 do Contrato 122/2012 da empresa Apha Arquitetura.

39 - Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual Costa do Sol.

Objetivo geral do projeto: Garantir a proteção do Parque Estadual da Costa do Sol e das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivos específicos:

- 1 – Construir um diagnóstico e planejamento detalhado, visando a elaboração de proposta de plano de manejo do PECS e a revisão dos planos de manejo das APAs onde couber, associado a indicação de áreas estratégicas para regularização fundiária do PECS;
- 2 – Proteger os patrimônios naturais das UCs, em curto prazo, das ações dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;

- 3 – Divulgar a existência de unidades de conservações e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
- 4 – Elaborar estudo de viabilidade técnica, visando a implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PECS.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

40 - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.

Objetivo geral do projeto: O projeto trata da contratação de empresa de construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da unidade de conservação de proteção integral, a saber: Pórtico/Guarita, Sede/Centro de Visitantes, Casa de Chefe de Unidade, Alojamento de Pesquisadores e de Guarda-Parques.

Objetivos específicos:

1 - Implantar a infraestrutura física da Estação Ecológica de Guaxindiba em terreno doado pela Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, para que seja possível desempenhar de forma eficiente as funções prioritárias relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação, mesmo que restrita às escolas, ampliando também a proteção da unidade.

Análise Hora/Homem:

- Verificação de situação de aditivo de valor ao projeto e encaminhamento de e-mail informando sobre a necessidade de remanejamento ao INEA;
- Análise e aprovação de solicitações de aquisições.

41 - Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais.

Objetivo geral do projeto: Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para desempenhar de forma eficiente o gerenciamento das obras e projetos que se fazem necessárias para a efetiva implantação das infraestruturas das Unidades de Conservação de sua tutela.

Objetivos específicos:

1 – Apoiar a gerência de unidades de conservação de proteção integral da DIBAP/INEA, nas atividades de planejamento, acompanhamentos e apoio à fiscalização dos contratos para

elaboração de projetos e obras de infraestrutura física das unidades de conservação de proteção integral, gerados a partir das compensações ambientais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

42 - Fortalecimento e implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro.

Objetivo Geral do Projeto: Incrementar a visitação segura e de qualidade nos parques estaduais do Rio de Janeiro, a partir da implantação de metas estratégicas de gestão do uso público em nível institucional, que promovam essas unidades de conservação como destinos turísticos e indutores do desenvolvimento local.

Objetivos Específicos:

- 1 - Consolidar os programas de uso público dos parques estaduais e subsidiar as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas;
- 2 - Prover as UC de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- 3 - Criar um marco regulatório institucional para concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques;
- 4 - Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um planejamento estratégico para o tema “Visitação nos Parques Estaduais” até 2016;
- 5 - Revisar e regulamentar instrumentos legais e elaborar manuais de procedimentos técnicos relacionados ao tema “Uso Público em Unidades de Conservação”;
- 6 – Prover a GEPRO e as unidades de conservação de novas iniciativas, disponibilizando pessoal qualificado para implantar os serviços previstos.

Análise Hora/Homem:

- Conferência junto a Flávia da Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 012 referente ao Produto 6 do Contrato 071/2012 do ITPA;
- Registro no Sistema Cedoc do Produto 6 do Contrato 071/2012 do ITPA;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 012 referente ao Produto 6 do Contrato 071/2012 do ITPA;
- Conferência junto à Flávia da Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 012 referente ao Produto 6 do Contrato 071/2012 do ITPA;

- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 012 referente ao Produto 6 do Contrato 071/2012 do ITPA;

43 – Projeto de Implantação e Fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania – RJ.

Objetivo Geral do Projeto: Consolidar estudos técnicos que permitam a elaboração do plano de manejo da unidade de conservação localizada no município de Miracema, definindo os beneficiários diretos e indiretos da UC, as diretrizes que regulamentem o seu uso, a preservação dos seus elementos naturais como seus componentes florísticos, faunísticos e de solo, juntamente com atividades de levantamento topográfico, regularização fundiária, georeferenciamento e demarcação dos seus limites.

Objetivos específicos:

- 1 - Sensibilização da população sobre a importância da UC no município e capacitação de contingente municipal envolvido diretamente com a UC;
- 2 - Georeferenciamento e demarcação dos limites da unidade de conservação e das propriedades inseridas na UC;
- 3 - Levantamento das características sócio-ambientais da unidade de conservação para elaboração do plano de manejo e formação de conselho gestor;
- 4 - Implantar sede e infraestrutura.

Análise Hora/Homem:

- Encaminhamento de necessidade de remanejamento para pagamento de IPVA de veículo adquirido para a unidade, verificação e aprovação da solicitação no Sistema Cérebro FMA;
- Agendamento da vistoria junto ao Detran, empresa Mitsubishi e Despachante para Transferência de Propriedade do veículo 4x4 adquirido para a Prefeitura de Miracema;
- Acompanhamento da vistoria junto ao Detran, empresa Mitsubishi e Despachante para Transferência de Propriedade do veículo 4x4 adquirido para a Prefeitura de Miracema.

44 – Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.

Objetivo Geral do Projeto: Aquisição de equipamentos e veículos especiais, fundamentais para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate

eficiente aos eventuais focos de incêndio nas unidades de conservação ambiental, considerando os locais de ocorrência e a própria natureza dos fatos observados.

Objetivos específicos:

1 - Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro o Grupamento Aéreo-Marítimo (GAM).

Análise Hora/Homem:

- Contato por telefone e e-mail com o Sr. Robson Souza, da empresa RPC Soluções, para atualização da informação sobre a montagem do Caminhão Tanque Abastecedor.

45 – Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio.

Objetivo Geral do Projeto: O Projeto objetiva dotar o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio dos instrumentos necessários ao gerenciamento e manejo adequados, utilizando metodologia participativa, para que a unidade de conservação possa atingir os objetivos para as quais foi criada.

Objetivos específicos:

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a ordenar os usos para os quais a unidade é vocacionada, especialmente o uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos frequentadores e usuários do entorno;
2. Implantar a base de Banco de Dados Georreferenciado voltada para o gerenciamento da unidade;
3. Elaboração de plano de negócio da unidade com identificação de possíveis fontes de recursos financeiros e orientação da aplicação dos mesmos;
4. Ordenamento da utilização voltada para as boas práticas (esportivas e turísticas de baixo impacto) com estabelecimento de capacidade de carga, definição de trilhas potenciais, identificação do perfil dos visitantes;
- 5 - Avaliações de atividades correlacionadas no limite e entorno da unidade (artesanato, culinária, meios de hospedagem) e identificação do perfil de visitantes da UC.

Análise Hora/Homem:

- Envio de nova senha para coordenador do projeto;
- Exame de aditivo do projeto e entendimentos internos, com verificação do TCT com o município de Cachoeiras de Macacú.

46 – Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió.

Objetivo Geral do Projeto: Implantar a infraestrutura do Parque Natural Municipal do Curió, área com processo de desapropriação efetivada.

Objetivos específicos:

1. Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano- paisagístico e complementares;
4. Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
5. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas e perspectivas.

Análise Hora/Homem:

- Solicitação de retorno, por e-mail, acerca das necessidades de ajustes no Termo de Referência para contratação.

47 – Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA.

Objetivo Geral do Projeto: Prover os 220 guarda parques selecionados no último concurso do INEA, de ensinamentos necessários para desempenharem as atividades estabelecidas no Decreto Estadual nº 42.471/2010.

Objetivos específicos:

1. Capacitar 220 guarda-parques para desempenharem as atividades inerentes às suas funções, como a prevenção e controle de incêndios florestais; operações de busca e salvamento de visitantes; prevenção de invasões e ocupações irregulares nos limites da unidade; ordenamento e fiscalização da visitação pública;
2. Contratar empresa especializada em capacitação técnica objetivando o fornecimento de toda logística necessária para a realização do Curso de Formação de Guarda-Parques;
3. Aquisição de materiais e equipamentos.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

48 – Obras para implantação da infraestrutura física da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – Valença – 1ª etapa.

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia inserida no município de Valença.

Análise Hora/Homem:

- Análise dos documentos e do Termo de Referência para contratação de obra com Prosplan, alterações no TdR e entendimentos internos;
- Análise dos documentos e do TdR para contratação de obra com Prosplan, alterações no TdR e entendimentos internos;
- Verificação com Jurídico sobre contratação de obra;
- Ajustes em texto para envio ao INEA sobre processo seletivo, entendimentos internos sobre respostas à Deltatec;
- Entendimentos internos sobre consórcios e processos seletivos;
- Análise do caso de desqualificação da empresa DeltaTec Serviços Ltda no edital de contratação para a execução das obras de infraestrutura do PE da Serra da Concórdia;
- Solicitação de contrato junto ao Jurídico, entrega de toda a documentação para a gestão de contratos e arquivamento do processo;
- Início da elaboração do Contrato de Obras para implantação de infraestrutura física da sede do PE da Serra da Concórdia, Contratada: Prosplan Obras e Serviços Ltda.;
- Elaboração do contrato com Prosplan Obras e Serviços, a partir da análise dos documentos, Termo de Referência, planilhas e cronograma, e encaminhamento para assinatura do contratado;
- Conferência e chancela do contrato de obra firmado com Prosplan;
- Exame de e-mails e ofício, e entendimentos externos e internos sobre contratação da empresa Prosplan, e sobre cadastro CEPOM;

- Registro no Sistema RM da Contratação de Prestação de Serviços da empresa Prosplan Obras e Serviços;
- Registro da expedição por Sedex da 2ª via do Contrato 053/2013 à empresa Prosplan Obras e Serviços;
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do Contrato 053/2013 da empresa Prosplan Obras e Serviços à responsável pela Supervisão no INEA;
- Análise de novo ofício do processo seletivo para obras da sede do PESC, troca de e-mails com proponente desqualificado.

49 – Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe.

Análise Hora/Homem:

- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF 013 referente ao Produto 16 do Contrato 064/2011 do ITPA;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF 013 referente ao Produto 16 do Contrato 064/2011 do ITPA.

50 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN (FASE 3)

Objetivo geral do projeto: Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

Análise Hora/Homem:

- Envio de e-mail à equipe do Jurídico solicitando Termo de Responsabilidade do modem de conexão internet 3G 5GB habilitado, que está sendo utilizado pelo André Ilha (INEA), e troca de e-mails com INEA para esclarecimentos sobre o valor do modem;
- Entendimentos internos sobre aditivo ao contrato firmado com Ultraserv;
- Análise e aprovação de contratação de serviço de Pessoa Jurídica para Coffee Break;
- Análise das propostas recebidas em resposta ao pedido de cotação 2013.0000110, referente à Contratação de Coffee Break, almoço e jantar para RPPN, emissão do pedido de compra 020111 à Renouvelle no RM, elaboração de anexo ao pedido, envio de e-mail à empresa formalizando a contratação, atualização no Sistema Track_U, impressão de documentos e organização do processo;
- Troca de e-mail sobre contrato de prestação de serviços Renouvelle Festthas, resolução de problemas para efetuar pagamento, e envio de e-mail à equipe coordenadora do projeto RPPN informando os acontecimentos;
- Troca de e-mails com a empresa Renouvelle sobre evento solicitado, digitalização do contrato e envio ao fornecedor.

51 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF (FASE 3).

Objetivo geral do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC;
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF;
Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

Análise Hora/Homem:

- Verificação com Jurídico sobre encaminhamento Ultraserv;

- Aprovação de solicitação de diária;
- Inclusão de insumo no Plano de Trabalho do projeto;
- Entendimentos com equipe do jurídico sobre antecipação de dissídio aos funcionários da Ultraserv e pesquisa da legislação, doutrina e jurisprudência;
- Recebimento, conferência e envio para Assessoria Jurídica da documentação trabalhista referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Março 2013;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos e registro no Sistema RM do pagamento da Nota Fiscal eletrônica 277037 da empresa Ticket Serviços referente à recarga do cartão combustível;
- Encaminhamento de resposta por e-mail acerca do Modem e conexão 3G VIVO;
- Interação junto à Gerência do Programa, Assessoria Jurídica, INEA e Ultraserv sobre o pagamento do Dissídio referente ao Acordo Coletivo da Categoria ano-base 2013;
- Entendimentos internos e com a Ultraserv sobre o Dissídio referente ao Acordo Coletivo da Categoria para celebração de Termo Aditivo aos Contratos com a Ultraserv;
- Interações e arquivamento do processo para compra de veículo e telefone sem fio solicitados para o projeto;
- Recebimento, conferência e envio para Assessoria Jurídica da documentação trabalhista referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Março 2013;
- Entendimentos internos sobre questões de terceirização, gratificações e dissídios;
- Entendimentos internos sobre situação do contrato de microchips;
- Recebimento de boleto da VIVO NUREF, verificação, faturamento no RM, cópia de documentação, anotação na planilha do Financeiro, organização do processo, atualização no Track_U.

52 - Projeto-Piloto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral.

Objetivo geral do projeto: Implantar e aperfeiçoar os procedimentos de execução e controle do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica, por prazo limitado de forma a otimizar a execução definitiva daquele instrumento.

Objetivo específico: Disponibilização de recursos financeiros de pronta utilização para facilitar a realização de gastos de pequeno valor. A autonomia dos gestores será limitada por regras que estarão definidas no Manual de Operação do Instrumento Financeiro Fiduciário, elaborado pelo gestor financeiro do FMA/RJ e aprovado pelo INEA, com critérios rígidos de utilização dos recursos e conferência das prestações de contas.

Análise Hora/Homem:

- Verificação de Núcleos/Postos em que a 2ª prestação de contas havia sido aprovada, e verificação de solicitações para nova recarga dos Cartões Vinculados;
- Organização para marcação de data para capacitação de gestor que será responsável pelo Núcleo Barão de Juparanã, e orientações sobre a documentação a ser assinada para modificação de gestor responsável;
- Análise e aprovação de solicitações para recarga dos Cartões Vinculados e atualização de planilha relativa aos mesmos;
- Reunião interna sobre procedimentos operacionais para utilização do Cartão Vinculado e criação de passo a passo para os procedimentos de fluxo interno do Cartão Vinculado;
 - Recarga Cartão Vinculado REBIO Araras;
 - Verificação de problema no sistema para inserção de especificação do projeto;
 - Reunião com Jurídico e Financeiro sobre passo a passo para o Cartão Vinculado;
 - Aprovação de recargas para o Cartão Vinculado de acordo com as prestações de contas;
 - Atualização e envio final do fluxo Funbio para o INEA;
 - Verificação de passo a passo para troca de usuários do Cartão Vinculado, para resposta por e-mail ao INEA;
 - Ajuste do Fluxo Funbio para o Cartão Vinculado com a Tesouraria;
 - Solicitação de coffee break para capacitação de gestor no Funbio;
 - Encaminhamento ao Financeiro de relatório de dúvidas respondidas para utilização do Cartão Vinculado;
 - Envio de programação de capacitação para o gestor de Barão de Juparanã;
 - Cadastro no CEDOC do fluxo Funbio para operacionalização da Conta Vinculada e envio do link por e-mail para equipe interna;
 - Separação de arquivos para a capacitação novo gestor;
 - Entendimentos com o Jurídico sobre documentos necessários para troca de gestor;
 - Envio ao INEA da carta 287;

- Contato com INEA para cobrança acerca de solicitações para 5ª recarga do Cartão Vinculado;
- Curso de capacitação do Cartão Vinculado para o novo gestor de Barão de Juparanã.
- Elaboração de substabelecimento para substituir a atual gestora do PE Serra da Concórdia - Núcleo Barão de Juparanã, com a entrada o gestor Ricardo de Miranda Wagner;
- Recebimento de e-mail do Cláudio do INEA com o cupom fiscal anexo para análise;
- Elaboração de e-mail ao Cláudio do INEA para reprovação do comprovante fiscal encaminhado via e-mail e informar que caso o gestor não possua mais o comprovante fiscal referente ao gasto, a despesa não poderá ser lançada na Prestação de Contas;
- Elaboração de e-mail ao Eduardo Lardosa do INEA para informá-lo de que as prestações de contas do Núcleo Abraão que vieram a mais, foram devolvidas na semana passada junto com um documento para a Jade;
- Encaminhamento interno de GPSs e RPSVs pagas pelo Núcleo Itaipuaçu para atualizar a planilha de Prestadores de Serviços da Conta Vinculada;
- Contato por e-mail com Cláudio (INEA) com a Carta de Correção do endereço da NFE do núcleo Pau da Fome e procedimentos internos;
- Esclarecimentos de dúvidas do Sr. Arnaldo (Administrativo da UC Núcleo Itaipuaçu) a respeito da Prestação de Contas nº 002/2013 e envio de informações, por e-mail, sobre as alterações que devem ser feitas na Prestação de Contas nº 002/2013;
- Encaminhamento do 1º e-mail referente às alterações solicitadas às UCs, para o Sr. Arnaldo;
- Baixa, impressão e pagamento das Solicitações de Pagamento das recargas do Cartão Vinculado no RM Núcleus;
- Reemissão das Guias de GPS com os valores das multas por pagamento fora do período e encaminhamento das mesmas via e-mail para o Sr. Arnaldo;
- Elaboração de e-mails ao INEA solicitando posicionamento referente à aquisição de alimentos e utensílios domésticos aos gestores dos núcleos / postos e solicitação de ajustes no Relatório Financeiro do Posto Cabo Frio;
- Elaboração de e-mail para a Maria do Socorro (Posto Cabo Frio) para esclarecimento de dúvidas referentes à Prestação de Contas;
- Atendimento telefônico à Maria, administrativo do Núcleo Guaratiba, para novas orientações referentes à Nota Fiscal de serviços;
- Atendimento telefônico ao Arnaldo, administrativo do Núcleo Itaipuaçu para esclarecimentos de dúvidas referentes à prestação de contas;
- Atendimento telefônico ao gestor Felipe do Núcleo Guaratiba para orientações referentes à Nota Fiscal de Serviços;
- Levantamento de pendências referentes às Prestações de Contas do Cartão Vinculado e encaminhamento ao INEA.

53 - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAM) nas unidades de conservação de proteção integral do Estado do Rio De Janeiro localizadas em áreas estratégicas – aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações.

Objetivo geral do projeto: Garantir os meios necessários para que as Unidades de Polícia Ambiental atuem na execução das atividades relacionadas à proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural do Estado do Rio de Janeiro nas unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

Objetivos específicos: A implantação das sedes das UPAM's tem como objetivo consolidar, em conjunto com as administrações das unidades de conservação de proteção integral do INEA, as atividades de administração, controle, vigilância, fiscalização e visitação. Além disso, visa garantir a segurança e a repressão aos crimes ambientais, como o desmatamento, a exploração ilegal de areais, invasões, queimadas e o tráfico de animais silvestres, fortalecendo a preservação ambiental por meio da presença e das ações da polícia ostensiva. Também servirá para estimular atividades que gerem empregos verdes, incentivando a prática do ecoturismo e aumentando a área protegida de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Análise e aprovação de solicitações;
- Cancelamento de 2 solicitações para UPAm, a pedido da Jade (COMBIO);
- Entendimentos internos sobre aquisições solicitadas.

54 - Mosaicos para a Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Fomentar a gestão integrada e participativa de Mosaicos de Unidades de Conservação, a partir de seus conselhos gestores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

Criação, estruturação e fortalecimento do Conselho Consultivo do Mosaico Carioca; Estruturação e Fortalecimento do Conselho do Mosaico Central Fluminense e implantação de seus planos de gestão integrada;

Viabilizar a sustentabilidade dos Mosaicos de Áreas Protegidas e RBMA-RJ através de articulação interinstitucional junto ao Ministério Público, RBMA e órgãos gestores.

Análise Hora/Homem:

- Conversas com SEAM sobre o Agendamento da visita técnica do Projeto Mosaicos;
- Entendimentos internos com a Gerência do Projeto sobre a visita técnica.

55 - Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais dentro das UCs - Remoção de Rebanhos.**Objetivo Geral do Projeto:**

Aquisição de veículo especial, fundamental para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate aos eventuais danos causados nas unidades de conservação ambiental, principalmente no que tange aos processos de recuperação ambiental e reflorestamento.

Objetivo específico:

Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

56 - Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói).**Objetivo Geral do Projeto:**

Contratação de consultoria e serviços especializados que, utilizando metodologia construída pela SEA/INEA, apoiará a criação de unidade de conservação da categoria Reserva Extrativista Marinha, na praia de Itaipu – Niterói – RJ, cujo objetivo de conservação é assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais da região, protegendo os meios de vida e a cultura de uma população extrativista local (pescadores artesanais de Itaipu).

Objetivo específico:

A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a construção coletiva da proposta de criação da RESEX;

A.2. Sistematizar e atualizar a documentação técnica, produzindo o estudo técnico para embasar a proposta de criação da RESEX;

A.3. Criar identidade visual para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Análise, aprovação e ajuste de solicitações para contratação de serviço de Pessoa Física, no Cérebro FMA;
- Análise, aprovação e ajuste de solicitações de coffee break, e contratações de Pessoa Física;
- Verificação interna sobre encaminhamento das solicitações para contratação de Pessoa Física;
- Verificação de especificação referente a serviço de som;
- Verificação dos protocolos recebidos e troca de e-mail com Julieta da SEA sobre os serviços e consultorias do Projeto Resex Itaipu a serem contratados;
- Baixa de protocolo para RM, busca de fornecedores na internet na região do evento, cadastro de fornecedor no RM, emissão de pedido de cotação, elaboração do anexo ao pedido de cotação, envio de e-mail pedindo cotação – Contratação de serviços de sonorização - Dias 25/04 e 02/05 - Itaipu/Niterói, impressão de documentos, organização do processo e atualização do Track_U;
- Baixa de protocolo para RM, cadastro de fornecedor no RM, envio de seleção de Gustavo, envio de e-mail solicitando proposta e documentação para contratação de consultoria PF para elaboração de proposta metodológica, mediação e elaboração de relatórios para Oficinas dias 25/04 02/05, impressão de documentos, organização do processo e atualização do Track_U;
- Baixa de protocolo para RM, busca de fornecedores na internet na região do evento, cadastro de fornecedor no RM, emissão de pedido de cotação, elaboração do anexo ao pedido de cotação, envio de e-mail pedindo cotação 2013.000135, relativo à contratação de serviços de coffee break e almoço, relativo aos dias 25/04 e 02/05, impressão de documentos, organização do processo e atualização do Track_U;
- Baixa de protocolo para RM, cadastro de fornecedor no RM, envio de aviso de seleção à consultora, envio de e-mail solicitando proposta e documentação para Contratação de Consultoria de Pessoa Física (PF) para elaboração de estudo técnico da proposta de criação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Niterói), impressão de documentos, organização do processo e atualização do Track_U;
- Verificação das propostas para coffee break, emissão do Pedido de Compra no RM, elaboração do anexo ao Pedido de Compra, envio de e-mail encaminhando pedido, impressão dos documentos, organização do processo e atualização do Track_U;
- Envio de e-mail sobre a necessidade de remanejamento para contratação de Consultoria de Pessoa Física (PF) para elaboração de estudo técnico da proposta de criação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Niterói) para Oficinas dias 25/04 e 02/05;
- Envio do cálculo PF para que o consultor Gustavo saiba qual valor líquido que vai receber para consultoria PF para elaboração de proposta metodológica, mediação e elaboração de relatórios para Oficinas dias 25/04 e 02/05;

- Verificação das propostas para Sonorização Resex Itaipu, emissão do Pedido de Compra no RM, elaboração do anexo ao Pedido de Compra, envio de e-mail encaminhando pedido, impressão dos documentos, organização do processo e atualização do Track_U;
- Envio de e-mail de confirmação de contratação aos consultores que farão as atividades referentes ao evento Resex Itaipu;
- Troca de e-mails e ligações telefônicas para ajustar montagem, pagamento, logística, horários do coffee break;
- Troca de e-mails e ligações telefônicas para ajustar montagem, pagamento, logística, horários dos Equipamentos de Sonorização e Gravação;
- Esclarecimentos do cálculo de impostos sobre a contratação de Pessoa Física para que o consultor Gustavo saiba qual valor líquido que vai receber para Consultoria PF para elaboração de proposta metodológica, mediação e elaboração de relatórios para Oficinas dias 25 de abril e 02 de maio;
- Acompanhamento interno e retorno por e-mail à Julieta (SEA) acerca das contratações de serviço e consultoria para evento a ser realizado dia 25/04/2013;
- Verificação das propostas para Sonorização Resex Itaipu, emissão do Pedido de Compra no RM, elaboração do anexo ao Pedido de Compra, envio de e-mail encaminhando pedido, impressão dos documentos, organização do processo e atualização do Track_U;
- Aprovação de remanejamentos, envio de tabela e e-mail explicando os valores faltantes;
- Organização de dados e encaminhamento de tabela com valores contratados, planejados, e a ser remanejados para os coordenadores do projeto;
- Verificação dos valores líquidos e brutos para contratações de Pessoa Física para o evento dos dias 25 e 26 de abril 2013;
- Troca de e-mails e ligações telefônicas para ajustar montagem, pagamento, logística, horários dos equipamentos de sonorização e gravação;
- Troca de e-mails e ligações telefônicas para ajustar montagem, pagamento, logística, horários do coffee break;

57 - Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca.

Objetivo Geral do Projeto:

Executar ações de apoio ao Parque Nacional da Tijuca relacionadas à gestão de conflitos envolvendo uso público religioso de áreas da unidade consideradas estratégicas e de recuperação pelo Plano de Manejo do Parque.

Objetivo específico:

1. Realizar estudo que permita estruturação da “Curva do S” no Parque Nacional da Tijuca, permitindo a prática religiosa sem degradação ao ambiente local;
2. Acabar com uso religioso conflitante na Serra dos Pretos Forros, impedindo o acesso a áreas destinadas para recuperação ambiental.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos por telefone com Rita Mendes sobre contratação solicitada;
- Interações e envio de Cartas Convites para contratações de consultoria;
- Interações com o projeto referentes à consultorias solicitadas;
- Interações e envio de Cartas Convites para serviços;
- Procedimentos internos referentes às contratações para o Cercamento e Levantamento Topográfico PARNA da Tijuca.

58- Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Pedra Selada.

Objetivo Geral do Projeto:

Garantir a proteção do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivos específicos do projeto

1. Construir um diagnóstico e planejamento detalhado visando à elaboração de Proposta do Plano de Manejo do PEPS, onde couber associado à indicação de áreas e estratégias para a regularização fundiária do PEPS,
2. Proteger o patrimônio natural da UC, em curto prazo, da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
3. Divulgar a existência da unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
4. Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PEPS.

Análise Hora/Homem:

- Pedido de abertura de centro de custo para o projeto;
- Verificação de CFF e inserção no sistema do projeto;
- Permissão de acessos aos envolvidos no projeto;
- Encaminhamento de documentos do projeto e deliberações CCA para registro da modificação de fonte de recursos do projeto;
- Envio de comunicado via e-mail interno e externo para início de execução do projeto;
- Análise de Termo de Referência para contratação de consultoria para elaboração de Plano de Manejo;
- Contato via telefone, com INEA para verificação de viabilidade de apenas uma contratação contendo diversas atividades.

59- Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da Elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo Geral do Projeto:

Dotar o Parque Natural Municipal Chico Mendes de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que esta unidade de conservação (UC) venha a atingir os objetivos pelos quais foi criada.

Objetivos específicos do projeto:

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a manter e ordenar os usos apresentados até o momento sempre que não se verifiquem consequências negativas advindas dos mesmos, de modo, ainda, a ordenar as atividades de uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos visitantes para com a natureza;
2. Implantar a base de um Banco de Dados Georreferenciados para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Recebimento e encaminhamento interno de ofício que encaminha a deliberação da CCA com aprovação de novo projeto PNM Chico Mendes;
- Encaminhamento de e-mail à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro de necessidade de uma cópia do Cronograma Físico Financeiro e Plano de Trabalho para assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o Funbio, e acompanhamento da verificação da documentação com equipe do Jurídico;
- Elaboração de carta de encaminhamento TCT SMAC;
- Conferência de documentos, contato telefônico com Lucas Moura e solicitação interna para criação de centro de custo para o novo projeto Plano de Manejo PNM Chico Mendes;

- Inserção de novo projeto PNM Chico Mendes no Sistema Cérebro FMA, gerenciamento de acessos aos envolvidos no projeto, e envio de e-mail interno e externo informando sobre o novo projeto em execução;
- Análise de Termo de Referência encaminhado para PNM Chico Mendes, e encaminhamento de orientações necessárias ao coordenador do projeto.

COORDENAÇÃO DO FUNBIO

- Supervisão da área de compras e contratos;
- Supervisão da área de programas;

GERÊNCIA DO PROJETO

- Reunião interna da Gerência FMA;
- Acompanhamento e resposta a e-mails, com orientações sobre procedimentos e andamento de projetos;
- Atualização de tabela geral de projetos FMA em execução;
- Organização de informações para relatoria do Timesheet relativo ao mês de fevereiro;
- Organização de documentos internos para registro dos projetos, e atualização de planilha de acompanhamento de consultores contratados para o Programa;
- Preparação de texto sobre o Programa FMA/RJ para fins de renovação de título OSCIP do Funbio;
- Arquivamento em pasta física de documentos FMA;
- Verificação, análise e aprovação de solicitações no sistema Cérebro FMA;
- Verificação com o Financeiro sobre retorno para DILAM quanto à conta da OSX e depósitos efetuados;
- Verificação e acompanhamento da planilha de controle de entrada de recursos de empreendimentos;
- Atualização das pastas dos novos projetos e da planilha de "Relação de Projetos";
- Revisão com Jurídico do manual operacional IFCA para SEA;
- Análise dos SOEs encaminhados, relativos ao 1º trimestre de 2013, em relação às informações contidas no Sistema Cérebro FMA;
- Preparação de carta ao INEA para envio de documentos para assinatura;
- Pedido de abertura de conta à Tesouraria e arquivamento dos respectivos Termos de Adesão em pasta no servidor;
- Elaboração de Passo a Passo para contratação de consultoria Pessoa Jurídica, para entrada de novos projetos, e para encerramento de projetos;
- Revisão e encaminhamento de tabela com passo a passo para entrada de projetos municipais, para reunião com SEA;

- Atualização de planilha de projetos FMA com andamento de cada projeto (Solicitações, Finalizados, Em andamento);
- Atualização da planilha de contatos para os novos projetos e encaminhamento interno;
- Verificação interna acerca do procedimento realizado para compra de veículos para os projetos FMA/RJ;
- Envio de dados bancários relativos às novas contas solicitadas pela DILAM;
- Levantamento de solicitações FMA no mês de abril para controle da Gerência;
- Envio de contas solicitadas à DILAM;
- Verificação de e-mail da Julieta (SEA) e análise de documento sobre novo projeto no PNM de Natividade;
- Ajuste e atualização de planilha de contatos FMA para o setor de compras.

UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS

- Verificação do manual operacional para possível revisão;
- Atualização de alguns históricos Track U dos processos de compras fechados;
- Verificação de valores reais e atualização de históricos para regularização de relatórios do SOE;
- Organização da documentação solicitada pela Assessoria Jurídica para análise do Ministério Público referente aos Contratos 082/2011, 083/2011 e 084/2011 da empresa Detzel Consultores;
- Arquivamento físico junto ao CEDOC de Notas Fiscais, Termos de Recebimento e Aceite, Recibos de Pagamentos, Ofícios e outras documentações referentes aos Contratos em Andamento;
- Baixa de protocolos, verificação das especificações, anotação na planilha de controle de entrada de protocolo, encaminhamento aos compradores;
- Baixa de protocolos, verificação de especificação, anotação na planilha de controle e encaminhamento interno para compra;
- Verificação dos Contratos Finalizados e em Andamento do Programa FMA.

UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO

- Recebimento, análise e encaminhamento à Contabilidade dos extratos da Pragma no Itaú, dos relatórios da PRAGMA referente ao Fundo Fiduciário;
- Baixa do movimento contábil referente a março;
- Análise de Solicitação de Pagamento para pagamento;

- Inclusão no RM de planilha de controle e GRCA para entrada de recursos dos empreendimentos;
- Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FMA na semana;
- Conciliação bancária referente aos meses de janeiro a março;
- Localização de documentos referentes ao FMA para a Contabilidade;
- Geração de SOE do Aeroporto SDU referente ao mês 02/2013 devido à alteração de valor;
- Identificação com carimbo de documentos do relatório trimestral para xerox;
- Atualização das Planilhas Saldos dos projetos FMA referentes ao mês março de 2013;
- Atualização das planilhas de conciliações referentes ao mês março de 2013 dos projetos Acesso Comperj, UTE Baixada Fluminense, Ilha Guaíba e Comperj Impl. e Urb.;
- Localização de documentos referentes ao FMA para a Marilene;
- Conferência e separação dos documentos para cópia;
- Apresentação do curso Cartão Vinculado;
- Cadastro de conta bancária e no passivo do FMA Brazilian Intermodal Complex e Petrobras Gascab III no RM Saldus, e no Fluxus;
- Continuidade ao cadastro de contas de bancos do FMA (Dutoviário Comperj, Terrestre Submarino Emissário- Comperj, Linha de transmissão Petrobrás e Transolímpica PMRJ no RM Saldus e no Fluxus);
- Continuidade no cadastro de contas de bancos do FMA (Dutoviário Comperj, Terrestre Submarino Emissário- Comperj, Linha de transmissão Petrobrás e Transolímpica PMRJ no RM Saldus e no Fluxus;
- Conferência das notas fiscais: NF 027 de R & T Arquitetos Associados Ltda; NF 606 de Contrate de Angra Construções Ltda ; NF 607 de Contrate de Angra Construções Ltda; NF 0012 de ITPA; NF 0013 de ITPA;
- Conferência das notas fiscais : NF 047 de Detzel Consultores Associados; NF 048 de Detzel Consultores Associados; NF 3327 de Nitjap (problemas com relação à retenção de ISS / ligação para Coad) (NF cancelada posteriormente) NF 3332 Nitjap;
- Emissão de relatórios do Fluxus, da Receita Federal referente aos impostos recolhidos para serem conferidos, separação dos Darfs no movimento contábil. Preenchimento da DCTF Mensal referente à Fevereiro de 2013 no programa, conferência, envio e emissão da declaração mensal;
- Abertura de conta corrente Multi Car, Gascab, Bric Brazilian;
- Solicitação de aplicação de recursos do FMA Loteum;
- Informe de crédito e solicitação de resgate (Fma Lofts Áreas 30-32 – PÇ Praia Área 31);
- Abertura de conta corrente Gasoduto Comperj;

- Apropriação de notas fiscais 01/2013;
- Conferência de Notas Fiscais: 0588 – Ecomek, 0589 - Ecomek;
- Conferência da Nota Fiscal 1242 e 1243 de Ultraserv Serviços e Soluções Ltda;
- Planilha de despesas referentes a fevereiro de 2013 para o INEA;
- Acertos na Carta sobre migração de agência, referente à OSX, digitalização dos documentos, cópias dos mesmos, e encaminhamento para envio dos documentos para o INEA (originais) e para a OSX (cópias);
- Assinatura de Solicitações de Pagamento referentes ao FMA e conferência dos documentos anexos;
- Separação dos e-mails referentes às solicitações de abertura de contas do FMA, nomeação das contas e repasse interno de informações para a abertura das contas;
- Entendimentos internos sobre os pagamentos de IPVA relativo aos veículos adquiridos;
- Elaboração de planilha comparativa entre Investimentos e Poupança;
- Abertura da conta corrente Transolimpica;
- Baixa de diárias para pagamento;
- Recebimento de e-mails referentes à entrada de diversos projetos e impressão dos e-mails e cartas de opção e valor dos investimentos, para acompanhamento das aberturas de contas;
- Conferência dos documentos que devem ter nos jogos de SP – FMA, junto à Marilene;
- Conferência dos documentos constantes nas SPs do FMA, separação de SPs sem assinatura para entregar à Roberta e solicitação de notas fiscais que faltam nas SPs para a contabilidade;
- Conferência dos documentos constantes nas Solicitações de Pagamento;
- Separação da documentação do FMA referente aos meses 01 e 02/2013 e carimbo de folha por folha para entregar a cópia;
- Conferências dos valores lançados na planilha de rendimentos do Aeroporto Santos Dumont;
- Atualização da Planilha de Rendimentos dos Recursos Administrados pelo Funbio (parte do Resumo);
- Impressão das Conciliações Bancárias dos projetos do FMA para conferência de dados;
- Geração de relatórios no Fluxus dos prestadores e dos valores do INSS para conferência com os recibos de PF passados pela Tesouraria;
- Geração dos extratos de contribuições pagas para bater com os recibos, preparação e envio de planilha da SEFIP para o RH;
- Apoio à Contabilidade (explicação de prestadores PJ e consultas);
- Preparação dos pagamentos FMA LLX AÇU;
- Preparação dos pagamentos FMA OSX;

- Atualização do saldo bancário;
- Criação da c/c 24870-3 FMA LOTEUM;
- Conciliação Bancária relativa ao mês de março;
- Conferência dos documentos referentes aos SOES do FMA do mês 01/2013;
- Declaração de NF de entrada no sistema da Nota Carioca (Prefeitura RJ), emissão da guia do ISS, entrada no RM para pagamento FMA;
- Arquivamento de extrato na rede financeira;
- Preparação dos pagamentos relativos à fonte de recurso FMA;
- Verificação dos novos projetos para o mês de fevereiro na Pasta de Projetos em Execução do FMA e atualização da Planilha de Saldos por compensação;
- Conciliação Bancária relativa ao mês de abril;
- Atualização saldos bancários;
- Conferência das cópias tiradas pela ADM para a prestação de contas trimestral do FMA;
- Encaminhamento da ONEPAGE e do relatório comparativo de investimento e poupança para a SEA e o INEA;
- Geração de SOES referentes ao mês de março de 2013;
- Apropriação referente ao mês de fevereiro;
- Conferência de documentos para relatório trimestral;
Baixa das Prestações de Contas aprovadas no RM;
- Solicitação de pagamentos;
- Conferências dos valores lançados na planilha de rendimentos da conta relativa à compensação do Aeroporto Santos Dumont;
- Atualização da Planilha de Rendimentos dos Recursos Administrados pelo Funbio (parte do Resumo);
- Impressão das Conciliações Bancárias dos projetos para conferência de dados;
- Atualização da Planilha de Execução dos Projetos referente ao mês de janeiro/2013;
- Elaboração de e-mail à Marcela de Biase (INEA) em resposta à solicitação de ajustes na Carta (minuta) referente à OSX;
- Conferência e arquivamento dos SOES que foram tirados cópias referentes aos meses 01 e 02/2013;
- Elaboração de prestação de contas Homem/Hora referente a janeiro de 2013;
- Conferência das notas fiscais: NF 027 de R & T Arquitetos Associados Ltda; NF 606 de Contrate de Angra Construções Ltda ; NF 607 de Contrate de Angra Construções Ltda; NF 0012 de ITPA; NF 0013 de ITPA.

UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO

- Ida ao INEA para entregar e buscar documentos e materiais;

- Ida ao Banco do Brasil para entrega de documentos;
- Cópias para o Financeiro;
- Organização, providências para coffee break e logística para o Curso de Capacitação Cartão Vinculado;
- Lançamento no sistema de compras;
- Faturamento de despesas de correio.

ASSESSORIA JURÍDICA

- Entendimentos internos com a Gerência do programa sobre questões em andamento no FMA;
- Entendimentos com a Secretária Geral e a superintendência sobre questões legais de aplicação de recursos de compensação ambiental, sobre contratos continuados e sobre cláusula de obrigatoriedade de entrega de apólice de seguro em contratos de obras para realização do pagamento e análise da cláusula;
- Elaboração da Carta 259/2013 avisando do encaminhamento para o INEA do Termo de Compromisso e Responsabilidade nº 029/2013;
- Entendimentos internos sobre Termo de Compromisso, revisão de documentos e entrega de documentos no INEA;
- Entrega do Termo de Doação 003/2013 assinado pela Rosa para o CEDOC enviar para o INEA;
- Revisão do Manual SEA e entendimentos internos;
- Verificação do Exame de intimação do Ministério Público;
- Entendimentos internos sobre inquérito civil e organização de providências para resposta;
- Exame de documentos e orientações ao UO Compras sobre ata de processo seletivo;
- Atendimento telefônico ao representante da empresa Paxiuba e entendimentos com Flavia, Mateus e Erika sobre cadastro do CEPOM e pesquisa sobre procedimentos para retenção e legislação;
- Entendimentos internos sobre questões de terceirização, gratificações e dissídios e sobre questões IPVAs de carros doados ao INEA;
- Exame de textos legais e doutrinários, sobre ISS e CEPOM com entendimentos internos, revisão, e ajustes em parecer interno sobre o assunto e orientações para registro;
- Avaliação e análise jurídica e institucional e entendimentos internos sobre questões e riscos de terceirizações.

ASSESSORIA COMUNICAÇÃO

- Não houve movimentações no período.

MECANISMO FINANCEIRO

- Não houve movimentações no período.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC

- Registro, digitalização, expedição e arquivamento de documentos;
- Arquivamento processos de compras.

RECURSOS HUMANOS

- Não houve movimentações no período.

UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

- Correção de baixa para o RM, e acompanhamento e manutenção do Sistema.

Sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental)

- Manutenção do Sistema.