



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente
Subsecretaria Executiva - SSE

OFÍCIO SEA/SSE Nº 094/2013

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2013.

Ilma. Sra. **ROSA LEMOS DE SÁ**
Secretária-Geral do FUNBIO
Rua Voluntários da Pátria, 286, 5º andar
22.270-014 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

**Ref: Solicitação de reembolso nº 026/2013
referente ao período 01/05/2013 a 31/05/2013**

Senhora Secretária-Geral,

Aprovada a 26ª solicitação de reembolso do Convênio nº 003/2009, envio anexos os seguintes documentos:

- **Cópia do Parecer Técnico nº26** da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 03/2009, aprovando a prestação de contas do Funbio referente à execução do convênio no período de 01/05/2013 até 31/05/2013.
- **Cópia da Solicitação de Reembolso nº026/2013**, emitida pelo Funbio, no valor de R\$116.021,17 (cento e dezesseis mil, vinte e um reais e dezessete centavos), aprovada pelos membros da Comissão, a ser debitada das seguintes contas:
 - PORTO DO AÇU - LLX (TCCA 12/2009): R\$46.676,85 (quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
 - CSA (TCCA 11/2007): R\$25.787,27 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos).
 - GROTA FUNDA (TCCA 08/2010): R\$22.006,78 (vinte e dois mil, seis reais e setenta e oito centavos).
 - OSX (TCCA 05/2011): R\$9.391,06 (nove mil, trezentos e noventa e um reais e seis centavos).
 - GASJAP (TCCA 13/2007): R\$7.256,16 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).
 - INFRAERO (TCCA 13/2009): R\$4.903,06 (quatro mil, novecentos e três reais e seis centavos).

Atenciosamente,


LUIZ FIRMINO MARTINS PEREIRA
Subsecretário Executivo



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009

PARECER TÉCNICO Nº 26

Assunto: Solicitação de reembolso do FUNBIO devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/05/2013 até 31/05/2013.

Referência: Convênio nº03/2009 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009 (Processo E-07/000.574/09), designada pela Resolução SEA nº 158, de 21/07/2010, publicada no DOERJ de 22/07/2010, e modificada pela Resolução SEA nº 193, de 17/01/2011, publicada no DOERJ de 24/01/2011, tem a observar:

1. A prestação de contas relativa ao período de referência encontra-se de acordo com o Anexo 02 do Convênio 003/2009 (faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 3415, cabendo destacar:
 - a. Foram executados no período R\$1.621.068,70 (um milhão, seiscentos e vinte e um mil, sessenta e oito reais e setenta centavos) em projetos (total sem incluir o montante gasto em regularização fundiária), conforme planilhas anexas às fls. 3607 a 3623 - "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Conveniente, restando por executar cerca de R\$30,1 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. No mês de maio houve redução de R\$10,7 milhões pelo motivo de um projeto ser cancelado. Destes, conforme relatórios "Posição dos Processos em Compras" às fls. 3625 a 3641, cerca de R\$17,8 milhões encontravam-se comprometidos ou em vias de, sendo R\$2,1 milhões em processos de contratação/compra, R\$15,2 milhões comprometidos em contratos em execução e R\$383,0 mil comprometidos em pedidos de compras fechados e pendentes de entrega.
 - b. Do total de R\$1.621.068,70 executados em projetos no período, cerca de 40% refere-se ao TCCA nº 12/2009 (LLX), 22% ao TCCA nº 11/2007 (CSA), 19% ao TCCA nº 08/2010 (GROTA FUNDA), 8% ao TCCA nº 05/2011 (OSX), 6% ao TCCA nº 13/2007 (GASJAP), 3% ao TCCA nº 13/2009 (INFRAERO) e 1% ao TCCA nº 03/2009 (MAC LAREN).
 - c. Considerando uma estimativa média de duração dos projetos entre 12 e 24 meses, e o saldo a executar em projetos (R\$30,1 milhões), estima-se uma execução de recursos da ordem de R\$7,5 a R\$15,0 milhões no próximo semestre, portanto posicionando o gestor do FMA entre as faixas terceira e quarta de execução de recursos – vide Anexo 02 do Convênio 003/2009 (faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 3415.
 - d. Conforme previsto no item 1.2 do 2º Aditivo ao Convênio, a tabela de referência dos valores para reembolso da Conveniente, constante do Anexo II, foi reajustada em 6,59% (fl. 3415), de acordo com o IPCA acumulado entre abril de 2012 a março de 2013.
 - e. A planilha de custos da prestação de contas do período (fl. 3550) perfaz o valor total de R\$116.021,17 (cento e dezesseis mil, vinte e um reais e dezessete centavos). Nesta, verifica-se redução de 3% na média mensal em relação ao período anterior (abril de 2013). Contudo, apenas 3,4% corresponde a aumento real, devido ao reajuste de 6,6% na tabela de referência para a planilha de custos (Anexo II do Convênio), vide item d acima.
 - f. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Conveniente, encontra-se anexado às fls. 3648 a 3705 relatórios descritivos das atividades realizadas por projeto no período em análise.
 - g. Os custos relativos às visitas de campo, auditoria, gestão de ativos e equipamentos estão compatíveis com a 3ª faixa de custos.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009

- h. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual, correio, taxi e cartório, estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos às fls. 3551 a 3604.
2. No período foram depositados R\$6.307.177,87 (seis milhões, trezentos e sete mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) no Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, provenientes de 13 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com desembolsos no período, de um total de 50 TCCAs sendo gerenciados pelo Conveniente, conforme demonstrativo às fls. 3645 a 3647. Além dos depósitos, a aplicação financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de R\$589.785,62 (quinhentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).
3. Por todo o exposto, conclui-se que os serviços prestados encontram-se em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo, do Convênio nº03/2009, autorizando-se a Solicitação de Reembolso nº 026/2012 (à fl. 3605) no valor de R\$116.021,17 (cento e dezesseis mil, vinte e um reais e dezessete centavos). Considerando o volume de recursos executado em projetos no período (vide item 1b acima), a Solicitação de Reembolso nº 026/2012 deverá ser debitada das seguintes contas:
- a. PORTO DO AÇU - LLX (TCCA 12/2009): R\$46.676,85 (quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
 - b. CSA (TCCA 11/2007): R\$25.787,27 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos).
 - c. GROTA FUNDA (TCCA 08/2010): R\$22.006,78 (vinte e dois mil, seis reais e setenta e oito centavos).
 - d. OSX (TCCA 05/2011): R\$9.391,06 (nove mil, trezentos e noventa e um reais e seis centavos).
 - e. GASJAP (TCCA 13/2007): R\$7.256,16 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).
 - f. INFRAERO (TCCA 13/2009): R\$4.903,06 (quatro mil, novecentos e três reais e seis centavos).

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2013.

LUIZ FIRMINO
Matr. 968.786-4

ANDRE ILHA
Matr. 390001-6

LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

CARTA nº 476/2013
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2013.

Ao Senhor
Luiz Firmino Martins Pereira
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar

ASSUNTO: 26ª Solicitação de reembolso do Convênio SEA 003/2009


Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:

- I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do Anexo II atualizada em 01/05/2013, conforme consta no 2º aditivo ao Convênio;
- II. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados no mês de maio de 2013;
- III. Solicitação de reembolso nº 026/2013;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) e status em 31 de maio de 2013;
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 31 de maio de 2013;
- VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e, os saldos de cada empreendimento no ultimo dia útil da data da prestação de reembolso.
- VII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao mês de maio de 2013;
- VIII. Atas de Visitas Técnicas realizadas durante os meses de abril e maio de 2013;
- IX. Não houve pagamentos de regularização fundiária em maio de 2013.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral do Funbio

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/05/2013 a 31/05/2013

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seu aditivo, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).

	Cenário execução entre 8 e 15 milhões					R\$ Total Realizado
	Horas Realizadas	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial*	Equivalente de equipe dedicada por mês	R\$ Hora		
Maio 2013	Gerenciamento do projeto	350,00	4	2,08	90,04	R\$ 31.514,00
	Compras e contratações	291,50	4	1,74	69,12	R\$ 20.148,48
	Financeiro	361,50	10	2,15	51,46	R\$ 18.602,79
	Tc. Informação	55,00	1	0,33	76,03	R\$ 4.181,65
	Adm e comunicação	57,50	6	0,34	54,55	R\$ 3.136,63
	Jurídico e supervisão	198,45	5	1,18	134,00	R\$ 26.592,30
	Total equipe no período	1.313,95	30,00	7,82		R\$ 104.175,85
	Custo com visitas de campo (mensal)					R\$ 2.885,18
	Auditoria (mensal)					R\$ 2.043,67
	Gestão de ativos (mensal)					R\$ 5.049,07
	Equipamentos (mensal)					R\$ 1.502,70
	Total Geral					R\$ 115.656,47

Custos Variáveis		R\$ -
Custos de chamadas de licitação	R\$ 4.808,64	R\$ -
Plano de comunicação	R\$ 18.032,40	R\$ -
Capacitação de gestores	R\$ 6.010,81	R\$ -
Assist. Técnica monitoramento	R\$ 12.021,59	R\$ -
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade:	Obs. 4	R\$ -

Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)	R\$ 364,70
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/05/13 à 31/05/13	R\$ 60,00
Correio	R\$ 45,20
Taxi/ Cartório	R\$ 259,50

Total a Reembolsar	R\$ 116.021,17
---------------------------	-----------------------

* Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo.

Marilene Viero
Matrícula 00114
Funbio

Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 026/2013


Valor: R\$ 116.021,17 (Cento e dezesseis mil e vinte e um reais e dezessete centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seus respectivos aditivos, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2013.


Marlene Viero
Matrícula 00114
Funbio

03.537.443 / 0001 - 04

**FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE.**

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º Andar

Botafogo – CEP 22.270-014

RIO DE JANEIRO – RJ.

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil**
Agência 1569-5 Conta Corrente 12.001-4

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período

Convenio SEA 003/2009

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6
Empreendimento/TCCA	Valor total aprovado pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor total executado	Valor total a executar
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 39.512.512,33	R\$ 35.546.462,62	R\$ 360.304,34	R\$ 35.906.766,96	R\$ 3.605.745,37
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 13.230.979,26	R\$ 5.810.992,90	R\$ -	R\$ 5.810.992,90	R\$ 7.419.986,36
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 07/2010	R\$ 2.181.647,38	R\$ 1.565.158,73	R\$ 307.482,69	R\$ 1.872.641,42	R\$ 309.005,96
FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 11.753.541,96	R\$ 3.239.038,02	R\$ 652.177,30	R\$ 3.891.215,32	R\$ 7.862.326,64
FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 4.375.600,00	R\$ 2.047.027,42	R\$ -	R\$ 2.047.027,42	R\$ 2.328.572,58
FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP 13/2007	R\$ 311.778,92	R\$ 107.985,22	R\$ 101.384,35	R\$ 209.369,57	R\$ 102.409,35
FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ 001/2011	R\$ 1.163.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.163.800,00
FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012	R\$ 12.404.481,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.404.481,86
FMA - RJ Quitumba 004/2012	R\$ 87.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.000,00
FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás 011/2011	R\$ 3.425.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.425.000,00
FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011	R\$ 8.314.102,97	R\$ 2.510.609,90	R\$ 131.213,56	R\$ 2.641.823,46	R\$ 5.672.279,51
FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale 012/2012	R\$ 415.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 415.800,00
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero 13/2019	R\$ 850.445,00	R\$ 117.207,59	R\$ 53.206,46	R\$ 170.414,05	R\$ 680.030,95
FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren 03/2009	R\$ 64.897,24	R\$ -	R\$ 15.300,00	R\$ 15.300,00	R\$ 49.597,24
Total Geral	R\$ 98.091.586,92	R\$ 50.944.482,40	R\$ 1.621.068,70	R\$ 52.565.551,10	R\$ 45.526.035,82

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
 Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subseleção Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.780,94	R\$ 1.066.111,62	R\$ 1.402,99	R\$ 1.067.514,61	R\$ 1.266,33	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 136.443,47	R\$ 0,00	R\$ 136.443,47	R\$ 78.556,53	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 72.376,24	R\$ 0,00	R\$ 72.376,24	R\$ 157.623,76	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P-M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 409.145,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 304.444,62	Em andamento
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.683,10	R\$ 849.298,14	R\$ 4.125,00	R\$ 853.423,14	R\$ 259,96	Em andamento
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017 - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.427.015,00	R\$ 0,00	R\$ 4.427.015,00	R\$ 39.015,00	Em andamento
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte 04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Em andamento
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia 04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade ICMBIO	R\$ 565.061,70	R\$ 464.496,22	R\$ 0,00	R\$ 464.496,22	R\$ 100.565,48	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.481.006,08	R\$ 0,00	R\$ 2.481.006,08	R\$ 213.175,98	Em andamento
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 698.183,93	R\$ 0,00	R\$ 698.183,93	R\$ 84.719,32	Em andamento
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.518.883,69	R\$ 1.315.100,74	R\$ 202.042,50	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.740,45	Em andamento
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 1.187.046,75	R\$ 725.980,86	R\$ 95.045,26	R\$ 821.026,12	R\$ 366.020,63	Em andamento
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 04.15.04.0024 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.747.015,01	R\$ 0,00	R\$ 2.747.015,01	R\$ 240.348,66	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 04.15.04.0025 - SMAC	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari 04.15.04.0026 - SMAC	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	Em andamento
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha 04.15.04.0027 - SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	Em andamento
Obras de reforma da subsele e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,60	R\$ 855.188,19	R\$ 56.605,34	R\$ 911.793,53	R\$ 94.401,07	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 144.685,42	R\$ 1.083,25	R\$ 145.768,67	R\$ 1.483.004,68	Em andamento
Projetos - Subtotal	R\$ 26.402.190,02	R\$ 22.438.370,30	R\$ 360.304,34	R\$ 22.798.674,64	R\$ 3.603.515,38	
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	
Provisionamento de Fundos RF - SEA 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 39.512.512,33	R\$ 35.546.462,62	R\$ 360.304,34	R\$ 35.906.766,96	R\$ 3.605.745,37	

O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10ª e 25ª da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

Projeto UCC: O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31ª da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Recategorização REJ: O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

Projeto Obras Vale da Revolta: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Condição: O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Executivo V. Revolta: O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF 2: O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,82 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto RPPN 2: O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 672.004,28	R\$ 405.399,81	R\$ 0,00	R\$ 405.399,81	R\$ 266.604,47	Em andamento
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Elab. SIG e PM Rio Macacu 04.15.07.0002	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00	Em andamento
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014 04.15.07.0003	R\$ 601.219,98	R\$ 234.264,75	R\$ 0,00	R\$ 234.264,75	R\$ 366.955,23	Em andamento
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 204.018,25	R\$ 0,00	R\$ 204.018,25	R\$ 1.492.556,75	Em andamento
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos Ucs do ERJ 04.15.07.0005 - SEA	R\$ 771.210,00	R\$ 507.200,00	R\$ 0,00	R\$ 507.200,00	R\$ 264.010,00	Em andamento
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 04.15.07.0006	R\$ 4.260.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260.000,00	Em andamento
Projetos - Subtotal	R\$ 8.230.979,26	R\$ 1.350.882,81	R\$ 0,00	R\$ 1.350.882,81	R\$ 6.880.096,45	
Regularização Fundiária 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.460.110,09	R\$ 0,00	R\$ 4.460.110,09	R\$ 539.889,91	
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 13.230.979,26	R\$ 5.810.992,90	R\$ 0,00	R\$ 5.810.992,90	R\$ 7.419.986,36	

O valor alocado na Regularização Fundiária está acordo com a ATA da 31ª Reunião - 20 de Abril de 2011 da CCA

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/12/2010 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.565.158,73	R\$ 307.482,69	R\$ 1.872.641,42	R\$ 32.893,36	Em andamento
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - PNM Chico Mendes 04.15.05.0002	R\$ 276.112,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276.112,60	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 2.181.647,38	R\$ 1.565.158,73	R\$ 307.482,69	R\$ 1.872.641,42	R\$ 309.005,96	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 21/09/2010 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340.000,00	Em andamento
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 1.659.277,96	R\$ 349.417,35	R\$ 2.008.695,31	R\$ 1.362.399,31	Em andamento
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI 04.15.08.0003	R\$ 1.500.000,00	R\$ 999.330,52	R\$ 124.841,38	R\$ 1.124.171,90	R\$ 375.828,10	Em andamento
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania 04.15.08.0004	R\$ 497.508,00	R\$ 154.661,17	R\$ -	R\$ 154.661,17	R\$ 342.846,83	Em andamento
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 425.768,37	R\$ 177.918,57	R\$ 603.686,94	R\$ 2.090.252,40	Em andamento
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.351.000,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 11.753.541,96	R\$ 3.239.038,02	R\$ 652.177,30	R\$ 3.891.215,32	R\$ 7.862.326,64	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III (TAG)

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/10/2010 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 4.375.600,00	R\$ 2.047.027,42	R\$ -	R\$ 2.047.027,42	R\$ 2.328.572,58	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 4.375.600,00	R\$ 2.047.027,42	R\$ 0,00	R\$ 2.047.027,42	R\$ 2.328.572,58	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 10/01/2011 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio União 04.15.10.0001	R\$ 311.778,92	R\$ 107.985,22	R\$ 101.384,35	R\$ 209.369,57	R\$ 102.409,35	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 311.778,92	R\$ 107.985,22	R\$ 101.384,35	R\$ 209.369,57	R\$ 102.409,35	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2011

FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/05/2011 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - M N M Pedra do Colégio 04.15.11.0001	R\$ 213.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213.550,00	Em andamento
Mosaicos para a Mata Atlântica - Mosaicos para a Mata Atlântica 04.15.11.0002	R\$ 950.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 950.250,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 1.163.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.163.800,00	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2012

FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 08/08/2012 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos - Obras Subseleção Teresópolis PETP 04.15.15.0001	R\$ 10.740.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.740.000,00	CANCELADO
Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS - Ações Implant. PE Pedra Selada 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.664.481,86	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 12.404.481,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.404.481,86	

* Projeto paralisado aguardando posição do INEA

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 004/2012

FMA - RJ Quitumba

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/06/2012 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Contratação de serviços destinados à elaboração de projeto de prospecção arqueológica em área destinada à construção de sede para a Reserva Ecológica Estadual da Juatinga - Paraty - Reserva Juatinga 04.15.14.0001	R\$ 87.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.000,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 03/01/2012 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe 04.15.13.0001	R\$ 3.425.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.425.000,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 3.425.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425.000,00	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 005/2011

FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/08/2011 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3) 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 323.783,21	R\$ 131.213,56	R\$ 454.996,77	R\$ 1.450.106,20	Em andamento
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques 04.15.012.0002	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.296.003,69	R\$ -	R\$ 1.296.003,69	R\$ 112.996,31	Em andamento
Projetos - Subtotal	R\$ 3.314.102,97	R\$ 1.619.786,90	R\$ 131.213,56	R\$ 1.751.000,46	R\$ 1.563.102,51	
Regularização Fundiária 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 890.823,00	R\$ -	R\$ 890.823,00	R\$ 4.109.177,00	
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 8.314.102,97	R\$ 2.510.609,90	R\$ 131.213,56	R\$ 2.641.823,46	R\$ 5.672.279,51	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/09/2012 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió 04.15.017.0001	R\$ 135.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.000,00	Em andamento
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Remoção de Rebanhos nas UC's do ERJ 04.15.017.0002	R\$ 280.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.800,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 415.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415.800,00	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009

FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 27/06/2012 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Piloto de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Piloto Fundo Fiduciário 04.15.016.0001	R\$ 390.445,00	R\$ 117.207,59	R\$ 53.206,46	R\$ 170.414,05	R\$ 220.030,95	Em andamento
Realização do Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca 04.15.016.0002	R\$ 460.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460.000,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 850.445,00	R\$ 117.207,59	R\$ 53.206,46	R\$ 170.414,05	R\$ 680.030,95	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2009

FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren

Período da execução: 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 21/01/2013 a 30/04/2013	Despesas efetuadas no período 01/05/2013 a 31/05/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 64.897,24	R\$ -	R\$ 15.300,00	R\$ 15.300,00	R\$ 49.597,24	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Maio/2013	R\$ 64.897,24	R\$ 0,00	R\$ 15.300,00	R\$ 15.300,00	R\$ 49.597,24	

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	03	Direta	R\$ 501,25
Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.	02	Shopping	R\$ 9.143,79
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	19	Shopping/direta	R\$ 108.925,76
Fortalecimento PE Pedra Branca	06	Direta	R\$ 5.569,82
Total	30		R\$ 124.140,62

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio em compras
Direta	12	R\$ 17.822,86	R\$ 1.485,24	10 dias	66 dias
Shopping	18	R\$ 106.317,76	R\$ 5.906,54	30 dias	63 dias
Total	30	R\$ 124.140,62			

2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos	11	Direta/Shopping	R\$ 31.866,80
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	02	Direta/Shopping	R\$ 2.095,45
Parque Estadual do Desengano	01	Direta	R\$ 174,90
Obras de reforma da sede administrativa /centro de visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao parque estadual da ilha grande.	01	Direta	R\$ 1.500,00
Total	15		R\$ 35.637,15

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2013

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	05	R\$ 23.218,29	R\$ 4.643,66	30 dias	110 dias
Direta	10	R\$ 12.418,86	R\$ 1.248,88	10 dias	114 dias
Total	15	R\$ 35.637,15			

3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Parna Itatiaia	03/03/2011	R\$ 498.329,04	R\$ 99.665,82	01	Jul/13
Revitalização e Fortalecimento da estrutura do PE Desengano (PJ)	25/03/2011	R\$ 1.799.965,37	R\$ 34.062,36	01	Jul/13
Área de Proteção da Bacia do Rio Macacu	19/07/2011	R\$ 2.781.834,02	R\$ 90.657,71	01	Jun/13
Projeto Exec. Reforma e Const RBA (Araras)	22/11/2011	R\$ 144.752,50	R\$ 72.376,26	01	Jul/13
Fortalecimento do Parque estadual da Ilha Grande / Obras Rebio Praia do Sul.	15/12/2011	R\$ 1.960.059,38	R\$ 271.087,73	01	Jun/13
Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)	29/02/2012	R\$ 184.383,06	R\$ 47.939,59	01	Jul/13
Total	06	R\$ 7.369.323,37	R\$ 615.789,47		

4) CONSOLIDADO CSA2

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/05/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 124.140,62
Pedidos de Compra fechados	R\$ 35.637,15
Contratos em andamento (Á pagar)	R\$ 615.789,47
Valor Total	R\$ 775.567,24

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – GASDUC III (TAG)

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Fortalecimento e Imp. Gestão de Uso Público	13/08/2012	R\$ 3.785.753,66	R\$ 1.892.876,82	05	Jul/13
Total	01	R\$ 3.785.753,66	R\$ 1.892.876,82		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/05/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 1.892.876,82
Valor Total	R\$ 1.892.876,82

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – GASJAP

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Reserva Biológica União	01	Individual Consults	R\$ 50.400,00
Total	01		R\$ 50.400,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Consultoria Individual	01	R\$ 50.400,00	R\$ 50.400,00	30 dias	56 dias
Total	01	R\$ 50.400,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Reserva Biológica União	10/08/2012	R\$ 253.731,11	R\$ 44.361,55	01	Jun/13
Total	01	R\$ 253.731,11	R\$ 44.361,55		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/05/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 50.400,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 44.361,55
Valor Total	R\$ 94.761,55

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - Ponta da Areia (Mac Laren)

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Gustavo Mendes de Melo + 20% patronal	22/04/2013	R\$ 10.000,00	R\$ 12.000,00	04	Jul/2013
Ingrid Weber + 20% patronal	23/04/2013	R\$ 15.868,00	R\$ 19.041,60	04	Ago/2013
Total	02	R\$ 25.868,00	R\$ 31.041,60		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/05/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 31.041,60
Valor Total	R\$ 31.041,60

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Porto do Açu (LLX)

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2013

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto de implantação e fortalecimento do refúgio de vida silvestre da ventania - RJ	01	Shopping	R\$ 6.000,00
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3	01	Shopping	R\$ 4.000,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	28	Direta	R\$ 171.130,48
Total	30		R\$ 181.130,48

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	02	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	30 dias	248 dias
Direta	28	R\$ 171.130,48	R\$ 6.111,80	10 dias	40 dias
Total	30	R\$ 181.130,48			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas unidades de conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas	10	Direta	R\$ 75.200,02
Projeto de implantação e fortalecimento do refúgio de vida silvestre da ventania - RJ	01	Shopping	R\$ 4.180,00
Total	11		R\$ 79.380,02

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Direta	10	R\$ 75.200,02	R\$ 7.520,00	10 dias	44 dias
Shopping	01	R\$ 4.180,00	R\$ 4.180,00	30 dias	232 dias
Total	11	R\$ 79.380,02			

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Porto do Açu (LLX)

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2013

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	02/05/2012	R\$ 2.948.105,27	R\$ 1.072.275,28	01	Jul/13
Gerencia. Proj. e Obras em UCs Estaduais PI	30/04/2012	R\$ 1.498.696,06	R\$ 374.524,16	03	Ago/13
SERF 3 (NUREF 3) - CONVÊNIO	01/10/2012	R\$ 2.120.307,12	R\$ 1.531.169,46	17	Out/14
Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano.	04/03/2013	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	04	Set/13
Total	04	R\$ 6.897.108,45	R\$ 3.307.968,90		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/05/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 181.130,48
Pedidos de Compra fechados	R\$ 79.380,02
Contratos em andamento	R\$ 3.307.968,90
Valor Total	R\$ 3.568.479,40

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Elaboração de projeto executivo completo para implantação da unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió	01	Qualidade/Preço	R\$ 135.000,00
Total	01		R\$ 135.000,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Qualidade/Preço	01	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	30 dias	128 dias
Total	01	R\$ 135.000,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há.

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/05/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 135.000,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 135.000,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMA/RJ – Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2013

1) SOLICITAÇÕES EM ANDAMENTO (PREVISTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Parque Natural Municipal Chico Mendes	01	Qualidade e Preço	R\$ 276.112,60
Total	01		R\$ 276.112,60

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Qualidade e Preço	01	R\$ 276.112,60	R\$ 276.112,60	40 dias	21 dias
Total	01	R\$ 276.112,60			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - parque estadual da pedra branca – PEPB	01	Shopping	R\$ 3.900,00
Total	01		R\$ 3.900,00

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	01	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	30 dias	535 dias
Total	01	R\$ 3.900,00			

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMA/RJ – Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2013

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/05/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 276.112,60
Pedidos de Compra fechados	R\$3.900,00
Contratos em andamento	R\$0,00
Valor Total	R\$ 280.012,60

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – UTE BAIXADA FLUMINENSE (Petrobras)

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe	05/02/2013	R\$ 3.126.901,08	R\$ 3.126.901,08	10	Dez/13
Total	01	R\$ 3.126.901,08	R\$ 3.126.901,08		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/05/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 3.126.901,08
Valor Total	R\$ 3.126.901,08

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – VIA PRINCIPAL DE ACESSO (COMPERJ)

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
MNM Pedra do Colégio	16/01/2013	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30	08	Jul/13
Total	01	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/05/2013	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 203.538,30
Valor Total	R\$ 203.538,30

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 31 de Maio de 2013

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05	R\$ 3.621.877,08
Metro (CRB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.772.591,10	R\$ 181.893,37
CTR S R (SERB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 100.256,13
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 27.269.671,15	R\$ 2.802.312,11
Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.2014-8	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 562,04
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.2048-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 64.445,15	R\$ 64.445,19	R\$ 4.410,69
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.099-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 8.883,00	R\$ 8.883,00	R\$ 681,69
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 15.334.737,91	R\$ 1.707.377,95
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 1.603.825,43
LT EM Eletica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.195-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 181.167,93	R\$ 181.167,93	R\$ 13.460,90
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ 23.041,65
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 185.739,43
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.229-1	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 18.922,94	R\$ 18.922,94	R\$ 1.273,07
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.751.637,64	R\$ 307.403,87
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.360-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 62.619,20	R\$ 62.619,20	R\$ 5.959,21
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ 32.881,20	R\$ 4.863,15
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.318-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 13.450,00	R\$ 15.511,67	R\$ 779,49
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,71	R\$ 1.128.721,59	R\$ 136.637,52
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.376-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 57.211,24	R\$ 57.999,14	R\$ 3.694,60
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ 8.130,22

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ 14.515,24
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 31.781.821,72	R\$ 1.358.527,15
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 79.591,55
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.664-8	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ 42.661,90	R\$ 3.907,16
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.667-2	Quitado	R\$ 64.256,24	R\$ 64.256,30	R\$ 3.699,73
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ 6.286.421,04	R\$ 386.834,24
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Em andamento	R\$ 4.407.508,77	R\$ 4.407.508,68	R\$ 248.249,15
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Em andamento	R\$ 1.070.000,00	R\$ 404.721,19	R\$ 13.249,43
UTE Porto Açú (UTE Porto Açú Energia S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.219-x	Em andamento	R\$ 568.308,57	R\$ 410.445,10	R\$ 11.827,93
Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.708-3	Quitado	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 5.281,46
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 467.432,64	R\$ 11.860,22
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ 65.117,91
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ 20.181,20
Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.626-5	Quitado	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 3.013,60
Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.627-3	Em andamento	R\$ 179.478,60	R\$ 82.261,08	R\$ 1.944,66
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás) ¹	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Em andamento	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.415.881,79	R\$ 30.999,73
Metro CBR II (Concessionária Rio Barra S/A) ²	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.530-x	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 2.179.166,70	R\$ 46.333,21
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ 501.177,76
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ 19.876,75
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola ¹	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 108.333,35	R\$ 1.858,74
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Em andamento	R\$ 616.000,00	R\$ 616.000,00	R\$ 13.423,77
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Em andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 527.001,98	R\$ 5.606,91

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Loteum (Loteum Incorporações S. A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3</u>	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 22.222,24	R\$ 165,45
Reserva Però Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA) ²	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.427-9</u>	Em andamento	R\$ 7.500,00	R\$ 31.468,00	R\$ 408,20
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1</u>	Em andamento	R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.279.450,76	R\$ 36.864,71
Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1</u>	Em andamento	R\$ 82.500,00	R\$ 33.000,00	R\$ 164,64
Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.424-4</u>	Em andamento	R\$ 17.500,00	R\$ 5.834,00	R\$ 35,79
Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.423-6</u>	Em andamento	R\$ 61.500,00	R\$ 12.300,00	R\$ 45,97
Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Participip)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.422-8</u>	Em andamento	R\$ 60.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 119,58
Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.428-7</u>	Em andamento	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 30,74
TOTAL			R\$ 187.318.515,31	R\$ 163.067.030,54	R\$ 13.599.092,18

1 - A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmenbrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

2 - A Costa Verde Participações Ltda efetuou depósito no valor de R\$ 19.484,00 em 07/02/2013 na C/C 24.427-9 referente ao TCCA 019/2012 Áreas 15 e 16 do Resort Però - única parcela de R\$ 7.500,00 sendo que o valor a maior corresponde a primeira parcela dos TCCAs 020 e 021/2012 Área 33 - Resort Però - 1ª/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 1ª/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. No dia 13/03/2013, recebemos o recurso no valor de R\$ 11.984,00 referente 2ª/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 2ª/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. Estamos no aguardo de orientação e autorização da DILAM para a transferência dos valores para as devidas contas correntes dos TCCAs.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Maio de 2013 a 31 de Maio de 2013

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Maio 2013	Rendimento Maio 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Maio 2013
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 10.678,51	R\$ 4.422.263,26
Metro (CRB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ -	R\$ 7.436,93	R\$ 1.953.764,97
CTR S R (SERB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 496,06	R\$ 555.912,61
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ -	R\$ 125.864,88	R\$ 24.202.884,40
Condominio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.2014-8	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.2048-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 64.445,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.099-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 8.883,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Porto do Açu (LLX Operações Portuarias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ -	R\$ 62.036,24	R\$ 12.996.518,33
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ 117.227,88	R\$ 6.728.087,35
LT EM Eletrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.195-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 181.167,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 875,63	R\$ 255.136,05
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 900,15	R\$ 897.550,07
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.229-1	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 18.922,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ (1.538,82)	R\$ 1.075.923,97
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.360-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 62.619,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ -	R\$ (23,61)	R\$ 37.441,55
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1769-8 conta 22.318-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 13.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,71	R\$ -	R\$ 7.533,40	R\$ 1.264.815,41

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Maio 2013	Rendimento Maio 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Maio 2013
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.376-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 57.211,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ (39,30)	R\$ 62.238,32
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ (85,55)	R\$ 135.500,28
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 5.648.141,60	R\$ 108.519,43	R\$ 30.452.172,05
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ 3.462,25	R\$ 709.467,83
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.664-8	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ -	R\$ 221,49	R\$ 46.087,26
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.667-2	Quitado	R\$ 64.256,24	R\$ -	R\$ 231,57	R\$ 67.474,23
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ 30.519,44	R\$ 6.672.773,48
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Em andamento	R\$ 4.407.508,77	R\$ -	R\$ 19.768,01	R\$ 4.655.276,03
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Em andamento	R\$ 1.070.000,00	R\$ 31.685,20	R\$ 1.484,74	R\$ 417.598,32
UTE Porto Açú (UTE Porto Açú Energia S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.219-x	Em andamento	R\$ 568.308,57	R\$ 31.572,70	R\$ 1.444,59	R\$ 421.944,53
Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.708-3	Quitado	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 491,53	R\$ 104.931,06
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 38.952,72	R\$ 1.545,61	R\$ 463.686,26
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ -	R\$ 5.926,14	R\$ 1.262.788,05
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A.)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ -	R\$ 1.810,40	R\$ 385.536,27
Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A.)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.626-5	Quitado	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ 316,25	R\$ 67.708,90
Lot.Ind.Primus Ipanemá (Primus Ipanema Agropecuária Ltda)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.627-3	Em andamento	R\$ 179.478,60	R\$ 7.478,28	R\$ 256,79	R\$ 83.835,34
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Em andamento	R\$ 1.415.862,50	R\$ 141.586,25	R\$ 4.340,57	R\$ 1.446.640,62
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.530-x	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 217.916,67	R\$ 6.338,35	R\$ 2.225.259,01
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ -	R\$ 54.840,80	R\$ 11.693.177,76

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Maio 2013	Rendimento Maio 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Maio 2013
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 2.601,50	R\$ 557.478,02
Rio JV Partners (JPL Comercial e Agrícola Ltda) ¹	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 13.888,89	R\$ 214,84	R\$ 110.016,89
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Em andamento	R\$ 616.000,00	R\$ -	R\$ 1.042,23	R\$ 629.314,27
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Em andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 1.194,30	R\$ 532.433,69
Loteum (Loteum Imcporações S. A.)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 5.555,56	R\$ 70,08	R\$ 22.321,99
Reserva Però Área 15 e 16 (Costa Verde Participações LTDA) ²	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.427-9	Em andamento	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 99,77	R\$ 31.810,50
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Em andamento	R\$ 2.218.350,00	R\$ -	R\$ 11.398,53	R\$ 3.316.140,27
Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 82.500,00	R\$ 8.250,00	R\$ 117,78	R\$ 33.055,14
Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.424-4	Em andamento	R\$ 17.500,00	R\$ -	R\$ 24,87	R\$ 5.782,19
Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.423-6	Em andamento	R\$ 61.500,00	R\$ 6.150,00	R\$ 34,45	R\$ 12.236,47
Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Particip)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.422-8	Em andamento	R\$ 60.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 85,55	R\$ 24.010,08
Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.428-7	Em andamento	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 21,36	R\$ 4.965,04
TOTAL			R\$ 187.318.515,31	R\$ 6.307.177,87	R\$ 589.785,62	R\$ 121.043.958,12

1 - A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmembrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

2 - A Costa Verde Participações Ltda efetuou depósito no valor de R\$ 19.484,00 em 07/02/2013 na C/C 24.427-9 referente ao TCCA 019/2012 Áreas 15 e 16 do Resort Però - única parcela de R\$ 7.500,00 sendo que o valor a maior corresponde a primeira parcela dos TCCAs 020 e 021/2012 Área 33 - Resort Però - 1º/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 1º/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. No dia 13/03/2013, recebemos o recurso no valor de R\$ 11.984,00 referente 2º/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 2º/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. Estamos no aguardo de orientação e autorização da DILAM para a transferência dos valores para as devidas contas correntes dos TCCAs.

**RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/05/2013 a 31/05/2013**

1 - Projeto: Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações – UCC

Objetivo geral do projeto: Planejamento, coordenação, monitoramento e controle dos projetos gerados a partir das compensações ambientais.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental, financeira e jurídica) e administrativa, apoiando as atividades de monitoramento e controle dos projetos gerados a partir de medidas compensatórias;
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas da UCC.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

2 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN

Objetivo geral do projeto: Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

Análise Hora/Homem:

- Fase 2 do projeto finalizada.

3 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF

Objetivo geral do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

Análise Hora/Homem:

- Fase 2 do projeto finalizada.

4 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios

Objetivo geral do projeto: Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

Objetivos específicos: Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

5 - Projeto: Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande.

Objetivo geral do projeto: Elaboração do Projeto de Requalificação e recuperação da Estrada de ligação entre Abraão e Dois Rios.

Objetivos específicos: Apresentar estudos geotécnicos, projeto de terraplanagem e pavimentação, estudos hidrológicos e projeto de drenagem, orçamento e Relatório Final.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

6 - Projeto: Definição de categoria de Unidade de Conservação da Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty – Mirim

Objetivo geral do projeto: Definir a(s) categorias(s) de Unidades de Conservação da Natureza, previstas no SNUC, adequadas para o espaço territorial constituído pela REJ e AELPM, garantindo a proteção efetiva dos remanescentes de Mata Atlântica dessa região e a redução dos conflitos existentes na área de abrangência, em especial aqueles relacionados à presença de comunidades tradicionais.

Objetivos específicos: Levantar os subsídios necessários para elaborar proposta de categoria(s) de UC pra o território da REJ e da AELPM, contemplando as zonas de amortecimento terrestre e marinho; garantindo a participação efetiva das comunidades tradicionais ali residentes no processo de tomada de decisão, buscando reduzir os conflitos existentes e proporcionar condições para valorização e manutenção da sua cultura, bem como a efetiva proteção dos remanescentes da Mata Atlântica na região.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

7 - Projeto: Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da EEEP no âmbito dos objetivos de sua criação, criar condições propícias para o estabelecimento de um Núcleo de treinamento técnico e operacional da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas, prestar apoio administrativo e operacional ao Centro de Primatologia do Rio de Janeiro.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da finalização das obras do alojamento de pesquisadores execução de manutenção corretiva na Sede Administrativa e Centro de Visitantes e construção de Alojamento de Guarda-Parques e, por fim, implementação de projeto urbano paisagístico.

Análise Hora/Homem:

- Reunião com representante da Focus Construções, análise de documentos da Focus e Hapiacá e entendimentos internos;
- Registro no Sistema RM do pagamento da Nota Fiscal eletrônica 25891 do fornecedor Paper Rio referente à aquisição de 03 dispensers para copos descartáveis;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 2520 do fornecedor Pandora referente à aquisição de 02 Aparelhos de fax.

8 - Projeto: Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos.

Este projeto foi substituído pelo projeto “Obras para implantação da infraestrutura física e sinalização da subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos”. Ofício INEA/ DIBAP n. 126 e Ofício INEA/ DIBAP/ COMBIO n. 89.

Objetivo geral do projeto: Implantar a Subsede Teresópolis através da contratação de projetos de urbanismo, arquitetura e paisagismo.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico e plano de ocupação, projeto urbano-paisagístico, projetos de arquitetura e complementares, projeto de sinalização, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Projeto cancelado.

9 - Projeto: Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

Objetivo geral do projeto: Orientar a Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

Objetivos específicos: Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

10 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1: 25.000

Objetivo geral do projeto: Finalizar a base topográfica na escala 1: 25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010).

Objetivos específicos: Obter base topográfica na escala 1: 25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para o Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

Análise Hora/Homem:

- Contato por e-mail e telefone com a Sr^a. Nátalie Chagas na SEA para verificação da solicitação por Ofício de Termo Aditivo ao Contrato 052/2011 do consultor Paulo Márcio Leal Menezes;
- Solicitação junto à Assessoria Jurídica de elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 052/2011 do Consultor Paulo Márcio Leal Menezes;
- Elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Consultoria PF nº 052/2011 com o Paulo Márcio L. Menezes;
- Conferência, chancela e entrega para Compras do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2011 com o Paulo Márcio Leal de Menezes ;
- Registro no Sistema CEDOC, upload e expedição da 2ª via do 2º Termo Aditivo ao consultor Paulo Márcio Leal de Menezes;
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do 2º Termo Aditivo do consultor Paulo Márcio Leal de Menezes à responsável pela Supervisão da SEA, Sr.^a Nátalie Chagas;
- Registro no sistema CEDOC do Produto 8 (Fina)I do Contrato 052/2011 e envio por e-mail para conferência do consultor Paulo Márcio Leal de Menezes;
- Registro no sistema RM do pagamento da Parcela Final do Contrato 052/2011 do consultor Paulo Márcio Leal de Menezes;
- Elaboração do Recibo de Pagamento referente à Parcela Final do Contrato 052/2011 e envio por e-mail para conferência do consultor Paulo Márcio Leal de Menezes.

11 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG

Objetivo geral do projeto: Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa

necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Solicitação junto à Assessoria Jurídica de elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 086/2012 da empresa Rariplan Construtora;
- Elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato de consultoria PJ nº 048/2012.
Contratada: R&T Arquitetos Associados Ltda;
- Recebimento, conferência e chancela junto à Assessoria Jurídica do 2º Termo Aditivo ao Contrato 048/2012 da empresa R&T Arquitetos;
- Registro no Sistema CEDOC, upload e expedição da 2ª via do 2º Termo Aditivo do Contrato 048/2012 à empresa R&T Arquitetos;
- Reunião com o Sr. Fábio Ferreira, da empresa Focus Construções, Assessoria Jurídica e Gerência do Programa para análise dos pedidos de vista do processo e Atestados de Capacidade Técnica emitidos para a empresa Focus;
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do 2º Termo Aditivo do Contrato 048/2012 da empresa R&T Arquitetos à responsável pela Supervisão no INEA, Sr.ª Patrícia Figueiredo de Castro.

12 - Projeto: Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba

Objetivo geral do projeto: Instalação de cercamento com mourões de concreto e confecção e instalação de placas de sinalização, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de Conservação da Natureza e a gestão efetiva sobre o seu território.

Objetivos específicos: Delimitação da reserva, controle e fiscalização contra a caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle de acesso.

Análise Hora/Homem:

- Arquivamento físico e registro no Sistema Cedoc do Processo de Compra 032/2013 referente à confecção de placas de sinalização junto ao fornecedor Engeplac;

- Entendimentos com Jade e Marilene sobre prestação de contas para finalização do projeto.

13 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ

Objetivo geral do projeto: Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando a proteção de seus limites e entorno direto.

Objetivos específicos: Implantar a sede e infraestrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação; Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

14 - Projeto: Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia

Objetivo geral do projeto: Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

Objetivos específicos: Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

15 - Projeto: Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Guandu

Objetivo geral do projeto: Subsidiar a implementação da gestão da área de Proteção Ambiental do Rio Guandu, através da definição do zoneamento e normas gerais da Unidade de Conservação (UC), bem como construção do Plano de Manejo e estruturação fundamental para a sua gestão.

Objetivos específicos: Elaboração do Plano de Manejo APA do Rio Guandu, visando construí-lo de forma participativa e implementar seguimentos prioritários do mesmo; estruturação básica da UC.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

16 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Construção de infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – PESC

Objetivo geral do projeto: Prover infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará guarita/pórtico, sede administrativa, centro de visitantes, café/lanchonete e lojinha, casa do chefe e alojamento de guarda-parque do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, plano de ocupação e estudos preliminares, projeto urbano-paisagístico, projeto de arquitetura e projetos complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Projeto Finalizado.

17 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA)

Objetivo geral do projeto: Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Verificação com o Jurídico sobre solicitação de advertência à empresa contratada para o Projeto Rebio Araras.

18 - Projeto Parque Natural Municipal Jardim Jurema

Objetivo geral do projeto: Elaboração do Projeto Executivo para Implementação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti - RJ

Objetivos específicos: Viabilizar o estudo para nortear a gestão dos recursos naturais do Parque e programar os investimentos necessários para tanto, conciliando, nesse processo, a conservação de sua biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da região;

Promover a participação da população local, das comunidades técnico-científicas e institucionais (governamentais e gerenciamento do Parque);

Preparar o diagnóstico ambiental, a proposta de zoneamento, as diretrizes e as recomendações para a gestão da unidade de conservação;

Proporcionar condições básicas para a preservação dos recursos naturais da área que compõe o Parque;

Atender as demandas que poderão surgir por parte dos futuros visitantes do Parque, das comunidades e do setor produtivo, assim como dos governos;

Fortalecimento da proteção do ecossistema Mata Atlântica local.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

19 – Projeto Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais

Objetivo geral do projeto: Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

Objetivos específicos: Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais; Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos internos sobre aditivo de contratação e exame de documentos;
- Revisão do aditivo do Projeto e do novo CFF;
- Leitura do Termo de Referência para contratação de Consultoria Pessoa Física, verificação dos currículos e auxílio na elaboração do Quadro de Avaliação de Currículos e envio por e-mail ao coordenador do projeto, Whitson;
- Envio de Aviso de Seleção para Contratação de consultoria Pessoa Física para Interpretação Ambiental às pessoas com necessidades especiais no interior da Reserva Biológica União, à consultora;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 016 referente à 4ª Medição do Contrato 076/2012 da empresa JM Cardoso;
- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 4ª Medição do Contrato 076/2012 da empresa JM Cardoso;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 016 referente à 4ª Medição do Contrato 076/2012 da empresa JM Cardoso;
- Troca de e-mail com Whitson sobre demora na apresentação de documentação por parte da Consultora Pessoa Física selecionada.

20 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal do Mendanha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Mendanha.

Análise Hora/Homem:

- Verificação do processo DETZEL (Planos de manejo Mendanha, Prainha e Grumari, Pão de Açúcar) junto ao Jurídico.
- Análise dos três processos de plano de manejo do Mendanha, Prainha e Grumari, Pão de Açúcar, feitos pela DETZEL. Elaboração do relatório de avaliação técnica e financeira da DETZEL. Entendimento com a Isabela da SMAC e Vinicius Chavão;

- Ida à SMAC para levar documento referente aos processos de plano de manejo do Mendanha, Prainha e Grumari, Pão de Açúcar, feitos pela DETZEL;
- Baixa dos relatórios, ajustes, verificação de informações, cálculo de tempo em Compras e enquadramento dos relatórios FMA/RJ 28.02.2013 nas capas e nos consolidados.

21 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.

Análise Hora/Homem:

- Análise dos três processos de plano de manejo do Mendanha, Prainha e Grumari, Pão de Açúcar, feitos pela DETZEL. Elaboração do relatório de avaliação técnica e financeira da DETZEL. Entendimento com a Isabela da SMAC e Vinicius Chavão;
- Ida à SMAC para levar documento referente aos processos de plano de manejo do Mendanha, Prainha e Grumari, Pão de Açúcar, feitos pela DETZEL;
- Baixa dos relatórios, ajustes, verificação de informações, cálculo de tempo em Compras e enquadramento dos relatórios FMA/RJ 28.02.2013 nas capas e nos consolidados.

22 – Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari através da elaboração dos Planos de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal de Grumari e o Parque Natural Municipal da Prainha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados.

Objetivos específicos: Elaborar os Planos de Manejo do Parque Natural Municipal da Prainha e o Parque Natural Municipal de Grumari.

Análise Hora/Homem:

- Análise dos três processos de plano de manejo do Mendanha, Prainha e Grumari, Pão de Açúcar, feitos pela DETZEL. Elaboração do relatório de avaliação técnica e financeira da DETZEL. Entendimento com a Isabela da SMAC e Vinicius Chavão;
- Ida à SMAC para levar documento referente aos processos de plano de manejo do Mendanha, Prainha e Grumari, Pão de Açúcar, feitos pela DETZEL;
- Baixa dos relatórios, ajustes, verificação de informações, cálculo de tempo em Compras e enquadramento dos relatórios FMA/RJ 28.02.2013 nas capas e nos consolidados.

23 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú.

Objetivo geral do projeto: Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovias;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

Análise Hora/Homem:

- Encaminhamento interno de solicitação de confirmação de tipo de impressora comprada, para compra de cartuchos.

24 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma;

Intervenções na Trilha da Cascata;

Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede;

Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

25 – Obras para implantação da subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos – urbanização do acesso, guarita e cercamento.

Objetivo geral do projeto: Instalação de cercamento e guarita/pórtico, além da urbanização do acesso, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de conservação e gestão efetiva sobre o território.

Objetivos específicos: Delimitação da subsede Teresópolis, controle e fiscalização contra a caça, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle do acesso à UC.

Análise Hora/Homem:

Na Deliberação 39/2013 da CCA/RJ, em seu artigo 6º, o projeto: "Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da subsede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos" foi cancelado.

26 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA; Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

Análise Hora/Homem:

- Levantamento do histórico de compra e doação do veículo 4x4 para esclarecimentos solicitados pela Gerência e INEA, e entendimentos sobre o pagamento do IPVA 2013;
- Procedimentos para compra de mobiliário solicitado;
- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 9ª Medição do Contrato 112/2011 da empresa Focus Construções;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 267 referente à 9ª Medição do Contrato 112/2011 da empresa Focus Construções;

- Registro no sistema RM do pagamento da NF-e 267 referente à 9ª Medição do Contrato 112/2011 da empresa Focus Construções.

27 – Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe.

Objetivo geral do projeto: Garantir a proteção do Parque Estadual Cunhambebe e da APA Mangaratiba por meio da implementação de atividades integradas de planejamento, proteção e informação/comunicação, que gerem resultados em curto, médio e longo prazo para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades localizadas na sua zona de amortecimento.

Objetivos específicos:

- 1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para a PEC e a APA Mangaratiba;
- 2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba;
- 3 - Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC;
- 4 - Elaborar projeto para demarcação física do PEC;
- 5 - Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEC e APA Mangaratiba;
- 6 - Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA;
- 7 - Formar e capacitar guias turísticos locais do PEC.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos com a Jade (COMBIO) sobre saldo de encerramento do Projeto;
- Conferência junto à Contabilidade das NFs 20 e 22 referentes às Etapas 16 e 17 (finais) do Contrato 064/2011 do ITPA;
- Registro no Sistema RM dos pagamentos das NFs 20 e 22 referentes às Etapas 16 e 17 (finais) do Contrato 064/2011 do ITPA;
- Registro no sistema Cedoc dos produtos 15 e 17 do contrato 064/2011 da empresa ITPA.

28 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados

pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir à equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

Objetivos específicos: Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e aquisição de equipamentos e mobiliário.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos com Jade (COMBIO) sobre necessidade de remanejamentos;
- Análise e aprovação de remanejamentos solicitados;
- Interações, pagamentos e arquivamento de processos de compra dos eletrodomésticos;
- Interações, pagamento e arquivamento de solicitação de eletrônicos;
- Interações com o "Meu Móvel de Madeira" e Casas Bahia referente aos itens adquiridos;
- Interações para pagamento e arquivamento de processo de eletrodomésticos para o Abraão;
- Interações para envio de cotação de fax solicitado;
- Resolução de problema de emissão de NF de simples remessa pelo Meu Móvel de Madeira;
- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 7ª Medição do Contrato 119/20011 da empresa Contrate de Angra;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 614 referente à 7ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 614 referente à 7ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra.

29 – Projeto para elaboração de SIG e plano de manejo da área de proteção ambiental da Bacia do Rio Macacú.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da APA da Bacia do Rio Macacu no âmbito dos objetivos de sua criação, provendo embasamento técnico que proporcione melhoria na gestão como um todo e em especial em pontos estratégicos como vistoria, fiscalização, licenciamentos e fortalecimento da APA.

Objetivos específicos: Elaboração de bancos de dados espaciais em ambientes SIG e plano de manejo a partir da proposta elaborada pelo Instituto Bioatlântica escrita no âmbito do projeto "Entre Serras e Águas", encerrado em 2009.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

30 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

Objetivos específicos: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP.

Análise Hora/Homem:

- Interações, pagamento e arquivamento do processo de compra de quatro ultrabooks para o Aventureiro;
- Interações e arquivamento do processo compra dos sofás;
- Interações referentes à compra de armário de aço;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 613 referente à 9ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a Nota Fiscal eletrônica 613 referente à 9ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;
- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 9ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;
- Interações referentes à mobília de escritório solicitadas, para envio cotação às empresas;
- Interações referentes às banquetas alta e baixa solicitadas.

31 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB.

Objetivo geral do projeto: Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivos específicos: Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em

andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbono.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

32 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem.

Objetivo geral do projeto: Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

Objetivos específicos: Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande

Análise Hora/Homem:

- Recebimento, conferência e chancela junto à Assessoria Jurídica do 1º Termo Aditivo ao Contrato 024/2012 da empresa Socioambiental- Consultores Associados;
- Registro no Sistema CEDOC, upload e expedição da 2ª via do 1º Termo Aditivo do Contrato 024/2012 à empresa Socioambiental Consultores;
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do 1º Termo Aditivo do Contrato 024/2012 da empresa Socioambiental Consultores à responsável pela Supervisão no INEA, Sr.ª Patrícia Figueiredo de Castro.

33 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de Veículos.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de construção e reforma.

Análise Hora/Homem:

- Análise de Termo de Referência enviado por email, com encaminhamento de ajustes necessários ao Coordenador do projeto;
- Contato por e-mail e telefone com o Sr. Luiz Oliveira, da empresa Dicasa Motos, para verificação do andamento do processo de emplacamento da motocicleta Honda Bros ESD;
- Solicitação junto à Assessoria Jurídica de elaboração do Termo de Doação da motocicleta Honda NXR Bros 150 ESD para o PNM de Nova Iguaçu;
- Interações com despachante referente à transferência de propriedade Ford Ranger para o PM Nova Iguaçu;
- Interações com o PM Nova Iguaçu e despachante e pagamento de honorários.

34 – Estruturação para gestão e uso público do Parque Natural Municipal de Petrópolis.

Objetivo geral do projeto: Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de seus recursos e sua disponibilização para o uso público.

Objetivos específicos:

- 1 – Dotar a U.C. de condições adequadas a sua gestão permitindo o controle sobre sua área, do acesso ao seu interior e de sua zona de amortecimento;
- 2 – Dotar a U.C. de estrutura adequada ao uso público da área antropizada;
- 3 – Estruturar a U.C. de modo a possibilitar a realização de ações diversas e de pesquisas, apoiando também outras unidades do Município e do Mosaico na consecução de trabalhos que fortaleçam a conservação na região, os corredores e o mosaico.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentações no período.

35 - Provisionamento de Fundos RF – SEA.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

36 - Provisionamento de Fundos RF – INEA.

Análise Hora/Homem:

- Verificação de informações de saldo e deliberação para regularização fundiária, com a fonte OSX;
- Recebimento, verificação e solicitação no Sistema de pagamento de desapropriação amigável através de cheque administrativo;
- Entendimentos com Jurídico e Financeiro sobre Regularização Fundiária;
- Verificação com TI sobre substituição de arquivos anexos às solicitações de pagamento de Regularização Fundiária;
- Orientações internas quanto à documentação e ofícios sobre regularização fundiária judicial ou amigável em caso de pessoas jurídicas e definição de responsabilidades entre os parceiros;
- Exame de documentos sobre desapropriação amigável de terras de PJ para parque tiririca e entendimentos internos.

37 - Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Implantar a infraestrutura do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano, área com processo de desapropriação em fase final.

Objetivos específicos:

- 1 – Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
- 2 – Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
- 3 – Elaboração de anteprojetos urbano-paisagísticos e complementares;
- 4 – Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
- 5 – Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entrega de ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentações no período.

38 - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014.

Objetivo geral do projeto: Prover os Parques da Copa de infraestrutura para atender ao uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental dos visitantes e a proteção da biodiversidade.

Objetivos específicos:

- 1 – Mapear e documentar as trilhas e atrativos;

- 2 – Elaborar projetos executivos para implantação destinada às trilhas para portadores de necessidades especiais;
- 3 – Elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos;
- 4 – Prover a UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentações no período.

39 - Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual Costa do Sol.

Objetivo geral do projeto: Garantir a proteção do Parque Estadual da Costa do Sol e das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivos específicos:

- 1 – Construir um diagnóstico e planejamento detalhado, visando a elaboração de proposta de plano de manejo do PECS e a revisão dos planos de manejo das APAs onde couber, associado a indicação de áreas estratégicas para regularização fundiária do PECS;
- 2 – Proteger os patrimônios naturais das UCs, em curto prazo, das ações dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
- 3 – Divulgar a existência de unidades de conservações e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
- 4 – Elaborar estudo de viabilidade técnica, visando a implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PECS.

Análise Hora/Homem:

- Análise e aprovação de remanejamento para pagamento de IPVA;
- Respondendo demanda do INEA quanto à alterações no Termo de Referência para contratação de Pessoa Jurídica para elaboração de Plano de Manejo no Parque Estadual da Costa do Sol, referente à inclusão ou não de consórcios no envio de propostas e revisão de texto do Termo de Referência;
- Exame de documentos do consórcio e entendimentos internos sobre participação de consórcio em processo seletivo para elaboração de plano de manejo no PE Costa do Sol, além de revisão de redação de e-mail e orientações para o INEA;

- Análise do caso de participação de consórcio no processo de contratação de consultoria para PE Costa do Sol, pesquisa jurídica e entendimentos internos;
- Entendimentos internos sobre existência de terceirização em contratação de consultoria;
- Exame de questões legais e pesquisa sobre consórcios, seus requisitos e características, e orientações internas sobre processo seletivo e modelo de contrato para consórcios;
- Entendimentos internos e conversa com INEA e Gerência sobre contratação de plano de manejo Costa do Sol;
- Preparativos para reunião de esclarecimento e visita técnica;
- Reunião de esclarecimento no INEA sobre a contratação para elaboração de Plano de manejo para o PECS;
- Finalização do processo de manifestação de interesse para contratação de Pessoa Jurídica;
- Gestão do processo seletivo, elaboração e envio de carta convite do processo seletivo do PE Costa do Sol;
- Visita técnica ao Parque Estadual da Costa do Sol.

40 - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.

Objetivo geral do projeto: O projeto trata da contratação de empresa de construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da unidade de conservação de proteção integral, a saber: Pórtico/Guarita, Sede/Centro de Visitantes, Casa de Chefe de Unidade, Alojamento de Pesquisadores e de Guarda-Parques.

Objetivos específicos:

1 - Implantar a infraestrutura física da Estação Ecológica de Guaxindiba em terreno doado pela Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, para que seja possível desempenhar de forma eficiente as funções prioritárias relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação, mesmo que restrita às escolas, ampliando também a proteção da unidade.

Análise Hora/Homem:

- Análise e encaminhamento de necessidade de remanejamento para bens solicitados;
- Análise e aprovação de solicitação de remanejamento para pagamento de IPVA;
- Inclusão de novo insumo de valor adicional do projeto (conforme aprovado na deliberação CCA 39/2013), encaminhamento de e-mail ao INEA com orientações para remanejamento e ao Financeiro para modificação do valor total do projeto;
- Verificação da situação de pagamento dos IPVAs;
- Aprovação de solicitações e atualização da tabela de controle compras;

- Elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 086/2012 de Prestação de Serviços PJ. Contratada: Rariplan Construtora Ltda (PROJETO: ESTAÇÃO ECOLÓGICA ESTADUAL DE GUAXINDIBA, EM SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA);
- Conferência dos termos aditivos aos contratos firmados com Rariplan e ITPA e entendimentos internos;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a Nota Fiscal eletrônica 022 referentes à 8ª Medição do Contrato 086/2012 da empresa Rariplan;
- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 8ª Medição do Contrato 086/2012 da empresa Rariplan;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 022 referente à 8ª Medição do Contrato 086/2012 da empresa Rariplan.

41 - Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais.

Objetivo geral do projeto: Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para desempenhar de forma eficiente o gerenciamento das obras e projetos que se fazem necessárias para a efetiva implantação das infraestruturas das Unidades de Conservação de sua tutela.

Objetivos específicos:

1 – Apoiar a gerência de unidades de conservação de proteção integral da DIBAP/INEA, nas atividades de planejamento, acompanhamentos e apoio à fiscalização dos contratos para elaboração de projetos e obras de infraestrutura física das unidades de conservação de proteção integral, gerados a partir das compensações ambientais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

42 - Fortalecimento e implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro.

Objetivo Geral do Projeto: Incrementar a visitação segura e de qualidade nos parques estaduais do Rio de Janeiro, a partir da implantação de metas estratégicas de gestão do uso público em nível institucional, que promovam essas unidades de conservação como destinos turísticos e indutores do desenvolvimento local.

Objetivos Específicos:

- 1 - Consolidar os programas de uso público dos parques estaduais e subsidiar as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas;
- 2 - Prover as UC de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- 3 - Criar um marco regulatório institucional para concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques;
- 4 - Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um planejamento estratégico para o tema “Visitação nos Parques Estaduais” até 2016;
- 5 - Revisar e regulamentar instrumentos legais e elaborar manuais de procedimentos técnicos relacionados ao tema “Uso Público em Unidades de Conservação”;
- 6 – Prover a GEPRO e as unidades de conservação de novas iniciativas, disponibilizando pessoal qualificado para implantar os serviços previstos.

Análise Hora/Homem:

- Envio de NF Gestão do Uso Público para INEA;
- Elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 071/2012 de Consultoria PJ.
Contratado: ITPA (PROJETO: Fortalecimento e implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação nos PEs do RJ);
- Registro no Sistema CEDOC do Produto 7 do Contrato 071/2012 da empresa ITPA;
- Solicitação junto à Assessoria Jurídica de elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 071/2012 da empresa ITPA;
- Registro no Sistema CEDOC do Produto 8 do Contrato 071/2012 da empresa ITPA;
- Recebimento, conferência e envio para a Assessoria Jurídica da documentação trabalhista referente aos serviços prestados pela empresa ITPA durante os meses de Dezembro 2012 a Março 2013.

43 – Projeto de Implantação e Fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania – RJ.

Objetivo Geral do Projeto: Consolidar estudos técnicos que permitam a elaboração do plano de manejo da unidade de conservação localizada no município de Miracema, definindo os beneficiários diretos e indiretos da UC, as diretrizes que regulamentem o seu uso, a preservação dos seus elementos naturais como seus componentes florísticos, faunísticos e de solo, juntamente com atividades de levantamento topográfico, regularização fundiária, georeferenciamento e demarcação dos seus limites.

Objetivos específicos:

- 1 - Sensibilização da população sobre a importância da UC no município e capacitação de contingente municipal envolvido diretamente com a UC;

- 2 - Georeferenciamento e demarcação dos limites da unidade de conservação e das propriedades inseridas na UC;
- 3 - Levantamento das características sócio-ambientais da unidade de conservação para elaboração do plano de manejo e formação de conselho gestor;
- 4 - Implantar sede e infraestrutura.

Análise Hora/Homem:

- Marcação do serviço de Recall junto ao Fornecedor Natsu para os veículos L200 Triton adquiridos;
- Realização da vistoria junto ao Detran para Transferência de Propriedade do veículo Mitsubishi L200 Triton para a Prefeitura de Miracema.

44 – Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.

Objetivo Geral do Projeto: Aquisição de equipamentos e veículos especiais, fundamentais para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate eficiente aos eventuais focos de incêndio nas unidades de conservação ambiental, considerando os locais de ocorrência e a própria natureza dos fatos observados.

Objetivos específicos:

- 1 - Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro o Grupamento Aéreo-Marítimo (GAM).

Análise Hora/Homem:

- Interação por e-mail e telefone com a empresa RPC Equipamentos e SEA para autorização de estacionamento do Caminhão Tanque Abastecedor junto ao INEA em Bonsucesso;
- Interação por e-mail e telefone com o Sr. Robson, da empresa RPC Equipamentos, sobre a finalização da montagem e da logística de entrega do Caminhão Tanque Abastecedor no RJ;
- Recebimento do Caminhão Tanque Abastecedor, verificação das especificações, realização de testes básicos do funcionamento dos sistemas elétricos, recebimento e verificação da documentação para transferência de propriedade, registros em Cartório e pagamentos de taxas junto ao Detran RJ.

45 – Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio.

Objetivo Geral do Projeto: O Projeto objetiva dotar o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio dos instrumentos necessários ao gerenciamento e manejo adequados, utilizando metodologia participativa, para que a unidade de conservação possa atingir os objetivos para as quais foi criada.

Objetivos específicos:

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a ordenar os usos para os quais a unidade é vocacionada, especialmente o uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos frequentadores e usuários do entorno;
2. Implantar a base de Banco de Dados Georreferenciado voltada para o gerenciamento da unidade;
3. Elaboração de plano de negócio da unidade com identificação de possíveis fontes de recursos financeiros e orientação da aplicação dos mesmos;
4. Ordenamento da utilização voltada para as boas práticas (esportivas e turísticas de baixo impacto) com estabelecimento de capacidade de carga, definição de trilhas potenciais, identificação do perfil dos visitantes;
- 5 - Avaliações de atividades correlacionadas no limite e entorno da unidade (artesanato, culinária, meios de hospedagem) e identificação do perfil de visitantes da UC.

Análise Hora/Homem:

- Levantamento de informações e encaminhamento ao Lucas (SEA) sobre necessidade de aditivo de TCT relativo ao projeto;
- Modificação no CFF e orientações à Julieta (SEA) sobre aditivo de TCT para o projeto.

46 – Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió.

Objetivo Geral do Projeto: Implantar a infraestrutura do Parque Natural Municipal do Curió, área com processo de desapropriação efetivada.

Objetivos específicos:

1. Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano- paisagístico e complementares;

4. Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
5. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas e perspectivas.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos com TI sobre problemas na inserção de Termo de Referência na solicitação do Sistema;
- Acompanhamento da conclusão de solicitação e aprovação no Sistema;
- Entendimentos internos com o setor de compras e contratações sobre Termo de Referência e envio de e-mail ao projeto sobre prolongamento do prazo de manifestação de interesse;
- Interações para publicação de Manifestação de Interesse do projeto executivo.

47 – Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA.

Objetivo Geral do Projeto: Prover os 220 guarda parques selecionados no último concurso do INEA, de ensinamentos necessários para desempenharem as atividades estabelecidas no Decreto Estadual nº 42.471/2010.

Objetivos específicos:

1. Capacitar 220 guarda-parques para desempenharem as atividades inerentes às suas funções, como a prevenção e controle de incêndios florestais; operações de busca e salvamento de visitantes; prevenção de invasões e ocupações irregulares nos limites da unidade; ordenamento e fiscalização da visitação pública;
2. Contratar empresa especializada em capacitação técnica objetivando o fornecimento de toda logística necessária para a realização do Curso de Formação de Guarda-Parques;
3. Aquisição de materiais e equipamentos.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

48 – Obras para implantação da infraestrutura física da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – Valença – 1ª etapa.

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia inserida no município de Valença.

Análise Hora/Homem:

- Emissão, registro no Sistema CEDOC, upload e expedição das 2ª e 3ª vias da Carta 329/2013 referente à assinatura do Termo de Autorização para Início de Serviço do Contrato 053/2013 da empresa Prosplan Obras e Serviços.

49 – Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe.

Análise Hora/Homem:

- Reunião com Fábio da Focus e Hapiacá, equipe de compras e jurídico, sobre os contratos, e entendimentos internos.

50 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN (FASE 3)

Objetivo geral do projeto: Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos com a Rafaela (RPPN3) sobre contratação de serviço de Pessoa Jurídica;
- Arquivamento em pasta física de relatórios de viagem encaminhado;
- Análise e pedido de ajuste de solicitação RPPN3 e preparação de modelo de especificação;
- Baixa de protocolo para RM, captação de fornecedores na internet, cadastramento de fornecedores, emissão de pedido de cotação, elaboração do anexo ao pedido de cotação, envio de e-mail aos fornecedores referente à contratação de serviços de Coffee Break e Almoço - Dias 09 e 10 de Maio - Silva Jardim - RPPN. Atualização de histórico Track_U, impressão de documentos e organização do processo;
- Entendimentos com a Rafaela (RPPN3) sobre Coffee Break;
- Entendimentos internos sobre contratação de serviço de internet;
- Análise e aprovação de solicitação de passagens;
- Entendimentos com Rafaela (RPPN3) sobre impressão de folders;
- Entendimentos internos e com INEA sobre solicitação de Impressão de folders;
- Emissão de Pedido de Cotação, elaboração de anexo ao pedido de cotação referente à impressão de folder, conforme solicitado, envio de Pedido aos proponentes e contato telefônico, e atualização de Track_U;
- Troca de e-mails com INEA/RPPN sobre evento em Silva Jardim, recebimento das cotações e envio para aprovação do INEA, e entendimentos com Gerência sobre datas e fornecedores;
- Conversa telefônica e troca de e-mail negociando o valor do serviço de buffet para III Oficina Plano de Manejo de RPPN, conforme solicitado, e busca de mais fornecedores na internet para o serviço;
- Verificação de Nota Fiscal da RENOUVELLE, faturamento efetuado no RM, cópia de documentação para o Financeiro, anotação no controle do Financeiro, atualização de histórico Track_u, organização do processo. Resolução de problemas contábeis junto com a Contabilidade, relativo a contratação de serviço de Buffet;
- Verificação de Nota Fiscal da NS Buffet, faturamento efetuado no RM, cópia de documentação para Financeiro, anotação no controle do Financeiro, atualização de histórico no Track_U, organização do processo;
- Envio de e-mail ao INEA solicitando Termo de Recebimento e Aceite referente à Contratação de Serviços de Coffee Break e almoço - Dias 09 e 10 de Maio - Silva Jardim;
- Reunião com Ultraserv sobre antecipação de dissídio e sobre adiantamento de reajuste salarial;
- Análise dos documentos da ULTRASERV;

- Interação junto à empresa Ultraserv e a Assessoria Jurídica para ajustes na documentação trabalhista referente aos serviços prestados durante o mês de Abril 2013;
- Contato por e-mail e telefone com a Sr.^a Norma e Sr. Sérgio da empresa Ultraserv referente aos documentos trabalhistas dos serviços prestados durante o mês de Abril 2013;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 1243 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Março;
- Registro no Sistema RM do pagamento da Nota Fiscal eletrônica 1243 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Março;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 1397 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês Abril 2013;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 1397 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês Abril 2013.

51 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF (FASE 3).

Objetivo geral do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

Análise Hora/Homem:

- Arquivamento de relatório de viagem em pasta física;
- Análise e aprovação de solicitações efetuadas no Sistema;
- Entendimentos com a Alessandra (INEA) sobre solicitações;
- Análise da questão Ultraserv de dissídio e antecipação, quanto ao posicionamento da empresa;
- Consulta telefônica com COAD sobre antecipação de reajuste salarial feita pela Ultraserv, pesquisa jurídica, envio de e-mail com parecer, ao INEA;
- Análise de contrato firmado com a Ultraserv, entendimentos sobre antecipação de dissídio e extensão ou não de contratos, e análise da legislação e doutrina e envio de e-mail com parecer;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 1242 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Março;

- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 1242 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Março;
- Interação junto à Gerência do Programa, Assessoria Jurídica e a empresa Ultraserv para alinhamento das informações sobre o pagamento do Dissídio referente ao Acordo Coletivo da Categoria ano-base 2013;
- Reunião com a empresa Ultraserv, Assessoria Jurídica e Gerência do Programa sobre o pagamento do dissídio ano-base 2013;
- Troca de e-mail e conversa telefônica sobre Conexão internet 3G - NF 002155265;
- Registro digital e físico no Sistema CEDOC do Processo de Compra 033/2013 referente à recarga do Cartão Combustível ;
- Recebimento, conferência e envio para a Assessoria Jurídica da documentação trabalhista referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Abril 2013;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 1396 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês Abril 2013;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 1396 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês Abril 2013.

52 - Projeto-Piloto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral.

Objetivo geral do projeto: Implantar e aperfeiçoar os procedimentos de execução e controle do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica, por prazo limitado de forma a otimizar a execução definitiva daquele instrumento.

Objetivo específico: Disponibilização de recursos financeiros de pronta utilização para facilitar a realização de gastos de pequeno valor. A autonomia dos gestores será limitada por regras que estarão definidas no Manual de Operação do Instrumento Financeiro Fiduciário, elaborado pelo gestor financeiro do FMA/RJ e aprovado pelo INEA, com critérios rígidos de utilização dos recursos e conferência das prestações de contas.

Análise Hora/Homem:

- Acompanhamento e conferência de dados das solicitações de recarga dos Cartões Vinculados;
- Análise do ofício INEA/DIBAP/nº105/2013, cancelamento da solicitação de protocolo: 20130503170345141, e envio de e-mail interno e externo com orientações sobre procedimentos de remanejamento de recursos para recarga do cartão do Posto Três Picos, e esclarecimento da situação;

- Entendimentos com o Jurídico sobre Termo de Compromisso do Cartão Vinculado;
- Expedição de Termos de Compromisso para o INEA e para o gestor Ricardo Wagner (Barão de Juparanã);
- Aprovação de remanejamento solicitado;
- Organização de informações sobre Cartão Vinculado para reunião com INEA;
- Reunião no INEA sobre avaliação do piloto do Fundo Fiduciário;
- Reunião interna para atualização sobre a reunião no INEA para decisões acerca da finalização do projeto piloto Fundo Fiduciário, e do novo projeto a ser iniciado;
- Organização de dados para fluxo de modificação de gestor, para ser incluído no manual;
- Revisando manual do Cartão Vinculado para encaminhamento interno e para o INEA;
- Acompanhamento de aprovação de prestações de conta;
- Inclusão do texto sobre ISS e CEPOM no Manual Operacional do Cartão Vinculado;
- Entendimentos internos e revisão de texto sobre ISS e CEPOM para inserção no Manual Operacional do Cartão Vinculado do FMA;
- Contato com a Contabilidade para orientações a respeito das dúvidas do Gestor Ricardo do Núcleo Barão de Juparanã quanto ao recolhimento de impostos referentes à Nota Fiscal de Serviços;
- Elaboração de e-mail ao Gestor Ricardo do Núcleo Barão de Juparanã para esclarecimento de dúvidas do mesmo com relação à Notas Fiscais de serviços;
- Conferência do recibo da conta Cartão Vinculado para SEFIP;
- Conciliação do período 15 a 19/04;
- Análise da Prestação de Contas nº 003/2013 do Núcleo Pau da Fome;
- Coordenação Cartão Vinculado;
- Conferência das NFs: NF 452 de Ambiental engenharia e consultoria Ltda; NF 022 de ITPA; NF 020 de ITPA; NF 119 da Refrigeração Alfa de Friburgo (Cartão Vinculado - verificação do ISS e impressão da GUIA) NF 022 de Rariplan Construtora Ltda BX DE Cartão Vinculado;
- Elaboração de e-mail ao gestor da UC e ao INEA solicitando alterações na prestação de contas do núcleo Pau da Fome;
- Reanálise e baixa no RM da Prestação de Contas nº 003/2013 do Núcleo Pau da Fome;
- Contato com Financeiro para solicitações de nº de documentos para a prestação de contas do Núcleo Pau da Fome;
- Cópia da prestação de contas nº 003/2013 do núcleo Pau da Fome para envio à SEA;
- Recebimento de e-mail do INEA referente à Prestação de Contas à tarifa do Cartão Vinculado do Núcleo Barão de Juparanã e elaboração de resposta ao gestor e ao INEA;
- Verificação dos procedimentos para solicitação de recarga do Cartão Vinculado no Track U e no RM Núcleus;
- Conferência dos dados dos gestores do Cartão Vinculado na Planilha de solicitação das recargas;
- Resolução de problemas junto ao TI;
- Execução dos procedimentos para solicitação de recarga do Cartão Vinculado FMA no Track U e no RM Núcleus;

- Atualização da Planilha de Prestação de Contas do Cartão Vinculado;
- Recarga nos Cartões Vinculados de 21 unidades e impressão das Solicitações de Pagamento;
- Solicitação à Pragma de relatório com posição de 30 de abril para a retirada de rendimentos do Fundo Fiduciário e para simular a capitalização do Fundo com diferentes aportes e seu retorno;
- Solicitação de transferência de saldo do cartão pré-pago para a conta principal do Cartão Vinculado;
- Preparação do pagamento Cartão Vinculado;
- Localização de prestações de contas referentes ao Cartão Vinculado do mês 01/2013 para composição da prestação de contas trimestral à SEA;
- Conferência de Prestações de Contas do Cartão Vinculado FMA mês 04/2013;
- Verificação de Notas Fiscais de Serviços do Cartão Vinculado FMA, junto à Contabilidade;
- Elaboração de e-mail ao gestor Marcos Henrique do Núcleo Piraquara para esclarecimento de dúvidas do gestor referentes à Nota Fiscal de Serviços;
- Elaboração de e-mail ao Posto Lumiar, encaminhando guia para pagamento do ISS;
- Solicitação de transferência de saldo do cartão para conta corrente do Cartão Vinculado;
- Recebimento de e-mail do Núcleo Barão de Juparanã, esclarecimento de dúvidas com a Contabilidade e elaboração de e-mail em resposta ao gestor;
- Elaboração de e-mails informando a aprovação das prestações de contas referentes ao mês 04/2013 do Cartão Vinculado;
- Elaboração de e-mail para o Núcleo Guaratiba, solicitando ajustes no Relatório Financeiro;
- Atualização do Manual do Cartão Vinculado FMA referente aos Itens Elegíveis e Não elegíveis;
- Recebimento de e-mail do Gestor Ricardo do Núcleo Barão de Juparanã com notas fiscais de serviço anexas, para emissão dos DARMs;
- Solicitação à Contabilidade de emissão dos DARMs para pagamentos referentes ao Núcleo Barão de Juparanã;
- Verificação e atualização do Manual do Cartão Vinculado com a Contabilidade;
- Baixa das Prestações de Contas aprovadas do Cartão Vinculado FMA;
- Análise das Prestações de Contas do Cartão Vinculado FMA;
- Preparação de e-mail para os gestores do Cartão Vinculado referente ao ISS e CEPOM;
- Reunião com a Gerência sobre o Manual do Fundo Fiduciário, análise do Manual atual, sugestões de alterações e preparação de documento a ser encaminhado sobre o Fundo e utilização dos recursos conforme previsto no convênio;
- Emissão das guias de ISS referentes às NFs do Cartão Vinculado;
- Entrada no sistema da NF carioca (explicação da Daniele referente à entrada no sistema da NF Carioca);
- Atendimento ao Gestor Arnaldo do Núcleo Itaipuaçu para esclarecimentos de dúvidas referentes à PCV nº 005/2013;

- Elaboração de e-mail ao Posto Cabo Frio solicitando acertos no Relatório Financeiro da UC;
- Verificação junto à Contabilidade quanto às Guias de ISS do Cartão Vinculado a serem pagas;
- Elaboração de e-mail em resposta ao Gestor do Núcleo Barão de Juparanã quanto ao ISS do mês 05/2013;
- Atendimento telefônico ao gestor do Núcleo Itaipuaçu para esclarecimento de dúvidas referentes aos pagamentos das guias de ISS do mês 04/2013;
- Registro de documentos.

53 - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAM) nas unidades de conservação de proteção integral do Estado do Rio De Janeiro localizadas em áreas estratégicas – aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações.

Objetivo geral do projeto: Garantir os meios necessários para que as Unidades de Polícia Ambiental atuem na execução das atividades relacionadas à proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural do Estado do Rio de Janeiro nas unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

Objetivos específicos: A implantação das sedes das UPAM's tem como objetivo consolidar, em conjunto com as administrações das unidades de conservação de proteção integral do INEA, as atividades de administração, controle, vigilância, fiscalização e visitação. Além disso, visa garantir a segurança e a repressão aos crimes ambientais, como o desmatamento, a exploração ilegal de areais, invasões, queimadas e o tráfico de animais silvestres, fortalecendo a preservação ambiental por meio da presença e das ações da polícia ostensiva. Também servirá para estimular atividades que gerem empregos verdes, incentivando a prática do ecoturismo e aumentando a área protegida de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos internos e com Jade (COMBIO) sobre aquisições de bens solicitados;
- Acompanhamento dos processos de aquisição e das prioridades.

54 - Mosaicos para a Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Fomentar a gestão integrada e participativa de Mosaicos de Unidades de Conservação, a partir de seus conselhos gestores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

Criação, estruturação e fortalecimento do Conselho Consultivo do Mosaico Carioca; Estruturação e Fortalecimento do Conselho do Mosaico Central Fluminense e implantação de seus planos de gestão integrada;

Viabilizar a sustentabilidade dos Mosaicos de Áreas Protegidas e RBMA-RJ através de articulação interinstitucional junto ao Ministério Público, RBMA e órgãos gestores.

Análise Hora/Homem:

- Análise de documentos e Termo de Referência para contratação de IBASE, alterações no TdR, entendimentos internos, solicitação de documentos pendentes, elaboração de contrato e envio para assinatura;
- Entendimentos com o Lucas Moura (SEA) sobre contrato com IBASE;
- Visita técnica com as empresas;
- Resposta à SEA/SEAM sobre dúvidas relativas à execução do projeto;
- Recebimento de proposta IBASE, verificação da documentação, envio dos documentos e propostas para análise da SEA / SEAM;
- Elaboração do Relatório Final de Avaliação e Julgamento referente ao processo de Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas cuja empresa selecionada foi o IBASE. Envio à SEA para assinatura;
- Envio de aviso de seleção ao IBASE referente à Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para construção da sustentabilidade dos Mosaicos de Áreas Protegidas e RBMA_RJ. Atualização de Track_U, impressão de documentos e organização do processo.

55 - Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais dentro das UCs - Remoção de Rebanhos.

Objetivo Geral do Projeto:

Aquisição de veículo especial, fundamental para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate aos eventuais danos causados nas unidades de conservação ambiental, principalmente no que tange aos processos de recuperação ambiental e reflorestamento.

Objetivo específico:

Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

56 - Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói).

Objetivo Geral do Projeto:

Contratação de consultoria e serviços especializados que, utilizando metodologia construída pela SEA/INEA, apoiará a criação de unidade de conservação da categoria Reserva Extrativista Marinha, na praia de Itaipu – Niterói – RJ, cujo objetivo de conservação é assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais da região, protegendo os meios de vida e a cultura de uma população extrativista local (pescadores artesanais de Itaipu).

Objetivo específico:

A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a construção coletiva da proposta de criação da RESEX;

A.2. Sistematizar e atualizar a documentação técnica, produzindo o estudo técnico para embasar a proposta de criação da RESEX;

A.3. Criar identidade visual para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Análise e aprovação de remanejamentos, para acertos de contas de contratações anteriores;
- Análise da documentação e envio de solicitação de elaboração de contrato para consultoria PF para elaboração de proposta metodológica, mediação e elaboração de relatórios para oficinas dias 25.04 e 02.05 - Gustavo Mendes;
- Elaboração do Contrato de Consultoria de Pessoa Física. Contratado: Gustavo Mendes de Melo. PROJETO: RESEX Marinha Itaipu;
- Análise de documentação, cadastro no RM e envio de Pedido de Elaboração de contrato de Ingrid Weber referente à Consultoria de Pessoa Física (PF) para Elaboração de estudo técnico da proposta de criação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Niterói) ;
- Elaboração do Contrato de Pessoa Física de prestação de serviços. Contratada: Ingrid Weber (PROJETO RESEX Itaipu);
- Chancela e entrega para Compras do Contrato de Gustavo Mendes de Melo;
- Chancela e entrega para Compras de Contrato firmado com a Ingrid Weber;

- Verificação de Nota Fiscal da Steak Home, faturamento efetuado no RM, cópia de documentação para Financeiro, anotação no controle do Financeiro, atualização de histórico no Track_U, organização do processo, relativos ao evento;
- Troca de e-mail com a SEA-RJ sobre preenchimento do Termo de Recebimento e Aceite referente à contratação de serviços de Coffee Break e Almoço, realizados nos dias 25/04 e 02/05;
- Envio de e-mail à consultora Ingrid sobre o contrato e início dos serviços de Consultoria de Pessoa Física (PF) para Elaboração de estudo técnico da proposta de criação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Niterói);
- Recebimento, conferência e chancela junto à Assessoria Jurídica do Contrato de Prestação de Serviços do consultor Gustavo Mendes de Melo;
- Registro no Sistema RM do pagamento do Boleto Bancário referente ao serviço prestado pela empresa Baalca Sistema de Comunicação;
- Registro no Sistema CEDOC, upload e expedição por Sedex da 2ª via do Contrato 064/2013 ao Consultor Gustavo Mendes de Melo;
- Recebimento, conferência e chancela junto à Assessoria Jurídica do Contrato de Prestação de Serviços da consultora Ingrid Weber;
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do Contrato 064/2013 do consultor Gustavo Mendes de Melo à Sr.ª Julieta Freschi na SEA;
- Registro no Sistema RM do Contrato 064/2013 do Consultor Gustavo Mendes de Melo;
- Troca de e-mail com BAALCA referente a pagamento do serviço de sonorização;
- Envio de e-mail à SEA solicitando Termo de Recebimento e Aceite referente aos serviços da BAALCA de sonorização para Resex Itaipu;
- Registro no Sistema CEDOC, upload e expedição da 2ª via do Contrato 066/2013 à consultora Ingrid Weber;
- Registro no Sistema RM do Contrato 066/2013 da consultora Ingrid Weber;
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do Contrato 066/2013 da consultora Ingrid Weber à responsável pela Supervisão na SEA, Sr.ª Julieta Freschi.

57 - Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca.

Objetivo Geral do Projeto:

Executar ações de apoio ao Parque Nacional da Tijuca relacionadas à gestão de conflitos envolvendo uso público religioso de áreas da unidade consideradas estratégicas e de recuperação pelo Plano de Manejo do Parque.

Objetivo específico:

1. Realizar estudo que permita estruturação da "Curva do S" no Parque Nacional da Tijuca, permitindo a prática religiosa sem degradação ao ambiente local;
2. Acabar com uso religioso conflitante na Serra dos Pretos Forros, impedindo o acesso a áreas destinadas para recuperação ambiental.

Análise Hora/Homem:

- Orientações ao UO Compras sobre contratação da empresa Maxxi Security e análise de documentos;
- Análise de documento e Termo de Referência para contratação de Maxxi Security, elaboração de contrato, entendimentos internos, alterações no TdR e verificação de pendências;
- Elaboração de Contrato para serviço de demarcação física. Contratado: Maxxi Security Comércio de Telas e Cercas Ltda., PROJETO: Cercamento do Setor Pretos Forros – Covanca (Setor D), Parque Nacional da Tijuca, PNT, Rio de Janeiro RJ;
- Análise de documentos e Termo de Referência para contratação de Relevô Serviços Técnicos Ltda, para realização de serviço de topografia, alterações no TdR, elaboração de contrato e envio do contrato para assinatura;
- Exame de solicitação e cláusulas contratuais e entendimentos internos sobre solicitação de alteração em contrato de empresa para cercamento de Parna Tijuca e justificativas para a manutenção;
- Análise de solicitação de alterações no contrato firmado com Maxxi Security e entendimentos internos;
- Última análise, chancela e entrega para Compras do Contrato com a Relevô Serviços Técnicos Ltda;
- Interações diversas referente ao seguro da obra do cercamento e contrato;
- Entendimentos com Andréia e Rita sobre projeto de cercamento Parna Tijuca e contrato;
- Exame de ofício e providências para "de acordo" no projeto cercamento, além de entendimentos com Paulo sobre o contrato com a empresa;
- Análise de documento de seguro apresentado pela Maxxi Security e envio de e-mail com orientações internas;
- Alterações no contrato firmado com a Maxxi Security e envio para assinatura;
- Exame e-mails e comunicações sobre o contrato para cercamento do Parna Tijuca;
- Interações e preparação de documentação para visita técnica do cercamento PARNA da Tijuca;
- Visitas técnicas para cercamento e levantamento topográfico e contato com as empresas para dúvidas referente ao processo contratação;
- Análise de propostas, interações com o Projeto, elaboração de relatórios de avaliação e solicitação de elaboração de contratos;
- Recebimento, conferência e chancela junto à Assessoria Jurídica, do Contrato de Prestação de Serviços da empresa Relevô Serviços Técnicos - Alto da Boa Vista;
- Interações referentes aos contratos dos fornecedores para o cercamento e topografia;
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do Contrato 065/2013 da empresa Relevô Serviços Técnicos à responsável pela Supervisão na SEA, Sr.ª Rita Mendes;
- Registro no Sistema CEDOC, Upload e expedição da 2ª via do Contrato 065/2013 à empresa Relevô Serviços Técnicos;
- Registro no Sistema RM do Contrato 065/2013 da empresa Relevô Serviços Técnicos.

58- Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Pedra Selada.

Objetivo Geral do Projeto:

Garantir a proteção do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivos específicos do projeto

1. Construir um diagnóstico e planejamento detalhado visando à elaboração de Proposta do Plano de Manejo do PEPS, onde couber associado à indicação de áreas e estratégias para a regularização fundiária do PEPS,
2. Proteger o patrimônio natural da UC, em curto prazo, da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
3. Divulgar a existência da unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
4. Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PEPS.

Análise Hora/Homem:

- Análise e encaminhamento de modificações necessárias e orientações sobre o Termo de Referência visando a elaboração de plano de manejo da Pedra Selada, bem como de projetos executivos de arquitetura, enviado por e-mail.

59- Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da Elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo Geral do Projeto:

Dotar o Parque Natural Municipal Chico Mendes de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que esta unidade de conservação (UC) venha a atingir os objetivos pelos quais foi criada.

Objetivos específicos do projeto:

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a manter e ordenar os usos apresentados até o momento sempre que não se verifiquem consequências negativas advindas dos mesmos, de modo, ainda, a ordenar as atividades de uso público, de forma que

proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos visitantes para com a natureza;

2. Implantar a base de um Banco de Dados Georreferenciados para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Verificação do Termo de Referência encaminhado;
- Análise e aprovação de situação de TdR após modificações;
- Verificação do Termo de Referência, ajustes e envio de solicitação de publicação de Manifestação de Interesse - Contratação de empresa especializada visando à elaboração do Plano de Manejo Parque Natural Municipal Chico Mendes;
- Conversa telefônica com Isabela da SMAC. Envio de solicitação de prorrogação do prazo referente à Contratação de empresa especializada visando à elaboração do Plano de Manejo Parque Natural Municipal Chico Mendes;
- Envio de e-mail aos proponentes informando da reabertura do prazo de apresentação de Manifestação de Interesse.

COORDENAÇÃO DO FUNBIO

- Supervisão da área de compras e contratos;
- Supervisão da área de programas.

GERÊNCIA DO PROJETO

- Acompanhamento das demandas e atualização de lista de pendências;
- Preparação e encaminhamento do Timesheet de março para relatório mensal;
- Atualização de planilha de contatos do Programa e encaminhamento interno;
- Organização e impressão de passo-a-passos e informações para reunião com SEA;
- Pedido de reserva de sala para reunião;
- Entendimentos com Julieta com envio de quadro explicando remanejamentos realizados e faltantes;
- Participação em reunião com a SEA para revisão do Manual Operacional para UCs municipais e federais sob responsabilidade da SEA, e sobre Carteira Outras Fontes;
- Preparação de tabela de controle de compras para acompanhamento;
- Conferência da cláusula sétima de todos os TCTs/TRs, relativa à vigência, e inclusão de informação em planilha;
- Aprovação de solicitação com despesas postais;
- Atualização de tabela de compras e da planilha de pendências;
- Entendimentos com Julieta (SEA) sobre novos projetos;
- Verificação de saldo de projetos municipais e federais para informar a SEA, conforme solicitado;
- Permissão de acesso ao Sistema, para o "Gestão Funbio", para Financeiro e Compras;

- Reunião com equipe quanto ao acompanhamento interno e externo dos projetos;
- Organização para elaboração de relatório Timesheet;
- Acompanhamento e resposta à e-mails;
- Aprovação de solicitação de despesas com postagem na “Gestão Funbio”;
- Criação de novo insumo para despesas com locomoção (taxi) em “Gestão Funbio”;
- Organização e elaboração do relatório Timesheet, para encaminhamento à SEA;
- Verificação dos procedimentos para iniciar o Fundo Fiduciário;
- Preparação e reunião sobre Fundo Fiduciário para próximos passos a serem encaminhados ao INEA;
- Revisão Manual SEA e entendimentos internos sobre a utilização do Fundo Fiduciário;
- Entendimentos com Lucas (SEA) sobre responsabilidade sobre modificação de cronograma de contrato com empresa, no caso de aditivo de contrato.

UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS

- Acompanhamento de e-mails e entendimentos internos sobre processos com Gerência do Programa;
- Conferência junto à Flávia da Contabilidade dos impostos sobre a Nota Fiscal-e 452 referente ao produto 9 do contrato 077/2012 da empresa Ambiental Engenharia - Assessoria Técnica à GEPRO;
- Registro no sistema RM do pagamento da NF-e 452 referente ao produto 9 do contrato 077/2012 da empresa Ambiental Engenharia - Assessoria Técnica à GEPRO;
- Arquivamento junto ao Cedoc da documentação referente aos Contratos do Programa em andamento sob a Gestão de Contratos do Funbio;
- Atualização no Sistema Track U das informações sobre os Contratos e Processos de Compras em andamento;
- Consolidação dos protocolos por comprador, e organização quanto à prioridade, de acordo com contato com INEA;
- Envio de e-mail à equipe sobre Revisão do manual operacional FMA;
- Coleta de assinatura no Relatório de Avaliação Técnica e Financeira do funcionário da SMAC, Sr. Jorge Pontes, residente em São Gonçalo e que encontra-se em licença médica, para compor a cópia do Processo que está sendo entregue para análise do Ministério Público;
- Interações referentes a assuntos fiscais junto ao "Meu Móvel de Madeira";
- Envio de e-mail ao IBASE solicitando documentos para elaboração de contrato, e verificação e encaminhamento interno dos documentos do processo para elaboração de contrato junto ao Jurídico;
- Troca de e-mail com a VIVO sobre plano 3G, registro de faturamento no RM e envio de e-mail ao INEA, solicitando Termo de Recebimento e Aceite;
- Registro no Sistema Cedoc dos Produtos 10 e 11 do Contrato 077/2012 da empresa Ambiental Engenharia - Assessoria Técnica à GEPRO;

- Verificação do processo Ticket Car e envio de e-mail a consultora para renovação do contrato.

UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO

- Inclusão no RM, planilha de controle e sistema GRCA de entrada de recursos nas diferentes contas, por empreendimento;
- Análise de Solicitação de Pagamento;
- Organização e arquivamento de documentos;
- Contato via e-mail com Marcela de Biase sobre entrada de recurso na conta da CSN Itaguaí Tecar;
- Contato com a OSX para regularização do crédito feito indevidamente na conta da OGX;
- Atualização das Planilhas de Saldos (alteração das datas base);
- Inclusão dos Novos Projetos nas Planilhas de Saldos e conferência dos projetos mencionados nas planilhas;
- Impressão dos e-mails de acompanhamento de abertura das contas;
- Elaboração e atualização da Planilha SQL referente ao 1º Trimestre de 2013 para geração dos SOEs Trimestrais do FMA;
- Geração dos SOEs Trimestrais do FMA;
- Organização dos documentos referentes ao 1º trimestre de 2013, nas caixas box;
- Análise, autorização e realização de pagamentos do Programa, relativos à semana;
- Declaração de Nota Fiscal eletrônica na nota carioca das Notas Fiscais de outros municípios e geração das guias de ISS., relativo a fonte de recursos CSA II;
- Prestação de contas para a SEA por compensação dos empreendimentos com execução de projetos referente ao período de janeiro a março de 2013;
- Conciliação bancária e baixa contábil;
- Recebimento de e-mail do Cláudio (SECCA) e elaboração de e-mail em resposta, confirmando o recebimento dos documentos encaminhados;
- Análise, autorização e realização de pagamentos do programa;
- Preparação do pagamento, por fonte de recurso;
- Conferência e organização das cópias trimestrais do programa para o SEA;
- Conferência e arquivamento das vias originais das Solicitações de Pagamento trimestrais do programa;
- Arquivamento dos SOEs trimestrais do FMA nas suas devidas pastas;
- Impressão dos e-mails de acompanhamento de abertura das contas relativas aos empreendimentos que assinaram TCCA;
- Atualização da Prestação de Contas Trimestral SEA referente à Construção Naval;
- Atualização das Planilhas de Prestações de Contas Trimestrais SEA (Conciliações, Relação de Despesas, impressão dos SOEs trimestrais, impressão dos Anexos, impressão dos extratos bancários referentes às contas no 1º trimestre/2013) referentes à Construção Naval, Grota Funda e Aeroporto Santos Dumont;

- Organização das Prestações Trimestrais para o SEA;
- Recebimento de e-mail do INEA com as alterações solicitadas anteriormente referentes à Prestação de Contas nº 003/2013 do Núcleo Pau da Fome;
- Separação de documentos para a Prestação de contas trimestral da SEA;
- Entendimentos internos referentes aos documentos pendentes relativos às Solicitações de Pagamento trimestrais para envio à SEA;
- Atualização da Planilha de Relação de Execução dos Projetos até 28-02-2013;
- Inclusão dos novos projetos na planilha de Execução dos Projetos referente ao mês 02/2013;
- Atualização da Planilha de Conciliações do Metrô CRB referente ao mês 02/2013;
- Elaboração de Cartas para as Prestações de Contas trimestrais da SEA;
- Emissão dos CFFs referentes ao 1º trimestre/2013 do Aeroporto SDU, Construção Naval e Grota Funda Transoeste;
- Registro das Cartas elaboradas para entrega das prestações de contas à SEA no CEDOC;
- Recolhimento de assinatura da Erika Polverari nas Cartas elaboradas para entrega das prestações de contas à SEA;
- Entrega das Cartas e seus anexos conferidos para o CEDOC;
- Atualização da Planilha de Relação de Despesas referente à CSA 2 para prestação de contas trimestral ao INEA;
- Lançamento dos pagamentos dos projetos efetuados pelo Financeiro na Planilha ADM;
- Prestação de contas Homem/Hora, referente a fevereiro 2013;
- Esclarecimentos e sugestão ao INEA/DILAM quanto ao registros de entrada de recursos do TCCA 14/2012 - JPL Agrícola;
- Consulta de lançamentos no sistema para resolver problemas prestador ENGEFOTO-CSA II;
- Relatórios para a SEFIP, relativo a prestadores Autônomos;
- Solicitação de reativação de conta corrente 22397-2;
- Preparação do pagamento relativo às compras e contratações do programa;
- Confecção da planilha de poupança x investimentos;
- Baixa contábil do mês de 04/2013;
- Preparação para reunião com SEA;
- Atualização da Planilha de Prestação de Contas de Fevereiro/2013 referente à PC SEA;
- Atualização da Solicitação de reembolso nº 023/2013 do Convênio SEA;
- Conferência das Posições de Processos em compras dos Projetos com a Planilha de Previsão de Desembolso FMA e impressão das Posições dos Processos para compor a PC SEA;
- Atualização da Planilha de Rendimentos dos Recursos administrados pelo FUNBIO e conferência da mesma;
- Impressão de diversos documentos para Solicitação de Reembolso do Convênio SEA;
- Verificação da documentação da Prestação de Solicitação de Reembolso SEA com o Aylton e solicitação de assinatura das vias da Carta à SEA;

- Baixa do movimento contábil referente a 01 a 30 de abril FMA: Gasduc: 22 a 30 de abril; Comperj: 15 a 30 de abril; Cartão Vinculado: 08 a 19 de abril; Osx: 15 a 30 de abril; CSA2: 01 a 30 de abril; LLX: 08 A 19 de abril;
- Reunião com Cláudio e Marcelo do INEA sobre ISS;
- Levantamento, análise e encaminhamento a contabilidade dos extratos do Itaú, da Pragma no Itaú, dos relatórios da PRAGMA referente ao Fundo Fiduciário;
- Análise do relatório Funbio Investimentos dos recursos aplicados pelo Funbio versus Poupança;
- Encaminhamento da ONEPAGE e do relatório investimento versus poupança para a SEA e o INEA;
- Entrada nos sistemas e envio para pagamento - ISS RARIPLAN - FMA Porto do Açú;
- Continuidade à Auditoria, elaboração de relatórios;
- Solicitação de aplicação dos recursos disponíveis em conta corrente do FMA Gasduc e FMA LLX Açú;
- Informação de crédito e aplicação de recursos do FMA: Res. Pero Área 19 e 22, Primus, Loteum, Lofts Áreas 30-32 – PÇ Praia Área 31, Rio JV Partners, Comperj UHOS, Res. Pero Sist Via, Presidente Vargas;
- Conferência das notas fiscais : NF 1396 DE ULTRASERV SERV. E SOLU. LTDA; NF 1397 DE ULTRASERV SERV. E SOLU. LTDA; NF 455 DE AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSLT. LTDA ; NF 0016 DE J M CARDOSO COMERCIO E SERV. DE MANUT. LTDA;
- E-mail solicitando carta de isenção do ISS do ITPA;
- Cópia de diversas Notas Fiscais de Serviços para avaliação da necessidade de recolhimento do ISS, pela Contabilidade;
- Acerto do Anexo 2 do convênio, correção da planilha de acordo com o IPCA de dezembro para vigorar a partir de 01 de abril;
- Informação de crédito de aplicação de recursos FMA UTE Porto de Açú;
- Conferência de NF: NF 063 de Hapiacá Pavimentação Ltda; NF 0460 de Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda; NF 0024 de ITPA; NF 0614 de Contrate de Angra Construções Ltda; NF 0613 de Contrate de Angra Construções Ltda;
- Cópias de Notas Fiscais de Serviços e entrega para a Contabilidade fazer a consulta no CEPOM;
- Elaboração da Planilha de despesas mês 03/2013 para Prestação de Contas para a SEA.

UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO

- Ida ao INEA e SEA para levar e coletar documentos;
- Solicitação de compras, com lançamento no Sistema RM;
- Encadernação de material solicitado;
- Providências para serviços externos, ida ao INEA dia 08, reembolso de despesas com visitas técnicas e ida ao INEA;
- Cartório: período de Abril/2013 - Lançamento e criação de planilha, realização de solicitação de compras de projetos, faturamento no RM;

- Locaweb IDC - Ref.: Hospedagem de sites e provedor de internet de Junho/2013: confecção de planilha; solicitação de compras; lançamento e baixa no sistema; envio de documentos para o UO FINANCEIRO;
- Despesas de postagens no período de 23/04 até 08/05/2013 e 09/05 à 22/05: Confecção de planilha, solicitação de compras, solicitação de aprovação, lançamento e baixa no sistema, envio de documentos para o UO FINANCEIRO;
- Faturamento de passagem do Sr. José Luiz Monsores Junior (projeto RPPN);
- Empréstimo de máquina digital, gravador de voz e netbook para equipe de compras, para uso em viagem;
- Solicitação de compras, lançamento no Sistema de Compras, faturamento referente à despesa com taxi dos funcionários para participarem de reunião no INEA.

ASSESSORIA JURÍDICA

- Carteira Outras Fontes - Entendimentos e pesquisa com relação à legislação que a embasa;
- Participação na Reunião com Lucas e Julieta (SEA) e equipe Funbio sobre Manual SEA e carteira Outras Fontes;
- Elaboração do Termo de Doação 013/2013. Donatário: Município de Nova Iguaçu. Projeto referente ao Parque Municipal de Nova Iguaçu e verificação da legalidade da Resolução CONEMA nº 29/2011 que se refere ao Relatório Ambiental Simplificado e Termo de Compensação Ambiental;
- Entendimentos com equipe de compras para providências para resposta ao Ministério Público do ofício recebido em 17 de abril;
- Pesquisa sobre legalidade da Resolução CONAMA nº 29;
- Ida ao Ministério Público para ter vista do inquérito civil em face do Funbio;
- Ida ao Ministério Público Estadual para pedir vista dos autos do Inquérito Civil MA 7113 (Esse inquérito civil visa apurar a regularidade do mecanismo FMA);
- Revisão de resposta ao Ministério Público sobre questionamento Detzel e entendimentos internos sobre o assunto;
- Ida ao MPE (2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Capital) para entregar materiais solicitados no âmbito do Inquérito Civil MPRJ nº 2011.01386712, além de elaboração da Carta 341/2013 para apresentação desses materiais;
- Nova revisão do manual operacional SEA e entendimentos internos;
- Entendimentos com Isabela da prefeitura do Rio sobre Transcarioca e sobre carteira Outras Fontes;
- Entendimentos internos e externos sobre TCT e CFF para projetos SEA prefeituras;
- Exame de alterações no Manual do Cartão Vinculado relativos ao CEPOM por Danielle soares e entendimentos internos sobre organização escrita da pesquisa de legislação para fundamentação da carteira Outras Fontes;
- Ida ao Ministério Público Estadual para obter vistas dos autos do Inquérito Civil MA 7113.

ASSESSORIA COMUNICAÇÃO

- Não houve movimentações no período.

MECANISMO FINANCEIRO

- Não houve movimentações no período.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC

- Registro, digitalização, expedição e arquivamento de documentos;
- Arquivamento processos de compras.

RECURSOS HUMANOS

- Não houve movimentações no período.

UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

- Não houve movimentações no período.

Sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental)

- Manutenção do Sistema.



Ata de Visita Técnica

Elaborado por:

Equipe UO Compras



Ata de Visita Técnica realizada em 30/04/2013 e 06/05/2013

Referência: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas.

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para prestação de serviços visando à criação, estruturação e fortalecimento do Conselho Consultivo do Mosaico Carioca e implantação de seus planos de gestão integrada; reestruturação e fortalecimento do Conselho Consultivo do Mosaico Central Fluminense e implantação de seus planos de gestão integrada; articulação interinstitucional junto ao Ministério Público, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) e órgãos gestores para construção da sustentabilidade dos Mosaicos de Áreas Protegidas e RBMA-RJ.

Objetivo: Vista técnica de esclarecimentos e reconhecimento do local.

Presentes

Pela SEA:

Rita de Souza M. Pereira – Dias 30/04/2013 e 06/05/2013
Ana Claudia Paraense – Dia 06/05/2013

Pelo Mosaico Central Fluminense – 30/04/2013:

Sergio Bertoche – Gestor da APA Petrópolis
Francisco Miranda – INNATUS – Conselho do Mosaico
Jaime Bastos – Instituto Ipanema - Conselho do Mosaico
José Carlos Marques – Presidente INNATUS- Conselho do Mosaico

Pelo Mosaico Carioca – 06/05/2013:

Celso Junius dos Santos – Secretário Executivo do Mosaico Carioca
Claudia – Assistente do Secretário Executivo do Mosaico Carioca

Pelo Funbio:

Nome
Fernanda Jacintho – Unidade Compras Funbio

Pelas empresas convidadas:

Nome da empresa	Nome do representante
IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômica	Nahyda Franca



Com o objetivo de promover o conhecimento das condições, peculiaridades locais e esclarecimentos sobre o objeto supra-referenciado, visando à elaboração das propostas até a data de 10/05/2013, os participantes descritos acima se reuniram, no dia 30/04 no Parna Serra dos Órgãos e no dia 06/05/2013 na sede da Prefeitura do Rio de Janeiro.

1. Abertura

Para a visita ocorrida dia 30/04 no PARNASO, somente o IBASE compareceu, chegando ao encontro no horário determinado, às 10hs. Desta forma, a empresa Crescente Fértil, que havia confirmado presença, está desclassificada do processo.

Para a visita ocorrida dia 06/05 na sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, o IBASE compareceu, chegando ao encontro no horário determinado, às 14h30minhs.

2. Ponto relevante abordado pelos participantes

• Dia 30/04/2013 – Mosaico Central Fluminense

A reunião iniciou-se às 11hs, tendo em vista o atraso da chegada do Sergio Bertoche. O mesmo inicia a reunião contextualizando o Mosaico Central Fluminense e nos apresentando seus conselheiros, uma vez que este Mosaico tem Conselho constituído. Fernanda Jacintho contextualizou as atividades e o papel do Funbio, bem como os próximos passos a partir da visita técnica.

Discutiu-se um modelo de gestão de fundos que poderia ser aplicado ao Mosaico e foi levantada a possibilidade de pegar o modelo do FAP, que é utilizado para Arpa. Também foi discutido o escopo do TdR, com acréscimo de “soluções dos problemas” dos Mosaicos. Os conselheiros focaram muito em Comunicação, em Educação Ambiental e em articulações com possíveis parceiros. Nahyda tirou as dúvidas técnicas com relação a interfaces e onde ela poderia pegar documentos caso venha a vencer o processo e obteve os esclarecimentos necessários. Não houve dúvidas comerciais.

A reunião terminou as 12h45minhs.

• Dia 30/04/2013 – Mosaico Central Fluminense

A reunião iniciou-se as 14h40minhs, com a apresentação dos participantes. Celso Junius contextualizou sobre o Mosaico Carioca e sua criação, acrescentando que dentro do Mosaico Carioca existem hoje cerca de 20 UCs. O Mosaico Carioca possui Plano estratégico, mas não possui conselho formado. Celso informou ainda que disponibilizará todos os estudos necessários para a empresa vencedora poder ter uma base de trabalho e que, em questão de Comunicação, mantém junto com os estagiários uma rede de comunicação e blog para divulgar o Mosaico Carioca.

Nahyda tirou as dúvidas técnicas com relação a interfaces e o que o Mosaico esperava atingir com a consultoria a ser contratada e obteve os esclarecimentos necessários. Não houve dúvidas comerciais.

A reunião terminou as 16h30minhs.

3. Pendências

Não há.

4. Fotos:

Não há.



Relatório de Visita Técnica



1. Objeto

Contratação de empresa para realizar levantamento topográfico e planialtimétrico cadastral da Curva do S no Alto da Boa Vista, município do Rio de Janeiro, conforme Carta Convite 305/2013 de 29/04/2013.

Objetivo: Visita técnica de esclarecimentos e reconhecimento do local.

Presentes:

Pela SEA: Rita Mendes e Ana Claudia Paraense

Pelo PARNA Tijuca: Representado pelo Murilo Medeiros da GEORIO.

Pelo Funbio: José Mauro – Unidade de Compras

Pela empresa F & S Serviços de Topografia Ltda: Ueslei Pereira da Silva

Pela empresa Relevo Serviços Técnicos Ltda: José Eduardo Nunes do Sobrado

2. Abertura

Com o objetivo de promover o reconhecimento e as peculiaridades do local do levantamento topográfico, os presentes acima se reuniram às 10:00 h do dia 07/05/2013 na Av. Edson Passos, S/Nº - Curva do S no Alto da Boa Vista, visando a elaboração de proposta.

3. Pontos relevantes abordados pelos participantes

- Tentativa de identificação de áreas de Uso Público no local do levantamento topográfico;
- Definição do diâmetro mínimo da vegetação a ser considerada no levantamento e
- Definição e reconhecimento dos limites do levantamento topográfico.

4. Foto





Relatório de Visita Técnica



1. Objeto

Contratação de empresa para realizar serviço de demarcação física do setor específico do Parque Nacional da Tijuca, no município do Rio de Janeiro, conforme Carta Convite 304/2013 de 29/04/2013.

Objetivo: Visita técnica de esclarecimentos e reconhecimento do local.

Presentes:

Pela SEA: Rita Mendes e Ana Claudia Paraense

Pelo PARNA Tijuca: André Luis Correa Antunes

Pelo Funbio: José Mauro – Unidade de Compras

Pela empresa Maxxi Security: Anselmo de Oliveira Coutinho

2. Abertura

Com o objetivo de promover o reconhecimento e as peculiaridades do local da demarcação física do PARNA da Tijuca, os presentes acima se reuniram na pista de descida da Av. Menezes Cortes (Grajáu-Jacarepaguá), sentido Jacarepaguá, visando a elaboração de proposta.

A visita técnica teve que ser adiada para às 15:00 h do dia 07/05/2013, em função da forte chuva com rajadas de vento que atingiram o Rio de Janeiro na manhã do dia 06/05/2013.

A única empresa que compareceu à visita técnica foi a Maxxi Security – Comércio de Telas e Cercas Ltda. – EPP.

3. Pontos relevantes abordados pelos participantes

- Segurança do pessoal contratado em função do grande fluxo de veículos da avenida;
- Melhor horário de execução da obra em função do tráfego e
- Cooperação do PARNA junto ao DETRAN para a execução da obra.
- A demarcação em si não foi motivo de maiores comentários por parte da empresa contratada.

4. Foto





Ata de Visita Técnica

**Elaborado por:
Equipe UO Compras**



Ata de Visita Técnica realizada em 24/05/2013

Referência: Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Costa do Sol

Objeto: Contratação de consultoria Pessoa Jurídica especializada para elaboração de proposta de plano de manejo para o Parque Estadual da Costa do Sol, proposta de revisão dos planos de manejo das Áreas de Proteção Ambiental de Massambaba, do Pau-Brasil e da Serra de Sapiatiba, e atividades complementares de estruturação física e fundiária destas unidades de conservação - Carta Convite nº 331/2013

Objetivo: Vista técnica de esclarecimentos e reconhecimento do local.

Presentes

Pelo INEA: Não havia representante do Inea

Pelo Parque: Sérgio Ricardo Rocha Soares – Chefe do PECS

Pelo Funbio: Juliana Penna – Unidade Compras Funbio

Pelas empresas convidadas:

Nome da empresa	Nome do representante
Con&Sea	Antônio Ramaiana
Detzel	Jolnnye Abrão
Econamfi	José Jacomelli
Greentec	Rogério Vereza
Masterplan	Tathiana Pacheco

Com o objetivo de promover o conhecimento das condições, peculiaridades locais e esclarecimentos sobre o objeto supra-referenciado, visando a elaboração das propostas até a data de 18/06/2013, os participantes descritos acima se reuniram na entrada de Saquarema/RJ, posteriormente partindo para o parque.

O local marcado para o encontro foi o posto Ipiranga na entrada de Bacaxá (RJ 128) em Saquarema / RJ, às 9:00 hrs. As cinco empresas supracitadas chegaram ao encontro no horário determinado. Seguimos por dentro do Parque de Saquarema até Araruama, com paradas estratégicas para explicações e comentários do chefe do parque sobre as peculiaridades do local e sobre os serviços que serão necessários quando da execução do plano de manejo. Houve uma parada na sede da APA de Massambaba, para visualização da distribuição territorial do parque através de mapas. A visita terminou em Arraial do Cabo.







Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias

Convenio SEA 003/2009

Período da execução: 01 de Maio de 2013 a 31 de Maio de 2013



Nome	Histórico	Valor	Data do Pgto	Pago Por	Solicitado Por

não houveram pagamentos de regularizações em Maio de 2013