



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado do Ambiente

Subsecretaria Executiva - SSE

OFÍCIO SEA/SSE Nº 119/2013

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2013.

Ilma. Sra.

**ROSA LEMOS DE SÁ**

Secretária-Geral do FUNBIO

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5º andar

22.270-014 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ


**Ref: Solicitação de reembolso nº 028/2013  
referente ao período 01/07/2013 a 31/07/2013**

Senhora Secretária-Geral,

Aprovada a 27ª solicitação de reembolso do Convênio nº 003/2009, envio anexos os seguintes documentos:

- **Cópia do Parecer Técnico nº28** da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 03/2009, aprovando a prestação de contas do Funbio referente à execução do convênio no período de 01/07/2013 até 31/07/2013.
- **Cópia da Solicitação de Reembolso nº028/2013**, emitida pelo Funbio, no valor de R\$108.077,31 (cento e oito mil, setenta e sete reais e trinta e um centavos), aprovada pelos membros da Comissão, a ser debitada das seguintes contas:
  - GASDUC III (TCCA 12/2008): R\$35.289,88 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos).
  - PORTO DO AÇU - LLX (TCCA 12/2009): R\$26.255,72 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos).
  - UTE BAIXADA (TCCA 11/2011): R\$14.324,04 (quatorze mil, trezentos e vinte e quatro reais e quatro centavos).
  - INFRAERO (TCCA 13/2009): R\$9.983,68 (nove mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos).
  - COMPERJ - UPB (TCCA 03/2010): R\$9.086,87 (nove mil, oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos).
  - CSA (TCCA 11/2007): R\$5.317,03 (cinco mil, trezentos e dezessete reais e três centavos).
  - ACESSO RODOVIÁRIO - COMPERJ (TCCA 01/2011): R\$4.553,22 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos).
  - OSX (TCCA 05/2011): R\$3.266,87 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Atenciosamente,

  
**LUIZ FIRMINO MARTINS PEREIRA**  
Subsecretário Executivo





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009*

**PARECER TÉCNICO Nº 28**

**Assunto:** Solicitação de reembolso do FUNBIO devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/07/2013 até 31/07/2013.

**Referência:** Convênio nº03/2009 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009 (Processo E-07/000.574/09), designada pela Resolução SEA nº 158, de 21/07/2010, publicada no DOERJ de 22/07/2010, e modificada pela Resolução SEA nº 193, de 17/01/2011, publicada no DOERJ de 24/01/2011, tem a observar:

1. A prestação de contas relativa ao período de referência encontra-se de acordo com o Anexo 02 do Convênio 003/2009 (faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 3415, cabendo destacar:
  - a. Foram executados no período R\$2.093.919,15 (dois milhões, noventa e três mil, novecentos e dezenove reais e quinze centavos) em projetos (total sem incluir o montante gasto em regularização fundiária), conforme planilhas anexas às fls. 4087 a 4103 - "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Conveniente, restando por executar cerca de R\$26,6 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. Conforme relatórios "Posição dos Processos em Compras" às fls. 4104 a 4128, cerca de R\$17,5 milhões encontravam-se comprometidos ou em vias de, sendo R\$1,6 milhões em processos de contratação/compra, R\$15,8 milhões comprometidos em contratos em execução e R\$41,0 mil comprometidos em pedidos de compras fechados e pendentes de entrega.
  - b. Do total de R\$2.093.919,15 executados em projetos no período, cerca de 33% refere-se ao TCCA nº 12/2008 (GASDUC III), 24% ao TCCA nº 12/2009 (LLX), 13% ao TCCA nº 11/2011 (UTE BAIXADA), 9% ao TCCA nº 13/2009 (INFRAERO), 8% ao TCCA nº 03/2010 (COMPERJ - UPB), 5% ao TCCA nº 11/2007 (CSA), 4% ao TCCA nº 01/2011 (ACESSO RODOVIÁRIO - COMPERJ) e 3% ao TCCA nº 05/2011 (OSX).
  - c. Considerando uma estimativa média de duração dos projetos entre 12 e 24 meses, e o saldo a executar em projetos (R\$26,6 milhões), estima-se uma execução de recursos da ordem de R\$6,7 a R\$13,3 milhões no próximo semestre, portanto posicionando o gestor do FMA na terceira faixa de execução de recursos - vide Anexo 02 do Convênio 003/2009 (faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 3415.
  - d. Neste período foram executados em processos de regularização fundiária do INEA R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) provenientes da compensação ambiental da COMPERJ (TCCA 03/2010), conforme relatório "Demonstrativo de Pagamentos de Regularizações Fundiárias" à fl. 4170".
  - e. A planilha de custos da prestação de contas do período (fl. 4027) perfaz o valor total de R\$108.077,31 (cento e oito mil, setenta e sete reais e trinta e um centavos). Nesta, verifica-se redução de 8% na média mensal em relação ao período anterior (junho de 2013).
  - f. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Conveniente, encontra-se anexado às fls. 4136 a 4169 relatórios descritivos das atividades realizadas por projeto no período em análise.
  - g. Os custos relativos às visitas de campo, auditoria, gestão de ativos e equipamentos estão compatíveis com a 3ª faixa de custos.






GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 03/2009*

- h. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual, correio, taxi e cartório, estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos às fls. 4029 a 4085.
2. No período foram depositados R\$886.426,75 (oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) no Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, provenientes de 18 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com desembolsos no período, de um total de 55 TCCAs sendo gerenciados pelo Conveniente, conforme demonstrativo às fls. 4129 a 4132. Além dos depósitos, a aplicação financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de R\$839.082,02 (oitocentos e trinta e nove mil, oitenta e dois reais e dois centavos).
3. Por todo o exposto, conclui-se que os serviços prestados encontram-se em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo, do Convênio nº 03/2009, autorizando-se a Solicitação de Reembolso nº 028/2012 (à fl. 4026) no valor de R\$108.077,31 (cento e oito mil, setenta e sete reais e trinta e um centavos). Considerando o volume de recursos executado em projetos no período (vide item 1b acima), a Solicitação de Reembolso nº 028/2012 deverá ser debitada das seguintes contas:
- a. GASDUC III (TCCA 12/2008): R\$35.289,88 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos).
  - b. PORTO DO AÇU - LLX (TCCA 12/2009): R\$26.255,72 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos).
  - c. UTE BAIXADA (TCCA 11/2011): R\$14.324,04 (quatorze mil, trezentos e vinte e quatro reais e quatro centavos).
  - d. INFRAERO (TCCA 13/2009): R\$9.983,68 (nove mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos).
  - e. COMPERJ - UPB (TCCA 03/2010): R\$9.086,87 (nove mil, oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos).
  - f. CSA (TCCA 11/2007): R\$5.317,03 (cinco mil, trezentos e dezessete reais e três centavos).
  - g. ACESSO RODOVIÁRIO - COMPERJ (TCCA 01/2011): R\$4.553,22 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos).
  - h. OSX (TCCA 05/2011): R\$3.266,87 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2013.

  
LUIZ FIRMINO  
Matr. 968.786-4

  
ANDRE ILHA  
Matr. 390001-6

  
LUCAS MOURA  
Matr. 0954472-7



Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 028/2013

Valor: R\$ 108.077,31 (Cento e oito mil, setenta e sete reais e trinta e um centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seus respectivos aditivos, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)

Local e data: Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2013.

*Marilene Viero*  
Marilene Viero  
Administradora COBIA  
Funbio

*Aymoré Coelho*  
Aymoré Coelho  
Superintendente de  
Planejamento e Gestão  
FUNBIO

**03.537.443 / 0001 - 04**

**FUNDO BRASILEIRO PARA  
A BIODIVERSIDADE.**

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º Andar  
Botafogo – CEP 22.270-014  
RIO DE JANEIRO – RJ.

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o Banco Brasil  
Agência 1569-5 Conta Corrente 12.001-4

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

*APROVADO CONFIRME*  
*PARECER TÉCNICO Nº 28*







CARTA nº 583/2013

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2013.

Ao Senhor

Luiz Firmino Martins Pereira

Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental

Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA

Av. Venezuela nº 110 – 5º andar

**ASSUNTO: 28ª Solicitação de reembolso do Convênio SEA 003/2009**


Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:


- I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do Anexo II atualizada em 01/04/2013, conforme consta no 2º aditivo ao Convênio;
- II. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados no mês de julho de 2013;
- III. Solicitação de reembolso nº 028/2013;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) e status em 31 de julho de 2013;
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 31 de julho de 2013;
- VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e, os saldos de cada empreendimento no ultimo dia útil da data da prestação de reembolso.
- VII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao mês de julho de 2013;
- VIII. Relatório dos pagamentos de regularização fundiária em julho de 2013.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

  
Rosa Maria Lemos de Sá  
Secretária Geral do Funbio

Ayilton Coelho  
Superintendência de  
Planejamento e Gestão  
FUNBIO

  
Jorge Miguel dos Santos Cabral  
Adjunto I  
Mat. 390.145-1  
25/10/13



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ**  
**Período 01/07/2013 a 31/07/2013**

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seu aditivo, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de Julho de 2013 a 31 de Julho de 2013 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).

	Cenário execução entre 8 e 15 milhões					
	Horas Realizadas	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial*	Equivalente de equipe dedicada por mês	R\$ Hora	R\$ Total Realizado	
Julho 2013	Gerenciamento do projeto	350,00	7	2,08	90,04	R\$ 31.514,00
	Compras e contratações	304,25	7	1,81	69,12	R\$ 21.029,76
	Financeiro	392,00	9	2,33	51,46	R\$ 20.172,32
	Tc. Informação	55,00	1	0,33	76,03	R\$ 4.181,65
	Adm e comunicação	48,00	5	0,29	54,55	R\$ 2.618,40
	Jurídico e supervisão	110,00	6	0,65	134,00	R\$ 14.740,00
	<b>Total equipe no período</b>	<b>1.259,25</b>	<b>35,00</b>	<b>7,50</b>		<b>R\$ 94.256,13</b>
	Custo com visitas de campo (mensal)					R\$ 2.885,18
	Auditoria (mensal)					R\$ 2.043,67
	Gestão de ativos (mensal)					R\$ 5.049,07
	Equipamentos (mensal)					R\$ 1.502,70
	<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 105.736,75</b>

<b>Custos Variáveis</b>		<b>R\$ 1.676,00</b>
Custos de chamadas de licitação	R\$ 4.808,64	R\$ -
Plano de comunicação	R\$ 18.032,40	R\$ -
Capacitação de gestores	R\$ 6.010,81	R\$ -
Assist. Técnica monitoramento	R\$ 12.021,59	R\$ -
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade:	Obs. 4	R\$ 1.676,00

<b>Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)</b>	<b>R\$ 664,56</b>
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/07/13 à 31/07/13	R\$ 60,00
Correio	R\$ 80,90
Taxi/ Cartório	R\$ 523,66

<b>Total a Reembolsar</b>	<b>R\$ 108.077,31</b>
---------------------------	-----------------------

\* Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo.

Martina Gero  
Matrícula 1014  
Funbio

**Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período****Convenio SEA 003/2009****Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**

Coluna 1	2	3	4	5	6
Empreendimento/TCCA	Valor total aprovado pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor total executado	Valor total a executar
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 39.512.512,33	R\$ 35.953.092,76	R\$ 103.013,62	R\$ 36.056.106,38	R\$ 3.456.405,95
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 13.230.979,26	R\$ 6.173.099,38	R\$ 178.551,46	R\$ 6.351.650,84	R\$ 6.879.328,42
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 07/2010	R\$ 2.181.647,38	R\$ 1.872.641,42	R\$ -	R\$ 1.872.641,42	R\$ 309.005,96
FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 11.753.541,96	R\$ 4.243.518,65	R\$ 508.685,48	R\$ 4.752.204,13	R\$ 7.001.337,83
FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 4.375.600,00	R\$ 2.357.867,71	R\$ 683.715,66	R\$ 3.041.583,37	R\$ 1.334.016,63
FMA- RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP 13/2007	R\$ 311.778,92	R\$ 209.369,57	R\$ -	R\$ 209.369,57	R\$ 102.409,35
FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ 001/2011	R\$ 1.163.800,00	R\$ 30.530,75	R\$ 81.415,31	R\$ 111.946,06	R\$ 1.051.853,94
FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012	R\$ 12.404.481,86	R\$ 30.530,75	R\$ 81.415,31	R\$ 111.946,06	R\$ 12.292.535,80
FMA - RJ Quitumba 004/2012	R\$ 87.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.000,00
FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás 011/2011	R\$ 3.425.000,00	R\$ 103.651,84	R\$ 277.517,89	R\$ 381.169,73	R\$ 3.043.830,27
FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011	R\$ 8.314.102,97	R\$ 4.104.833,09	R\$ 63.293,14	R\$ 4.168.126,23	R\$ 4.145.976,74
FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale 012/2012	R\$ 415.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 415.800,00
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero 13/2019	R\$ 850.445,00	R\$ 220.842,61	R\$ 193.426,59	R\$ 414.269,20	R\$ 436.175,80
FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren 03/2009	R\$ 64.897,24	R\$ 19.300,00	R\$ 6.800,00	R\$ 26.100,00	R\$ 38.797,24
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 98.091.586,92</b>	<b>R\$ 55.319.278,53</b>	<b>R\$ 2.177.834,46</b>	<b>R\$ 57.497.112,99</b>	<b>R\$ 40.594.473,93</b>

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - <b>UCC</b> 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF</b> 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN</b> 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - <b>APA Tamoios</b> 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - <b>Recategorização REJ</b> 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - <b>Proj. Exec. V. Revolta</b> 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - <b>Proj. Exec. Estr. 2 Rios</b> 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - <b>Reforma e Obras EEEP</b> 04.15.04.0008	R\$ 1.068.780,94	R\$ 1.067.514,61	R\$ 1.007,37	R\$ 1.068.521,98	R\$ 258,96	Em andamento



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF 2</b> 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN 2</b> 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - <b>Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)</b> 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 136.443,47	R\$ 0,00	R\$ 136.443,47	R\$ 78.556,53	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica de Araras - <b>Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)</b> 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 72.376,24	R\$ 0,00	R\$ 72.376,24	R\$ 157.623,76	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - <b>Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)</b> 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - <b>Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu</b> 04.05.04.0015	R\$ 409.145,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 304.444,62	Em andamento
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - <b>RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG</b> 04.15.04.0016	R\$ 853.683,10	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ 259,96	Em andamento
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - <b>Delimitação de Ucs Municipais</b> 04.15.01.0017 - <b>SEA</b>	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.437.575,00	R\$ 2.112,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00	Em andamento
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento PMonte</b> 04.15.04.0018 <b>TCT Pref. Teresópolis</b>	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Em andamento



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - <b>Parna Itatiaia</b> 04.15.04.0019 <b>Termo de Reciprocidade ICMBIO</b>	R\$ 565.061,70	R\$ 464.496,22	R\$ 0,00	R\$ 464.496,22	R\$ 100.565,48	Em andamento
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - <b>Parque Estadual do Desengano</b> 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.481.006,08	R\$ 0,00	R\$ 2.481.006,08	R\$ 213.175,98	Em andamento
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - <b>Fortalecimento PE Pedra Branca</b> 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 730.050,73	R\$ 0,00	R\$ 730.050,73	R\$ 52.852,52	Em andamento
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe</b> 04.15.04.0022	R\$ 1.518.883,69	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.740,45	Em andamento
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b> 04.15.04.0023	R\$ 1.187.046,75	R\$ 823.328,12	R\$ 99.574,25	R\$ 922.902,37	R\$ 264.144,38	Em andamento
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - <b>APA do Rio Macacú</b> 04.15.04.0024 - <b>SEA</b>	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.747.015,01	R\$ 320,00	R\$ 2.747.335,01	R\$ 240.028,66	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - <b>Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca</b> 04.15.04.0025 - <b>SMAC</b>	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - <b>Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari</b> 04.15.04.0026 - <b>SMAC</b>	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	Em andamento
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - <b>Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha</b> 04.15.04.0027 - <b>SMAC</b>	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	Em andamento



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b> 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,60	R\$ 913.390,53	R\$ 0,00	R\$ 913.390,53	R\$ 92.804,07	Em andamento
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - <b>P M Nova Iguaçu</b> 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 145.768,67	R\$ 0,00	R\$ 145.768,67	R\$ 1.483.004,68	Em andamento
<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 26.402.190,02</b>	<b>R\$ 22.845.000,44</b>	<b>R\$ 103.013,62</b>	<b>R\$ 22.948.014,06</b>	<b>R\$ 3.454.175,96</b>	
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	
<b>Provisionamento de Fundos RF - SEA</b> 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 39.512.512,33</b>	<b>R\$ 35.953.092,76</b>	<b>R\$ 103.013,62</b>	<b>R\$ 36.056.106,38</b>	<b>R\$ 3.456.405,95</b>	

O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

**Projeto UCC:** O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto NUREF:** O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

**Projeto RPPN:** O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

**Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu:** Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

**Projeto Recategorização REJ:** O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

**Projeto Obras Vale da Revolta:** Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

**Projeto Exec. Estr. 2 Rios:** O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Exec. Construção PESCC Serra da Concórdia:** O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Executivo V. Revolta:** O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto NUREF 2:** O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,82 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto RPPN 2:** O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - <b>Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande</b> 04.15.07.0001	R\$ 672.004,28	R\$ 405.399,81	R\$ 0,00	R\$ 405.399,81	R\$ 266.604,47	Em andamento
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - <b>Elab. SIG e PM Rio Macacu</b> 04.15.07.0002	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00	Em andamento
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - <b>Exec. Trilhas Parques Copa 2014</b> 04.15.07.0003	R\$ 601.219,98	R\$ 332.371,23	R\$ 0,00	R\$ 332.371,23	R\$ 268.848,75	Em andamento
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol</b> 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 204.018,25	R\$ 0,00	R\$ 204.018,25	R\$ 1.492.556,75	Em andamento
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos Ucs do ERJ</b> 04.15.07.0005 - SEA	R\$ 771.210,00	R\$ 771.200,00	R\$ 0,00	R\$ 771.200,00	R\$ 10,00	Em andamento
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - <b>Obras Infra. PE Concórdia</b> 04.15.07.0006	R\$ 4.260.000,00	R\$ 0,00	R\$ 176.051,46	R\$ 176.051,46	R\$ 4.083.948,54	Em andamento
<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 8.230.979,26</b>	<b>R\$ 1.712.989,29</b>	<b>R\$ 176.051,46</b>	<b>R\$ 1.889.040,75</b>	<b>R\$ 6.341.938,51</b>	
<b>Regularização Fundiária</b> 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.460.110,09	R\$ 2.500,00	R\$ 4.462.610,09	R\$ 537.389,91	
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 13.230.979,26</b>	<b>R\$ 6.173.099,38</b>	<b>R\$ 178.551,46</b>	<b>R\$ 6.351.650,84</b>	<b>R\$ 6.879.328,42</b>	

O valor alocado na Regularização Fundiária está acordo com a ATA da 31ª Reunião - 20 de Abril de 2011 da CCA

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/12/2010 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - <b>Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca</b> 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.872.641,42	R\$ 0,00	R\$ 1.872.641,42	R\$ 32.893,36	Em andamento
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - <b>PNM Chico Mendes</b> 04.15.05.0002	R\$ 276.112,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276.112,60	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 2.181.647,38</b>	<b>R\$ 1.872.641,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.872.641,42</b>	<b>R\$ 309.005,96</b>	



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 21/09/2010 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano</b> 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340.000,00	Em andamento
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - <b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</b> 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 2.008.695,31	R\$ 223.648,07	R\$ 2.232.343,38	R\$ 1.138.751,24	Em andamento
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - <b>Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI</b> 04.15.08.0003	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.373.854,66	R\$ 124.841,38	R\$ 1.498.696,04	R\$ 1.303,96	Em andamento
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - <b>RVS Ventania</b> 04.15.08.0004	R\$ 497.508,00	R\$ 154.661,17	R\$ -	R\$ 154.661,17	R\$ 342.846,83	Em andamento
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - <b>SERF 3 (NUREF 3)</b> 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 605.220,21	R\$ 88.458,27	R\$ 693.678,48	R\$ 2.000.260,86	Em andamento
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - <b>UPAms PI ERJ</b> 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 101.087,30	R\$ 71.737,76	R\$ 172.825,06	R\$ 3.178.174,94	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 11.753.541,96</b>	<b>R\$ 4.243.518,65</b>	<b>R\$ 508.685,48</b>	<b>R\$ 4.752.204,13</b>	<b>R\$ 7.001.337,83</b>	

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III (TAG)

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/10/2010 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - <b>Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ</b> 04.15.09.0001	R\$ 4.375.600,00	R\$ 2.357.867,71	R\$ 683.715,66	R\$ 3.041.583,37	R\$ 1.334.016,63	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 4.375.600,00</b>	<b>R\$ 2.357.867,71</b>	<b>R\$ 683.715,66</b>	<b>R\$ 3.041.583,37</b>	<b>R\$ 1.334.016,63</b>	



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**



Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 10/01/2011 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - <b>Rebio União</b> 04.15.10.0001	R\$ 311.778,92	R\$ 209.369,57	R\$ -	R\$ 209.369,57	R\$ 102.409,35	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 311.778,92</b>	<b>R\$ 209.369,57</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 209.369,57</b>	<b>R\$ 102.409,35</b>	

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2011

FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/05/2011 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - <b>M N M Pedra do Colégio</b> 04.15.11.0001	R\$ 213.550,00	R\$ 30.530,75	R\$ 81.415,31	R\$ 111.946,06	R\$ 101.603,94	Em andamento
Mosaicos para a Mata Atlântica - <b>Mosaicos para a Mata Atlântica</b> 04.15.11.0002	R\$ 950.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 950.250,00	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 1.163.800,00</b>	<b>R\$ 30.530,75</b>	<b>R\$ 81.415,31</b>	<b>R\$ 111.946,06</b>	<b>R\$ 1.051.853,94</b>	



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2012

FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 08/08/2012 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos - <b>Obras Subsele Teresópolis PETP</b> 04.15.15.0001	R\$ 10.740.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.740.000,00	CANCELADO
Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS - <b>Ações Implant. PE Pedra Selada</b> 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.664.481,86	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 12.404.481,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.404.481,86</b>	

\* Projeto paralisado aguardando posição do INEA

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 004/2012

FMA - RJ Quitumba

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/06/2012 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Contratação de serviços destinados à elaboração de projeto de prospecção arqueológica em área destinada à construção de sede para a Reserva Ecológica Estadual da Juatinga - Paraty - <b>Reserva Juatinga</b> 04.15.14.0001	R\$ 87.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.000,00	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 87.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 87.000,00</b>	



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 03/01/2012 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b> 04.15.13.0001	R\$ 3.425.000,00	R\$ 103.651,84	R\$ 277.517,89	R\$ 381.169,73	R\$ 3.043.830,27	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 3.425.000,00</b>	<b>R\$ 103.651,84</b>	<b>R\$ 277.517,89</b>	<b>R\$ 381.169,73</b>	<b>R\$ 3.043.830,27</b>	

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 005/2011

FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/08/2011 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - <b>SERPPN 3 (RPPN 3)</b> 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 458.956,77	R\$ 63.293,14	R\$ 522.249,91	R\$ 1.382.853,06	Em andamento
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - <b>Curso Capacitação Guarda-Parques</b> 04.15.012.0002	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.408.521,65	R\$ -	R\$ 1.408.521,65	R\$ 478,35	Em andamento
<b>Projetos - Subtotal</b>	R\$ 3.314.102,97	R\$ 1.867.478,42	R\$ 63.293,14	R\$ 1.930.771,56	R\$ 1.383.331,41	
<b>Regularização Fundiária</b> 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.237.354,67	R\$ -	R\$ 2.237.354,67	R\$ 2.762.645,33	
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 8.314.102,97</b>	<b>R\$ 4.104.833,09</b>	<b>R\$ 63.293,14</b>	<b>R\$ 4.168.126,23</b>	<b>R\$ 4.145.976,74</b>	



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/09/2012 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - <b>PNM Curió</b> 04.15.017.0001	R\$ 135.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.000,00	Em andamento
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Remoção de Rebanhos nas UC's do ERJ</b> 04.15.017.0002	R\$ 280.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.800,00	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 415.800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 415.800,00</b>	

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009

FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 27/06/2012 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Piloto de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Piloto Fundo Fiduciário</b> 04.15.016.0001	R\$ 390.445,00	R\$ 217.242,61	R\$ 78.458,59	R\$ 295.701,20	R\$ 94.743,80	Em andamento
Realização do Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - <b>Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca</b> 04.15.016.0002	R\$ 460.000,00	R\$ 3.600,00	R\$ 114.968,00	R\$ 118.568,00	R\$ 341.432,00	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 850.445,00</b>	<b>R\$ 220.842,61</b>	<b>R\$ 193.426,59</b>	<b>R\$ 414.269,20</b>	<b>R\$ 436.175,80</b>	



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2009

FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren

**Período da execução: 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 21/01/2013 a 30/06/2013	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/07/2013	Valor executado	Valor a executar	Status
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - <b>Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ</b> 04.15.09.0001	R\$ 64.897,24	R\$ 19.300,00	R\$ 6.800,00	R\$ 26.100,00	R\$ 38.797,24	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2013</b>	<b>R\$ 64.897,24</b>	<b>R\$ 19.300,00</b>	<b>R\$ 6.800,00</b>	<b>R\$ 26.100,00</b>	<b>R\$ 38.797,24</b>	

## Consolidado de Processos em Compras

Convênio SEA 003/2009

Período data base 31/07/2013



1	2	3	4	5
Empreendimento/TCCA	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)	R\$ 58.801,01	R\$ 19.853,02	R\$ 522.236,16	R\$ 600.890,19
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)	R\$ 1.372.800,00	R\$ -	R\$ 4.569.671,59	R\$ 5.942.471,59
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)	R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ 269.905,00	R\$ 273.805,00
FMA - RJ Porto do Acu (LLX)	R\$ 75.720,08	R\$ 13.269,00	R\$ 4.413.381,01	R\$ 4.502.370,09
FMA - RJ GASDUC III (TAG)	R\$ -	R\$ -	R\$ 898.320,87	R\$ 898.320,87
FMA - RJ GASJAP	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.399,95	R\$ 50.399,95
FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 1.088.756,40	R\$ 1.092.756,40
FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745.731,35	R\$ 2.745.731,35
FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.664,56	R\$ 6.664,56
FMA – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)	R\$ 135.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.000,00
FMA - Via Principal de Acesso (COMPERJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.041.842,24	R\$ 1.041.842,24
FMA - Aeroporto Santos Dumont - INFRAERO	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.658,86	R\$ 248.658,86
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.642.321,09</b>	<b>R\$ 41.022,02</b>	<b>R\$ 15.855.567,99</b>	<b>R\$ 17.538.911,10</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -  
FMA - AEROPORTO SANTOS DUMONT - INFRAERO**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Não há.

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Parque Nacional da Tijuca	11/06/2013	R\$ 355.226,86	R\$ 248.658,86	03	Out/13
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>R\$ 355.226,86</b>	<b>R\$ 248.658,86</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2013	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 248.658,86</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 248.658,86</b>

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -  
FMA/RJ – COMPERJ (Petrobrás)

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol	01	Qualidade e Preço	R\$ 1.372.800,00
<b>Total</b>	<b>01</b>		<b>R\$ 1.372.800,00</b>

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Qualidade e Preço	01	R\$ 1.372.800,00	R\$ 1.372.800,00	30 dias	121 dias
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>R\$ 1.372.800,00</b>			

2) COMPROMETIDO

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande	27/02/2012	R\$ 661.958,00	R\$ 264.783,20	02	Nov/2013
Parques da Copa 2014	23/10/2012	R\$ 490.532,40	R\$ 245.266,20	02	Ago/2013
Obras Infra PE Concórdia	19/04/2013	R\$ 4.235.673,65	R\$ 4.059.622,19	11	Abr/2014
<b>Total</b>	<b>03</b>	<b>R\$ 5.388.164,05</b>	<b>R\$ 4.569.671,59</b>		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/07/2013	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 1.372.800,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$4.569.671,59</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 5.942.471,59</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Construção Naval do Açú (OSX)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013

**1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)**

Não há.

**2) COMPROMETIDO**

**2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3	04	Shopping	R\$ 4.000,00
<b>Total</b>	<b>04</b>		<b>R\$ 4.000,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	04	R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00	30 dias	47 dias
<b>Total</b>	<b>04</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>			

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
SERPPN 3 (RPPN 3 - Convênio)	01/10/2012	R\$ 1.580.821,52	R\$ 1.088.756,40	19	Out/14
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>R\$ 1.580.821,52</b>	<b>R\$ 1.088.756,40</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2013	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 4.000,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 1.088.756,40</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.092.756,40</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.	10	Shopping/direta	R\$ 54.673,01
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	01	Shopping/direta	R\$ 2.608,00
Fortalecimento PE Pedra Branca	02	Shopping/direta	R\$ 1.520,00
<b>Total</b>	<b>13</b>		<b>R\$ 58.801,01</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio em compras
Shopping/Direta	13	R\$ 58.801,01	R\$ 4.523,15	30 dias	103 dias
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>R\$ 58.801,01</b>			

**2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos	02	Shopping/direta	R\$ 890,00
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	04	Shopping/direta	R\$ 18.603,12
Parque Estadual do Desengano	01	Shopping/direta	R\$ 174,90
Obras de reforma da sede administrativa /centro de visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao parque estadual da ilha grande.	01	Shopping/direta	R\$ 185,00
<b>Total</b>	<b>08</b>		<b>R\$ 19.853,02</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013

**RESUMO**

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping/direta	08	R\$ 19.853,02	R\$ 661,76	30 dias	53 dias
<b>Total</b>	<b>08</b>	<b>R\$ 19.853,02</b>			

**3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Parna Itatiaia	03/03/2011	R\$ 498.329,04	R\$ 99.665,82	01	Jun/13
Revitalização e Fortalecimento da estrutura do PE Desengano (PJ)	25/03/2011	R\$ 1.799.965,37	R\$ 34.062,36	01	Mai/13
Área de Proteção da Bacia do Rio Macacu	19/07/2011	R\$ 2.781.834,02	R\$ 90.657,71	01	Fev/13
Projeto Exec. Reforma e Const RBA (Araras)	22/11/2011	R\$ 144.752,50	R\$ 72.376,26	01	Mai/13
Fortalecimento do Parque estadual da Ilha Grande / Obras Rebio Praia do Sul.	15/12/2011	R\$ 1.960.059,38	R\$ 177.534,42	03	Out/13
Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)	29/02/2012	R\$ 184.383,06	R\$ 47.939,59	01	Mai/13
<b>Total</b>	<b>06</b>	<b>R\$ 7.369.323,37</b>	<b>R\$ 522.236,16</b>		

**4) CONSOLIDADO CSA2**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2013	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 58.801,01</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 19.853,02</b>
Contratos em andamento (Á pagar)	<b>R\$ 522.236,16</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 600.890,19</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – GASDUC III (TAG)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Não há.

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Fortalecimento e Imp. Gestão de Uso Público	13/08/2012	R\$ 3.785.753,66	R\$ 898.320,87	03	Set/13
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>R\$ 3.785.753,66</b>	<b>R\$ 898.320,87</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2013	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 898.320,87</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 898.320,87</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – GASJAP**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Não há.

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Reserva Biológica União	19/08/2013	R\$ 42.000,00	R\$ 50.399,95	13	Set/14
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>R\$ 42.000,00</b>	<b>R\$ 50.399,95</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2013	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 50.399,95</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 50.399,95</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - Ponta da Areia (Mac Laren)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Não há.

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Ingrid Weber + 20% patronal	23/04/2013	R\$ 15.868,00	R\$ 6.664,56	01	Ago/2013
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>R\$ 25.868,00</b>	<b>R\$ 6.664,56</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2013	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 6.664,56</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 6.664,56</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Porto do Açu (LLX)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013

**1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	24	Shopping	R\$ 75.720,08
<b>Total</b>	<b>24</b>		<b>R\$ 75.720,08</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	24	R\$ 75.720,08	R\$ 3.155,00	30 dias	42 dias
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>R\$ 75.720,08</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	02	Shopping	R\$ 9.089,00
Projeto de implantação e fortalecimento do refúgio de vida silvestre da ventania - RJ	01	Shopping	R\$ 4.180,00
<b>Total</b>	<b>03</b>		<b>R\$ 13.269,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	03	R\$ 13.1269,00	R\$ 4.423,00	30 dias	73 dias
<b>Total</b>	<b>03</b>	<b>R\$ 13.269,00</b>			

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	02/05/2012	R\$ 2.948.105,27	R\$ 855.353,26	02	Ago/13



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Porto do Açu (LLX)**

**Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013**

Gerencia. Proj. e Obras em UCs Estaduais PI	01/06/2012	R\$ 3.148.696,06	R\$ 1.650.000,00	12	Jul/14
SERF 3 (NUREF 3) - CONVÊNIO	01/10/2012	R\$ 2.255.511,50	R\$ 1.578.027,75	19	Out/14
Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano.	04/03/2013	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	04	Set/13
<b>Total</b>	<b>04</b>	<b>R\$ 8.682.312,83</b>	<b>R\$ 4.413.381,01</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

<b>Processos em Compras em 31/07/2013</b>	<b>R\$</b>
Solicitações em Compras	<b>R\$ 75.720,08</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 13.269,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 4.413.381,01</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 4.502.370,09</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Elaboração de projeto executivo completo para implantação da unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió	01	Qualidade/Preço	R\$ 135.000,00
<b>Total</b>	<b>01</b>		<b>R\$ 135.000,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Qualidade/Preço	01	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	30 dias	83 dias
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>R\$ 135.000,00</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há.

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2013	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 135.000,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 135.000,00</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Grota Funda Transoeste (PMRJ)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013

**1) SOLICITAÇÕES EM ANDAMENTO (PREVISTO)**

Não há.

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - parque estadual da pedra branca – PEPB	01	Shopping	R\$ 3.900,00
<b>Total</b>	<b>01</b>		<b>R\$ 3.900,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	01	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	30 dias	229 dias
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>R\$ 3.900,00</b>			

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
PNM Chico Mendes	23/08/2013	R\$ 269.905,00	R\$ 269.905,00	05	Jun/14
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>R\$ 269.905,00</b>	<b>R\$ 269.905,00</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2013	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$3.900,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$269.905,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 273.805,00</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – UTE BAIXADA FLUMINENSE (Petrobras)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Não há.

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe	05/02/2013	R\$ 3.126.901,08	R\$ 3.023.249,24	08	Dez/13
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>R\$ 3.126.901,08</b>	<b>R\$ 2.745.731,35</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2013	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 2.745.731,35</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 2.745.731,35</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – VIA PRINCIPAL DE ACESSO (COMPERJ)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2013

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Não há.

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
MNM Pedra do Colégio	16/01/2013	R\$ 203.538,30	R\$ 91.592,24	04	Jul/13
Mosaicos para a Mata Atlântica	10/06/2013	R\$ 950.250,00	R\$ 950.250,00	09	Set/14
<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>R\$ 1.153.788,30</b>	<b>R\$ 1.041.842,24</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2013	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 1.041.842,24</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.041.842,24</b>

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Julho de 2013 a 31 de Julho de 2013

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Julho 2013	Rendimento Julho 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Julho 2013
CSA 2 (Thyssen)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 29.460,17	R\$ 4.242.272,73
Metro (CRB)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ -	R\$ 13.426,51	R\$ 1.977.284,87
CTR S R (SERB)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 3.705,69	R\$ 562.705,15
COMPERJ (PETROBRÁS)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ -	R\$ 182.135,47	R\$ 26.457.197,23
Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.2014-8	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.2048-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 64.445,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.099-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 8.883,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 199.177,12	R\$ 81.549,16	R\$ 12.851.002,78
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ 38.120,06	R\$ 5.736.363,83
LT EM Eletrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.195-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 181.167,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 1.800,07	R\$ 258.259,57
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 6.140,43	R\$ 898.282,27
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.229-1	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 18.922,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 7.023,45	R\$ 1.050.255,25
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.360-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 62.619,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ -	R\$ 235,71	R\$ 37.872,66
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.318-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 13.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,71	R\$ -	R\$ 7.353,38	R\$ 1.278.032,20

Convenio SEA 003/2009  
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



	Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Julho 2013	Rendimento Julho 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Julho 2013
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda) <u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.376-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 57.211,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ 392,26	R\$ 62.955,76
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ 854,07	R\$ 137.062,34
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 50.379,45	R\$ 262.361,06	R\$ 29.307.987,59
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ 4.268,01	R\$ 717.264,32
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.664-8	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ -	R\$ 272,56	R\$ 46.587,26
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.667-2	Quitado	R\$ 64.256,24	R\$ -	R\$ 476,05	R\$ 68.300,28
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ 40.878,23	R\$ 6.747.372,27
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Em andamento	R\$ 4.407.508,77	R\$ -	R\$ (322,64)	R\$ 4.678.207,65
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Em andamento	R\$ 1.070.000,00	R\$ 31.713,82	R\$ 2.876,02	R\$ 486.006,54
UTE Porto Açú (UTE Porto Açú Energia S.A) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.219-x	Em andamento	R\$ 568.308,57	R\$ 31.572,70	R\$ 2.977,13	R\$ 490.135,98
Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.708-3	Quitado	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 620,88	R\$ 106.236,50
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 38.952,72	R\$ 3.411,99	R\$ 536.267,12
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ -	R\$ 9.196,23	R\$ 48.248,80
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A ) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ -	R\$ 2.284,90	R\$ 388.076,67
Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.626-5	Quitado	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ 504,39	R\$ 68.536,88
Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.627-3	Em andamento	R\$ 179.478,60	R\$ 7.478,28	R\$ 582,23	R\$ 99.760,15
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás) <sup>1</sup> <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Em andamento	R\$ 1.415.862,50	R\$ -	R\$ 9.394,78	R\$ 1.463.158,98



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Julho 2013	Rendimento Julho 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Julho 2013
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A) <sup>2</sup>	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.530-x</u>	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 217.916,67	R\$ 15.535,12	R\$ 2.687.666,29
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.405-7</u>	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ -	R\$ 67.152,00	R\$ 11.816.289,76
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5</u>	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 3.203,50	R\$ 563.347,52
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola <sup>1</sup>	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1</u>	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 13.888,89	R\$ 876,15	R\$ 139.226,33
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1</u>	Em andamento	R\$ 616.000,00	R\$ -	R\$ 4.440,03	R\$ 637.018,70
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.014-1</u>	Em andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 3.755,83	R\$ 688.676,47
Loteum (Loteum Imcorporações S. A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3</u>	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 5.555,56	R\$ 194,45	R\$ 33.702,63
Reserva Però Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA) <sup>2</sup>	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.427-9</u>	Em andamento	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 224,43	R\$ 32.199,94
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1</u>	Em andamento	R\$ 2.218.350,00	R\$ -	R\$ 23.396,54	R\$ 3.356.738,40
Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1</u>	Em andamento	R\$ 82.500,00	R\$ 8.943,00	R\$ 294,03	R\$ 50.685,04
Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.424-4</u>	Em andamento	R\$ 17.500,00	R\$ -	R\$ 40,80	R\$ 5.852,98
Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.423-6</u>	Em andamento	R\$ 61.500,00	R\$ 6.150,00	R\$ 130,25	R\$ 24.697,80
Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Particip)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.422-8</u>	Em andamento	R\$ 60.000,00	R\$ 6.504,00	R\$ 204,92	R\$ 36.809,25
Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.428-7</u>	Em andamento	R\$ 5.000,00	R\$ 280,00	R\$ 35,03	R\$ 5.240,12
MultiCar (Multicar Rio Terminal de Veículos S/A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.498-3</u>	Em andamento	R\$ 674.203,64	R\$ 56.183,64	R\$ 81,76	R\$ 56.221,60
Bric Brazilian (Bric Brazilian Intermodal Complex S.A )	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.470-3</u>	Em andamento	R\$ 450.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 168,37	R\$ 75.124,57
MultiRio (Multi-Rio Operações Portuárias S/A )	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.497-5</u>	Em andamento	R\$ 650.682,14	R\$ 54.223,52	R\$ 78,84	R\$ 54.258,56
CCR Dutra (Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.496-7</u>	Em andamento	R\$ 1.620.265,77	R\$ 45.007,38	R\$ 64,97	R\$ 45.028,55

	Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Julho 2013	Rendimento Julho 2013	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Julho 2013
Transolímpica (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.454-1</u>	Em andamento	R\$ 10.551.760,80	R\$ -	R\$ 7.226,75	R\$ 2.645.123,95
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 201.265.427,66</b>	<b>R\$ 886.426,75</b>	<b>R\$ 839.082,02</b>	<b>R\$ 123.755.602,09</b>

1 - A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmenbrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

2 - A Costa Verde Participações Ltda efetuou depósito no valor de R\$ 19.484,00 em 07/02/2013 na C/C 24.427-9 referente ao TCCA 019/2012 Áreas 15 e 16 do Resort Però - única parcela de R\$ 7.500,00 sendo que o valor a maior corresponde a primeira parcela dos TCCAs 020 e 021/2012 Área 33 - Resort Però - 1ª/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 1ª/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. No dia 13/03/2013, recebemos o recurso no valor de R\$ 11.984,00 referente 2ª/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 2ª/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. Estamos no aguardo de orientação e autorização da DILAM para a transferência dos valores para as devidas contas correntes dos TCCAs.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2013

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CSA 2 (Thyssen)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05	R\$ 3.673.335,67
Metro (CRB)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.772.591,10	R\$ 205.457,07
CTR S R (SERB)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 107.048,67
COMPERJ (PETROBRÁS)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 29.774.773,03	R\$ 3.105.013,69
Condominio 100 (SPE DOMUS 3)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.2014-8	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 562,04
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.2048-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 64.445,15	R\$ 64.445,19	R\$ 4.410,69
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.099-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 8.883,00	R\$ 8.883,00	R\$ 681,69
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 15.960.303,75	R\$ 1.855.931,87
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 1.675.813,92
LT EM Eletrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.195-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 181.167,93	R\$ 181.167,93	R\$ 13.460,90
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ 26.165,17
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 197.005,08
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.229-1	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 18.922,94	R\$ 18.922,94	R\$ 1.273,07
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.751.637,64	R\$ 320.275,09
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.360-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 62.619,20	R\$ 62.619,20	R\$ 5.959,21
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ 32.881,20	R\$ 5.294,26
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.318-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 13.450,00	R\$ 15.511,67	R\$ 779,49
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,71	R\$ 1.128.721,59	R\$ 149.905,81
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1769-8 conta 22.376-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 57.211,24	R\$ 57.999,14	R\$ 3.694,60
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ 8.847,66

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ 16.077,30
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 31.882.580,62	R\$ 1.686.465,63
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 87.409,94
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.664-8	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ 42.661,90	R\$ 4.407,16
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.667-2	Quitado	R\$ 64.256,24	R\$ 64.256,30	R\$ 4.525,78
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ 6.286.421,04	R\$ 461.454,93
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Em andamento	R\$ 4.407.508,77	R\$ 4.407.508,68	R\$ 271.239,37
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Em andamento	R\$ 1.070.000,00	R\$ 468.120,21	R\$ 18.302,43
UTE Porto Açu (UTE Porto Açu Energia S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.219-x	Em andamento	R\$ 568.308,57	R\$ 473.590,50	R\$ 16.917,78
Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.708-3	Quitado	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 6.586,90
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 545.338,08	R\$ 17.379,44
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ 80.355,69
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A )	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ 22.721,60
Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.626-5	Quitado	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 3.841,58
Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.627-3	Em andamento	R\$ 179.478,60	R\$ 97.217,64	R\$ 2.956,71
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás) <sup>1</sup>	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Em andamento	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.415.862,50	R\$ 47.581,18
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A) <sup>2</sup>	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.530-x	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 2.615.000,04	R\$ 72.950,95
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ 624.289,76
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ 25.746,25
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola <sup>1</sup>	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 136.111,13	R\$ 3.334,20
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Em andamento	R\$ 616.000,00	R\$ 616.000,00	R\$ 21.128,20
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Em andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 677.001,98	R\$ 11.893,49



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Loteum (Loteum Incorporações S. A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3</u>	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 33.333,36	R\$ 478,77
Reserva Però Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA) <sup>2</sup>	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.427-9</u>	Em andamento	R\$ 7.500,00	R\$ 31.468,00	R\$ 797,64
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1</u>	Em andamento	R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.279.450,76	R\$ 77.462,84
Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1</u>	Em andamento	R\$ 82.500,00	R\$ 50.193,00	R\$ 645,34
Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.424-4</u>	Em andamento	R\$ 17.500,00	R\$ 5.834,00	R\$ 106,58
Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.423-6</u>	Em andamento	R\$ 61.500,00	R\$ 24.600,00	R\$ 251,10
Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Participip)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.422-8</u>	Em andamento	R\$ 60.000,00	R\$ 36.504,00	R\$ 458,55
Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.428-7</u>	Em andamento	R\$ 5.000,00	R\$ 5.280,00	R\$ 91,52
MultiCar (Multicar Rio Terminal de Veículos S/A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.498-3</u>	Em andamento	R\$ 674.203,64	R\$ 56.183,64	R\$ 81,76
Bric Brazilian (Bric Brazilian Intermodal Complex S.A )	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.470-3</u>	Em andamento	R\$ 450.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 168,37
MultiRio (Multi-Rio Operações Portuárias S/A )	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.497-5</u>	Em andamento	R\$ 650.682,14	R\$ 54.223,52	R\$ 78,84
CCR Dutra (Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.496-7</u>	Em andamento	R\$ 1.620.265,77	R\$ 45.007,38	R\$ 64,97
Transolímpica (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.454-1</u>	Em andamento	R\$ 10.551.760,80	R\$ 2.637.941,00	R\$ 7.226,75
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 201.265.427,66</b>	<b>R\$ 170.053.199,07</b>	<b>R\$ 14.956.394,95</b>

1 - A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmenbrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

2 - A Costa Verde Participações Ltda efetuou depósito no valor de R\$ 19.484,00 em 07/02/2013 na C/C 24.427-9 referente ao TCCA 019/2012 Áreas 15 e 16 do Resort Però - única parcela de R\$ 7.500,00 sendo que o valor a maior corresponde a primeira parcela dos TCCAs 020 e 021/2012 Área 33 - Resort Però - 1ª/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 1ª/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. No dia 13/03/2013, recebemos o recurso no valor de R\$ 11.984,00 referente 2ª/3 parcela de R\$ 5.834,00 e Áreas 19 e 22 do Resort Però - 2ª/10 parcelas de R\$ 6.150,00 conforme informado por Marcela De Biase por email. Estamos no aguardo de orientação e autorização da DILAM para a transferência dos valores para as devidas contas correntes dos TCCAs.

**RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS**  
**POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ**  
**Período 01/07/2013 a 31/07/2013**

**1 - Projeto: Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações – UCC**

**Objetivo geral do projeto:** Planejamento, coordenação, monitoramento e controle dos projetos gerados a partir das compensações ambientais.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental, financeira e jurídica) e administrativa, apoiando as atividades de monitoramento e controle dos projetos gerados a partir de medidas compensatórias;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas da UCC.

**Análise Hora/Homem:**

- Projeto finalizado.

**2 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN**

**Objetivo geral do projeto:** Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;

Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

**Análise Hora/Homem:**

- Fase 2 do projeto finalizada.

### **3 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF**

**Objetivo geral do projeto:** Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF;

Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Fase 2 do projeto finalizada.

### **4 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios**

**Objetivo geral do projeto:** Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

**Objetivos específicos:** Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Levantamento sobre projeto APA Tamoios e envio de e-mail ao INEA sobre o possível encerramento do projeto e devolução do saldo.

### **5 - Projeto: Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande.**

**Objetivo geral do projeto:** Elaboração do Projeto de Requalificação e recuperação da Estrada de ligação entre Abraão e Dois Rios.

**Objetivos específicos:** Apresentar estudos geotécnicos, projeto de terraplanagem e pavimentação, estudos hidrológicos e projeto de drenagem, orçamento e Relatório Final.

**Análise Hora/Homem:**

- Projeto finalizado.

**6 - Projeto: Definição de categoria de Unidade de Conservação da Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty – Mirim**

**Objetivo geral do projeto:** Definir a(s) categorias(s) de Unidades de Conservação da Natureza, previstas no SNUC, adequadas para o espaço territorial constituído pela REJ e AELPM, garantindo a proteção efetiva dos remanescentes de Mata Atlântica dessa região e a redução dos conflitos existentes na área de abrangência, em especial aqueles relacionados à presença de comunidades tradicionais.

**Objetivos específicos:** Levantar os subsídios necessários para elaborar proposta de categoria(s) de UC para o território da REJ e da AELPM, contemplando as zonas de amortecimento terrestre e marinho; garantindo a participação efetiva das comunidades tradicionais ali residentes no processo de tomada de decisão, buscando reduzir os conflitos existentes e proporcionar condições para valorização e manutenção da sua cultura, bem como a efetiva proteção dos remanescentes da Mata Atlântica na região.

**Análise Hora/Homem:**

- Projeto finalizado.

**7 - Projeto: Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da EEEP no âmbito dos objetivos de sua criação, criar condições propícias para o estabelecimento de um Núcleo de treinamento técnico e operacional da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas, prestar apoio administrativo e operacional ao Centro de Primatologia do Rio de Janeiro.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da finalização das obras do



alojamento de pesquisadores execução de manutenção corretiva na Sede Administrativa e Centro de Visitantes e construção de Alojamento de Guarda-Parques e, por fim, implementação de projeto urbano paisagístico.

**Análise Hora/Homem:**

- Início de procedimentos para finalização do projeto.

**8 - Projeto: Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para implantação da Subsedes Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos.**

*Este projeto foi substituído pelo projeto “Obras para implantação da infraestrutura física e sinalização da subsedes Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos”. Ofício INEA/ DIBAP n. 126 e Ofício INEA/ DIBAP/ COMBIO n. 89.*

**Objetivo geral do projeto:** Implantar a Subsedes Teresópolis através da contratação de projetos de urbanismo, arquitetura e paisagismo.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico e plano de ocupação, projeto urbano-paisagístico, projetos de arquitetura e complementares, projeto de sinalização, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entregar ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Projeto cancelado.

**9 - Projeto: Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.**

**Objetivo geral do projeto:** Orientar a Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

**Objetivos específicos:** Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

**Análise Hora/Homem:**

- Projeto finalizado.

**10 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1: 25.000**

**Objetivo geral do projeto:** Finalizar a base topográfica na escala 1: 25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010).

**Objetivos específicos:** Obter base topográfica na escala 1: 25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para o Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

**Análise Hora/Homem:**

- Emissão do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato 052/2011 e envio por e-mail para conferência do consultor Paulo Márcio Leal Menezes.

**11 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG**

**Objetivo geral do projeto:** Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Entendimentos com Jade (COMBIO) sobre finalização do Projeto;
- Relatório de Prestação de Contas Final do Projeto.

## **12 - Projeto: Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba**

**Objetivo geral do projeto:** Instalação de cercamento com mourões de concreto e confecção e instalação de placas de sinalização, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de Conservação da Natureza e a gestão efetiva sobre o seu território.

**Objetivos específicos:** Delimitação da reserva, controle e fiscalização contra a caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle de acesso.

### **Análise Hora/Homem:**

- Verificação e encaminhamento interno sobre encerramento do projeto.

## **13 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ**

**Objetivo geral do projeto:** Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando a proteção de seus limites e entorno direto.

**Objetivos específicos:** Implantar a sede e infraestrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação; Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

## **14 - Projeto: Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia**

**Objetivo geral do projeto:** Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

**Objetivos específicos:** Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

**Análise Hora/Homem:**

- Entendimentos quanto à finalização do projeto, com o chefe do parque.

**15 - Projeto: Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Guandu**

**Objetivo geral do projeto:** Subsidiar a implementação da gestão da área de Proteção Ambiental do Rio Guandu, através da definição do zoneamento e normas gerais da Unidade de Conservação (UC), bem como construção do Plano de Manejo e estruturação fundamental para a sua gestão.

**Objetivos específicos:** Elaboração do Plano de Manejo APA do Rio Guandu, visando construí-lo de forma participativa e implementar seguimentos prioritários do mesmo; estruturação básica da UC.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**16 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Construção de infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – PESC**

**Objetivo geral do projeto:** Prover infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará guarita/pórtico, sede administrativa, centro de visitantes, café/lanchonete e lojinha, casa do chefe e alojamento de guarda-parque do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, plano de ocupação e estudos preliminares, projeto urbano-paisagístico, projeto de arquitetura e projetos complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Projeto Finalizado.

**17 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA)**

**Objetivo geral do projeto:** Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve interação no período.

**18 - Projeto Parque Natural Municipal Jardim Jurema**

**Objetivo geral do projeto:** Elaboração do Projeto Executivo para Implementação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti - RJ

**Objetivos específicos:** Viabilizar o estudo para nortear a gestão dos recursos naturais do Parque e programar os investimentos necessários para tanto, conciliando, nesse processo, a conservação de sua biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da região;

Promover a participação da população local, das comunidades técnico-científicas e institucionais (governamentais e gerenciamento do Parque);

Preparar o diagnóstico ambiental, a proposta de zoneamento, as diretrizes e as recomendações para a gestão da unidade de conservação;

Proporcionar condições básicas para a preservação dos recursos naturais da área que compõe o Parque;

Atender as demandas que poderão surgir por parte dos futuros visitantes do Parque, das comunidades e do setor produtivo, assim como dos governos;

Fortalecimento da proteção do ecossistema Mata Atlântica local.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.



## **19 – Projeto Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais**

**Objetivo geral do projeto:** Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

**Objetivos específicos:** Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais;

Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

### **Análise Hora/Homem:**

- Contato telefônico com Whitson para verificação de assinatura de Cronograma Físico Financeiro (CFF) para aditivo de Termo de Reciprocidade;
- Verificação do CFF da REBIO União para assinatura do aditivo do Termo de Reciprocidade;
- Entendimentos com TI para substituição de arquivo de solicitação no Sistema;
- Entendimentos internos e com Berna sobre contratação de consultor para Rebio União e análise do TdR;
- Análise de processo seletivo para consultoria PF no projeto Interpretação Ambiental às pessoas com necessidades especiais no interior da Rebio União, e resolução de disparidade;
- Análise do Termo aditivo ao Termo de Reciprocidade firmado com ICMBio e SEA (REBIO União) e chancela;
- Verificação de processo e envio de e-mail ao gestor da UC para contratação da Consultoria Pessoa Física.

## **20 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo.**

**Objetivo geral do projeto:** Dotar o Parque Natural Municipal do Mendanha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

**Objetivos específicos:** Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Mendanha.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve interação no período.

## **21 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da elaboração do Plano de Manejo.**

**Objetivo geral do projeto:** Dotar o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

**Objetivos específicos:** Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve interação no período.

## **22 – Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari através da elaboração dos Planos de Manejo.**

**Objetivo geral do projeto:** Dotar o Parque Natural Municipal de Grumari e o Parque Natural Municipal da Prainha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados.

**Objetivos específicos:** Elaborar os Planos de Manejo do Parque Natural Municipal da Prainha e o Parque Natural Municipal de Grumari.

**Análise Hora/Homem:**

- Contato com SEA sobre finalização do projeto;
- Solicitação de encerramento de projetos ao Financeiro.

### **23 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú.**

**Objetivo geral do projeto:** Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovias;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Verificação de problemas para anexo de especificação na solicitação;
- Recebimento de NF e documentos, e encaminhamento aos responsáveis pelo projeto, atualização do Sistema Track U, contato com o fornecedor, organização da documentação dos processos de compra;
- Prospecção de fornecedores para instalação de persianas;
- Contato com fornecedores para orçamento de cortinas, e contato com responsável pelo projeto para autorização do pagamento dos quadros de aviso.

### **24 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma; Intervenções na Trilha da Cascata; Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede; Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

## **25 – Obras para implantação da subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos – urbanização do acesso, guarita e cercamento.**

**Objetivo geral do projeto:** Instalação de cercamento e guarita/pórtico, além da urbanização do acesso, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de conservação e gestão efetiva sobre o território.

**Objetivos específicos:** Delimitação da subsede Teresópolis, controle e fiscalização contra a caça, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle do acesso à UC.

### **Análise Hora/Homem:**

- Na Deliberação 39/2013 da CCA/RJ, em seu artigo 6º, o projeto: "Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da subsede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos" foi cancelado.

## **26 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

**Objetivos específicos:** Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA;

Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

### **Análise Hora/Homem:**

- Interação junto ao INEA e a Concessionária Natsu do fabricante Mitsubishi para organização da retirada de veículo 4x4 no dia 15/07/2013.

## **27 – Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe.**

**Objetivo geral do projeto:** Garantir a proteção do Parque Estadual Cunhambebe e da APA Mangaratiba por meio da implementação de atividades integradas de planejamento, proteção e informação/comunicação, que gerem resultados em curto, médio e longo prazo para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades localizadas na sua zona de amortecimento.

**Objetivos específicos:**

- 1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para a PEC e a APA Mangaratiba;
- 2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba;
- 3 - Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC;
- 4 - Elaborar projeto para demarcação física do PEC;
- 5 - Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEC e APA Mangaratiba;
- 6 - Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA;
- 7 - Formar e capacitar guias turísticos locais do PEC.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve interação no período.

**28 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir à equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

**Objetivos específicos:** Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e aquisição de equipamentos e mobiliário.

**Análise Hora/Homem:**

- Solicitação de remanejamento ao INEA para cobrir custos com montagem de mobiliário solicitados;
- Interações referentes à aquisição do sofá para o Abraão e mesa de jantar para o Aventureiro;
- Follow-up de processos de aquisição de armário, sofá, mesa e estante de aço;
- Cotação de preços, recebimento de propostas, análise de propostas para itens diversos solicitados;



- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 8ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF-e 617 referente à 8ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF-e 617 referente à 8ª Medição do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra;
- Contato por e-mail e telefone com a Sr.ª Sabrina, representante da empresa Contrate de Angra, para ajustes no Cronograma Físico Financeiro para elaboração do Termo Aditivo ao Contrato 119/2011;
- Acompanhamento e organização dos protocolos para aquisição solicitados, para envio ao INEA em 31/07/2013.

## **29 – Projeto para elaboração de SIG e plano de manejo da área de proteção ambiental da Bacia do Rio Macacú.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da APA da Bacia do Rio Macacu no âmbito dos objetivos de sua criação, provendo embasamento técnico que proporcione melhoria na gestão como um todo e em especial em pontos estratégicos como vistoria, fiscalização, licenciamentos e fortalecimento da APA.

**Objetivos específicos:** Elaboração de bancos de dados espaciais em ambientes SIG e plano de manejo a partir da proposta elaborada pelo Instituto Bioatlântica escrita no âmbito do projeto "Entre Serras e Águas", encerrado em 2009.

### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

## **30 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

**Objetivos específicos:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP.

**Análise Hora/Homem:**

- Entendimentos internos sobre mobiliário solicitados para a REBIO Praia do Sul;
- Análise, aprovação e acompanhamento de remanejamentos no Sistema;
- Criação de insumo “Transporte” no projeto, conforme ofício e e-mail ao INEA comunicando;
- Interações e procedimentos referentes à móveis para o Aventureiro.

**31 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB.**

**Objetivo geral do projeto:** Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

**Objetivos específicos:** Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbono.

**Análise Hora/Homem:**

- Verificação de situação e organização de dados de comprometido/executado do projeto Cercamento e Sinalização Pedra Branca para verificação de dados do SOE.

**32 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem.**

**Objetivo geral do projeto:** Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

**Objetivos específicos:** Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande

**Análise Hora/Homem:**

- Entendimentos internos sobre aditivo de contrato;

- Inclusão de insumo para aditivo de valor em obra no Projeto;
- Comunicado interno e externo sobre aditivo para o projeto e a contratação de obra;
- Solicitação junto à ASJUR de elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 024/2012 da empresa Socioambiental.

### **33 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de Veículos.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.

**Objetivos específicos:** Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de construção e reforma.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Troca de e-mail com o coordenador do projeto para marcar reunião;
- Reunião com Secretario de Meio Ambiente de Nova Iguaçu e chefe do parque sobre as ações e continuidade do projeto.

### **34 – Estruturação para gestão e uso público do Parque Natural Municipal de Petrópolis.**

**Objetivo geral do projeto:** Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de seus recursos e sua disponibilização para o uso público.

#### **Objetivos específicos:**

- 1 – Dotar a U.C. de condições adequadas a sua gestão permitindo o controle sobre sua área, do acesso ao seu interior e de sua zona de amortecimento;
- 2 – Dotar a U.C. de estrutura adequada ao uso público da área antropizada;
- 3 – Estruturar a U.C. de modo a possibilitar a realização de ações diversas e de pesquisas, apoiando também outras unidades do Município e do Mosaico na consecução de trabalhos que fortaleçam a conservação na região, os corredores e o mosaico.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentações no período.

### **35 - Provisionamento de Fundos RF – SEA.**

#### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

### **36 - Provisionamento de Fundos RF – INEA.**

#### **Análise Hora/Homem:**

- Solicitação e encaminhamento de documentação para o Financeiro relativo à Regularização Fundiária;
- Envio de números de cheques de Regularização Fundiária ao INEA;
- Preparação de carta para envio dos cheques Regularização Fundiária ao INEA e registro de produção no CEDOC;
- Registro de expedição de carta ao INEA para Regularização Fundiária no CEDOC;
- Envio de cheques de Regularização Fundiária INEA;
- Levantamento e organização de execução relativa à Regularização Fundiária.

### **37 - Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano.**

**Objetivo geral do projeto:** Implantar a infraestrutura do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano, área com processo de desapropriação em fase final.

#### **Objetivos específicos:**

- 1 – Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
- 2 – Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
- 3 – Elaboração de anteprojetos urbano-paisagísticos e complementares;
- 4 – Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
- 5 – Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entrega de ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentações no período.

**38 - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014.**

**Objetivo geral do projeto:** Prover os Parques da Copa de infraestrutura para atender ao uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental dos visitantes e a proteção da biodiversidade.

**Objetivos específicos:**

- 1 – Mapear e documentar as trilhas e atrativos;
- 2 – Elaborar projetos executivos para implantação destinada às trilhas para portadores de necessidades especiais;
- 3 – Elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos;
- 4 – Prover a UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.

**Análise Hora/Homem:**

- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a Nota Fiscal 120 referente ao Produto 3 do Contrato 122/2012 da empresa Apha Arquitetura;
- Registro no Sistema RM do pagamento da Nota Fiscal 120 referente ao Produto 3 do Contrato 122/2012 da empresa Apha Arquitetura.

**39 - Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual Costa do Sol.**

**Objetivo geral do projeto:** Garantir a proteção do Parque Estadual da *Costa do Sol* e das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

**Objetivos específicos:**

- 1 – Construir um diagnóstico e planejamento detalhado, visando a elaboração de proposta de plano de manejo do PECS e a revisão dos planos de manejo das APAs onde



couber, associado a indicação de áreas estratégicas para regularização fundiária do PECS;

2 – Proteger os patrimônios naturais das UCs, em curto prazo, das ações dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;

3 – Divulgar a existência de unidades de conservações e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;

4 – Elaborar estudo de viabilidade técnica, visando a implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PECS.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Análise de documentação das empresas e dos consórcios participantes do processo seletivo para contratação de consultoria para elaboração de plano de manejo;
- Orientações internas sobre contratação e consultoria de plano de manejo para o PE Costa do Sol;
- Gestão do processo seletivo plano de manejo PE Costa do Sol;
- Elaboração de lista dos documentos enviados ao INEA do processo seletivo de contratação.

#### **40 - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.**

**Objetivo geral do projeto:** O projeto trata da contratação de empresa de construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da unidade de conservação de proteção integral, a saber: Pórtico/Guarita, Sede/Centro de Visitantes, Casa de Chefe de Unidade, Alojamento de Pesquisadores e de Guarda-Parques.

#### **Objetivos específicos:**

1 - Implantar a infraestrutura física da Estação Ecológica de Guaxindiba em terreno doado pela Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, para que seja possível desempenhar de forma eficiente as funções prioritárias relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação, mesmo que restrita às escolas, ampliando também a proteção da unidade.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Entendimentos com INEA sobre solicitações realizadas no Sistema;

- Entendimentos internos sobre aquisições;
- Envio de e-mail a respeito de remanejamento para o projeto;
- Encaminhamento de autorizações do INEA para compras;
- Análise e aprovação de solicitações de remanejamento;
- Verificação de carta de notificação recebida da empresa Rariplan e encaminhamento ao INEA para providências;
- Elaboração das cartas de advertência para as empresas Rariplan (obra Sede da EEE de Guaxindiba);
- Análise dos documentos enviados pela Rariplan justificando o atraso no cumprimento da obra objeto do Contrato nº 086/2012;
- Cotação de preços de itens diversos solicitados;
- Emissão de pedidos de cotação de mobiliário de escritório e de aço com todas as interações nos sistemas, troca de e-mails com Gerência e INEA;
- Interações referentes à aquisição e entrega de móveis para a EEE Guaxindiba;
- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 9ª Medição do Contrato 086/2010 da empresa Rariplan Construtora;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF 25 referente à 9ª Medição do Contrato 086/2010 da empresa Rariplan Construtora;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF 25 referente à 9ª Medição do Contrato 086/2010 da empresa Rariplan Construtora;
- Cotação de preços, recebimento de propostas, análise de propostas, prospecção de novos fornecedores;
- Contato com fornecedores, fechamento de pedido de compras e finalização do processo;
- Recebimento de NF e boleto, conferência dos documentos, baixa no sistema para o Financeiro;
- Troca de e-mails para solicitação de ajuste de pedido de compra;
- Recebimento de orçamentos de fornecedores de colchões, envio das propostas aos responsáveis pelo projeto para aprovação dos orçamentos;
- Contato com fornecedor para resolver questões referentes às entregas;
- Prospecção de fornecedores, solicitação de novos orçamentos para itens diversos.

**41 - Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais.**

**Objetivo geral do projeto:** Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para desempenhar de forma eficiente o gerenciamento das obras e projetos que se fazem necessárias para a efetiva implantação das infraestruturas das Unidades de Conservação de sua tutela.

**Objetivos específicos:**

1 – Apoiar a gerência de unidades de conservação de proteção integral da DIBAP/INEA, nas atividades de planejamento, acompanhamentos e apoio à fiscalização dos contratos para elaboração de projetos e obras de infraestrutura física das unidades de conservação de proteção integral, gerados a partir das compensações ambientais.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**42 - Fortalecimento e implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Incrementar a visitação segura e de qualidade nos parques estaduais do Rio de Janeiro, a partir da implantação de metas estratégicas de gestão do uso público em nível institucional, que promovam essas unidades de conservação como destinos turísticos e indutores do desenvolvimento local.

**Objetivos Específicos:**

- 1 - Consolidar os programas de uso público dos parques estaduais e subsidiar as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas;
- 2 - Prover as UC de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- 3 - Criar um marco regulatório institucional para concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques;
- 4 - Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um planejamento estratégico para o tema “Visitação nos Parques Estaduais” até 2016;
- 5 - Revisar e regulamentar instrumentos legais e elaborar manuais de procedimentos técnicos relacionados ao tema “Uso Público em Unidades de Conservação”;
- 6 – Prover a GEPRO e as unidades de conservação de novas iniciativas, disponibilizando pessoal qualificado para implantar os serviços previstos.

**Análise Hora/Homem:**

- Pagamento da Nota Fiscal 032, referente ao Produto 8 da ITPA do contrato 071/2012 e envio por e-mail;
- Ajustes no Sistema RM nos históricos referentes aos pagamentos realizados à empresa ITPA para futuras prestações de contas.

#### **43 – Projeto de Implantação e Fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania – RJ.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Consolidar estudos técnicos que permitam a elaboração do plano de manejo da unidade de conservação localizada no município de Miracema, definindo os beneficiários diretos e indiretos da UC, as diretrizes que regulamentem o seu uso, a preservação dos seus elementos naturais como seus componentes florísticos, faunísticos e de solo, juntamente com atividades de levantamento topográfico, regularização fundiária, georeferenciamento e demarcação dos seus limites.

##### **Objetivos específicos:**

- 1 - Sensibilização da população sobre a importância da UC no município e capacitação de contingente municipal envolvido diretamente com a UC;
- 2 - Georeferenciamento e demarcação dos limites da unidade de conservação e das propriedades inseridas na UC;
- 3 - Levantamento das características sócio-ambientais da unidade de conservação para elaboração do plano de manejo e formação de conselho gestor;
- 4 - Implantar sede e infraestrutura.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Contato com a Prefeitura de Miracema para resolver questões pendentes, descoberta e encaminhamento de informações relativas à mudança de coordenador;
- Cadastro do novo coordenador RVS Ventania e retirada de acesso da antiga coordenadora;
- Envio de e-mail comunicando cadastro e acesso ao Sistema ao coordenador;
- Organização de situação atual e orientações ao novo coordenador;
- Cancelamento de solicitação pendente há 1 ano, e encaminhamento de informações internas e externas (relativo ao protocolo 20120530112845129).

#### **44 – Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Aquisição de equipamentos e veículos especiais, fundamentais para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate eficiente aos eventuais focos de incêndio nas unidades de conservação ambiental, considerando os locais de ocorrência e a própria natureza dos fatos observados.

##### **Objetivos específicos:**

1 - Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro o Grupamento Aéreo-Marítimo (GAM).

##### **Análise Hora/Homem:**

- Coleta junto ao Despachante Oficial do CRV em nome do Funbio do Caminhão Tanque Abastecedor para início do Processo de Doação e futura Transferência de Propriedade para a SEA;
- Solicitação junto à Assessoria Jurídica de elaboração do Termo de Doação do Caminhão Tanque Abastecedor para a SEA;
- Coleta de documentação, placas e lacres junto ao despachante para Transferência de Propriedade do Caminhão Tanque Abastecedor para a SEA;
- Contato por e-mail e telefone com o Sr. Tercius Barradas da SEA orientando-o quanto aos procedimentos e documentações necessárias para Transferência de Propriedade do Caminhão Tanque Abastecedor do Funbio para a SEA;
- Organização da documentação e coleta de assinatura da Rosa Lemos de Sá no CRV para Transferência de Propriedade do Caminhão Tanque Abastecedor para a SEA RJ.

#### **45 – Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio.**

**Objetivo Geral do Projeto:** O Projeto objetiva dotar o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio dos instrumentos necessários ao gerenciamento e manejo adequados, utilizando metodologia participativa, para que a unidade de conservação possa atingir os objetivos para as quais foi criada.

##### **Objetivos específicos:**

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a ordenar os usos para os quais a unidade é vocacionada, especialmente o uso público, de forma que proporcione a



conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos frequentadores e usuários do entorno;

2. Implantar a base de Banco de Dados Georreferenciado voltada para o gerenciamento da unidade;

3. Elaboração de plano de negócio da unidade com identificação de possíveis fontes de recursos financeiros e orientação da aplicação dos mesmos;

4. Ordenamento da utilização voltada para as boas práticas (esportivas e turísticas de baixo impacto) com estabelecimento de capacidade de carga, definição de trilhas potenciais, identificação do perfil dos visitantes;

5 - Avaliações de atividades correlacionadas no limite e entorno da unidade (artesanato, culinária, meios de hospedagem) e identificação do perfil de visitantes da UC.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Troca de e-mail e esclarecimentos com equipe SMMA (Cachoeiras de Macacu) para produtos entregues Masterplan.

### **46 – Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Implantar a infraestrutura do Parque Natural Municipal do Curió, área com processo de desapropriação efetivada.

#### **Objetivos específicos:**

1. Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano- paisagístico e complementares;
4. Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
5. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas e perspectivas.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Interações para envio de Carta Convite para contratação de prestação de serviço.

#### **47 – Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Prover os 220 guarda parques selecionados no último concurso do INEA, de ensinamentos necessários para desempenharem as atividades estabelecidas no Decreto Estadual nº 42.471/2010.

##### **Objetivos específicos:**

1. Capacitar 220 guarda-parques para desempenharem as atividades inerentes às suas funções, como a prevenção e controle de incêndios florestais; operações de busca e salvamento de visitantes; prevenção de invasões e ocupações irregulares nos limites da unidade; ordenamento e fiscalização da visitação pública;
2. Contratar empresa especializada em capacitação técnica objetivando o fornecimento de toda logística necessária para a realização do Curso de Formação de Guarda-Parques;
3. Aquisição de materiais e equipamentos.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

#### **48 – Obras para implantação da infraestrutura física da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – Valença – 1ª etapa.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

##### **Objetivo específico:**

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia inserida no município de Valença.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Processo de registro de Produto no CEDOC, conferência de impostos junto à Contabilidade e execução de pagamento no Sistema RM referente à 1ª Medição do Contrato 056/2013 da empresa Prospan Obras;

- Pagamento da Nota Fiscal 1876 do contrato 053/2013 da empresa Prosplan Obras e Serviços - Execução de obras civis para implantação da infraestrutura;
- Contato por e-mail e telefone com a Sr.ª Cláudia, da empresa Prosplan, solicitando o envio da Planilha Orçamentária em Excel para acompanhamento das Medições de Obra;
- Conferência da planilha orçamentária, referente à 1ª medição do contrato 053/2013 da empresa: PROSPLAN (Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia).

#### **49 – Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

**Objetivo específico:**

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe.

**Análise Hora/Homem:**

- Registro no Sistema RM do pagamento da Nota Fiscal 068 referente à 2ª Medição do Contrato 011/2013 da empresa Hapiacá Pavimentação;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a Nota Fiscal 068 referente à 2ª Medição do Contrato 011/2013 da empresa Hapiacá Pavimentação;
- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 2ª Medição do Contrato 011/2013 da empresa Hapiacá Pavimentação.

#### **50 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN (FASE 3)**

**Objetivo geral do projeto:** Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;

Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

**Análise Hora/Homem:**

- Análise e aprovação de solicitações no Sistema;
- Cotação de valores e procedimentos para compra de itens solicitados;
- Conclusão de solicitação de Coffee Break e pedido de Camisetas;
- Envio de e-mail ao INEA com tabela de dissídio e gratificação Ultraserv;
- Entendimentos com a Rafaela (RPPN3) e Claudio (SECCA) sobre dissídios e gratificações Ultraserv;
- Análise de solicitação de aditivos aos contratos firmados com a Ultraserv e das planilhas financeiras e envio de e-mail com pendências;
- Solicitação junto à Assessoria Jurídica de elaboração do 8º Termo Aditivo ao Contrato 059/2009 da empresa Ultraserv Serviços;
- Elaboração do 8º Termo Aditivo ao contrato firmado com a ULTRASERV;
- Elaboração dos Termos Aditivos aos contratos firmados com Ultraserv, análise dos cronogramas financeiros, entendimentos internos e envio para assinatura;
- Conferência e chancela dos Termos Aditivos aos contratos firmados com Ultraserv;
- Registro no Sistema RM dos pagamentos das Notas Fiscais 1654 e 1655 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de maio 2013;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre as NFs 1654 e 1655 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Maio 2013;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF 1666 da Editora Teatral referente ao serviço de impressão de Folders;
- Registro no sistema RM do pagamento da NF 1666 da Editora Teatral referente ao serviço de impressão de Folders;
- Registro no sistema CEDOC do 8º Termo Aditivo do contrato 059/2009 da empresa Ultraserv Serviços e Soluções;
- Contato por e-mail e telefone com a empresa Ultraserv solicitando envio de documentação para regularização referente ao mês de Junho 2013;
- Recebimento, conferência e envio à Assessoria Jurídica da documentação trabalhista referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Junho 2013;
- Conferência dos microchips VIVO e procedimentos para envio ao INEA.

### **51 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF (FASE 3).**

**Objetivo geral do projeto:** Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF;

Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Envio de e-mail para responsáveis pelo projeto sobre valor de aquisição solicitadas no Sistema e entendimentos internos com equipe de Compras;
- Cadastro de nova coordenadora, envio de e-mail comunicando cadastro, desativação de perfil do antigo coordenador;
- Entendimentos com a Jade (COMBIO) sobre remanejamento necessários e envio de e-mail ao setor de Compras;
- Acompanhamento de processos de compras;
- Envio de nova senha à coordenadora NUREF3 e entendimentos telefônicos com a Alessandra;
- Resolução por telefone de problema referente à fatura da VIVO para 3G NUREF no mês de junho;
- Coleta de assinatura da Rosa para contrato VIVO referente aos microchips e trocas de e-mail e conversa telefônica com a Glória da Vivo;
- Troca de e-mail com a Ticket Car sobre cartão e interações referentes à conexão de internet;
- Contato por e-mail e telefone com o Sr. Sergio da empresa Ultraserv e Sr. Claudio do INEA para elaboração, conferências e ajustes na Planilha de valores para o pagamento de Dissídio e Gratificações;
- Solicitação junto à Assessoria Jurídica de elaboração do 9º Termo Aditivo ao Contrato 057/2009 da empresa Ultraserv Serviços;
- Interações referentes à internet móvel;
- Interação junto à Assessoria Jurídica para ajustes na elaboração do 9º Termos Aditivos do Contrato 059/2009 da empresa Ultraserv;

- Contato por e-mail e telefone com o Sr. Sergio da empresa Ultraserv e Sr. Claudio do INEA para elaboração, conferências e ajustes na planilha de valores para o pagamento de Dissídio e Gratificações;
- Interação junto à empresa Ultraserv, INEA e ASJUR sobre a regularização da Documentação Trabalhista referente aos serviços prestados durante o mês de junho 2013 e ajustes para elaboração de Rescisão Complementar do colaborador Sr. Luciano Cosme.

**52 - Projeto-Piloto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral.**

**Objetivo geral do projeto:** Implantar e aperfeiçoar os procedimentos de execução e controle do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica, por prazo limitado de forma a otimizar a execução definitiva daquele instrumento.

**Objetivo específico:** Disponibilização de recursos financeiros de pronta utilização para facilitar a realização de gastos de pequeno valor. A autonomia dos gestores será limitada por regras que estarão definidas no Manual de Operação do Instrumento Financeiro Fiduciário, elaborado pelo gestor financeiro do FMA/RJ e aprovado pelo INEA, com critérios rígidos de utilização dos recursos e conferência das prestações de contas.

**Análise Hora/Homem:**

- Encaminhamento ao INEA de questionamento de gestor Visconde de Mauá sobre mudança de posto para núcleo;
- Troca de e-mail para orientações com os gestores responsáveis pelo Cartão Vinculado;
- Baixa das prestações de contas do Cartão Vinculado FMA no RM;
- Análise das Prestações de Contas do Cartão Vinculado (PCV) FMA;
- Elaboração de e-mails às UCs comunicando as aprovações das Prestações de Contas;
- Troca de e-mails com INEA solicitando posicionamento referente às PCVs em atraso;
- Elaboração de e-mail ao Núcleo Abraão solicitando posicionamento referente à PCV nº 005/2013;
- Aprovação da Prestação de Contas do Núcleo Abraão e baixa da mesma no RM;
- Atualização da Planilha de Prestação de contas do Cartão Vinculado;



- Análise dos extratos do Fundo Fiduciário de maio/2013 e encaminhamento para a Contabilidade;
- Contato com a Contabilidade para solicitação de resposta referente à emissão de ISS referente às NFs do Núcleo Paraty Mirim mês 06/2013;
- Elaboração de e-mail ao INEA para encaminhamento dos extratos do Cartão Vinculado, referentes ao mês 06/2013;
- Comunicado via e-mails para aprovações das Prestações de Contas do Cartão Vinculado;
- Atendimento telefônico à ajudante do gestor do Núcleo Paraty Mirim, para orientações;
- Elaboração de e-mail à Contabilidade solicitando a emissão de guia de ISS para o Núcleo Paraty Mirim;
- Atendimento telefônico a Iliana (ajudante do gestor Rodrigo do Núcleo Paraty Mirim), para esclarecimentos a respeito da PCV nº 007/2013 e dúvidas referentes à aquisição de produtos pela internet;
- Recebimento de e-mail do Núcleo Paraty Mirim com Nota Fiscal de Serviços de empresa não cadastrada no CEPOM, para emissão de Guia de ISS;
- Elaboração de e-mail à Contabilidade solicitando a emissão da Guia de ISS para o Núcleo Paraty Mirim.

**53 - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAM) nas unidades de conservação de proteção integral do Estado do Rio De Janeiro localizadas em áreas estratégicas – aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações.**

**Objetivo geral do projeto:** Garantir os meios necessários para que as Unidades de Policia Ambiental atuem na execução das atividades relacionadas à proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural do Estado do Rio de Janeiro nas unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

**Objetivos específicos:** A implantação das sedes das UPAM's tem como objetivo consolidar, em conjunto com as administrações das unidades de conservação de proteção integral do INEA, as atividades de administração, controle, vigilância, fiscalização e visitação. Além disso, visa garantir a segurança e a repressão aos crimes ambientais, como o desmatamento, a exploração ilegal de areais, invasões, queimadas e o tráfico de animais silvestres, fortalecendo a preservação ambiental por meio da presença e das ações da polícia ostensiva. Também servirá para estimular atividades

que gerem empregos verdes, incentivando a prática do ecoturismo e aumentando a área protegida de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.

**Análise Hora/Homem:**

- Entendimentos com INEA sobre armários solicitados;
- Envio de e-mail sobre solicitação de armários extras para UPAm e entendimentos internos;
- Entendimentos internos sobre frete para Maricá para armários;
- Análise e aprovação de solicitação de armários excedentes UPAm;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF 22458 referente à aquisição de Cambão e Puçá junto ao fornecedor Albran;
- Cobrança de TRA para material;
- E-mails para agendamento e entrega de materiais UPAM, e contato com INEA para envio de Termo de Recebimento e Aceite;
- Pagamento encaminhado pelo setor de compras.

**54 - Mosaicos para a Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas.**

**OBJETIVO GERAL DO PROJETO**

Fomentar a gestão integrada e participativa de Mosaicos de Unidades de Conservação, a partir de seus conselhos gestores.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO**

Criação, estruturação e fortalecimento do Conselho Consultivo do Mosaico Carioca; Estruturação e Fortalecimento do Conselho do Mosaico Central Fluminense e implantação de seus planos de gestão integrada;

Viabilizar a sustentabilidade dos Mosaicos de Áreas Protegidas e RBMA-RJ através de articulação interinstitucional junto ao Ministério Público, RBMA e órgãos gestores.

**Análise Hora/Homem:**

- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a Nota Fiscal 022 referente ao Produto 1 do Contrato 072/2013 IBASE;
- Registro no Sistema RM do pagamento da Nota Fiscal 022 referente ao Produto 1 do Contrato 072/2013 IBASE.

## **55 - Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais dentro das UCs - Remoção de Rebanhos.**

### **Objetivo Geral do Projeto:**

Aquisição de veículo especial, fundamental para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate aos eventuais danos causados nas unidades de conservação ambiental, principalmente no que tange aos processos de recuperação ambiental e reflorestamento.

### **Objetivo específico:**

Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no Estado do Rio de Janeiro.

### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

## **56 - Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói).**

### **Objetivo Geral do Projeto:**

Contratação de consultoria e serviços especializados que, utilizando metodologia construída pela SEA/INEA, apoiará a criação de unidade de conservação da categoria Reserva Extrativista Marinha, na praia de Itaipu – Niterói – RJ, cujo objetivo de conservação é assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais da região, protegendo os meios de vida e a cultura de uma população extrativista local (pescadores artesanais de Itaipu).

### **Objetivo específico:**

- A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a construção coletiva da proposta de criação da RESEX;
- A.2. Sistematizar e atualizar a documentação técnica, produzindo o estudo técnico para embasar a proposta de criação da RESEX;
- A.3. Criar identidade visual para a UC.

### **Análise Hora/Homem:**

- Contato telefônico e troca de e-mails com a Liane da SEA sobre contratação;
- Entendimentos internos sobre contratação de som e transcrição para oficinas;

- Recebimento, conferência e chancela do contrato 064/2013, junto à Assessoria Jurídica do consultor Gustavo Mendes de Melo (Contrato Pessoa Física para apoio à criação da Reserva Extrativista Marinha em Itaipu);
- Registro no sistema RM, referente ao contrato 064/2013 do consultor Gustavo Mendes de Melo (Contrato Pessoa Física para apoio à criação da Reserva Extrativista Marinha em Itaipu);
- Atualização do Track\_U do contrato 064/2013 do consultor Gustavo Mendes de Melo (Contrato Pessoa Física para apoio à criação da Reserva Extrativista Marinha em Itaipu);
- Interações para contratação de serviço de confecção de ata e sonorização para o projeto.

## **57 - Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca.**

### **Objetivo Geral do Projeto:**

Executar ações de apoio ao Parque Nacional da Tijuca relacionadas à gestão de conflitos envolvendo uso público religioso de áreas da unidade consideradas estratégicas e de recuperação pelo Plano de Manejo do Parque.

### **Objetivo específico:**

1. Realizar estudo que permita estruturação da “Curva do S” no Parque Nacional da Tijuca, permitindo a prática religiosa sem degradação ao ambiente local;
2. Acabar com uso religioso conflitante na Serra dos Pretos Forros, impedindo o acesso a áreas destinadas para recuperação ambiental.

### **Análise Hora/Homem:**

- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a Nota Fiscal 015 referente ao produto 2 do Contrato 065/2013 da empresa Relevo Serviços;
- Registro no Sistema RM do pagamento da Nota Fiscal 015 referente ao Produto 2 do Contrato 065/2013 da empresa Relevo Serviços;
- Processo de registro de Produto no CEDOC, conferência de impostos junto à Contabilidade e execução de pagamento no Sistema RM referente ao Produto 2 do Contrato 065/2013 da empresa Relevo Serviços;
- Pagamento referente ao Produto 4 (final) do contrato 065/2013 e envio por e-mail da empresa Relevo Serviços, relativo a contratação para Levantamento Topográfico Curva do S;

- Registro no Sistema RM do pagamento da NF 097 referente ao Produto 1 do Contrato 076/2013 da empresa Maxxi Security, relativo a contratação para Cercamento do Parna da Tijuca;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a Nota Fiscal 097 referente ao Produto 1 do Contrato 076/2013 da empresa Maxxi Security, relativo à contratação para Cercamento do Parna da Tijuca.

## **58- Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Pedra Selada.**

### **Objetivo Geral do Projeto:**

Garantir a proteção do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

### **Objetivos específicos do projeto**

1. Construir um diagnóstico e planejamento detalhado visando à elaboração de Proposta do Plano de Manejo do PEPS, onde couber associado à indicação de áreas e estratégias para a regularização fundiária do PEPS,
2. Proteger o patrimônio natural da UC, em curto prazo, da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
3. Divulgar a existência da unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
4. Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PEPS.

### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve interação no período.

## **59- Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da Elaboração do Plano de Manejo.**

### **Objetivo Geral do Projeto:**

Dotar o Parque Natural Municipal Chico Mendes de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que esta unidade de conservação (UC) venha a atingir os objetivos pelos quais foi criada.

### **Objetivos específicos do projeto:**

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a manter e ordenar os usos apresentados até o momento sempre que não se verifiquem consequências negativas advindas dos mesmos, de modo, ainda, a ordenar as atividades de uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos visitantes para com a natureza;
2. Implantar a base de um Banco de Dados Georreferenciados para a UC.

### **Análise Hora/Homem:**

- Entendimentos internos sobre processo de contratação do Plano de Manejo Chico Mendes;
- Preparação e visita técnica ao PM Chico Mendes, relativa ao processo seletivo para elaboração de plano de manejo;
- Organização e envio de dúvidas à SEA, relativo à contratação de consultoria para elaboração de Plano de Manejo;
- Verificação das propostas recebidas e resposta aos proponentes que declinaram;
- Impressão de documentos, organização do processo, elaboração do Relatório de Seleção, Avaliação e Julgamento, reunião de abertura e avaliação das propostas.

## **60- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA EM ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A RESERVA ECOLÓGICA ESTADUAL DA JUATINGA – PARATY.**

### **Objetivo Geral do Projeto:**

Pretende-se com a elaboração deste projeto de prospecção arqueológica estabelecer os procedimentos necessários à comunicação prévia, às permissões e às autorizações para pesquisas e escavações arqueológicas em sítios arqueológicos, de forma a localizar adequadamente e implantar infra-estrutura prevista que valorize o patrimônio natural e permita o desenvolvimento de atividades ligadas à fiscalização,



controle, administração e uso público na Reserva Ecológica Estadual da Juatinga – Paraty.

**Objetivos específicos do projeto:**

Elaboração de projeto de prospecção arqueológica terreno onde será construída a sede da Reserva Ecológica da Juatinga, com vistas à identificação de possíveis sítios arqueológicos no terreno. A área a ser analisada, aproximadamente 2 hectares.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**61- Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no município de Niterói**

**Objetivo Geral do Projeto:**

Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da implantação da nova sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no Município de Niterói.

Os conceitos de conforto ambiental, acústica e de energias renováveis deverão ser incluídos nos projetos de arquitetura, de maneira a reduzir os impactos gerados pela construção da edificação e ao mesmo tempo proporcionar melhores condições de funcionalidade.

**Objetivos específicos do projeto:**

- Elaboração de levantamento topográfico, diagnóstico, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo e sondagem do terreno;
- Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
- Elaboração de anteprojetos urbano-paisagístico e complementares;
- Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas, maquete eletrônica com animação e entregas de RRT/ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Verificação de documentação e recursos na fonte para os novos projetos, e dos documentos enviados para o PE Serra da Tiririca;
- Envio de e-mail solicitando versão digital de CFF do projeto PE Serra da Tiririca;
- Digitalização de PdTs e Ata dos novos projetos INEA;

- Pedido de abertura de centro de custo para novo projeto PE Serra da Tiririca;
- Análise de CFF Serra da Tiririca; - Serra da Tiririca
- Cadastro de novo projeto no Sistema;
- Acessos ao novo projeto Serra da Tiririca a todos os envolvidos internos e externos.
- Encaminhamento de avisos internos e externos de início de execução.

## **62- Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral**

### **Objetivo Geral do Projeto:**

Implantar e aperfeiçoar os procedimentos de execução e controle do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica, por prazo limitado de forma a otimizar a execução definitiva daquele instrumento.

### **Objetivos específicos do projeto:**

Disponibilização de recursos financeiros de pronta utilização para facilitar a realização de gastos de pequeno valor. A autonomia dos gestores será limitada por regras que estarão definidas no **Manual de Operação do Instrumento Financeiro Fiduciário**, elaborado pelo gestor financeiro do FMA/RJ e aprovado pelo INEA, com critérios rígidos de utilização dos recursos e conferência das prestações de contas.

### **Análise Hora/Homem:**

- Conferência dos dados dos gestores dos novos Cartões Vinculados nos Termos de Recebimento;
- Contato com INEA para envio de deliberação e ata CCA do novo projeto Fundo Fiduciário;
- Entendimentos com Claudio SECCA sobre Projeto Fundo Fiduciário;
- Verificação com INEA de procedimento para resgate dos recursos do Fundo Fiduciário e verificação de procedimento para entrega dos Cartões Vinculados;
- Entendimentos com Lucas (SEA) sobre ofício para o resgate dos recursos do Fundo Fiduciário (rendimentos líquidos);
- Verificação do CFF do novo projeto Fundo Fiduciário;
- Criação de pasta física para Fundo Fiduciário e digitalização e arquivamento de ofício;
- Cadastro de dois novos usuários do projeto no Sistema Cérebro FMA;

- Revisão e envio de passo-a-passo para o INEA para iniciar o projeto;
- Continuação e conclusão da elaboração dos Termos de Compromisso e Responsabilidade e Substabelecimentos para operacionalização do Cartão Vinculado;
- Entendimentos internos sobre Cartões Vinculados e exame de e-mail da Julieta sobre Regularização Fundiária, fluxos e TCTs;
- Elaboração de Declaração para 5 Compromissários dizendo que irão alterar a senha antes de receber o Substabelecimento do Funbio;
- Envio da numeração dos Cartões Vinculados elaborados para Gerência Funbio;
- Providências para transferência do Fundo Fiduciário para o projeto Cartão Vinculado, acompanhamento da entrada dos recursos na conta e aplicação destes recursos conforme autorização em ata da CCA e ofício da SEA.

#### **COORDENAÇÃO DO FUNBIO**

- Supervisão dos processos de compra e de execução dos projetos;
- Reunião sobre execução do Programa;
- Reunião interna, supervisão e revisão dos relatórios de cumprimento objeto, de ajustes e abertura de auditoria específica, de pagamentos e de correspondências.

#### **GERÊNCIA DO PROJETO**

- Reunião interna e atualização de planilha de acompanhamento de processos de contratação e compras;
- Resolução de problemas de acesso ao Cérebro - Julieta (SEA);
- Aprovação de solicitação de despesa de locomoção no POA Gestão Funbio;
- Atualização de dados do relatório de execução do Programa para auditoria 2012;
- Acompanhamento e resposta a e-mails;
- Atualização de tabela de contatos FMA;
- Atualização e encaminhamento de relatório resumido para apresentação do CD;
- Verificação de demanda dos municípios encaminhados pela SEA, junto à equipe interna;
- Organização e elaboração do relatório Timesheet de maio e junho;
- Envio de e-mail ao INEA sobre remanejamentos pendentes para aquisição;
- Envio de nova senha ao Lucas Moura, da SEA;

- Atualização dos dados relativos ao número de processo, valor aprovado CCA, Ata/deliberação, da planilha de projetos FMA;
- Entendimentos com Lucas Moura e reenvio de nova senha do Cérebro FMA;
- Organização e arquivamento de documentos em pasta física;
- Entendimentos internos sobre solicitação de despesa interna e aprovação da solicitação no Sistema;
- Atualização de pastas no servidor com todos os empreendimentos que optaram pelo mecanismo, busca no CEDOC e arquivamento de todos os TCCAs através de comparação de tabela de recursos SEA;
- Verificação de acesso e orientações à Rita (SEA);
- Pedido de abertura de conta de compensação ambiental;
- Arquivamento de ofícios e prestações de contas em pastas físicas;
- Verificação com a SEA sobre questão de informação nos adesivos de veículos adquiridos pelo FMA e citação nos planos de manejo apoiados;
- Conferência dos projetos executados até dezembro e compensações em andamento;
- Arquivamento de novo TCCA recebido por e-mail (CCR Dutra);
- Envio de nova senha do Sistema Cérebro ao Lucas Moura (SEA);
- Acompanhamento à demandas e análise de novos ofícios recebidos;
- Verificação de novos projetos INEA encaminhados;
- Verificação de acesso ao Sistema de Cláudio (SECCA);
- Verificação em Atas e Deliberações do Programa para verificar menção de manuais;
- Organização e passo-a-passo para entrada de novos projetos encaminhados pelo INEA;
- Reunião com coordenação de Compras sobre o status dos projetos do FMA;
- Envio de dados da nova conta de compensação ambiental para DILAM;
- Especialização dos empreendimentos no Rio de Janeiro com recursos de compensação (SIG);
- Análise e encaminhamento de modificações nos documentos do novo Projeto municipal no Parque Barbosão - Tanguá;
- Verificação do valor total de documentos, e encaminhamento por e-mail de orientações sobre novo projeto no Parque Barbosão - Tanguá;
- Revisão do novo projeto Recintos para Mico Leão da Cara Dourada e envio de e-mail com orientações para modificações no PdT e CFF;
- Entendimentos com Adriano do INEA sobre CFF e necessidade de correção do projeto Núcleos Parque Estadual da Pedra Branca;
- Análise de documentos e encaminhamento de orientações para os coordenadores do projeto Natividade;

- Verificação e resposta sobre CFF e PdT do novo projeto Natividade.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS**

- Realização de rotinas de pagamentos no Sistema RM, conferência de impostos sobre as NFs, elaboração de recibos de pagamento e registro de produtos no CEDOC;
- Solicitação junto à Assessoria Jurídica de elaboração do 1º Termo Aditivo ao contrato 077/2012 da empresa Ambiental Engenharia - Assessoria Técnica Gepro;
- Inclusão no sistema RM de contratos de prestação de serviços;
- Registro no sistema CEDOC, upload e expedição de contratos de prestação de serviço;
- Atualização de dados de compras e contratações no Sistema Track U;
- Registro no sistema CEDOC, upload e expedição do 1º Termo Aditivo do contrato 077/2012 - Contrato de prestação de serviços de consultoria;
- Alimentação do relatório CAPA Consolidado FMA para o Financeiro;
- Registro no Sistema CEDOC e no Sistema RM do Produto 12 do Contrato 077/2012 da empresa Ambiental Engenharia - Assessoria Técnica à GEPRO;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a NF 479 referente ao Produto 12 do Contrato 077/2012 da empresa Ambiental Engenharia - Assessoria Técnica à GEPRO;
- Pagamento da 11ª parcela do contrato 071/2012 da empresa: Instituto Terra de Preservação Ambiental, e comunicação com fornecedor sobre pagamento;
- Conferência da planilha de medição da empresa: PROSPLAN Obras e Serviços, referente ao contrato 053/2013;
- Reunião interna para atualização de informações do Programa e acompanhamento do andamento dos processos.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO**

- Finalização das conciliações referente a maio de 2013;
- Organização e arquivamento de documentação;
- Geração de Solicitações de Pagamento referente à aprovação da prestação de reembolso de Homem/Hora nº 24;
- Impressão, cópias e organização dos documentos referentes à Prestação de Contas SEA, referente aos meses de abril e maio de 2013;

- Solicitação das devidas assinaturas referentes à Prestação de Contas SEA;
- Geração de SOES do Programa, relativos aos mês de abril e maio;
- Arquivamento de SOES e Conciliações nas pastas;
- Verificação das prestações de contas para digitalização;
- Geração de SOES do Programa, referentes ao mês de maio de 2013;
- Acertos nas planilhas de Saldos do Programa, relativo ao mês de maio de 2013;
- Envio de e-mail à Gerência Funbio e PMO com as Planilhas de Saldos;
- Baixa das despesas do mês maio de 2013 dos projetos para elaboração da Prestação de Contas do INEA;
- Organização de valores executados em 2012 por empreendimento para o Relatório de Auditoria;
- Elaboração do Relatório de Despesas Mensais do Programa para envio ao INEA;
- Separação de Documentos para localização dos números das Notas Fiscais para o Relatório;
- Análise, autorização e realização de pagamentos do Programa na semana;
- Geração dos extratos de contribuições para conferência e emissão de Relatórios para a SEFIP, de prestadores Autônomos, relativo à conta do empreendimento Ponta da Areia e ao empreendimento CSA II;
- Preparação de pagamentos;
- Envio de comprovante de pagamento para equipe de Compras;
- Conferência das notas fiscais: NF. 0015 de Relevô Serviços Técnicos; NF. 0025 de Rariplan Construtora;
- Conciliação bancária ref. 01 a 04/2013 FMA c/c 24146-6 : Cartão Vinculado; Conciliação bancária ref. abril e maio/2013 c/c 28709-1 TA AR Transpetro; c/c 28708-3 Vilarejo Marapicu; c/c 28667-2 CTR Barra Mansa; c/c 28687-7 Obras Tecab; c/c 28689-3 Baixada Fluminense;
- Reunião interna sobre apresentação das informações dos empreendimentos no Relatório de Auditoria;
- Lançamento de rendimento no GRCA, prestação de contas final de projetos do FMA e pagamento de Regularização Fundiária;
- Inclusão de valores aditivos em projetos referentes ao Programa e atualização da Planilha;
- Separação dos documentos do SOE referentes ao mês de abril de 2013, para conferência dos documentos e assinaturas;
- Retificação do Anexo 2 ao Convênio de acordo com o aditivo;
- Confirmação com a SEA quanto ao depósito no Fundo Fiduciário pela Grafisa;
- Providências para aplicação dos recursos pela Pragma (gestora de ativos) e preparação do processo para registro contábil;



- Declaração das notas de entradas - emissão da guia do ISS - Entrada no Sistema, impressão das Solicitações de Pagamento e encaminhamento para a Tesouraria;
- Conferência de notas fiscais;
- Baixa Contábil relativa ao mês de junho;
- Impressão dos extratos e conciliação referente a junho de 2013;
- Contato com o Lucas da SEA para solicitação de nova senha de acesso ao GRCA;
- Lançamento de Rendimentos no GRCA;
- Solicitação do Consolidado de Compras referente ao mês 04/2013 para encaminhamento à SEA;
- Atualização das Planilhas de Conciliações do Programa;
- Levantamento, análise e encaminhamento dos extratos para a Contabilidade;
- Atualização da planilha de entrada de recursos dos empreendimentos do Convênio SEA;
- Elaboração da planilha Investimentos x Poupança do Programa;
- Conciliação bancária do mês de abril e maio;
- Atualização das Planilhas de Conciliações do Programa;
- Contato com a Tesouraria para solicitação de abertura de conta corrente;
- Análise dos relatórios da Pragma e da posição consolidada das aplicações feitas pelo Funbio encaminhamento para Contabilidade e a ONE PAGE para CGA e doadores;
- Entrada da Nota Fiscal 0075 da Masterplan no site da Nota Fiscal Carioca; entrada da Nota Fiscal 1565 da Ultraserv no site da Nota Fiscal Carioca; entrada da Nota Fiscal 1564 da Ultraserv no site da Nota Fiscal Carioca; para gerar guia de ISS para recolhimento;
- Lançamento das operações financeiras da C/C 21908-8;
- Abertura de conta corrente para o empreendimento Tecnosol, conforme solicitação;
- Baixa de prestação de contas do Cartão Vinculado.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO**

- Ida ao Banco do Brasil para buscar cheques administrativos e entrega de outros documentos;
- Ida ao INEA e SEA para entregar e buscar documentos;
- Cópia de documentação;
- Solicitação de compras, elaboração de planilha e faturamento da fatura do cartório;

- Faturamento da nota fiscal do cartório, referente à autenticação do Estatuto Social do Funbio e reconhecimento de firma por autenticidade;
- Organização e solicitação de pagamento de despesas de postagens no período de 08/06 à 21/06, 22/06 à 05/07, 08/07 a 18/07. Confecção de planilha; lançamento e baixa no sistema; envio de documentos para o UO Financeiro;
- Confecção de planilha, solicitação de compras, lançamento e baixa no Sistema, envio de documentos para o UO Financeiro, relativos à Hospedagem de sites e provedor de internet durante o mês de agosto/2013.

#### **ASSESSORIA JURÍDICA**

- Entendimentos internos sobre Termo de Doação de veículo à SEA;
- Entendimentos internos sobre produtos resultantes do contrato de prestação de serviços firmado com a SEA;
- Elaboração do Termo de Doação nº 026/2013. Donatária: SEA. Projeto: Estruturação da Fiscalização das UCs do ERJ. TD enviado por intermédio da Carta nº 422/2013.

#### **ASSESSORIA COMUNICAÇÃO**

- Publicação de auditoria no site do Funbio.

#### **MECANISMO FINANCEIRO**

- Não houve movimentação no período.

#### **CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC**

- Registro, digitalização, expedição e arquivamento de documentos.

#### **RECURSOS HUMANOS**

- Não houve movimentações no período.

#### **PMO**

- Revisão e consolidação do relatório Timesheet, referente ao mês de junho.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)**

- Mudança de código Departamento no Sistema;
- Modificação de especificações no Sistema Cérebro FMA.

#### **Sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental)**

- Manutenção do Sistema.

**Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias**

Convenio SEA 003/2009

Período da execução: 01 de Julho de 2013 a 31 de Julho de 2013



Nome	Histórico	Valor	Data do Pgto	Pago Por	Solicitado Por
Eugenia Avila Rondon	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2013070510233789 - Nº Processo: 00063009420118190031	R\$ 2.500,00	09/07/2013	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	INEA