



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente
Subsecretaria Executiva e de Economia Verde - SSEEV

OFÍCIO SEA/SSEEV Nº 066/2014

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2014.

Ilma. Sra.

ROSA LEMOS DE SÁ

Secretária-Geral do FUNBIO

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5º andar

22.270-014 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ

**Ref: Solicitação de reembolso nº 35/2014
referente ao período 01/05/2014 a 30/06/2014,
e novas diretrizes sobre este tema.**

Senhora Secretária-Geral,

Em relação à 35ª solicitação de reembolso do Convênio nº 003/2009, no valor de R\$227.837,69 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) referente à execução do Instrumento Financeiro de Compensações no período de 01/05/2014 até 30/06/2014, informo que se encontra APROVADA, conforme Deliberação CCA nº51 (em anexo), a ser debitada das seguintes contas:

35ª Solicitação de reembolso período 01/05/2014 a 30/06/2014.

- a. COMPERJ - UPB (TCCA 03/2010): R\$86.499,57 (oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos);
- b. PORTO DO AÇU - LLX (TCCA 12/2009): R\$55.573,02 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e dois centavos);
- c. UTE BAIXADA (TCCA 11/2011): R\$32.720,99 (trinta e dois mil, setecentos e vinte reais e noventa e nove centavos);
- d. OSX (TCCA 05/2011): R\$14.379,17 (quatorze mil, trezentos e setenta e nove reais e dezessete centavos);
- e. INFRAESTRUTURA URBANIZAÇÃO COMPERJ (TCCA 08/2012): R\$11.612,77 (onze mil, seiscentos e doze reais e setenta e sete centavos);
- f. TRANSOLÍMPICA (TCCA 01/2013): R\$11.612,77 (onze mil, seiscentos e doze reais e setenta e sete centavos);
- g. VIA PRINCIPAL - COMPERJ (TCCA 01/2011): R\$8.235,10 (oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos);
- h. GROTA FUNDA (TCCA 08/2010): R\$5.847,66 (cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos);
- i. TERMINAL MARÍTIMO DA ILHA GUAÍBA (TCCA 12/2012): R\$1.140,70 (um mil, cento e quarenta reais e setenta centavos);
- j. GASDUC III (TCCA 12/2008): R\$140,84 (cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos);
- k. CSA (TCCA 11/2007) R\$57,77 (cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos);
- l. GASJAP (TCCA 13/2007) R\$17,33 (dezessete reais e trinta e três centavos).



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente
Subsecretaria Executiva e de Economia Verde - SSEEV

Encaminhamos em anexo cópia do Parecer Técnico nº35º da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 03/2009 que analisou a mencionada solicitação de reembolso.

Atenciosamente,


RAFAEL FERREIRA
Subsecretário Executivo e de Economia Verde



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009

PARECER TÉCNICO Nº 35

Assunto: Solicitação de reembolso do FUNBIO devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/05/2014 até 30/06/2014.

Referência: Convênio nº03/2009 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009 (Processo E-07/000.574/09), designada pela Resolução SEA nº 158, de 21/07/2010, publicada no DOERJ de 22/07/2010, e modificada pela Resolução SEA nº 193, de 17/01/2011, publicada no DOERJ de 24/01/2011, tem a observar:

1. A prestação de contas relativa ao período de referência encontra-se de acordo com o Anexo 02 do Convênio 003/2009 (faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 5290, cabendo destacar:
 - a. Foram executados no período R\$2.691.230,31 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, duzentos e trinta reais e trinta e um centavos) em projetos (total sem incluir o montante gasto em regularização fundiária), conforme planilhas anexas às fls. 5536 a 5558 - "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Conveniente, restando por executar cerca de R\$28,6 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. Conforme relatórios "Posição dos Processos em Compras" às fls. 5559 a 5575, cerca de R\$9,1 milhões encontravam-se comprometidos ou em vias de, sendo R\$3,9 milhões em processos de contratação/compra, R\$5,2 milhões comprometidos em contratos em execução e R\$61,2 mil comprometidos em pedidos de compras fechados e pendentes de entrega.
 - b. Do total de R\$2.691.230,31 executados em projetos no período, cerca de 36% refere-se ao TCCA nº 03/2010 (COMPERJ), 24% ao TCCA nº 12/2009 (LLX), 14% ao TCCA nº 11/2011 (VIA PRINCIPAL - COMPERJ), 06% ao TCCA nº 05/2011 (OSX), 05% aos TCCA's nº 01/2013 (TRANSOLÍMPICA) e TCCA nº 08/2012 (INFRA COMPERJ), 04% ao TCCA nº 01/2011 (VIA PRINCIPAL) e 03% ao TCCA nº 08/2010 (GROTA FUNDA) e FUNDO FIDUCIÁRIO.
 - c. Conforme previsto no item 1.2 do 2º Aditivo ao Convênio, a tabela de referência dos valores para reembolso da Conveniente, constante do Anexo II, foi reajustada em 6,15% (fl. 5294), de acordo com o IPCA acumulado entre abril de 2013 a março de 2014.
 - d. Neste período foram executados em processos de regularização fundiária do INEA, R\$30.357,33 (trinta mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) provenientes da compensação ambiental da COMPERJ UPB (TCCA 03/2010), conforme relatório "Demonstrativo de Pagamentos de Regularizações Fundiárias" à fl. 5681.
 - e. A planilha de custos da prestação de contas do período (fl. 5447) perfaz o valor total de R\$227.837,69 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos). Nesta, verifica-se uma redução de 3% na média mensal em relação ao período anterior (abril 2014), decorrente do reajuste na tabela de referência de valores conforme item anterior.
 - f. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Conveniente, encontram-se anexados às fls. 5588 a 5681 relatórios descritivos das atividades realizadas por projeto no período em análise.
 - g. Os custos relativos às visitas de campo, auditoria, gestão de ativos e equipamentos estão compatíveis com a 3ª faixa de custos.




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009

- h. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual, correio, taxi e cartório, estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos às fls. 5448 a 5534.
2. No período foram depositados R\$9.264.015,47 (nove milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quinze reais e quarenta e sete centavos) no Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, provenientes de 19 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com desembolsos no período, de um total de 58 TCCAs sendo gerenciados pelo Conveniente, conforme demonstrativo às fls. 5378 a 5382. Além dos depósitos, a aplicação financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de R\$1.782.680,01 (um milhão, setecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais e um centavos).
3. Por todo o exposto, esta Comissão conclui que os serviços prestados encontram-se em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo, do Convênio nº03/2009, podendo ser autorizado o pagamento da Solicitação de Reembolso nº 35/2014 (à fl. 5446) no valor de R\$227.837,69 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), mediante a definição das fontes pagadoras pela Câmara de Compensação Ambiental, conforme previsto na Deliberação CCA nº 51/2014.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2014.


RAFAEL FERREIRA
Matr. 390759-9


GUIDO GELLI
Matr. 391348-0


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

DELIBERAÇÃO CCA Nº 51/2014

DE 11 DE SETEMBRO DE 2014

APROVA PROJETOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos da atribuição que lhe é conferida na Resolução SEA Nº 25, de 19 de outubro de 2007, modificada pela Resolução SEA Nº 101, de 04 de maio de 2009 e conforme decisão na 52ª Reunião Ordinária, realizada em 03 de setembro de 2014;

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar o projeto abaixo discriminado, com apoio financeiro da compensação ambiental decorrente do licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental, com fundamento em Estudos de Impacto Ambiental, conforme previsto pelo art. 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

Projeto	Proponente	Teto Orçamentário	Fonte de Financiamento
“Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada” (E-07/001.428/2014)	SEA/SBF	R\$ 1.997.489,00	COMPERJ (TCCA 03/2010)

Art. 2º – Aprovar, de acordo com o Convênio SEA 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Conveniente no valor de R\$227.837,69 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) relativos aos meses de maio e junho de 2014, a ser debitado das seguintes contas:

- a) COMPERJ - UPB (TCCA 03/2010): R\$86.499,57 (oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos);
- b) PORTO DO AÇU - LLX (TCCA 12/2009): R\$55.573,02 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e dois centavos);
- c) UTE BAIXADA (TCCA 11/2011): R\$32.720,99 (trinta e dois mil, setecentos e vinte reais e noventa e nove centavos);
- d) OSX (TCCA 05/2011): R\$14.379,17 (quatorze mil, trezentos e setenta e nove reais e dezessete centavos);
- e) INFRAESTRUTURA URBANIZAÇÃO COMPERJ (TCCA 08/2012): R\$11.612,77 (onze mil, seiscentos e doze reais e setenta e sete centavos);



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

- f) TRANSOLÍMPICA (TCCA 01/2013): R\$11.612,77 (onze mil, seiscentos e doze reais e setenta e sete centavos);
- g) VIA PRINCIPAL - COMPERJ (TCCA 01/2011): R\$8.235,10 (oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos);
- h) GROTA FUNDA (TCCA 08/2010): R\$5.847,66 (cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos);
- i) TERMINAL MARÍTIMO DA ILHA GUAÍBA (TCCA 12/2012): R\$1.140,70 (um mil, cento e quarenta reais e setenta centavos);
- j) GASDUC III (TCCA 12/2008): R\$140,84 (cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos);
- k) CSA (TCCA 11/2007) R\$57,77 (cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos);
- l) GASJAP (TCCA 13/2007) R\$17,33 (dezesete reais e trinta e três centavos)

Art. 3º – Aprovar o encerramento do projeto “Realização de Levantamento Topográfico e Obras para Regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca” (E-07/000.363/12), com saldo remanescente de R\$ 92.773,14 (noventa e dois mil, setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos).

Art. 4º – Aprovar o encerramento do projeto “Plano de Manejo Monumento Natural Municipal Pedra do Colégio” (E-07/000.539/11), com saldo remanescente no valor de R\$10.011,70 (dez mil, onze reais e setenta centavos).

Art. 5º – Aprovar o encerramento do projeto “Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari, através da Elaboração dos Planos de Manejo” (E-07/000.370/10).

Art. 6º – Aprovar o encerramento do projeto “Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo” (E-07/000.344/10).

Art. 7º – Aprovar o encerramento do projeto “Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da Elaboração do Plano de Manejo” (E-07/000.369/10).

Art. 8º - Aprovar a retificação do valor do projeto “Aquisição de Mobiliários, Equipamentos, Utensílios e Veículos para a Sede do Parque Estadual Cunhambebe”, passando o valor de R\$ 565.578,31 (quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos) para R\$ 573.201,31 (quinhentos e setenta e três mil, duzentos e um reais e trinta e um centavos).

Art. 9º - aprovar o cancelamento do projeto “Elaboração de SIG e Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio Macacu” (E-07/001.297/2014).

Art. 10º - Autorizar aditivo de 12 (doze) meses no prazo de execução do projeto “Estruturação do Programa de Unidades de Polícia Ambiental – UPAm, nos Parques Estaduais do Rio de Janeiro” (E-07/001.578/2013).



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Art. 11º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2014.

CARLOS PORTINHO
Presidente

ORIGINAL ASSINADO

Art. 1º. Reconhecer a aplicabilidade da Lei Estadual nº 8.373/2012 para a empresa R.J. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para a atividade de extração de areia, destinada à construção civil, no leito do

DOI: 10.1002/for

D.O. DE 27.11.2009
PÁGINA 26 - 1ª COLUMNA
DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 19.11.2009Processo Nº E-26.034.720.2009 - ANDREA CARLOS BORGES
Ordre de 16 a 27.02.2004
Lei-se: a 25.08.2010D.O. DE 10.02.2010
PÁGINA 19 - 1ª COLUMNA
DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 27.01.2010Processo Nº E-26.714.575.2004 - ANTONIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA
Ordre de 16 a 28.02.2004 e 23.07.2005
Lei-se: a 25.02.2004 e 22.02.2005D.O. DE 08.11.2012
PÁGINA 18 - 3ª COLUMNA
DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 19.10.2012Processo Nº E-26.337.015.2012 - ELIANE CRAVO GOUVEIA LAZARO
Ordre de 16 a 25.03.2010
Lei-se: a 25.04.2010D.O. DE 17.07.2014
PÁGINA 16 - 3ª COLUMNA
DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 19.07.2014Processo Nº E-26.005.379.2014 - JOEL MARQUES DE MORAES
Ordre de 16 a 10.05.2006 e 08.05.2011
CONCEDO DO (NOVE) MESES DE LICENÇA ESPECIAL
Lei-se: 09.10.2002 e 05.10.2012
CONCEDO 12 (DOZE) MESES DE LICENÇA ESPECIAL

Nº: 1732468

Secretaria de Estado de Habitação

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

ATO DA PRESIDENTE

PORTARIA PRESITERJ Nº 132 DE 18 DE SETEMBRO DE 2014

DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR GRUPO DE TRABALHO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS - SIGITERJ, NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ITERJ, DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO - SEM, no uso de suas atribuições legais que lhe confere no inciso II do art. 12 do Decreto nº 26.819, de 31 de julho de 2009, e considerando o exposto no Processo Administrativo Nº E-19.014.370/2014

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores José Felipe Azevedo Gama Buarque - Analista de Desenvolvimento Fundiário - ID Funcional nº 502.793.0 - como Coordenador do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas - SIGITERJ, e Edson Rodrigues Pereira Junior - Analista de Desenvolvimento Fundiário - ID Funcional nº 502.793.0 - como Subcoordenador do Grupo de Trabalho.

Art. 2º - Designar os servidores abaixo relacionados como membros: Alessandro Gariano - Técnico Assistente - ID Funcional 205.254.0 - Cláudio M. T. Gomes de Souza - Analista de Desenvolvimento Fundiário - ID Funcional 50.150.82 - Daniel K. Coelho - Analista de Desenvolvimento Agrário - ID Funcional 44.360.88 - Débora Pereira da Silva Portes França - Auxiliar Técnico - ID Funcional 43.787.72 - Flávia Maynard Mafai - Gerente do Projeto - ID Funcional 43.832.25.

Gabriel da Fonseca Unife - Analista de Desenvolvimento Agrário - ID Funcional 44.360.88 - Gisele de Albuquerque Feres - Analista de Desenvolvimento Fundiário - ID Funcional 44.360.88 - Lúcia Gandra Ramos Gaspar - Técnico Assistente - ID Funcional 205.254.0 - Madeline Maria Provençano do Góes - Assessora Especial - ID Funcional 19.400.35 - Marcos Aquino Barros - Analista de Desenvolvimento Agrário - ID Funcional 44.360.88 - Pedro José dos Santos Marão - Analista de Desenvolvimento Fundiário - ID Funcional 44.360.88 - Rachel de Lencastre - Analista de Desenvolvimento Agrário - ID Funcional 44.360.88

Art. 3º - Ao Coordenador, Subcoordenador e demais membros ficam com as seguintes atribuições:

- a) acompanhar e executar as atividades do Plano de Cooperação Técnica - TCT;
- b) apoiar e promover reuniões periódicas visando analisar o desempenho técnico e operacional, bem como avaliar, corrigir e redefinir as atividades e ações decorrentes do Plano de Trabalho integrante do TCT;
- c) decidir e aprovar os trabalhos relativos às atividades, especificações técnicas e produtos finais do Projeto de Implantação do SIG;
- d) promover no que cabe dentro do TCT a organização técnica e operacional dos trabalhos no âmbito das atribuições do ITERJ;
- e) avaliar e aprovar, junto à SEDRAP, os produtos finais a serem compartilhados no âmbito de dados geográficos em comum com as demais Secretarias de Estado e entidades previstas no projeto SIG;
- f) promover infraestrutura e logística necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos em sua sede ou unidades descentralizadas, especialmente a disponibilização de espaço físico, equipamentos, implementos, insufláveis, sistemas, especificações técnicas e demais recursos técnicos e administrativos conforme o Plano de Trabalho;
- g) acompanhar os prazos determinados no cronograma e alocar os recursos humanos necessários para cumprir as atividades e metas estabelecidas no Plano de Trabalho integrante do TCT;
- h) participar dos Grupos de Trabalho constituídos a partir do TCT;
- i) apoiar a SEDRAP na promoção da coordenação interinstitucional das ações do Estado e a articulação com outras secretarias com o objetivo de disponibilizar as técnicas de necessidade de elaboração de políticas públicas interinstitucionais integradas voltadas para troca de dados, informações, produtos e experiências que utilizem geotecnologias;
- j) participar do grupo de trabalho específico para elaboração das Normas Técnicas de Padronização de Dados Espaciais e definição dos recursos humanos que serão responsáveis pela validação dos dados e atualização periódica e sistemática do BDE Público, alocado no PRODREJ;
- k) definir mecanismos de validação e organização dos dados e metadados produzidos e utilizados pelo ITERJ conforme os padrões estabelecidos pela Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais;
- l) Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2014

ELISABETH MAYUMI BONE DE RIBEIRO

Presidente

Nº: 1732469

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

ATO DA PRESIDENTE

DESIGNA para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato 029/2014 os servidores WELBY STEFANO ALVES LARA - Assistente II - ID Funcional 438.498.7 - RICARDO LEONARDO VIANNA RODRIGUES - Analista de Desenvolvimento Fundiário - ID Funcional 43.417.52 - e PAULO ROBERTO DE SOUZA MARQUES - Técnico de Desenvolvimento Agrário - ID Funcional 44.361.71 - e, nos termos do § 1º da Cláusula Sexta, no referido Contrato, que tem como objeto a aquisição de material de consumo, com base no Termo de Referência e Proposta Detalhe, conforme Processo Nº E-19.314.710/2013

Nº: 1732468

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DA PRESIDENTE

PROCESSO Nº E-19.014.535/2014 - Tendo em vista a Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº 014/2014, que tem como objeto a contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados de topografia e cadastro socioeconômico, necessários ao processo de regularização fundiária das comunidades Fazendinha, Bairro Piedade e Parque Proletário Grúia / Bairro Pente, localizada no Município do Rio de Janeiro - RJ, HOMOLOGO o resultado do certame, cujo objeto foi adjudicado em favor da empresa SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES DO RIO DE JANEIRO LTDA - EPP, pelo valor total de R\$ 197.959,99 (cento e noventa e sete mil novecentos e noventa e nove reais e nove centavos).

Nº: 1732469

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DA PRESIDENTE

PROCESSO Nº E-19.014.377/2014 - Tendo em vista a Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº 006/2014, que tem como objeto aquisição de 06 (seis) computadores de alto desempenho operacional Workstation e 04 (quatro) Desktops e 04 (quatro) monitores para o Desktop visando atender a estrutura do ITERJ, HOMOLOGO o resultado do certame, cujo objeto foi adjudicado em favor da empresa SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pelo valor total de R\$ 101.999,98 (cento e um mil novecentos e noventa e nove reais e nove centavos).

Nº: 1732469

Secretaria de Estado de Transportes

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA DETROPRES Nº 1166 DE 15 DE SETEMBRO DE 2014

ALTERA A PORTARIA DETROPRES Nº 1158, DE 07/07/2014, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETROPRES, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE

Art. 1º - Designar o servidor Raphael da Silva Almeida - Engenheiro CREA/RJ sob o nº 201094282-1, ID-4195273-1, em substituição ao servidor José Ricardo Azeiteiro ID-3213758-3, o servidor Evandro José da Silva, ID-4252751-1, em substituição ao servidor Marcos Fernando Cavaleiro Antunes, ID-4428568-5, e o servidor Neuge Quilino da Silva, ID-4193672-6, em substituição a servidora Vania da Costa Mendes, ID-4205891 designados pela Portaria DETROPRES Nº 1159, de 07 de julho de 2014, mantidos os demais servidores.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2014

ALCINO RODRIGUES CARVALHO

Presidente

Nº: 1732465

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

DESPACHO DO PRESIDENTE

PROCESSO Nº E-19.005.6150/2014 - DEFIRO, determinando o cancelamento da autorização concedida à empresa ATNAS ENGENHARIA LTDA para a operação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de Fretamento sob o registro RJ-635, também cancelado.

Nº: 1732476

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO DE RECURSOS

ATA DA 27ª REUNIÃO REALIZADA

EM 16 DE SETEMBRO DE 2014

PROCESSOS DEFERIDOS: Marcio Frederico Moreira de Souza - E-10.005.5732/2014 - AI D 638129 - Empresa de Ônibus Sarjaneense Compostur LTDA - E-10.005.7899/2014 - AI D 342211

PROCESSOS INDEFERIDOS: Relator Transportes e Turismo LTDA - E-10.005.11943/2013 - AI D 601842 - E-10.005.9736/2014 - AI D 631698 - E-10.005.6075/2014 - AI D 624528 - Expresso Real Rio LTDA - E-10.005.6853/2014 - AI D 631071 - Lucasta Turismo e Logística LTDA - E-10.005.8036/2014 - AI D 631288 - E-10.005.8038/2014 - AI D 631287 - Viagem Cidade do Aço LTDA - E-10.005.9189/2014 - AI D 615844 - Viagem Phthalat LTDA - E-10.005.9556/2014 - AI D 632575 - E-10.005.6557/2014 - AI D 632576 - E-10.005.9173/2014 - AI D 632509 - Via Logística S/A - E-10.005.8955/2014 - AI D 604919 - E-10.005.8956/2014 - AI D 604920 - E-10.005.8957/2014 - AI D 604921 - E-10.005.8958/2014 - AI D 601224 - E-10.005.8959/2014 - AI D 601225 - E-10.005.9063/2014 - AI D 624509 - Transportes e Turismo Nordeste LTDA - E-10.005.9048/2014 - AI D 620303 - E-10.005.9049/2014 - AI D 620298 - E-10.005.9050/2014 - AI D 620300 - E-10.005.9051/2014 - AI D 620305 - E-10.005.9052/2014 - AI D 623589 - E-10.005.9209/2014 - AI D 610096 - E-10.005.9210/2014 - AI D 620299 - E-10.005.9211/2014 - AI D 620302 - E-10.005.9212/2014 - AI D 620304 - E-10.005.9213/2014 - AI D 620301 - Expresso Mangaratiba LTDA - E-10.005.9060/2014 - AI D 349603 - Breda Transportes e Turismo LTDA - E-10.005.9068/2014 - AI D 607333 - Viagem Maus S/A - E-10.005.9068/2014 - AI D 631319 - Viagem Pendabê S/A - E-10.005.9069/2014 - AI D 632228 - E-10.005.9070/2014 - AI D 632226 - Viagem Caravela LTDA - E-10.005.9078/2014 - AI D 610092 - E-10.005.9077/2014 - AI D 610088 - E-10.005.9078/2014 - AI D 610090 - Lúcia Fernandes Intermodal de Luva S/A - E-10.005.9079/2014 - AI D 607333 - Viagem União LTDA - E-10.005.9081/2014 - AI D 620308 - Expresso Cruzinho do Sul LTDA - E-10.005.9127/2014 - AI D 615419 - E-10.005.9175/2014 - AI D 615421 - E-10.005.9569/2014 - AI D 630638 - E-10.005.9587/2014 - AI D 630837 - E-10.005.9589/2014 - AI D 830638 - E-10.005.9570/2014 - AI D 631515 - E-10.005.9571/2014 - AI D 631516 - E-10.005.9572/2014 - AI D 630847 - E-10.005.9573/2014 - AI D 630848 - E-10.005.9574/2014 - AI D 631185 - E-10.005.9575/2014 - AI D 830649 - Robson dos Reis Duarte Cumbria - E-10.005.9175/2014 - AI D 607822 - Viagem São José LTDA.

E-10.005.9215/2014 - AI D 825893 - E-10.005.9216/2014 - AI D 825894 - E-10.005.9217/2014 - AI D 825895 - Anus Turismo LTDA - E-10.005.9268/2014 - AI D 624501 - Geopirica LTDA - E-10.005.9347/2014 - AI D 624525 - Jose Carlos da Cunha Lopes Ferreira - E-10.005.9673/2014 - AI D 631882 - Viagem Netea Senhora da Penha LTDA - E-10.005.9672/2014 - AI D 610771 - Viagem Costeira LTDA - E-10.005.9075/2014 - AI D 610774 - Viagem Jose Correa - E-10.005.9715/2014 - AI D 630221 - PROCESSOS NÃO RECONHECIDOS - Viagem Cidade do Aço LTDA - E-10.005.9411/2014 - AI D 624538 - E-10.005.9412/2014 - AI D 824537 - E-10.005.9413/2014 - AI D 624538

Nº: 1732311

Secretaria de Estado do Ambiente

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

RETIFICAÇÃO

D.O. DE 15.09.2014

PÁGINA 20 - 1ª COLUMNA

ATO DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CCA Nº 51 DE 11 DE SETEMBRO DE 2014

APROVA A PROJETOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Art. 2º

Ordre de 16

i) GROTA FUNDA (TCCA 08/2010): R\$5.847,69 (cinco mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos);

Lei-se:

ii) TERMINAL MARÍTIMO DA ILHA GUABA (TCCA 12/2012): R\$ 1.140,70 (um mil cento e quarenta reais e setenta centavos);

Nº: 1732327

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MACAÉ E DAS OSTRAS

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE

DE 05.09.2014

PROCESSO Nº E-07.002.15907/2014 - INDEFIRO o requerimento de Certidão Ambiental assinada a conformidade do imóvel situado no Município de Macaé às normas ambientais que tratam das áreas de preservação permanente e unidades de conservação com base nos autos do processo em epígrafe.

Nº: 1732023

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE

DE 28.08.2014

PROC. Nº E-07/514.940/2012 - DEIXO DE CONHECER a impugnação apresentada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO e acolho a manifestação exposta pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação do art. 62, I do Decreto Estadual nº 41.628/2009, o qual estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

PROC. Nº E-07/02.1261/2014 - DEIXO DE CONHECER a impugnação apresentada pela empresa TRANSPASO TRANSPORTES LTDA e acolho a manifestação exposta pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação do art. 62, I do Decreto Estadual nº 41.628/2009, o qual estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

DE 27.08.2014

PROC. Nº E-07/502.084/2011 - DEIXO DE CONHECER a impugnação apresentada pela empresa BRASTECH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES NÁUTICAS LTDA e acolho a manifestação exposta pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação do art. 62, I do Decreto Estadual nº 41.628/2009, o qual estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

PROC. Nº E-07/504.113/2011 - INDEFIRO a impugnação apresentada por PUSTO DE GASOLINA EBENEZER LTDA e acolho a manifestação exposta pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação do art. 62, I do Decreto Estadual nº 41.628/2009, o qual estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

DE 28.08.2014

PROC. Nº E-07/511.891/2012 - INDEFIRO a impugnação apresentada por CREMOR - CREMATÓRIO DE ANIMAIS LTDA e acolho a manifestação exposta pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação do art. 62, I do Decreto Estadual nº 41.628/2009, o qual estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

DE 28.08.2014

PROC. Nº E-07/510.018/2007 - INDEFIRO a impugnação apresentada pela CLÍNICA SÃO GONÇALO LTDA, e acolho a manifestação exposta pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação do art. 62, I do Decreto Estadual nº 41.628/2009, o qual estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

PROC. Nº E-07/505.825/2011 - INDEFIRO a impugnação apresentada por AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA, e acolho a manifestação exposta pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação do art. 62, I do Decreto Estadual nº 41.628/2009, o qual estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

DE 01.09.2014

PROC. Nº E-07/002.1896/2013 - DEIXO DE CONHECER a impugnação apresentada pela empresa PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, e acolho a manifestação exposta pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação do art. 62, I do Decreto Estadual nº 41.628/2009, o qual estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

PROC. Nº E-07/002.3504/2013 - DEIXO DE CONHECER a impugnação apresentada pela empresa BIFFERRO UNIBAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e acolho a manifestação exposta pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação do art. 62, I do Decreto Estadual nº 41.628/2009, o qual estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

DE 05.09.2014

PROC. Nº E-07/208.443/2002 - PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DECLARO PREJUDICADA a impugnação apre-



CARTA nº 444/2014
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2014.

Ao Senhor
Rafael de Souza Ferreira
Subsecretário Executivo e de Economia Verde
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: 35ª Solicitação de reembolso do Convênio SEA 003/2009

Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:

- I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do Anexo II atualizada em 01/04/2014, conforme consta no 2º aditivo ao Convênio;
- II. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados no meses de maio e junho de 2014;
- III. Solicitação de reembolso nº 035/2014;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) com status em 30 de junho de 2014 e Relatório de apresentação dos custos operacionais distribuídos pelos respectivos projetos aprovados na CCA na razão dos valores executados no período da prestação de contas e sub-totais que agrupam os projetos por empreendimentos financiadores (TCCA).
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 30 de junho de 2014;
- VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e, os saldos de cada empreendimento no último dia útil da data da prestação de reembolso.
- VII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referentes aos meses de maio e junho de 2014;
- VIII. Relatório dos pagamentos de regularização fundiária nos meses de maio e junho de 2014.

Com relação ao enquadramento da faixa de ressarcimento da Tabela do Anexo II do Convênio 003/2009, informamos que os valores executados em projetos, acumulados no semestre imediatamente anterior ao semestre corrente monta R\$ 10,6 milhões. Analisando o semestre corrente, temos em 30/06/2014 um total de R\$ 9 milhões na posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos. Assim, a presente prestação de contas utiliza a terceira faixa de ressarcimento. O posicionamento nas faixas objetiva adequar a estrutura mínima do Funbio para atendimento às demandas do Convênio sem onerar o Mecanismo e garantindo a eficiência dos trabalhos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que façam necessários.

Atenciosamente,

Rosa Maria Lemos de Sá

Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral do Funbio

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 19/08/14
[Assinatura]



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 035/2013

Valor: R\$ 227.837,69 (Duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seus respectivos aditivos, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2014.

03.537.443 / 0001 - 04

**FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE.**

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º Andar

Botafogo – CEP 22.270-014

RIO DE JANEIRO - RJ.

Flávia G. Mates
Matrícula: 00183
FUNBIO

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil**
Agência 1569-5 Conta Corrente 12.001-4

1ªvia Cliente

2ªvia Contabilidade

3ªvia Faturamento

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/05/2014 a 30/06/2014

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivos, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).

Maio e Junho 2014	Cenário execução entre 8 e 15 milhões						
		Horas Realizadas	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial*	Equivalente de equipe dedicada por mês	R\$ Hora	R\$ Total Realizado	
	Gerenciamento do projeto	718,75	6	2,14	95,57	R\$	68.690,94
	Compras e contratações	440,00	7	1,31	73,37	R\$	32.282,80
	Financeiro	922,75	11	2,75	54,63	R\$	50.409,83
	Tc. Informação	110,00	1	0,33	80,71	R\$	8.878,10
	Adm e comunicação	82,75	8	0,25	57,91	R\$	4.792,05
	Jurídico e supervisão	263,00	7	0,78	142,25	R\$	37.411,75
	Total equipe no período	2.537,25	40,00	7,55		R\$	202.465,47
	Custo com visitas de campo (mensal)					R\$	6.125,23
	Auditoria (mensal)					R\$	4.338,71
	Gestão de ativos (mensal)					R\$	10.719,18
	Equipamentos (mensal)					R\$	3.190,22
	Total Geral					R\$	226.838,82

Custos Variáveis				R\$	-
Custos de chamadas de licitação		R\$	5.104,37	R\$	-
Plano de comunicação		R\$	19.141,39	R\$	-
Capacitação de gestores		R\$	6.380,47	R\$	-
Assist. Técnica monitoramento		R\$	12.760,92	R\$	-
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade:		Obs. 4		R\$	-

Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)				R\$	998,87
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/05/14 à 30/06/14				R\$	120,00
Correio				R\$	284,97
Taxi/ Cartório				R\$	593,90

Total a Reembolsar				R\$	227.837,69
---------------------------	--	--	--	-----	-------------------

* Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo.

Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Empreendimento**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período****Convenio SEA 003/2009****Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento/TCCA	Valor total aprovado pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor total executado	Valor total a executar	% Executado em função do reembolso Funbio
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 40.150.770,47	R\$ 36.657.221,41	R\$ 666,58	R\$ 36.657.887,99	R\$ 3.492.882,48	0,03%
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 22.945.298,58	R\$ 10.141.732,76	R\$ 998.120,08	R\$ 11.139.852,84	R\$ 11.805.445,74	37,97%
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 07/2010	R\$ 2.181.647,38	R\$ 2.011.494,17	R\$ 67.476,25	R\$ 2.078.970,42	R\$ 102.676,96	2,57%
FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 13.849.987,96	R\$ 7.596.401,59	R\$ 641.258,11	R\$ 8.237.659,70	R\$ 5.612.328,26	24,39%
FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.452.006,56	R\$ 1.625,17	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,37	0,06%
FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP 13/2007	R\$ 561.577,26	R\$ 425.479,49	R\$ 200,00	R\$ 425.679,49	R\$ 135.897,77	0,01%
FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ 001/2011	R\$ 1.163.800,00	R\$ 806.200,80	R\$ 95.025,00	R\$ 901.225,80	R\$ 262.574,20	3,61%
FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012	R\$ 150.683,00	-	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 16.683,00	5,10%
FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás 011/2011	R\$ 4.280.805,29	R\$ 2.393.108,24	R\$ 377.568,03	R\$ 2.770.676,27	R\$ 1.510.129,02	14,36%
FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011	R\$ 12.637.711,83	R\$ 6.638.182,35	R\$ 165.921,45	R\$ 6.804.103,80	R\$ 5.833.608,03	6,31%
FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale 012/2012	R\$ 415.800,00	R\$ 65.812,50	R\$ 13.162,50	R\$ 78.975,00	R\$ 336.825,00	0,50%
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero 13/2019	R\$ 798.563,98	R\$ 705.790,84	R\$ -	R\$ 705.790,84	R\$ 92.773,14	0,00%
FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren 03/2009	R\$ 64.897,24	R\$ 60.027,76	R\$ -	R\$ 60.027,76	R\$ 4.869,48	0,00%
FMA - CTR Itaboraí	R\$ 103.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.700,00	0,00%
FMA - Transolímpica	R\$ 150.683,00	R\$ -	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 16.683,00	5,10%
Total Geral	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.629.023,17	R\$ -	R\$ -	100,00%
FMA - RJ Obras Tecab	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ -	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14	
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO	R\$ 566.717,35	R\$ 311.637,94	R\$ 92.564,47	R\$ 404.202,41	R\$ 162.514,94	
Total Geral	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.721.587,64	R\$ -	R\$ -	

Premissas:

- O empreendimento Obras TECAB até o momento não apresenta projeto, apenas Regularização Fundiária;
- O Fundo Fiduciário não é considerado, pois o desenho do mesmo foi pensado para o suporte às necessidades das UC's e para a execução do projeto Cartão Vinculado;
- A Regularização Fundiária não é considerada, pois os valores executados não representam esforço para tal não constituindo execução de projeto;
- O percentual apresentado na coluna nº 7 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento;
- O valor apresentado na última coluna desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com a Prestação de HH referente ao mês.



8

Valores em R\$ para reembolso
Funbio considerando a PC HH
do período

R\$	57,77
R\$	86.499,57
R\$	5.847,66
R\$	55.573,02
R\$	140,84
R\$	17,33
R\$	8.235,10
R\$	11.612,77
R\$	32.720,99
R\$	14.379,17
R\$	1.140,70
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	11.612,77
R\$	227.837,69



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ -	Finalizado	0%	R\$ -
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ -	Finalizado	0%	R\$ -
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ -	Finalizado	0%	R\$ -
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento	0%	R\$ -
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ -	Finalizado	0%	R\$ -
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ -	Finalizado	0%	R\$ -
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ -	Finalizado	0%	R\$ -
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	R\$ 1.068.521,98	R\$ -	Finalizado	0%	R\$ -
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ -	Finalizado	0%	R\$ -

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto								
Convenio SEA 003/2009								
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007								
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)								
Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014								
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ -	Finalizado	0%	R\$ -
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 136.443,47	R\$ 0,00	R\$ 136.443,47	R\$ 78.556,53	Em andamento	0%	R\$ -
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 72.376,24	R\$ 0,00	R\$ 72.376,24	R\$ 157.623,76	Em andamento	0%	R\$ -
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ -	Finalizado	0%	R\$ -
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 409.145,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 304.444,62	Em andamento	0%	R\$ -
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ -	Finalizado	0%	R\$ -
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017 - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00	Em andamento	0%	R\$ -
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte 04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Em andamento	0%	R\$ -
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia 04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade ICMBIO	R\$ 565.061,70	R\$ 564.162,04	R\$ 0,00	R\$ 564.162,04	R\$ 899,66	Em andamento	0%	R\$ -

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.516.112,77	R\$ 666,58	R\$ 2.516.779,35	R\$ 177.402,71	Em andamento	100%	R\$ 57,77
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 751.485,25	R\$ 0,00	R\$ 751.485,25	R\$ 31.418,00	Em andamento	0%	R\$ -
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ -	Finalizado	0%	R\$ -
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.200.608,56	R\$ 0,00	R\$ 1.200.608,56	R\$ 52.565,19	Em andamento	0%	R\$ -
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 04.15.04.0024 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.840.842,56	R\$ 0,00	R\$ 2.840.842,56	R\$ 146.521,11	Em andamento	0%	R\$ -
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 04.15.04.0025 - SMAC	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 284.700,00	R\$ -	Aguardando aprovação PC Final	0%	R\$ -
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari 04.15.04.0026 - SMAC	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	R\$ 221.950,00	R\$ -	Aguardando aprovação PC Final	0%	R\$ -
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha 04.15.04.0027 - SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 335.150,00	R\$ -	Aguardando aprovação PC Final	0%	R\$ -
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 976.961,70	R\$ 0,00	R\$ 976.961,70	R\$ 29.232,81	Em andamento	0%	R\$ -

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007 FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014  Secretaria do Ambiente  FUNBIO							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas		
Coluna	1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do emprrendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 155.891,76	R\$ 0,00	R\$ 155.891,76	R\$ 1.472.881,59	Em andamento	0%	R\$ -
	Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal jardim Jurema - São João Meriti - Exec. PNM JUREMA 04.15.04.0031	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	Em andamento	0%	R\$ -
	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba 04.15.04.0032	R\$ 504.390,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504.390,60	Em andamento	0%	R\$ -
	Projetos - Subtotal	R\$ 27.040.448,16	R\$ 23.549.129,09	R\$ 666,58	R\$ 23.549.795,67	R\$ 3.490.652,49		100%	R\$ 57,77
	Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99			
	Provisionamento de Fundos RF - SEA 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00			
	TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 40.150.770,47	R\$ 36.657.221,41	R\$ 666,58	R\$ 36.657.887,99	R\$ 3.492.882,48			

Provisionamento de Fundo RF - INEA: O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

Projeto UCC: O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31ª da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Recategorização REJ: O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

Projeto Obras Vale da Revolta: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Executivo V. Revolta: O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF 2: O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,82 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto RPPN 2: O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status

9	10
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 285.229,67, ficando com o valor total de R\$ 1.187.046,75 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status

9	10
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento

Projeto Obras Rebio Praia do Sul: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras Rebio Praia do Sul foi aditivado no valor de R\$ 142.575,28, ficando com o valor total de R\$ 1.006.194,51 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG: O valor original do CFF é de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 259,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225 datada de 23 de agosto de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Reforma e Obras EEEP: O valor original do CFF é de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.067.514,61 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 258,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257 datada de 17 de setembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto PE Cunhambebe: O valor total do CFF é de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24, ficando assim um saldo de R\$ 1.740,45 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369 datada de 20 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 354 de 09 de dezembro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 66.127,00, ficando o valor total de R\$ 1.253.173,75 conforme consta na deliberação 43/2013.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 806.405,13	R\$ 605.996,46	R\$ 0,00	R\$ 605.996,46	R\$ 200.408,67	Em andamento
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Elab. SIG e PM Rio Macacu 04.15.07.0002	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00	Em andamento
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014 04.15.07.0003	R\$ 601.219,98	R\$ 430.477,71	R\$ 103.011,80	R\$ 533.489,51	R\$ 67.730,47	Em andamento
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 204.018,25	R\$ 201.196,56	R\$ 405.214,81	R\$ 1.291.360,19	Em andamento
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos Ucs do ERJ 04.15.07.0005 - SEA	R\$ 771.210,00	R\$ 771.200,00	R\$ 0,00	R\$ 771.200,00	R\$ 10,00	Em andamento
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 04.15.07.0006	R\$ 5.249.818,47	R\$ 2.279.778,15	R\$ 663.554,39	R\$ 2.943.332,54	R\$ 2.306.485,93	Em andamento
Fortalecimentos das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Educação Ambiental RJ 04.15.08.0007	R\$ 3.590.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.590.100,00	Em andamento

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

9	10
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0%	R\$ -
0%	R\$ -
11%	R\$ 9.207,29
21%	R\$ 17.983,14
0%	R\$ -
69%	R\$ 59.309,13
0%	R\$ -

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014

Projetos - Subtotal	R\$ 12.945.298,58	R\$ 4.291.470,57	R\$ 967.762,75	R\$ 5.259.233,32	R\$ 7.686.065,26	
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.850.262,19	R\$ 30.357,33	R\$ 5.880.619,52	R\$ 4.119.380,48	
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 22.945.298,58	R\$ 10.141.732,76	R\$ 998.120,08	R\$ 11.139.852,84	R\$ 11.805.445,74	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

100% R\$ 86.499,57

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 31 da CCA, datada de 20 de abril de 2011, e Deliberação nº 28 da CCA, de julho de 2011 e em 02 de janeiro de 2014 foi aprovado um aporte adicional no valor de R\$ 5.000.000,00, conforme deliberação da CCA nº 44/2014.

Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande: De acordo com os ofícios INEA/DIBAP nº 179 e 152 e ofício SEA/SSE nº 074/2013 o projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande foi aditivado no valor de R\$ 134.400,85 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº41/2013), ficando assim o valor total de R\$ 806.405,13.

Projeto Obras Infra. PE Concórdia: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Concórdia foi aditivado no valor de R\$ 989.818,47 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 5.249.818,47.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014Secretaria
do Ambiente

FUNBIO

Representação em % de
projeto dentro alocado
no período da pre

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/12/2010 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 0,00	R\$ 1.876.541,42	R\$ 28.993,36	Em andamento	0%
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - Plano de Manejo PNM Chico Mendes 04.15.05.0002	R\$ 276.112,60	R\$ 134.952,75	R\$ 67.476,25	R\$ 202.429,00	R\$ 73.683,60	Em andamento	100%
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 2.181.647,38	R\$ 2.011.494,17	R\$ 67.476,25	R\$ 2.078.970,42	R\$ 102.676,96		100%

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado

e R\$ em execução por
o no empreendimento
:estação de contas

10

Valor referente ao
projeto em relação ao
total de reembolso do
empreendimento

R\$ -

R\$ 5.847,66

R\$ 5.847,66

pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014



Representação em % do projeto dentro alocado no período da pre

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CCF	Despesas efetuadas no período 21/09/2010 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 115.500,00	R\$ 224.500,00	Em andamento	8%
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.280.220,25	R\$ 4.143,80	R\$ 3.284.364,05	R\$ 86.730,57	Em andamento	1%
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI 04.15.08.0003	R\$ 3.150.000,00	R\$ 2.461.196,04	R\$ 412.500,00	R\$ 2.873.696,04	R\$ 276.303,96	Em andamento	64%
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania 04.15.08.0004	R\$ 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ -	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63	Em andamento	0%
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 1.380.753,35	R\$ 163.961,31	R\$ 1.544.714,66	R\$ 1.149.224,68	Em andamento	26%
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 245.937,58	R\$ -	R\$ 245.937,58	R\$ 3.105.062,42	Em andamento	0%
Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - Proj. Publicação Planos MA 04.15.08.0008	R\$ 78.000,00	R\$ 3.495,00	R\$ 9.553,00	R\$ 13.048,00	R\$ 64.952,00	Em andamento	1%

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009 FMA - RJ Porto do Açú (LLX)							Representação em % do projeto dentro alocado no período da prestação de contas
Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira 04.15.08.0009	R\$ 368.446,00	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 366.846,00	Em andamento	0%
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 13.849.987,96	R\$ 7.596.401,59	R\$ 641.258,11	R\$ 8.237.659,70	R\$ 5.612.328,26		100%

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba: De acordo com a Deliberação CCA nº 039/2013 de 28/02/2013, o projeto "Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 473.668,61 e exclusão do valor de R\$ 3.371.094,62 a partir de maio/2013.

Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI: De acordo com a Deliberação CCA nº40/2013 de 11/06/2013, o projeto "Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 1.650.000,00, e passou a ter o valor de R\$ 3.150.000,00 a partir de outubro/2013. Na Deliberação CCA nº40/2013, consta como fonte de recursos para o aditivo de valor a conta do empreendimento de R\$ 1.650.000,00, e passou a ter o valor de R\$ 3.150.000,00 a partir de outubro/2013. Na Deliberação CCA nº40/2013, consta como fonte de recursos para o aditivo de valor a conta do empreendimento Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011, entretanto, conforme acordado com a SEA em fevereiro/2014, haverá alteração desta fonte na próxima reunião da CCA para Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009, a mesma em que aprovado.

O projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba efetuou a aquisição de itens de lavanderia e banheiro junto ao fornecedor Liger Clean Comercial Ltda no valor de R\$ 1.496,55 com pagamento antecipado, no entanto, na fiscalização verificou-se que o valor correto era de R\$ 1.493,52, gerando assim uma diferença de R\$ 3,03 que foi devolvida para a conta corrente do projeto em janeiro de 2014. Então na próxima prestação de contas haverá a devolução do valor de R\$ 3,03.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo e

e R\$ em execução por o no empreendimento :station de contas	
10	
Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento	
R\$	4.289,79
R\$	359,11
R\$	35.748,28
R\$	-
R\$	14.209,30
R\$	-
R\$	827,89

e R\$ em execução por
o no empreendimento
:station de contas

R\$	138,66
R\$	55.573,02

1, e passou a ter o

ral.” teve aprovação
imento Construção
o projeto foi

emissão da nota
im crédito deste valor.

:empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III (TAG)

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014

Representação em % do projeto dentro alocado no período da pre

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/10/2010 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.452.006,56	R\$ 1.625,17	R\$ 5.453.631,73	R\$ 15.868,27	Em andamento	100%
Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis 04.15.09.0002	R\$ 1.297.349,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.297.349,10	Em andamento	0%
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.452.006,56	R\$ 1.625,17	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,37		100%

Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ: De acordo com a Deliberação da CCA nº 42 de 10 de setembro de 2013 o projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ foi aditivado no valor de R\$ 1 assim o valor total de R\$ 5.469.500,00.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado empreendimento.

e R\$ em execução por
o no empreendimento
:station de contas

10

Valor referente ao
projeto em relação ao
total de reembolso do
empreendimento

R\$ 140,84

R\$ -

R\$ 140,84

.093.900,00, ficando

ado pelo

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014


Representação em % do projeto dentro alocado no período da prestação

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 10/01/2011 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação
Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio União 04.15.10.0001	R\$ 311.778,92	R\$ 278.514,55	R\$ -	R\$ 278.514,55	R\$ 33.264,37	Em andamento	0%
Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Recintos Micos Cara Dourada 04.15.10.0002	R\$ 249.798,34	R\$ 146.964,94	R\$ 200,00	R\$ 147.164,94	R\$ 102.633,40	Em andamento	0%
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 561.577,26	R\$ 425.479,49	R\$ 200,00	R\$ 425.679,49	R\$ 135.897,77		0%

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO Nº 62 de 02 de abril de 2014, que encaminhou outros ofícios trocados internamente entre a SEA e o INEA, o OFÍCIO SEA OFÍCIO DIBAP Nº 157/2014, os quais discriminam o aditivo necessário ao Projeto no valor de R\$ 39.798,34, ficando o projeto com o valor total de R\$ 249.798,34. O referido aditivo de valor ainda será aprovado na

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado

e R\$ em execução por
o no empreendimento
estação de contas

10

Valor referente ao
projeto em relação ao
total de reembolso do
empreendimento

R\$ -

R\$ -

R\$ -

Nº 006/2014 e o
reunião da CCA.

pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2011

FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014



Representação em % de
projeto dentro alocado
no período da pre

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/05/2011 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação
Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - M N M Pedra do Colégio 04.15.11.0001	R\$ 213.550,00	R\$ 203.538,30	R\$ -	R\$ 203.538,30	R\$ 10.011,70	Aguardando aprovação PC Final	0%
Mosaicos para a Mata Atlântica - Mosaicos para a Mata Atlântica 04.15.11.0002	R\$ 950.250,00	R\$ 602.662,50	R\$ 95.025,00	R\$ 697.687,50	R\$ 252.562,50	Em andamento	100%
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 1.163.800,00	R\$ 806.200,80	R\$ 95.025,00	R\$ 901.225,80	R\$ 262.574,20		100%

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado |

o R\$ em execução por
o no empreendimento
a prestação de contas

10

Valor referente ao
projeto em relação ao
total de reembolso do
empreendimento

R\$ -

R\$ 8.235,10

R\$ 8.235,10

pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014							 	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 08/08/2012 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.664.481,86	Em Andamento	0%	R\$ -
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - Projeto Executivo PE Serra da Tiririca 04.15.15.0003	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	Em Andamento	0%	R\$ -
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 04.15.15.0004	R\$ 950.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 950.000,00	Em Andamento	0%	R\$ -
Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu 04.15.15.0005	R\$ 150.683,00	R\$ -	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 16.683,00	Em Andamento	100%	R\$ 11.612,77
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 3.165.164,86	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 3.031.164,86		100%	R\$ 11.612,77

9	10
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0%	R\$ -
0%	R\$ -
0%	R\$ -
100%	R\$ 11.612,77
100%	R\$ 11.612,77

Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos: foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50 datado em 12 de março de 2013 e com a ATA 41º da CCA datada em 07 de fevereiro de 2013. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 10.740.000,00, o qual retornou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014Representação em %
projeto dentro alocad
no período da pre

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 03/01/2012 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe 04.15.13.0001	R\$ 4.280.805,29	R\$ 2.393.108,24	R\$ 377.568,03	R\$ 2.770.676,27	R\$ 1.510.129,02	Em andamento	100%
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 4.280.805,29	R\$ 2.393.108,24	R\$ 377.568,03	R\$ 2.770.676,27	R\$ 1.510.129,02		100%

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado

o R\$ em execução por
o no empreendimento
a prestação de contas

10

Valor referente ao
projeto em relação ao
total de reembolso do
empreendimento

R\$ 32.720,99

R\$ 32.720,99

pelos empreendimentos.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014						
Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/08/2011 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3) 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 1.137.689,29	R\$ 155.698,02	R\$ 1.293.387,31	R\$ 611.715,66	Em andamento
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques 04.15.012.0002	R\$ 1.672.608,86	R\$ 1.672.608,86	R\$ -	R\$ 1.672.608,86	R\$ -	Finalizado
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 04.15.12.0003	R\$ 4.060.000,00	R\$ -	R\$ 10.223,43	R\$ 10.223,43	R\$ 4.049.776,57	Em andamento
Projetos - Subtotal	R\$ 7.637.711,83	R\$ 2.810.298,15	R\$ 165.921,45	R\$ 2.976.219,60	R\$ 4.661.492,23	
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ -	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80	
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 12.637.711,83	R\$ 6.638.182,35	R\$ 165.921,45	R\$ 6.804.103,80	R\$ 5.833.608,03	



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
9	10
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
94%	R\$ 13.493,18
0%	R\$ -
6%	R\$ 885,99
100%	R\$ 14.379,17

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 36 da CCA, datada de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação nº 34 da CCA, datada de 13 de dezembro de 2011.

Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques: De acordo com o ofício INEA / DIBAP nº 033 de 23/01/2013, o projeto " Curso Capacitação Guarda- Parques" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 2.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 39/2013, e passou a ter o valor de R\$ 1.409.000,00 à partir de maio/2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda - Parques: De acordo com a 45ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de outubro de 2013 foi aprovado aditivo no valor de R\$ 264.087,21 para o projeto "Curso de capacitação para 220 Guarda-Parques" (E-07/000.451/2012) e registrado da Deliberação CCA nº 43/2013 de 28 de novembro de 2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda-Parques: O valor total do CFF é de R\$ 1.673.087,21, sendo que R\$ 1.672.608,86, ficando assim um saldo de R\$ 478,35 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375 datada de 27 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014Representação em % do
projeto dentro alocado
no período da pre

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/09/2012 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió 04.15.017.0001	R\$ 135.000,00	R\$ 65.812,50	R\$ 13.162,50	R\$ 78.975,00	R\$ 56.025,00	Em andamento	100%
Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos - Remoção de Rebanhos na UCS ERJ 04.15.017.0002	R\$ 280.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.800,00	Em andamento	0%
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 415.800,00	R\$ 65.812,50	R\$ 13.162,50	R\$ 78.975,00	R\$ 336.825,00		100%

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado

e R\$ em execução por
o no empreendimento
estação de contas

10

Valor referente ao
projeto em relação ao
total de reembolso do
empreendimento

R\$ 1.140,70

R\$ -

R\$ 1.140,70

pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009

FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 27/06/2012 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Pilot de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Piloto Fundo Fiduciário 04.15.016.0001	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ -	R\$ 338.563,98	R\$ -	Finalizado
Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca 04.15.016.0002	R\$ 460.000,00	R\$ 367.226,86	R\$ -	R\$ 367.226,86	R\$ 92.773,14	Enviada prestação de contas final
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 798.563,98	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	R\$ 705.790,84	R\$ 92.773,14	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

9	10
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0%	R\$ -
0%	R\$ -
0%	R\$ -

Projeto Piloto Fundo Fiduciário: O valor total do CFF é de R\$ 390.445,00, sendo que R\$ 338.563,98 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 51.881,02 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165 datada de 31 de março de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2009

FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014



Representação em % de
projeto dentro alocado
no período da pre

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/06/2012 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação
Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - Apoio à Criação - RESEX Marianha Itaipu 04.15.14.0001	R\$ 64.897,24	R\$ 60.027,76	R\$ -	R\$ 60.027,76	R\$ 4.869,48	Em andamento	0%
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 64.897,24	R\$ 60.027,76	R\$ 0,00	R\$ 60.027,76	R\$ 4.869,48		0%

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado |

o R\$ em execução por
o no empreendimento
a prestação de contas

10

Valor referente ao
projeto em relação ao
total de reembolso do
empreendimento

R\$ -

R\$ -

pelos empreendimentos.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2009

FMA - RJ CTR Itaboraí

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014Representação em % de
projeto dentro alocado
no período da pre

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação
Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - RPPN BACCHUS 04.15.20.0001	R\$ 103.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.700,00	Em andamento	0%
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00		0%

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado |

o R\$ em execução por
o no empreendimento
a prestação de contas

10

Valor referente ao
projeto em relação ao
total de reembolso do
empreendimento

R\$ -

R\$ -

pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013

FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014



Representação em % do projeto dentro alocado no período da prestação

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/02/2014 a 30/04/14	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação
Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu 04.15.21.0001	R\$ 150.683,00	R\$ -	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 16.683,00	Em andamento	0%
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 150.683,00	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 16.683,00		0%

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsa empreendimento.

e R\$ em execução por
o no empreendimento
:station de contas

10

Valor referente ao
projeto em relação ao
total de reembolso do
empreendimento

R\$ -

R\$ -

do pelo

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2011

FMA - RJ OBRAS TECAB

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/10/2013 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ -	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14	

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 45 da CCA, datada de 30 de outubro de 2013, e Deliberação nº 43 da CCA, datada de 28 de novembro de 2013.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 30/04/2014	Despesas efetuadas no período 01/05/2014 a 30/06/2014	Valor executado	Valor a executar	Status
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Cartão Vinculado 04.15.19.0001	R\$ 566.717,35	R\$ 311.637,94	R\$ 92.564,47	R\$ 404.202,41	R\$ 162.514,94	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2014	R\$ 566.717,35	R\$ 311.637,94	R\$ 92.564,47	R\$ 404.202,41	R\$ 162.514,94	

Consolidado de Processos em Compras

Convênio SEA 003/2009

Período data base 30/06/2014



1	2	3	4	5
Empreendimento/TCCA	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)	R\$ 228.006,83	R\$ 41.676,27	R\$ 120.315,85	R\$ 389.998,95
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.540.789,41	R\$ 2.540.789,41
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 67.476,00	R\$ 91.476,00
FMA - RJ Porto do Acu (LLX)	R\$ 365.528,94	R\$ 4.257,15	R\$ 1.376.167,42	R\$ 1.745.953,51
FMA - RJ GASJAP	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.975,56	R\$ 74.975,56
FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	R\$ 508.480,95	R\$ 15.291,14	R\$ 343.219,04	R\$ 866.991,13
FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.224,81	R\$ 356.224,81
FMA – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.650,00	R\$ 52.650,00
FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	R\$ 2.388.597,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.388.597,36
FMA - Via Principal de Acesso (COMPERJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ 237.562,50	R\$ 237.562,50
FMA - Transolímpica PMRJ	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00
FMA - TA AR TRANSPETRO	R\$ 303.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 303.160,00
Total Geral	R\$ 3.821.374,08	R\$ 61.224,56	R\$ 5.169.380,59	R\$ 9.051.979,23

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – COMPERJ (Petrobrás)

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande	27/02/2012	R\$ 661.958,00	R\$ 64.186,55	01	Jul/14
Parques da Copa 2014	23/10/2012	R\$ 490.532,40	R\$ 44.147,92	01	Jul/14
Obras Infra PE Concórdia	19/04/2013	R\$ 4.235.673,65	R\$ 1.292.341,11	05	Out/14
Ações Priorit. para Implantação do PE Costa do Sol	06/02/2014	R\$ 1.341.310,39	R\$ 1.140.113,84	17	Out/15
Total	04	R\$ 6.729.474,44	R\$ 2.540.789,42		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/06/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 2.540.789,42
Valor Total	R\$ 2.540.789,42

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Construção Naval do Açú (OSX)

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase.	16	Shopping	R\$ 508.480,95
Total	16		R\$ 508.480,95

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio em compras
Shopping	16	R\$ 508.480,95	R\$ 31.780,06	30 dias	21 dias
Total	16	R\$ 508.480,95			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
SERPPN 3 (RPPN 3) - CONVÊNIO	01	Shopping	R\$ 2.163,34
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase	12	Direta	R\$ 13.127,80
Total	13		R\$ 15.291,14

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado de entrega
Shopping	01	R\$ 2.163,34	R\$ 2.163,34	30 dias
Direta	12	R\$ 13.127,80	R\$ 1.093,98	30 dias
Total	13	R\$ 15.291,14		

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Construção Naval do Açú (OSX)

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
SERPPN 3 (RPPN 3 - Convênio)	01/10/2012	R\$ 1.580.821,52	R\$ 343.219,04	05	Nov/14
Total	01	R\$ 1.580.821,52	R\$ 343.219,04		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/06/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 508.480,95
Pedidos de Compra fechados	R\$ 15.291,14
Contratos em andamento	R\$ 343.219,04
Valor Total	R\$ 866.991,13

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo / operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.	02	Direta	R\$ 7.241,43
Obras Rebio Praia do Sul	01	Direta	R\$ 12.500,00
Projeto Executivo PNM Jurema	01	Qualidade e Preço	R\$ 70.000,00
Fortalecimento PE Pedra Branca	01	Shopping	R\$ 17.700,00
PM Nova Iguaçu	01	Qualidade e Preço	R\$ 120.000,00
Total	06		R\$ 227.441,43

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Direta	03	R\$ 19.741,43	R\$ 6.580,48	10 dias	233 dias
Qualidade e preço	02	R\$ 190.000,00	R\$ 95.000,00	45 dias	93 dias
Shopping	01	R\$ 17.700,00	R\$ 17.700,00	30 dias	54 dias
Total	06	R\$ 227.441,43			

2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	08	Shopping	R\$ 9.147,94
Obras de Reforma da Sede Administrativa /Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.	28	Shopping	R\$ 32.528,33
Total	36		R\$ 41.676,27

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Shopping	36	R\$ 41.676,27	R\$ 1.157,67	30 dias
Total	36	R\$ 41.676,27		

3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Projeto Exec. Reforma e Const RBA (Araras)	22/11/2011	R\$ 144.752,50	R\$ 72.376,26	01	Mai/14
Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)	29/02/2012	R\$ 184.383,06	R\$ 47.939,59	01	Mai/14
Total		R\$ 329.135,56	R\$ 120.315,85		

4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/06/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 227.441,43
Pedidos de Compra fechados	R\$ 41.676,27
Contratos em andamento (Á pagar)	R\$ 120.315,85
Valor Total	R\$ 389.433,55



Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – GASJAP

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Proj Recintos Micos Cara Dourada	03/12/2013	R\$ 194.220,50	R\$ 47.255,56	01	Jul/14
Total	01	R\$ 194.220,50	R\$ 47.255,56		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/06/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 47.255,56
Valor Total	R\$ 47.255,56

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

1) SOLICITAÇÕES EM ANDAMENTO (PREVISTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	01	Shopping	R\$ 24.000,00
Total	01		R\$ 24.000,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Shopping	01	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	30 dias	39 dias
Total	01	R\$ 24.000,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
PNM Chico Mendes	23/08/2013	R\$ 269.905,00	R\$ 67.476,00	01	Jul/14
Total	01	R\$ 269.905,00	R\$ 67.476,00		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/06/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 24.000,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 67.476,00
Valor Total	R\$ 91.476,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Implantação Infra Urb. Comperj

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada	01	Qualidade e preço	R\$ 1.305.820,00
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca	01	Qualidade e preço	R\$ 400.000,00
Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu	01	Shopping	R\$ 3.600,00
Parque Estadual da Pedra Branca/Obra para o NÚCLEO PIRAQUARA	01	Shopping	R\$ 384.339,69
Parque Estadual da Pedra Branca/Obra para o NÚCLEO CAMORIM	01	Shopping	R\$ 294.837,67
Total	05		R\$ 2.388.597,36

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	03	R\$ 682.777,36	R\$ 227.592,45	30 dias	42 dias
Qualidade e preço	02	R\$ 1.705.820,00	R\$ 852.910,00	45 dias	217 dias
Total	05	R\$ 2.388.597,36			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há.

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMA/RJ – Implantação Infra Urb. Comperj

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/06/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 2.388.597,36
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 2.388.597,36

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Porto do Açu (LLX)

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira	07	Direta/Shopping/SBQC	R\$ 355.867,60
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	03	Direta/Shopping	R\$ 9.661,34
Total	10		R\$ 365.528,94

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Direta	04	R\$ 4.772,84	R\$ 1193,21	10 dias	50 dias
Shopping	05	R\$ 110.756,10	R\$ 22.151,22	30 dias	53 dias
SBQC	01	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	45 dias	32 dias
Total	10	R\$ 365.528,94			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
SERF 3 (NUREF 3) - CONVÊNIO	01	Shopping	R\$ 1609,15
Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira	04	Direta	R\$ 2.648,00
Total	05		R\$ 4.257,15

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Direta	04	R\$ 2.648,00	R\$ 662,00	20 dias
Shopping	01	R\$ 1609,15	R\$ 1609,15	30 dias
Total	05	R\$ 4.257,15		



Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Porto do Açu (LLX)

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Gerencia. Proj. e Obras em UCs Estaduais PI	30/04/2012	R\$ 3.148.696,06	R\$ 412.500,00	03	Jul/14
SERF 3 (NUREF 3) - CONVÊNIO	01/10/2012	R\$ 2.255.511,49	R\$ 735.187,42	05	Out/14
Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano.	04/03/2013	R\$ 330.000,00	R\$ 214.500,00	04	Abr/14
Proj Publicação Planos MA	04/04/2014	R\$ 23.300,00	R\$ 11.650,00	05	Jun/14
Total	04	R\$ 5.757.507,55	R\$ 1.376.167,42		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/06/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 365.528,94
Pedidos de Compra fechados	R\$ 4.257,15
Contratos em andamento	R\$ 1.376.167,42
Valor Total	R\$ 1.745.953,51

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Elaboração de projeto executivo completo para implantação da unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió	13/11/2013	R\$ 131.625,00	R\$ 52.650,00	02	Jul/14
Total	01	R\$ 131.625,00	R\$ 52.650,00		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/06/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 52.650,00
Valor Total	R\$ 52.650,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – TA AR TRANSPETRO

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto para Aquisição de Embarcações	01	Direta	R\$ 303.160,00
Total	01		R\$ 303.160,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Direta	01	R\$ 303.160,00	R\$ 303.160,00	30 dias	105 dias
Total	01	R\$ 303.160,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há.

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/06/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 303.160,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 303.160,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – UTE BAIXADA FLUMINENSE (Petrobras)

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe	05/02/2013	R\$ 3.126.901,08	R\$ 356.224,81	01	Jul/14
Total	01	R\$ 3.126.901,08	R\$ 356.224,81		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/06/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 356.224,81
Valor Total	R\$ 356.224,81

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – TRANSOLÍMPICA PMRJ

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu	01	Shopping	R\$ 3.600,00
Total	01		R\$ 3.600,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	01	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	30 dias	105 dias
Total	01	R\$ 3.600,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há.

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/06/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 3.600,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 3.600,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – VIA PRINCIPAL DE ACESSO (COMPERJ)

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Mosaicos para a Mata Atlântica	10/06/2013	R\$ 935.250,00	R\$ 237.562,50	03	Set/14
Total	01	R\$ 935.250.00	R\$ 237.562,50		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/06/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 237.562,50
Valor Total	R\$ 237.562,50

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 30 de Junho de 2014

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CSA 2 (Thyssen)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05	R\$ 3.941.959,49
Metro (CRB)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.772.591,10	R\$ 351.422,28
CTR S R (SERB)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 146.456,41
COMPERJ (PETROBRÁS)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 40.124.232,52	R\$ 5.268.410,39
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 16.358.170,32	R\$ 2.691.142,76
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 1.985.737,52
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ 44.901,20
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 251.128,43
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.751.637,64	R\$ 382.295,00
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ 32.881,20	R\$ 7.664,87
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,72	R\$ 1.128.721,59	R\$ 201.709,46
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ 12.792,73
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ 24.666,84

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 32.184.857,32	R\$ 3.764.558,87
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 145.638,69
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.664-8	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ 42.661,90	R\$ 8.081,80
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.667-2	Quitado	R\$ 64.256,24	R\$ 64.256,30	R\$ 9.480,79
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ 6.286.421,04	R\$ 727.431,36
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ 4.407.508,68	R\$ 525.177,99
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Em andamento	R\$ 1.070.000,00	R\$ 816.657,41	R\$ 66.147,41
UTE Porto Açú (UTE Porto Açú Energia S.A)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.219-x	Quitado	R\$ 568.308,57	R\$ 568.308,60	R\$ 58.649,55
Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.708-3	Quitado	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 14.913,06
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 545.338,08	R\$ 53.959,48
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ 151.815,49
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ 55.651,90
Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.626-5	Quitado	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 8.916,04
Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.627-3	Em andamento	R\$ 179.478,60	R\$ 179.478,72	R\$ 12.996,98

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás) ¹	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Quitado	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.415.862,50	R\$ 155.108,42
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A) ²	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.530-x	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 5.012.301,33	R\$ 349.622,31
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ 1.521.998,98
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ 66.532,87
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola ¹	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 288.888,92	R\$ 18.711,93
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Quitado	R\$ 616.000,00	R\$ 616.000,00	R\$ 67.342,18
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Quitado	R\$ 900.000,00	R\$ 902.001,98	R\$ 74.423,24
Loteum (Loteum Imcorporações S. A.)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 94.456,28	R\$ 4.993,08
Reserva Però Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA) ²	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.427-9	Quitado	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 1.777,88
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Quitado	R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.279.450,76	R\$ 320.985,09
Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Quitado	R\$ 82.500,00	R\$ 83.193,00	R\$ 6.184,81
Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.424-4	Quitado	R\$ 17.500,00	R\$ 17.583,68	R\$ 1.012,24
Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.423-6	Quitado	R\$ 61.500,00	R\$ 61.586,10	R\$ 3.957,83
Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Participações)	<u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.422-8	Quitado	R\$ 60.000,00	R\$ 60.504,00	R\$ 4.472,39

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.428-7</u>	Quitado	R\$ 5.000,00	R\$ 5.280,00	R\$ 456,13
MultiCar (Multicar Rio Terminal de Veículos S/A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.498-3</u>	Em andamento	R\$ 674.203,64	R\$ 674.203,68	R\$ 25.681,65
Bric Brazilian (Bric Brazilian Intermodal Complex S.A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.470-3</u>	Em andamento	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 19.837,22
MultiRio (Multi-Rio Operações Portuárias S/A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.497-5</u>	Em andamento	R\$ 650.682,14	R\$ 650.682,24	R\$ 24.509,41
CCR Dutra (Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.496-7</u>	Em andamento	R\$ 1.620.265,77	R\$ 540.088,56	R\$ 20.513,82
Transolímpica (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro) ²	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.454-1</u>	Em andamento	R\$ 10.551.760,80	R\$ 5.615.196,00	R\$ 215.080,30
Terminal Sul LLX (LLX Açú Operações Portuárias S.A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.800-7</u>	Em andamento	R\$ 15.850.973,29	R\$ 1.366.092,78	R\$ 51.375,81
Terrestre Submarino Emissário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.717-0</u>	Em andamento	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 41.632,05
Gasuduto Guapimirim (Petróleo Brasileiro S.A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.499-1</u>	Em andamento	R\$ 352.855,55	R\$ 317.570,04	R\$ 8.289,33
Linhas de Transmissão Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.343-X</u>	Quitado	R\$ 91.450,72	R\$ 91.450,75	R\$ 3.569,97
Dutoviário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.718-9</u>	Em andamento	R\$ 3.999.500,00	R\$ 3.599.550,00	R\$ 95.474,87
UPGN Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.402-4</u>	Em andamento	R\$ 9.039.987,39	R\$ 6.327.991,18	R\$ 127.272,54
Marina Imperial (Marina Imperial Ltda)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.457-1</u>	Quitado	R\$ 63.925,75	R\$ 63.925,75	R\$ 2.694,94
Gasuduto Guapimirim II (Petróleo Brasileiro S.A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.767-2</u>	Em andamento	R\$ 514.870,70	R\$ 308.922,42	R\$ 5.679,16

	Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Lot. Búzios Golfe (Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.789-3</u>	Em andamento	R\$ 210.000,00	R\$ 86.205,77	R\$ 1.655,90
Aterro Sanitário Tecnosol (Tecnosol Comercio e Serviços Ltda) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.158-0</u>	Em andamento	R\$ 35.276,48	R\$ 35.708,62	R\$ 710,07
Alphaville Villa Azul (Villa Azul Empreendimentos Imobiliários SPE 2 Ltda) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.467-9</u>	Quitado	R\$ 39.722,33	R\$ 39.722,33	R\$ 1.083,09
TOTAL		R\$ 232.651.490,42	R\$ 203.029.893,50	R\$ 24.156.346,30

1 - A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmenbrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

2 - Foi incluído no total recebido pelo empreendimento Transolímpica o valor de R\$ 2.391.045,06 referente a transferência de um depósito indevido na conta da OF Transcarioca (conforme email da Marcela De Biase do dia 10/06/14). Após a realização desse acerto, identificamos que o mesmo foi feito errado no valor de R\$ 2.391.046,06 quando deveria ter sido no valor de R\$ 2.931.045,06. Isso gerou uma diferença no valor de R\$

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Maio e Junho de 2014	Rendimento Maio e Junho de 2014	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Junho de 2014
CSA 2 (Thyssen)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 39.237,49	R\$ 3.871.162,31
Metro (CRB)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ -	R\$ 22.687,51	R\$ 2.123.184,38
CTR S R (SERB)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 5.430,68	R\$ 602.112,89
COMPERJ (PETROBRÁS)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 2.664.798,51	R\$ 442.723,73	R\$ 34.016.301,23
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 49.745,35	R\$ 146.207,74	R\$ 10.366.351,31
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ 49.128,98	R\$ 3.441.074,90
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 2.633,02	R\$ 276.995,60
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 7.926,18	R\$ 726.119,32
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 5.863,14	R\$ 883.691,08
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ -	R\$ 264,03	R\$ 40.243,27
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,72	R\$ -	R\$ 6.525,11	R\$ 373.898,91
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ 439,38	R\$ 66.900,83
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	<u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ 956,66	R\$ 145.651,88

	Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Maio e Junho de 2014	Rendimento Maio e Junho de 2014	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Junho de 2014
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ -	R\$ 374.600,85	R\$ 28.895.890,37
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ 11.255,46	R\$ 775.493,07
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.664-8	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ -	R\$ 720,71	R\$ 50.261,90
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.667-2	Quitado	R\$ 64.256,24	R\$ -	R\$ 696,34	R\$ 73.255,29
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ 26.775,70	R\$ 2.108.395,94
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ -	R\$ 28.957,06	R\$ 2.011.450,65
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Em andamento	R\$ 1.070.000,00	R\$ 63.370,40	R\$ 10.940,64	R\$ 882.147,82
UTE Porto Açu (UTE Porto Açu Energia S.A.) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.219-x	Quitado	R\$ 568.308,57	R\$ -	R\$ 8.085,94	R\$ 626.388,75
Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 28.708-3	Quitado	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 2.037,76	R\$ 114.562,66
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ -	R\$ 6.402,66	R\$ 521.867,85
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont) <u>Conta:</u> BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ -	R\$ 13.311,11	R\$ 942.475,86
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A.) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ -	R\$ 7.519,00	R\$ 421.006,97
Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A.) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.626-5	Quitado	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ 1.028,13	R\$ 73.611,34
Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.627-3	Em andamento	R\$ 179.478,60	R\$ 14.956,56	R\$ 2.264,37	R\$ 191.820,60

	Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Maio e Junho de 2014	Rendimento Maio e Junho de 2014	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Junho de 2014
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás) ¹ <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Quitado	R\$ 1.415.862,50	R\$ -	R\$ 17.981,07	R\$ 1.570.532,92
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A) ² <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 23.530-x	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 435.833,34	R\$ 64.135,01	R\$ 5.361.398,04
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ -	R\$ 177.771,09	R\$ 12.445.870,33
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 7.413,13	R\$ 525.063,74
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola ¹ <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 27.777,78	R\$ 3.403,18	R\$ 307.140,95
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Quitado	R\$ 616.000,00	R\$ -	R\$ 6.494,57	R\$ 683.232,68
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Quitado	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ 11.264,29	R\$ 976.009,12
Loteum (Loteum Imcorporações S. A.) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 11.111,12	R\$ 1.154,34	R\$ 99.098,96
Reserva Però Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA) ² <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.427-9	Quitado	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 124,95	R\$ 8.949,38
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Quitado	R\$ 2.218.350,00	R\$ -	R\$ 34.222,80	R\$ 3.600.260,65
Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Quitado	R\$ 82.500,00	R\$ -	R\$ 1.067,73	R\$ 88.983,61
Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.424-4	Quitado	R\$ 17.500,00	R\$ -	R\$ 221,71	R\$ 18.223,62
Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.423-6	Quitado	R\$ 61.500,00	R\$ -	R\$ 845,83	R\$ 65.149,73
Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Participações) <u>Conta:</u> BB agencia 1569-5 conta 24.422-8	Quitado	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 774,97	R\$ 64.604,09

	Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Maio e Junho de 2014	Rendimento Maio e Junho de 2014	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Junho de 2014
Reserva Peró Área 4 (Costa Verde Participações) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.428-7</u>	Quitado	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 51,24	R\$ 5.495,23
MultiCar (Multicar Rio Terminal de Veículos S/A) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.498-3</u>	Em andamento	R\$ 674.203,64	R\$ 112.367,28	R\$ 8.543,88	R\$ 699.600,63
Bric Brazilian (Bric Brazilian Intermodal Complex S.A) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.470-3</u>	Em andamento	R\$ 450.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 6.093,36	R\$ 469.552,52
MultiRio (Multi-Rio Operações Portuárias S/A) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.497-5</u>	Em andamento	R\$ 650.682,14	R\$ 108.447,04	R\$ 8.152,62	R\$ 674.906,95
CCR Dutra (Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.496-7</u>	Em andamento	R\$ 1.620.265,77	R\$ 90.014,76	R\$ 6.840,96	R\$ 560.317,68
Transolímpica (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro) ² <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.454-1</u>	Em andamento	R\$ 10.551.760,80	R\$ 2.391.046,06	R\$ 53.462,41	R\$ 5.829.991,60
Terminal Sul LLX (LLX Açú Operações Portuárias S.A) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.800-7</u>	Em andamento	R\$ 15.850.973,29	R\$ 133.350,06	R\$ 18.083,99	R\$ 1.417.161,99
Terrestre Submarino Emissário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.717-0</u>	Em andamento	R\$ 1.600.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 9.756,13	R\$ 1.641.325,45
Gasuduto Guapimirim (Petróleo Brasileiro S.A.) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.499-1</u>	Em andamento	R\$ 352.855,55	R\$ 70.571,12	R\$ 3.731,91	R\$ 325.574,67
Linhas de Transmissão Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.343-X</u>	Quitado	R\$ 91.450,72	R\$ -	R\$ 1.289,40	R\$ 94.736,02
Dutoviário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.718-9</u>	Em andamento	R\$ 3.999.500,00	R\$ 799.900,00	R\$ 42.409,33	R\$ 3.694.740,17
UPGN Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.402-4</u>	Em andamento	R\$ 9.039.987,39	R\$ 1.807.997,48	R\$ 66.653,49	R\$ 6.455.088,52
Marina Imperial (Marina Imperial Ltda) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.457-1</u>	Quitado	R\$ 63.925,75	R\$ -	R\$ 933,45	R\$ 66.467,39
Gasuduto Guapimirim II (Petróleo Brasileiro S.A.) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.767-2</u>	Em andamento	R\$ 514.870,70	R\$ 102.974,14	R\$ 3.321,33	R\$ 314.470,18

	Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Maio e Junho de 2014	Rendimento Maio e Junho de 2014	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Junho de 2014
Lot. Búzios Golfe (Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.789-3</u>	Em andamento	R\$ 210.000,00	R\$ 22.254,47	R\$ 883,02	R\$ 87.730,27
Aterro Sanitário Tecnosol (Tecnosol Comercio e Serviços Ltda) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.158-0</u>	Em andamento	R\$ 35.276,48	R\$ -	R\$ 459,62	R\$ 36.221,59
Alphaville Villa Azul (Villa Azul Empreendimentos Imobiliários SPE 2 Ltda) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.467-9</u>	Quitado	R\$ 39.722,33	R\$ -	R\$ 519,82	R\$ 40.674,02
TOTAL		R\$ 232.651.490,42	R\$ 9.264.015,47	R\$ 1.782.680,01	R\$ 142.850.889,68

1 - A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmenbrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 30 de Junho de 2014

	Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
OF CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.144-X</u>	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ 7.726.249,98	R\$ 464.457,68
OF Transcarioca (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro) ¹ <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.715-5</u>	Em andamento	R\$ -	R\$ 7.246.131,41	R\$ 235.252,76
OF Comperj - PMN das Águas (Petróleo Brasileiro S.A.) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.730-9</u>	Em andamento	R\$ 4.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 26.466,76
TOTAL		R\$ 11.726.250,00	R\$ 15.972.381,39	R\$ 726.177,20

1 - O valor negativo de R\$ 2.391.046,06 referente a OF Transcarioca é correspondente a devolução parcial de valor depositado erroneamente pela Prefeitura do RJ no mês 03/2014, conforme ofício nº 292/SMO/GAB. O valor restante (R\$ 539.999.00), foi transferido durante o mês 07/2014.

* Até o momento não recebemos o acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e a SEA.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014

	Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Maio e Junho de 2014	Rendimento Maio e Junho de 2014	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Junho de 2014
OF CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.144-X</u>	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ -	R\$ 108.878,06	R\$ 8.190.444,86
OF Transcarioca (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro) ¹ <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.715-5</u>	Em andamento	R\$ -	R\$ (2.391.046,06)	R\$ 116.398,54	R\$ 7.481.252,67
OF Comperj - PMN das Águas (Petróleo Brasileiro S.A.) <u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.730-9</u>	Em andamento	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	R\$ 13.113,44	R\$ 1.026.335,36
TOTAL		R\$ 11.726.250,00	R\$ (2.391.046,06)	R\$ 238.390,04	R\$ 16.698.032,89

1 - O valor negativo de R\$ 2.391.046,06 referente a OF Transcarioca é correspondente a devolução parcial de valor depositado erroneamente pela Prefeitura do RJ no mês 03/2014, conforme ofício nº 292/SMO/GAB. O valor restante (R\$ 539.999.00), foi transferido durante o mês 07/2014.

* Até o momento não recebemos o acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e a SEA.

RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/05/2014 a 31/05/2014

1 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios.

Objetivo geral do projeto: Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

Objetivos específicos: Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

2 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1: 25.000.

Objetivo geral do projeto: Finalizar a base topográfica na escala 1: 25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010).

Objetivos específicos: Obter base topográfica na escala 1: 25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para o Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

3 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG

Objetivo geral do projeto: Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o

programa necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

4 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ.

Objetivo geral do projeto: Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando a proteção de seus limites e entorno direto.

Objetivos específicos: Implantar a sede e infraestrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação; Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

Análise Hora/Homem:

- Relembrando o coordenador do projeto PNM Montanhas de Teresópolis de como realizar solicitações no Sistema Cérebro FMA;
- Encaminhamento de modelos de especificações/TdR do Projeto PNM Montanhas de Teresópolis.

5 - Projeto: Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia.

Objetivo geral do projeto: Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

Objetivos específicos: Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

6 - Projeto: Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Guandu.

Objetivo geral do projeto: Subsidiar a implementação da gestão da área de Proteção Ambiental do Rio Guandu, através da definição do zoneamento e normas gerais da Unidade de Conservação (UC), bem como construção do Plano de Manejo e estruturação fundamental para a sua gestão.

Objetivos específicos: Elaboração do Plano de Manejo APA do Rio Guandu, visando construí-lo de forma participativa e implementar seguimentos prioritários do mesmo; estruturação básica da UC.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

7 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA).

Objetivo geral do projeto: Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

8 – Projeto Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais.

Objetivo geral do projeto: Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

Objetivos específicos: Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais; Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

Análise Hora/Homem:

- Resposta ao coordenador do projeto REBIO União/RJ sobre a consultoria realizada pela Jane Vasconcelos e a revisão do novo TdR de consultoria;
- Posicionamento ao coordenador do projeto REBIO União da rescisão do contrato com a consultora Jane Fernandes;
- Várias conversas com a Gestão de Contratos sobre a rescisão do contrato com a consultora Jane Fernandes do projeto REBIO União;
- Análise de um novo TdR para contratação de serviço PF para consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais da REBIO União;
- Comunicado ao coordenador do projeto sobre o termo de rescisão do contrato com a consultora Jane Fernandes;
- Entendimentos entre o setor jurídico e de compras sobre carta de rescisão ao contrato firmado com Jane Fernandes.

9 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal do Mendanha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Mendanha.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

10 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

11 – Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari através da elaboração dos Planos de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal de Grumari e o Parque Natural Municipal da Prainha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados.

Objetivos específicos: Elaborar os Planos de Manejo do Parque Natural Municipal da Prainha e o Parque Natural Municipal de Grumari.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

12 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú.

Objetivo geral do projeto: Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovia;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

Análise Hora/Homem:

- Exame do ofício sobre a fiscalização da obra Azzuk e entendimentos internos sobre notificação para soluções pela empresa;
- Elaboração de minuta de Carta para a empresa Azzuk encaminhando Relatório de Danos na Sede da APA Bacia do Rio Macacu;

- Análise do processo seletivo da empresa AZZUK pelo setor jurídico para elaboração de parecer;
- Análise do contrato, documentos e relatórios de medição das obras realizadas pela Azzuk, bem como do relatório de danos à obra, elaboração de parecer, entendimentos internos e envio de e-mails.

13 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma; Intervenções na Trilha da Cascata; Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede; Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

14 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA; Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

Análise Hora/Homem:

- Conferência na troca de especificação da solicitação de protocolo 20140212102954107 - Mobiliário - Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca.

15 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir à equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

Objetivos específicos: Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e aquisição de equipamentos e mobiliário.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos no setor de compras sobre a entrega do mobiliário e aceite do Pedido de compra para a montagem do mesmo;
- Entendimentos internos e verificação do processo sobre adiantamento para a empresa PLANUS para aquisição do material;
- Cobrança da entrega do mobiliário para o PE Ilha Grande.

16 – Projeto para elaboração de SIG e plano de manejo da área de proteção ambiental da Bacia do Rio Macacú.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da APA da Bacia do Rio Macacu no âmbito dos objetivos de sua criação, provendo embasamento técnico que proporcione melhoria na gestão como um todo e em especial em pontos estratégicos como vistoria, fiscalização, licenciamentos e fortalecimento da APA.

Objetivos específicos: Elaboração de bancos de dados espaciais em ambientes SIG e plano de manejo a partir da proposta elaborada pelo Instituto Bioatlântica escrita no âmbito do projeto "Entre Serras e Águas", encerrado em 2009.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

17 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

Objetivos específicos: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP.

Análise Hora/Homem:

- Contato com a Contrate de Angra para o orçamento de transporte Angra dos Reis x PE Ilha Grande - TdR 20131216122722117;
- Elaboração de e-mail para a coordenadora do projeto Ilha Grande sobre o transporte dos materiais adquiridos para os projetos;
- Troca de informações entre o setor de Compras, Jurídico e Gerência sobre a situação do transporte do projeto Ilha Grande;
- Cobrança da entrega do mobiliário para a Rebio Praia do Sul;
- Emissão do Pedido de Cotação 2014.000132 referente à contratação do serviço de transporte de mobiliário e equipamentos para o PE Ilha Grande;
- Análise da Proposta e contato junto ao INEA e Gerência do Programa sobre a falta de seguros para o transporte de material entre Angra e Ilha Grande;
- Prospecção de corretora de seguros para cobertura dos serviços de transporte marítimo entre Angra dos Reis e Ilha Grande;
- Interação junto a Corretora de Seguros para envio de informações para o transporte marítimo;
- Recebimento de TRAs e finalização de protocolos.

18 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB.

Objetivo geral do projeto: Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivos específicos: Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbono.

Análise Hora/Homem:

- Aprovação da solicitação de confecção de placas de sinalização e entendimentos com a Fernanda/FUNBIO e com a Jade/INEA sobre prazos de execução e forma de pagamento do serviço;
- Arquivamento de TdR do Projeto de Reformas PEPB no Sistema CEDOC e na pasta física;
- Várias troca de e-mails com a coordenadora do projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca sobre a instalação e forma de pagamento referente ao protocolo 20140416105938111 - Confecção de placas de sinalização;
- Esclarecimentos e encaminhamento de e-mail com instrução sobre Sinalização rústica PEPB;
- Análise do TdR Reforma dos Núcleos PE Pedra Branca;
- Análise da especificação e interação junto a Gerência do Programa para confecção de totens e setas para sinalização de trilhas no PE Pedra Branca;
- Emissão do Pedido de Cotação 2014.000152 referente à confecção de totens de sinalização para o PE da Pedra Branca.

19 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem.

Objetivo geral do projeto: Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

Objetivos específicos: Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

20 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de Veículos.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de construção e reforma.

Análise Hora/Homem:

- Interações referentes à manifestação de interesse do Projeto Executivo PNM Nova Iguaçu;
- Entendimentos junto ao setor de compras com relação ao andamento da contratação para o projeto “Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos”;
- Indicação de prazo para a publicação de manifestação de interesse para a contratação do projeto Nova Iguaçu;
- Contato com o Edgar, coordenador do projeto de Nova Iguaçu para ajuste nos critérios de avaliação da contratação do projeto.

21 - Provisionamento de Fundos RF – SEA.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

22 - Provisionamento de Fundos RF – INEA.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

23 - Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Implantar a infraestrutura do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano, área com processo de desapropriação em fase final.

Objetivos específicos:

- 1 – Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
- 2 – Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
- 3 – Elaboração de anteprojetos urbano-paisagísticos e complementares;
- 4 – Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;

5 – Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entrega de ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

24 - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014.

Objetivo geral do projeto: Prover os Parques da Copa de infraestrutura para atender ao uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental dos visitantes e a proteção da biodiversidade.

Objetivos específicos:

- 1 – Mapear e documentar as trilhas e atrativos;
- 2 – Elaborar projetos executivos para implantação destinada às trilhas para portadores de necessidades especiais;
- 3 – Elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos;
- 4 – Prover a UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

25 - Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual Costa do Sol.

Objetivo geral do projeto: Garantir a proteção do Parque Estadual da *Costa do Sol* e das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivos específicos:

- 1 – Construir um diagnóstico e planejamento detalhado, visando a elaboração de proposta de plano de manejo do PECS e a revisão dos planos de manejo das APAs onde couber, associado a indicação de áreas estratégicas para regularização fundiária do PECS;
- 2 – Proteger os patrimônios naturais das UCs, em curto prazo, das ações dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
- 3 – Divulgar a existência de unidades de conservações e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;

4 – Elaborar estudo de viabilidade técnica, visando a implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PECS.

Análise Hora/Homem:

- Pagamento da 1ª parcela, referente ao contrato 009/2014 - Contratação de Serviço Pessoa Jurídica para ações prioritárias para a implantação do Parque estadual da Costa do Sol.

26 - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.

Objetivo geral do projeto: O projeto trata da contratação de empresa de construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da unidade de conservação de proteção integral, a saber: Pórtico/Guarita, Sede/Centro de Visitantes, Casa de Chefe de Unidade, Alojamento de Pesquisadores e de Guarda-Parques.

Objetivos específicos:

1 - Implantar a infraestrutura física da Estação Ecológica de Guaxindiba em terreno doado pela Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, para que seja possível desempenhar de forma eficiente as funções prioritárias relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação, mesmo que restrita às escolas, ampliando também a proteção da unidade.

Análise Hora/Homem:

- Envio de informações ao INEA sobre o insumo "Mesa para sala de estudos/trabalho" do projeto EEE Guaxindiba;
- Aprovação de solicitações de bens e de remanejamento de verba para o projeto EEE Guaxindiba;
- Direcionamento de instrução sobre Remanejamento para a solicitação do ar condicionado;
- Acompanhamento das solicitações de compra de armário e colchão;
- Pedido de cotação do Split;
- Contato com a arquiteta envolvida no projeto;
- Pesquisa de aparelhos de ar condicionado para a unidade, contato com a Beatriz para aprovação dos modelos, pedido no site, fechamento do pedido de compra e baixa para pagamento.

27 - Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais.

Objetivo geral do projeto: Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para desempenhar de forma eficiente o gerenciamento das obras e projetos que se fazem necessárias para a efetiva implantação das infraestruturas das Unidades de Conservação de sua tutela.

Objetivos específicos:

1 – Apoiar a gerência de unidades de conservação de proteção integral da DIBAP/INEA, nas atividades de planejamento, acompanhamentos e apoio à fiscalização dos contratos para elaboração de projetos e obras de infraestrutura física das unidades de conservação de proteção integral, gerados a partir das compensações ambientais.

Análise Hora/Homem:

- Comunicado ao financeiro da alteração da fonte de recurso do projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral;
- Conferência da documentação da empresa Ambiental Engenharia, referente ao contrato 077/2012 - Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais - Contratada: Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda;
- Pagamento do 23º produto, referente ao contrato 077/2012 - Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais.

28 - Fortalecimento e implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro.

Objetivo Geral do Projeto: Incrementar a visitação segura e de qualidade nos parques estaduais do Rio de Janeiro, a partir da implantação de metas estratégicas de gestão do uso público em nível institucional, que promovam essas unidades de conservação como destinos turísticos e indutores do desenvolvimento local.

Objetivos Específicos:

1 - Consolidar os programas de uso público dos parques estaduais e subsidiar as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas;

- 2 - Prover as UC de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- 3 - Criar um marco regulatório institucional para concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques;
- 4 - Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um planejamento estratégico para o tema “Visitação nos Parques Estaduais” até 2016;
- 5 - Revisar e regulamentar instrumentos legais e elaborar manuais de procedimentos técnicos relacionados ao tema “Uso Público em Unidades de Conservação”;
- 6 – Prover a GEPRO e as unidades de conservação de novas iniciativas, disponibilizando pessoal qualificado para implantar os serviços previstos.

Análise Hora/Homem:

- Faturamento de compra de faróis para Doblô e serviço de instalação;
- Faturamento da película para o Doblô.

29 – Projeto de Implantação e Fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania – RJ.

Objetivo Geral do Projeto: Consolidar estudos técnicos que permitam a elaboração do plano de manejo da unidade de conservação localizada no município de Miracema, definindo os beneficiários diretos e indiretos da UC, as diretrizes que regulamentem o seu uso, a preservação dos seus elementos naturais como seus componentes florísticos, faunísticos e de solo, juntamente com atividades de levantamento topográfico, regularização fundiária, georeferenciamento e demarcação dos seus limites.

Objetivos específicos:

- 1 - Sensibilização da população sobre a importância da UC no município e capacitação de contingente municipal envolvido diretamente com a UC;
- 2 - Georeferenciamento e demarcação dos limites da unidade de conservação e das propriedades inseridas na UC;
- 3 - Levantamento das características sócio-ambientais da unidade de conservação para elaboração do plano de manejo e formação de conselho gestor;
- 4 - Implantar sede e infraestrutura.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

30 – Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.

Objetivo Geral do Projeto: Aquisição de equipamentos e veículos especiais, fundamentais para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate eficiente aos eventuais focos de incêndio nas unidades de conservação ambiental, considerando os locais de ocorrência e a própria natureza dos fatos observados.

Objetivos específicos:

1 - Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro o Grupamento Aéreo-Marítimo (GAM).

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

31 – Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio.

Objetivo Geral do Projeto: O Projeto objetiva dotar o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio dos instrumentos necessários ao gerenciamento e manejo adequados, utilizando metodologia participativa, para que a unidade de conservação possa atingir os objetivos para as quais foi criada.

Objetivos específicos:

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a ordenar os usos para os quais a unidade é vocacionada, especialmente o uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos frequentadores e usuários do entorno;
2. Implantar a base de Banco de Dados Georreferenciado voltada para o gerenciamento da unidade;
3. Elaboração de plano de negócio da unidade com identificação de possíveis fontes de recursos financeiros e orientação da aplicação dos mesmos;
4. Ordenamento da utilização voltada para as boas práticas (esportivas e turísticas de baixo impacto) com estabelecimento de capacidade de carga, definição de trilhas potenciais, identificação do perfil dos visitantes;
- 5 - Avaliações de atividades correlacionadas no limite e entorno da unidade (artesanato, culinária, meios de hospedagem) e identificação do perfil de visitantes da UC.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

32 – Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió.

Objetivo Geral do Projeto: Implantar a infraestrutura do Parque Natural Municipal do Curió, área com processo de desapropriação efetivada.

Objetivos específicos:

1. Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano - paisagístico e complementares;
4. Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
5. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas e perspectivas.

Análise Hora/Homem:

- Pagamento da 3ª parcela, referente ao contrato 133/2013 - Elaboração do Projeto Executivo completo para implantação da Unidade de Conservação do Parque natural Municipal do Curió.

33 – Obras para implantação da infraestrutura física da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – Valença – 1ª etapa.

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia inserida no município de Valença.

Análise Hora/Homem:

- Comunicado ao setor financeiro e ao INEA sobre o aditivo de recurso para o projeto Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia;

- Pagamento da parcela 8, referente ao contrato 053/2013 - Contrato de prestação de serviços de consultoria (PJ) para execução de obras civis para implantação da infraestrutura - PE Serra da Concórdia.

34 – Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe.

Análise Hora/Homem:

- Comunicado ao setor financeiro e ao INEA sobre o aditivo de recurso para o projeto Obras Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual Cunhambebe.

35 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN (FASE 3).

Objetivo geral do projeto: Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;

Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

Análise Hora/Homem:

- Pagamento da parcela 19, referente à Nota 3289 do contrato 059/2009 - Contratação de serviços pessoa jurídica de Ultraserv Serviços e Soluções para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN;

- Pagamento da gratificação, referente ao contrato 059/209 - Contratação de serviços pessoa jurídica de Ultraserv Serviços e Soluções para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN;
- Troca de e-mail sobre pagamento da Vivo e lançamento do valor real no sistema;
- Digitalização e envio das faturas da VIVO para emissão de TRA pelo INEA;
- Análise dos documentos trabalhistas da ULTRASERV pelo setor jurídico;
- Solicitação junto ao INEA de emissão do Termo de Recebimento e Aceite referente ao crédito no cartão combustível nº 3085 1210 0199 9347;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF 199970 da empresa Ticket Serviços referente ao crédito no cartão-combustível nº 3085 1210 0199 9347;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF 199970 da empresa Ticket Serviços referente ao crédito no valor de R\$ 2.425,00 no cartão-combustível nº 3085 1210 0199 9347;
- Arquivamento físico e digital no Sistema Cedoc do Processo de Compra 080/2014 referente ao crédito no valor de R\$ 2.425,00 no cartão-combustível nº 3085 1210 0199 9347;
- Interação junto à empresa Ultraserv para alinhamento das informações para pagamentos de gratificações aos colaboradores;
- Aprovação de diárias para o projeto RPPN III;
- Solicitação de compra de passagem aérea e comunicação com o projeto sobre as opções encontradas e sobre as passagens emitidas - RPPN3.

36 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF (FASE 3).

Objetivo geral do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

Análise Hora/Homem:

- Pagamento da parcela 19, referente à Nota 3288 do contrato 057/2009 - Contratação de serviços pessoa jurídica de Ultraserv Serviços e Soluções Ltda;
- Pagamento da gratificação, referente ao contrato 057/2009 - Contratação de serviços pessoa jurídica de Ultraserv Serviços e Soluções Ltda;
- Troca de e-mail sobre pagamento da Vivo e lançamento do valor real no sistema;
- Digitalização e envio das faturas da VIVO para emissão de TRA pelo INEA;
- Encaminhamento de informações ao comprador sobre a aquisição de carimbos para o projeto SERF 3;
- Análise dos documentos trabalhistas da ULTRASERV pelo setor jurídico;
- Interação junto à empresa Ultraserv para alinhamento das informações para pagamentos de gratificações aos colaboradores;
- Solicitação junto à empresa Ticket Car de crédito para o Cartão-combustível nº 3085.1210.0199.9321;
- Envio de NF e solicitação de emissão do TRA referente à disponibilização de crédito no cartão combustível;
- Distribuição junto à empresa Ticket Car de crédito no valor de R\$ 679,00 no cartão combustível nº 3085.1210.0199.9321.

37 - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAM) nas unidades de conservação de proteção integral do Estado do Rio De Janeiro localizadas em áreas estratégicas – aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações.

Objetivo geral do projeto: Garantir os meios necessários para que as Unidades de Polícia Ambiental atuem na execução das atividades relacionadas à proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural do Estado do Rio de Janeiro nas unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

Objetivos específicos: A implantação das sedes das UPAM's tem como objetivo consolidar, em conjunto com as administrações das unidades de conservação de proteção integral do INEA, as atividades de administração, controle, vigilância, fiscalização e visitação. Além disso, visa garantir a segurança e a repressão aos crimes ambientais, como o desmatamento, a exploração ilegal de areais, invasões, queimadas e o tráfico de animais silvestres, fortalecendo a preservação ambiental por meio da presença e das ações da polícia ostensiva. Também

servirá para estimular atividades que gerem empregos verdes, incentivando a prática do ecoturismo e aumentando a área protegida de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

38 - Mosaicos para a Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Fomentar a gestão integrada e participativa de Mosaicos de Unidades de Conservação, a partir de seus conselhos gestores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

Criação, estruturação e fortalecimento do Conselho Consultivo do Mosaico Carioca; Estruturação e Fortalecimento do Conselho do Mosaico Central Fluminense e implantação de seus planos de gestão integrada;

Viabilizar a sustentabilidade dos Mosaicos de Áreas Protegidas e RBMA-RJ através de articulação interinstitucional junto ao Ministério Público, RBMA e órgãos gestores.

Análise Hora/Homem:

- Informações à coordenadora do projeto sobre o seu cadastro no Sistema Cérebro FMA;
- Instruções à Rita do projeto Mosaico MA sobre procedimentos a serem seguidos para a inclusão de novos insumos no projeto;
- Instruções à Rita do projeto Mosaico MA sobre o preenchimento do CFF anexo ao ofício que será encaminhado ao FUNBIO;
- Resposta à Rita sobre utilização dos recursos aprovados pela CCA;
- Resposta à coordenadora do projeto sobre necessidade de ajustes no CFF elaborado para a inclusão de insumos;
- Instruções à coordenadora do projeto Mosaicos da MA quanto ao preenchimento do novo CFF do projeto;
- Análise do CFF enviado pela Rita para inclusão de insumos no projeto Mosaico MA e envio de resposta à mesma.

39 - Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais dentro das UCs - Remoção de Rebanhos.

Objetivo Geral do Projeto:

Aquisição de veículo especial, fundamental para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate aos eventuais danos causados nas unidades de conservação ambiental, principalmente no que tange aos processos de recuperação ambiental e reflorestamento.

Objetivo específico:

Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Envio de informações referentes aos documentos necessários para a realização de solicitações no Sistema e de modelo de especificações para o novo coordenador do Projeto Remoção de Rebanhos;
- Acesso ao sistema cérebro FMA do coordenador do projeto Remoção de Rebanhos - Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nas UCs do ERJ;
- Comunicado à SEA do cadastramento do novo coordenador do projeto Remoção de Rebanhos - Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nas UCs do ERJ.

40 - Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói).**Objetivo Geral do Projeto:**

Contratação de consultoria e serviços especializados que, utilizando metodologia construída pela SEA/INEA, apoiará a criação de unidade de conservação da categoria Reserva Extrativista Marinha, na praia de Itaipu – Niterói – RJ, cujo objetivo de conservação é assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais da região, protegendo os meios de vida e a cultura de uma população extrativista local (pescadores artesanais de Itaipu).

Objetivo específico:

- A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a construção coletiva da proposta de criação da RESEX;
- A.2. Sistematizar e atualizar a documentação técnica, produzindo o estudo técnico para embasar a proposta de criação da RESEX;
- A.3. Criar identidade visual para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Encaminhamento da situação dos remanejamentos do projeto Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu e esclarecimento sobre a necessidade de nova aprovação de remanejamento pela CCA;
- Verificação do processo, entendimentos internos e envio de e-mail ao INEA sobre nota fiscal encaminhada pela Aníbal Comida caseira em Fevereiro, referente ao evento realizado na Resex Marinha de Itaipu.

41 - Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca.

Objetivo Geral do Projeto:

Executar ações de apoio ao Parque Nacional da Tijuca relacionadas à gestão de conflitos envolvendo uso público religioso de áreas da unidade consideradas estratégicas e de recuperação pelo Plano de Manejo do Parque.

Objetivo específico:

1. Realizar estudo que permita estruturação da “Curva do S” no Parque Nacional da Tijuca, permitindo a prática religiosa sem degradação ao ambiente local;
2. Acabar com uso religioso conflitante na Serra dos Pretos Forros, impedindo o acesso a áreas destinadas para recuperação ambiental.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

42- Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Pedra Selada.

Objetivo Geral do Projeto:

Garantir a proteção do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivos específicos do projeto

1. Construir um diagnóstico e planejamento detalhado visando à elaboração de Proposta do Plano de Manejo do PEPS, onde couber associado à indicação de áreas e estratégias para a regularização fundiária do PEPS,
2. Proteger o patrimônio natural da UC, em curto prazo, da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;

3. Divulgar a existência da unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
4. Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PEPS.

Análise Hora/Homem:

- Reunião no INEA sobre proposta técnica para o PE Pedra Selada;
- Troca de e-mail com a equipe do INEA relativo à análise das propostas para o PE Pedra Selada;
- Preparação de material para a avaliação das propostas (inclusive impressão);
- Leitura inicial para relatório de avaliação das propostas técnicas, elaborado pelo INEA, para o Plano de Manejo PE Pedra Selada.

43 - Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da Elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo Geral do Projeto:

Dotar o Parque Natural Municipal Chico Mendes de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que esta unidade de conservação (UC) venha a atingir os objetivos pelos quais foi criada.

Objetivos específicos do projeto:

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a manter e ordenar os usos apresentados até o momento sempre que não se verifiquem consequências negativas advindas dos mesmos, de modo, ainda, a ordenar as atividades de uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos visitantes para com a natureza;
2. Implantar a base de um Banco de Dados Georreferenciados para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Solicitação de informações a coordenadora do projeto sobre o 1º Termo Aditivo ao TCT do projeto plano de manejo PNM Chico Mendes;
- Pagamento da parcela 06, referente ao contrato 114/2013 - Consultoria PJ especializada para elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes.

44 - Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no município de Niterói.

Objetivo Geral do Projeto:

Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da implantação da nova sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no Município de Niterói.

Os conceitos de conforto ambiental, acústica e de energias renováveis deverão ser incluídos nos projetos de arquitetura, de maneira a reduzir os impactos gerados pela construção da edificação e ao mesmo tempo proporcionar melhores condições de funcionalidade.

Objetivos específicos do projeto:

1. Elaboração de levantamento topográfico, diagnóstico, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo e sondagem do terreno;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano-paisagístico e complementares;
4. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas, maquete eletrônica com animação e entregas de RRT/ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

45 - Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral.

Objetivo Geral do Projeto:

Implantar e aperfeiçoar os procedimentos de execução e controle do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica, por prazo limitado de forma a otimizar a execução definitiva daquele instrumento.

Objetivos específicos do projeto:

Disponibilização de recursos financeiros de pronta utilização para facilitar a realização de gastos de pequeno valor. A autonomia dos gestores será limitada por regras que estarão definidas no **Manual de Operação do Instrumento Financeiro Fiduciário**, elaborado pelo gestor financeiro do FMA/RJ e aprovado pelo INEA, com critérios rígidos de utilização dos recursos e conferência das prestações de contas.

Análise Hora/Homem:

- Envio de e-mail encaminhando o Manual Operacional do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental - IFCA (SEA) para todos os coordenadores de projetos federais e municipais;
- Leitura e análise do Manual do Cartão Vinculado para reunião no INEA e entendimentos internos;
- Exame da versão revisada do manual do cartão vinculado pelo setor jurídico;
- Reunião no INEA, com participação da gerência, setor jurídico e financeiro, sobre repasse do novo manual do cartão vinculado para os gestores dos postos e núcleos;
- Preparação do resultado do fundo fiduciário para informar ao INEA e SEA;
- Reunião com a gerência e Lucas/SEA sobre os resultados do Fundo Fiduciário;
- Entendimentos entre a gerência e o setor jurídico sobre dispêndio do Fundo Fiduciário para o próximo período do cartão vinculado;
- Reunião na SEA com INEA, com participação da gerência, do Jurídico e do setor financeiro sobre carteira Fundo Fiduciário e encaminhamentos do projeto cartão vinculado;
- Aprovação de todas as solicitações de recarga dos cartões vinculados e comunicado ao setor de compras;
- Conferência da substituição da especificação do Núcleo Piraquara no sistema cérebro do projeto FF Cartão Vinculado;
- Resumo dos projetos Fundo Fiduciário (Piloto) e Fundo Fiduciário (1º dispêndio) para a Gerente do FMA/RJ;
- Realimentação dos CARTÕES VINCULADOS;
- Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FMA RJ no mês;
- Recebimento e análise do relatório da Pragma sobre o 2º Dispêndio do Fundo Fiduciário;
- Envio da ONE PAGE FMA para os doadores;
- Análise comparativa do resultado do Fundo versus a aplicação apenas em CDB; Explicações para a gerência do fundo tipo endowment e sobre o resultado nos últimos 12 meses;
- Envio do extrato do cartão vinculado para gerência do FMA;
- Análise da prestação de contas do cartão vinculado, lançamento nos sistemas Núcleos, Track_U e Fluxos;

- Organização da prestação de contas;
- Respostas aos gestores por e-mail;
- Verificação das pendências referentes ao Cartão Vinculado FMA e esclarecimento de diversas dúvidas;
- Entendimentos entre o setor financeiro e a gerência sobre o e-mail do Lardosa referente à situação do 2º dispêndio do Cartão Vinculado FF;
- Entendimentos internos a respeito do andamento do 1º dispêndio do Fundo Fiduciário.

46 - Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivo Geral do Projeto:

Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque, recuperação e consolidando infraestrutura para tal, através da compra de mobiliários, equipamentos e obras para os núcleos Camorim e Piraquara do Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivos específicos do projeto:

1 -Obra de reforma:

1.1- Núcleo Piraquara: Recuperar a pavimentação de paralelos e pó de pedra danificada pela chuva; complementar o sistema de drenagem existente com intuito de minimizar a ocorrência de danos futuros; adequar o sistema de saneamento efetivo atual do parque; realizar reformas de rotina como pintura geral, manutenção de peças sanitárias, do deck em madeira, do pórtico de entrada e dos equipamentos urbanos existentes; adquirir e instalar a ATI (academia da terceira idade) e bicicletário.

1.2- Núcleo Camorim: Recuperar a pavimentação da via externa; demolir a guarita que oferece risco de desabamento; construção de pórtico semelhante ao do núcleo Piraquara; realizar a reforma e adequação na sede administrativa prevendo a criação de um alojamento temporário com copa de apoio, depósito, sala de segurança, e ainda: recomposição do telhado com instalação de duralfoil e calha; substituição de piso, forros e peças sanitárias; revisão geral das instalações elétricas e hidráulicas e pintura geral; instalação de sistema de vigilância com câmeras infravermelhas e portão automático; instalação de bicicletário; aquisição de equipamentos e mobiliário.

2-Instalação de guarda-corpo e mirante – Primeira etapa do projeto de estruturação do mirante no aqueduto do núcleo Piraquara do PEPB, contendo:

2.1- Contratação de pessoa jurídica para as obras de instalação de guarda-corpo ao longo de todo aqueduto, contemplando aproximadamente 450 metros lineares.

2.2- Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos executivos e complementa, dos acessos ao aqueduto (escada e rampa), mirante, rampas de acessibilidade e guarda-corpo, incluindo a realização de sondagem, quando necessário, de acordo com o estudo preliminar de arquitetura desenvolvido pela equipe de arquitetura da GEPRO e em conformidade com a NBR 9050 da ABNT (acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) e demais legislação e normatização vigente).

3- Instalação de Academia da Terceira Idade e bicicletário:

Contratação de pessoa jurídica para as obras de instalação de equipamentos para desenvolvimento de atividades físicas voltadas para usuário da terceira idade (ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE) e bicicletário.

Análise Hora/Homem:

- Envio de sugestão de redação para o TdR do projeto reforma de núcleos do PEPB, conforme orientações do setor jurídico;
- Resposta ao projeto Reformas Núcleos PEPB com orientações sobre a solicitação da contratação PJ no sistema;
- Aprovação das solicitações de reforma dos núcleos Camorim e Piraquara do projeto "Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca" e encaminhamento das documentações ao setor de compras.

47 - Projeto de Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (*Leontopithecus chrysomelas*) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados.

Objetivo Geral:

Construir doze recintos no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro - CPRJ para manter grupos de micos-leões-de-cara-dourada (*L. chrysomelas*) capturados em Niterói, RJ, que não podem ser translocados para Belmonte, BA.

Objetivo Específico:

Construir 12 recintos no CPRJ e transportar e manter os grupos de micos-leões-de-cara-dourada que não puderem ser soltos em Belmonte.

Análise Hora/Homem:

- Informação ao setor financeiro sobre os documentos que formalizam o aditivo de valor do projeto Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada.

48 - Ações prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Bacchus: elaboração do Plano de Manejo e apoio à proteção.

Objetivo Geral:

Garantir a conservação e preservação dos atributos ambientais da RPPN Bacchus através da integração de atividades de planejamento e proteção em curto, médio e longo prazo.

Objetivo Específico:

- i) Elaborar o Plano de Manejo da RPPN Bacchus; e
- ii) Realizar atividades de apoio à proteção e fiscalização da RPPN.

Análise Hora/Homem:

- Elaboração de Relatório de Avaliação referente ao Plano de Manejo, manutenção de trilhas de fiscalização e abertura de aceiros contra incêndios florestais na RPPN Bacchus;
- Entendimentos entre o setor de compras e a Gerência sobre processo RPPN Bacchus;
- Envio de e-mail ao INEA solicitando retorno da ATA assinada;
- Contato com o Instituto Ipanema quanto à troca de coordenação para o serviço a ser prestado na RPPN Bacchus.

49 - Projeto Executivo de infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti.

Objetivo Geral:

Prover a elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará sede e Centro de Visitantes, alojamento de pesquisadores e de funcionários, mirantes, aparelhos de alongamento, melhoria das trilhas, horto, sinalização do parque.

Objetivo Específico:

Elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da elaboração de levantamento Topográfico Planialtimétrico, estudo preliminar, anteprojetos, projeto executivo, projeto de cálculo estrutural, projetos complementares (instalações prediais), elétricas, hidrossanitárias, prevenção contra incêndios;

caderno de especificações (memorial descritivo); perspectivas/ilustração (interna e externa); elaboração de projeto de sinalização para o parque.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos junto ao setor de compras sobre o processo de contratação PJ do projeto Jurema.
- Conferência no sistema cérebro da alteração do TdR do Projeto Executivo do PNM Jurema;
- Interações referentes à manifestação de interesse do Projeto Executivo PNM Jurema.

50 - Projeto de revitalização da sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase.

Objetivo Geral:

Consolidar a infraestrutura no complexo da sede do PED, dando melhores condições de trabalho a toda equipe do parque, bem como dar prosseguimento ao programa de visitação proporcionando melhores condições de acesso pra utilização dos atrativos no setor Morumbeca.

Objetivo Específico:

O projeto tem por objetivo: contratar a elaboração de projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reforma da sede atual e restauração da antiga casa do chefe do horto que abrigará a Casa Santos Lima; construção de alojamentos para servidores a serviço do INEA; reforma de edificação para servir como moradia aos servidores residentes do parque; obras de cercamento da área da sede do PED/HCFSL; obra de reforço da estrutura de duas pontes próximas ao orquidário; melhorias na rede de distribuição e quadros de energia elétrica e no sistema de abastecimento e armazenamento de água de todas as edificações antigas; instalação e compra de equipamentos como: academia da terceira idade, brinquedos infantis e mesas externas; contratação de obras para melhorias na estrada de acesso ao setor Morumbeca onde foram feitas intervenções de implantação da trilha da Cascata; e ainda, a compra de equipamentos e mobiliários.

Análise Hora/Homem:

- Baixa para pagamento dos itens de cozinha;
- Solicitação à equipe de compras e ao setor jurídico de análise sobre TDR obras de drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca;

- Análise do TDR para obra na Estrada Morumbeca do Projeto PED Fase II pela gerência e pelo setor de compras;
- Análise do TDR de obra para a Estrada Morumbeca do Projeto PED Fase II pelo setor jurídico e encaminhamento interno;
- Aprovação de 13 solicitações de mobiliário no sistema do Projeto;
- Encaminhamento de e-mail para a coordenadora do projeto Rev PE Desengano 2ª Fase sobre os insumos armadilhas em que os valores foram superiores ao aprovado;
- Conversa com Jade/INEA sobre logística e fornecedores para a Compra do Mobiliário;
- Troca de e-mail com Jade/INEA sobre lista negra de fornecedores do INEA para Compra do Mobiliário de escritório;
- Fechamento do pedido de compra do paquímetro e baixa para pagamento, após autorização;
- Encaminhamento da nota fiscal para providências de doação;
- Recebimento da nota fiscal dos sacos de dormir e acompanhamento da entrega;
- Acompanhamento de diversas entregas e conferência se falta nota fiscal ou TRA;
- Análise dos orçamentos para compra de armadilha e organização das informações em planilha;
- Busca por novos fornecedores para a compra das armadilhas e mochilas com geração de novos pedidos de cotação para com outros fornecedores.

51 - Projeto Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense.

Objetivo Geral:

Publicar os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, já elaborados, em 14 municípios do Noroeste Fluminense, tornando seus conteúdos públicos e potencializando as ações neles propostas com ênfase no fortalecimento das Unidades de Conservação criadas e as já existentes e dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente.

Objetivo Específico:

- i) Realizar a Revisão dos textos e outros produtos construídos - Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste – PMMA – NOF;
- ii) Desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos PMMA-NOF;

iii) Imprimir o Material Revisado e Diagramado, tornando-o uma Publicação.

Análise Hora/Homem:

- Instruções à nova superintendente de Biodiversidade e Florestas/SEA quanto à necessidade de envio de ofício da CESEX-CCA para a substituição de coordenação do Projeto Publicação dos Planos Municipais;
- Cadastramento da nova coordenadora do projeto Publicação de Planos Municipais MA e envio do tutorial do Sistema Cérebro FMA;
- Análise do TdR para projeto gráfico e diagramação do proj Publicação de Planos Municipais da MA;
- Pagamento da parcela 02, referente ao contrato 039/2014 - Contratação de Consultoria de Pessoa Física para Revisão dos 14 Textos dos Planos Municipais.

52 - Projeto Ações Prioritárias para Melhoria de Gestão da APA do Alto Iguaçu.

Objetivo Geral:

Favorecer a gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu por meio da compra de uma viatura capaz de auxiliar a gestão cotidiana da APA, resultando, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

Objetivo Específico:

Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA do Alto Iguaçu por meio da aquisição de um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas.

Análise Hora/Homem:

- Interação junto a empresa Mit Rio e GEUSO no INEA para ajuste no prazo de entrega do Pedido de Compra 23772 referente à aquisição do veículo 4x4 para a APA do Alto Iguaçu.

53 - Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu.

Objetivo Geral:

Favorecer a gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu por meio da compra de uma viatura capaz de auxiliar a gestão cotidiana da APA, resultando, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

Objetivo Específico:

Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA da Bacia do Rio Macacu por meio da aquisição de um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas.

Análise Hora/Homem:

- Interação junto a empresa Mit Rio e GEUSO no INEA para ajuste no prazo de entrega do Pedido de Compra 23772 referente à aquisição do veículo 4x4 para a APA de Macacu.

54 - Programa de Implantação e Fortalecimento da APA Preguiça-de-Coleira de Natividade –

RJ - Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira

Objetivo Geral:

Fortalecer a gestão e a implementação da APA Preguiça-de-Coleira, através do seu zoneamento e planejamento de seus usos múltiplos, identificação dos principais elementos da paisagem, do levantamento de fatores bióticos e abióticos, vocação do solo, sinalização e da zona de amortecimento da APA, bem como através da conscientização e capacitação da população residente na APA ou na região.

Objetivo Específico:

A1- Elaborar o Plano de Manejo da APA, de modo a ordenar os usos múltiplos para os quais a unidade apresenta;

A-2 Estruturar a APA, através da aquisição de bens para a sede e para as atividades permanentes de gestão da mesma (pesquisa, fiscalização, educação ambiental, etc.)

Análise Hora/Homem:

- Troca de informações com a coordenadora Maria Inês do projeto da APA Preguiça-de-coleira e com o setor de compras, sobre a lista curta para a contratação PJ do projeto;
- Informações à coordenadora do projeto preguiça-de-coleira sobre dados faltantes na lista curta;
- Envio da lista curta completa para o setor de compras referente à contratação PJ para o Projeto da APA Preguiça-de-coleira.
- Envio de resposta à Maria Inês sobre seleção da empresa a ser contratada para a elaboração do Plano de Manejo;
- Encaminhamento da autorização da coordenadora do projeto preguiça de coleira para a compra do medidor multiparâmetros ao setor de compras;
- Respostas aos questionamentos da coordenadora do Projeto Preguiça-de-coleira, relacionados à contratação da consultoria PJ e ao envio de TRA ao FUNBIO;

- Solicitação de posicionamento pelo setor de compras sobre a contratação PJ para realização de “Pesquisa e levantamento de informações e elaboração do Plano de Manejo” da APA Preguiça-de-coleira;
- Envio do TdR e dos Critérios de Avaliação de Propostas com as sugestões da equipe de compras e contratações para melhor andamento do processo;
- Encaminhamento da situação da aquisição do Medidor portátil multiparâmetros e instruções dos procedimentos a serem seguidos para a compra;
- Entendimentos junto ao setor de compras sobre o TdR e solicitação ao setor TI de troca do documento anexo à solicitação, conforme acordado com o projeto;
- Esclarecimentos ao Lucas/SEA sobre a compra do Medidor multiparâmetros de qualidade de água para o projeto Preguiça-de-coleira;
- Envio de novo modelo de medidor multiparâmetros à coordenadora do projeto;
- Resposta ao e-mail da coordenadora do projeto da APA Preguiça de Coleira sobre encaminhamento de documentos para o Funbio, como por exemplo, TRAs;
- Entendimentos no setor de compras sobre o TdR Preguiça de Coleira;
- Troca de e-mails com entre o setor de compras e a Gerência sobre a lista de indicados para Preguiça de Coleira;
- Interações referentes à manifestação de interesse do Plano de Manejo APA Preguiça-de-coleira de Natividade;
- Análise da especificação e prospecção de fornecedor para aquisição de Medidor Multiparâmetros portátil de qualidade de água;
- Emissão do Pedido de Cotação 2014.000137 referente à aquisição de 01 aparelho GPS portátil;
- Envio da especificação do medidor multiparâmetro da empresa Hanna Brasil para análise técnica e aprovação da equipe da APA Preguiça de Coleira;
- Emissão do Pedido de Cotação 2014.000136 referente à aquisição de 01 Medidor portátil multiparâmetros para qualidade da água;
- Interação junto a Gerência do Programa para ajuste na especificação de veículo 4x4 a fim de alcançar o maior número possível de fornecedores;
- Contato com a APA Preguiça de coleira para esclarecimentos técnicos sobre a Proposta apresentada pela empresa Hanna Brasil para aquisição de 01 Medidor portátil multiparâmetros para qualidade da água;

- Solicitação junto a Gerência do Programa de Remanejamento e Autorização para Compra Direta de Medidor portátil multiparâmetro para qualidade da água;
- Negociação junto à empresa GPS Brasil para aquisição de 01 Aparelho GPS Garmin 62sc para a APA Preguiça de Coleira;
- Emissão do Pedido de Compra 24084 junto ao fornecedor GPS Brasil referente à aquisição de 01 Aparelho GPS Garmin;
- Contato por telefone e e-mail junto à empresa AG Solve para aquisição e Medidor multiparâmetro para qualidade da água;
- Contato junto ao fornecedor Fast Eletronic para análise das especificações de equipamentos eletrônicos solicitados;
- Interação junto ao fornecedor AG Solve e Gerência do Programa para análise de especificação de modelo de Medidor Multiparâmetro para qualidade da água;
- Emissão do Pedido de Cotação 2014.000150 referente à aquisição de câmera digital, bateria, cartão de memória e projetor multimídia;
- Emissão do Pedido de Compra 24218 junto ao fornecedor Fast Eletronic referente à aquisição de eletrônicos;
- Arquivamento físico e digital no Sistema Cedoc do Processo de Compra 087/2014 referente à aquisição de aparelho GPS portátil;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF 1988 do fornecedor GPS Brasil referente à aquisição 01 aparelho GPS portátil;
- Análise da especificação e interação junto aos responsáveis na APA Preguiça de Coleira para verificação do modelo de veículo 4x4 solicitado para a UC.

55 - Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro

Objetivo Geral:

Promover a função de educação ambiental em três Parques Estaduais do Estado do Rio de Janeiro conforme estabelecido pelo SNUC, por meios de atividades de visitação, formação e comunicação ambiental.

Objetivo Específico:

Consolidar e fortalecer os atrativos voltados para ações de educação e interpretação ambiental nos Parques Estaduais abrangidos.

Capacitar os principais atores da UC e do entorno em temas atuais em meio ambiente e participação na gestão ambiental.

Contribuir na comunicação da UC com informações sobre atrativos, normas e possibilidades de uso pedagógico dos atrativos da UC junto a comunidades do entorno.

Análise Hora/Homem:

- Encaminhamento do TdR de educação ambiental ao setor jurídico;
- Análise do TdR pela gerência, pelo setor de compras e jurídico para a Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de elaboração e execução de oficinas de educação ambiental, eventos e cursos, bem como elaboração de conteúdo de cartilhas para educação ambiental em três parques estaduais;
- Análise dos critérios de avaliação das propostas técnicas e financeiras para a contratação PJ para realização de oficinas, seminários, cursos, dentre outras atividades e encaminhamento dos documentos para análise pelo setor de compras - Projeto Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro;
- Nova análise do TdR do projeto de Educação Ambiental, entendimentos junto aos setores de compras e jurídico e envio de resposta ao projeto;
- Atendimento ao Glauber para entendimentos quanto às questões levantadas no TdR do projeto de educação ambiental;
- Resposta ao projeto Educação Ambiental sobre questões relacionadas ao TdR em análise;
- Nova análise do TdR e encaminhamento de dúvidas ao setor jurídico;
- Entendimentos junto ao projeto sobre os critérios de avaliação para a contratação PJ.

56 - Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba

Objetivo Geral:

Objetiva-se fortalecer as duas unidades de conservação municipais, através da elaboração dos planos de manejo e estruturação física, criando as condições necessárias para a gestão das UCs e visando a proteção de seus limites e o entorno direto.

Objetivo Específico:

1. Elaborar os Planos de Manejo das duas Unidades de Conservação Municipais.

2. Estruturação física e aquisição de equipamentos e veículos para a gestão das UCs.

3. Sinalização das duas UCs através de placas indicativas e aquisição de material para educação ambiental.

Análise Hora/Homem:

- Procedimentos para a entrada do projeto de Mangaratiba no Sistema FMA;
- Solicitação à Natácha, coordenadora do novo projeto de Mangaratiba, do preenchimento da ficha de cadastro dos usuários do Sistema Cérebro FMA;
- Digitalização dos Documentos do projeto e arquivamento na pasta física e no servidor;
- Início do cadastro do projeto no Sistema Cérebro;
- Solicitação de abertura de centro de custo para o novo projeto;
- Atualização de planilhas com informações do novo projeto;
- Inclusão dos insumos no Sistema Cérebro FMA;
- Finalização da inclusão do novo projeto Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba e e-mails internos e externos sobre o assunto;
- Instruções à coordenadora Natácha sobre acesso ao Sistema Cérebro FMA e encaminhamento do Manual Operacional SEA.

57 - Estruturação para Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis

Objetivo Geral:

Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de seus recursos e sua disponibilização para o uso público.

Objetivo Específico:

1. Dotar a U.C. de infraestrutura adequada para sua gestão, controle e uso público.
2. Elaborar o plano de manejo da UC.

Análise Hora/Homem:

- Análise do PdT e do CFF do novo projeto de Petrópolis e encaminhamento ao Lucas/SEA;
- Solicitação de Criação de centro de custo para o projeto Estruturação e Uso Público do Parque Municipal de Petrópolis - FMA;
- Solicitação à SEA do preenchimento da ficha cadastral do coordenador do projeto - Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis;

- Cadastramento do projeto Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis no sistema cérebro;
- Abertura de pasta para o projeto Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis;
- Inclusão do projeto Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis nos arquivos;
- Verificação da criação de centro de custo, pois o mesmo foi criado com o nome errado no sistema;
- Comunicado a equipe interna sobre a entrada do Projeto Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis;
- Comunicado a equipe do projeto sobre a entrada do Projeto Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis;
- Acesso ao sistema cérebro FMA do coordenador do Projeto Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis;
- Comunicado a SEA do não preenchimento da ficha cadastral do coordenador do projeto, pois já possuímos com data em 04/2013;
- Encaminhamento de modelo de TdR e critério de avaliação para o coordenador do projeto;
- Conversa com o coordenador do projeto para esclarecimento de dúvidas;
- Conferência e solicitação da troca do nome do centro de custo do projeto Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis;
- Cadastro de novo projeto no Para Onde RM.

COORDENAÇÃO DO FUNBIO

- Supervisão na execução dos projetos;
- Reuniões preparatórias e reunião com Rafael Ferreira/SEA;
- Reunião para apresentação Funbio e do FMA ao Secretário Portinho da SEA.

GERÊNCIA DO PROJETO

- Verificação da demanda de redes sobre informações para estudo de caso referente ao FMA/RJ;
- Reunião com a Gerência do projeto para entendimento de todos os processos em andamento e sobre a Avaliação de Desempenho;
- Revisão dos dados para publicação do FMA;
- Preparação para reunião com Lucas Moura/SEA quanto a diversos temas;
- Reunião com Lucas Moura/SEA sobre projetos e encaminhamentos do FMA RJ;

- Revisão e encaminhamento de documentos do novo projeto de Itatiaia para assinatura do TR;
- Contato com o chefe do parque da Concordia para entrevista sobre FMA;
- Solicitação do arquivo com a área da Unidade de Conservação em "shape file" para os projetos;
- Verificação do retorno dos projetos quanto ao envio dos shapes das UCs;
- Conferência e assinatura de prestações de contas dos projetos;
- Verificação da entrada de novos projetos;
- Verificação do aditivo de valor de projetos aprovados pela CCA;
- Verificação e envio do PdT e do CFF do novo projeto de Itatiaia;
- Revisão de timesheet dos projetos;
- Verificação do encaminhamento de novos projetos e TdRs em análise;
- Supervisão dos encaminhamentos referentes aos projetos em andamento;
- Finalização do Relatório Timesheet de Março e encaminhamento interno para revisão;
- Revisão do relatório de timesheet de março;
- Reunião na SEA com Rosa e Aylton do Funbio para apresentação do FMA ao novo subsecretário;
- Finalizando da revisão do relatório de cumprimento e providencias para a impressão;
- Verificação da proposta do novo projeto de Pedra Selada e entendimentos com o setor de compras;
- Verificação da demanda de PMO sobre visitação nas UCs;
- Solicitação à assessoria jurídica do Termo de Doação nº 049/2013 assinado, para enviar ao INEA;
- Entendimentos por telefone com o Lucas Moura/SEA sobre assinatura do TR do novo projeto de Itatiaia;
- Análise do novo projeto "Aquisição de Embarcação para Deslocamento Marítimo e Lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e Reserva Ecológica da Juatinga" e encaminhamento ao jurídico para posicionamento quanto ao modelo dos barcos;
- Entendimentos com o setor de tecnologia da informação sobre remanejamentos no Sistema Cérebro FMA e recebimento de e-mails automáticos;
- Envio ao setor financeiro dos planos de trabalho dos projetos que já tiveram as suas despesas conferidas com os dados do Sistema, para prestação de contas;

- Solicitação ao setor de tecnologia da informação de troca de especificação no sistema, conforme pedido do INEA;
- Finalização da conferência do SOE (relatórios para prestação de contas) e envio dos últimos relatórios de plano de trabalho para o setor financeiro;
- Aprovação de despesas da equipe do FUNBIO com taxi para ida à reunião no INEA;
- Aprovação de despesas do FMA/RJ com correio;
- Elaboração do Relatório Timesheet de abril de 2014;
- Envio de modelos de especificações, TdR e TRA para o novo projeto de Santo Antônio de Pádua;
- Entendimentos internos sobre adequações no mapa com as UC apoiadas pelo FMA/RJ;
- Envio de e-mail ao novo projeto "Proposição de um Novo Modelo de Gestão para o Conjunto das Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro" informando sobre o recebimento do TCT para assinatura e da pendência de envio do CFF;
- Análise do TCT do novo projeto "Fortalecimento das UCs do Município de Santo Antônio de Pádua" e do novo projeto "Elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos" e encaminhamento ao setor jurídico para envio à SEA;
- Análise dos documentos relativos ao novo TCT a ser assinado com o município de Teresópolis para o projeto "Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ", entendimentos com o setor jurídico sobre os mesmos e encaminhamento para assinatura pelo FUNBIO;
- Entendimentos com o Jurídico sobre a questão da referência ao fornecedor no PdT do novo projeto de aquisição de embarcações e encaminhamento ao setor de compras para averiguação da exclusividade de fabricação pela ABIMDE;
- Aprovação de solicitações referente à gestão FUNBIO;
- Aprovação de despesas com cartório referentes às atividades do FMA;
- Informações ao Lucas/SEA sobre a situação do novo projeto "Proposição de um Novo Modelo de Gestão para o Conjunto das Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro";
- Análise do CFF novo projeto "Proposição de um modelo de gestão para o conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro", realização de ajustes e encaminhamento à coordenadora;
- Elaboração do Relatório Timesheet de Março de 2014;

- Leitura da PEC 215;
- Reunião interna para organizar a maneira como os resultados dos projetos serão apresentados no site do FUNBIO;
- Entendimentos junto ao setor de Tecnologia da Informação para verificar possibilidade de extração de relatório para atender às demandas do FMA;
- Reuniões da gerência do FMA para posicionamento das principais situações em andamento;
- Solicitação de abertura de conta à Tesouraria para um empreendimento da empresa LLX OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A, conforme indicação da DILAM/INEA;
- Encaminhamento da Deliberação CCA nº 46 que informa sobre o encerramento dos projetos “Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual Cunhambebe”, projeto “Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques” e “Execução Piloto do Instrumento Fiduciário do Fundo da Mata Atlântica”, além de atualização das informações na planilha de acompanhamento dos projetos e no Sistema Cérebro FMA;
- Atualização de informações no Relatório do Objeto do FMA;
- Atendimento à solicitação de PMO referente aos beneficiários do Mecanismo FMA;
- Orientações ao novo projeto Modelo Gestão UC - FMA quanto ao envio do CFF assinado e passos para a assinatura do TCT com a SMAC;
- Análise do Relatório do Objeto 2013 após ajustes pelo setor de comunicação e últimos ajustes no mesmo;
- Solicitação de envio do CEP da SMAC para devolução do CFF assinado pelo Marcia Coutinho - novo projeto modelo de gestão UC;
- Atualização da relação de projetos com a inclusão dos resultados dos projetos finalizados;
- Providências para impressão, encadernação e últimos ajustes no relatório do cumprimento do objeto para entrega na SEA e INEA;
- Envio ao INEA dos dados bancários da conta solicitada;
- Encaminhamento da carta nº 266/2014 endereçada à Marcia Coutinho, coordenadora do novo projeto Modelo Gestão UC, para retorno das vias de CFF assinadas;
- Encaminhamento do Manual Operacional do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental - IFCA (SEA) para o Frederico, que trabalha na SMAC com o novo Projeto Modelo de Gestão UC;
- Comunicado ao INEA dos Termos de Doações pendentes de assinatura;

- Atualização da lista de contatos dos projetos do FMA;
- Cadastramento no Sistema cérebro FMA do Subsecretário Executivo e de Economia Verde no Sistema Cérebro FMA/RJ;
- Resposta ao e-mail da SEA sobre o cadastro dos responsáveis na SEA;
- Resposta ao projeto Município de Santo Antônio de Pádua em relação à assinatura do TCT e publicação no DO;
- Solicitação a equipe de TI relatório de dados para divulgação do Projeto FMA/RJ;
- Atualização da Lista de Demandas;
- Resposta ao e-mail da coordenadora do novo Projeto Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá sobre assinatura do TCT e publicação no DO;
- Entendimento, análise, e resposta do novo projeto GEUSO - Aquisição de Embarcação - FMA;
- Conversa com a Livia Berçot/Funbio sobre mudanças no manual de compras e que o FMA ainda não adotou;
- Repasse de informações a Gerente do Projeto do FMA sobre as alterações realizadas no manual de compras e que até o momento não recebemos informações de como proceder;
- Conversa com a coordenadora do novo projeto de embarcações sobre especificações e troca de coordenador;
- Atualização da base de dados das unidades de conservação do Estado do RJ (SIG);
- Finalização do mapa contendo as UCS apoiadas para o relatório do FMA.

UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS

- Levantamento de Relatório de Previsão de Desembolso FMA;
- Baixa de protocolo, análise de especificação e envio para compradores;
- Apoio a Eliane Silva/FUNBIO para as rotinas referentes à Gestão de Contratos;
- Arquivamento das documentações referentes aos Processos de Compra em andamento;
- Contato junto a ABIMDE, Capitania dos Portos, Despachantes e a empresa DGS para levantamento de documentações e procedimentos para aquisição e transferência de propriedade de 02 embarcações para o INEA, referentes ao novo projeto de aquisição de embarcações.

UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO

- Preparação dos relatórios do Fluxus para a DCTF mensal;
- Elaboração de planilhas pelo setor de contabilidade;
- Preenchimento no programa da DCTF;
- Apoio à SEA sobre questionamentos do TCE;
- Revisão do Relatório do Projeto e apresentação;
- Pagamentos, transferências e contratos;
- Reunião na SEA para desenvolvimento de ajustes ao convênio e novas demandas pela nova gestão;
- Conciliação Bancária FMA de janeiro a março de 2014;
- Alteração de conta contábil em 2014, do tipo de movimento no lote do RM SALDUS 1.2.30, referente a todos os lançamentos do FMA, pela incapacidade de classificação de produtos no Sistema Cérebro;
- Arquivamento dos extratos do Itaú local e relatórios da Pragma referente a abril, análise e encaminhamento de todos os extratos para contabilidade;
- Geração de guias de ISS, acessos à Nota Fiscal Carioca e conferência de notas fiscais;
- Baixa contábil do mês de abril;
- Criação do Centro de custo para novos projetos;
- Recolhimento das assinaturas para os pagamentos dos processos;
- Informações de crédito e aplicação dos recursos do FMA;
- Abertura de conta corrente FMA Dragagem TelSul;
- Atualização do saldo de conta corrente;
- Elaboração da planilha poupança x investimentos do FMA;
- Atualização da rede financeira;
- Preparação de pagamentos e agendamento no gerenciador financeiro do Banco do Brasil;
- Atualização das Planilhas de Rendimentos dos Recursos Administrados pelo FUNBIO referentes ao mês 03/2014 (FMA);
- Conferência das Planilhas de Posicionamento de Compras referentes ao mês 03/2014 para a prestação de contas de HH SEA;
- Atualização da Planilha de Regularização Fundiária referente ao mês 03/2014;
- Atualização das Planilhas de Relação de Execução dos Projetos até 31-03-2014;

- Análise da Prestação de Contas;
- Atualização das Planilhas de Conciliações dos Projetos referentes ao mês 03/2014; Contato com compras para solicitação de envio da Ata de Visita Técnica pendente;
- Contato com a Livia de Compras para verificação de pendências referentes aos TRAs do 1º Trim./2014;
- Arquivamento de todas as solicitações de pagamentos referentes ao 1º Trim./2014 que foram separadas para cópia e envio anexadas à prestação de contas trimestral à SEA;
- Separação dos extratos referentes às contas do FMA para fazer as Conciliações referentes ao mês 03/2014;
- Contato com a Contabilidade para solicitação de cancelamento de solicitação de pagamento com valor incorreto;
- Geração de novos relatórios dos projetos para anexar às Prestações de Contas INEA e SEA;
- Verificação no Site do Funbio quanto as Prestações que já estão disponibilizadas e levantamento das que ainda faltam;
- Reunião interna sobre o FMA;
- Inclusão no RM, planilha de controle e sistema GRCA das entradas de recursos dos empreendimentos;
- Impressão dos novos projetos e aditivos referente ao período de abril até 19/05/2014 e o devido arquivamento;
- Atendimento ao Almir sobre dúvidas referentes ao relatório de auditoria do FMA;
- Verificação dos saldos dos 17 empreendimentos com projetos alocados referentes ao mês de abril de 2014;
- Atualização do Anexo II do Convênio SEA com base no IPCA dos últimos 12 meses, elaborar carta, registrar.

UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO

- Providências para a realização de serviços externos no INEA/SEA;
- Idas ao INEA, à SEA e ao Banco do Brasil para levar e buscar documentos;
- Conferência e faturamento – correios e cartório;
- Tiragem de cópias para o financeiro;
- Lançamento e baixa das despesas do FMA;

- Providências para reembolso de despesas do Mecanismo FMA;
- Solicitação no Sistema para pagamento da LOCAWEB IDC.

ASSESSORIA JURÍDICA

- Exame do Termo de Reciprocidade para o novo projeto do PARNA Itatiaia e entendimentos com a Gerência do FMA;
- Entendimentos internos sobre GT modelagem compensação;
- Novas chancelas em TCTs de municípios por troca do secretário da SEA;
- Exame do PdT e CFF do novo projeto para um novo modelo de gestão para UCs da cidade do Rio de Janeiro e entendimentos com a gerência;
- Reunião de gestão do programa FMA;
- Revisão da linguagem do relatório de auditoria do FMA;
- Entendimentos junto à gerência e revisão final de relatório de cumprimento de objeto do convênio;
- Retificação de vários Termos de Doação para constar o nome da nova presidente do INEA e do novo Diretor da DIBAP;
- Elaboração de cartas para envio dos Termos de Doação;
- Elaboração de cartas para envio dos TCTs dos novos projetos à SEA;
- Análise do CFF e do PdT do novo projeto Aquisição de Embarcações para Deslocamento Marítimo e Lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e entendimentos com a gerência.

ASSESSORIA COMUNICAÇÃO

- Ações de comunicação no site do Funbio.

MECANISMO FINANCEIRO

- Não houve movimentação no período.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC

- Registro, digitalização, expedição e arquivamento de diversos documentos;
- Ordenação e arquivamento de processos de compras.

UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

- Manutenção do Sistema Cérebro FMA;
- Manutenção do Sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental).

RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/06/2014 a 30/06/2014

1 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios.

Objetivo geral do projeto: Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

Objetivos específicos: Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

2 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1: 25.000.

Objetivo geral do projeto: Finalizar a base topográfica na escala 1: 25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010).

Objetivos específicos: Obter base topográfica na escala 1: 25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para o Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

3 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG

Objetivo geral do projeto: Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

4 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ.

Objetivo geral do projeto: Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando a proteção de seus limites e entorno direto.

Objetivos específicos: Implantar a sede e infraestrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação; Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

5 - Projeto: Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia.

Objetivo geral do projeto: Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

Objetivos específicos: Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Solicitação à SEA para o encerramento do projeto.

6 - Projeto: Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Guandu.

Objetivo geral do projeto: Subsidiar a implementação da gestão da área de Proteção Ambiental do Rio Guandu, através da definição do zoneamento e normas gerais da Unidade de Conservação (UC), bem como construção do Plano de Manejo e estruturação fundamental para a sua gestão.

Objetivos específicos: Elaboração do Plano de Manejo APA do Rio Guandu, visando construí-lo de forma participativa e implementar seguimentos prioritários do mesmo; estruturação básica da UC.

Análise Hora/Homem:

- Solicitação ao financeiro da finalização do projeto para elaboração da prestação de contas;
- Encaminhamento interno da justificativa do cancelamento do projeto.

7 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA).

Objetivo geral do projeto: Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Orientações à Gestão de Contratos sobre processo de contratação a empresa Artesania e verificação de documentos;
- Verificação e acompanhamento do andamento da solicitação referente ao Protocolo 20110805171636099;
- Solicitação a Gestão de Contratos sobre o andamento do processo Protocolo: 20110805171636099 - Projeto Executivo da Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica de Araras.

8 – Projeto Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais.

Objetivo geral do projeto: Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

Objetivos específicos: Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais; Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

Análise Hora/Homem:

- Reavaliação do quadro de avaliação e currículos dos candidatos a Contratação de serviços de pessoa física para consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais;
- Entendimento com a coordenadora do projeto sobre a pontuação de uma candidata;
- Aprovação e encaminhamento do processo para o setor de compras para a Contratação de serviço PF para consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais;
- Análise do quadro de avaliação com os currículos apresentados do Projeto REBIO União;
- Análise da solicitação de consultoria PF pelo setor de compras, para posterior baixa no sistema e direcionamento de protocolo para o comprador.

9 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal do Mendanha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Mendanha.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

10 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

11 – Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari através da elaboração dos Planos de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal de Grumari e o Parque Natural Municipal da Prainha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados.

Objetivos específicos: Elaborar os Planos de Manejo do Parque Natural Municipal da Prainha e o Parque Natural Municipal de Grumari.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

12 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú.

Objetivo geral do projeto: Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovias;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

Análise Hora/Homem:

- Orientações à Gestão de Contratos sobre solicitação de documentação do contrato firmado com a AZZUK (APA Macacu).

13 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma; Intervenções na Trilha da Cascata; Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede; Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

Análise Hora/Homem:

- Recebimento da NF dos itens de cozinha adquiridos para o projeto;
- Recebimento de TRA dos fechos para portas e cópia para os processos de doação e financeiro;
- Organização de processos de vários protocolos do ano de 2012 adquiridos para o projeto.

14 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA; Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

Análise Hora/Homem:

- Emissão do Pedido de Cotação 2014.000174 referente à aquisição de coturnos.

15 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados

pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir à equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

Objetivos específicos: Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e aquisição de equipamentos e mobiliário.

Análise Hora/Homem:

- Entendimento sobre a questão do seguro do transporte de Angra dos Reis para Ilha Grande;
- Follow-up do processo referente ao armário de aço para o Aventureiro;
- Interação junto a Corretora de Seguros para análise de risco e elaboração de proposta para contratação de cobertura para transporte marítimo entre Angra dos Reis e o PE Ilha Grande;
- Troca de e-mail e conversa com Gerencia e Compras sobre Orçamento para transporte Angra dos Reis x PE Ilha Grande;
- Elaboração de um resumo rápido dos e-mails para posterior encaminhamento ao jurídico sobre o transporte dos móveis de Ilha Grande;
- Encaminhamento de e-mail para o setor de compras sobre o Orçamento para transporte Angra dos Reis x PE Ilha Grande - Contrate de Angra - TdR 20131216122722117;
- Análise e encaminhamento de resposta para a coordenadora do projeto referente ao transporte dos móveis para Ilha Grande.

16 – Projeto para elaboração de SIG e plano de manejo da área de proteção ambiental da Bacia do Rio Macacú.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da APA da Bacia do Rio Macacu no âmbito dos objetivos de sua criação, provendo embasamento técnico que proporcione melhoria na gestão como um todo e em especial em pontos estratégicos como vistoria, fiscalização, licenciamentos e fortalecimento da APA.

Objetivos específicos: Elaboração de bancos de dados espaciais em ambientes SIG e plano de manejo a partir da proposta elaborada pelo Instituto Bioatlântica escrita no âmbito do projeto "Entre Serras e Águas", encerrado em 2009.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

17 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

Objetivos específicos: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

18 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB.

Objetivo geral do projeto: Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivos específicos: Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbono.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

19 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem.

Objetivo geral do projeto: Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

Objetivos específicos: Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

20 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de Veículos.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de construção e reforma.

Análise Hora/Homem:

- Acompanhamento e interações do processo do projeto executivo para PNMNI.

21 - Provisionamento de Fundos RF – SEA.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

22 - Provisionamento de Fundos RF – INEA.

Análise Hora/Homem:

- Realização dos procedimentos para a emissão do cheque administrativo solicitado pelo INEA;
- Elaboração de carta para o envio do cheque administrativo ao INEA;
- Solicitação a equipe de TI sobre a Substituição de arquivo no sistema cérebro;
- Processo de Regularização Fundiária no sistema cérebro;
- Verificação da Substituição de arquivo no sistema cérebro do Projeto Provisionamento de Fundos RF - INEA;
- Arquivamento de documentos relacionados ao pagamento de regularização fundiária na pasta física;
- Encaminhamento para o INEA do Comprovante de pagamento da guia de Regularização Fundiária - E-7/502652/2009.

23 - Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Implantar a infraestrutura do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano, área com processo de desapropriação em fase final.

Objetivos específicos:

- 1 – Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
- 2 – Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
- 3 – Elaboração de anteprojetos urbano-paisagísticos e complementares;
- 4 – Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
- 5 – Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entrega de ART.

Análise Hora/Homem:

- Procedimentos para pagamento da parcela 02 da Nota Fiscal 098, referente ao contrato 22/2013 - Contrato de prestação de serviço de consultoria pessoa jurídica para elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização, administração, pesquisa científica, educação ambiental e uso público do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano. Contratada: Ocam Consultoria e Projetos Ltda-ME.

24 - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014.

Objetivo geral do projeto: Prover os Parques da Copa de infraestrutura para atender ao uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental dos visitantes e a proteção da biodiversidade.

Objetivos específicos:

- 1 – Mapear e documentar as trilhas e atrativos;
- 2 – Elaborar projetos executivos para implantação destinada às trilhas para portadores de necessidades especiais;
- 3 – Elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos;
- 4 – Prover a UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.

Análise Hora/Homem:

- Procedimentos para pagamento da 5ª parcela, referente ao contrato 122/2012 - Contrato de empresa para realização dos Projetos Executivos para implantação das trilhas e atrativos dos Parques Estaduais da Copa 2014 - Contratada: APHA Arquitetura e Planejamento.

25 - Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual Costa do Sol.

Objetivo geral do projeto: Garantir a proteção do Parque Estadual da *Costa do Sol* e das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivos específicos:

- 1 – Construir um diagnóstico e planejamento detalhado, visando a elaboração de proposta de plano de manejo do PECS e a revisão dos planos de manejo das APAs onde couber, associado a indicação de áreas estratégicas para regularização fundiária do PECS;
- 2 – Proteger os patrimônios naturais das UCs, em curto prazo, das ações dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
- 3 – Divulgar a existência de unidades de conservações e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
- 4 – Elaborar estudo de viabilidade técnica, visando a implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PECS.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

26 - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.

Objetivo geral do projeto: O projeto trata da contratação de empresa de construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da unidade de conservação de proteção integral, a saber: Pórtico/Guarita, Sede/Centro de Visitantes, Casa de Chefe de Unidade, Alojamento de Pesquisadores e de Guarda-Parques.

Objetivos específicos:

- 1 - Implantar a infraestrutura física da Estação Ecológica de Guaxindiba em terreno doado pela Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, para que seja possível desempenhar de forma eficiente as funções prioritárias relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação, mesmo que restrita às escolas, ampliando também a proteção da unidade.

Análise Hora/Homem:

- Atendimento telefônico ao fornecedor Rariplan a respeito de dúvidas referentes a emissão de NFS;

- Interação do processo para aquisição do splits de 12.00 e 18.000 btus;
- Recebimento do TRA dos 2 aparelhos de ar condicionado;
- Recebimento do TRA dos colchões de solteiro;
- Análise da solicitação, baixa do protocolo no sistema e posterior direcionamento do protocolo ao comprador;
- Inclusão de insumos no CFF do Projeto;
- Análise e aprovação de remanejamentos no sistema cérebro;
- Aprovação de bens e solicitação de ajuste nas especificações das solicitações.

27 - Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais.

Objetivo geral do projeto: Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para desempenhar de forma eficiente o gerenciamento das obras e projetos que se fazem necessárias para a efetiva implantação das infraestruturas das Unidades de Conservação de sua tutela.

Objetivos específicos:

1 – Apoiar a gerência de unidades de conservação de proteção integral da DIBAP/INEA, nas atividades de planejamento, acompanhamentos e apoio à fiscalização dos contratos para elaboração de projetos e obras de infraestrutura física das unidades de conservação de proteção integral, gerados a partir das compensações ambientais.

Análise Hora/Homem:

- Análise da documentação trabalhista da Ambiental Engenharia e Consultoria;
- Procedimentos para pagamento da parcela 19/24 do 1º Termo Aditivo ao contrato 077/2012 - Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais - Contratada: Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda;
- Conferência da documentação, referente ao contrato 077/2012 - Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais - Contratada: Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda;

- Procedimentos para pagamento da parcela 24 da Nota Fiscal 589 no valor de R\$ 137.500,00, referente ao contrato 077/2012 - Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais - Contratada: Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda.

28 - Fortalecimento e implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro.

Objetivo Geral do Projeto: Incrementar a visitação segura e de qualidade nos parques estaduais do Rio de Janeiro, a partir da implantação de metas estratégicas de gestão do uso público em nível institucional, que promovam essas unidades de conservação como destinos turísticos e indutores do desenvolvimento local.

Objetivos Específicos:

- 1 - Consolidar os programas de uso público dos parques estaduais e subsidiar as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas;
- 2 - Prover as UC de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- 3 - Criar um marco regulatório institucional para concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques;
- 4 - Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um planejamento estratégico para o tema “Visitação nos Parques Estaduais” até 2016;
- 5 - Revisar e regulamentar instrumentos legais e elaborar manuais de procedimentos técnicos relacionados ao tema “Uso Público em Unidades de Conservação”;
- 6 – Prover a GEPRO e as unidades de conservação de novas iniciativas, disponibilizando pessoal qualificado para implantar os serviços previstos.

Análise Hora/Homem:

- Solicitação ao comprador do lançamento de valor real no sistema cérebro referente à solicitação de protocolo 20140107111848126 - Farol neblina do veículo FIAT Doblò.

29 – Projeto de Implantação e Fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania – RJ.

Objetivo Geral do Projeto: Consolidar estudos técnicos que permitam a elaboração do plano de manejo da unidade de conservação localizada no município de Miracema, definindo os beneficiários diretos e indiretos da UC, as diretrizes que regulamentem o seu uso, a preservação dos seus elementos naturais como seus componentes florísticos, faunísticos e de

solo, juntamente com atividades de levantamento topográfico, regularização fundiária, georeferenciamento e demarcação dos seus limites.

Objetivos específicos:

- 1 - Sensibilização da população sobre a importância da UC no município e capacitação de contingente municipal envolvido diretamente com a UC;
- 2 - Georeferenciamento e demarcação dos limites da unidade de conservação e das propriedades inseridas na UC;
- 3 - Levantamento das características sócio-ambientais da unidade de conservação para elaboração do plano de manejo e formação de conselho gestor;
- 4 - Implantar sede e infraestrutura.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

30 – Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.

Objetivo Geral do Projeto: Aquisição de equipamentos e veículos especiais, fundamentais para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate eficiente aos eventuais focos de incêndio nas unidades de conservação ambiental, considerando os locais de ocorrência e a própria natureza dos fatos observados.

Objetivos específicos:

- 1 - Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro o Grupamento Aéreo-Marítimo (GAM).

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

31 – Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio.

Objetivo Geral do Projeto: O Projeto objetiva dotar o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio dos instrumentos necessários ao gerenciamento e manejo adequados, utilizando metodologia participativa, para que a unidade de conservação possa atingir os objetivos para as quais foi criada.

Objetivos específicos:

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a ordenar os usos para os quais a unidade é vocacionada, especialmente o uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos frequentadores e usuários do entorno;
2. Implantar a base de Banco de Dados Georreferenciado voltada para o gerenciamento da unidade;
3. Elaboração de plano de negócio da unidade com identificação de possíveis fontes de recursos financeiros e orientação da aplicação dos mesmos;
4. Ordenamento da utilização voltada para as boas práticas (esportivas e turísticas de baixo impacto) com estabelecimento de capacidade de carga, definição de trilhas potenciais, identificação do perfil dos visitantes;
- 5 - Avaliações de atividades correlacionadas no limite e entorno da unidade (artesanato, culinária, meios de hospedagem) e identificação do perfil de visitantes da UC.

Análise Hora/Homem:

- Solicitação à SEA do extrato de publicação no D.O. do Estado do RJ do 1º aditivo do TCT com o Município Cachoeiras de Macacu;
- Encaminhamento ao financeiro do extrato de publicação no DO do ERJ sobre o aditivo ao TCT com o município de cachoeira de Macacu.

32 – Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió.

Objetivo Geral do Projeto: Implantar a infraestrutura do Parque Natural Municipal do Curió, área com processo de desapropriação efetivada.

Objetivos específicos:

1. Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano - paisagístico e complementares;
4. Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
5. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas e perspectivas.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

33 – Obras para implantação da infraestrutura física da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – Valença – 1ª etapa.

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia inserida no município de Valença.

Análise Hora/Homem:

- Orientações à Gestão de Contratos sobre aditamento ao contrato de obra firmado com a Prosplan e análise documentos;
- Análise das planilhas orçamentárias e CFF para aditamento ao contrato firmado com a Prosplan e orientações à Gestão de Contratos;
- Análise CFF e planilhas orçamentárias para aditamento ao contrato firmado com Prosplan e envio de pendências;
- Conversa com o Jurídico sobre incoerências apresentadas para o aditivo Prosplan Obras e Serviços Ltda;
- Entendimentos com Compras sobre aditivo ao contrato firmado com a Prosplan;
- Conferência da 10ª planilha de medição, referente ao contrato 053/2013 - Contrato de prestação de serviços de consultoria (PJ) para execução de obras civis para implantação da infraestrutura - PE Serra da Concórdia. Empresa contratada: Prosplan Obras e Serviços Ltda;
- Conferência da 9ª planilha de medição, referente ao contrato 053/2013 - Contrato de prestação de serviços de consultoria (PJ) para execução de obras civis para implantação da infraestrutura - PE Serra da Concórdia. Empresa contratada: Prosplan Obras e Serviços Ltda.

34 – Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe.

Análise Hora/Homem:

- Procedimentos para pagamento da parcela 10/11 da Nota fiscal 103 no valor de R\$ 377.568,03, referente ao contrato 011/2013 - Contratação de empresa de construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede do Parque Estadual Cunhambebe. Contratada: Hapiacá Pavimentação Ltda;
- Troca de e-mail com instrução sobre acompanhamento in loco da finalização das Obras FMA.

35 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN (FASE 3).

Objetivo geral do projeto: Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;

Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

Análise Hora/Homem:

- Análise da documentação trabalhista da empresa ULTRASERV;
- Elaboração dos termos aditivos aos contratos firmados com Ultraserv e envio para assinatura;
- Troca de e-mail e apoio à Gestão de Contratos quanto ao pagamento das gratificações da Ultraserv;
- Apoio à Gestão de Contratos nas rotinas para elaboração de Termos Aditivos para o Contrato da empresa Ultraserv;

- Solicitação ao Jurídico para elaboração do 9º Termo Aditivo ao contrato 059/2009 - Contratação de serviços pessoa jurídica de Ultraserv Serviços e Soluções apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN;
- Procedimentos para pagamento da NF 3542, referente a parcela 20/24 no valor de R\$ 63.926,04, referente ao contrato 059/2009 - Contratação de serviços pessoa jurídica de ULTRASERV Serviços e Soluções apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN;
- Conferência da documentação dos colaboradores da empresa Ultraserv, referente aos contratos 057/2009 e 059/2009;
- Verificação com a equipe de TI e Administração referente ao faturamento da passagem aérea;
- Envio à administração da fatura das passagens adquiridas para o projeto, para posterior lançamento do valor real no sistema cérebro;
- Continuação no descobrimento do erro no sistema cérebro referente ao faturamento da passagem aérea do projeto RPPN;
- Verificação de recebimento de TRA referente aos processos da Vivo.

36 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF (FASE 3).

Objetivo geral do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF;

Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

Análise Hora/Homem:

- Análise da documentação trabalhista da ULTRASERV;
- Elaboração termos aditivos aos contratos firmados com Ultraserv e envio para assinatura;
- Providências para compra de carimbos;
- Procedimentos para compra telefone;

- Troca de e-mail e apoio à Gestão de Contratos quanto ao pagamento das gratificações da Ultraserv;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF 643990 da empresa Ticket Car referente ao crédito no cartão combustível 3085.1210.0199.9321;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF 643990 da empresa Ticket Car referente ao crédito no cartão combustível 3085.1210.0199.9321;
- Procedimentos para aquisição de aparelho telefônico, como recebimento do aparelho; organização da NF para o processo, doação e financeiro e encaminhamento do mesmo para a Administração entregar ao INEA;
- Arquivamento físico e digital no Cedoc do Processo de Compra 104/2014 referente à disponibilização de crédito no cartão combustível nº 3085.1210.0199.9321;
- Apoio nas rotinas de Gestão de Contratos para elaboração de Termos Aditivos para os Contratos da empresa Ultraserv;
- Solicitação ao Jurídico para elaboração do 10º Termo Aditivo ao contrato 057/2009 - Contratação de serviços pessoa jurídica de Ultraserv Serviços e Soluções Ltda;
- Procedimentos para pagamento da NF 3543, referente a parcela 20/24 no valor de R\$ 69.762,68, referente ao contrato 057/2009 - Contratação de serviços pessoa jurídica de ULTRASERV Serviços e Soluções Ltda;
- Conferência da documentação dos colaboradores da empresa Ultraserv, referente aos contratos 057/2009 e 059/2009;
- Entendimentos com o INEA sobre regras internas para compras feitas pelo Funbio (lista negativa e compra direta);
- Cancelamento de diárias nos sistemas;
- Encaminhamento da situação da compra de carimbo;
- Inclusão do insumo "GPS" no CFF do projeto, conforme solicitado no Ofício/INEA/DIBAP/COMBIO nº 105;
- Verificação com o financeiro sobre as diárias não realizadas para o Projeto NUREF;
- Análise da solicitação de remanejamento do projeto SERF 3 para o insumo GPS e contato com o projeto para maiores explicações;
- Verificação de recebimento de TRA referente ao processo da Vivo;
- Aprovação de remanejamento para aquisição de GPS;
- Solicitação de devolução de carimbo.

37 - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAM) nas unidades de conservação de proteção integral do Estado do Rio De Janeiro localizadas em áreas estratégicas – aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações.

Objetivo geral do projeto: Garantir os meios necessários para que as Unidades de Polícia Ambiental atuem na execução das atividades relacionadas à proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural do Estado do Rio de Janeiro nas unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

Objetivos específicos: A implantação das sedes das UPAM's tem como objetivo consolidar, em conjunto com as administrações das unidades de conservação de proteção integral do INEA, as atividades de administração, controle, vigilância, fiscalização e visitação. Além disso, visa garantir a segurança e a repressão aos crimes ambientais, como o desmatamento, a exploração ilegal de areais, invasões, queimadas e o tráfico de animais silvestres, fortalecendo a preservação ambiental por meio da presença e das ações da polícia ostensiva. Também servirá para estimular atividades que gerem empregos verdes, incentivando a prática do ecoturismo e aumentando a área protegida de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

38 - Mosaicos para a Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Fomentar a gestão integrada e participativa de Mosaicos de Unidades de Conservação, a partir de seus conselhos gestores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

Criação, estruturação e fortalecimento do Conselho Consultivo do Mosaico Carioca; Estruturação e Fortalecimento do Conselho do Mosaico Central Fluminense e implantação de seus planos de gestão integrada;

Viabilizar a sustentabilidade dos Mosaicos de Áreas Protegidas e RBMA-RJ através de articulação interinstitucional junto ao Ministério Público, RBMA e órgãos gestores.

Análise Hora/Homem:

- Esclarecimento de dúvida da coordenadora do projeto sobre montagem de mobiliário;
- Análise da minuta do ofício e retorno ao projeto.

39 - Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais dentro das UCs - Remoção de Rebanhos.

Objetivo Geral do Projeto:

Aquisição de veículo especial, fundamental para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate aos eventuais danos causados nas unidades de conservação ambiental, principalmente no que tange aos processos de recuperação ambiental e reflorestamento.

Objetivo específico:

Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

40 - Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói).

Objetivo Geral do Projeto:

Contratação de consultoria e serviços especializados que, utilizando metodologia construída pela SEA/INEA, apoiará a criação de unidade de conservação da categoria Reserva Extrativista Marinha, na praia de Itaipu – Niterói – RJ, cujo objetivo de conservação é assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais da região, protegendo os meios de vida e a cultura de uma população extrativista local (pescadores artesanais de Itaipu).

Objetivo específico:

- A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a construção coletiva da proposta de criação da RESEX;
- A.2. Sistematizar e atualizar a documentação técnica, produzindo o estudo técnico para embasar a proposta de criação da RESEX;
- A.3. Criar identidade visual para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Troca de e-mail sobre NF da Aníbal referente ao evento na Resex Itaipu;
- Arquivamento do processo 20131213173105146 - evento no CEDOC.

41 - Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca.

Objetivo Geral do Projeto:

Executar ações de apoio ao Parque Nacional da Tijuca relacionadas à gestão de conflitos envolvendo uso público religioso de áreas da unidade consideradas estratégicas e de recuperação pelo Plano de Manejo do Parque.

Objetivo específico:

1. Realizar estudo que permita estruturação da “Curva do S” no Parque Nacional da Tijuca, permitindo a prática religiosa sem degradação ao ambiente local;
2. Acabar com uso religioso conflitante na Serra dos Pretos Forros, impedindo o acesso a áreas destinadas para recuperação ambiental.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

42- Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Pedra Selada.

Objetivo Geral do Projeto:

Garantir a proteção do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivos específicos do projeto

1. Construir um diagnóstico e planejamento detalhado visando à elaboração de Proposta do Plano de Manejo do PEPS, onde couber associado à indicação de áreas e estratégias para a regularização fundiária do PEPS,
2. Proteger o patrimônio natural da UC, em curto prazo, da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
3. Divulgar a existência da unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
4. Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PEPS.

Análise Hora/Homem:

- Análise de documentos relativos à Seleção do processo de contratação do PE da Pedra Selada, que trata da contratação de consultoria para elaboração do Plano de Manejo e Atividades Complementares de Estruturação Física e Fundiária e de Comunicação do PE Pedra Selada;

- Início de análise de documentos para contratação da Detzel;
- Reunião com Compras para análise de Proposta Financeira para o Parque Estadual da Pedra Selada;
- Leitura do relatório de avaliação das propostas técnicas com análise para a pontuação, compartilhada com a Gerência;
- Abertura e análise das propostas financeiras, elaboração de ata, elaboração do relatório final e comunicados finais, primeiro agendamento reunião de negociação de contrato;
- Reunião para Abertura de proposta financeira do Projeto Ações Implant. PE Pedra Selada;
- Solicitação de elaboração de contrato e agendamento de reunião para negociação do contrato;
- Novo agendamento da reunião para negociação do contrato;
- Análise da proposta técnica apresentada pela empresa EKOS durante o processo seletivo para contratação PJ e dos pontos dados à empresa nos critérios de avaliação;
- Reunião para Abertura de proposta financeira;
- Entendimentos junto ao setor de compras sobre o recente processo de contratação e a providências quanto ao novo projeto PELAG que esta em processo de entrada e envolve o mesmo tipo de contratação.

43 - Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da Elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo Geral do Projeto:

Dotar o Parque Natural Municipal Chico Mendes de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que esta unidade de conservação (UC) venha a atingir os objetivos pelos quais foi criada.

Objetivos específicos do projeto:

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a manter e ordenar os usos apresentados até o momento sempre que não se verifiquem consequências negativas advindas dos mesmos, de modo, ainda, a ordenar as atividades de uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos visitantes para com a natureza;
2. Implantar a base de um Banco de Dados Georreferenciados para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Registro do termo aditivo ao ACT firmado com SEA para gestão do PN Chico Mendes;
- Comunicado a SEA de que não recebemos ofício informando sobre a troca de coordenadora;
- Cadastro da nova coordenadora do projeto "Plano de Manejo do PNM Chico Mendes" e envio de orientações de acesso ao Sistema à mesma.

44 - Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no município de Niterói.

Objetivo Geral do Projeto:

Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da implantação da nova sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no Município de Niterói.

Os conceitos de conforto ambiental, acústica e de energias renováveis deverão ser incluídos nos projetos de arquitetura, de maneira a reduzir os impactos gerados pela construção da edificação e ao mesmo tempo proporcionar melhores condições de funcionalidade.

Objetivos específicos do projeto:

1. Elaboração de levantamento topográfico, diagnóstico, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo e sondagem do terreno;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano-paisagístico e complementares;
4. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas, maquete eletrônica com animação e entregas de RRT/ART.

Análise Hora/Homem:

- Verificação com a coordenadora do projeto sobre o terreno a ser definido para continuidade do protocolo 20130927165817150 - Projeto Executivo para construção da nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca.

45 - Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral.

Objetivo Geral do Projeto:

Implantar e aperfeiçoar os procedimentos de execução e controle do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica, por prazo limitado de forma a otimizar a execução definitiva daquele instrumento.

Objetivos específicos do projeto:

Disponibilização de recursos financeiros de pronta utilização para facilitar a realização de gastos de pequeno valor. A autonomia dos gestores será limitada por regras que estarão definidas no **Manual de Operação do Instrumento Financeiro Fiduciário**, elaborado pelo gestor financeiro do FMA/RJ e aprovado pelo INEA, com critérios rígidos de utilização dos recursos e conferência das prestações de contas.

Análise Hora/Homem:

- Leitura de e-mails referentes ao Cartão Vinculado FMA;
- Verificações diversas sobre pendências;
- Atendimento telefônico ao Núcleo Abraão para esclarecimento de dúvidas referentes à emissão do extrato da UC;
- Elaboração de e-mail ao Núcleo Abraão para encaminhamento do extrato referente ao mês 05/2014 da UC;
- Elaboração de e-mail para encaminhamento dos extratos referentes ao Cartão Vinculado FMA referentes ao mês 05/2014;
- Contato com a Contabilidade para esclarecimento de dúvida referente a NFs do Núcleo Abraão (falta carta complementar informando que a mesma é isenta de ISS, sendo que não encontra-se cadastrada no CEPOM);
- Divulgação e registro no CEDOC do novo mandato do Fundo Fiduciário FMA RJ;
- Conversa com a Gerência sobre e-mail do INEA;
- Resposta ao e-mail sobre passo a passo para remanejamento dos recursos das recargas de Piraquara e Santa Maria Madalena;
- Verificação com TI para acerto de problemas no sistema cérebro FMA, por causa do valor real;
- Encaminhamento dos extratos dos cartões vinculados para os gestores;
- Inserir no sistema cérebro os valores das prestações de contas como valor real e verificar junto a TI problemas no saldo, pois não está ficando com saldo correto;
- Arquivamento dos extratos bancários;
- Contato com o INEA para solicitação de separação de itens nas Prestações de Contas dos Cartões Vinculados (ex.: Material de limpeza / Aquisição de alimentos);

- Contato com a Contabilidade para verificação de emissão de diversas Guias de ISS pendentes para as Prestações de Contas do Cartão Vinculado FMA;
- Atendimento telefônico ao INEA para esclarecimento de dúvidas a respeito de aquisição de passagem aérea;
- Contato com a Gerência FMA para questionamento referente a passagem aérea;
- Elaboração de e-mails referentes às devoluções de valores dos Cartões Vinculados dos Núcleos Piraquara e Santa Maria Madalena, já que os mesmos se encontram sem gestores devidamente credenciados no momento;
- Verificação no sistema RM das Prestações de devoluções de saldos dos Cartões Vinculados para esclarecimento de dúvidas;
- Verificação e resposta ao OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 269 datado em 23/06/2014 de remanejamento de recursos.

46 - Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivo Geral do Projeto:

Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque, recuperação e consolidando infraestrutura para tal, através da compra de mobiliários, equipamentos e obras para os núcleos Camorim e Piraquara do Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivos específicos do projeto:

1 -Obra de reforma:

1.1- Núcleo Piraquara: Recuperar a pavimentação de paralelos e pó de pedra danificada pela chuva; complementar o sistema de drenagem existente com intuito de minimizar a ocorrência de danos futuros; adequar o sistema de saneamento efetivo atual do parque; realizar reformas de rotina como pintura geral, manutenção de peças sanitárias, do deck em madeira, do pórtico de entrada e dos equipamentos urbanos existentes; adquirir e instalar a ATI (academia da terceira idade) e bicicletário.

1.2- Núcleo Camorim: Recuperar a pavimentação da via externa; demolir a guarita que oferece risco de desabamento; construção de pórtico semelhante ao do núcleo Piraquara; realizar a reforma e adequação na sede administrativa prevendo a criação de um alojamento temporário com copa de apoio, depósito, sala de segurança, e ainda: recomposição do telhado com instalação de duralfoil e calha; substituição de piso, forros e peças sanitárias; revisão geral das

instalações elétricas e hidráulicas e pintura geral; instalação de sistema de vigilância com câmeras infravermelhas e portão automático; instalação de bicicletário; aquisição de equipamentos e mobiliário.

2-Instalação de guarda-corpo e mirante – Primeira etapa do projeto de estruturação do mirante no aqueduto do núcleo Piraquara do PEPB, contendo:

2.1- Contratação de pessoa jurídica para as obras de instalação de guarda-corpo ao longo de todo aqueduto, contemplando aproximadamente 450 metros lineares.

2.2- Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos executivos e complementa, dos acessos ao aqueduto (escada e rampa), mirante, rampas de acessibilidade e guarda-corpo, incluindo a realização de sondagem, quando necessário, de acordo com o estudo preliminar de arquitetura desenvolvido pela equipe de arquitetura da GEPRO e em conformidade com a NBR 9050 da ABNT (acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) e demais legislação e normatização vigente).

3- Instalação de Academia da Terceira Idade e bicicletário:

Contratação de pessoa jurídica para as obras de instalação de equipamentos para desenvolvimento de atividades físicas voltadas para usuário da terceira idade (ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE) e bicicletário.

Análise Hora/Homem:

- Procedimentos para início do processo, leitura crítica do TdR, levantamento do material disponível, preparo publicação manifestação de interesse;
- Ajustes no site do Funbio para Publicação, controle manifestação interesse empresas, preparação minuta carta convite;
- Encaminhamento de e-mail ao setor de compras e solicitação de posicionamento quanto à publicação da manifestação de interesse para a contratação das reformas dos núcleos do PEPB.

47 - Projeto de Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (*Leontopithecus chrysomelas*) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados.

Objetivo Geral:

Construir doze recintos no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro - CPRJ para manter grupos de micos-leões-de-cara-dourada (*L. chrysomelas*) capturados em Niterói, RJ, que não podem ser translocados para Belmonte, BA.

Objetivo Específico:

Construir 12 recintos no CPRJ e transportar e manter os grupos de micos-leões-de-cara-dourada que não puderem ser soltos em Belmonte.

Análise Hora/Homem:

- Análise do Termo aditivo ao contrato firmado com a Venire Construtora bem como da planilha orçamentária e do CFF;
- Elaboração de minuta de Termo Aditivo ao Contrato nº 134/2013 com a empresa Venire Construtora Ltda;
- Análise final do Termo aditivo ao contrato firmado com a Venire Construtora;
- Conclusão do Termo Aditivo ao Contrato com a Venire Construtora Ltda;
- Conclusão e envio do 1º Termo Aditivo ao Contrato 134/2013 com Venire Construtora Ltda;
- Solicitação a Assessoria Jurídica para elaboração do 1º Termo Aditivo ao contrato 134/2013 - Construção de recintos para os micos-leões-da-cara-dourada no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro - Contratada: Venire Construtora Ltda.

48 - Ações prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN

Bacchus: elaboração do Plano de Manejo e apoio à proteção.

Objetivo Geral:

Garantir a conservação e preservação dos atributos ambientais da RPPN Bacchus através da integração de atividades de planejamento e proteção em curto, médio e longo prazo.

Objetivo Específico:

- i) Elaborar o Plano de Manejo da RPPN Bacchus; e
- ii) Realizar atividades de apoio à proteção e fiscalização da RPPN.

Análise Hora/Homem:

- Elaboração do termo de distrato ao contrato firmado com Instituto Ipanema;
- Última análise, chancela e entrega para Compras Termo de Distrato ao Contrato 028/2014 com o Instituto Ipanema;
- Solicitação a Assessoria Jurídica para elaboração do Termo de Rescisão do contrato 028/2014;
- Reunião interna sobre distrato ao contrato com o Instituto Ipanema.

49 - Projeto Executivo de infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti.

Objetivo Geral:

Prover a elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará sede e Centro de Visitantes, alojamento de pesquisadores e de funcionários, mirantes, aparelhos de alongamento, melhoria das trilhas, horto, sinalização do parque.

Objetivo Específico:

Elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da elaboração de levantamento Topográfico Planialtimétrico, estudo preliminar, anteprojetos, projeto executivo, projeto de cálculo estrutural, projetos complementares (instalações prediais), elétricas, hidrossanitárias, prevenção contra incêndios; caderno de especificações (memorial descritivo); perspectivas/ilustração (interna e externa); elaboração de projeto de sinalização para o parque.

Análise Hora/Homem:

- Esclarecimento de dúvida para o projeto sobre os procedimentos do processo de Plano Manejo.

50 - Projeto de revitalização da sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase.**Objetivo Geral:**

Consolidar a infraestrutura no complexo da sede do PED, dando melhores condições de trabalho a toda equipe do parque, bem como dar prosseguimento ao programa de visitação proporcionando melhores condições de acesso pra utilização dos atrativos no setor Morumbeca.

Objetivo Específico:

O projeto tem por objetivo: contratar a elaboração de projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reforma da sede atual e restauração da antiga casa do chefe do horto que abrigará a Casa Santos Lima; construção de alojamentos para servidores a serviço do INEA; reforma de edificação para servir como moradia aos servidores residentes do parque; obras de cercamento da área da sede do PED/HCFSL; obra de reforço da estrutura de duas pontes próximas ao orquidário; melhorias na rede de distribuição e quadros de energia elétrica e no sistema de abastecimento e armazenamento de água de todas as edificações antigas; instalação e compra de equipamentos como: academia da terceira idade, brinquedos infantis e mesas externas; contratação de obras para melhorias na estrada de acesso ao setor

Morumbeca onde foram feitas intervenções de implantação da trilha da Cascata; e ainda, a compra de equipamentos e mobiliários.

Análise Hora/Homem:

- Análise da redação de relatório de avaliação e propostas para serviços no PE Desengano;
- Contato telefônico com o Núcleo São Francisco de Itabapoana para esclarecimento de dúvidas a respeito da NF da Rariplan;
- Procedimentos para aquisição de armadilhas;
- Acompanhamento de processos diversos, como: armadilhas, mochilas, isolante térmico, mobiliário, lanterna, paquímetros e sacos de dormir;
- Contato com o gestor da UC para esclarecimento de algumas dúvidas;
- Verificação sobre TRAs de binóculos e gravadores;
- Lançamento de valores reais no sistema track-U;
- Retorno sobre a cotação das lanternas, mochilas e isolante térmico;
- Cobrança de orçamentos dos fornecedores que não estava recebendo nosso e-mail de cotação e tivemos que entrar em contato com os mesmos várias vezes para reencaminhamento do e-mail;
- Recebimento e análise das propostas das mochilas e isolante térmico;
- Entendimento interno sobre Estrada Morumbeca;
- Geração de pedido de compra das mochilas (2 protocolos) e isolante térmico;
- Contato com fornecedor para cotação da máquina fotográfica;
- Conferência das NFs dos processos de aquisição dos binóculos e gravadores;
- Análise do TdR e publicação no site do Funbio da chamada de Manifestação de Interesse para Obra da Morumbeca no Parque Estadual do Desengano;
- Interação junto ao INEA para sugestões e agendamento de datas para as etapas de Publicação, Seleção, Visita Técnica e apresentação de Propostas das empresas para a Obra da Morumbeca no Parque Estadual do Desengano;
- Contato com fornecedores para confirmação do recebimento do pedido de cotação das armadilhas;
- Contato com fornecedor que cancelou o pedido de compra e posterior contato com segundo colocado em relação aos produtos cancelados para confirmar a cotação;
- Troca de e-mail sobre a compra do mobiliário escritório;
- Nova análise do TDR - Estrada Morumbeca;

- Troca de e-mails sobre o TDR - Estrada Morumbeca;
- Solicitação ao setor de compras e jurídico referente a Análise do critério de avaliação de bônus - Estrada Morumbeca;
- Fechamento junto ao coordenador do projeto Estrada Morumbeca - do critério de avaliação de bônus;
- Encaminhamento para o setor de compras dos Arquivos complementares da solicitação 20140609175355155 – Estrada Morumbeca;
- Verificação com o INEA e Compras sobre o prazo para manifestação de interesse;
- Conferência da publicação de manifestação de interesse no site do Funbio e entendimentos junto ao setor de comunicação.

51 - Projeto Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense.

Objetivo Geral:

Publicar os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, já elaborados, em 14 municípios do Noroeste Fluminense, tornando seus conteúdos públicos e potencializando as ações neles propostas com ênfase no fortalecimento das Unidades de Conservação criadas e as já existentes e dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente.

Objetivo Específico:

- i) Realizar a Revisão dos textos e outros produtos construídos - Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste – PMMA – NOF;
- ii) Desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos PMMA-NOF;
- iii) Imprimir o Material Revisado e Diagramado, tornando-o uma Publicação.

Análise Hora/Homem:

- Procedimentos para pagamento da 3ª parcela, referente ao contrato 039/2014 - Contratação de Consultoria de Pessoa Física para Revisão dos 14 Textos dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica - Semíramis Zaramella Madeira;
- Análise do TdR para contratação de consultoria PJ para realização de projeto Gráfico e Diagramação e retorno da análise ao projeto;
- Contato telefônico para maiores entendimentos sobre o conteúdo do TdR;

- Análise do TdR para contratação de consultoria para realizar Projeto Gráfico e Diagramação;
- Análise do TdR, do quadro de avaliação de currículos e dos currículos enviados pelo para a contratação de consultoria PF para diagramação dos Planos Municipais - Comentários nos documentos e envio ao projeto para adequação;
- Contato com a coordenadora do projeto para passar informações sobre a solicitação feita no sistema;
- Auxílio com o resgate de senha para a coordenadora;
- Conferência dos documentos incluídos no sistema e aprovação da solicitação.

52 - Projeto Ações Prioritárias para Melhoria de Gestão da APA do Alto Iguaçu.

Objetivo Geral:

Favorecer a gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu por meio da compra de uma viatura capaz de auxiliar a gestão cotidiana da APA, resultando, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

Objetivo Específico:

Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA do Alto Iguaçu por meio da aquisição de um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas.

Análise Hora/Homem:

- Interação junto a empresa Mit Rio para envio da documentação para emplacamento e licenciamento do veículo 4x4 adquirido para a APA Alto Iguaçu;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF 36580 do fornecedor Mit Rio referente à aquisição de 01 veículo L200 Triton Savana para a APA do Alto Iguaçu;
- Interação junto a empresa Mit Rio para comprovação do pagamento realizado referente à aquisição do veículo 4x4 para a APA Alto Iguaçu.

53 - Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu.

Objetivo Geral:

Favorecer a gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu por meio da compra de uma viatura capaz de auxiliar a gestão cotidiana da APA, resultando, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

Objetivo Específico:

Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA da Bacia do Rio Macacu por meio da aquisição de um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas.

Análise Hora/Homem:

- Interação junto a empresa Mit Rio para envio da documentação para emplacamento e licenciamento do veículo 4x4 adquirido para a APA Macacu;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF 36579 do fornecedor Mit Rio referente à aquisição de 01 veículo L200 Triton Savana para a APA da Bacia do Rio Macacu
- Interação junto a empresa Mit Rio para comprovação do pagamento realizado referente à aquisição do veículo 4x4 para a APA Macacu.

54 - Programa de Implantação e Fortalecimento da APA Preguiça-de-Coleira de Natividade –

RJ - Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira

Objetivo Geral:

Fortalecer a gestão e a implementação da APA Preguiça-de-Coleira, através do seu zoneamento e planejamento de seus usos múltiplos, identificação dos principais elementos da paisagem, do levantamento de fatores bióticos e abióticos, vocação do solo, sinalização e da zona de amortecimento da APA, bem como através da conscientização e capacitação da população residente na APA ou na região.

Objetivo Específico:

A1- Elaborar o Plano de Manejo da APA, de modo a ordenar os usos múltiplos para os quais a unidade apresenta;

A-2 Estruturar a APA, através da aquisição de bens para a sede e para as atividades permanentes de gestão da mesma (pesquisa, fiscalização, educação ambiental, etc.)

Análise Hora/Homem:

- Emissão do Pedido de Cotação 2014.000160 junto as Concessionárias Mitsubishi referente à aquisição de 01 veículo 4x4;
- Emissão do Pedido de Cotação 2014.000159 referente à aquisição de 01 impressora multifuncional;
- Emissão do Pedido de Cotação 2014.000158 referente à aquisição de 01 GPS automotivo;
- Análise da Proposta e solicitação junto a Gerência do Programa de remanejamento para aquisição de 01 GPS automotivo;
- Prospecção de fornecedores para aquisição de binóculo;

- Interações referente a manifestação de interesse;
- Análise da Proposta e solicitação junto a Gerência do Programa de remanejamento para aquisição de 01 Impressora Multifuncional;
- Emissão do Pedido de Cotação 2014.000167 referente à aquisição de 01 Binóculo;
- Emissão do Pedido de Cotação 2014.000164 referente à aquisição de 02 Estojos de Primeiros Socorros;
- Análise da Proposta e solicitação junto a Gerência do Programa de remanejamento para aquisição de binóculo;
- Análise da Proposta, ajuste junto ao fornecedor e solicitação junto a Gerência do Programa de remanejamento para aquisição de kits de primeiros socorros;
- Análise da Proposta e solicitação junto a Gerência do Programa de remanejamento para aquisição de veículo 4x4;
- Arquivamento físico e digital no Sistema Cedoc do Processo de Compra Cancelado referente à aquisição de 02 kits de primeiros socorros;
- Cancelamento conforme solicitação da Gerência no Sistema RM e Track do Pedido de Cotação 2014.000164 e do Protocolo 20140310145728160 referente à aquisição de 02 Kits e primeiros socorros;
- Levantamento de opções de veículos tipo pick up em função do valor disponível em POA;
- Interação junto ao coordenador do projeto esclarecendo suas dúvidas quanto a aquisição de veículo para a UC e sugerindo possíveis modelos em função do recurso disponível em POA;
- Entendimento com o coordenador do projeto para explicação sobre remanejamento de recursos;
- Cancelamento no sistema cérebro da solicitação de protocolo 20140310145728160 - Estojo de primeiros socorros;
- Comunicado ao projeto e ao setor de compras o cancelamento da solicitação de protocolo 20140310145728160 - Estojo de primeiros socorros;
- Conversa por Skype com o coordenador do projeto para explicação da cotação do veículo solicitado pelo projeto - protocolo 2014031014441160 - Veículo automotivo - pick-up 4x4 cabine dupla;
- E-mail para a SEA informando sobre a análise e aprovação das solicitações de remanejamentos de recursos;

- Encaminhamento de e-mail ao coordenador do projeto sobre remanejamento de recursos da Solicitação de protocolo 20140310144441160 - Veículo automotivo - pick-up 4x4 cabine dupla;
- Encaminhamento de e-mail para o coordenador do projeto sugerindo alguns modelos de veículos para aquisição;
- Solicitação de remanejamento de recursos para a coordenadora do projeto referente ao protocolo 20140310145427160 - impressora multifuncional;
- Solicitação de remanejamento de recursos para a coordenadora do projeto referente ao protocolo 20140310145522160 - GPS Automotivo;
- Encaminhamento de e-mail de remanejamento referente à Solicitação de protocolo 20140310145522160 - GPS Automotivo;
- Encaminhamento de e-mail ao coordenador do projeto sobre remanejamento referente à Solicitação de protocolo 20140310145728160 - Estojo de primeiros socorros;
- Encaminhamento de e-mail ao coordenador do projeto sobre remanejamento referente à Solicitação de protocolo 20140310145703160 - binóculos;
- Encaminhamento de e-mail ao coordenador do projeto sobre remanejamento referente à Solicitação de protocolo 20140310145427160 - impressora multifuncional;
- Encaminhamento de modelo de TRA para o coordenador do projeto;
- Explicação ao coordenador do projeto sobre remanejamento de recursos no sistema cérebro FMA;
- Solicitação de arquivo aos projetos com a área da Unidade de Conservação para inclusão no mapa de UCs apoiadas pelo FMA.

55 - Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro

Objetivo Geral:

Promover a função de educação ambiental em três Parques Estaduais do Estado do Rio de Janeiro conforme estabelecido pelo SNUC, por meios de atividades de visitaç o, formaç o e comunicaç o ambiental.

Objetivo Espec fico:

Consolidar e fortalecer os atrativos voltados para a  es de educa  o e interpreta  o ambiental nos Parques Estaduais abrangidos.

Capacitar os principais atores da UC e do entorno em temas atuais em meio ambiente e participação na gestão ambiental.

Contribuir na comunicação da UC com informações sobre atrativos, normas e possibilidades de uso pedagógico dos atrativos da UC junto a comunidades do entorno.

Análise Hora/Homem:

- Análise do Critério de Seleção TdR oficinas;
- Verificação de critérios revisados no TdR e envio de e-mail a Gerência;
- Análise da última versão do TdR de educação ambiental e orientações ao projetos referentes aos próximos passos para a contratação;
- Encaminhamento da lista curta para a contratação PJ ao setor de compras e aprovação da solicitação no Sistema Cérebro FMA;
- Encaminhamento dos critérios de avaliação do Projeto de Educação Ambiental ao setor de compras e solicitação de reunião para fecharmos o assunto e encaminharmos ao projeto;
- Encaminhamento do quadro de avaliação de propostas para a 1ª contratação PJ.

56 - Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba

Objetivo Geral:

Objetiva-se fortalecer as duas unidades de conservação municipais, através da elaboração dos planos de manejo e estruturação física, criando as condições necessárias para a gestão das UCs e visando a proteção de seus limites e o entorno direto.

Objetivo Específico:

1. Elaborar os Planos de Manejo das duas Unidades de Conservação Municipais.
2. Estruturação física e aquisição de equipamentos e veículos para a gestão das UCs.
3. Sinalização das duas UCs através de placas indicativas e aquisição de material para educação ambiental.

Análise Hora/Homem:

- Envio de e-mail à coordenadora do Projeto para maiores informações sobre o armário solicitado no Sistema;
- Encaminhamento de e-mail ao projeto com modelos de TdR, especificações e TRA;
- Auxílio à coordenadora do projeto quanto ao acesso ao Sistema Cérebro FMA;

- Contato com o projeto para saber se a unidade de conservação informada no PdT está inscrita no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação e solicitação de que sejamos avisados quando o cadastro da mesma for finalizado;
- Alteração de senha da coordenadora do projeto e envio de informações sobre solicitações no sistema e sugestão de datas para reunião no Funbio;
- Envio de orientações ao coordenador do projeto para o início da execução do mesmo;
- Solicitação de arquivo ao projeto com a área da Unidade de Conservação para inclusão no mapa de UCs apoiadas pelo FMA.

57 - Estruturação para Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis

Objetivo Geral:

Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de seus recursos e sua disponibilização para o uso público.

Objetivo Específico:

1. Dotar a U.C. de infraestrutura adequada para sua gestão, controle e uso público.
2. Elaborar o plano de manejo da UC.

Análise Hora/Homem:

- E-mail para o coordenador do projeto oferecendo ajuda no desenvolvimento do projeto.

58 - Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu

Objetivo Geral:

Dotar o Parque Estadual da Serra da Tiririca, a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e Reserva Ecológica da Juatinga de meio de transporte aquático para o desenvolvimento de ações de manejo, monitoramento e fiscalização de seu setor insular e ecossistemas adjacentes.

Objetivo Específico:

Adquirir embarcações devidamente equipada para realização de ações diversas, no âmbito da gestão do ecossistema marinho e lagunar das Unidades de Conservação.

Análise Hora/Homem:

- Comunicado ao INEA da aprovação da solicitação de embarcação via "compra direta" e seus respectivos documentos complementares para o projeto para Aquisição de Embarcações;
- Orientações à Gerência quanto à solicitação do INEA sobre a compra de embarcações diretamente em nome do INEA;
- Providências para Criação de centro de custo;
- Análise da Proposta e solicitação junto a Gerência do Programa de remanejamento e autorização para compra direta junto ao fornecedor DGS Industrial;
- Análise da especificação e emissão do Pedido de Cotação 2014.000173 junto à empresa DGS Industrial referente à aquisição de embarcação;
- Resposta ao INEA sobre a consulta para a compra da embarcação diretamente em nome do INEA ao invés do Funbio;
- Entendimentos sobre termos de doação e sobre a impossibilidade de executar uma compra sendo o INEA o primeiro destinatário;
- Encaminhamento do endereço de entrega da embarcação para o comprador responsável;
- Entendimentos com o INEA sobre a solicitação de Compra da embarcação em nome do INEA ao invés do Funbio;
- Entendimentos com o jurídico sobre a solicitação de Compra da embarcação em nome do INEA ao invés do Funbio;
- Análise da troca de especificação do insumo embarcação;
- Solicitação ao financeiro de Saldo de empreendedor para apoiar o Projeto para Aquisições de Embarcações;
- Solicitação a área de sustentabilidade para a Criação de centro de custo;
- Cadastramento no sistema cérebro do Projeto para Aquisição de Embarcações;
- Atualização nas planilhas do novo Projeto em execução;
- Comunicado as áreas do Funbio sobre o novo Projeto em execução;
- Comunicado ao setor de compras sobre a aprovação de uma embarcação via "compra direta" e seus respectivos documentos complementares do projeto para Aquisição de Embarcações.

COORDENAÇÃO DO FUNBIO

- Supervisão na execução dos projetos.

GERÊNCIA DO PROJETO

- Reunião da Gerência e Jurídico para entendimento do Termo de Reciprocidade com o ICMBio para novo projeto do parque Itatiaia;
- Encaminhamento do TCT com a SMAC para o jurídico - Proj Modelo de Gestão UCs RJ;
- Elaboração do Passo a Passo para Pagamento da Guia de Regularização Fundiária;
- Análise do passo a passo sobre guia de regularização fundiária;
- Revisão da elaboração do Passo a Passo para Pagamento da Guia de Regularização Fundiária - FMA;
- Levantamento dos Resultados dos Projetos do FMA/RJ por Unidades de Conservação e idealização de como as informações serão apresentadas no site do FUNBIO;
- Entendimento junto ao setor jurídico sobre conteúdo do TCT com a SEA e Município do RJ para o novo projeto modelo de gestão para UCs;
- Envio de e-mail ao INEA sobre situação dos novos projetos (AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA LAGOA DO AÇU – PELAG e AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO MENDANHA- PEM);
- Atualização da lista de demandas do FMA/RJ;
- Elaboração da lista com os resultados dos projetos do FMA por unidade de conservação;
- Envio de e-mail para a SEA sobre a necessidade de alterações no texto do TCT a ser firmado entre a SEA, SMAC e FUNBIO para o novo proj “Proposição de um Novo Modelo de Gestão para o Conjunto das Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro”;
- Verificação da entrada de novos projetos no Funbio;
- Encaminhamento de cartas para o INEA e SEA quanto ao relatório de cumprimento e de auditoria 2013;
- Supervisão dos projetos em andamento;
- Análise do Projeto Aquisição de Suprimentos para o CETAS – FLONA Mário Xavier;
- Elaboração do relatório do timesheet referente ao mês de abril/2014;
- Verificação com os funcionários do Funbio em relação ao preenchimento do timesheet;

- Organização e encaminhamento de relatórios de auditoria (Demonstrações financeiras 2013) para a SEA e INEA;
- Comunicado ao setor de comunicação referente à publicação do Relatório de Cumprimento do Objeto até 31 de dezembro 2013 no site do Funbio;
- Busca e entrega para o financeiro dos ofícios originais do INEA/DIBAP aprovando as prestações de contas parciais dos projetos;
- Registro de cartas no sistema CEDOC referente ao Relatório das Demonstrações financeiras 2013;
- Recebimento e entendimento do processo para o Projeto Aquisição de Suprimentos para o CETAS – FLONA Mário Xavier;
- Elaboração da lista com os resultados dos projetos do FMA por Unidade de Conservação, englobando tudo que já foi realizado, o que está em execução e o que ainda está previsto para ser adquirido por cada projeto;
- Envio dos documentos dos projetos em processo de entrada “Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual do Mendanha” e “Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu” para o setor jurídico se posicionar quanto à contratação prevista para os mesmos;
- Recebimento e encaminhamento do PdT do novo proj “MELHORIA DA ESTRUTURA DE USO PÚBLICO DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA” à SEA, para serem agregados aos TRs;
- Reunião interna entre a gerência, o jurídico e o setor de compras para entendimentos sobre o novo Projeto Aquisição de Suprimentos para o CETAS - FLONA Mário Xavier;
- Análise do PdT, CFF e TdR do novo proj “AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA LAGOA DO AÇU” e contato com o setor de compras e jurídico para marcar reunião interna sobre a contratação prevista para o projeto;
- Revisão do Relatório do timesheet de abril/2014;
- Revisão do relatório de resultados do FMA;
- Ajustes e fechamento do Relatório Timesheet de Abril de 2014 - FMA e encaminhado para o financeiro;
- Verificação e acompanhamento dos processos de compras juntamente com os compradores;
- Troca de e-mails com a coordenadora do projeto Aquisição de Suprimentos para o CETAS - FLONA Mário Xavier;

- Verificação e sinalização para o setor de compras sobre inconsistências de lançamentos no relatório de compras referente ao mês de abril/2014;
- Divisão de tarefas entre a equipe da gerência;
- Encaminhamento do TCT com a SMAC, para realização do novo Projeto Modelo de Gestão UCs RJ, ao setor jurídico;
- Contato com o INEA para saber sobre o retorno da ATA da reunião sobre desembolso com o INEA do dia 26/02/2014;
- Aprovação de gastos FUNBIO no Cérebro 2.0;
- Arquivamento de documentos nas pastas físicas (Ofícios, cartas e outros);
- Análise dos documentos dos novos projetos "Ações Prioritárias PE Mendanha" e "Ações Prioritárias PELAG" e entendimentos junto ao setor jurídico;
- Encaminhamento de resposta ao INEA sobre os documentos dos novos projetos "Ações Prioritárias PE Mendanha" e "Ações Prioritárias PELAG";
- Revisão do Relatório do timesheet de maio/2014;
- Reunião com a Gerência sobre o andamento dos processos do FMA;
- Encaminhamento de e-mail para o INEA posicionando sobre a Situação dos projetos sem movimentação;
- Solicitação de posicionamento para o INEA sobre os termos de doações pendentes de assinatura e publicação dos mesmos;
- Revisão do relatório de resultado do FMA/RJ para site;
- Encaminhamento das novas Unidades de Conservação apoiadas pelo FMA desde o início de 2014 para a inclusão das mesmas no mapa elaborado pelo FUNBIO;
- Análise das instruções sobre a conferência do SOE (relatório de gastos) arquivado no servidor;
- Envio dos dados do novo Subsecretário Executivo e de Economia Verde da SEA ao setor jurídico;
- Análise do que o FMA já tem divulgado de resultado e dos dados que pretendem disponibilizar;
- Entendimentos junto à ASCOM sobre possibilidades de mudança das informações do FMA no site do FUNBIO;
- Contato com o INEA perguntando sobre a possibilidade de encaminharem fotos dos resultados dos projetos;

- Encaminhamento da planilha de prazos para manifestações de interesse e envio de propostas dos processos do FMA/RJ ao setor de compras e contratações;
- Entendimentos internos sobre a nova maneira de prestação de contas do FMA/RJ;
- Análise dos documentos recebidos do novo projeto de Itatiaia e anotações de anexos pendentes e de informações a serem passadas ao setor jurídico;
- Recebimento de ofício sobre a troca de coordenação do novo projeto Modelo de Gestão de UCs e envio de mensagem à SEA e à nova coordenadora sobre situação do TCT;
- Reunião com coordenação sobre reembolso Funbio;
- Encaminhamento de e-mail interno sobre a nova forma de lançamento no timesheet do FMA;
- Reunião com compras sobre andamento dos processos e prazos;
- Avaliação de desempenho da equipe FMA;
- Reunião com a Gerência para resolução dos processos em andamento;
- Reunião na SEA para resolução da prestação de contas HH do Funbio;
- Solicitação ao financeiro para abertura de conta de empreendedor;
- Levantamento dos projetos administrados pela SEA em que os mesmos estão sem movimentação a algum tempo;
- Análise de e-mail para o novo modelo de relatório timesheet;
- Posicionamento a SEA quanto aos projetos municipais aprovados pela CCA, porém sem TCTs assinados;
- Elaboração de mensagem para ser enviada a um dos empreendedores que destinam recursos ao FMA/RJ e consulta ao setor jurídico sobre o assunto;
- Análise do TR recebido para a execução do projeto de Itatiaia e envio de instruções para adequar os documentos;
- Entendimentos junto à equipe de TI para solucionar problema identificado no sistema cérebro FMA;
- Reunião com a gerência para repasse de algumas informações sobre o andamento dos processos na área;
- Resposta ao INEA sobre a sugestão que nos foi enviada para o estabelecimento de prazos mínimos nos processos de contratações.

- Entendimento com o INEA sobre o novo projeto RPPN e questões relacionadas à equipe terceirizada;
- Acompanhamento de e-mail sobre a aprovação do novo projeto na CCA;
- Verificação com a equipe de TI e Administração referente ao faturamento da passagem aérea;
- Envio à administração da fatura das passagens adquiridas para o projeto, para posterior lançamento do valor real no sistema cérebro;
- Continuação no descobrimento do erro no sistema cérebro referente ao faturamento da passagem aérea do projeto RPPN;
- Verificação de recebimento de TRA referente aos processos da Vivo;
- Entendimento com o INEA sobre novo projeto RPPN e NUREF (fase 4) e questões relacionadas à equipe terceirizada;
- Análise da documentação do novo projeto RPPN e NUREF (fase 4) aprovação CCA;
- Verificação das planilhas encaminhadas para os novos projetos Nuref e Rppn (fase 4) e cálculo do risco Funbio.

UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS

- Apoio na rotina da Gestão de Contratos;
- Baixa de protocolo no sistema trackU, análise da especificação e encaminhamento aos compradores;
- Atualização das solicitações no sistema trackU;
- Levantamento de Relatório de Previsão de Desembolso FMA;
- Acompanhamento no setor de compras sobre os processos em andamento;
- Arquivamento das documentações no CEDOC referentes aos Processos de Compra;
- Supervisão de compras;
- Análise com a Gerência FMA sobre o Projeto Aquisição de Suprimentos para o CETAS – FLONA Mário Xavier;
- Verificação de inconsistências no Relatório FMA;
- Ajustes na previsão de desembolso FMA, capas e consolidação e reenvio;
- Recebimento de TRAs e procedimentos.

UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO

- Atualização da Planilha de Regularização Fundiária referente ao mês 04/2014;

- Contato com o CEDOC para localização de caixas referentes às prestações Trimestrais INEA/SEA;
- Atualização de diversas Planilhas de Conciliações referentes ao mês 04/2014;
- Atualização da Planilha de Rendimentos dos Recursos administrados pelo FUNBIO referente ao mês 04/2014;
- Análise da prestação de contas;
- Elaboração de e-mail para Compras solicitando posicionamento referente a entrega dos relatórios de compras e atas de visitas técnicas realizadas durante o mês 04/2014;
- Atualização da Planilha de Execução dos Projetos até 30/04/2014;
- Levantamento de todas as Prestações de Contas Trimestrais do INEA (desde o começo), organização, conferência das mesmas, organização das pastas e disponibilização para o CEDOC e Comunicação para digitalização e disponibilização das mesmas no site do FUNBIO;
- Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FMA RJ;
- Conferência de nota fiscal de serviços para faturar no setor de compras;
- Encaminhamento de e-mail para a DILAM sobre contas inativas do Convênio SEA;
- Reunião interna sobre como atender a demanda da SEA sobre detalhamento das horas do Funbio por projeto;
- Elaboração de um comparativo de reajuste Senalbox e IPCA para a Superintendência;
- Conciliações dos 14 empreendimentos com projetos alocados em execução referente a maio de 2014;
- Análise de Solicitação de Pagamento;
- Organização e arquivamento de documentação;
- Incluir no RM, planilha de controle e sistema GRCA as entradas de recursos dos empreendimentos;
- Solicitação de contrato de conta corrente ao Banco do Brasil;
- Realização de pagamentos dos processos do FMA por vários empreendedores;
- Buscar e arquivamento dos extratos bancários na rede financeira;
- Organização dos documentos para assinatura dos pagamentos;
- Baixa contábil referente ao mês de 05/2014;
- Elaboração de Planilha para controle das Prestações Trimestrais INEA/SEA;
- Reunião interna sobre a tabela do Anexo Vigente da Prestação de Contas de HH Abril/2014;

- Atualização da Planilha de Prestação de Contas referente ao mês 04/2014;
- Realização de procedimentos para solicitação de pagamento de Regularização Fundiária;
- Lançamento da Prestação de contas nos sistemas RM Núcleos e Fluxus;
- Impressão de todos os anexos referentes à Prestação de Contas de Hora Homem nº 34;
- Separação de despesas para a Prestação de Contas de Hora Homem nº 34;
- Organização da Prestação de Hora Homem;
- Contato com a Tesouraria para solicitação de modelo de Solicitação de Transferência para responder ao e-mail da DILAM;
- Reunião interna sobre assuntos diversos do financeiro aos projetos do FMA;
- Elaboração de e-mail em resposta a DILAM referente a transferência de valor depositado indevidamente na conta da OF Transcarioca;
- Executando procedimentos para solicitação de acerto de valor depositado indevidamente na conta da OF Transcarioca quando deveria ter sido depositado na conta da Transolímpica;
- Contato telefônico com a SEA para saber sobre as aprovações das Prestações de HH referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro/2014;
- Aprendendo sobre procedimentos a serem adotados quando é realizado um depósito em conta errada (Ex: OF Transcarioca / Transolímpica);
- Aprendendo procedimentos a serem adotados quando é feito um pagamento do FMA pelo caixinha do FUNBIO;
- Contato com a tesouraria para solicitação de extratos que comprovem a transferência da OF Transcarioca para a Transolímpica;
- Atualização da Planilha de Entrada de Recursos (entradas da Transolímpica);
- Atualização do ANEXO ii do Convenio com a SEA;
- Elaborar a nova proposta para a SEA referente ao rateio do Reembolso Funbio;
- Incluir no sistema RM, planilha de controle e sistema GRCA as entradas de recursos dos empreendimentos;
- Informação de crédito e aplicação de recursos dos empreendimentos;
- Inclusão de diversas observações nas planilhas por Empreendimento e Consolidado referente às alterações realizadas na Planilha de Relação de Execução dos Projetos até 31/03/2014;

- Baixas de prestações de contas do FMA e arquivamento das mesmas;
- Conferência das Prestações de Contas Trimestrais SEA digitalizadas e disponibilizadas no site do FUNBIO;
- Reunião interna sobre a proposta para o novo modelo de rateio de reembolso Funbio e alterações nas Planilhas de Relação de Execução dos Projetos até 31/03/2014;
- Tentativas de acesso ao GRCA para inclusão das parcelas da Transolímpica;
- Impressão de planilhas e documentos para compor a Prestação de HH referente ao mês 04/2014 e referente às alterações solicitadas para a Prestação de HH referente ao mês 03/2014;
- Incluir no sistema RM as solicitações de pagamento referente ao reembolso Funbio da PC janeiro e fevereiro de 2014;
- Elaboração de uma nova proposta para a SEA referente ao rateio do Reembolso Funbio;
- Análise do saldo da planilha de poupança x rendimentos do FMA referente aos TCCAs com depósito já efetuado;
- Elaboração de Planilha para Acompanhamento do andamento das Prestações de HH;
- Elaboração de e-mail para a SEA solicitando acesso para inclusão de parcelas recebidas pelos empreendimentos no sistema GRCA;
- Verificando com o CEDOC quanto aos procedimentos para envio das Prestações de Contas do FMA para a RECALL;
- Arquivamento de diversas prestações de contas da SEA e do INEA (conferidas com o que está disponível na Rede, Site do Funbio e Cedoc) nas caixas para relacionar e encaminhar para a RECALL;
- Conferência e impressão das planilhas de acompanhamento dos Projetos referentes ao mês 03/2014;
- Elaboração de e-mail a SEA para solicitação de reabertura das 8 últimas parcelas referentes a Transolímpica para alteração das datas de recebimento das mesmas;
- Arquivamento dos extratos bancários para relatórios da Pragma referente a abril;
- Análise e encaminhamento de todos os extratos para contabilidade e a ONE PAGE do FUNDO FIDUCIARIO para os doadores;
- Gerar SOES do mês de maio/2014 por projeto;
- Elaboração de saldo dos 17 empreendimentos com projetos alocados data base 31/05/2014;

- Abertura de conta corrente para novos empreendedores;
- Procedimentos para aplicação de recursos disponíveis;
- Conciliação bancária dos empreendedores - janeiro a maio/2014.

UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO

- Providências para a realização de serviços externos no INEA/SEA;
- Idas ao INEA, à SEA e ao Banco do Brasil para levar e buscar documentos;
- Conferência e faturamento – correios e cartório;
- Lançamento e baixa das despesas do FMA;
- Providências para reembolso de despesas do Mecanismo FMA;
- Solicitação no Sistema para pagamento da LOCAWEB IDC.

ASSESSORIA JURÍDICA

- Reunião interna sobre custos e relatórios para a prestação de contas do Funbio e solicitações do TCE;
- Entendimento do TCT do Projeto modelo de Gestão para UCs;
- Análise do TdR do Projeto PE Mendanha;
- Análise do TdR do Projeto Pelag;
- Reunião para análise do Plano de Trabalho - Projeto IBAMA-SEA Cetas-Flona Mario Xavier;
- Entendimento interno sobre carta para SEA quanto aos critérios dos custos do Funbio;
- Elaboração da Carta 312/2014 para envio de 4 vias do TCT com SEA e Município do RJ (Projeto de Proposição de um novo Modelo de Gestão para o Conjunto das UCs da Cidade do RJ);
- Elaboração de e-mails sobre pendências e questões legais a serem observadas;
- Entendimento com a SEA sobre o questionamento e resposta do TCE;
- Revisão, registro e chancela do TCT – SEA SMAC do Projeto Modelo de Gestão para o Conjunto das UCs da Cidade do RJ;
- Entendimento sobre texto de comunicação para prestação de contas dos empreendimentos.

ASSESSORIA COMUNICAÇÃO

- Ações de comunicação no site do Funbio.

MECANISMO FINANCEIRO

- Reunião externa sobre Outras Carteiras.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC

- Registro, digitalização, expedição e arquivamento de diversos documentos;
- Ordenação e arquivamento de processos de compras;
- Busca e localização no arquivo dos produtos de consultoria FMA, para atender à solicitação da Gestão de Contratos;
- Providência de cópia do documento de cumprimento do objeto do FMA e envio junto ao relatório de auditoria para o advogado Leonardo Coelho - LESSA.

UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

- Manutenção do Sistema Cérebro FMA;
- Manutenção do Sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental).

Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias

Convenio SEA 003/2009

**Período da execução: 01 de Maio de 2014 a 30 de Junho de 2014**

Nome	Histórico	Valor	Data do Pgto	Pago Por
Jorge Murilo dos Santos Correa	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014060214135889 - Nº Processo: E-07/508.319/2010	R\$ 24.394,36	02/06/2014	COMPERJ
Riley Soares Cherene Pontes e outros	Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014060610395889 - Nº Processo: 00008245520118190070	R\$ 5.962,97	16/06/2014	COMPERJ



Solicitado Por
INEA
INEA