



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente
Subsecretaria Executiva e de Economia Verde – SSEEV

OFÍCIO SEA/SSEEV Nº 078/2014

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2014.

Ilma. Sra.

ROSA LEMOS DE SÁ

Secretária-Geral do FUNBIO

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5º andar

22.270-014 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ

Ref: Solicitação de reembolso nº 36, 37 e 38/2014
Carta Funbio n.º 665/2014

Senhora Secretária-Geral,

Cumprimentando-a, em atenção à carta Funbio n.º 665/2014, de 15.12.2014, a qual apresenta pleito referente às solicitações de reembolso 36, 37 e 38, para autorização do ressarcimento de custos no âmbito do Convênio n.º 003/2009, meses de julho, agosto e setembro de 2014, no valor de R\$ 131.871,17, R\$ 130.145,69 e R\$ 134.186,55, respectivamente, sirvo-me do presente para informar o que se segue.

Inicialmente, esclareço que as referidas solicitações de reembolso foram devidamente aprovadas através dos pareceres técnicos expedidos pela Comissão de Acompanhamento do Convênio, conforme cópias anexadas. Neste sentido, nos termos da Deliberação CCA n.º 48 /2014, cabe à Câmara de Compensação Ambiental - CCA a definição das fontes pagadoras (TCCA) para o ressarcimento de custos operacionais do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

De todo jeito, considerando que as solicitações em questão se referem a reembolsos decorrentes do exercício 2014, e que não há reunião da CCA agendada para este período ano; considerando também que a proposta de alocação de recursos do



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente
Subsecretaria Executiva e de Economia Verde – SSEEV

Funbio já segue a orientação da Câmara de Compensação Ambiental, no sentido de relacionar as fontes de ressarcimento aos empreendimentos financiadores (TCCA) dos respectivos projetos em unidades de conservação aprovados, esta Subsecretaria Executiva não se opõe quanto à transferência dos respectivos valores para o Funbio, devendo tal alocação ser referendada pela Câmara de Compensação no curso de sua próxima reunião ordinária.

Registre-se, desde já, que no caso de eventual alteração de fonte pagadora por decisão da CCA, caberá a essa Instituição o manejo e a compensação entre as contas dos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental, nos termos da indicação.

Coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que porventura se façam necessários, e aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.


RAFAEL FERREIRA
Subsecretário Executivo e de Economia Verde

Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 038/2014

Valor: R\$ 134.186,55 (Cento e trinta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente à reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seus respectivos aditivos, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de setembro de 2014 a 30 de setembro de 2014 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2014.

[Assinatura]
Auto-Atuação
Sistema de Gestão
Planilha
FUNBIO

03.537.443 / 0001 - 04

**FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE.**

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º Andar

Botafogo – CEP 22.270-014

RIO DE JANEIRO – RJ

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil**
Agência 1569-5 Conta Corrente 12.001-4

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade


3ª via Faturamento

Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Empreendimento

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período

Convenio SEA 003/2009

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014



Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8
	Empreendimento/TCCA	Valor total aprovado pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor total executado	Valor total a executar	% Executado em função do reembolso Funbio	Valores em R\$ para reembolso Funbio considerando a PC HH do período
	FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 39.846.325,85	R\$ 36.696.666,75	R\$ 0,00	R\$ 36.696.666,75	R\$ 3.149.659,10	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 26.197.408,58	R\$ 11.320.789,67	R\$ 134.131,04	R\$ 11.454.920,71	R\$ 14.742.487,87	29,02%	R\$ 38.935,26
	FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 07/2010	R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.078.970,42	R\$ 0,00	R\$ 2.078.970,42	R\$ 560.676,96	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 13.849.987,96	R\$ 8.422.081,07	R\$ 215.078,75	R\$ 8.637.159,82	R\$ 5.212.828,14	46,53%	R\$ 62.432,60
	FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,37	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP 13/2007	R\$ 561.577,26	R\$ 472.735,06	R\$ 53.489,70	R\$ 526.224,76	R\$ 35.352,50	11,57%	R\$ 15.526,88
	FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ 001/2011	R\$ 1.153.788,30	R\$ 901.225,80	R\$ 0,00	R\$ 901.225,80	R\$ 252.562,50	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012	R\$ 3.165.164,86	R\$ 134.000,00	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00	R\$ 3.031.164,86	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás 011/2011	R\$ 4.485.430,29	R\$ 3.031.829,07	R\$ 0,00	R\$ 3.031.829,07	R\$ 1.453.601,22	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011	R\$ 15.151.355,03	R\$ 6.942.885,13	R\$ 59.569,85	R\$ 7.002.454,98	R\$ 8.148.900,05	12,89%	R\$ 17.291,81
	FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale 012/2012	R\$ 415.800,00	R\$ 105.300,00	R\$ 0,00	R\$ 105.300,00	R\$ 310.500,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero 13/2019	R\$ 705.790,84	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren 03/2009	R\$ 64.897,24	R\$ 60.027,76	R\$ 0,00	R\$ 60.027,76	R\$ 4.869,48	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ CTR Itaboraí	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Transolímpica	R\$ 150.683,00	R\$ 134.000,00	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00	R\$ 16.683,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ METRO CRB	R\$ 1.234.596,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.234.596,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ TA AR Transpetro	R\$ 606.320,00	R\$ 151.580,00	R\$ 0,00	R\$ 151.580,00	R\$ 454.740,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Itaguaí Tecar	R\$ 2.316.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.316.500,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Metro CRB II	R\$ 2.135.141,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135.141,91	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Presidente Vargas - CSN	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51	0,00%	R\$ 0,00
	Total Geral	R\$ 121.998.373,11	R\$ 76.611.513,30	R\$ 462.269,34	R\$ 77.073.782,64	R\$ 44.924.590,47	100,00%	R\$ 134.186,55
	FMA - RJ Obras Tecab	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14		
	FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO	R\$ 566.717,35	R\$ 490.417,79	R\$ 16.276,84	R\$ 506.694,63	R\$ 60.022,72		
	Total Geral	R\$ 127.565.090,46	R\$ 82.006.680,95	R\$ 478.546,18	R\$ 82.485.227,13	R\$ 45.079.863,33		

Premissas:

- O empreendimento Obras TECAB até o momento não apresenta projeto, apenas Regularização Fundiária;
- O Fundo Fiduciário não é considerado, pois o desenho do mesmo foi pensado para o suporte às necessidades das UC's e para a execução do projeto Cartão Vinculado;
- A Regularização Fundiária não é considerada, pois os valores executados não representam esforço para tal não constituindo execução de projeto;
- O percentual apresentado na coluna nº 7 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento;
- O valor apresentado na última coluna desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com a Prestação de HH referente ao mês.

Total executado no mês R\$ 478.546,18
Total da prestação de contas R\$ 134.186,55



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 03/2009

PARECER TÉCNICO Nº 38

Assunto: Solicitação de reembolso do FUNBIO devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/09/2014 até 30/09/2014.

Referência: Convênio nº 03/2009 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 03/2009 (Processo E-07/000.574/09), designada pela Resolução SEA nº 158, de 21/07/2010, publicada no DOERJ de 22/07/2010, e modificada pela Resolução SEA nº 193, de 17/01/2011, publicada no DOERJ de 24/01/2011, tem a observar:

1. A prestação de contas relativa ao período de referência encontra-se de acordo com o Anexo 02 do Convênio 003/2009 (faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 5290, cabendo destacar:
 - a. Foram executados no período R\$478.546,18 (quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos) em projetos (total sem incluir o montante gasto em regularização fundiária), conforme planilhas anexas às fls. 6065 a 6094 - "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Conveniente, restando por executar cerca de R\$45 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. Conforme relatórios "Posição dos Processos em Compras" às fls. 6095 a 6116, cerca de R\$16,7 milhões encontravam-se comprometidos ou em vias de, sendo R\$11,3 milhões em processos de contratação/compra, R\$5,1 milhões comprometidos em contratos em execução e R\$271 mil comprometidos em pedidos de compras emitidos.
 - b. Do total de R\$478.546,18 executados em projetos no período, cerca de 47% refere-se ao TCCA nº 12/2009 (LLX), 28% ao TCCA nº 03/2010 (COMPERJ), 13% ao TCCA nº 05/2011 (OSX), 12% ao TCCA nº 13/2007 (GASJAP).
 - c. A planilha de custos da prestação de contas do período (fl. 6033) perfaz o valor total de R\$134.186,55 (cento e trinta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Nesta, verifica-se um aumento de 3% na média mensal em relação ao período anterior (agosto 2014).
 - d. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Conveniente, encontram-se anexados às fls. 6127 a 6176 relatórios descritivos das atividades realizadas por projeto no período em análise.
 - e. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual, correio, taxi e cartório, estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos às fls. 6034 a 6064.
2. No período foram depositados R\$4.195.299,68 (quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) no Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, provenientes de 11 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com desembolsos no período, de um total de 58 TCCAs sendo gerenciados pelo Conveniente, conforme demonstrativo às fls. 6122 a 6126. Além dos depósitos, a aplicação financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de R\$1.185.381,61 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos).
3. Por todo o exposto, esta Comissão conclui que os serviços prestados encontram-se em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo, do Convênio nº 03/2009, podendo ser autorizado o pagamento da Solicitação de Reembolso nº 38/2014 (à fl. 6066) no valor de R\$134.186,55 (cento e trinta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 03/2009

centavos), mediante a definição das fontes pagadoras pela Câmara de Compensação Ambiental, conforme previsto na Deliberação CCA nº 53/2014.

Rio de Janeiro, **04** de dezembro de 2014.


RAFAEL VERREIRA
Matr. 390759-9


GUIDO GELLI
Matr. 391348-0


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

CARTA nº 575/2014
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2014.

Ao Senhor
Rafael de Souza Ferreira
Subsecretário Executivo e de Economia Verde
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: 38ª Solicitação de reembolso do Convênio SEA 003/2009

Prezado Subsecretário,


Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:

- I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do Anexo II atualizada em 01/04/2014, conforme consta no 2º aditivo ao Convênio;
- II. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados no mês de setembro de 2014;
- III. Solicitação de reembolso nº 038/2014;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) com status em 30 de setembro de 2014 e Relatório de apresentação dos custos operacionais distribuídos pelos respectivos projetos aprovados na CCA na razão dos valores executados no período da prestação de contas e sub-totais que agrupam os projetos por empreendimentos financiadores (TCCA).
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 30 de setembro de 2014;
- VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e, os saldos de cada empreendimento no último dia útil da data da prestação de reembolso.
- VII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao mês de setembro de 2014;
- VIII. Relatório dos pagamentos de regularização fundiária no mês de setembro de 2014;

Com relação ao enquadramento da faixa de ressarcimento da Tabela do Anexo II do Convênio 003/2009, informamos que os valores executados em projetos, acumulados no semestre imediatamente anterior ao semestre corrente monta R\$ 7 milhões. Analisando o semestre corrente, temos em 30/09/2014 um total de R\$ 16,7 milhões na posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos. Assim, a presente prestação de contas utiliza a terceira faixa de ressarcimento. O posicionamento nas faixas objetiva adequar a estrutura mínima do Funbio para atendimento às demandas do Convênio sem onerar o Mecanismo e garantindo a eficiência dos trabalhos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que façam necessários.

Atenciosamente,



Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral do Funbio

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/09/2014 a 30/09/2014

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivos, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).

	Cenário execução entre 8 e 15 milhões					
		Horas Realizadas	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial*	Equivalente de equipe dedicada por mês	R\$ Hora	R\$ Total Realizado
Setembro 2014	Gerenciamento do projeto	483,50	3	2,88	95,57	R\$ 46.208,10
	Compras e contratações	220,00	7	1,31	73,37	R\$ 16.141,40
	Financeiro	506,75	9	3,02	54,63	R\$ 27.683,75
	Tc. Informação	55,00	1	0,33	80,71	R\$ 4.439,05
	Adm e comunicação	77,50	7	0,46	57,91	R\$ 4.488,03
	Jurídico e supervisão	160,00	7	0,95	142,25	R\$ 22.760,00
	Total equipe no período	1.502,75	34,00	8,94		R\$ 121.720,32
	Custo com visitas de campo (mensal)					R\$ 3.062,62
	Auditoria (mensal)					R\$ 2.169,36
	Gestão de ativos (mensal)					R\$ 5.359,59
	Equipamentos (mensal)					R\$ 1.595,11
	Total Geral					R\$ 133.907,00
Custos Variáveis						R\$ -
Custos de chamadas de licitação				R\$ 5.104,37	R\$ -	-
Plano de comunicação				R\$ 19.141,39	R\$ -	-
Capacitação de gestores				R\$ 6.380,47	R\$ -	-
Assist. Técnica monitoramento				R\$ 12.760,92	R\$ -	-
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade:				Obs. 4	R\$ -	-
Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)						R\$ 279,55
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/09/14 a 30/09/14					R\$ 60,00	60,00
Correio					R\$ 71,20	71,20
Taxi/ Cartório					R\$ 148,35	148,35
Total a Reembolsar						R\$ 134.186,55

* Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo.

Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 038/2014


Valor: R\$ 134.186,55 (Cento e trinta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente à reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seus respectivos aditivos, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de setembro de 2014 a 30 de setembro de 2014 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2014.



Assinatura
Selo
Planilha de Custos
FUNBIO

03.537.443 / 0001 - 04
FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE.
Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º Andar
Botafogo – CEP 22.270-014
RIO DE JANEIRO – RJ.

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil**
Agência 1569-5 Conta Corrente 12.001-4

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Empreendimento								
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período								
Convenio SEA 003/2009								
Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014								
Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8
	Empreendimento/TCCA	Valor total aprovado pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor total executado	Valor total a executar	% Executado em função do reembolso Funbio	Valores em R\$ para reembolso Funbio considerando a PC HH do período
	FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 39.846.325,85	R\$ 36.696.666,75	R\$ 0,00	R\$ 36.696.666,75	R\$ 3.149.659,10	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 26.197.408,58	R\$ 11.320.789,67	R\$ 134.131,04	R\$ 11.454.920,71	R\$ 14.742.487,87	29,02%	R\$ 38.935,26
	FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 07/2010	R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.078.970,42	R\$ 0,00	R\$ 2.078.970,42	R\$ 560.676,96	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 13.849.987,96	R\$ 8.422.081,07	R\$ 215.078,75	R\$ 8.637.159,82	R\$ 5.212.828,14	46,53%	R\$ 62.432,60
	FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,37	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP 13/2007	R\$ 561.577,26	R\$ 472.735,06	R\$ 53.489,70	R\$ 526.224,76	R\$ 35.352,50	11,57%	R\$ 15.526,88
	FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ 001/2011	R\$ 1.153.788,30	R\$ 901.225,80	R\$ 0,00	R\$ 901.225,80	R\$ 252.562,50	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012	R\$ 3.165.164,86	R\$ 134.000,00	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00	R\$ 3.031.164,86	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás 011/2011	R\$ 4.485.430,29	R\$ 3.031.829,07	R\$ 0,00	R\$ 3.031.829,07	R\$ 1.453.601,22	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011	R\$ 15.151.355,03	R\$ 6.942.885,13	R\$ 59.569,85	R\$ 7.002.454,98	R\$ 8.148.900,05	12,89%	R\$ 17.291,81
	FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale 012/2012	R\$ 415.800,00	R\$ 105.300,00	R\$ 0,00	R\$ 105.300,00	R\$ 310.500,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero 13/2019	R\$ 705.790,84	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren 03/2009	R\$ 64.897,24	R\$ 60.027,76	R\$ 0,00	R\$ 60.027,76	R\$ 4.869,48	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ CTR Itaboraí	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Transolímpica	R\$ 150.683,00	R\$ 134.000,00	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00	R\$ 16.683,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ METRO CRB	R\$ 1.234.596,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.234.596,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ TA AR Transpetro	R\$ 606.320,00	R\$ 151.580,00	R\$ 0,00	R\$ 151.580,00	R\$ 454.740,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Itaguaí Tecar	R\$ 2.316.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.316.500,00	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Metro CRB II	R\$ 2.135.141,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135.141,91	0,00%	R\$ 0,00
	FMA - RJ Presidente Vargas - CSN	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51	0,00%	R\$ 0,00
	Total Geral	R\$ 121.998.373,11	R\$ 76.611.513,30	R\$ 462.269,34	R\$ 77.073.782,64	R\$ 44.924.590,47	100,00%	R\$ 134.186,55
	FMA - RJ Obras Tecab	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14		
	FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO	R\$ 566.717,35	R\$ 490.417,79	R\$ 16.276,84	R\$ 506.694,63	R\$ 60.022,72		
	Total Geral	R\$ 127.565.090,46	R\$ 82.006.680,95	R\$ 478.546,18	R\$ 82.485.227,13	R\$ 45.079.863,33		

Premissas:

- O empreendimento Obras TECAB até o momento não apresenta projeto, apenas Regularizaçãop Fundiária;
- O Fundo Fiduciário não é considerado, pois o desenho do mesmo foi pensado para o suporte às necessidades das UC's e para a execução do projeto Cartão Vinculado;
- A Regularização Fundiária não é considerada, pois os valores executados não representam esforço para tal não constituindo execução de projeto;
- O percentual apresentado na coluna nº 7 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento;
- O valor apresentado na última coluna desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com a Prestação de HH referente ao mês.

Total executado no mês	R\$ 478.546,18
Total da prestação de contas	R\$ 134.186,55

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	Finalizado

[illegible]

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
	Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 136.443,47	R\$ 0,00	R\$ 136.443,47	R\$ 78.556,53	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 72.376,24	R\$ 0,00	R\$ 72.376,24	R\$ 157.623,76	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
	Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017 - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte 04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia 04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade ICMBIO	R\$ 565.061,70	R\$ 564.162,04	R\$ 0,00	R\$ 564.162,04	R\$ 899,66	Aguardando aprovação PC Final	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.516.779,35	R\$ 0,00	R\$ 2.516.779,35	R\$ 177.402,71	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 751.485,25	R\$ 0,00	R\$ 751.485,25	R\$ 31.418,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.231.736,81	R\$ 0,00	R\$ 1.231.736,81	R\$ 21.436,94	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 04.15.04.0024 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.840.842,56	R\$ 0,00	R\$ 2.840.842,56	R\$ 146.521,11	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
	Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 04.15.04.0025 - SMAC	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
	Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari 04.15.04.0026 - SMAC	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
	Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha 04.15.04.0027 - SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 984.612,21	R\$ 0,00	R\$ 984.612,21	R\$ 21.582,30	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 155.891,76	R\$ 0,00	R\$ 155.891,76	R\$ 1.472.881,59	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status
	Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal jardim Jurema - São João Meriti - Exec. PNM JUREMA 04.15.04.0031	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	Em andamento
	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba 04.15.04.0032	R\$ 504.390,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504.390,60	Em andamento
	Projetos - Subtotal	R\$ 26.736.003,54	R\$ 23.588.574,43	R\$ 0,00	R\$ 23.588.574,43	R\$ 3.147.429,11	
	Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	
	Provisionamento de Fundos RF - SEA 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	
	TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 39.846.325,85	R\$ 36.696.666,75	R\$ 0,00	R\$ 36.696.666,75	R\$ 3.149.659,10	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

9	10
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Provisionamento de Fundo RF - INEA: O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

Projeto UCC: O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Recategorização REJ: O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

Projeto Obras Vale da Revolta: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento

Projeto Executivo V. Revolta: O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF 2: O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,82 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto RPPN 2: O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 285.229,67, ficando com o valor total de R\$ 1.187.046,75 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Projeto Obras Rebio Praia do Sul: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras Rebio Praia do Sul foi aditivado no valor de R\$ 142.575,28, ficando com o valor total de R\$ 1.006.194,51 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG: O valor original do CFF é de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 259,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225 datada de 23 de agosto de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Reforma e Obras EEEP: O valor original do CFF é de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.067.514,61 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 258,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257 datada de 17 de setembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto PE Cunhambebe: O valor total do CFF é de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24, ficando assim um saldo de R\$ 1.740,45 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369 datada de 20 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 354 de 09 de dezembro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 66.127,00, ficando o valor total de R\$ 1.253.173,75 conforme consta na deliberação 43/2013.

Projeto Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu: O valor original do CFF é de R\$ 409.145,00, sendo que R\$ 104.700,38 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 304.444,62 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347 datado de 26 de agosto de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Elaboração PM dos Morros Pão de Açúcar e da Urca: Prestação de contas final do projeto Elaboração PM dos Morros Pão de Açúcar e da Urca aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV nº 062/2014 de 16 de setembro de 2014.

Projeto Elaboração PM dos Parques da Prainha e Grumari: Prestação de contas final do projeto Elaboração PM dos Parques da Prainha e Grumari aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV nº 063/2014 de 16 de setembro de 2014.

Projeto Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha: Prestação de contas final do projeto Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV nº 064/2014 de 16 de setembro de 2014.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014


Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 806.405,13	R\$ 605.996,46	R\$ 0,00	R\$ 605.996,46	R\$ 200.408,67	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014 04.15.07.0003	R\$ 601.219,98	R\$ 533.489,51	R\$ 0,00	R\$ 533.489,51	R\$ 67.730,47	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 405.214,81	R\$ 134.131,04	R\$ 539.345,85	R\$ 1.157.229,15	Em andamento	100,00%	R\$ 38.935,26
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos Ucs do ERJ 04.15.07.0005 - SEA	R\$ 771.210,00	R\$ 771.200,00	R\$ 0,00	R\$ 771.200,00	R\$ 10,00	Aguardando aprovação PC Final	0,00%	R\$ 0,00
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 04.15.07.0006	R\$ 5.249.818,47	R\$ 3.124.269,37	R\$ 0,00	R\$ 3.124.269,37	R\$ 2.125.549,10	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Fortalecimentos das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Educação Ambiental RJ 04.15.08.0007	R\$ 3.590.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.590.100,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 04.15.07.0008	R\$ 3.482.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.482.080,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014



Projetos - Subtotal	R\$ 16.197.408,58	R\$ 5.440.170,15	R\$ 134.131,04	R\$ 5.574.301,19	R\$ 10.623.107,39
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.880.619,52	R\$ 0,00	R\$ 5.880.619,52	R\$ 4.119.380,48
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 26.197.408,58	R\$ 11.320.789,67	R\$ 134.131,04	R\$ 11.454.920,71	R\$ 14.742.487,87

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

100%	R\$ 38.935,26
------	---------------

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 31 da CCA, datada de 20 de abril de 2011, e Deliberação nº 28 da CCA, de julho de 2011 e em 02 de janeiro de 2014 foi aprovado um aporte adicional no valor de R\$ 5.000.000,00, conforme deliberação da CCA nº 44/2014.

Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande: De acordo com os ofícios INEA/DIBAP nº 179 e 152 e ofício SEA/SSE nº 074/2013 o projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande foi aditivado no valor de R\$ 134.400,85 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº41/2013), ficando assim o valor total de R\$ 806.405,13.

Projeto Obras Infra. PE Concórdia: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Concórdia foi aditivado no valor de R\$ 989.818,47 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 5.249.818,47.

Projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu: De acordo com a deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 o projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu foi cancelado, sendo assim, o valor de R\$ 229.970,00 volta para o saldo livre para ser alocado em outros projetos.

Premissas:



- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 08/2010 FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/12/2010 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 0,00	R\$ 1.876.541,42	R\$ 28.993,36	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - Plano de Manejo PNM Chico Mendes 04.15.05.0002	R\$ 276.112,60	R\$ 202.429,00	R\$ 0,00	R\$ 202.429,00	R\$ 73.683,60	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Proposição de um moelo de gestão para conjunto de Unidades de Conervação da Cidade do Rio de Janeiro - Novo Modelo Gestão para UC's RJ 04.15.05.0003	R\$ 458.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.078.970,42	R\$ 0,00	R\$ 2.078.970,42	R\$ 560.676,96		0,00%	R\$ 0,00

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

<p>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</p> <p>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</p> <p>Convenio SEA 003/2009</p> <p>Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009</p> <p>FMA - RJ Porto do Açú (LLX)</p> <p>Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014</p>							<p>Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas</p>	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 21/09/2010 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 115.500,00	R\$ 0,00	R\$ 115.500,00	R\$ 224.500,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.284.463,95	R\$ 363,66	R\$ 3.284.827,61	R\$ 86.267,01	Em andamento	0,17%	R\$ 105,56
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI 04.15.08.0003	R\$ 3.150.000,00	R\$ 2.873.696,04	R\$ 137.500,00	R\$ 3.011.196,04	R\$ 138.803,96	Em andamento	63,93%	R\$ 39.913,21
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania 04.15.08.0004	R\$ 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 1.710.357,53	R\$ 76.666,09	R\$ 1.787.023,62	R\$ 906.915,72	Em andamento	35,65%	R\$ 22.254,47
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 245.937,58	R\$ 0,00	R\$ 245.937,58	R\$ 3.105.062,42	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - Proj. Publicação Planos MA 04.15.08.0008	R\$ 78.000,00	R\$ 27.960,00	R\$ 0,00	R\$ 27.960,00	R\$ 50.040,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009 FMA - RJ Porto do Açú (LLX)							 	
Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira 04.15.08.0009	R\$ 368.446,00	R\$ 5.366,60	R\$ 549,00	R\$ 5.915,60	R\$ 362.530,40	Em andamento	0,26%	R\$ 159,36
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 13.849.987,96	R\$ 8.422.081,07	R\$ 215.078,75	R\$ 8.637.159,82	R\$ 5.212.828,14		100,00%	R\$ 62.432,60

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba: De acordo com a Deliberação CCA nº 039/2013 de 28/02/2013, o projeto "Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 473.668,61, e passou a ter o valor de R\$ 3.371.094,62 à partir de maio/2013.

Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI: De acordo com a Deliberação CCA nº40/2013 de 11/06/2013, o projeto “Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral.” teve aprovação de inclusão do valor de R\$ 1.650.000,00, e passou a ter o valor de R\$ 3.150.000,00 a partir de outubro/2013. Na Deliberação CCA nº40/2013, consta como fonte de recursos para o aditivo de valor a conta do empreendimento Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011, entretanto, conforme acordado com a SEA em fevereiro/2014, haverá alteração desta fonte na próxima reunião da CCA para Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009, a mesma em que o projeto foi aprovado.

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba: No próximo SOE haverá a devolução no valor de R\$ 463,56 referente ao fornecedor RN Comércio Varejista S.A. por motivo de recusa em aceitar o pagamento do boleto com vencimento dia 20/09/2014 sendo um sábado, o pagamento foi efetuado no primeiro dia útil posterior, pois o fornecedor afirma que o pagamento foi efetuado fora do prazo. Assim, na cópia dos comprovantes de despesas anexamos os e-mails para comprovar a posição do fornecedor e aproveitamos também para informar que não haverá TRA, já que o valor será devolvido e o produto comprado em outro momento.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III (TAG) Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/10/2010 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 15.868,27	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis 04.15.09.0002	R\$ 1.297.349,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.349,10	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,37		0,00%	R\$ 0,00

Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ: De acordo com a Deliberação da CCA nº 42 de 10 de setembro de 2013 o projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ foi aditivado no valor de R\$ 1.093.900,00, ficando assim o valor total de R\$ 5.469.500,00.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014 <div>   </div>							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 10/01/2011 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio União 04.15.10.0001	R\$ 311.778,92	R\$ 278.514,55	R\$ 6.375,60	R\$ 284.890,15	R\$ 26.888,77	Em andamento	11,92%	R\$ 1.850,70
Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Recintos Micos Cara Dourada 04.15.10.0002	R\$ 249.798,34	R\$ 194.220,51	R\$ 47.114,10	R\$ 241.334,61	R\$ 8.463,73	Em andamento	88,08%	R\$ 13.676,18
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 561.577,26	R\$ 472.735,06	R\$ 53.489,70	R\$ 526.224,76	R\$ 35.352,50		100,00%	R\$ 15.526,88

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO Nº 62 de 02 de abril de 2014, que encaminhou outros ofícios trocados internamente entre a SEA e o INEA, o OFÍCIO SEA Nº 006/2014 e o OFÍCIO DIBAP Nº 157/2014, os quais discriminam o aditivo necessário ao Projeto no valor de R\$ 39.798,34, ficando o projeto com o valor total de R\$ 249.798,34. O referido aditivo de valor ainda será aprovado na reunião da CCA.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

<div>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</div> <div>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</div> <div>Convenio SEA 003/2009</div> <div>Termo de Compensação Ambiental nº 001/2011</div> <div>FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ</div> <div>Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014</div>							<div></div>		Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10		
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/05/2011 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento		
Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - M N M Pedra do Colégio 04.15.11.0001	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00		
Mosaicos para a Mata Atlântica - Mosaicos para a Mata Atlântica 04.15.11.0002	R\$ 950.250,00	R\$ 697.687,50	R\$ 0,00	R\$ 697.687,50	R\$ 252.562,50	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00		
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 1.153.788,30	R\$ 901.225,80	R\$ 0,00	R\$ 901.225,80	R\$ 252.562,50		0,00%	R\$ 0,00		

Projeto M N M Pedra do Colégio: O valor original do CFF é de R\$ 213.550,00, sendo que R\$ 203.538,30 foram executados, ficando assim um saldo de R\$ 10.011,70 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO SEA/SSEEV nº 061/2014 datado de 16 de setembro de 2014, a prestação de contas final foi aprovada e enviada cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 08/08/2012 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do emprndimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664.481,86	Em Andamento	0,00%	R\$ 0,00
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - Projeto Executivo PE Serra da Tiririca 04.15.15.0003	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	Em Andamento	0,00%	R\$ 0,00
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 04.15.15.0004	R\$ 950.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950.000,00	Em Andamento	0,00%	R\$ 0,00
Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu 04.15.15.0005	R\$ 150.683,00	R\$ 134.000,00	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00	R\$ 16.683,00	Em Andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 3.165.164,86	R\$ 134.000,00	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00	R\$ 3.031.164,86		100,00%	R\$ 0,00

Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos: foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50 datado em 12 de março de 2013 e com a ATA 41º da CCA datada em 07 de fevereiro de 2013. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 10.740.000,00, o qual retornou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 03/01/2012 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe 04.15.13.0001	R\$ 4.280.805,29	R\$ 3.031.829,07	R\$ 0,00	R\$ 3.031.829,07	R\$ 1.248.976,22	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biota BDE 04.15.13.0002	R\$ 204.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204.625,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 4.485.430,29	R\$ 3.031.829,07	R\$ 0,00	R\$ 3.031.829,07	R\$ 1.453.601,22		0,00%	R\$ 0,00

Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Cunhambebe foi aditivado no valor de R\$ 855.805,29 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 4.280.805,29.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/08/2011 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3) 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 1.416.919,57	R\$ 59.569,85	R\$ 1.476.489,42	R\$ 428.613,55	Em andamento	100,00%	R\$ 17.291,81
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques 04.15.012.0002	R\$ 1.672.608,86	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 04.15.12.0003	R\$ 4.060.000,00	R\$ 25.472,50	R\$ 0,00	R\$ 25.472,50	R\$ 4.034.527,50	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua 04.15.12.0004	R\$ 579.276,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.276,20	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Ações Implant. PE Lagoa do Açú 04.15.12.0005	R\$ 1.934.367,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.934.367,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projetos - Subtotal	R\$ 10.151.355,03	R\$ 3.115.000,93	R\$ 59.569,85	R\$ 3.174.570,78	R\$ 6.976.784,25		0,00%	R\$ 17.291,81
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80			
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 15.151.355,03	R\$ 6.942.885,13	R\$ 59.569,85	R\$ 7.002.454,98	R\$ 8.148.900,05			

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 36 da CCA, datada de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação nº 34 da CCA, datada de 13 de dezembro de 2011.

Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques: De acordo com o ofício INEA / DIBAP nº 033 de 23/01/2013, o projeto " Curso Capacitação Guarda- Parques" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 2.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 39/2013, e passou a ter o valor de R\$ 1.409.000,00 a partir de maio/2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda - Parques: De acordo com a 45ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de outubro de 2013 foi aprovado aditivo no valor de R\$ 264.087,21 para o projeto "Curso de capacitação para 220 Guarda-Parques" (E-07/000.451/2012) e registrado da Deliberação CCA nº 43/2013 de 28 de novembro de 2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda-Parques: O valor total do CFF é de R\$ 1.673.087,21, sendo que R\$ 1.672.608,86, ficando assim um saldo de R\$ 478,35 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375 datada de 27 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 005/2011

FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/09/2012 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió 04.15.017.0001	R\$ 135.000,00	R\$ 105.300,00	R\$ -	R\$ 105.300,00	R\$ 29.700,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos - Remoção de Rebanhos na UCS ERJ 04.15.017.0002	R\$ 280.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.800,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 415.800,00	R\$ 105.300,00	R\$ 0,00	R\$ 105.300,00	R\$ 310.500,00		0,00%	R\$ 0,00

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 27/06/2012 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Pilot de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Piloto Fundo Fiduciário 04.15.016.0001	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca 04.15.016.0002	R\$ 367.226,86	R\$ 367.226,86	R\$ 0,00	R\$ 367.226,86	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 705.790,84	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00

Projeto Piloto Fundo Fiduciário: O valor total do CFF é de R\$ 390.445,00, sendo que R\$ 338.563,98 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 51.881,02 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165 datada de 31 de março de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca: Prestação de contas final do Projeto Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV nº 065/2014 de 16 de setembro de 2014. O valor total do CFF é de R\$ 460.000,00, sendo que R\$ 367.226,86 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 92.773,14 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2009

FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014



Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/06/2012 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status
	Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - Apoio à Criação - RESEX Marianha Itaipu 04.15.14.0001	R\$ 64.897,24	R\$ 60.027,76	R\$ 0,00	R\$ 60.027,76	R\$ 4.869,48	Em andamento
	TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 64.897,24	R\$ 60.027,76	R\$ 0,00	R\$ 60.027,76	R\$ 4.869,48	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

9	10
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2009

FMA - RJ CTR Itaboraí

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status
Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - RPPN BACCHUS 04.15.20.0001	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

9	10
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013

FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/02/2014 a 31/08/14	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status
	Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu 04.15.21.0001	R\$ 150.683,00	R\$ 134.000,00	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00	R\$ 16.683,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014		R\$ 150.683,00	R\$ 134.000,00	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00	R\$ 16.683,00	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

9	10
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 010/2011 FMA - RJ TA AR Transpetro Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2014 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - Projeto para aquisição de embarcação	R\$ 606.320,00	R\$ 151.580,00	R\$ 0,00	R\$ 151.580,00	R\$ 454.740,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 606.320,00	R\$ 151.580,00	R\$ 0,00	R\$ 151.580,00	R\$ 454.740,00		0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 01/2010
FMA - RJ METRO CRB



Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período de 01/05/2010 a 31/07/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status
	Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA rio Guandu 04.15.25.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.234.596,00	Em andamento
	TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 1.234.596,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.234.596,00	

Representação em % e R\$ em execução por
projeto dentro alocado no empreendimento no
período da prestação de contas

9	10
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto

Resumo de execução (pagamentos)

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº

FMA - RJ Itaguaí Tecar - CSN II

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 28/09/2012 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE Pedra Selada 04.15.24.0001	R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350.000,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá - Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá 04.15.24.0002	R\$ 966.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966.500,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 2.316.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.316.500,00		0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos Resumo de execução (pagamentos) Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 006/2012 FMA - RJ Metro CRB II Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período de 25/06/2012 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos através da elaboração do Plano de Manejo - PM PNM Penhasco Dois Irmãos 04.15.26.0001	R\$ 337.141,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337.141,91	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha 04.15.26.0002	R\$ 1.798.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.798.000,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 2.135.141,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135.141,91		0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 013/2012 FMA - RJ Presidente Vargas - CSN Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	9	10
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 13/09/2012 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Aquisições PE Serra Concordia 04.15.23.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51		0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2011

FMA - RJ OBRAS TECAB

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/10/2013 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14	

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 45 da CCA, datada de 30 de outubro de 2013, e Deliberação nº 43 da CCA, datada de 28 de novembro de 2013.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/08/2014	Despesas efetuadas no período 01/09/2014 a 30/09/2014	Valor executado	Valor a executar	Status
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Cartão Vinculado 04.15.19.0001	R\$ 566.717,35	R\$ 490.417,79	R\$ 16.276,84	R\$ 506.694,63	R\$ 60.022,72	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 30 de Setembro/2014	R\$ 566.717,35	R\$ 490.417,79	R\$ 16.276,84	R\$ 506.694,63	R\$ 60.022,72	

Consolidado de Processos em Compras

Convênio SEA 003/2009

Período data base 30/09/2014



1	2	3	4	5
Empreendimento/TCCA	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido (Pedido de compra emitido)	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)	R\$ 479.029,59	R\$ 33.940,56	R\$ 120.315,85	R\$ 633.286,00
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)	R\$ 5.009.120,16	R\$ -	R\$ 2.358.113,14	R\$ 7.367.233,30
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 67.476,00	R\$ 91.476,00
FMA - RJ Porto do Acu (LLX)	R\$ 350.461,34	R\$ 75.499,24	R\$ 745.369,20	R\$ 1.171.329,78
FMA - RJ GASJAP	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.077,02	R\$ 34.077,02
FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	R\$ 3.610.479,85	R\$ 10.874,52	R\$ 166.961,44	R\$ 3.788.315,81
FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.776,14	R\$ 201.776,14
FMA – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)	R\$ 280.800,00	R\$ -	R\$ 26.325,00	R\$ 307.125,00
FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	R\$ 1.124.177,36	R\$ -	R\$ 1.198.900,08	R\$ 2.323.077,44
FMA - Metro (CRB)	R\$ 5.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.700,00
FMA - Metro (CRB II)	R\$ 140.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.000,00
FMA - Via Principal de Acesso (COMPERJ)	R\$ 3.744,00	R\$ -	R\$ 237.562,50	R\$ 241.306,50
FMA - Transolímpica PMRJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

FMA - TA AR TRANSPETRO	R\$303.160,00	R\$151.580,00	R\$-	R\$454.740,00
Total Geral	R\$11.330.672,30	R\$271.894,32	R\$5.156.876,37	R\$16.759.442,99

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Obras e Fortalecimento Ilha Grande	1	Direta	R\$ 7.172,46
Obras de reforma da sub sede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o parque estadual da ilha grande/ reserva biológica da praia do sul	1	Direta	R\$ 68,97
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos	1	Shopping	R\$ 2.210,00
Projeto Executivo PNM Jurema	1	Qualidade e Preço	R\$ 70.000,00
PM Nova Iguaçu	1	Qualidade e Preço	R\$ 120.000,00
Projeto de implantação e fortalecimento das unidades de conservação municipais de Mangaratiba	28	Shopping	R\$ 241.182,60
Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	8	Shopping	R\$ 30.246,86
Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano	3	Shopping	R\$ 8.148,70
Total	44		R\$ 479.029,59

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Direta	2	R\$ 7.241,43	R\$ 3.620,71	10 dias	414 dias
Qualidade e preço	2	R\$ 190.000,00	R\$ 95.000,00	45 dias	185 dias
Shopping	40	R\$ 281.788,16	R\$ 7.044,70	30 dias	47 dias
Total	44	R\$ 479.029,59			

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba	02	Shopping	R\$ 1.802,00
Obras de reforma da subsele e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	01	Direta	R\$ 12.500,00
Obras de Reforma da Sede Administrativa /Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.	01	Direta	R\$ 1.400,00
Fortalecimento PE Pedra Branca	01	Shopping	R\$ 15.244,56
Projeto para Implantação de Est. Física da APA Macacu	01	Shopping	R\$ 2.994,00
Total	06		R\$ 33.940,56

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Shopping	04	R\$ 20.040,56	R\$ 5.010,14	30 dias
Direta	02	R\$ 13.900,00	R\$ 6.950,00	30 dias
Total	04	R\$ 33.940,56		

3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Projeto Exec. Reforma e Const RBA (Araras)	22/11/2011	R\$ 144.752,50	R\$ 72.376,26	01	Out/14
Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)	29/02/2012	R\$ 184.383,06	R\$ 47.939,59	01	Out/14
Total		R\$ 329.135,56	R\$ 120.315,85		

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/09/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 479.029,59
Pedidos de Compra fechados	R\$ 33.940,56
Contratos em andamento (A pagar)	R\$ 120.315,85
Valor Total	R\$ 633.286,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – COMPERJ (Petrobrás)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Fortalecimento das ações de educação ambiental em unidades de conservação do estado do rio de janeiro	1	Qualidade e preço	R\$ 2.059.100,00
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	1	Qualidade e preço	R\$ 2.950.020,16
Total	1		R\$ 5.009.120,16

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Qualidade e preço	02	R\$ 5.009.120,16	R\$ 2.504.560,08	45 dias	43 dias
Total	02	R\$ 5.009.120,16			

2) COMPROMETIDO

2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande	27/02/2012	R\$ 661.958,00	R\$ 196.578,15	1	Out/14
Parques da Copa 2014	23/10/2012	R\$ 490.532,40	R\$ 44.147,92	1	Out/14
Obras Infra PE Concórdia	19/04/2013	R\$ 4.235.673,65	R\$ 1.111.404,28	5	Nov/14
Ações Priorit. para Implantação do PE Costa do Sol	06/02/2014	R\$ 1.341.310,39	R\$ 1.005.982,79	16	Out/15
Total	4	R\$ 6.729.474,44	R\$ 2.358.113,14		

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMA/RJ – COMPERJ (Petrobrás)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/09/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 5.009.120,16
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 2.358.113,14
Valor Total	R\$ 7.367.233,30

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

1) SOLICITAÇÕES EM ANDAMENTO (PREVISTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	01	Shopping	R\$ 24.000,00
Total	01		R\$ 24.000,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Shopping	01	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	30 dias	131 dias
Total	01	R\$ 24.000,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
PNM Chico Mendes	23/08/2013	R\$ 269.905,00	R\$ 67.476,00	01	Out/14
Total	01	R\$ 269.905,00	R\$ 67.476,00		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/09/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 24.000,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 67.476,00
Valor Total	R\$ 91.476,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Porto do Açu (LLX)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira	02	Shopping/SBQC	R\$ 263.150,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	09	Shopping	R\$ 18.311,34
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3	01	Shopping	R\$ 69.000,00
Total	12		R\$ 350.461,34

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	11	R\$ 100.461,34	R\$ 9.132,85	30 dias	64 dias
SBQC	01	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	45 dias	124 dias
Total	12	R\$ 350.461,34			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
SERF 3 (NUREF 3) - CONVÊNIO	1	Shopping	R\$ 1.193,66
Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	1	Direta	R\$ 7.113,53
Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira	3	Shopping	R\$ 67.192,05
Total	5		R\$ 75.499,24

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Direta	01	R\$ 7.113,53	R\$ 7.113,53	30 dias
Shopping	04	R\$ 68.385,71	R\$ 17.096,43	30 dias
Total	05	R\$ 75.499,24		



Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Porto do Açu (LLX)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Gerencia. Proj. e Obras em UCs Estaduais PI	30/04/2012	R\$ 3.148.696,06	R\$ 137.500,00	2	Out/14
SERF 3 (NUREF 3) - CONVÊNIO	01/10/2012	R\$ 2.255.511,50	R\$ 378.369,20	2	Out/14
Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano.	04/03/2013	R\$ 330.000,00	R\$ 214.500,00	4	Out/14
Proj Publicação Planos MA	09/09/2014	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	5	Dez/14
Total	04	R\$ 5.749.207,56	R\$ 745.369,20		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/09/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 350.461,34
Pedidos de Compra fechados	R\$ 75.499,24
Contratos em andamento	R\$ 745.369,20
Valor Total	R\$ 1.171.329,78

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – GASJAP

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Reserva Biológica União	31/07/2014	R\$ 33.264,00	R\$ 25.613,28	7	Mar/15
Proj Recintos Micos Cara Dourada	03/12/2013	R\$ 249.798,35	R\$ 8.463,74	1	Out/14
Total	2	R\$ 283.062,35	R\$ 34.077,02		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/09/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 34.077,02
Valor Total	R\$ 34.077,02

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Construção Naval do Açú (OSX)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua	18	Shopping/Qualidade e Preço	R\$ 3.070.194,16
Projeto de revitalização da sede do parque estadual do desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª fase	43	Shopping	R\$ 540.285,69
Total	61		R\$ 3.610.479,85

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio em compras
Shopping	58	R\$ 676.960,56	R\$ 11.671,73	30 dias	46 dias
Qualidade e Preço	03	R\$ 2.933.519,29	R\$ 977.839,76	45 dias	03 dias
Total	61	R\$ 3.610.479,85			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
SERPPN 3 (RPPN 3) - CONVÊNIO	4	Shopping/direta	R\$ 8.667,52
Fortalecimento UCs de S. Ant. de Pádua	2	Shopping	R\$ 2.207,00
Total	6		R\$ 10.874,52

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado de entrega
Shopping	05	R\$ 10.698,48	R\$ 2.139,69	30 dias
Direta	01	R\$ 176,04	R\$ 176,04	30 dias
Total	06	R\$ 10.874,52		

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Construção Naval do Açú (OSX)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
SERPPN 3 (RPPN 3 - Convênio)	01/10/2012	R\$ 1.580.821,52	R\$ 166.961,44	03	Nov/14
Total	01	R\$ 1.580.821,52	R\$ 166.961,44		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/09/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 3.610.479,85
Pedidos de Compra fechados	R\$ 10.874,52
Contratos em andamento	R\$ 166.961,44
Valor Total	R\$ 3.788.315,81

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – UTE BAIXADA FLUMINENSE (Petrobras)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe	05/02/2013	R\$ 3.233.605,21	R\$ 201.776,14	01	Out/14
Total	01	R\$ 3.233.605,21	R\$ 201.776,14		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/09/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 201.776,14
Valor Total	R\$ 201.776,14

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
“Estruturação da fiscalização, combate aos crimes ambientais dentro das ucs - remoção de rebanhos”	02	Shopping	R\$ 280.800,00
Total	02		R\$ 280.800,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	02	R\$ 280.800,00	R\$ 140.400,00	30 dias	62 dias
Total	02	R\$ 280.800,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Elaboração de projeto executivo completo para implantação da unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió	13/11/2013	R\$ 131.625,00	R\$ 26.325,00	01	Out/14
Total	01	R\$ 131.625,00	R\$ 26.325,00		

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMA/RJ – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/09/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 280.800,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 26.325,00
Valor Total	R\$ 307.125,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Implantação Infra Urb. Comperj

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca	1	Qualidade e preço	R\$ 400.000,00
Parque Estadual da Pedra Branca/Obra para o NÚCLEO PIRAQUARA	1	Shopping	R\$ 384.339,69
Parque Estadual da Pedra Branca/Obra para o NÚCLEO CAMORIM	1	Shopping	R\$ 294.837,67
Ações prioritárias para implantação do parque estadual da pedra selada	1	Shopping	R\$ 45.000,00
Total	4		R\$ 1.124.177,36

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	03	R\$ 724.177,36	R\$ 241.392,45	30 dias	73 dias
Qualidade e preço	01	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	45 dias	358 dias
Total	04	R\$ 1.124.177,36			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Parque Estadual da Pedra Selada	15/07/2013	R\$ 1.198.900,08	R\$ 1.198.900,08	01	Fev/15
Total	01	R\$ 1.198.900,08	R\$ 1.198.900,08		



Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMA/RJ – Implantação Infra Urb. Comperj

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/09/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 1.124.177,36
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 1.198.900,08
Valor Total	R\$ 2.323.077,44

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Metro (CRB)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Plano de manejo e implantação de segmentos prioritários da apa do rio guandu	03	Shopping	R\$ 5.700,00
Total	03		R\$ 5.700,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	03	R\$ 5.700,00	R\$ 1.900,00	30 dias	61 dias
Total	03	R\$ 5.700,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há.

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/09/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 5.700,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 5.700,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Metro (CRB II)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Ações Implant. PE Mendanha	01	Shopping	R\$140.000,00
Total	01		R\$ 140.000,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	01	R\$140.000,00	R\$140.000,00	30 dias	01 dia
Total	01	R\$ 140.000,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há.

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/09/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 140.000,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 140.000,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – VIA PRINCIPAL DE ACESSO (COMPERJ)

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Mosaicos para a Mata Atlântica	08	Shopping	R\$ 3.744,00
Total	08		R\$ 3.744,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	08	R\$ 3.744,00	R\$ 468,00	30 dias	4 dias
Total	08	R\$ 3.744,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento
Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Mosaicos para a Mata Atlântica	10/06/2013	R\$ 935.250,00	R\$ 237.562,50	03	Out/14
Total	01	R\$ 935.250,00	R\$ 237.562,50		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/09/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 3.744,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 237.562,50
Valor Total	R\$ 241.306,50

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – TA AR TRANSPETRO

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto para Aquisição de Embarcações	01	Shopping	R\$ 303.160,00
Total	01		R\$ 303.160,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	01	R\$ 303.160,00	R\$ 303.160,00	30 dias	01 dias
Total	01	R\$ 303.160,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto para Aquisição de Embarcações	01	Direta	R\$ 151.580,00
Total	01		R\$ 151.580,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Direta	01	R\$ 151.580,00	R\$ 151.580,00	30 dias
Total	01	R\$ 151.580,00		

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -
FMA/RJ – TA AR TRANSPETRO

Posição dos processos em Compras na data de 30/09/2014

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há.

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/09/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 303.160,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 151.580,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 454.740,00

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 30 de Setembro de 2010

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ 177.536,00
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ 52.288,03
Alphaville Villa Azul (Villa Azul Empreendimentos Imobiliários SPE 2 Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.467-9	Quitado	R\$ 39.722,33	R\$ 39.722,33	R\$ 2.000,28
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ 14.438,38
Aterro Sanitário Tecnosol (Tecnosol Comercio e Serviços Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.158-0	Quitado	R\$ 35.276,48	R\$ 35.708,62	R\$ 1.497,71
Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.626-5	Quitado	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 10.930,62
Bric Brazilian (Bric Brazilian Intermodal Complex S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.470-3	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 30.557,20
CCR Dutra (Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.496-7	Em andamento	R\$ 1.620.265,77	R\$ 675.110,70	R\$ 34.288,57
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 42.806.651,93	R\$ 6.083.315,88
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Quitado	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.415.862,50	R\$ 195.916,56
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 32.184.857,32	R\$ 4.483.608,25
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05	R\$ 4.037.227,69

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.664-8	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ 42.661,90	R\$ 9.269,29

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.667-2	Quitado	R\$ 64.256,24	R\$ 64.256,30	R\$ 11.434,34
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ 32.881,20	R\$ 8.653,75
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ 28.249,88
CTR S R (SERB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 161.998,12
Dutoviário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.718-9	Quitado	R\$ 3.999.500,00	R\$ 3.999.500,00	R\$ 181.980,54
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 267.703,57
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 2.067.901,33
Gasoduto Guapimirim (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.499-1	Quitado	R\$ 352.855,55	R\$ 352.855,60	R\$ 15.904,16
Gasoduto Guapimirim II (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.767-2	Em andamento	R\$ 514.870,70	R\$ 463.383,63	R\$ 14.081,49
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.751.637,64	R\$ 405.204,08
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ 1.864.618,91
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Quitado	R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.279.450,76	R\$ 416.995,77

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Em andamento	R\$ 1.070.000,00	R\$ 911.713,01	R\$ 88.110,28
Linhas de Transmissão Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 25.343-X	Quitado	R\$ 91.450,72	R\$ 91.450,75	R\$ 5.666,54

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.422-8	Quitado	R\$ 60.000,00	R\$ 60.504,00	R\$ 6.061,94
Lot. Búzios Golfe (Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.789-3	Em andamento	R\$ 210.000,00	R\$ 117.779,27	R\$ 3.864,90
Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.627-3	Quitado	R\$ 179.478,60	R\$ 179.478,72	R\$ 17.578,38
Loteum (Loteum Incorporações S. A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 111.122,96	R\$ 7.451,51
Marina Imperial (Marina Imperial Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.457-1	Quitado	R\$ 63.925,75	R\$ 63.925,75	R\$ 4.137,66
Metro (CRB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.772.591,10	R\$ 406.846,05
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.530-X	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 5.666.051,34	R\$ 483.071,05
MultiCar (Multicar Rio Terminal de Veiculos S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.498-3	Quitado	R\$ 674.203,64	R\$ 674.203,68	R\$ 41.391,91
MultiRio (Multi-Rio Operações Portuárias S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.497-5	Quitado	R\$ 650.682,14	R\$ 650.682,24	R\$ 39.666,64
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ 6.286.421,04	R\$ 779.138,84
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 164.196,35
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 545.338,08	R\$ 66.952,38

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 16.756.332,00	R\$ 2.943.492,55
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agência 1569-5 conta 24.014-1	Quitado	R\$ 900.000,00	R\$ 902.001,98	R\$ 99.035,23

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ 65.616,40
Reserva Però Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.427-9	Quitado	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 1.971,00
Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.423-6	Quitado	R\$ 61.500,00	R\$ 61.586,10	R\$ 5.500,70
Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.424-4	Quitado	R\$ 17.500,00	R\$ 17.583,68	R\$ 1.429,57
Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.428-7	Quitado	R\$ 5.000,00	R\$ 5.280,00	R\$ 599,88
Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Quitado	R\$ 82.500,00	R\$ 83.193,00	R\$ 8.370,40
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola ¹	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 330.555,59	R\$ 26.538,48
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Quitado	R\$ 616.000,00	R\$ 616.000,00	R\$ 79.691,48
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ 80.214,75
Terminal Sul LLX (LLX Açú Operações Portuárias S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.800-7	Em andamento	R\$ 15.850.973,29	R\$ 1.902.560,07	R\$ 88.187,76
Terrestre Submarino Emissário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.717-0	Quitado	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 88.044,63
Transolímpica (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.454-1	Em andamento	R\$ 10.551.760,80	R\$ 6.155.195,00	R\$ 352.436,68

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
UPGN Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.402-4	Quitado	R\$ 9.039.987,39	R\$ 9.039.987,40	R\$ 291.589,84
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ 4.407.508,68	R\$ 575.195,56

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
UTE Porto Açu (UTE Porto Açu Energia S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.219-X	Quitado	R\$ 568.308,57	R\$ 568.308,60	R\$ 74.409,12
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,72	R\$ 1.128.721,59	R\$ 210.386,69
Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.708-3	Quitado	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 17.623,44
TOTAL			R\$ 232.651.490,42	R\$ 211.462.368,47	R\$ 27.702.068,99

1 - A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmenbrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Setembro de 2014	Rendimento Setembro de 2014	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Setembro de 2014
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ -	R\$ 7.502,0400	R\$ 968.130,67
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 2.448,37	R\$ 284.382,43
Alphaville Villa Azul (Villa Azul Empreendimentos Imobiliários SPE 2 Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.467-9	Quitado	R\$ 39.722,33	R\$ -	R\$ 297,04	R\$ 41.547,41
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ 552,53	R\$ 68.546,48
Aterro Sanitário Tecnosol (Tecnosol Comercio e Serviços Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.158-0	Quitado	R\$ 35.276,48	R\$ -	R\$ 278,68	R\$ 36.943,53
Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.626-5	Quitado	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ 586,95	R\$ 75.625,92
Bric Brazilian (Bric Brazilian Intermodal Complex S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.470-3	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 3.600,42	R\$ 480.206,80
CCR Dutra (Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.496-7	Em andamento	R\$ 1.620.265,77	R\$ 45.007,38	R\$ 4.971,12	R\$ 709.048,87
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 2.682.419,41	R\$ 278.428,80	R\$ 37.098.976,07
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Quitado	R\$ 1.415.862,50	R\$ -	R\$ 13.847,75	R\$ 1.611.341,06
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ -	R\$ 240.163,19	R\$ 29.389.478,80
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 31.800,16	R\$ 3.918.037,51
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.664-8	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ -	R\$ 399,56	R\$ 51.449,39

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Setembro de 2014	Rendimento Setembro de 2014	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Setembro de 2014
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.667-2	Quitado	R\$ 64.256,24	R\$ -	R\$ 647,51	R\$ 75.208,84
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ -	R\$ 332,02	R\$ 41.232,15
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ 1.202,99	R\$ 149.234,92
CTR S R (SERB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 5.236,72	R\$ 617.654,60
Dutoviário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.718-9	Quitado	R\$ 3.999.500,00		R\$ 29.983,85	R\$ 4.181.130,14
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 5.229,61	R\$ 630.080,20
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ 27.783,09	R\$ 3.489.235,26
Gasoduto Guapimirim (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.499-1	Quitado	R\$ 352.855,55	R\$ -	R\$ 2.684,80	R\$ 368.409,36
Gasoduto Guapimirim II (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.767-2	Em andamento	R\$ 514.870,70	R\$ 51.487,07	R\$ 3.110,94	R\$ 477.268,02
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 7.670,11	R\$ 900.686,80
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ -	R\$ 100.319,92	R\$ 12.910.811,79
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Quitado	R\$ 2.218.350,00	R\$ -	R\$ 31.822,89	R\$ 3.696.271,33
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Em andamento	R\$ 1.070.000,00	R\$ 31.685,20	R\$ 7.615,20	R\$ 999.100,59
Linhas de Transmissão Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.343-X	Quitado	R\$ 91.450,72	R\$ -	R\$ 693,38	R\$ 96.788,79

Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Setembro de 2014	Rendimento Setembro de 2014	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Setembro de 2014
Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.422-8	Quitado	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 532,48	R\$ 66.193,64
Lot. Búzios Golfe (Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.789-3	Em andamento	R\$ 210.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 859,86	R\$ 121.447,07
Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.627-3	Quitado	R\$ 179.478,60	R\$ -	R\$ 1.561,42	R\$ 196.336,30
Loteum (Loteum Imcorporações S. A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 5.555,56	R\$ 861,87	R\$ 118.158,37
Marina Imperial (Marina Imperial Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.457-1	Quitado	R\$ 63.925,75	R\$ -	R\$ 485,14	R\$ 67.910,11
Metro (CRB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ -	R\$ 18.429,95	R\$ 2.178.608,15
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.530-X	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 217.916,67	R\$ 46.596,10	R\$ 6.148.531,09
MultiCar (Multicar Rio Terminal de Veículos S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.498-3	Quitado	R\$ 674.203,64	R\$ -	R\$ 5.327,50	R\$ 715.245,19
MultiRio (Multi-Rio Operações Portuárias S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.497-5	Quitado	R\$ 650.682,14	R\$ -	R\$ 5.272,13	R\$ 689.998,48
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ 18.306,66	R\$ 2.160.037,72
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ 6.257,23	R\$ 794.050,73
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ -	R\$ 4.428,27	R\$ 534.317,83
Porto do Açu (LLX Operações Portuarias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 99.490,70	R\$ 82.851,05	R\$ 10.482.190,22
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Quitado	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ 8.365,04	R\$ 1.000.621,11

Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Setembro de 2014	Rendimento Setembro de 2014	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Setembro de 2014
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ -	R\$ 3.350,70	R\$ 430.971,47
Reserva Però Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.427-9	Quitado	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 64,94	R\$ 9.142,50
Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.423-6	Quitado	R\$ 61.500,00	R\$ -	R\$ 519,98	R\$ 66.692,60
Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.424-4	Quitado	R\$ 17.500,00	R\$ -	R\$ 139,53	R\$ 18.575,25
Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.428-7	Quitado	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 47,64	R\$ 5.638,98
Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Quitado	R\$ 82.500,00	R\$ -	R\$ 733,09	R\$ 91.125,40
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola ¹	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 13.888,89	R\$ 2.682,90	R\$ 356.568,47
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Quitado	R\$ 616.000,00	R\$ -	R\$ 4.147,89	R\$ 543.840,88
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 5.795,50	R\$ 503.442,06
Terminal Sul LLX (LLX Açú Operações Portuárias S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.800-7	Em andamento	R\$ 15.850.973,29	R\$ 133.350,06	R\$ 13.563,36	R\$ 1.990.375,53
Terrestre Submarino Emissário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.717-0	Quitado	R\$ 1.600.000,00	R\$ -	R\$ 12.612,31	R\$ 1.687.672,33
Transolímpica (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.454-1	Em andamento	R\$ 10.551.760,80		R\$ 45.325,55	R\$ 6.361.668,51
UPGN Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.402-4	Em andamento	R\$ 9.039.987,39	R\$ 903.998,74	R\$ 62.011,60	R\$ 9.331.336,34
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ -	R\$ 15.966,59	R\$ 1.747.937,24

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Setembro de 2014	Rendimento Setembro de 2014	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Setembro de 2014
UTE Porto Açu (UTE Porto Açu Energia S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.219-X	Quitado	R\$ 568.308,57	R\$ -	R\$ 5.371,29	R\$ 642.148,32
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,72	R\$ -	R\$ 2.792,98	R\$ 346.248,43
Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.708-3	Quitado	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 911,42	R\$ 117.273,04
TOTAL			R\$ 232.651.490,42	R\$ 4.195.299,68	R\$ 1.185.381,61	R\$ 152.891.131,09

1 - A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos a primeira e segunda parcela no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmenbrando a atividade licenciada, cabendo a Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ		ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 30 de Setembro de 2014			
		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
OF CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.144-X</u>	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ 7.726.249,98	R\$ 657.389,61
OF Transcarioca (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.715-5</u>	Em andamento	R\$ -	R\$ 6.706.132,31	391.491,08
OF Comperj - PMN das Águas (Petróleo Brasileiro S.A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.730-9</u>	Em andamento	R\$ 4.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 58.455,17
TOTAL			R\$ 11.726.250,00	R\$ 16.432.382,29	R\$ 1.107.335,86

* Até o momento não recebemos o acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e a SEA.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Setembro de 2014	Rendimento Setembro de 2014	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Setembro de 2014
OF CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.144-X	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ -	R\$ 74.062,23	R\$ 8.383.376,79
OF Transcarioca (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.715-5	Em andamento	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.552,21	R\$ 7.097.426,29
OF Comperj - PMN das Águas (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.730-9	Em andamento	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	R\$ 14.036,25	R\$ 2.058.258,07
TOTAL			R\$ 11.726.250,00	R\$ -	R\$ 141.650,69	R\$ 17.539.061,15

* Até o momento não recebemos o acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e a SEA.

RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/09/2014 a 30/09/2014

1 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios.

Objetivo geral do projeto: Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

Objetivos específicos: Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

2 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1: 25.000.

Objetivo geral do projeto: Finalizar a base topográfica na escala 1: 25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010).

Objetivos específicos: Obter base topográfica na escala 1: 25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para o Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

3 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG

Objetivo geral do projeto: Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

4 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ.

Objetivo geral do projeto: Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando a proteção de seus limites e entorno direto.

Objetivos específicos: Implantar a sede e infraestrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação; Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

Análise Hora/Homem:

- Cadastro do coordenador Raimundo no Sistema Cérebro FMA;
- Reserva de sala para reunião com a equipe do projeto;
- Reunião com os coordenadores do projeto para explicação do CFF no sistema cérebro e sugestões para execução dos mesmos.

5 - Projeto: Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia.

Objetivo geral do projeto: Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

Objetivos específicos: Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

6 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA).

Objetivo geral do projeto: Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

7 – Projeto Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais.

Objetivo geral do projeto: Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

Objetivos específicos: Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais; Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

8 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacu.

Objetivo geral do projeto: Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovias;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

9 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma; Intervenções na Trilha da Cascata; Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede; Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

10 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA; Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

Análise Hora/Homem:

- Análise pelo setor de compras e direcionamento de e-mail com instruções sobre a Solicitação de protocolo número 20140728165244107, referente à compra de uniformes;
- Interação junto ao fornecedor Albran para acompanhamento da entrega dos coturnos adquiridos para o PE da Pedra Branca.

11 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir à equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

Objetivos específicos: Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e aquisição de equipamentos e mobiliário.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

12 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

Objetivos específicos: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP.

Análise Hora/Homem:

- Encaminhamento de e-mail para o setor de compras solicitando posicionamento referente ao processo de transporte de Angra dos Reis para Ilha Grande (protocolo 20131216122722117).

13 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB.

Objetivo geral do projeto: Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivos específicos: Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em

andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbono.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

14 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem.

Objetivo geral do projeto: Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

Objetivos específicos: Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande

Análise Hora/Homem:

- Encaminhamento para o setor de compras de algumas mensagens de e-mails sobre aditivo de contrato junto à empresa Socioambiental Consultores Associados - protocolo 20110725162556112 - Contrato 024/20012;
- Solicitação junto ao setor jurídico de elaboração do 4º Termo Aditivo ao Contrato 024/2012 da empresa Socioambiental Consultores;
- Elaboração e envio do 4º Termo Aditivo ao Contrato 024/2012 com Socioambiental;
- Conferência junto ao setor de contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal 470, referente ao Produto 6 do Contrato 024/2012 da empresa Socioambiental Consultores;
- Registro no Centro de Documentação e no Sistema RM do Produto 6 do Contrato 024/2012.

15 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de Veículos.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de construção e reforma.

Análise Hora/Homem:

- Interações do setor de compras para a contratação da 2S Studio de Arquitetura;
- Análise de documentos e do TdR para contratação da 2S Studio de Arquitetura pelo setor jurídico;
- Alterações no TdR, envio de mensagem de e-mail sobre pendências e entendimentos entre os setores jurídico e de compras;
- Elaboração do contrato a ser firmado com a 2S Studio de Arquitetura e envio do mesmo para assinatura.

16 - Provisionamento de Fundos RF – SEA.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

17 - Provisionamento de Fundos RF – INEA.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

18 - Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Implantar a infraestrutura do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano, área com processo de desapropriação em fase final.

Objetivos específicos:

- 1 – Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
- 2 – Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
- 3 – Elaboração de anteprojetos urbano-paisagísticos e complementares;
- 4 – Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
- 5 – Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entrega de ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

19 - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014.

Objetivo geral do projeto: Prover os Parques da Copa de infraestrutura para atender ao uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental dos visitantes e a proteção da biodiversidade.

Objetivos específicos:

- 1 – Mapear e documentar as trilhas e atrativos;
- 2 – Elaborar projetos executivos para implantação destinada às trilhas para portadores de necessidades especiais;
- 3 – Elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos;
- 4 – Prover a UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

20 - Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual Costa do Sol.

Objetivo geral do projeto: Garantir a proteção do Parque Estadual da *Costa do Sol* e das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivos específicos:

- 1 – Construir um diagnóstico e planejamento detalhado, visando a elaboração de proposta de plano de manejo do PECS e a revisão dos planos de manejo das APAs onde couber, associado a indicação de áreas estratégicas para regularização fundiária do PECS;
- 2 – Proteger os patrimônios naturais das UCs, em curto prazo, das ações dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
- 3 – Divulgar a existência de unidades de conservações e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
- 4 – Elaborar estudo de viabilidade técnica, visando a implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PECS.

Análise Hora/Homem:

- Conferência junto ao setor de contabilidade dos impostos sobre as notas fiscais 02 e 03, referentes aos Produtos 2 e 3 do Contrato 009/2014 do Consórcio Costa do Sol;

- Registro no Sistema RM do pagamento da nota fiscal 02 e 03 referentes aos Produtos 2 e 3 do Contrato 009/2014.

21 - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.

Objetivo geral do projeto: O projeto trata da contratação de empresa de construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da unidade de conservação de proteção integral, a saber: Pórtico/Guarita, Sede/Centro de Visitantes, Casa de Chefe de Unidade, Alojamento de Pesquisadores e de Guarda-Parques.

Objetivos específicos:

1 - Implantar a infraestrutura física da Estação Ecológica de Guaxindiba em terreno doado pela Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, para que seja possível desempenhar de forma eficiente as funções prioritárias relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação, mesmo que restrita às escolas, ampliando também a proteção da unidade.

Análise Hora/Homem:

- Interações para andamento dos novos protocolos no setor de compras;
- Pesquisa de preço e de fornecedores;
- Cotação, pedido de compra e baixa para pagamento antecipado das tábuas de passar roupa e das luminárias de emergência;
- Contato da gerência com o setor de compras para identificação da situação dos protocolos gerados para o projeto;
- Verificação e resposta para o INEA sobre os itens em processo de compra.

22 - Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais.

Objetivo geral do projeto: Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para desempenhar de forma eficiente o gerenciamento das obras e projetos que se fazem necessárias para a efetiva implantação das infraestruturas das Unidades de Conservação de sua tutela.

Objetivos específicos:

1 – Apoiar a gerência de unidades de conservação de proteção integral da DIBAP/INEA, nas atividades de planejamento, acompanhamentos e apoio à fiscalização dos contratos para elaboração de projetos e obras de infraestrutura física das unidades de conservação de proteção integral, gerados a partir das compensações ambientais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

23 - Fortalecimento e implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro.

Objetivo Geral do Projeto: Incrementar a visitação segura e de qualidade nos parques estaduais do Rio de Janeiro, a partir da implantação de metas estratégicas de gestão do uso público em nível institucional, que promovam essas unidades de conservação como destinos turísticos e indutores do desenvolvimento local.

Objetivos Específicos:

- 1 - Consolidar os programas de uso público dos parques estaduais e subsidiar as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas;
- 2 - Prover as UC de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- 3 - Criar um marco regulatório institucional para concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques;
- 4 - Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um planejamento estratégico para o tema “Visitação nos Parques Estaduais” até 2016;
- 5 - Revisar e regulamentar instrumentos legais e elaborar manuais de procedimentos técnicos relacionados ao tema “Uso Público em Unidades de Conservação”;
- 6 – Prover a GEPRO e as unidades de conservação de novas iniciativas, disponibilizando pessoal qualificado para implantar os serviços previstos.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

24 – Projeto de Implantação e Fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania – RJ.

Objetivo Geral do Projeto: Consolidar estudos técnicos que permitam a elaboração do plano de manejo da unidade de conservação localizada no município de Miracema, definindo os beneficiários diretos e indiretos da UC, as diretrizes que regulamentem o seu uso, a preservação dos seus elementos naturais como seus componentes florísticos, faunísticos e de solo, juntamente com atividades de levantamento topográfico, regularização fundiária, georeferenciamento e demarcação dos seus limites.

Objetivos específicos:

- 1 - Sensibilização da população sobre a importância da UC no município e capacitação de contingente municipal envolvido diretamente com a UC;
- 2 - Georeferenciamento e demarcação dos limites da unidade de conservação e das propriedades inseridas na UC;
- 3 - Levantamento das características sócio-ambientais da unidade de conservação para elaboração do plano de manejo e formação de conselho gestor;
- 4 - Implantar sede e infraestrutura.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

25 – Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.

Objetivo Geral do Projeto: Aquisição de equipamentos e veículos especiais, fundamentais para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate eficiente aos eventuais focos de incêndio nas unidades de conservação ambiental, considerando os locais de ocorrência e a própria natureza dos fatos observados.

Objetivos específicos:

- 1 - Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro o Grupamento Aéreo-Marítimo (GAM).

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

26 – Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió.

Objetivo Geral do Projeto: Implantar a infraestrutura do Parque Natural Municipal do Curió, área com processo de desapropriação efetivada.

Objetivos específicos:

1. Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano - paisagístico e complementares;
4. Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;

5. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas e perspectivas.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

27 – Obras para implantação da infraestrutura física da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – Valença – 1ª etapa.

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia inserida no município de Valença.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

28 – Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

29 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN (FASE 3).

Objetivo geral do projeto: Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;

Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

Análise Hora/Homem:

- Encaminhamento das mensagens com dados das passagens adquiridas para o projeto;
- Busca de informações sobre o cancelamento de uma das passagens compradas, conforme solicitado pelo INEA;
- Providências para aquisição de mais uma passagem com urgência, com encaminhamento da solicitação para a webtrip, envio de opções de voos para o projeto e autorização para a emissão dos bilhetes;
- Providências para a emissão de novos bilhetes devido ao não comparecimento das três passageiras no voo marcado;
- Envio das opções encontradas pela webtrip ao projeto;
- Entendimentos internos sobre a perda dos voos e os cancelamentos das passagens de volta;
- Verificação com a coordenadora do projeto sobre o Protocolo 20140709144300135 - Placas de metal adesivadas no qual o valor real é maior que o valor da solicitação;
- Encaminhamento da autorização para o comprador sobre o Protocolo 20140709144300135 - Placas de metal adesivadas;
- Reinício de processo de aquisição de placas de sinalização, prospecção de novos fornecedores, envio de pedido de cotação, contato telefônico e emissão de pedido de compra;
- Reinício de processo de compra de GPS automotivo, busca por novos fornecedores, recebimento das propostas, análise das propostas, emissão do pedido de compra e envio ao fornecedor;

- Troca de e-mail com a coordenadora do projeto informando que em breve receberá informações sobre o processo pelo comprador responsável no Funbio;
- Recebimento de orçamento para compra de binóculo, análise, geração de pedido de compra, encaminhamento ao fornecedor e ida a uma agência dos correios para devolução do material em discordância;
- Acompanhamento da entrega dos itens com pedido de compra em andamento (binóculo, walkie-talkie, telefone e material de escritório);
- Recebimento do binóculo, do walkie-talkie e do telefone sem fio no Funbio, conferência dos materiais, digitalização das notas fiscais, encaminhamento ao INEA, recebimento de TRA, organização do processo e baixa para pagamento;
- Pedido de compra no sistema RM de materiais de escritórios, baixa para pagamento, conferência dos valores da nota fiscal, divisão do que foi pago por protocolo, inclusão do valor real no Sistema Track-U, organização do processo e contato com o INEA;
- Encaminhamento para o projeto do modelo de especificação para coffee break;
- Resposta para o comprador sobre a informação da coordenadora sobre o processo de contratação do coffee break;
- Acompanhamento da contratação para coffee break, organização do processo, contato com o INEA, recebimento do TRA e baixa para pagamento;
- Encaminhamento para a Webtrip do Comprovante de passagem - protocolo 20140516131910135;
- Verificação com a coordenadora do projeto e com a empresa Webtrip sobre a remarcação das passagens para as usuárias: Daniela Albuquerque, Roberta Gagliardi e Jade;
- Faturamento das passagens aéreas;
- Encaminhamento de e-mail para a coordenadora do projeto sinalizando que Protocolo 20140905161201135 - Coffee Break teve seu orçamento maior que o solicitado;
- Novo encaminhamento dos e-tickets das passagens aéreas solicitadas pelo projeto;
- Troca de mensagens com o setor jurídico sobre fatura da Vivo;
- Recarga de cartão combustível e comunicado ao Projeto;
- Faturamento da Ultraserv, anotação na planilha de controle e envio ao setor financeiro;
- Verificação com o INEA sobre o Plano de saúde do funcionário Cesar que está de licença médica;

- Exame do aditamento do contrato e de cláusula para rescisão do mesmo com a Ultraserv pelo setor jurídico;
- Cancelamento dos Avisos Prévios enviados aos colaboradores;
- Análise com o jurídico sobre o plano de saúde do funcionário Cesar;
- Várias conversas trocadas sobre o plano de saúde contratado pela empresa Ultraserv;
- Repasse de informações para o INEA quanto ao plano de saúde dos terceirizados;
- Análise do ofício e de planilhas para a prorrogação do projeto e entendimentos internos sobre o aditivo;
- Acompanhamento do processo de prorrogação do projeto para mais dois meses;
- Levantamento de informações sobre o processo com a Ultraserv;
- Entendimentos entre o setor jurídico e a coordenação do FUNBIO sobre o projeto;
- Troca de informações, interna e externa, sobre a planilha orçamentária da rescisão do contrato com a empresa Ultraserv;
- Solicitação ao INEA das planilhas orçamentárias em documento aberto para ser incluída no Termo aditivo;
- Comunicado internamente sobre a prorrogação do prazo com a empresa Ultraserv por mais dois meses e solicitação de providências;
- Entendimento e encaminhamento de e-mail para o INEA solicitando os valores das parcelas rescisórias para elaboração do Termo aditivo para prorrogação do contrato com a empresa Ultraserv;
- Várias trocas de e-mails sobre o processo de prorrogação de prazo com a Ultraserv para elaboração do termo aditivo;
- Nova solicitação ao INEA e a Ultraserv da planilha orçamentária rescisória;
- Análise das planilhas orçamentárias para elaboração do aditivo ao contrato firmado com Utraserv e entendimentos no setor jurídico e junto à gerência;
- Repasse de informações para o INEA quanto ao plano de saúde dos terceirizados;
- Comunicado à empresa Ultraserv de que o prazo do aviso prévio dos terceirizados será de 23 dias trabalhados e 7 dias de descanso;
- Encaminhamento para a Gestão de contratos sobre o processo de apresentação da planilha orçamentária de rescisão dos terceirizados pela empresa contratada Ultraserv;
- Diversos contatos entre a gerência, o setor jurídico e de compras tanto com a Ultraserv quanto com o INEA sobre todas as questões citadas acima.

30 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF (FASE 3).

Objetivo geral do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos sobre o instrumento topográfico solicitado pelo projeto junto ao setor de compras e à gerência do Programa;
 - Entendimentos por e-mail e telefone com os responsáveis pelo projeto no INEA sobre a solicitação do equipamento topográfico;
 - Contato entre o setor de compras e a gerência para definição da aquisição do equipamento Hyper II;
 - Procedimentos para aquisição de GPS envolvendo análise das propostas emissão e envio de pedido de compra ao fornecedor;
 - Cancelamento da solicitação de compra do Instrumento Topográfico nos sistemas, de acordo com o solicitado pelo INEA;
 - Encaminhamento da Lista atualizada da equipe do Funbio que trabalha diretamente com o FMA/RJ;
 - Contato com fornecedor sobre andamento da devolução de itens comprados em desacordo;
 - Pesquisa, cotação e pedido de compra de telefones sem fio e mouses, após autorização solicitada ao INEA;
- Baixa para pagamento do telefone e dos mouses, verificação de TRA e organização dos processos;
- Verificação com a coordenadora do projeto para troca de especificação em relação ao protocolo 20140530160400134;
 - Solicitação à equipe de TI para alteração da especificação do protocolo 20140530160400134, pois a coordenadora do projeto não está conseguindo alterar no sistema;

- Verificação sobre a solicitação que não foi finalizada e explicação para a coordenadora do projeto;
- Informação para a coordenadora do projeto quanto ao prazo para aquisição do telefone;
- Encaminhamento de e-mail para a coordenadora do projeto sinalizando a quantidade solicitada para o protocolo 20140717121810134 - Material de escritório e suprimentos de informática (Aparelho de Telefone Sem Fio);
- Troca de mensagens com o setor jurídico sobre fatura da Vivo;
- Recarga de cartão combustível e comunicado ao Projeto;
- Faturamento da Ultraserv, anotação na planilha de controle e envio ao setor financeiro;
- Análise do ofício e de planilhas para a prorrogação do projeto e entendimentos internos sobre o aditivo;
- Exame do aditamento do contrato e de cláusula para rescisão do mesmo com a Ultraserv pelo setor jurídico;
- Cancelamento dos Avisos Prévia enviados aos colaboradores;
- Acompanhamento do processo de prorrogação do projeto para mais dois meses;
- Levantamento de informações sobre o processo com a Ultraserv;
- Entendimentos entre o setor jurídico e a coordenação do FUNBIO sobre o projeto;
- Troca de informações, interna e externa, sobre a planilha orçamentária da rescisão do contrato com a empresa Ultraserv;
- Solicitação ao INEA das planilhas orçamentárias em documento aberto para ser incluída no Termo aditivo;
- Comunicado internamente sobre a prorrogação do prazo com a empresa Ultraserv por mais dois meses e solicitação de providências;
- Entendimento e encaminhamento de e-mail para o INEA solicitando os valores das parcelas rescisórias para elaboração do Termo aditivo para prorrogação do contrato com a empresa Ultraserv;
- Várias trocas de e-mails sobre o processo de prorrogação de prazo com a Ultraserv para elaboração do termo aditivo;
- Nova solicitação ao INEA e a Ultraserv da planilha orçamentária rescisória;
- Análise das planilhas orçamentárias para elaboração do aditivo ao contrato firmado com Ultraserv e entendimentos no setor jurídico e junto à gerência;
- Repasse de informações para o INEA quanto ao plano de saúde dos terceirizados;

- Comunicado à empresa Ultraserv de que o prazo do aviso prévio dos terceirizados será de 23 dias trabalhados e 7 dias de descanso;
- Encaminhamento para a Gestão de contratos sobre o processo de apresentação da planilha orçamentária de rescisão dos terceirizados pela empresa contratada Ultraserv;
- Diversas trocas de informações entre a gerência, o setor jurídico e de compras tanto com a Ultraserv quanto com o INEA sobre todas as questões citadas acima.

31 - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAM) nas unidades de conservação de proteção integral do Estado do Rio De Janeiro localizadas em áreas estratégicas – aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações.

Objetivo geral do projeto: Garantir os meios necessários para que as Unidades de Polícia Ambiental atuem na execução das atividades relacionadas à proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural do Estado do Rio de Janeiro nas unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

Objetivos específicos: A implantação das sedes das UPAM's tem como objetivo consolidar, em conjunto com as administrações das unidades de conservação de proteção integral do INEA, as atividades de administração, controle, vigilância, fiscalização e visitação. Além disso, visa garantir a segurança e a repressão aos crimes ambientais, como o desmatamento, a exploração ilegal de areais, invasões, queimadas e o tráfico de animais silvestres, fortalecendo a preservação ambiental por meio da presença e das ações da polícia ostensiva. Também servirá para estimular atividades que gerem empregos verdes, incentivando a prática do ecoturismo e aumentando a área protegida de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

32- Mosaicos para a Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Fomentar a gestão integrada e participativa de Mosaicos de Unidades de Conservação, a partir de seus conselhos gestores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

Criação, estruturação e fortalecimento do Conselho Consultivo do Mosaico Carioca;

Estruturação e Fortalecimento do Conselho do Mosaico Central Fluminense e implantação de seus planos de gestão integrada;

Viabilizar a sustentabilidade dos Mosaicos de Áreas Protegidas e RBMA-RJ através de articulação interinstitucional junto ao Ministério Público, RBMA e órgãos gestores.

Análise Hora/Homem:

- Resposta à coordenadora do projeto com relação às solicitações no Sistema;
- Análise e reprovação de várias solicitações realizadas, pois os valores unitários estão zerados;
- Comunicado à coordenadora do projeto e ao setor de compras sobre a reprovação de algumas solicitações;
- Análise e aprovações de várias solicitações de bens;
- Solicitação de endereço completo para entrega dos itens solicitados;
- Novo encaminhamento de e-mail para a coordenadora do projeto solicitado informações complementares do endereço de entrega dos itens solicitados no sistema cérebro.

33 - Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais dentro das UCs - Remoção de Rebanhos.

Objetivo Geral do Projeto:

Aquisição de veículo especial, fundamental para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate aos eventuais danos causados nas unidades de conservação ambiental, principalmente no que tange aos processos de recuperação ambiental e reflorestamento.

Objetivo específico:

Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

34 - Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói).

Objetivo Geral do Projeto:

Contratação de consultoria e serviços especializados que, utilizando metodologia construída pela SEA/INEA, apoiará a criação de unidade de conservação da categoria Reserva Extrativista

Marinha, na praia de Itaipu – Niterói – RJ, cujo objetivo de conservação é assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais da região, protegendo os meios de vida e a cultura de uma população extrativista local (pescadores artesanais de Itaipu).

Objetivo específico:

- A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a construção coletiva da proposta de criação da RESEX;
- A.2. Sistematizar e atualizar a documentação técnica, produzindo o estudo técnico para embasar a proposta de criação da RESEX;
- A.3. Criar identidade visual para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Elaboração e envio de recibo referente aos serviços executados pelo Anibal Comida Caseira.

35 - Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Pedra Selada.

Objetivo Geral do Projeto:

Garantir a proteção do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivos específicos do projeto

1. Construir um diagnóstico e planejamento detalhado visando à elaboração de Proposta do Plano de Manejo do PEPS, onde couber associado à indicação de áreas e estratégias para a regularização fundiária do PEPS,
2. Proteger o patrimônio natural da UC, em curto prazo, da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
3. Divulgar a existência da unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
4. Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PEPS.

Análise Hora/Homem:

- Análise e aprovação da solicitação de protocolo 20140911113707148 - Imagem WorldView-2/Geo-Eye/QuickBird;

- Encaminhamento para o setor de compras de indicação de fornecedores que trabalham com o produto Imagem WorldView-2/Geo-Eye/QuickBird, protocolo 20140911113707148.

36 - Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da Elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo Geral do Projeto:

Dotar o Parque Natural Municipal Chico Mendes de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que esta unidade de conservação (UC) venha a atingir os objetivos pelos quais foi criada.

Objetivos específicos do projeto:

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a manter e ordenar os usos apresentados até o momento sempre que não se verifiquem consequências negativas advindas dos mesmos, de modo, ainda, a ordenar as atividades de uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos visitantes para com a natureza;
2. Implantar a base de um Banco de Dados Georreferenciados para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

37 - Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no município de Niterói.

Objetivo Geral do Projeto:

Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da implantação da nova sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no Município de Niterói.

Os conceitos de conforto ambiental, acústica e de energias renováveis deverão ser incluídos nos projetos de arquitetura, de maneira a reduzir os impactos gerados pela construção da edificação e ao mesmo tempo proporcionar melhores condições de funcionalidade.

Objetivos específicos do projeto:

1. Elaboração de levantamento topográfico, diagnóstico, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo e sondagem do terreno;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojeto urbano-paisagístico e complementares;

4. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas, maquete eletrônica com animação e entregas de RRT/ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

38 - Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral.

Objetivo Geral do Projeto:

Implantar e aperfeiçoar os procedimentos de execução e controle do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica, por prazo limitado de forma a otimizar a execução definitiva daquele instrumento.

Objetivos específicos do projeto:

Disponibilização de recursos financeiros de pronta utilização para facilitar a realização de gastos de pequeno valor. A autonomia dos gestores será limitada por regras que estarão definidas no **Manual de Operação do Instrumento Financeiro Fiduciário**, elaborado pelo gestor financeiro do FMA/RJ e aprovado pelo INEA, com critérios rígidos de utilização dos recursos e conferência das prestações de contas.

Análise Hora/Homem:

- Levantamento e análise dos extratos do Fundo Fiduciário no Itaú e no site da Pragma;
- Organização dos relatórios da Pragma do Fundo Fiduciário e do relatório comparativo com a poupança, referente ao mês agosto/2014;
- Análise e encaminhamento de todos os extratos para o setor de contabilidade e encaminhamento da "One Page" e do relatório comparativo aos doadores;
- Baixa de diversas Prestações no RM;
- Busca de dados e alimentação de planilha de controle de prestadores de serviços;
- Leitura e resposta das mensagens de e-mails referentes ao processo de aprovação de contas dos cartões vinculados;
- Análise das Prestações de Contas do projeto;
- Atualização da Planilha de Acompanhamento de Prestações de Contas dos Cartões Vinculados FMA;
- Aprovação das prestações de contas e comunicado aos gestores dos cartões;

- Solicitação de revisão de extrato bancário à Tesouraria junto ao Banco do Brasil;
- Verificação de notas fiscais para emissão de guia de ISS junto à contabilidade;
- Entendimentos do financeiro junto à gerência sobre transferência bancária para o Núcleo Paraty Mirim;
- Contato com o INEA para informações sobre o cartão clonado do Núcleo Pau da Fome;
- Verificação de saldos de recargas dos cartões vinculados no sistema Cérebro FMA preenchimento de planilha de controle de prestação de contas do cartão vinculado;
- Entendimentos internos sobre ISS;
- Cópias e digitalização de notas fiscais para emissão de guias de ISS;
- Solicitação de emissão de guias de ISS à contabilidade;
- Análise da prestação de contas nº 12/2014.

39 - Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivo Geral do Projeto:

Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque, recuperação e consolidando infraestrutura para tal, através da compra de mobiliários, equipamentos e obras para os núcleos Camorim e Piraquara do Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivos específicos do projeto:

1 -Obra de reforma:

1.1- Núcleo Piraquara: Recuperar a pavimentação de paralelos e pó de pedra danificada pela chuva; complementar o sistema de drenagem existente com intuito de minimizar a ocorrência de danos futuros; adequar o sistema de saneamento efetivo atual do parque; realizar reformas de rotina como pintura geral, manutenção de peças sanitárias, do deck em madeira, do pórtico de entrada e dos equipamentos urbanos existentes; adquirir e instalar a ATI (academia da terceira idade) e bicicletário.

1.2- Núcleo Camorim: Recuperar a pavimentação da via externa; demolir a guarita que oferece risco de desabamento; construção de pórtico semelhante ao do núcleo Piraquara; realizar a reforma e adequação na sede administrativa prevendo a criação de um alojamento temporário com copa de apoio, depósito, sala de segurança, e ainda: recomposição do telhado com instalação de duralfoil e calha; substituição de piso, forros e peças sanitárias; revisão geral das

instalações elétricas e hidráulicas e pintura geral; instalação de sistema de vigilância com câmeras infravermelhas e portão automático; instalação de bicicletário; aquisição de equipamentos e mobiliário.

2-Instalação de guarda-corpo e mirante – Primeira etapa do projeto de estruturação do mirante no aqueduto do núcleo Piraquara do PEPB, contendo:

2.1- Contratação de pessoa jurídica para as obras de instalação de guarda-corpo ao longo de todo aqueduto, contemplando aproximadamente 450 metros lineares.

2.2- Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos executivos e complementa, dos acessos ao aqueduto (escada e rampa), mirante, rampas de acessibilidade e guarda-corpo, incluindo a realização de sondagem, quando necessário, de acordo com o estudo preliminar de arquitetura desenvolvido pela equipe de arquitetura da GEPRO e em conformidade com a NBR 9050 da ABNT (acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) e demais legislação e normatização vigente).

3- Instalação de Academia da Terceira Idade e bicicletário:

Contratação de pessoa jurídica para as obras de instalação de equipamentos para desenvolvimento de atividades físicas voltadas para usuário da terceira idade (ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE) e bicicletário.

Análise Hora/Homem:

- Contatos com INEA e fornecedores para esclarecimentos do processo para Obras Camorim e Piraquara;
- Recebimento das propostas em envelopes fechados, agendamento da abertura das propostas e comunicados às empresas;
- Abertura das propostas e comunicado ao INEA e cobrança do retorno da RJJ2.

40 - Projeto de Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (*Leontopithecus chrysomelas*) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados.

Objetivo Geral:

Construir doze recintos no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro - CPRJ para manter grupos de micos-leões-de-cara-dourada (*L. chrysomelas*) capturados em Niterói, RJ, que não podem ser translocados para Belmonte, BA.

Objetivo Específico:

Construir 12 recintos no CPRJ e transportar e manter os grupos de micos-leões-de-cara-dourada que não puderem ser soltos em Belmonte.

Análise Hora/Homem:

- Auxílio do setor jurídico ao de compras para solicitar o Aditivo ao Contrato 134/2013 com Venire Construtora Ltda.

41 - Ações prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN

Bacchus: elaboração do Plano de Manejo e apoio à proteção.

Objetivo Geral:

Garantir a conservação e preservação dos atributos ambientais da RPPN Bacchus através da integração de atividades de planejamento e proteção em curto, médio e longo prazo.

Objetivo Específico:

- i) Elaborar o Plano de Manejo da RPPN Bacchus; e
- ii) Realizar atividades de apoio à proteção e fiscalização da RPPN.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

42 - Projeto Executivo de infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal

Jardim Jurema – São João de Meriti.

Objetivo Geral:

Prover a elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará sede e Centro de Visitantes, alojamento de pesquisadores e de funcionários, mirantes, aparelhos de alongamento, melhoria das trilhas, horto, sinalização do parque.

Objetivo Específico:

Elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da elaboração de levantamento Topográfico Planialtimétrico, estudo preliminar, anteprojetos, projeto executivo, projeto de cálculo estrutural, projetos complementares (instalações prediais), elétricas, hidrossanitárias, prevenção contra incêndios; caderno de especificações (memorial descritivo); perspectivas/ilustração (interna e externa); elaboração de projeto de sinalização para o parque.

Análise Hora/Homem:

- Interações do setor de compras para a contratação dos projetos executivos para o parque;
- Envio das propostas técnicas à coordenadora do projeto.

43 - Projeto de revitalização da sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase.

Objetivo Geral:

Consolidar a infraestrutura no complexo da sede do PED, dando melhores condições de trabalho a toda equipe do parque, bem como dar prosseguimento ao programa de visitação proporcionando melhores condições de acesso pra utilização dos atrativos no setor Morumbeca.

Objetivo Específico:

O projeto tem por objetivo: contratar a elaboração de projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reforma da sede atual e restauração da antiga casa do chefe do horto que abrigará a Casa Santos Lima; construção de alojamentos para servidores a serviço do INEA; reforma de edificação para servir como moradia aos servidores residentes do parque; obras de cercamento da área da sede do PED/HCFSL; obra de reforço da estrutura de duas pontes próximas ao orquidário; melhorias na rede de distribuição e quadros de energia elétrica e no sistema de abastecimento e armazenamento de água de todas as edificações antigas; instalação e compra de equipamentos como: academia da terceira idade, brinquedos infantis e mesas externas; contratação de obras para melhorias na estrada de acesso ao setor Morumbeca onde foram feitas intervenções de implantação da trilha da Cascata; e ainda, a compra de equipamentos e mobiliários.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos no setor de compras sobre a contratação para Obra de Pavimentação e Drenagem na estrada de acesso à Morumbeca;
- Análise da prestação de conta do adiantamento de viagem e devolução no Sistema Cérebro, referente à visita técnica da obra da estrada da Morumbeca;
- Liberação da prestação de contas de adiantamento de viagem e finalização da mesma;
- Recebimento do TdR de obra para análise e posterior encaminhamento para os setores jurídico e de compras;
- Análise do TdR de obra para o projeto pela gerência do programa e pelos setores de compras e jurídico;
- Compilação das informações do TdR e encaminhamento do documento ao INEA;
- Revisão das alterações realizadas no TdR para Seleção de empresa para execução de obras de melhoria na infraestrutura da sede;

- Conversa com a coordenadora do projeto sobre prazo para manifestação de interesse referente às contratações para o projeto;
- Confirmação do recebimento da máquina fotográfica e solicitação de confirmação para pagamento.

44 - Projeto Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense.

Objetivo Geral:

Publicar os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, já elaborados, em 14 municípios do Noroeste Fluminense, tornando seus conteúdos públicos e potencializando as ações neles propostas com ênfase no fortalecimento das Unidades de Conservação criadas e as já existentes e dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente.

Objetivo Específico:

- i) Realizar a Revisão dos textos e outros produtos construídos - Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste – PMMA – NOF;
- ii) Desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos PMMA-NOF;
- iii) Imprimir o Material Revisado e Diagramado, tornando-o uma Publicação.

Análise Hora/Homem:

- Análise do novo currículo para a contratação de Elaboração do Projeto Gráfico para os Planos Municipais e encaminhamento ao setor de compras;
- Entendimento entre o setor de compras e a gerência para resposta à coordenadora sobre o novo currículo para a contratação PF para diagramação dos planos;
- Acompanhamento de informações sobre a contratação PF do projeto e orientações ao setor de compras sobre como proceder;
- Análise dos documentos e do TdR para contratação da Estefania Zaramella Madeira pelo setor jurídico e entendimentos junto à gerência;
- Encaminhamento do contrato com a Estefania Madeira para assinatura;
- Conferência e chancela do contrato firmado com Estefania Madeira e entendimentos entre a consultora, a gerência e o setor jurídico.

45 - Projeto Ações Prioritárias para Melhoria de Gestão da APA do Alto Iguaçu.

Objetivo Geral:

Favorecer a gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu por meio da compra de uma viatura capaz de auxiliar a gestão cotidiana da APA, resultando, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

Objetivo Específico:

Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA do Alto Iguaçu por meio da aquisição de um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

46 - Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu.

Objetivo Geral:

Favorecer a gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu por meio da compra de uma viatura capaz de auxiliar a gestão cotidiana da APA, resultando, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

Objetivo Específico:

Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA da Bacia do Rio Macacu por meio da aquisição de um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas.

Análise Hora/Homem:

- Providências para a assinatura do Termo de Doação 084/2014 pelo INEA;
- Entendimentos entre os setores de compras e jurídico sobre o Termo de Doação 084/2014, o qual foi recebido no Funbio e publicado em D.O., porém sem assinatura;
- Contato com o INEA para tratar do Termo de Doação 084/2014, referente à aquisição de 01 veículo 4x4 adquirido para APA da Bacia do Rio Macacu.

47 - Programa de Implantação e Fortalecimento da APA Preguiça-de-Coleira de Natividade –

RJ - Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira

Objetivo Geral:

Fortalecer a gestão e a implementação da APA Preguiça-de-Coleira, através do seu zoneamento e planejamento de seus usos múltiplos, identificação dos principais elementos da paisagem, do levantamento de fatores bióticos e abióticos, vocação do solo, sinalização e da

zona de amortecimento da APA, bem como através da conscientização e capacitação da população residente na APA ou na região.

Objetivo Específico:

A1- Elaborar o Plano de Manejo da APA, de modo a ordenar os usos múltiplos para os quais a unidade apresenta;

A-2 Estruturar a APA, através da aquisição de bens para a sede e para as atividades permanentes de gestão da mesma (pesquisa, fiscalização, educação ambiental, etc.)

Análise Hora/Homem:

- Verificação com o setor de compras sobre o andamento do processo de aquisição do Medidor multiparâmetros de qualidade de água portátil;
- Levantamento de informações pelo setor de compras e envio de e-mail com resposta sobre itens para a APA;
- Arquivamento físico e digital no Centro de Documentação do Processo de Compra 223/2014, referente à aquisição de 01 GPS Automotivo para a APA Preguiça de Coleira;
- Registro no Sistema RM do pagamento da nota fiscal 2106 do fornecedor GPS Brasil, referente à aquisição de 01 GPS Automotivo;
- Reunião junto à empresa Renault para alinhamento das condições comerciais para aquisição de veículo 4x4 para a APA Preguiça de Coleira;
- Verificação novamente com o comprador sobre o processo de aquisição do item Medidor multiparâmetros protocolo 20140425083530160 e resposta por e-mail ao coordenador sobre relação os processos de aquisição que estão no setor de compras.

48 - Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro

Objetivo Geral:

Promover a função de educação ambiental em três Parques Estaduais do Estado do Rio de Janeiro conforme estabelecido pelo SNUC, por meios de atividades de visitação, formação e comunicação ambiental.

Objetivo Específico:

Consolidar e fortalecer os atrativos voltados para ações de educação e interpretação ambiental nos Parques Estaduais abrangidos.

Capacitar os principais atores da UC e do entorno em temas atuais em meio ambiente e participação na gestão ambiental.

Contribuir na comunicação da UC com informações sobre atrativos, normas e possibilidades de uso pedagógico dos atrativos da UC junto a comunidades do entorno.

Análise Hora/Homem:

- Reunião no INEA para abertura e avaliação das propostas técnicas recebidas para a contratação PJ do projeto, com participação de um integrante de compras e um da gerência;
- Entendimentos junto ao setor de compras sobre o processo de contratação;
- Análise do processo de contratação PJ, participação da reunião para abertura da proposta financeira;
- Comunicados dos resultados e resposta à empresa Gabriela Viana sobre desclassificação;
- Elaboração e revisão do relatório de avaliação das propostas para contratação PJ;
- Agendamento da reunião de negociação de contrato e solicitação de elaboração contrato com todos os documentos;
- Preparação de minuta de ATA.

49 - Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba

Objetivo Geral:

Objetiva-se fortalecer as duas unidades de conservação municipais, através da elaboração dos planos de manejo e estruturação física, criando as condições necessárias para a gestão das UCs e visando a proteção de seus limites e o entorno direto.

Objetivo Específico:

1. Elaborar os Planos de Manejo das duas Unidades de Conservação Municipais.
2. Estruturação física e aquisição de equipamentos e veículos para a gestão das UCs.
3. Sinalização das duas UCs através de placas indicativas e aquisição de material para educação ambiental.

Análise Hora/Homem:

- Envio de e-mail ao projeto para perguntar sobre o andamento da elaboração dos documentos para a execução das atividades previstas e esclarecimento de dúvidas;
- Levantamento de informações pelo setor de compras e resposta ao coordenador sobre os processos de aquisição que estão em andamento.

50 - Estruturação para Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis

Objetivo Geral:

Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de seus recursos e sua disponibilização para o uso público.

Objetivo Específico:

1. Dotar a U.C. de infraestrutura adequada para sua gestão, controle e uso público.
2. Elaborar o plano de manejo da UC.

Análise Hora/Homem:

- Envio de e-mail ao projeto para perguntar sobre o andamento da elaboração dos documentos para a execução das atividades previstas;
- Diversas tentativas de contato com o coordenador do projeto, sem retorno.

51 - Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu

Objetivo Geral:

Dotar o Parque Estadual da Serra da Tiririca, a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e Reserva Ecológica da Juatinga de meio de transporte aquático para o desenvolvimento de ações de manejo, monitoramento e fiscalização de seu setor insular e ecossistemas adjacentes.

Objetivo Específico:

Adquirir embarcações devidamente equipada para realização de ações diversas, no âmbito da gestão do ecossistema marinho e lagunar das Unidades de Conservação.

Análise Hora/Homem:

- Explicação para o INEA sobre os valores para complementar a aquisição do processo da embarcação junto à empresa DGS Industrial e encaminhamento da resposta ao setor de compras.

52 - Projeto para Elaboração de Plano de Manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu:

Objetivo Geral:

Garantir a proteção da APA Estadual do Rio Guandu por meio do fortalecimento de 03 (três) eixos principais: PLANEJAMENTO e PROTEÇÃO, VISIBILIDADE e CONSELHO GESTOR, que resultem, em curto, médio e longo prazo em benefícios para a conservação do seu

patrimônio natural, através do uso sustentável dos recursos; bem como estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivo Específico:

1. Construir um diagnóstico e planejamento detalhados visando à elaboração de Proposta de Plano de Manejo para a APA Guandu, capaz de auxiliar na proteção do patrimônio natural da UC. Esse diagnóstico deverá integrar a população local durante todo o processo tanto como fonte de informação, quanto como força de trabalho, quando possível;
2. Divulgar o plano de manejo e os aspectos mais relevantes da APA, integrando-a ao conjunto de UCs administradas pelo INEA RJ;
3. Divulgar a existência da APA, através da produção e instalação de placas de sinalização em locais estratégicos;
4. Capacitar Conselheiros e funcionários da APA Guandu, através de curso;
5. Elaborar cartilha educativa voltada para o Conselho Gestor da APA Guandu.

Análise Hora/Homem:

- Inclusão de um novo insumo "Contratação de pessoa jurídica para elaboração de logomarca" no CFF do projeto, de acordo com o solicitado pelo coordenador.

53 - Projeto para Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua:

Objetivo Geral:

Consolidar os estudos para criação de uma nova UC e para a estruturação e gestão do Monumento Natural Municipal já existente, resgatando a diversidade de espécies em extinção, fortalecendo o manejo dos recursos naturais, proporcionando a educação ambiental e o eco turismo.

Objetivo Específico:

1. Formação e capacitação do conselho gestor e elaboração do plano de manejo participativo do Monumento Natural Municipal da Serra de Frecheiras;
2. Executar projeto de sinalização informativa e educativa nas trilhas e áreas de visitação do MN da Serra de Frecheiras, bem como divulgar, orientar e informar a população sobre a UC;
3. Aquisição de bens e equipamentos permanentes para apoiar a gestão ambiental e a proteção ambiental das UCs;

4. Elaborar Estudo Técnico para criação de UC Fluvial de Uso Sustentável no Rio Pomba, incluindo trabalho antropológico (socioeconômico), diagnóstico ambiental e de mediação com a comunidade extrativista de pescadores artesanais do Rio Pomba.

Análise Hora/Homem:

- Nova análise do TdR para Plano de Manejo e retorno à coordenadora com comentários.

54 - Implantação da sede do Parque Estadual da Pedra Selada

Objetivo Geral:

Possibilitar a efetiva administração e operacionalização do Parque Estadual da Pedra Selada no âmbito dos objetivos de sua criação através da adequação física da edificação cedida ao INEA e ainda a compra de equipamentos, mobiliários e veículos.

Objetivo Específico:

1. Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obra civis referente à reforma e adaptação de uma edificação com o objetivo de implantar a sede do Parque Estadual da Pedra Selada.

A edificação que sofrerá intervenções foi construída pra outra finalizada e demanda de obras para adequação de seus espaços físicos de forma que atenda as necessidades de infraestrutura operacional da sede do PEPS. As principais alterações previstas são: instalação de vestiário, copa e alojamentos, adaptações das instalações elétricas, hidrossanitárias e de lógica.

2. Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da nova sede administrativa do PEPES que possui 178m² e capacidade para 80 pessoas.

O auditório do PEPS será o maior da região de Visconde de Mauá e os projetos complementares especiais vão permitir implantar uma infraestrutura técnica adequada para o desenvolvimento de atividades diversas, com a realização de palestras/conferências, exibição de filmes, apresentações de teatro e shows, permitindo assim, que o PEPS ofereça à população local um espaço de cultura, entretenimento e troca de conhecimento, além de atender as demandas operacionais do INEA.

3. Aquisição de todo mobiliário de escritório; do mobiliário para o alojamento dos guarda-parques e o auditório; dos equipamentos eletroeletrônicos contemplando

computadores, impressoras, eletrodomésticos e ferramentas, utensílios de uso diário para todas as salas do prédio e ainda veículos para auxiliar no monitoramento do parque.

Análise Hora/Homem:

- Recebimento do TdR de obra para análise e posterior encaminhamento para os setores jurídico e de compras;
- Análise do TdR de obra para o projeto pela gerência do programa e pelos setores de compras e jurídico;
- Compilação das informações do TdR e encaminhamento do documento ao INEA;
- Revisão das alterações realizadas no TdR para Seleção de empresa para execução de obras de reforma de edifício para implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada;
- Nova revisão e verificação com o Jurídico sobre o documento de cessão de uso do terreno onde será realizada a obra e contato com o INEA sobre o assunto.

55 - Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Veículos para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia

Objetivo Geral:

Possibilitar o funcionamento das novas edificações da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivo Específico:

Aquisição de mobiliários e equipamentos para todas as novas edificações: sede administrativa, alojamento de guarda-parque, alojamento de pesquisadores e casa do chefe. E ainda equipamentos e veículos para operacionalização das novas estruturas.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

56 - Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá

Objetivo Geral:

Apresentar propostas de melhoria da infraestrutura, gestão, comunicação e ferramentas para a execução dos projetos de Pesquisa, Educação e Interpretação Ambiental e outras atividades desenvolvidas no interior do Parque Natural Municipal do Ingá.

Objetivo Específico:

A1 - Disponibilizar ao público visitante espaços bem dimensionados e adequados para a execução das diversas atividades desenvolvidas pelos projetos de Educação e Interpretação Ambiental, bem como para as pesquisas científicas e outras ações executadas no interior da Unidade de Conservação;

A2 - Melhorar as condições de proteção e segurança ao patrimônio, aos recursos naturais, aos visitantes e funcionários do parque;

A3 - Levar a Unidade de Conservação a cumprir com os objetivos estabelecidos na sua criação, através da Implantação do Conselho Consultivo e Elaboração de seu Plano de Manejo, onde se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade;

A4 - Aumentar a satisfação dos visitantes proporcionando instalações ou meios interpretativos necessários ao entendimento de aspectos importantes acerca dos recursos naturais da UC;

A5 - Aumentar a produção de mudas através da modernização e racionalização dos processos operacionais do viveiro, bem como implantar melhores condições de trabalho aos funcionários e consequentemente a otimização da mão-de-obra.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

57 - Execução do Projeto de Elaboração de um Novo Modelo de Gestão para o Conjunto das Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro

Objetivo Geral:

Construir um novo modelo de gestão, jurídico e institucional, para o conjunto das UC da cidade do Rio de Janeiro, de forma a construir o Sistema de Unidades de Conservação do município do Rio de Janeiro em consonância com os princípios da Lei do SNUC (BRASIL, 2000), de forma a consolidar a gestão tripartite entre os governos federal, estadual e municipal.

Objetivo Específico:

A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a ampla participação da sociedade na proposta de construção de um sistema de UC da cidade do Rio de Janeiro.

A.2. Realizar um diagnóstico situacional das UC, e demais áreas protegidas da cidade do Rio de Janeiro, de modo a formular as justificativas para a proposição de possível recategorização, fusão, ampliação, criação, redução, e outros procedimentos administrativos e normativos necessários à adequação das políticas de conservação da biodiversidade, em especial a Lei do

SNUC (BRASIL, 2000), e seu decreto de regulamentação (BRASIL, 2002), que não impliquem em perda de território protegido.

A.3. Apresentar as bases legais para a recategorização, ampliação ou fusão de UC, e do novo modelo institucional para a consecução de um novo sistema de gestão das UC da cidade do Rio de Janeiro, incluindo a definição dos novos limites para as UC com os respectivos memoriais descritivos, e a elaboração de uma minuta de Projetos de Lei para o novo Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza.

Análise Hora/Homem:

- Encaminhamento dos 3 TdRs que recebemos da coordenadora para o endereço da gerência e do setor de compras para conhecimento e revisão;
- Análise de 3 TdRs do projeto – 1. Consultoria especializada em participação social e governança; 2. Empresa especializada em análise de território, planejamento e gestão de UC; 3. Consultoria especializada em Direito Administrativo e Direito Ambiental.
- Finalização da análise dos 3 TdRs do projeto, entendimentos internos sobre os mesmos e envio de e-mail à coordenadora com as revisões e orientações.

58 - Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos através da elaboração do Plano de Manejo

Objetivo Geral:

O projeto objetiva dotar o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que esta unidade de conservação (UC) venha a atingir os objetivos pelas quais foi criada.

Objetivo Específico:

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a manter e ordenar os usos apresentados até o momento sempre que não se verifiquem consequências negativas advindas dos mesmos, de modo, ainda, a ordenar as atividades de uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos visitantes para com a natureza.
2. Implantar a base de um Banco de Dados Georreferenciados para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Análise do TdR para Plano de Manejo e retorno à coordenadora com diversos comentários e instruções;
- Encaminhamento de modelo de critérios de avaliação de propostas à coordenadora;
- Nova análise do TdR e dos critérios de avaliação de propostas e envio dos documentos ao projeto com comentários;

- Auxílio à coordenadora do projeto para utilização do Sistema Cérebro FMA, sobre as alterações necessárias nos documentos e outros questionamentos.

59 - Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual do Mendanha

Objetivo Geral:

Garantir a proteção do Parque Estadual do Mendanha - PEM, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção e comunicação que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

Objetivo Específico:

- a) Elaborar proposta de plano de manejo para o PEM, a partir da atualização de proposta de planejamento já existente para a APA Gericinó-Mendanha, com base em um diagnóstico e planejamento detalhados;
- b) Conhecer a realidade fundiária do PEM a partir da elaboração do cadastro fundiário das terras nele inseridas;
- c) Promover uma ampla divulgação dessa unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual da mesma e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
- d) Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária à gestão do PEM.
- e) Proteger, em curto prazo, o patrimônio natural da UC da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo etc), por meio da elaboração de projeto de demarcação física e cercamento da unidade.

Análise Hora/Homem:

- Análise do TdR para Plano de Manejo, envio de dúvidas aos setores de compras e jurídico e resposta ao projeto por e-mail;
- Nova análise do TdR e solicitação de revisão pelo setor jurídico;
- Entendimentos junto ao setor jurídico e de compras sobre a construção de Cronograma físico financeiro e retorno ao projeto.

60 - Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu

Objetivo Geral:

Garantir os meios necessários para que a equipe do Parque Estadual da Lagoa do Açu – PELAG possa desempenhar de forma satisfatória as atividades relacionadas à gestão da unidade de conservação de proteção integral; por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

Objetivo Específico:

- a) Dotar o PELAG de infraestrutura de gestão necessária à implantação da UC;
- b) Contratar a elaboração da proposta do Plano de Manejo visando sua efetiva implementação;
- c) Conhecer a situação fundiária do PELAG;
- d) Promover a visibilidade da UC junto a sociedade, por meio de ações de comunicação e divulgação.

Análise Hora/Homem:

- Inserção do projeto no sistema cérebro;
- Acesso aos usuários do projeto no sistema cérebro;
- Encaminhamento dos documentos do projeto por e-mail para os coordenadores do projeto e equipe do Funbio, sinalizando que o projeto está disponível no sistema cérebro;
- Encaminhamento do CFF para o financeiro do Funbio;
- Cadastrado "Para Onde" 000320 feito pelo setor de compras;
- Análise do TdR para Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque Estadual da Lagoa do Açu e atividades complementares para a demarcação física, regularização fundiária e de comunicação da referida unidade de conservação da natureza.

61 - Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro

Objetivo Geral:

Consolidar a visitação segura e de qualidade nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro, a partir da execução das metas de desempenho institucionais para 2014 definidas no Planejamento Estratégico para o uso público de cada unidade de conservação contemplada, potencializando-as como destinos turísticos e vetor de desenvolvimento sustentável regional.

Objetivo Específico:

- a) Consolidar os programas de visitação e o cumprimento das metas de desempenho institucionais definidos no Planejamento Estratégico de uso público das UCs;
- b) Prover as UCs de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- c) Integrar os parques em roteiros turísticos regionais;
- d) Promover a consolidação de uma rede de trilhas implantada e sinalizada no Estado do Rio de Janeiro;

- e) Fomentar o desenvolvimento de atividades potenciais de uso público nas UCs;
- f) Criar materiais de divulgação que visam ao conhecimento das trilhas e atrativos dos parques estaduais;
- g) Ampliar as ações de fortalecimento e implantação da gestão do uso público no Parque Estadual da Pedra Selada, Parque Estadual Lagoa do Açu e Parque Estadual do Mendanha;
- h) Fortalecer a inserção e participação social das comunidades do entorno nas UCs;
- i) Potencializar a educação ambiental como ferramenta de gestão;
- j) Possibilitar a utilização dos dados de uso público como ferramenta de gerenciamento para ações do Inea;
- k) Consolidar as ferramentas de gestão do uso público e monitoramento de trilhas e visitantes.

Análise Hora/Homem:

- Informações sobre as alterações necessárias no CFF do projeto antes de sua inclusão no Sistema Cérebro FMA;
- Nova análise do CFF do projeto e solicitação de revisão pela coordenadora;
- Entendimentos junto à equipe técnica do projeto;
- Encaminhamento do TdR ao setor de compras, nova análise dos documento e envio de mensagem com a revisão do FUNBIO à coordenadora do projeto;
- Leitura do roteiro metodológico para elaboração de Plano de Manejo;
- Nova análise do TdR e entendimentos junto ao setor jurídico sobre o mesmo;
- Descrição dos próximos passos a serem seguidos para a execução do projeto;
- Entendimentos junto ao projeto sobre questões levantadas;
- Verificação da existência de saldo na conta do empreendimento indicado;
- Solicitação ao setor financeiro de abertura de centro de custo para o projeto.
- Inclusão do projeto no Sistema e permissão de acesso aos envolvidos;
- Atualização de planilhas de acompanhamento de projetos e da pasta no servidor com dados do novo projeto;
- Conferência dos documentos recebidos e ativação do projeto no Sistema;
- Comunicado interno e externo sobre o início da execução do projeto junto ao FMA;
- Análise dos critérios para avaliação de propostas, juntamente com o TdR, aprovação da solicitação no Sistema e envio do documento ao setor de compras com as considerações da gerência.

Objetivo Geral:

Implementar, de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento de software, um sistema de informações em que seja possível organizar, armazenar e realizar as análises espaciais pertinentes ao pleno uso da informação espacial da biodiversidade, constituindo o módulo Biota do BDE-INEA.

Objetivo Específico:

- a) Desenvolver e implantar o constituindo o módulo Biota do BDE-INEA;
- b) Desenvolver e implantar o Sistema de Gerenciamento da Produção Científica em Unidades de Conservação do INEA (SGPC-UC/INEA) para agilizar, descentralizar e aumentar o controle sobre o processo de autorização, acompanhamento e prestação de informações de produção científica da GEPRO;
- c) Reunir e sistematizar os geodados de biota existentes no INEA, ampliando a capacidade do Instituto de gerenciar, monitorar e utilizar estes dados;
- d) Integrar-se a outros bancos de dados de biodiversidade, agregando o conhecimento sobre a biota no ERJ;
- e) Estudar e conhecer a biodiversidade do ERJ e divulgar este conhecimento e sua importância;
- f) Compreender os processos geradores, mantenedores e impactantes da biodiversidade;
- g) Auxiliar o Estado a estimar o valor da biodiversidade e seus serviços, tais como conservação de recursos hídricos, controle biológico, etc;
- h) Subsidiar a Avaliação da efetividade do esforço de Conservação no Estado, identificando áreas e componentes prioritários para Conservação;
- i) Desenvolver padrões, rotinas e infraestrutura para obtenção de geodados e geoinformações relativa à biota.

Análise Hora/Homem:

- Análise do projeto e entendimentos junto ao setor jurídico;
- Análise do CFF do projeto e encaminhamento da revisão para o coordenador;
- Nova revisão do CFF para conferência da adequação do documento;
- Descrição dos próximos passos a serem seguidos para a execução do projeto;
- Verificação da existência de saldo na conta do empreendimento indicado;
- Solicitação ao setor financeiro de abertura de centro de custo para o projeto;
- Inclusão do projeto no Sistema e permissão de acesso aos envolvidos;
- Atualização de planilhas de acompanhamento de projetos e da pasta no servidor;
- Conferência dos documentos recebidos e ativação do projeto no Sistema;

- Comunicado interno e externo sobre o início da execução do projeto junto ao FMA.
- Entendimentos junto à gerência do programa e análise do TdR para Contratação de consultoria PJ especializada para Implantação do módulo 3 do Banco de Dados Espacial do INEA e Implantação de Sistema de Gerenciamento da Produção Científica em Unidades de Conservação do Inea (SGPC-UC/INEA) e sua interface geoespacial;
- Análise do TdR pelo setor jurídico.

COORDENAÇÃO DO FUNBIO

- Supervisão dos projetos e orientações internas;
- Diversas reuniões e negociações sobre terceirização.

GERÊNCIA DO PROJETO

- Supervisão dos projetos e orientações internas;
- Levantamento de informações sobre aos projetos parados, sem solicitações;
- Preparação de apresentações sobre FMA/RJ;
- Apoio ao evento do ICMBio para capacitação em projetos para o FMA/RJ;
- Verificação de demandas internas e externas;
- Verificação dos procedimentos para revisão dos manuais SEA e INEA;
- Procedimentos para finalização dos projetos “Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca”, “Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari”, “Levantamento Topográfico e Obras – PARNA Tijuca” e “Estruturação de gestão para o Parque Mendanha”;
- Procedimentos para cancelamento do projeto “SIG e Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio Macacu” e comunicado ao setor financeiro;
- Projeto para gerenciamento de obra - Revisão do TDR encaminhado pelo INEA, ajustes junto ao setor jurídico e retorno ao INEA;
- Projeto APA Perdição - Análise da minuta do TCT com o município de Porciúncula, envio de modelos de documentos de TdR e especificações relacionadas ao projeto;
- Projeto para levantamento de flora ameaçada extinção nas UCs - SEA RJ - Análise do projeto e entendimentos internos sobre o mesmo;

- Entendimentos junto ao setor jurídico sobre a necessidade de documentos e providências para a entrada do Projeto para levantamento de flora ameaçada extinção nas UCs junto ao FMA;
- Projeto Aquisição de Suprimentos para o CETAS - FLONA Mário Xavier - Entendimentos junto ao setor jurídico sobre a elaboração do TR para a execução do projeto;
- Reenvio de e-mail para o setor de compras lembrando que será necessário realizar uma pesquisa com fornecedores na região para saber se os mesmos atendem as regras do Projeto/Funbio, de forma a atendermos o Projeto Aquisição de Suprimentos para o CETAS - FLONA Mário Xavier;
- Projeto Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Análise do TdR para contratação de consultoria para projetos executivos;
- Elaboração do Relatório Timesheet de Julho de 2014, revisão após análise da gerente do programa e envio ao setor financeiro;
- Análise da planilha gerada pelo setor de Tecnologia da Informação e encaminhamento ao setor financeiro;
- Reuniões internas da gerência sobre os projetos em andamento e os que estão para entrar no Mecanismo;
- Arquivamento de documentos nas pastas físicas;
- Atualização da Planilha de Relação de Projetos;
- Atualização do documento com os resultados do FMA por projeto e por UC, com dados até 31/07/2014;
- Análise da situação das solicitações do FMA e encaminhamento interno;
- Providências para o cadastro da Ana Karina da SEA no Sistema, com acesso a todos os projetos do FMA e envio de instruções à mesma;
- Encaminhamento interno de uma lista com as UCs Federais do Estado do Rio de Janeiro;
- Revisão dos Relatórios timesheet de julho e agosto;
- Elaboração e encaminhamento para a Gerência do POA 2015 - Gestão Funbio FMA/RJ;
- Análise e ajustes no POA 2015 - Gestão Funbio FMA/RJ;
- Entendimento com TI sobre a inserção de um novo POA no cérebro (montagem da árvore);
- Elaboração de um Modelo TdR completo para encaminhar aos projetos do FMA e encaminhamento do mesmo à gerência para revisão;

- Reunião interna da gerência para troca de informações e planejamento para atender às demandas dos projetos;
- Acompanhamento das solicitações que estão no setor de compras;
- Levantamento de informações sobre custos médios para plano de manejo e obras pelo FMA;
- Leitura do guia de planejamento para elaboração de projetos;
- Leitura da publicação do Funbio para revisão de informações sobre FMA;
- Auxílio para a elaboração de apresentação de Power point sobre o FMA;
- Levantamento de informações financeiras do programa.
- Análise do relatório mensal dos processos em andamento no setor de compras;
- Envio de fotos referentes aos projetos do FMA ao setor de comunicação;
- Verificação de informações dos empreendedores com entrada de recursos;
- Elaboração de planilha para controle dos empreendimentos e seus municípios apoiados;
- Encaminhamento de modelo para SEA de ofício/Deliberação aprovando o aditamento de valor e prorrogação de prazo para o Projeto em andamento no Funbio;
- Reservas de salas para reuniões;
- Verificação com o financeiro sobre a conta corrente de empreendedor para receber valores de compensação;
- Informação à DILAM sobre a conta do empreendedor UTE SANTA CRUZ - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS que está ativa para receber recursos;
- Solicitação à DILAM da carta de opção do empreendedor para encaminhamento ao financeiro e abertura da conta corrente;
- Verificação com a SEA sobre o termo de adesão para o empreendimento TECAM REDUC para o qual será necessário a abertura de conta;
- Explicação para a Ana Karina sobre os processos no setor de compras e como funciona o processo de consultoria;
- Encaminhamento para a DILAM dos dados bancários do empreendedor Petrobras;
- Análise e aprovação de solicitações e remanejamento solicitados no sistema cérebro;
- Novo encaminhamento de e-mail para o Jurídico sobre os Recurso Condicionante Transpetro;
- Verificação das pastas dos projetos que já foram finalizados;
- Trabalhando na atualização do manual operacional do dia a dia do FMA;

- Busca de deliberações e atas aprovadas na CCA para conhecimento da Gerência e financeiro;
- Comunicado a equipe do Funbio sobre o acesso do INEA (sem internet).

UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS

- Recebimento e análise de TRAs;
- Emissão, análise, ajustes e consolidação dos relatórios de cada projeto do Mecanismo FMA;
- Análise dos TdRs encaminhados pela gerência;
- Baixa, análise, anotação na planilha de controle e encaminhamento aos compradores;
- Entendimentos junto ao gerente de compras sobre processos do mecanismo FMA;
- Consolidação da previsão de desembolso de todos os Projetos do FMA, com data base em 31/07/2014;
- Ajustes e consolidação da previsão de desembolso de todos os Projetos do FMA, com data base em 31/08/2014;
- Troca de mensagens com Centro de Documentação e com a gerência do FMA sobre o envio de documentos para guardar externamente, na Recall, referentes aos processos finalizados dos anos de 2009 a 2012;
- Apoio nas rotinas de Gestão de Contratos.

UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO

- Conciliações bancárias referentes aos empreendimentos;
- Baixa Contábil FMA referentes aos empreendimentos;
- Atualização de saldos bancário;
- Conferência de diversas notas fiscais;
- Organização e arquivamento de documentos;
- Apoio e conferência dos documentos elaborados pelos novos funcionários;
- Análise e autorização das solicitações para pagamento;
- Agendamento e preparação para pagamentos no Banco do Brasil;
- Assinatura de todos os pagamentos;
- Abertura de contas correntes;
- Informação de crédito e aplicação de recursos dos empreendimentos;
- Arquivamentos de extratos na rede financeira;

- Solicitação de abertura de conta para o FMA;
- Elaboração de prestações de contas de empreendimentos com projetos alocados para a SEA;
- Conferência das entradas de recursos no sistema RM, planilha de acompanhamento e GRCA;
- Atualização da Planilha de Rendimento dos Recursos Administrados pelo FUNBIO;
- Conferência de relatórios do setor de Compras para composição da prestação de contas de HH;
- Atualização da Planilha de Prestação de Contas HH;
- Solicitação ao RH da relação de quadro de funcionários do mês de agosto/2014 para composição de prestação de contas;
- Procedimentos no Sistema RM para registro de desembolso para prestação de H/H;
- Montagem da prestação de contas de HH nº36, elaboração de carta e entrega para Secretaria Geral assinar;
- Preenchimento de planilha de relação de execução de projetos para Reembolso de HH nº 37;
- Atualização da Planilha de Relação de Execução dos Projetos;
- Atualização de planilha de controle de prestações de contas trimestrais SEA;
- Atualização das planilhas de alocação de projetos e saldos com os novos projetos que entraram em agosto de 2014;
- Atualização da Planilha de Controle de envio de arquivos para a RECALL referentes ao FMA;
- Recebimento de TRA's, conferência e atualização da Planilha de Pendências de Compras;
- Leitura de ATAs e Deliberações da CCA;
- Atualização e conferência de relatórios de acompanhamento dos projetos;
- Elaboração de relatório de despesas mensais para o INEA referente ao mês de agosto de 2014;
- Entendimentos internos sobre procedimentos para abertura de contas de compensações ambientais;
- Entendimentos sobre o preenchimento e conferência do relatório de rendimentos dos empreendimentos do FMA/RJ para compor a prestação de contas de reembolso Funbio;

- Digitalização das prestações de contas finais dos projetos;
- Disponibilização das prestações de contas no site do FUNBIO;
- Busca de documentos no Centro de Documentações;
- Entrega de documentos no Centro de Documentações para arquivar na RECALL;
- Coordenação do cartão vinculado;
- Conferência para a gerência se os empreendimentos tem saldo para alocação de novos projetos;
- Entendimentos internos para esclarecimentos de dúvidas sobre ISS;
- Entendimentos internos sobre conciliações bancárias de empreendimentos com e sem execução;
- Entendimentos sobre entrada e cancelamento de projetos e aditivos;
- Entendimentos sobre o Sistema RM Fluxus;
- Passo a passo para registro de saldo por projeto e por empreendimento mensal que deve ser encaminhado para a gerência do FMA;
- Geração dos relatórios de execução de despesas de diversos projetos do FMA;
- Reunião com o superintendente de Planejamento e Gestão do FUNBIO sobre a execução do Mecanismo FMA;

UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO

- Providências para a realização de serviços externos no INEA/SEA;
- Idas ao INEA, à SEA e ao Banco do Brasil para levar e buscar documentos;
- Solicitação no Sistema para pagamento da LOCAWEB IDC;
- Conferência e faturamento – correios e cartório;
- Providências para reembolso de despesas com viagem técnica e reuniões.

ASSESSORIA JURÍDICA

- Projeto para gerenciamento de obra - Revisão do TDR e ajustes junto à gerência do programa;
- Reunião sobre continuação dos projetos SERF e RPPN;
- Pesquisa sobre Lei de terceirização e entendimentos internos sobre o assunto;
- Entendimentos junto à gerência sobre os procedimentos para revisão dos manuais SEA e INEA;

- Reunião com o INEA sobre o FMA/RJ para ajustes necessários em solicitações de contratação pelo mecanismo;
- Exame do projeto para levantamento de flora ameaçada extinção nas UCs e entendimentos junto à gerência FMA sobre pertinência recursos de compensação ambiental e possíveis arranjos institucionais necessários para sua entrada;
- Análise da política de compras e entendimentos junto à gerência do programa e à coordenação do Funbio sobre questionamentos feitos pelo INEA para a entrada do Projeto para levantamento de flora ameaçada extinção nas UCs junto ao FMA;
- Análise do TCT a ser firmado para o projeto APA Perdição e entendimentos com a gerência sobre o mesmo;
- Análise dos TdRs encaminhados pela gerência.

ASSESSORIA COMUNICAÇÃO

- Registro das prestações de contas referentes ao Mecanismo FMA no site do Funbio;
- Revisão de apresentação de Power Point junto à gerência do FMA.

MECANISMO FINANCEIRO

- Não houve movimentação no período.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC

- Registro, digitalização, expedição e arquivamento de diversos documentos;
- Acompanhamento do registro de documentos de novos projetos do FMA;
- Ordenação e arquivamento de processos de compras;
- Ordenação e preparo de processos e produtos de consultorias para guardar externamente, na Recall, referentes aos processos finalizados dos anos de 2009 a 2012.

UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

- Manutenção do Sistema Cérebro FMA;
- Manutenção do Sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental);
- Geração de relatório solicitado pela gerência do FMA.

Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias

Convenio SEA 003/2009

**Período da execução: 01 de Setembro de 2014 a 30 de Setembro de 2014**

Nome	Histórico	Valor	Data do Pgto	Pago Por	Solicitado Por

Não houve pagamentos de Regularizações Fundiárias em Setembro de 2014.