



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente
Câmara de Compensação Ambiental

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-07/001/045/15
Data: 16/01/2015 fls. 42
Rubrica: F 3903648

DELIBERAÇÃO CCA Nº 57/2015

DE 23 DE JULHO DE 2015.

DÁ DIVERSAS PROVIDÊNCIAS

A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos da atribuição que lhe é conferida na Resolução SEA Nº 25, de 19 de outubro de 2007, modificada pela Resolução SEA Nº 377, de 23 de dezembro de 2013, modificada pela Resolução SEA nº 456, de 30 de março de 2015, e conforme decisão na 57ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de julho de 2015;

DELIBERA:

Art. 1º – O Projeto “Fortalecimento dos Serviços de Fiscalização e Proteção das Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do RJ” (E-07/001.033/2015), cujo teto orçamentário é de R\$ 6.691.769,52, passa a ser custeado pelo saldo integral dos seguintes TCCAs:

- a) AMPLIAÇÃO DA VIA LIGTH LOTE 1 / DER-RJ (TCCA 01/2014)
- b) NOVO JOÁ / Fundação Instituto de Geotécnica (TCCA 02/2014)
- c) RJ-163 TRECHO CAPELINHA - VISCONDE DE MAUÁ / DER-RJ (TCCA 14/2009)
- d) LOTE 2 DA LINHA 3 DO METRÔ – Trecho Barreto-Alcântara / SEOBRS (TCCA 08/2009 alterado pelo Termo Aditivo 004/2012)
- e) ARCO METROPOLITANO SEGMENTO C (BR-493/RJ-109) / DER-RJ (TCCA 14/2008)
- f) TRANSOCEÂNICA/ Prefeitura Municipal de Niterói (TCCA 01/2015)

Art. 2º – O Projeto “Unidade de Polícia Ambiental” (E-07/001.158/2015) passa a ser custeado pelos seguintes TCCAs, distribuído da forma descrita abaixo:

- a) AMPLIAÇÃO DA VIA LIGHT LOTE 1 / DER-RJ (TCCA 01/2014): R\$189.767,09
- b) NOVO JOÁ / Fundação Instituto de Geotécnica (TCCA 02/2014): R\$372.520,18
- c) CORREDOR TRANSOLÍMPICO/ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (TCCA 01/2013): R\$2.199.112,73
- d) TRANSOCEÂNICA/ Prefeitura Municipal de Niterói (TCCA 01/2015): R\$ 190.000,00

Art. 3º – Aprovar, de acordo com o Convênio SEA 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Conveniente no valor R\$178.773,18 (cento e setenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e dezoito centavos) relativos ao mês de fevereiro de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- a) INFRA URB COMPERJ (TCCA 08/2012): R\$72.814,16 (setenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e dezesseis centavos);
- b) PORTO DO AÇU (LLX) (TCCA 12/2009): R\$64.497,52 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos);
- c) OSX (TCCA 05/2011): R\$14.869,11 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e onze centavos);
- d) CSA (TCCA 11/2007): R\$11.223,46 (onze mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos);



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente
Câmara de Compensação Ambiental

- e) TECAR (TCCA 15/2012): R\$5.959,52 (cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);
- f) TRANSOLIMPICA (TCCA 01/2013): R\$4.759,73 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos);
- g) GASJAP (TCCA 13/2007): R\$3.021,12 (três mil, vinte e um reais e doze centavos);
- h) PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008) R\$1.291,38 (um mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos);
- i) VIA PRINCIPAL COMPERJ (TCCA 01/2011): R\$337,18 (trezentos e trinta e sete reais e dezoito centavos);

Art. 4º - Aprovar, de acordo com o Convênio SEA 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Conveniente no valor R\$210.680,93 (duzentos e dez mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e três centavos) relativos ao mês de março de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- a) COMPERJ (TCCA 03/2010): R\$148.878,00 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais);
- b) INFRA URB COMPERJ (TCCA 08/2012): R\$34.474,21 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos);
- c) PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008): R\$13.574,81 (treze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos);
- d) TECAR (TCCA 15/2012): R\$6.598,22 (seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos);
- e) CSA (TCCA 11/2007): R\$4.755,71 (quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos);
- f) PORTO DO AÇU (LLX) (TCCA 12/2009): R\$1.134,80 (um mil, centos e trinta e quatro reais e oitenta centavos);
- g) GASJAP (TCCA 13/2007): R\$521,92 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos);
- h) METRO CRB (TCCA 01/2010): R\$431,48 (quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos);
- i) OSX (TCCA 05/2011): R\$264,28 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos);
- j) VIA PRINCIPAL COMPERJ (TCCA 01/2011): R\$47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

Art. 5º - Aprovar, de acordo com o Convênio SEA 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Conveniente no valor R\$196.062,68 (cento e nove e seis mil, sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) relativos ao mês de abril de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- a) INFRA URB COMPERJ (TCCA 08/2012): R\$66.260,26 (sessenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e vinte e seis centavos);
- b) COMPERJ (TCCA 03/2010): R\$47.825,85 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos);
- c) PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008): R\$34.005,99 (trinta e quatro mil, cinco reais e noventa e nove centavos);
- d) UTE BAIXADA FLUMINENSE (TCCA 11/2011): R\$31.498,29 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos);
- e) TECAR (TCCA 15/2012): R\$8.602,19 (oito mil, seiscentos e dois reais e dezenove centavos);



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente
Câmara de Compensação Ambiental

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-07/001/045/15
Data: 16/01/2015 fls. 44
Rubrica: F 3903648

- f) CSA (TCCA 11/2007): R\$4.398,55 (quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
- g) PORTO DO AÇU LLX (TCCA 12/2009): R\$2.761,70 (dois mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta centavos);
- h) VIA PRINCIPAL COMPERJ (TCCA 01/2011): R\$215,07 (duzentos e quinze reais e sete centavos)
- i) TRANSPETRO (TCCA 10/2011): R\$178,07 (cento e setenta e oito reais e sete centavos);
- j) TRANSOLIMPICA (TCCA 01/2013): R\$135,55 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
- k) GASJAP (TCCA 13/2007): R\$114,34 (cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos);
- l) OSX (TCCA 05/2011): R\$66,82 (sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Art. 6º - Aprovar o encerramento do projeto "Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-leões-de-cara-dourada" (E-07/001.365/13).

Art. 7º - Aprovar a alteração da forma de contratação dos Projetos "Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Estaduais, Administradas pelo INEA" (E-07/001.335/14) e "Programa Estadual de RPPN: Unidades de Conservação de Proteção Integral como Ferramenta Imprescindível à Conservação do Estado do RJ" (E-07/001.336/14).

Art. 8º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2015.


ISAURA FREGA
Presidente

Recebido no
DGAF

Em, 23 de 10/15

Mat. 444848

Art. 4º. Em seguida a Superintendência de Recursos Humanos remeterá o processo à Procuradoria Geral da UERJ para proceder à análise e emitir parecer jurídico acerca do caso.

Art. 5º. Em seguida, o processo seguirá para decisão da Superintendência de Recursos Humanos acerca da litude ou ilitude da acumulação e publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 6º. Em caso de litude da acumulação, o processo será remetido ao DEARH para a edição das seguintes providências:

I - anotação na pasta de assentamentos funcionais do servidor ou empregado quanto ao regime de acumulação, registrando a data da publicação;

II - apostilamento do ato de nomeação ou investidura;

III - arquivamento do processo para posterior consulta, inclusive para fins de aposentadoria.

Art. 7º. Em caso de ilitude da acumulação, o processo retornará ao SEARH para providenciar a notificação do servidor a fim de que, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, faça a opção entre os cargos, empregos ou funções bem como quanto à remuneração a eles referentes, ou, querendo, apresente defesa técnica.

Art. 8º. Apresentada defesa, o processo será reapreciado pela PGRJ para decisão da SRH.

Art. 9º. Da decisão da SRH caberá recurso Hierárquico, por o Magnífico Reitor, na forma do art. 54 e seguintes da Lei Estadual nº 5.427/2003.

Art. 10º. Fim o prazo do art. 7º, em que haja opção do servidor por um dos vínculos ou apresentação de defesa técnica pelo mesmo, ou ainda decisão judicial autorizativa da acumulação, deverá ser emitido boletim de alteração em folha de pagamento ao DEAFG para proceder à suspensão do pagamento relativo ao cargo nesta Universidade. Concomitantemente, o processo deverá ser encaminhado ao Serviço de Frequência para lançamento da suspensão nas ocorrências da frequência do servidor, após retomando ao Serviço de Acumulação.

§ 1º. Após a suspensão do pagamento por acumulação ILÍCITA, será encaminhado um Memorando à Chefia Imediata do servidor para ciência da suspensão e da impossibilidade do servidor exercer suas atividades de serviço nesta Universidade, até que se resolva a situação acumulativa.

§ 2º. Na mesma época do procedimento descrito no §1º, o servidor será convocado para ciência do ocorrido.

§ 3º. Havendo acumulação ilícita da dois cargos, empregos ou funções nesta Universidade, deverá ser suspenso o pagamento da remuneração relativa ao vínculo mais recente.

Art. 11º. Em seguida, o processo será encaminhado à PGRJ para instauração do processo administrativo disciplinar, sendo asseguradas as garantias de ampla defesa e contraditório ao servidor ou empregado público, tendo em vista que a suspensão do pagamento não elide a aplicação de sanções disciplinares oriundas da litude da acumulação.

Art. 12º. Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2013

ELAINE LUCIO PEREIRA
Superintendente de Recursos Humanos

Nº 1862993

*Omitida no D.O. de 06/11/2013

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
SERVIÇO DE ENFERMAGEM DO CNTRIO CIRURGICO

ATO DA CHEFE
DE 14/07/2015

DISPENSA o servidor Cláudio Lemos Dias, matrícula nº 37267-2 da responsabilidade pela guarda e conservação dos bens inventariados pelo HUPE e localizados no Centro Cirúrgico - CCI, a contar de 14/07/2015, designando como sua substituta a servidora Ana Paula Vantini, matrícula nº 38349-6, a contar de 15/07/2015 (CI CCI 104/2015).

Nº 1863136

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

ATOS DO DIRETOR-GERAL
DE 22/07/2015

PORTARIA Nº 297/HUPE/15 - DESIGNA o servidor **Arlindo Bastos Junior**, matrícula 31035-7, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 260/2015/HUPE/UERJ, referente a Aquisição de Medicamentos para o HUPE. Proc. nº E-26/008/2015/2014

PORTARIA Nº 313/HUPE/15 - SUBSTITUI o servidor **Henani Cabral Reivas**, matrícula 32060-6, pelo servidor **James Nascimento**, matrícula 50237, para apurar as irregularidades descritas no processo nº E-26/008/127/2015

Nº 1863144

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO

ATO DO REITOR

PORTARIA REITORIA Nº 18 DE 24 DE JULHO DE 2015

ALTERA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA ESCOLHA DE REITOR E VICE-REITOR DA UENF, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 207 da Constituição Federal e no art. 2º do Decreto Estadual nº 30.622, de 19 de fevereiro de 2002 (Estado da UENF) e em consonância com decisão do Conselho Universitário (CONSU) na reunião de 17/04/2015,

RESOLVE:

Art. 1º. - Substituir membro da Comissão Eleitoral para escolha de Reitor e Vice-Reitor, constituída por meio da Portaria Reitoria nº 10/2015, publicada no DOERJ de 04/05/2015, e alterada por meio da Portaria Reitoria nº 12/2015, publicada no DOERJ de 08/06/2015.

Art. 2º. - A nova composição da Comissão de que trata o art. 1º desta Portaria passa a ser a seguinte: Professores **RICARDO FERRERIA GARCIA**, ID Funcional nº 642342-9, **MANUEL ANTONIO MOLINA PALMA**, ID Funcional nº 4252875-5, **CRISTINA MARIA MAGALHÃES DE SOUZA**, ID Funcional nº 4140082-5, **PAULA MOUSINHO MARTINS**, ID Funcional nº 641279-3, **MILTON MASAHIRO KAWASHIRO**, ID Funcional nº 641169-0, **FABIO DA COSTA HENRY**, ID Funcional nº 4255010-6, **HAMILTON GARCIA DE LIMA**, ID Funcional nº 4180834-7, **MARIA GERTRUDES ALVAREZ JUSTI DA SILVA**, ID Funcional nº 4156491-5. Técnicos **DETONY JOSE CALENZANI PETRI**, ID Funcional nº 4185533-1 e **JAISE VASCONCELOS TOLGELRO**, ID Funcional nº 641552-0, e pelo Discente **CLAUDINEI CAMPOS JUNIOR**, matrícula nº 00114114564, sob a presidência do primeiro e vice-presidência do segundo.

Art. 3º. - A presente Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2015

SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS
Reitor

Nº 1863263

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 24/07/2015
PÁGINA 21 - 1ª COLUNA

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 22 DE 06 2009

***PROCESSO Nº E-26/021/093/2016**

ONDE SE LÊ

...ILDA NOEMI RUFINO NASCIMENTO...

LEIA-SE:

...ILDA NOEMI RUFINO NASCIMENTO...

Nº 1862845

Secretaria de Estado de Transportes

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SETRANS Nº 1172 DE 24 DE JULHO DE 2015

CONSTITUI GRUPO DE TRABALHO PARA OS FINS QUE MENCIONA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº E-10/005/244/2015,

RESOLVE:

Art. 1º. - Constituir, no âmbito da Secretaria de Estado de Transportes, Grupo de Trabalho para fins de análise e elaboração de Termo de Referência para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de auditoria do sistema intermunicipal de bilhete único, com futuro no art. 10, Parágrafo Único, da Lei Estadual nº 5626/2009, bem como o disposto na Lei Estadual nº 6138/2011.

Art. 2º. - O Grupo de Trabalho, a que se refere o art. 1º, será integrado PELOS SEGUINTE MEMBROS SOB A COORDENAÇÃO DO PRIMEIRO:

MARIANA DA COSTA DUARTE, ID Funcional nº 5020700-8;
TANIA MARA MARQUES MOTA, ID Funcional nº 5011969-9;
RAPHAEL MACHADO FACHECO, Registro nº 40.100- RUIRILHOS;
ROZELI TAVARES MONTEIRO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 1902765-7

Art. 3º. - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2015

CARLOS ROBERTO OSORIO

Secretário de Estado de Transportes

Nº 1863054

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SETRANS Nº 1173 DE 24 DE JULHO DE 2015

DESIGNA SERVIDOR PARA OS FINS QUE MENCIONA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. - Designar a servidora **Mariana da Costa Duarte**, Superintendente de Programas e Projetos Especiais, ID Funcional nº 5020700-8, para compor a Comissão de Trabalho, constituída pela Resolução SETRANS 1163, de 03 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial de 08/06/2015, em substituição ao servidor **Roberto Furtado Carvalho Motta**, ID Funcional nº 638580-0.

Art. 2º. - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2015

CARLOS ROBERTO OSORIO

Secretário de Estado de Transportes

Nº 1863055

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SETRANS Nº 1174 DE 24 DE JULHO DE 2015

DESIGNA SERVIDORES PARA OS FINS QUE MENCIONA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no Processo nº E-10/005/153/2013,

RESOLVE:

Art. 1º. - Designar os servidores **Gerlânio Tenzani Signorelli**, ID Funcional nº 05010833-4, para exercer a função de Gestor Substituto, e **Mariana da Costa Duarte**, ID Funcional nº 5020700-8, como Fiscal Substituto do Convênio nº 001/2013, firmado entre a Secretaria de Estado de Transportes e a Empresa RODAPAS Tecnologia da Informação S/A, em substituição aos servidores **Walter Rugero Peres**, ID Funcional nº 2714834-3, e **Roberto Furtado Carvalho Motta**, ID Funcional nº 638580-0, designados pela Resolução SETRANS nº 1162, de 15 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial de 19 de maio de 2015.

Art. 2º. - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2015

CARLOS ROBERTO OSORIO

Secretário de Estado de Transportes

Nº 1863056

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA DETROPRES Nº 1209 DE 22 DE JULHO DE 2015

ALTERA A PORTARIA DETROPRES Nº 1199, DE 04 DE MAIO DE 2015, QUE PROÍBE O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO INTERIOR DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETROP/RJ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo nº E-10/005/1380/2013,

CONSIDERANDO:

- que a Portaria DETROPRES nº 1199/2015 regulamenta as disposições da Lei Estadual nº 6.626/2013, que tem por objeto a proibição do consumo de bebidas alcoólicas no interior dos veículos de transporte coletivo de passageiros;

- o disposto no Regulamento do Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, Decreto nº 393/81, art. 12, inciso I, que define: "Transporte Coletivo: é o serviço público regular e contínuo de transporte de passageiros em veículos que percorram linhas estabelecidas entre pontos perfeitamente delimitados segundo itinerários e horários, previamente estabelecidos, pagamento individual de passageiros, fixado pelo DETROP/RJ";

- o disposto no art. 98 do Decreto nº 393/81 "os serviços de transporte coletivo previstos no art. 93 não caracterizam a operação de linhas regulares definidas como o transporte coletivo de passageiros, e

- a necessidade de regulamentar as disposições da Lei nº 6.626, de 12 de Dezembro de 2013 com relação aos veículos que operam o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

RESOLVE:

Art. 1º. - A Portaria DETROPRES nº 1.199/2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - Alterados os arts. 1º e 4º para incluir como segue:

"Art. 1º. As pessoas jurídicas, permissionárias e concessionárias de transporte coletivo deverão afixar aviso nas dimensões de

25cm por 8cm, no painel frontal superior interno dos veículos informando sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas, conforme indicado no modelo em Anexo.

Art. 4º. O descumprimento da presente Portaria sujeitará o infrator à aplicação da sanção prevista no código 1.1.4.04 do Decreto nº 22.637/06, nos casos do transporte coletivo, e no código 1.1.4.04 do Decreto nº 40.927/87 no caso do transporte complementar."

Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2015

CARLOS LUIZ MARTINS

Presidente

Nº 1863228

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 27/07/2015
PÁGINA 30 - 1ª COLUNA

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA DETROPRES Nº 1210 DE 23 DE JULHO DE 2015

DISPÕE SOBRE A VIDA ÚTIL DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EMPRESAS PERMISSÓRIAS E CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.

Onde se lê:
Art. 2º. Ficam mantidos os arts. 47 e 47B, com as redações estabelecidas pela Portaria DETROPRES nº 1163, de 11/08/2014

Leia-se:
Art. 2º. Ficam mantidos os arts. 47A e 47B, com as redações estabelecidas pela Portaria DETROPRES nº 1163, de 11/08/2014

Nº 1863182

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

DESPACHOS DO PRESIDENTE
DE 23/07/2015

PROC. Nº E-10/005/11598/2014 - INDEFIRO, com base no Parecer da Assessoria Jurídica.

PROC. Nº E-10/005/11802/2014 - MANTENHO o indeferimento.

PROC. Nº E-10/005/5051/2015 - INDEFIRO, com base no Parecer da Assessoria Jurídica.

PROC. Nº E-10/005/5054/2015 - INDEFIRO, com base no Parecer da Assessoria Jurídica.

PROC. Nº E-10/005/5058/2015 - INDEFIRO, com base no Parecer da Assessoria Jurídica.

PROC. Nº E-10/005/5144/2015 - INDEFIRO, com base no Parecer da Assessoria Jurídica.

PROC. Nº E-10/005/6168/2015 - INDEFIRO, com base no Parecer da Assessoria Jurídica.

Nº 1863145

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

DESPACHOS DO DIRETOR
DE 22.07.2015

PROC. Nº E-10/005/8285/2015 - CONCEDO, nos termos do art. 129, do Decreto nº 247/79 e art. 1º da Lei nº 1054/86, a LAERCIO SILVA REIS, Agente Auxiliar de Transportes, ID Funcional nº 20457383, 03 (três) meses de licença-prêmio referentes ao período base de 07/12/2009 a 05/12/2014.

PROC. Nº E-10/005/8301/2015 - CONCEDO, nos termos do art. 129, do Decreto nº 247/79 e art. 1º da Lei nº 1054/86, a RODRIGO VIANA RIBEIRO, Agente de Transportes, ID Funcional nº 42823801, 03 (três) meses de licença-prêmio referentes ao período base de 09/08/2007 a 07/08/2012.

DE 23.07.2015

PROC. Nº E-10/005/8362/2015 - CONCEDO, nos termos do art. 129, do Decreto nº 247/79 e art. 1º da Lei nº 1054/86, a MIGUEL JULIO FERREIRA, Agente de Transportes, ID Funcional nº 42819389, 03 (três) meses de licença-prêmio referentes ao período base de 02/08/2007 a 31/07/2012.

PROC. Nº E-10/005/8365/2015 - CONCEDO, nos termos do art. 129, do Decreto nº 247/79 e art. 1º da Lei nº 1054/86, a DARLAN BERNUNDO DE ANDRADE, Agente Auxiliar de Transportes, ID Funcional nº 4303863, 03 (três) meses de licença-prêmio referentes ao período base de 28/09/2007 a 24/09/2012.

Nº 1863146

Secretaria de Estado do Ambiente

ATO DO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO E DO PRESIDENTE

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEARNEA Nº 623
DE 13 DE JULHO DE 2015

TORNA SEM EFEITO AS RESOLUÇÕES CONJUNTAS SEARNEA NºS 620, 621 E 622 DE 29 DE MAIO DE 2015.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE EM EXERCÍCIO - SEA E O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no uso de suas atribuições,

RESOLVEM:

Art. 1º. - Tornar sem efeito as Resoluções Conjuntas SEARNEA nºs 620, 621 e 622 de 29 de maio de 2015, que tratam da constituição de Comissão de acompanhamento de Contrato, publicada no DOERJ de 13 de julho de 2015.

Art. 2º. - Esta Resolução Conjunta entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2015

ANTÔNIO DA HORA

Secretário de Estado do Ambiente em exercício

MARCUS DE ALMEIDA LIMA
Presidente do INEA

Nº 1863280

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

ATO DA PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CCA Nº 57 DE 23 DE JULHO DE 2015

DISPÕE SOBRE PROJETOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PRESIDENTE CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos da atribuição que lhe é conferida na Resolução SEA nº 26, de 19 de outubro de 1967, modificada pela Resolução SEA nº 377, de 23 de dezembro de 2013, modificada pela Resolução SEA nº 456, de 30 de março de 2015, e conforme decisão na 57ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de julho de 2015,

DELIBERA:

Art. 1º. - O Projeto "Fortalecimento dos Serviços de Fiscalização e Proteção das Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do RJ (E-07/001/033/2015), cujo isto orçamentário é de R\$ 6.691.769,52, passa a ser custeado pelo saldo integral dos recursos TCCA's:

a) AMPLIAÇÃO DA VIA LIGTH LOTE 1 / DER-RJ (TCCA 01/2014);
b) NOVO JOÁ / Fundação Instituto de Geotécnica (TCCA 02/2014);
c) RJ-163 TRECHO CAPELINHA - VISCONDE DE MALUÁ / DER-RJ (TCCA 14/2009);

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Proc. E-07/001/033/2015
Data 16/07/15 Rubrica 1863280

d) LOTE 2 DA LINHA 3 DO METRO - Trecho Barro-Alcântara / SEOBRA (TCCA 08/2009 alterado pelo Termo Aditivo 004/2012);
e) ARCO METROPOLITANO SEGMENTO C (BR-493/RJ-109) / DER-RJ (TCCA 14/2008);
f) TRANSCECÂNICA/ Prefeitura Municipal de Niterói (TCCA 01/2015).

Art. 2º - O Projeto "Unidade de Polícia Ambiental" (E-07/001.158/2015) passa a ser custeado pelos seguintes TCCAs, distribuído da forma descrita abaixo:

- AMPLIAÇÃO DA VIA LIGHT LOTE 1 / DER-RJ (TCCA 01/2014); R\$189.767,09;
- NOVO JOÁ / Fundação Instituto de Geotécnica (TCCA 02/2014); R\$372.520,18;
- CORREDOR TRANSOLÍMPICO/ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (TCCA 01/2013); R\$2.199.112,73;
- TRANSCECÂNICA/ Prefeitura Municipal de Niterói (TCCA 01/2015); R\$ 190.000,00.

Art. 3º - Aprovar de acordo com o Convênio SEA nº 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Convênio no valor de R\$118.773,18 (cento e setenta e oito mil setecentos e oitenta e três reais e deztois centavos) relativos ao mês de fevereiro de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- INFRA URB COMPERJ (TCCA 09/2012); R\$72.814,16 (setenta e dois mil oitocentos e quatorze reais e deztois centavos);
- PORTO DO AÇU (LLX) (TCCA 12/2009); R\$64.497,52 (sessenta e quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos);
- OSX (TCCA 05/2011); R\$14.669,11 (quatorze mil oitocentos e sessenta e nove reais e onze centavos);
- CSA (TCCA 11/2007); R\$11.223,45 (onze mil duzentos e vinte e três reais e quatrocentos e sessenta e cinco centavos);
- TECAR (TCCA 15/2012); R\$5.959,52 (cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);
- TRANSOLÍMPICA (TCCA 01/2013); R\$4.759,73 (quatro mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos);
- GASJAP (TCCA 13/2007); R\$3.021,12 (três mil vinte e um reais e cinco centavos);
- PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008); R\$1.291,38 (um mil duzentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos);
- VIA PRINCIPAL COMPERJ (TCCA 03/2011); R\$337,18 (trezentos e trinta e sete reais e oito centavos).

Art. 4º - Aprovar de acordo com o Convênio SEA nº 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Convênio no valor de R\$210.680,93 (duzentos e dez mil seiscentos e oitenta reais e noventa e três centavos) relativos ao mês de março de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- COMPERJ (TCCA 03/2010); R\$148.878,00 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e setenta e oito reais);
- INFRA URB COMPERJ (TCCA 09/2012); R\$34.474,21 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos);
- PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008); R\$13.974,81 (treze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos);
- TECAR (TCCA 15/2012); R\$5.698,22 (seis mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos);
- CSA (TCCA 11/2007); R\$4.755,71 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos);
- PORTO DO AÇU (LLX) (TCCA 12/2009); R\$1.134,80 (um mil cento e trinta e quatro reais e oitenta centavos);
- GASJAP (TCCA 13/2007); R\$521,92 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos);
- METRO CRB (TCCA 01/2010); R\$431,48 (quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos);
- OSX (TCCA 05/2011); R\$264,28 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos);
- VIA PRINCIPAL COMPERJ (TCCA 03/2011); R\$47,50 (quarenta e sete reais e cinco centavos).

Art. 5º - Aprovar de acordo com o Convênio SEA nº 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Convênio, no valor de R\$196.662,68 (cento e noventa e seis mil sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) relativos ao mês de abril de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- INFRA URB COMPERJ (TCCA 09/2012); R\$66.260,26 (sessenta e seis mil duzentos e sessenta reais e vinte e seis centavos);
- PORTO DO AÇU (LLX) (TCCA 12/2009); R\$47.825,85 (quarenta e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos);
- PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008); R\$34.005,99 (trinta e quatro mil cinco reais e noventa e nove centavos);
- UTE BAXAADA FLUMINENSE (TCCA 11/2011); R\$31.498,29 (trinta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos);
- TECAR (TCCA 15/2012); R\$8.602,19 (oito mil seiscentos e dois reais e doze centavos);
- CSA (TCCA 11/2007); R\$4.399,55 (quatro mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
- PORTO DO AÇU (LLX) (TCCA 12/2009); R\$2.761,70 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e setenta centavos);
- VIA PRINCIPAL COMPERJ (TCCA 03/2011); R\$215,07 (duzentos e quinze reais e sete centavos);
- TRANSPETRO (TCCA 10/2011); R\$178,07 (cento e setenta e oito reais e sete centavos);
- TRANSOLÍMPICA (TCCA 01/2013); R\$135,55 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
- GASJAP (TCCA 13/2007); R\$114,34 (cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos);
- OSX (TCCA 05/2011); R\$68,82 (sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Art. 6º - Aprovar o encerramento do projeto "Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-leões-de-cara-dourada" (E-07/001.365/13).

Art. 7º - Aprovar a alteração da forma de contratação dos Projetos "Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Estaduais Administradas pelo INEA" (E-07/001.335/14) e "Programa Estadual de RPPN: Unidades de Conservação de Proteção Integral como Ferramenta Imprescindível à Conservação do Estado do Rio de Janeiro" (E-07/001.336/14).

Art. 8º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2015

ISAURA FREGA
Presidente

COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

RETIFICAÇÃO

D.O. de 27/07/2015

PÁGINA 30 - 2ª COLUMNA

ATO DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CEEAC/CF Nº 682 DE 21 DE JULHO DE 2014

CANCELAMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Onde se lê:

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, da Secretaria de Estado do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, a-

via de sua Câmara de Licenciamento e Fiscalização, em reunião de 02/06/2015, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto nº 21.287, de 23/01/95, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 41.628, de 12/01/2009, pelo Decreto Estadual nº 42.159, de 02/12/2009, e pelo Decreto Estadual nº 44.820, de 02/06/2014.

LEI Nº 1362151
A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, da Secretaria de Estado do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, a-

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE

DE 20.07.2015

PROC. Nº E-07/512.548/2012 - INDEFIRO a impugnação apresentada pela empresa AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA; e acolho a manifestação expressa pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação dos arts. 62º I do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, que estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

PROC. Nº E-07/502.724/2011 - DEFIRO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pela empresa AREAL PORTO GRAUNA LTDA; e acolho a manifestação expressa pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação dos arts. 62º I do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, que estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

DE 22.07.2015

PROC. Nº E-07/508.195/2010 - DEIXO DE CONHECER a impugnação apresentada por TRANSLUCA TRANSPORTE LTDA em função de sua intempesividade mantendo-se a penalidade lavrada pelo Auto de Infração SUPMEPEAU/00139033, e acolho a manifestação expressa pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação dos arts. 62º I do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, que estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

ME 1882682

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL BAÍA DE GUANABARA

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE

DE 10.07.2015

PROC. Nº E-07/500.161/2011 - INDEFIRO o pedido de Certidão Ambiental de Uso Insignificante de Recursos Hídricos ao imóvel situado à AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE, LOTE 4 - QD II COM-DOMÍNIO INDUSTRIAL - RIO DOS INDIOS - RIO BONITO - RJ, com base nos autos do processo em referência.

ME 1882329

Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE

DE 22.06.2015

PROCESSO Nº E-02/001/001/001394/2015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto CURYOM 550 EC (CDSVIRJ nº 55) no Cadastro Estadual da Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

DE 22.07.2015

PROCESSO Nº E-02/001/001/002703/2015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto TEOR (CDSVIRJ nº 979) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa BASF S/A, CNPJ 48.539.407/0001-18, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/001/002701/2015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto RHYME (CDSVIRJ nº 777) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa BASF S/A, CNPJ 48.539.407/0001-18, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/001/002706/2015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto BLITZ (CDSVIRJ nº 486) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa BASF S/A, CNPJ 48.539.407/0001-18, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/001/002702/2015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto TEOR WG (CDSVIRJ nº 978) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa BASF S/A, CNPJ 48.539.407/0001-18, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/001/001959/2015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto ADAGE 350 FS (CDSVIRJ nº 948) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/001/002008/2015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto FUSIFLEX (CDSVIRJ nº 71) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/001/002317/2015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto UNIX 750 WG (CDSVIRJ nº 695) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/001/002319/2015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto BION 500 WG (CDSVIRJ nº 142) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/001/002370/2015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto SPECTRO (CDSVIRJ nº 978) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/001/002002/2015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto BRAYON ULTREX (CDSVIRJ nº 144) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/001967/2015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto AMSTAR WG (CDSVIRJ nº 37) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

COORDENADORIA ESTADUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDUSTRIALIZADOS

DESPACHOS DO COORDENADOR

DE 23.07.2015

PROCESSO Nº E-02/001/002774/2014 - LEONEL SIQUEIRA DA SILVA EIRELI - ME - AUTORIZO o registro do estabelecimento, classificado como Usina de Beneficiamento.

PROCESSO Nº E-02/001/002772/2014 - LEONEL SIQUEIRA DA SILVA EIRELI - ME - AUTORIZO o registro do produto Leite pasteurizado integral.

ME 1882905

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO DO DIRETOR

DE 10/07/2015

"PROCESSO Nº E-06/004/108/2015 - RATIFICO a Dispensa da Licitação, em consonância com a justificativa apresentada pela Companhia de Administração, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.669/93 e suas alterações, em favor da ANDEF - Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, no valor de R\$ 363.536,04 (trezentos e sessenta e três mil quinhentos e trinta e seis reais e quatro centavos), nos termos da autorização do Ordenador de Despesas.

"Regularizado por inscrição no original publicado no D.O. de 27/07/2015.

ME 1881174

Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SETRAB Nº 777 DE 24 DE JULHO DE 2015

CONSTITUI COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PARA CUMPRIR O QUE DETERMINA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI Nº 45.305/2015, REFERENTE A DIVULGAÇÃO CONTRAÍDA COM AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao Decreto nº 45.305 que dispõe sobre a consolidação de dívidas reconhecidas com as concessionárias de serviço público com créditos tributários, instituída pela Lei nº 7.019/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Constitui a Comissão de Sindicância para examinar os processos e fatos que devam originar as obrigações em favor das concessionárias de serviços públicos nomeadas no Decreto nº 45.305/2015, referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, ainda não reconhecidas ou reconhecidas e não registradas ordenadamente, conforme estabelece o Capítulo IV do Decreto nº 41.699/2009.

Art. 2º - São designados os servidores LUIZ ANTONIO DA CRUZ PINHEIRO, ID 552773-2, ALEXANDRE AUGUSTO CARUONI RIOS GONÇALVES, ID 4397473-2 e SIMONE CAMARGO DE SOUZA, ID 4397584-0, sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão de que trata o art. 1º desta Resolução.

Art. 3º - Fixar o prazo de entrega do Relatório Conclusivo da Apuração em 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação desta Resolução.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2015

AROLDE DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Trabalho e Renda

ME 1883077

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SETRAB Nº 778 DE 24 DE JULHO DE 2015

CONSTITUI COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Constitui Comissões de Acompanhamento e Fiscalização de diversos instrumentos contratuais no âmbito da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.

Art. 2º - Em Cada Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ficará designado como Presidente, o primeiro.

Art. 3º - Cabe a cada Comissão os atos concernentes ao acompanhamento e fiscalização ao contrato que foi designada, incumbindo-lhe:

1. exercer amplo e ininterrupto acompanhamento permanente e supervisão de todas as fases de execução dos serviços em conformidade ao disposto nos arts. 6º e 68 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores;

2. anotar em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularidade das falhas ou defeitos observados. No que exceder a sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação;

3. cada contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com suas cláusulas avençadas, nos termos da Proposta, do objeto e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial;

Art. 4º - Ficam Constituídas as Comissões, conforme abaixo relacionadas.

COMISSÃO I - Fátima de Guadalupe dos S B Lopes - Id 1016093-0

Márcia Moura - Id - 4397503-8

Claudia da Silva Araújo - Id 5036886-7

PAP TURISMO LTDA - ME - E-22/001461/2015

COMISSÃO II - Claudia da Silva Araújo - Id 5036886-7

Maurício de Oliveira Fraga - Id 43974457

Rodolpho Ferreira Neto - Id 4315807-2

TIM CELULAR S/A - E-22/1929/2011

TELEMAN NORTE LESTE S.A-BRASIL TELECOM (TELEFONIA FIXA) - E-22/15/2012

COMISSÃO III - Gilvan de Souza - Id 12566924

Vera Lúcia Gadimelli Guilherme Couto - Id 4397593-3

Marilda Moura - Id 43975038

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS - EBC - E-22/001687/2013

IMPRESA OFICIAL - E-22/00174/2015

Edson do Nascimento Bastos - Id 5036240-2

Paulo Baretto da Silva - matrícula 20126336

Sergio Francisco Coelho - Id 43155928

LOCAMÉRICA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS - E-22/001109/2014



CARTA nº 243/2015
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2015.

À Senhora
Isaura Maria Ferreira Frega
Subsecretária Executiva e de Economia Verde
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: 44ª Solicitação de reembolso do Convênio SEA 003/2009

Prezada Subsecretária,

Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:


- I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do Anexo II atualizada em 01/04/2014, conforme consta no 2º aditivo ao Convênio;
- II. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados no mês de março de 2015;
- III. Solicitação de reembolso nº 044/2014;
- IV. Programação para os cursos de capacitação realizados em 03/03/2015 e 05/03/2015, listas de presença e Ofícios INEA/DIBAP/COMBIO nº08 de 14/01/2015 e nº222 de 14/11/2014.
- V. Relação dos projetos, valores executados (pagos) com status em 31 de março de 2015 e Relatório de apresentação dos custos operacionais distribuídos pelos respectivos projetos aprovados na CCA na razão dos valores executados no período da prestação de contas e subtotais que agrupam os projetos por empreendimentos financiadores (TCCA).
- VI. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 31 de março de 2015;
- VII. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e os saldos de cada empreendimento no último dia útil da data da prestação de reembolso.
- VIII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao mês de março de 2015;
- IX. Relatório dos pagamentos de regularização fundiária no mês de março de 2015;

A presente solicitação de reembolso monta a quantia de R\$ 210.680,93, já impactada pela realização extraordinária de 02 capacitações de gestores realizadas no Funbio.

Com relação ao enquadramento da faixa de ressarcimento da Tabela do Anexo II do Convênio 003/2009, informamos que os valores sob gestão do Funbio implicam no enquadramento na quarta faixa de ressarcimento.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral do Funbio

SEA - SSEEV
Recebido

Em: 10/05/15

Ass. [assinatura]

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/03/2015 a 31/03/2015

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivos, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).

Março/2015	Cenário execução entre 15 e 30 milhões					
		Horas Realizadas	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial*	Equivalente de equipe dedicada por mês	R\$ Hora	R\$ Total Realizado
	Gerenciamento do projeto	700,00	3	4,17	95,57	R\$ 66.899,00
	Compras e contratações	440,00	9	2,62	73,37	R\$ 32.282,80
	Financeiro	664,75	10	3,96	54,63	R\$ 36.315,29
	Tc. Informação	90,00	1	0,54	80,71	R\$ 7.263,90
	Adm e comunicação	88,00	10	0,52	57,91	R\$ 5.096,08
	Jurídico e supervisão	218,00	8	1,30	142,25	R\$ 31.010,50
	Total equipe no período	2.200,75	41,00	13,10		R\$ 178.867,57
	Custo com visitas de campo (mensal)					R\$ 6.125,24
	Auditoria (mensal)					R\$ 4.338,71
	Gestão de ativos (mensal)					R\$ 5.359,59
	Equipamentos (mensal)					R\$ 2.169,36
Total Geral					R\$ 196.860,48	
Custos Variáveis					R\$ 12.760,94	
Custos de chamadas de licitação				R\$ 5.104,37	R\$ -	
Plano de comunicação				R\$ 19.141,39	R\$ -	
Capacitação de gestores **				R\$ 6.380,47	R\$ 12.760,94	
Assist. Técnica monitoramento				R\$ 12.760,92	R\$ -	
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade:				Obs. 4	R\$ -	
Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)					R\$ 1.059,51	
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/03/15 a 31/03/2015					R\$ 60,00	
Correio					R\$ 210,66	
Taxi/ Cartório					R\$ 788,85	
Total a Reembolsar					R\$ 210.680,93	

* Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo.

** A capacitação de gestores está documentada pelo Ofício do INEA, programações das capacitações e lista de presença dos gestores.



Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 044/2015

Valor: R\$ 210.680,93 (Duzentos e dez mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e três centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente à reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seus respectivos aditivos, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 20 de maio de 2015.

03.537.443 / 0001 - 04
FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE.

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º Andar
Botafogo – CEP 22.270-014
RIO DE JANEIRO – RJ.

Luiza Duarte
Matrícula 00204
Funbio

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil**
Agência 1569-5 Conta Corrente 12.001-4

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ

Curso de Capacitação do Cartão Vinculado

Data: 03/03/2015

Horário: 10:00 às 17:00 horas

Local: Funbio/RJ

Etapa	Área responsável	Horário
Boas vindas aos participantes, levantamento de expectativas, apresentação dos participantes e acordos necessários	Gerência	10:00 – 10:10
Apresentação do Funbio e do Mecanismo FMA/RJ	Gerência	10:10 – 10:30
O que é Cartão Vinculado? - Objetivo - Como funciona - Denominação e emissão do cartão Movimentação do cartão - Utilização do cartão - Suspensão das recargas Prestação de contas	Financeiro	10:30 – 12:00
ALMOÇO	-	12:00 – 13:30
Comprovante de despesas - NF e irregularidade na NF - RPSV - Recolhimento dos impostos e contribuições	Contabilidade	13:30 - 14:30
Exercícios (Processo de Compras) Dúvidas/ Encerramento	Financeiro	14:30 - 17:00

LISTA DOS GESTORES - CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CARTÃO VINCULADO
03/03/2015

Gestor Responsável	Nome do Posto/Núcleo	UC
André Luiz Cavalcanti de Oliveira	Posto de Fiscalização de Cabo Frio	Parque Estadual da Costa do Sol
Andrei Veiga dos Santos *	Núcleo Santa Maria Madalena	Parque Estadual do Desengano
Bruno Pereira Vaughon	Núcleo Piraquara	Parque Estadual da Pedra Branca
Carlos Dário de Castro Moreira	Núcleo Mendanha	Parque Estadual do Mendanha
Clarismundo Benfica do Nascimento	Posto de Fiscalização APA Maricá / Resex Itaipu	Parque Estadual da Serra da Tiririca
Eduardo Pinheiro Antunes	Posto de Fiscalização APA Mangaratiba	Parque Estadual do Cunhambebe
Erica Sobre Fagundes de Brito	Posto de Fiscalização APA Guandu	Parque Estadual do Cunhambebe
Lucio Heron Pereira Costa *	Núcleo Farol de São Tomé	Parque Estadual da Lagoa do Açú
Marcelo Soares dos Santos	Posto de Fiscalização APA Alto-Iguaçu	Parque Estadual do Mendanha
Rodrigo de Carvalho Rodrigues *	Núcleo Visconde de Mauá	Parque Estadual da Pedra Selada
Ururai da Silva Campos	Posto de Fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro	Parque Estadual da Ilha Grande
Victor Andres Niklitschek Urzua	Posto de fiscalização APA Macaé de Cima / Lumiar	Parque Estadual dos Três Picos
Vinicius Martuscelli Ramos	Posto de Fiscalização APA Tamoios	Parque Estadual da Ilha Grande
Tais Cabral Maia	INEA	INEA

* Para os gestores sinalizados, considera-se curso de reciclagem.

LISTA DE PRESENÇA - CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CARTÃO VINCULADO

inea



Gestor Responsável	Nome do Posto/Núcleo	UC	03/03/2015
André Luiz Cavalcanti de Oliveira	Posto de Fiscalização de Cabo Frio	Parque Estadual da Costa do Sol	<i>[Signature]</i> F.R.T.C
Andrei Veiga dos Santos *	Núcleo Santa Maria Madalena	Parque Estadual do Desengano	<i>[Signature]</i>
Bruno Pereira Vaughon	Núcleo Piraquara	Parque Estadual da Pedra Branca	<i>[Signature]</i>
Carlos Dário de Castro Moreira	Núcleo Mendanha	Parque Estadual do Mendanha	<i>[Signature]</i>
Clarismundo Benfica do Nascimento	Posto de Fiscalização APA Maricá / Resex Itaipu	Parque Estadual da Serra da Tiririca	<i>[Signature]</i>
Eduardo Pinheiro Antunes	Posto de Fiscalização APA Mangaratiba	Parque Estadual do Cunhambebe	<i>[Signature]</i>
Erica Sobre Fagundes de Brito	Posto de Fiscalização APA Guandu	Parque Estadual do Cunhambebe	<i>[Signature]</i>
Lucio Heron Pereira Costa *	Núcleo Farol de São Tomé	Parque Estadual da Lagoa do Açu	<i>[Signature]</i>
Marcelo Soares dos Santos	Posto de Fiscalização APA Alto-Iguaçu	Parque Estadual do Mendanha	<i>[Signature]</i>
Rodrigo de Carvalho Rodrigues *	Núcleo Visconde de Mauá	Parque Estadual da Pedra Selada	<i>[Signature]</i>
Ururai da Silva Campos	Posto de Fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro	Parque Estadual da Ilha Grande	
Victor Andres Niklitschek Urzua	Posto de fiscalização APA Macaé de Cima / Lumiar	Parque Estadual dos Três Picos	<i>[Signature]</i>
Vinicius Martuscelli Ramos	Posto de Fiscalização APA Tamoios	Parque Estadual da Ilha Grande APA Tamoios	<i>[Signature]</i>
Taís Cabral Maia	INEA	INEA	<i>[Signature]</i>

* Para os gestores sinalizados, considera-se curso de reciclagem

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ

Curso de Reciclagem do Cartão Vinculado

Data: 05/03/2015

Horário: 10:00 às 17:00 horas

Local: Funbio/RJ

Etapa	Área responsável	Horário
Boas vindas aos participantes, levantamento de expectativas, apresentação dos participantes e acordos necessários	Gerência	10:00 – 10:20
O que é Cartão Vinculado? - Objetivo - Como funciona - Denominação e emissão do cartão Movimentação do cartão - Utilização do cartão - Suspensão das recargas Prestação de contas	Financeiro	10:20 – 12:00
ALMOÇO	-	12:00 – 13:30
Comprovante de despesas - NF e irregularidade na NF - RPSV - Recolhimento dos impostos e contribuições	Contabilidade	13:30 - 14:30
Exercícios (Processo de Compras) Dúvidas/ Encerramento	Financeiro	14:30 - 17:00

LISTA DOS GESTORES - CURSO DE RECICLAGEM DO CARTÃO VINCULADO
05/03/2015







Gestor Responsável	Nome do Posto/Núcleo	UC
Alexandre Marau Pedroso	Núcleo Pau-Fome Posto de Fiscalização Camorim	Parque Estadual da Pedra Branca
Arnaldo Dias Lopes da Silva	Posto de Fiscalização de Itacoatiara	Parque Estadual da Serra da Tiririca
Carlos Henrique Martins Gomes	Posto de Fiscalização Apa da Bacia do Rio Macacu	Parque Estadual dos Três Picos
Cristiana Pompeo do Amaral Mendes	Núcleo Rio Claro	Parque Estadual do Cunhambebe
Felipe de Souza Queiroz	Núcleo Guaratiba	Reserva Biológica de Guaratiba
Fernando Matias de Melo	Núcleo Itaipuaçu	Parque Estadual da Serra da Tiririca
Guilherme Eduardo da Luz	Núcleo Guapimirim	Parque Estadual dos Três Picos
Luiz Fernando Silva Vieira	Núcleo Araruama	Parque Estadual da Costa do Sol
Marcelo Sena Mendes Pereira	SEGPAP	Serviço de Guarda-Parques
Octacilio da Conceição Junior	Núcleo Cachoeiras de Macacu	Parque Estadual dos Três Picos
Rafael Araújo Moura	Posto de fiscalização do Vale da Revolta/Jacarandá	Parque Estadual dos Três Picos
Ricardo de Miranda Wagner	Núcleo Barão de Juparanã	Parque Estadual da Serra da Concórdia
Ricardo Ganem Leal	Núcleo Araras	Reserva Biológica de Araras
Rodrigo Rocha Barros	Núcleo Paraty Mirim	Reserva Ecológica da Juatinga
Sandro Muniz do Nascimento	Núcleo Abraão	Parque Estadual da Ilha Grande
Sergio Poyares	Posto de fiscalização dos Três Picos (Salinas)	Parque Estadual dos Três Picos
Vânia Maria Coelho da Silva	Núcleo São Francisco de Itabapoana	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba
Marilene Caetano Sobral	INEA	INEA
Claudio Cesar Kuhnert Filho	INEA	INEA
Marcelo Rodrigues Felipe	INEA	INEA
Taís Cabral Maia	INEA	INEA

LISTA DE PRESENÇA - CURSO DE RECICLAGEM DO CARTÃO VINCULADO

inea



Gestor Responsável	Nome do Posto/Núcleo	UC	05/03/2015
Alexandre Marau Pedroso	Núcleo Pau-Fome Posto de Fiscalização Camorim	Parque Estadual da Pedra Branca	
Arnaldo Dias Lopes da Silva	Posto de Fiscalização de Itacoatiara	Parque Estadual da Serra da Tiririca	27/1296
Carlos Henrique Martins Gomes	Posto de Fiscalização Apa da Bacia do Rio Macacu	Parque Estadual dos Três Picos	anjo Jennique
Cristiana Pompeo do Amaral Mendes	Núcleo Rio Claro	Parque Estadual do Cunhambebe	Cunhambebe / M. Pereira
Felipe de Souza Queiroz	Núcleo Guaratiba	Reserva Biológica de Guaratiba	
Fernando Matias de Melo	Núcleo Itaipuaçu	Parque Estadual da Serra da Tiririca	
Guilherme Eduardo da Luz	Núcleo Guapimirim	Parque Estadual dos Três Picos	
Luiz Fernando Silva Vieira	Núcleo Araruama	Parque Estadual da Costa do Sol	
Marcelo Sena Mendes Pereira	SEGP	Serviço de Guarda-Parques	
Octacílio da Conceição Junior	Núcleo Cachoeiras de Macacu	Parque Estadual dos Três Picos	
Rafael Araújo Moura	Posto de fiscalização do Vale da Revolta/Jacarandá	Parque Estadual dos Três Picos	
Ricardo de Miranda Wagner	Núcleo Barão de Juparanã	Parque Estadual da Serra da Concórdia	
Ricardo Ganem Leal	Núcleo Araras	Reserva Biológica de Araras	
Rodrigo Rocha Barros	Núcleo Paraty Mirim	Reserva Ecológica da Juatinga	

Sandro Muniz do Nascimento	Núcleo Abraão	Parque Estadual da Ilha Grande	
Sergio Poyares	Posto de fiscalização dos Três Picos (Salinas)	Parque Estadual dos Três Picos	
Vânia Maria Coelho da Silva	Núcleo São Francisco de Itabapoana	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	
Marilene Caetano Sobral	INEA	INEA	
Claudio Cesar Kuhnert Filho	INEA	INEA	
Marcelo Rodrigues Felipe	INEA	INEA	
Taís Cabral Maia	INEA	INEA	



LAURA

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA
Instituto Estadual do Ambiente - INEA

OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO Nº 08

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2015.

Ilma. Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária-Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ

Senhora Secretária-Geral,


Encaminhamos, anexos, as fichas de cadastro e cópia dos documentos dos novos gestores para providenciar os cartões pré pagos junto ao Banco, referente ao projeto Fundo Fiduciário Fase II.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Daniela Pires e Albuquerque

Coordenadora de Mecanismo de Proteção à Biodiversidade - COMBIO
Diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas - DIBAP



inea instituto estadual
do ambiente



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO Nº 222 Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2014.

Ilma. Sra.

Rosa Lemos de Sá

Secretária-Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ

Senhora Secretária-Geral,


Encaminhamos, anexo, o “Projeto de Operacionalização da gestão das Unidades de Conservação Estaduais” a ser executado com recursos oriundos da medida compensatória, conforme aprovado na reunião da Câmara de Compensação Ambiental realizada no dia 30 de outubro, bem como Cronograma Físico-Financeiro (CFF/POA).

Ressaltamos que o coordenador do referido projeto é o servidor Eduardo Lardosa, Chefe do Serviço de Planejamento e Pesquisa da Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral – GEPRO.

Atenciosamente

Daniela Pires e Albuquerque

Coordenadora de Mecanismos de Proteção à Biodiversidade - COMBIO
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas – DIBAP



inea instituto estadual
do ambiente



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Secretaria de Estado do Ambiente

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL****CADASTRO DO ÓRGÃO OU
ENTIDADE E DO COORDENADOR DO
PROJETO****FICHA I****I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE**

01 – CNPJ 10598957/0001-35		02 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE		03- Exercício 2012
04- Endereço Completo Av. Venezuela 110				
05 – Município Rio de Janeiro			06- CEP 20081-312	07- UF RJ
08- DDD 21	09- FONE 23324640	10- FAX		11- E-mail inea@inea.rj.gov.br
12- EA Estadual		13- Tipo Secretaria de Estado do Ambiente		14- Data do Registro Jurídico 05/10/2007

II – IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE

15- Nome do Dirigente do Órgão ou Entidade Isaura Maria Ferreira Frega				7423963357-7	
17- Cargo ou Função Presidente	18- Data da Posse	19- N. ° do RG.	20- Órgão Expedidor	21- Data	
22- Fone 2332-4640		23 - E-mail presidencia@inea.rj.gov.br			

III – IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO

24- Nome do Coordenador do Projeto Eduardo Ildefonso Lardosa			
25- Endereço para correspondência Av. Venezuela 110, 3º andar, sala 315, Saúde			
26- Município Rio de Janeiro		27- CEP 20081-312	28- UF RJ
29- Fone 2332-5516		30- E-mail gepro@inea.rj.gov.br	

31- ASSINATURA

LOCAL	DATA	ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO
ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE		

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de haver outro partícipe (ex: um interveniente), deverá ser preenchido um cadastro com a identificação do mesmo.



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

PROJETO BÁSICO

FICHA II

01. TÍTULO DO PROJETO

Projeto de Operacionalização da gestão das Unidades de Conservação Estaduais

02. TIPO DE PROJETO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

- ☐ LEVANTAMENTO
☐ DESAPROPRIAÇÃO

LIMITES DA UC

- ☐ DEMARCAÇÃO
☐ CERCAMENTO
☐ SINALIZAÇÃO

PLANO DE MANEJO

- ☐ ELABORAÇÃO
☐ REVISÃO

OBRAS

- ☐ CONSTRUÇÃO DE _____
☐ REFORMA DE _____
☐ OUTROS: _____

PROJETOS/ ESTUDOS

- ☐ ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA
☐ CIENTÍFICOS
☐ PARA MANEJO DA UNIDADE.
☐ PARA CRIAÇÃO DE NOVA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
☐ OUTROS: PROJETOS DE COMUNICAÇÃO

- ☐ AQUISIÇÃO DE BENS
☐ COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
☒ OUTROS: SERVIÇOS



03. SUMÁRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Trata-se de solicitação de aporte de recursos financeiros do Fundo da Mata Atlântica – FMA, para o Cartão Vinculado, buscando dar agilidade operacional às UCs Estaduais, por meio da cobertura de custos correntes das mesmas.

Esses recursos têm sido aplicados na realização de inúmeras atividades cotidianas das UCs, contemplando as seguintes linhas de atuação:

1. **Aquisição de alimentos/refeições** - para as equipes de campo visando o atendimento de demandas relacionadas às ações de combate a incêndios florestais, monitoramento, patrulhamento e fiscalização, além de apoio às reuniões dos conselhos consultivos da UC, e eventos tais como encontros científicos, oficinas e atividades com as comunidades do entorno, recepção de escolas, entre outros;
2. **Aquisição de materiais e contratação de serviços** - para a realização de eventos diversos (Encontro Científico das UCs, Semana do Meio Ambiente, Oficinas de Sensibilização Ambiental das comunidades do entorno, entre outros);
3. **Serviços gráficos e de programação visual** - para confecção de *banners*, impressão de mapas, cartilhas, folheteria em geral, placas de sinalização educativas e informativas, produção e impressão de logomarcas de UCs;
4. **Suporte a manutenção de trilhas e estruturas de uso público** – para aquisição, reparo e substituição de ferramentas, insumos diversos, instalação e reparo de placas de sinalização, guardas-corpo, escadas rústicas, contenção de pequenas erosões, entre outros.

O Cartão Vinculado é uma ferramenta que busca minimizar a dificuldade que os gestores das UCs têm para realizar pequenas despesas correntes em decorrência do elevado grau de burocratização imposto pela legislação superveniente, o que implica em perda de eficiência e agilidade com evidente prejuízo aos objetivos da UC. Essa execução se dá por meio de aporte periódico de recursos, e sua utilização é efetuada pelos gestores das UCs por meio de um cartão magnético.

Esta autonomia financeira das unidades de conservação é relativa e limitada aos gestores por regras e critérios específicos discriminados no Manual Operacional do Cartão Vinculado, que delimitam o universo de insumos elegíveis e com mecanismos de controle bem definidos, mediante conferência das despesas nas prestações de contas mensais realizada pelo INEA, por intermédio da Gerência das Unidades de Conservação de Proteção Integral – GEPRO e Serviço de Controle da Compensação ambiental – SECCA, e pelo programa "Mecanismo Financeiro" gerenciado pelo FUNBIO.

04. OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Viabilizar a operacionalização da gestão das UCs Estaduais,

05. OBJETIVO ESPECÍFICO DO PROJETO

Disponibilização de recursos financeiros de pronta utilização para garantir o atendimento às demandas correntes das UCs estaduais, conforme acima mencionado, contemplando a aquisição de bens de consumo e materiais, e a contratação de pequenos serviços.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente

6. ESCOPO DO PROJETO

ATIVIDADE	PRODUTO
Aplicar os recursos visando dar continuidade às ações de implementação das UCs estaduais	Ações de implementação das UCs estaduais desenvolvidas conforme diretrizes do INEA e respectivos Planos de Manejo
Acompanhar e aprovar a execução dos recursos conforme previsto no Manual Operacional do Cartão Vinculado	Relatórios de Acompanhamento, contendo análise e aprovação das prestações de contas encaminhadas pelas UCs à GEPRO, SECCA e FUNBIO.

07. ENQUADRAMENTO LEGAL

As unidades em questão estão inscritas no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC do Ministério do Meio Ambiente e, portanto estão aptas a receber benefícios oriundos da Compensação Ambiental (§10 do art. 11 da Resolução CONAMA 371/2006). Além disso, as atividades aqui propostas se enquadram na legislação vigente, por meio da implantação dos segmentos prioritários dos planos de manejo em andamento; aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; (art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000, Inciso II, III do art. 33 do Decreto Federal nº 4.340/2002).

Convênio nº 003/09 assinado entre a SEA e o FUNBIO com interveniência do INEA, visando a operação, manutenção e controle do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica.



08. ANÁLISE DA SITUAÇÃO

Unidade de conservação (UC), segundo a Lei do SNUC "é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção".

As UCs estaduais esbarram em dificuldades financeiras para a operação diária dos seus Núcleos e Postos de Fiscalização, devido à morosidade inerente à gestão dos recursos públicos, em contraponto à velocidade e frequência com que surgem as demandas por esses recursos, decorrentes das atividades de rotina e emergenciais (p.e., incêndios florestais, operações de fiscalização, reparo de veículos, equipamentos e ferramentas).

09. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL E PROPOSTA

<i>Situação Atual</i>	<i>Situação Proposta</i>
<ul style="list-style-type: none">- Carência de recursos financeiros para gastos de pequeno valor e de pronto pagamento voltadas à implementação das UCs estaduais.	<ul style="list-style-type: none">- Prover as UCs estaduais de autonomia financeira para realizar gastos com despesas necessárias a operação permanente de seus núcleos e postos de fiscalização.
<ul style="list-style-type: none">- Impossibilidade de execução das seguintes ações:<ul style="list-style-type: none">* confecção de materiais educativos e informativos* realização de eventos, oficinas e outras atividades de sensibilização* instalação, reparo e reposição de sinalização e estruturas de apoio a visitação* aquisição, reparo e reposição de equipamentos, ferramentas e outros materiais.	<ul style="list-style-type: none">- Execução das ações anteriormente relacionadas

10. VULNERABILIDADE DO PROJETO

Ausência de recursos financeiros para operacionalização da gestão das UCs estaduais.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente

11. MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Objetivo Geral	Objetivo Específico	Metas/ Resultado esperado	Atividades	Indicadores de Desempenho
Viabilizar a operacionalização da gestão das UCs Estaduais,	Disponibilização de recursos financeiros de pronta utilização para garantir o atendimento as demandas correntes das UCs estaduais,	Garantir a operacionalização da gestão das UCs estaduais	Aplicar os recursos visando dar continuidade as ações de implementação das UCs estaduais Acompanhar e aprovar a execução dos recursos conforme previsto no Manual Operacional do Cartão Vinculado	Fluxo de atividades garantido em função da disponibilidade de recursos financeiros Prestação de contas entregues e aprovadas

12. METODOLOGIA

As UCs Estaduais, bem como o Serviço de Guarda-Parques, constantes do quadro abaixo, ambos administradas pelo INEA/DIBAP/GEPRO, dispõe de um cartão magnético vinculado a uma conta corrente administrada pelo FUNBIO, cujos recursos são exclusivamente destinados a realização de gastos previstos na lista de itens elegíveis para realização de despesas, conforme Manual Operacional do Cartão Vinculado.

Os itens não contemplados, nesse Manual Operacional somente poderão ser adquiridos mediante justificativa a ser encaminhada pelo gestor da UC à Gerência da GEPRO para análise, que em caso de concordância irá autorizar a realização da referida despesa. Caso contrário, as despesas efetuadas sem prévia autorização serão glosadas e o recurso deverá ser reposto pelo gestor do cartão vinculado à UC.

Cada gestor de Cartão Vinculado deverá encaminhar à GEPRO, periodicamente, a prestação de contas conforme estabelecido no Manual Operacional do Cartão Vinculado, que após aprovação viabiliza a recarga de valores para o referido cartão.

Para utilização da conta, os servidores indicados pela GEPRO, com anuência da Presidência do INEA, devem assinar um Termo de Responsabilidade com o Funbio, com interveniência da GEPRO/INEA, recebendo outorga de poderes para que possam utilizar diretamente o cartão da conta vinculada.

Cabe destacar que o Serviço de Guarda-Parques-SEGPARG é contemplado com o Cartão Vinculado, por constituir-se em setor especializado que assessora a chefia das UCs na gestão das mesmas. Em situações emergenciais, p.e., incêndios florestais, enchentes, deslizamentos ocorridos nas UCs ou em suas zonas de amortecimento, a coordenação da equipe de guarda-parques lotado nas UCs passa temporariamente a ser conduzida pelo SEGPARG, e envolve ações de mobilização de outras equipes e instituições, e o provimento de toda a logística necessária ao atendimento e resolução dessas emergências.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente

Para fins de composição do cronograma financeiro desse projeto, foi mantida a disposição de valores para cada unidade administrativa (Núcleo/Posto), a saber:

- **Núcleos** – R\$ 3.000,00/mês
- **Postos de Fiscalização** – R\$1.500,00/mês

*Esses valores são cumulativos.

Apesar do presente projeto ter um prazo de execução de 12 meses, os recursos financeiros eventualmente restantes ao final desse período, deverão ser mantidos na conta vinculada garantindo a continuidade das atividades de implementação da UC, até que se efetue novo aporte de recursos financeiros.

RELAÇÃO DE NÚCLEOS E POSTOS DE FISCALIZAÇÃO

NOME DA UC	Local	Núcleos	Postos de Fiscalização
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	São Francisco de Itabapoana	1	0
Parque Estadual Cunhambebe	Rio Claro	1	0
	APA Mangaratiba	0	1
	APA Guandu	0	1
Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	Abraão	1	0
	APA Tamoios	0	1
	REBIO Praia do Sul/RDS Aventureiro	0	1
Parque Estadual da Pedra Branca	Pau-da-fome	1	0
	Piraquara	1	0
	Camorim	0	1
Parque Estadual da Serra da Concórdia	Barão de Juparanã	1	0
Parque Estadual da Serra da Tiririca	Itaipuaçu	1	0
	Itacoatiara	0	1
	APA Maricá/RESEX Itaipu	0	1
Parque Estadual do Desengano	Santa Maria Madalena	1	0
Parque Estadual da Costa do Sol	Araruama	1	0
	Cabo Frio	1	0
Parque Estadual dos Três Picos	Cachoeiras de Macacu	1	0
	Guapimirim	1	0
	Três Picos/APA dos Frades	0	1



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente

	APA Macaé de Cima/Lumiar	0	1
	Vale da Revolta/Jacarandá	0	1
	APA Macacu	0	1
Parque Estadual da Lagoa do Açu	Farol de São Tomé	1	0
Parque Estadual da Pedra Selada	Visconde de Mauá	1	0
Parque Estadual do Mendanha	Mendanha	1	0
	APA Alto-Iguaçu	0	1
Reserva Biológica de Araras	Araras	1	0
Reserva Biológica Estadual de Guaratiba	Guaratiba	1	0
Reserva Ecológica da Juatinga	Paraty Mirim	1	0
Serviço de Guarda-parque		1	0
TOTAL		19	12

LISTA DE ITENS ELEGÍVEIS

BENS PATRIMONIÁVEIS: não poderão ser adquiridos com o cartão vinculado bens que sejam patrimoniáveis pelas normas vigentes do governo do Estado do Rio de Janeiro. Em caso de dúvida, consultar previamente a Gerência das Unidades de Conservação de Proteção Integral - GEPRO, sob pena, de o responsável pelo cartão ter que arcar com a despesa.

BENS DE CONSUMO:

- **Alimentos:** aquisição de alimentos e/ou ração fria, e líquidos em geral (exceto bebidas alcoólicas) para as equipes de campo para atendimento a demandas relacionadas às ações de combate a incêndios, investigação, monitoramento, patrulhamento e fiscalização, além de apoio às reuniões do conselho consultivo da UC, seminários e eventos, devendo ser apresentada justificativa anexa à Prestação de Contas (ver ANEXO W). Na justificativa deverá estar discriminado: local do evento/operação ou estoque na UC, equipe envolvida, período e finalidade da atividade.
- **Refeições:** aquisição de refeições e líquidos em geral (exceto bebidas alcoólicas), para as equipes de campo para atendimento a demandas relacionadas às ações de combate a incêndios, investigação, monitoramento, patrulhamento e fiscalização e excepcionalmente, do conselho consultivo. Deverá ser solicitada à GEPRO autorização prévia a ser anexada à Prestação de Contas (ver ANEXO V). As exceções deverão ser previamente autorizadas pela DIBAP.
- **Peças de reposição e manutenção** para embarcações, veículos automotores e reboques/carretas de propriedade do INEA que sejam essenciais ao seu funcionamento. Não será mais aceito cupom fiscal devendo ser apresentada a Nota Fiscal. Em caso de despesas acima de R\$3.000,00, ou aquisições/reparos de acessórios, é necessária autorização prévia da DIBAP (ver ANEXO V) antes de realizar a despesa, e desde que este acessório seja indispensável para o bom funcionamento dos mesmos.



OBSERVAÇÕES:

1. O INEA enviará ao Funbio, por ofício, a relação de todos os veículos/embarcações/carretas/reboques a serviço das unidades de conservação, atualizando-a sempre que necessário.
 2. Tanto nos orçamentos quanto nas Notas Fiscais deverá vir identificado conforme lista dos veículos/reboques, preferencialmente por modelo e placa.
 3. Não estão contemplados os veículos alugados pelo INEA.
- **Combustíveis e lubrificantes:** para as veículos automotores/embarcações (conforme relação a ser enviada ao Funbio) e equipamentos, visando complementar os gastos dos cartões de combustível e Controle Total de Frota (CTF) do INEA, baseado nos seguintes itens: óleo diesel, etanol, querosene, gasolina, álcool, óleo lubrificante, óleo para motor 2 tempos, biodiesel.
 - **Materiais de escritório**
 - **Produtos e materiais de limpeza das instalações e higiene pessoal, a saber:** sabão em pó ou em barra, água sanitária, alvejante, amaciante, detergente líquido, desinfetante, saco de lixo, sabonete, papel higiênico, papel toalha, pano de chão, rodo, vassouras, baldes, cestos de lixo, flanelas, espanadores, esponjas e palha de aço, desentupidor líquido (ex. Diabo Verde), desentupidor de pia e de vaso sanitário, se necessário, para complementar o fornecido pela empresa terceirizada de conservação e limpeza.
 - **Insumos utilizados nos jardins, gramados, trilhas, mirantes e demais áreas de uso público:** adubos, sementes, fertilizantes, mudas, herbicidas, corretores de solo, moirões de eucalipto ou concreto, arame liso ou farpado, pregos, parafusos, buchas, vasos de plantas, saco plástico para mudas, tubetes, tela sombrite, terra adubada, areia, argila, terra preta, brita, fita plástica zebreada (amarela e preta).
 - **Ferramentas manuais em geral e outros utensílios, tais como:** peças e acessórios, pá, enxada, enxadão, ancinhos, rastelo, cavadeira, mangueiras, esguichos, aspersores, engates/conexões de mangueiras, tesoura de poda, arco de serra, martelos, marretas, serrotes, serras, alicates, limas, pedra de amolar, tornos/morsas, chave inglesa, chave de grifo, chaves de parafusos (fenda, Philips), chave Allen, chave de boca, ferro de soldar, estilete, nível, rebitadores, talhadeiras, ponteiros, espátulas, formões, esquadros, escalas, brocas.
 - **Materiais e peças para manutenção de equipamentos** como motosserras, roçadeiras, equipamentos de áudio e som, serras elétricas, bombas hidráulicas, geradores.
 - **Materiais e peças para manutenção de móveis e eletrodomésticos.**
 - **Suprimentos para equipamentos de áudio, vídeo e informática, a saber:** cartões de memória e baterias para câmeras digitais e filmadoras, lâmpadas para data-show, pilhas, baterias, carregador de pilha, capas e maletas para notebooks, tablets, filmadoras e câmeras digitais, pendrive, cabos USB, HDMI e A/V. Incluso teclado e mouse apenas no caso em que se tratar de reposições desses materiais em equipamentos de propriedade do INEA com respectivo número de patrimônio – não válido para equipamentos alugados pelo INEA.
 - ☒ **Publicações para compor o acervo técnico da unidade,** mediante autorização prévia da GEPRO, exceto Livros.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente

- **Suprimentos para kit de primeiros socorros a saber:** água oxigenada, agulhas esterilizadas, algodão, analgésico e antitérmico, ataduras (elásticas, de crepom e de gaze), bandagem, barra de sabão, bolsa de água quente, bolsa para compressa de gelo, colar cervical, colher dosadora, compressas, creme de cortisona, esparadrapo tipo microporo, garrafa de água, gaze estéril, hastes flexíveis com algodão (cotonetes), lanterna, lenços (triangular e outros), luvas descartáveis para procedimentos, pinça, pomada com antibióticos, soro fisiológico, solução antisséptica, termômetro, e tesoura.
- **Materiais de camping, a saber:** pilhas e baterias, lanternas, lonas, barracas, tendas, cordas, lampiões, facões, isqueiro/fósforo, isopor, garrafa térmica, tela mosquiteiro, trenas, martelo de borracha, isolante térmico, saco de dormir, cantil, fogareiro.
- **Uniformes, vestuários especiais e EPI,** inclusive protetor solar, pasta d'água e repelente, visando complementar, se necessário, o que o INEA proporciona.
- **Materiais para manutenção predial**
- **Botijões de gás para cozinha.**
- **Utensílios domésticos.**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS:

- **Inscrições e deslocamento** para participação em congressos, seminários e workshops, desde que previamente autorizados pela GEPRO (ver ANEXO V).
- **Contratação de mão de obra especializada (sem vínculo de emprego)** para capacitação de profissionais que atuem na gestão das unidades de conservação administradas pelo INEA, e respectivo recolhimento de tributos e encargos sociais incidentes sobre a prestação dos serviços, desde que previamente autorizados pela GEPRO (ver ANEXO V).
- **Serviços de transporte:** frete de barco, ônibus ou caminhão passagens em geral, pedágios e gastos com estacionamento.
- **Reprodução de documentos, despesas postais e cartoriais.**
- **Contratação de prestação de serviços (sem vínculo de emprego)** para organização/operacionalização de reuniões, expedições locais (cozinheiro, guia, mateiro, faxineiro, barqueiro, moderador e eventos comemorativos), confecção de brindes, camisetas e material de escritório, aluguel de sala para eventos específicos e respectivo recolhimento de tributos e encargos sociais incidentes sobre a prestação dos serviços, desde que previamente autorizada pela GEPRO (ver ANEXO V).
- **Serviços de manutenção predial.**
- **Serviços de manutenção e revisão de viaturas, embarcações.**

OBSERVAÇÕES:

1. Tanto nos orçamentos quanto nas Notas Fiscais deverá constar o número da placa, no caso de veículos e carretas rodoviárias.
 2. No caso de embarcações e quadriciclos deverá constar na Nota Fiscal o número de patrimônio e/ou chassi.
- **Manutenção de equipamentos** como motosserras, roçadeiras, equipamentos de áudio e som, serras elétricas, bombas hidráulicas, geradores, devendo ser apresentada justificativa anexa à Prestação de Contas (ver ANEXO W), contendo ainda o número de patrimônio do INEA.



- **Serviços gráficos e de programação visual**, para confecção de banners, impressão de mapas e folheteria, desde que previamente autorizada pela GEPRO (ver ANEXO V).
- **Serviços gráficos para revelação de fotos, plotagens e fotocópias.**
- **Conserto e manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos.**
- **Serviços de reposição e manutenção de placas de sinalização.**
- **Serviços de limpeza das edificações**, se necessário para complementar à empresa terceirizada de limpeza e conservação do INEA.

13. PLANEJAMENTO PARA SUSTENTABILIDADE

Elementos que favorecem a continuidade do projeto:

- **Financeiros:** medidas compensatórias, convênios e parcerias.
- **Técnicos:** cumprimento dos objetivos para os quais as UCs foram criadas
- **Comunitários:** o projeto atende às necessidades levantadas pela sociedade local, em especial pelos integrantes dos Conselhos Consultivos das UCs.

14. ORÇAMENTO e PRAZO

ORÇAMENTO: R\$ 900.000,00 – memória de calculo anexa

PRAZO: 12 (doze) meses.

Observação:

Cabe destacar que na fase inicial de implantação do Cartão Vinculado, em 2012, denominada "Projeto-piloto", foi efetuado um aporte financeiro de cerca de 45% desse valor para um período de execução de 6 meses. Desde então foram criadas mais algumas UCs estaduais, houve um aumento significativo do efetivo operacional com 220 guarda-parques, a aquisição significativa de equipamentos e veículos, a inauguração e reativação de sedes administrativas e centros de visitantes, a regularização fundiária de algumas propriedades, e por fim, um incremento significativo das atividades de visitação em decorrência do projeto de Fortalecimento do Uso Público nas UCs.

15. CONTRAPARTIDAS DO PROPONENTE

- Acompanhamento físico, autorizações das despesas, e aprovação de gastos pela GEPRO
- Acompanhamento financeiro pelo SECCA, no que tange a análise das prestações de contas e seus documentos comprobatórios encaminhados pelas UCs.

16. ARRANJO INSTITUCIONAL

Organização	Principais funções no projeto
INEA	Proponente e supervisor
FUNBIO	Executor



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente

17. HABILITAÇÃO TÉCNICA


O proponente técnico do projeto é o Instituto Estadual do Ambiente, por intermédio da Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral – GEPRO, representado pela sua Gerente, a arquiteta e urbanista Patrícia Figueiredo de Castro, e pelo chefe do Serviço de Planejamento e Pesquisa – SEPES, o biólogo Eduardo Ildefonso Lardosa, coordenador do projeto.

18. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Nome	Função	Telefone	E-mail
Patrícia Figueiredo de Castro	Gerente	(21) 23325515	pat.fig2008@gmail.com
Eduardo Ildefonso Lardosa	Chefe do SEPES	(21) 23325516	edulardosa@gmail.com
Marilene Caetano Sobral	Chefe do SECCA	(21) 23325525	secca@inea.rj.gov.br
Daniela Pires e Albuquerque	Coordenadora COMBIO	(21)23325518	danipalbuquerque@gmail.com

19- ASSINATURA

30 / 10 / 14



EDUARDO ILDEFONSO LARDOSA
COORDENADOR DE PROJETO - GEPRO

Programa: Mecanismo Financeiro para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Projeto: Projeto de Complementação de Recursos para o Instrumento Financeiro Fiduciário – “Fundo Fiduciário”, do Mecanismo de cobertura de custos correntes das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral.

Instituição responsável pelo projeto: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Nome do ordenador financeiro:

Banco nº:

Agência:

Nº da conta correntista:

CFF - Cronograma Físico Financeiro

1. Orçamento e Memória de Cálculo

	Objetivo/ Resultado esperado/ Atividades	Despesas Elegíveis	Informar modalidade: Desembolso (D), Aquisições e Contratações (A/C) ou Conta Vinculada (CV)	Fonte de recursos (Contrapartida, Funbio, Projeto, Outros)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
A1	Plano de Trabalho da unidade para execução das despesas							
A11	Depósitos na CV de cada Unidade de Conservação							
A111	Depósitos na CV da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG							
	Núcleo São Francisco de Itabapoana		CV	Projeto	1	12	3.000,00	
A112	Depósitos na CV do Parque Estadual do Cunhambebe - PEC							
	Núcleo Rio Claro		CV	Projeto	1	12	3.000,00	
	Posto de Fiscalização APA Mangaratiba		CV	Projeto	1	12	1.500,00	
	Posto de Fiscalização APA Guandu		CV	Projeto	1	12	1.500,00	
A113	Depósitos na CV do Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG							
	Núcleo Abraão		CV	Projeto	1	12	3.000,00	
	Posto de Fiscalização APA Tamoios		CV	Projeto	1	12	1.500,00	
	Posto de Fiscalização Rebio Praia do Sul / RDS Aventureiro		CV	Projeto	1	12	1.500,00	
A114	Depósitos na CV do Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB							
	Núcleo Pau-da-fome		CV	Projeto	1	12	3.000,00	
	Posto de Fiscalização Camorim		CV	Projeto	1	12	1.500,00	
	Núcleo Piraquara		CV	Projeto	1	12	3.000,00	
A115	Depósitos na CV do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC							
	Núcleo Barão de Juparanã		CV	Projeto	1	12	3.000,00	
A116	Depósitos na CV do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET							
	Núcleo Itaipuaçu		CV	Projeto	1	12	3.000,00	
	Posto de Fiscalização de Itacoatiara		CV	Projeto	1	12	1.500,00	
	Posto de Fiscalização APA Maricá / Resex Itaipu		CV	Projeto	1	12	1.500,00	

[illegible]

	Objetivo/ Resultado esperado/ Atividades	Despesas Elegíveis	Informar modalidade: Desembolso (D), Aquisições e Contratações (A/C) ou Conta Vinculada (CV)	Fonte de recursos (Contrapartida, Funbio, Projeto, Outros)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
A117	Depósitos na CV do Parque Estadual do Desengano - PED							
	Núcleo Santa Maria Madalena		CV	Projeto	1	12	3.000,00	36.000,00
A118	Depósitos na CV do Parque Estadual da Costa do Sol - PECS							
	Núcleo Araruama		CV	Projeto	1	12	3.000,00	36.000,00
	Posto de Fiscalização de Cabo Frio		CV	Projeto	1	12	3.000,00	36.000,00
A119	Depósitos na CV do P. Estadual dos Três Picos - PETP							
	Núcleo Cachoeiras de Macacu		CV	Projeto	1	12	3.000,00	36.000,00
	Núcleo Guapimirim		CV	Projeto	1	12	3.000,00	36.000,00
	Posto de Fiscalização dos Três Picos		CV	Projeto	1	12	1.500,00	18.000,00
	Posto de Fiscalização APA Macaé de Cima/Lumiar		CV	Projeto	1	12	1.500,00	18.000,00
	Posto de Fiscalização do Vale da Revolta / Jacarandá		CV	Projeto	1	12	1.500,00	18.000,00
	Posto de Fiscalização Apa da Bacia do Rio Macacu		CV	Projeto	1	12	1.500,00	18.000,00
A120	Depósitos na CV do Parque Estadual da Lagoa do Açú - PELAG							
	Núcleo Farol de São Tomé		CV	Projeto	1	12	3.000,00	36.000,00
A121	Depósitos na CV do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS							
	Núcleo Visconde de Mauá		CV	Projeto	1	12	3.000,00	36.000,00
A122	Depósitos na CV da Reserva Biológica de Araras - RBA							
	Núcleo Araras		CV	Projeto	1	12	3.000,00	36.000,00
A123	Depósitos na CV da Reserva Biológica de Guaratiba - RBG							
	Núcleo Guaratiba		CV	Projeto	1	12	3.000,00	36.000,00
A124	Depósitos na CV da Reserva Ecológica da Juatinga - REJ							
	Núcleo Paraty Mirim		CV	Projeto	1	12	3.000,00	36.000,00
A125	Depósitos na CV do Parque Estadual do Mendanha - PEM							
	Núcleo Mendanha		CV	Projeto	1	12	3.000,00	36.000,00
	Posto de Fiscalização APA Alto- Iguaçu		CV	Projeto	1	12	1.500,00	18.000,00
A126	Depósitos na CV do SEGP							
	SEGP		CV	Projeto	1	12	3.000,00	36.000,00
TOTAL								900.000,00

Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Empreendimento
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período
Convenio SEA 003/2009
Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015


Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Empreendimento/TCCA	Valor total aprovado pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor total executado	Valor total a executar	% Executado em função do reembolso Funbio	Valores em R\$ para reembolso Funbio considerando a PC HH do período
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 26.736.003,54	R\$ 23.715.609,15	R\$ 24.248,04	R\$ 23.739.857,19	R\$ 2.996.146,35	2,26%	R\$ 4.755,71
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 28.786.069,72	R\$ 5.996.076,15	R\$ 759.087,70	R\$ 6.755.163,85	R\$ 22.030.905,87	70,67%	R\$ 148.878,00
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 08/2010	R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.146.446,42	R\$ 0,00	R\$ 2.146.446,42	R\$ 493.200,96	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 13.849.987,96	R\$ 9.264.566,12	R\$ 5.786,02	R\$ 9.270.352,14	R\$ 4.579.635,82	0,54%	R\$ 1.134,80
FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,37	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP 13/2007	R\$ 561.577,26	R\$ 554.813,21	R\$ 2.661,12	R\$ 557.474,33	R\$ 4.102,93	0,25%	R\$ 521,92
FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ 01/2011	R\$ 1.153.788,30	R\$ 1.143.155,23	R\$ 242,19	R\$ 1.143.397,42	R\$ 10.390,88	0,02%	R\$ 47,50
FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj 08/2012	R\$ 3.165.164,86	R\$ 381.390,53	R\$ 175.774,47	R\$ 557.165,00	R\$ 2.607.999,86	16,36%	R\$ 34.474,21
FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) 05/2011	R\$ 10.151.355,03	R\$ 3.577.404,24	R\$ 1.347,48	R\$ 3.578.751,72	R\$ 6.572.603,31	0,13%	R\$ 264,28
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero 13/2009	R\$ 705.790,84	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren 03/2009	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ CTR Itaboraí - 01/2009	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Transolímpica - 01/2013	R\$ 150.683,00	R\$ 141.610,52	R\$ 0,00	R\$ 141.610,52	R\$ 9.072,48	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ METRO CRB - 01/2010	R\$ 1.234.596,00	R\$ 5.824,00	R\$ 2.200,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00	0,20%	R\$ 431,48
FMA - RJ TA AR Transpetro - 10/2011	R\$ 606.320,00	R\$ 303.160,00	R\$ 0,00	R\$ 303.160,00	R\$ 303.160,00	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Itaguaí Tecar - 15/2012	R\$ 2.696.756,14	R\$ 5.249,38	R\$ 33.642,50	R\$ 38.891,88	R\$ 2.657.864,26	3,13%	R\$ 6.598,22
FMA - RJ Metro CRB II - 06/2012	R\$ 2.135.141,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135.141,91	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Presidente Vargas - CSN - 13/2012	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger) - 28/2008	R\$ 573.201,31	R\$ 1.137,50	R\$ 69.214,21	R\$ 70.351,71	R\$ 502.849,60	6,44%	R\$ 13.574,81
FMA - RJ CTR SR (SERB) - 02/2010	R\$ 303.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.690,00	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás 11/2011	R\$ 4.485.430,29	R\$ 3.800.377,89	R\$ 0,00	R\$ 3.800.377,89	R\$ 685.052,40	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Gualba - Vale 12/2012	R\$ 415.800,00	R\$ 409.274,84	R\$ 0,00	R\$ 409.274,84	R\$ 6.525,16	0,00%	R\$ 0,00
Subtotal	R\$ 107.733.859,39	R\$ 57.667.745,51	R\$ 1.074.203,73	R\$ 58.741.949,24	R\$ 48.991.910,15	100,00%	R\$ 210.680,93
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO	R\$ 1.466.717,35	R\$ 562.408,66	R\$ 25.820,32	R\$ 588.228,98	R\$ 878.488,37		
FMA - RJ Obras Tecab 08/2011 - Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14		
FMA - RJ CSA 2 - Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99		
FMA - RJ CSA 2 - Provisionamento de Fundos RF - SEA	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00		
FMA - RJ Comperj (Petro) - Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 0,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 4.039.790,99		
FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) - Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80		
Total Geral	R\$ 142.310.899,05	R\$ 86.031.089,56	R\$ 1.100.024,05	R\$ 87.131.113,61	R\$ 55.179.785,44		

- O empreendimento Obras TECAB até o momento não apresenta projeto, apenas Regularização Fundiária;
- O Fundo Fiduciário não é considerado, pois o desenho do mesmo foi pensado para o suporte às necessidades das UC's e para a execução do projeto Cartão Vinculado;
- A Regularização Fundiária não é considerada, pois os valores executados não representam esforço para tal, não constituindo execução de projeto;
- O percentual apresentado na coluna nº 7 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento;
- O valor apresentado na última coluna desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com a Prestação de HH referente ao mês.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007 FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
	Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 136.443,47	R\$ 0,00	R\$ 136.443,47	R\$ 78.556,53	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 115.801,99	R\$ 0,00	R\$ 115.801,99	R\$ 114.198,01	Em andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
	Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017 - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte 04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia 04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade ICMBIO	R\$ 565.061,70	R\$ 564.162,04	R\$ 0,00	R\$ 564.162,04	R\$ 899,66	Aguardando aprovação PC Final	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.517.871,27	R\$ 0,00	R\$ 2.517.871,27	R\$ 176.310,79	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 766.729,81	R\$ 0,00	R\$ 766.729,81	R\$ 16.173,44	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015


Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.233.136,81	R\$ 0,00	R\$ 1.233.136,81	R\$ 20.036,94	Em andamento
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 04.15.04.0024 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.847.063,56	R\$ 0,00	R\$ 2.847.063,56	R\$ 140.300,11	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 04.15.04.0025 - SMAC	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	Finalizado
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari 04.15.04.0026 - SMAC	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	Finalizado
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha 04.15.04.0027 - SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	Finalizado
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 984.612,21	R\$ 359,88	R\$ 984.972,09	R\$ 21.222,42	Em andamento
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 155.891,76	R\$ 19.919,40	R\$ 175.811,16	R\$ 1.452.962,19	Em andamento

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
1,48%	R\$ 70,58
82,15%	R\$ 3.906,74

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal jardim Jurema - São João Meriti - Exec. PNM JUREMA 04.15.04.0031	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	Em andamento
Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba 04.15.04.0032	R\$ 504.390,60	R\$ 59.651,49	R\$ 3.968,76	R\$ 63.620,25	R\$ 440.770,35	Em andamento
Projetos - Subtotal	R\$ 26.736.003,54	R\$ 23.715.609,15	R\$ 24.248,04	R\$ 23.739.857,19	R\$ 2.996.146,35	
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	
Provisionamento de Fundos RF - SEA 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 39.846.325,85	R\$ 36.823.701,47	R\$ 24.248,04	R\$ 36.847.949,51	R\$ 2.998.376,34	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
16,37%	R\$ 778,38
100%	R\$ 4.755,71

Provisionamento de Fundo RF - INEA: O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

Projeto UCC: O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Recategorização REJ: O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

Projeto Obras Vale da Revolta: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento

Projeto Executivo V. Revolta: O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF 2: O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,82 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto RPPN 2: O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 285.229,67, ficando com o valor total de R\$ 1.187.046,75 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Projeto Obras Rebio Praia do Sul: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras Rebio Praia do Sul foi aditivado no valor de R\$ 142.575,28, ficando com o valor total de R\$ 1.006.194,51 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG: O valor original do CFF é de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 259,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225 datada de 23 de agosto de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Reforma e Obras EEEP: O valor original do CFF é de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.067.514,61 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 258,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257 datada de 17 de setembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto PE Cunhambebe: O valor total do CFF é de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24, ficando assim um saldo de R\$ 1.740,45 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369 datada de 20 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 354 de 09 de dezembro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 66.127,00, ficando o valor total de R\$ 1.253.173,75 conforme consta na deliberação 43/2013.

Projeto Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu: O valor original do CFF é de R\$ 409.145,00, sendo que R\$ 104.700,38 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 304.444,62 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347 datado de 26 de agosto de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Elaboração PM dos Morros Pão de Açúcar e da Urca: Prestação de contas final do projeto Elaboração PM dos Morros Pão de Açúcar e da Urca aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV nº 062/2014 de 16 de setembro de 2014.

Projeto Elaboração PM dos Parques da Prainha e Grumari: Prestação de contas final do projeto Elaboração PM dos Parques da Prainha e Grumari aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV nº 063/2014 de 16 de setembro de 2014.



Projeto Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha: Prestação de contas final do projeto Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV nº 064/2014 de 16 de setembro de 2014.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/023/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 806.405,13	R\$ 774.795,75	R\$ 29.788,11	R\$ 804.583,86	R\$ 1.821,27	Em andamento	3,92%	R\$ 5.842,27
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014 04.15.07.0003	R\$ 601.219,98	R\$ 577.637,43	R\$ 0,00	R\$ 577.637,43	R\$ 23.582,55	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 539.345,85	R\$ 93.891,72	R\$ 633.237,57	R\$ 1.063.337,43	Em andamento	12,37%	R\$ 18.414,75
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos Ucs do ERJ 04.15.07.0005 - SEA	R\$ 771.210,00	R\$ 771.200,00	R\$ 0,00	R\$ 771.200,00	R\$ 10,00	Aguardando aprovação PC Final	0,00%	R\$ 0,00
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 04.15.07.0006	R\$ 5.249.818,47	R\$ 3.292.575,31	R\$ 0,00	R\$ 3.292.575,31	R\$ 1.957.243,16	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Fortalecimentos das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Educação Ambiental RJ 04.15.08.0007	R\$ 3.590.100,00	R\$ 40.521,81	R\$ 141.826,32	R\$ 182.348,13	R\$ 3.407.751,87	Em andamento	18,68%	R\$ 27.816,05
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 04.15.07.0008	R\$ 3.482.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.482.080,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015							 	
Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 04.15.07.0009	R\$ 2.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300.000,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 04.15.07.0010	R\$ 4.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300.000,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada 04.15.07.0012	R\$ 1.997.489,00	R\$ 0,00	R\$ 493.581,55	R\$ 493.581,55	R\$ 1.503.907,45	Em andamento	65,02%	R\$ 96.804,93
Obras Cíveis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas 04.15.07.0011	R\$ 2.426.172,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.172,14	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ 04.15.07.0013	R\$ 1.565.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.565.000,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projetos - Subtotal	R\$ 28.786.069,72	R\$ 5.996.076,15	R\$ 759.087,70	R\$ 6.755.163,85	R\$ 22.030.905,87		100,00%	R\$ 148.878,00
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 0,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 4.039.790,99			
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 38.786.069,72	R\$ 11.956.285,16	R\$ 759.087,70	R\$ 12.715.372,86	R\$ 26.070.696,86			

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 31 da CCA, datada de 20 de abril de 2011, e Deliberação nº 28 da CCA, de julho de 2011 e em 02 de janeiro de 2014 foi aprovado um aporte adicional no valor de R\$ 5.000.000,00, coforme deliberação da CCA nº 44/2014.

Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande: De acordo com os ofícios INEA/DIBAP nº 179 e 152 e ofício SEA/SSE nº 074/2013 o projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande foi aditivado no valor de R\$ 134.400,85 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº41/2013), ficando assim o valor total de R\$ 806.405,13.

Projeto Obras Infra. PE Concórdia: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Concórdia foi aditivado no valor de R\$ 989.818,47 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 5.249.818,47.

Projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu: De acordo com a deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 o projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu foi cancelado, sendo assim, o valor de R\$ 229.970,00 volta para o saldo livre para ser alocado em outros projetos.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015





Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao

<p>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</p> <p>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</p> <p>Convenio SEA 003/2009</p> <p>Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009</p> <p>FMA - RJ Porto do Açú (LLX)</p> <p>Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015</p>							<p>Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas</p>	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 21/09/2010 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 0,00	R\$ 165.000,00	R\$ 175.000,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.288.699,94	R\$ 450,80	R\$ 3.289.150,74	R\$ 81.943,88	Em andamento	7,79%	R\$ 88,41
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI 04.15.08.0003	R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.148.696,06	R\$ 0,00	R\$ 3.148.696,06	R\$ 1.303,94	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania 04.15.08.0004	R\$ 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 2.141.990,02	R\$ 242,96	R\$ 2.142.232,98	R\$ 551.706,36	Em andamento	4,20%	R\$ 47,65
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 245.937,58	R\$ 0,00	R\$ 245.937,58	R\$ 3.105.062,42	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - Proj. Publicação Planos MA 04.15.08.0008	R\$ 78.000,00	R\$ 34.860,00	R\$ 4.050,00	R\$ 38.910,00	R\$ 39.090,00	Em andamento	70,00%	R\$ 794,32

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009 FMA - RJ Porto do Açú (LLX)							<div>   </div>	
Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira 04.15.08.0009	R\$ 368.446,00	R\$ 80.583,15	R\$ 1.042,26	R\$ 81.625,41	R\$ 286.820,59	Em andamento	18,01%	R\$ 204,42
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 13.849.987,96	R\$ 9.264.566,12	R\$ 5.786,02	R\$ 9.270.352,14	R\$ 4.579.635,82		100,00%	R\$ 1.134,80

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba: De acordo com a Deliberação CCA nº 039/2013 de 28/02/2013, o projeto "Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 473.668,61, e passou a ter o valor de R\$ 3.371.094,62 à partir de maio/2013.

Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI: De acordo com a Deliberação CCA nº40/2013 de 11/06/2013, o projeto "Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral." teve aprovação de inclusão do valor de R\$ 1.650.000,00, e passou a ter o valor de R\$ 3.150.000,00 a partir de outubro/2013. Na Deliberação CCA nº40/2013, consta como fonte de recursos para o aditivo de valor a conta do empreendimento Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011, entretanto, conforme acordado com a SEA em fevereiro/2014, haverá alteração desta fonte na próxima reunião da CCA para Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009, a mesma em que o projeto foi aprovado.



Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 08/2010 FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/12/2010 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 0,00	R\$ 1.876.541,42	R\$ 28.993,36	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - Plano de Manejo PNM Chico Mendes 04.15.05.0002	R\$ 276.112,60	R\$ 269.905,00	R\$ 0,00	R\$ 269.905,00	R\$ 6.207,60	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Proposição de um moelo de gestão para conjunto de Unidades de Conervação da Cidade do Rio de Janeiro - Novo Modelo Gestão para UC's RJ 04.15.05.0003	R\$ 458.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.146.446,42	R\$ 0,00	R\$ 2.146.446,42	R\$ 493.200,96		0,00%	R\$ 0,00

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III (TAG) Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015							 	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/10/2010 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 15.868,27	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis 04.15.09.0002	R\$ 1.297.349,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.349,10	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,37		0,00%	R\$ 0,00

Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ: De acordo com a Deliberação da CCA nº 42 de 10 de setembro de 2013 o projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ foi aditivado no valor de R\$ 1.093.900,00, ficando assim o valor total de R\$ 5.469.500,00.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015 <div>   </div>							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 10/01/2011 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio União 04.15.10.0001	R\$ 311.778,92	R\$ 305.014,87	R\$ 2.661,12	R\$ 307.675,99	R\$ 4.102,93	Em andamento	100,00%	R\$ 521,92
Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Recintos Micos Cara Dourada 04.15.10.0002	R\$ 249.798,34	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 561.577,26	R\$ 554.813,21	R\$ 2.661,12	R\$ 557.474,33	R\$ 4.102,93		100,00%	R\$ 521,92

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO Nº 62 de 02 de abril de 2014, que encaminhou outros ofícios trocados internamente entre a SEA e o INEA, o OFÍCIO SEA Nº 006/2014 e o OFÍCIO DIBAP Nº 157/2014, os quais discriminam o aditivo necessário ao Projeto no valor de R\$ 39.798,34, ficando o projeto com o valor total de R\$ 249.798,34. O referido aditivo de valor ainda será aprovado na reunião da CCA.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/05/2011 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - M N M Pedra do Colégio 04.15.11.0001	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Mosaicos para a Mata Atlântica - Mosaicos para a Mata Atlântica 04.15.11.0002	R\$ 950.250,00	R\$ 939.616,93	R\$ 242,19	R\$ 939.859,12	R\$ 10.390,88	Em andamento	100,00%	R\$ 47,50
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 1.153.788,30	R\$ 1.143.155,23	R\$ 242,19	R\$ 1.143.397,42	R\$ 10.390,88		100,00%	R\$ 47,50

Projeto M N M Pedra do Colégio: O valor original do CFF é de R\$ 213.550,00, sendo que R\$ 203.538,30 foram executados, ficando assim um saldo de R\$ 10.011,70 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO SEA/SSEEV nº 061/2014 datado de 16 de setembro de 2014, a prestação de contas final foi aprovada e enviada cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 08/08/2012 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ 239.780,01	R\$ 41.880,69	R\$ 281.660,70	R\$ 1.382.821,16	Em Andamento	23,83%	R\$ 8.213,96
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - Projeto Executivo PE Serra da Tiririca 04.15.15.0003	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	Em Andamento	0,00%	R\$ 0,00
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 04.15.15.0004	R\$ 950.000,00	R\$ 0,00	R\$ 133.893,78	R\$ 133.893,78	R\$ 816.106,22	Em Andamento	76,17%	R\$ 26.260,26
Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu 04.15.15.0005	R\$ 150.683,00	R\$ 141.610,52	R\$ 0,00	R\$ 141.610,52	R\$ 9.072,48	Em Andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 3.165.164,86	R\$ 381.390,53	R\$ 175.774,47	R\$ 557.165,00	R\$ 2.607.999,86		100,00%	R\$ 34.474,21

Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos: foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50 datado em 12 de março de 2013 e com a ATA 41º da CCA datada em 07 de fevereiro de 2013. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 10.740.000,00, o qual retornou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Premissas:



- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 03/01/2012 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe 04.15.13.0001	R\$ 4.280.805,29	R\$ 3.800.377,89	R\$ 0,00	R\$ 3.800.377,89	R\$ 480.427,40	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biota BDE 04.15.13.0002	R\$ 204.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204.625,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 4.485.430,29	R\$ 3.800.377,89	R\$ 0,00	R\$ 3.800.377,89	R\$ 685.052,40		0,00%	R\$ 0,00

Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe: De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Cunhambebe foi aditivado no valor de R\$ 855.805,29 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 4.280.805,29.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

<div>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</div> <div>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</div> <div>Convenio SEA 003/2009</div> <div>Termo de Compensação Ambiental nº 005/2011</div> <div>FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)</div> <div>Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015</div> <div><div></div><div></div></div>							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/08/2011 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3) 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 1.742.631,78	R\$ 305,22	R\$ 1.742.937,00	R\$ 162.165,97	Em andamento	22,65%	R\$ 59,86
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques 04.15.012.0002	R\$ 1.672.608,86	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 04.15.12.0003	R\$ 4.060.000,00	R\$ 40.810,35	R\$ 0,00	R\$ 40.810,35	R\$ 4.019.189,65	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua 04.15.12.0004	R\$ 579.276,20	R\$ 121.353,25	R\$ 1.042,26	R\$ 122.395,51	R\$ 456.880,69	Em andamento	77,35%	R\$ 204,42
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Ações Implant. PE Lagoa do Açú 04.15.12.0005	R\$ 1.934.367,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.934.367,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projetos - Subtotal	R\$ 10.151.355,03	R\$ 3.577.404,24	R\$ 1.347,48	R\$ 3.578.751,72	R\$ 6.572.603,31		100,00%	R\$ 264,28
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80			
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 15.151.355,03	R\$ 7.405.288,44	R\$ 1.347,48	R\$ 7.406.635,92	R\$ 7.744.719,11			

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 36 da CCA, datada de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação nº 34 da CCA, datada de 13 de dezembro de 2011.

Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques: De acordo com o ofício INEA / DIBAP nº 033 de 23/01/2013, o projeto " Curso Capacitação Guarda- Parques" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 2.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 39/2013, e passou a ter o valor de R\$ 1.409.000,00 a partir de maio/2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda - Parques: De acordo com a 45ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de outubro de 2013 foi aprovado aditivo no valor de R\$ 264.087,21 para o projeto “Curso de capacitação para 220 Guarda-Parques” (E-07/000.451/2012) e registrado da Deliberação CCA nº 43/2013 de 28 de novembro de 2013.

Projeto Curso Capacitação Guarda-Parques: O valor total do CFF é de R\$ 1.673.087,21, sendo que R\$ 1.672.608,86, ficando assim um saldo de R\$ 478,35 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375 datada de 27 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/09/2012 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió 04.15.017.0001	R\$ 135.000,00	R\$ 131.625,00	R\$ 0,00	R\$ 131.625,00	R\$ 3.375,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos - Remoção de Rebanhos na UCS ERJ 04.15.017.0002	R\$ 280.800,00	R\$ 277.649,84	R\$ 0,00	R\$ 277.649,84	R\$ 3.150,16	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 415.800,00	R\$ 409.274,84	R\$ 0,00	R\$ 409.274,84	R\$ 6.525,16		0,00%	R\$ 0,00

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 27/06/2012 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Pilot de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Piloto Fundo Fiduciário 04.15.016.0001	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca 04.15.016.0002	R\$ 367.226,86	R\$ 367.226,86	R\$ 0,00	R\$ 367.226,86	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 705.790,84	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00

Projeto Piloto Fundo Fiduciário: O valor total do CFF é de R\$ 390.445,00, sendo que R\$ 338563,98 foi exeutado, ficando assim um saldo de R\$ 51.881,02 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165 datada de 31 de março de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca: Prestação de contas final do Projeto Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV nº 065/2014 de 16 de setembro de 2014. O valor total do CFF é de R\$ 460.000,00, sendo que R\$ 367.226,86 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 92.773,14 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2009

FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren

Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/06/2012 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - Apoio à Criação - RESEX Marianha Itaipu 04.15.14.0001	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	Em andamento
Projetos - Subtotal	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2009

FMA - RJ CTR Itaboraí

Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - RPPN BACCHUS 04.15.20.0001	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013

FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/02/2014 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu 04.15.21.0001	R\$ 150.683,00	R\$ 141.610,52	R\$ 0,00	R\$ 141.610,52	R\$ 9.072,48	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 150.683,00	R\$ 141.610,52	R\$ 0,00	R\$ 141.610,52	R\$ 9.072,48	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009
 Termo de Compensação Ambiental nº 010/2011
 FMA - RJ TA AR Transpetro







Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2014 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - Projeto para aquisição de embarcação 04.15.22.0001	R\$ 606.320,00	R\$ 303.160,00	R\$ 0,00	R\$ 303.160,00	R\$ 303.160,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 606.320,00	R\$ 303.160,00	R\$ 0,00	R\$ 303.160,00	R\$ 303.160,00	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 01/2010 FMA - RJ METRO CRB Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015							 	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período de 01/05/2010 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA rio Guandu 04.15.25.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 5.824,00	R\$ 2.200,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00	Em andamento	100,00%	R\$ 431,48
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 1.234.596,00	R\$ 5.824,00	R\$ 2.200,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00		100,00%	R\$ 431,48

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí Tecar - CSN II Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015							 		Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 28/09/2012 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento		
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE Pedra Selada 04.15.24.0001	R\$ 1.350.000,00	R\$ 5.249,38	R\$ 33.642,50	R\$ 38.891,88	R\$ 1.311.108,12	Em andamento	100,00%	R\$ 6.598,22		
Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá - Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá 04.15.24.0002	R\$ 966.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966.500,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00		
Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público 04.15.24.0003	R\$ 380.256,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380.256,14	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00		
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 2.696.756,14	R\$ 5.249,38	R\$ 33.642,50	R\$ 38.891,88	R\$ 2.657.864,26		100,00%	R\$ 6.598,22		

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
resumo de execução (pagamentos efetuados) no

período, por projeto
 Convenio SEA 003/2009
 Termo de Compensação Ambiental nº 006/2012
 FMA - RJ Metro CRB II



Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período de 25/06/2012 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos através da elaboração do Plano de Manejo - PM PNM Penhasco Dois Irmãos 04.15.26.0001	R\$ 337.141,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337.141,91	Em andamento
Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha 04.15.26.0002	R\$ 1.798.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.798.000,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 2.135.141,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135.141,91	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 013/2012 FMA - RJ Presidente Vargas - CSN Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015						
Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 13/09/2012 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Aquisições PE Serra da Concórdia 04.15.23.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51	



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convenio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 028/2008 FMA - RJ Paracambi (Lightger) Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/10/2014 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 04.15.27.0001	R\$ 573.201,31	R\$ 1.137,50	R\$ 69.214,21	R\$ 70.351,71	R\$ 502.849,60	Em andamento	100,00%	R\$ 13.574,81
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 573.201,31	R\$ 1.137,50	R\$ 69.214,21	R\$ 70.351,71	R\$ 502.849,60		100,00%	R\$ 13.574,81



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 002/2010

FMA - RJ CTR SR (SERB)

Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 05/2010 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - Uniformes Camuflados para o CPAm 04.15.28.0001	R\$ 303.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.690,00	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 303.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.690,00	

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2011

FMA - RJ OBRAS TECAB

Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/10/2013 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14	

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 45 da CCA, datada de 30 de outubro de 2013, e Deliberação nº 43 da CCA, datada de 28 de novembro de 2013.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2011



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

Período da execução: 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 28/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/03/2015 a 31/03/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Cartão Vinculado 04.15.19.0001	R\$ 1.466.717,35	R\$ 562.408,66	R\$ 25.820,32	R\$ 588.228,98	R\$ 878.488,37	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2015	R\$ 1.466.717,35	R\$ 562.408,66	R\$ 25.820,32	R\$ 588.228,98	R\$ 878.488,37	

Projeto Cartão Vinculado: De acordo com a Deliberação CCA nº 52/2014 de 07 de novembro de 2014, o projeto Cartão Vinculado foi aditivado no valor de R\$ 900.000,00, ficando assim o valor total de R\$ 1.466.717,35.

Consolidado de Processos em Compras

Convênio SEA 003/2009

Período data base 31/03/2015



1	2	3	4	5
Empreendimento/TCCA	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido (Pedido de compra emitido)	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)	R\$ 209.379,06	R\$ 12.980,00	R\$ 211.167,70	R\$ 433.526,76
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)	R\$ 5.075.576,78	R\$ -	R\$ 5.605.401,60	R\$ 10.680.978,38
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)	R\$ 482.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 482.000,00
FMA - RJ Porto do Acu (LLX)	R\$ 338.075,00	R\$ 11.826,49	171.300,00	R\$ 521.201,49
FMA - RJ GASJAP	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.320,16	R\$ 6.320,16
FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	R\$ 4.571.859,48	R\$ 435,26	R\$ -	R\$ 4.572.294,74
FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	R\$ 204.625,00	R\$ -	R\$ 480.427,40	R\$ 685.052,40
FMA – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)	R\$ 26.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.900,00
FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	R\$ 3.436,45	R\$ -	R\$ 1.504.403,64	R\$ 1.507.840,09
FMA - Metro (CRB)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FMA - Metro (CRB II)	R\$ 1.442.896,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.442.896,91
FMA - Via Principal de Acesso (COMPERJ)	R\$ 1.227,00	R\$ 801,00	R\$ -	R\$ 2.028,00
FMA - ITAGUAI TECAR	R\$ 1.176.442,44	R\$ 136.679,00	R\$ -	R\$ 1.313.121,44

FMA - TA AR TRANSPETRO	R\$ -	R\$ 690,76	R\$ -	R\$ 690,76
FMA - PCH Paracambi (Lightger)	R\$ 642.703,59	R\$ 25.349,70	R\$ -	R\$ 668.053,29
FMA - GASDUC III (TAG)	R\$ 4.517,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.517,00
Total Geral	R\$ 14.179.638,71	R\$ 188.762,21	R\$ 7.979.020,50	R\$ 22.347.421,42



Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Obras e Fortalecimento Ilha Grande	1	Shopping	R\$ 7.172,46
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos	1	Shopping	R\$ 3.600,00
Projeto de implantação e fortalecimento das unidades de conservação municipais de Mangaratiba	18	Shopping	R\$ 180.452,60
Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	6	Shopping	R\$ 16.388,00
Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano	2	Shopping	R\$ 1.766,00
Total	28		R\$ 209.379,06

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Shopping	28	R\$ 209.379,06	R\$ 7.477,82	30 dias	215 dias
Total	28	R\$ 209.379,06			

2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba	1	Shopping	R\$ 480,00
Reserva Biológica da Praia do Sul	1	Direta	R\$ 12.500,00
Total	2		R\$ 12.980,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio
Shopping	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00
Direta	1	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Total	2	R\$ 12.980,00	

3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Projeto Exec. Reforma e Const RBA (Araras)	22/11/2011	R\$ 144.752,50	R\$ 28.950,51	1	fev/15
Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)	29/02/2012	R\$ 184.383,06	R\$ 47.939,59	1	fev/15
PM Nova Iguaçu	20/12/2014	R\$ 99.597,00	R\$ 79.677,60	3	mai/15
Projeto Executivo PNM Jurema	20/12/2014	R\$ 68.250,00	R\$ 54.600,00	6	jun/15
Total		R\$ 496.982,56	R\$ 211.167,70		

4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/03/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 209.379,06
Pedidos de Compra fechados	R\$ 12.980,00

Contratos em andamento (Á pagar)	R\$ 211.167,70
Valor Total	R\$ 433.526,76



Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	1	SBQC	2.950.020,16
Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	1	Shopping	2.000,00
Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	1	direta	9.000,00
Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do ERJ – 2ª fase	1	SBQC	2.114.556,62
Total	4		5.075.576,78

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Direta	1	R\$ 9.000,00	-	10 dias	56 dias
Shopping	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	30 dias	103 dias
Qualidade e custo	2	R\$ 5.064.576,78	R\$ 2.532.288,39	45 dias	117 dias
Total	4	5.075.576,78			

2) COMPROMETIDO

2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras Infra PE Concórdia	19/04/2013	R\$ 5.225.492,12	R\$ 1.932.916,81	7	out/15
Ações Priorit. Implantação do PE Costa do Sol	06/02/2014	R\$ 1.341.310,39	R\$ 912.091,07	10	mar/16
Fortalecimento Educação Ambiental RJ	20/10/2014	R\$ 2.026.090,41	R\$ 1.843.742,27	11	mar/16
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	23/01/2015	R\$ 1.410.233,00	R\$ 916.651,45	4	jul/16
Total	4	R\$ 10.003.125,92	R\$ 5.605.401,60		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/03/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 5.075.576,78
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 5.605.401,60
Valor Total	10.680.978,38



Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) SOLICITAÇÕES EM ANDAMENTO (PREVISTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	1	Shopping	R\$ 24.000,00
Proposição de um Novo Modelo de Gestão para o Conjunto das Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro	3	SBQC	R\$ 458.000,00
Total	4		R\$ 482.000,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Shopping	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	30 dias	313 dias
Qualidade e Custo	3	R\$ 458.000,00	R\$ 152.666,67	45 dias	83 dias
Total	4	R\$ 482.000,00			

2) COMPROMETIDO

2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/03/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 482.000,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 482.000,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - RJ Porto do Acu (LLX)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira	2	Shopping/SBQC	R\$ 263.150,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	4	Shopping	R\$ 5.925,00
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3	1	Shopping	R\$ 69.000,00
Total	7		R\$ 338.075,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	6	R\$ 88.075,00	R\$ 14.679,17	30 dias	113 dias
Qualidade e custo	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	45 dias	306 dias
Total	7	R\$ 338.075,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
SERF 3 (NUREF 3) - CONVÊNIO	1	Shopping	R\$ 247,96
Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	3	Shopping/Direta	R\$ 11.578,53
Total	4		R\$ 11.826,49

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Shopping	2	R\$ 3.612,96	R\$ 1.806,48	30 dias
Direta	2	R\$ 8.213,53	R\$ 4.106,77	30 dias
Total	4	R\$ 11.826,49		

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano.	04/03/2013	R\$ 330.000,00	R\$ 165.000,00	2	abr/15
Proj Publicação Planos MA	09/09/2014	R\$ 18.000,00	R\$ 6.300,00	2	mai/15
Total	2	R\$ 348.000,00	R\$ 171.300,00		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/03/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 338.075,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 11.826,49
Contratos em andamento	R\$ 171.300,00
Valor Total	R\$ 521.201,49

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Construção Naval do Açú (OSX)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú	1	SBQC	R\$ 794.900,00
Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua	9	SBQC/ Shopping	R\$ 316.074,50
Projeto de revitalização da sede do parque estadual do desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª fase	33	SBQC/ Shopping	R\$ 3.460.884,98
Total	43		R\$ 4.571.859,48

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio em compras
Shopping	39	R\$ 3.266.959,48	R\$ 83.768,19	30 dias	240 dias
Qualidade e Custo	4	R\$ 1.304.900,00	R\$ 326.225,00	45 dias	161 dias
Total	43	R\$ 4.571.859,48			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
SERPPN 3 (RPPN 3) - CONVÊNIO	2	Shopping	R\$ 435,26
Total	2		R\$ 435,26

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado de entrega
Shopping	2	R\$ 435,26	R\$ 217,63	30 dias
Total	2	R\$ 435,26		

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/01/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 4.571.859,48
Pedidos de Compra fechados	R\$ 435,26
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 4.572.294,74

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3	1	SBQC	R\$ 204.625,00
Total	1		R\$ 204.625,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Qualidade e custo	1	R\$ 204.625,00	R\$ 204.625,00	45 dias	152 dias
Total	1	R\$ 204.625,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe	05/02/2013	R\$ 4.280.805,29	R\$ 480.427,40	2	abr/15
Total	1	R\$ 4.280.805,29	R\$ 480.427,40		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/03/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 204.625,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 480.427,40
Valor Total	R\$ 685.052,40



Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)

FMA –

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Estruturação da fiscalização, combate aos crimes ambientais dentro das UCs - remoção de rebanhos"	1	Shopping	R\$ 26.900,00
Total	1		R\$ 26.900,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	1	R\$ 26.900,00	R\$ 26.900,00	45 dias	211 dias
Total	1	R\$ 26.900,00			

2) COMPROMETIDO

2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há.

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/03/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 26.900,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 26.900,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Implantação Infra Urb. Comperj

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca	2	Shopping	R\$ 3.436,45
Total	2		R\$ 3.436,45

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	2	R\$ 3.436,45	R\$ 1.718,23	45 dias	1 dia
Total	2	R\$ 3.436,45			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Parque Estadual da Pedra Selada	15/07/2013	R\$ 1.198.900,08	R\$ 959.120,06	13	mai/16
Proj Reforma Núcleos PE Pedra Branca	20/10/2014	R\$ 679.177,36	R\$ 545.283,58	4	jul/15
Total	2	R\$ 1.878.077,44	R\$ 1.504.403,64		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/12/2014	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 3.436,45
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 1.504.403,64
Valor Total	R\$ 1.507.840,09

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Metro (CRB II)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Ações Implant. PE Mendanha	3	Shopping/ Qualidade e preço	R\$ 1.105.755,00
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos	1	Shopping	R\$ 337.141,91
Total	4		R\$ 1.442.896,91

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	2	R\$ 280.000,00	R\$ 140.000,00	30 dias	120 dias
Qualidade e preço	2	R\$ 1.162.896,91	R\$ 581.448,30	45 dias	162 dias
Total	4	R\$ 1.442.896,91			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há.

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/03/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 1.442.896,91
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 1.442.896,91

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Via Principal de Acesso (COMPERJ)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Mosaicos para a Mata Atlântica	1	Shopping	R\$ 1.227,00
Total	1		R\$ 1.227,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	1	R\$ 1.227,00	R\$ 1.227,00	30 dias	91 dias
Total	1	R\$ 1.227,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Mosaicos para a Mata Atlântica	1	Shopping	R\$ 801,00
Total	1		R\$ 801,00

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Shopping	1	R\$ 801,00	R\$ 801,00	30 dias
Total	1	R\$ 801,00		

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/03/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 1.227,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 801,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 2.028,00

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – ITAGUAI TECAR (CSN)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	102	Qualidade e preço/Shopping	R\$ 774.701,40
Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia	30	Shopping	R\$ 176.741,04
Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá	1	Qualidade e preço	R\$ 225.000,00
Total	133		R\$ 1.176.442,44

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	132	R\$ 951.442,44	R\$ 7.207,90	30 dias	109 dias
Qualidade e preço	1	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	45 dias	145 dias
Total	133	R\$ 1.176.442,44			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	6	Shopping	R\$ 136.679,00
Total	6		R\$ 136.679,00

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Shopping	6	R\$ 136.679,00	R\$ 22.779,83	30 dias
Total	6	R\$ 136.679,00		

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/03/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 1.176.442,44
Pedidos de Compra fechados	R\$ 136.679,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 1.313.121,44

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - PCH Paracambi (Lightger)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do parque estadual cunhambebe	166	Shopping	R\$ 642.703,59
Total	166		R\$ 642.703,59

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	166	R\$ 642.703,59	R\$ 3.871,71	30 dias	60 dias
Total	166	R\$ 642.703,59			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do parque estadual cunhambebe	10	Shopping	R\$ 25.349,70
Total	10		R\$ 25.349,70

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Shopping	10	R\$ 25.349,70	R\$ 2.534,97	30 dias
Total	10	R\$ 25.349,70		

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/03/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 642.703,59
Pedidos de Compra fechados	R\$ 25.349,70
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 668.053,29

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - TA AR TRANSPETRO

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Não há.

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto para Aquisição de Embarcações	1	Direta	R\$ 690,76
Total	1		R\$ 690,76

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Direta	1	R\$ 690,76	R\$ 690,76	30 dias
Total	1	R\$ 690,76		

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há.

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/03/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 690,76
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 690,76

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - GASDUC III (TAG)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ	2	Shopping	R\$ 4.517,00
Total	2		R\$ 4.517,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	2	R\$ 4.517,00	R\$ 2.258,50	30 dias	66 dias
Total	2	R\$ 4.517,00			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há.

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/03/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 4.517,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 4.517,00

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 31 de Março de 2015

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ 225.047,42
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ 65.973,44
Alphaville São José (São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 27.273-6	Quitado	R\$ 260.109,47	R\$ 260.109,47	R\$ 1.856,40
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ 17.269,92
Bric Brazilian (Bric Brazilian Intermodal Complex S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.470-3	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 53.419,13
CCR Dutra (Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.496-7	Em andamento	R\$ 1.620.265,77	R\$ 945.154,98	R\$ 72.870,99
COMPERJ (PETROBRÁS) (Petróleo Brasileiro S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Quitado	R\$ 41.634.000,00	R\$ 48.341.508,49	R\$ 7.881.878,05
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Quitado	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.415.862,50	R\$ 274.353,38
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 32.184.857,32	R\$ 5.889.429,37
CSA 2 (Thyssen) (Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05	R\$ 4.218.203,68
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ 34.414,97
CTR S R (SERB) (SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 190.808,87
Dragagem do TESUL (LLX AÇU Operações Portuárias S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 27.184-5	Em andamento	R\$ 5.494.293,78	R\$ 915.868,24	R\$ 19.122,95
Dutoviário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.718-9	Quitado	R\$ 3.999.500,00	R\$ 3.999.500,00	R\$ 380.233,18

Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



SANITARIA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 296.246,32
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 2.240.161,32
Gasoduto Guapimirim (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.499-1	Quitado	R\$ 352.855,55	R\$ 352.855,60	R\$ 33.343,11
Gasoduto Guapimirim II (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.767-2	Quitado	R\$ 514.870,70	R\$ 514.870,70	R\$ 38.215,69
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.751.637,64	R\$ 442.304,07
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ 2.488.824,81
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Quitado	R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.279.450,76	R\$ 593.951,87
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Quitado	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.070.409,01	R\$ 139.682,27
Linhas de Transmissão Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.343-X	Quitado	R\$ 91.450,72	R\$ 91.450,75	R\$ 10.363,54
Lot. Búzios Golfe (Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.789-3	Em andamento	R\$ 210.000,00	R\$ 180.779,27	R\$ 10.926,20
Loteum (Loteum Imcorporações S. A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 144.456,32	R\$ 13.684,53
LT Macae Campos III- Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.777-5	Quitado	R\$ 296.772,80	R\$ 462.261,79	R\$ 3.298,68
Marina Imperial (Marina Imperial Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.457-1	Quitado	R\$ 63.925,75	R\$ 63.925,75	R\$ 7.430,77
Metro (CRB) (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.772.591,10	R\$ 512.570,86
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.530-X	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 6.973.551,36	R\$ 799.573,33

Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
MultiCar (Multicar Rio Terminal de Veículos S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.498-3	Quitado	R\$ 674.203,64	R\$ 674.203,68	R\$ 75.364,13
MultiRio (Multi-Rio Operações Portuárias S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.497-5	Quitado	R\$ 650.682,14	R\$ 650.682,24	R\$ 72.429,33
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ 6.286.421,04	R\$ 886.912,78
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 192.454,01
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 545.338,08	R\$ 92.807,05
Porto do Açú (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 17.353.972,63	R\$ 3.441.638,47
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Quitado	R\$ 900.000,00	R\$ 902.001,98	R\$ 146.722,04
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ 86.830,20
Readequação Tecam/Reduc (Petróleo Brasileiro S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 27.459-3	Em andamento	R\$ 1.740.232,51	R\$ 348.046,50	R\$ 2.500,05
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola *	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 413.888,93	R\$ 45.190,38
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Quitado	R\$ 616.000,00	R\$ 616.000,00	R\$ 101.680,48
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ 97.539,22
Terminal Sul LLX (LLX Açú Operações Portuárias S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.800-7	Em andamento	R\$ 15.850.973,29	R\$ 3.463.606,21	R\$ 210.184,61
Terrestre Submarino Emissário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.717-0	Quitado	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 168.441,48
Transolímpica (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.454-1	Em andamento	R\$ 10.551.760,80	R\$ 9.672.448,60	R\$ 655.405,46

Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
UPGN Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.402-4	Quitado	R\$ 9.039.987,39	R\$ 9.039.987,40	R\$ 724.886,57
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ 4.407.508,68	R\$ 637.422,01
UTE Porto Açu (UTE Porto Açu Energia S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.219-X	Quitado	R\$ 568.308,57	R\$ 568.308,60	R\$ 105.473,39
UTE Santa Cruz - Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 26.778-3	Quitado	R\$ 630.820,25	R\$ 967.525,48	R\$ 30.653,90
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,72	R\$ 1.128.721,59	R\$ 217.108,73
TOTAL			R\$ 240.280.859,58	R\$ 226.799.015,10	R\$ 34.947.103,41

* A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos à primeira e segunda parcelas no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmembrando a atividade licenciada, cabendo à Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

Observações:

1 - Os empreendimentos Condomínio 100 (SPE DOMUS 3), VilaMar (Cia Construtora VilaMar), Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda.), LT EM Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.), Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A), Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda.), Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A) e Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda.), tiveram seus recursos transferidos para o Fundo Fiduciário e suas contas foram encerradas.

2 - Os empreendimentos Alphaville Villa Azul (Villa Azul Empreendimentos Imobiliários SPE 2 Ltda), Aterro Sanitário Tecnosol (Tecnosol Comercio e Serviços Ltda), Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A), CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.), CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A), CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.), Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Participações), Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda), Reserva Però Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA), Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações), Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações), Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações), Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações) e Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda) tiveram seus recursos transferidos para o Fundo Fiduciário, conforme Deliberação CCA nº52/2014 de 07 de novembro de 2014, e suas contas foram encerradas.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Março de 2015 a 31 de Março de 2015

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Março de 2015	Rendimento Março de 2015	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Março de 2015
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ -	R\$ 9.107,0800	R\$ 1.015.576,39
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 3.003,43	R\$ 298.067,84
Alphaville São José (São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 27.273-6	Quitado	R\$ 260.109,47	R\$ -	R\$ 1.856,40	R\$ 261.965,87
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ 667,77	R\$ 71.378,02
Bric Brazilian (Bric Brazilian Intermodal Complex S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.470-3	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 4.379,55	R\$ 503.024,93
CCR Dutra (Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.496-7	Em andamento	R\$ 1.620.265,77	R\$ 45.007,38	R\$ 8.329,96	R\$ 1.017.544,17
COMPERJ (PETROBRÁS) (Petróleo Brasileiro S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Quitado	R\$ 41.634.000,00	R\$ 2.812.004,37	R\$ 341.857,71	R\$ 43.097.547,02
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Quitado	R\$ 1.415.862,50	R\$ -	R\$ 16.202,23	R\$ 1.689.777,88
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ -	R\$ 282.647,84	R\$ 30.323.895,72
CSA 2 (Thyssen) (Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 37.504,54	R\$ 3.939.976,86
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ 1.453,93	R\$ 155.400,01
CTR S R (SERB) (SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 6.363,26	R\$ 646.465,35
Dragagem do TESUL (LLX AÇU Operações Portuárias S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 27.184-5	Em andamento	R\$ 5.494.293,78	R\$ 152.619,27	R\$ 6.436,09	934.881,69
Dutoviário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.718-9	Quitado	R\$ 3.999.500,00	R\$ -	R\$ 37.885,27	R\$ 4.379.295,18

Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Março de 2015	Rendimento Março de 2015	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Março de 2015
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 5.732,68	R\$ 594.476,65
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ 33.587,30	R\$ 3.661.363,85
Gasoduto Guapimirim (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.499-1	Quitado	R\$ 352.855,55	R\$ -	R\$ 3.426,46	R\$ 385.716,91
Gasoduto Guapimirim II (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.767-2	Quitado	R\$ 514.870,70	R\$ -	R\$ 4.755,95	R\$ 552.757,89
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 8.518,24	R\$ 870.179,39
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ -	R\$ 130.122,88	R\$ 13.113.177,02
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Quitado	R\$ 2.218.350,00	R\$ -	R\$ 38.649,73	R\$ 3.834.143,25
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Quitado	R\$ 1.070.000,00	R\$ -	R\$ 10.792,30	R\$ 1.209.237,18
Linhas de Transmissão Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.343-X	Quitado	R\$ 91.450,72	R\$ -	R\$ 865,17	R\$ 101.485,79
Lot. Búzios Golfe (Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.789-3	Em andamento	R\$ 210.000,00	R\$ -	R\$ 1.624,48	R\$ 191.376,97
Loteum (Loteum Imcorporações S. A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 5.555,56	R\$ 1.316,55	R\$ 157.593,35
LT Macae Campos III- Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.777-5	Quitado	R\$ 296.772,80	R\$ -	R\$ 3.298,68	R\$ 465.494,77
Marina Imperial (Marina Imperial Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.457-1	Quitado	R\$ 63.925,75	R\$ -	R\$ 604,52	R\$ 71.203,22
Metro (CRB) (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ -	R\$ 22.479,01	R\$ 2.276.233,96
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.530-X	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 217.916,67	R\$ 66.829,21	R\$ 7.772.401,99

Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Março de 2015	Rendimento Março de 2015	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Março de 2015
MultiCar (Multicar Rio Terminal de Veículos S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.498-3	Quitado	R\$ 674.203,64	R\$ -	R\$ 6.493,63	R\$ 749.151,71
MultiRio (Multi-Rio Operações Portuárias S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.497-5	Quitado	R\$ 650.682,14	R\$ -	R\$ 6.264,42	R\$ 722.695,47
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ 20.780,13	R\$ 2.267.789,76
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ -	-R\$ 3.644,34	R\$ 751.911,38
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ -	R\$ 5.178,88	R\$ 557.833,30
Porto do Açú (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 99.490,70	R\$ 97.992,20	R\$ 10.815.516,63
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Quitado	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ 9.783,81	R\$ 1.048.307,92
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ -	R\$ 4.066,10	R\$ 452.185,27
Readequação Tecam/Reduc (Petróleo Brasileiro S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 27.459-3	Em andamento	R\$ 1.740.232,51	R\$ 174.023,25	R\$ 1.837,28	R\$ 350.437,05
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola *	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 13.888,89	R\$ 3.994,18	R\$ 458.422,31
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Quitado	R\$ 616.000,00	R\$ -	R\$ 3.684,51	R\$ 384.559,54
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 6.442,55	R\$ 211.489,13
Terminal Sul LLX (LLX Açú Operações Portuárias S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.800-7	Em andamento	R\$ 15.850.973,29	R\$ 206.022,15	R\$ 28.879,30	R\$ 3.673.287,12
Terrestre Submarino Emissário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.717-0	Quitado	R\$ 1.600.000,00	R\$ -	R\$ 15.371,11	R\$ 1.768.003,48
Transolímpica (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.454-1	Em andamento	R\$ 10.551.760,80	R\$ 3.517.253,60	R\$ 64.579,72	R\$ 10.174.148,97
UPGN Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.402-4	Quitado	R\$ 9.039.987,39	R\$ -	R\$ 84.594,00	R\$ 9.764.501,67

Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Março de 2015	Rendimento Março de 2015	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Março de 2015
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ -	R\$ 9.709,10	R\$ 990.547,28
UTE Porto Açu (UTE Porto Açu Energia S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.219-X	Quitado	R\$ 568.308,57	R\$ -	R\$ 6.200,29	R\$ 673.212,59
UTE Santa Cruz - Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 26.778-3	Quitado	R\$ 630.820,25	R\$ -	R\$ 7.658,64	R\$ 998.026,08
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,72	R\$ -	R\$ 894,18	R\$ 110.644,05
		TOTAL	R\$ 240.280.859,58	R\$ 7.243.781,84	R\$ 1.471.057,91	R\$ 170.514.309,83

* A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos à primeira e segunda parcelas no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmembrando a atividade licenciada, cabendo à Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

Observações:

1 - Os empreendimentos Condomínio 100 (SPE DOMUS 3), VilaMar (Cia Construtora VilaMar), Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda.), LT EM Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.), Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A), Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda.), Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A) e Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda.), tiveram seus recursos transferidos para o Fundo Fiduciário e suas contas foram encerradas.

2 - Os empreendimentos Alphaville Villa Azul (Villa Azul Empreendimentos Imobiliários SPE 2 Ltda), Aterro Sanitário Tecnosol (Tecnosol Comercio e Serviços Ltda), Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A), CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.), CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A), CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.), Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Participações), Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda), Reserva Però Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA), Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações), Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações), Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações), Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações) e Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda) tiveram seus recursos transferidos para o Fundo Fiduciário, conforme Deliberação CCA nº52/2014 de 07 de novembro de 2014, e suas contas foram encerradas.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ		ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 31 de Março de 2015			
		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
OF CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.144-X</u>	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ 7.726.249,98	R\$ 1.056.849,09
OF Transcarioca (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)*	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.715-5</u>	Em andamento	R\$ -	R\$ 6.733.822,97	R\$ 730.231,83
OF Comperj - PMN das Águas (Petróleo Brasileiro S.A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.730-9</u>	Em andamento	R\$ 4.000.000,00	R\$ 3.071.254,09	R\$ 164.093,19
TOTAL			R\$ 11.726.250,00	R\$ 17.531.327,04	R\$ 1.951.174,11

* Até o momento não recebemos o acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e a SEA.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Março de 2015 a 31 de Março de 2015

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Março de 2015	Rendimento Março de 2015	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Março de 2015
OF CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.144-X	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ -	R\$ 75.297,88	R\$ 8.782.836,27
OF Transcarioca (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)*	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.715-5	Em andamento	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.364,74	R\$ 7.463.726,30
OF Comperj - PMN das Águas (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.730-9	Em andamento	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	R\$ 25.917,88	R\$ 3.235.018,78
TOTAL			R\$ 11.726.250,00	R\$ -	R\$ 171.580,50	R\$ 19.481.581,35

* Até o momento não recebemos o acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e a SEA.

**RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/03/2015 a 31/03/2015**

1 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios.

Objetivo geral do projeto: Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

Objetivos específicos: Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

2 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1: 25.000.

Objetivo geral do projeto: Finalizar a base topográfica na escala 1: 25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010).

Objetivos específicos: Obter base topográfica na escala 1: 25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para o Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

Análise Hora/Homem:

- Envio de mensagem à SEA com informações referentes à possibilidade de contratações PF pelo projeto e esclarecimentos sobre o recolhimento de imposto de renda e de INSS dos contratados, além do envio de uma planilha para auxiliar no cálculo.

3 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG

Objetivo geral do projeto: Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

4 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ.

Objetivo geral do projeto: Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando a proteção de seus limites e entorno direto.

Objetivos específicos: Implantar a sede e infraestrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação; Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

5 - Projeto: Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia.

Objetivo geral do projeto: Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

Objetivos específicos: Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

6 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA).

Objetivo geral do projeto: Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

7 – Projeto Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais.

Objetivo geral do projeto: Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

Objetivos específicos: Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais; Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

Análise Hora/Homem:

- Recebimento do Ofício nº 008/2015 - REBIO União, encaminhando o Termo de Recebimento e Aceite (TRA) do produto da consultoria contratada;
- Faturamento, atualização nos sistemas operacionais internos, encaminhamento do produto para o centro de documentações e envio de e-mail para o consultor informando sobre o pagamento.

8 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacu.

Objetivo geral do projeto: Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovias;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

Análise Hora/Homem:

- Levantamento de informações sobre a coordenação do projeto;
- Conversas entre o setor financeiro e a Gerência sobre uma possível prestação de contas final do projeto com separação por atividades.

9 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma; Intervenções na Trilha da Cascata; Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede; Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

10 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA; Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

11 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir à equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

Objetivos específicos: Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e aquisição de equipamentos e mobiliário.

Análise Hora/Homem:

- Encaminhamento do orçamento das persianas para análise pelo INEA e contato com a arquiteta para conferência do modelo da persiana;
- Acompanhamento do processo de aquisição da persiana e entendimentos sobre a instalação.

12 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

Objetivos específicos: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP.

Análise Hora/Homem:

- Contato com a coordenadora do projeto para confirmação da compra dos potes plásticos;
- Solicitação de autorização para pagamento antecipado e baixa para pagamento.

13 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB.

Objetivo geral do projeto: Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivos específicos: Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbono.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

14 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem.

Objetivo geral do projeto: Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

Objetivos específicos: Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

15 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de Veículos.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de construção e reforma.

Análise Hora/Homem:

- Encaminhamento de Modelo de Termo de Recebimento e Aceite (TRA) ao coordenador do projeto;
- Recebimento do produto, do TRA e da nota fiscal e envio para conferência pela Contabilidade;
- Contato com coordenador do projeto para esclarecimentos sobre o pagamento do produto elaborado pela contratada;
- Encaminhamento do produto e da nota fiscal para a gestão de contratos;
- Envio de documentos para o centro de documentações, atualização nos sistemas operacionais internos e encaminhamento de e-mail à empresa com informações sobre o pagamento.

16 - Provisionamento de Fundos RF – SEA.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

17 - Provisionamento de Fundos RF – INEA.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

18 - Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Implantar a infraestrutura do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano, área com processo de desapropriação em fase final.

Objetivos específicos:

- 1 – Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
- 2 – Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
- 3 – Elaboração de anteprojetos urbano-paisagísticos e complementares;
- 4 – Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
- 5 – Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entrega de ART.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

19 - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014.

Objetivo geral do projeto: Prover os Parques da Copa de infraestrutura para atender ao uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental dos visitantes e a proteção da biodiversidade.

Objetivos específicos:

- 1 – Mapear e documentar as trilhas e atrativos;
- 2 – Elaborar projetos executivos para implantação destinada às trilhas para portadores de necessidades especiais;
- 3 – Elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos;
- 4 – Prover a UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.

Análise Hora/Homem:

- Correção dos Termos de Doação 012/2013 e 056/2013 para atualização dos representantes legais do INEA;
- Elaboração da carta nº 109/2015 para reenvio dos Termos de Doação 012 e 056/2013.

20 - Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual Costa do Sol.

Objetivo geral do projeto: Garantir a proteção do Parque Estadual da Costa do Sol e das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivos específicos:

- 1 – Construir um diagnóstico e planejamento detalhado, visando a elaboração de proposta de plano de manejo do PECS e a revisão dos planos de manejo das APAs onde couber, associado a indicação de áreas estratégicas para regularização fundiária do PECS;
- 2 – Proteger os patrimônios naturais das UCs, em curto prazo, das ações dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
- 3 – Divulgar a existência de unidades de conservações e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
- 4 – Elaborar estudo de viabilidade técnica, visando a implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PECS.

Análise Hora/Homem:

- Encaminhamento de ofício com produtos e TRA e providências para autorização de pagamento;

- Verificação junto ao setor de compras e jurídico da demanda de pagamento por percentuais de produtos e encaminhamento de resposta ao INEA;
- Envio de informações do setor de contratos para a gerência do projeto, envio das notas fiscais para conferência pela Contabilidade, faturamento, atualização dos sistemas operacionais internos e envio dos produtos para o centro de documentações.

21 - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.

Objetivo geral do projeto: O projeto trata da contratação de empresa de construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da unidade de conservação de proteção integral, a saber: Pórtico/Guarita, Sede/Centro de Visitantes, Casa de Chefe de Unidade, Alojamento de Pesquisadores e de Guarda-Parques.

Objetivos específicos:

1 - Implantar a infraestrutura física da Estação Ecológica de Guaxindiba em terreno doado pela Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, para que seja possível desempenhar de forma eficiente as funções prioritárias relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação, mesmo que restrita às escolas, ampliando também a proteção da unidade.

Análise Hora/Homem:

- Cobrança do orçamento do aparelho de ar condicionado de 30.000 BTUs e pesquisa de novos orçamentos na internet;
- Encaminhamento de mensagem de e-mail com pedido de cotação para três novas empresas;
- Recebimento, análise e solicitação de correção dos orçamentos recebidos;
- Aquisição do aparelho Split, cadastro dos fornecedores no sistema operacional interno, fechamento da compra e encaminhamento de informações ao projeto;
- Contato com fornecedores sobre o ar condicionado e para troca das luminárias com defeito;
- Acompanhamento das entregas dos bens adquiridos;
- Resolução de problema com aquisição da queijeira;
- Contato com o fornecedor do Split e com o projeto para trocar informações sobre a instalação;
- Recebimento do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 51 datado em 17/03/2015, encaminhando os TRAs referentes aos protocolos 20140624114136123 – Luminária de emergência e 20140616142157123 – Escada, 20140507153036123 – Utensílios de banheiro/lavanderia.

22 - Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais.

Objetivo geral do projeto: Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para desempenhar de forma eficiente o gerenciamento das obras e projetos que se fazem necessárias para a efetiva implantação das infraestruturas das Unidades de Conservação de sua tutela.

Objetivos específicos:

1 – Apoiar a gerência de unidades de conservação de proteção integral da DIBAP/INEA, nas atividades de planejamento, acompanhamentos e apoio à fiscalização dos contratos para elaboração de projetos e obras de infraestrutura física das unidades de conservação de proteção integral, gerados a partir das compensações ambientais.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

23 - Fortalecimento e implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro.

Objetivo Geral do Projeto: Incrementar a visitação segura e de qualidade nos parques estaduais do Rio de Janeiro, a partir da implantação de metas estratégicas de gestão do uso público em nível institucional, que promovam essas unidades de conservação como destinos turísticos e indutores do desenvolvimento local.

Objetivos Específicos:

- 1 - Consolidar os programas de uso público dos parques estaduais e subsidiar as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas;
- 2 - Prover as UC de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- 3 - Criar um marco regulatório institucional para concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques;
- 4 - Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um planejamento estratégico para o tema “Visitação nos Parques Estaduais” até 2016;
- 5 - Revisar e regulamentar instrumentos legais e elaborar manuais de procedimentos técnicos relacionados ao tema “Uso Público em Unidades de Conservação”;
- 6 – Prover a GEPRO e as unidades de conservação de novas iniciativas, disponibilizando pessoal qualificado para implantar os serviços previstos.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

24 – Projeto de Implantação e Fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania – RJ.

Objetivo Geral do Projeto: Consolidar estudos técnicos que permitam a elaboração do plano de manejo da unidade de conservação localizada no município de Miracema, definindo os beneficiários diretos e indiretos da UC, as diretrizes que regulamentem o seu uso, a

preservação dos seus elementos naturais como seus componentes florísticos, faunísticos e de solo, juntamente com atividades de levantamento topográfico, regularização fundiária, georeferenciamento e demarcação dos seus limites.

Objetivos específicos:

- 1 - Sensibilização da população sobre a importância da UC no município e capacitação de contingente municipal envolvido diretamente com a UC;
- 2 - Georeferenciamento e demarcação dos limites da unidade de conservação e das propriedades inseridas na UC;
- 3 - Levantamento das características sócio-ambientais da unidade de conservação para elaboração do plano de manejo e formação de conselho gestor;
- 4 - Implantar sede e infraestrutura.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

25 – Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.

Objetivo Geral do Projeto: Aquisição de equipamentos e veículos especiais, fundamentais para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate eficiente aos eventuais focos de incêndio nas unidades de conservação ambiental, considerando os locais de ocorrência e a própria natureza dos fatos observados.

Objetivos específicos:

- 1 - Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro o Grupamento Aéreo-Marítimo (GAM).

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

26 – Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió.

Objetivo Geral do Projeto: Implantar a infraestrutura do Parque Natural Municipal do Curió, área com processo de desapropriação efetivada.

Objetivos específicos:

1. Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano - paisagístico e complementares;
4. Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
5. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas e perspectivas.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

27 – Obras para implantação da infraestrutura física da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – Valença – 1ª etapa.

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia inserida no município de Valença.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

28 – Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

Objetivo Geral do Projeto: Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

Objetivo específico:

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

29 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN (FASE 3).

Objetivo geral do projeto: Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;

Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

Análise Hora/Homem:

- Busca e encaminhamento ao setor financeiro de comprovantes referentes à compra de passagens aéreas;
- Faturamento da Vivo, verificação de todo o processo e troca de e-mail com o INEA para solicitar o TRA;
- Solicitação à coordenadora do projeto de envio do TRA referente à compra do carregador de IPAD.

30 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF (FASE 3).

Objetivo geral do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

Análise Hora/Homem:

- Faturamento da Vivo, verificação de todo o processo e troca de e-mail com o INEA para solicitar o TRA.

31 - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAM) nas unidades de conservação de proteção integral do Estado do Rio De Janeiro localizadas em áreas estratégicas – aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações.

Objetivo geral do projeto: Garantir os meios necessários para que as Unidades de Polícia Ambiental atuem na execução das atividades relacionadas à proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural do Estado do Rio de Janeiro nas unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

Objetivos específicos: A implantação das sedes das UPAM's tem como objetivo consolidar, em conjunto com as administrações das unidades de conservação de proteção integral do INEA, as atividades de administração, controle, vigilância, fiscalização e visitação. Além disso, visa garantir a segurança e a repressão aos crimes ambientais, como o desmatamento, a exploração ilegal de areais, invasões, queimadas e o tráfico de animais silvestres, fortalecendo a preservação ambiental por meio da presença e das ações da polícia ostensiva. Também servirá para estimular atividades que gerem empregos verdes, incentivando a prática do ecoturismo e aumentando a área protegida de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos com o INEA e com o setor jurídico sobre a doação dos bens para a Secretaria de Segurança do Estado do RJ;

- Conferência de todos os gastos do projeto e de todas as informações incluídas no Sistema Cérebro FMA;
- Solicitação de ajuste de valor real ao setor de compras;
- Entendimentos junto ao setor jurídico sobre o ofício recebido para que a doação dos bens adquiridos seja feita para a secretaria de segurança;
- Solicitação ao setor de compras de providências para elaboração do Termo de Doação;
- Elaboração do Termo de Doação nº 012/2015 com Estado do RJ, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública;
- Verificação de informações sobre o projeto e encaminhamento do saldo total ao INEA.

32- Mosaicos para a Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Fomentar a gestão integrada e participativa de Mosaicos de Unidades de Conservação, a partir de seus conselhos gestores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

Criação, estruturação e fortalecimento do Conselho Consultivo do Mosaico Carioca; Estruturação e Fortalecimento do Conselho do Mosaico Central Fluminense e implantação de seus planos de gestão integrada;

Viabilizar a sustentabilidade dos Mosaicos de Áreas Protegidas e RBMA-RJ através de articulação interinstitucional junto ao Ministério Público, RBMA e órgãos gestores.

Análise Hora/Homem:

- Cotação para a compra do cartão de memória e da capa para notebook;
- Entendimentos internos sobre as aquisições de bens solicitadas pelo projeto;
- Pesquisa e aquisição do *pacote office*;
- Processo de pagamento referente à aquisição de Pacote de *software* de programas *office* para uso do notebook;
- Verificação com a coordenadora do projeto sobre o remanejamento de recursos para aquisição do item cartão de memória;
- Cancelamento do protocolo de nº 20140916104409145 no sistema cérebro, conforme solicitação da coordenadora;
- Comunicado para a compradora providenciar o cancelamento do protocolo nos sistemas operacionais internos;
- Posicionamento para a coordenadora do projeto sobre o prazo de entrega dos itens: Pacote *office* (protocolo 20150121120244145), Capa (protocolo 20140916104625145), Capa para máquina fotográfica (protocolo 20140916104948145), Armário (protocolo 20140916104517145) e Máquina Fotográfica Câmera Digital (protocolo 20140916103746145);

- Compra de cartão de memória;
- Solicitação de autorização para pagamento antecipado de alguns itens solicitados;
- Pesquisa e encaminhamento de modelo de armário ao projeto;
- Contato com o setor de compras para esclarecimentos sobre os bens a serem adquiridos para o projeto e envio de resposta para a coordenadora;
- Solicitação à coordenadora do projeto de autorização e remanejamento no sistema para prosseguirmos com a compra de alguns itens.

33 - Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais dentro das UCs - Remoção de Rebanhos.

Objetivo Geral do Projeto:

Aquisição de veículo especial, fundamental para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate aos eventuais danos causados nas unidades de conservação ambiental, principalmente no que tange aos processos de recuperação ambiental e reflorestamento.

Objetivo específico:

Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no Estado do Rio de Janeiro.

Análise Hora/Homem:

- Envio de e-mail à SEA e ao coordenador do projeto sobre a Carta nº 065/2015 que encaminha o Termo de Doação nº 004/2015 referente à aquisição do caminhão e da carroceria;
- Entendimentos com os setores de compras e jurídico sobre o Termo de doação nº 004/2015.

34 - Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói).

Objetivo Geral do Projeto:

Contratação de consultoria e serviços especializados que, utilizando metodologia construída pela SEA/INEA, apoiará a criação de unidade de conservação da categoria Reserva Extrativista Marinha, na praia de Itaipu – Niterói – RJ, cujo objetivo de conservação é assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais da região, protegendo os meios de vida e a cultura de uma população extrativista local (pescadores artesanais de Itaipu).

Objetivo específico:

- A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a construção coletiva da proposta de criação da RESEX;
- A.2. Sistematizar e atualizar a documentação técnica, produzindo o estudo técnico para embasar a proposta de criação da RESEX;
- A.3. Criar identidade visual para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Solicitação ao setor financeiro de elaboração da prestação de contas final do projeto;
- Elaboração da prestação de contas final do projeto;
- Levantamento dos bens adquiridos para emissão de Relatórios;
- Análise e assinatura da prestação de contas final do projeto.

35 - Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Pedra Selada.**Objetivo Geral do Projeto:**

Garantir a proteção do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivos específicos do projeto

1. Construir um diagnóstico e planejamento detalhado visando à elaboração de Proposta do Plano de Manejo do PEPS, onde couber associado à indicação de áreas e estratégias para a regularização fundiária do PEPS,
2. Proteger o patrimônio natural da UC, em curto prazo, da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
3. Divulgar a existência da unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
4. Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PEPS.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

36 - Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da Elaboração do Plano de Manejo.**Objetivo Geral do Projeto:**

Dotar o Parque Natural Municipal Chico Mendes de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que esta unidade de conservação (UC) venha a atingir os objetivos pelos quais foi criada.

Objetivos específicos do projeto:

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a manter e ordenar os usos apresentados até o momento sempre que não se verifiquem consequências negativas advindas dos mesmos, de modo, ainda, a ordenar as atividades de uso público, de forma que

proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos visitantes para com a natureza;

2. Implantar a base de um Banco de Dados Georreferenciados para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

37 - Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no município de Niterói.

Objetivo Geral do Projeto:

Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da implantação da nova sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no Município de Niterói.

Os conceitos de conforto ambiental, acústica e de energias renováveis deverão ser incluídos nos projetos de arquitetura, de maneira a reduzir os impactos gerados pela construção da edificação e ao mesmo tempo proporcionar melhores condições de funcionalidade.

Objetivos específicos do projeto:

1. Elaboração de levantamento topográfico, diagnóstico, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo e sondagem do terreno;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano-paisagístico e complementares;
4. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas, maquete eletrônica com animação e entregas de RRT/ART.

Análise Hora/Homem:

- Verificação novamente com a coordenadora do projeto para posicionamento sobre o cancelamento da solicitação de protocolo 20130927165817150;
- Cancelamento da solicitação de protocolo 20130927165817150 - Projeto Executivo para construção da nova Sede do Parque Estadual (PE) da Serra da Tiririca;
- Comunicado ao setor de compras para o cancelamento da solicitação de contratação nos sistemas operacionais internos.

38 - Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral.

Objetivo Geral do Projeto:

Implantar e aperfeiçoar os procedimentos de execução e controle do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica, por prazo limitado de forma a otimizar a execução definitiva daquele instrumento.

Objetivos específicos do projeto:

Disponibilização de recursos financeiros de pronta utilização para facilitar a realização de gastos de pequeno valor. A autonomia dos gestores será limitada por regras que estarão definidas no **Manual de Operação do Instrumento Financeiro Fiduciário**, elaborado pelo gestor financeiro do FMA/RJ e aprovado pelo INEA, com critérios rígidos de utilização dos recursos e conferência das prestações de contas.

Análise Hora/Homem:

- Organização para a realização dos cursos de capacitação para utilização dos cartões vinculados pelos gestores;
- Auxílio da Administração com a logística para a capacitação do cartão vinculado nos dias 03/03 e 05/03;
- Impressões e encadernações dos Manuais para a capacitação do cartão vinculado;
- Comunicação interna sobre a capacitação do cartão vinculado;
- Organização dos exercícios e da apresentação para o curso de capacitação;
- Desenvolvimento dos cursos de capacitação aos gestores dos cartões vinculados com a participação dos setores de contabilidade, financeiro e gerência nos dias 03/03 e 05/03;
- Providências junto ao banco para obter esclarecimentos de dúvidas geradas durante o curso de capacitação;
- Recebimento do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 40 datado em 03/03/2015, o qual solicita a alteração nominal do item A118 – Posto Cabo Frio para Núcleo Cabo Frio no cronograma físico financeiro do projeto;
- Alteração no Termo de Compromisso e Responsabilidade para constar Núcleo ao invés de Posto de Fiscalização;
- Elaboração Termo de Compromisso e Responsabilidade do Alexandre Marau Pedroso;
- Recebimento do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 38 datado em 04/03/2015, encaminhando o termo de recebimento do cartão pré-pago do usuário/gestor Andrei Veiga dos Santos;
- Análise e aprovação de várias solicitações no Sistema Cérebro FMA;
- Solicitação ao setor jurídico da emissão dos Termos de Compromisso e Responsabilidade dos gestores Alexandre Marau Pedroso (Posto de Fiscalização Camorim - Parque estadual da Pedra Branca) e André Luiz Cavalcanti de Oliveira (Núcleo de Fiscalização de Cabo Frio - Parque Estadual da Costa do Sol);
- Registro no centro de documentações do Funbio de toda a documentação do curso de capacitação dos usuários dos cartões vinculados;
- Baixa e encaminhamento das solicitações de recarga dos cartões para o financeiro;
- Providências para recarregar os cartões vinculados com prestações de contas aprovadas;
- Envio de e-mails para os gestores informando que as recargas foram efetuadas;
- Envio dos extratos bancários de fevereiro de 2015 aos envolvidos com o projeto;

- Elaboração do Termo de Compromisso e Responsabilidade nº 061/2015 referente ao Núcleo Araruama;
- Encaminhamento interno da errata do Manual operacional do cartão vinculado;
- Verificação com a coordenadora do projeto sobre a terceira capacitação dos gestores para utilização do cartão vinculado;
- Recebimento do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 45 datado em 10/03/2015, o qual solicita alteração do núcleo do usuário Luiz Fernando Silva Vieira, atual responsável pelo Núcleo Cabo Frio passando para o Núcleo Araruama, ambos do Parque Estadual da Costa do Sol;
- Várias conversas com a coordenadora do projeto sobre a regularização das documentações dos gestores e sobre a nova capacitação;
- Análise da lista das viaturas que utilizam combustível, enviada pela coordenadora do projeto;
- Encaminhamento para o financeiro da listagem atualizada dos veículos automotores e embarcações autorizados pelo INEA para terem gastos cobertos pelos cartões vinculados;
- Encaminhamento da Lista atualizada dos gestores dos cartões vinculados para o setor financeiro e para a coordenadora do projeto;
- Conciliação referente ao projeto;
- Análise e aprovação das prestações de contas;
- Organização e arquivamento de documentos;
- Envio de notas fiscais para a Contabilidade emitir guias de ISS;
- Entendimentos entre a Gerência e o Financeiro para resolução de pendências do projeto e atualização das planilhas de acompanhamento;
- Diversas trocas de e-mail com os gestores dos cartões vinculados para troca de informações;
- Baixa no sistema operacional interno das prestações de contas dos cartões vinculados;
- Conferência e encaminhamento para o CEDOC dos Termos de recebimento dos cartões vinculados e os Termos de Compromisso e Responsabilidade dos gestores.

39 - Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivo Geral do Projeto:

Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque, recuperação e consolidando infraestrutura para tal, através da compra de mobiliários, equipamentos e obras para os núcleos Camorim e Piraquara do Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivos específicos do projeto:

1 -Obra de reforma:

1.1- Núcleo Piraquara: Recuperar a pavimentação de paralelos e pó de pedra danificada pela chuva; complementar o sistema de drenagem existente com intuito de minimizar a ocorrência de danos futuros; adequar o sistema de saneamento efetivo atual do parque; realizar reformas de rotina como pintura geral, manutenção de peças sanitárias, do deck em madeira, do pórtico de entrada e dos equipamentos urbanos existentes; adquirir e instalar a ATI (academia da terceira idade) e bicicletário.

1.2- Núcleo Camorim: Recuperar a pavimentação da via externa; demolir a guarita que oferece risco de desabamento; construção de pórtico semelhante ao do núcleo Piraquara; realizar a reforma e adequação na sede administrativa prevendo a criação de um alojamento temporário com copa de apoio, depósito, sala de segurança, e ainda: recomposição do telhado com instalação de duralfoil e calha; substituição de piso, forros e peças sanitárias; revisão geral das instalações elétricas e hidráulicas e pintura geral; instalação de sistema de vigilância com câmeras infravermelhas e portão automático; instalação de bicicletário; aquisição de equipamentos e mobiliário.

2-Instalação de guarda-corpo e mirante – Primeira etapa do projeto de estruturação do mirante no aqueduto do núcleo Piraquara do PEPB, contendo:

2.1- Contratação de pessoa jurídica para as obras de instalação de guarda-corpo ao longo de todo aqueduto, contemplando aproximadamente 450 metros lineares.

2.2- Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos executivos e complementa, dos acessos ao aqueduto (escada e rampa), mirante, rampas de acessibilidade e guarda-corpo, incluindo a realização de sondagem, quando necessário, de acordo com o estudo preliminar de arquitetura desenvolvido pela equipe de arquitetura da GEPRO e em conformidade com a NBR 9050 da ABNT (acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) e demais legislação e normatização vigente).

3- Instalação de Academia da Terceira Idade e bicicletário:

Contratação de pessoa jurídica para as obras de instalação de equipamentos para desenvolvimento de atividades físicas voltadas para usuário da terceira idade (ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE) e bicicletário.

Análise Hora/Homem:

- Encaminhamento para o INEA e a SEA da situação do pagamento à contratada;
- Entendimentos junto ao setor de compras sobre a autorização para pagamento;
- Envio de informações sobre o pagamento para empresa Construtora RJL2 Ltda.

40 - Projeto de Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados.

Objetivo Geral:

Construir doze recintos no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro - CPRJ para manter grupos de micos-leões-de-cara-dourada (*L. chrysomelas*) capturados em Niterói, RJ, que não podem ser translocados para Belmonte, BA.

Objetivo Específico:

Construir 12 recintos no CPRJ e transportar e manter os grupos de micos-leões-de-cara-dourada que não puderem ser soltos em Belmonte.

Análise Hora/Homem:

- Elaboração do Atestado de Capacidade Técnica solicitado pela empresa Venire Construtora Ltda;
- Solicitação ao setor financeiro de elaboração da prestação de contas final do projeto;
- Levantamento dos bens adquiridos para emissão de Relatórios;
- Elaboração da prestação de contas final do projeto;
- Análise e assinatura da prestação de contas final do projeto.

41 - Ações prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Bacchus: elaboração do Plano de Manejo e apoio à proteção.

Objetivo Geral:

Garantir a conservação e preservação dos atributos ambientais da RPPN Bacchus através da integração de atividades de planejamento e proteção em curto, médio e longo prazo.

Objetivo Específico:

- i) Elaborar o Plano de Manejo da RPPN Bacchus; e
- ii) Realizar atividades de apoio à proteção e fiscalização da RPPN.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

42 - Projeto Executivo de infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti.

Objetivo Geral:

Prover a elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará sede e Centro de Visitantes, alojamento de pesquisadores e de funcionários, mirantes, aparelhos de alongamento, melhoria das trilhas, horto, sinalização do parque.

Objetivo Específico:

Elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da elaboração de levantamento Topográfico Planialtimétrico, estudo preliminar, anteprojetos, projeto executivo, projeto de cálculo estrutural, projetos complementares (instalações prediais), elétricas, hidrossanitárias, prevenção contra incêndios; caderno de

especificações (memorial descritivo); perspectivas/ilustração (interna e externa); elaboração de projeto de sinalização para o parque.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

43 - Projeto de revitalização da sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase.

Objetivo Geral:

Consolidar a infraestrutura no complexo da sede do PED, dando melhores condições de trabalho a toda equipe do parque, bem como dar prosseguimento ao programa de visitação proporcionando melhores condições de acesso pra utilização dos atrativos no setor Morumbeca.

Objetivo Específico:

O projeto tem por objetivo: contratar a elaboração de projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reforma da sede atual e restauração da antiga casa do chefe do horto que abrigará a Casa Santos Lima; construção de alojamentos para servidores a serviço do INEA; reforma de edificação para servir como moradia aos servidores residentes do parque; obras de cercamento da área da sede do PED/HCFSL; obra de reforço da estrutura de duas pontes próximas ao orquidário; melhorias na rede de distribuição e quadros de energia elétrica e no sistema de abastecimento e armazenamento de água de todas as edificações antigas; instalação e compra de equipamentos como: academia da terceira idade, brinquedos infantis e mesas externas; contratação de obras para melhorias na estrada de acesso ao setor Morumbeca onde foram feitas intervenções de implantação da trilha da Cascata; e ainda, a compra de equipamentos e mobiliários.

Análise Hora/Homem:

- Emissão do Pedido de Cotação nº 2015.000055 referente à aquisição de duas motocicletas para o PE Desengano;
- Encaminhamento para o INEA da nota fiscal referente à compra da câmera fotográfica e do kit com duas lentes;
- Recebimento do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 50 datado em 17/03/2015, o qual encaminha o TRA referente ao Protocolo 20140605152424155 – Câmera Fotográfica.

44 - Projeto Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense.

Objetivo Geral:

Publicar os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, já elaborados, em 14 municípios do Noroeste Fluminense, tornando seus conteúdos públicos

e potencializando as ações neles propostas com ênfase no fortalecimento das Unidades de Conservação criadas e as já existentes e dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente.

Objetivo Específico:

- i) Realizar a Revisão dos textos e outros produtos construídos - Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste – PMMA – NOF;
- ii) Desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos PMMA-NOF;
- iii) Imprimir o Material Revisado e Diagramado, tornando-o uma Publicação.

Análise Hora/Homem:

- Recebimento do OFÍCIO SEA/SBF nº 08/2015 datado em 25/02/2015, o qual encaminha a ficha cadastral do novo Superintendente de Biodiversidade e Florestas da SEA do Sr. Guido Gelli e solicita seu acesso ao sistema;
- Providências para permitir o acesso ao Sr. Guido Gelli no Sistema Cérebro FMA e envio de e-mail para comunicá-lo;
- Faturamento, atualização nos sistemas operacionais internos, encaminhamento do produto para o centro de documentações e envio de e-mail para o consultor informando sobre o pagamento;
- Digitalização e expedição do Termo Aditivo ao contrato.

45 - Projeto Ações Prioritárias para Melhoria de Gestão da APA do Alto Iguaçu.

Objetivo Geral:

Favorecer a gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu por meio da compra de uma viatura capaz de auxiliar a gestão cotidiana da APA, resultando, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

Objetivo Específico:

Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA do Alto Iguaçu por meio da aquisição de um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas.

Análise Hora/Homem:

- Acompanhamento junto ao INEA das transferências de propriedade do veículo Mitsubishi L200 adquirido para o projeto.

46 - Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu.

Objetivo Geral:

Favorecer a gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu por meio da compra de uma viatura capaz de auxiliar a gestão cotidiana da APA, resultando, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

Objetivo Específico:

Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA da Bacia do Rio Macacu por meio da aquisição de um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas.

Análise Hora/Homem:

- Acompanhamento junto ao INEA das transferências de propriedade do veículo Mitsubishi L200 adquirido para o projeto.

47 - Programa de Implantação e Fortalecimento da APA Preguiça-de-Coleira de Natividade – RJ - Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira

Objetivo Geral:

Fortalecer a gestão e a implementação da APA Preguiça-de-Coleira, através do seu zoneamento e planejamento de seus usos múltiplos, identificação dos principais elementos da paisagem, do levantamento de fatores bióticos e abióticos, vocação do solo, sinalização e da zona de amortecimento da APA, bem como através da conscientização e capacitação da população residente na APA ou na região.

Objetivo Específico:

A1- Elaborar o Plano de Manejo da APA, de modo a ordenar os usos múltiplos para os quais a unidade apresenta;

A-2 Estruturar a APA, através da aquisição de bens para a sede e para as atividades permanentes de gestão da mesma (pesquisa, fiscalização, educação ambiental, etc.)

Análise Hora/Homem:

- Recebimento do TRA referente à compra do microcomputador desktop completo e encaminhamento ao setor de compras;
- Entrega ao Despachante Oficial da documentação para realização da Transferência de Propriedade do veículo Renault Duster Plava LSB-6619 para o município de Natividade;
- Elaboração, registro, *upload* e expedição da Carta nº 119/2015 para reenviar o CRV do veículo Renault Duster para reconhecimento de firma por autenticidade no município de Natividade;
- Cotação de frete para realização de transferência de propriedade do veículo Renault Duster junto ao Detran RJ;
- Emissão do Pedido de Compra nº 27295 junto à empresa RM Reboques para transporte do veículo até o Detran para realização de transferência de propriedade;
- Registro no sistema operacional interno do pagamento da nota fiscal nº 1644 do fornecedor RM reboque referente ao frete do veículo Renault Duster;
- Conferência junto à Contabilidade de impostos sobre a nota fiscal nº 1644;
- Registro no sistema operacional interno do pagamento da nota fiscal nº 014 da empresa Lotus referente ao serviço de Despachante Oficial para transferência de Propriedade do veículo Renault Duster para o Município de Natividade;

- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal nº 014 da empresa Lotus;
- Contato com o Sr. Saulo Levone da Prefeitura de Natividade para esclarecer suas dúvidas sobre a Transferência de Propriedade do veículo Renault Duster;
- Realização da vistoria para transferência de propriedade, instalação de placas brancas e devolução do veículo Renault Duster 4x4 na Concessionária;
- Interação junto à Concessionária Leauto e à Secretaria de Meio Ambiente de Natividade para organização da retirada do veículo Renault Duster na concessionária;
- Interação junto à Secretaria de Meio Ambiente do município de Natividade para conferência de nota fiscal e emissão do TRA referente à compra do veículo.

48 - Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro

Objetivo Geral:

Promover a função de educação ambiental em três Parques Estaduais do Estado do Rio de Janeiro conforme estabelecido pelo SNUC, por meios de atividades de visitação, formação e comunicação ambiental.

Objetivo Específico:

Consolidar e fortalecer os atrativos voltados para ações de educação e interpretação ambiental nos Parques Estaduais abrangidos.

Capacitar os principais atores da UC e do entorno em temas atuais em meio ambiente e participação na gestão ambiental.

Contribuir na comunicação da UC com informações sobre atrativos, normas e possibilidades de uso pedagógico dos atrativos da UC junto a comunidades do entorno.

Análise Hora/Homem:

- Recebimento do ofício referente à contratação do projeto;
- Levantamento de valores referentes às notas fiscais nº 2121 e 2120 para providenciar autorização de pagamento;
- Encaminhamento dos produtos e TRAs recebidos ao setor de contratos e entendimentos sobre o pagamento;
- Elaboração do Termo Aditivo ao contrato 022/2013 e solicitação de elaboração do documento ao setor jurídico;
- Envio para contabilidade das notas fiscais para conferência e do produto para o centro de documentações;
- Registro das ações nos sistemas operacionais internos e envio de e-mail para a empresa com informações sobre o pagamento.

49 - Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba

Objetivo Geral:

Objetiva-se fortalecer as duas unidades de conservação municipais, através da elaboração dos planos de manejo e estruturação física, criando as condições necessárias para a gestão das UCs e visando a proteção de seus limites e o entorno direto.

Objetivo Específico:

1. Elaborar os Planos de Manejo das duas Unidades de Conservação Municipais.
2. Estruturação física e aquisição de equipamentos e veículos para a gestão das UCs.
3. Sinalização das duas UCs através de placas indicativas e aquisição de material para educação ambiental.

Análise Hora/Homem:

- Interação junto ao Sr. Leonardo para alinhamento de informações sobre assinatura de Termo de Doação do veículo Fiat Strada e Publicação em Diário Oficial;
- Arquivamento dos processos de compras do filtro de linha e do nobreak;
- Interação junto ao Sr. Leonardo para esclarecer suas dúvidas e solicitar o envio do Termo de Doação assinado e a cópia da publicação em Diário Oficial.

50 - Estruturação para Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis**Objetivo Geral:**

Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de seus recursos e sua disponibilização para o uso público.

Objetivo Específico:

1. Dotar a U.C. de infraestrutura adequada para sua gestão, controle e uso público.
2. Elaborar o plano de manejo da UC.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

51 - Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu**Objetivo Geral:**

Dotar o Parque Estadual da Serra da Tiririca, a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e Reserva Ecológica da Juatinga de meio de transporte aquático para o desenvolvimento de ações de manejo, monitoramento e fiscalização de seu setor insular e ecossistemas adjacentes.

Objetivo Específico:

Adquirir embarcações devidamente equipada para realização de ações diversas, no âmbito da gestão do ecossistema marinho e lagunar das Unidades de Conservação.

Análise Hora/Homem:

- Recebimento do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 36 datado em 04/03/2015, o qual encaminha o termo de recebimento e aceite referente à nota fiscal nº 168 da empresa DGS Industrial Ltda, fornecedora da embarcação;
- Cancelamento nos sistemas operacionais internos do Processo de Compra referente ao protocolo da embarcação que ainda não foi adquirida;
- Coleta de decalque de chassi e documentação junto à empresa DGS Industrial para registro, licenciamento e emplacamento do reboque para transporte de embarcação junto ao Detran RJ;
- Envio de mensagem de e-mail ao INEA solicitando posicionamento referente ao Termo de doação nº 007/2015 referente à embarcação adquirida;
- Interação junto ao Despachante Oficial e à empresa DGS Defense para emissão de Carta de Correção para cumprimento de exigência do Detran para emplacamento de reboque para transporte de embarcação.

52 - Projeto para Elaboração de Plano de Manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu:**Objetivo Geral:**

Garantir a proteção da APA Estadual do Rio Guandu por meio do fortalecimento de 03 (três) eixos principais: PLANEJAMENTO e PROTEÇÃO, VISIBILIDADE e CONSELHO GESTOR, que resultem, em curto, médio e longo prazo em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, através do uso sustentável dos recursos; bem como estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

Objetivo Específico:

1. Construir um diagnóstico e planejamento detalhados visando à elaboração de Proposta de Plano de Manejo para a APA Guandu, capaz de auxiliar na proteção do patrimônio natural da UC. Esse diagnóstico deverá integrar a população local durante todo o processo tanto como fonte de informação, quanto como força de trabalho, quando possível;
2. Divulgar o plano de manejo e os aspectos mais relevantes da APA, integrando-a ao conjunto de UCs administradas pelo INEA RJ;
3. Divulgar a existência da APA, através da produção e instalação de placas de sinalização em locais estratégicos;
4. Capacitar Conselheiros e funcionários da APA Guandu, através de curso;
5. Elaborar cartilha educativa voltada para o Conselho Gestor da APA Guandu.

Análise Hora/Homem:

- Baixa para pagamento da logomarca elaborada para o projeto;
- Levantamento de notas fiscais, consolidação de informações e solicitação de elaboração de Termo de Doação;
- Solicitação ao setor jurídico de agilidade na doação dos itens adquiridos para o projeto;

- Elaboração do Termo de Doação 010/2015 com INEA;
- Elaboração da Carta 126/2015 para envio do Termo de Doação.

53 - Projeto para Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua:

Objetivo Geral:

Consolidar os estudos para criação de uma nova UC e para a estruturação e gestão do Monumento Natural Municipal já existente, resgatando a diversidade de espécies em extinção, fortalecendo o manejo dos recursos naturais, proporcionando a educação ambiental e o eco turismo.

Objetivo Específico:

1. Formação e capacitação do conselho gestor e elaboração do plano de manejo participativo do Monumento Natural Municipal da Serra de Frecheiras;
2. Executar projeto de sinalização informativa e educativa nas trilhas e áreas de visitação do MN da Serra de Frecheiras, bem como divulgar, orientar e informar a população sobre a UC;
3. Aquisição de bens e equipamentos permanentes para apoiar a gestão ambiental e a proteção ambiental das UCs;
4. Elaborar Estudo Técnico para criação de UC Fluvial de Uso Sustentável no Rio Pomba, incluindo trabalho antropológico (socioeconômico), diagnóstico ambiental e de mediação com a comunidade extrativista de pescadores artesanais do Rio Pomba.

Análise Hora/Homem:

- Registro no Sistema RM do pagamento da nota fiscal nº 1546 do fornecedor RM Reboques referente ao frete para Transferência de Propriedade do veículo Ford Ranger para o Município de Santo Antônio de Pádua;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal nº 1546;
- Interação junto a empresa RM Reboques para confirmação de pagamento e agendamento do serviço de frete do veículo Ford Ranger placa LRQ-8074 para transferência de propriedade junto ao Detran RJ
- Acompanhamento junto ao Detran RJ da realização da vistoria para transferência de propriedade do veículo Ford Ranger 4x4 placa LRQ-8074;
- Coleta junto ao Despachante Oficial das Placas Brancas para o veículo Ford Ranger 4x4;
- Solicitação junto à Gerência do Programa de remanejamento para finalização do protocolo referente à aquisição do veículo 4x4 para o Fortalecimento de UCs do município de Santo Antônio de Pádua;
- Interação junto à Sra. Carla Caviari da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Santo Antônio de Pádua para autorização de retirada do veículo Ford Ranger placa LRQ-8074 na Concessionária;

- Interação junto ao Sr. Otony Junior orientando-o quanto aos procedimentos para retirada do veículo Ford Ranger placa LRQ-8074 na Concessionária;
- Emplacamento do veículo Ford Ranger placa LRQ-8074 junto à Concessionária Superfor;
- Solicitação ao coordenador do projeto e supervisor geral sobre o remanejamento de recursos para aquisição do Veículo automotivo Pick Up – protocolo 20140808142236167;
- Retorno da gerência ao comprador informando que o remanejamento de recursos foi realizado no sistema cérebro;
- Conferência junto à Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal nº 012 da empresa Lotus referente ao serviço de Despachante Oficial para transferência de Propriedade do veículo Ford Ranger para o Município de Santo Antônio de Pádua;
- Registro no sistema interno operacional do pagamento da nota fiscal nº 012 da empresa Lotus referente ao serviço de Despachante Oficial para transferência de Propriedade do veículo Ford Ranger.

54 - Implantação da sede do Parque Estadual da Pedra Selada

Objetivo Geral:

Possibilitar a efetiva administração e operacionalização do Parque Estadual da Pedra Selada no âmbito dos objetivos de sua criação através da adequação física da edificação cedida ao INEA e ainda a compra de equipamentos, mobiliários e veículos.

Objetivo Específico:

1. Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obra civis referente à reforma e adaptação de uma edificação com o objetivo de implantar a sede do Parque Estadual da Pedra Selada.

A edificação que sofrerá intervenções foi construída pra outra finalizada e demanda de obras para adequação de seus espaços físicos de forma que atenda as necessidades de infraestrutura operacional da sede do PEPS. As principais alterações previstas são: instalação de vestiário, copa e alojamentos, adaptações das instalações elétricas, hidrossanitárias e de lógica.

2. Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da nova sede administrativa do PEPES que possui 178m² e capacidade para 80 pessoas.

O auditório do PEPS será o maior da região de Visconde de Mauá e os projetos complementares especiais vão permitir implantar uma infraestrutura técnica adequada para o desenvolvimento de atividades diversas, com a realização de palestras/conferências, exibição de filmes, apresentações de teatro e shows, permitindo assim, que o PEPS ofereça à população local um espaço de cultura,

entretenimento e troca de conhecimento, além de atender as demandas operacionais do INEA.

3. Aquisição de todo mobiliário de escritório; do mobiliário para o alojamento dos guarda-parques e o auditório; dos equipamentos eletroeletrônicos contemplando computadores, impressoras, eletrodomésticos e ferramentas, utensílios de uso diário para todas as salas do prédio e ainda veículos para auxiliar no monitoramento do parque.

Análise Hora/Homem:

- Registro no sistema operacional interno do pagamento da nota fiscal nº 5900 do fornecedor Trinca Motos referente à aquisição de 01 motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander para o Parque Estadual (PE) Pedra Selada;
- Registro no sistema operacional interno dos pagamentos das notas fiscais 4039 e 4040 do fornecedor Carretas Garra referente à aquisição de 02 reboques para transporte de quadriciclos para o PE Pedra Selada;
- Interação junto ao Sr. Rodrigo Rodrigues para esclarecer suas dúvidas quanto aos processos de compras de bens para o PE Pedra Selada;
- Emissão do Pedido de Cotação 2015.000057 referente à aquisição de 8 pneus para os veículos 4x4 do PE Pedra Selada;
- Análise das especificações e prospecção de fornecedores para aquisição de colchões para o PE Pedra Selada;
- Análise das especificações e prospecção de fornecedores para aquisição de aspirador de pó e lavadora de alta pressão para o PE Pedra Selada;
- Reunião no INEA para esclarecimentos sobre as solicitações de mobiliários;
- Inclusão da manifestação de interesse para fornecimento de mobiliário no site do Funbio, contato com o INEA, levantamento interno das pendências e emissão dos Pedidos de Cotação;
- Pedido de esclarecimento ao fornecedor dos mobiliários;
- Acompanhamento dos pedidos de mobiliário adquiridos e compra de mais 02 mesas para o PE Pedra Selada;
- Preparação e envio de pedido de compra ao fornecedor NTI referente à compra de impressoras e nobreaks para o PE Pedra Selada;
- Preparação e envio de pedido de compra ao fornecedor Fast Eletronic, referente à aquisição de projetores para o PE Pedra Selada;
- Atualização das compras nos sistemas operacionais internos;
- Pagamento das câmeras adquiridas e arquivamento dos processos;
- Interações referentes à mesa comprada na Tok Stok e ao pedido mobiliário da Oppa para o PE Pedra Selada;
- Prospecção, cadastro e orçamentos junto às empresas para aquisição de bicicletários para o Parque Estadual da Pedra Selada;

- Emissão do Pedido de Compra 27274 junto ao fornecedor Cicles Jaime referente à aquisição de bicicletário;
- Contato junto à empresa Cicles Jaime orientando-os quanto ao envio de bicicletários para o PE Pedra Selada;
- Acompanhamento das aquisições para o projeto e solicitações de autorizações e remanejamentos à coordenadora;
- Elaboração de modelo de Recibo de Adiantamento e envio para assinatura da empresa Cicles Jaime referente ao Pedido de Compra 27274 para aquisição de bicicletário;
- Registro no sistema operacional interno do pagamento do Recibo de Adiantamento referente à aquisição de bicicletários para o PE Pedra Selada;
- Análise das Propostas e solicitação junto à Gerência do Programa de remanejamento para aquisição de pneus para o PE Pedra Selada;
- Esclarecimento com a compradora sobre a aquisição do item Garrafa térmica aço inox escovado de 3 litros;
- E-mail e contato com o gestor do parque sobre o recebimento da garrafa térmica;
- Encaminhamento de e-mail para a coordenadora do projeto sobre o Remanejamento de recursos para aquisição de pneus;
- Emissão do Pedido de Cotação 2015.000078 referente à aquisição de 03 cortinas de ar para o PE Pedra Selada;
- Emissão do Pedido de Compra 27353 junto à empresa STR Ar referente à aquisição de 03 Cortinas de Ar e transferência para pagamento;
- Registro no sistema operacional interno dos pagamentos junto a SEFAZ RJ dos licenciamentos e emplacamentos dos reboques para transporte de quadriciclo para o PE Pedra Selada;
- Emissão do Pedido de Cotação 2015.000086 referente à aquisição de aspirador e lavadora de alta pressão para o PE Pedra Selada;
- Prospecção e cadastro de empresas representantes e fabricantes de colchões;
- Emissão do Pedido de Cotação 2015.000088 referente à aquisição de colchões para o PE Pedra Selada;
- Emissão do Pedido de Compra 27387 referente à aquisição de 08 pneus para veículo 4x4;
- Interação junto à empresa Reboques Garra para envio de documentação para emplacamento e licenciamento dos reboques para transporte de quadriciclo para o PE Pedra Selada;
- Verificação com o comprador responsável e com o INEA sobre a alteração da quantidade a ser adquirida do desktop sem alteração de valor unitário;
- Solicitação ao INEA do Remanejamento de recursos para Aquisição de Pneu;

- Envio de e-mail com solicitação de autorização para a compra com adiantamento (via boleto bancário – venc. 27/03) referente ao protocolo 20141028140413170 (aparelho de telefone com fio) e encaminhamento da resposta à compradora;
- Verificação com o comprador e retorno ao INEA quanto ao prazo para entrega do item telefone com fio;
- Comunicado ao comprador para dar prosseguimento à aquisição dos pneus;
- Verificação com o INEA sobre o recebimento dos eletrodomésticos entregues no parque;
- Recebimento do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 55 datado em 23/03/2015 o qual encaminha os TRA referente aos Protocolos 20141028110655170 – Refrigerador compacto, 20141024173738170 – Geladeira e 20141024175415170 – Ventilador de teto;
- Verificação com o comprador sobre o prazo de entrega dos desktops no parque;
- Baixa para pagamento de geladeira, televisão, micro-ondas, fogão, frigobar, purificador de água, desumidificador de ar e ventilador de teto;
- Acompanhamento das aquisições feitas para o projeto e entendimentos junto aos compradores;
- Solicitação ao INEA de autorização para a compra com adiantamento e de remanejamento de diversos produtos;
- Emissão dos Pedidos de compra todo o mobiliário corporativo do Parque Estadual Pedra Selada, interações em todos os sistemas operacionais internos e envio de comunicados aos interessados;
- Encaminhamento para o INEA da nota fiscal referente ao processo de aquisição do das garrafas térmicas;
- Análise e aprovação do remanejamento de recurso no sistema cérebro do item pneus;
- Solicitação à coordenadora do projeto dos TRAs referente aos protocolos 20141124143458170 – conjunto de copos, 20141124143808170 – jarra de vidro para água, 20141128154259170 – escada doméstica 05 degraus e 20141028153304170 – telefone sem fio;
- Verificação da entrega da escada adquirida para o projeto com a compradora responsável pela compra;
- Levantamento de informação sobre priorização referente aos processos de compras para o PE Pedra Selada;
- Análise das Propostas e interação junto à equipe do INEA para ajustes na especificação de aspirador de pó e da lavadora de alta pressão que serão adquiridos para o PE Pedra Selada;
- Acompanhamento das compras em andamento para o projeto e entendimentos internos sobre as especificações do mobiliário.

55 - Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Veículos para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia

Objetivo Geral:

Possibilitar o funcionamento das novas edificações da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivo Específico:

Aquisição de mobiliários e equipamentos para todas as novas edificações: sede administrativa, alojamento de guarda-parque, alojamento de pesquisadores e casa do chefe. E ainda equipamentos e veículos para operacionalização das novas estruturas.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

56 - Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá

Objetivo Geral:

Apresentar propostas de melhoria da infraestrutura, gestão, comunicação e ferramentas para a execução dos projetos de Pesquisa, Educação e Interpretação Ambiental e outras atividades desenvolvidas no interior do Parque Natural Municipal do Ingá.

Objetivo Específico:

A1 - Disponibilizar ao público visitante espaços bem dimensionados e adequados para a execução das diversas atividades desenvolvidas pelos projetos de Educação e Interpretação Ambiental, bem como para as pesquisas científicas e outras ações executadas no interior da Unidade de Conservação;

A2 - Melhorar as condições de proteção e segurança ao patrimônio, aos recursos naturais, aos visitantes e funcionários do parque;

A3 - Levar a Unidade de Conservação a cumprir com os objetivos estabelecidos na sua criação, através da Implantação do Conselho Consultivo e Elaboração de seu Plano de Manejo, onde se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade;

A4 - Aumentar a satisfação dos visitantes proporcionando instalações ou meios interpretativos necessários ao entendimento de aspectos importantes acerca dos recursos naturais da UC;

A5 - Aumentar a produção de mudas através da modernização e racionalização dos processos operacionais do viveiro, bem como implantar melhores condições de trabalho aos funcionários e consequentemente a otimização da mão-de-obra.

Análise Hora/Homem:

- Solicitação do arquivo com a área da Unidade de Conservação PNM Fazenda Santa Cecília do Ingá em "shape file";

- Contato telefônico com a coordenadora do projeto e recebimento dos arquivos digitais da área da UC.

57 - Execução do Projeto de Elaboração de um Novo Modelo de Gestão para o Conjunto das Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro

Objetivo Geral:

Construir um novo modelo de gestão, jurídico e institucional, para o conjunto das UC da cidade do Rio de Janeiro, de forma a construir o Sistema de Unidades de Conservação do município do Rio de Janeiro em consonância com os princípios da Lei do SNUC (BRASIL, 2000), de forma a consolidar a gestão tripartite entre os governos federal, estadual e municipal.

Objetivo Específico:

A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a ampla participação da sociedade na proposta de construção de um sistema de UC da cidade do Rio de Janeiro.

A.2. Realizar um diagnóstico situacional das UC, e demais áreas protegidas da cidade do Rio de Janeiro, de modo a formular as justificativas para a proposição de possível recategorização, fusão, ampliação, criação, redução, e outros procedimentos administrativos e normativos necessários à adequação das políticas de conservação da biodiversidade, em especial a Lei do SNUC (BRASIL, 2000), e seu decreto de regulamentação (BRASIL, 2002), que não impliquem em perda de território protegido.

A.3. Apresentar as bases legais para a recategorização, ampliação ou fusão de UC, e do novo modelo institucional para a consecução de um novo sistema de gestão das UC da cidade do Rio de Janeiro, incluindo a definição dos novos limites para as UC com os respectivos memoriais descritivos, e a elaboração de uma minuta de Projetos de Lei para o novo Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

58 - Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos através da elaboração do Plano de Manejo

Objetivo Geral:

O projeto objetiva dotar o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que esta unidade de conservação (UC) venha a atingir os objetivos pelas quais foi criada.

Objetivo Específico:

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a manter e ordenar os usos apresentados até o momento sempre que não se verifiquem consequências negativas advindas dos mesmos, de modo, ainda, a ordenar as atividades de uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos visitantes para com a natureza.

2. Implantar a base de um Banco de Dados Georreferenciados para a UC.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

59 - Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual do Mendanha

Objetivo Geral:

Garantir a proteção do Parque Estadual do Mendanha - PEM, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção e comunicação que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

Objetivo Específico:

- Elaborar proposta de plano de manejo para o PEM, a partir da atualização de proposta de planejamento já existente para a APA Gericinó-Mendanha, com base em um diagnóstico e planejamento detalhados;
- Conhecer a realidade fundiária do PEM a partir da elaboração do cadastro fundiário das terras nele inseridas;
- Promover uma ampla divulgação dessa unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual da mesma e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
- Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária à gestão do PEM.
- Proteger, em curto prazo, o patrimônio natural da UC da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo etc), por meio da elaboração de projeto de demarcação física e cercamento da unidade.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

60 - Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu

Objetivo Geral:

Garantir os meios necessários para que a equipe do Parque Estadual da Lagoa do Açu – PELAG possa desempenhar de forma satisfatória as atividades relacionadas à gestão da unidade de conservação de proteção integral; por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

Objetivo Específico:

- Dotar o PELAG de infraestrutura de gestão necessária à implantação da UC;
- Contratar a elaboração da proposta do Plano de Manejo visando sua efetiva implementação;
- Conhecer a situação fundiária do PELAG;

- d) Promover a visibilidade da UC junto a sociedade, por meio de ações de comunicação e divulgação.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

61 - Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro

Objetivo Geral:

Consolidar a visitação segura e de qualidade nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro, a partir da execução das metas de desempenho institucionais para 2014 definidas no Planejamento Estratégico para o uso público de cada unidade de conservação contemplada, potencializando-as como destinos turísticos e vetor de desenvolvimento sustentável regional.

Objetivo Específico:

- a) Consolidar os programas de visitação e o cumprimento das metas de desempenho institucionais definidos no Planejamento Estratégico de uso público das UCs;
- b) Prover as UCs de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- c) Integrar os parques em roteiros turísticos regionais;
- d) Promover a consolidação de uma rede de trilhas implantada e sinalizada no Estado do Rio de Janeiro;
- e) Fomentar o desenvolvimento de atividades potenciais de uso público nas UCs;
- f) Criar materiais de divulgação que visam ao conhecimento das trilhas e atrativos dos parques estaduais;
- g) Ampliar as ações de fortalecimento e implantação da gestão do uso público no Parque Estadual da Pedra Selada, Parque Estadual Lagoa do Açu e Parque Estadual do Mendanha;
- h) Fortalecer a inserção e participação social das comunidades do entorno nas UCs;
- i) Potencializar a educação ambiental como ferramenta de gestão;
- j) Possibilitar a utilização dos dados de uso público como ferramenta de gerenciamento para ações do Inea;
- k) Consolidar as ferramentas de gestão do uso público e monitoramento de trilhas e visitantes.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

62 - Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3

Objetivo Geral:

Implementar, de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento de software, um sistema de informações em que seja possível organizar, armazenar e realizar as análises espaciais pertinentes ao pleno uso da informação espacial da biodiversidade, constituindo o módulo Biota do BDE-INEA.

Objetivo Específico:

- a) Desenvolver e implantar o constituindo o módulo Biota do BDE-INEA;
- b) Desenvolver e implantar o Sistema de Gerenciamento da Produção Científica em Unidades de Conservação do INEA (SGPC-UC/INEA) para agilizar, descentralizar e aumentar o controle sobre o processo de autorização, acompanhamento e prestação de informações de produção científica da GEPRO;
- c) Reunir e sistematizar os geodados de biota existentes no INEA, ampliando a capacidade do Instituto de gerenciar, monitorar e utilizar estes dados;
- d) Integrar-se a outros bancos de dados de biodiversidade, agregando o conhecimento sobre a biota no ERJ;
- e) Estudar e conhecer a biodiversidade do ERJ e divulgar este conhecimento e sua importância;
- f) Compreender os processos geradores, mantenedores e impactantes da biodiversidade;
- g) Auxiliar o Estado a estimar o valor da biodiversidade e seus serviços, tais como conservação de recursos hídricos, controle biológico, etc;
- h) Subsidiar a Avaliação da efetividade do esforço de Conservação no Estado, identificando áreas e componentes prioritários para Conservação;
- i) Desenvolver padrões, rotinas e infraestrutura para obtenção de geodados e geoinformações relativa à biota.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

63 - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público

Objetivo Geral:

Melhorar a capacidade do Parque Nacional do Itatiaia (PNI) para receber visitantes de diferentes perfis e oferecer uma melhor experiência de visitação através da melhoria da infraestrutura.

Objetivo Específico:

O Parque Nacional do Itatiaia é dividido em três grandes regiões que possuem níveis de implementação distintos, sendo que cada uma recebe um público diferenciado. Dessa forma, esse projeto apresenta objetivos específicos para cada uma das três regiões, visando atingir o objetivo geral.

- Melhorar a estrutura de alojamentos, biblioteca e Centro de visitantes para receber estudantes de diversos níveis que visitam atualmente o Parque Nacional do Itatiaia.

Atualmente o Programa de Educação Ambiental do PNI recebe aproximadamente 10.000 estudantes por ano dos diversos níveis de ensino e esse quantitativo vem aumentando ano a ano;

- Implementar novas estruturas de informação, banheiros e hospedagem na Parte Alta e melhorar as existentes.
- Implementar estruturas para receber os visitantes no Sítio do Escorrega, em Visconde de Mauá. A estratégia adotada para fazer frente ao aumento da pressão imobiliária e turística sobre o PNI em Visconde de Mauá, foi a de estruturar o uso público e educação ambiental. Atualmente o PNI não conta com nenhuma estrutura na região de Visconde de Mauá para receber os visitantes.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

64 - Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Veículos para a Sede do Parque Estadual Cunhambebe

Objetivo Geral:

Possibilitar o funcionamento das novas edificações da sede do Parque Estadual Cunhambebe.

Objetivo Específico:

Aquisição de mobiliários e equipamentos para todas as novas edificações: sede administrativa, centro de visitantes, alojamento de guarda-parque, alojamento de pesquisadores e casa do chefe. E ainda equipamentos e veículos para operacionalização das novas estruturas.

Análise Hora/Homem:

- Análise dos orçamentos e interação junto ao Inea para aprovação das especificações referentes às luminárias para o Parque Estadual (PE) Cunhambebe;
- Análise das especificações e prospecção de fornecedores para aquisição de colchões para o PE Cunhambebe;
- Análise das especificações e prospecção de fornecedores para aquisição de aspirador de pó e lavadora de alta pressão para o PE Cunhambebe;
- Reunião no INEA para esclarecimentos sobre as solicitações de mobiliários;
- Ajustes no layout encaminhado pelo INEA, ajustes nas especificações;
- Inclusão da manifestação de interesse para fornecimento de mobiliário no site do Funbio, contato com o INEA, levantamento interno das pendências e emissão dos Pedidos de Cotação;
- Análise das propostas recebidas;
- Verificação com o INEA e com a compradora no Funbio sobre o processo de aquisição do protocolo 20150114172822179- câmera;
- Preparação e envio de pedido de compra ao fornecedor DELL referente à compra de notebooks para o PE Cunhambebe;

- Conferência do detalhamento encaminhado pela DELL referente ao pedido de compra dos notebooks;
- Preparação e envio de pedido de compra ao fornecedor Fast Eletronic, referente à compra de projetores multimídia para o PE Cunhambebe;
- Preparação e envio de pedido de compra ao fornecedor NTI, referente à compra de Tela de Projeção para o PE Cunhambebe;
- Preparação e envio de pedido de compra ao fornecedor NTI, referente à compra de suporte para projetor para o PE Cunhambebe;
- Solicitação de encaminhamento de TRA e acompanhamento das entregas pendentes junto ao fornecedor;
- Acompanhamento das aquisições para o projeto e solicitações de autorizações e remanejamentos à coordenadora;
- Solicitação ao comprador dos colchões (protocolo 20150114122447179) para o cancelamento do item no sistema cérebro de acordo com a solicitação da coordenadora do projeto;
- Conversas com o INEA sobre o cancelamento de alguns itens solicitados para o projeto;
- Rastreamento de produto enviado pelos Correios;
- Interações referentes à aquisição dos mobiliários para o PE Cunhambebe;
- Cancelamentos dos protocolos 20150114135140179 e 20150114121836179 no Sistema Cérebro FMA e comunicado ao comprador responsável;
- Comunicado ao comprador sobre a alteração na especificação da solicitação de protocolo 20150114122045179 – Colchão casal;
- Solicitação de autorização para compra da cafeteira ao INEA e retorno ao setor de compras;
- Entendimentos junto ao setor de compras sobre as especificações e alterações solicitadas pelo INEA para a compra dos mobiliários para o parque;
- Encaminhamento de dúvidas sobre as especificações dos mobiliários ao INEA e contato por telefone para maiores informações;
- Análise das Propostas e solicitação junto à Gerência do Programa de remanejamento para aquisição de 02 motocicletas para o PE Cunhambebe;
- Prospecção e cadastro de empresas representantes e fabricantes de colchões para aquisição para o PE Cunhambebe;
- Emissão do Pedido de Cotação 2015.000087 referente à aquisição de colchões para o PE Cunhambebe;
- Solicitação à coordenadora do projeto de remanejamento de recursos para a compra da motocicleta e comunicado ao comprador responsável;

- Processo de pagamento referente à aquisição de 02 Motocicletas para unidade Parque Estadual Cunhambebe;
- Verificação com a coordenadora do projeto sobre o recebimento do telefone no parque;
- Encaminhamento para o INEA das notas fiscais dos equipamentos eletrodomésticos;
- Emissão do pedido de compra de 2 impressoras junto ao fornecedor NTI para p PE Cunhambebe;
- Emissão do Pedido de Compra 27390 junto à empresa Distac referente à aquisição de 02 motocicletas para o PE Cunhambebe;
- Pagamento e Arquivamento dos processos de compra de eletrodomésticos;
- Atualização dos processos de compras nos sistemas operacionais internos;
- Solicitação ao INEA de autorização para a compra com adiantamento de diversos produtos;
- Processo de pagamento referente à aquisição de 03 máquinas de lavar, 05 geladeiras, 04 televisões LED 40", 04 micro-ondas, 04 purificadores de águas, 02 freezers e 04 fogões para o PE Cunhambebe;
- Interações referentes às aquisições junto ao fornecedor Meu Móvel de Madeira;
- Levantamento de informação sobre priorização de compras para o projeto;
- Contato com o fornecedor para alteração de boleto em virtude da diferença de 0,01 centavos, conforme solicitação da equipe do setor financeiro.

65 - Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - Uniformes Camuflados para o CPAm

Objetivo Geral:

Proporcionar melhor identificação visual dos policiais militares que desempenham policiamento ambiental nos Parques Estaduais e Unidades de Conservação através da substituição do fardamento convencional por uniformes camuflados, contribuindo especificamente para a prevenção de crimes e infrações ambientais.

Objetivo Específico:

Aquisição de 400 (quatrocentos) kits com uniformes camuflados, compostos de 1 par de coturnos, 1 chapéu tipo australiano, 2 calças e 2 gandalas, para substituição dos uniformes convencionais utilizados pela Polícia militar.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

66 - Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase - PE Serra da Concórdia - Obras e aquisições - 2ª Fase

Objetivo Geral:

Implantar acesso adequado à sede, prover a sede de camping como atrativo à população; Possibilitar o funcionamento do Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra da Concórdia; Sinalizar a área da sede e do centro de visitantes.

Objetivo Específico:

Execução de obra para novo acesso para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia; Implantação de estrutura para camping na sede Parque Estadual da Serra da Concórdia; Aquisição de mobiliários, equipamentos e utensílios para o futuro Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Aquisição de placas de sinalização.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

67 - Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do ERJ – 2ª fase

Objetivo Geral:

Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para dar prosseguimento ao gerenciamento de projetos e obras de infraestrutura e peças de comunicação que se fazem necessárias para a efetiva implantação das Unidades de Conservação sob sua tutela.

Objetivo Específico:

Acompanhar e apoiar à fiscalização de contratos com empresas para a elaboração de projetos de implantação ou melhoria das infraestruturas físicas das UCs e contrato de execução de obras;

Realizar o levantamento das estruturas existentes e desenvolver projetos básicos de reforma ou construção de edificações ou estruturas nas UCs;

Apoiar a equipe da GEPRO na elaboração de projetos para a Câmara de Compensação Ambiental, a fim de obter recursos para realização de projetos e execução de obras;

Elaborar planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros;

Apoiar a equipe da GEPRO na elaboração de escopo, diretrizes e serviços do Termo de Referência para contratação de projeto executivo e execução de obras;

Elaborar layout para edificações das UCs;

Especificar e fazer cotação de mobiliários, equipamentos e utensílios;

Desenvolver estudos e elaborar projetos relacionados à comunicação no sentido de dar publicidade às UCs e suas gestão e atividades por meio de publicações, banners, folders etc.;

Desenvolver estudos e elaborar projetos emergenciais de sinalização para as UCs.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

68 - Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada.

Objetivo Geral:

Avaliar a suficiência das Unidades de Conservação localizadas no Estado do Rio de Janeiro na conservação da sua flora endêmica ameaçada de extinção.

Objetivo Específico:

- a) Elaborar uma Lista Vermelha das espécies endêmicas e ameaçadas da flora do estado do Rio de Janeiro.
- b) Identificar e mapear áreas prioritárias para conservação de espécies endêmicas ameaçadas no Estado do Rio de Janeiro.
- c) Analisar a suficiência das Unidades de Conservação localizadas no Estado do Rio de Janeiro na proteção da sua flora endêmica ameaçada de extinção.
- d) Propor plano de ação de conservação para as espécies da flora endêmicas ameaçadas de extinção.

Análise Hora/Homem:

- Organização do processo, baixa correspondente ao contrato com a Fundação Flora de Apoio à Botânica (contrato 006/2015) nos sistemas operacionais internos e envio do processo para gestão de contratos;
- Contato com a equipe do projeto para entendimentos sobre o pagamento à contratada.

69 - Obras Cíveis Destinadas à Implantação de Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca**Objetivo Geral:**

Prover o Parque Estadual da Serra da Tiririca de infraestrutura física adequada para atender o uso público e atingir os objetivos da UC, no âmbito de suas atribuições, como o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (Art. 11 da Lei Federal 9.985/2000 SNUC), aumentando a conscientização ambiental nos visitantes e a proteção da biodiversidade.

Objetivo Específico:

- Implantar infraestrutura física destinada às trilhas e atrativos;
- Implantar infraestrutura física destinada às trilhas para deficientes físicos;
- Implantar sinalização destinada às trilhas e atrativos.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

70 - Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação no ERJ**Objetivo Geral:**

O objetivo geral consiste em instrumentalizar adequadamente as áreas técnicas, responsáveis pelo combate aos incêndios florestais, para que possam executar de forma eficiente suas ações, onde as peculiaridades da ocorrência apontem para o

emprego de aviões com capacidade significativamente maior, para o lançamento de água nos incêndios de alta e média intensidade, além da aquisição de uma unidade móvel para o abastecimento dos helicópteros que são utilizados nas ações.

Objetivo Específico:

O objetivo específico, consiste na contratação, sob demanda, de 150 horas de voo de aviões com capacidade mínima de 1800 litros de água, equipados para o combate aos incêndios florestais, além da aquisição de um caminhão tanque para abastecimento de helicópteros visando maior eficiência nas ações.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

71 - Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação no ERJ

Objetivo Geral:

O objetivo geral consiste em instrumentalizar adequadamente as áreas técnicas, responsáveis pelo o combate aos incêndios florestais, para que possam executar de forma eficiente suas ações, onde as peculiaridades da ocorrência apontem para o emprego de aviões com capacidade significativamente maior, para o lançamento de água nos incêndios de alta e média intensidade, além da aquisição de uma unidade móvel para o abastecimento dos helicópteros que são utilizados nas ações.

Objetivo Específico:

O objetivo específico, consiste na contratação, sob demanda, de 150 horas de voo de aviões com capacidade mínima de 1800 litros de água, equipados para o combate aos incêndios florestais, além da aquisição de um caminhão tanque para abastecimento de helicópteros visando maior eficiência nas ações.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação no período.

COORDENAÇÃO DO FUNBIO

- Supervisão dos projetos;
- Reunião com representantes da SEA;
- Entendimentos internos e externos sobre aprovação de projetos.

GERÊNCIA DO PROJETO

- Pré-projeto: Orientações à coordenadora Taciana sobre o ACT a ser firmado com a SEA referente ao projeto para aquisição de suprimentos para o CETAS - Flona Mário Xavier;
- Pré-projeto: Verificação com o setor jurídico da assinatura do Termo de Reciprocidade do projeto para aquisição de suprimentos para o CETAS - Flona Mário Xavier;

- Pré-projeto: Recebimento e análise do TCT e seus anexos para início do projeto da APA Perdição;
- Pré-projeto: Envio de e-mail à SEA para solicitar os documentos faltantes para dar início ao projeto da APA Perdição;
- Pré-projeto: Proj APA Perdição: Análise dos documentos do projeto, contato com a SEA para solicitar o envio dos CFFs e autorização para prosseguir.
- Supervisão dos projetos;
- Revisão do Relatório de Auditoria do FMA/RJ;
- Reunião sobre oficina interna do FMA/RJ e sobre o Relatório do Cumprimento do Objeto de 2014;
- Elaboração do convite para a Oficina interna do FMA/RJ 2015;
- Revisão e complementação da apresentação para a Oficina interna do FMA/RJ;
- Encontros para fechamento das etapas para a Oficina interna do FMA/RJ;
- Elaboração de documento com os fluxos de execução dos processos do FMA/RJ;
- Encaminhamento de TRAs aos compradores;
- Troca do registro do Superintendente de Biodiversidade da SEA no Sistema Cérebro FMA e inclusão do aceso de coordenador do Guido Gelli;
- Ajustes no texto elaborado pelo setor de comunicação sobre FMA/RJ e Fundo Fiduciário;
- Elaboração de artigo sobre o FMA/RJ;
- Entendimentos internos sobre andamento dos projetos, pagamentos e prioridades do FMA/RJ;
- Levantamento e análise de todos os contratos já assinados pelo FMA/RJ e elaboração de planilha com os contratos e valores divididos por categorias e unidades de conservação apoiadas;
- Solicitação de ajustes nos valores reais de alguns contratos no Sistema Cérebro FMA/RJ;
- Atualização de informações sobre o FMA/RJ em texto enviado pela auditoria interna do Funbio;
- Análise do último mapa elaborado para o FMA/RJ e providências para recebimento de arquivos das unidades de conservação;
- Solicitação interna para elaboração do mapa de unidades de conservação apoiadas pelo FMA/RJ até dez/2014;
- Atualização da lista de UCs apoiadas pelo FMA/RJ;
- Encaminhamento de lista com as Unidades de Conservação apoiadas por projetos do FMA/RJ ao setor *Project Management Office* do Funbio;
- Solicitação ao INEA de encaminhamento dos dados do Novo Presidente do INEA - Marco Aurélio Damato Porto;

- Análise dos Manuais sobre FMA/RJ;
- Solicitação à Sustentabilidade Financeira do Funbio de envio da planilha *ONE PAGE* do Fundo Fiduciário referente a dezembro de 2014;
- Ajustes e complementação na planilha de projetos em andamento e pagamentos do FMA/RJ;
- Aprovações de solicitações referentes aos gastos com a gestão do Funbio;
- Análise do texto da *ONE PAGE* sobre o FMA/RJ e encaminhamento interno do documento;
- Elaboração de planilhas para o Relatório anual do Cumprimento do Objeto do FMA/RJ;
- Entendimentos junto ao Financeiro sobre as entradas de recursos no Mecanismo FMA/RJ;
- Entendimentos junto ao Financeiro sobre os dados do Fundo Fiduciário;
- Entendimentos internos sobre projetos aprovados pela SEA;
- Atualização da planilha com a relação dos projetos aprovados pela SEA;
- Reuniões internas para repasse de informações trocadas pela coordenação;
- Solicitação ao setor de contratos de envio de planilha com os contratos em andamento em 2014;
- Encaminhamento interno da Deliberação da CCA nº 53;
- Conversa sobre os resultados do FMA/RJ, com os contratos assinados pelo Funbio no âmbito do FMA/RJ até o final de 2014, e envio de planilha ao setor de comunicação;
- Entendimentos sobre os bens dos novos projetos aprovados que estão em processo de compras;
- Contato com a equipe de TI para sanar dúvidas sobre o Sistema Cérebro FMA e sobre os relatórios;
- Elaboração de resumo com os acertos necessários no Sistema Cérebro FMA;
- Encaminhamento para o INEA da lista atualizada de contatos dos projetos;
- Contato com o INEA para solicitar o encaminhamento de TRAs para fechamento da prestação de contas referente ao 4º trimestre de 2014;
- Levantamento e acompanhamento das solicitações em andamento no setor de Compras e de Contratos até 09/03/2015;
- Várias trocas de e-mails com o setor financeiro sobre pendências de TRAs para o fechamento da prestação de contas;
- Recebimento do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 44 datado em 10/03/2015, o qual solicita o cancelamento do Sr. Pedro Kampe Bastos do Sistema Cérebro FMA;
- Reunião com a equipe do FMA/RJ para entendimento dos processos em andamento e repasse de informações da coordenação;
- Comunicado ao financeiro de que os TRAs pendentes foram entregues ao Funbio;

- Levantamento dos pagamentos autorizados para constar na planilha de projeto aprovados pela SEA;
- Recebimento do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 52 datado em 17/03/2015 o qual encaminha uma cópia da publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, da nomeação do novo Diretor da DIBAP, o Sr. Paulo Schiavo Júnior;
- Cadastramento do Sr. Paulo Schiavo Júnior no Sistema Cérebro FMA e permissão de acesso aos projetos;
- Encaminhamento de modelo de finalização de projeto para o setor de compras;
- Acompanhamento dos processos no setor de compras;
- Verificação dos prazos para pagamentos;
- Encaminhamento dos valores dos empreendimentos que fizeram opção pelo Mecanismo FMA/RJ no ano de 2014;
- Revisão de documento da auditoria para encaminhar ao Financeiro;
- Revisão de texto para ser enviado à FIRJAN;
- Participação de evento sobre leis ambientais;
- Verificação da planilha com todos os contratos;
- Revisão do Relatório de Timesheet de fevereiro 2015.

UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS

- Arquivamento de processos de compras finalizados no Centro de Documentações, impressão de documentos e organização em pastas;
- Baixa de protocolos, anotações na planilha e envio das solicitações aos compradores;
- Apoio à colaboradora nas rotinas da Gestão de Contratos;
- Instruções e apoio à Gerência quanto às especificações e aos procedimentos;
- Atualizações nos sistemas operacionais internos de acompanhamento das compras e entregas;
- Entendimentos internos para padronização de procedimentos;
- Interação junto à empresa Mitsubishi sobre cobrança por serviços de revisão realizados em veículos já doados ao INEA.

UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO

- Controle, análise e autorização de todos os pagamentos do FMA/RJ;
- Preparo e agendamento de todos os pagamentos;
- Análise, autorização e assinatura de Solicitações de Pagamentos;
- Conciliação bancária referente às contas de todos os empreendimentos ligados ao FMA/RJ;
- Atualização dos saldos bancários;
- Elaboração da planilha de investimentos versus poupança do FMA/RJ;

- Elaboração e entrega de prestações de contas trimestrais para a SEA;
- Agendamento e preparo de pagamentos no Gerenciador Financeiro das movimentações referentes às contas de todos os empreendimentos;
- Atualização dos saldos bancários;
- Encaminhamento de informação de crédito e aplicação de recursos disponíveis nas contas correntes;
- Atualização do Relatório de auditoria de 2014;
- Conciliação bancária dos projetos e dos empreendimentos referente aos meses de outubro a dezembro de 2014;
- Arquivamento de extrato na rede financeira;
- Emissão de guias de ISS;
- Baixa contábil;
- Conferência de notas fiscais;
- Reunião com a Auditoria interna sobre o fluxo das entradas de novas contas correntes, entradas de recursos, alimentação de planilhas de controles, cronogramas físicos financeiros dos projetos e sistemas operacionais internos;
- Informação de crédito e aplicação dos recursos disponíveis de diversas contas;
- Atendimento às demandas da SEA sobre os valores de entradas de recursos no FMA/RJ até 2014;
- Organização dos Termos de Compromissos de Compensação Ambiental (TCCA) e das mensagens de e-mails com as cartas de opção pelo Mecanismo FMA/RJ para encaminhamento interno;
- Encaminhamento dos saldos por projeto e por empreendimento para a Gerência;
- Atualização da planilha de rendimentos e saldos das contas dos empreendimentos no modelo do relatório do cumprimento do objeto com data base em 31/12/2014;
- Verificação da entrada de recursos, atualização de planilha de acompanhamento e inclusão de informações no sistema GRCA;
- Comunicação com a SEA para correção de valores no GRCA;
- Impressão, organização e arquivamento de diversos documentos;
- Elaboração de carta para a SEA referente às pendências de reembolso ao Funbio;
- Reuniões na SEA sobre reembolso Funbio e outras demandas;
- Atualização das planilhas de rendimentos, saldos e controle das prestações de contas;
- Entendimentos internos sobre prestações de contas finais de projetos;
- Atualização da planilha de alocação de projetos;
- Elaboração de planilha de pagamentos de contratos para encaminhar à Gerência;
- Contato com o setor de compras para obtenção de TRAs e preenchimento das planilhas das prestações de contas trimestrais para a SEA;
- Encaminhamento de diversos TCCA para a Contabilidade arquivar;

- Reunião sobre as atualizações da planilha de acompanhamento de projetos e das entregas do FMA;
- Emissão dos relatórios de despesas do FMA/RJ;
- Inclusão das entradas de recursos dos empreendimentos nos sistemas operacionais internos;
- Análise e assinatura de prestações de contas da SEA referentes ao 4º trimestre de 2014;
- Preparação de material para a Oficina do FMA/RJ;
- Elaboração de planilhas com informações do FMA/RJ para o relatório de cumprimento do objeto de 2014;
- Reunião com a equipe de sistemas e de compras para alinhamento sobre devolução do pagamento ao fornecedor e inclusão da informação nos sistemas operacionais internos;
- Atendimento às demandas da auditoria;
- Análise da cobrança da taxa da Pragma para os recursos do Fundo Fiduciário referente ao período de julho a dezembro 2014 e preparação do processo;
- Acompanhamento da efetivação do pagamento da Pragma e finalização do processo para contabilidade;
- Levantamento dos extratos e relatórios da Pragma referentes ao Fundo Fiduciário, análise e encaminhamento à contabilidade;
- Encaminhamento da *One Page* aos parceiros.

UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO

- Providências para a realização de serviços externos no INEA e na SEA;
- Idas ao INEA, à SEA e ao Banco do Brasil para levar e buscar documentos;
- Faturamento de despesas com cartório e postagem;
- Providências para reembolso de despesas com táxi, combustível e estacionamento;
- Solicitações e faturamento da Locaweb IDC no sistema operacional interno.

ASSESSORIA JURÍDICA

- Participação de evento sobre mecanismos financeiros para conservação;
- Reunião na SEA com a Isaura Frega;
- Entendimentos internos sobre recursos para atender à solicitação da SEA quanto à possibilidade de transferência de recursos;
- Preparação de material (críticas e sugestões) para a Oficina do FMA/RJ;
- Elaboração de minuta de carta para ser enviada à SEA.

ASSESSORIA COMUNICAÇÃO

- Atendimento à imprensa sobre questões relacionadas ao FMA/RJ.

MECANISMO FINANCEIRO

- Não houve movimentação no período.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC

- Registro, digitalização, expedição e arquivamento de diversos documentos;
- Reunião sobre a Oficina interna do FMA/RJ e suporte nas atividades de preparação.

UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

- Manutenção do Sistema Cérebro FMA;
- Manutenção do Sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental).

Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias

Convenio SEA 003/2009

**Período da execução: 01 de Março de 2015 a 31 de Março de 2015**

Nome	Histórico	Valor	Data do Pgto	Pago Por	Solicitado Por

Não houve pagamento de regularização fundiária no período.