



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente  
Câmara de Compensação Ambiental

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL  
Processo N.º E07/000.045/15  
Data: 16/01/15 Fls. 69  
Rubrica: CN 2151376

DELIBERAÇÃO CCA Nº 60/2015

DE DE DEZEMBRO DE 2015.

APROVA PROJETOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

*A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos da atribuição que lhe é conferida na Resolução SEA Nº 25, de 19 de outubro de 2007, modificada pela Resolução SEA Nº 377, de 23 de dezembro de 2013, modificada pela Resolução SEA nº 456, de 30 de março de 2015, e conforme decisão na 60ª Reunião Ordinária, realizada em 09 de dezembro de 2015;*

**DELIBERA:**

**Art. 1º** – Aprovar os projetos abaixo discriminados, com apoio financeiro da compensação ambiental decorrente do licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental, com fundamento em Estudos de Impacto Ambiental, conforme previsto pelo art. 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

Projeto	Proponente	Teto Orçamentário	Fonte de Financiamento
“Sinalização do Parque Nacional da Tijuca” (E-07/001.223/2015)	ICMBio	R\$ 706.720,33	LINHA 4 METRO - CONCESSIONARIA RIO BARRA S/A (TCCA 01/2010)
“Integralização dos Sistemas de Radiocomunicação das UCs do Estado do RJ” (E-07/001.439/2015)	INEA/DIBAP	R\$ 796.265,00	SIDERURGICA BARRA MANSA (TCCA 14/2007)
“Obras de Reforma e Ampliação da Sede da Reserva Biológica de Guaratiba” (E-07/001.438/2015)	INEA/DIBAP	R\$ 3.436.934,58	COMPERJ PETROBRÁS (TCCA 07/2013)
“Ampliação da Fiscalização e Monitoramento Aéreo nas UCs do Estado do RJ” (E-07/001.455/2015)	SEA/CICCA	R\$ 900.000,00	COMPERJ PETROBRÁS (TCCA 14/2013)
“Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs” (E-07/001.474/2015)	SEA/CICCA	R\$ 1.600.000,00	COMPERJ PETROBRÁS (TCCA 14/2013)

**Art. 2º** - O “Projeto de Operacionalização da Gestão das Unidades de Conservação Estaduais 3ª Fase (2016-17)” (E-07/001.477/2015), será custeado pelos seguintes TCCAs, até o orçamentário de R\$ 1.800.000,00:

Rafael Ferreira  
Subsecretário de Mudanças Climáticas  
e Gestão Ambiental  
Secretaria de Estado do Ambiente  
ID Funcional: 419628-18





**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria de Estado do Ambiente**  
**Câmara de Compensação Ambiental**

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL  
Processo N.º 207 / 001.045 / 15  
Data: 16 / 01 / 15 Fls. 70  
Rubrica: UM 2151376

- a) COMPLEXO HOTELEIRO / RIO JV PARTINERS PARTICIPAÇÕES LTDA. (TCCA 14/2012);
- b) REGULARIZAÇÃO DOS CAIS / BRIC BRAZILIAN INTERMODAL COMPLEX S/A (TCCA 03/2013);
- c) EXPANSÃO DOS TERMINAIS / MULTI RIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A (TCCA 05/2013).

**Art. 3º** – Aprovar o encerramento do projeto “Projeto Executivo da Sede da Reserva Biológica de Guaratiba” (E-07/000.232/2010).

**Art. 4º** - Aprovar, de acordo com o Convênio SEA 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Conveniente no valor de R\$207.420,67 (duzentos e sete mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete centavos) relativos ao mês de julho de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- a) COMPERJ (TCCA 03/2010): R\$138.798,53 (cento e trinta e oito mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos);
- b) CSA (TCCA 11/2007): R\$47.932,24 (quarenta e sete mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos);
- c) PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008): R\$12.356,96 (doze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos);
- d) TECAR (TCCA 15/2012): R\$2.478,77 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos);
- e) URB COMPERJ (TCCA 08/2012): R\$1.728,12 (hum mil, setecentos e vinte e oito reais e doze centavos);
- f) TRANSOLIMPICA (TCCA 01/2013): R\$1.728,12 (hum mil, setecentos e vinte e oito reais e doze centavos);
- g) OSX (TCCA 05/2011): R\$656,56 (seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos);
- h) PORTO DO AÇU (TCCA 12/2009): R\$655,96 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos);
- i) ILHA GUAÍBA (TCCA 12/2012): R\$533,22 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos);
- j) VIA PRINCIPAL – COMPERJ (TCCA 01/2011): R\$552,19 (quinhentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

**Art. 5º** - Aprovar, de acordo com o Convênio SEA 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Conveniente no valor de R\$204.455,02 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) relativos ao mês de agosto de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- a) COMPERJ (TCCA 03/2010): R\$129.152,02 (cento e vinte e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e dois centavos);
- b) OSX (TCCA 05/2011): R\$61.028,99 (sessenta e um mil, vinte e oito reais e noventa e nove centavos);
- c) URB COMPERJ (TCCA 08/2012): R\$9.669,99 (nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos);
- d) TECAR (TCCA 15/2012): R\$2.411,49 (dois mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e nove centavos);
- e) PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008): R\$1.780,91 (hum mil, setecentos e oitenta reais e noventa e um centavos);

**Rafael Ferreira**  
Subsecretário de Mudanças Climáticas  
e Gestão Ambiental  
Secretaria de Estado do Ambiente  
ID Funcional: 419628-18





**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria de Estado do Ambiente**  
**Câmara de Compensação Ambiental**

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo N.º	E07 / 001.045 / 15
Data:	16 / 01 / 15 Fls. 71
Rubrica:	CR 2151376

- f) PORTO DO AÇU (TCCA 12/2009): R\$363,39 (trezentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos);
- g) CSA (TCCA 11/2007): R\$48,23 (quarenta e oito reais e vinte e três centavos).

**Art. 6º** - Aprovar, de acordo com o Convênio SEA 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Conveniente no valor de R\$216.945,42 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) relativos ao mês de setembro de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- a) COMPERJ (TCCA 03/2010): R\$157.166,53 (cento e cinquenta e sete mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos);
- b) OSX (TCCA 05/2011): R\$56.358,73 (cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos);
- c) TECAR (TCCA 15/2012): R\$1.905,95 (hum mil, novecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos);
- d) CSA (TCCA 11/2007): R\$1.001,13 (hum mil, um real e treze centavos);
- e) PORTO DO AÇU (TCCA 12/2009): R\$413,52 (quatrocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos);
- f) PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008): R\$99,56 (noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos).

**Art. 7º** - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

Rafael Ferreira  
Presidente

Rafael Ferreira  
Subsecretário de Mudanças Climáticas  
e Gestão Ambiental  
Secretaria de Estado do Ambiente  
ID Funcional: 419628-18





CARTA nº 504/2015  
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2015.

À Senhora  
Isaura Maria Ferreira Frega  
Subsecretária Executiva e de Economia Verde  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

**ASSUNTO: 48ª Solicitação de reembolso do Convênio SEA 003/2009**

Prezada Subsecretária,

Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:

- I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do Anexo II atualizada em 01/04/2015, conforme consta no 2º aditivo ao Convênio;
- II. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados no mês de julho de 2015;
- III. Solicitação de reembolso nº 048/2015;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) com status em 31 de julho de 2015 e Relatório de apresentação dos custos operacionais distribuídos pelos respectivos projetos aprovados na CCA na razão dos valores executados no período da prestação de contas e subtotais que agrupam os projetos por empreendimentos financiadores (TCCA).
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 31 de julho de 2015;
- VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e os saldos de cada empreendimento no último dia útil da data da prestação de reembolso.
- VII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao mês de julho de 2015;
- VIII. Relatório dos pagamentos de regularização fundiária no mês de julho de 2015;

A presente solicitação de reembolso monta a quantia de R\$ 207.420,67.

Com relação ao enquadramento da faixa de ressarcimento da Tabela do Anexo II do Convênio 003/2009, informamos que os valores sob gestão do Funbio implicam no enquadramento na quarta faixa de ressarcimento.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

*Rosamaria Lemos de Sá*

Rosa Maria Lemos de Sá  
Secretária Geral do Funbio

**Recebido**  
Em: 16/09/15  
Ass. Subsida



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ**  
**Período 01/07/2015 a 31/07/2015**

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivos, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).

Julho/2015	Cenário execução entre 15 e 30 milhões					
	Horas Realizadas	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial*	Equivalente de equipe dedicada por mês	R\$ Hora	R\$ Total Realizado	
	Gerenciamento do projeto	700,00	3	4,17	103,34	R\$ 72.338,00
	Compras e contratações	440,00	9	2,62	79,34	R\$ 34.909,60
	Financeiro	622,75	12	3,71	59,07	R\$ 36.785,84
	Tc. Informação	90,00	1	0,54	87,27	R\$ 7.854,30
	Adm e comunicação	51,75	9	0,31	62,62	R\$ 3.240,59
	Jurídico e supervisão	207,50	9	1,24	153,81	R\$ 31.915,58
	Total equipe no período	2.112,00	43,00	12,57		R\$ 187.043,90
	Custo com visitas de campo (mensal)					R\$ 6.623,23
Auditoria (mensal)					R\$ 4.691,45	
Gestão de ativos (mensal)					R\$ 5.795,33	
Equipamentos (mensal)					R\$ 2.345,73	
Total Geral						R\$ 206.499,64
Custos Variáveis						R\$ -
Custos de chamadas de licitação			R\$ 5.519,35		R\$ -	
Plano de comunicação			R\$ 20.697,58		R\$ -	
Capacitação de gestores			R\$ 6.899,20		R\$ -	
Assist. Técnica monitoramento			R\$ 13.798,38		R\$ -	
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade:			Obs. 4		R\$ -	
Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)						R\$ 921,03
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/07/15 a 31/07/2015						R\$ 60,00
Correio						R\$ 68,28
Taxi/ Cartório						R\$ 792,75
Total a Reembolsar						R\$ 207.420,67

\* Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo.





Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 048/2015

**Valor: R\$ 207.420,67 (Duzentos e sete mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).**

Solicitação de reembolso da importância acima referente à reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA


Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seus respectivos aditivos, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2015.

Marilene Viero  
Matrícula 00114  
Funbio

*Marilene Viero*



Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o Banco Brasil Agência 1569-5 Conta Corrente 12.001-4

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

**Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Empreendimento**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período**



**Convenio SEA 003/2009**

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Empreendimento/TCCA	Valor total aprovado pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor total executado	Valor total a executar	% Executado em função do reembolso Funbio	Valores em R\$ para reembolso Funbio considerando a PC HH do período
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 26.736.003,54	R\$ 23.775.517,29	R\$ 106.508,59	R\$ 23.882.025,88	R\$ 2.853.977,66	23,11%	R\$ 47.932,24
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 28.786.069,72	R\$ 7.687.311,10	R\$ 308.419,48	R\$ 7.995.730,58	R\$ 20.790.339,14	66,92%	R\$ 138.798,53
FMA - RJ Grotta Funda Transoeste (PMRJ) - 08/2010	R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.146.446,42	R\$ 0,00	R\$ 2.146.446,42	R\$ 493.200,96	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 13.849.987,96	R\$ 9.283.687,62	R\$ 1.457,59	R\$ 9.285.145,21	R\$ 4.564.842,75	0,32%	R\$ 655,96
FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,37	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP 13/2007	R\$ 561.577,26	R\$ 561.576,89	R\$ 0,00	R\$ 561.576,89	R\$ 0,37	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj 08/2012	R\$ 3.165.164,86	R\$ 874.141,20	R\$ 3.840,00	R\$ 877.981,20	R\$ 2.287.183,66	0,83%	R\$ 1.728,12
FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) 05/2011	R\$ 10.151.355,03	R\$ 3.579.908,43	R\$ 1.458,92	R\$ 3.581.367,35	R\$ 6.569.987,68	0,32%	R\$ 656,56
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero 13/2009	R\$ 705.790,84	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren 03/2009	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ CTR Itaboraí - 011/2009	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Transolímpica - 01/2013	R\$ 150.683,00	R\$ 142.136,32	R\$ 3.840,00	R\$ 145.976,32	R\$ 4.706,68	0,83%	R\$ 1.728,12
FMA - RJ METRO CRB - 01/2010	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ TA AR Transpetro - 10/2011	R\$ 606.320,00	R\$ 303.850,76	R\$ 0,00	R\$ 303.850,76	R\$ 302.469,24	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Itaguaí Tecar - 15/2012	R\$ 2.696.756,14	R\$ 474.224,95	R\$ 5.507,98	R\$ 479.732,93	R\$ 2.217.023,21	1,20%	R\$ 2.478,77
FMA - RJ Metro CRB II - 06/2012	R\$ 2.135.141,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135.141,91	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Presidente Vargas - CSN - 13/2012	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger) - 28/2008	R\$ 573.201,31	R\$ 379.296,81	R\$ 27.457,97	R\$ 406.754,78	R\$ 166.446,53	5,96%	R\$ 12.356,96
FMA - RJ CTR SR (SERB) - 02/2010	R\$ 303.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.690,00	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás 11/2011	R\$ 4.697.291,68	R\$ 3.922.563,38	R\$ 0,00	R\$ 3.922.563,38	R\$ 774.728,30	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale 12/2012	R\$ 415.800,00	R\$ 409.274,84	R\$ 1.184,86	R\$ 410.459,70	R\$ 5.340,30	0,26%	R\$ 533,22
FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ 01/2011	R\$ 1.153.788,30	R\$ 1.144.127,00	R\$ 1.227,00	R\$ 1.145.354,00	R\$ 8.434,30	0,27%	R\$ 552,19
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 107.945.720,78</b>	<b>R\$ 60.913.737,34</b>	<b>R\$ 460.902,39</b>	<b>R\$ 61.374.639,73</b>	<b>R\$ 46.571.081,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 207.420,67</b>
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO	R\$ 1.466.717,35	R\$ 723.071,50	R\$ 16.490,18	R\$ 739.561,68	R\$ 727.155,67		
FMA - RJ Obras Tecab 08/2011 - Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.920.719,12	R\$ 0,00	R\$ 4.920.719,12	R\$ 79.280,88		
FMA - RJ CSA 2 - Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99		
FMA - RJ CSA 2 - Provisionamento de Fundos RF - SEA	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00		
FMA - RJ Comperj (Petro) - Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 0,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 4.039.790,99		
FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) - Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80		
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 142.522.760,44</b>	<b>R\$ 89.453.713,49</b>	<b>R\$ 477.392,57</b>	<b>R\$ 89.931.106,06</b>	<b>R\$ 52.591.654,38</b>		

- O empreendimento Obras TECAB até o momento não apresenta projeto, apenas Regularização Fundiária;
- O Fundo Fiduciário não é considerado, pois o desenho do mesmo foi pensado para o suporte às necessidades das UC's e para a execução do projeto Cartão Vinculado;
- A Regularização Fundiária não é considerada, pois os valores executados não representam esforço para tal, não constituindo execução de projeto;
- O percentual apresentado na coluna nº 7 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento;
- O valor apresentado na última coluna desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com a Prestação de HH referente ao mês.

<b>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</b> <b>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</b> Convênio SEA 003/2009 Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007 FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) <b>Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015</b> <div>   </div>							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - <b>UCC</b> 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF</b> 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN</b> 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - <b>APA Tamoios</b> 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - <b>Recategorização REJ</b> 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - <b>Proj. Exec. V. Revolta</b> 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - <b>Proj. Exec. Estr. 2 Rios</b> 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - <b>Reforma e Obras EEEP</b> 04.15.04.0008	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF 2</b> 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN 2</b> 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - <b>Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)</b> 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 136.443,47	R\$ 47.939,59	R\$ 184.383,06	R\$ 30.616,94	Em andamento	45,01%	R\$ 21.574,33
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica de Araras - RBA - <b>Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)</b> 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 115.801,99	R\$ 0,00	R\$ 115.801,99	R\$ 114.198,01	Em andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - <b>Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)</b> 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - <b>Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu</b> 04.05.04.0015	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - <b>Cercamento e Sinalização da RBAG</b> 04.15.04.0016	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - <b>Delimitação de Ucs Municipais</b> 04.15.01.0017 - <b>SEA</b>	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento PMonte</b> 04.15.04.0018 <b>TCT Pref. Teresópolis</b>	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - <b>Parna Itatiaia</b> 04.15.04.0019 <b>Termo de Reciprocidade ICMBIO</b>	R\$ 565.061,70	R\$ 564.162,04	R\$ 0,00	R\$ 564.162,04	R\$ 899,66	Aguardando aprovação PC Final	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - <b>Parque Estadual do Desengano</b> 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.519.690,57	R\$ 0,00	R\$ 2.519.690,57	R\$ 174.491,49	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - <b>Fortalecimento PE Pedra Branca</b> 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 766.729,81	R\$ 3.600,00	R\$ 770.329,81	R\$ 12.573,44	Em andamento	3,38%	R\$ 1.620,11
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe</b> 04.15.04.0022	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b> 04.15.04.0023	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.233.136,81	R\$ 0,00	R\$ 1.233.136,81	R\$ 20.036,94	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - <b>APA do Rio Macacú</b> 04.15.04.0024 - <b>SEA</b>	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.847.063,56	R\$ 6.794,00	R\$ 2.853.857,56	R\$ 133.506,11	Em andamento	6,38%	R\$ 3.057,52
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - <b>Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca</b> 04.15.04.0025 - <b>SMAC</b>	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - <b>Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari</b> 04.15.04.0026 - <b>SMAC</b>	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - <b>Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha</b> 04.15.04.0027 - <b>SMAC</b>	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b> 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - <b>P M Nova Iguaçu</b> 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 175.811,16	R\$ 0,00	R\$ 175.811,16	R\$ 1.452.962,19	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal jardim Jurema - São João Meriti - <b>Exec. PNM JUREMA</b> 04.15.04.0031	R\$ 70.000,00	R\$ 20.475,00	R\$ 47.775,00	R\$ 68.250,00	R\$ 1.750,00	Em andamento
Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - <b>Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba</b> 04.15.04.0032	R\$ 504.390,60	R\$ 64.486,05	R\$ 400,00	R\$ 64.886,05	R\$ 439.504,55	Em andamento
<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 26.736.003,54</b>	<b>R\$ 23.775.517,29</b>	<b>R\$ 106.508,59</b>	<b>R\$ 23.882.025,88</b>	<b>R\$ 2.853.977,66</b>	
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	
<b>Provisionamento de Fundos RF - SEA</b> 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 39.846.325,85</b>	<b>R\$ 36.883.609,61</b>	<b>R\$ 106.508,59</b>	<b>R\$ 36.990.118,20</b>	<b>R\$ 2.856.207,65</b>	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
44,86%	R\$ 21.500,26
0,38%	R\$ 180,01
<b>100%</b>	<b>R\$ 47.932,24</b>

**Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 13.000.000,00, conforme ATAS da CCA nº 10 e 25, de 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010, respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foram executados na gestão anterior à do Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

**Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – SEA:** Foi alocado o valor de R\$ 535.680,00, conforme ATA da CCA nº 23, de 06 de novembro de 2009, e Deliberação da CCA nº 16, de 03 de dezembro de 2009.

**Projeto UCC:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 3,26 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157, de 14 de julho de 2011.

**Projeto NUREF:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 136.123,14, sendo que R\$ 103.983,92 foram executados. O valor remanescente de R\$ 32.139,22 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

**Projeto RPPN:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 55.819,00, sendo que R\$ 29.458,40 foram executados. O valor remanescente de R\$ 26.360,60 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

**Projeto Recategorização REJ:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.373,00, sendo todo o valor executado. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362, de 13 de dezembro de 2011.

**Projeto Executivo V. Revolta:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 33.000,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396, de 19 de dezembro de 2012.

**Projeto Exec. Estr. 2 Rios:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.398,16 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207, de 09 de julho de 2012.

**Projeto Reforma e Obras EEEP:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.068.521,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 258,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257, de 17 de setembro de 2013.

**Projeto NUREF 2:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.059,83 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398, de 19 de dezembro de 2012.



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convênio SEA 003/2009  
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007  
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)



Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento

**Projeto RPPN 2:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.425,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397, de 19 de dezembro de 2012.

**Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 200,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296, de 05 de setembro de 2012.

**Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 409.145,00 sendo que R\$ 104.700,38 foram executados. O valor remanescente de R\$ 304.444,62 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347, de 26 de agosto de 2014.

**Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foram executados. O valor remanescente de R\$ 259,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225, de 23 de agosto de 2013.

**Projeto PE Cunhambebe:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.740,45 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369, de 20 de dezembro de 2013.

**Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 284.700,00, sendo que R\$ 284.700,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 062/2014, de 16 de setembro de 2014.

**Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 221.950,00, sendo que R\$ 221.950,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 063/2014, de 16 de setembro de 2014.

**Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 335.150,00, sendo que R\$ 335.150,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 064/2014, de 16 de setembro de 2014.

**Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba):** A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 153.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 215.000,00.

**Exec. Reforma e Const. RBA (Araras):** A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 170.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 230.000,00.

**Parque Estadual do Desengano:** A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, estabeleceu o acréscimo de R\$ 176.301,14 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 2.694.182,06.

**Projeto Obras e Fortalecimento PEIG:** A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, e a Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013, estabeleceram, respectivamente, o acréscimo de R\$ 42.000,00 e de R\$ 66.127,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.253.173,75.

**Projeto Obras Rebio Praia do Sul:** A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 142.575,28 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.006.194,51.

**P M Nova Iguaçu:** A Deliberação da CCA nº 33, de 08 de novembro de 2011, estabeleceu o valor total de R\$ 1.628.773,35.

Os seguintes projetos foram cancelados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto de Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu:** Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203, de 17 de agosto de 2010 e ATA 31º da CCA, de 20 de abril de 2011. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.



**Projeto Obras Vale da Revolta:** Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126, de 22 de maio de 2012 e Deliberação CCA nº 35/2012, de 19 de abril de 2012. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 278.378,37, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento

<b>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</b> <b>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</b> Convênio SEA 003/2009 Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) <b>Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015</b>							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - <b>Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande</b> 04.15.07.0001	R\$ 806.405,13	R\$ 804.583,86	R\$ 0,00	R\$ 804.583,86	R\$ 1.821,27	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - <b>Exec. Trilhas Parques Copa 2014</b> 04.15.07.0003	R\$ 601.219,98	R\$ 577.637,43	R\$ 0,00	R\$ 577.637,43	R\$ 23.582,55	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol</b> 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 720.422,75	R\$ 20.119,66	R\$ 740.542,41	R\$ 956.032,59	Em andamento	6,52%	R\$ 9.054,48
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos Ucs do ERJ</b> 04.15.07.0005 - SEA	R\$ 771.210,00	R\$ 771.200,00	R\$ 0,00	R\$ 771.200,00	R\$ 10,00	Aguardando aprovação PC Final	0,00%	R\$ 0,00
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - <b>Obras Infra. PE Concórdia</b> 04.15.07.0006	R\$ 5.249.818,47	R\$ 3.472.240,39	R\$ 0,00	R\$ 3.472.240,39	R\$ 1.777.578,08	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Fortalecimentos das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Educação Ambiental RJ</b> 04.15.08.0007	R\$ 3.590.100,00	R\$ 309.564,87	R\$ 283.652,66	R\$ 593.217,53	R\$ 2.996.882,47	Em andamento	91,97%	R\$ 127.652,68
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - <b>Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ</b> 04.15.07.0008	R\$ 3.482.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.482.080,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00



<b>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</b> <b>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</b> Convênio SEA 003/2009 Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) <b>Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015</b>							 	
Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - <b>Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase</b> 04.15.07.0009	R\$ 2.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300.000,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - <b>PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase</b> 04.15.07.0010	R\$ 4.300.000,00	R\$ 185.522,00	R\$ 0,00	R\$ 185.522,00	R\$ 4.114.478,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada</b> 04.15.07.0012	R\$ 1.997.489,00	R\$ 846.139,80	R\$ 4.647,16	R\$ 850.786,96	R\$ 1.146.702,04	Em andamento	1,51%	R\$ 2.091,37
Obras Civas Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas</b> 04.15.07.0011	R\$ 2.426.172,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.172,14	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - <b>Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ</b> 04.15.07.0013	R\$ 1.565.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.565.000,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 28.786.069,72</b>	<b>R\$ 7.687.311,10</b>	<b>R\$ 308.419,48</b>	<b>R\$ 7.995.730,58</b>	<b>R\$ 20.790.339,14</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 138.798,53</b>
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 0,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 4.039.790,99			
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 38.786.069,72</b>	<b>R\$ 13.647.520,11</b>	<b>R\$ 308.419,48</b>	<b>R\$ 13.955.939,59</b>	<b>R\$ 24.830.130,13</b>			

**Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 conforme ATA da CCA nº 31, de 20 de abril de 2011, e Deliberação da CCA nº 28, de julho de 2011 e aprovado um novo aporte de recurso no valor de R\$ 5.000.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 44/2014, de 02 de janeiro de 2014.

**Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande:** A Deliberação da CCA nº 41, de 20 de agosto de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 134.400,85 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 806.405,13.

**Projeto Obras Infra. PE Concórdia:** A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 989.818,47 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 5.249.818,47.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 21/09/2010 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano</b> 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 0,00	R\$ 165.000,00	R\$ 175.000,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - <b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</b> 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.294.692,34	R\$ 1.209,63	R\$ 3.295.901,97	R\$ 75.192,65	Em andamento	82,99%	R\$ 544,37
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - <b>Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI</b> 04.15.08.0003	R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.148.696,06	R\$ 0,00	R\$ 3.148.696,06	R\$ 1.303,94	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - <b>RVS Ventania</b> 04.15.08.0004	R\$ 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - <b>SERF 3 (NUREF 3)</b> 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 2.142.976,86	R\$ 247,96	R\$ 2.143.224,82	R\$ 550.714,52	Em andamento	17,01%	R\$ 111,59
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - <b>UPAms PI ERJ</b> 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 245.937,58	R\$ 0,00	R\$ 245.937,58	R\$ 3.105.062,42	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - <b>Proj. Publicação Planos MA</b> 04.15.08.0008	R\$ 78.000,00	R\$ 45.960,00	R\$ 0,00	R\$ 45.960,00	R\$ 32.040,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convênio SEA 003/2009  
Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009  
FMA - RJ Porto do Açú (LLX)



Programa de Implantação e Fortalecimento APA  
Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - **Implantação  
e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira**  
04.15.08.0009

R\$ 368.446,00

R\$ 81.625,41

R\$ 0,00

R\$ 81.625,41

R\$ 286.820,59

Em andamento

**TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015**

**R\$ 13.849.987,96**

**R\$ 9.283.687,62**

**R\$ 1.457,59**

**R\$ 9.285.145,21**

**R\$ 4.564.842,75**

Representação em % e R\$ em execução por  
projeto dentro alocado no empreendimento no  
período da prestação de contas

0,00%

R\$ 0,00

**100,00%**

**R\$ 655,96**

**Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba:** A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 473.668,61 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 3.371.094,62.

**Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI:** A Deliberação da CCA nº 40, de 11 de junho de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 1.650.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 3.150.000,00.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/12/2010 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - <b>Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca</b> 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 0,00	R\$ 1.876.541,42	R\$ 28.993,36	Em andamento
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - <b>Plano de Manejo PNM Chico Mendes</b> 04.15.05.0002	R\$ 276.112,60	R\$ 269.905,00	R\$ 0,00	R\$ 269.905,00	R\$ 6.207,60	Aguardando aprovação PC final
Proposição de um moelo de gestão para conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro - <b>Novo Modelo Gestão para UC's RJ</b> 04.15.05.0003	R\$ 458.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,00	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 2.639.647,38</b>	<b>R\$ 2.146.446,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.146.446,42</b>	<b>R\$ 493.200,96</b>	

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do emprrendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convênio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008 FMA - RJ GASDUC III (TAG) Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/10/2010 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - <b>Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ</b> 04.15.09.0001	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 15.868,27	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - <b>Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis</b> 04.15.09.0002	R\$ 1.297.349,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.349,10	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 6.766.849,10</b>	<b>R\$ 5.453.631,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.453.631,73</b>	<b>R\$ 1.313.217,37</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ:** A Deliberação da CCA nº 42, de 10 de setembro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 1.093.900,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 5.469.500,00.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

<b>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</b> <b>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</b> Convênio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP <b>Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015</b>							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 10/01/2011 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - <b>Rebio União</b> 04.15.10.0001	R\$ 311.778,92	R\$ 311.778,55	R\$ 0,00	R\$ 311.778,55	R\$ 0,37	Aguardando aprovação PC final	0,00%	R\$ 0,00
Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - <b>Recintos Micos Cara Dourada</b> 04.15.10.0002	R\$ 249.798,34	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 561.577,26</b>	<b>R\$ 561.576,89</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 561.576,89</b>	<b>R\$ 0,37</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Projeto Recintos Micos Cara Dourada:** A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 39.798,34 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 249.798,34.  
**Projeto Recintos Micos Cara Dourada:** Prestação de contas final do projeto Recintos Micos Cara Dourada aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Ofício / INEA / DIBAP nº 106 de 09 de abril de 2015.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.



<b>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</b> <b>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</b> Convênio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 001/2011 FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ <b>Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015</b>							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/05/2011 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - <b>M N M Pedra do Colégio</b> 04.15.11.0001	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	0,00%
Mosaicos para a Mata Atlântica - <b>Mosaicos para a Mata Atlântica</b> 04.15.11.0002	R\$ 950.250,00	R\$ 940.588,70	R\$ 1.227,00	R\$ 941.815,70	R\$ 8.434,30	Em andamento	100,00%	55218,89%
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 1.153.788,30</b>	<b>R\$ 1.144.127,00</b>	<b>R\$ 1.227,00</b>	<b>R\$ 1.145.354,00</b>	<b>R\$ 8.434,30</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 552,19</b>

**Projeto M N M Pedra do Colégio:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 213.550,00 sendo que R\$ 203.538,30 foram executados. O valor remanescente de R\$ 10.011,70 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO SEA/SSEEV nº 061, de 16 de setembro de 2014.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto <b>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</b> Convênio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj <b>Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015</b>							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 08/08/2012 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Ações Implant. PE Pedra Selada</b> 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ 341.605,70	R\$ 0,00	R\$ 341.605,70	R\$ 1.322.876,16	Em Andamento	0,00%	R\$ 0,00
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>Projeto Executivo PE Serra da Tiririca</b> 04.15.15.0003	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	Em Andamento	0,00%	R\$ 0,00
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - <b>Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca</b> 04.15.15.0004	R\$ 950.000,00	R\$ 390.399,18	R\$ 0,00	R\$ 390.399,18	R\$ 559.600,82	Em Andamento	0,00%	R\$ 0,00
Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - <b>Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu</b> 04.15.15.0005	R\$ 150.683,00	R\$ 142.136,32	R\$ 3.840,00	R\$ 145.976,32	R\$ 4.706,68	Em Andamento	100,00%	R\$ 1.728,12
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 3.165.164,86</b>	<b>R\$ 874.141,20</b>	<b>R\$ 3.840,00</b>	<b>R\$ 877.981,20</b>	<b>R\$ 2.287.183,66</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.728,12</b>

**Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos:** Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos: Projeto cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50, de 12 de março de 2013, e com a ATA da CCA nº 41, de 07 de fevereiro de 2013. O valor de previsto para o projeto de R\$ 10.740.000,00 retornou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto Convênio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 03/01/2012 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b> 04.15.13.0001	R\$ 4.280.805,29	R\$ 3.922.563,38	R\$ 0,00	R\$ 3.922.563,38	R\$ 358.241,91	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - <b>Implantação Componente Biota BDE</b> 04.15.13.0002	R\$ 204.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204.625,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - <b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b> 04.15.13.0003	R\$ 211.861,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.861,39	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 4.697.291,68</b>	<b>R\$ 3.922.563,38</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.922.563,38</b>	<b>R\$ 774.728,30</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe:** A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 855.805,29 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 4.280.805,29.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

<b>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</b> <b>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</b> Convênio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) <b>Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015</b>							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/08/2011 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - <b>SERPPN 3 (RPPN 3)</b> 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 1.743.714,66	R\$ 259,22	R\$ 1.743.973,88	R\$ 161.129,09	Em andamento	17,77%	R\$ 116,66
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - <b>Curso Capacitação Guarda-Parques</b> 04.15.012.0002	R\$ 1.672.608,86	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - <b>Revitalização PE Desengano 2ª Fase</b> 04.15.12.0003	R\$ 4.060.000,00	R\$ 41.189,40	R\$ 1.199,70	R\$ 42.389,10	R\$ 4.017.610,90	Em andamento	82,23%	R\$ 539,90
Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - <b>Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua</b> 04.15.12.0004	R\$ 579.276,20	R\$ 122.395,51	R\$ 0,00	R\$ 122.395,51	R\$ 456.880,69	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - <b>Ações Implant. PE Lagoa do Açú</b> 04.15.12.0005	R\$ 1.934.367,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.934.367,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
<b>Projetos - Subtotal</b>	R\$ 10.151.355,03	R\$ 3.579.908,43	R\$ 1.458,92	R\$ 3.581.367,35	R\$ 6.569.987,68		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 656,56</b>
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80			
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 15.151.355,03</b>	<b>R\$ 7.407.792,63</b>	<b>R\$ 1.458,92</b>	<b>R\$ 7.409.251,55</b>	<b>R\$ 7.742.103,48</b>			

**Provisionamento de Fundo RF - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00, conforme ATA da CCA nº 36, de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação da CCA nº 34, de 13 de dezembro de 2011.

**Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques:** A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, e a Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013, estabeleceram, respectivamente, o acréscimo de R\$ 2.000,00 e de R\$ 264.087,21 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.673.087,21. O projeto foi finalizado após a execução de R\$ 1.672.608,86 e o valor remanescente de R\$ 478,35 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375, de 27 de dezembro de 2013.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.



<b>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</b> <b>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</b> Convênio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale <b>Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015</b>							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/09/2012 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - <b>PNM Curió</b> 04.15.017.0001	R\$ 135.000,00	R\$ 131.625,00	R\$ 0,00	R\$ 131.625,00	R\$ 3.375,00	Aguardando aprovação PC final	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos - <b>Remoção de Rebanhos na UCS ERJ</b> 04.15.017.0002	R\$ 280.800,00	R\$ 277.649,84	R\$ 1.184,86	R\$ 278.834,70	R\$ 1.965,30	Em andamento	100,00%	R\$ 533,22
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 415.800,00</b>	<b>R\$ 409.274,84</b>	<b>R\$ 1.184,86</b>	<b>R\$ 410.459,70</b>	<b>R\$ 5.340,30</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 533,22</b>

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

<b>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</b> <b>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</b> Convênio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009 FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero <b>Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015</b>							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 27/06/2012 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Pilot de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Piloto Fundo Fiduciário</b> 04.15.016.0001	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - <b>Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca</b> 04.15.016.0002	R\$ 367.226,86	R\$ 367.226,86	R\$ 0,00	R\$ 367.226,86	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Projeto Piloto Fundo Fiduciário:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 390.445,00 sendo que R\$ 338.563,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 51.881,02 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165, de 31 de março de 2014.

**Projeto Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 460.000,00 sendo que R\$ 367.226,86 foram executados. O valor remanescente de R\$ 92.773,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo SEA/SSEEV nº 065, de 16 de setembro de 2014.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2009

FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/06/2012 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - <b>Apoio à Criação - RESEX Marianha Itaipu</b> 04.15.14.0001	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	Aguardando aprovação PC final
<b>Projetos - Subtotal</b>	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 64.897,24</b>	<b>R\$ 62.227,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 62.227,76</b>	<b>R\$ 2.669,48</b>	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2009

FMA - RJ CTR Itaboraí

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - <b>RPPN BACCHUS</b> 04.15.20.0001	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 103.700,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 103.700,00</b>	

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013

FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/02/2014 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - <b>Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu</b> 04.15.21.0001	R\$ 150.683,00	R\$ 142.136,32	R\$ 3.840,00	R\$ 145.976,32	R\$ 4.706,68	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 150.683,00</b>	<b>R\$ 142.136,32</b>	<b>R\$ 3.840,00</b>	<b>R\$ 145.976,32</b>	<b>R\$ 4.706,68</b>	



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
100,00%	R\$ 1.728,12
<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.728,12</b>

## Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

<b>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</b> <b>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</b> Convênio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 01/2010 FMA - RJ METRO CRB <b>Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015</b>							 	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período de 01/05/2010 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - <b>PM e Implant. APA rio Guandu</b> 04.15.25.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 1.234.596,00</b>	<b>R\$ 8.024,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.024,00</b>	<b>R\$ 1.226.572,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.



<b>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</b> <b>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no</b> <b>período de prestação de contas</b> Convênio SEA 003/2009 Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí Tecar - CSN II <b>Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015</b>							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 28/09/2012 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Implantação PE Pedra Selada</b> 04.15.24.0001	R\$ 1.350.000,00	R\$ 436.926,95	R\$ 5.507,98	R\$ 442.434,93	R\$ 907.565,07	Em andamento	100,00%	R\$ 2.478,77
Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá - <b>Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá</b> 04.15.24.0002	R\$ 966.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966.500,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - <b>PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público</b> 04.15.24.0003	R\$ 380.256,14	R\$ 37.298,00	R\$ 0,00	R\$ 37.298,00	R\$ 342.958,14	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 2.696.756,14</b>	<b>R\$ 474.224,95</b>	<b>R\$ 5.507,98</b>	<b>R\$ 479.732,93</b>	<b>R\$ 2.217.023,21</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.478,77</b>

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

resumo de execução (pagamentos efetuados) no

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 006/2012

FMA - RJ Metro CRB II

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período de 25/06/2012 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos através da elaboração do Plano de Manejo - <b>PM PNM Penhasco Dois Irmãos</b> 04.15.26.0001	R\$ 337.141,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337.141,91	Em andamento
Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - <b>Ações Implant. PE Mendanha</b> 04.15.26.0002	R\$ 1.798.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.798.000,00	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 2.135.141,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.135.141,91</b>	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convênio SEA 003/2009  
Termo de Compensação Ambiental nº 013/2012  
FMA - RJ Presidente Vargas - CSN



Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 13/09/2012 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
	Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Aquisições PE Serra da Concordia 04.15.23.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51	Em andamento
	TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 028/2008

FMA - RJ Paracambi (Lightger)

Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/10/2014 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 04.15.27.0001	R\$ 573.201,31	R\$ 379.296,81	R\$ 27.457,97	R\$ 406.754,78	R\$ 166.446,53	Em andamento
TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015	R\$ 573.201,31	R\$ 379.296,81	R\$ 27.457,97	R\$ 406.754,78	R\$ 166.446,53	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
100,00%	R\$ 12.356,96
100,00%	R\$ 12.356,96

Premissas:

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 002/2010

FMA - RJ CTR SR (SERB)

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 05/2010 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - <b>Uniformes Camuflados para o CPAm</b> 04.15.28.0001	R\$ 303.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.690,00	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 303.690,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 303.690,00</b>	

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto</b> <b>Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto</b> Convênio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental nº 010/2011 FMA - RJ TA AR Transpetro <b>Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015</b>							Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas	
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2014 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - <b>Projeto para aquisição de embarcação</b> 04.15.22.0001	R\$ 606.320,00	R\$ 303.850,76	R\$ 0,00	R\$ 303.850,76	R\$ 302.469,24	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 606.320,00</b>	<b>R\$ 303.850,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 303.850,76</b>	<b>R\$ 302.469,24</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.
- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2011

FMA - RJ OBRAS TECAB

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/10/2013 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.920.719,12	R\$ 0,00	R\$ 4.920.719,12	R\$ 79.280,88	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 5.000.000,00</b>	<b>R\$ 4.920.719,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.920.719,12</b>	<b>R\$ 79.280,88</b>	

**Provisionamento de Fundo RF - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00, conforme ATA da CCA nº 45, de 30 de outubro de 2013, e Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convênio SEA 003/2009

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

**Período da execução: 01 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 30/06/2015	Despesas efetuadas no período 01/07/2015 a 31/07/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)</b> 04.15.19.0001	R\$ 1.466.717,35	R\$ 723.071,50	R\$ 16.490,18	R\$ 739.561,68	R\$ 727.155,67	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de Julho/2015</b>	<b>R\$ 1.466.717,35</b>	<b>R\$ 723.071,50</b>	<b>R\$ 16.490,18</b>	<b>R\$ 739.561,68</b>	<b>R\$ 727.155,67</b>	

**Projeto Cartão Vinculado:** De acordo com a Deliberação CCA nº 52/2014 de 07 de novembro de 2014, o projeto Cartão Vinculado foi aditivado no valor de R\$ 900.000,00, ficando assim o valor total de R\$ 1.466.717,35.

## Consolidado de Processos em Compras

Convênio SEA 003/2009

Período data base 31/07/2015



1	2	3	4	5
Empreendimento/TCCA	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido (Pedido de compra emitido)	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)	R\$ 194.442,69	R\$ 799,00	R\$ 108.628,11	R\$ 303.869,80
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)	R\$ 501.620,38	R\$ 75.571,00	R\$ 6.424.858,03	R\$ 7.002.049,41
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)	R\$ 482.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 482.000,00
FMA - RJ Porto do Acu (LLX)	R\$ 332.150,00	R\$ 3.239,80	R\$ 165.000,00	R\$ 500.389,80
FMA - RJ GASJAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	R\$ 1.639.814,50	R\$ 1.296,10	R\$ 3.187.363,04	R\$ 4.828.473,64
FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	R\$ 388.253,98	R\$ -	R\$ 358.241,91	R\$ 746.495,89
FMA – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	R\$ 13.436,45	R\$ -	R\$ 1.187.953,25	R\$ 1.201.389,70
FMA - Metro (CRB)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FMA - Metro (CRB II)	R\$ 1.442.896,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.442.896,91
FMA - Via Principal de Acesso (COMPERJ)	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00
FMA - ITAGUAI TECAR	R\$ 1.106.175,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.106.175,24

FMA - TA AR TRANSPETRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FMA - PCH Paracambi (Lightger)	R\$ 63.233,25	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ 67.733,25
FMA - GASDUC III (TAG)	R\$ 4.517,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.517,00
FMA - Presidente Vargas (CSN)	R\$ 28.146,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 28.147,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 6.197.536,40</b>	<b>R\$ 85.405,90</b>	<b>R\$ 11.432.045,34</b>	<b>R\$ 17.714.987,64</b>





**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Obras e Fortalecimento Ilha Grande	1	Shopping	R\$ 7.172,46
Obras de reforma da subsele e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	1	Shopping	R\$ 1.497,45
Projeto de implantação e fortalecimento das unidades de conservação municipais de Mangaratiba	18	Shopping	R\$ 180.302,70
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos	1	Shopping	R\$ 2.000,00
Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	2	Shopping	R\$ 2.800,00
Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano	3	Shopping	R\$ 670,08
<b>Total</b>	<b>26</b>		<b>R\$ 194.442,69</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Shopping	26	R\$ 194.442,69	R\$ 7.478,57	30 dias	300 dias
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>R\$ 194.442,69</b>			

**2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba	1	Shopping	R\$ 799,00
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>R\$ 799,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio
Shopping	1	R\$ 799,00	R\$ 799,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 799,00</b>	

**3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Projeto Exec. Reforma e Const RBA (Araras)	22/11/2011	R\$ 144.752,50	R\$ 28.950,51	1	ago/15
PM Nova Iguaçu	20/12/2014	R\$ 99.597,00	R\$ 79.677,60	3	out/15
<b>Total</b>		<b>R\$ 244.349,50</b>	<b>R\$ 108.628,11</b>		

**4) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 194.442,69</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 799,00</b>
Contratos em andamento (À pagar)	<b>R\$ 108.628,11</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 303.869,80</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	1	Direta	480.000,00
Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	2	Shopping/direta	6.234,78
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	14	Shopping	15.385,60
<b>Total</b>	<b>17</b>		<b>501.620,38</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Direta	2	R\$ 484.234,78	R\$ 242.117,39	10 dias	94
Shopping	15	R\$ 17.385,60	R\$ 1.159,04	30 dias	83 dias
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>501.620,38</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	9	Shopping	R\$ 75.571,00
<b>Total</b>	<b>9</b>		<b>R\$ 75.571,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio
Shopping	9	R\$ 75.571,00	R\$ 8.396,78
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>R\$ 75.571,00</b>	

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras Infra PE Concórdia	19/04/2013	R\$ 5.225.492,12	R\$ 1.567.729,73	5	dez/15
Ações Priorit. Implantação do PE Costa do Sol	06/02/2014	R\$ 1.341.310,39	R\$ 804.786,23	7	mar/16
Fortalecimento Educação Ambiental RJ	20/10/2014	R\$ 2.026.090,41	R\$ 1.290.619,59	22	mar/16
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	23/01/2015	R\$ 1.410.233,00	R\$ 647.193,20	4	jul/16
Gerencia. Proj. e Obras para UCs Estaduais - 2ª fase	31/07/2015	R\$ 2.114.529,28	R\$ 2.114.529,28	12	ago/16
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>R\$ 12.117.655,20</b>	<b>R\$ 6.424.858,03</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 501.620,38</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 75.571,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 6.424.858,03</b>
<b>Valor Total</b>	<b>7.002.049,41</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - RJ Porto do Acu (LLX)**

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira	2	Shopping/SBQC	R\$ 263.150,00
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3	1	Shopping	R\$ 69.000,00
<b>Total</b>	<b>3</b>		<b>R\$ 332.150,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	2	R\$ 82.150,00	R\$ 41.075,00	30 dias	380 dias
Qualidade e custo	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	45 dias	428 dias
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 332.150,00</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
SERF 3 (NUREF 3) - CONVÊNIO	1	Shopping	R\$ 1.239,80
Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	2	Shopping/ Direta	R\$ 2.000,00
<b>Total</b>	<b>3</b>		<b>R\$ 3.239,80</b>

**RESUMO**

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Shopping	2	R\$ 3.239,80	R\$ 1.619,90	30 dias
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 3.239,80</b>		

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano.	04/03/2013	R\$ 330.000,00	R\$ 165.000,00	2	ago/15
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 330.000,00</b>	<b>R\$ 165.000,00</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 332.150,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 3.239,80</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 165.000,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 500.389,80</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)**

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) SOLICITAÇÕES EM ANDAMENTO (PREVISTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	1	Shopping	R\$ 24.000,00
Proposição de um Novo Modelo de Gestão para o Conjunto das Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro	3	SBQC	R\$ 458.000,00
<b>Total</b>	<b>4</b>		<b>R\$ 482.000,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Shopping	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	30 dias	435 dias
Qualidade e Custo	3	R\$ 458.000,00	R\$ 152.666,67	45 dias	205 dias
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 482.000,00</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 482.000,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 482.000,00</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Construção Naval do Açú (OSX)**

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 30/06/2015

**1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú	2	SBQC/Shopping	R\$ 1.074.900,00
Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua	9	SBQC/ Shopping	R\$ 316.074,50
Projeto de revitalização da sede do parque estadual do desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª fase	31	SBQC/ Shopping	R\$ 248.840,00
<b>Total</b>	<b>42</b>		<b>R\$ 1.639.814,50</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio em compras
Shopping	38	R\$ 334.914,50	R\$ 8.813,54	30 dias	355 dias
Qualidade e Custo	4	R\$ 1.304.900,00	R\$ 326.225,00	45 dias	283dias
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>R\$ 1.639.814,50</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
SERPPN 3 (RPPN 3) - CONVÊNIO	1	Shopping	R\$ 1.296,10
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>R\$ 1.296,10</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado de entrega
Shopping	1	R\$ 1.296,10	R\$ 1.296,10	30 dias
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.296,10</b>		

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Proj Rev PE Desengano 2a Fase	17/07/2015	R\$ 2.597.243,14	R\$ 2.597.243,14	12	jul/16
Proj Rev PE Desengano 2a Fase	17/07/2015	R\$ 590.119,90	R\$ 590.119,90	4	nov/15
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 3.187.363,04</b>	<b>R\$ 3.187.363,04</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 1.639.814,50</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 1.296,10</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 3.187.363,04</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 4.828.473,64</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3	1	SBQC	R\$ 204.625,00
Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ/ FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação fluminenses.	2	Shopping	R\$ 183.628,98
<b>Total</b>	<b>3</b>		<b>R\$ 388.253,98</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Qualidade e custo	1	R\$ 204.625,00	R\$ 204.625,00	45 dias	274 dias
Shopping	2	R\$ 183.628,98	R\$ 91.814,49	30 dias	43 dias
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 388.253,98</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe	05/02/2013	R\$ 4.280.805,29	R\$ 358.241,91	1	ago/15
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 4.280.805,29</b>	<b>R\$ 358.241,91</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 388.253,98</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 358.241,91</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 746.495,89</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA – Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Estruturação da fiscalização, combate aos crimes ambientais dentro das UCs - remoção de rebanhos"	1	Shopping	R\$ 500,00
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>R\$ 500,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	45 dias	333 dias
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 500,00</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há.

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 500,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 500,00</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Implantação Infra Urb. Comperj**

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca	2	Shopping	R\$ 3.436,45
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada	1	Shopping	R\$ 10.000,00
<b>Total</b>	<b>3</b>		<b>R\$ 13.436,45</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	3	R\$ 13.436,45	R\$ 4.478,82	45 dias	122 dia
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 13.436,45</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Parque Estadual da Pedra Selada	15/07/2013	R\$ 1.198.900,08	R\$ 899.175,07	12	mai/16
Proj Reforma Núcleos PE Pedra Branca	20/10/2014	R\$ 679.177,36	R\$ 288.778,18	2	ago/15
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 1.878.077,44</b>	<b>R\$ 1.187.953,25</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 13.436,45</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 1.187.953,25</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.201.389,70</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Metro (CRB)**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Não há.

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há.

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 30/06/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 0,00
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Metro (CRB II)**

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Ações Implant. PE Mendanha	3	Shopping/ Qualidade e preço	R\$ 1.105.755,00
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos	1	Shopping	R\$ 337.141,91
<b>Total</b>	<b>4</b>		<b>R\$ 1.442.896,91</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	2	R\$ 280.000,00	R\$ 140.000,00	30 dias	242 dias
Qualidade e preço	2	R\$ 1.162.896,91	R\$ 581.448,30	45 dias	284 dias
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 1.442.896,91</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há.

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 1.442.896,91</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.442.896,91</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - RJ GASJAP**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Não há.

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há.

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Via Principal de Acesso (COMPERJ)**

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Mosaicos para a Mata Atlântica	2	Shopping	R\$ 350,00
<b>Total</b>	<b>2</b>		<b>R\$ 350,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
	2	R\$ 350,00	R\$ 175,00	30 dias	195 dias
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 350,00</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 350,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 350,00</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – ITAGUAI TECAR (CSN)**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	99	Qualidade e preço/Shopping	R\$ 720.958,00
Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia	25	Shopping	R\$ 160.217,24
Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá	1	Qualidade e preço	R\$ 225.000,00
<b>Total</b>	<b>125</b>		<b>R\$ 1.106.175,24</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	122	R\$ 811.675,24	R\$ 6.653,08	30 dias	192 dias
Qualidade e preço	3	R\$ 294.500,00	R\$ 98.166,67	45 dias	269 dias
<b>Total</b>	<b>125</b>	<b>R\$ 1.106.175,24</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 1.106.175,24</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.106.175,24</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - TA AR TRANSPETRO**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Não há.

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há.

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - PCH Paracambi (Lighttger)**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do parque estadual cunhambebe	52	Shopping	R\$ 63.233,25
<b>Total</b>	<b>52</b>		<b>R\$ 63.233,25</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	52	R\$ 63.233,25	R\$ 1.216,02	30 dias	152 dias
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>R\$ 63.233,25</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do parque estadual cunhambebe	1	Shopping	R\$ 4.500,00
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>R\$ 4.500,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Shopping	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	30 dias
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>		

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 63.233,25</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 4.500,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 67.733,25</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - GASDUC III (TAG)**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ	2	Shopping	R\$ 4.517,00
<b>Total</b>	<b>2</b>		<b>R\$ 4.517,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	2	R\$ 4.517,00	R\$ 2.258,50	30 dias	188 dias
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 4.517,00</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há.

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 4.517,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 4.517,00</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Presidente Vargas (CSN)**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia	2	Shopping	R\$ 28.146,00
<b>Total</b>	<b>2</b>		<b>R\$ 28.146,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	2	R\$ 28.146,00	R\$ 14.073,00	30 dias	5 dias
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 28.146,00</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há.

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/07/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 28.146,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 28.146,00</b>



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ 262.691,00
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ 76.081,92
Alphaville São José (São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 27.273-6	Quitado	R\$ 260.109,47	R\$ 260.109,47	R\$ 10.088,00
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ 19.015,28
Bric Brazilian (Bric Brazilian Intermodal Complex S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.470-3	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 71.837,53
CCR Dutra (Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.496-7	Em andamento	R\$ 1.620.265,77	R\$ 1.125.184,50	R\$ 111.480,16
COMPERJ (PETROBRÁS) (Petróleo Brasileiro S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Quitado	R\$ 41.634.000,00	R\$ 48.341.508,49	R\$ 9.424.065,35
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Quitado	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.415.862,50	R\$ 334.377,98
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 32.184.857,32	R\$ 6.995.108,43
CSA 2 (Thyssen) (Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05	R\$ 4.344.567,96
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ 38.222,08
CTR S R (SERB) (SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 207.850,07
Dragagem do TESUL (LLX AÇU Operações Portuárias S.A )	Conta: BB agência 1569-5 conta 27.184-5	Em andamento	R\$ 5.494.293,78	R\$ 1.526.345,32	R\$ 59.169,59
Dutoviário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.718-9	Quitado	R\$ 3.999.500,00	R\$ 3.999.500,00	R\$ 538.241,93

Convenio SEA 003/2009  
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 315.623,67
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 2.376.938,28
Gasoduto Guapimirim (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.499-1	Quitado	R\$ 352.855,55	R\$ 352.855,60	R\$ 47.246,01
Gasoduto Guapimirim II (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.767-2	Quitado	R\$ 514.870,70	R\$ 514.870,70	R\$ 57.904,20
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.751.637,64	R\$ 463.388,80
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ 2.964.690,80
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Quitado	R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.279.450,76	R\$ 687.573,98
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Quitado	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.070.577,67	R\$ 182.923,23
Linhas de Transmissão Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.343-X	Quitado	R\$ 91.450,72	R\$ 91.450,75	R\$ 13.940,72
Lot. Búzios Golfe (Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.789-3	Quitado	R\$ 210.000,00	R\$ 212.363,27	R\$ 18.080,14
Loteum (Loteum Incorporações S. A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 166.678,56	R\$ 19.527,76
LT Macae Campos III- Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.777-5	Quitado	R\$ 296.772,80	R\$ 462.261,79	R\$ 17.925,60
Marina Imperial (Marina Imperial Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.457-1	Quitado	R\$ 63.925,75	R\$ 63.925,75	R\$ 9.939,02
Metro (CRB) (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.772.591,10	R\$ 591.798,15
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.530-X	Quitado	R\$ 7.845.000,00	R\$ 7.845.218,04	R\$ 1.089.855,28



Convenio SEA 003/2009  
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
MultiCar (Multicar Rio Terminal de Veículos S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.498-3	Quitado	R\$ 674.203,64	R\$ 674.203,68	R\$ 102.261,25
MultiRio (Multi-Rio Operações Portuárias S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.497-5	Quitado	R\$ 650.682,14	R\$ 650.682,24	R\$ 98.671,14
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ 6.286.421,04	R\$ 967.417,70
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 223.506,18
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 545.338,08	R\$ 113.300,66
Porto do Açú (LLX Operações Portuarias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 22.266.725,03	R\$ 18.338.748,29	R\$ 3.839.778,39
PCH Rio Preto (Poço Fundo Energia S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.300-5	Em andamento	R\$ 319.028,27	R\$ 17.723,80	R\$ 97,90
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Quitado	R\$ 900.000,00	R\$ 902.001,98	R\$ 184.354,81
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ 103.642,10
Readequação Tecam/Reduc (Petróleo Brasileiro S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 27.459-3	Em andamento	R\$ 1.740.232,51	R\$ 1.044.139,50	R\$ 25.253,72
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola *	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 469.444,49	R\$ 62.126,99
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Quitado	R\$ 616.000,00	R\$ 616.000,00	R\$ 114.652,28
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ 101.968,16
Terminal Sul LLX (LLX Açú Operações Portuárias S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.800-7	Em andamento	R\$ 15.850.973,29	R\$ 4.286.256,96	R\$ 347.938,03
Terrestre Submarino Emissário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.717-0	Quitado	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 232.030,83

Convenio SEA 003/2009  
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Transolímpica (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro) **	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.454-1	Quitado	R\$ 6.155.193,87	R\$ 6.155.194,96	R\$ 1.012.233,40
UPGN Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.402-4	Quitado	R\$ 9.039.987,39	R\$ 9.039.987,40	R\$ 1.073.448,86
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ 4.407.508,68	R\$ 659.462,76
UTE Porto Açu (UTE Porto Açu Energia S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.219-X	Quitado	R\$ 568.308,57	R\$ 568.308,60	R\$ 129.921,71
UTE Santa Cruz - Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 26.778-3	Quitado	R\$ 630.820,25	R\$ 967.525,48	R\$ 64.363,52
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,72	R\$ 1.128.721,59	R\$ 219.936,50
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 239.724.198,08</b>	<b>R\$ 227.574.708,41</b>	<b>R\$ 41.026.519,81</b>

\* A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos à primeira e segunda parcelas no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmembrando a atividade licenciada, cabendo à Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

\*\* - De acordo com informações contidas no Aditivo ao TCCA Nº 001/2013, o valor da Transolímpica para o Funbio foi ajustado de R\$ 10.551.760,80 para R\$ 6.155.193,87, equivalente a 21/36 parcelas. As demais parcelas deveriam ser depositadas diretamente na conta corrente da SEA, sendo que o valor de R\$ 3.517.253,64 foi depositado indevidamente na conta corrente do Funbio e em Julho/2015 o Funbio efetuou a transferência do valor indevido para a conta corrente da SEA conforme indicada no TCCA.

Observações:

**1** - Os empreendimentos Condomínio 100 (SPE DOMUS 3), VilaMar (Cia Construtora VilaMar), Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda.), LT EM Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.), Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A), Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda.), Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A) e Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda.), tiveram seus recursos transferidos para o Fundo Fiduciário e suas contas foram encerradas.

**2** - Os empreendimentos Alphaville Villa Azul (Villa Azul Empreendimentos Imobiliários SPE 2 Ltda), Aterro Sanitário Tecnosol (Tecnosol Comercio e Serviços Ltda), Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A), CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.), CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A), CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.), Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Participações), Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda), Reserva Però Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA), Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações), Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações), Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações), Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações) e Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda) tiveram seus recursos transferidos para o Fundo Fiduciário, conforme Deliberação CCA nº52/2014 de 07 de novembro de 2014, e suas contas foram encerradas.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ

ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Julho de 2015 a 31 de Julho de 2015

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Julho de 2015	Rendimento Julho de 2015	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Julho de 2015
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ -	R\$ 10.741,14	R\$ 1.053.219,97
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 3.553,90	R\$ 308.176,32
Alphaville São José (São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 27.273-6	Quitado	R\$ 260.109,47	R\$ -	R\$ 2.366,00	R\$ 270.109,87
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ 634,74	R\$ 73.058,13
Bric Brazilian (Bric Brazilian Intermodal Complex S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.470-3	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 5.521,00	R\$ 521.443,33
CCR Dutra (Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.496-7	Em andamento	R\$ 1.620.265,77	R\$ 45.007,38	R\$ 11.804,66	R\$ 1.236.095,26
COMPERJ (PETROBRÁS) (Petróleo Brasileiro S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Quitado	R\$ 41.634.000,00	R\$ -	R\$ 440.909,26	R\$ 43.153.786,68
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Quitado	R\$ 1.415.862,50	R\$ -	R\$ 19.218,42	R\$ 1.749.802,48
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ -	R\$ 335.208,42	R\$ 31.315.536,52
CSA 2 (Thyssen) (Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 43.077,27	R\$ 3.884.232,55
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ 1.381,62	R\$ 159.141,42
CTR S R (SERB) (SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 5.783,29	R\$ 663.309,45
Dragagem do TESUL (LLX AÇU Operações Portuárias S.A )	Conta: BB agência 1569-5 conta 27.184-5	Em andamento	R\$ 5.494.293,78	R\$ 152.619,27	R\$ 13.495,82	1.585.317,81
Dutoviário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.718-9	Quitado	R\$ 3.999.500,00	R\$ -	R\$ 45.236,77	R\$ 4.537.303,93

Convenio SEA 003/2009  
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Julho de 2015	Rendimento Julho de 2015	Saldo Corrente + aplicação em 31 de Julho de 2015
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 6.284,70	R\$ 572.494,51
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ 39.656,36	R\$ 3.798.140,81
Gasoduto Guapimirim (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.499-1	Quitado	R\$ 352.855,55	R\$ -	R\$ 3.980,52	R\$ 399.597,91
Gasoduto Guapimirim II (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.767-2	Quitado	R\$ 514.870,70	R\$ -	R\$ 5.616,16	R\$ 572.424,50
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 7.723,52	R\$ 885.968,28
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ -	R\$ 135.345,33	R\$ 13.070.275,82
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Quitado	R\$ 2.218.350,00	R\$ -	R\$ 30.365,97	R\$ 3.465.559,78
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Quitado	R\$ 1.070.000,00	R\$ -	R\$ 12.941,24	R\$ 1.252.559,20
Linhas de Transmissão Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.343-X	Quitado	R\$ 91.450,72	R\$ -	R\$ 1.019,86	R\$ 100.167,69
Lot. Búzios Golfe (Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.789-3	Quitado	R\$ 210.000,00	R\$ 10.584,00	R\$ 2.137,87	R\$ 230.027,31
Loteum (Loteum Imcorporações S. A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 5.555,56	R\$ 1.792,94	R\$ 185.571,22
LT Macae Campos III- Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.777-5	Quitado	R\$ 296.772,80	R\$ -	R\$ 4.204,20	R\$ 479.968,39
Marina Imperial (Marina Imperial Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.457-1	Quitado	R\$ 63.925,75	R\$ -	R\$ 717,55	R\$ 73.711,47
Metro (CRB) (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ -	R\$ 26.584,02	R\$ 2.354.492,63
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.530-X	Quitado	R\$ 7.845.000,00	R\$ 217.916,67	R\$ 88.820,17	R\$ 8.934.263,02
MultiCar (Multicar Rio Terminal de Veículos S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.498-3	Quitado	R\$ 674.203,64	R\$ -	R\$ 7.578,91	R\$ 776.048,83

Convenio SEA 003/2009  
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Julho de 2015	Rendimento Julho de 2015	Saldo Corrente + aplicação em 31 de Julho de 2015
MultiRio (Multi-Rio Operações Portuárias S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.497-5	Quitado	R\$ 650.682,14	R\$ -	R\$ 7.613,12	R\$ 748.937,28
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ 24.376,05	R\$ 2.332.259,72
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ 4.732,28	R\$ 397.522,70
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ -	R\$ 6.350,30	R\$ 577.029,19
Porto do Açú (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 22.266.725,03	R\$ 392.897,13	R\$ 120.540,53	R\$ 12.023.846,66
PCH Rio Preto (Poço Fundo Energia S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.300-5	Em andamento	R\$ 319.028,27	R\$ 8.861,90	R\$ 97,90	R\$ 17.646,50
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Quitado	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ 12.464,66	R\$ 1.085.940,69
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ -	R\$ 4.803,40	R\$ 468.997,17
Readequação Tecam/Reduc (Petróleo Brasileiro S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 27.459-3	Em andamento	R\$ 1.740.232,51	R\$ 174.023,25	R\$ 8.476,19	R\$ 1.069.196,12
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola *	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 13.888,89	R\$ 5.374,00	R\$ 530.826,88
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Quitado	R\$ 616.000,00	R\$ -	R\$ 4.401,32	R\$ 396.567,11
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 677,57	R\$ 70.865,01
Terminal Sul LLX (LLX Açú Operações Portuárias S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.800-7	Em andamento	R\$ 15.850.973,29	R\$ 205.405,93	R\$ 42.524,78	R\$ 4.633.603,69
Terrestre Submarino Emissário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.717-0	Quitado	R\$ 1.600.000,00	R\$ -	R\$ 17.847,01	R\$ 1.831.592,83
Transolímpica (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro) **	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.454-1	Quitado	R\$ 6.155.193,87	R\$ (3.517.253,64)	R\$ 107.202,79	R\$ 7.008.828,67
UPGN Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.402-4	Quitado	R\$ 9.039.987,39	R\$ -	R\$ 99.777,75	R\$ 10.113.063,96

Convenio SEA 003/2009  
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Julho de 2015	Rendimento Julho de 2015	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Julho de 2015
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ -	R\$ 7.336,27	R\$ 809.173,23
UTE Porto Açu (UTE Porto Açu Energia S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.219-X	Quitado	R\$ 568.308,57	R\$ -	R\$ 7.539,70	R\$ 697.660,91
UTE Santa Cruz - Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 26.778-3	Quitado	R\$ 630.820,25	R\$ -	R\$ 9.360,56	R\$ 1.031.626,20
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,72	R\$ -	R\$ 756,79	R\$ 80.131,23
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 239.724.198,08</b>	<b>R\$ (2.290.493,66)</b>	<b>R\$ 1.805.954,60</b>	<b>R\$ 173.587.120,84</b>

\* A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos à primeira e segunda parcelas no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmembrando a atividade licenciada, cabendo à Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

\*\* - De acordo com informações contidas no Aditivo ao TCCA Nº 001/2013, o valor da Transolímpica para o Funbio foi ajustado de R\$ 10.551.760,80 para R\$ 6.155.193,87, equivalente a 21/36 parcelas. As demais parcelas deveriam ser depositadas diretamente na conta corrente da SEA, sendo que o valor de R\$ 3.517.253,64 foi depositado indevidamente na conta corrente do Funbio e em Julho/2015 o Funbio efetuou a transferência do valor indevido para a conta corrente da SEA conforme indicada no TCCA.

Observações:

1 - Os empreendimentos Condomínio 100 (SPE DOMUS 3), VilaMar (Cia Construtora VilaMar), Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda.), LT EM Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.), Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A), Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda.), Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A) e Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda.), tiveram seus recursos transferidos para o Fundo Fiduciário e suas contas foram encerradas.

2 - Os empreendimentos Alphaville Villa Azul (Villa Azul Empreendimentos Imobiliários SPE 2 Ltda), Aterro Sanitário Tecnosol (Tecnosol Comercio e Serviços Ltda), Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A), CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.), CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A), CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.), Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Participações), Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda), Reserva Però Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA), Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações), Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações), Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações), Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações) e Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda) tiveram seus recursos transferidos para o Fundo Fiduciário, conforme Deliberação CCA nº52/2014 de 07 de novembro de 2014, e suas contas foram encerradas.



Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ		ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2015			
		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
OF CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.144-X</u>	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ 7.726.249,98	R\$ 1.368.444,29
OF Transcarioca (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)*	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.715-5</u>	Em andamento	R\$ -	R\$ 6.733.822,97	R\$ 997.066,72
OF Comperj - PMN das Águas (Petróleo Brasileiro S.A. )	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.730-9</u>	Em andamento	R\$ 4.000.000,00	R\$ 3.071.254,09	R\$ 272.795,85
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.726.250,00</b>	<b>R\$ 17.531.327,04</b>	<b>R\$ 2.638.306,86</b>

\* Até o momento não recebemos o acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e a SEA.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Julho de 2015 a 31 de Julho de 2015

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Julho de 2015	Rendimento Julho de 2015	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Julho de 2015
OF CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.144-X	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ -	R\$ 89.100,78	R\$ 9.094.431,47
OF Transcarioca (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)*	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.715-5	Em andamento	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.235,60	R\$ 7.730.495,49
OF Comperj - PMN das Águas (Petróleo Brasileiro S.A. )	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.730-9	Em andamento	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	R\$ 31.081,98	R\$ 3.343.633,84
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.726.250,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 195.418,36</b>	<b>R\$ 20.168.560,80</b>

\* Até o momento não recebemos o acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e a SEA.

**RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS  
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ  
Período 01/07/2015 a 31/07/2015**

**1 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios.**

**Objetivo geral do projeto:** Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

**Objetivos específicos:** Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**2 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1: 25.000.**

**Objetivo geral do projeto:** Finalizar a base topográfica na escala 1: 25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010).

**Objetivos específicos:** Obter base topográfica na escala 1: 25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para o Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**3 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG**

**Objetivo geral do projeto:** Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial

descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Solicitação da via do Termo Aditivo ao contrato de nº 048/2012 e troca de informações sobre o envio do Termo de Recebimento e Aceite (TRA) e de produto pelo INEA;
- Faturamento referente ao contrato de nº 048/2012, envio de nota fiscal para contabilidade, emissão de solicitação de pagamento e registro no sistema operacional interno.

**4 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ.**

**Objetivo geral do projeto:** Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando a proteção de seus limites e entorno direto.

**Objetivos específicos:** Implantar a sede e infraestrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação; Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**5 - Projeto: Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia.**

**Objetivo geral do projeto:** Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

**Objetivos específicos:** Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**6 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA).**

**Objetivo geral do projeto:** Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-

parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**7 – Projeto Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais.**

**Objetivo geral do projeto:** Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

**Objetivos específicos:** Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais; Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**8 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacu.**

**Objetivo geral do projeto:** Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovias;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

**Análise Hora/Homem:**

- Arquivamento dos processos referentes à compra do projetor, notebook e impressora multifuncional.

**9 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva

implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma; Intervenções na Trilha da Cascata; Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede; Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**10 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

**Objetivos específicos:** Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA; Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

**Análise Hora/Homem:**

- Contato com o fornecedor de uniformes;
- Cobrança de TRA faltante, envio do processo para pagamento e arquivamento do processo de compra de uniformes;
- Processo de faturamento para aquisição de 120 uniformes.

**11 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir à equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

**Objetivos específicos:** Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e aquisição de equipamentos e mobiliário.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**12 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul.**



**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

**Objetivos específicos:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**13 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB.**

**Objetivo geral do projeto:** Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

**Objetivos específicos:** Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbono.

**Análise Hora/Homem:**

- Revisão do processo de pagamento do IPVA do veículo adquirido para o projeto;
- Análise e acertos no cronograma físico financeiro do projeto.

**14 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem.**

**Objetivo geral do projeto:** Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

**Objetivos específicos:** Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**15 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de Veículos.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.

**Objetivos específicos:** Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de construção e reforma.

**Análise Hora/Homem:**

- Início da elaboração de minuta do Termo de Cooperação Técnica (TCT) entre o Funbio, SEA e o município;
- Elaboração do Termo Aditivo ao contrato nº 145/2014.

**16 - Provisionamento de Fundos RF – SEA.**

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**17 - Provisionamento de Fundos RF – INEA.**

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**18 - Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano.**

**Objetivo geral do projeto:** Implantar a infraestrutura do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano, área com processo de desapropriação em fase final.

**Objetivos específicos:**

- 1 – Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
- 2 – Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
- 3 – Elaboração de anteprojetos urbano-paisagísticos e complementares;
- 4 – Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
- 5 – Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entrega de ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**19 - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014.**

**Objetivo geral do projeto:** Prover os Parques da Copa de infraestrutura para atender ao uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental dos visitantes e a proteção da biodiversidade.

**Objetivos específicos:**

- 1 – Mapear e documentar as trilhas e atrativos;
- 2 – Elaborar projetos executivos para implantação destinada às trilhas para portadores de necessidades especiais;

- 3 – Elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos;
- 4 – Prover a UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**20 - Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual Costa do Sol.**

**Objetivo geral do projeto:** Garantir a proteção do Parque Estadual da Costa do Sol e das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

**Objetivos específicos:**

- 1 – Construir um diagnóstico e planejamento detalhado, visando a elaboração de proposta de plano de manejo do PECS e a revisão dos planos de manejo das APAs onde couber, associado a indicação de áreas estratégicas para regularização fundiária do PECS;
- 2 – Proteger os patrimônios naturais das UCs, em curto prazo, das ações dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
- 3 – Divulgar a existência de unidades de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
- 4 – Elaborar estudo de viabilidade técnica, visando a implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PECS.

**Análise Hora/Homem:**

- Entendimentos internos sobre o contrato firmado com o Consórcio Costa do Sol e análise de cronogramas e documentos;
- Elaboração da minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 009/2014 com o Consórcio Costa do Sol e envio do documento para assinatura;
- Conferência e chancela do Termo Aditivo ao contrato firmado com o Consórcio Costa do Sol.

**21 - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.**

**Objetivo geral do projeto:** O projeto trata da contratação de empresa de construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da unidade de conservação de proteção integral, a saber: Pórtico/Guarita, Sede/Centro de Visitantes, Casa de Chefe de Unidade, Alojamento de Pesquisadores e de Guarda-Parques.

**Objetivos específicos:**

- 1 - Implantar a infraestrutura física da Estação Ecológica de Guaxindiba em terreno doado pela Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, para que seja possível desempenhar de forma

eficiente as funções prioritárias relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação, mesmo que restrita às escolas, ampliando também a proteção da unidade.

**Análise Hora/Homem:**

- Cobrança de TRA, organização dos processos de compras e encaminhamento das notas fiscais para cobrança;
- Início e conclusão do processo de compra de bancada industrial, com todas as interações nos sistemas internos operacionais, providências para sanar pendências de TRAs e notas fiscais para a prestação de contas trimestral do FMA/RJ;
- Acompanhamento da entrega da bancada industrial;
- Encaminhamento de e-mail para a compradora sobre o protocolo nº 20140815162822123 - Mesa para sala de estudos/trabalho;
- Entendimentos internos e junto à coordenação do projeto sobre o pagamento das capas de colchão;
- Processo de faturamento para a aquisição de 17 capas para cama de solteiro.

**22 - Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais.**

**Objetivo geral do projeto:** Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para desempenhar de forma eficiente o gerenciamento das obras e projetos que se fazem necessárias para a efetiva implantação das infraestruturas das Unidades de Conservação de sua tutela.

**Objetivos específicos:**

1 – Apoiar a gerência de unidades de conservação de proteção integral da DIBAP/INEA, nas atividades de planejamento, acompanhamentos e apoio à fiscalização dos contratos para elaboração de projetos e obras de infraestrutura física das unidades de conservação de proteção integral, gerados a partir das compensações ambientais.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**23 - Fortalecimento e implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Incrementar a visitação segura e de qualidade nos parques estaduais do Rio de Janeiro, a partir da implantação de metas estratégicas de gestão do uso público em nível institucional, que promovam essas unidades de conservação como destinos turísticos e indutores do desenvolvimento local.

**Objetivos Específicos:**

1 - Consolidar os programas de uso público dos parques estaduais e subsidiar as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas;

- 2 - Prover as UC de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- 3 - Criar um marco regulatório institucional para concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques;
- 4 - Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um planejamento estratégico para o tema “Visitação nos Parques Estaduais” até 2016;
- 5 - Revisar e regulamentar instrumentos legais e elaborar manuais de procedimentos técnicos relacionados ao tema “Uso Público em Unidades de Conservação”;
- 6 – Prover a GEPRO e as unidades de conservação de novas iniciativas, disponibilizando pessoal qualificado para implantar os serviços previstos.

**Análise Hora/Homem:**

- Arquivamento do processo referente ao protocolo nº 20131023164800126 - máquina fotográfica.

**24 – Projeto de Implantação e Fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania – RJ.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Consolidar estudos técnicos que permitam a elaboração do plano de manejo da unidade de conservação localizada no município de Miracema, definindo os beneficiários diretos e indiretos da UC, as diretrizes que regulamentem o seu uso, a preservação dos seus elementos naturais como seus componentes florísticos, faunísticos e de solo, juntamente com atividades de levantamento topográfico, regularização fundiária, georeferenciamento e demarcação dos seus limites.

**Objetivos específicos:**

- 1 - Sensibilização da população sobre a importância da UC no município e capacitação de contingente municipal envolvido diretamente com a UC;
- 2 - Georeferenciamento e demarcação dos limites da unidade de conservação e das propriedades inseridas na UC;
- 3 - Levantamento das características sócio-ambientais da unidade de conservação para elaboração do plano de manejo e formação de conselho gestor;
- 4 - Implantar sede e infraestrutura.

**Análise Hora/Homem:**

- Interação junto à Prefeitura de Miracema para reenvio do Termo de Doação 033/2012 referente à aquisição de um veículo 4x4 para a RVS da Ventania;
- Análise da nova versão do cronograma físico financeiro (CFF) do projeto e entendimentos entre a gerência e o setor jurídico sobre o novo prazo do TCT;
- Revisão do CFF do projeto e troca de informações sobre os ajustes necessários;
- Revisão da minuta do novo TCT com o município de Miracema e entendimentos internos sobre os documentos;

- Encaminhamento para a SEA de alguns questionamentos sobre a continuidade do projeto e o novo prazo estabelecido;
- Encaminhamento de uma nova senha para o coordenador do projeto.

## **25 – Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Aquisição de equipamentos e veículos especiais, fundamentais para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate eficiente aos eventuais focos de incêndio nas unidades de conservação ambiental, considerando os locais de ocorrência e a própria natureza dos fatos observados.

### **Objetivos específicos:**

1 - Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro o Grupamento Aéreo-Marítimo (GAM).

### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

## **26 – Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Implantar a infraestrutura do Parque Natural Municipal do Curió, área com processo de desapropriação efetivada.

### **Objetivos específicos:**

1. Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano - paisagístico e complementares;
4. Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
5. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas e perspectivas.

### **Análise Hora/Homem:**

- Entendimentos junto ao setor financeiro e de compras e resposta à SEA sobre a conclusão do projeto e a elaboração da prestação de contas;
- Contato telefônico com o Frederico da Prefeitura de Paracambi para sanar suas dúvidas sobre a finalização do projeto.

## **27 – Obras para implantação da infraestrutura física da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – Valença – 1ª etapa.**



**Objetivo Geral do Projeto:** Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

**Objetivo específico:**

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia inserida no município de Valença.

**Análise Hora/Homem:**

- Análise da carta enviada pela Prosplan em resposta à advertência do Funbio e entendimentos junto à gerência sobre o assunto;
- Entendimentos junto ao INEA sobre decisão de aplicação de multa e o andamento da obra;
- Elaboração carta de suspensão de multa à Prosplan Obras e Serviços, entendimentos internos e junto ao INEA;
- Registro no sistema operacional interno e expedição da carta nº 437/2015 para a empresa Prosplan.

**28 – Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

**Objetivo específico:**

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**29 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN (FASE 3).**

**Objetivo geral do projeto:** Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;

Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

**Análise Hora/Homem:**

- Arquivamento do protocolo nº 20130507161442135 referente ao serviço de coffee break.

**30 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF (FASE 3).**

**Objetivo geral do projeto:** Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**31 - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAM) nas unidades de conservação de proteção integral do Estado do Rio De Janeiro localizadas em áreas estratégicas – aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações.**

**Objetivo geral do projeto:** Garantir os meios necessários para que as Unidades de Polícia Ambiental atuem na execução das atividades relacionadas à proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural do Estado do Rio de Janeiro nas unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

**Objetivos específicos:** A implantação das sedes das UPAM's tem como objetivo consolidar, em conjunto com as administrações das unidades de conservação de proteção integral do INEA, as atividades de administração, controle, vigilância, fiscalização e visitação. Além disso, visa garantir a segurança e a repressão aos crimes ambientais, como o desmatamento, a exploração ilegal de areais, invasões, queimadas e o tráfico de animais silvestres, fortalecendo a preservação ambiental por meio da presença e das ações da polícia ostensiva. Também servirá para estimular atividades que gerem empregos verdes, incentivando a prática do ecoturismo e aumentando a área protegida de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.

**Análise Hora/Homem:**

- Última análise, chancela e entrega para registro centro de documentação (CEDOC) do Termo de Doação nº 012/2015 com estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

### **32- Mosaicos para a Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas.**

#### **OBJETIVO GERAL DO PROJETO**

Fomentar a gestão integrada e participativa de Mosaicos de Unidades de Conservação, a partir de seus conselhos gestores.

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO**

Criação, estruturação e fortalecimento do Conselho Consultivo do Mosaico Carioca; Estruturação e Fortalecimento do Conselho do Mosaico Central Fluminense e implantação de seus planos de gestão integrada;

Viabilizar a sustentabilidade dos Mosaicos de Áreas Protegidas e RBMA-RJ através de articulação interinstitucional junto ao Ministério Público, RBMA e órgãos gestores.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Levantamento de pendências de TRA para comunicar ao projeto;
- Envio de e-mail para a coordenadora do projeto solicitando posicionamento sobre a entrega do TRA referente aos processos de compra de bolsa para projetor e capa para máquina fotográfica;
- Cancelamento da solicitação de protocolo nº 20140916104409145, cartão de memória, e comunicado ao setor de compras;

### **33 - Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais dentro das UCs - Remoção de Rebanhos.**

#### **Objetivo Geral do Projeto:**

Aquisição de veículo especial, fundamental para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate aos eventuais danos causados nas unidades de conservação ambiental, principalmente no que tange aos processos de recuperação ambiental e reflorestamento.

#### **Objetivo específico:**

Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no Estado do Rio de Janeiro.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Coleta junto despachante oficial de documentação para transferência de propriedade dos caminhões para transporte de carga viva;
- Elaboração de modelo de carta de autorização e envio para assinatura na SEA para transferências de propriedade dos caminhões
- Interação junto a CICC na SEA para envio de notificação por auto de infração cometido pelo caminhão para transporte de carga viva durante trânsito para o DETRAN/RJ;

- Interação junto a CICC na SEA para entrega de documentação referente às transferências de propriedade dos caminhões para transporte de carga viva e Notificação de Autuação recebida no Funbio;
- Coleta junto ao Despachante Oficial de documentação referente às transferências de propriedade dos caminhões;
- Envio para Contas a Pagar da nota fiscal nº 031 do fornecedor Lotus Soluções referente às transferências de propriedade dos caminhões para transporte de carga viva, placas LRS-2172 e LRS-6820;
- Emissão do Pedido de Compra nº 28680 junto ao fornecedor Lotus Soluções referente às transferências de propriedade dos caminhões;
- Emissão, registro, upload e expedição da carta nº 434/2015 enviando notificação por infração de trânsito por parte da SEA referente ao caminhão Ford Cargo 816 placa LRS-6820;
- Registro no sistema operacional interno dos pagamentos de DUDAs junto ao DETRAN/RJ para transferência de propriedade dos caminhões Ford Cargo 816 para a SEA;
- Interação junto à corregedoria da SEA para alinhamento de informações e envio de documentação para realização das transferências de propriedade dos caminhões;
- Processo de faturamento para serviço de despachante oficial para transferências de propriedade dos caminhões de carga viva placas LRS-2172 e LRS-6820.

### **34 - Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói).**

#### **Objetivo Geral do Projeto:**

Contratação de consultoria e serviços especializados que, utilizando metodologia construída pela SEA/INEA, apoiará a criação de unidade de conservação da categoria Reserva Extrativista Marinha, na praia de Itaipu – Niterói – RJ, cujo objetivo de conservação é assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais da região, protegendo os meios de vida e a cultura de uma população extrativista local (pescadores artesanais de Itaipu).

#### **Objetivo específico:**

- A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a construção coletiva da proposta de criação da RESEX;
- A.2. Sistematizar e atualizar a documentação técnica, produzindo o estudo técnico para embasar a proposta de criação da RESEX;
- A.3. Criar identidade visual para a UC.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Entendimentos junto ao INEA sobre a aprovação da prestação de contas final do projeto pela SEA.

### **35 - Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Pedra Selada.**

**Objetivo Geral do Projeto:**

Garantir a proteção do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

**Objetivos específicos do projeto**

1. Construir um diagnóstico e planejamento detalhado visando à elaboração de Proposta do Plano de Manejo do PEPS, onde couber associado à indicação de áreas e estratégias para a regularização fundiária do PEPS;
2. Proteger o patrimônio natural da UC, em curto prazo, da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
3. Divulgar a existência da unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
4. Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PEPS.

**Análise Hora/Homem:**

- Troca de e-mails sobre a aquisição de GPS (protocolo nº 20150708172852148);
- Solicitação ao INEA de ofício para compra direta referente à solicitação de protocolo 20150708172852148 - GPS Garmin Montana 650, com antena externa e kit isqueiro.

**36 - Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da Elaboração do Plano de Manejo.****Objetivo Geral do Projeto:**

Dotar o Parque Natural Municipal Chico Mendes de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que esta unidade de conservação (UC) venha a atingir os objetivos pelos quais foi criada.

**Objetivos específicos do projeto:**

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a manter e ordenar os usos apresentados até o momento sempre que não se verifiquem consequências negativas advindas dos mesmos, de modo, ainda, a ordenar as atividades de uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos visitantes para com a natureza;
2. Implantar a base de um Banco de Dados Georreferenciados para a UC.

**Análise Hora/Homem:**

- Verificação dos processos para elaboração da prestação de contas final do projeto.

### **37 - Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no município de Niterói.**

#### **Objetivo Geral do Projeto:**

Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da implantação da nova sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no Município de Niterói.

Os conceitos de conforto ambiental, acústica e de energias renováveis deverão ser incluídos nos projetos de arquitetura, de maneira a reduzir os impactos gerados pela construção da edificação e ao mesmo tempo proporcionar melhores condições de funcionalidade.

#### **Objetivos específicos do projeto:**

1. Elaboração de levantamento topográfico, diagnóstico, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo e sondagem do terreno;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano-paisagístico e complementares;
4. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas, maquete eletrônica com animação e entregas de RRT/ART.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

### **38 - Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral.**

#### **Objetivo Geral do Projeto:**

Implantar e aperfeiçoar os procedimentos de execução e controle do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica, por prazo limitado de forma a otimizar a execução definitiva daquele instrumento.

#### **Objetivos específicos do projeto:**

Disponibilização de recursos financeiros de pronta utilização para facilitar a realização de gastos de pequeno valor. A autonomia dos gestores será limitada por regras que estarão definidas no **Manual de Operação do Instrumento Financeiro Fiduciário**, elaborado pelo gestor financeiro do FMA/RJ e aprovado pelo INEA, com critérios rígidos de utilização dos recursos e conferência das prestações de contas.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Baixa contábil da prestação de contas dos cartões vinculados referentes aos meses de abril, maio e junho de 2015;
- Assinatura dos pagamentos;
- Solicitação de emissão de Guias de ISS ao setor de contabilidade;
- Emissão de Guias de ISS e encaminhamento para pagamento;



- Envio de Guias de ISS aos gestores;
- Entendimentos internos e elaboração de planilha sobre as dificuldades enfrentadas pelo projeto e sugestões de melhorias;
- Análise das prestações de contas, aprovação e liberação de recargas;
- Levantamento das pendências relacionadas ao projeto;
- Análise e aprovação de várias solicitações de recarga no Sistema Cérebro FMA e comunicação ao setor de compras;
- Repasse de solicitações de recarga para o setor financeiro;
- Inclusão de extratos na rede financeira;
- Consulta sobre a validade da NF emitida para o cartão vinculado;
- Atualizações na planilha de controle dos cartões vinculados;
- Troca de mensagens com os gestores dos cartões sobre diversos assuntos;
- Cadastro de produto no sistema operacional interno referente às recargas dos cartões vinculados;
- Recebimento do ofício nº 124/2015 e solicitação à coordenadora de envio da cópia do documento novo gestor do SEGPAR e de sua ficha de cadastro preenchida;
- Entendimentos junto à Tesouraria e à coordenadora do projeto sobre a emissão dos novos cartões vinculados e conteúdo do ofício que solicitou a troca dos gestores;
- Solicitação à Tesouraria de emissão do novo cartão junto ao Banco do Brasil;
- Entendimentos junto à coordenadora do projeto sobre a troca do gestor do Núcleo Mendanha;
- Solicitação ao setor Jurídico de elaboração dos Termos de Compromisso e Responsabilidade para os novos gestores indicados pelo INEA;
- Confirmação de emissão de cartão pré-pago para o Edson;
- Solicitação ao Banco do Brasil de envio do número do cartão que está sendo providenciado e encaminhamento da informação à gerência;
- Elaboração de Termos de Compromisso e Responsabilidade para gestores dos Parques Estaduais da Ilha Grande, da Pedra Branca e da Serra da Tiririca;
- Explicações ao Jurídico sobre as recargas para os novos gestores indicados no ofício INEA/DIBAP nº 124/2015;
- Análise do ofício INEA/DIBAP nº 278/2015 referente ao remanejamento de R\$ 5.000,00 do SEGPAR para o Núcleo Guapimirim e contato com o projeto para providências no sistema;
- Elaboração, registro e expedição da carta de encaminhamento dos Termos de Compromisso e Responsabilidades dos novos gestores;
- Entendimentos junto à Tesouraria sobre o cancelamento de cartões vinculados;
- Registro das prestações no sistema operacional interno;
- Contato com o INEA para solicitar o envio de ofícios e de relatórios pendentes;

- Análise do Manual Operacional do Cartão vinculado.

### **39 - Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca.**

#### **Objetivo Geral do Projeto:**

Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque, recuperação e consolidando infraestrutura para tal, através da compra de mobiliários, equipamentos e obras para os núcleos Camorim e Piraquara do Parque Estadual da Pedra Branca.

#### **Objetivos específicos do projeto:**

##### **1 -Obra de reforma:**

1.1- Núcleo Piraquara: Recuperar a pavimentação de paralelos e pó de pedra danificada pela chuva; complementar o sistema de drenagem existente com intuito de minimizar a ocorrência de danos futuros; adequar o sistema de saneamento efetivo atual do parque; realizar reformas de rotina como pintura geral, manutenção de peças sanitárias, do deck em madeira, do pórtico de entrada e dos equipamentos urbanos existentes; adquirir e instalar a ATI (academia da terceira idade) e bicicletário.

1.2- Núcleo Camorim: Recuperar a pavimentação da via externa; demolir a guarita que oferece risco de desabamento; construção de pórtico semelhante ao do núcleo Piraquara; realizar a reforma e adequação na sede administrativa prevendo a criação de um alojamento temporário com copa de apoio, depósito, sala de segurança, e ainda: recomposição do telhado com instalação de duralfoil e calha; substituição de piso, forros e peças sanitárias; revisão geral das instalações elétricas e hidráulicas e pintura geral; instalação de sistema de vigilância com câmeras infravermelhas e portão automático; instalação de bicicletário; aquisição de equipamentos e mobiliário.

2-Instalação de guarda-corpo e mirante – Primeira etapa do projeto de estruturação do mirante no aqueduto do núcleo Piraquara do PEPB, contendo:

2.1- Contratação de pessoa jurídica para as obras de instalação de guarda-corpo ao longo de todo aqueduto, contemplando aproximadamente 450 metros lineares.

2.2- Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos executivos e complementa, dos acessos ao aqueduto (escada e rampa), mirante, rampas de acessibilidade e guarda-corpo, incluindo a realização de sondagem, quando necessário, de acordo com o estudo preliminar de arquitetura desenvolvido pela equipe de arquitetura da GEPRO e em conformidade com a NBR 9050 da ABNT (acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) e demais legislação e normatização vigente).

##### **3- Instalação de Academia da Terceira Idade e bicicletário:**

Contratação de pessoa jurídica para as obras de instalação de equipamentos para desenvolvimento de atividades físicas voltadas para usuário da terceira idade (ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE) e bicicletário.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**40 - Ações prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Bacchus: elaboração do Plano de Manejo e apoio à proteção.**

**Objetivo Geral:**

Garantir a conservação e preservação dos atributos ambientais da RPPN Bacchus através da integração de atividades de planejamento e proteção em curto, médio e longo prazo.

**Objetivo Específico:**

- i) Elaborar o Plano de Manejo da RPPN Bacchus; e
- ii) Realizar atividades de apoio à proteção e fiscalização da RPPN.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**41 - Projeto Executivo de infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti.**

**Objetivo Geral:**

Prover a elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará sede e Centro de Visitantes, alojamento de pesquisadores e de funcionários, mirantes, aparelhos de alongamento, melhoria das trilhas, horto, sinalização do parque.

**Objetivo Específico:**

Elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da elaboração de levantamento Topográfico Planialtimétrico, estudo preliminar, anteprojetos, projeto executivo, projeto de cálculo estrutural, projetos complementares (instalações prediais), elétricas, hidrossanitárias, prevenção contra incêndios; caderno de especificações (memorial descritivo); perspectivas/ilustração (interna e externa); elaboração de projeto de sinalização para o parque.

**Análise Hora/Homem:**

- Início da elaboração de minuta do TCT entre o Funbio, SEA e o município;
- Faturamento referente ao contato de nº 146/2014, envio de nota fiscal para contabilidade, emissão de solicitação de pagamento e atualização dos sistemas operacionais internos;
- Troca de mensagens com a contratada e elaboração dos atestados de capacidade técnica.

**42 - Projeto de revitalização da sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase.**

**Objetivo Geral:**

Consolidar a infraestrutura no complexo da sede do PED, dando melhores condições de trabalho a toda equipe do parque, bem como dar prosseguimento ao programa de visitação proporcionando melhores condições de acesso pra utilização dos atrativos no setor Morumbeca.

**Objetivo Específico:**

O projeto tem por objetivo: contratar a elaboração de projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reforma da sede atual e restauração da antiga casa do chefe do horto que abrigará a Casa Santos Lima; construção de alojamentos para servidores a serviço do INEA; reforma de edificação para servir como moradia aos servidores residentes do parque; obras de cercamento da área da sede do PED/HCFSL; obra de reforço da estrutura de duas pontes próximas ao orquidário; melhorias na rede de distribuição e quadros de energia elétrica e no sistema de abastecimento e armazenamento de água de todas as edificações antigas; instalação e compra de equipamentos como: academia da terceira idade, brinquedos infantis e mesas externas; contratação de obras para melhorias na estrada de acesso ao setor Morumbeca onde foram feitas intervenções de implantação da trilha da Cascata; e ainda, a compra de equipamentos e mobiliários.

**Análise Hora/Homem:**

- Acompanhamento da assinatura do contrato de obra da Morumbeca e da reforma da sede;
- Inclusão de Cláusula sobre possível substituição polaridade ativa contrato com a empresa Saioron;
- Recolhimento das assinaturas dos contratos nº 032/2015 e nº 033/2015, inclusão e expedição dos documentos no CEDOC;
- Última análise, chancela e entrega para o setor de compras do contrato com a Saioron;
- Orientação para Saioron sobre envio de anexos faltantes;
- Análise do ofício INEA/DIBAP nº 258/15, o qual solicita inclusão de alguns insumos no CFF do Projeto;
- Entendimentos junto ao INEA sobre a inclusão de insumos solicitada por ofício;
- Inclusão dos novos insumos no cronograma físico financeiro do projeto;
- Aquisição de três barracas de camping;
- Encaminhamento do processo para pagamento de barracas de camping;
- Orientações ao INEA sobre os 2 contratos firmados com a Saioron Construtora;
- Análise do layout recebido para a compra de mobiliário;
- Transferência para a Gestão de Contratos do processo de seleção da empresa Saioron para obras de drenagem e pavimentação da estrada da Morumbeca no PE do Desengano;
- Identificação de fabricantes e modelos de mobiliário conforme especificações recebidas;

- Levantamento de propostas junto às empresas de topografia para aquisição de clinômetro para o PE Desengano;
- Emissão do Pedido de Compra nº 28734 junto à empresa Furtado & Schmidt referente à aquisição de clinômetro;
- Pedidos de cotação e diversas interações nos sistemas operacionais internos para a compra de mobiliários referentes a vinte protocolos.

#### **43 - Projeto Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense.**

##### **Objetivo Geral:**

Publicar os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, já elaborados, em 14 municípios do Noroeste Fluminense, tornando seus conteúdos públicos e potencializando as ações neles propostas com ênfase no fortalecimento das Unidades de Conservação criadas e as já existentes e dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente.

##### **Objetivo Específico:**

- i) Realizar a Revisão dos textos e outros produtos construídos - Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste – PMMA – NOF;
- ii) Desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos PMMA-NOF;
- iii) Imprimir o Material Revisado e Diagramado, tornando-o uma Publicação.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

#### **44 - Projeto Ações Prioritárias para Melhoria de Gestão da APA do Alto Iguaçu.**

##### **Objetivo Geral:**

Favorecer a gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu por meio da compra de uma viatura capaz de auxiliar a gestão cotidiana da APA, resultando, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

##### **Objetivo Específico:**

Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA do Alto Iguaçu por meio da aquisição de um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Emissão do Pedido de Cotação nº 2015.000284 referente à aquisição de pneus para veículo 4x4 para a APA do Alto Iguaçu;
- Levantamento de propostas para aquisição de pneus para veículo 4x4;
- Envio para Contas a Pagar da nota fiscal nº 52665 do fornecedor Mit Rio referente à aquisição de jogo de pneus;
- Emissão do Pedido de Compra nº 28594 junto ao fornecedor Mit Rio;

- Processo de faturamento para a aquisição de 04 pneus Pirelli Scorpion 265/70 R16 ATR 112T.

#### **45 - Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu.**

##### **Objetivo Geral:**

Favorecer a gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu por meio da compra de uma viatura capaz de auxiliar a gestão cotidiana da APA, resultando, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

##### **Objetivo Específico:**

Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA da Bacia do Rio Macacu por meio da aquisição de um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Levantamento de propostas para aquisição de pneus para veículos 4x4;
- Emissão do Pedido de Cotação 2015.000283 referente à aquisição de pneus para veículo 4x4 para a APA da Bacia do Rio Macacu;
- Emissão do Pedido de Compra 28593 junto ao fornecedor Mit Rio referente à aquisição de jogo de pneus;
- Envio para Contas a Pagar da nota fiscal nº 52666 do fornecedor Mit Rio;
- Processo de faturamento para aquisição de 04 pneus Pirelli Scorpion 265/70 R16 ATR 112T.

#### **46 - Programa de Implantação e Fortalecimento da APA Preguiça-de-Coleira de Natividade – RJ - Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira**

##### **Objetivo Geral:**

Fortalecer a gestão e a implementação da APA Preguiça-de-Coleira, através do seu zoneamento e planejamento de seus usos múltiplos, identificação dos principais elementos da paisagem, do levantamento de fatores bióticos e abióticos, vocação do solo, sinalização e da zona de amortecimento da APA, bem como através da conscientização e capacitação da população residente na APA ou na região.

##### **Objetivo Específico:**

A1- Elaborar o Plano de Manejo da APA, de modo a ordenar os usos múltiplos para os quais a unidade apresenta;

A-2 Estruturar a APA, através da aquisição de bens para a sede e para as atividades permanentes de gestão da mesma (pesquisa, fiscalização, educação ambiental, etc.)

##### **Análise Hora/Homem:**

- Análise de alteração da especificação do veículo aprovado na Câmara de Compensação Ambiental (CCA);

- Levantamento de alguns pontos em relação ao andamento do projeto: saída dos responsáveis pelo projeto, vencimento do TCT e autorização da SEA para continuidade do projeto.

#### **47 - Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro**

##### **Objetivo Geral:**

Promover a função de educação ambiental em três Parques Estaduais do Estado do Rio de Janeiro conforme estabelecido pelo SNUC, por meios de atividades de visitação, formação e comunicação ambiental.

##### **Objetivo Específico:**

Consolidar e fortalecer os atrativos voltados para ações de educação e interpretação ambiental nos Parques Estaduais abrangidos.

Capacitar os principais atores da UC e do entorno em temas atuais em meio ambiente e participação na gestão ambiental.

Contribuir na comunicação da UC com informações sobre atrativos, normas e possibilidades de uso pedagógico dos atrativos da UC junto a comunidades do entorno.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Faturamento referente ao contrato nº 133/2014, envio da nota fiscal para conferência pela Contabilidade, atualização nos sistemas operacionais internos, emissão de solicitação de pagamento e troca de e-mail com a empresa contratada.

#### **48 - Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba**

##### **Objetivo Geral:**

Objetiva-se fortalecer as duas unidades de conservação municipais, através da elaboração dos planos de manejo e estruturação física, criando as condições necessárias para a gestão das UCs e visando a proteção de seus limites e o entorno direto.

##### **Objetivo Específico:**

1. Elaborar os Planos de Manejo das duas Unidades de Conservação Municipais.
2. Estruturação física e aquisição de equipamentos e veículos para a gestão das UCs.
3. Sinalização das duas UCs através de placas indicativas e aquisição de material para educação ambiental.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Autorização para contratação de reboque que será necessário para a vistoria e realização da transferência de propriedade do veículo adquirido para o projeto;
- Cotação de serviço de reboque para transferência de propriedade do veículo Fiat Strada placa LSN-5363 para a Prefeitura de Mangaratiba junto ao DETRAN/RJ;



- Solicitação junto à gerência do programa de remanejamento para contratação do serviço de reboque;
- Envio para Contas a Pagar da nota fiscal nº 1925 do fornecedor RM Reboques;
- Emissão do Pedido de Compra nº 28587 junto à empresa RM Reboques;
- Esclarecimento para o coordenador do projeto em relação às etapas para finalização do processo de aquisição do veículo adquirido para o projeto;
- Processo de faturamento para o serviço de frete do veículo Fiat Strada LSN-6576 Chassi 9BD578354F7921373 para vistoria no Posto de DETRAN/RJ e retorno à Concessionária;
- Interação junto a Prefeitura de Mangaratiba para liberação de retirada do veículo Fiat Strada na Concessionária;
- Acompanhamento junto às empresas Fiat e RM Reboques da transferência de propriedade do veículo Strada para o município de Mangaratiba.

#### **49 - Estruturação para Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis**

##### **Objetivo Geral:**

Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de seus recursos e sua disponibilização para o uso público.

##### **Objetivo Específico:**

1. Dotar a U.C. de infraestrutura adequada para sua gestão, controle e uso público.
2. Elaborar o plano de manejo da UC.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Análise da situação do projeto e envio de e-mail aos envolvidos para informar sobre a autorização pendente da SEA para continuidade.

#### **50 - Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu**

##### **Objetivo Geral:**

Dotar o Parque Estadual da Serra da Tiririca, a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e Reserva Ecológica da Juatinga de meio de transporte aquático para o desenvolvimento de ações de manejo, monitoramento e fiscalização de seu setor insular e ecossistemas adjacentes.

##### **Objetivo Específico:**

Adquirir embarcações devidamente equipada para realização de ações diversas, no âmbito da gestão do ecossistema marinho e lagunar das Unidades de Conservação.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Interação junto ao INEA para entrega de placa e documentação do reboque para transporte de embarcação;
- Preenchimento do CRV e coleta de assinatura para transferência de propriedade do reboque.

## **51 - Projeto para Elaboração de Plano de Manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu:**

### **Objetivo Geral:**

Garantir a proteção da APA Estadual do Rio Guandu por meio do fortalecimento de 03 (três) eixos principais: PLANEJAMENTO e PROTEÇÃO, VISIBILIDADE e CONSELHO GESTOR, que resultem, em curto, médio e longo prazo em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, através do uso sustentável dos recursos; bem como estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

### **Objetivo Específico:**

1. Construir um diagnóstico e planejamento detalhados visando à elaboração de Proposta de Plano de Manejo para a APA Guandu, capaz de auxiliar na proteção do patrimônio natural da UC. Esse diagnóstico deverá integrar a população local durante todo o processo tanto como fonte de informação, quanto como força de trabalho, quando possível;
2. Divulgar o plano de manejo e os aspectos mais relevantes da APA, integrando-a ao conjunto de UCs administradas pelo INEA RJ;
3. Divulgar a existência da APA, através da produção e instalação de placas de sinalização em locais estratégicos;
4. Capacitar Conselheiros e funcionários da APA Guandu, através de curso;
5. Elaborar cartilha educativa voltada para o Conselho Gestor da APA Guandu.

### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

## **52 - Projeto para Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua:**

### **Objetivo Geral:**

Consolidar os estudos para criação de uma nova UC e para a estruturação e gestão do Monumento Natural Municipal já existente, resgatando a diversidade de espécies em extinção, fortalecendo o manejo dos recursos naturais, proporcionando a educação ambiental e o eco turismo.

### **Objetivo Específico:**

1. Formação e capacitação do conselho gestor e elaboração do plano de manejo participativo do Monumento Natural Municipal da Serra de Frecheiras;

2. Executar projeto de sinalização informativa e educativa nas trilhas e áreas de visitação do MN da Serra de Frecheiras, bem como divulgar, orientar e informar a população sobre a UC;

3. Aquisição de bens e equipamentos permanentes para apoiar a gestão ambiental e a proteção ambiental das UCs;

4. Elaborar Estudo Técnico para criação de UC Fluvial de Uso Sustentável no Rio Pomba, incluindo trabalho antropológico (socioeconômico), diagnóstico ambiental e de mediação com a comunidade extrativista de pescadores artesanais do Rio Pomba.

**Análise Hora/Homem:**

- Arquivamento do processo referente ao protocolo nº 20140808140346167 - HD externo.

**53 - Implantação da sede do Parque Estadual da Pedra Selada**

**Objetivo Geral:**

Possibilitar a efetiva administração e operacionalização do Parque Estadual da Pedra Selada no âmbito dos objetivos de sua criação através da adequação física da edificação cedida ao INEA e ainda a compra de equipamentos, mobiliários e veículos.

**Objetivo Específico:**

1. Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obra civis referente à reforma e adaptação de uma edificação com o objetivo de implantar a sede do Parque Estadual da Pedra Selada.

A edificação que sofrerá intervenções foi construída pra outra finalizada e demanda de obras para adequação de seus espaços físicos de forma que atenda as necessidades de infraestrutura operacional da sede do PEPS. As principais alterações previstas são: instalação de vestiário, copa e alojamentos, adaptações das instalações elétricas, hidrossanitárias e de lógica.

2. Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da nova sede administrativa do PEPES que possui 178m² e capacidade para 80 pessoas.

O auditório do PEPS será o maior da região de Visconde de Mauá e os projetos complementares especiais vão permitir implantar uma infraestrutura técnica adequada para o desenvolvimento de atividades diversas, com a realização de palestras/conferências, exibição de filmes, apresentações de teatro e shows, permitindo assim, que o PEPS ofereça à população local um espaço de cultura, entretenimento e troca de conhecimento, além de atender as demandas operacionais do INEA.

3. Aquisição de todo mobiliário de escritório; do mobiliário para o alojamento dos guarda-parques e o auditório; dos equipamentos eletroeletrônicos contemplando

computadores, impressoras, eletrodomésticos e ferramentas, utensílios de uso diário para todas as salas do prédio e ainda veículos para auxiliar no monitoramento do parque.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Solicitação de pagamento referente à compra de kit apresentação portátil e arquivamento do processo;
- Processo de faturamento para a aquisição de um kit portátil para apresentação com painel;
- Busca por fornecedores para compra e instalação de ar condicionado em Resende;
- Acompanhamento da entrega do mobiliário e do serviço de montagem;
- Interações para providenciar o pagamento da Oppa, referente à compra dos mobiliários;
- Solicitação de documentação faltante referente à obra de adaptação e reforma do imóvel para implantação da sede do PEPS;
- Solicitação à coordenadora do projeto de retorno sobre a aquisição dos ventiladores;
- Prospeção, cadastro de empresas e negociação de pagamento junto ao fornecedor Rei dos Quadros para aquisição de espelhos de cristal para o PE Pedra Selada;
- Emissão do Recibo de Adiantamento junto à empresa Rei dos Quadros referente à aquisição de espelhos;
- Emissão do Pedido de Compra nº 28618 junto ao fornecedor Rei dos Quadros referente à aquisição dos espelhos de cristal;
- Interação junto à empresa Rei dos Quadros para confirmação de pagamento e solicitação de envio de espelhos;
- Processo de faturamento para aquisição de dois espelhos de cristal 78 x 144 com moldura;
- Análise e correção do somatório do valor do contrato divergente com os valores pagos e pendentes;
- Análise e aprovação da solicitação de protocolo nº 20150219151310170 - Contratação de uma empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual);
- Solicitação à coordenadora do projeto de encaminhamento dos critérios de avaliação do processo para contratação de empresa de construção civil para execução das obras de adaptação e reforma do imóvel para implantação da sede do PEPS - Protocolo nº 20141013134808170;
- Encaminhamento para o setor de compras de algumas informações complementares à solicitação de protocolo nº 20141013134808170;
- Solicitação à coordenadora do projeto de encaminhamento dos critérios de avaliação do processo para contratação de uma empresa especializada para elaboração dos

projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da sede - Protocolo 20150219151310170;

- Levantamento a pedido da Gerência do Programa de notas fiscais referentes aos bens adquiridos para o PE Pedra selada;
- Encaminhamento para o INEA de algumas notas fiscais dos bens adquiridos para o projeto;
- Arquivamento físico e digital no CEDOC do Processo de Compra nº 230/2015 referente à aquisição de colchões de solteiro e protetores para colchão;
- Arquivamento físico e digital no CEDOC do Processo de Compra nº 229/2015 referente à aquisição de 02 quadriciclos 4x4 para o PE Pedra Selada;
- Interação junto ao fornecedor Trinca Motos para esclarecer suas dúvidas quanto ao Processo de Doação da motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander adquirida para o PE Pedra Selada;
- Emissão, registro, upload e expedição da Carta 433/2015 para enviar os documentos de motocicletas e reboques para assinatura do representante legal do INEA;
- Preenchimento do CRV e coleta de assinatura para transferência de propriedade de motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander adquirida para o PE Pedra Selada;
- Preenchimento dos CRVs e coleta de assinaturas para transferências de propriedade dos reboques para transporte de quadriciclos para o PE Pedra Selada.

#### **54 - Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Veículos para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia**

##### **Objetivo Geral:**

Possibilitar o funcionamento das novas edificações da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

##### **Objetivo Específico:**

Aquisição de mobiliários e equipamentos para todas as novas edificações: sede administrativa, alojamento de guarda-parque, alojamento de pesquisadores e casa do chefe. E ainda equipamentos e veículos para operacionalização das novas estruturas.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Emissão do pedido de cotação nº 2015.000307 referente à aquisição de um quadriciclo para o PE Serra da Concórdia.

#### **55 - Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá**

##### **Objetivo Geral:**

Apresentar propostas de melhoria da infraestrutura, gestão, comunicação e ferramentas para a execução dos projetos de Pesquisa, Educação e Interpretação Ambiental e outras atividades desenvolvidas no interior do Parque Natural Municipal do Ingá.

**Objetivo Específico:**

A1 - Disponibilizar ao público visitante espaços bem dimensionados e adequados para a execução das diversas atividades desenvolvidas pelos projetos de Educação e Interpretação Ambiental, bem como para as pesquisas científicas e outras ações executadas no interior da Unidade de Conservação;

A2 - Melhorar as condições de proteção e segurança ao patrimônio, aos recursos naturais, aos visitantes e funcionários do parque;

A3 - Levar a Unidade de Conservação a cumprir com os objetivos estabelecidos na sua criação, através da Implantação do Conselho Consultivo e Elaboração de seu Plano de Manejo, onde se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade;

A4 - Aumentar a satisfação dos visitantes proporcionando instalações ou meios interpretativos necessários ao entendimento de aspectos importantes acerca dos recursos naturais da UC;

A5 - Aumentar a produção de mudas através da modernização e racionalização dos processos operacionais do viveiro, bem como implantar melhores condições de trabalho aos funcionários e conseqüentemente a otimização da mão-de-obra.

**Análise Hora/Homem:**

- Início da elaboração de minuta do TCT entre o Funbio, SEA e o município.

**56 - Execução do Projeto de Elaboração de um Novo Modelo de Gestão para o Conjunto das Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro**

**Objetivo Geral:**

Construir um novo modelo de gestão, jurídico e institucional, para o conjunto das UC da cidade do Rio de Janeiro, de forma a construir o Sistema de Unidades de Conservação do município do Rio de Janeiro em consonância com os princípios da Lei do SNUC (BRASIL, 2000), de forma a consolidar a gestão tripartite entre os governos federal, estadual e municipal.

**Objetivo Específico:**

A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a ampla participação da sociedade na proposta de construção de um sistema de UC da cidade do Rio de Janeiro.

A.2. Realizar um diagnóstico situacional das UC, e demais áreas protegidas da cidade do Rio de Janeiro, de modo a formular as justificativas para a proposição de possível recategorização, fusão, ampliação, criação, redução, e outros procedimentos administrativos e normativos necessários à adequação das políticas de conservação da biodiversidade, em especial a Lei do

SNUC (BRASIL, 2000), e seu decreto de regulamentação (BRASIL, 2002), que não impliquem em perda de território protegido.

A.3. Apresentar as bases legais para a recategorização, ampliação ou fusão de UC, e do novo modelo institucional para a consecução de um novo sistema de gestão das UC da cidade do Rio de Janeiro, incluindo a definição dos novos limites para as UC com os respectivos memoriais descritivos, e a elaboração de uma minuta de Projetos de Lei para o novo Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza.

**Análise Hora/Homem:**

- Início da elaboração de minuta do TCT entre o Funbio, SEA e o município.

**57 - Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos através da elaboração do Plano de Manejo**

**Objetivo Geral:**

O projeto objetiva dotar o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que esta unidade de conservação (UC) venha a atingir os objetivos pelas quais foi criada.

**Objetivo Específico:**

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a manter e ordenar os usos apresentados até o momento sempre que não se verifiquem consequências negativas advindas dos mesmos, de modo, ainda, a ordenar as atividades de uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos visitantes para com a natureza.
2. Implantar a base de um Banco de Dados Georreferenciados para a UC.

**Análise Hora/Homem:**

- Início da elaboração de minuta do TCT entre o Funbio, SEA e o município.

**58 - Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual do Mendanha**

**Objetivo Geral:**

Garantir a proteção do Parque Estadual do Mendanha - PEM, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção e comunicação que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

**Objetivo Específico:**

- a) Elaborar proposta de plano de manejo para o PEM, a partir da atualização de proposta de planejamento já existente para a APA Gericinó-Mendanha, com base em um diagnóstico e planejamento detalhados;
- b) Conhecer a realidade fundiária do PEM a partir da elaboração do cadastro fundiário das terras nele inseridas;
- c) Promover uma ampla divulgação dessa unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual da mesma e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;



d) Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária à gestão do PEM.

e) Proteger, em curto prazo, o patrimônio natural da UC da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo etc), por meio da elaboração de projeto de demarcação física e cercamento da unidade.

**Análise Hora/Homem:**

- Emissão do Pedido de Cotação nº 2015.000261 referente à aquisição de um veículo 4x4 para a PE do Mendanha;
- Interação junto à empresa MMC e ao fornecedor Ford Brasil para esclarecer suas dúvidas quanto ao Pedido de Cotação nº 2015.000261;
- Análise das propostas recebidas e solicitação junto à gerência do programa de remanejamento para aquisição de veículo 4x4;
- Solicitação à coordenadora do projeto de um ofício referente a compra direta do Veículo Ford Ranger 4x4 - TdR 20140924173625174.

**59 - Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu**

**Objetivo Geral:**

Garantir os meios necessários para que a equipe do Parque Estadual da Lagoa do Açu – PELAG possa desempenhar de forma satisfatória as atividades relacionadas à gestão da unidade de conservação de proteção integral; por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

**Objetivo Específico:**

- a) Dotar o PELAG de infraestrutura de gestão necessária à implantação da UC;
- b) Contratar a elaboração da proposta do Plano de Manejo visando sua efetiva implementação;
- c) Conhecer a situação fundiária do PELAG;
- d) Promover a visibilidade da UC junto à sociedade, por meio de ações de comunicação e divulgação.

**Análise Hora/Homem:**

- Análise da especificação para compra do veículo 4x4 e interação junto à gerência do programa para solicitação de ajustes;
- Solicitação à coordenadora do projeto de um ofício referente à compra direta do Veículo Ford Ranger 4x4 – Protocolo 20150708175808175.

**60 - Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro**

**Objetivo Geral:**

Consolidar a visitação segura e de qualidade nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro, a partir da execução das metas de desempenho institucionais para 2014 definidas no Planejamento Estratégico para o uso público de cada unidade de conservação contemplada, potencializando-as como destinos turísticos e vetor de desenvolvimento sustentável regional.

**Objetivo Específico:**

- a) Consolidar os programas de visitação e o cumprimento das metas de desempenho institucionais definidos no Planejamento Estratégico de uso público das UCs;
- b) Prover as UCs de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- c) Integrar os parques em roteiros turísticos regionais;
- d) Promover a consolidação de uma rede de trilhas implantada e sinalizada no Estado do Rio de Janeiro;
- e) Fomentar o desenvolvimento de atividades potenciais de uso público nas UCs;
- f) Criar materiais de divulgação que visam ao conhecimento das trilhas e atrativos dos parques estaduais;
- g) Ampliar as ações de fortalecimento e implantação da gestão do uso público no Parque Estadual da Pedra Selada, Parque Estadual Lagoa do Açu e Parque Estadual do Mendanha;
- h) Fortalecer a inserção e participação social das comunidades do entorno nas UCs;
- i) Potencializar a educação ambiental como ferramenta de gestão;
- j) Possibilitar a utilização dos dados de uso público como ferramenta de gerenciamento para ações do Inea;
- k) Consolidar as ferramentas de gestão do uso público e monitoramento de trilhas e visitantes.

**Análise Hora/Homem:**

- Revisão do TdR para a contratação do projeto e entendimentos internos;
- Verificação do processo de contratação e das propostas referentes ao protocolo nº 20140926174937177;
- Solicitação de elaboração de contrato com o ITPA para a prestação de serviços para a execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas UCs do Estado do RJ;
- Análise dos documentos da empresa selecionada e entendimentos internos;
- Elaboração do contrato com o ITPA e envio para assinatura;
- Entendimentos com o INEA sobre uma solicitação que está pendente de alteração/finalização da especificação no Sistema Cérebro FMA;
- Análise da especificação, prospecção e contato para esclarecer dúvidas e condições comerciais junto ao fornecedor para aquisição de Sistema de Contagem de fluxo de pedestre em trilhas para áreas naturais;

- Interações junto ao fornecedor SACIS e emissão do Pedido de Cotação nº 2015.000316 referente à aquisição de sensores para contagem de fluxo de pedestre.

## **61 - Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3**

### **Objetivo Geral:**

Implementar, de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento de software, um sistema de informações em que seja possível organizar, armazenar e realizar as análises espaciais pertinentes ao pleno uso da informação espacial da biodiversidade, constituindo o módulo Biota do BDE-INEA.

### **Objetivo Específico:**

- a) Desenvolver e implantar o constituindo o módulo Biota do BDE-INEA;
- b) Desenvolver e implantar o Sistema de Gerenciamento da Produção Científica em Unidades de Conservação do INEA (SGPC-UC/INEA) para agilizar, descentralizar e aumentar o controle sobre o processo de autorização, acompanhamento e prestação de informações de produção científica da GEPRO;
- c) Reunir e sistematizar os geodados de biota existentes no INEA, ampliando a capacidade do Instituto de gerenciar, monitorar e utilizar estes dados;
- d) Integrar-se a outros bancos de dados de biodiversidade, agregando o conhecimento sobre a biota no ERJ;
- e) Estudar e conhecer a biodiversidade do ERJ e divulgar este conhecimento e sua importância;
- f) Compreender os processos geradores, mantenedores e impactantes da biodiversidade;
- g) Auxiliar o Estado a estimar o valor da biodiversidade e seus serviços, tais como conservação de recursos hídricos, controle biológico, etc;
- h) Subsidiar a Avaliação da efetividade do esforço de Conservação no Estado, identificando áreas e componentes prioritários para Conservação;
- i) Desenvolver padrões, rotinas e infraestrutura para obtenção de geodados e geoinformações relativa à biota.

### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

## **62 - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público**

### **Objetivo Geral:**

Melhorar a capacidade do Parque Nacional do Itatiaia (PNI) para receber visitantes de diferentes perfis e oferecer uma melhor experiência de visitação através da melhoria da infraestrutura.

### **Objetivo Específico:**

O Parque Nacional do Itatiaia é dividido em três grandes regiões que possuem níveis de implementação distintos, sendo que cada uma recebe um público diferenciado. Dessa forma, esse projeto apresenta objetivos específicos para cada uma das três regiões, visando atingir o objetivo geral.

- Melhorar a estrutura de alojamentos, biblioteca e Centro de visitantes para receber estudantes de diversos níveis que visitam atualmente o Parque Nacional do Itatiaia. Atualmente o Programa de Educação Ambiental do PNI recebe aproximadamente 10.000 estudantes por ano dos diversos níveis de ensino e esse quantitativo vem aumentando ano a ano;
- Implementar novas estruturas de informação, banheiros e hospedagem na Parte Alta e melhorar as existentes.
- Implementar estruturas para receber os visitantes no Sítio do Escorrega, em Visconde de Mauá. A estratégia adotada para fazer frente ao aumento da pressão imobiliária e turística sobre o PNI em Visconde de Mauá, foi a de estruturar o uso público e educação ambiental. Atualmente o PNI não conta com nenhuma estrutura na região de Visconde de Mauá para receber os visitantes.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Coleta junto à empresa Sonobello de NF e documentação referente à entrega de colchões e protetores no PARNA Itatiaia;
- Interação junto aos Gestores para confirmação de entrega e emissão de TRA referente à aquisição de colchões e protetores;
- Análise do cronograma físico financeiro e do TdR para a contratação de projetos executivos para o PNI;
- Entendimentos internos sobre o processo de contratação da consultoria para elaboração dos projetos executivos;
- Preparação de texto, com pequena alteração no TdR, para a publicação de manifestação de interesse no site, referente à contratação de consultoria para o PN Itatiaia;
- Controle da manifestação de interesse e encaminhamento de e-mail ao gestor do parque sugerindo alterações;
- Revisão do TdR após ajuste feitos com o gestor e solicitação de republicação da manifestação de interesse.

### **63 - Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Veículos para a Sede do Parque Estadual Cunhambebe**

#### **Objetivo Geral:**

Possibilitar o funcionamento das novas edificações da sede do Parque Estadual Cunhambebe.

#### **Objetivo Específico:**

Aquisição de mobiliários e equipamentos para todas as novas edificações: sede administrativa, centro de visitantes, alojamento de guarda-parque, alojamento de pesquisadores e casa do chefe. E ainda equipamentos e veículos para operacionalização das novas estruturas.

**Análise Hora/Homem:**

- Cobrança de TRAs referentes aos produtos adquiridos para o projeto;
- Organização dos processos e encaminhamento de notas fiscais;
- Contato com o fornecedor Ponto Frio para entendimentos sobre a entrega de bens;
- Entendimentos junto à equipe do projeto e cancelamento da solicitação de protocolo 20150702180914179;
- Processo de faturamento para aquisição de impressora multifuncional HP Officejet;
- Interação junto à empresa Metal Solution para esclarecimento e revalidação de proposta referente à aquisição de maca para ambulatório para o PE Cunhambebe;
- Contato com o INEA e com o fornecedor sobre a entrega de poltronas para o auditório;
- Solicitação ao INEA de posicionamento sobre os bens referentes aos protocolos 20150309150120179 - Capa colchão solteiro e 20150114122045179 - Colchão casal;
- Cancelamento no Sistema Cérebro FMA do protocolo 20150506164131179, capa para colchão casal, e comunicado ao comprador;
- Análise e aprovação das solicitações de luminárias;
- Providências para pagamento do kit de apresentação portátil adquirido para o projeto e arquivamento dos documentos referentes ao processo de compra;
- Entendimentos entre a gerência e o setor de compras sobre as aquisições para o projeto;
- Contato com o INEA para confirmar a entrega, o tipo de piso e a montagem das poltronas;
- Emissão do Pedido de Compra nº 28522 junto à empresa Metal Solution referente à aquisição de 01 maca para ambulatório para o PE Cunhambebe;
- Comunicado interno e cancelamento da solicitação de protocolo 20150707115802179 - Poste balizador com energia solar;
- Interação junto ao INEA e a empresa Casarão Lustres para verificação de itens que não foram entregues no PE Cunhambebe;
- Interação junto à empresa Sonobello para revalidação de valores para compra automática de protetores para colchão de solteiro para o PE Cunhambebe;
- Solicitação junto a Gerência do Programa de remanejamento para aquisição de capas protetoras para colchão de solteiro;
- Prospecção de fornecedores, pesquisa de preço, registro de orçamentos, emissão de pedido de compra e solicitação de autorização para pagamento antecipado referente à aquisição do aspirador de pó e água;
- Pesquisa de preço e providências para pagamento da lavadora de alta pressão;

- Prospecção e cadastro de empresas para aquisição de postes balizadores para o PE Cunhambebe;
- Emissão do Pedido de Cotação nº 2015.000294 referente à aquisição de postes balizadores para o PE Cunhambebe;
- Interação junto às empresas Neosolar e Kondux para esclarecer suas dúvidas quanto ao Pedido de Cotação referente à aquisição de postes balizadores para o PE Cunhambebe;
- Emissão do Pedido de Compra nº 28698 junto ao fornecedor Kondux referente à aquisição de postes balizadores;
- Análise das Propostas e solicitação junto à Gerência do Programa de remanejamento para aquisição de 01 colchão de casal;
- Emissão do Pedido de Cotação nº 2015.000267 referente à aquisição de um colchão de casal para o PE Cunhambebe;
- Identificação de fabricantes e de modelos de mobiliário conforme especificação;
- Cancelamento no Sistema Cérebro FMA da solicitação de protocolo 20150721171059179 - Lixeira 20L;
- Acompanhamento das compras efetuadas para o projeto e identificação dos insumos que ainda serão adquiridos;
- Processo de faturamento para aquisição de 01 lavadora de alta pressão;
- Confirmação com o projeto de recebimento da lavadora;
- Processo de faturamento para aquisição de 02 aspiradores de Pó;
- Coleta junto à empresa Yamaha Distac de documentação para transferências de propriedade das motocicletas Yamaha XTZ 250 Lander para o INEA;
- Emissão, registro, upload e expedição da carta nº 433/2015 para enviar os documentos de motocicletas e reboques para assinatura do representante legal do INEA;
- Preenchimento dos CRV's e coleta de assinaturas para transferências de propriedade de motocicletas Yamaha XTZ 250 Lander adquiridas para o PE Cunhambebe;
- Levantamento de propostas junto às empresas do ramo para aquisição de colchão de casal;
- Elaboração dos Recibos de Adiantamentos para assinatura da empresa Sonobello referentes às aquisições de capas protetoras para os colchões;
- Emissão do Pedido de Compra nº 28736 junto ao fornecedor Sonobello referente à aquisição de colchão de casal para o PE Cunhambebe;
- Emissão do Pedido de Compra nº 28735 junto ao fornecedor Sonobello referente à aquisição de capas protetoras para colchão de solteiro para o PE Cunhambebe;
- Contato com o Ponto Frio para providências de reembolso;
- Novo agendamento da montagem dos mobiliários adquiridos na Bortolini e solicitação de pagamento das poltronas de auditório.

#### **64 - Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - Uniformes Camuflados para o CPAm**

##### **Objetivo Geral:**

Proporcionar melhor identificação visual dos policiais militares que desempenham policiamento ambiental nos Parques Estaduais e Unidades de Conservação através da substituição do fardamento convencional por uniformes camuflados, contribuindo especificamente para a prevenção de crimes e infrações ambientais.

##### **Objetivo Específico:**

Aquisição de 400 (quatrocentos) kits com uniformes camuflados, compostos de 1 par de coturnos, 1 chapéu tipo australiano, 2 calças e 2 gandalas, para substituição dos uniformes convencionais utilizados pela Polícia militar.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

#### **65 - Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase - PE Serra da Concórdia - Obras e aquisições - 2ª Fase**

##### **Objetivo Geral:**

Implantar acesso adequado à sede, prover a sede de camping como atrativo à população; Possibilitar o funcionamento do Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra da Concórdia; Sinalizar a área da sede e do centro de visitantes.

##### **Objetivo Específico:**

Execução de obra para novo acesso para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia; Implantação de estrutura para camping na sede Parque Estadual da Serra da Concórdia; Aquisição de mobiliários, equipamentos e utensílios para o futuro Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Aquisição de placas de sinalização.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

#### **66 - Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do ERJ – 2ª fase**

##### **Objetivo Geral:**

Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para dar prosseguimento ao gerenciamento de projetos e obras de infraestrutura e peças de comunicação que se fazem necessárias para a efetiva implantação das Unidades de Conservação sob sua tutela.

##### **Objetivo Específico:**



Acompanhar e apoiar à fiscalização de contratos com empresas para a elaboração de projetos de implantação ou melhoria das infraestruturas físicas das UCs e contrato de execução de obras;

Realizar o levantamento das estruturas existentes e desenvolver projetos básicos de reforma ou construção de edificações ou estruturas nas UCs;

Apoiar a equipe da GEPRO na elaboração de projetos para a Câmara de Compensação Ambiental, a fim de obter recursos para realização de projetos e execução de obras;

Elaborar planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros;

Apoiar a equipe da GEPRO na elaboração de escopo, diretrizes e serviços do Termo de Referência para contratação de projeto executivo e execução de obras;

Elaborar layout para edificações das UCs;

Especificar e fazer cotação de mobiliários, equipamentos e utensílios;

Desenvolver estudos e elaborar projetos relacionados à comunicação no sentido de dar publicidade às UCs e suas gestão e atividades por meio de publicações, banners, folders etc.;

Desenvolver estudos e elaborar projetos emergenciais de sinalização para as UCs.

**Análise Hora/Homem:**

- Encaminhamento da Deliberação CCA nº 52 ao setor jurídico;
- Participação da abertura de propostas e acompanhamento da análise das propostas técnica e financeira;
- Entendimentos junto ao setor de compras e jurídico sobre o contrato a ser firmado para a execução do projeto.
- Entendimentos internos sobre retenção de impostos;
- Análise do TdR, orçamento e documentos para contratação da Ambiental Consultoria;
- Elaboração da minuta do contrato com Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda.

**67 - Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada.**

**Objetivo Geral:**

Avaliar a suficiência das Unidades de Conservação localizadas no Estado do Rio de Janeiro na conservação da sua flora endêmica ameaçada de extinção.

**Objetivo Específico:**

- a) Elaborar uma Lista Vermelha das espécies endêmicas e ameaçadas da flora do estado do Rio de Janeiro.
- b) Identificar e mapear áreas prioritárias para conservação de espécies endêmicas ameaçadas no Estado do Rio de Janeiro.
- c) Analisar a suficiência das Unidades de Conservação localizadas no Estado do Rio de Janeiro na proteção da sua flora endêmica ameaçada de extinção.
- d) Propor plano de ação de conservação para as espécies da flora endêmicas ameaçadas de extinção.

### **Análise Hora/Homem:**

- Contato com fornecedores de equipamentos fotográficos;
- Troca de informações com o projeto sobre fornecedores de extintor de incêndio;
- Cotação de GPS, pedido de remanejamento e de autorização para compra antecipada;
- Análise das propostas de GPS recebidas, encaminhamento do modelo vencedor ao projeto, emissão de pedido de compra e acompanhamento da entrega;
- Pesquisa por fornecedores de escada, cotação, solicitação para pagamento antecipado e emissão do pedido de compra;
- Processo de faturamento para aquisição da escada;
- Cotação de extensores elásticos e pedido de autorização para compra antecipada;
- Processo de faturamento para aquisição dos 40 extensores elásticos;
- Acompanhamento das entregas dos bens adquiridos;
- Entendimentos junto à equipe do projeto sobre o responsável pelas aprovações de pagamentos antecipados;
- Análise dos remanejamentos de recursos para aquisição dos itens de equipamento eletrônico;
- Reprovação dos pedidos de remanejamento de recursos e entendimentos junto à equipe do projeto sobre a necessidade de inclusão de justificativa na solicitação;
- Análise dos orçamentos dos equipamentos de camping, informática e fotográficos;
- Solicitação de justificativa técnica para aquisição de modelo específico de GPS;
- Pesquisa sobre a atualização do antivírus e contato com o INEA para troca de informações sobre essa aquisição;
- Entendimentos entre a gerência e o setor de compras sobre a aquisição do GPS e das caixas plásticas;
- Encaminhamento para a coordenadora do projeto da cotação realizada para aquisição dos itens de informática e solicitação de remanejamento de recursos;
- Diversos entendimentos entre o setor de compras e a gerência sobre o processo de aquisição das caixas plásticas;
- Conversa com o projeto para esclarecimentos de algumas dúvidas;
- Análise e aprovação de várias solicitações de remanejamento de recursos no Sistema Cérebro FMA;
- Análise de propostas e contato com o fornecedor sobre a compra dos materiais de informática e fotográficos;
- Entendimentos internos sobre a compra do computador;
- Encaminhamento de modelo de TRA para a equipe do projeto;
- Conferência junto ao projeto da entrega do extintor;
- Encaminhamento do processo de aquisição do extintor para pagamento;

- Solicitação de envio de TRA referente ao extintor e contato com a compradora sobre o processo;
- Entendimentos internos e junto ao projeto sobre a aquisição da GoPro, compra direta e necessidade de recebimento de ofício;
- Cancelamento da solicitação de compra da GoPro no Sistema Cérebro FMA e contato com o setor de compra para cancelamento nos demais sistemas operacionais internos;
- Solicitação ao Supervisor Geral da SEA de análise e aprovação dos remanejamentos solicitados pelo projeto;
- Comunicado ao setor de compras de que os remanejamentos realizados no sistema cérebro foram aprovados;
- Processo de faturamento para aquisição de um GPS, quatro Caixa Plástica Organizadoras e de um extintor;
- Atualização dos sistemas operacionais internos com informações sobre as aquisições efetuadas.

#### **68 - Obras Cíveis Destinadas à Implantação de Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca**

##### **Objetivo Geral:**

Prover o Parque Estadual da Serra da Tiririca de infraestrutura física adequada para atender o uso público e atingir os objetivos da UC, no âmbito de suas atribuições, como o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (Art. 11 da Lei Federal 9.985/2000 SNUC), aumentando a conscientização ambiental nos visitantes e a proteção da biodiversidade.

##### **Objetivo Específico:**

- Implantar infraestrutura física destinada às trilhas e atrativos;
- Implantar infraestrutura física destinada às trilhas para deficientes físicos;
- Implantar sinalização destinada às trilhas e atrativos.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

#### **69 - Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação no ERJ**

##### **Objetivo Geral:**

O objetivo geral consiste em instrumentalizar adequadamente as áreas técnicas, responsáveis pelo o combate aos incêndios florestais, para que possam executar de forma eficiente suas ações, onde as peculiaridades da ocorrência apontem para o emprego de aviões com capacidade significativamente maior, para o lançamento de água nos incêndios de alta e média intensidade, além da aquisição de uma unidade móvel para o abastecimento dos helicópteros que são utilizados nas ações.

**Objetivo Específico:**

O objetivo específico, consiste na contratação, sob demanda, de 150 horas de voo de aviões com capacidade mínima de 1800 litros de água, equipados para o combate aos incêndios florestais, além da aquisição de um caminhão tanque para abastecimento de helicópteros visando maior eficiência nas ações.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**70 - Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ/ FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação fluminenses.****Objetivo Geral:**

Manejo da biodiversidade disponível para o Mosaico de Unidades de Conservação fluminenses por meio do aumento da quantidade e diversidade gênica da fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS / RJ / FLONA de Seropédica.

**Objetivo Específico:**

1. Dispersão de espécimes da fauna silvestre em áreas de manejo fora de das Unidades de Conservação do Rio de Janeiro com espécies depletadas pela caça ou apanha da fauna silvestre nativa com consequente melhoria da quantidade e fluxo gênico levando ao aumento das populações dentro das unidades e nas suas áreas de influência.
2. Divulgação e enraizamento de noções da posse responsável de animais e do respeito à conservação, especialmente nas áreas de soltura e manejo, com o fim de prevenção da pressão de caça ou apanha;
3. Aumento da rapidez e eficiência do fluxo de animais no centro, com possível diminuição de caça ou apanha por repressão da caça ou apanha, pelo aumento da disponibilidade para ações de apreensão de fauna;
4. Otimização do tratamento e seleção de espécimes para o programa com adoção de processos inovadores baseados na adoção de boas práticas que permanecerão após o término do projeto.
5. - Melhorar e adequar a dieta nutricional, atender aos agravos de saúde e realizar profilaxia da fauna alojada no Cetas.

**Análise Hora/Homem:**

- Impressão dos protocolos, especificações e arquivamento de documentos no sistema operacional interno;
- Análise das especificações e entendimento do processo de contratação;
- Tentativa de contato com os fornecedores indicados pelo beneficiário;
- Contato com fornecedores, preparação e envio de pedido de cotação para compra de ração, suplementos, hortifrutigranjeiros e carne;

- Análise e autorização de alteração do tempo para a contratação de alimentação e ração solicitada pelo projeto;
- Contato com a gerência e com o beneficiário para ajustar informações referentes à contratação de gêneros alimentícios;
- Entendimentos com os fornecedores participantes do processo de cotação de gêneros alimentícios;
- Prospecção de novos fornecedores para participarem do processo;
- Contato com a Riozoo para melhores entendimentos sobre contratação de gêneros alimentícios para animais.

### **COORDENAÇÃO DO FUNBIO**

- Supervisão dos projetos;
- Entendimentos internos e externos sobre aprovação de projetos;
- Reunião junto ao Jurídico e à gerência do projeto sobre diversos assuntos.

### **GERÊNCIA DO PROJETO**

- Supervisão geral dos projetos;
- Assinatura das prestações de contas;
- Revisão do texto sobre o FMA/RJ;
- Registro no CEDOC do Trabalho Técnico sobre o FMA/RJ aprovado para o VIII CBUC;
- Entendimentos junto ao setor de comunicação sobre a elaboração do pôster para o congresso;
- Finalização da elaboração do Relatório Timesheet de maio de 2015 e encaminhamento do documento ao setor Financeiro;
- Consolidação do Timesheet de junho;
- Encaminhamento dos documentos dos três novos projetos enviados pela SEA para o coordenador da área;
- Análise da lista dos TCTs firmados com os Municípios e com o ICMBio que estão vencidos ou prestes a vencer;
- Entendimentos junto à gerente do projeto sobre os TCTs e envio de considerações sobre alguns dos casos à SEA;
- Entendimentos internos sobre compra direta e manuais do FMA/RJ;
- Reunião entre a equipe de Obrigações Legais para tratar de assuntos relacionados aos projetos;
- Reunião junto com o setor de compras sobre questões levantadas na oficina interna do FMA/RJ e os novos procedimentos adotados pelo setor;
- Encaminhamento ao setor de compras dos manuais vigentes do FMA/RJ;
- Reunião interna da gerência para definição dos próximos passos e demandas;

- Entendimentos internos sobre o Congresso de Direito Ambiental das Áreas Protegidas 2015;
- Início da elaboração do pôster sobre o FMA/RJ para o CBUC;
- Organização de diversos documentos nas pastas físicas;
- Análise de Relatórios emitidos pelo Sistema Cérebro FMA;
- Identificação das solicitações pendentes no setor de compras;
- Entendimentos junto ao TI sobre o formato do sistema durante a inclusão de insumos;
- Reunião entre a Gerência, Financeiro, Contabilidade e TI sobre o registro dos produtos no sistema e o seu impacto nas atividades internas;
- Análise do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) 003/2010 (Comperj) e encaminhamento do documento ao setor jurídico;
- Elaboração de pauta para a reunião com o INEA;
- Reunião com o INEA sobre diversos assuntos: convênio, compra direta, termo de doação, prioridades para compras e projetos e outros;
- Leitura da legislação sobre compensação ambiental e troca de informações internas;
- Solicitação e acompanhamento de alterações no mapa de UCs apoiadas pelo FMA/RJ;
- Entendimento com o setor de comunicação sobre diversos projetos do FMA/RJ e seus responsáveis;
- Análise da *Checklist* para compra de bens enviada pelo setor de compras;
- Consolidação da planilha de Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas (inclusão do ano de 2014);
- Acompanhamento dos processos no setor de compras;
- Comunicação à equipe interna da nomeação do novo presidente do INEA, o Sr. Marcus de Almeida Lima;
- Análise, aprovação e reprovação de solicitações no sistema operacional interno;
- Organização das pastas dos projetos finalizados e cancelados;
- Atualização da planilha dos projetos autorizados pela SEA;
- Repasse para a equipe do Funbio da listagem dos projetos autorizados pela SEA;
- Solicitação de remanejamento de recursos referente à gestão Funbio no sistema operacional interno;
- Verificação com o INEA sobre os Termos de Doação pendentes de assinatura e de publicação no Diário Oficial;
- Encaminhamento para o CEDOC das pastas dos projetos finalizados;
- Encaminhamento para a área de compras a listagem dos projetos finalizados para verificação e realização das doações dos bens adquiridos para os projetos;
- Verificação da reativação de uma conta junto à Tesouraria;
- Comunicado à DILAM/INEA da reativação da conta do empreendedor;
- Encaminhamento de nova senha para a Manuela Tambelini/INEA;

- Comunicação com TI sobre atualização do Relatório Geral do Sistema Cérebro FMA;
- Análise, aprovação e reprovação de solicitações nos sistemas operacionais internos;
- Entendimentos junto ao Jurídico sobre os novos projetos encaminhados ao FMA/RJ;
- Resposta ao e-mail de Compras sobre os encaminhamentos da Oficina interna do FMA/RJ;
- Busca no e-mail de documentos da fase IV dos projetos RRPN e SERF;
- Levantamento dos contratos em andamento no Funbio;
- Solicitação ao Jurídico de substituição do presidente do INEA nos Termos de Doação pendentes de assinatura pelo INEA;
- Elaboração e revisão do Relatório Timesheet de Junho de 2015;
- Solicitação ao setor financeiro de transferência de recurso da Transolímpica de acordo com o Parecer nº 51/07/2015 - EABM - ASJUR/SEA;
- Preparação dos documentos para conferência dos relatórios de despesas referentes ao 2º trimestre de 2015;
- Conferência dos relatórios de despesas e dos valores incluídos no Sistema Cérebro FMA referentes ao 2º trimestre de 2015;
- Acompanhamento dos processos no setor de compras;
- Encaminhamento da Lista de atividades da Gerência do FMA/RJ para a coordenadora de Obrigações Legais;
- Comunicado à equipe interna do FMA sobre o recebimento dos TRAs por parte do INEA;
- Elaboração da carta e procedimentos para informar à SEA sobre a transferência do recurso do empreendimento Transolímpica;
- Entendimentos junto à equipe de Comunicação do Funbio sobre resultados do FMA/RJ;
- Novo projeto Fortalecimento do Núcleo de Gestão Integrada Poço das Antas / São João: análise de toda documentação do projeto e posterior encaminhamento para a SEA;
- Novo projeto Fortalecimento do Núcleo de Gestão Integrada Poço das Antas / São João: encaminhamento de e-mail para o financeiro solicitando informações de saldo para apoiar este projeto;
- Novo projeto Fortalecimento do Núcleo de Gestão Integrada Poço das Antas / São João: encaminhamento para o Jurídico do projeto para análise do Termo de Reciprocidade;
- Novo projeto Fortalecimento do Núcleo de Gestão Integrada Poço das Antas / São João: resposta ao e-mail do coordenador do projeto em relação à assinatura dos documentos do projeto;



- Novo projeto REBIO União - Aquisição do ônibus adaptado: encaminhamento do CFF do projeto assinado pelo coordenador Whitson Junior e da ficha cadastral com os seus dados;
- Novo projeto REBIO União - Aquisição do ônibus adaptado: envio dos documentos do projeto para análise do Jurídico e encaminhamento de e-mail para a SEA sobre a análise do Funbio e a correção do valor do projeto aprovado pela CCA;
- Novo projeto Melhoria da infraestrutura e sinalização ESEC Guanabara e APA Guapimirim: entendimentos sobre o projeto junto ao Jurídico e envio de mensagem para a SEA com informações e instruções para a entrada do projeto;
- Novo projeto Melhoria da infraestrutura e sinalização ESEC Guanabara e APA Guapimirim: contato telefônico com o coordenador do projeto para explicar como funciona o FMA/RJ, informar quais são os próximos passos e explicar os ajustes necessários no CFF;
- Novo projeto Melhoria da infraestrutura e sinalização ESEC Guanabara e APA Guapimirim: entendimentos sobre os procedimentos de compras e contratações realizados pelo Funbio no âmbito do FMA/RJ e encaminhamento do Manual Operacional do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental - IFCA (SEA) aos envolvidos com o projeto;
- Novos projetos RPPN e SERF fase 4: Análise de documentos e agendamento de reunião com a equipe do INEA para conversar sobre os projetos.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS**

- Arquivamento de processos de compras finalizados no sistema CEDOC, impressão de documentos e organização em pastas;
- Análise das especificações inseridas no Sistema Cérebro FMA;
- Baixa de protocolos, anotações na planilha e envio das solicitações aos compradores;
- Baixa, análise e ajustes referentes à previsão de desembolso do FMA/RJ;
- Apoio à colaboradora nas rotinas da Gestão de Contratos;
- Verificação da lista de projetos autorizados pela SEA;
- Reunião com a equipe do FMA/RJ sobre as questões levantadas na oficina interna e os novos procedimentos adotados pelo setor compras;
- Reunião com o INEA sobre as contratações para o FMA/RJ;
- Acompanhamento junto à assessoria jurídica das assinaturas e publicações dos Termos de Doação referentes aos veículos adquiridos pelo programa FMA/RJ.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO**

- Controle, análise, autorização e assinatura de todas as solicitações de pagamentos do FMA/RJ;

- Levantamento de pendências nas solicitações de pagamentos para a prestação de contas trimestrais e envio da relação atualizada para o setor de compras;
- Agendamento e preparo de pagamentos no Gerenciador Financeiro das movimentações referentes às contas de todos os empreendimentos;
- Atualização da planilha de acompanhamento dos saldos e pagamentos;
- Conciliação bancária referente às contas de todos os empreendimentos ligados ao FMA/RJ, com e sem execução;
- Análise do relatório comparativo de rendimentos de fundos x poupança;
- Adequação na planilha de conciliação de contas para incluir os dados referentes à projeção da poupança;
- Conferência da prestação de contas de Homem/Hora referente ao mês de junho de 2015 e envio dos documentos para a SEA;
- Atualização dos saldos bancários;
- Informação de crédito em conta e aplicação dos recursos disponíveis referentes aos depósitos efetuados pelos empreendimentos;
- Inclusão no sistema operacional interno das entradas de recursos de empreendimentos;
- Geração de relatórios para a conferência das despesas dos projetos;
- Registro de extratos na rede financeira;
- Elaboração de planilhas para gerar a guia para pagamento;
- Solicitação de relatório de previsão do desembolso e atas de visitas técnicas ao setor de compras;
- Análise da previsão de desembolso do FMA enviada por pelo setor de compras;
- Emissão de guias de ISS;
- Baixa contábil;
- Conferência de notas fiscais;
- Levantamento das pendências do setor de compras e da contabilidade para prestação de contas trimestral (TRA, notas fiscais, baixas e guias de ISS);
- Finalização e envio das prestações de contas trimestrais para a SEA;
- Solicitação à equipe de comunicação de publicação de prestações de contas no site do Funbio;
- Contato com o setor de compras para cobrança de TRA;
- Reunião sobre gestão de ativos;
- Inclusão das entradas dos recursos de empreendimento no sistema interno operacional e na planilha de controle;
- Organização de arquivos físicos de diversos documentos do FMA/RJ;
- Realização de testes no sistema operacional interno para verificar seu funcionamento;
- Solicitação à Contabilidade de cadastramento de contas no sistema;

- Levantamento de créditos em conta e envio da informação à SEA;
- Atualização das planilhas de rendimentos, saldos e controle das prestações de contas;
- Atualização da planilha de alocação de projetos;
- Entendimento junto à SEA sobre entrada de recurso na conta LLX Porto do Açu;
- Atualização do acompanhamento de entrada de recursos referente ao aditivo ao TCCA nº 12/2009;
- Inclusão no sistema operacional interno da devolução de parte do valor depositado na conta da Transolímpica, conforme ofício enviado pela SEA;
- Envio de comprovante de pagamento feito da conta FMA Transolímpica para o banco Bradesco;
- Reativação da conta corrente FMA GNL Petrobras;
- Orientações à nova colaboradora sobre os procedimentos do FMA/RJ;
- Organização e encaminhamento de caixas com documentos a serem arquivados.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO**

- Providências para a realização de serviços externos no INEA e na SEA;
- Idas ao INEA, à SEA e ao Banco do Brasil para levar e buscar documentos;
- Faturamento de despesas com cartório e postagem;
- Providências para reembolso de despesas com táxi, combustível e estacionamento;
- Solicitações e faturamento da *Locaweb IDC* no sistema operacional interno.

#### **ASSESSORIA JURÍDICA**

- Entendimentos internos sobre o projeto de lei que influencia na execução do FMA/RJ;
- Verificação das eventuais alterações para o Mecanismo FMA/RJ e identificação dos próximos passos para finalização do Convênio;
- Exame da pauta da Reunião da CCA e entendimentos internos;
- Reunião entre a equipe do Funbio e do INEA sobre assuntos diversos;
- Leitura do parecer e elaboração de carta para a SEA sobre os recursos da Transolímpica;
- Verificação do vencimento dos TCTs com os municípios e entendimentos sobre a necessidade de aditamentos;
- Reunião com o Secretário da SEA;
- Verificação das cláusulas de vigência, rescisão e de cessão dos contratos em andamento;
- Elaboração de planilha, exame da situação dos contratos do FMA/RJ em andamento e entendimentos internos;
- Análise dos documentos referentes ao novo Projeto “Viagem pela Mata Atlântica da Reserva Biológica União: Meio Ambiente como Inclusão Social”;

- Análise dos documentos referentes ao novo Projeto “Fortalecimento do Núcleo de Gestão Integrada Poço das Antas / São João”;
- Reunião interna do setor jurídico sobre prazo do Convênio, polaridade ativa, rescisão e aplicação da nova Lei do terceiro setor.

#### **ASSESSORIA COMUNICAÇÃO**

- Não houve movimentação no período.

#### **CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO (Cedoc)**

- Registro, digitalização, expedição e arquivamento de diversos documentos;
- Ordenação de documentos dos projetos trazidos pela gerência do FMA/RJ e preparação para envio a empresa que guarda arquivos.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)**

- Manutenção do Sistema Cérebro FMA;
- Manutenção do Sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental).

**Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias**

Convenio SEA 003/2009

**Período da execução: 01 de Julho de 2015 a 31 de Julho de 2015**

	Histórico	Valor	Data do Pgto	Pago Por	Solicitado Por

Não houve pagamento de Regularização Fundiária no período.