



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

OFÍCIO SEA/SSPPA Nº 121/2011

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2011

**Ref: Solicitação de reembolso nº 009/2011 referente
ao período 01/07/2011 a 31/07/2011**

Senhora Secretária-Geral,

Aprovada a 9ª solicitação de reembolso do Convênio nº 03/2009, envio anexos os seguintes documentos:

- **Cópia do Parecer Técnico nº 9** da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 03/2009, aprovando a prestação de contas do Funbio referente à execução do convênio no período de 01/07/2011 a 31/07/2011.
- **Cópia da Solicitação de Reembolso nº 009/2011**, emitida pelo Funbio, no valor de R\$64.440,08 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e oito centavos), aprovada pelos membros da Comissão, a ser debitada da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), haja vista que apenas recursos desta conta foram executados em projetos até o momento.

Atenciosamente,

LUIZ FIRMINO MARTINS PEREIRA
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental

Ilma. Sra.
ROSA LEMOS DE SÁ
Secretária-Geral do FUNBIO
Largo do IBAM, 01 – 6º andar, Humaitá
CEP 22.271-070, Rio de Janeiro, RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009

PARECER TÉCNICO Nº 9

Assunto: Prestação de contas do FUNBIO referente à operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/07/2011 até 31/07/2011.

Referência: Convênio nº03/2009 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009 (Processo E-07/000.574/09), designada pela Resolução SEA nº 158, de 21/07/2010, publicada no DOERJ de 22/07/2010, e modificada pela Resolução SEA nº 193, de 17/01/2011, publicada no DOERJ de 24/01/2011, tem a observar:

1. A prestação de contas relativa ao período de referência encontra-se de acordo com o Anexo 02 do Convênio 003/2009 (Faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 276, cabendo destacar:
 - a. Foram executados no período R\$456.311,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e trezentos e onze reais) dos recursos da CSA (TCCA nº11/2007) em projetos (Total sem incluir o montante gasto em regularização fundiária), conforme planilha anexa "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Conveniente (Funbio), restando por executar cerca de R\$19,2 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. Destes, conforme relatório "Posição dos Processos em Compras", R\$17,46 milhões encontravam-se comprometidos ou em vias de, sendo R\$5,84 milhões em processo de contratação/compra, R\$11,56 milhões comprometidos em contratos em execução e R\$63 mil comprometidos em pedidos de compras fechados e pendentes de entrega.
 - b. Considerando uma estimativa média de duração dos projetos entre 12 e 18 meses, estima-se uma execução de recursos da ordem de R\$5,8 a R\$8,7 milhões no próximo semestre, portanto posicionando o gestor do FMA na segunda faixa de execução de recursos (entre R\$3,4 e R\$8 milhões semestrais) – vide Anexo 02 do Convênio 003/2009 (Faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 276.
 - c. Neste período foram executados em processos de regularização fundiária do INEA R\$228.269,00 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais) provenientes da compensação ambiental da CSA (TCCA nº11/2007) para aquisição de uma propriedade no Parque Estadual dos Três Picos.
 - d. A planilha de custos da prestação de contas do período perfaz o valor total de R\$64.440,08 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e oito centavos). Desta, percebe-se um aumento de 15% no custo médio mensal em relação ao período anterior (junho de 2011), sobretudo devido à variação no centro de custo "jurídico e supervisão". Os principais centros de custo permanecem "compras e contratações" (R\$17.063,00) e "gerenciamento do projeto" (R\$13.482,00).
 - e. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Conveniente, encontra-se anexado relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise.
 - f. Os custos relativos às visitas de campo, auditoria, gestão de ativos e equipamentos estão em conformidade com a 1ª faixa de custos.
 - g. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual, correio, transporte e cartório estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos anexos.




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE


Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009

2. No período foram depositados R\$508.732,14 (quinhentos e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e catorze centavos) no Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, provenientes de 3 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com desembolsos no período, de um total de 20 TCCAs sendo gerenciados pelo Conveniente. Ressalte-se que destes 20 TCCAs, 13 haviam quitado suas obrigações de depósitos anteriormente ao período. Além dos depósitos, a aplicação financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de R\$367.126,57 (trezentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) no período.
3. Por todo o exposto, conclui-se que os serviços prestados encontram-se em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo, do Convênio nº03/2009, autorizando-se a Solicitação de Reembolso nº 008/2011 no valor de R\$64.440,08 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e oito centavos), a ser debitada da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), haja vista que apenas recursos desta conta foram executados em projetos até o momento.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2011.


LUIZ FIRMINO
Matr. 968.786-4


ANDRE ILHA
Matr. 390001-6


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7



Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Largo do Ibam, 1 – 6º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22271-070

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 009/2011

Valor: R\$ 64.440,08 (Sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais e oito centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivo, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de julho de 2011 a 31 de julho de 2011 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2011.

Hélio Pereira
Gerente Financeiro
Funbio

03.537.443/0001-04
FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE.
Largo do Ibam, 1 - 6º And.
HUMAITÁ - CEP 22.271-070
RIO DE JANEIRO - RJ

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil**
Agência 1769-8 Conta Corrente 212.001-1

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

Autorizada conforme Portaria nº 91
em 28/4/2011

Luiz Firmino M. Pereira
Subsecretário Executivo - SEA



CARTA nº 618/2011

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2011.

Ao Senhor

Luiz Firmino Martins Pereira

Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental

Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA

Av. Venezuela nº 110 – 5º andar

ASSUNTO: 9ª Solicitação de reembolso do Convênio SEA 003/2009

Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:


- I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do Anexo II;
- II. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados em julho de 2011;
- III. Solicitação de reembolso nº 009/2011;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) e status em 31 de julho de 2011;
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 31 de julho de 2011;
- VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e, os saldos de cada empreendimento no último dia útil da data da prestação de reembolso. Quando da criação do Instrumento Financeiro Fiduciário, o Funbio incluirá o relatório do gestor de ativos;
- VII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao período de julho de 2011;
- VIII. Cópia de pagamento de regularização fundiária.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Rosa Maria Lemos de Sá

Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral do Funbio



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/07/2011 a 31/07/2011

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seu aditivo, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de julho de 2011 a 31 de julho de 2011 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).

	Cenário execução entre 3,4 e 8 milhões					
	Horas Realizadas	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial*	Equivalente de equipe dedicada por mês	R\$ Hora	R\$ Total Realizado	
Julho de 2011	Gerenciamento do projeto	180,00	2	1,07	74,90	R\$ 13.482,00
	Compras e contratações	296,75	6	1,77	57,50	R\$ 17.063,13
	Financeiro	169,50	8	1,01	42,81	R\$ 7.256,30
	Tc. Informação	96,50	6	0,57	63,25	R\$ 6.103,63
	Adm e comunicação	43,75	6	0,26	45,38	R\$ 1.985,38
	Jurídico e supervisão	95,00	7	0,57	111,47	R\$ 10.589,65
	Total equipe no período	881,50	35,00	5,25		R\$ 56.480,07
	Custo com visitas de campo (mensal)					R\$ 1.200,00
	Auditoria (mensal)					R\$ 1.250,00
	Gestão de ativos (mensal)					R\$ 4.200,00
	Equipamentos (mensal)					R\$ 850,00
Total Geral						R\$ 63.980,07

Custos Variáveis		R\$
Custos de chamadas de licitação	R\$ 4.000,00	R\$ -
Plano de comunicação	R\$ 15.000,00	R\$ -
Capacitação de gestores	R\$ 5.000,00	R\$ -
Assist. Técnica monitoramento	R\$ 10.000,00	R\$ -
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade	Obs. 4	R\$ -

Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)	R\$
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/07/11 à 31/07/11	R\$ 60,00
Correio	R\$ 30,20
Transporte Local - Taxi	R\$ 192,00
Despesas com Cartório	R\$ 177,81

Total a Reembolsar	R\$ 64.440,08
---------------------------	----------------------

* Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo.

Helcio Pereira
Gerente Financeiro
Funbio



Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Largo do Ibam, 1 – 6º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22271-070

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 009/2011


Valor: R\$ 64.440,08 (Sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais e oito centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivo, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de julho de 2011 a 31 de julho de 2011 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2011.


Hélio Pereira
Gerente Financeiro
Funbio

03.537.443/0001-04

**FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE.**

Largo do Ibam, 1 - 6º And.

HUMAITÁ - CEP 22.271-070

RIO DE JANEIRO - RJ

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil**
Agência 1769-8 Conta Corrente 212.001-1

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de julho de 2011 a 31 de julho de 2011



Secretaria
do Ambiente



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2011	Despesas efetuadas no período 01/07/2011 a 31/07/2011	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 94.007,70	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 134.661,42	R\$ 39.899,68	R\$ 174.561,10	R\$ 74.811,90	Em andamento
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 200.000,00	R\$ 133.600,00	R\$ 0,00	R\$ 133.600,00	R\$ 66.400,00	Em andamento
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 249.398,16	R\$ 104.160,00	R\$ 0,00	R\$ 104.160,00	R\$ 145.238,16	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de julho de 2011 a 31 de julho de 2011



Secretaria
do Ambiente



Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.780,94	R\$ 67.536,02	R\$ 37.163,40	R\$ 104.699,42	R\$ 964.081,52	Em andamento
Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu - Rec. Fundiário APA Rio Guandu 04.15.04.0009	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cancelado
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 2.137.981,74	R\$ 775.389,72	R\$ 3.849,18	R\$ 779.238,90	R\$ 1.358.742,84	Em andamento
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.591.971,89	R\$ 603.157,95	R\$ 400,00	R\$ 603.557,95	R\$ 988.413,94	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 62.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.000,00	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	Em andamento

[Handwritten signature]

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)



Secretaria
do Ambiente



Período da execução: 01 de julho de 2011 a 31 de julho de 2011

Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 90.000,00	R\$ 17.960,00	R\$ 26.940,00	R\$ 44.900,00	R\$ 45.100,00	Em andamento
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 409.145,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 304.444,62	Em andamento
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.683,10	R\$ 643.793,45	R\$ 0,00	R\$ 643.793,45	R\$ 209.889,65	Em andamento
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017 - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 641.121,85	R\$ 5.068,80	R\$ 646.190,65	R\$ 3.819.839,35	Em andamento
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte 04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 386.751,82	R\$ 25.692,44	R\$ 412.444,26	R\$ 886.087,61	Em andamento
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia 04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade ICMBIO	R\$ 565.061,70	R\$ 51.513,90	R\$ 0,00	R\$ 51.513,90	R\$ 513.547,80	Em andamento
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.517.880,92	R\$ 388.086,66	R\$ 125.891,14	R\$ 513.977,80	R\$ 2.003.903,12	Em andamento

[Handwritten signature]

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)



Secretaria
do Ambiente



Período da execução: 01 de julho de 2011 a 31 de julho de 2011

Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 0,00	R\$ 191.406,36	R\$ 191.406,36	R\$ 591.496,89	Em andamento
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.518.883,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518.883,69	Em andamento
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 901.817,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901.817,08	Em andamento
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 04.15.04.0024 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.987.363,67	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 04.15.04.0025 - SMAC	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.700,00	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari 04.15.04.0026 - SMAC	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221.950,00	Em andamento
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha 04.15.04.0027 - SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335.150,00	Em andamento

Handwritten signature

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de julho de 2011 a 31 de julho de 2011



Projetos - Subtotal	R\$ 23.332.889,09	R\$ 4.532.716,25	R\$ 456.311,00	R\$ 4.989.027,25	R\$ 18.343.861,84
Regularização Fundiária 04.15.03.0001	R\$ 13.110.322,31	R\$ 8.071.820,86	R\$ 228.269,00	R\$ 8.300.089,86	R\$ 4.810.232,45
TOTAL - Valores alocados até 31 de julho/2011	R\$ 36.443.211,40	R\$ 12.604.537,11	R\$ 684.580,00	R\$ 13.289.117,11	R\$ 23.154.094,29

O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31 que acrescido de R\$ 535.680,00 de regularização da SEA totalizam o valor de R\$ 13.110.322,31

Projeto UCC: O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto APA Tamoios: O valor original do CFF é de R\$ 98.893,00, sendo que R\$ 94.007,70 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 4.885,30 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.


Hélio Pereira
Gerente Financeiro
Funbio

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Período da execução: 01 de julho de 2011 a 31 de julho de 2011



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO
15 anos

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/06/2011	Despesas efetuadas no período 01/07/2011 a 31/07/2011	Valor executado	Valor a executar	Status
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande 04.15.07.0001	R\$ 672.004,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 672.004,28	Em andamento
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Elab. SIG e PM Rio Macacu 04.15.07.0002	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00	Em andamento
Projetos - Subtotal	R\$ 901.974,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901.974,28	
Regularização Fundiária 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 3.900.000,00	
TOTAL - Valores alocados até 31 de julho/2011	R\$ 5.901.974,28	R\$ 1.100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 4.801.974,28	

O valor alocado na Regularização Fundiária está acordo com a ATA da 31ª Reunião - 20 de Abril de 2011 da CCA

[Assinatura]
Helcio Pereira
 Gerente Financeiro
 Funbio

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2011

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca	12	Shopping	9.689,50
Projeto Fortalecimento e Obras dos núcleos Piraquara e Pau da Fome e do PE Pedra Branca	11	Qualidade e Preço / Shopping	1.886.223,94
Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca	01	Qualidade e Preço	284.700,00
Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande	03	Qualidade e Preço / Shopping	1.476.203,45
Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	01	Qualidade e Preço	728.055,25
Revitalização e fortalecimento do Parque Estadual do Desengano	05	Shopping/Direta	182.251,50
Parque Estadual dos Três Picos	01	Qualidade e Preço	278.378,37
Reserva Biológica de Araras - RBA	01	Shopping	230.000,00
Parque Natural Municipal do Mendanha	01	Qualidade e Preço	335.150,00
Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari	01	Qualidade e Preço	221.950,00
Parque Estadual Cunhambebe e da Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba	02	Shopping	156.875,00
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ	20	Shopping	33.708,05
NUREF 2 - Convênio	03	Shopping	2.100,00
RPPN 2 - Convênio	01	Shopping	15.000,00
Total	63		5.840.285,06

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2011

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo médio em compras
Qualidade e Preço	08	4.809.021,85	601.127,73	60 dias	2 dias
Direta	01	45.000,00	45.000,00	30 dias	6 dias
Shopping	54	986.263,21	17.932,06	30 dias	119 dias
Total	63	5.840.285,06			

OBSERVAÇÕES:

- **01 Processo Contratação Direta com 182 dias** – Contratação de PJ para elaboração de Projeto Executivo Desengano no valor de R\$ 45.000,00. Solicitamos ofício da diretoria do INEA em reunião ocorrida na data de 07/04/11, porém ainda sem retorno, apesar das cobranças da Gerencia do Projeto FMA no Funbio;
- **20 Processos de Shopping com prazo superior a 30 dias de aquisição** – Processos de Teresópolis aguardando gestora Renata autorizar aquisição, paralisada devido ao momento político da região;

2.1) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Parque Municipal Mont. Teresópolis	03	Direta / Shopping	2.214,60
Projeto Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG	01	Shopping	18.508,00
Projeto Fortalecimento e Obras dos núcleos Piraquara e Pau da Fome e do PE Pedra Branca	07	Shopping	13.855,74
Revitalização e Fortalecimento da estrutura do PE Desengano	10	Shopping	26.263,60
RPPN 2 - Convênio	01	Shopping	2.440,00
Total	22		63.281,94



Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2011

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Direta	02	2.094,60	1.047,30	10 dias	5 dias
Shopping	20	61.187,34	3.059,37	30 dias	28 dias
Total	22	63.281,94			

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
RPPN 2 - Convênio (Serviços PJ)	01/04/10	1.271.093,09	646.489,95	12	jul/12
NUREF 2 - (Serviços PJ)	01/04/10	1.736.225,78	902.358,22	13	jun/12
Projeto Executivo Infraestrutura Vale da Revolta - PE Três Picos (Consultoria PJ)	24/08/10	167.000,00	33.400,00	1	Jul/11
Projeto Executivo Estrada Dois Rios - PE Ilha Grande (Consultoria PJ)	01/09/10	248.000,00	143.750,00	4	Ago/11
REJ Joatinga (Consultoria PJ)	17/11/10	249.373,00	74.811,90	3	Jul/11
Cercamento da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG	13/01/11	825.321,14	181.527,69	2	Set/11
Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia (PJ)	01/3/11	89.800,00	44.900,00	2	Jul/11
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais (PJ)	15/03/11	4.249.607,00	3.090.128,73	4	Mar/12

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2

Posição dos processos em Compras na data de 31/07/2011

Plano de Manejo Itatiaia	03/03/11	498.329,04	398.663,24	6	Set/12
Reforma e Obra EEE Paraíso	14/03/11	935.367,72	830.668,30	4	Set/11
Revitalização e Fortalecimento da estrutura do PE Desengano (PJ)	25/03/11	1.623.664,23	521.501,10	2	Set/11
Revitalização e Fortalecimento da Trilha e Guaritas do PE Desengano	28/03/11	461.695,28	235.828,65	2	Ago/11
Projeto Fortalecimento e Obras dos núcleos Piraquara e Pau da Fome e do PE Pedra Branca	16/05/11	609.561,76	201.235,17	1	Ago/11
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais (PF) + Valor INSS	30/05/11	158.400,00	129.254,40	4	Mai/2012
Área de Proteção da Bacia do Rio Macacu	19/07/11	2.781.834,02	2.781.834,02	8	Mar/2012
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe	11/07/11	1.346.950,00	1.346.950,00	17	Set/2012
Total		17.252.222,06	11.563.301,37		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/07/2011	R\$
Solicitações em Compras	5.840.285,06
Pedidos de Compra fechados	63.281,94
Contratos em andamento	11.563.301,37
Valor Total	17.466.868,37

fernanda Jacintho
UO Compras


Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de março de 2010 a 31 de julho de 2011

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21908-8	Em andamento	R\$ 34.272.058,24	R\$ 28.725.709,19	R\$ 2.301.347,70
Metro (CRB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21883-9	Em andamento	R\$ 1.772.591,00	R\$ 886.295,55	R\$ 42.813,98
CTR S R (SERB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 33.142,74
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 10.788.623,53	R\$ 570.497,30
Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222014-8	Quitado	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 357,53
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222048-2	Quitado	R\$ 64.445,15	R\$ 64.445,19	R\$ 2.202,60
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22099-X	Quitado	R\$ 8.883,00	R\$ 8.883,00	R\$ 376,63
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 6.380.574,79	R\$ 304.222,05
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 496.488,00
LT EM Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22195-3	Quitado	R\$ 181.167,93	R\$ 181.167,93	R\$ 7.907,26
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22199-6	Em andamento	R\$ 232.570,53	R\$ 209.313,45	R\$ 4.197,54
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 49.584,43
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22229-1	Quitado	R\$ 18.922,94	R\$ 18.922,94	R\$ 700,17
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22301-8	Em andamento	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.062.277,20	R\$ 66.861,56
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22360-3	Quitado	R\$ 62.619,20	R\$ 62.619,20	R\$ 3.204,96
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ 32.881,20	R\$ 732,38
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.) ¹	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22318-2	Quitado		R\$ 15.511,67	R\$ 260,36
Via Pricpal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás) ²	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8607-X	Em andamento		R\$ 277.559,00	R\$ 5.019,24
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22376-X	Quitado	R\$ 57.211,24	R\$ 57.999,14	R\$ 1.217,12
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.) ³	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22457-X	Quitado		R\$ 54.350,00	R\$ 1.274,86
TOTAL			R\$ 108.436.947,55	R\$ 58.458.600,49	R\$ 3.892.408,41

1 - O valor da compensação ambiental nº 04/2008 da empresa Brascan SPE RJ-5 S.A. está em branco, pois não recebemos o TCCA.

2 - O valor da compensação ambiental nº 01/2011 da empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás está em branco, pois não recebemos o TCCA.


3 - O valor da compensação ambiental nº 02/2011 da empresa Brascan SPE RJ-5 S.A. está em branco, pois não recebemos o TCCA.



Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 a 31 de julho de 2011

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Julho de 2011	Rendimentos Julho de 2011	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Julho de 2011
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21908-8	Em andamento	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 135.442,77	R\$ 17.188.836,29
Metro (CRB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21883-9	Em andamento	R\$ 1.772.591,00	R\$ 59.086,37	R\$ 6.180,70	R\$ 928.925,73
CTR S R (SERB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 4.468,90	R\$ 488.811,54
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ -	R\$ 77.620,92	R\$ 10.258.953,03
Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222014-8	Quitado	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ 43,23	R\$ 6.157,53
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222048-2	Quitado	R\$ 64.445,15	R\$ -	R\$ 467,29	R\$ 66.583,99
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22099-X	Quitado	R\$ 8.883,00	R\$ -	R\$ 63,92	R\$ 9.155,83
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 426.388,72	R\$ 47.749,95	R\$ 6.684.693,04
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ 60.158,40	R\$ 7.744.838,71
LT EN Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22195-3	Quitado	R\$ 181.167,93	R\$ -	R\$ 1.176,51	R\$ 188.991,39
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22199-6	Em andamento	R\$ 232.570,53	R\$ 23.257,05	R\$ 1.246,70	R\$ 213.407,19
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 9.121,06	R\$ 970.976,83
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22229-1	Quitado	R\$ 18.922,94	R\$ -	R\$ 121,38	R\$ 19.499,31
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22301-8	Em andamento	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 19.179,35	R\$ 2.129.076,86
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22360-3	Quitado	R\$ 62.619,20	R\$ -	R\$ 573,90	R\$ 65.680,36
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ -	R\$ 293,31	R\$ 33.569,78
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.) ¹	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22318-2	Quitado		R\$ -	R\$ 110,40	R\$ 15.728,23
Via Pricipal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás) ²	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8607-X	Em andamento		R\$ -	R\$ 2.105,20	R\$ 282.534,44
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22376-X	Quitado	R\$ 57.211,24	R\$ -	R\$ 517,03	R\$ 59.172,46
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.) ³	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22457-X	Quitado		R\$ -	R\$ 485,65	R\$ 55.580,86
TOTAL			R\$ 108.436.947,55	R\$ 508.732,14	R\$ 367.126,57	R\$ 47.411.173,40

- 1 - O valor da compensação ambiental nº 04/2008 da empresa Brascan SPE RJ-5 S.A. está em branco, pois não recebemos o TCCA.
2 - O valor da compensação ambiental nº 01/2011 da empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás está em branco, pois não recebemos o TCCA.
3 - O valor da compensação ambiental nº 02/2011 da empresa Brascan SPE RJ-5 S.A. está em branco, pois não recebemos o TCCA.



**RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/07/2011 a 31/07/2011**

1 - Projeto: Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações – UCC

Objetivo geral do projeto: Planejamento, coordenação, monitoramento e controle dos projetos gerados a partir das compensações ambientais.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental, financeira e jurídica) e administrativa, apoiando as atividades de monitoramento e controle dos projetos gerados a partir de medidas compensatórias;
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas da UCC.

Análise Hora/Homem:

- Recebimento da informação que a Prestação de contas final do Projeto UCC (período de abril/2010 a abril/2011) foi aprovada pelo INEA;
- Projeto Finalizado.

2 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN

Objetivo geral do projeto: Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro, à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

Análise Hora/Homem:

- Cotação das placas de sinalização após revisão da especificação enviada pelo projeto;
- Resolução de questões referentes ao seguro do GPS do projeto;
- Cancelamento de duas diárias solicitadas para o projeto;

3 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF

Objetivo geral do projeto: Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

Análise Hora/Homem:

- Captação de fornecedores, formalização de Pedido de Cotação no RM para aquisição de material de escritório solicitado pelo projeto. Elaboração de anexo, encaminhamento aos fornecedores, atualização de protocolos e organização do processo;
- Recebimento e análise de propostas para aquisição do material de escritório solicitado pelo projeto;
- Reunião no INEA para tratar de questões referentes à Copy House e seus serviços;
- Contato diário com a Bradesco Seguros por email e telefone para solucionar a questão do GPS do projeto;
- Entendimentos com a assistente do projeto sobre o carimbo elaborado que está em desacordo com o pedido;
- Solicitação de encaminhamento de comprovante de devolução de diárias do projeto e envio do mesmo para o financeiro;
- Solicitação de cotação de seguro e encaminhamento da NF do DGPS do projeto para o setor de compras.

4 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios

Objetivo geral do projeto: Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

Objetivos específicos: Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Recebimento da informação de que a Prestação de contas final do Projeto APA Tamoios (período de abril/2010 a fevereiro/2011) foi aprovada pelo INEA;
- Projeto Finalizado.

5 - Projeto: Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande.

Objetivo geral do projeto: Elaboração do Projeto de Requalificação e recuperação da Estrada de ligação entre Abraão e Dois Rios.

Objetivos específicos: Apresentar estudos geotécnicos, projeto de terraplanagem e pavimentação, estudos hidrológicos e projeto de drenagem, orçamento e Relatório Final.

Análise Hora/Homem:

- Contato como INEA para verificação da emissão do Termo de Início de Serviço para o Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento;
- Contato com a empresa DPC Desenvolvimento, para alinhamento de datas para elaboração do 1º Termo Aditivo a partir do Termo de Autorização para Início de Serviço.

6 - Projeto: Definição de categoria de Unidade de Conservação da Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty – Mirim

Objetivo geral do projeto: Definir a(s) categorias(s) de Unidades de Conservação da Natureza, previstas no SNUC, adequadas para o espaço territorial constituído pela REJ e AELPM, garantindo a proteção efetiva dos remanescentes de Mata Atlântica dessa região e a redução dos conflitos existentes na área de abrangência, em especial aqueles relacionados à presença de comunidades tradicionais.

Objetivos específicos: Levantar os subsídios necessários para elaborar proposta de categoria(s) de UC pra o território da REJ e da AELPM, contemplando as zonas de amortecimento terrestre e marinho; garantindo a participação efetiva das comunidades tradicionais ali residentes no processo de tomada de decisão, buscando reduzir os conflitos existentes e proporcionar condições para valorização e manutenção da sua cultura, bem como a efetiva proteção dos remanescentes da Mata Atlântica na região.

Análise Hora/Homem:

- Consulta ao Contrato 104/2011 da empresa Igara Consultoria e contato por e-mail com os responsáveis pela Supervisão para verificação da conclusão do Contrato conforme Cronograma;
- Recebimento e registro do Produto 4 do Contrato 104/2010 da empresa Igara Consultoria.

7 - Projeto: Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da EEEP no âmbito dos objetivos de sua criação, criar condições propícias para o estabelecimento de um Núcleo de treinamento técnico e operacional da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas, prestar apoio administrativo e operacional ao Centro de Primatologia do Rio de Janeiro.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da finalização das obras do alojamento de pesquisadores execução de manutenção corretiva na Sede Administrativa e Centro de Visitantes e construção de Alojamento de Guarda-Parques e, por fim, implementação de projeto urbano paisagístico.

Análise Hora/Homem:

- Alteração da quantidade no projeto dos insumos compra de mobiliário e equipamentos de uso doméstico, no sistema cérebro FMA;
- Consulta ao Contrato 019/211 da empresa Focus Construções e contato com os responsáveis pela Supervisão para verificação da aprovação da 2ª Medição;

8 - Projeto: Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos.

Objetivo geral do projeto: Implantar a Subsede Teresópolis através da contratação de projetos de urbanismo, arquitetura e paisagismo.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico e plano de ocupação, projeto urbano-paisagístico, projetos de arquitetura e complementares, projeto de sinalização, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Aguardando posição do INEA em relação ao contrato vencido em 13/07/11 sem a entrega do Produto Final. Contato com os responsáveis pela Supervisão questionando sobre a aprovação para elaboração do 2º Termo Aditivo.

9 - Projeto: Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

Objetivo geral do projeto: Orientar a Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

Objetivos específicos: Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

Análise Hora/Homem:

- Projeto finalizado.

10 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1:25.000

Objetivo geral do projeto: Finalizar a base topográfica na escala 1:25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010)

Objetivos específicos: Obter base topográfica na escala 1:25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

Análise Hora/Homem:

- Expedição por Sedex das 5 ARTs referentes ao Contrato 021/2011 da empresa Engefoto ;
- Contato com a representante da empresa Engefoto, para confirmação do envio/recebimento da NF-e 289 referente à 3ª Medição do Contrato 021/2011.

11 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG

Objetivo geral do projeto: Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Verificação de valores já atualizados para o projeto. A solicitação será inserida novamente no sistema;
- Atualização de valores no CFF do Projeto.

12 - Projeto: Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba

Objetivo geral do projeto: Instalação de cercamento com mourões de concreto e confecção e instalação de placas de sinalização, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de Conservação da Natureza e a gestão efetiva sobre o seu território.

Objetivos específicos: Delimitação da reserva, controle e fiscalização contra a caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle de acesso.

Análise Hora/Homem:

- Contato com fornecedor e solicitante para finalização de informações para confecção das placas do projeto.

13 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ

Objetivo geral do projeto: Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando à proteção de seus limites e entorno direto.

Objetivos específicos: Implantar a sede e infra-estrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação;
Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

Análise Hora/Homem:

- Follow-up referente à transferência de propriedade, transporte e regularização de documentação do pálio weekend 1.6 trekking e contato com a concessionária e demais interações;
- Troca de informações com o fornecedor de moletons para o projeto.

14 - Projeto: Projeto pra Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia

Objetivo geral do projeto: Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

Objetivos específicos: Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

Análise Hora/Homem:

- Baixa no sistema do pedido de compra das imagens de satélite para o parque;

- Cobrança dos termos de recebimento e aceite dos produtos da consultoria contratada para o projeto;
- Recebimento e registro do Produto 2 do Contrato 022/2011 da empresa Ecomek.

15 - Projeto: Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Guandu

Objetivo geral do projeto: Subsidiar a implementação da gestão da área de Proteção Ambiental do Rio Guandu, através da definição do zoneamento e normas gerais da Unidade de Conservação (UC), bem como construção do Plano de Manejo e estruturação fundamental para a sua gestão.

Objetivos específicos: Elaboração do Plano de Manejo APA do Rio Guandu, visando construí-lo de forma participativa e implementar seguimentos prioritários do mesmo; Estruturação Básica da UC.

Análise Hora/Homem:

- Não houve movimentação neste mês.

16 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Construção de infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – PESC

Objetivo geral do projeto: Prover infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará guarita/pórtico, sede administrativa, centro de visitantes, café/lanchonete e lojinha, casa do chefe e alojamento de guarda-parque do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, plano de ocupação e estudos preliminares, projeto urbano-paisagístico, projeto de arquitetura e projetos complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Consulta ao Contrato 080/2011 da empresa R&T Arquitetos e contato com os responsáveis para verificação da conclusão do Contrato conforme Cronograma ou elaboração de Termo Aditivo;

17 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA)

Objetivo geral do projeto: Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

Objetivos específicos: Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Análise Hora/Homem:

- Verificação de valores já atualizados para o projeto. A solicitação será inserida novamente no sistema;
- Atualização de valores no CFF do Projeto;

18 – Projeto Parque Natural Municipal Jardim Jurema

Objetivo geral do projeto: Elaboração do Projeto Executivo para Implementação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti - RJ

Objetivos específicos: Viabilizar o estudo para nortear a gestão dos recursos naturais do Parque e programar os investimentos necessários para tanto, conciliando, nesse processo, a conservação de sua biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da região;

Promover a participação da população local, das comunidades técnico-científicas e institucionais (governamentais e gerenciamento do Parque);

Preparar o diagnóstico ambiental, a proposta de zoneamento, as diretrizes e as recomendações para a gestão da unidade de conservação;

Proporcionar condições básicas para a preservação dos recursos naturais da área que compõe o Parque;

Atender as demandas que poderão surgir por parte dos futuros visitantes do Parque, das comunidades e do setor produtivo, assim como dos governos;

Fortalecimento da proteção do ecossistema Mata Atlântica local.

Análise Hora/Homem:

- Aguardando retorno do coordenador do projeto para prosseguimento do projeto.

19 – Projeto REBIO União

Objetivo geral do projeto: Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

Objetivos específicos: Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais; Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

Análise Hora/Homem:

- Aguardando retorno do coordenador para prosseguimento do projeto.

20 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal do Mendanha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Mendanha.

Análise Hora/Homem:

- Cadastramento do Projeto no sistema cérebro;
- Solicitação de criação de novo centro de custo para o projeto;
- Cadastramento dos usuários no sistema;
- Reunião de compras, gerência FMA e Secretaria Municipal do Meio Ambiente do RJ para orientação sobre os procedimentos a serem seguidos para contratações de empresas que farão os planos de manejo dos três projetos RJ;
- Análise do TdR do projeto;
- Encaminhamento de modelo de Critério de Avaliação para as propostas enviadas;

- Contato com a coordenadora do projeto para esclarecimentos quanto à manifestação de interesse;
- Prospeção de empresas para manifestação de interesse da contratação do projeto;
- Recebimento das manifestações de interesse das empresas interessadas em participar dos planos de manejo;
- Publicação de anúncios de manifestação de interesse nos jornais Folha de São Paulo e O Globo.

21 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da elaboração do Plano de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

Objetivos específicos: Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.

Análise Hora/Homem:

- Cadastramento do Projeto no sistema cérebro;
- Solicitação de criação de novo centro de custo para o projeto;
- Cadastramento dos usuários no sistema;
- Reunião de compras, gerência FMA e Secretaria Municipal do Meio Ambiente do RJ para orientação sobre os procedimentos a serem seguidos para contratações de empresas que farão os planos de manejo dos três projetos RJ;
- Análise do TdR do projeto;
- Encaminhamento de modelo de Critério de Avaliação para as propostas enviadas;
- Contato com a coordenadora do projeto por telefone para esclarecimentos quanto à manifestação de interesse;
- Prospeção de empresas para manifestação de interesse da contratação do projeto;
- Recebimento das manifestações de interesse das empresas interessadas em participar dos planos de manejo;
- Publicação de anúncios de manifestação de interesse nos jornais Folha de São Paulo e O Globo.

22 – Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari através da elaboração dos Planos de Manejo.

Objetivo geral do projeto: Dotar o Parque Natural Municipal de Grumari e o Parque Natural Municipal da Prainha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados.

Objetivos específicos: Elaborar os Planos de Manejo do Parque Natural Municipal da Prainha e o Parque Natural Municipal de Grumari.

Análise Hora/Homem:

- Cadastramento do Projeto no sistema cérebro;
- Solicitação de criação de novo centro de custo para o projeto;
- Cadastramento dos usuários no sistema;
- Reunião de compras, gerência FMA e Secretaria Municipal do Meio Ambiente do RJ para orientação sobre os procedimentos a serem seguidos para contratações de empresas que farão os planos de manejo dos três projetos RJ;
- Análise do TdR do projeto;
- Encaminhamento de modelo de Critério de Avaliação para as propostas enviadas;
- Contato com a coordenadora do projeto por telefone para esclarecimentos quanto à manifestação de interesse;
- Prospeção de empresas para manifestação de interesse da contratação do projeto;
- Recebimento das manifestações de interesse das empresas interessadas em participar dos planos de manejo;
- Publicação de anúncios de manifestação de interesse nos jornais Folha de São Paulo e O Globo.

23 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú.

Objetivo geral do projeto: Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovia;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

Análise Hora/Homem:

- Análise das propostas recebidas para a construção da Sede da APA do Rio Macacú, ajustes do cronograma físico financeiro (CFF) junto ao coordenador e o fornecedor ganhador do processo. Envio da documentação referente a seleção ao Jurídico para elaboração do contrato da obra da APA do Rio Macacú;
- Entendimentos sobre o Relatório de Avaliação da Construção da Sede do projeto;
- Contato com o coordenador do projeto para elaboração do Termo de Autorização para Início de Obra para o Contrato 067/2011 da empresa Azzuk;
- Contato o coordenador do projeto atendendo sua solicitação de envio de logotipo do Funbio e manual para confecção de placas do projeto.

24 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

Objetivos específicos: Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma;

Intervenções na Trilha da Cascata;

Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede;

Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos entre a gerência FMA e compras quanto às aquisições do projeto;
- Entendimentos com o INEA sobre Aquisição de computadores para o projeto;
- Contato com a coordenadora sobre a Consultoria/ Solicitação dos projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes;
- Consulta ao Contrato 031/2011 da empresa Saioron Construtora e contato com seu representante, Sr Ricardo Gonçalves, para verificação da conclusão da Etapa 2;
- Contato com os responsáveis pela Supervisão do Contrato 022/2011 da empresa Saioron Construtora para confirmação de verificação das divergências encontradas na 2ª Medição.

25 – Obras para implantação da subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos – urbanização do acesso, guarita e cercamento

Objetivo geral do projeto: Instalação de cercamento e guarita/pórtico, além da urbanização do acesso, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de conservação e gestão efetiva sobre o território.

Objetivos específicos: Delimitação da subsede Teresópolis, controle e fiscalização contra a caça, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle do acesso à UC.

Análise Hora/Homem:

- Inserção do projeto no sistema cérebro FMA;
- Solicitação de alteração do centro de custo do projeto;
- Cadastramento dos usuários ao sistema;
- Análise do TdR que foi alterado pelo INEA.

26 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obas de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

Objetivos específicos: Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA; Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

Análise Hora/Homem:

- Verificação de saldos, operacionalização no RM, elaboração de anexo, análise das propostas do maquinário e ferramenta para Pedra Branca. Verificação de valores acima do CFF e retorno ao INEA para solicitação de remanejamento no sistema;
- Negociação com fornecedor Agromonte sobre aquisição de motosserras para o projeto. Formalização do Pedido de Compra no sistema, elaboração de anexo, envio de e-mail ao fornecedor, organização do processo, atualização do sistema. Envio de documentos para cadastro do fornecedor;
- Registro do pagamento no Sistema RM da 1ª Medição do Contrato 041/2011 da empresa Conport Engenharia.

27 – Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe

Objetivo geral do projeto: Garantir a proteção do Parque Estadual Cunhambebe e da APA Mangaratiba por meio da implementação de atividades integradas de planejamento, proteção e informação/comunicação, que gerem resultados em curto, médio e longo prazo para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades localizadas na sua zona de amortecimento.

Objetivos específicos: Aquisição de equipamentos e material permanente para a PEC e a APA Mangaratiba;

Elaborar o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba;

Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC;

Elaborar projeto para demarcação física do PEC;

Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEC e APA Mangaratiba;

Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA;

Formar e capacitar guias turísticos locais do PEC.

Análise Hora/Homem:

- Contato com fornecedores de GPS para o projeto;
- Contato com TI sobre notebooks a serem adquiridos para o projeto;
- Formalização de Pedido de Compra no RM para aquisição de máquina digital para o projeto, elaboração de anexo, encaminhamento ao fornecedor, atualização de protocolos e organização do processo;
- Recebimento e análise das propostas para aquisição da máquina digital;
- Procedimento de emissão de pedido de cotação dos computadores no RM, elaboração de anexo ao pedido de cotação, encaminhamento aos fornecedores, atualização de track_u e organização do processo.
- Contato com fornecedores e faturamento de processos referentes a impressora adquirida para o projeto;
- Recebimento e conferência do Contrato de Prestação de Serviços do Instituto Terra de Preservação Ambiental - ITPA
- Conferência e chancela do Contrato e do Termo de Autorização de início de serviço do Instituto Terra;
- Reunião com o Instituto Terra para verificar algumas dúvidas do contratado.
- Contato com representantes da Mitsubishi e Ford, para elaboração do Pedido de Cotação para aquisição de 4 veículos 4x4 para o projeto;

28 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande

Objetivo geral do projeto: Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir a equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

Objetivos específicos: Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e Aquisição de equipamentos e mobiliário.

Análise Hora/Homem:

- Cancelamento da solicitação de contratação PJ no sistema;
- Análise do TdR do projeto.

29 – Projeto para elaboração de SIG e plano de manejo da área de proteção ambiental da Bacia do Rio Macacú.

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da APA da Bacia do Rio Macacu no âmbito dos objetivos de sua criação, provendo embasamento técnico que proporcione melhoria na gestão como um todo e em especial em pontos estratégicos como vistoria, fiscalização, licenciamentos e fortalecimento da APA.

Objetivos específicos: Elaboração de bancos de dados espaciais em ambientes SIG e plano de manejo a partir da proposta elaborada pelo Instituto Bioatlântica escrita no âmbito do projeto "Entre Serras e Águas", encerrado em 2009.

Análise Hora/Homem:

- Inserção do projeto no sistema cérebro FMA;
- Solicitação de alteração do centro de custo do projeto;
- Cadastramento dos usuários ao sistema.

30 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul

Objetivo geral do projeto: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

Objetivos específicos: Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP

Análise Hora/Homem:

- Inserção do projeto no sistema cérebro FMA;
- Solicitação de alteração do centro de custo do projeto;
- Cadastramento dos usuários ao sistema;
- Análise do TdR do projeto.

31 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB

Objetivo geral do projeto: Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

Objetivos específicos: Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbone.

Análise Hora/Homem:

- Inserção do projeto no sistema;
- Solicitação de alteração do centro de custo do projeto;
- Cadastramento dos usuários ao sistema;
- Análise do TdR do projeto;
- Solicitação de auxílio da TI para inserir o TdR na solicitação do sistema;
- Aprovação da solicitação de carros do projeto no sistema e encaminhamento de complementação de especificação para o setor de compras.

32 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem

Objetivo geral do projeto: Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

Objetivos específicos: Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande

Análise Hora/Homem:

- Inserção do Projeto no sistema cérebro;
- Alteração de centro custo para o projeto;
- Cadastramento dos usuários do projeto no sistema;

COORDENAÇÃO DO FUNBIO

- Supervisão dos projetos do FMA;
- Reunião interna e externa sobre os projetos em andamento do FMA;

GERÊNCIA DO PROJETO

- Reuniões internas sobre os projetos em andamento do FMA;
- Preparação de lista de tarefas para os projetos em andamento;
- Organização dos documentos e backup dos mesmos;
- Aprovação de solicitações no sistema cérebro FMA;
- Atualização da planilha de novos aportes de recursos;
- Atualização da planilha de remanejamentos feitos para os projetos;
- Recebimento de documentos e encaminhado ao CEDOC (Centro de Documentação);
- Cobrança aos usuários sobre o Termo de Adesão e Compromisso - Sistema Cérebro FMA;
- Registro no sistema mantis sobre possíveis acertos no sistema cérebro FMA;
- Solicitação e encaminhamento dos dados bancários para a DILAN das contas abertas para os empreendimentos;

- Acompanhamento com a TI sobre as alterações solicitadas do sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental);
- Acompanhamento com o setor de compras sobre doação de bens dos projetos do FMA;
- Atividades relacionadas ao pagamento de guias de regularização fundiária;
- Relatório descritivo das atividades realizadas por projeto para o convênio SEA 03/2009 - FMA RJ (período de abril e maio/2011);
- Relatório descritivo das atividades realizadas por projeto para o convênio SEA 03/2009 - FMA RJ (período de junho/2011);
- Reunião com Jurídico sobre algumas dúvidas do INEA, como divulgação do valor do projeto na manifestação de interesse no site do Funbio. Verificação da possibilidade de um consultor que elaborar o projeto e apresentar a CCA, participar do processo de seleção;
- Encaminhamento ao financeiro das atas dos recursos para Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária;
- Recebimento e providências sobre o Ofício/INEA/DIBAP/COPE nº 96 corrigido;
- Análise do SOE para a prestação de contas do FMA.

UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS

- Leitura de e-mails, resolução de problemas e apoio a equipe para resolver problemas nas aquisições dos Projetos;
- Análise do levantamento de previsão de desembolso referente ao mês de julho/2011;
- Reuniões entre a equipe de compras e gerência;
- Baixa de protocolos e encaminhamento aos compradores;
- Análise de especificação das solicitações;
- Baixa de previsão de desembolso;
- Operacionalização para faturamento de fornecedores, envio de documentação para pagamento ao financeiro, organização do processo, atualização de históricos e finalização do protocolo;
- Novos ajustes na planilha com os valores de processos de compras e execução - Convênio SEA para reunião do INEA;
- Esclarecimentos de especificações de cotações encaminhadas;
- Follow up com fornecedores sobre cotações e andamento;
- Verificação de propostas recebidas de todas as cotações colocadas;
- Conversa interna no setor de compras sobre doação dos equipamentos;

- Conferência dos registros dos protocolos, recibos e envio para pagamento junto ao financeiro;
- Atualização no sistema Track_U das informações sobre as solicitações de compras e contratos em andamento junto a Gestão de Contratos.

UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO

- Apropriação contábil para as NFs (Notas fiscais);
- Baixa contábil;
- Conciliação bancária;
- Emissão de relatório de impostos recolhidos e conferência dos darfs;
- Conferência de impostos junto ao setor de compras referente às notas fiscais recebidas;
- Abertura de novas contas correntes para os empreendimentos
- Cadastro de contas novas dos empreendedores no sistema RM Fluxus e Saldus;
- Informação de crédito dos empreendedores.
- Separação das SPs (Solicitação de pagamento) para preparação da prestação de contas;
- Procurar, conferir e organizar documentos para SOE (Declaração de gastos);
- Análise de SP (Solicitação de pagamento) para pagamento;
- Inclusão no sistema RM de entrada de recursos e alimentação da planilha de empreendedores do Convênio SEA;
- Reunião com a superintendência do Funbio sobre o andamento do Convênio SEA;
- Baixa para o sistema RM das solicitações de pagamento de regularização fundiária;
- Execução de pagamentos de fornecedores e de diárias;
- Controle dos extratos mensais dos empreendedores;
- Conferência dos pagamentos do projeto;
- Preenchimento e conferência de Formulário de Fornecedor (OSX) enviado pela DILAN.
- Lançamento, conciliação e análise das prestações de conta do empreendimento CSA II de jan a jun/11;
- Conciliação e análise na contabilidade do empreendimento FMA COMPERJ/PETRO;
- Conferência do recibo de prestação de serviços para preparação da Sefip;
- Alimentação da planilha de entradas e rendimentos dos empreendimentos das contas do convênio SEA referente a abril e maio de 2011;
- Emissão de SOE dos projetos da CSA 2, referente a junho 2011;
- Baixa da SP (Solicitação de pagamento) referente ao reembolso de HH (Hora Homem);
- Análise e aprovação da prestação de contas da SEA HH referente a abril e maio;

- Análise e aprovação da prestação de contas da SEA HH referente a junho;
- Aprovação de pagamentos da semana dos projetos FMA;
- Análise e aprovação do relatório de despesas referente à CSA2;
- Análise e aprovação do relatório de despesas referente ao COMPERJ;
- Entendimentos com a SEA sobre os relatórios de prestação de contas e agendamento de reunião sobre o sistema GRCA;
- Resposta a dúvidas da DILAM sobre as entradas de recursos do empreendimento Grotta Funda (Transoeste).

UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO

- Elaboração da planilha de rateio, emissão de solicitação de compra e faturamento, inclusão no sistema RM e faturamento da empresa Confitec (Correios), no período de 01 a 30/06/2011 e de 15/07/2011;
- Encaminhamento de serviços externos para o INEA e Banco do Brasil;
- Lançamento no sistema interna sobre despesa realizada para o projeto FMA;
- Solicitação de Compras, Faturamento, Lançamento no sistema de compras (Locaweb IDC (hospedagem), despesas de taxi);
- Conferência dos recibos dos correios e separação de acordo com centros de custo;
- Confecção de cópias de solicitações de pagamento para a prestação de contas SEA.

ASSESSORIA JURÍDICA

- Pesquisa jurídica sobre contratação de terceirizados pelo Funbio;
- Entendimentos com a secretária executiva do Funbio sobre o aditivo do convênio;
- Entendimentos com a secretária executiva do Funbio, o superintendente de planejamento e gestão e o gerente da unidade de programas sobre contratação de consultores e exame do TDR modelo enviado pelo INEA. Entendimentos sobre a contratação dos arquitetos para o INEA. Revisão do TdR alterado pela gerência para essa contratação;
- Follow up com a SEA quanto ao andamento da minuta do aditivo ao convênio;
- Entendimentos sobre conhecimento dos fluxos de abertura de CC e TCCA com o financeiro;
- Exame do ofício sobre solicitação de doação de veículo para terceiros;
- Elaboração dos contratos das consultorias PF e PJ dos projetos FMA;
- Elaboração, recebimento, cópia, registro e entrega de originais para o Cedoc de termos de cooperação técnica (TCT) com municípios do RJ;

- Entendimentos sobre os equipamentos adquiridos pelo Funbio para os projetos FMA e seus seguros, principalmente o GPS do Nuref;
- Verificação de situação referente ao termo de doação enviado pelo INEA de bens comprados em 2010 e ainda não doados. Busca dos bens no sistema de doações e entendimentos internos entre as unidades de compras, programas e jurídico sobre o sistema de doações;
- Elaboração do termo de doação de equipamentos de informática ao INEA (NUREF, RPPN, Desengano e APA Guandu);
- Elaboração de declaração e de relação de notas fiscais a serem entregues ao INEA por conta do termo de doação 010/2011.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC

- Arquivamento de processos de compras como consultoria, produtos, entre outros no sistema cérebro CEDOC (Centro de Documentação);
- Expedição e arquivamento de documentos recebidos;
- Registro e digitalização de documentos recebidos como produtos de consultoria, ofícios, TRA (Termo de Recebimento e Aceite), Carta convite, entre outros.

UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

- Análise de novas implementações no Cérebro FMA e organização de demandas dos projetos;
- Inclusão do nome do insumo na página de detalhes do Insumo – sistema cérebro FMA;
- Acerto na parte de diárias – sistema cérebro FMA;
- Inclusão de novas fontes de recursos por insumos – sistema cérebro FMA;
- Criação de relatório por fonte de recurso – sistema cérebro FMA;
- Adequação do menu, inclusão de acesso e gerenciamento de projeto para permitir que todos os usuários visualizem os dados dos projetos, através da opção Administração >> Gerenciar projetos – sistema cérebro FMA;
- Acréscimo do período no relatório de Plano de Trabalho Completo – sistema FMA;
- Resolução de problemas para restaurar a base corpore no Servidor Pantanal – sistema cérebro FMA;
- Inserção de especificações, guias judiciais e TdRs no sistema cérebro.

Sobre o sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental):

- Teste de funcionalidade de LOG para entrega à SEA;
- Preparação de atualização de versão e críticas de novas demandas;

- Merge das versões de produção e das alterações;
- Testes pós merge de todas as funcionalidades correlacionadas aos logs;
- Ajustes nas tabelas de empreendimento e empresas;
- Criação da tela de manutenção;
- Avaliação das sugestões de melhorias no sistema.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

- Publicação de solicitações de manifestações de interesse e arte para publicação impressa do Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo;
- Publicação de solicitações de manifestações de interesse e arte para publicação impressa do Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da elaboração do Plano de Manejo;
- Publicação de solicitações de manifestações de interesse e arte para publicação impressa do Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari através da elaboração dos Planos de Manejo.

Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias

Convenio SEA 003/2009

**Período da execução: 01 de julho de 2011 a 31 de julho de 2011**

Nome	Histórico	Valor	Data do Pgto	Pago Por	Solicitado Por
Maria Tereza Martins Guinle	A123 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual dos Três Picos - PETP - CSA - Reserva de Regularização Fundiária - Protocolo: 2011062714451389 - Nº Processo: E-07/503.228/2009	R\$ 228.269,00	01/07/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA