



Ana Lopes
Relações Governamentais e Públicas

Chevron Brasil Upstream Frade Ltda.
Av. Visconde de Inhaúma, 83 / 5º andar
CEP: 20091-007 - Rio de Janeiro, RJ
Tel: (5521) 2510-5896
Fax: (5521) 2510-5910
ana.lopes@chevron.com

EP-SSMA 093/18

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2018.

FUNBIO – Fundo Brasileiro para Biodiversidade

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar

Botafogo – Rio de Janeiro - RJ

CEP 22271-070

À Senhora: Natália Prado Lopes Paz – Gerente de Projeto

Assunto: Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo – Fase 2 - TAC/Contrato nº1551085
Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/03/18 à 31/05/18 – 4º Trimestre
Relatório Técnico Semestral – Período 01/12/17 à 31/05/18 – 2º Semestre

Referência: Carta FUNBIO nº 471/2018 de 20 de julho de 2018

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo – Fase 2

- Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação das despesas consolidadas e por ações
- Conciliação Bancária
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações
- Acompanhamento de Entrada de Recursos
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custo e atividades
- Detalhamento e gráficos de custos de equipe

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados nos relatórios técnico (2º semestre) e financeiro (4º trimestre). Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,


Ana Lopes
Relações Governamentais e Públicas



CARTA nº. 471/2018

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2018.

Ao Senhor
Charles Guerra
Regulatory Affairs & Social Responsibility Supervisor
Chevron Brasil Upstream Frade Ltda
Rua Visconde de Inhaúma, 83 / 5º andar - Centro
20091-007 – Rio de Janeiro

ASSUNTO: Relatório relativo ao Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II) com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE) CHEVRON.

Prezado Senhor,

Vimos por meio desta encaminhar:

- (i) 2º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2017 a 31 de maio de 2018;
- (ii) 4º Relatório Financeiro Semestral, referente ao período de 01 de março de 2018 a 31 de maio de 2018, composto pelos seguintes documentos:
 - Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
 - Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
 - Conciliação Bancária;
 - Extratos Conta Corrente e Aplicações;
 - Acompanhamento de Entrada de Recursos;
 - Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
 - Relatório complementar de Diárias;
 - Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe.

Os documentos originais financeiros encontram-se devidamente arquivados em nossos Centro de Documentação e Contabilidade.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.



Atenciosamente,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos****PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)****CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Março de 2018 a 31 de Maio de 2018**

Coluna 1	2	3	4	5 = (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 14.241,63	R\$ 10.600,16	R\$ 24.841,79	R\$ 9.056.952,59
2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 454.107,37	R\$ -	R\$ 454.107,37	R\$ 454.098,25
3 - Correção Monetária	R\$ 1.509.865,12	R\$ 150.986,51	R\$ -	R\$ 150.986,51	R\$ 1.358.878,61
TOTAL	R\$ 11.499.865,12	R\$ 619.335,51	R\$ 10.600,16	R\$ 629.935,67	R\$ 10.869.929,45

DATA: 20/07/2018


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto
Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Março de 2018 a 31 de Maio de 2018

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 14.241,63	R\$ 10.600,16	R\$ 24.841,79	R\$ 9.056.952,59	99,73%
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ -	R\$ 5.125,00	R\$ 5.125,00	R\$ 14.955,00	74,48%
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 8.245.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.245.000,00	100,00%
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.513.500,00	100,00%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620.000,00	100,00%
APA Cairuçu	R\$ 1.621.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.621.000,00	100,00%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.546.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.546.100,00	100,00%
ESEC Tupinambás	R\$ 1.944.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.944.400,00	100,00%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.846,00	100,00%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 14.241,63	R\$ 5.475,16	R\$ 19.716,79	R\$ 769.151,59	97,50%
2 - Custos Indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 454.107,37	R\$ -	R\$ 454.107,37	R\$ 454.098,25	50,00%
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ 454.107,37		R\$ 454.107,37	R\$ 454.098,25	50,00%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$468.349,00	R\$10.600,16	R\$478.949,16	R\$9.511.050,84	95,21%
3 - Correção Monetária	R\$ 1.509.865,12	R\$ 150.986,51	R\$ -	R\$ 150.986,51	R\$ 1.358.878,61	90,00%
Correção Monetária	R\$ 1.509.865,12	R\$ 150.986,51		R\$ 150.986,51	R\$ 1.358.878,61	90,00%
TOTAL	R\$11.499.865,12	R\$619.335,51	R\$10.600,16	R\$629.935,67	R\$10.869.929,45	94,52%

DATA: 20/07/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 13/07/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº 04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 04



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 13/07/2018

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		308894	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Janeiro de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	3.600,89	0,00	3.600,89	15/03/2018	100,00	3.600,89
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		311981	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Fevereiro de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	1.039,97	0,00	1.039,97	24/04/2018	100,00	1.039,97
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313577	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Março de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	834,30	0,00	834,30	15/05/2018	100,00	834,30
Dalton Marques Novaes		314232	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00053-1	875,00	0,00	875,00	18/05/2018	100,00	875,00
Lilian Letícia Mitiko Hangae		314233	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00053-1	875,00	0,00	875,00	18/05/2018	100,00	875,00
Thiago Straus Rabello		314234	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00053-1	875,00	0,00	875,00	18/05/2018	100,00	875,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 04



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 13/07/2018

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Mario Douglas Fortini Oliveira		314235	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00053-1	875,00	0,00	875,00	18/05/2018	100,00	875,00
KELEN LUCIANA LEITE		314236	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00053-1	1.225,00	0,00	1.225,00	18/05/2018	100,00	1.225,00
Maurício Muniz		314237	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00051-5	100,00	0,00	100,00	18/05/2018	100,00	100,00
Thayssa Araujo Costa Rangel		314238	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00051-5	100,00	0,00	100,00	18/05/2018	100,00	100,00
Klinton Vieira Senra		314239	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00051-5	100,00	0,00	100,00	18/05/2018	100,00	100,00
Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		314240	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00051-5	100,00	0,00	100,00	18/05/2018	100,00	100,00
				10.600,16					10.600,16

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

Componente: Capacitação Gestores Fase 2

Categoria:

Data: 17/07/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº 04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 04



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2018

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: Capacitação Gestores Fase 2

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Dalton Marques Novaes		314232	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00053-1	875,00	0,00	875,00	18/05/2018	100,00	875,00
Lilian Letícia Mitiko Hangae		314233	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00053-1	875,00	0,00	875,00	18/05/2018	100,00	875,00
Thiago Straus Rabello		314234	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00053-1	875,00	0,00	875,00	18/05/2018	100,00	875,00
Mario Douglas Fortini Oliveira		314235	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00053-1	875,00	0,00	875,00	18/05/2018	100,00	875,00
KELEN LUCIANA LEITE		314236	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00053-1	1.225,00	0,00	1.225,00	18/05/2018	100,00	1.225,00
Maurício Muniz		314237	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00051-5	100,00	0,00	100,00	18/05/2018	100,00	100,00
Thayssa Araujo Costa Rangel		314238	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00051-5	100,00	0,00	100,00	18/05/2018	100,00	100,00
Klinton Vieira Senra		314239	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00051-5	100,00	0,00	100,00	18/05/2018	100,00	100,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 04



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Capacitação Gestores Fase 2

Data: 17/07/2018

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		314240	Diária - Gestão Funbio - 2018.0514.00051-5	100,00	0,00	100,00	18/05/2018	100,00	100,00
				5.125,00	5.125,00				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria:

Data: 17/07/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº 04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 04



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Data: 17/07/2018

Período: 01/03/2018 a 31/05/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		308894	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Janeiro de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	3.600,89	0,00	3.600,89	15/03/2018	100,00	3.600,89
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		311981	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Fevereiro de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	1.039,97	0,00	1.039,97	24/04/2018	100,00	1.039,97
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313577	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Março de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	834,30	0,00	834,30	15/05/2018	100,00	834,30
				5.475,16					
							5.475,16		

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Março 2018 a 31 de Maio 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.030.373,61
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 72.057,74
	Total Creditado	R\$ 72.057,74
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 10.600,16
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 45,00
	Total Debitado	R\$ 10.645,16
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 6.091.786,19
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.091.786,19
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 20/07/2018

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



09/04/2018 14:18:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			554,41 C
15/03/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	4.000,00 C	
15/03/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	173,52 C	
15/03/2018		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	3.600,89 D	1.127,04 C
				15/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
21/03/2018		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.600.768.282.392	1.000,00 D	127,04 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			127,04 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/05/2018 19:40:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			127,04 C
24/04/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.000,00 C	
24/04/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	48,82 C	
24/04/2018		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	1.039,97 D	135,89 C
				24/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			135,89 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

000
08/06/2018 12:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			135,89 C
15/05/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.000,00 C	
15/05/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	51,62 C	
15/05/2018		3519	99026	470 Transferência enviada	663.519.000.112.001	834,30 D	353,21 C
15/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
18/05/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	5.500,00 C	
18/05/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	287,32 C	
18/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.033	3.700,00 D	
18/05/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.034	1.425,00 D	
18/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.380.900.211.124	20,40 D	
Tarifa referente a 18/05/2018							
18/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.380.900.213.277	24,60 D	970,53 C
Tarifa referente a 18/05/2018							
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			970,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/04/2018 14:18:35

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2018 a 29/03/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		5.895.000,00
15/03		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		205,60
		valor juros no mês		11,28
		valor IR		43,36-
		valor líquido		4.173,52
21/03		Aplicação	- 4600768282392	
		valor capital		1.000,00
29/03		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		14.048,56
29/03		Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros		2,58
29/03		Rendimento mensal	- 4600768282392	
		valor juros		1,42
29/03		Rendimento mensal	- 4900754178897	
		valor juros		16.870,62
29/03		Saldo final		
		valor capital		5.892.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2017	2929500,00	69019,02	15526,35	2982992,67

31/10/2017	2928000,00	87547,20	19676,16	2995871,04
30/11/2017	2927000,00	103967,04	23357,46	3007609,58
29/12/2017	5900500,00	109169,59	21464,88	5988204,71
31/01/2018	5899000,00	142721,04	29002,00	6012719,04
28/02/2018	5895000,00	169586,74	34767,54	6029819,20
29/03/2018	5892000,00	200304,32	41297,96	6051006,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.621.000,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/03	1500740921830	148.767,96
29/03	3410031962168	7,62
29/03	4600768282392	1,42
29/03	4900754178897	51.527,32

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/05/2018 19:40:22

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2018 a 30/04/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/03		Saldo anterior		
		valor capital		5.892.000,00
24/04		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		56,76
		valor juros no mês		4,26
		valor IR		12,20-
		valor líquido		1.048,82
30/04		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		13.781,20
30/04		Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros		2,53
30/04		Rendimento mensal	- 4600768282392	
		valor juros		4,98
30/04		Rendimento mensal	- 4900754178897	
		valor juros		16.543,67
30/04		Saldo final		
		valor capital		5.891.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2017	2928000,00	87547,20	19676,16	2995871,04
30/11/2017	2927000,00	103967,04	23357,46	3007609,58
29/12/2017	5900500,00	109169,59	21464,88	5988204,71

31/01/2018	5899000,00	142721,04	29002,00	6012719,04
28/02/2018	5895000,00	169586,74	34767,54	6029819,20
29/03/2018	5892000,00	200304,32	41297,96	6051006,36
30/04/2018	5891000,00	230579,94	47792,98	6073786,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.620.000,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1500740921830	162.492,40
30/04	3410031962168	10,15
30/04	4600768282392	6,40
30/04	4900754178897	68.070,99

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

000
08/06/2018 12:03:56

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2018 a 30/05/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		5.891.000,00
15/05		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		62,02
		valor juros no mês		2,50
		valor IR		12,90-
		valor líquido		1.051,62
18/05		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		341,11
		valor juros no mês		17,93
		valor IR		71,72-
		valor líquido		5.787,32
30/05		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		13.747,01
30/05		Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros		2,53
30/05		Rendimento mensal	- 4600768282392	
		valor juros		4,98
30/05		Rendimento mensal	- 4900754178897	
		valor juros		16.543,67

30/05

Saldo final

valor capital

5.884.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2017	2927000,00	103967,04	23357,46	3007609,58
29/12/2017	5900500,00	109169,59	21464,88	5988204,71
31/01/2018	5899000,00	142721,04	29002,00	6012719,04
28/02/2018	5895000,00	169586,74	34767,54	6029819,20
29/03/2018	5892000,00	200304,32	41297,96	6051006,36
30/04/2018	5891000,00	230579,94	47792,98	6073786,96
30/05/2018	5884500,00	260475,00	54159,34	6090815,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.613.500,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	1500740921830	175.836,28
30/05	3410031962168	12,68
30/05	4600768282392	11,38
30/05	4900754178897	84.614,66

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

FUNBIO

	Contratual	Realizado Ano 01.1		Contratual	Realizado Ano 01.2		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		
	Ano 01 parte 1	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 parte 2	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	Total
1 - Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00			R\$ 2.497.500,00			R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos													

CHEVRON - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				CHEVRON - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)		
Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos		
	Contratual	Valor depositado Ano 01		Contratual	Valor depositado Ano 01.2	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 .2	Contratual	Correção Monetária
1 - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.270.441,75	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59
2 - Custos indiretos	R\$ 227.058,25			R\$ 227.049,12		
Total	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 227.058,25	R\$ 73.772,95	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1.2	R\$ 227.049,12	R\$ 77.213,56


Chevron - UCs - Fase 2		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	Planejamento CRB/Gestores Fase 2	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação Gestores Fase 2	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas
	Apoio a MONA Cagarras	Capacitação Gestores Ucs
		Reuniões e oficinas de capacitação de conselheiros
		Aquisição de embarcação / kits de mergulho
		Aquisição de equipamentos e materiais de escritório
		Curso de capacitação para mergulho autônomo e para condução de embarcação
		Erradicação de espécies exóticas e invasoras
		Implantação de trilhas e sinalização
		Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental
	Apoio a ESEC Guanabara	Reformas estruturais da sede
		Implementação de Núcleo de Educomunicação e produção de material de divulgação
		Manutenção e ampliação do sistema de sinalização
		Construção do Espaço do Manguezal
		Mapeamento geográfico das estruturas "currais" de pesca
		Ações de proteção ao boto-cinza
	Apoio a APA Cairuçu	Revisão do Plano de Manejo
		Aquisição de estações de trabalho próprias para geoprocessamento
		Aquisição de embarcação
		Monitoramento das atividades do conselho
		Realização de reuniões e seminários com comunidades da APA e do entorno
		Realização de intercâmbios e oficinas de capacitação com comunidades da APA Cairuçu
	Apoio ao PARNA da Serra da Bocaina	Aquisição de drones
		Aquisição de equipamentos e execução de obra na sede
		Construção de PIER para embarque e desembarque de piscina natural
		Projeto e construção de estrutura do PNSM em Trindade
	Apoio a ESEC Tupinambás	Aquisição de embarcação e uma carreta para transporte
		Aquisição de equipamentos para mergulho
	Acompanhamento Apoio as Ucs Fase 2	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto Fase 2	Equipe Projeto
Custos Indiretos Fase 2		Contribuição para a manutenção da instituição

RELATORIO DE DIÁRIAS												
IDLAN	IDMOV	PROTOCOLO	PARA ONDE	FORNECEDOR	NÚMERO DO C. CUSTO	C. CUSTO	NÚMERO DO DOADOR	DOADOR	DATA VENCIMENTO	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
314232	284990	2018.0514.00053-1	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	Dalton Marques Novaes	27.08.01.0002	Capacitação Gestores Fase 2	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/05/2018	18/05/2018	875,00	Diárias para gestores das Unidades de Conservação apoiadas para participação na Oficina de Capacitação, realizada nos dias 23 e 24/05/2018.
314233	284991	2018.0514.00053-1	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	Lilian Letícia Mitiko Hangae	27.08.01.0002	Capacitação Gestores Fase 2	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/05/2018	18/05/2018	875,00	Diárias para gestores das Unidades de Conservação apoiadas para participação na Oficina de Capacitação, realizada nos dias 23 e 24/05/2018.
314234	284992	2018.0514.00053-1	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	Thiago Straus Rabello	27.08.01.0002	Capacitação Gestores Fase 2	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/05/2018	18/05/2018	875,00	Diárias para gestores das Unidades de Conservação apoiadas para participação na Oficina de Capacitação, realizada nos dias 23 e 24/05/2018.
314235	284993	2018.0514.00053-1	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	Mario Douglas Fortini Oliveira	27.08.01.0002	Capacitação Gestores Fase 2	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/05/2018	18/05/2018	875,00	Diárias para gestores das Unidades de Conservação apoiadas para participação na Oficina de Capacitação, realizada nos dias 23 e 24/05/2018.
314236	284994	2018.0514.00053-1	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	KELEN LUCIANA LEITE	27.08.01.0002	Capacitação Gestores Fase 2	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/05/2018	18/05/2018	1.225,00	Diárias para gestores das Unidades de Conservação apoiadas para participação na Oficina de Capacitação, realizada nos dias 23 e 24/05/2018.
314237	284995	2018.0514.00051-5	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	Maurício Muniz	27.08.01.0002	Capacitação Gestores Fase 2	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/05/2018	18/05/2018	100,00	Diárias para gestores das Unidades de Conservação apoiadas para participação na Oficina de Capacitação, realizada nos dias 23 e 24/05/2018.
314238	284996	2018.0514.00051-5	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	Thayssa Araujo Costa Rangel	27.08.01.0002	Capacitação Gestores Fase 2	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/05/2018	18/05/2018	100,00	Diárias para gestores das Unidades de Conservação apoiadas para participação na Oficina de Capacitação, realizada nos dias 23 e 24/05/2018.
314239	284997	2018.0514.00051-5	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	Klinton Vieira Senra	27.08.01.0002	Capacitação Gestores Fase 2	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/05/2018	18/05/2018	100,00	Diárias para gestores das Unidades de Conservação apoiadas para participação na Oficina de Capacitação, realizada nos dias 23 e 24/05/2018.
314240	284998	2018.0514.00051-5	Chevron Federal UCs Federais Fase 2	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro	27.08.01.0002	Capacitação Gestores Fase 2	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/05/2018	18/05/2018	100,00	Diárias para gestores das Unidades de Conservação apoiadas para participação na Oficina de Capacitação, realizada nos dias 23 e 24/05/2018.

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		jan/18	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	34,5	R\$	3.600,89
Total	34,5	R\$	3.600,89

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	18,75
Controle_financeiro_projetos	8,25
Compras	1,75
Contabilidade	1,75
CEDOC	1,25
PMO	1,25
Superint_plan_gestão	1
Tesouraria	0,5
Total Geral	34,5



Janeiro 2018

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	1,25	R\$26,21
Compras	1,75	R\$126,28
Contabilidade	1,75	R\$54,04
Controle_financeiro_projetos	8,25	R\$371,60
Obrigações_legais	18,75	R\$2.413,52
PMO	1,25	R\$243,15
Superint_plan_gestão	1	R\$343,60
Tesouraria	0,5	R\$22,49
Total Geral	34,5	R\$3.600,89

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1,25
(Geral)Expedição	0,75
Registro de entrada, digitalização e distribuição de correspondências	0,5
Compras	1,75
Reunião com Charles da Chevron sobre prestações de contas e planejamento 2018	1
Emissão das previsões de desembolso - Base 15/01/2018	0,25
Reunião TAC Chevron - Elaboração de PP	0,5
Contabilidade	1,75
Baixa contábil no período 01 á 29 de dezembro.	0,5
Conciliação bancária c/c e c/a referente o mês 12/2017.	0,5
Conciliação de Projeto Contábil X Gerencial referente os meses 10,11 e 12/2017	0,75
Controle_financeiro_projetos	8,25
Levantamento de Dados para construção de Curva de Evolução Financeira do Projeto.	1
Reunião Interna para esclarecimentos sobre os assuntos a serem abordados na reunião com a Chevron	0,25
Prestação de contas trimestral	1,25
Reunião com a Chevron para alinhamento e ajustes nas relatorias Trimestrais	0,25
Ajustes na prestação de contas trimestral referente período de Junho a Agosto e Confecção de prestação de contas trimestral do período Set a Nov	1,5
Ajustes no relatório de prestação de contas trimestral do projeto	1
Conciliação	1
Geral - elaboração e orientações para Victor e Bruna sobre a o relatório financeiro (PMO), saldo interno de projetos e saldo mensal dos projetos ch	1,25
Relatórios Internos de Saldos	0,5
Análise do saldo mensal do projeto data base 31/12/2018 X conciliação bancária	0,25
Obrigações_legais	18,75
Geral - elaboração de planilha de curva S.	0,5
Com ICMBio e Chevron sobre assinatura de ACT.	0,5
Geral - reunião interna sobre solicitações Chevron.	0,25
Geral - Reunião com Charles, da Chevron, para ajustes na relatoria financeira e encaminhamentos.	1
Geral - elaboração de ata e de principais encaminhamentos da reunião.	0,5
Reunião com Charles da Chevron para esclarecimentos sobre relatorias financeiras e encaminhamentos.	1
GERAL - reunião com a Chevron sobre andamento do projeto.	1


Janeiro 2018

Com Ricardo Raposo sobre projeto de apoio a UCs Fase 1 e Fase 2; envio de documentos.	1,5
Geral: Reunião com a Coordenação sobre o andamento do Projeto e celebração do ACT.	0,25
Reunião com equipe Chevron	1
Com CR8 sobre assinatura de ACT Fase 2; com gestor sobre situação do projeto.	1
Reunião com Fernanda sobre Plano de Aquisições.	0,5
Com Fernanda para elaboração de Plano de Aquisições dos projetos Fase 1 e Fase 2. Análise de planejamento para cada UC. Em contato com ICMB	2
Análise de Plano de Aquisições proposto pela Chevron.	0,5
Entendimento sobre os projetos apoiados.	0,25
Finalização e envio de relatoria técnica semestral	1
Com ICMBio sobre ACT para assinatura.	1
Geral - marcando reunião com cr8 e entendimentos internos para reunião.	0,5
Planilha de Acompanhamento Geral TAC Chevron	2
reunião com cr8.	1
Reunião com Ricardo Raposo para encaminhamentos sobre o projeto.	1,5
PMO	1,25
GERAL: Relatórios retroativos de HH (custo e detalhes por área)	1,25
Superint_plan_gestão	1
pagamentos e análise de saldos	1
Tesouraria	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO 01 A 29.12	0,25
Geral - atualização dos saldos de dezembro	0,25
Total Geral	34,5

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		fev/18	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	11,75	R\$	1.039,97
Total	11,75	R\$	1.039,97

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	6,25
Obrigações_legais	3,25
Comunicação	0,5
Contabilidade	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Compras	0,25
Jurídico	0,25
PMO	0,25
Tesouraria	0,25
Total Geral	11,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	0,25	R\$19,15
Comunicação	0,5	R\$32,99
Contabilidade	0,5	R\$19,08
Controle_financeiro_projetos	6,25	R\$348,51
Jurídico	0,25	R\$24,03
Obrigações_legais	3,25	R\$463,69
PMO	0,25	R\$60,07
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$61,18
Tesouraria	0,25	R\$11,27
Total Geral	11,75	R\$1.039,97

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	0,25
Emissão das previsões de desembolso - Base 31/01/2018	0,25
Contabilidade	0,5
Baixa contábil no período 01 á 31 e janeiro.	0,5
Controle_financeiro_projetos	6,25
SOE Mensal	0,75
Conversa com Leandro e Natalia sobre a demanda do Charles para montar planilha do rendimento nominal X real dos projetos da Chevron. Revisão	0,25
Levantamento de arquivos sobre a execução do projeto no ano para envio a Auditoria	1
Geral - Levantamento de dados para confecção de relatório de rentabilidade nominal x real para envio a Chevron	1
Conciliação Mensal	1
Relatórios de despesa e receita para auditoria	0,25
Saldo Mensal do Projeto	1
Geral - Atualização dos dados do projeto para elaboração das minutas do relatório de auditoria	1
Jurídico	0,25
Reunião com Gerência do Projeto.	0,25
Obrigações_legais	3,25
Análise dos POAs para encaminhamento à CR.	1
Geral - reunião de equipe.	0,5
Reunião com ASJUR sobre assinatura de ACT.	0,5
Com ICMBio sobre assinatura de ACT e contato com gestores.	0,5
Com ICMBio sobre assinatura de ACT.	0,5
Geral - revisão de lançamentos do timesheet.	0,25
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Dezembro: consolidação / relatórios / gráficos	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCs FEDERAIS II na semana	0,25
Tesouraria	0,25
GERAL- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.01	0,25
Comunicação	0,5
conteúdo relatório anual	0,5


Total Geral

11,75

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		mar/18	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	15,5	R\$	834,30
Total	15,5	R\$	834,30

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	9,5
Administrativo	1,75
Tesouraria	1,5
Obrigações_legais	1,5
Contabilidade	1
PMO	0,25
Total Geral	15,5



Março 2018

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administrativo	1,75	R\$35,79
Contabilidade	1	R\$30,89
Controle_financeiro_projetos	9,5	R\$422,56
Obrigações_legais	1,5	R\$228,97
PMO	0,25	R\$48,63
Tesouraria	1,5	R\$67,46
Total Geral	15,5	R\$834,30

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administrativo	1,75
Ida a Chevron no dia: 22/03 levar documento.	1,75
Contabilidade	1
Baixa contábil no período 01 á 28 de fevereiro; Conciliação bancária c/c e c/a referente os meses janeiro e fevereiro de 2018.	1
Controle_financeiro_projetos	9,5
SOE Mensal	0,25
Conciliação Mensal	0,25
Geral - Atualização de dados do DRAFT do relatório de auditoria	1
Separação de documentos para auditoria	0,25
Geral - Conferencia da Planilha de saldos do Projeto	0,25
Geral - Conferencia do DRAFT do relatório de auditoria	0,5
Elaboração Saldo mensal para gerência	0,25
Elaboração/Atualização de Planilha para Prestação de Contas Contabilidade	0,25
Conferencia dos números do relatório de execução do projeto	1,5
Conferencia da prestação de contas trimestral do projeto	1
Elaboração Prestação de Contas HH Chevron	0,75
Elaboração Prestação de Contas Trimestral - Chevron	1,75
Organização Prestação de Contas trimestral Chevron	0,25
Prestações de Contas Trimestral Chevron	0,25
Esclarecimentos a questionamentos feitos pela auditoria sobre o projeto	1
Obrigações_legais	1,5
Com Emerson sobre estratégia para futuro do projeto.	0,25
Com ICMBio e Chevron sobre assinatura de ACT e próximos passos.	0,5
Geral - conversa com Manoel e call com Charles para definições sobre próximos passos.	0,25
Rateio Férias	0,5
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Janeiro: consolidação / gráficos e relatórios	0,25
Tesouraria	1,5
Geral - atualização do saldo	0,5
Geral -aplicação de recursos disponiveis em c/c	0,25
GERAL - AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 28.02	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 16.03 AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	15,5