



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEA/SAP Nº 104/2019

Rio de Janeiro, 13 de Junho de 2019.

Ilma. Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Assunto: Encerramento de Projetos.

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJUNTA nº 402/2018, de 21/12/2018, Pareceres Técnicos Final, Relatórios de Prestação de Contas e os Termos de Encerramento relativos aos projetos a seguir:

- ✓ “Ações prioritárias do Parque Estadual do Mendanha”;
- ✓ “Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Costa do Sol”;
- ✓ “Plano de Manejo e Implantação de Segmentos prioritários da APA do Rio Guandu” e,
- ✓ “Projeto executivo para implantação do Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano”.

Desta forma, solicitamos a este Gestor Operacional que sejam adotadas as providências necessárias para o encerramento dos Projetos acima relacionados, bem como, os trâmites necessários para liberação do saldo financeiro.

Atenciosamente,


JOSE MAURO DE FARIAS JR.
Secretário Executivo da CCA



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA
Instituto Estadual do Ambiente - INEA

OF/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 402

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2018.

Ilma. Sra.
Zélia Ramalho
Superintendência Executiva do Fundo da Mata Atlântica – SUPFMA
Subsecretaria Adjunto de Planejamento – SAP
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezada Senhora,

Encaminhamos anexo os Pareceres Técnico Final, Relatórios de prestação de contas e os Termos de Encerramento relativos aos projetos “Ações Prioritárias do Parque Estadual do Mendanha”, “Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Costa do Sol”, “Plano de Manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu” e “Projeto Executivo para implantação do Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano”, visando o encerramento dos mesmos junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.



Atenciosamente,

Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta
Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE
ID: 4347935-9



PARECER TÉCNICO FINAL

	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA)		Parecer n.º 08/2018
	DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)		Data: 28/11/2018
PROPONENTE:	GEUC – Gerência de Unidades de Conservação (Antiga GEPRO)		
PROJETO:	Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual do Mendanha		
Empresa/ Financiadora:	Fonte	FMA	Processo: E-07/002.984/2014
Empresa Executora	1. Aquisição de equipamentos e material - FUNBIO		Termo de Referência:
	Obras e Instalações	Prestação de Serviços	Materiais e Equipamentos
DESCRIÇÃO GERAL			
Período de vigência do projeto:	24/01/2014 a 23/07/2015		
Valor total do projeto:	R\$ 1.798.000,00		
Valor executado:	R\$ 399.611,00		
Saldo remanescente:	R\$ 1.398.389,00		
Objetivo Geral do Projeto:	Garantir a proteção do Parque Estadual do Mendanha – PEM, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção e comunicação que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.		
INTRODUÇÃO			
O presente Parecer tem como objetivo a análise final da execução dos produtos e serviços executados no âmbito do Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual do Mendanha – PEM, no período de 24/01/2014 a 23/07/2015.			
RESULTADOS			
O presente Projeto foi estruturado em três grandes atividades, de acordo com o seu Cronograma Físico Financeiro, a saber:			
01) Estruturação do PEM – Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEM, com aquisição de veículos, aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática e aquisição de mobiliário para a sede provisória. Dentro desta atividade, o FUNBIO, Gestor Operacional do FMA, adquiriu um veículo 4x4 e um veículo tipo passeio de acordo com as especificações constantes no processo em referência.			
02) Apoio Operacional – Contratação de Serviços Terceirizados, apoio logístico e comunicação e produção gráfica. Não houve nenhuma contratação dentro desta atividade.			

03) Elaboração de Plano de Manejo do PEM – Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços de consultoria especializada visando a elaboração de Plano de Manejo, realização do levantamento e cadastro fundiário do PEM, elaboração de proposta para demarcação física dos limites do PEM, elaboração de projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização.
Não houve nenhuma contratação para atender esta atividade.


Os valores previstos para a execução das atividades 02 e 03 não foram utilizados na execução das atividades. Contudo, houveram remanejamentos de recursos, conforme consta do relatório financeiro para a complementação de valores para as aquisições dos veículos.

CONCLUSÃO

Nem todos os produtos e serviços descritos para atingir os objetivos do projeto foram executados. Ainda assim, solicitamos o encerramento do projeto, considerando a necessidade de redimensionamento do mesmo em função do tempo decorrido em consequentemente, das mudanças de demandas e prioridades das UCs contempladas neste projeto.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2018.



Assinatura do Coordenador

Andrei Veiga dos Santos
Gerente
E07 / DISAPE / GEJC
ID: 421793-0

DE ACORDO DA DIRETORIA ADJUNTA

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2018.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E07/002.984/2014, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Diretoria Adjunta



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

TERMO DE ENCERRAMENTO 005/18

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO MENDANHA

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto "Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual do Mendanha", no valor de R\$ 1.798.000,00 (um milhão, setecentos e noventa e oito mil reais), com saldo remanescente de R\$ 1.398.389,00 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais).

Atestamos que todas as aquisições executadas no âmbito do projeto do Projeto foram plenamente atendidas, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/002.984/2014.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018.

Paulo Schiavo

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas



inea instituto estadual
do ambiente



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

**RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO "AÇÕES
PREIORIZÁRIA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO MENDANHA**

Processo Administrativo INEA: E-07/002.984/2014

Proponente: Diretoria de Biodiversidades e Áreas Protegidas - DIBAP

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual do Mendanha - PEM, no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 43/2013**, de 28 de novembro de 2013, totalizando o valor de R\$1.798.000,00 (um milhão setecentos e noventa e oito mil reais), sendo estabelecido como fonte orçamentaria o TCCA Interligação da Linha 4 – TCCA nº06/2012.

O Projeto aprovado prevê a execução em três Atividades principais, conforme CFF encaminhado ao FUNBIO através do Ofício INEA/DIBAP/COMBIO Nº 12/2014:

- 1) Estruturar o PEM – Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEM, com aquisição de veículos, aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática e aquisição de mobiliário para a sede provisória;
- 2) Apoio Operacional – Contratação de Serviços Terceirizados, apoio logístico e comunicação e produção gráfica;
- 3) Elaboração de Plano de Manejo do PEM – Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços de consultoria especializada visando a elaboração de Plano de Manejo, realização do levantamento e cadastro fundiário do PEM, elaboração de proposta para demarcação física dos limites do PEM, elaboração de projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização.

2.0 - Análise da Execução:

O Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO recebeu através da Diretoria de Biodiversidades e áreas Protegidas – DIBAP/INEA o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

O presente projeto foi executado, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 03 Objetivos Específicos, conforme a seguir:

- **Objetivo Específico A1** – Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEM – Valor Previsto R\$595.000,00;



inea Instituto Estadual
do ambiente

Avenida Venezuela, 110 – saúde – rio de Janeiro – RJ – CEP 20081-312 – Tel. 2332-5519

www.inea.rj.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

- **Objetivo Específico A2** – Apoio Operacional – Valor Previsto R\$343.700,00
- **Objetivo Específico A3** – Elaborar o Plano de Manejo do PEM – Valor Previsto R\$858.600,00

Para a Atividade A111 do objetivo específico A1, o FUNBIO adquiriu um veículo 4x4 e um veículo tipo passeio.

Para a Atividade A112 do objetivo específico A1, não houveram aquisições;

Para a Atividade A113 do objetivo específico A1, não houveram aquisições, porém foi autorizado pela coordenação do projeto remanejamento de R\$14,40 (quatorze reais e quarenta centavos) para complementação de valor na aquisição de veículo 4x4;

Para a Atividade A211 do objetivo específico A2, não houveram contratações de prestadoras de serviços, porém foi autorizado pela coordenação do projeto remanejamento no valor de R\$72.000,00 (setenta e dois mil reais) do item "Aluguel de um imóvel para funcionar como sede provisória e alojamento de pesquisadores e guarda-parques do PEM" (Não será executado pelo FMA, conforme Ofício/INEA/DIBAP Nº 307/2014), para complementação de valor na aquisição do veículo 4x4 e do veículo tipo passeio;

Para a Atividade A311 do objetivo específico A3, o valor previsto se manteve sem utilização.


3.0 – Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$1.398.389,00 (um milhão trezentos e noventa e oito mil trezentos e oitenta e nove reais), referente à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID.: 4149185-8



inea Instituto Estadual
do Ambiente

Avenida Venezuela, 110 – saúde – rio de Janeiro – RJ – CEP 20081-312 – Tel. 2332-5519
www.inea.rj.gov.br

PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO			
Empreendedor	INTERLIGAÇÃO DA LINHA 4 DO METRO		
Projeto	Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual do Mendanha - PEM		
Processo:	E-07/002.00984/2014		
Data Inicio	24/01/2014	Status	Em andamento
Data termino	23/07/2015	Duração (dias):	545
Coordenador:	Patrícia Figueiredo de Castro		
Objetivos Principais do Projeto:			
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar proposta de plano de manejo para o PEM, a partir da atualização de proposta de planejamento já existente para a APA Gerclínio-Mendanha, com base em um diagnóstico e planejamento detalhados; Conhecer a realidade fundiária do PEM a partir da elaboração do cadastro fundiário das terras nele inseridas; Promover uma ampla divulgação dessa unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual da mesma e seus objetivos de preservação, conservação e uso público; Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária à gestão do PEM; Proteger, em curto prazo, o patrimônio natural da UC da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo, etc), por meio da elaboração de projeto de demarcação física e cercamento da unidade. 			
Macro Atividades do Projeto:			
ID	Macro Atividades		
1	Aquisição de Veículos		
2	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática		
3	Aquisição de Mobiliários		
4	Apoio Operacional		
5	Comunicação e Produção Gráfica		
6	Elaboração dos Planos de Manejo, realização do Levantamento e Cadastro Fundiário do PEM, elaboração da proposta para demarcação física dos limites do PEM, elaboração de projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização.		
7	Desenvolvimento Adequação de Projetos Executivos para implantação da infraestrutura de administração e uso público		

ID	Macro/Atividade	Limite Atraso Crítico:	
		Status	Desvio
1	Aquisição de Veículos		
2	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática	A	
3	Aquisição de Mobiliários	A	
4	Apoio Operacional	A	
5	Comunicação e Produção Gráfica	A	
6	Elaboração dos Planos de Manejo, realização do Levantamento e Cadastro Fundiário do PEM, elaboração da proposta para demarcação física dos limites do PEM, elaboração de projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização.	A	
7	Desenvolvimento Adequação de Projetos Executivos para implantação da infraestrutura de administração e uso público	A	

ID	Macro/Atividade	Desvio Tendência	
		Status	Desvio
1	Aquisição de Veículos		R\$ 24.310,00
2	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática		R\$ 1.700,00
3	Aquisição de Mobiliários		R\$ 2.100,00
4	Apoio Operacional		R\$ 2.300,00
5	Comunicação e Produção Gráfica		R\$ 100.000,00
6	Elaboração dos Planos de Manejo, realização do Levantamento e Cadastro Fundiário do PEM, elaboração da proposta para demarcação física dos limites do PEM, elaboração de projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização.		R\$ 1.000,00
7	Desenvolvimento Adequação de Projetos Executivos para implantação da infraestrutura de administração e uso público		
TOTAL - Desvio Tendência			R\$ 1.083.840,00

CRONOGRAMA FÍSICO

ANÁLISE FINANCEIRA

Orçamento Previsto GCA	R\$ 1.798.000,00
Orçamento Contratado	R\$ 1.798.000,00
Orçamento Realizado	R\$ 399.611,00
Orçamento % Realizado	22%
Orçamento de Saldo	R\$ 1.398.389,00
Orçamento Excedido	R\$ -
Orçamento Projetado	R\$ 1.398.389,00

ESCOPO DO PROJETO	
Empreendedor	INTERLIGAÇÃO DA LINHA 4 DO METRO
Projeto	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual do Mendanha - PEM

Descrição do Escopo do Projeto

. Estruturar o PEM;
 . Elaborar o Plano de Manejo;
 . Elaborar levantamento e cadastro fundiário do parque;
 . Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do parque;
 . Elaborar e implantar projeto de comunicação e instalar placas de sinalização nos limites do parque;
 . Estudo de Viabilidade Técnica de implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PEM:
 Formulação e análise de possibilidades de implantação de infraestruturas administrativas e de uso público, de acordo com programa básico de necessidades das unidades de conservação estaduais da região.
 O estudo terá como ponto fundamental a implantação nas áreas a serem indicadas considerando área bruta de espaços internos / área bruta de espaços externos em contraponto às dimensões do terreno, à topografia, à legislação, mobilidade e acessibilidade, bem como custos fixos e variáveis de operação e implantação da infraestrutura a ser instalada.

SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO PROPOSTA
O PEM não possui ferramentas de planejamento direcionadas ao seu território e sua criação demanda um planejamento existente	Plano de Manejo elaborado e publicado
Situação fundiária do parque é pouco conhecida e não sistematizada	Levantamento e cadastro fundiário do PEM elaborados
UC desprovida de delimitação física cercamento de áreas com maior fragilidade, ampliando-se os riscos de perda do patrimônio natural decorrentes de práticas lesivas ao meio ambiente. Inexistência de sinalização indicando os limites da Unidade de Conservação	Cercamento e demarcação física implantados propiciando maior controle no combate ao uso de fogo e contenção da expansão urbana irregular nos limites desta Unidade de Conservação. Sinalização eficiente instalada.
O PEM não possui estruturas físicas para atender a demanda de fiscalização, uso público e administração	Estudo de Viabilidade Técnica para instalação de infraestrutura de uso público e administração concluídos segundo Termo de Referência - TdR elaborado

MACRO CRONOGRAMA FÍSICO	
Empreendedor	INTERLIGAÇÃO DA LINHA 4 DO METRO
Projeto	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual do Mendanha - PEM

Data de Referência: 30/11/2014
 Limite Atraso Crítico: 15 dias

Data de Encerramento:		Desvio
Original:	23/07/2015	
Projetada:	23/07/2015	0
Real:	23/07/2016	366

ID	Macro Atividades	Status	LINHA DE BASE			REALIZADO					
			Data Início	Data Fim	Duração (dias)	Data Início	Desvio (dias)	Data Fim	Desvio (dias)	Duração (dias)	Desvio (dias)
1	Aquisição de Veículos	C	24/01/14	24/04/14	90	30/11/15		08/07/16		221	
2	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática	A	24/01/14	24/04/14	90					0	0
3	Aquisição de Mobiliários	A	24/01/14	24/04/14	90					0	0
4	Apoio Operacional	A	24/01/14	23/07/15	545					0	0
5	Comunicação e Produção Gráfica	A	24/04/14	24/02/15	306					0	0
6	Elaboração dos Planos de Manejo, realização do Levantamento e Cadastro Fundiário do PEM, elaboração da proposta para demarcação física dos limites do PEM, elaboração de projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização.	A	24/01/14	23/07/15	545					0	0
7	Desenvolvimento Adequação de Projetos Executivos para implantação da infraestrutura de administração e uso público	A	24/01/14	23/07/15							0

Legenda - Status

- A - Aguarda início
- I - Iniciado
- C - Concluído

CONTROLE FINANCEIRO	
Empreendedor	INTERLIGAÇÃO DA LINHA 4 DO METRO
Projeto	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual do Mendanha - PEM

ID	Função	Orçamento do Projeto						Debitivo Tendência
		previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	
1	Aquisição de Veículos	R\$ 345.000,00	R\$ 417.014,40	R\$ 399.611,00	96%	R\$ 17.403,40		
2	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática	R\$ 40.700,00	R\$ 40.685,60	R\$ -	0%	R\$ 40.685,60	R\$ 40.700,00	
3	Aquisição de Mobiliários	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ -	0%	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	
4	Apoio Operacional	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ -			R\$ 72.000,00	
5	Comunicação e Produção Gráfica	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ -	0%	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	
6	Elaboração dos Planos de Manejo, realização do Levantamento e Cadastro Fundiário do PEM, elaboração da proposta para demarcação física dos limites do PEM, elaboração de projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização.	R\$ 825.755,00	R\$ 825.755,00	R\$ -	0%	R\$ 825.755,00	R\$ 825.755,00	
7	Desenvolvimento Adequação de Projetos Executivos para Implantação da Infraestrutura de administração e uso público	R\$ 169.545,00	R\$ 169.545,00	R\$ -	0%	R\$ 169.545,00	R\$ 169.545,00	
Total		R\$ 1.798.000,00	R\$ 1.798.000,00	R\$ 399.611,00	22%	R\$ 1.398.389,00	R\$ -	

Saldo Execução (Contratado) R\$ 1.398.389,00

Saldo Final do Projeto (CCA) R\$ 1.398.389,00



CARTA nº 573/2018

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Parcial do Projeto "Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto "Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha", que contém os documentos financeiros referentes ao período de 22 de agosto de 2014 a 31 de julho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

*Recebido em
03/09/2018
[Handwritten signature]*



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
 Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período

Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 22 de agosto de 2014 a 31 de julho de 2018




Coluna 1	2		3	4	5
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 22/08/2014 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 31/07/2018 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha 29.11.15.0001	R\$ 1.798.000,00	R\$ 399.611,00	R\$ 0,00	R\$ 399.611,00	R\$ 1.398.389,00
TOTAL	R\$ 1.798.000,00	R\$ 399.611,00	R\$ 0,00	R\$ 399.611,00	R\$ 1.398.389,00
23/08/2018	 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 006/2012 FMA - RJ Metrô CRB II

Prestação Nº (Final) Relação de Despesas

Ações Implant. PE Medanha

Período: 22/08/2014 a 14/11/2016

Data: 23/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016


Data: 23/08/2018

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2012 FMA - RJ Metrô CRB II

Período: 22/08/2014 a 14/11/2016

Componente Ações Implant. PE Medanha

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1MMC Automotores do Brasil S/A	00000004 1877701	Aquisição de 01 veículo 4x4 Chassi 93XVNB8TGCF19974 para o Parque Estadual do Mendanha - Pagamento Unico	163.654,58	100	08/12/2015	163.654,58
2MMC Automotores do Brasil S/A	00000004 1877801	- Aquisição de 01 veículo Misubishi L200 Savana 4x4 Chassi 93XVNB8TGCF19997 para o Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	163.654,58	100	11/12/2015	163.654,58
3FCA Fiat Chrisler Automóveis Brasil Ltda	00000031 8129401	- Aquisição de 01 Veículo Palio Weekend Trekking Locker conforme especificação anexa para o Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	58.049,29	100	15/12/2015	58.049,29
4Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000013 0116-01	- Pagamento do IPVA 2015 do veículo Mitsubishi L200 Savana 4x4 placa KYE-6220 do Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	1.159,81	100	13/01/2016	1.159,81
5Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00001301 2016-01	- Pagamento do IPVA 2015 do veículo Mitsubishi L200 Savana 4x4 placa LSI-2131 do Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	1.159,81	100	13/01/2016	1.159,81

Secretaria
do Ambiente

FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016


Data: 23/08/2018

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2012 FMA - RJ Metrô CRB II

Período: 22/08/2014 a 14/11/2016

Componente Ações Implant. PE Medanha

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000014 0116-01	- Pagamento do IPVA 2016 do veículo Mitsubishi L200 Savana 4x4 placa KYE-6220 do Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	4.554,59	100	19/01/2016	4.554,59
7 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00001401 2016-01	- Pagamento do IPVA 2016 do veículo Mitsubishi L200 Savana 4x4 placa LSI-2131 do Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	4.554,59	100	21/01/2016	4.554,59
8 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00002201 2016-01	- Pagamento do IPVA 2015 do veículo Fiat Palio Weekend Locker placa KWZ-7098 para o Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	166,37	100	22/01/2016	166,37
9 Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	00000000 0000401	- Serviço de despachante para emplacamento do veículo Fiat Palio Weekend placa KWZ-7098 para o PE do Mendanha - Parcela única	688,09	100	27/01/2016	688,09
10 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00000020 0116-01	- Pagamento do IPVA 2016 do veículo Fiat Palio Weekend Locker placa KWZ-7098 para o Parque Estadual do Mendanha - Parcela única	1.769,36	100	29/01/2016	1.769,36



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009

PRESTAÇÃO Nº (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 23/08/2018

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 006/2012 FMA - RJ Metrô CRB II

Período: 22/08/2014 a 14/11/2016

Componente Ações Implant. PE Medanha

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00000001 0716-01	- Pagamento de DUDA junto ao Detran RJ para elaboração de placas brancas para transferência de propriedade do veículo Fiat Palio Weekend placa KWZ-7098 para o PE do Mendanha - Parcela única	199,93	100	08/07/2016	199,93
			399.611,00			399.611,00



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**Ações Implant. PE Mendanha**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 006/2012

FMA - Metro (CRB) II



Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20140924173625174'	FMA - Metro (CRB) II	Ações Implant. PE Mendanha	Veiculos 4x4 e custos decorrentes	R\$ 332.613,75
Fundo Mata Atlântica RJ	20150130174915174'	FMA - Metro (CRB) II	Ações Implant. PE Mendanha	Pagamento dos IPVAs 2015 e 2016 dos veiculos 4x4 para o PE Mendanha e pagamento do despachente para transferência de propriedade do veiculo	R\$ 3.509,87
Fundo Mata Atlântica RJ	20150825164413174'	FMA - Metro (CRB) II	Ações Implant. PE Mendanha	01 Veiculo Palio Weekend Trekking Locker e custos decorrentes	R\$ 63.487,38