

Relatório Técnico Semestral

**Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de
Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro**



Período do Relatório:

01/10/2016 a 31/03/2017

Identificação do Projeto

Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1472590
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro, bem como o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por meio do fortalecimento e apoio a conservação e uso sustentável da biodiversidade em cinco Unidades de Conservação Federais costeiras e estuarinas do estado do Rio de Janeiro.
Público-alvo:	Unidades de Conservação (UCs) e seu público diverso, como comunidade escolar, visitantes, moradores das áreas de entorno das UCs e municípios circunvizinhos, prefeituras, organizações não governamentais locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos objetivos deste Projeto, pescadores e demais atores envolvidos.
Valor investido no semestre:	R\$ 505.594,84
Responsável pela elaboração do Relatório	Natália Prado Lopes Paz Gerente de Projetos no Funbio natalia.paz@funbio.org.br

Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivo específico	Meta	Indicadores
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realização de atividades que visem à consolidação e/ou implantação de cinco Unidades de Conservação costeiras e estuarinas no estado do Rio de Janeiro 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Garantir a efetiva proteção de amostras representativas de ecossistemas costeiros e marinhos no estado do Rio de Janeiro através da consolidação/implantação de 5 unidades de conservação. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plano de manejo elaborado; ▪ Equipamentos adquiridos; ▪ Obras e estruturação finalizadas; ▪ Consultorias contratadas e finalizadas.

1. Sumário executivo

O presente relatório consolida as atividades realizadas no primeiro semestre do Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro, objeto do Termo de Execução do TAC nº CW 1472590, assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) em 25 de junho de 2016.

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R\$ 7.488.305,93 (sete milhões quatrocentos e oitenta e oito mil trezentos e cinco reais e noventa e três centavos), foi depositada pela Chevron em favor do Funbio em 30 de setembro de 2016.

Nessa mesma ocasião foram iniciados os trâmites para a elaboração do Acordo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o Funbio e o ICMBio, etapa essencial para a efetiva implementação do Projeto.

Com o intuito de criar uma identidade visual ao Projeto, que favoreça o trabalho de divulgação das suas ações, foi apoiada a criação de uma logomarca que deverá ser aplicada em todo o material relacionado a ele.

A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades realizadas no primeiro semestre de execução do Projeto.

2. Resultados alcançados

A partir de junho de 2016, com a assinatura do Termo de Execução do TAC nº CW 1472590, foram iniciadas as primeiras etapas previstas no Plano de Trabalho.

Em seguida, o detalhamento de cada uma dessas etapas:

A. Elaboração do Manual Operacional do Projeto (MOP)

O Manual Operacional é um instrumento orientador para a implementação do Projeto. Nele são estabelecidas as atribuições, os prazos para cumprimento das obrigações pelas partes envolvidas e as orientações para planejamento, execução e monitoramento do Projeto.

B. Elaboração do Acordo de Cooperação Técnica entre o Funbio e o ICMBio

A primeira versão do Acordo de Cooperação Técnica elaborada pelo Funbio foi encaminhada para revisão e assinatura da Presidência do ICMBio em setembro de 2016.

Em outubro de 2016 a Coordenação Regional nº 08 do ICMBio – CR8, que tem a função de executar atividades técnicas e administrativas na área geográfica de abrangência das Unidades de Conservação

apoiadas pelo Projeto, retornou o documento com alguns questionamentos, os quais foram rapidamente esclarecidos pelo Funbio.

Nesse mesmo período, tendo em vista a quantidade estimada, as características e o volume de recursos destinado à aquisição de embarcações para as Unidades de Conservação contempladas pelo Projeto, a Chevron apresentou uma série de questionamentos para serem encaminhados aos gestores responsáveis pelas demandas. De forma geral, as dúvidas estavam relacionadas à especificação, à forma de utilização da embarcação desejada e à sua manutenção para os anos seguintes.

Para que todos esses pontos fossem melhor detalhados antes de serem repassados aos gestores, em dezembro o Funbio realizou uma conferência telefônica com representantes da CR8/ICMBio. Nessa ocasião, foi acordado que os questionamentos seriam enviados por e-mail à Coordenação Regional, a qual faria o repasse a cada gestor envolvido.

Por esse motivo, em janeiro de 2017 o Funbio encaminhou a lista de perguntas para a CR8/ICMBio, e aproveitou para reenviar a última versão do Acordo de Cooperação Técnica, a fim de agilizar a análise e assinatura do documento por parte do Instituto.

Por conta da demora na assinatura do Acordo e no retorno aos questionamentos repassados, foi sugerida a realização de uma reunião presencial, a qual ocorreu em fevereiro, com a participação de representantes da CR8/ICMBio, do IBAMA/CGPEG, da Chevron e do Funbio. Com o intuito de reduzir a preocupação da Chevron com o futuro das embarcações e dos demais equipamentos adquiridos pelo Projeto, nessa reunião a CR8/ICMBio apresentou um parecer da Procuradoria do ICMBio no Rio de Janeiro onde, dentre outros pontos, propunha a inclusão no Acordo de Cooperação Técnica de uma cláusula para estabelecer os limites de responsabilidade de cada instituição em relação aos bens adquiridos e doados pelo Projeto. Com essa inclusão, tanto a CR8/ICMBio quanto à Procuradoria entendiam que não haveria a necessidade de encaminhar os mencionados questionamentos para cada gestor envolvido no Projeto.

Conforme acordado nessa mesma reunião, uma cópia do referido parecer foi enviada a todos por e-mail no dia 13 de fevereiro. Em resposta às considerações apresentadas pela Procuradoria do ICMBio para a redação do Acordo de Cooperação Técnica, o Funbio elaborou uma carta com esclarecimentos e justificativas para cada um dos pontos levantados.

Até o período de abrangência deste relatório, o Funbio não recebeu um retorno por parte do ICMBio para os esclarecimentos apresentados.

C. Divulgação do Projeto

A divulgação das principais ações e dos resultados alcançados pelo Projeto será feita por meio da página do Funbio na internet: www.funbio.org.br

Com o intuito de criar uma identidade visual ao Projeto, que favoreça o trabalho de divulgação das suas ações, foi apoiada a criação de uma logomarca que deverá ser aplicada em todo material por ele produzido.

O processo de seleção e contratação da empresa responsável pela criação da marca foi feito seguindo a Política de Compras e Contratações do Funbio, baseada na qualidade e no preço da proposta. Ao final do processo, a fim de criar uma identidade visual a todos os projetos contemplados pelo TAC Chevron Federal, optou-se por contratar a mesma empresa que já havia produzido as logomarcas dos projetos de Conservação da Toninha na Área de Manejo I e de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Estado do Rio de Janeiro.



Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para o único Objetivo Específico do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados alcançados
Realização de atividades que visem à consolidação e/ou implantação de cinco Unidades de Conservação costeiras e estuarinas no estado do Rio de Janeiro	Garantir a efetiva proteção de amostras representativas de ecossistemas costeiros e marinhos no estado do Rio de Janeiro através da consolidação/implantação de 5 Unidades de Conservação	Elaboração do Manual Operacional do Projeto	Manual Operacional do Projeto elaborado
		Elaboração e assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre Funbio e ICMBio	Acordo de Cooperação Técnica elaborado, aguardando assinatura do ICMBio
		Criação de logomarca para identificação do Projeto	Logomarca criada

3. Resultados não alcançados

Grande parte das atividades do Projeto estava prevista para ser iniciada no primeiro semestre, a partir da assinatura do contrato e da liberação da primeira parcela de desembolso. Dentre elas, a capacitação dos gestores responsáveis pelas Unidades de Conservação apoiadas, o início das aquisições e contratações dos bens e serviços previstos nos Planos de Trabalho, e a realização de monitoramento *in loco* das atividades apoiadas. Entretanto, para isso, seria necessário o cumprimento das duas atividades iniciais planejadas, isto é: a elaboração do Manual Operacional do Projeto e a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre Funbio e ICMBio.

Com a demora na celebração do referido Acordo por parte do ICMBio, as atividades seguintes junto às Unidades de Conservação não puderam ser iniciadas, atrasando o cronograma planejado.

4. Resultados inesperados ou não planejados

Tendo em vista a experiência de muitos anos do Funbio com outros projetos de apoio a Unidades de Conservação Federais, não estava sendo esperado esse grande atraso no processo de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica por parte do ICMBio.

Sendo essa uma etapa fundamental para iniciar o apoio às Unidades de Conservação contempladas pelo Projeto, o Funbio está trabalhando para que o Acordo seja celebrado com a maior brevidade possível.

5. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para o Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Realização de atividades que visem à consolidação e/ou implantação de cinco Unidades de Conservação costeiras e estuarinas no estado do Rio de Janeiro	Garantir a efetiva proteção de amostras representativas de ecossistemas costeiros e marinhos no estado do Rio de Janeiro através da consolidação/implantação de 5 Unidades de Conservação	Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre Funbio e ICMBio	Acordo de Cooperação Técnica entre Funbio e ICMBio assinado
		Realização de reunião com gestores das Unidades de Conservação apoiadas para refinamento dos Planos de Trabalho	Planos de Trabalho finalizados e inseridos no sistema Cérebro
		Capacitação dos gestores para uso do sistema Cérebro e quanto às regras do Manual para Aquisições e Contratações do Funbio	Gestores aptos para iniciarem as solicitações previstas nos respectivos Planos de Trabalho
		Início do monitoramento das atividades apoiadas, com a realização de visitas <i>in loco</i>	Primeiras visitas de monitoramento realizadas