

Relatório Técnico Semestral

**Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres -
CRAS - no Estado do Rio de Janeiro**



Período do Relatório:

01/12/2017 a 31/05/2018

Identificação do Projeto

Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no Estado do Rio de Janeiro	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1472586
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Contribuir para a proteção da fauna silvestre marinha e costeira no Estado do Rio de Janeiro por meio de: (i) recebimento, tratamento e destinação (incluindo soltura) rotineiros de animais silvestres resgatados; (ii) disponibilidade de instalações planejadas para o atendimento à fauna impactada por emergências ambientais; (iii) avanços no conhecimento dos efeitos do óleo e do cativeiro sobre a fauna marinha e costeira; e (iv) aperfeiçoamento de profissionais nas áreas de Medicina e Conservação de Fauna Silvestre, por meio da avaliação e modificação de protocolos de resposta, desenvolvimento de novas terapias e monitoramento de sobrevivência pós-soltura.
Público-alvo:	Profissionais da área de Ciências Biológicas, Medicina veterinária, Zootecnia e áreas afins, corpo de bombeiros, polícia ambiental, defesa civil e outros órgãos ambientais, assim como população local.
Valor investido no período (R\$):	R\$ 20.580,11
Responsável pela elaboração do Relatório	Natália Prado Lopes Paz Gerente de Projetos no Funbio natalia.paz@funbio.org.br

Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivo específico	Meta	Indicadores
▪ Implantação de um CRAS	▪ Garantir um local destinado à reabilitação de fauna silvestre marinha e costeira, especialmente animais oleados	▪ Obra/reforma realizada e estrutura apta para funcionamento

1. Sumário executivo

O Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 relacionado ao Projeto de Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS – no Estado do Rio de Janeiro (Projeto CRAS Fase 1), foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) no dia 25 de junho de 2016.

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R\$ 1.310.149,75 (um milhão trezentos e dez mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) foi depositada pela Chevron em favor do Funbio em 30 de setembro de 2016 e a segunda, no valor de R\$ 1.625.519,19 (um milhão seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e dezenove centavos), foi depositada em 29 de setembro de 2017, esgotando-se a totalidade do valor planejado para o Projeto.

Após o cancelamento da Chamada para Manifestação de Interesse 01/2017, em outubro de 2017, foram realizadas reuniões entre as equipes da Gerência do Projeto e do Jurídico do Funbio, da Chevron e da CGMac/IBAMA, para definição do melhor encaminhamento a ser dado ao Projeto, se o lançamento de uma nova Chamada para Manifestação de Interesse, ou o direcionamento dos recursos para outra finalidade.

A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades realizadas no terceiro semestre de execução do Projeto.

2. Resultados alcançados

Com o cancelamento da Chamada para Manifestação de Interesse 01/2017, a Gerência do Projeto no Funbio procurou, em conjunto com a Chevron, definir o encaminhamento a ser dado ao Projeto.

Ao invés de lançar uma nova Chamada para Manifestação de Interesse, foi levantada a possibilidade de apoiar dois CRAS planejados para serem construídos em Unidades de Conservação estaduais do Rio de Janeiro (Reserva Biológica Estadual de Guaratiba-RBG e Parque Estadual da Costa do Sol-PECS). Entretanto, como o objetivo desses centros é o atendimento veterinário de animais silvestres nativos vítimas de acidentes diversos, como por exemplo, eletrocussão, incêndios florestais, atropelamentos, tiros, pedradas, bem como maus-tratos, seria necessário haver uma adequação à sua estrutura e também promover a contratação de equipe especializada para o recebimento e tratamento de animais oleados. Essa proposta acabou sendo descartada.

Dando prosseguimento às conversas para definição do melhor caminho a ser dado ao Projeto, no dia 20 de abril foi realizada uma reunião, na sede do Funbio, que contou com a presença das equipes da Gerência e da Coordenação de Projetos do Funbio, de representante da Chevron e de técnicos da CGMac/Ibama.

Foram levantadas as seguintes propostas: direcionamento dos recursos para outras iniciativas como, por exemplo, fortalecimento de Unidades de Conservação; apoio direto a duas principais instituições

que trabalham no mercado relacionado a CRAS; e capacitação de profissionais, de forma a elevar o nível da prestação de serviços do que já existe no mercado.

Para a definição do melhor encaminhamento, todos entenderam que seria importante reunir a Câmara Técnica, contando com a participação de representantes da CGMac/IBAMA e da Chevron. A partir de uma análise mais aprofundada da situação atual no estado do Rio de Janeiro, e das reais necessidades, a Câmara poderia definir se o objetivo principal do Projeto ainda se mantém pertinente.

A reunião com a Câmara Técnica ficou agendada para o dia 15 de junho.

3. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre está prevista a realização de uma nova reunião da Câmara Técnica para definição dos encaminhamentos a serem dados ao Projeto.