

Relatório Técnico Semestral

Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro



Período do Relatório:

01/04/2017 a 30/11/2017

Identificação do Projeto

Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1551087
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro, o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por meio da implementação de projetos de educação e melhoria da qualidade ambiental.
Público-alvo:	Pescadores artesanais, representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.), organizações não governamentais locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos objetivos deste Projeto e demais atores envolvidos na cadeia da pesca artesanal.
Valor investido no semestre (R\$):	R\$ 63.363,70
Responsável pela elaboração do Relatório	Natália Prado Lopes Paz Gerente de Projetos no Funbio natalia.paz@funbio.org.br

Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivo específico	Meta	Indicadores
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs implementados no estado o Rio de Janeiro.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resultados dos PEAs e PCAPs identificados, sistematizados e apresentados em forma de relatório. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consultoria contratada. ▪ Relatório contendo informações sistematizadas e analisadas pela consultoria aprovada pela equipe do Funbio e CGPEG.
Selecionar e apoiar projetos de educação ambiental no estado do Rio de Janeiro, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chamada de projetos divulgada para o público alvo. ▪ Implementação de pelo menos 5 projetos de educação ambiental comprometendo todo o recurso disponível. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de projetos apoiados. ▪ Proporção do recurso disponível aplicado em projetos apoiados.
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento adquirido.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes. ▪ Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material sobre os resultados do projeto elaborado, publicado e divulgado.

1. Sumário executivo

O Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 relacionado ao Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) no dia 01 de abril de 2017.

A etapa inicial do Projeto prevê a contratação de uma consultoria especializada para sistematização dos dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs) no estado o Rio de Janeiro, levando em consideração aspectos voltados para a melhoria da qualidade ambiental das comunidades pesqueiras locais. Conforme acordado com técnicos da CGPEG/IBAMA, a elaboração do Termo de Referência para esta contratação ainda não foi iniciada, pois estão todos aguardando a finalização do processo de contratação da consultoria para a Fase 1 do Projeto.

Com o intuito de criar uma identidade visual ao Projeto, que favoreça o trabalho de divulgação das suas ações, foi apoiada a criação de uma logomarca que deverá ser aplicada em todo o material relacionado a ele.

A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades realizadas no primeiro semestre de execução do Projeto.

2. Resultados alcançados

A partir de abril de 2017, com a assinatura do Termo de Execução do TAC nº CW 1551087, foram iniciadas as primeiras etapas presentes no Plano de Trabalho do Projeto, detalhadas a seguir.

A. Elaboração do Manual Operacional do Projeto (MOP)

O Manual Operacional é um instrumento orientador para a implementação do Projeto. Nele são estabelecidas as atribuições, os prazos para cumprimento das obrigações pelas partes envolvidas e as orientações para planejamento, execução e monitoramento do Projeto.

B. Reuniões para elaboração do Termo de Referência para contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs

A elaboração do Termo de Referência para a contratação de uma consultoria especializada para sistematização dos dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs) no estado o Rio de Janeiro, levando em consideração aspectos voltados para a melhoria da qualidade ambiental das comunidades pesqueiras locais, será feita em conjunto com a equipe de técnicos da CGPEG/IBAMA.

Conforme acordado com a equipe da CGPEG/IBAMA, antes de iniciar a elaboração do Termo de Referência, será aguardada a finalização do processo de contratação da consultoria para a Fase 1 do Projeto.

C. Divulgação do Projeto

Da mesma forma como será feita para o “Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro”, a divulgação das principais ações e resultados alcançados pelo Projeto ocorrerá por meio da página do Funbio na internet: www.funbio.org.br

Com o intuito de criar uma identidade visual ao projeto, que favoreça o trabalho de divulgação das suas ações, foi contratado o serviço para a criação da logomarca que deverá ser aplicada em todo o material produzido.

O processo de seleção e contratação da empresa responsável pela criação da marca foi feito seguindo a Política de Compras e Contratações do Funbio, baseada na qualidade e no preço da proposta. Foi levada em consideração também os demais projetos do TAC, o que garantiu uma identidade visual a todos os projetos contemplados pelo TAC Chevron Federal.



Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivos específicos	Metas	Ações previstas	Resultados alcançados
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs implementados no estado do Rio de Janeiro.	Resultados dos PEAs e PCAPs identificados, sistematizados e apresentados em forma de relatório.	Elaboração de Manual Operacional do Projeto.	Manual elaborado e apto a conduzir as atividades do Projeto.
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento adquirido.	Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes. Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto.	Criação de logomarca para identificação do Projeto.	Logomarca criada.

3. Resultados não alcançados

As atividades “Contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs” e “Lançamento de chamadas de projetos para seleção de propostas nas regiões trabalhadas” haviam sido planejadas para serem iniciadas ainda no primeiro semestre de execução do Projeto. Contudo, seguindo uma orientação da equipe da CGPEG/IBAMA, está sendo aguardada a finalização do processo de contratação da consultoria para a Fase 1 do Projeto.

Uma vez finalizado esse processo de contratação, será dado início à elaboração do TdR para a Fase 2.

4. Resultados inesperados ou não planejados

Não havia sido planejada essa grande demora para início das atividades do Projeto. Agora, com o processo de contratação da consultoria para a Fase 1 sendo finalizado, será dada continuidade ao andamento das primeiras etapas previstas no cronograma.

5. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs implementados no estado do Rio de Janeiro.	Resultados dos PEAs e PCAPs identificados, sistematizados e apresentados em forma de relatório.	Elaboração do Termo de Referência para contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs.	Termo de Referência finalizado e divulgado no site do Funbio.
		Contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs.	Processo de seleção do consultor finalizado e primeiras atividades iniciadas.