

Relatório Técnico Semestral

Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro



Período do Relatório:

01/10/2016 a 31/03/2017

Identificação do Projeto

Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1472588
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro; o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por meio da implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda.
Público-alvo:	Pescadores artesanais e representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.); organizações não governamentais locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos objetivos deste Projeto, pescadores oceânicos e demais atores envolvidos na cadeia da pesca artesanal.
Valor investido no semestre (R\$):	R\$ 416.827,82
Responsável pela elaboração do Relatório	Natália Prado Lopes Paz Gerente de Projetos no Funbio natalia.paz@funbio.org.br

Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivo específico	Meta	Indicadores
Sistematizar o portfólio de PEAs e PCAPs sendo implementados na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, identificando lacunas e oportunidades de sinergia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistematização dos PEAs e PCAPs em implementação na região e identificação de lacunas e oportunidades de sinergia 	Relatório contendo informações sistematizadas e analisadas
Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação da chamada de projetos ▪ Implementação de pelo menos 25 projetos de educação ambiental 	Número de projetos de educação ambiental apoiados
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento adquirido	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes ▪ Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto 	Material sobre os resultados do projeto elaborado

1. Sumário executivo

O Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 relacionado ao Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) no dia 25 de junho de 2016.

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R\$ 3.530.754,69 (três milhões quinhentos e trinta mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), foi depositada pela Chevron em favor do Funbio em 30 de setembro de 2016.

O Termo de Referência para contratação de consultoria especializada para sistematização dos dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs), que corresponde a uma das primeiras atividades previstas para o Projeto, teve sua elaboração iniciada ainda em 2016, em conjunto com técnicos da CGPEG/IBAMA. Entretanto, o mesmo ainda não foi finalizado.

Com o intuito de criar uma identidade visual ao Projeto, que favoreça o trabalho de divulgação das suas ações, foi apoiada a criação de uma logomarca que deverá ser aplicada em todo o material relacionado a ele.

A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades realizadas no primeiro semestre de execução do Projeto.

2. Resultados alcançados

A partir de junho de 2016, com a assinatura do Termo de Execução do TAC nº CW 1472588, foram iniciadas as primeiras etapas presentes no Plano de Trabalho do projeto.

Em seguida, o detalhamento de cada uma dessas etapas:

A. Elaboração do Manual Operacional do Projeto (MOP)

O Manual Operacional é um instrumento orientador para a implementação do Projeto. Nele são estabelecidas as atribuições, os prazos para cumprimento das obrigações pelas partes envolvidas e as orientações para planejamento, execução e monitoramento do Projeto.

B. Reuniões para elaboração do Termo de Referência para contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs

Com intuito de elaborar o Termo de Referência para contratação de consultoria especializada para sistematização dos dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs), a equipe da gerência do Projeto no Funbio e analistas da CGPEG/IBAMA se reuniram algumas vezes na sede do Funbio. Entre os envolvidos nas reuniões estavam Emerson Marcondes e Mônica Serrão, da CGPEG/IBAMA, e Natália Paz e Rodolfo Cabral, do Funbio.

Durante as reuniões, buscou-se definir o escopo do trabalho a ser desenvolvido pelo consultor. Vale ressaltar que um Termo de Referência para uma contratação deste perfil é complexo e a definição do escopo deve ser tratada de forma detalhada e objetiva. Por esses motivos, o documento não pôde ser finalizado até a data de abrangência deste relatório.

Até o momento ficou definido que o documento visa à contratação de consultoria pessoa jurídica para consolidar informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos PEAs e PCAPs, formatar chamadas para seleção de projetos de educação ambiental com ênfase na geração de trabalho e renda para comunidades pesqueiras artesanais nos municípios litorâneos do Norte Fluminense, da Região dos Lagos e do entorno da Baía de Guanabara, bem como capacitar essas comunidades pesqueiras para proporem iniciativas de modo a responderem aos critérios e formatação exigidos nas chamadas. Ficou definido também que a empresa selecionada deverá participar de uma reunião de negociação de contrato com a Gerência do Projeto no Funbio quando serão alinhadas e detalhadas as demandas, bem como realizada a adequação da metodologia proposta e do cronograma de atividades.

C. Seleção de proposta no âmbito do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro

Além da complexidade do referido Termo de Referência, outro motivo para o atraso na finalização do documento foi a apresentação da proposta denominada *“Avaliação de Impacto Social: Uma leitura crítica sobre os impactos de empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás sobre as comunidades pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro”* à Chamada de Projetos 05/2016.

A proposta, que é de responsabilidade da Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande, FAURG, e tem como coordenadora técnica a Professora Adjunta da Universidade Federal do Rio Grande, Tatiana Walter, prevê como um de seus objetivos, *“a análise do estado da arte das medidas mitigadoras e compensatórias implementadas junto às comunidades pesqueiras artesanais – Projetos de Educação Ambiental e Planos de Compensação da Pesca – com vistas ao seu aprimoramento e ampliação do escopo das ações”*. Ou seja, este objetivo contempla em grande parte o que estava sendo proposto para o Termo de Referência.

Para não haver sobreposição de recursos e esforços para a obtenção dos mesmos resultados, antes de finalizar o Termo de Referência, optou-se por aguardar a aprovação (ou não) dessa proposta.

D. Divulgação do Projeto

A divulgação das principais ações e resultados alcançados pelo Projeto é feita por meio da página do Funbio na internet: www.funbio.org.br

Com o intuito de criar uma identidade visual ao projeto, que favoreça o trabalho de divulgação das suas ações, foi contratado o serviço para a criação da logomarca que deverá ser aplicada em todo o material produzido.



O processo de seleção e contratação da empresa responsável pela criação da marca foi feito seguindo a Política de Compras e Contratações do Funbio, baseada na qualidade e no preço da proposta. Foi levada em consideração também os demais projetos do TAC, o que garantiu uma identidade visual a todos os projetos contemplados pelo TAC Chevron Federal.

Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivos específicos	Metas	Ações previstas	Resultados alcançados
Sistematizar o portfólio de PEAs e PCAPs sendo implementados na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, identificando lacunas e oportunidades de sinergia	Sistematização dos PEAs e PCAPs em implementação na região e identificação de lacunas e oportunidades de sinergia	Elaboração de Manual Operacional do Projeto	Manual elaborado e conduzindo as atividades do projeto
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento adquirido	Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto	Criação de logomarca para identificação do Projeto	Logomarca criada.

3. Resultados não alcançados

As atividades “*Contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs*” e “*Lançamento de chamadas de projetos para seleção de propostas nas regiões trabalhadas*” haviam sido planejadas para serem iniciadas ainda no primeiro semestre de execução do Projeto. Contudo, devido à complexidade na elaboração do Termo de Referência para a contratação de uma consultoria com este perfil, além da necessidade de se aguardar a aprovação da proposta apresentada na Chamada de Projetos 05/2016, tais atividades não foram concluídas.

A não finalização de ambas as atividades não é vista com preocupação, visto que a seleção de um projeto complementar aos esforços do *Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro* foi encarada como uma possibilidade de aumentar a abrangência do escopo previsto.

4. Resultados inesperados ou não planejados

A seleção do projeto *Avaliação de Impacto Social: Uma leitura crítica sobre os impactos de empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás sobre as comunidades* é considerada como um resultado inesperado. Um dos objetivos do projeto contempla parte do escopo pensado para a contratação da consultoria responsável em sistematizar os dados dos PEAs e PCAPs, resultando em um pequeno atraso no início da contratação, porém garantindo uma economia de recursos e aumento da abrangência do escopo inicial. Este resultado também aponta sinergia entre os diferentes projetos contemplados pelo TAC Chevron Federal.

5. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Sistematizar o portfólio de PEAs e PCAPs sendo implementados na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, identificando lacunas e oportunidades de sinergia	Sistematização dos PEAs e PCAPs em implementação na região e identificação de lacunas e oportunidades de sinergia	Elaboração do Termo de Referência para contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs	Termo de Referência finalizado e divulgado no site do Funbio
		Contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs	Processo de seleção do consultor finalizado e primeiras atividades iniciadas