

Relatório Técnico Semestral

Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro



Período do Relatório:

01/12/2018 a 31/05/2019

Identificação do Projeto

Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1551087
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro, o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por meio da implementação de projetos de educação e melhoria da qualidade ambiental.
Público-alvo:	Pescadores artesanais, representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.), organizações não governamentais locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos objetivos deste Projeto e demais atores envolvidos na cadeia da pesca artesanal.
Valor investido no semestre (R\$):	R\$ 324.028,91
Responsável pela elaboração do Relatório	Natália Prado Lopes Paz Gerente de Projetos no Funbio natalia.paz@funbio.org.br

Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivo específico	Meta	Indicadores
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs implementados no estado o Rio de Janeiro.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resultados dos PEAs e PCAPs identificados, sistematizados e apresentados em forma de relatório. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consultoria contratada. ▪ Relatório contendo informações sistematizadas e analisadas pela consultoria aprovada pela equipe do Funbio e CGPEG (atual CGMac/IBAMA).
Selecionar e apoiar projetos de educação ambiental no estado do Rio de Janeiro, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chamada de projetos divulgada para o público alvo. ▪ Implementação de pelo menos 5 projetos de educação ambiental comprometendo todo o recurso disponível. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de projetos apoiados. ▪ Proporção do recurso disponível aplicado em projetos apoiados.
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento adquirido.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes. ▪ Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material sobre os resultados do projeto elaborado, publicado e divulgado.

1. Sumário executivo

O Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 relacionado ao Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) no dia 01 de abril de 2017.

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), foi depositada pela Chevron em favor do Funbio em 21 de junho de 2017. A segunda, no valor de R\$ 1.997.500,00 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), foi depositada em 22 de dezembro de 2017. A terceira, no valor de R\$ 2.497.500,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), foi depositada em 28 de março de 2018, e a quarta, no valor de R\$ 2.497.500,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), foi depositada em 26 de dezembro de 2018. Resta mais uma parcela. Do total de R\$ 9.990.000,00, foram transferidos R\$ 7.492.500,00.

O somatório de recursos de correção monetária depositados até o momento é de R\$ 2.476.253,77 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), cujo uso será definido posteriormente em conjunto com a CGMac/IBAMA.

Tendo em vista que todos os recursos recebidos foram aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário), até 31 de maio de 2019 foram gerados recursos de rendimentos líquidos no valor de R\$ 475.287,70 (quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).

A etapa inicial do Projeto previa a contratação de uma consultoria especializada para sistematização dos dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs) no estado o Rio de Janeiro, levando em consideração aspectos voltados para a melhoria da qualidade ambiental das comunidades pesqueiras locais. Conforme acordado com técnicos da CGMac/IBAMA, as etapas necessárias para a contratação não foram iniciadas, pois está sendo aguardada a finalização da consultoria para a Fase 1 do Projeto, *“Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro”*. Considerando que os temas são complementares, estuda-se a possibilidade de aproveitar os resultados obtidos por essa consultoria para lançar chamadas de projetos em comum, abrangendo os objetivos de ambas as Fases.

A PARTICIPAR Consultoria, responsável pela sistematização dos dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs), finalizou o trabalho nas três regiões contempladas pelo Projeto. A partir de uma análise do cenário da pesca artesanal nessas áreas e do levantamento das principais demandas pelas comunidades consultadas, espera-se que os dados sirvam de base para o planejamento do trabalho a ser desenvolvido junto a esse público.

A seguir, serão apresentadas em detalhes as atividades realizadas no quarto semestre de execução do Projeto.

2. Resultados alcançados

A. PARTICIPAR Consultoria - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais

Conforme informado nas relatorias técnicas anteriores, as atividades “*Contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs*” e “*Lançamento de chamadas de projetos para seleção de propostas nas regiões trabalhadas*” haviam sido planejadas para serem iniciadas no primeiro semestre de execução do Projeto. Contudo, seguindo uma orientação da equipe da Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros – CGMac/IBAMA, aguardou-se a finalização da execução da consultoria contratada para a Fase 1 do Projeto. Dessa forma, haverá economia de recursos e as ações das Fases 1 e 2 serão realizadas de forma sinérgica, com maior chance de alcance dos resultados esperados.

Dando continuidade às atividades previstas no Termo de Referência, no período relatado foram entregues pela PARTICIPAR Consultoria os Produtos 7, 8 e 9, todos referentes aos levantamentos realizados junto às comunidades localizadas nos municípios litorâneos da região Norte Fluminense, que são: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra.

O Produto 7, Relatório de consolidação e validação dos dados secundários das comunidades pesqueiras na Área 3, traz uma síntese do cenário da pesca artesanal nessa região. Por meio da coleta de dados primários, buscou-se identificar e caracterizar os principais projetos de licenciamento ambiental existentes, bem como de outras iniciativas correlatas, além de contemplar um quadro analítico sobre a situação das organizações sociais de pesca artesanal ali encontradas.

O Produto 8, Relatório analítico com identificação de lacunas e potencialidades na Área 3, por sua vez, apresenta uma análise mais aprofundada das informações descritas no Produto 7, que sintetiza o cenário da pesca artesanal costeira nos municípios da região Norte Fluminense. Ele apresenta uma análise crítica dos principais elementos da cadeia produtiva da pesca, do contexto das organizações da sociedade civil vinculadas à pesca artesanal e dos Projetos de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs) desenvolvidos no âmbito do licenciamento ambiental na área. Com validação dos dados em campo, buscou-se evidenciar as principais potencialidades e fragilidades da pesca artesanal, das organizações da sociedade civil e dos PEAs e PCAPs na região.

Por fim, o Produto 9, Propostas de Eixos Temáticos e de Estratégias de Divulgação e de Capacitação relativas à chamada de projetos dos municípios da Área 3, versa sobre a proposição de linhas de ação, estratégias de divulgação e de capacitação relativas à chamada de projetos para os municípios da região.

A partir das demandas explicitadas, das potencialidades e das limitações levantadas junto às comunidades trabalhadas, para a região Norte Fluminense foram propostas as seguintes linhas temáticas: 1) Modernização e Segurança da Frota Pesqueira Artesanal; 2) Beneficiamento e Comercialização do Pescado; e 3) Cursos Profissionalizantes. Entretanto, os consultores destacam que

apesar de a futura chamada vir a impor uma estrutura de projeto, o imaginário coletivo dos atores sociais entrevistados estaria mais voltado para a disponibilização de bens, muitas vezes com um fim em si mesmo. Isso poderia ser amenizado com um processo de capacitação durante a fase de seleção dos projetos, bem como com assessoria e acompanhamento a posteriori, tendo como principal foco a gestão de projetos.

Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados alcançados
Sistematizar o portfólio de PEAs e PCAPs sendo implementados na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, identificando lacunas e oportunidades de sinergia	Sistematização dos PEAs e PCAPs em implementação na região e identificação de lacunas e oportunidades de sinergia	Atividades da consultoria finalizadas	Sistematização dos PEAs e PCAPs concluída e lacunas e oportunidades de sinergia identificadas para as três regiões trabalhadas pelo Projeto.

3. Resultados não alcançados

As atividades “*Contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs*” e “*Lançamento de chamadas de projetos para seleção de propostas nas regiões trabalhadas*” haviam sido planejadas para serem iniciadas ainda no primeiro semestre de execução do Projeto. Contudo, seguindo uma orientação da equipe da CGMac/IBAMA, aguardou-se a finalização da execução da consultoria contratada para a Fase 1 do Projeto e a entrega de todos os produtos.

Uma vez finalizada essa primeira etapa, serão definidos quais deverão ser os próximos passos do Projeto. Entre as possibilidades destacam-se a unificação das Fases 1 e 2 ou ainda o lançamento de chamadas de projetos complementares, variando a escala das ações e o perfil das instituições que poderão ser beneficiadas.

4. Resultados inesperados ou não planejados

A aquisição da empresa Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) pela PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (PetroRio) em março de 2019 foi um resultado inesperado e gerou expectativas sobre os impactos que poderiam causar no andamento do presente Projeto.

No entanto, essa nova parceria tem se mostrado muito positiva, inclusive pelo fato de a empresa ter experiência com atividades relacionadas à Educação Ambiental. Buscando atingir os objetivos principais do Projeto e dar andamento aos novos entendimentos, conforme relatado no item acima, desde março as equipes responsáveis no Funbio e na PetroRio estão se reunindo periodicamente.

Esses encontros também contam com a participação do Emerson Marcondes, atualmente servidor da CGMac/IBAMA e membro da Câmara Técnica do Projeto.

5. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do Projeto, sendo executadas ainda em paralelo com a Fase 1 do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região	Divulgação da chamada de projetos	Elaboração de um Plano de Trabalho para os próximos anos de Projeto.	Linhas de atuação do Projeto definidas.