

Relatório Técnico Semestral

Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro



Período do Relatório:

01/12/2018 a 31/05/2019

Identificação do Projeto

Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1472588
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro; o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por meio da implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda.
Público-alvo:	Pescadores artesanais e representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.); organizações não governamentais locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos objetivos deste Projeto, pescadores oceânicos e demais atores envolvidos na cadeia da pesca artesanal.
Valor investido no período (R\$):	R\$ 176.445,31
Responsável pela elaboração do Relatório	Natália Prado Lopes Paz Gerente de Projetos no Funbio natalia.paz@funbio.org.br

Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivo específico	Meta	Indicadores
Sistematizar o portfólio de PEAs e PCAPs sendo implementados na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, identificando lacunas e oportunidades de sinergia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistematização dos PEAs e PCAPs em implementação na região e identificação de lacunas e oportunidades de sinergia. 	Relatório contendo informações sistematizadas e analisadas.
Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação da chamada de projetos. ▪ Implementação de pelo menos 25 projetos de educação ambiental. 	Número de projetos de educação ambiental apoiados.
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento Adquirido.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes. ▪ Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto. 	Material sobre os resultados do projeto elaborado.

1. Sumário executivo

O Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 relacionado ao Projeto de Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) no dia 25 de junho de 2016.

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R\$ 2.815.232,52 (dois milhões, oitocentos e quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), foi depositada pela Chevron em favor do Funbio em 30 de setembro de 2016. A segunda, no valor de R\$ 3.862.277,15 (três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e quinze centavos), em 29 de setembro de 2017, e a terceira, no valor de R\$ 3.837.963,78 (três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), foi depositada em 29 de setembro de 2018. Resta uma parcela. Do total de R\$ 13.265.536,44 foram transferidos até o momento, R\$ 10.515.473,45.

O somatório de recursos de correção monetária depositados é de R\$ 3.218.831,88 (três milhões, duzentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), cujo uso será definido posteriormente em conjunto com a CGMac/IBAMA.

Tendo em vista que todos os valores recebidos foram aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário), até 31 de maio de 2019 foram gerados recursos de rendimentos líquidos no valor de R\$ 1.141.700,64 (hum milhão, cento e quarenta e um mil, setecentos reais e sessenta e quatro centavos).

A execução do Projeto *“Avaliação de Impacto Social: Uma leitura crítica sobre os impactos de empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás sobre as comunidades pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro”* prosseguiu conforme o previsto, com a identificação das comunidades pesqueiras artesanais impactadas direta ou indiretamente pela atividade petrolífera, que não integraram até o momento os PEAs e PCAPs como sujeitos do processo. Estas informações servirão de base para o trabalho a ser desenvolvido junto a essas comunidades e para a elaboração das chamadas de projetos a serem lançadas.

A PARTICIPAR Consultoria, responsável pela sistematização dos dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs), finalizou o trabalho nas três regiões contempladas pelo Projeto. De forma geral, os produtos apresentados trazem uma análise do cenário da pesca artesanal nessas regiões e apontam as principais demandas levantadas pelas comunidades consultadas. Esses dados servirão de base para o planejamento do trabalho a ser desenvolvido junto a esse público.

A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades realizadas no quinto semestre de execução do Projeto.

2. Resultados alcançados

No quinto semestre de atividades do Projeto foi dada continuidade à realização das etapas previstas no Plano de Trabalho, detalhadas a seguir:

A. Projeto Avaliação de Impacto Social: Uma leitura crítica sobre os impactos de empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás sobre as comunidades pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro.

Conforme apresentado nas últimas relatorias técnicas, o projeto “Avaliação de Impacto Social: Uma leitura crítica sobre os impactos de empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás sobre as comunidades pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro”, apoiado no âmbito do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Estado do Rio de Janeiro, apresenta sinergias com o Projeto de Educação Ambiental. Os produtos e resultados gerados serão subsídios para a elaboração das chamadas de projetos e a equipe executora se comprometeu em compartilhar os resultados com o Funbio.

Nesse sentido, após finalizar a análise sobre as comunidades de pescadores artesanais da Baía de Guanabara, da Região dos Lagos e do Norte Fluminense (cujos relatórios foram apresentados na última Relatoria Técnica Semestral), a equipe do Projeto Avaliação de Impacto Social trabalhou na identificação das comunidades pesqueiras artesanais impactadas direta ou indiretamente pela atividade petrolífera, que não integraram até o momento os PEAs e PCAPs como sujeitos do processo. Esse trabalho de identificação ficou concentrado nos municípios que integram a Região dos Lagos e o Norte Fluminense, dado que estes possuem PCAPs em andamento e PEAs em estágio mais avançado de execução do que as demais regiões do litoral fluminense.

No período relatado foram realizadas 50 entrevistas junto a membros das comunidades pesqueiras locais, dentre estes, mulheres, homens, jovens que atuam na atividade pesqueira artesanal, e/ou familiares, lideranças instituídas, sujeitos dos PEAs e PCAPs, assim como, técnicos dos projetos de educação ambiental ou educadores(as) socioambientais, que são de família de pescadores e pescadoras artesanais. Os dados estão sendo trabalhados pela equipe e serão apresentados no próximo semestre.

B. PARTICIPAR Consultoria - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais

Dando continuidade às atividades previstas no Termo de Referência, no período relatado foram entregues os Produtos 7, 8 e 9, todos referentes aos levantamentos realizados junto às comunidades localizadas nos municípios litorâneos da região Norte Fluminense, que são: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra.

O Produto 7, *Relatório de consolidação e validação dos dados secundários das comunidades pesqueiras na Área 3*, traz uma síntese do cenário da pesca artesanal nessa região. Por meio da coleta de dados primários, buscou-se identificar e caracterizar os principais projetos de licenciamento ambiental existentes, bem como de outras iniciativas correlatas, além de contemplar um quadro analítico sobre a situação das organizações sociais de pesca artesanal ali encontradas.

O Produto 8, *Relatório analítico com identificação de lacunas e potencialidades na Área 3*, por sua vez, apresenta uma análise mais aprofundada das informações descritas no Produto 7, que sintetiza o cenário da pesca artesanal costeira nos municípios da região Norte Fluminense. Ele apresenta uma

análise crítica dos principais elementos da cadeia produtiva da pesca, do contexto das organizações da sociedade civil vinculadas à pesca artesanal e dos Projetos de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs) desenvolvidos no âmbito do licenciamento ambiental na área. Com validação dos dados em campo, buscou-se evidenciar as principais potencialidades e fragilidades da pesca artesanal, das organizações da sociedade civil e dos PEAs e PCAPs na região.

Por fim, o Produto 9, *Propostas de Eixos Temáticos e de Estratégias de Divulgação e de Capacitação relativas à chamada de projetos dos municípios da Área 3*, versa sobre a proposição de linhas de ação, estratégias de divulgação e de capacitação relativas à chamada de projetos para os municípios da região.

A partir das demandas explicitadas, das potencialidades e das limitações levantadas junto às comunidades trabalhadas, para a região Norte Fluminense foram propostas as seguintes linhas temáticas: 1) Modernização e Segurança da Frota Pesqueira Artesanal; 2) Beneficiamento e Comercialização do Pescado; e 3) Cursos Profissionalizantes. Entretanto, os consultores destacam que apesar de a futura chamada vir a impor uma estrutura de projeto, o imaginário coletivo dos atores sociais entrevistados estaria mais voltado para a disponibilização de bens, muitas vezes com um fim em si mesmo. Isso poderia ser amenizado com um processo de capacitação durante a fase de seleção dos projetos, bem como com assessoria e acompanhamento a posteriori, tendo como principal foco a gestão de projetos.

C. Encaminhamentos

Com a finalização do processo de análise do cenário da pesca artesanal e levantamento das principais demandas para as três regiões contempladas pelo Projeto, a equipe da Gerência no Funbio procurou dar encaminhamento às atividades planejadas.

Nesse sentido, foi realizada uma reunião no dia 21 de dezembro, que contou com a participação dos consultores da PARTICIPAR Consultoria, de um representante da Chevron e do Emerson Marcondes, analista ambiental do ICMBio, convidado para compor a Câmara Técnica do Projeto. Considerando que o processo de lançamento de chamadas demanda um tempo considerável para a sua preparação e que o público alvo a ser contemplado necessitaria de capacitação e assessoria em gestão de projetos, a fim de agilizar a liberação de parte do apoio, o grupo trabalhou a possibilidade de o Projeto financiar no curto prazo cursos profissionalizantes variados.

Ainda que esse tenha sido um dos temas propostos para as chamadas nas três regiões trabalhadas, todos concordaram que o Projeto deveria ter como primeiro objetivo a capacitação das comunidades e instituições envolvidas em gestão de projetos. A oferta de cursos profissionalizantes deveria vir em segundo lugar. Caso contrário, diante de tamanha expectativa, a frustração por parte do público alvo poderia ser grande e vir a comprometer seriamente os resultados a serem alcançados pelo Projeto.

Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados alcançados
Sistematizar o portfólio de PEAs e PCAPs sendo implementados na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, identificando lacunas e oportunidades de sinergia	Sistematização dos PEAs e PCAPs em implementação na região e identificação de lacunas e oportunidades de sinergia	Atividades da consultoria finalizadas	Sistematização dos PEAs e PCAPs concluída e lacunas e oportunidades de sinergia identificadas para as três regiões trabalhadas pelo Projeto.

3. Resultados não alcançados

A partir da conclusão do trabalho e dos resultados apresentados pela consultoria contratada, havia sido planejado para o período o lançamento de chamadas de projetos regionais.

Entretanto, diante do cenário encontrado para as três regiões trabalhadas pelo Projeto, optou-se por priorizar a capacitação das comunidades e instituições envolvidas em gestão de projetos, antes de serem lançadas as chamadas. A estruturação das cadeias sociais se mostrou mais relevante nesse momento, o que irá trazer resultados mais efetivos no longo prazo.

4. Resultados inesperados ou não planejados

A aquisição da empresa Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) pela PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (PetroRio) em março de 2019 foi um resultado inesperado e gerou expectativas sobre os impactos que poderiam causar no andamento do presente Projeto.

No entanto, essa nova parceria tem se mostrado muito positiva, inclusive pelo fato de a empresa ter experiência com atividades relacionadas à Educação Ambiental. Buscando atingir os objetivos principais do Projeto e dar andamento aos novos entendimentos, conforme relatado no item acima, desde março as equipes responsáveis no Funbio e na PetroRio estão se reunindo periodicamente. Esses encontros também contam com a participação do Emerson Marcondes, atualmente servidor da CGMac/IBAMA e membro da Câmara Técnica do Projeto.

Vale ressaltar que, apesar de as atividades previstas para o cumprimento da primeira meta do Projeto terem sido realizadas, neste período iniciou-se uma discussão sobre a suficiência das mesmas para a construção de uma estratégia sólida, que gere o impacto desejado. Nesse sentido, representantes do Funbio, da PetroRio e da CGMac/IBAMA estão trabalhando para que seja feita uma avaliação conjunta da pertinência de se estabelecer uma linha de base que sumarie os diferentes diagnósticos existentes no território. Com base em um mapeamento completo das iniciativas atuantes nas regiões, seus investimentos, seus resultados e o estado em que cada comunidade se encontra, serão definidas as linhas de atuação do presente Projeto.

5. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região	Divulgação da chamada de projetos	Contratação de consultoria para levantamento das iniciativas existentes nas regiões a serem trabalhadas. Elaboração de um Plano de Trabalho para os próximos anos de Projeto.	Linhas de atuação do Projeto definidas. Início das atividades de capacitação das comunidades e instituições envolvidas em gestão de projetos.