



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº 04/2016

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 04.2019

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Assunto: 4ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2019 do FUNBIO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/12/2019, conforme apresentação das cartas nº 766, 767, 803, 804, 805, 806 e 808 / 2019, relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Referência: Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2ª, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de outubro a dezembro/2019, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 766/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ R\$ 68.215.479,14**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 529.705,91**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 490.215,86**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 28.626.656,81**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 40.079.038,19**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 767/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.249.660,02**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 41.000,00**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$33.829,14**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.814,13**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.280.675,03**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 803/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 33.829.844,21**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 382.860,26**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 364.954,89**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.000.000,00**



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 30.194.799,10**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 804/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.559.249,27**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 32.145,98**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 28.435,93**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 3.048,03**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.584.637,17**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 806/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 6.072.033,37**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 75.465,50**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 58.485,78**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 13.570,98**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 6.116.948,17**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 805/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 4.203.460,42**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 32.299,01**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 27.507,45**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.928.127,08**
 - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.302.840,79**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
 - ✓

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 808/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.924.923,11**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 110.257,50**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 98.999,98**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$0,00**

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 9.023.923,09**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3

Abaixo, apresentamos uma tabela com o resumo das movimentações do período em referência, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO	SALDO INICIAL	MONTANTE DEBITADO	MONTANTE CREDITADO	SALDO FINAL
Compensação Ambiental SNUC	68.215.479,14	28.626.656,81	529.705,91	40.079.038,19
Compensação Ambiental Federal	3.249.660,02	2.814,13	41.000,00	3.280.675,03
Reserva de Regularização Fundiária	8.924.923,11	0,00	110.257,50	9.023.923,09
Instrumento de Financeiro Fiduciário	33.829.844,21	4.000.000,00	382.860,26	30.194.799,10
Restauração Florestal	2.559.249,27	3.048,03	32.145,98	2.584.637,17
Termo de Ajustamento de Conduta	4.203.460,42	1.928.127,08	32.299,01	2.302.840,79
Instrumento Operacional de Outras Fontes	6.072.033,37	13.570,98	75.465,50	6.116.948,17

Parecer conclusivo:

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de “Controle Financeiros de Projetos CCA_Funbio”, e relatórios da Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF – arquivos estes os quais foram desenvolvidos pelas Equipes com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/10/2019 a 31/12/2019.

Débora de Moura Calile
ID: 4382531



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEAS e INEA nº 039 de 19/09/2019, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de outubro a dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020.

DIEGO KHURI
ID 50007762-7

FABIO VIÑOLO
ID 51023091

DIEGO SANTOS
ID 50291785



CARTA nº. 766/2019

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2020.

Prezados,
Subsecretaria Executiva
Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 13 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Carteira de Projetos aprovados pela CCA RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019SEAS
Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 68.215.479,14</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3000-7 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 529.705,91
2.3	Impostos	R\$ 39.490,05
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 490.215,86
Total Creditado		<u>R\$ 490.215,86</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 626.565,46
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 28.000.000,00
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 91,35
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 28.626.656,81</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 40.079.038,19</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 40.077.367,85</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 1.670,34</u>

Justificativa da diferença dos saldos de R\$ 1.670,34:

SP's 357196 e 357201: Contratação serviço de auditoria, produto 12.

A despesa foi realizada durante o período da prestação de contas trimestral de jul/19 a set/19 e paga pela conta do Funbio. O acerto entre as contas do projeto e Funbio foi realizado no mês de out/19, após o fechamento da prestação de contas anterior.

DATA: 05/02/2020

João Ferraz Fernandes de Mello

Gerente do Projeto

Marilene Viero

Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Grota Funda	08/2010	Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	R\$ 1.896.966,42	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00
Metro CRB	01/2010	Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA rio Guandu 29.11.14.0001	R\$ 8.024,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00
Metro CRB	01/2010	Sinalização do Parque Nacional da Tijuca: orientando os visitantes para uma experiência prazerosa e consciente na unidade de conservação mais visitada do Brasil - PARNA Tijuca Sinalização - 29.11.14.0002	R\$ 254.193,36	R\$ 0,00	R\$ 254.193,36	R\$ 0,00	R\$ 254.193,36	R\$ 0,00
PCH Paracambi	28/2008	Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 29.11.16.0001	R\$ 474.023,78	R\$ 442.868,83	R\$ 31.154,95	R\$ 0,00	R\$ 474.023,78	R\$ 0,00
Presidente Vargas CSN	13/2012	Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Condiórdia - Aquisições PE Serra da Condiórdia 29.11.12.0001	R\$ 321.502,18	R\$ 318.452,76	R\$ 3.049,42	R\$ 0,00	R\$ 321.502,18	R\$ 0,00
TA AR Trasnperthro	10/2011	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricira, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - Projeto para aquisição de embarcação 29.11.11.0001	R\$ 303.951,56	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00
TA AR Trasnperthro	10/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Eneadas de Araçatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.11.0002	R\$ 107.400,00	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Ampliação Porto Sudeste	06/2015	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGP/INEA 29.11.22.0001	R\$ 580.858,56	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00
GASDUC III	12/2008	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	R\$ 5.468.114,30	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais - SEA	R\$ 4.439.687,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte Teresópolis TCT Pref.	R\$ 865.044,26	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 29.11.01.0001	R\$ 2.562.033,22	R\$ 2.532.770,61	R\$ 29.262,61	R\$ 0,00	R\$ 2.562.033,22	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 29.11.01.0009	R\$ 1.240.285,81	R\$ 1.236.586,81	R\$ 3.699,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240.285,81	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 29.11.01.0002 - SEA	R\$ 2.929.894,34	R\$ 2.862.103,56	R\$ 67.790,78	R\$ 0,00	R\$ 2.929.894,34	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul	R\$ 997.472,09	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
CSA 2	11/2007	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 29.11.01.0003	R\$ 299.246,26	R\$ 293.512,25	R\$ 5.734,01	R\$ 0,00	R\$ 299.246,26	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba	R\$ 87.103,44	R\$ 87.103,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.103,44	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.01.0004	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001	R\$ 1.139.749,92	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 29.11.03.0002	R\$ 5.138.356,96	R\$ 5.138.356,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.138.356,96	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003	R\$ 4.225.675,10	R\$ 3.000.165,80	R\$ 1.225.509,30	R\$ 0,00	R\$ 4.225.675,10	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 29.11.03.0004	R\$ 2.643.161,60	R\$ 2.312.766,40	R\$ 330.395,20	R\$ 0,00	R\$ 2.643.161,60	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 29.11.03.0005	R\$ 4.608.523,86	R\$ 141.779,65	R\$ 4.466.744,21	R\$ 0,00	R\$ 4.608.523,86	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Comperj Petro	03/2010	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada 29.11.03.0007	R\$ 1.997.489,00	R\$ 1.834.257,09	R\$ 161.408,96	R\$ 0,00	R\$ 1.995.666,05	R\$ 1.822,95
Comperj Petro	03/2010	Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ 29.11.03.0008	R\$ 1.676.223,75	R\$ 712.200,00	R\$ 964.023,75	R\$ 0,00	R\$ 1.676.223,75	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.03.0009	R\$ 9.420.869,78	R\$ 730.130,77	R\$ 8.690.739,01	R\$ 0,00	R\$ 9.420.869,78	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - PARNA Tijuca Rio Carioca 29.11.03.0011	R\$ 646.404,16	R\$ 0,00	R\$ 646.404,16	R\$ 0,00	R\$ 646.404,16	R\$ 0,00
Porto do Açú LLX	12/2009	Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 29.11.04.0001	R\$ 330.000,00	R\$ 244.200,00	R\$ 85.800,00	R\$ 0,00	R\$ 330.000,00	R\$ 0,00
Porto do Açú LLX	12/2009	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 29.11.04.0006	R\$ 3.319.858,31	R\$ 3.298.404,17	R\$ 21.454,14	R\$ 0,00	R\$ 3.319.858,31	R\$ 0,00
Porto do Açú LLX	12/2009	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania	R\$ 158.799,37	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00
Porto do Açú LLX	12/2009	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 29.11.04.0002	R\$ 2.157.602,28	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Porto do Açú LLX	12/2009	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 29.11.04.0003	R\$ 603.273,98	R\$ 527.378,92	R\$ 75.895,06	R\$ 0,00	R\$ 603.273,98	R\$ 0,00
Porto do Açú LLX	12/2009	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira	R\$ 97.680,82	R\$ 97.680,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.680,82	R\$ 0,00
Porto do Açú LLX	12/2009	Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais - PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - 29.11.04.0007	R\$ 717.783,67	R\$ 0,00	R\$ 717.783,67	R\$ 0,00	R\$ 717.783,67	R\$ 0,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 29.11.08.0001	R\$ 1.220.165,05	R\$ 1.070.593,72	R\$ 149.571,33	R\$ 0,00	R\$ 1.220.165,05	R\$ 0,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 29.11.08.0003	R\$ 718.653,91	R\$ 718.653,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718.653,91	R\$ 0,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - SERF Ucs INEA 29.11.08.0004	R\$ 3.313.435,00	R\$ 1.126.567,90	R\$ 2.186.867,10	R\$ 0,00	R\$ 3.313.435,00	R\$ 0,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - RPPN Ucs INEA 29.11.08.0005	R\$ 2.343.561,55	R\$ 472.640,05	R\$ 1.870.921,50	R\$ 0,00	R\$ 2.343.561,55	R\$ 0,00
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe	R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biota BDE 29.11.06.0001	R\$ 199.510,00	R\$ 69.828,50	R\$ 129.681,50	R\$ 0,00	R\$ 199.510,00	R\$ 0,00
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos 29.11.06.0002	R\$ 344.217,89	R\$ 175.277,93	R\$ 168.939,96	R\$ 0,00	R\$ 344.217,89	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 29.11.05.0001	R\$ 3.709.206,33	R\$ 3.351.155,68	R\$ 358.050,65	R\$ 0,00	R\$ 3.709.206,33	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua	R\$ 142.196,56	R\$ 142.196,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.196,56	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Ações Implant. PE Lagoa do Açú 29.11.05.0002	R\$ 531.773,91	R\$ 510.547,49	R\$ 21.226,42	R\$ 0,00	R\$ 531.773,91	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.05.0003	R\$ 1.743.680,36	R\$ 0,00	R\$ 1.743.680,36	R\$ 0,00	R\$ 1.743.680,36	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ - Apoio Técnico Infraestrutura UCs 29.11.05.0004	R\$ 8.201.875,01	R\$ 0,00	R\$ 8.201.875,01	R\$ 0,00	R\$ 8.201.875,01	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.05.0007	R\$ 9.670.284,85	R\$ 0,00	R\$ 9.670.284,85	R\$ 0,00	R\$ 9.670.284,85	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Construção Naval do Açú	05/2011	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.05.0006	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00
Terminal Marítimo Ilha da Guaíba	12/2012	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.09.0001	R\$ 44.835,07	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 0,00
Terminal Marítimo Ilha da Guaíba	12/2012	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.09.0002	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE Pedra Selada 29.11.13.0001	R\$ 553.180,93	R\$ 553.180,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553.180,93	R\$ 0,00
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público 29.11.13.0002	R\$ 192.388,35	R\$ 169.043,45	R\$ 23.344,90	R\$ 0,00	R\$ 192.388,35	R\$ 0,00
Metro CRB II	06/2012	Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha 29.11.15.0001	R\$ 399.611,00	R\$ 399.611,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399.611,00	R\$ 0,00
CTR SERB	02/2010	Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - Uniformes Camuflados para o CPAm	R\$ 288.800,00	R\$ 288.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.800,00	R\$ 0,00
CTR SERB	02/2010	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.17.0001	R\$ 292.101,70	R\$ 292.101,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292.101,70	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Marina Imperial	16/2013	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.19.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Quitumba	04/2012	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.07.0001	R\$ 240.500,00	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00
Ampliação CTR Sahy	02/2011	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.18.0001	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
UTE Santa Cruz	06/2014	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.20.0001	R\$ 519.449,95	R\$ 514.476,91	R\$ 4.973,04	R\$ 0,00	R\$ 519.449,95	R\$ 0,00
UPGN Comperj	14/2013	Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos 29.11.24.0001	R\$ 1.569.612,32	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00
Sistema Dutoviário Comperj	07/2013	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.21.0002	R\$ 1.735.273,00	R\$ 497.629,60	R\$ 1.120.084,32	R\$ 0,00	R\$ 1.617.713,92	R\$ 117.559,08
	Sem TCCA	Identificação e regularização ambiental dos imóveis rurais localizados no interior da zona de amortecimento das Unidades de Conservação Estaduais - CAR nas Ucs - 29.11.26.0002	R\$ 1.060.405,33	R\$ 0,00	R\$ 1.060.405,33	R\$ 0,00	R\$ 1.060.405,33	R\$ 0,00
	Sem TCCA	Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas como ferramenta imprescindível à conservação do Bioma Mata Atlântica - Projeto RPPN V - 29.11.26.0005	R\$ 1.057.204,91	R\$ 0,00	R\$ 1.057.204,91	R\$ 0,00	R\$ 1.057.204,91	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
	Sem TCCA	Regularização fundiária como instrumento para fortalecer os esforços de conservação e viabilizar a sustentabilidade econômica das Unidades de Conservação Estaduais - Projeto SERF V - 29.11.26.0004	R\$ 1.300.607,28	R\$ 0,00	R\$ 1.300.607,28	R\$ 0,00	R\$ 1.300.607,28	R\$ 0,00
	Sem TCCA	Desapropriação da Área Inserida no Parque Natural Municipal Dr. Walquer Oliveira de Souza - Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza - 29.11.26.0009	R\$ 409.400,00	R\$ 0,00	R\$ 409.400,00	R\$ 0,00	R\$ 409.400,00	R\$ 0,00
	Sem TCCA	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ**	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de novembro de 2019			R\$ 108.703.476,19	R\$ 60.295.211,54	R\$ 48.288.882,62	R\$ 0,00	R\$ 108.584.094,16	R\$ 119.382,03
Reembolso Funbio			R\$ 5.905.792,34	R\$ 9.929.481,95	R\$ 5.279.226,88	R\$ 626.565,46	R\$ 5.905.792,34	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 114.609.268,53	R\$ 70.224.693,49	R\$ 53.568.109,50	R\$ 626.565,46	R\$ 114.489.886,50	R\$ 119.382,03
		DATA: 05/02/2020						
		João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto				Marilene Viero Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos		

Ações Implant. PE Costa do Sol - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 104/2019, de 13 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 556.825,08 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Ações Implant. PE Lagoa do Açu - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 084/2019, de 20 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.402.593,09 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Ações Implant. PE Mendanha - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 104/2019, de 13 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.398.389,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Apoio aéreo às Ucs - O projeto no valor de R\$ 1.440.000,00 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Apoio Técnico Infraestrutura UCs - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 218/2018 datado em 09/05/2018, através do Ofício INEA/DIRAM nº 52/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.472.131,43, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.965.100,27 para R\$ 7.437.231,70. Conforme o Ofício SEAS/SUBEXEC nº 083/2019 datado em 05/06/2019, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 764.743,60, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 7.437.231,70 para R\$ 8.201.975,30. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 076/2019 datado em 12/09/2019 encerrou o projeto e o saldo remanescente de R\$ 100,29 foi devolvido para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Aquisições PE Serra da Concórdia - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 068/2019, de 30 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 125.907,33 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Aquisições SEGP/INEA - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 373/2018 e o saldo remanescente de R\$ 3.709.750,44 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)

CAR nas UCs - O Ofício SEAS/SUBEXEC nº 113/2019 datado em 18/10/2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 3.796.748,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca - O Ofício SEA/SAP nº 647/2018, de 14 de dezembro de 2018 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 8.568,36 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos - O Ofício SEA/SAP 169/2016, de 04 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 26.768,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 211.861,39 para R\$ 238.629,39. O projeto teve um novo aditivo através do Ofício SEA/SAP 201/2016, de 09 de junho de 2017, estabelecendo um novo acréscimo ao projeto no valor de R\$ 105.934,55 passando o valor total do projeto para R\$ 344.564,55. O Projeto foi encerrado através do OFÍCIO SEAS/SUPFIP nº 036/2019 datado em 07/08/2019 retornando o saldo remanescente de R\$ 346,05 para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Conservação da Flora Endêmica Ameaçada Fase II - O Ofício SEA/SAP 39/2017, de 25 de Janeiro de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 328.205,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.312.820,00 para R\$ 1.641.025,00. Houve outro aditivo para o projeto, alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú), conforme Ofício SEA/SAP 314/2017, de 24 de julho de 2017, que estabeleceu o acréscimo ao projeto no valor de R\$ 855.965,00 sendo aditado ao valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.641.025,00 para R\$ 2.496.990,00. O OFÍCIO SEA/SAP nº 337/2018 datado em 13/07/2018 estabeleceu um acréscimo ao projeto no valor de R\$ 94.248,00 passando o valor total do Projeto para R\$ 2.591.238,00.

Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ - O Ofício SEA/SAP 199/2017, de 25 de maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 52.231,20, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 4.300.565,51 para R\$ 4.352.796,71. O Ofício SEA/SAP nº 646/2018, de 14 de dezembro de 2018 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 126.890,41 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Delimitação de Ucs Municipais - O Ofício SEA/SAP nº 427/2018, de 17 de agosto de 2018 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 26.343,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza - O Ofício 434/2018 datado de 21/08/2019 encerrou o projeto, e o saldo livre de R\$ 252.304,00 foi devolvido ao Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Elaboração, revisão e apoio PM UC PI e US - Fase 1 - O projeto no valor de R\$ 3.669.364,11 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis (TCT Município Petrópolis maio/14) - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 1.297.349,09 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ - O OFÍCIO SEA/SAP nº 430/2018 datado em 17/08/2018 estabeleceu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 57.060,00 passando seu valor total de R\$ 1.565.000,00 para R\$ 1.622.060,00. O OFÍCIO SEA/SAP nº 544/2018 datado em 23/10/2018 estabeleceu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 334.190,00 passando seu valor total de R\$ 1.622.060,00 para R\$ 1.956.250,00. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 106/2019, datado em 08/10/2019 encerrou o projeto restando um saldo remanescente de R\$ 280.026,25 que retornou para saldo livre a ser alocado.

Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 104/2019, de 13 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 10.000,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Formação, Renovação e Fortalecimento dos Conselhos Gestores – Fase I - O projeto no valor de R\$ 3.450.899,45 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Fort. Operacional UCs - Vigias - O projeto foi devolvido a SEA através da carta 076/2019 enviada em 06/02/2019 o saldo de R\$ 6.600.000,00 retornou para a conta do Instrumento I (a) CCA/RJ

Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 157/2018 datado em 26/03/2018, através do Ofício INEA/DIRAM nº 54/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 80.350,27, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.161.704,08 para R\$ 5.242.054,35

Fortalecimento Operacional UCs ERJ - O Ofício SEA/SAP 309/2017, de 24 de julho de 2017, através da Deliberação CCA 70/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 9.095.464,80, sendo aditado o valor do projeto e alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú). Passando o valor total do projeto de R\$ 9.598.172,02 para R\$ 18.693.636,82. O Ofício SEA/SAP 370/2018 estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.941.425,63 e o Ofício SEA/SAP 486/2018 estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 644.080,20 passando para o total de R\$ 21.279.142,65.

Fortalecimento UCs de S. Ant. de Pádua - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 067/2019, de 30 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 547.079,64 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Fortalecimento Ucs RJ - Aquisição de veículos - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 275/2018 e o saldo remanescente de R\$ 30.387,68 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)

Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 052/2019, de 20 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.385,70 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Gerenciamento Proj e Obras para Ucs Estaduais - 2ª Fase - O projeto foi encerrado conforme deliberação 71 SEA/SAP e o saldo remanescente de R\$ 50.777,74 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 105/2019, de 08 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 270.765,18, retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba. - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 060/2019, de 04 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 417.287,16 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Implantação Componente Biota BDE - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 100/2019, de 11 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 5.115,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Implantação e Fortalecimento PMonte - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 117/2019 datado em 22/10/2019, encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 433.487,61 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Implantação PE Pedra Selada - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 108/2019, de 18 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 796.819,07 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Incremento da gestão da visitação nas Ucs - O projeto no valor de R\$ 9.345.380,05 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Modelagem Piloto PPP - O Ofício SEA/SAP 171/2016, de 07 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 322.828,00, sendo aditados ou incluídos os respectivos valores e TCCAs: UTE Santa Cruz acréscimo de 154.679,74; Ampliação CTL Sahy Brascan acréscimo de R\$ 8.739,80; Quitumba acréscimo de 68.396,47; Marina Imperial acréscimo de R\$ 14.249,93; CTR SERB acréscimo de R\$ 29.701,42; CSA 2 inclusão no valor de R\$ 47.060,64. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.000.000,00 para R\$ 2.322.828,00. O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 075/2019 datado em 17/05/2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.178.418,78 foi devolvido a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Novo Modelo Gestão para UC's RJ (TCT SMAC julho/14) - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 458.000,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Obras Implant Sede EEE Guaxindiba - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 080/2019, de 16 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 51.236,31 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Obras Infra PE Cunhambebe - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 078/2019, de 13 de setembro de 2019 encerrou o projeto que executou na sua totalidade

Obras Infra. PE Concórdia - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 075/2019, de 17 de maio de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 111.461,51 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Obras e Fortalecimento PEIG - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 097/2019, de 01 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 12.887,94, retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Obras Rebio Praia do Sul - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 096/2019, de 30 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 8.722,42 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PARNA Itatiaia - Estrutura do Uso Público - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 116/2019, de 22 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 187.867,79 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PARNA Tijuca Rio Carioca - Conforme Ofícios SEA/SAP Nº 225 e 229, de 05 de junho de 2017, foi solicitado a transferência de parte do recurso destinado ao projeto, no valor de R\$ 10.125.000,00, para o novo gestor operacional do FMA (IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão), selecionado através do chamamento Público 001/2017. Transferência essa realizada em 07/06/2017. Aguardando Ofício que autorize o IDG a executar o projeto. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 075/2019, de 12 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 28.595,84 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Parque Estadual do Desengano - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 086/2019, de 24 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 132.148,84 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PE Cunhambebe - Aquisições para a sede - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 071/2019, de 04 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 99.177,53 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149 - O projeto no valor de R\$ 3.900.000,00 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 97 datado de 10/04/2018

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)

PE Ilha Grande Geradores - O valor total do projeto era de R\$ 2.620.504,60 dos quais 2.132.086,27 encontram-se alocados restando assim um valor de R\$ 488.418,33 a alocar a ser definido pela CCA/RJ. Conforme definição posterior da CCA/RJ, o valor restante de R\$ 488.418,33 foi alocado da seguinte forma: R\$ 133.236,06 no TCCA 10/2011 (TA AR Transpetro), R\$ 342.954,67 no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú) e R\$ 12.227,60 no TCCA 12/2012 (Terminal Marítimo Ilha da Guaba). O Ofício SEAS/SUPFIP nº 065/2019, de 13 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 769.424,24 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase - O Ofício SEA/SAP 415/2017, de 20 de setembro de 2017, através da Ofício INEA/DIRAM 191/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 861.704,08, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor do projeto de R\$ 4.300.000,00 para R\$ 5.161.704,08. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 077/2019, de 13 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 633.530,49 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas - O projeto no valor de R\$ 2.426.172,14 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá (TCT Município Volta Redonda Julho/2014) - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 966.500,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Planos Municipais - Reg. Serrana e M. Paraíba - O projeto no valor de R\$ 4.556.532,34 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

PM e Implant. APA do Rio Guandu - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 104/2019, de 13 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.226.572,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PM Nova Iguaçu - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 118/2019 datado em 22/10/2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.329.527,09 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Proj Reforma Núcleos PE Pedra Branca - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 075/2019, de 17 de maio de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 231.346,09 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Projeto CRAS - O projeto no valor de R\$ 2.685.719,55 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Projeto Executivo PE Serra da Tiririca - O projeto no valor de R\$ 400.000,00 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Projeto Obras Infra PE Serra da Concórdia - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 075/2019 datado em 17/05/2019 Encerrou o projeto e o saldo livre foi devolvido ao Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Projeto para Aquisição de Embarcações - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 066/2019, de 30 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 302.368,44 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Projeto Rev PE Desengano 2º Fase - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEAS/SUPFIP nº 122/2019 datado em 30/10/2019 retornando seu valor comprometido de R\$ 350.793,67 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Protetores do Parque - TCT INEA Abril 2010 - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 5.224.009,06 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - O Ofício SEA/SAP nº 555/2018 datado em 26/10/2018 estabeleceu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 410.648,11 passando seu valor total de R\$ 3.568.000,00 para R\$ 3.978.648,11. O Ofício SEAS/SUPFIP Nº 070/2019 datado em 02/09/2019 encerrou o projeto, retornando seu saldo livre de R\$ 3.260.864,44 para a conta corrente do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

RB Guaratiba Obras da Sede - O projeto no valor de R\$ 3.436.934,58 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 98 datado de 10/04/2018

Reforma Núcleos PE Pedra Branca - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 075/2019 datado em 17/05/2019 encerrou o projeto e o saldo livre foi devolvido ao Instrumento I (a) CCA/RJ

RPPN BACCHUS - O projeto no valor de R\$ 103.700,00 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

RPPN Ucs INEA - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 064/2019, de 28 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 234.179,88 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019
SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)

RPPN V - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 119/2019, de 23 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 2.614.133,09 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

RVS Ventania - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 072/2019, de 05 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 338.708,63 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

SERF (NUREF) Fase 3 - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 313/2018 e o saldo remanescente de R\$ 536.337,06 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

SERF Ucs INEA - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 58/2018 datado em 07/02/2018, através do Ofício INEA/DIBAPE nº 49/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 430.749,54, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 3.422.090,44 para R\$ 3.852.839,98. Conforme troca de e-mail entre a gerência FMA, SEA e INEA em 18/04/18, o aditivo ao projeto no valor de R\$ 430.749,54 foi cancelado e o Ofício SEA/SAP nº 58/2018 foi devolvido em mãos no dia 19/04/18. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 069/2019, de 30 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 108.655,44 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

SERF V - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 120/2019, de 23 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.958.218,99 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Uniformes camuflados do CPAm - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 333/2018 e o saldo remanescente de R\$ 15.160,00 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

UPAms PI ERJ - O Ofício SEAS/SUBFIP 121/2019 datado em 29/10/2019 encerrou o projeto e o saldo remanescente de R\$ 2.747.726,02 retornou ao saldo livre do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Fortalecimento Operacional UCs ERJ** - O Ofício SEA/SAP 547/2018 complementou o aditivo ao projeto e ao contrato com a empresa Luccus acrescentando seu valor em R\$ 65.072,42 passando assim o valor total do projeto para R\$ 21.344.215,07. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 124/2019, de 27 de novembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 2.253.060,44 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PARNA Tijuca Sinalização - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 123/2019, de 05 de novembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 452.526,97 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

APA do Rio Macacú - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 134/2019, de 26 de dezembro de 2019, encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 57.469,33 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/11/2019 - 12h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	25,56	39.847.754,20	39.847.779,76

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2019	SALDO ANTERIOR				35,71
07/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	28.000.000,00		28.000.035,71
	TRANSF. ENTRE CONTAS	6898211		-28.000.000,00	35,71
10/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	153.575,52		153.611,23
	TED D CC HBANK*	2246238		-135.762,32	17.848,91
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	2246442		-17.792,90	56,01
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	2246238		-10,15	45,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2246442		-10,15	35,71
	TED INTERNET				
17/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	1.670,34		1.706,05
	TED D CC HBANK*	1148735		-1.670,34	35,71
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	1148735		-10,15	25,56
	TED INTERNET				
18/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	103.148,53		103.174,09
	TED D CC HBANK*	2953564		-8.451,63	94.722,46
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	2953627		-94.676,60	45,86
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	2953564		-10,15	35,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2953627		-10,15	25,56
	TED INTERNET				
29/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	133.193,06		133.218,62
	TED D CC HBANK*	4200549		-8.451,63	124.766,99
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	4200661		-124.721,13	45,86
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	4200549		-10,15	35,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4200661		-10,15	25,56
	TED INTERNET				
30/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	133.193,06		133.218,62
Total			28.524.780,51	-28.391.597,60	133.218,62

Os dados acima têm como base 06/11/2019 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	SALDO ANTERIOR				25,56
05/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	236.729,55		236.755,11
	TED D CC HBANK*	4709873		-8.451,63	228.303,48
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	4709925		-228.257,62	45,86
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	4709873		-10,15	35,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4709925		-10,15	25,56
	TED INTERNET				
Total			236.729,55	-236.729,55	25,56

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/11/2019 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/12/2019 - 18h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	25,56	39.982.963,72	39.982.989,28

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2019	SALDO ANTERIOR				133.218,62
01/11/2019	APLICACAO EM PAPEIS	7241865		-133.193,06	25,56
05/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	236.729,55		236.755,11
	TED D CC HBANK*	4709873		-8.451,63	228.303,48
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	4709925		-228.257,62	45,86
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	4709873		-10,15	35,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4709925		-10,15	25,56
	TED INTERNET				
Total			236.729,55	-369.922,61	25,56

Os dados acima têm como base 06/12/2019 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/12/2019 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 12/01/2020 - 08h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	25,56	40.123.081,96	40.123.107,52

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 12/01/2020 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 12/01/2020 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

Empresa: FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Conta de débito: 6898 | 3000 - 7

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês: Outubro

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015810728	32.659.530,09	34.679.445,27	2.019.915,18	34.325.960,12
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 166.064,56		IR (R\$): 353.485,15	
1260015810729	6.083,01	6.459,22	376,21	6.393,39
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 30,93		IR (R\$): 65,83	
1260015815415	3.040.763,68	3.228.033,03	187.269,35	3.190.579,16
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 15.457,63		IR (R\$): 37.453,87	
1260015819973	176.361,55	187.176,92	10.815,37	185.013,85
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 896,31		IR (R\$): 2.163,07	
1260015837589	631.562,93	669.633,82	38.070,89	662.019,65
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 3.206,59		IR (R\$): 7.614,17	
1260015907397	1.105.041,88	1.167.335,87	62.293,99	1.154.877,08
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 5.589,85		IR (R\$): 12.458,79	
1260015954799	379.940,90	400.372,31	20.431,41	396.286,03
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.917,20		IR (R\$): 4.086,28	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Agosto	65.655.082,95	69.049.389,88	3.394.306,93	68.370.528,53
	Imposto de Renda (R\$): 678.861,35 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Setembro	65.260.686,29	68.954.132,68	3.693.446,39	68.215.443,43
	Imposto de Renda (R\$): 738.689,25 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	37.999.284,04	40.338.456,44	2.339.172,40	39.921.129,28
	Imposto de Renda (R\$): 417.327,16 IOF** (R\$): 0,00			

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Setembro	65.260.686,29	68.954.132,68	3.693.446,39	68.215.443,43
	Imposto de Renda (R\$): 738.689,25 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	37.999.284,04	40.338.456,44	2.339.172,40	39.921.129,28
	Imposto de Renda (R\$): 417.327,16 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	37.907.347,01	40.385.609,06	2.478.262,05	39.949.649,59
	Imposto de Renda (R\$): 435.930,60 IOF** (R\$): 28,87			

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Novembro**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015810728	32.434.400,00	34.571.397,52	2.136.997,52	34.197.422,96
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 131.006,11		IR (R\$): 373.974,56	
1260015810729	6.083,01	6.483,79	400,78	6.413,66
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 24,57		IR (R\$): 70,13	
1260015815415	3.040.763,68	3.240.312,00	199.548,32	3.205.391,05
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 12.278,97		IR (R\$): 34.920,95	
1260015819973	176.361,55	187.888,91	11.527,36	185.871,63
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 711,99		IR (R\$): 2.017,28	
1260015837589	631.562,93	672.181,00	40.618,07	665.072,84
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 2.547,18		IR (R\$): 7.108,16	
1260015907397	1.105.041,88	1.171.776,25	66.734,37	1.160.097,74
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 4.440,38		IR (R\$): 11.678,51	
1260015954799	379.940,90	401.895,27	21.954,37	397.504,40
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.522,96		IR (R\$): 4.390,87	
1260017241865	133.193,06	133.674,32	481,26	133.554,86
	Alíquota IOF Atual: 000,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 14,43	
	Renda Apropriada (R\$): 481,26		IR (R\$): 105,03	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	37.999.284,04	40.338.456,44	2.339.172,40	39.921.129,28
	Imposto de Renda (R\$): 417.327,16 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	37.907.347,01	40.385.609,06	2.478.262,05	39.949.649,59
	Imposto de Renda (R\$): 435.930,60 IOF** (R\$): 28,87			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	37.907.347,01	40.537.703,94	2.630.356,93	40.077.342,29
	Imposto de Renda (R\$): 460.361,65 IOF** (R\$): 0,00			

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Dezembro**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015810728	32.434.400,00	34.701.595,69	2.267.195,69	34.304.836,45
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 130.198,17		IR (R\$): 396.759,24	
1260015810729	6.083,01	6.508,21	425,20	6.433,80
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 24,42		IR (R\$): 74,41	
1260015815415	3.040.763,68	3.252.515,22	211.751,54	3.215.458,71
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 12.203,22		IR (R\$): 37.056,51	
1260015819973	176.361,55	188.596,51	12.234,96	186.455,40
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 707,60		IR (R\$): 2.141,11	
1260015837589	631.562,93	674.712,49	43.149,56	667.161,32
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 2.531,49		IR (R\$): 7.551,17	
1260015907397	1.105.041,88	1.176.189,23	71.147,35	1.163.738,45
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 4.412,98		IR (R\$): 12.450,78	
1260015954799	379.940,90	403.408,84	23.467,94	399.301,96
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.513,57		IR (R\$): 4.106,88	
1260017241865	133.193,06	134.177,75	984,69	133.956,20
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 503,43		IR (R\$): 221,55	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

SOE Nº 13

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 05/02/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Pedido N° 0

SOE N° 13



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 05/02/2020

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		364425	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III, referente a Prestação n° 34 do mês de Junho/19 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ	135.762,32	0,00	135.762,32	10/10/2019		135.762,32
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		364426	Reembolso de despesas através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n°34 do mês de Junho/19	17.792,90	0,00	17.792,90	10/10/2019		17.792,90
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		365730	Reembolso de despesas através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n°35 do mês de Julho/2019	8.451,63	0,00	8.451,63	18/10/2019		8.451,63
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		365731	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III, referente a Prestação n° 35 do mês de Julho/2019 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ	94.676,60	0,00	94.676,60	18/10/2019		94.676,60
5	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		366760	Reembolso de despesas através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n°36 do mês de Agosto/2019	8.451,63	0,00	8.451,63	29/10/2019		8.451,63

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Pedido N° 0

SOE N° 13



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 05/02/2020

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		366761	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III, referente a Prestação n° 36 do mês de Agosto/2019 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ	124.721,13	0,00	124.721,13	29/10/2019		124.721,13
7	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		367609	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I, III, IV, V, IV referente a Prestação n° 37 do mês de Setembro/2019 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ	228.257,62	0,00	228.257,62	05/11/2019		228.257,62
8	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		367610	Reembolso de despesas através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n°37 do mês de Setembro/2019	8.451,63	0,00	8.451,63	05/11/2019		8.451,63
					626.565,46					626.565,46