



CARTA nº. 204/2020

Rio de Janeiro, 07 de Maio de 2020.

Prezados,  
Subsecretaria Executiva  
Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

**ASSUNTO:** Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros porventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os itens 2 e 3 não se aplicam por não terem ocorrido despesas no período apresentado na prestação.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas 14 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Carteira de Projetos aprovados pela CCA RJ

**Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020****SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

		<b>Real</b>
<b>1.</b>	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 40.077.367,85</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3000-7 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 411.457,85
2.3	Impostos	R\$ 72.073,23
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 339.384,62
Total Creditado		<u>R\$ 339.384,62</u>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 0,00
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 0,00
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 0,00
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
<b>4. igual</b>	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 40.416.752,47</u>
<b>5.</b>	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 40.416.752,47</u>
<b>6.</b>	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
Justificativa da diferença:		
DATA: 07/05/2020		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	7	
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Grota Funda	08/2010	Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - <b>Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca</b>	R\$ 1.896.966,42	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00
Metro CRB	01/2010	Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - <b>PM e Implant. APA rio Guandu 29.11.14.0001</b>	R\$ 8.024,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00
Metro CRB	01/2010	Sinalização do Parque Nacional da Tijuca: orientando os visitantes para uma experiência prazerosa e consciente na unidade de conservação mais visitada do Brasil - <b>PARNA Tijuca Sinalização - 29.11.14.0002</b>	R\$ 254.193,36	R\$ 0,00	R\$ 254.193,36	R\$ 0,00	R\$ 254.193,36	R\$ 0,00
PCH Paracambi	28/2008	Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 29.11.16.0001</b>	R\$ 474.023,78	R\$ 442.868,83	R\$ 31.154,95	R\$ 0,00	R\$ 474.023,78	R\$ 0,00
Presidente Vargas CSN	13/2012	Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - <b>Aquisições PE Serra da Concórdia 29.11.12.0001</b>	R\$ 321.502,18	R\$ 318.452,76	R\$ 3.049,42	R\$ 0,00	R\$ 321.502,18	R\$ 0,00
TA AR Trasnperto	10/2011	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - <b>Projeto para aquisição de embarcação 29.11.11.0001</b>	R\$ 303.951,56	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00
TA AR Trasnperto	10/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - <b>PE Ilha Grande Geradores 29.11.11.0002</b>	R\$ 107.400,00	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00	R\$ 0,00

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	7	
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Ampliação Porto Sudeste	06/2015	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - <b>Aquisições SEGP/INEA 29.11.22.0001</b>	R\$ 580.858,56	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00
GASDUC III	12/2008	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - <b>Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ</b>	R\$ 5.468.114,30	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - <b>Delimitação de Ucs Municipais - SEA</b>	R\$ 4.439.687,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento PMonte TCT Pref. Teresópolis</b>	R\$ 865.044,26	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - <b>Parque Estadual do Desengano 29.11.01.0001</b>	R\$ 2.562.033,22	R\$ 2.532.770,61	R\$ 29.262,61	R\$ 0,00	R\$ 2.562.033,22	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - <b>Obras e Fortalecimento PEIG 29.11.01.0009</b>	R\$ 1.240.285,81	R\$ 1.236.586,81	R\$ 3.699,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240.285,81	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - <b>APA do Rio Macacú 29.11.01.0002 - SEA</b>	R\$ 2.929.894,34	R\$ 2.862.103,56	R\$ 67.790,78	R\$ 0,00	R\$ 2.929.894,34	R\$ 0,00

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	7	
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
CSA 2	11/2007	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b>	R\$ 997.472,09	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - <b>P M Nova Iguaçu 29.11.01.0003</b>	R\$ 299.246,26	R\$ 293.512,25	R\$ 5.734,01	R\$ 0,00	R\$ 299.246,26	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - <b>Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba</b>	R\$ 87.103,44	R\$ 87.103,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.103,44	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.01.0004</b>	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001</b>	R\$ 1.139.749,92	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - <b>Obras Infra. PE Concórdia 29.11.03.0002</b>	R\$ 5.138.356,96	R\$ 5.138.356,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.138.356,96	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - <b>Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003</b>	R\$ 4.225.675,10	R\$ 3.000.165,80	R\$ 1.225.509,30	R\$ 0,00	R\$ 4.225.675,10	R\$ 0,00

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	7	
Empreendimento	TCCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)	
Comperj Petro	03/2010	Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - <b>Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase</b> 29.11.03.0004	R\$ 2.643.161,60	R\$ 2.312.766,40	R\$ 330.395,20	R\$ 0,00	R\$ 2.643.161,60	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - <b>PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase</b> 29.11.03.0005	R\$ 4.608.523,86	R\$ 141.779,65	R\$ 4.466.744,21	R\$ 0,00	R\$ 4.608.523,86	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada</b> 29.11.03.0007	R\$ 1.997.489,00	R\$ 1.834.257,09	R\$ 161.408,96	R\$ 0,00	R\$ 1.995.666,05	R\$ 1.822,95
Comperj Petro	03/2010	Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - <b>Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ</b> 29.11.03.0008	R\$ 1.676.223,75	R\$ 712.200,00	R\$ 964.023,75	R\$ 0,00	R\$ 1.676.223,75	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ</b> 29.11.03.0009	R\$ 9.420.869,78	R\$ 730.130,77	R\$ 8.690.739,01	R\$ 0,00	R\$ 9.420.869,78	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - <b>PARNA Tijuca Rio Carioca</b> 29.11.03.0011	R\$ 646.404,16	R\$ 0,00	R\$ 646.404,16	R\$ 0,00	R\$ 646.404,16	R\$ 0,00
Porto do Açú LLX	12/2009	Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano</b> 29.11.04.0001	R\$ 330.000,00	R\$ 244.200,00	R\$ 85.800,00	R\$ 0,00	R\$ 330.000,00	R\$ 0,00

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Porto do Açu LLX	12/2009	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - <b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 29.11.04.0006</b>	R\$ 3.319.858,31	R\$ 3.298.404,17	R\$ 21.454,14	R\$ 0,00	R\$ 3.319.858,31	R\$ 0,00
Porto do Açu LLX	12/2009	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - <b>RVS Ventania</b>	R\$ 158.799,37	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00
Porto do Açu LLX	12/2009	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - <b>SERF 3 (NUREF 3) 29.11.04.0002</b>	R\$ 2.157.602,28	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00
Porto do Açu LLX	12/2009	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - <b>UPAms PI ERJ 29.11.04.0003</b>	R\$ 603.273,98	R\$ 527.378,92	R\$ 75.895,06	R\$ 0,00	R\$ 603.273,98	R\$ 0,00
Porto do Açu LLX	12/2009	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira</b>	R\$ 97.680,82	R\$ 97.680,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.680,82	R\$ 0,00
Porto do Açu LLX	12/2009	Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais - <b>PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - 29.11.04.0007</b>	R\$ 717.783,67	R\$ 0,00	R\$ 717.783,67	R\$ 0,00	R\$ 717.783,67	R\$ 0,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Ações Implant. PE Pedra Selada 29.11.08.0001</b>	R\$ 1.220.165,05	R\$ 1.070.593,72	R\$ 149.571,33	R\$ 0,00	R\$ 1.220.165,05	R\$ 0,00



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	7	
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Impl Urb Comperj	08/2012	Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - <b>Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca</b> 29.11.08.0003	R\$ 718.653,91	R\$ 718.653,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718.653,91	R\$ 0,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - <b>SERF Ucs INEA</b> <b>29.11.08.0004</b>	R\$ 3.313.435,00	R\$ 1.126.567,90	R\$ 2.186.867,10	R\$ 0,00	R\$ 3.313.435,00	R\$ 0,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - <b>RPPN Ucs INEA</b> <b>29.11.08.0005</b>	R\$ 2.343.561,55	R\$ 472.640,05	R\$ 1.870.921,50	R\$ 0,00	R\$ 2.343.561,55	R\$ 0,00
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b>	R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - <b>Implantação Componente Biota BDE</b> 29.11.06.0001	R\$ 199.510,00	R\$ 69.828,50	R\$ 129.681,50	R\$ 0,00	R\$ 199.510,00	R\$ 0,00
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - <b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b> <b>29.11.06.0002</b>	R\$ 344.217,89	R\$ 175.277,93	R\$ 168.939,96	R\$ 0,00	R\$ 344.217,89	R\$ 0,00
Construção Naval do Açu	05/2011	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - <b>Revitalização PE Desengano 2ª Fase</b> 29.11.05.0001	R\$ 3.709.206,33	R\$ 3.351.155,68	R\$ 358.050,65	R\$ 0,00	R\$ 3.709.206,33	R\$ 0,00



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - <b>Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua</b>	R\$ 142.196,56	R\$ 142.196,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.196,56	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - <b>Ações Implant. PE Lagoa do Açú</b> 29.11.05.0002	R\$ 531.773,91	R\$ 510.547,49	R\$ 21.226,42	R\$ 0,00	R\$ 531.773,91	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - <b>PE Ilha Grande Geradores</b> 29.11.05.0003	R\$ 1.743.680,36	R\$ 0,00	R\$ 1.743.680,36	R\$ 0,00	R\$ 1.743.680,36	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ - <b>Apoio Técnico Infraestrutura UCs</b> 29.11.05.0004	R\$ 8.201.875,01	R\$ 0,00	R\$ 8.201.875,01	R\$ 0,00	R\$ 8.201.875,01	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ</b> 29.11.05.0007	R\$ 9.670.284,85	R\$ 0,00	R\$ 9.670.284,85	R\$ 0,00	R\$ 9.670.284,85	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica - Fase II</b> 29.11.05.0006	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00
Terminal Marítimo Ilha da Guaíba	12/2012	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b> 29.11.09.0001	R\$ 44.835,07	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 0,00

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Terminal Marítimo Ilha da Guaíba	12/2012	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - <b>PE Ilha Grande Geradores 29.11.09.0002</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Implantação PE Pedra Selada 29.11.13.0001</b>	R\$ 553.180,93	R\$ 553.180,93	R\$ 0,00	R\$ 553.180,93	R\$ 0,00
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - <b>PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público 29.11.13.0002</b>	R\$ 192.388,35	R\$ 169.043,45	R\$ 23.344,90	R\$ 192.388,35	R\$ 0,00
Metro CRB II	06/2012	Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - <b>Ações Implant. PE Mendanha 29.11.15.0001</b>	R\$ 399.611,00	R\$ 399.611,00	R\$ 0,00	R\$ 399.611,00	R\$ 0,00
CTR SERB	02/2010	Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - <b>Uniformes Camuflados para o CPAm</b>	R\$ 288.800,00	R\$ 288.800,00	R\$ 0,00	R\$ 288.800,00	R\$ 0,00
CTR SERB	02/2010	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.17.0001</b>	R\$ 292.101,70	R\$ 292.101,70	R\$ 0,00	R\$ 292.101,70	R\$ 0,00
Marina Imperial	16/2013	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.19.0001</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	7	
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Quitumba	04/2012	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.07.0001</b>	R\$ 240.500,00	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00
Ampliação CTR Sahy	02/2011	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.18.0001</b>	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
UTE Santa Cruz	06/2014	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.20.0001</b>	R\$ 519.449,95	R\$ 514.476,91	R\$ 4.973,04	R\$ 0,00	R\$ 519.449,95	R\$ 0,00
UPGN Comperj	14/2013	Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - <b>Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos 29.11.24.0001</b>	R\$ 1.569.612,32	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00
Sistema Dutoviário Comperj	07/2013	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.21.0002</b>	R\$ 1.735.273,00	R\$ 497.629,60	R\$ 1.120.084,32	R\$ 0,00	R\$ 1.617.713,92	R\$ 117.559,08
	Sem TCCA	Identificação e regularização ambiental dos imóveis rurais localizados no interior da zona de amortecimento das Unidades de Conservação Estaduais - <b>CAR nas Ucs - 29.11.26.0002</b>	R\$ 1.060.405,33	R\$ 0,00	R\$ 1.060.405,33	R\$ 0,00	R\$ 1.060.405,33	R\$ 0,00
	Sem TCCA	Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas como ferramenta imprescindível à conservação do Bioma Mata Atlântica - <b>Projeto RPPN V - 29.11.26.0005</b>	R\$ 1.057.204,91	R\$ 0,00	R\$ 1.057.204,91	R\$ 0,00	R\$ 1.057.204,91	R\$ 0,00

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**



Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
	Sem TCCA	Regularização fundiária como instrumento para fortalecer os esforços de conservação e viabilizar a sustentabilidade econômica das Unidades de Conservação Estaduais - <b>Projeto SERF V - 29.11.26.0004</b>	R\$ 1.300.607,28	R\$ 0,00	R\$ 1.300.607,28	R\$ 0,00	R\$ 1.300.607,28	R\$ 0,00
	Sem TCCA	Desapropriação da Área Inserida no Parque Natural Municipal Dr. Walquer Oliveira de Souza - <b>Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza - 29.11.26.0009</b>	R\$ 409.400,00	R\$ 0,00	R\$ 409.400,00	R\$ 0,00	R\$ 409.400,00	R\$ 0,00
	Sem TCCA	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ**</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de março de 2020</b>			<b>R\$ 108.703.476,19</b>	<b>R\$ 60.295.211,54</b>	<b>R\$ 48.288.882,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 108.584.094,16</b>	<b>R\$ 119.382,03</b>
<b>Reembolso Funbio</b>			R\$ 5.905.792,34	R\$ 9.929.481,95	R\$ 5.905.792,34	R\$ 0,00	R\$ 5.905.792,34	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 114.609.268,53</b>	<b>R\$ 70.224.693,49</b>	<b>R\$ 54.194.674,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 114.489.886,50</b>	<b>R\$ 119.382,03</b>
		DATA: 07/05/2020	 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro		

**Ações Implant. PE Costa do Sol** - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 104/2019, de 13 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 556.825,08 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Ações Implant. PE Lagoa do Açú** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 084/2019, de 20 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.402.593,09 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Ações Implant. PE Mendanha** - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 104/2019, de 13 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.398.389,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Apoio aéreo às Ucs** - O projeto no valor de R\$ 1.440.000,00 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

**Apoio Técnico Infraestrutura UCs** - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 218/2018 datado em 09/05/2018, através do Ofício INEA/DIRAM n 52/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.472.131,43, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.965.100,27 para R\$ 7.437.231,70. Conforme o Ofício SEAS/SUBEXEC nº 083/2019 datado em 05/06/2019, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 764.743,60, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 7.437.231,70 para R\$ 8.201.975,30. O Ofício SEAS/SUPFIP Nº 076/2019 datado em 12/09/2019 encerrou o projeto e o saldo remanescente de R\$ 100,29 foi devolvido para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Aquisições PE Serra da Concórdia** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 068/2019, de 30 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 125.907,33 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)

**Aquisições SEGP/INEA** - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 373/2018 e o saldo remanescente de R\$ 3.709.750,44 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**CAR nas UCs** - O Ofício SEAS/SUBEXEC nº 113/2019 datado em 18/10/2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 3.796.748,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca** - O Ofício SEA/SAP nº 647/2018, de 14 de dezembro de 2018 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 8.568,36 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos** - O Ofício SEA/SAP 169/2016, de 04 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 26.768,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 211.861,39 para R\$ 238.629,39. O projeto teve um novo aditivo através do Ofício SEA/SAP 201/2016, de 09 de junho de 2017, estabelecendo um novo acréscimo ao projeto no valor de R\$ 105.934,55 passando o valor total do projeto para R\$ 344.564,55. O Projeto foi encerrado através do OFÍCIO SEAS/SUPFIP nº 036/2019 datado em 07/08/2019 retornando o saldo remanescente de R\$ 346,05 para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Conservação da Flora Endêmica Ameaçada Fase II** - O Ofício SEA/SAP 39/2017, de 25 de Janeiro de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 328.205,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.312.820,00 para R\$ 1.641.025,00. Houve outro aditivo para o projeto, alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú), conforme Ofício SEA/SAP 314/2017, de 24 de julho de 2017, que estabeleceu o acréscimo ao projeto no valor de R\$ 855.965,00 sendo aditado ao valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.641.025,00 para R\$ 2.496.990,00. O OFÍCIO SEA/SAP nº 337/2018 datado em 13/07/2018 estabeleceu um acréscimo ao projeto no valor de R\$ 94.248,00 passando o valor total do Projeto para R\$ 2.591.238,00.

**Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ** - O Ofício SEA/SAP 199/2017, de 25 de maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 52.231,20, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 4.300.565,51 para R\$ 4.352.796,71. O Ofício SEA/SAP nº 646/2018, de 14 de dezembro de 2018 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 126.890,41 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Delimitação de Ucs Municipais** - O Ofício SEA/SAP nº 427/2018, de 17 de agosto de 2018 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 26.343,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza** - O Ofício 434/2018 datado de 21/08/2019 encerrou o projeto, e o saldo livre de R\$ 252.304,00 foi devolvido ao Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Elaboração, revisão e apoio PM UC PI e US - Fase 1** - O projeto no valor de R\$ 3.669.364,11 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

**Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis (TCT Município Petrópolis maio/14)** - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 1.297.349,09 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

**Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ** - O OFÍCIO SEA/SAP nº 430/2018 datado em 17/08/2018 estabeleceu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 57.060,00 passando seu valor total de R\$ 1.565.000,00 para R\$ 1.622.060,00. O OFÍCIO SEA/SAP nº 544/2018 datado em 23/10/2018 estabeleceu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 334.190,00 passando seu valor total de R\$ 1.622.060,00 para R\$ 1.956.250,00. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 106/2019, datado em 08/10/2019 encerrou o projeto restando um saldo remanescente de R\$ 280.026,25 que retornou para saldo livre a ser alocado.

**Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano** - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 104/2019, de 13 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 10.000,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Formação, Renovação e Fortalecimento dos Conselhos Gestores – Fase I** - O projeto no valor de R\$ 3.450.899,45 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

**Fort. Operacional UCs - Vigias** - O projeto foi devolvido a SEA através da carta 076/2019 enviada em 06/02/2019 o saldo de R\$ 6.600.000,00 retornou para a conta do Instrumento I (a) CCA/RJ

**Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase** - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 157/2018 datado em 26/03/2018, através do Ofício INEA/DIRAM n 54/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 80.350,27, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.161.704,08 para R\$ 5.242.054,35

**Fortalecimento Operacional UCs ERJ** - O Ofício SEA/SAP 309/2017, de 24 de julho de 2017, através da Deliberação CCA 70/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 9.095.464,80, sendo aditado o valor do projeto e alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú). Passando o valor total do projeto de R\$ 9.598.172,02 para R\$ 18.693.636,82. O Ofício SEA/SAP 370/2018 estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.941.425,63 e o Ofício SEA/SAP 486/2018 estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 644.080,20 passando para o total de R\$ 21.279.142,65.



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)

**Fortalecimento UCs de S. Ant. de Pádua** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 067/2019, de 30 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 547.079,64 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Fortalecimento Ucs RJ - Aquisição de veículos** - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 275/2018 e o saldo remanescente de R\$ 30.387,68 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 052/2019, de 20 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.385,70 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Gerenciamento Proj e Obras para Ucs Estaduais - 2ª Fase** - O projeto foi encerrado conforme deliberação 71 SEA/SAP e o saldo remanescente de R\$ 50.777,74 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 105/2019, de 08 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 270.765,18, retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba.** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 060/2019, de 04 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 417.287,16 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Implantação Componente Biota BDE** - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 100/2019, de 11 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 5.115,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Implantação e Fortalecimento PMonte** - O OFÍCIO SEAS/SUPFIP nº 117/2019 datado em 22/10/2019, encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 433.487,61 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Implantação PE Pedra Selada** - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 108/2019, de 18 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 796.819,07 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Incremento da gestão da visitação nas Ucs** - O projeto no valor de R\$ 9.345.380,05 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

**Modelagem Piloto PPP** - O Ofício SEA/SAP 171/2016, de 07 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 322.828,00, sendo aditados ou incluídos os respectivos valores e TCCAs: UTE Santa Cruz acréscimo de 154.679,74; Ampliação CTL Sahy Brascan acréscimo de R\$ 8.739,80; Quitumba acréscimo de 68.396,47; Marina Imperial acréscimo de R\$ 14.249,93; CTR SERB acréscimo de R\$ 29.701,42; CSA 2 inclusão no valor de R\$ 47.060,64. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.000.000,00 para R\$ 2.322.828,00. O OFÍCIO SUBEXEC/SEAS nº 075/2019 datado em 17/05/2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.178.418,78 foi devolvido a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Novo Modelo Gestão para UC's RJ (TCT SMAC julho/14)** - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 458.000,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

**Obras Implant Sede EEE Guaxindiba** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 080/2019, de 16 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 51.236,31 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Obras Infra PE Cunhambebe** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 078/2019, de 13 de setembro de 2019 encerrou o projeto que executou na sua totalidade

**Obras Infra. PE Concórdia** - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 075/2019, de 17 de maio de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 111.461,51 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Obras e Fortalecimento PEIG** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 097/2019, de 01 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 12.887,94, retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Obras Rebio Praia do Sul** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 096/2019, de 30 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 8.722,42 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**PARNA Itatiaia - Estrutura do Uso Público** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 116/2019, de 22 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 187.867,79 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**PARNA Tijuca Rio Carioca** - Conforme Ofícios SEA/SAP Nº 225 e 229, de 05 de junho de 2017, foi solicitado a transferência de parte do recurso destinado ao projeto, no valor de R\$ 10.125.000,00, para o novo gestor operacional do FMA (IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão), selecionado através do chamamento Público 001/2017. Transferência essa realizada em 07/06/2017. Aguardando Ofício que autorize o IDG a executar o projeto. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 075/2019, de 12 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 28.595,84 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Parque Estadual do Desengano** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 086/2019, de 24 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 132.148,84 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)

**PE Cunhambebe - Aquisições para a sede** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 071/2019, de 04 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 99.177,53 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149** - O projeto no valor de R\$ 3.900.000,00 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 97 datado de 10/04/2018

**PE Ilha Grande Geradores** - O valor total do projeto era de R\$ 2.620.504,60 dos quais 2.132.086,27 encontram-se alocados restando assim um valor de R\$ 488.418,33 a alocar a ser definido pela CCA/RJ. Conforme definição posterior da CCA/RJ, o valor restante de R\$ 488.418,33 foi alocado da seguinte forma: R\$ 133.236,06 no TCCA 10/2011 (TA AR Transpetro), R\$ 342.954,67 no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú) e R\$ 12.227,60 no TCCA 12/2012 (Terminal Marítimo Ilha da Guaíba). O Ofício SEAS/SUPFIP nº 065/2019, de 13 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 769.424,24 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase** - O Ofício SEA/SAP 415/2017, de 20 de setembro de 2017, através do Ofício INEA/DIRAM 191/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 861.704,08, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor do projeto de R\$ 4.300.000,00 para R\$ 5.161.704,08. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 077/2019, de 13 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 633.530,49 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas** ,- O projeto no valor de R\$ 2.426.172,14 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

**Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá (TCT Município Volta Redonda Julho/2014)** - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 966.500,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

**Planos Municipais - Reg. Serrana e M. Paraíba** - O projeto no valor de R\$ 4.556.532,34 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

**PM e Implant. APA do Rio Guandu** - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 104/2019, de 13 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.226.572,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**PM Nova Iguaçu** - O OFÍCIO SEAS/SUPFIP nº 118/2019 datado em 22/10/2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.329.527,09 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Proj Reforma Núcleos PE Pedra Branca** - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 075/2019, de 17 de maio de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 231.346,09 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Projeto CRAS** - O projeto no valor de R\$ 2.685.719,55 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

**Projeto Executivo PE Serra da Tiririca** - O projeto no valor de R\$ 400.000,00 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

**Projeto Obras Infra PE Serra da Concórdia** - O OFÍCIO SUBEXEC/SEAS nº 075/2019 datado em 17/05/2019 Encerrou o projeto e o saldo livre foi devolvido ao Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Projeto para Aquisição de Embarcações** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 066/2019, de 30 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 302.368,44 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Projeto Rev PE Desengano 2ª Fase** - O projeto foi desalocado conforme OFÍCIO SEAS/SUPFIP nº 122/2019 datado em 30/10/2019 retornando seu valor comprometido de R\$ 350.793,67 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

**Protetores do Parque - TCT INEA Abril 2010** - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 5.224.009,06 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

**PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais** - O OFÍCIO SEA/SAP nº 555/2018 datado em 26/10/2018 estabeleceu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 410.648,11 passando seu valor total de R\$ 3.568.000,00 para R\$ 3.978.648,11. O Ofício SEAS/SUPFIP Nº 070/2019 datado em 02/09/2019 encerrou o projeto, retornando seu saldo livre de R\$ 3.260.864,44 para a conta corrente do Instrumento i (a) Carteira CCA/RJ

**RB Guaratiba Obras da Sede** - O projeto no valor de R\$ 3.436.934,58 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 98 datado de 10/04/2018

**Reforma Núcleos PE Pedra Branca** - O OFÍCIO SUBEXEC/SEAS nº 075/2019 datado em 17/05/2019 encerrou o projeto e o saldo livre foi devolvido ao Instrumento I (a) CCA/RJ



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)

**RPPN BACCHUS** - O projeto no valor de R\$ 103.700,00 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

**RPPN Ucs INEA** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 064/2019, de 28 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 234.179,88 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**RPPN V** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 119/2019, de 23 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 2.614.133,09 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**RVS Ventania** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 072/2019, de 05 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 338.708,63 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**SERF (NUREF) Fase 3** - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 313/2018 e o saldo remanescente de R\$ 536.337,06 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**SERF Ucs INEA** - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 58/2018 datado em 07/02/2018, através do Ofício INEA/DIBAPE n 49/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 430.749,54, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 3.422.090,44 para R\$ 3.852.839,98. Conforme troca de e-mail entre a gerência FMA, SEA e INEA em 18/04/18, o aditivo ao projeto no valor de R\$ 430.749,54 foi cancelado e o Ofício SEA/SAP nº 58/2018 foi devolvido em mãos no dia 19/04/18 . O Ofício SEAS/SUPFIP nº 069/2019, de 30 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 108.655,44 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**SERF V** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 120/2019, de 23 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.958.218,99 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Uniformes camuflados do CPAm** - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 333/2018 e o saldo remanescente de R\$ 15.160,00 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**UPAms PI ERJ** - O Ofício SEAS/SUBFIP 121/2019 datado em 29/10/2019 encerrou o projeto e o saldo remanscente de R\$ 2.747.726,02 retornou ao saldo livre do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**Fortalecimento Operacional UCs ERJ\*\*** - O Ofício SEA/SAP 547/2018 complementou o aditivo ao projeto e ao contrato com a empresa Luccus acrescentando seu valor em R\$ 65.072,42 passando assim o valor total do projeto para R\$ 21.344.215,07. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 124/2019, de 27 de novembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 2.253.060,44 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**PARNA Tijuca Sinalização** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 123/2019, de 05 de novembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 452.526,97 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

**APA do Rio Macacú** - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 134/2019, de 26 de dezembro de 2019, encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 57.469,33 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ



## Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/02/2020 - 18h52

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	25,56	40.214.749,06	40.214.774,62

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/02/2020 às 18h52 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/02/2020 às 18h52 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 06/03/2020 - 16h51

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	25,56	40.329.349,79	40.329.375,35

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/03/2020 às 16h51 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/03/2020 às 16h51 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 02/04/2020 - 16h10

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	25,56	40.426.338,28	40.426.363,84

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 16h10 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 16h10 e estão sujeitos a alterações.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Novembro</b>	<b>37.907.347,01</b>	<b>40.385.609,06</b>	<b>2.478.262,05</b>	<b>39.949.649,59</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>435.930,60</b>			
	IOF** (R\$): <b>28,87</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Dezembro</b>	<b>37.907.347,01</b>	<b>40.537.703,94</b>	<b>2.630.356,93</b>	<b>40.077.342,29</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>460.361,65</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Janeiro</b>	<b>37.907.347,01</b>	<b>40.690.382,65</b>	<b>2.783.035,64</b>	<b>40.203.276,95</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>487.105,70</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Janeiro**

**POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

<b>Certificado</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Renda Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Líquido (R\$)</b>
<b>1260015810728</b>	<b>32.434.400,00</b>	<b>34.832.293,67</b>	<b>2.397.893,67</b>	<b>34.412.662,28</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>130.697,98</b>		IR (R\$): <b>419.631,39</b>	
<b>1260015810729</b>	<b>6.083,01</b>	<b>6.532,73</b>	<b>449,72</b>	<b>6.454,03</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>24,52</b>		IR (R\$): <b>78,70</b>	
<b>1260015815415</b>	<b>3.040.763,68</b>	<b>3.264.765,27</b>	<b>224.001,59</b>	<b>3.225.565,00</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>12.250,05</b>		IR (R\$): <b>39.200,27</b>	
<b>1260015819973</b>	<b>176.361,55</b>	<b>189.306,83</b>	<b>12.945,28</b>	<b>187.041,41</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>710,32</b>		IR (R\$): <b>2.265,42</b>	
<b>1260015837589</b>	<b>631.562,93</b>	<b>677.253,67</b>	<b>45.690,74</b>	<b>669.257,80</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>2.541,18</b>		IR (R\$): <b>7.995,87</b>	
<b>1260015907397</b>	<b>1.105.041,88</b>	<b>1.180.619,16</b>	<b>75.577,28</b>	<b>1.167.393,14</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>4.429,93</b>		IR (R\$): <b>13.226,02</b>	
<b>1260015954799</b>	<b>379.940,90</b>	<b>404.928,21</b>	<b>24.987,31</b>	<b>400.555,44</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>1.519,37</b>		IR (R\$): <b>4.372,77</b>	
<b>1260017241865</b>	<b>133.193,06</b>	<b>134.683,11</b>	<b>1.490,05</b>	<b>134.347,85</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>505,36</b>		IR (R\$): <b>335,26</b>	

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Dezembro</b>	<b>37.907.347,01</b>	<b>40.537.703,94</b>	<b>2.630.356,93</b>	<b>40.077.342,29</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>460.361,65</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Janeiro</b>	<b>37.907.347,01</b>	<b>40.690.382,65</b>	<b>2.783.035,64</b>	<b>40.203.276,95</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>487.105,70</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>37.907.347,01</b>	<b>40.810.290,30</b>	<b>2.902.943,29</b>	<b>40.302.180,93</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>508.109,37</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			



Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Fevereiro**

**POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

<b>Certificado</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Renda Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Líquido (R\$)</b>
<b>1260015810728</b>	<b>32.434.400,00</b>	<b>34.934.938,50</b>	<b>2.500.538,50</b>	<b>34.497.344,27</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>102.644,83</b>		IR (R\$): <b>437.594,23</b>	
<b>1260015810729</b>	<b>6.083,01</b>	<b>6.551,98</b>	<b>468,97</b>	<b>6.469,92</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>19,25</b>		IR (R\$): <b>82,06</b>	
<b>1260015815415</b>	<b>3.040.763,68</b>	<b>3.274.386,00</b>	<b>233.622,32</b>	<b>3.233.502,10</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>9.620,73</b>		IR (R\$): <b>40.883,90</b>	
<b>1260015819973</b>	<b>176.361,55</b>	<b>189.864,68</b>	<b>13.503,13</b>	<b>187.501,64</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>557,85</b>		IR (R\$): <b>2.363,04</b>	
<b>1260015837589</b>	<b>631.562,93</b>	<b>679.249,43</b>	<b>47.686,50</b>	<b>670.904,30</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>1.995,76</b>		IR (R\$): <b>8.345,13</b>	
<b>1260015907397</b>	<b>1.105.041,88</b>	<b>1.184.098,25</b>	<b>79.056,37</b>	<b>1.170.263,39</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>3.479,09</b>		IR (R\$): <b>13.834,86</b>	
<b>1260015954799</b>	<b>379.940,90</b>	<b>406.121,46</b>	<b>26.180,56</b>	<b>401.539,87</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>1.193,25</b>		IR (R\$): <b>4.581,59</b>	
<b>1260017241865</b>	<b>133.193,06</b>	<b>135.080,00</b>	<b>1.886,94</b>	<b>134.655,44</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>396,89</b>		IR (R\$): <b>424,56</b>	

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Janeiro</b>	<b>37.907.347,01</b>	<b>40.690.382,65</b>	<b>2.783.035,64</b>	<b>40.203.276,95</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>487.105,70</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Fevereiro</b>	<b>37.907.347,01</b>	<b>40.810.290,30</b>	<b>2.902.943,29</b>	<b>40.302.180,93</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>508.109,37</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Março</b>	<b>37.907.347,01</b>	<b>40.949.161,79</b>	<b>3.041.814,78</b>	<b>40.416.726,91</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>532.434,88</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Março**

**POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

<b>Certificado</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Renda Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Líquido (R\$)</b>
<b>1260015810728</b>	<b>32.434.400,00</b>	<b>35.053.817,06</b>	<b>2.619.417,06</b>	<b>34.595.419,08</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>118.878,56</b>		IR (R\$): <b>458.397,98</b>	
<b>1260015810729</b>	<b>6.083,01</b>	<b>6.574,27</b>	<b>491,26</b>	<b>6.488,30</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>22,29</b>		IR (R\$): <b>85,97</b>	
<b>1260015815415</b>	<b>3.040.763,68</b>	<b>3.285.528,24</b>	<b>244.764,56</b>	<b>3.242.694,45</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>11.142,24</b>		IR (R\$): <b>42.833,79</b>	
<b>1260015819973</b>	<b>176.361,55</b>	<b>190.510,77</b>	<b>14.149,22</b>	<b>188.034,66</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>646,09</b>		IR (R\$): <b>2.476,11</b>	
<b>1260015837589</b>	<b>631.562,93</b>	<b>681.560,81</b>	<b>49.997,88</b>	<b>672.811,19</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>2.311,38</b>		IR (R\$): <b>8.749,62</b>	
<b>1260015907397</b>	<b>1.105.041,88</b>	<b>1.188.127,56</b>	<b>83.085,68</b>	<b>1.173.587,57</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>4.029,31</b>		IR (R\$): <b>14.539,99</b>	
<b>1260015954799</b>	<b>379.940,90</b>	<b>407.503,43</b>	<b>27.562,53</b>	<b>402.679,99</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>1.381,97</b>		IR (R\$): <b>4.823,44</b>	
<b>1260017241865</b>	<b>133.193,06</b>	<b>135.539,65</b>	<b>2.346,59</b>	<b>135.011,67</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>459,65</b>		IR (R\$): <b>527,98</b>	

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.