



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
 Subsecretaria Executiva

ANEXO

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade Diretoria Geral de Administração e Finanças – DGAF			
Assunto:	RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL		
Gestor Operacional:	FUNBIO	Processo N°:	SEI-070026/000252/2020
Carta FUNBIO:	559/2020, 560/2020, 561/2020, 562/2020, 563/2020, 564/2020 e 566/2020	Período: Julho a Setembro de 2020	Parecer SEAS: 03/2020
Descrição da Análise:	Prestação de Contas Trimestral nº 03/2020		

REFERÊNCIAS

3ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2020 do FUNBIO, referente ao período de 01/07/2020 a 30/09/2020, conforme apresentação das cartas nº 559, 560, 561, 562, 563, 564 e 566 de 2020, relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Documentos constantes da prestação de contas:

1. Carta FUNBIO nº 559/2020 - Compensação Ambiental
2. Carta FUNBIO nº 560/2020 - Compensação Ambiental Federal
3. Carta FUNBIO nº 561/2020 - Regularização Fundiária
4. Carta FUNBIO nº 562/2020 - Fiduciário
5. Carta FUNBIO nº 563/2020 - Restauração Florestal
6. Carta FUNBIO nº 564/2020 - TAC
7. Carta FUNBIO nº 566/2020 - Outras Fontes

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de julho a setembro de 2020, conforme abaixo:

1. Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 559/2020)

1.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 40.667.008,02**

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2020 (última prestação de contas)

1.2. Montantes creditados: **R\$ 211.644,59**

1.2.1. Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 174.589,28**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

1.2.2 Imposto de Renda: **R\$ 37.055,31**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

1.3. Montantes debitados: **R\$ 0,00**

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

1.4. Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 40.841.597,30**

Forma de conferência: Item 1.1 + item 1.2.1 – item 1.3

2. Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 560/2020)

2.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.339.021,45**

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2020 (última prestação de contas)

2.2. Montantes creditados: **R\$ 17.432,42**

2.2.1. Rendimentos líquidos creditados: R\$ 14.819,87

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

2.2.2. Imposto de Renda: R\$ 2.612,55

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

2.3. Montantes debitados: R\$ 0,00

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

2.4. Saldo conciliado no fim do período: R\$ 3.353.841,32

Forma de conferência: Item 2.1 + item 2.2.1 – item 2.3

3. Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 561/2020)**3.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: R\$ 9.154.374,82**

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2020 (última prestação de contas)

3.2. Montantes creditados: R\$ 46.861,04**3.2.1. Rendimentos líquidos creditados: R\$ 40.963,31**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

3.2.2. Imposto de Renda: R\$ 5.897,73

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

3.3. Montantes debitados: R\$ 0,00

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

3.4. Saldo conciliado no fim do período: R\$ 9.195.338,13

Forma de conferência: Item 3.1 + item 3.2.1 – item 3.3

4. Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 562/2020)

4.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: R\$ 30.639.367,25

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2020 (última prestação de contas)

4.2. Montantes creditados: R\$ 159.574,28**4.2.1 Rendimentos líquidos creditados: R\$ 201.850,74**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

4.2.2. Imposto de Renda: R\$ -42.276,46

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

4.3. Montantes debitados: R\$ 0,00

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

4.4. Saldo conciliado no fim do período: R\$ 30.841.217,99

Forma de conferência: Item 4.1 + item 4.2.1 – item 4.3

5. Instrumento de Restauração Florestal (Carta 563/2020)**5.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: R\$ 2.624.987,29**

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2020 (última prestação de contas)

5.2. Montantes creditados: R\$ 13.663,03**5.2.1. Rendimentos líquidos creditados: R\$ 11.408,64**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

5.2.2. Imposto de Renda: R\$ 2.254,39

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

5.3. Montantes debitados: R\$ 0,00

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

5.4. Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.636.395,93**

Forma de conferência: Item 5.1 + item 5.2.1 – item 5.3

6. Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 564/2020)

6.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.336.667,25**

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2020 (última prestação de contas)

6.2. Montantes creditados: **R\$ 12.118,47**

6.2.1. Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 10.900,61**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

6.2.2. Imposto de Renda: **R\$ 1.217,86**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

6.3. Montantes debitados: **R\$ 0,00**

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

6.4. Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.347.567,86**

Forma de conferência: Item 6.1 + item 6.2.1 – item 6.3

7. Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 566/2020)

7.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 6.206.299,14**

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2020 (última prestação de contas)

7.2. Montantes creditados: **R\$ 32.064,12**

7.2.1. Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 31.874,05**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

7.2.2. Imposto de Renda: **R\$ 190,07**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

7.3. Montantes debitados: **R\$ 0,00**

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

7.4. Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 6.238.173,19**

Forma de conferência: Item 7.1 + item 7.2.1 – item 7.3

8. **Resumo das movimentações do período em questão:**

JULHO - SETEMBRO 2020						
Instrumento	Saldo Inicial	Montantes Debitados	Montantes Creditados	Rendimentos Líquidos	Impostos	Saldo Final Conciliado
Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ	40.667.008,02	0,00	211.644,59	174.589,28	37.055,31	40.841.597,30
Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal	3.339.021,45	0,00	17.432,42	14.819,87	2.612,55	3.353.841,32
Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária	9.154.374,82	0,00	46.861,04	40.963,31	5.897,73	9.195.338,13
Instrumento de Financeiro	30.639.367,25	0,00	159.574,28	201.850,74	-42.276,46	30.841.217,99

Fiduciário						
Instrumento de Restauração Florestal	2.624.987,29	0,00	13.663,03	11.408,64	2.254,39	2.636.395,93
Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta	2.336.667,25	0,00	12.118,47	10.900,61	1.217,86	2.347.567,86
Instrumento Operacional de Outras Fontes	6.206.299,14	0,00	32.064,12	31.874,05	190,07	6.238.173,19

Parecer conclusivo:

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes nos extratos referentes ao período de julho a setembro de 2020.

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/07/2020 a 30/09/2020.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2021

Bruna Munhoz da Gama
Coordenadora de Planejamento, Orçamento e Finanças
ID 5089578-8

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução SEAS nº 079 de 29 de dezembro de 2020, alterada pela Resolução SEAS nº 102 de 02 de agosto de 2021, abaixo signatária, concorda com o disposto no relatório trimestral nº 03 de 2020 referente ao período de julho a setembro de 2020 e avalia que os dados apresentados pelo Funbio estão em conformidade com o disposto no Acordo de Cooperação nº 004/2016.

COMISSÃO GESTORA DESIGNADA

DIEGO KHOURI ID 500077627	LUIZ DAVID BRITO ID 51020700	FILIFE MENDES ID 43986463
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Munhoz da Gama, Coordenadora**, em 09/08/2021, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Filipe Alves da Silva Mendes, Diretor Geral de Administração e Finanças**, em 09/08/2021, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diego Khouri Mota, Superintendente**, em 09/09/2021, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **17935825** e o código CRC **63D883EF**.

Referência: Processo nº SEI-070026/000252/2020

SEI nº 17935825

Avenida Venezuela, nº 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312

Telefone: - <http://www.rj.gov.br/web/sea>



CARTA nº. 559/2020

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2020.

Prezados,
Subsecretaria Executiva
Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os itens 2 e 3 não se aplicam por não terem ocorrido despesas no período apresentado na prestação.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Grota Funda	08/2010	Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	R\$ 1.896.966,42	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00
Metro CRB	01/2010	Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA rio Guandu 29.11.14.0001	R\$ 8.024,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00
Metro CRB	01/2010	Sinalização do Parque Nacional da Tijuca: orientando os visitantes para uma experiência prazerosa e consciente na unidade de conservação mais visitada do Brasil - PARNA Tijuca Sinalização - 29.11.14.0002	R\$ 254.193,36	R\$ 0,00	R\$ 254.193,36	R\$ 0,00	R\$ 254.193,36	R\$ 0,00
PCH Paracambi	28/2008	Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 29.11.16.0001	R\$ 474.023,78	R\$ 442.868,83	R\$ 31.154,95	R\$ 0,00	R\$ 474.023,78	R\$ 0,00
Presidente Vargas CSN	13/2012	Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Aquisições PE Serra da Concórdia 29.11.12.0001	R\$ 321.502,18	R\$ 318.452,76	R\$ 3.049,42	R\$ 0,00	R\$ 321.502,18	R\$ 0,00
TA AR Trasnperro	10/2011	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricica, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - Projeto para aquisição de embarcação 29.11.11.0001	R\$ 303.951,56	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00
TA AR Trasnperro	10/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.11.0002	R\$ 107.400,00	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00	R\$ 0,00
Ampliação Porto Sudeste	06/2015	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGPAR/INEA 29.11.22.0001	R\$ 580.858,56	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
GASDUC III	12/2008	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	R\$ 5.468.114,30	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais - SEA	R\$ 4.439.687,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte TCT Pref. Teresópolis	R\$ 865.044,26	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 29.11.01.0001	R\$ 2.562.033,22	R\$ 2.532.770,61	R\$ 29.262,61	R\$ 0,00	R\$ 2.562.033,22	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 29.11.01.0009	R\$ 1.240.285,81	R\$ 1.236.586,81	R\$ 3.699,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240.285,81	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 29.11.01.0002 - SEA	R\$ 2.929.894,34	R\$ 2.862.103,56	R\$ 67.790,78	R\$ 0,00	R\$ 2.929.894,34	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul	R\$ 997.472,09	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 29.11.01.0003	R\$ 299.246,26	R\$ 293.512,25	R\$ 5.734,01	R\$ 0,00	R\$ 299.246,26	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
CSA 2	11/2007	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba	R\$ 87.103,44	R\$ 87.103,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.103,44	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.01.0004	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001	R\$ 1.139.749,92	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 29.11.03.0002	R\$ 5.138.356,96	R\$ 5.138.356,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.138.356,96	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003	R\$ 4.225.675,10	R\$ 3.000.165,80	R\$ 1.225.509,30	R\$ 0,00	R\$ 4.225.675,10	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 29.11.03.0004	R\$ 2.643.161,60	R\$ 2.312.766,40	R\$ 330.395,20	R\$ 0,00	R\$ 2.643.161,60	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 29.11.03.0005	R\$ 4.608.523,86	R\$ 141.779,65	R\$ 4.466.744,21	R\$ 0,00	R\$ 4.608.523,86	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada 29.11.03.0007	R\$ 1.997.489,00	R\$ 1.834.257,09	R\$ 161.408,96	R\$ 0,00	R\$ 1.995.666,05	R\$ 1.822,95

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Comperj Petro	03/2010	Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ 29.11.03.0008	R\$ 1.676.223,75	R\$ 712.200,00	R\$ 964.023,75	R\$ 0,00	R\$ 1.676.223,75	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.03.0009	R\$ 9.420.869,78	R\$ 730.130,77	R\$ 8.690.739,01	R\$ 0,00	R\$ 9.420.869,78	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - PARNA Tijuca Rio Carioca 29.11.03.0011	R\$ 646.404,16	R\$ 0,00	R\$ 646.404,16	R\$ 0,00	R\$ 646.404,16	R\$ 0,00
Porto do Açú LLX	12/2009	Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 29.11.04.0001	R\$ 330.000,00	R\$ 244.200,00	R\$ 85.800,00	R\$ 0,00	R\$ 330.000,00	R\$ 0,00
Porto do Açú LLX	12/2009	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 29.11.04.0006	R\$ 3.319.858,31	R\$ 3.298.404,17	R\$ 21.454,14	R\$ 0,00	R\$ 3.319.858,31	R\$ 0,00
Porto do Açú LLX	12/2009	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania	R\$ 158.799,37	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00
Porto do Açú LLX	12/2009	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 29.11.04.0002	R\$ 2.157.602,28	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00
Porto do Açú LLX	12/2009	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 29.11.04.0003	R\$ 603.273,98	R\$ 527.378,92	R\$ 75.895,06	R\$ 0,00	R\$ 603.273,98	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Porto do Açú LLX	12/2009	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira	R\$ 97.680,82	R\$ 97.680,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.680,82	R\$ 0,00
Porto do Açú LLX	12/2009	Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais - PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - 29.11.04.0007	R\$ 717.783,67	R\$ 0,00	R\$ 717.783,67	R\$ 0,00	R\$ 717.783,67	R\$ 0,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 29.11.08.0001	R\$ 1.220.165,05	R\$ 1.070.593,72	R\$ 149.571,33	R\$ 0,00	R\$ 1.220.165,05	R\$ 0,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 29.11.08.0003	R\$ 718.653,91	R\$ 718.653,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718.653,91	R\$ 0,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - SERF Ucs INEA 29.11.08.0004	R\$ 3.313.435,00	R\$ 1.126.567,90	R\$ 2.186.867,10	R\$ 0,00	R\$ 3.313.435,00	R\$ 0,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - RPPN Ucs INEA 29.11.08.0005	R\$ 2.343.561,55	R\$ 472.640,05	R\$ 1.870.921,50	R\$ 0,00	R\$ 2.343.561,55	R\$ 0,00
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe	R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biota BDE 29.11.06.0001	R\$ 199.510,00	R\$ 69.828,50	R\$ 129.681,50	R\$ 0,00	R\$ 199.510,00	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos 29.11.06.0002	R\$ 344.217,89	R\$ 175.277,93	R\$ 168.939,96	R\$ 0,00	R\$ 344.217,89	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 29.11.05.0001	R\$ 3.709.206,33	R\$ 3.351.155,68	R\$ 358.050,65	R\$ 0,00	R\$ 3.709.206,33	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua	R\$ 142.196,56	R\$ 142.196,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.196,56	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Ações Implant. PE Lagoa do Açú 29.11.05.0002	R\$ 531.773,91	R\$ 510.547,49	R\$ 21.226,42	R\$ 0,00	R\$ 531.773,91	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.05.0003	R\$ 1.743.680,36	R\$ 0,00	R\$ 1.743.680,36	R\$ 0,00	R\$ 1.743.680,36	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ - Apoio Técnico Infraestrutura UCs 29.11.05.0004	R\$ 8.201.875,01	R\$ 0,00	R\$ 8.201.875,01	R\$ 0,00	R\$ 8.201.875,01	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.05.0007	R\$ 9.670.284,85	R\$ 0,00	R\$ 9.670.284,85	R\$ 0,00	R\$ 9.670.284,85	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.05.0006	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Quitumba	04/2012	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.07.0001	R\$ 240.500,00	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00
Ampliação CTR Sahy	02/2011	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.18.0001	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
UTE Santa Cruz	06/2014	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.20.0001	R\$ 519.449,95	R\$ 514.476,91	R\$ 4.973,04	R\$ 0,00	R\$ 519.449,95	R\$ 0,00
UPGN Comperj	14/2013	Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos 29.11.24.0001	R\$ 1.569.612,32	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00
Sistema Dutoviário Comperj	07/2013	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.21.0002	R\$ 1.735.273,00	R\$ 497.629,60	R\$ 1.120.084,32	R\$ 0,00	R\$ 1.617.713,92	R\$ 117.559,08
	Sem TCCA	Identificação e regularização ambiental dos imóveis rurais localizados no interior da zona de amortecimento das Unidades de Conservação Estaduais - CAR nas Ucs - 29.11.26.0002	R\$ 1.060.405,33	R\$ 0,00	R\$ 1.060.405,33	R\$ 0,00	R\$ 1.060.405,33	R\$ 0,00
	Sem TCCA	Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas como ferramenta imprescindível à conservação do Bioma Mata Atlântica - Projeto RPPN V - 29.11.26.0005	R\$ 1.057.204,91	R\$ 0,00	R\$ 1.057.204,91	R\$ 0,00	R\$ 1.057.204,91	R\$ 0,00
	Sem TCCA	Regularização fundiária como instrumento para fortalecer os esforços de conservação e viabilizar a sustentabilidade econômica das Unidades de Conservação Estaduais - Projeto SERF V - 29.11.26.0004	R\$ 1.300.607,28	R\$ 0,00	R\$ 1.300.607,28	R\$ 0,00	R\$ 1.300.607,28	R\$ 0,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
	Sem TCCA	Desapropriação da Área Inserida no Parque Natural Municipal Dr. Walquer Oliveira de Souza - Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza - 29.11.26.0009	R\$ 409.400,00	R\$ 0,00	R\$ 409.400,00	R\$ 0,00	R\$ 409.400,00	R\$ 0,00
	Sem TCCA	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ**	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2020			R\$ 108.703.476,19	R\$ 60.295.211,54	R\$ 48.288.882,62	R\$ 0,00	R\$ 108.584.094,16	R\$ 119.382,03
Reembolso Funbio			R\$ 5.905.792,34	R\$ 9.929.481,95	R\$ 5.905.792,34	R\$ 0,00	R\$ 5.905.792,34	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 114.609.268,53	R\$ 70.224.693,49	R\$ 54.194.674,96	R\$ 0,00	R\$ 114.489.886,50	R\$ 119.382,03
		DATA: 10/11/2020						
			João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro			

Ações Implant. PE Costa do Sol - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 104/2019, de 13 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 556.825,08 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Ações Implant. PE Lagoa do Açú - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 084/2019, de 20 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.402.593,09 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Ações Implant. PE Mendanha - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 104/2019, de 13 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.398.389,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Apoio aéreo às Ucs - O projeto no valor de R\$ 1.440.000,00 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Apoio Técnico Infraestrutura UCs - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 218/2018 datado em 09/05/2018, através do Ofício INEA/DIRAM n 52/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.472.131,43, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.965.100,27 para R\$ 7.437.231,70. Conforme o Ofício SEAS/SUBEXEC nº 083/2019 datado em 05/06/2019, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 764.743,60, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 7.437.231,70 para R\$ 8.201.975,30. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 076/2019 datado em 12/09/2019 encerrou o projeto e o saldo remanescente de R\$ 100,29 foi devolvido para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Aquisições PE Serra da Concórdia - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 068/2019, de 30 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 125.907,33 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Aquisições SEGPAR/INEA - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 373/2018 e o saldo remanescente de R\$ 3.709.750,44 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

CAR nas UCs - O Ofício SEAS/SUBEXEC nº 113/2019 datado em 18/10/2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 3.796.748,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca - O Ofício SEA/SAP nº 647/2018, de 14 de dezembro de 2018 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 8.568,36 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos - O Ofício SEA/SAP 169/2016, de 04 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 26.768,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 211.861,39 para R\$ 238.629,39. O projeto teve um novo aditivo através do Ofício SEA/SAP 201/2016, de 09 de junho de 2017, estabelecendo um novo acréscimo ao projeto no valor de R\$ 105.934,55 passando o valor total do projeto para R\$ 344.564,55. O Projeto foi encerrado através do OFÍCIO SEAS/SUPFIP nº 036/2019 datado em 07/08/2019 retornando o saldo remanescente de R\$ 346,05 para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020
SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)

Conservação da Flora Endêmica Ameaçada Fase II - O Ofício SEA/SAP 39/2017, de 25 de Janeiro de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 328.205,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.312.820,00 para R\$ 1.641.025,00. Houve outro aditivo para o projeto, alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú), conforme Ofício SEA/SAP 314/2017, de 24 de julho de 2017, que estabeleceu o acréscimo ao projeto no valor de R\$ 855.965,00 sendo aditado ao valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.641.025,00 para R\$ 2.496.990,00. O Ofício SEA/SAP nº 337/2018 datado em 13/07/2018 estabeleceu um acréscimo ao projeto no valor de R\$ 94.248,00 passando o valor total do Projeto para R\$ 2.591.238,00.

Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ - O Ofício SEA/SAP 199/2017, de 25 de maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 52.231,20, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 4.300.565,51 para R\$ 4.352.796,71. O Ofício SEA/SAP nº 646/2018, de 14 de dezembro de 2018 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 126.890,41 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Delimitação de Ucs Municipais - O Ofício SEA/SAP nº 427/2018, de 17 de agosto de 2018 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 26.343,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza - O Ofício 434/2018 datado de 21/08/2019 encerrou o projeto, e o saldo livre de R\$ 252.304,00 foi devolvido ao Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Elaboração, revisão e apoio PM UC PI e US - Fase 1 - O projeto no valor de R\$ 3.669.364,11 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis (TCT Município Petrópolis maio/14) - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 1.297.349,09 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ - O Ofício SEA/SAP nº 430/2018 datado em 17/08/2018 estabeleceu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 57.060,00 passando seu valor total de R\$ 1.565.000,00 para R\$ 1.622.060,00. O Ofício SEA/SAP nº 544/2018 datado em 23/10/2018 estabeleceu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 334.190,00 passando seu valor total de R\$ 1.622.060,00 para R\$ 1.956.250,00. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 106/2019, datado em 08/10/2019 encerrou o projeto restando um saldo remanescente de R\$ 280.026,25 que retornou para saldo livre a ser alocado.

Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 104/2019, de 13 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 10.000,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Formação, Renovação e Fortalecimento dos Conselhos Gestores – Fase I - O projeto no valor de R\$ 3.450.899,45 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Fort. Operacional UCs - Vigias - O projeto foi devolvido a SEA através da carta 076/2019 enviada em 06/02/2019 o saldo de R\$ 6.600.000,00 retornou para a conta do Instrumento I (a) CCA/RJ

Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 157/2018 datado em 26/03/2018, através do Ofício INEA/DIRAM nº 54/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 80.350,27, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.161.704,08 para R\$ 5.242.054,35

Fortalecimento Operacional UCs ERJ - O Ofício SEA/SAP 309/2017, de 24 de julho de 2017, através da Deliberação CCA 70/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 9.095.464,80, sendo aditado o valor do projeto e alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú). Passando o valor total do projeto de R\$ 9.598.172,02 para R\$ 18.693.636,82. O Ofício SEA/SAP 370/2018 estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.941.425,63 e o Ofício SEA/SAP 486/2018 estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 644.080,20 passando para o total de R\$ 21.279.142,65.

Fortalecimento UCs de S. Ant. de Pádua - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 067/2019, de 30 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 547.079,64 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Fortalecimento Ucs RJ - Aquisição de veículos - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 275/2018 e o saldo remanescente de R\$ 30.387,68 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 052/2019, de 20 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.385,70 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Gerenciamento Proj e Obras para Ucs Estaduais - 2ª Fase - O projeto foi encerrado conforme deliberação 71 SEA/SAP e o saldo remanescente de R\$ 50.777,74 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 105/2019, de 08 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 270.765,18, retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba. - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 060/2019, de 04 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 417.287,16 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020
SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)

Implantação Componente Biota BDE - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 100/2019, de 11 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 5.115,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Implantação e Fortalecimento PMonte - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 117/2019 datado em 22/10/2019, encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 433.487,61 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Implantação PE Pedra Selada - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 108/2019, de 18 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 796.819,07 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Incremento da gestão da visitação nas Ucs - O projeto no valor de R\$ 9.345.380,05 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Modelagem Piloto PPP - O Ofício SEA/SAP 171/2016, de 07 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 322.828,00, sendo aditados ou incluídos os respectivos valores e TCCAs: UTE Santa Cruz acréscimo de 154.679,74; Ampliação CTL Sahy Brascan acréscimo de R\$ 8.739,80; Quitumba acréscimo de 68.396,47; Marina Imperial acréscimo de R\$ 14.249,93; CTR SERB acréscimo de R\$ 29.701,42; CSA 2 inclusão no valor de R\$ 47.060,64. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.000.000,00 para R\$ 2.322.828,00. O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 075/2019 datado em 17/05/2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.178.418,78 foi devolvido a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Novo Modelo Gestão para UC's RJ (TCT SMAC julho/14) - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 458.000,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Obras Implant Sede EEE Guaxindiba - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 080/2019, de 16 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 51.236,31 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Obras Infra PE Cunhambebe - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 078/2019, de 13 de setembro de 2019 encerrou o projeto que executou na sua totalidade

Obras Infra. PE Concórdia - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 075/2019, de 17 de maio de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 111.461,51 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Obras e Fortalecimento PEIG - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 097/2019, de 01 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 12.887,94, retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Obras Rebio Praia do Sul - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 096/2019, de 30 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 8.722,42 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PARNA Itatiaia - Estrutura do Uso Público - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 116/2019, de 22 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 187.867,79 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PARNA Tijuca Rio Carioca - Conforme Ofícios SEA/SAP Nº 225 e 229, de 05 de junho de 2017, foi solicitado a transferência de parte do recurso destinado ao projeto, no valor de R\$ 10.125.000,00, para o novo gestor operacional do FMA (IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão), selecionado através do chamamento Público 001/2017. Transferência essa realizada em 07/06/2017. Aguardando Ofício que autorize o IDG a executar o projeto. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 075/2019, de 12 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 28.595,84 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Parque Estadual do Desengano - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 086/2019, de 24 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 132.148,84 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PE Cunhambebe - Aquisições para a sede - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 071/2019, de 04 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 99.177,53 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149 - O projeto no valor de R\$ 3.900.000,00 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 97 datado de 10/04/2018

PE Ilha Grande Geradores - O valor total do projeto era de R\$ 2.620.504,60 dos quais 2.132.086,27 encontram-se alocados restando assim um valor de R\$ 488.418,33 a alocar a ser definido pela CCA/RJ. Conforme definição posterior da CCA/RJ, o valor restante de R\$ 488.418,33 foi alocado da seguinte forma: R\$ 133.236,06 no TCCA 10/2011 (TA AR Transpetro), R\$ 342.954,67 no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú) e R\$ 12.227,60 no TCCA 12/2012 (Terminal Marítimo Ilha da Guaíba). O Ofício SEAS/SUPFIP nº 065/2019, de 13 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 769.424,24 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase - O Ofício SEA/SAP 415/2017, de 20 de setembro de 2017, através da Ofício INEA/DIRAM 191/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 861.704,08, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor do projeto de R\$ 4.300.000,00 para R\$ 5.161.704,08. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 077/2019, de 13 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 633.530,49 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas - O projeto no valor de R\$ 2.426.172,14 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá (TCT Município Volta Redonda Julho/2014) - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 966.500,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020
SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)

Planos Municipais - Reg. Serrana e M. Paraíba - O projeto no valor de R\$ 4.556.532,34 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

PM e Implant. APA do Rio Guandu - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 104/2019, de 13 de junho de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.226.572,00 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PM Nova Iguaçu - O OFÍCIO SEAS/SUPFIP nº 118/2019 datado em 22/10/2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.329.527,09 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Proj Reforma Núcleos PE Pedra Branca - O Ofício SUBEXEC/SEAS nº 075/2019, de 17 de maio de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 231.346,09 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Projeto CRAS - O projeto no valor de R\$ 2.685.719,55 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Projeto Executivo PE Serra da Tiririca - O projeto no valor de R\$ 400.000,00 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

Projeto Obras Infra PE Serra da Concordia - O OFÍCIO SUBEXEC/SEAS nº 075/2019 datado em 17/05/2019 Encerrou o projeto e o saldo livre foi devolvido ao Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Projeto para Aquisição de Embarcações - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 066/2019, de 30 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 302.368,44 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Projeto Rev PE Desengano 2ª Fase - O projeto foi desalocado conforme OFÍCIO SEAS/SUPFIP nº 122/2019 datado em 30/10/2019 retornando seu valor comprometido de R\$ 350.793,67 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Protetores do Parque - TCT INEA Abril 2010 - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 5.224.009,06 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - O OFÍCIO SEA/SAP nº 555/2018 datado em 26/10/2018 estabeleceu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 410.648,11 passando seu valor total de R\$ 3.568.000,00 para R\$ 3.978.648,11. O Ofício SEAS/SUPFIP Nº 070/2019 datado em 02/09/2019 encerrou o projeto, retornando seu saldo livre de R\$ 3.260.864,44 para a conta corrente do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

RB Guaratiba Obras da Sede - O projeto no valor de R\$ 3.436.934,58 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 98 datado de 10/04/2018

Reforma Núcleos PE Pedra Branca - O OFÍCIO SUBEXEC/SEAS nº 075/2019 datado em 17/05/2019 encerrou o projeto e o saldo livre foi devolvido ao Instrumento I (a) CCA/RJ

RPPN BACCHUS - O projeto no valor de R\$ 103.700,00 foi cancelado conforme e-mail da gerencia em 22/05/2019

RPPN Ucs INEA - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 064/2019, de 28 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 234.179,88 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

RPPN V - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 119/2019, de 23 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 2.614.133,09 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

RVS Ventania - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 072/2019, de 05 de setembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 338.708,63 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

SERF (NUREF) Fase 3 - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 313/2018 e o saldo remanescente de R\$ 536.337,06 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

SERF Ucs INEA - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 58/2018 datado em 07/02/2018, através do Ofício INEA/DIBAPE n 49/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 430.749,54, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 3.422.090,44 para R\$ 3.852.839,98. Conforme troca de e-mail entre a gerência FMA, SEA e INEA em 18/04/18, o aditivo ao projeto no valor de R\$ 430.749,54 foi cancelado e o Ofício SEA/SAP nº 58/2018 foi devolvido em mãos no dia 19/04/18. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 069/2019, de 30 de agosto de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 108.655,44 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

SERF V - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 120/2019, de 23 de outubro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 1.958.218,99 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Uniformes camuflados do CPAm - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 333/2018 e o saldo remanescente de R\$ 15.160,00 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

UPAms PI ERJ - O Ofício SEAS/SUBFIP 121/2019 datado em 29/10/2019 encerrou o projeto e o saldo remanescente de R\$ 2.747.726,02 retornou ao saldo livre do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**Prestação de Contas Nº 16 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)

Fortalecimento Operacional UCs ERJ** - O Ofício SEA/SAP 547/2018 complementou o aditivo ao projeto e ao contrato com a empresa Luccus acrescentando seu valor em R\$ 65.072,42 passando assim o valor total do projeto para R\$ 21.344.215,07. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 124/2019, de 27 de novembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 2.253.060,44 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

PARNA Tijuca Sinalização - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 123/2019, de 05 de novembro de 2019 encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 452.526,97 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

APA do Rio Macacú - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 134/2019, de 26 de dezembro de 2019, encerrou o projeto e o saldo livre de R\$ 57.469,33 retornou para o Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 16 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Carteira de Projetos aprovados pela CCA RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020**SEAS** Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 40.667.008,02</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3000-7 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 211.644,59
2.3	Impostos	R\$ 37.055,31
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 174.589,28
Total Creditado		<u>R\$ 174.589,28</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 0,00
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 0,00
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 0,00
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 40.841.597,30</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 40.841.597,30</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 10/11/2020

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 07/08/2020 - 17h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	25,56	40.747.180,56	40.747.206,12

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 07/08/2020 às 17h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/08/2020 às 17h40 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 02/09/2020 - 14h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	25,56	40.793.067,95	40.793.093,51

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 07/10/2020 - 16h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003000-7	25,56	40.854.347,38	40.854.372,94

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 07/10/2020 às 16h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/10/2020 às 16h32 e estão sujeitos a alterações.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Maio	37.907.347,01	41.163.859,52	3.256.512,51	40.593.893,43
	Imposto de Renda (R\$): 569.966,09 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Junho	37.907.347,01	41.252.461,16	3.345.114,15	40.666.982,46
	Imposto de Renda (R\$): 585.478,70 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	37.907.347,01	41.332.633,61	3.425.286,60	40.733.118,09
	Imposto de Renda (R\$): 599.515,52 IOF** (R\$): 0,00			

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Julho**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015810728	32.434.400,00	35.382.081,40	2.947.681,40	34.866.237,16
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 68.630,21		IR (R\$): 515.844,24	
1260015810729	6.083,01	6.635,84	552,83	6.539,10
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 12,87		IR (R\$): 96,74	
1260015815415	3.040.763,68	3.316.295,85	275.532,17	3.268.077,73
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 6.432,59		IR (R\$): 48.218,12	
1260015819973	176.361,55	192.294,82	15.933,27	189.506,50
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 372,99		IR (R\$): 2.788,32	
1260015837589	631.562,93	687.943,35	56.380,42	678.076,78
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.334,40		IR (R\$): 9.866,57	
1260015907397	1.105.041,88	1.199.253,88	94.212,00	1.182.766,78
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 2.326,18		IR (R\$): 16.487,10	
1260015954799	379.940,90	411.319,54	31.378,64	405.828,28
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 797,84		IR (R\$): 5.491,26	
1260017241865	133.193,06	136.808,93	3.615,87	136.085,76
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 265,37		IR (R\$): 723,17	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Junho	37.907.347,01	41.252.461,16	3.345.114,15	40.666.982,46
	Imposto de Renda (R\$): 585.478,70 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	37.907.347,01	41.332.633,61	3.425.286,60	40.733.118,09
	Imposto de Renda (R\$): 599.515,52 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Agosto	37.907.347,01	41.399.123,10	3.491.776,09	40.787.966,43
	Imposto de Renda (R\$): 611.156,67 IOF** (R\$): 0,00			

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Agosto**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015810728	32.434.400,00	35.438.998,59	3.004.598,59	34.913.193,84
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 56.917,19		IR (R\$): 525.804,75	
1260015810729	6.083,01	6.646,51	563,50	6.547,90
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 10,67		IR (R\$): 98,61	
1260015815415	3.040.763,68	3.321.630,59	280.866,91	3.272.478,89
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 5.334,74		IR (R\$): 49.151,70	
1260015819973	176.361,55	192.604,15	16.242,60	189.761,70
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 309,33		IR (R\$): 2.842,45	
1260015837589	631.562,93	689.050,01	57.487,08	678.989,78
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.106,66		IR (R\$): 10.060,23	
1260015907397	1.105.041,88	1.201.183,05	96.141,17	1.184.358,35
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.929,17		IR (R\$): 16.824,70	
1260015954799	379.940,90	411.981,20	32.040,30	406.374,15
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 661,66		IR (R\$): 5.607,05	
1260017241865	133.193,06	137.029,00	3.835,94	136.261,82
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 220,07		IR (R\$): 767,18	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Setembro**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015810728	32.434.400,00	35.494.625,85	3.060.225,85	34.959.086,33
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 55.627,26		IR (R\$): 535.539,52	
1260015810729	6.083,01	6.656,94	573,93	6.556,51
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 10,43		IR (R\$): 100,43	
1260015815415	3.040.763,68	3.326.844,44	286.080,76	3.276.780,31
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 5.213,85		IR (R\$): 50.064,13	
1260015819973	176.361,55	192.906,48	16.544,93	190.011,12
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 302,33		IR (R\$): 2.895,36	
1260015837589	631.562,93	690.131,58	58.568,65	679.882,07
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.081,57		IR (R\$): 10.249,51	
1260015907397	1.105.041,88	1.203.068,50	98.026,62	1.185.913,85
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 1.885,45		IR (R\$): 17.154,65	
1260015954799	379.940,90	412.627,87	32.686,97	406.907,66
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 646,67		IR (R\$): 5.720,21	
1260017241865	133.193,06	137.244,09	4.051,03	136.433,89
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 215,09		IR (R\$): 810,20	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	37.907.347,01	41.332.633,61	3.425.286,60	40.733.118,09
	Imposto de Renda (R\$): 599.515,52 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Agosto	37.907.347,01	41.399.123,10	3.491.776,09	40.787.966,43
	Imposto de Renda (R\$): 611.156,67 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Setembro	37.907.347,01	41.464.105,75	3.556.758,74	40.841.571,74
	Imposto de Renda (R\$): 622.534,01 IOF** (R\$): 0,00			