

PETRORIO-SMS-193-2020

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2020.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5ª. Andar, Botafogo

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01/06/20 a 31/08/20

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, de 13/9/2013, cláusula 2.2.

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios financeiros trimestrais, período de 01/06/20 a 31/08/20, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Projeto de Conservação da Toninha: 19º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira: 19º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 1: 15º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 2: 13º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 1: 15º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 2: 10º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto de Educação Ambiental e geração de renda- Fase 1: 15º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental – Fase 2: 13º Relatório Financeiro Trimestral

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios financeiros aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,



Adelci Almeida
Coordenador de SMS
PETRORIO



CARTA nº. 034/2021

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

Petrório O&G Exploração e Produção de Petróleo LTDA
Praia de Botafogo, nº 370 / 13º Andar – Botafogo
CEP 22250-040 – Rio de Janeiro – RJ

A/C: Adelci Almeida de Mello Junior – Coordenador de SMS
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399277 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 10º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2020 a 30 de novembro de 2020;
- (II) 20º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2020 a 30 de novembro de 2020, composto pelos seguintes documentos:

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
- Detalhamento e gráficos dos custos de equipe.

Os documentos originais financeiros encontram-se devidamente arquivados em nossos Centro de Documentação e Contabilidade, respectivamente.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,



Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 20 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos****PROJETO: Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399277 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2019 a 30 de Novembro de 2020**

Coluna 1	2	2.1	2.2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivo)	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	R\$ 23.416.894,34	R\$ 1.842.365,67	R\$ 25.259.260,01	R\$ 22.906.558,88	R\$ 225.508,30	R\$ 23.132.067,18	R\$ 2.126.992,83
2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira	R\$ 2.525.548,47	R\$ -	R\$ 2.525.548,47	R\$ 1.919.007,58	R\$ 8.372,10	R\$ 1.927.379,68	R\$ 598.168,79
3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa	R\$ 1.742.527,91	R\$ 100.000,00	R\$ 1.842.527,91	R\$ 464.256,93	R\$ 15.345,95	R\$ 479.602,88	R\$ 1.362.925,03
4 - Custos indiretos	R\$ 2.768.497,07	R\$ -	R\$ 2.768.497,07	R\$ 2.768.497,07	R\$ -	R\$ 2.768.497,07	R\$ 0,00
5 - Conservação e uso Sustentável dos Manguezais	R\$ -	R\$ 5.679.410,54	R\$ 5.679.410,54	R\$ -	R\$ 39.702,55	R\$ 39.702,55	R\$ 5.639.707,99
6 - Correção Monetária	R\$ 8.864.963,93	R\$ -	R\$ 8.864.963,93	R\$ 886.496,40	R\$ -	R\$ 886.496,40	R\$ 7.978.467,53
TOTAL	R\$ 39.318.431,72	R\$ 7.621.776,21	R\$ 46.940.207,93	R\$ 28.944.816,86	R\$ 288.928,90	R\$ 29.233.745,76	R\$ 17.706.262,17

DATA: 13/01/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas															
Prestação de Contas Nº 20 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações															
PROJETO: Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro															
Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399277 (Campo de FRADE)															
Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2019 a 30 de Novembro de 2020															
Coluna	1	2	2.1	2.2	3	4	5	6	8						
Objetivos		Valor Contratual	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivos)	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a realizar (2)-(5)	Percentual a realizar (6/2)						
1. Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	R\$	23.416.894,34	R\$	1.842.365,67	R\$	22.906.558,88	R\$	225.508,30	R\$	23.132.067,18	R\$	2.126.992,83	8%		
Preparação e Lançamento chamada de projeto	R\$	294.000,00	R\$	-	R\$	294.000,00	R\$	49.779,00	R\$	-	R\$	49.779,00	R\$	244.221,00	83%
Monitoramento	R\$	120.000,00	R\$	-	R\$	120.000,00	R\$	59.614,66	R\$	-	R\$	59.614,66	R\$	60.385,34	50%
Sistematização	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	150.000,00	R\$	22.194,56	R\$	3.300,00	R\$	25.494,56	R\$	124.505,44	83%
Equipe projeto	R\$	2.452.894,34	R\$	-	R\$	2.452.894,34	R\$	1.248.978,61	R\$	70.755,90	R\$	1.319.734,51	R\$	1.133.159,83	46%
Apoio a projetos	R\$	20.400.000,00	R\$	1.842.365,67	R\$	22.242.365,67	R\$	21.525.992,05	R\$	151.452,40	R\$	21.677.444,45	R\$	564.721,22	3%
FECD - Projeto Multipesca	R\$	1.878.353,91	R\$	-	R\$	1.878.353,91	R\$	1.802.747,08	R\$	-	R\$	1.802.747,08	R\$	75.606,83	4%
FECD - Projeto Eco-Nutrição	R\$	1.806.835,27	R\$	-	R\$	1.806.835,27	R\$	1.806.835,27	R\$	-	R\$	1.806.835,27	R\$	-	0%
Projeto Ecorais	R\$	1.670.682,00	R\$	-	R\$	1.670.682,00	R\$	1.670.682,00	R\$	-	R\$	1.670.682,00	R\$	-	0%
LABAQUAC - Projeto Cavalos-Marinhos	R\$	739.499,17	R\$	-	R\$	739.499,17	R\$	739.499,17	R\$	-	R\$	739.499,17	R\$	-	0%
FAURG - Projeto Bonito	R\$	1.992.868,92	R\$	-	R\$	1.992.868,92	R\$	1.992.868,92	R\$	-	R\$	1.992.868,92	R\$	-	0%
FAURG - Projeto Análise de impactos	R\$	1.278.962,90	R\$	105.000,00	R\$	1.383.962,90	R\$	1.383.962,90	R\$	-	R\$	1.383.962,90	R\$	-	0%
COPPETEC - Projeto Costões Rochosos	R\$	1.660.012,00	R\$	-	R\$	1.660.012,00	R\$	1.508.559,59	R\$	151.452,40	R\$	1.660.011,99	R\$	0,01	0%
FAPUR - Projeto Análise de Otolitos	R\$	1.416.341,85	R\$	247.530,70	R\$	1.663.872,55	R\$	1.663.872,55	R\$	-	R\$	1.663.872,55	R\$	-	0%
FAPUR - Projeto Mulheres na Pesca	R\$	1.499.753,62	R\$	-	R\$	1.499.753,62	R\$	1.404.142,81	R\$	-	R\$	1.404.142,81	R\$	95.610,81	6%
FECD - Projeto Resex Arraial do Cabo	R\$	1.486.210,00	R\$	250.000,00	R\$	1.736.210,00	R\$	1.736.210,00	R\$	-	R\$	1.736.210,00	R\$	-	0%
FUNDEPAG - Projeto PMAP	R\$	1.979.891,12	R\$	-	R\$	1.979.891,12	R\$	1.979.891,12	R\$	-	R\$	1.979.891,12	R\$	-	0%
IBRBio - Projeto Coral Sol	R\$	1.870.541,99	R\$	-	R\$	1.870.541,99	R\$	1.870.541,99	R\$	-	R\$	1.870.541,99	R\$	-	0%
PUC - Projeto PetroSardinha	R\$	453.438,78	R\$	-	R\$	453.438,78	R\$	434.755,05	R\$	-	R\$	434.755,05	R\$	18.683,73	4%
FECD - Projeto Sistemas Lagunares	R\$	666.408,47	R\$	308.918,53	R\$	975.327,00	R\$	791.745,50	R\$	-	R\$	791.745,50	R\$	183.581,50	19%
AMIGOS DO MUSEU - Projeto Recursos Pesqueiros	R\$	-	R\$	930.916,44	R\$	930.916,44	R\$	739.678,10	R\$	-	R\$	739.678,10	R\$	191.238,34	21%
A contratar	R\$	200,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
															0%
2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuem para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira	R\$	2.525.548,47	R\$	-	R\$	2.525.548,47	R\$	1.919.007,58	R\$	8.372,10	R\$	1.927.379,68	R\$	598.168,79	24%
Preparação e Lançamento chamada de projeto	R\$	83.000,00	R\$	-	R\$	83.000,00	R\$	19.715,76	R\$	-	R\$	19.715,76	R\$	63.284,24	76%
Monitoramento	R\$	18.000,00	R\$	-	R\$	18.000,00	R\$	8.728,13	R\$	-	R\$	8.728,13	R\$	9.271,87	52%
Sistematização	R\$	160.000,00	R\$	-	R\$	160.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	160.000,00	100%
Equipe projeto	R\$	264.548,47	R\$	-	R\$	264.548,47	R\$	148.855,69	R\$	8.732,72	R\$	157.588,41	R\$	106.960,06	40%
Apoio a projetos	R\$	2.000.000,00	R\$	-	R\$	2.000.000,00	R\$	1.741.708,00	R\$	(360,62)	R\$	1.741.347,38	R\$	258.652,62	13%
FAURG - Projeto Multisar	R\$	999.992,00	R\$	-	R\$	999.992,00	R\$	999.992,00	R\$	-	R\$	999.992,00	R\$	-	0%
UNIVALI - Projeto Sardinha	R\$	996.736,00	R\$	-	R\$	996.736,00	R\$	741.716,00	R\$	(360,62)	R\$	741.355,38	R\$	255.380,62	26%
A contratar	R\$	3.272,00	R\$	-	R\$	3.272,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.272,00	100%
															0%
3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa	R\$	1.742.527,91	R\$	100.000,00	R\$	1.842.527,91	R\$	464.256,93	R\$	15.345,95	R\$	479.602,88	R\$	1.362.925,03	74%
Seminários, publicações e site	R\$	1.460.000,00	R\$	100.000,00	R\$	1.560.000,00	R\$	309.394,23	R\$	8.180,49	R\$	317.574,72	R\$	1.242.425,28	80%
Base de dados sardinha verdadeira	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	100.000,00	100%
Equipe projeto	R\$	182.527,91	R\$	-	R\$	182.527,91	R\$	154.862,70	R\$	7.165,46	R\$	162.028,16	R\$	20.499,75	11%
4 - Custos Indiretos	R\$	2.768.497,07	R\$	-	R\$	2.768.497,07	R\$	2.768.497,07	R\$	-	R\$	2.768.497,07	R\$	0,00	0%
Custos Indiretos	R\$	2.768.497,07	R\$	-	R\$	2.768.497,07	R\$	2.768.497,07	R\$	-	R\$	2.768.497,07	R\$	0,00	0%
5 - Conservação e uso Sustentável dos Manguezais	R\$	-	R\$	5.679.410,54	R\$	5.679.410,54	R\$	-	R\$	39.702,55	R\$	39.702,55	R\$	5.639.707,99	99%
Preparação e Lançamento de chamada de projeto (Manguezais)	R\$	-	R\$	47.000,00	R\$	47.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	47.000,00	100%
Monitoramento (Manguezais)	R\$	-	R\$	18.000,00	R\$	18.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	18.000,00	100%
Sistematização (Manguezais)	R\$	-	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	200.000,00	100%
Equipe projeto (Manguezais)	R\$	-	R\$	605.387,00	R\$	605.387,00	R\$	-	R\$	39.702,55	R\$	39.702,55	R\$	565.684,45	93%
Apoio a projetos	R\$	-	R\$	4.809.023,54	R\$	4.809.023,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.809.023,54	100%
Subtotal Contratual	R\$	30.453.467,79	R\$	7.621.776,21	R\$	38.075.244,00	R\$	28.058.320,46	R\$	288.928,90	R\$	28.347.249,36	R\$	9.727.794,64	26%
6 - Correção Monetária	R\$	8.864.963,93	R\$	-	R\$	8.864.963,93	R\$	886.496,40	R\$	-	R\$	886.496,40	R\$	7.978.467,53	90%
Correção Monetária	R\$	8.864.963,93	R\$	-	R\$	8.864.963,93	R\$	886.496,40	R\$	-	R\$	886.496,40	R\$	7.978.467,53	90%
Total	R\$	39.318.431,72	R\$	7.621.776,21	R\$	46.940.207,93	R\$	28.944.816,86	R\$	288.928,90	R\$	29.233.745,76	R\$	17.706.262,17	38%
DATA: 13/01/2021															
															
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto															
															
Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro															

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 20

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 11/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 20



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Mailchimp - The Rocket Science Group		395399	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	107,76	0,00	107,76	11/09/2020		107,76
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		398825	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	28.626,97	0,00	28.626,97	30/09/2020		28.626,97
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		398827	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	2.646,67	0,00	2.646,67	30/09/2020		2.646,67
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		398829	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	2.703,58	0,00	2.703,58	30/09/2020		2.703,58

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 20



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande - FAURG		398126	Devolução de saldo do Projeto "MULTISAR - Uma abordagem multidisciplinar sobre a sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis)",	-360,62	0,00	-360,62	30/09/2020		-360,62
6	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		398835	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	10.426,41	0,00	10.426,41	30/09/2020		10.426,41
7	Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnol		397870	Desembolso da quinta e última parcela de recursos, no valor de R\$ 151.452,40, para a Coppetec (Contrato nº 015/2017). - 2020.0925.00011-8	151.452,40	0,00	151.452,40	05/10/2020		151.452,40
8	Mailchimp - The Rocket Science Group		398279	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	74,17	0,00	74,17	09/10/2020		74,17

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 20



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		400649	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	20.439,40	0,00	20.439,40	30/10/2020		20.439,40
10	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		400650	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	2.350,57	0,00	2.350,57	30/10/2020		2.350,57
11	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		400651	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	1.347,78	0,00	1.347,78	30/10/2020		1.347,78
12	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		400652	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	13.959,04	0,00	13.959,04	30/10/2020		13.959,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13	Mailchimp - The Rocket Science Group		401304	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	78,56	0,00	78,56	11/11/2020		78,56
14	Bernardo Ferreira Câmara 11059560755		402350	- Serviços de comunicação para Newsletter TAC Chevron. Contrato 049/2019 produto 7 NF 72.	3.300,00	0,00	3.300,00	23/11/2020		3.300,00
15	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		403409	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	21.689,53	0,00	21.689,53	27/11/2020		21.689,53
16	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		403412	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	3.735,48	0,00	3.735,48	27/11/2020		3.735,48

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 20



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		403414	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	3.114,10	0,00	3.114,10	27/11/2020		3.114,10
18	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		403423	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	15.317,10	0,00	15.317,10	27/11/2020		15.317,10
19	Yuri Cruvinel Ribeiro 03072183171		403155	- Prestação de serviço de fotografia e vídeo (27 a 29 de março de 2019) - TAC Frade - Pesquisa Marinha RJ - Gerenciamento Funbio	7.920,00	0,00	7.920,00	30/11/2020		7.920,00
					288.928,90					288.928,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 20

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Sistematização

Categoria:

Data: 11/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Sistematização

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Bernardo Ferreira Câmara 11059560755		402350	- Serviços de comunicação para Newsletter TAC Chevron. Contrato 049/2019 produto 7 NF 72.	3.300,00	0,00	3.300,00	23/11/2020		3.300,00
					3.300,00					3.300,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 20

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Equipe de Projeto

Categoria:

Data: 11/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 20



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe de Projeto

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		398825	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	28.626,97	0,00	28.626,97	30/09/2020		28.626,97
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		400649	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	20.439,40	0,00	20.439,40	30/10/2020		20.439,40
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		403409	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	21.689,53	0,00	21.689,53	27/11/2020		21.689,53
					70.755,90					70.755,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 20

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: COPPETEC - Costões Rochosos

Categoria:

Data: 11/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 20



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: COPPETEC - Costões Rochosos

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnol		397870	Desembolso da quinta e última parcela de recursos, no valor de R\$ 151.452,40, para a Coppetec (Contrato nº 015/2017). - 2020.0925.00011-8	151.452,40	0,00	151.452,40	05/10/2020		151.452,40
					151.452,40					151.452,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 20

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Equipe projeto - Sardinha

Categoria:

Data: 11/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 20



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe projeto - Sardinha

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		398827	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	2.646,67	0,00	2.646,67	30/09/2020		2.646,67
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		400650	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	2.350,57	0,00	2.350,57	30/10/2020		2.350,57
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		403412	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	3.735,48	0,00	3.735,48	27/11/2020		3.735,48
					8.732,72					

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 20

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: FAURG- MULTISAR - Projeto SARDINHA

Categoria:

Data: 11/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: FAURG- MULTISAR - Projeto SARDINHA

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande - FAURG		398126	Devolução de saldo do Projeto "MULTISAR - Uma abordagem multidisciplinar sobre a sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis)",	-360,62	0,00	-360,62	30/09/2020		-360,62
					<hr/>					<hr/>
					-360,62					-360,62

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 20

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Seminários, publicações e site

Categoria:

Data: 11/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 20



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Seminários, publicações e site

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Mailchimp - The Rocket Science Group		395399	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	107,76	0,00	107,76	11/09/2020		107,76
2	Mailchimp - The Rocket Science Group		398279	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	74,17	0,00	74,17	09/10/2020		74,17
3	Mailchimp - The Rocket Science Group		401304	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	78,56	0,00	78,56	11/11/2020		78,56
4	Yuri Cruvinel Ribeiro 03072183171		403155	- Prestação de serviço de fotografia e vídeo (27 a 29 de março de 2019) - TAC Frade - Pesquisa Marinha RJ - Gerenciamento Funbio	7.920,00	0,00	7.920,00	30/11/2020		7.920,00
					8.180,49					
						</				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 20

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Equipe projeto

Categoria:

Data: 11/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 20



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe projeto

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		398829	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	2.703,58	0,00	2.703,58	30/09/2020		2.703,58
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		400651	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	1.347,78	0,00	1.347,78	30/10/2020		1.347,78
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		403414	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	3.114,10	0,00	3.114,10	27/11/2020		3.114,10
					7.165,46					7.165,46

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 20

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Componente: Equipe projeto - Manguezais

Categoria:

Data: 11/01/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 20



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe projeto - Manguezais

Data: 11/01/2021

Período: 01/09/2020 a 30/11/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		398835	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	10.426,41	0,00	10.426,41	30/09/2020		10.426,41
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		400652	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	13.959,04	0,00	13.959,04	30/10/2020		13.959,04
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		403423	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	15.317,10	0,00	15.317,10	27/11/2020		15.317,10
					39.702,55					39.702,55

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 20 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****PROJETO: Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399277 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2020 a 30 de Novembro de 2020**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.638.514,46
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26.459-8 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 26.459-8 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 75.565,23
2.4	Devoluções de Rendimentos Líquidos de Projetos Apoiados	R\$ 12.731,31
Total Creditado		<u>R\$ 88.296,54</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 288.928,90
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 3,40
Total Debitado		<u>R\$ 288.932,30</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 13.437.878,70</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 13.437.878,70</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

DATA: 13/01/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G335060943404056050
06/10/2020 10:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26459-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.299,94 C
11/09/2020		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	107,76 D	5.192,18 C
				11/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/09/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.216.213	13.091,93 C	
				FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO			
30/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	44.403,63 D	
				29/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
30/09/2020	01/10/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	3.443,94 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.824,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101810287015025
10/11/2020 18:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26459-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			380,48 C
30/09/2020	01/10/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	3.443,94 C	3.824,42 C
05/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	37.136	151.452,40 D	
05/10/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.791.000.402.067	3,40 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	148.000,00 C	
05/10/2020	06/10/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	19.263,68 C	19.632,30 C
09/10/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	74,17 D	19.558,13 C
				07/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/10/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	38.096,79 D	
				29/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/10/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
30/10/2020	03/11/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	2.497,36 C	2.958,70 C
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			2.958,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310718274634031
07/12/2020 18:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26459-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			461,34 C
30/10/2020	03/11/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	2.497,36 C	2.958,70 C
11/11/2020		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	78,56 D	2.880,14 C
11/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
23/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	3.300,00 D	
341 9170 11059560755 BERNARDO FERREIRA							
23/11/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
23/11/2020	24/11/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	66,25 C	146,39 C
27/11/2020		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	43.856,21 D	
27/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
27/11/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
27/11/2020	30/11/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	5.841,44 C	6.131,62 C
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	7.920,00 D	
104 2281 03072183171 YURI CRUVINEL RIB							
30/11/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
30/11/2020	01/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	265,68 C	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			477,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335060943404056051
06/10/2020 10:48:59

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26459-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2020 a 30/09/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		12.691.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0710039825913	
		valor juros		30,03
30/09		Rendimento mensal	- 0810034827816	
		valor juros		18.423,76
30/09		Rendimento mensal	- 0910040762918	
		valor juros		6,84
30/09		Rendimento mensal	- 1510038787730	
		valor juros		14,82
30/09		Rendimento mensal	- 2000758777540	
		valor juros		54,40
30/09		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		4.051,32
		valor IR		607,38-
		valor líquido		29.943,94
30/09		Rendimento mensal	- 2610031713852	
		valor juros		1.898,34
30/09		Rendimento mensal	- 2810036857856	
		valor juros		56,09
30/09		Rendimento mensal	- 3410031961868	
		valor juros		86,00
30/09		Rendimento mensal	- 4010040493280	
		valor juros		118,56
30/09		Rendimento mensal	- 4310034136585	
		valor juros		62,25
30/09		Rendimento mensal	- 4510034864890	
		valor juros		83,64
30/09		Rendimento mensal	- 4610039333191	
		valor juros		4,62
30/09		Rendimento mensal	- 4910032789698	
		valor juros		59,50
30/09		Rendimento mensal	- 4910038418297	
		valor juros		16,80
30/09		Saldo final		
		valor capital		12.664.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2020	14416000,00	1247054,88	207800,31	15455254,57
30/04/2020	13839000,00	1207901,89	202493,80	14844408,09
29/05/2020	13362500,00	1170519,60	197716,01	14335303,59
30/06/2020	13316500,00	1193903,46	201925,51	14308477,95
31/07/2020	12727000,00	1121183,51	191476,74	13656706,77
31/08/2020	12691000,00	1136554,89	194340,37	13633214,52
30/09/2020	12664500,00	1153419,22	197177,78	13620741,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610031713852	30/11/2017	11.327.500,00	1.064.500,00	96,00	04/11/2022
3410031961868	29/12/2017	50.000,00	50.000,00	96,00	02/12/2022
2000758777540	20/02/2018	32.000,00	32.000,00	96,00	25/01/2023
4910032789698	18/04/2018	35.000,00	35.000,00	96,00	23/03/2023
4310034136585	14/09/2018	37.500,00	37.500,00	96,00	18/08/2023
0810034827816	29/11/2018	11.234.000,00	11.234.000,00	96,00	03/11/2023
4510034864890	03/12/2018	51.000,00	51.000,00	96,00	07/11/2023
2810036857856	28/06/2019	35.500,00	35.500,00	96,00	31/05/2024
4910038418297	22/11/2019	10.500,00	10.500,00	99,25	25/10/2024
1510038787730	30/12/2019	9.500,00	9.500,00	97,00	03/12/2024
4610039333191	03/03/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	05/02/2025
0710039825913	05/05/2020	19.500,00	19.500,00	97,00	09/04/2025
4010040493280	14/07/2020	78.000,00	78.000,00	97,00	18/06/2025
0910040762918	10/08/2020	4.500,00	4.500,00	97,00	15/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0710039825913	177,84
30/09	0810034827816	963.652,52
30/09	0910040762918	11,70

30/09 1510038787730	212,04
30/09 2000758777540	4.388,48
30/09 2610031713852	162.740,76
30/09 2810036857856	1.755,12
30/09 3410031961868	7.347,00
30/09 4010040493280	322,92
30/09 4310034136585	3.710,25
30/09 4510034864890	4.348,26
30/09 4610039333191	45,60
30/09 4910032789698	4.418,40
30/09 4910038418297	288,33

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332101810287015026
10/11/2020 18:35:01

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26459-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2020 a 30/10/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		12.664.500,00
05/10		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		148.000,00
		valor juros até mês ant		22.626,24
		valor juros no mês		35,52
		valor IR		3.398,08-
		valor líquido		167.263,68
30/10		Rendimento mensal	- 0710039825913	
		valor juros		30,03
30/10		Rendimento mensal	- 0810034827816	
		valor juros		18.199,08
30/10		Rendimento mensal	- 0910040762918	
		valor juros		6,84
30/10		Rendimento mensal	- 1510038787730	
		valor juros		14,82
30/10		Rendimento mensal	- 2000758777540	
		valor juros		55,04
30/10		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		2.937,78
		valor IR		440,42-

	valor líquido		21.497,36
30/10	Rendimento mensal	- 2610031713852	
	valor juros		1.594,71
30/10	Rendimento mensal	- 2810036857856	
	valor juros		56,09
30/10	Rendimento mensal	- 3410031961868	
	valor juros		86,00
30/10	Rendimento mensal	- 4010040493280	
	valor juros		120,12
30/10	Rendimento mensal	- 4310034136585	
	valor juros		62,25
30/10	Rendimento mensal	- 4510034864890	
	valor juros		83,64
30/10	Rendimento mensal	- 4610039333191	
	valor juros		4,68
30/10	Rendimento mensal	- 4910032789698	
	valor juros		59,50
30/10	Rendimento mensal	- 4910038418297	
	valor juros		16,80
30/10	Saldo final		
	valor capital		12.497.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2020	13839000,00	1207901,89	202493,80	14844408,09
29/05/2020	13362500,00	1170519,60	197716,01	14335303,59
30/06/2020	13316500,00	1193903,46	201925,51	14308477,95
31/07/2020	12727000,00	1121183,51	191476,74	13656706,77
31/08/2020	12691000,00	1136554,89	194340,37	13633214,52
30/09/2020	12664500,00	1153419,22	197177,78	13620741,44

30/10/2020 12497500,00 1148244,80 196833,44 13448911,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610031713852	30/11/2017	11.327.500,00	897.500,00	96,00	04/11/2022
3410031961868	29/12/2017	50.000,00	50.000,00	96,00	02/12/2022
2000758777540	20/02/2018	32.000,00	32.000,00	96,00	25/01/2023
4910032789698	18/04/2018	35.000,00	35.000,00	96,00	23/03/2023
4310034136585	14/09/2018	37.500,00	37.500,00	96,00	18/08/2023
0810034827816	29/11/2018	11.234.000,00	11.234.000,00	96,00	03/11/2023
4510034864890	03/12/2018	51.000,00	51.000,00	96,00	07/11/2023
2810036857856	28/06/2019	35.500,00	35.500,00	96,00	31/05/2024
4910038418297	22/11/2019	10.500,00	10.500,00	99,25	25/10/2024
1510038787730	30/12/2019	9.500,00	9.500,00	97,00	03/12/2024
4610039333191	03/03/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	05/02/2025
0710039825913	05/05/2020	19.500,00	19.500,00	97,00	09/04/2025
4010040493280	14/07/2020	78.000,00	78.000,00	97,00	18/06/2025
0910040762918	10/08/2020	4.500,00	4.500,00	97,00	15/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depºsito	Rend.bruto
30/10	0710039825913	207,87
30/10	0810034827816	981.851,60
30/10	0910040762918	18,54
30/10	1510038787730	226,86
30/10	2000758777540	4.443,52
30/10	2610031713852	138.771,45
30/10	2810036857856	1.811,21
30/10	3410031961868	7.433,00
30/10	4010040493280	443,04
30/10	4310034136585	3.772,50

30/10	4510034864890	4.431,90
30/10	4610039333191	50,28
30/10	4910032789698	4.477,90
30/10	4910038418297	305,13

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3310718274634031
07/12/2020 18:41:46

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26459-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2020 a 30/11/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		12.497.500,00
23/11		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		77,31
		valor juros no mês		0,62
		valor IR		11,68-
		valor líquido		566,25
27/11		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		6.803,28
		valor juros no mês		68,64
		valor IR		1.030,48-
		valor líquido		49.841,44
30/11		Rendimento mensal	- 0710039825913	
		valor juros		28,47
30/11		Rendimento mensal	- 0810034827816	
		valor juros		17.525,04
30/11		Rendimento mensal	- 0910040762918	
		valor juros		6,57
30/11		Rendimento mensal	- 1510038787730	
		valor juros		14,06

30/11	Rendimento mensal	- 2000758777540	
	valor juros		51,84
30/11	Resgate	- 2610031713852	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		312,56
	valor IR		46,88-
	valor líquido		2.265,68
30/11	Rendimento mensal	- 2610031713852	
	valor juros		1.415,98
30/11	Rendimento mensal	- 2810036857856	
	valor juros		53,96
30/11	Rendimento mensal	- 3410031961868	
	valor juros		83,00
30/11	Rendimento mensal	- 4010040493280	
	valor juros		113,88
30/11	Rendimento mensal	- 4310034136585	
	valor juros		59,25
30/11	Rendimento mensal	- 4510034864890	
	valor juros		79,56
30/11	Rendimento mensal	- 4610039333191	
	valor juros		4,38
30/11	Rendimento mensal	- 4910032789698	
	valor juros		56,70
30/11	Rendimento mensal	- 4910038418297	
	valor juros		15,96
30/11	Saldo final		
	valor capital		12.451.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------

29/05/2020	13362500,00	1170519,60	197716,01	14335303,59
30/06/2020	13316500,00	1193903,46	201925,51	14308477,95
31/07/2020	12727000,00	1121183,51	191476,74	13656706,77
31/08/2020	12691000,00	1136554,89	194340,37	13633214,52
30/09/2020	12664500,00	1153419,22	197177,78	13620741,44
30/10/2020	12497500,00	1148244,80	196833,44	13448911,36
30/11/2020	12451000,00	1160560,30	174158,90	13437401,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610031713852	30/11/2017	11.327.500,00	851.000,00	96,00	04/11/2022
3410031961868	29/12/2017	50.000,00	50.000,00	96,00	02/12/2022
2000758777540	20/02/2018	32.000,00	32.000,00	96,00	25/01/2023
4910032789698	18/04/2018	35.000,00	35.000,00	96,00	23/03/2023
4310034136585	14/09/2018	37.500,00	37.500,00	96,00	18/08/2023
0810034827816	29/11/2018	11.234.000,00	11.234.000,00	96,00	03/11/2023
4510034864890	03/12/2018	51.000,00	51.000,00	96,00	07/11/2023
2810036857856	28/06/2019	35.500,00	35.500,00	96,00	31/05/2024
4910038418297	22/11/2019	10.500,00	10.500,00	99,25	25/10/2024
1510038787730	30/12/2019	9.500,00	9.500,00	97,00	03/12/2024
4610039333191	03/03/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	05/02/2025
0710039825913	05/05/2020	19.500,00	19.500,00	97,00	09/04/2025
4010040493280	14/07/2020	78.000,00	78.000,00	97,00	18/06/2025
0910040762918	10/08/2020	4.500,00	4.500,00	97,00	15/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0710039825913	236,34
30/11	0810034827816	999.376,64
30/11	0910040762918	25,11
30/11	1510038787730	240,92

30/11	2000758777540	4.495,36
30/11	2610031713852	132.994,28
30/11	2810036857856	1.865,17
30/11	3410031961868	7.516,00
30/11	4010040493280	556,92
30/11	4310034136585	3.831,75
30/11	4510034864890	4.511,46
30/11	4610039333191	54,66
30/11	4910032789698	4.534,60
30/11	4910038418297	321,09

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399277 (Campo de FRADE)



	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	Total
1 - Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	R\$ 4.939.610,43	R\$ 4.939.610,44	R\$ 833.810,69	R\$ 8.613.963,37	R\$ 8.613.963,37	R\$ 2.377.723,98	R\$ 8.656.776,80	R\$ 8.656.776,80	R\$ 2.644.714,57	R\$ 8.243.117,18	R\$ 8.243.117,18	R\$ 3.008.714,69	R\$ 30.453.467,79
2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira													
3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa													
4 - Custos indiretos													



Projeto Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	R\$ 3.804.460,77	R\$ 4.939.610,44	R\$ 833.810,69
2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira	R\$ 444.983,75		
3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa	R\$ 241.110,42		
4 - Custos indiretos	R\$ 449.055,49		
Total	R\$ 4.939.610,44	R\$ 4.939.610,44	R\$ 833.810,69
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 449.055,49	R\$ 83.381,07

Projeto Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	R\$ 6.787.133,02	R\$ 8.613.963,37	R\$ 2.377.723,98
2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira	R\$ 669.754,62		
3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa	R\$ 373.988,15		
4 - Custos indiretos	R\$ 783.087,58		
Total	R\$ 8.613.963,37	R\$ 8.613.963,37	R\$ 2.377.723,98
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R\$ 783.087,58	R\$ 237.772,40

Projeto Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 03	
	Ano 03	Contratual	Correção Monetária
1 - Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	R\$ 6.828.512,34	R\$ 8.656.776,80	R\$ 2.644.714,57
2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira	R\$ 674.217,44		
3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa	R\$ 367.067,32		
4 - Custos indiretos	R\$ 786.979,71		
Total	R\$ 8.656.776,80	R\$ 8.656.776,80	R\$ 2.644.714,57
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 3		R\$ 786.979,71	R\$ 264.471,46

Projeto Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 04	
	Ano 04	Contratual	Correção Monetária
1 - Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	R\$ 5.996.788,20	R\$ 8.243.117,18	R\$ 3.008.714,69
2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira	R\$ 736.592,66		
3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa	R\$ 760.362,03		
4 - Custos indiretos	R\$ 749.374,29		
Total	R\$ 8.243.117,18	R\$ 8.243.117,18	R\$ 3.008.714,69
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 4		R\$ 749.374,29	R\$ 300.871,47

TAC Frade Pesquisa marinha e Pesqueira			
Objetivos	Centro Custo	Atividades	
9.1 Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	Preparação e Lançamento de Chamada	Preparação da chamada pública	
		Reunião da Câmara Técnica	
		Lançamento da chamada	
		Análise - Câmara Técnica - Seleção	
		Workshop de treinamento e contratação	
	Apoio	Projetos de pesquisa	
9.2 Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da Sardinha-verdadeira	Monitoramento	Visitas de acompanhamento	
	Sistematização	Sistematização de resultados	
	Equipe de Projeto	Equipe do projeto	
	Preparação e Lançamento de Chamada (Sardinha)	Refinamento das demandas prioritárias junto ao Comitê Gestor da Sardinha-Verdadeira	
		Divulgação da chamada de projetos	
		Oficina de treinamento para execução de projetos	
Apoio (Sardinha)		Projetos de pesquisa	
Monitoramento (Sardinha)		Visitas de acompanhamento	
9.3 Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa	Sistematização (Sardinha)	Sistematização de resultados e publicação	
	Equipe de Projeto (Sardinha)	Apresentação de resultados ao Comitê Gestor da Sardinha- Verdadeira	
		Equipe do projeto	
		Seminários, publicações e site	Seminário Disseminação Pesquisas - BR
			Seminário Validação Pesquisas - RJ
			Publicações técnicas
Site específico - difusão			
Adaptação da sistematização p/ público leigo			
Publicações p/ público leigo			
9.4 Conservação e uso sustentável dos manguezais	Sistematização de resultados da sardinha-verdadeira		
	Base de dados Sardinha Verdadeira	Criação e disponibilização de uma base de dados para a sardinha-verdadeira	
	Equipe de Projeto	Equipe do projeto	
	Preparação e Lançamento de chamada de projeto (Manguezais)	Reunião da Câmara Técnica	
		Divulgação da chamada de projetos	
		Oficina de treinamento para execução de projetos	
Monitoramento (Manguezais)		Visitas de acompanhamento	
Sistematização (Manguezais)		Sistematização de resultados e publicação	
Equipe projeto (Manguezais)	Equipe do projeto		
APOIO	Projetos de pesquisa		
	Custos Indiretos	Custos Indiretos	

Projeto de Apoio a Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro



	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		ago/20	
COMPONENTE 1	224	R\$	15.442,87
COMPONENTE 2	31,5	R\$	1.224,74
COMPONENTE 3	23	R\$	1.722,51
COMPONENTE 4	63,25	R\$	7.172,51
GERAL	142,25	R\$	18.841,01
Total	484	R\$	44.403,63

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
			ago/20
COMPONENTE 1		R\$	28.626,97
COMPONENTE 2		R\$	2.646,67
COMPONENTE 3		R\$	2.703,58
COMPONENTE 4		R\$	10.426,41
Total		R\$	44.403,63

Referência para Rateio do Geral	
COMPONENTE 1	69,98%
COMPONENTE 2	7,55%
COMPONENTE 3	5,21%
COMPONENTE 4	17,27%



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	182,25
Controle_financeiro_projetos	151
Doações 2	29,75
Jurídico	15,5
Superint_plan_gestão	12
Comunicação	8,25
Compras	7,75
PMO	6
Doações	3,5
RH	2
Contabilidade	1,5
Tesouraria	1,25
Total Geral	420,75

PESQUISA
Quantidade Horas Total por Área
ago/2020



Componente	Qtde Horas
Componente 1	224
Componente 2	31,5
Componente 3	23
Geral	142,25
TOTAL	420,75


PESQUISA
Qtde Horas por Componente
ago/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	124,75
Controle_financeiro_projetos	87,25
Jurídico	8,5
Doações 2	3,5
Total Geral	224

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	28,5
Obrigações_legais	3
Total Geral	31,5

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área
ago/2020




PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área
ago/2020




Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	8,25
Compras	7,5
Obrigações_legais	7,25
Total Geral	23

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 3 por Área
ago/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	47,25
Controle_financeiro_projetos	35,25
Doações 2	26,25
Superint_plan_gestão	12
Jurídico	7
PMO	6
Doações	3,5
RH	2
Contabilidade	1,5
Tesouraria	1,25
Compras	0,25
Total Geral	142,25

PESQUISA
Quantidade de Horas Geral por Área
ago/2020



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	7,75	R\$297,83
Comunicação	8,25	R\$720,93
Contabilidade	1,5	R\$65,76
Controle_financeiro_projetos	151	R\$6.318,66
Doações	3,5	R\$277,57
Doações 2	29,75	R\$4.677,77
Jurídico	15,5	R\$2.070,79
Obrigações_legais	182,25	R\$16.648,74
PMO	6	R\$1.274,26
RH	2	R\$289,96
Superint_plan_gestão	12	R\$4.501,69
Tesouraria	1,25	R\$87,16
Total Geral	420,75	R\$37.231,12


Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	7,75
Componente 3: Comunicação Pesquisa Marinha e Pesqueira	7
Componente 3: Impulsionamento Redes Sociais Pesquisa Marinha	0,5
GERAL: COMPRAS - Alocação protocolo RM	0,25
Comunicação	8,25
Componente 3 - Reunião de pauta da newsletter Linhas do Mar	0,75
componente 3, costão rochoso nas redes sociais	3,5
componente 3, fornecedores	0,5
componente 3, linhas do mar	0,5
COMPONENTE 3, newsletter & produtos comms	1
componente 3, newsletter	0,75
componente 3, reunião de pauta linhas do mar	1,25
Contabilidade	1,5
Geral = integração, conferencia e conciliação dos mov.bancarios - 10 a 14.08	0,75
Geral= Lançamentos manuais e conciliação Conta de Aplicação - Julho.2020	0,75
Controle_financeiro_projetos	151
Componente 1 - Acompanhamento geral dos projetos via e-mail	0,75
Componente 1 - Análise da Prestação de Contas de desembolso Projeto: COPPETEC - COSTÃO ROCHOSO	23
Componente 1 - Análise da Prestação de Contas de desembolso Projeto: FECD MULTIPESCA	4
Componente 1 - Análise da Prestação de Contas de desembolso Projeto: Fundepag - PMAP	31,25
Componente 1 - Análise da Prestação de Contas Projeto: COPPETEC - COSTÃO ROCHOSO	19,25
Componente 1 - Conferência dos desembolsos realizados no período de abril a julho dos projetos Toninha e	1
Componente 1 - Contato com a Juliana da FUNDEPAG por telefone e e-mail para explicar o processo de final	1,5
Componente 1 - Finalização e revisão do Parecer Financeiro + envio Projeto: Multipesca	2
Componente 1 - Verificação e abertura de chamado com TI do porque as instituições não estavam consegu	2,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos via e-mail	1
Componente 1: conversar com a Juliana sobre a prestação de contas final do projeto FUNDEPG.	1
Componente 2 - Análise da Prestação de Contas de desembolso Projeto: FAURG MULTISAR	28,5
Geral - Conciliação, saldo e Panorama Financeiro do projeto Pesquisa marinha. Preenchimento das planilhas	4,5
Geral - Férias.	20
Geral - Reunião para passar as atividades referentes as férias, principalmente referente aos desembolsos dc	0,75
Geral - Reunião para que a Corporativa passasse como será o processo de adiantamento e parcelamento do	2
Geral: Conversa com a gerente do projeto sobre o questionário FAI e panorama financeiro	1,25
Geral: conversa com os pontos focais sobre as instituições apoiadas através de desembolso começarem a tr	0,25
Geral: Coordenação da equipe nas atividades e dúvidas do dia a dia e acompanhamento dos e-mails receb	2
Geral: Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia e dúvidas e leitura de e-mails.	1,5
Geral: Coordenar a equipe nos testes do Fluig, repassando os erros para TI e acompanhando a solução da TC	1,5
Geral: Reunião com a equipe sobre o EAD de desembolso, para alinhar o eu foi feito até o momento e quais	0,5
Geral: Reunião com Felipe e Juliana para repasse das atividades que serão desenvolvidas durante as férias d	1
Doações	3,5
GERAL - Com OL sobre novas propostas	2
GERAL - Proposta Tubarões	1,5
Doações 2	29,75
COMPONENTE 1 - Leitura e organização de emails	1,5
COMPONENTE 1- Acompanhamento aditivos por conta da pandemia	2
GERAL - Acompanhamento aditivos por conta da pandemia	2
GERAL - Acompanhamento de relatórios BI	1
GERAL - Alinhamento andamento dos projetos	1,5
GERAL - Alinhamento com a coordenação	3
GERAL - Leitura e organização de emails	4
GERAL - Novos projetos	1,25
GERAL - Preparação, reuniões prévias e reunião com MP	1,5
GERAL - Repasse coordenação	1
GERAL - Reunião de Equipe	5,5
GERAL - Reunião de Prioridades	1
GERAL - Reunião financeiro - procedimentos de controle (carimbo)	1,5
Geral - Revisão propostas novos projetos	3

Jurídico	15,5
COMPONENTE 1 - Análise contrato e aditivo firmado com FAURG e orientações à Gerência.	1
COMPONENTE 1 - Elaboração termo aditivo ao contrato de apoio firmado com FAPUR, análise cronogramas	5
COMPONENTE 1 - Orientações à Gerência sobre doação de insumos em subprojetos.	0,25
COMPONENTE 1 - Orientações aos representantes da FECD sobre uso do sistema do ADOBESIGN e reenvio c	0,75
COMPONENTE 1 - Reenvio do termo aditivo ao contrato de apoio com FECD e entendimentos com represen	1,5
Geral: ajustes em termo de encerramento CRAS + início elaboração aditivo pesquisa manguezais	2
Geral: ajustes minuta aditivo manguezais e entes internos + reunião com equipe	1,25
Geral: entes internos e revisões e ajustes em minuta de aditivo manguezais	1,25
Geral: exame termos de execução e elaboração de minuta de aditivo para o termo de execução pesquisa co	2,5
Obrigações legais	182,25
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (sistema, e-mails, tel)	44
Componente 1. Análise aditivos Costão Rochoso FECD.	2
Componente 1. Análise aditivos Otólitos FAPUR.	2
Componente 1. Reuniões com projetos apoiados para avaliação do impacto da pandemia.	20
Componente 1: Acompanhamento dos subprojetos; entendimentos com a equipe sobre casos específicos d	2,25
Componente 1: Acompanhamento dos subprojetos; entendimentos entre a equipe sobre questões específi	2,75
Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos.	3,5
COMPONENTE 1: Acompanhamento geral projetos	10
Componente 1: Acompanhamentos dos subprojetos; análise de remanejamentos; verificação de solicitaçõe	2,25
Componente 1: Análise da relatoria técnica do multipesca e entendimentos com o coordenador sobre o pra	3,25
Componente 1: Diversos entendimentos sobre a finalização do projeto Bonito; Análise de remanejamentos;	2,5
Componente 1: Elaboração de apresentação e acompanhamento do Webinar do subprojeto Bonito.	7,5
COMPONENTE 1: elaboração do relatório final de subprojeto	4
Componente 1: Entendimentos sobre doação de alimento do projeto Bonito. Análise de remanejamentos; C	6,5
Componente 1: Reunião com equipe do Amigos do Museu e envio de memória.	2
Componente 1: Reunião com equipe do Sistemas Lagunares sobre necessidade de aditivo ao contrato.	2,25
COMPONENTE 1: reunião para avaliação das solicitações de aditivos dos subprojetos	4
COMPONENTE 1: reuniões para alinhamento do termo aditivo do subprojeto	4
Componente 2: Acompanhamento dos subprojetos; entendimentos com a equipe sobre casos específicos d	0,75
Componente 2: Acompanhamento geral dos subprojetos.	1,25
Componente 2: Acompanhamentos dos subprojetos; análise de remanejamentos; verificação de solicitaçõe	1
Componente 3. Reunião Linhas do Mar.	2
COMPONENTE 3: avaliação dos vídeos do seminário	2
Componente 3: Envio de textos sobre livros no site Funbio.	0,75
COMPONENTE 3: reunião newsletter	1
Componente 3: Reunião sobre pauta para newsletter.	1,5
Geral. Apoio na revisão do PPT para reunião com MPF.	6
Geral. Reunião OL sobre recursos de compensação ambiental do TAC.	5
Geral. Reuniões OL	4
GERAL: acompanhamento dos projetos	6
GERAL: Acompanhamento geral dos projetos	4
Geral: Descrição das atividades realizadas no período para compor a prestação de contas; Reuniões de equi	2,75
Geral: Envio de memória da reunião sobre termo aditivo; revisão da última versão; Entendimentos sobre us	2,5
Geral: Reunião de equipe e junto à coordenação sobre diversos assuntos do projeto.	2,25
Geral: reunião de equipe para divisão de tarefas.	2,25
GERAL: reunião de equipe	1
Geral: Reunião de equipes de programas.	2,25
GERAL: reunião geral TAC	3
GERAL: reunião sobre procedimento de projetos de desembolso aprovados	1,5
Geral: Reunião sobre propostas a serem incorporadas no projeto.	1,5
Geral: Revisão do termo aditivo ao contrato para inclusão da proposta de manguezais; entendimentos sobre	3,25
PMO	6
Geral: Atualização Simulação HH do projeto	0,75
Geral: Timesheet Julho: acertos / consolidação / relatórios	2,5
Geral: Timesheet Julho: follow-up / acertos	2,75

RH	2
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros, IRRF, Férias.	2
Superint_plan_gestão	12
Geral: saldos, planejamento e pagamentos	12
Tesouraria	1,25
Geral - atualização de saldos	0,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 14.08	0,25
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	420,75

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	12,75
Controle_financeiro_projetos	11
PMO	3,75
Jurídico	2
Tesouraria	1
Contabilidade	0,75
Total Geral	31,25

Implantação CRAS - Fase 1 Quantidade Horas Total por Área ago/2020



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	0,75	R\$ 32,88
Controle_financeiro_projetos	11	R\$ 910,18
Jurídico	2	R\$ 169,92
Obrigações_legais	12,75	R\$ 1.257,83
PMO	3,75	R\$ 796,41
Tesouraria	1	R\$ 74,21
Total Geral	31,25	R\$3.241,43



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	0,75
Lançamentos manuais e conciliação Conta de Aplicação - Julho.2020	0,75
Controle_financeiro_projetos	11
Conciliação, saldo e Panorama Financeiro do projeto CRA's 1. Preenchimento das planilhas de	3
participar de reunião para apresentação dos valores levantados sobre os rendimentos líquido	2
Leitura e entendimento da minuta de encerramento do projeto. Reunião para alinhamento de	1,75
Reunião TAC FRADE - CRAS	1,5
Fazer levantamento dos valores de rendimento líquido acumulado do projeto e simular o salc	1,25
Coordenação da equipe nas atividades e dúvidas do dia a dia e acompanhamento dos e-mails	1
Reunião referente a transição dos projetos CRA's para o Pesquisa no âmbito do TAC FRADE - I	0,5
Jurídico	2
Reunião com Ana e Laura sobre encerramento do CRAS e novos projetos e análise documenta	2
Obrigações_legais	12,75
Elaboração do relatório final do projeto. Revisão de documentos. Reuniões internas sobre ter	5,5
Encaminhamento da orçamentação e entendimentos sobre próximos passos para encerrame	2,75
Tratativas para encerramento do projeto	2
Reunião jurídico	1
Entendimentos sobre aprovação da nova proposta do projeto.	0,5
Reunião sobre encerramento do projeto.	0,5
Reunião para alinhamento quanto ao encerramento do Projeto	0,5
PMO	3,75
Revisão de documentos sobre finalização do projeto	2,5
Reunião de Alinhamento de Ações para Finalização do CRAS e Redirecionamento para Mangu	1
Timesheet Julho: acertos / consolidação / relatórios	0,25
Tesouraria	1
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - atualizaçao dos saldos	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - atualização de saldos	0,25
Total Geral	31,25

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	11
Obrigações_legais	9,75
Jurídico	5,75
PMO	3,75
Tesouraria	1
Contabilidade	0,75
Total Geral	32

Implantação CRAS - Fase 2

Quantidade Horas Total por Área

ago/2020



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Contabilidade	0,75	R\$ 32,88
Controle_financeiro_projetos	11	R\$ 910,17
Jurídico	5,75	R\$ 1.107,80
Obrigações_legais	9,75	R\$ 1.009,60
PMO	3,75	R\$ 796,41
Tesouraria	1	R\$ 74,21
Total Geral	32	R\$3.931,08

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	0,75
Lançamentos manuais e conciliação Conta de Aplicação - Tac Frade Cras 2 Julho.2020	0,75
Controle_financeiro_projetos	11
Conciliação, saldo e Panorama Financeiro do projeto CRA's 2. Preenchimento das planilhas d	3
Coordenação da equipe nas atividades e dúvidas do dia a dia e acompanhamento dos e-mail	1
Fazer levantamento dos valores de rendimento líquido acumulado do projeto e simular o sal	1,25
Leitura e entendimento da minuta de encerramento do projeto. Reunião para alinhamento c	1,75
participar de reunião para apresentação dos valores levantados sobre os rendimentos líquid	2
Reunião referente a transição dos projetos CRA's para o Pesquisa no âmbito do TAC FRADE -	0,5
Reunião TAC FRADE - CRAS	1,5
Jurídico	5,75
entes ANa e elaboração de minuta de termo de encerramento	2
entes internos e ajustes finais minuta de encerramento do projeto e e-mails	1
exame ee-mail para transição CRAS manguezais e reunião	1,5
exame e-mails e termos de execução cras + revisão de minuta de encerramento + ajustes e e	1,25
Obrigações_legais	9,75
Elaboração do relatório final do projeto. Revisão de documentos. Reuniões internas sobre te	2
Encaminhamento da orçamentação e entendimentos sobre próximos passos para encerram	2,75
Entendimentos sobre aprovação da nova proposta do projeto.	0,5
Reunião jurídico	1
Reunião para alinhamento quanto ao encerramento do Projeto	1
Reunião sobre encerramento do projeto.	0,5
Tratativas para encerramento do projeto	2
PMO	3,75
Reunião de Alinhamento de Ações para Finalização do CRAS e Redirecionamento para Mang	1
Revisão de documentos sobre finalização do projeto	2,5
Timesheet Julho: acertos / consolidação / relatórios	0,25
Tesouraria	1
Geral - atualização de saldos	0,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	32

Projeto de Apoio a Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro



		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	set/20	
COMPONENTE 1	133,5	R\$	8.211,76
COMPONENTE 2	25	R\$	1.031,80
COMPONENTE 3	6	R\$	437,88
COMPONENTE 4	104,25	R\$	10.941,20
GERAL	143,5	R\$	17.474,14
Total	412,25	R\$	38.096,78

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
		set/20	
COMPONENTE 1		R\$	20.439,40
COMPONENTE 2		R\$	2.350,57
COMPONENTE 3		R\$	1.347,78
COMPONENTE 4		R\$	13.959,04
Total		R\$	38.096,79

Referência para Rateio do Geral	
COMPONENTE 1	69,98%
COMPONENTE 2	7,55%
COMPONENTE 3	5,21%
COMPONENTE 4	17,27%


Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	198,5
Controle_financeiro_projetos	135,75
Doações 2	21
Contabilidade	11
Superint_gestão_projetos	10
Superint_plan_gestão	7
Jurídico	6,75
PMO	6
Tesouraria	5,25
Compras	3,75
RH	2,5
Doações	2
Projetos_especiais	1,5
Comunicação	1,25
Total Geral	412,25

PESQUISA
Quantidade Horas Total por Área
set/2020



Componente	Qtde Horas
Componente 1	133,5
Componente 2	25
Componente 3	6
Componente 4	104,25
Geral	143,5
TOTAL	412,25


PESQUISA
Qtde Horas por Componente
set/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	68,75
Controle_financeiro_projetos	60,25
Jurídico	4,5
Total Geral	133,5

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	21,5
Obrigações_legais	3
Jurídico	0,5
Total Geral	25

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área
set/2020




PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área
set/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	3,75
Comunicação	1,25
Obrigações_legais	1
Total Geral	6

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 3 por Área
set/2020




Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	81,5
Controle_financeiro_projetos	12,5
Doações 2	5,5
PMO	3
Jurídico	1,25
Tesouraria	0,5
Total Geral	104,25

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 4 por Área
set/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	44,25
Controle_financeiro_projetos	41,5
Doações 2	15,5
Contabilidade	11
Superint_gestão_projetos	10
Superint_plan_gestão	7
Tesouraria	4,75
PMO	3
RH	2,5
Doações	2
Projetos_especiais	1,5
Jurídico	0,5
Total Geral	143,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	3,75	R\$174,98
Comunicação	1,25	R\$138,08
Contabilidade	11	R\$379,74
Controle_financeiro_projetos	135,75	R\$6.826,30
Doações	2	R\$158,61
Doações 2	21	R\$3.301,94
Jurídico	6,75	R\$761,96
Obrigações_legais	198,5	R\$18.567,73
PMO	6	R\$1.274,26
Projetos_especiais	1,5	R\$198,97
RH	2,5	R\$362,45
Superint_gestão_projetos	10	R\$3.068,14
Superint_plan_gestão	7	R\$2.625,99
Tesouraria	5,25	R\$257,63
Total Geral	412,25	R\$38.096,78

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	3,75
Componente 3 : Comunicação Pesquisa marinha e pesqueira	0,75
Componente 3 : Pesquisa Pesqueira e Marinha	0,75
Componente 3: Comunicação Pesquisa Marinha e Pesqueira	1,5
COMPONENTE 3: PROTOCOLO 2020.0723.00019-2 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - REVISÃO DE	0,5
COMPONENTE 3: SOLICITADO ESCLARECIMENTOS SOBRE DISPARIDADE DE VALORES SERVIÇO	0,25
Comunicação	1,25
componente 3, barra de parceiros	0,25
componente 3, linhas do mar	0,5
componente 3, newsletter	0,5
Contabilidade	11
GERAL = Conciliações bancárias dos projetos. (PESQUISA MARINHA)	2
Geral: Conciliação Bancária	1
Geral: Conciliação de Projeto - Julho.2020	3,5
Geral: Conciliação de Projeto - Tac Pesq.Marinha agosto.2020	2
Geral: Conferencia da Mylena e Criação e sincronização de centros de custo	1
Geral; Conciliação de Projeto - Tac Cras fase 2agosto.2020	1,5
Controle_financeiro_projetos	135,75
Componente 1 - Análise da Prestação de Contas de desembolso Projeto: Coppetec - Costões R	10,5
Componente 1 - Conferência da conciliação e Parecer Financeiro elaborado pela Juliana refere	5
Componente 1 - Conferência da conciliação e Parecer Financeiro elaborado pela Juliana refere	4
Componente 1 - Conferência e análise com a Juliana para da Prestação de Contas da COPPETEC	12,5
Componente 1 - Contato telefônico com a Nicole para esclarecimentos da Prestação de contas	0,5
Componente 1 - Orientar a Juliana referente a dúvidas para responder o projeto Impactos da P	0,25
Componente 1 - Reunião com os responsáveis da FUNDEPAG para abordar e ajustar assuntos c	1
Componente 1: Análise da prestação de contas de desembolso Projeto: Coppetec - Costões Ro	15
Componente 1: Análise de Prestação de Contas de Desembolso FAPUR - Otólitos	8,75
Componente 1: elaboração do Parecer Financeiro Projeto: Coppetec - Costões Rochosos	1
Componente 1: Elaboração do Parecer Financeiro Projeto: FAPUR - Otólitos	1
Componente 1: Reunião com a FUNDEPAG em relação a Prestação de Contas	0,75
Componente 2: Análise da Prestação de Contas de Desembolso Projeto: Multisar	8
Componente 2: Análise da Prestação de Contas de Desembolso Projeto: Univali - Sardinha	13,5
Componente 4 - Atualização da planilha de execução, Rendimentos e Correção Monetária dos	0,5
Componente 4 - Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Planilha de Prestação	2
Componente 4 - Conferência/Homologação das informações da planilha.net 117 referente aos	0,5
Componente 4 - Leitura e entendimento das trocas de e-mails sobre a minuta do termo aditivo	2
Componente 4 - Leitura, revisão e comentário na Chamada de Projetos do Manguezais	3,5
Componente 4 - Reunião com a gerência para definição dos centros de custos do componente	1,5
Componente 4 - Reunião para definições de rendimento do Pesquisa e Toninha e do centro de	1,5
Componente 4: Reunião	1
Geral - Atualização da planilha de execução, Rendimentos e Correção Monetária dos projetos c	0,5
Geral - Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Planilha de Prestação de Conta	4
Geral - Conferência das notas explicativas 9, 12 e 13 (Contabilidade x Financeiro) referente ao	1
Geral - Conferência/Homologação das informações da planilha.net 117 referente aos projetos	1
Geral - Férias	16
Geral - Reunião para conhecimento do BI dos projetos de desembolso	1
Geral: Acompanhar os e-mails e orientar a equipe nas atividades do dia a dia.	5
Geral: Conciliação Bancária	1
Geral: finalização da conciliação - análise dos pagamentos	1
Geral: levantamento dos valores alocados no projeto, referentes ao rendimentos da conta cor	1,5
Geral: passar para a gerência planilha com os centros de custos já criados do projeto.	0,5
Geral: Rateio Férias	6,5
Geral: Verificação dos valores dos projetos	2,5

Doações	2
GERAL - Sobre Plano de Ação dos Tubarões / Reunião com coordenador do Plano	2
Doações 2	21
COMPONENTE 4 - Iniciação Projeto Manguezais	5,5
Geral - Alinhamento com coordenação	1,75
GERAL - Dimensionamento Chamadas	2
GERAL - Leitura e organização de emails	4,75
GERAL - Repasse Manuela	1
Geral - Reunião de equipe	1
GERAL - Reunião Interna - Prioridades	1
Geral - Reuniões Internas - Prioridades	1
GERAL - Revisão de Metas do projetos	3
Jurídico	6,75
COMPONENTE 1 - Atualização no sistema de contratos do 1º aditivo ao contrato de apoio firm	0,5
COMPONENTE 1 - Atualização no sistema de contratos do 1º aditivo ao contrato de apoio firm	0,5
COMPONENTE 1 - Atualização no sistema de contratos do 1º aditivo ao contrato de apoio firm	0,5
COMPONENTE 1 - Atualização no sistema de contratos do 1º aditivo ao contrato de apoio firm	0,5
COMPONENTE 1 - Atualização no sistema de contratos do 1º aditivo ao contrato de apoio firm	0,5
COMPONENTE 1 - Atualização no sistema de contratos do 2º aditivo ao contrato de apoio firm	0,5
COMPONENTE 1 - Atualização no sistema de contratos do 2º aditivo ao contrato de apoio firm	0,5
COMPONENTE 1 - Atualização no sistema de contratos do 2º e 3º aditivos ao contrato de apoio	1
COMPONENTE 2 - Atualização no sistema de contratos do 1º aditivo ao contrato de apoio firm	0,5
Componente 4: revisão chamada manguezais	1,25
Geral: exame e-mails sobre rendimentos e propostas de clausulas contratuais	0,5
Obrigações legais	198,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (sistema, e-mail, planilhas).	13
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (sistema, e-mails, tel)	20
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (sistema, e-mails, tel, planilhas)	21
Componente 1. Reunião FUNDEPAG.	2
Componente 1. Reunião GT execução de projetos de desembolso.	3
Componente 1: Acompanhamento dos projetos apoiados, entendimentos sobre termos aditivo	2,75
Componente 1: Acompanhamento dos subprojetos e entendimentos sobre termo aditivo.	2,25
Componente 1: Análise do Parecer Financeiro e envio de informações sobre as aprovações da	1,25
Componente 1: Análise do relatório técnico da Coppetec.	3,5
Componente 2: Acompanhamento dos projetos apoiados, entendimentos sobre termos aditivo	1,5
Componente 2: Acompanhamento dos subprojetos e entendimentos sobre termo aditivo.	1,5
COMPONENTE 3: revisão da newsletter	1
Componente 4. Reunião Câmara Técnica Manguezais e elaboração da ata.	6
Componente 4. Reunião Câmara Técnica Manguezais	2,5
Componente 4. Reunião OL sobre chamada manguezais	2
Componente 4. Revisão documentos manguezais.	4
Componente 4: Finalização das relatorias técnicas finais dos Projetos CRAS e envio dos docum	2,75
Componente 4: Organização de documentos no servidor; Elaboração da Chamada de Projetos;	8,75
Componente 4: Organização de documentos no servidor; Revisão do Termo Aditivo ao Projeto	4,75
COMPONENTE 4: Preparação de apresentação, acompanhamento das inscrições e e-mails	4
COMPONENTE 4: preparação para a Reunião de Câmara Técnica	4
COMPONENTE 4: Reunião Câmara Técnica	4
COMPONENTE 4: reunião de alinhamento	1
COMPONENTE 4: Reunião de Câmara Técnica	4
Componente 4: revisão da Chamada de Projetos	4
COMPONENTE 4: revisão da documentação da Chamada de Projetos 11/202	8
COMPONENTE 4: Revisão de documentos, preparação da apresentação e trocas de e-mails	4
COMPONENTE 4: revisão dos documentos, preparação para lançamento da Chamada, emails	2
Componente 4: Solicitação de abertura de novos centro de custos; Elaboração de mensagem p	15,75
Geral. Reunião OL.	1,5
GERAL: acompanhamento dos projetos	12
GERAL: capacitação em sistema de gerenciamento de projetos	2
Geral: Participação de reunião sobre BI de desembolso; Reunião interna sobre o andamento d	2,75
Geral: Rateio Férias.	22,5
Geral: Realização de ajustes na proposta do Ciências do Mar III.	1,75
GERAL: reunião de equipe	0,5
Geral: Reuniões internas e envio de lista de tarefas individuais.	1,25

PMO	6
Componente 4: Revisão da Chamada Manguezais e troca de e-mails	2
Componente 4: Revisão e Retirada do Timesheet dos "antigos" projetos CRAS Fases I e II	1
Geral: Timesheet Agosto: acertos / consolidação / relatórios	3
Projetos_especiais	1,5
Geral: Rateio Férias	1,5
RH	2,5
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros, IRRF, Fé	2,5
Superint_gestão_projetos	10
Geral: acompanhamento de projetos e novos editais	6
Geral: Desenvolvimento das novas propostas e acompanhamento da execução dos projetos	4
Superint_plan_gestão	7
Geral: saldos e pagamentos	7
Tesouraria	5,25
Componente 4 - atualização do saldo	0,5
Geral - atualização de saldos bancarios	0,25
Geral - atualização do saldo financeiro	0,25
geral - atualização do saldo	0,25
GERAL - PREPARO, AGENGAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,75
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral: Conciliação bancária.	3
Total Geral	412,25

Projeto de Apoio a Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro



		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	out/20	
COMPONENTE 1	94,25	R\$	5.709,71
COMPONENTE 2	40,25	R\$	2.012,04
COMPONENTE 3	15,25	R\$	1.924,99
COMPONENTE 4	103,25	R\$	11.373,20
GERAL	178,75	R\$	22.836,28
Total	431,75	R\$	43.856,22

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
		out/20	
COMPONENTE 1		R\$	21.689,53
COMPONENTE 2		R\$	3.735,48
COMPONENTE 3		R\$	3.114,10
COMPONENTE 4		R\$	15.317,10
Total		R\$	43.856,21

Referência para Rateio do Geral	
COMPONENTE 1	69,98%
COMPONENTE 2	7,55%
COMPONENTE 3	5,21%
COMPONENTE 4	17,27%


Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	243
Controle_financeiro_projetos	129,5
Superint_gestão_projetos	12
Comunicação	11,25
PMO	8,5
Doações	6
Doações 2	6
Superint_plan_gestão	6
Contabilidade	3,25
Tesouraria	2,5
RH	2
Jurídico	1,75
Total Geral	431,75

PESQUISA
Quantidade Horas Total por Área
out/2020



Componente	Qtde Horas
Componente 1	94,25
Componente 2	40,25
Componente 3	15,25
Componente 4	103,25
Geral	178,75
TOTAL	431,75


PESQUISA
Qtde Horas por Componente
out/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	54,25
Controle_financeiro_projetos	40
Total Geral	94,25

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	33,5
Obrigações_legais	6,75
Total Geral	40,25

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área
out/2020



PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área
out/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	11,25
Obrigações_legais	4
Total Geral	15,25

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 3 por Área
out/2020




Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	88,5
Controle_financeiro_projetos	11,25
Jurídico	1,75
PMO	1
Contabilidade	0,75
Total Geral	103,25

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 4 por Área
out/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	89,5
Controle_financeiro_projetos	44,75
Superint_gestão_projetos	12
PMO	7,5
Doações 2	6
Doações	6
Superint_plan_gestão	6
Contabilidade	2,5
Tesouraria	2,5
RH	2
Total Geral	178,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Comunicação	11,25	R\$1.374,39
Contabilidade	3,25	R\$136,17
Controle_financeiro_projetos	129,5	R\$6.131,04
Doações	6	R\$491,09
Doações 2	6	R\$943,42
Jurídico	1,75	R\$337,16
Obrigações_legais	243	R\$26.300,31
PMO	8,5	R\$1.805,20
RH	2	R\$289,96
Superint_gestão_projetos	12	R\$3.681,77
Superint_plan_gestão	6	R\$2.250,85
Tesouraria	2,5	R\$114,86
Total Geral	431,75	R\$43.856,22

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	11,25
Componente 3 - Reunião Pesquisa Marinha & Pesqueira	1,25
componente 3, chamada de projetos	0,75
componente 3, consultoria	4
componente 3, divulgação subprojetos	2
componente 3, potencial de comunicação	1
componente 3, produtos de comunicação	1
componente 3, reunião comunicação	1,25
Contabilidade	3,25
Componente 4: Tac Frade CRas FASE I e II: Conciliação de projeto ref. o mês 09/2020	0,75
Geral: Conciliação de Projeto - Setembro.2020	2,5
Controle_financeiro_projetos	129,5
Componente 1 - Análise da Prestação de Contas de desembolso Projeto: AMN - Recursos Pesqueiros	21,5
Componente 1 - Análise de Prestação de Contas de Desembolso Projeto - FAURG - Bonito	18,5
Componente 2 - Análise da Prestação de Contas Projeto: UNIVALI - Sardinha	15,5
Componente 2 - Conferência do parecer financeiro elaborado pela Juliana e da conferência da Prestação	8
Componente 2 - Elaboração do Parecer Financeiro Projeto: UNIVALI - Projeto Sardinha	2
Componente 2 - Reanálise e nova devolução para ajustes da Prestação de Contas PUC-PetroSardinha.	8
Componente 4 - Elaboração da Prestação de Contas do TAC Frade do período de Junho a Agosto/2020)	4
Componente 4 - Elaboração do Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acompanhamento Orçamen	2
Componente 4 - Finalização, montagem e envio para o One Drive da Prestação de Contas do TAC Frade	2
Componente 4: conversa com Felipe Serra sobre o edital do Manguezal.	2
Componente 4: Rateio Férias	1,25
GERAL - Cadastro de Rendimentos e Tarifas no RM	1,75
Geral - Conciliação Bancária	1,25
Geral - Desbloqueio de SPs	1,25
Geral - Elaboração da Prestação de Contas do TAC Frade do período de Junho a Agosto/2020)planilhas	4
Geral - Elaboração do Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acompanhamento Orçamento, Relat	4
Geral - Finalização, montagem e envio para o One Drive da Prestação de Contas do TAC Frade referente	2
Geral - Ida ao Funbio para finalização da gravação do curso de desembolso com a Juliana.	4
Geral - Início da elaboração da PC do TAC Frade do período de junho a Agosto/2020	1
Geral - Realização de testes para homologação do Fluig	4
Geral - Reunião de Procedimento Execução Desembolso - Relatorias	3
Geral - Reunião sobre o Fluig - Financeiro com testes referente a receita e desembolso.	1
Geral - Reuniões para informar erros, testar ajustes e informar ao financeiro sobre as correções que for	4
Geral - Testes das pendências do Fluig TOTVS e encaminhamento de e-mail para Alexandra com as penc	1,5
Geral - Testes e ligações com Vinicius e Alexandra ("Pontos Focais") do Fluig para finalização da homolo	4
Geral Reunião de alinhamento do Orçamento 2021 - TAC Frade	0,5
Geral: Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia do projeto Leitura e acompanhamento das trocas	2
Geral: Elaborar as planilhas de orçamento da receita e execução para o ano 2021 Elaborar e-mail para e	0,5
Geral: Rateio Férias	2,25
Geral: reunião para integração da nova coordenadora de OL e falar sobre as atividades da equipe CFP e	1,5
Geral: revisão da prestação de contas financeira trimestral do projeto.	1,25
Doações	6
GERAL - Reunião com OL e finalização da proposta tubarões	6
Doações 2	6
Geral - Leitura e organização de emails	3
Geral - Repasse com nova Coordenadora	1
Geral - Repasse nova Coordenadora	1
GERAL - Reunião repasse Manuela - Metas	1

Jurídico	1,75
Componente 4: revisão chamada projeto manguezais	1,75
Obrigações legais	243
COMPONENTE 1 - acompanhamento projeto Sistemas Lagunares	2
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (sistema, e-mail, planilhas).	10
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (sistema, e-mails, tel)	8
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (sistema, e-mails, tel, planilhas)	19
Componente 1. Preparação de documentos e reunião sobre projetos de desembolso Funbio.	4
Componente 1. Reunião Sistemas Lagunares.	4
Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos; Divisão de relatorias técnicas entre a equipe.	2,5
Componente 1: Análise da Relatoria técnica do subprojeto da COPPETEC.	4,75
Componente 2. Reunião sobre aditivo Univali.	3,5
Componente 2: Acompanhamento geral dos subprojetos; Divisão de relatorias técnicas entre a equipe.	1,25
COMPONENTE 2: reunião com subprojeto	2
COMPONENTE 3: Assessoria de comunicação	3
Componente 3: reunião para alinhamento com Assessoria de Comunicação do projeto	1
Componente 4. Preparação e reunião Câmara Técnica	4
COMPONENTE 4. Preparação para lançamento da Chamada 11/2020	2
Componente 4: Ajustes na chamada do manguezais	2
Componente 4: Análise da chamada dos Manguezais	2
Componente 4: Diversas atualizações no documento da Chamada; Revisão dos Anexos da Chamada; Re	12,25
COMPONENTE 4: preparação para lançamento da chamada	4
COMPONENTE 4: preparação para o lançamento da Chamada de Projetos 11/2020	16
Componente 4: Rateio Férias	1,25
Componente 4: Reunião Câmara Técnica Manguezais	3
Componente 4: Reunião com a Câmara Técnica; Diversas atualizações no documento da Chamada; Revi	14,5
Componente 4: Reunião com a equipe sobre edital Manguezais	1,5
COMPONENTE 4: Reunião com Câmara Técnica	4
Componente 4: Reunião sobre lançamento Manguezais	2
Componente 4: Revisão da Chamada de Projetos; Consultas internas; Reunião com a Câmara Técnica; E	14,75
Componente 4: Revisão edital de manguezais	2
Componente 4: Verificação da Chamada de projetos; Entendimentos sobre a última reunião de Câmara	3,25
Geral. Orçamento 2021.	9,5
Geral. Reunião OL.	10
GERAL: acompanhamento dos projetos	7
Geral: Atualização sobre andamento e ferramentas de gestão do projeto e propostas atuais	2,5
Geral: Discussão sobre novos projetos	2
Geral: Leitura de emails, timesheet, conhecendo as ferramentas do Funbio	3
Geral: leitura e respostas de emails e materiais do projeto	0,5
Geral: Orçamento 2021.2022	1
GERAL: planejamento do orçamento TAC FRADE 2021	4
Geral: Planejamento Orçamento 2020-2022	1
Geral: Projeção Orçamento 2021	2
GERAL: propostas de uso da correção	4
Geral: Rateio Férias	7,75
GERAL: repasse projetos TAC para nova coordenação	1
Geral: Reunião com financeiro do Funbio	2
Geral: Reunião de alinhamento Ana e eu para os próximos passos do projeto	1
Geral: Reunião de equipe para definir prioridades e ações da próxima semana	1,5
Geral: Reunião de equipe para próximos passos	2
Geral: Reunião de equipe sobre diversas questões do Projeto; Organização pós-férias. Apresentação de	6,75
GERAL: reunião de equipe	2
Geral: Reunião de orçamento com Aylton	0,5
Geral: Reunião de planejamento eu e Ana para os próximos passos do projeto	1
Geral: Reunião financeiro do Funbio e previsão do Orçamento	2
Geral: Reunião sobre novas ferramentas de gestão com PMO	1,5
Geral: Reunião sobre orçamento 2021. Reunião de equipe sobre o Projeto. Acompanhamento geral.	2,25
Geral: Reunião sobre orçamento 2021. Reunião de equipe.	2,5
Geral: Reunião sobre propostas de correção; Entendimentos sobre plano de trabalho do Ciências do M	5,75
Geral: Revisão das ferramentas de PMO e resultados	1
Geral: Revisão do Orçamento 2021	0,5
Geral: Timesheet, leitura de emails e organização interna da coordenação	2

PMO	8,5
Componente 4: Revisão final Chamada Manguezais	1
Geral: Capacitação Ferramentas de Gestão para Coordenação	0,75
Geral: Reunião com Coordenadora - Apresentação Ferramentas de Gestão	2,25
Geral: Timesheet Setembro: acertos diversos / consolidação / relatórios	2
Geral: Timesheet Setembro: follow-up e acertos diversos	2,5
RH	2
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros, IRRF, Férias.	2
Superint_gestão_projetos	12
Geral: acompanhamento da negociação do plano de ação de elasmobranquios	4
Geral: apoio ao desenvolvimento do plano de trabalho de Elasmobranquios	8
Superint_plan_gestão	6
Geral: saldos e planejamento	6
Tesouraria	2,5
Geral - atualização do saldo financeiro	0,5
GERAL - PREPARO, AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral: Conciliação bancária.	1,5
Total Geral	431,75