

Relatório Técnico Semestral

**Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e
geração de renda para as comunidades pesqueiras da
Região Norte do Estado do Rio de Janeiro**



Período do Relatório:

01/06/2020 a 30/11/2020

Identificação do Projeto

Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1472588
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro; o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por meio da implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda.
Público-alvo:	Pescadores artesanais e representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.); organizações não governamentais locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos objetivos deste Projeto, pescadores oceânicos e demais atores envolvidos na cadeia da pesca artesanal.
Valor investido no período (R\$):	R\$ 48.964,20
Responsável pela elaboração do Relatório	Ana Helena Varella Bevilacqua gerenciatac@funbio.org.br

Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivo específico	Meta	Indicadores
Sistematizar o portfólio de PEAs e PCAPs sendo implementados na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, identificando lacunas e oportunidades de sinergia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistematização dos PEAs e PCAPs em implementação na região e identificação de lacunas e oportunidades de sinergia. 	Relatório contendo informações sistematizadas e analisadas.
Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação da chamada de projetos. ▪ Implementação de pelo menos 25 projetos de educação ambiental. 	Número de projetos de educação ambiental apoiados.
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento Adquirido.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes. ▪ Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto. 	Material sobre os resultados do projeto elaborado.

1. Sumário executivo

O Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472588 relacionado ao Projeto de Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) no dia 25 de junho de 2016. Em março de 2019 a Chevron vendeu a sua participação no Campo de Frade para a PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (PetroRio) e, como consequência, todas as tratativas sobre a execução desta medida compensatória passaram a ser de responsabilidade desta empresa.

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R\$ 2.815.232,52 (dois milhões, oitocentos e quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), foi depositada pela Chevron em favor do FUNBIO em 30 de setembro de 2016. A segunda, no valor de R\$ 3.862.277,15 (três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e quinze centavos), em 29 de setembro de 2017, e a terceira, no valor de R\$ 3.837.963,78 (três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), foi depositada em 27 de setembro de 2018. Resta mais uma parcela a ser depositada até 30 de setembro de 2021. Do total de R\$ 13.265.536,44 (treze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) foram transferidos até o momento, R\$ 10.515.473,45 (dez milhões, quinhentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

O somatório de recursos de correção monetária depositados é de R\$ 3.218.831,88 (três milhões, duzentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), cujo uso está sendo definido em conjunto com a PetroRio e a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (CGMac/IBAMA).

Tendo em vista que todos os valores recebidos foram aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário), até 31 de novembro de 2020 foram gerados recursos de rendimentos líquidos no valor de R\$ 1.809.757,59 (um milhão, oitocentos e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Em virtude da permanência da necessidade de adoção de medidas de isolamento social a fim de se conter os avanços da pandemia de COVID-19, optou-se por dar prosseguimento às atividades de planejamento do Projeto, com o intuito de implementação no primeiro semestre de 2021.

2. Resultados alcançados

Neste semestre, iniciou-se o planejamento e a adequação do Plano de Trabalho devido à nova realidade enfrentada pela permanência da necessidade de adoção das medidas de isolamento social para o não agravamento da pandemia de COVID-19. Com isso, a contratação que estava prevista para identificar os principais entraves jurídicos e contábeis das organizações voltadas à pesca artesanal não pode ser iniciada. Porém, foram realizadas reuniões entre o Funbio e a PetroRio para buscar alternativas e, como forma de iniciar a entrada no território, decidiu-se por dar andamento a ações de outro projeto do TAC Frade, o “Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro – Educação Ambiental Fase II”. Cabe ressaltar que as atividades realizadas nesse projeto promoverão um apoio emergencial

a diversas instituições afetadas pela pandemia, as quais estão relacionadas aos objetivos deste Projeto, pois ambos têm o mesmo público alvo.

3. Resultados não alcançados

Devido à permanência da necessidade de adoção de medidas de isolamento social para evitar a disseminação do vírus causador da pandemia de COVID-19, os resultados planejados para este semestre não puderam ser alcançados em sua totalidade. Não foi possível o lançamento, a divulgação e o acompanhamento da Chamada de Projetos para fortalecimento institucional de organizações voltadas à pesca artesanal nos municípios litorâneos do entorno da Baía de Guanabara e das Regiões dos Lagos e Norte Fluminense e a contratação da consultoria especializada para a mobilização social e realização de oficinas presenciais de capacitação para elaboração de projetos.

4. Resultados inesperados ou não planejados

No oitavo período de execução do Projeto não foram observados resultados inesperados ou não planejados.

5. Ações previstas para o próximo semestre

Para o nono semestre de execução do Projeto, pretende-se dar continuidade às iniciativas que estarão em desenvolvimento no âmbito do Projeto Educação Ambiental Fase 2. As 10 iniciativas selecionadas por meio da Chamada de Projetos nº 10/2020 Emergencial COVID-19 serão avaliadas com base nas informações contidas nas planilhas de acompanhamento do serviço de consultoria contratada para dar suporte à execução dos subprojetos aprovados. Questões de impacto na comunidade local, possibilidade de continuação das ações iniciadas e viabilidade econômica serão utilizados como fatores de seleção. A partir desta seleção, serão elaborados aditivos aos contratos de apoio existentes, possibilitando a continuidade da execução dos subprojetos.

Em paralelo, pretende-se lançar uma Manifestação de Interesse para identificar as organizações sociais ligadas à pesca artesanal interessadas em receber apoio e que não foram contempladas pela Chamada de Projetos 10/2020 Emergencial COVID-19, devido aos critérios de elegibilidade da referida Chamada. O intuito desta ação é identificar as organizações voltadas à pesca artesanal e os principais entraves jurídicos e contábeis que dificultam a atuação destas instituições na captação de recursos em chamadas de projetos e editais de fomento. As questões identificadas na Manifestação de Interesse serão abordadas por uma consultoria jurídica e contábil, com o intuito de capacitar os representantes das organizações e fortalecer as instituições a serem selecionadas.

Espera-se que no nono semestre de execução do projeto as ações abaixo possam ser iniciadas, conforme detalhamento abaixo.

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região	Apoiar pelo menos 2 organizações pesqueiras não contempladas pela Chamada 10/2020	Lançamento e divulgação da Manifestação de Interesse Contratação de consultoria para auxílio jurídico e contábil das organizações comunitárias	Identificação das organizações interessadas e principais dificuldades enfrentadas Início do acompanhamento jurídico e contábil
	Dar continuidade ao apoio da Chamada Emergencial COVID para pelo menos 2 instituições já contempladas	Seleção interna baseada nos critérios pré-estabelecidos Aditivo aos contratos de apoio	Continuidade às iniciativas que geram impactos positivos