

10º Relatório Técnico Semestral

**Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e
geração de renda para as comunidades pesqueiras da
Região Norte do Estado do Rio de Janeiro**



Período do Relatório:

01/06/2021 a 30/11/2021

Identificação do Projeto

Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1472588
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro; o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por meio da implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda.
Público-alvo:	Pescadores artesanais e representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.); organizações não governamentais locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos objetivos deste Projeto, pescadores oceânicos e demais atores envolvidos na cadeia da pesca artesanal.
Valor investido no período (R\$):	R\$ 2.411.867,16
Responsável pela elaboração do relatório	Ana Helena Bevilacqua, Mariana Gonçalves Tavares educambiental@funbio.org.br

Objetivos específicos, metas e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivos específicos	Metas	Indicadores
Sistematizar o portfólio de PEAs e PCAPs sendo implementados na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, identificando lacunas e oportunidades de sinergia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistematização dos PEAs e PCAPs em implementação na região e identificação de lacunas e oportunidades de sinergia. 	Relatório contendo informações sistematizadas e analisadas.
Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação da chamada de projetos. ▪ Implementação de pelo menos 25 projetos de educação ambiental. 	Número de projetos de educação ambiental apoiados.
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento Adquirido.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes. ▪ Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto. 	Material sobre os resultados do projeto elaborado.

1. Sumário executivo

O presente relatório consolida as atividades referentes ao período de 1º de junho a 30 de novembro de 2021 do *Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro* (Projeto Educação Ambiental Fase 1).

O Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472588 relacionado ao Projeto de Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) no dia 25 de junho de 2016. Em março de 2019, a Chevron vendeu a sua participação no Campo de Frade para a PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (PetroRio) e, como consequência, todas as tratativas sobre a execução desta medida compensatória passaram a ser de responsabilidade desta empresa.

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R\$ 2.815.232,52 (dois milhões, oitocentos e quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), foi depositada pela Chevron em favor do FUNBIO em 30 de setembro de 2016. A segunda, no valor de R\$ 3.862.277,15 (três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e quinze centavos), em 29 de setembro de 2017, a terceira, no valor de R\$ 3.837.963,78 (três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), foi depositada em 27 de setembro de 2018. A quarta e última parcela, no valor de R\$ 2.750.062,99 foi depositada em 30 de setembro de 2021, totalizando R\$ 13.265.536,44 (treze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) transferido.

As ações previstas para este semestre foram alcançadas e os subprojetos beneficiados pela Chamada de Projetos nº 03/2021 iniciaram e seguem em execução, sendo acompanhados pela equipe do TAC Frade. Paralelamente, segue em andamento o lançamento da Manifestação de Interesse para apoiar o desenvolvimento de projetos com foco na organização institucional de entidades representativas da pesca artesanal.

2. Resultados alcançados

Neste semestre que compreende o período entre 1º de junho de 2021 a 30 de novembro de 2021, foi dado encaminhamento a duas ações no âmbito do *Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro*, a saber: a continuidade do processo seletivo da Chamada de Projetos nº 03/2021, e a publicação de uma Manifestação de Interesse. As duas atividades serão pormenorizadas a seguir em seus respectivos tópicos.

A. Apoio a novos subprojetos

A1. Chamada de Projetos nº 03/2021

O décimo semestre de atividades do *Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro* teve continuidade com o atendimento as dúvidas enviadas por e-mail referentes a Chamada de Projetos nº

03/2021. As dúvidas desta Chamada foram compiladas e publicadas no *site* do FUNBIO periodicamente. Ao todo houve quatro publicações, sendo a última delas realizada no dia 28 de junho, abrangendo todas as dúvidas enviadas desde o lançamento da referida Chamada (Anexo 1).

Conforme detalhado no último relatório semestral, o intuito da Chamada de Projetos nº 03/2021 é apoiar projetos com ênfase na geração de renda e no fortalecimento institucional de organizações voltadas à pesca artesanal das comunidades pesqueiras dos municípios litorâneos do estado do Rio de Janeiro, objetivando minimizar os impactos negativos da indústria de óleo e gás que recaem sobre tais comunidades pesqueiras artesanais do bioma marinho e costeiro do litoral do estado.

Para isso, foi adotado um modelo de execução em que uma instituição denominada Aglutinadora, representando ao menos três instituições Aglutinadas, sendo as últimas conhecidas por terem vínculo direto com a pesca artesanal no estado do Rio de Janeiro dentro da área da abrangência contemplada na Chamada. A Chamada teve por diretriz melhorar a geração de renda das comunidades pesqueiras vulneráveis por meio de uma abordagem metodológica com foco no sujeito como cidadão crítico, estimulando a participação social qualificada, principalmente frente a processos decisórios que impliquem em alteração da qualidade ambiental e bem-estar social.

O recebimento das propostas para a Chamada de Projetos nº 03/2021 ocorreu por meio do formulário eletrônico, encerrando-se as inscrições no dia 4 de julho de 2021. Ao todo, foram recebidas doze propostas (Tabela 1). A documentação enviada por cada instituição proponente foi analisada pela equipe técnica do FUNBIO. Todas as propostas estavam com suas documentações e anexos condizentes, portanto, aptas a serem encaminhadas para a avaliação dos especialistas membros da Câmara Técnica.

Tabela 1: Lista das propostas recebidas na Chamada de Projetos nº 03/2021.

Projeto	Instituição Proponente
1- Desenvolvimento sustentável solidário na atividade pesqueira artesanal	Associação para o desenvolvimento Solidário do Preventório
2- Fortalecimento da comunidade do entorno do Parque Natural Municipal Barão de Mauá, a partir de atividades de diagnóstico, capacitação e empoderamento social com o objetivo de gerar a valorização da região.	Instituto Onda Azul
3- Garoupas do Arraial	Associação Ambientalista Terra Viva - ATEVI
4- Guardiões das Tradições Pesqueiras	Fundação Darcy Ribeiro
5- Construindo Rendas e Redes na Pesca	Instituto Mar Adentro: Promoção e gestão do conhecimento de ecossistemas aquáticos
6- Maré Cheia: Articulação de Pescadores Artesanais da Maré	Observatório de Favelas do Rio de Janeiro

7- Cadeia de produção autosustentabilidade Ensinando a Pescar	Associação dos Pescadores Artesanais No Parque das Garças Integrada - ASPECARGIN
8- Fortalecimento da participação feminina na cadeia produtiva da pesca artesanal na Bacia de Campos	Associação das Mulheres de Tamoios - AMUTAM
9- Pescando a Sustentabilidade	Colônia de Pescadores Z-5 de Arraial do Cabo
10- O fortalecimento de grupos populares das comunidades de pesca do litoral fluminense por meio da educação ambiental e da economia solidária	Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande - FAURG
11- Projeto Levante	Instituto Ire de Tradições Afrobrasileiras
12- Maré a leste, sacudindo os territórios, com trocas de saberes, gerando renda e sustentabilidade ambiental em comunidades pesqueiras do Rio de Janeiro	Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos (CONFREM)

Dando continuidade ao processo seletivo, cada membro da Câmara Técnica recebeu por *e-mail* três propostas para serem analisadas. A primeira reunião da Câmara Técnica para avaliação das propostas ocorreu no dia 28 de julho, cujo objetivo foi discutir os projetos submetidos e suas respectivas avaliações. Nesta reunião além dos especialistas da Câmara Técnica e da equipe do TAC Frade do FUNBIO, havia representantes do IBAMA e da PetroRio.

A segunda reunião para avaliação das propostas ocorreu no dia 4 de agosto com os mesmos participantes da reunião anterior e foi possível elencar as propostas mais bem pontuadas, portanto sendo consideradas como aprovadas:

Projeto	Instituição Proponente
Guardiãs das Tradições Pesqueiras	Fundação Darcy Ribeiro
Maré a leste, sacudindo os territórios, com trocas de saberes, gerando renda e sustentabilidade ambiental em comunidades pesqueiras do Rio de Janeiro	Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos (CONFREM)
Desenvolvimento sustentável solidário na atividade pesqueira artesanal	Associação para o desenvolvimento Solidário do Preventório

Dentre as demais propostas recebidas, duas atingiram a nota mínima e as demais não obtiveram a pontuação mínima necessária estando assim reprovadas de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos na Chamada de Projetos nº 03/2021. Todas as instituições proponentes foram contatadas pela equipe do TAC Frade por *e-mail* para retorno sobre seu posicionamento no processo seletivo.

Com o encerramento do processo seletivo, as três propostas vencedoras tiveram seus respectivos contratos de apoio celebrados com o FUNBIO. O subprojeto Maré a Leste da CONFREM teve seu contrato assinado no dia 5 de outubro de 2021 (Anexo 2). O primeiro desembolso ocorreu no dia 27

de outubro de 2021 no valor de R\$ 608.798,47. O subprojeto Guardiões das Tradições Pesqueiras teve seu contrato assinado no dia 1º de outubro de 2021 (Anexo 3). O primeiro desembolso foi realizado no dia 19 de outubro de 2021 no valor R\$ 601.530,00. Por fim, o subprojeto Desenvolvimento da Pesca teve seu contrato assinado no dia 30 de setembro de 2021 (Anexo 4). O primeiro desembolso ocorreu no dia 19 de outubro de 2021, no valor de R\$ 385.478,23.

No dia 7 de outubro ocorreu o curso de capacitação com os coordenadores e ordenadores financeiros dos novos subprojetos apoiados pela Chamada de Projetos. O curso iniciou com a apresentação TAC Frade e da equipe do FUNBIO, seguida por uma apresentação geral dos subprojetos e suas respectivas equipes. Após as introduções, foi explanado sobre o Sistema Cérebro, suas principais ferramentas e como realizar a Prestação de Contas via este sistema através de exercícios em grupo.

Após esta etapa houve o encerramento do curso de capacitação, com a equipe do TAC Frade se colocando à disposição para ajudar no que fosse necessário para o bom desempenho das atividades dos subprojetos. A seguir é descrito o status pormenorizado de cada um dos subprojetos.

A2. Detalhamento dos subprojetos apoiados

Subprojetos selecionados na Chamada de Projeto FUNBIO nº 03/2021

1- Nome do subprojeto: Maré a leste, sacudindo os territórios, com trocas de saberes, gerando renda e sustentabilidade ambiental em comunidades pesqueiras do Rio de Janeiro

Instituição proponente: Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinheiros (CONFREM)

Instituições parceiras: Movimento Baía Viva; AREMAC; INEA; UFRJ/SOLTEC; ECOSOL e Prefeitura Municipal de Niterói.

Período de execução: 05/10/2021 a 05/07/2023

Status: Em andamento

Valor do contrato: R\$ 1.499,989,23 (projeto) e R\$ 385.400,00 (contrapartida)

Relatorias Semestrais	Prestação de Contas	Desembolso de Recursos
1ª Relatoria – A ser enviada	1ª Prestação de Contas – A ser enviada	1º R\$ 608.798,47 (27/10/2021)

Resumo do subprojeto: O subprojeto Maré a Leste está inserido dentro dos eixos temáticos da cadeia e processos produtivos da pesca artesanal; atividades alternativas e complementares a pesca e saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras da pesca. Atende as instituições aglutinadas: Comissão de Pescadores e Pescadoras da Praia de Itaipu, Associação Colônia de Pesca de Caxias, Associação de Pescadores de Arraial do Cabo, Associação de Pescadores da Praia do Pontal em Arraial do Cabo, Comissão de Marisqueiras da Ponta do Ipiranga na Baía de Sepetiba, Associação de Pescadores e Pescadoras da Ilha do Governador.

O subprojeto pretende atender a tais comunidades pesqueiras durante 18 meses e tem por principal objetivo desenvolver mecanismos de geração de renda nas seis comunidades pesqueiras em tela, através de trocas de saberes, do incentivo à pesca sustentável, a adoção de princípios da economia solidária e do fortalecimento das organizações comunitárias, dos espaços de produção e comercialização dos pescadores, pescadoras e marisqueiras.

Ao final do projeto, espera-se contribuir com as comunidades pesqueiras do Rio de Janeiro, de forma mais direta nesses cinco territórios, usufruindo dessas experiências na construção de diálogos para reconhecimento de políticas públicas necessárias ao desenvolvimento da pesca sustentável no estado do Rio de Janeiro.

Resultados preliminares: O subprojeto iniciou suas atividades em outubro de 2021, realizando uma visita de campo em cada uma das instituições aglutinadas no intuito de realizar um diagnóstico socioambiental atual de cada contexto. Neste primeiro contato, a equipe do subprojeto Maré a Leste apresentou o objetivo do subprojeto e o cronograma de atividades acordado para cada aglutinada, realizando pequenos ajustes quando necessário. Este momento de apresentação foi considerado exitoso e estimulante pelas partes interessadas.

Conclusão para o período: O primeiro desembolso do subprojeto foi desmembrado em duas parcelas, uma vez que o valor total do desembolso pleiteado para o primeiro semestre de atividades do subprojeto era mais de 60% do valor total da proposta. Sendo assim, o primeiro desembolso ocorreu no valor de R\$608.798,47 no dia 27 de outubro e a segunda parcela será depositada no valor restante de R\$ 337.281,44 assim que o projeto executar 70% do primeiro valor, durante o primeiro semestre de execução das atividades do subprojeto.

No dia 30 de novembro foi realizada a primeira reunião de monitoramento do Maré a Leste. Nesta reunião estavam presentes a coordenadora e a ordenadora financeira do subprojeto, a equipe do TAC Frade e do setor financeiro da área de Obrigações Legais do FUNBIO. A reunião começou com uma apresentação do Maré a Leste e um apanhado geral das atividades desempenhadas para o período. No momento seguinte, a equipe do TAC Frade e do setor financeiro estiveram à disposição para sanar dúvidas e esclarecer aspectos técnicos da Prestação de Contas e do Manual de Comunicação do TAC Frade. A equipe do TAC Frade permanecerá acompanhando as atividades do subprojeto e realizando reuniões mensais para o monitoramento das atividades, as quais serão descritas nos próximos relatórios.

2- Nome do subprojeto: Guardiões das Tradições Pesqueiras

Instituição proponente: Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR)

Instituição parceira: Universidade Estadual do Norte Fluminense - Darcy Ribeiro (UENF)

Período de execução: 01/10/2021 a 01/07/2023

Status: Em andamento

Valor: R\$ 1.478.586,00 (projeto) e R\$ 161.600,00 (contrapartida)

Relatorias Semestrais	Prestação de Contas	Desembolso de Recursos
1ª Relatoria – A ser enviada	1ª Prestação de Contas – A ser enviada	1º R\$ 601.530,18 (19/10/2021)

Resumo do subprojeto: O subprojeto Guardiãs das Tradições Pesqueiras tem por objetivo principal impulsionar a geração de renda e o fortalecimento da organização comunitária dos grupos femininos de marisqueiras, caiçaras e quilombolas em defesa do modo de vida artesanal da pesca, valorizando a história do município de Armação dos Búzios-RJ.

A ideia deste subprojeto tem origem entre mulheres que anseiam contar a história do município por meio da culinária, do artesanato e do turismo cultural afro-buziano, preservando as narrativas trazidas por gerações e que, segundo elas, estão se perdendo. Nesta proposta serão contempladas mulheres das instituições Marisqueiras da Rasa, Bonecas Negras e Mulheres Caiçaras de Búzios.

O subprojeto realizará ações de educação ambiental para o fortalecimento da organização social/comunitária das mulheres e suas famílias, tendo como mote a geração de renda a partir do incentivo físico/financeiro aos empreendimentos que já desenvolvem.

A valorização da cultura pesqueira é o grande elo de interesse entre as três, contribuindo para a manutenção da história do município de Armação de Búzios. As ações pedagógicas estão desenhadas de modo que possam promover um intercâmbio de saberes, ações e troca de experiência entre elas. A geração de renda terá como fonte o desenvolvimento de um empreendimento turístico que irá integrar todas as Aglutinadas.

Resultados preliminares: O subprojeto Guardiãs das Tradições Pesqueiras iniciou suas atividades indo a campo visitar as 3 instituições aglutinadas envolvidas. Neste primeiro contato a equipe do subprojeto apresentou o cronograma de atividades e os resultados esperados para cada localidade. Foi um momento estimulante para as partes interessadas e norteador para as atividades futuras.

Conclusão para o período: O subprojeto iniciou suas atividades no mês de outubro, quando os recursos se encontravam disponíveis na conta corrente do mesmo, no valor total de R\$ 601.530,18, totalizando o somatório para o primeiro semestre de atividades.

No dia 16 de novembro foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do subprojeto. Nesta, estavam presentes o coordenador e a ordenadora financeira, bem como a coordenadora de atividades de campo e a assistente administrativa, além da equipe do TAC Frade e do setor financeiro da área de Obrigações Legais do FUNBIO. O objetivo desta reunião foi sanar possíveis dúvidas e repassar etapas da Prestação de Contas e do uso do Manual de Comunicação do TAC Frade, além de acompanhar o andamento das atividades iniciais.

Até o momento o subprojeto vem desempenhando suas atividades com desenvoltura, não apresentando desafios consideráveis. A equipe do TAC Frade irá realizar reuniões mensais de acompanhamento, as quais serão descritas nos próximos relatórios.

3- Nome do subprojeto: Desenvolvimento sustentável solidário na atividade pesqueira artesanal
Instituição proponente: Banco Comunitário Preventório (Associação de desenvolvimento solidário do Preventório)

Período de execução: 30/09/2021 a 30/06/2021

Status: Em andamento

Valor: R\$ 1.234.218,59 (projeto) e R\$ 642.858,00 (contrapartida)

Relatorias Semestrais	Prestação de Contas	Desembolso de Recursos
1ª Relatoria – A ser enviada	1ª Prestação de Contas – A ser enviada	1º R\$ 385.478,23 (19/10/2021)

Resumo do subprojeto: O subprojeto Desenvolvimento da Pesca tem como pilar o princípio da economia solidária, buscando acolher e potencializar a atividade pesqueira artesanal na disputa que ela trava com a pesca industrial. Com a lógica da colaboração, a economia solidária se antagoniza à competição que norteia a disputa na economia de mercado. O objetivo geral da proposta é apoiar organizações de pescadores de Niterói (Jurujuba, beira da lagoa de Piratininga e Boa Viagem) e São Gonçalo (Porto Velho, Gradim, Boa Vista, São Gabriel, Guaxindiba, Porto Novo, Boassú e Pedrinhas), buscando fortalecer seu processo produtivo, de comercialização e estruturação da cadeia de valor.

Para atingir esse objetivo o subprojeto prevê ações para ampliar a formação dos pescadores/as e sua participação social; potencializar a produção com compra de equipamentos e melhorias da infraestrutura, otimizando todas as etapas da cadeia de valor da pesca; viabilizar apoio jurídico e contábil para cada associação, permitindo que cada aglutinada se torne apta a ter acesso a financiamento e comercialização formal; e caracterizar a atividade pesqueira e extrativista das comunidades aglutinadas.

O subprojeto atuará durante dezoito meses e ao final espera-se que aproximadamente 225 pescadores e pescadoras tenham formação em cooperativismo, economia solidária e técnicas de beneficiamento do pescado.

Resultados preliminares: O subprojeto Desenvolvimento da Pesca iniciou suas atividades em setembro de 2021 apresentando as atividades propostas pelo subprojeto às instituições aglutinadas. Como descrito pela equipe do mesmo, este foi um momento exitoso e norteador para as aglutinadas, caracterizado pelo alinhamento das atividades e do cronograma proposto.

Conclusão para o período: O subprojeto Desenvolvimento da Pesca iniciou suas atividades no mês de setembro, quando os recursos caíram na conta corrente do mesmo, no valor de R\$ 385.478,23, destinados ao primeiro semestre de atividades.

No dia 18 de novembro ocorreu a primeira reunião de acompanhamento do subprojeto Desenvolvimento da Pesca. Nesta reunião estavam presentes o coordenador, a ordenadora financeira e um pesquisador colaborador do projeto, além da equipe do TAC Frade e do setor financeiro da área de Obrigações Legais do FUNBIO. Neste momento os membros do subprojeto relataram como estava sendo o início das atividades do mesmo e como foi exitosa a apresentação do subprojeto às instituições aglutinadas e o enquadramento do cronograma de atividades proposto.

Após esta apresentação, a equipe do FUNBIO destinou um largo momento para sanar dúvidas, apresentar pormenores necessários para a etapa da Prestação de Contas e apresentar os detalhes do Manual de Comunicação do TAC Frade. Ao longo do período de execução do subprojeto, serão realizadas reuniões para acompanhamento e monitoramento mensais, descritas nas próximas relatorias. Além destas, a equipe do TAC Frade está sempre à disposição por e-mail e contato telefônico para sanar dúvidas e auxiliar no que for possível para o bom desempenho das atividades do subprojeto.

B. Lançamento de Manifestação de Interesse

No intuito de não medir esforços para que os recursos do TAC Frade cheguem e beneficiem diretamente as comunidades de pescadores artesanais e contribuam diretamente para o seu fortalecimento organizacional, outra atividade realizada neste semestre no âmbito do *Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro* foi o lançamento de uma Manifestação de Interesse voltada para a geração de renda, produção sustentável e fortalecimento institucional das comunidades pesqueiras dos municípios do entorno da Baía de Guanabara, Região do Lagos e Norte Fluminense.

A Manifestação de Interesse (Anexo 5) foi lançada no *site* do FUNBIO no dia 23 de novembro. O objetivo desta é identificar as instituições voltadas a pesca artesanal interessadas da área de abrangência do projeto, seus principais desafios e as soluções apresentadas, assim como os impactos positivos que poderão ser gerados nas comunidades pesqueiras artesanais do estado do Rio de Janeiro por meio deste aporte de recursos. Ao todo, serão disponibilizados R\$ 3.5 milhões (três milhões e quinhentos mil reais) e cada instituição poderá pleitear entre R\$ 140 a R\$ 500 mil, com período de execução entre 6 a 12 meses.

A publicação da Manifestação de Interesse no *site* do FUNBIO foi realizada juntamente com uma apresentação (Anexo 6) e estará recebendo inscrições através do formulário eletrônico até as 23h59min do dia 6 de fevereiro de 2021 (Anexo 7). Além da publicação via *site* do FUNBIO, a divulgação também ocorreu através das mídias sociais (*facebook* e *instagram*) e mensagens via aplicativo *WhatsApp* (Anexo 8). Até a data de abrangência deste relatório, a equipe do TAC Frade está empenhada em responder as dúvidas, que serão recebidas até o dia 1 de fevereiro de 2022. As mesmas serão compiladas, respondidas e veiculadas no *site* do FUNBIO periodicamente.

Após a etapa de inscrição da Manifestação de Interesse via formulário *on line*, as propostas serão avaliadas conforme a Política de Chamada de Projetos do FUNBIO, no concernente a documentação solicitada e ao enquadramento e mérito da proposta. Entretanto, o grande diferencial do planejamento desta Manifestação de Interesse, é que as propostas que passarem desta primeira etapa de avaliação, irão continuar o processo seletivo através de uma oficina para elaboração de projetos. Tal oficina terá duração aproximada de dois meses e consistirá em encontros virtuais e presenciais, em grupo e individuais, com o objetivo de apoiar as instituições proponentes no desenvolvimento de um projeto coeso e baseado nos desafios e peculiaridades que cada comunidade pesqueira tradicional enfrenta em seu território.

Sendo assim, paralelamente ao lançamento da Manifestação de Interesse, está ocorrendo a contratação de uma empresa especializada (Anexo 9) para a produção de uma oficina de mentoria para elaboração de projetos para as instituições proponentes representativas da pesca artesanal.

Além do auxílio desta mentoria, as instituições proponentes desta Manifestação de Interesse irão apresentar os seus respectivos projetos virtualmente aos especialistas da Câmara Técnica, em caráter de qualificação, no intuito de receberem ajustes ou recomendações que venham enriquecer o projeto e favorecer o público-alvo, tendo por foco o fortalecimento organizacional das instituições representativas da pesca artesanal.

Após esta etapa, as propostas serão finalmente entregues à avaliação conclusiva da Câmara Técnica, encerrando-se o processo seletivo. De acordo com este planejamento, prevê-se o início da execução dos subprojetos selecionados para meados de junho, sendo descritos no próximo relatório semestral

C.Divulgação do Projeto

Destacando as ações de comunicação desenvolvidas pelo TAC Frade, foram lançadas as edições 10 e 11 da *newsletter* Linhas do Mar, como ferramenta de divulgação das ações dos subprojetos apoiados. (Anexos 10).

3. Resultados não alcançados

Em virtude da pandemia de Covid-19 e das restrições de contato, as ações de monitoramento foram realizadas de forma virtual e não presenciais como seria de se esperar.

4. Resultados inesperados ou não planejados

No período desta relatoria não foram observados resultados inesperados ou não planejados, além daquelas já previstos pela extensão do prazo de isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 e por isso adaptados no oitavo semestre de atividades do Projeto.

5. Ações previstas para o próximo semestre

Para o décimo primeiro semestre de execução do Projeto, pretende-se acompanhar a execução dos três subprojetos selecionados na Chamada de Projetos nº 03/2021.

Paralelamente, intenciona-se dar seguimento e finalizar o processo seletivo com a Manifestação de Interesse para a participação de uma oficina de mentoria para elaboração de projetos voltados a pesca artesanal. Almeja-se contemplar até 14 iniciativas, disponibilizando ao todo R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para esta Chamada.

Espera-se que no décimo primeiro semestre de execução do Projeto as ações abaixo possam ser iniciadas, conforme detalhamento abaixo.

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações	Acompanhar a execução dos 3 subprojetos selecionados na Chamada de Projetos nº 03/2021	Acompanhar os 3 subprojetos selecionados na Chamada de Projetos nº 03/2021 Início de execução dos projetos apoiados	3 subprojetos em andamento Visitas de monitoramento dos subprojetos aprovados

dos PEAs e PCAPs na região		Reunião de monitoramento mensais	Dar continuidade ao acompanhamento técnico e financeiro
	Finalizar seleção via Manifestação de Interesse e realizar oficina de mentoria para elaboração de projetos com instituições proponentes representativas da pesca artesanal	<p>Publicar dúvidas e perguntas com as devidas respostas no <i>site</i> do FUNBIO até a data limite para os esclarecimentos da Manifestação de Interesse</p> <p>Iniciar a oficina de elaboração de projetos com as instituições selecionadas na Manifestação de Interesse</p>	<p>Oficina de mentoria realizada com as instituições proponentes representativas da pesca artesanal</p> <p>Recebimento de propostas estruturadas e em concordância com a Chamada de Projetos</p>

6. Anexos

Anexo 1 – Divulgação das FAQ – Chamada de Projetos nº03/2021.

Anexo 2 – Contrato de apoio com subprojeto Maré a Leste.

Anexo 3 – Contrato de apoio com subprojeto Guardiões das Tradições Pesqueiras.

Anexo 4 – Contrato de apoio com subprojeto Desenvolvimento da Pesca.

Anexo 5 – Manifestação de Interesse – Educação Ambiental Fase I.

Anexo 6 – Apresentação da Manifestação de Interesse.

Anexo 7 – Formulário *on line* para submissão de propostas à Manifestação de Interesse.

Anexo 8 – Cartaz de divulgação da Manifestação de Interesse.

Anexo 9 – TdR para contratação de empresa para realização de mentoria de elaboração dos projetos da Manifestação de Interesse Educação Ambiental.

Anexo 10 – Newsletter Linhas do Mar – Edição nº 10 e 11.