

## **Relatório Técnico Semestral**

**Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro**



**Período do Relatório:**

**01/06/2019 a 30/11/2019**

## Identificação do Projeto

<b>Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro</b>	
<b>Instituição responsável:</b>	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
<b>Termo de Execução do TAC nº</b>	CW 1551087
<b>Localização do Projeto:</b>	Estado do Rio de Janeiro
<b>Objetivo geral:</b>	Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro, o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por meio da implementação de projetos de educação e melhoria da qualidade ambiental.
<b>Público-alvo:</b>	Pescadores artesanais, representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.), organizações não governamentais locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos objetivos deste Projeto e demais atores envolvidos na cadeia da pesca artesanal.
<b>Valor investido no semestre (R\$):</b>	R\$ 8.955,05
<b>Responsável pela elaboração do Relatório</b>	Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente de Projetos no Funbio ana.bevilacqua@funbio.org.br

### Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivo específico	Meta	Indicadores
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs implementados no estado do Rio de Janeiro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados dos PEAs e PCAPs identificados, sistematizados e apresentados em forma de relatório.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultoria contratada.</li> <li>Relatório contendo informações sistematizadas e analisadas pela consultoria aprovada pela equipe do Funbio e CGPEG (atual CGMac/IBAMA).</li> </ul>
Selecionar e apoiar projetos de educação ambiental no estado do Rio de Janeiro, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chamada de projetos divulgada para o público alvo.</li> <li>Implementação de pelo menos 5 projetos de educação ambiental comprometendo todo o recurso disponível.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de projetos apoiados.</li> <li>Proporção do recurso disponível aplicado em projetos apoiados.</li> </ul>
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento adquirido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes.</li> <li>Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material sobre os resultados do projeto elaborado, publicado e divulgado.</li> </ul>

## 1. Sumário executivo

O Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 relacionado ao Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) no dia 01 de abril de 2017.

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), foi depositada pela Chevron em favor do Funbio em 21 de junho de 2017. A segunda, no valor de R\$ 1.997.500,00 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), foi depositada em 22 de dezembro de 2017. A terceira, no valor de R\$ 2.497.500,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), foi depositada em 28 de março de 2018, e a quarta, no valor de R\$ 2.497.500,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), foi depositada em 26 de dezembro de 2018. Resta mais uma parcela a ser depositada até 31 de dezembro de 2021. Do total de R\$ 9.990.000,00, foram transferidos R\$ 7.492.500,00.

O somatório de recursos de correção monetária depositados até o momento é de R\$ 2.476.253,77 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), cujo uso será definido posteriormente em conjunto com a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (CGMac/IBAMA).

Tendo em vista que todos os recursos recebidos foram aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário), até 30 de novembro de 2019 foram gerados recursos de rendimentos líquidos no valor de R\$ 695.492,21 (seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos).

A etapa inicial do Projeto previa a contratação de uma consultoria especializada para sistematização dos dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs) no estado o Rio de Janeiro, levando em consideração aspectos voltados para a melhoria da qualidade ambiental das comunidades pesqueiras locais. Porém, quando a empresa Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) foi adquirida pela PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (PetroRio), os rumos a serem dados à ambas as fases do Projeto de Educação Ambiental começaram a ser redesenhados.

Atualmente, estuda-se uma nova proposta para a Fase 2 do Projeto.

## 2. Resultados alcançados

Os resultados alcançados no período estão relacionados à finalização das ações da consultoria contratada, e a indicação das linhas temáticas que seriam utilizadas no delineamento da Chamada de Subprojetos. Foram propostas as seguintes linhas temáticas: 1) Modernização e Segurança da Frota Pesqueira Artesanal; 2) Beneficiamento e Comercialização do Pescado; e 3) Cursos Profissionalizantes.

Entretanto, os encontros entre as equipes responsáveis do Funbio e da PetroRio geraram novos entendimentos a respeito da educação ambiental voltada para a qualidade ambiental e uma nova

proposta está sendo criada. Uma vez finalizada a etapa de delineamento da nova proposta do Projeto, serão definidos quais deverão ser os próximos passos. Neste contexto, a proposta para a Fase 2 será elaborada após o início da Fase 1 do Projeto de Educação Ambiental, previsto para o próximo semestre.

### **3. Resultados não alcançados**

Devido a alteração de planejamento, o resultado *“Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região”* havia sido planejada para ser iniciada ainda no primeiro ano de execução do Projeto, contudo, as alterações no escopo do projeto impediram avanços nesta questão. Espera-se chegar a uma definição a respeito da nova abordagem ainda durante o próximo semestre.

### **4. Resultados inesperados ou não planejados**

Não houveram resultados inesperados ou não planejados no período desta relatoria.

### **5. Ações previstas para o próximo semestre**

Para o próximo semestre está sendo prevista a finalização da elaboração da nova proposta e início dos procedimentos necessários à sua implementação.