

## **9º Relatório Técnico Semestral**

**Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro**



**Período do Relatório:**

**01/06/2021 a 30/11/2021**

## Identificação do Projeto

<b>Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro</b>	
<b>Instituição responsável:</b>	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
<b>Termo de Execução do TAC nº</b>	CW 1551087
<b>Localização do Projeto:</b>	Estado do Rio de Janeiro
<b>Objetivo geral:</b>	Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro, o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por meio da implementação de projetos de educação e melhoria da qualidade ambiental.
<b>Público-alvo:</b>	Pescadores artesanais, representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.), organizações não governamentais locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos objetivos deste Projeto e demais atores envolvidos na cadeia da pesca artesanal.
<b>Valor investido no semestre (R\$):</b>	R\$ 419.690,92
<b>Responsável pela elaboração do Relatório</b>	Ana Helena Bevilacqua, Mariana Gonçalves Tavares <a href="mailto:educambiental@funbio.org.br">educambiental@funbio.org.br</a>

### Objetivos específicos, metas e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivos específicos	Metas	Indicadores
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs implementados no estado do Rio de Janeiro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados dos PEAs e PCAPs identificados, sistematizados e apresentados em forma de relatório.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultoria contratada.</li> <li>Relatório contendo informações sistematizadas e analisadas pela consultoria aprovada pela equipe do FUNBIO e CGPEG (atual CGMac/IBAMA).</li> </ul>
Selecionar e apoiar projetos de educação ambiental no estado do Rio de Janeiro, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chamada de projetos divulgada para o público alvo.</li> <li>Implementação de pelo menos 5 projetos de educação ambiental comprometendo todo o recurso disponível.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de projetos apoiados.</li> <li>Proporção do recurso disponível aplicado em projetos apoiados.</li> </ul>
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento adquirido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes.</li> <li>Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material sobre os resultados do projeto elaborado, publicado e divulgado.</li> </ul>

## 1. Sumário executivo

O presente relatório consolida as atividades referentes ao período entre 01 de junho de 2021 a 30 de novembro de 2021 do *Projeto Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro* (Projeto Educação Ambiental Fase 2), objeto do Termo de Execução do TAC nº CW 1551087.

O referido Termo de Execução foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) no dia 01 de abril de 2017. Em março de 2019 a Chevron vendeu a sua participação no Campo de Frade para a PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (PetroRio) e, como consequência, todas as tratativas sobre a execução desta medida compensatória passaram a ser de responsabilidade desta empresa.

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), foi depositada pela Chevron em favor do FUNBIO em 21 de junho de 2017. A segunda, no valor de R\$ 1.997.500,00 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), foi depositada em 22 de dezembro de 2017. A terceira, no valor de R\$ 2.497.500,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), foi depositada em 28 de março de 2018, a quarta, no valor de R\$ 2.497.500,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), foi depositada em 26 de dezembro de 2018. Resta mais uma parcela a ser depositada até 31 de dezembro de 2021 pela PetroRio. Do total de R\$ 9.990.000,00 (nove milhões, novecentos e noventa mil reais), foram transferidos R\$ 7.492.500,00 (sete milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos reais).

Este período foi marcado pelos tramites de finalização da execução dos subprojetos contemplados na Chamada de Projetos nº 10/2020 Emergencial Covid-19 e abertura de uma nova oportunidade para continuidade dos subprojetos que apresentaram boa execução e atingiram os objetivos propostos na chamada anterior.

## 2. Resultados alcançados

Para este semestre as principais ações desenvolvidas foram em relação à continuidade das atividades previstas no Plano de Trabalho, detalhadas a seguir:

### A - Detalhamento dos subprojetos aprovados na Chamada de Projetos nº 10/2020 - Apoio Emergencial COVID-19 e na Chamada de Projetos nº 04/2021

Durante o período de abrangência deste relatório, foi dado seguimento ao acompanhamento dos 9 subprojetos selecionados pela Chamada de Projetos nº 10/2020 - Apoio Emergencial COVID-19 que teve como objetivo apoiar propostas que visassem à melhoria da qualidade de vida de comunidades pesqueiras artesanais do estado do Rio de Janeiro, diante dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19. Esta foi uma Chamada de caráter emergencial, com período de execução de seis meses, e o desenvolvimento de propostas com orçamento definido entre R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R\$ R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), disponibilizando um montante total de recursos de R\$1.500.000,00 (um milhão e meio de reais).

Foi dada continuidade ao acompanhamento das atividades dos subprojetos selecionados por meio da equipe técnica do FUNBIO e da empresa de consultoria especializada ZOT, como pode ser observado no relatório de acompanhamento, com a descrição do desempenho dos subprojetos até o mês de outubro do corrente ano (Anexo 1).

De forma geral, entre o dia 1 de junho a 30 de novembro de 2021, houve a entrega dos produtos e resultados e o encerramento das atividades de oito dos subprojetos apoiados, acompanhado das respectivas Relatorias Técnicas Finais e da Prestação de Contas. O único subprojeto que ainda se encontra em fase de execução é o MUPAAP - Sol, Salga e Arte, uma vez os recursos puderam ser recebidos apenas em 15 de julho de 2021. O status de cada um dos subprojetos será detalhado adiante.

Ainda em setembro de 2021, no intuito de dar continuidade e valorizar as iniciativas bem-sucedidas vencedoras da Chamada nº 10/2020 e visando atender às obrigações de natureza compensatória no âmbito do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), destinando recursos as comunidades pesqueiras artesanais do estado do Rio de Janeiro, o FUNBIO abriu uma nova Chamada exclusivamente dedicada à continuidade dos subprojetos já apoiados pelo Apoio Emergencial COVID-19, trata-se da Chamada de Projetos nº 04/2022 (Anexo 2).

Essa Chamada teve por objetivo principal selecionar os subprojetos aprovados na Chamada de Projetos nº 10/2020 para a continuidade de suas metas e/ou permitir a inclusão de novos objetivos desde que alinhados à demanda inicial. Ao todo, foram disponibilizados R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para dar continuidade aos oito subprojetos, podendo estes pleitear até o dobro do valor da proposta aprovada na Chamada Emergencial, ampliando o período de execução do subprojeto para 12 meses.

Sendo assim, a equipe do FUNBIO, juntamente com a consultoria da empresa ZOT, solicitou uma reunião de apresentação com cada um dos sete subprojetos que estavam concluindo o período de execução e, portanto, aptos a concorrerem a nova oportunidade. Estas reuniões tiveram por objetivo divulgar a referida Chamada de Projetos e seus objetivos, além de apresentar os documentos necessários para pleiteá-la e o prazo de entrega da nova proposta (Anexo 3).

Para concorrer à esta oportunidade, os subprojetos aprovados na Chamada de Projetos nº 10/2020 tiveram de demonstrar capacidade de gestão e organização do cronograma físico-financeiro, além do completo atingimento dos objetivos propostos que foram apoiados pela Chamada de Projetos nº 10/2020, ou uma robusta justificativa para o não cumprimento de alguma atividade.

Os critérios de seleção foram baseados na execução do subprojeto, por meio da avaliação do Relatório Técnico Final e Prestação de Contas e também no mérito e enquadramento da nova proposta. O crivo deste processo seletivo foi realizado pela equipe do TAC Frade e consulta à Câmara Técnica.

A seguir é descrito o status do andamento de cada um dos nove subprojetos apoiados na Chamada Emergencial COVID-19, bem como o encaminhamento das novas propostas referentes a Chamada de Projetos nº 04/2021.

**1. Nome do subprojeto:** Boas Práticas no Mercado Comunitário Caiçara de Trindade (Paraty, RJ)  
**Instituição proponente:** Associação de Barqueiros e pequenos pescadores de Trindade (ABAT)  
**Instituição parceira:** Escola do Mar de Trindade  
**Período de execução:** 25/01/2021 a 25/07/2021  
**Status:** Em vias de encerramento formal  
**Valor:** R\$ 150.000,00

**Objetivo:** O subprojeto Mercado da Trindade teve por principal objetivo implantar boas práticas de fabricação de alimentos no espaço do Mercado Comunitário Caiçara de Trindade, com foco no armazenamento e comercialização do pescado, adequando a estrutura existente e a capacidade de gestão da produção.

**Resultado Final:** A Prestação de Contas do subprojeto foi enviada no dia 25 de outubro via Sistema Cérebro, e até a data limite de abrangência deste relatório, a mesma encontrava-se em análise pelo setor financeiro da área de Obrigações Legais do FUNBIO, o qual solicitou ajustes à instituição responsável, estando no aguardo das correções para dar encaminhamento a finalização desta etapa. O subprojeto apresentou a Relatoria Técnica Final no dia 25 de outubro (Anexo 4), a qual foi aprovada pelo FUNBIO, uma vez que apresentou os pormenores das atividades desempenhadas e a descrição dos resultados alcançados. Não foram relatadas dificuldades ou empecilhos significativos para o não cumprimento de ações, sendo todas desempenhadas com sucesso. O Parecer de Encerramento deste subprojeto encontra-se em elaboração e será apresentado na próxima relatoria semestral. A ABAT está em vias de encaminhar a nova proposta da Chamada nº 04/2021 para dar prosseguimento a alguns dos objetivos da proposta inicial. A previsão de envio é até o dia 10 de dezembro de 2021, pois a pedido da instituição responsável, houve prorrogação do prazo de envio da proposta. Os pormenores do novo aporte de recursos para o Mercado da Trindade serão descritos no próximo relatório técnico semestral de atividades.

**Conclusão para o período:** O subprojeto Mercado da Trindade encontra-se com as atividades finalizadas e se encaminha para o encerramento formal de acordo com o planejamento, tendo cumprido os objetivos propostos e alcançado os resultados esperados. Atualmente a equipe do TAC Frade está no aguardo do envio da nova proposta para dar prosseguimento ao novo aporte de recursos.

**2 – Nome do subprojeto:** Desenvolvimento de autogestão institucional da ACAMM  
**Instituição proponente:** Associação de Caranguejeiros e Amigos dos Mangues de Magé (ACAMM)  
**Período de execução:** 25/01/2021 a 25/07/2021  
**Status:** Em vias de encerramento formal  
**Valor:** R\$ 74.319,31

**Objetivo:** O subprojeto Desenvolvimento de autogestão institucional da ACAMM teve por principal objetivo viabilizar a reestruturação institucional da associação, visando sua autogestão em tempos de pandemia da Covid-19 e pós pandemia.

**Resultado Final:** A Prestação de Contas do subprojeto foi inserida no Sistema Cérebro no dia 15 de outubro, e até a data limite de abrangência deste relatório encontrava-se em análise pelo setor

Financeiro da área de Obrigações Legais do FUNBIO, o qual solicitou ajustes à instituição responsável, estando no aguardo das correções para dar encaminhamento a esta etapa de encerramento.

O subprojeto entregou a Relatoria Técnica Final no dia 15 de outubro (Anexo 5). A mesma foi analisada e aprovada pela equipe do TAC Frade, estando de acordo com o cronograma das atividades realizadas e descrevendo os resultados esperados alcançados. Não foram relatados empecilhos ou obstáculos significativos para o não desempenho de alguma ação. O Parecer de Encerramento deste subprojeto encontra-se em elaboração e será apresentado na próxima relatoria técnica semestral.

A ACAMM encaminhou a primeira versão da nova proposta em resposta à Chamada de Projetos nº 04/2021 no dia 31 de outubro (Anexo 6). A proposta foi analisada pela equipe do TAC Frade e o setor financeiro do FUNBIO, a partir daí foi enviada uma carta com ajustes e recomendações enviada no dia 11 de novembro (Anexo 7). Até a data limite deste relatório, a equipe do TAC Frade permanece no aguardo das correções solicitadas para dar encaminhamento ao novo aporte de recursos.

**Conclusão para o período:** O subprojeto Desenvolvimento de autogestão institucional da ACAMM será encerrado com sucesso conforme o planejamento. Até a data limite de abrangência deste relatório a equipe do FUNBIO permanece no aguardo do retorno dos ajustes solicitados e a aprovação da Prestação de Contas Final para prosseguir com o novo aporte de recursos.

**3 – Nome do subprojeto:** Caiu na Rede é... Impacto socioambiental positivo!

**Instituição proponente:** Instituto de Pesquisas Marinhas, Arquitetura e Recursos Renováveis (IPEMAR)

**Instituição parceira:** Ebrapesca Empresa Brasileira de Pesca LTDA, Escola Municipal Brasil dos Reis, Marulho Produtos Ecológicos e Programa de Pós-graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável (UFRRJ)

**Período de execução:** 26/01/2021 a 26/07/2021

**Status:** Finalizado para a Chamada de Projetos nº 10/2020, em andamento para a Chamada de Projetos nº 04/2021

**Valor do contrato:** R\$ 49.820,60

**Valor executado:** R\$ 49.820,60

**Objetivo:** O Subprojeto Caiu na Rede é... Impacto socioambiental positivo! teve por principal objetivo coletar redes de pesca fantasma descartadas na região de Angra dos Reis e Ilha Grande para serem reutilizadas e transformadas em produtos de maior valor agregado utilizando técnicas tradicionais, preservando saberes culturais e gerando renda nas comunidades de Matariz e Provetá, na Ilha Grande – RJ

**Resultado Final:** O subprojeto inseriu a Prestação de Contas no Sistema Cérebro dia 28 de setembro. A mesma foi analisada e aprovada pelo setor financeiro da área de Obrigações Legais do FUNBIO no dia 28 de outubro. O subprojeto executou 100% dos recursos pleiteados.

A Relatoria Técnica Final foi encaminhada no dia 30 de setembro (Anexo 8), a mesma foi analisada e aprovada pela equipe técnica do TAC Frade. Todas as atividades e resultados esperados alcançados estavam descritos no relatório final. Alguns dos resultados esperados superaram as expectativas como por exemplo a quantidade de pessoas impactadas pelo subprojeto e a quantidade de redes fantasma

retiradas do fundo do mar, como pode ser verificado no Parecer Final de Encerramento do subprojeto (Anexo 9).

O IPEMAR enviou a primeira versão da nova proposta para a Chamada de Projetos nº 04/2021 no dia 17 de outubro (Anexo 10). A equipe do TAC Frade enviou uma carta de ajustes e recomendações no dia 29 de outubro (Anexo 11), após as correções, a proposta foi aprovada sem condicionantes.

Sendo assim, o novo contrato de apoio foi assinado no dia 18 de novembro no valor de R\$ 99.639,00 (Anexo 12). O primeiro desembolso ocorreu no dia 26 de novembro no valor de R\$ 61.284,50.

**Conclusão para o período:** Houve o encerramento da primeira fase do subprojeto Caiu na Rede, com todos os objetivos concluídos e resultados alcançados além das expectativas. O segundo aporte de recursos foi desembolsado e a segunda etapa do subprojeto iniciou a execução em dezembro de 2021 e segue em andamento. O desempenho das atividades do novo subprojeto permanecerá sendo acompanhado pelo FUNBIO e pela consultoria da empresa ZOT.

**4 – Nome do subprojeto:** Guardiã do Mar

**Instituição proponente:** Instituto Boto Cinza

**Instituição parceira:** Associação dos moradores e pescadores da Ilha de Jaguanum e Associação dos Remanescentes do Quilombo da Ilha da Marambaia

**Período de execução:** 21/01/2021 a 21/07/2021

**Status:** Finalizado para a Chamada Emergencial COVID –19, em andamento para a Chamada de Projetos nº 04/2021

**Valor do contrato:** R\$ 122.759,92

**Valor executado:** R\$ 121.979,80

**Objetivo:** O subprojeto Guardiã do Mar teve por principal objetivo envolver pescadores artesanais e seus filhos, moradores das Ilhas de Marambaia e Jaguanum, no turismo sustentável como fonte de geração de renda, educação ambiental e conservação de espécies marinhas.

**Resultado Final:** O subprojeto inseriu a Prestação de Contas no Sistema Cérebro no dia 24 de setembro e após os ajustes solicitados pela equipe do setor Financeiro da área de Obrigações Legais do FUNBIO, a mesma foi aprovada no dia 22 de novembro. O subprojeto executou 99,4% dos recursos pleiteados.

A Relatoria Técnica Final foi entregue no dia 24 de setembro (Anexo 13), a mesma foi analisada e aprovada pela equipe técnica do TAC Frade. Todas as atividades e resultados esperados estavam descritos e foram desempenhados com sucesso. Alguns dos resultados esperados superaram as expectativas como por exemplo o número de pescadores artesanais beneficiados pelo Curso de Marinheiro de Convés, viabilizado em parceria com a Marinha do Brasil, como pode ser verificado no Parecer Final de Encerramento do subprojeto (Anexo 14).

O Instituto Boto Cinza apresentou a primeira versão da nova proposta para Chamada de Projetos nº 04/2021 no dia 30 de setembro (Anexo 15). No dia 9 de novembro, o FUNBIO enviou uma carta com ajustes e recomendações (Anexo 16), após as correções solicitadas, a proposta foi aprovada sem maiores condicionantes, uma vez que estava alinhada com os objetivos da Chamada.



Neste sentido, o novo contrato de apoio foi firmado no dia 25 de novembro (Anexo 17), no valor de R\$ 245.451,00. O primeiro desembolso está previsto para o início de dezembro, no valor de R\$ 129.874,00.

**Conclusão para o período:** O subprojeto Guardiã do Mar foi encerrado com sucesso, alcançando todos os objetivos propostos e superando as expectativas no tangente aos resultados alcançados. O novo subprojeto, intitulado Guardiã do Mar – Fase II encontra-se em execução e sendo acompanhado pela equipe do TAC Frade do FUNBIO e pela consultoria da empresa ZOT.

**5 - Nome do subprojeto:** Projeto Mexilhão Rio 2021

**Instituição proponente:** Associação Livre de Maricultores de Jurujuba – ALMARJ

**Instituição parceira:** Cardume Socioambiental & Comunicação

**Período de execução:** 15/01/2021 a 15/07/2021

**Status:** Em vias de encerramento formal

**Valor:** R\$ 150.000,00

**Objetivo:** O subprojeto Mexilhão Rio 2021 teve por principal objetivo reformar o maquinário de beneficiamento de mexilhões, que atende as 120 famílias dos maricultores associados daquela localidade.

**Resultado Final:** O subprojeto inseriu a Prestação de Contas no Sistema Cérebro no dia 30 de setembro e até a data limite de abrangência deste relatório, a equipe do setor Financeiro da área de Obrigações Legais do FUNBIO havia solicitado ajustes para a instituição responsável, permanecendo no aguardo da realização dos mesmos para dar prosseguimento a esta etapa de finalização.

A Relatoria Técnica Final foi entregue no dia 30 de setembro (Anexo 18) e analisada e aprovada pela equipe técnica do TAC Frade. Todas as atividades e resultados esperados estavam descritos e de acordo na relatoria final. A adequação do espaço e o maquinário necessário para o beneficiamento dos mexilhões foi idealizado e construído com sucesso. Não houve relato de obstáculos significativos ou impedimentos para a não realização de determinada ação. O Parecer de Encerramento deste subprojeto encontra-se em elaboração e será apresentado na próxima relatoria técnica semestral.

A ALMARJ apresentou a primeira versão da nova proposta da Chamada de Projetos nº 04/2021 no dia 15 de setembro (Anexo 19), intitulada Mexilhão Rio Ano II. A proposta foi analisada pela equipe técnica do FUNBIO, a qual elaborou uma carta com ajuste e correções enviada no dia 9 de novembro (Anexo 20). Atualmente, a equipe do TAC Frade está no aguardo das correções para dar encaminhamento a continuidade do subprojeto.

**Conclusão para o período:** O subprojeto Mexilhão Rio 2021 está com atividades encerradas, tendo alcançado todos os objetivos propostos e os resultados esperados. Até a data limite deste relatório, a equipe do TAC Frade segue no aguardo das correções solicitadas dar início à nova proposta e esperando o encerramento da Prestação de Contas Final para dar encaminhamento ao novo contrato de apoio para o aporte de recursos.

**6 – Nome do subprojeto:** Mulheres Nativas – Cooperativa de Mulheres Produtoras da Pesca Artesanal e de Plantas Nativas da Região dos Lagos

**Instituição proponente:** Mulheres Nativas Cooperativa de Mulheres Produtoras da Pesca Artesanal e de Plantas Nativas da Região dos Lagos

**Instituição parceira:** Atos Central de Imagens LTDA, Arco Cultural LTDA e Projeto de Educação Ambiental Pescarte

**Período de execução:** 19/01/2021 a 19/07/2021

**Status:** Finalizado

**Valor do contrato:** R\$ 150.000,00

**Valor executado:** R\$ 149.999,90

**Objetivo:** O subprojeto Mulheres Nativas teve por principal objetivo gerar trabalho, formação e renda, para estruturar as atividades produtivas de pesca da Cooperativa Mulheres Nativas de Arraial do Cabo, RJ, com garantia de todos os protocolos de segurança sanitária Covid-19.

**Resultado Final:** O subprojeto inseriu a Prestação de Contas no Sistema Cérebro no dia 1 de setembro e após os ajustes solicitados pela equipe do setor financeiro da área de Obrigações Legais do FUNBIO, a mesma foi aprovada no dia 27 de outubro.

A Relatoria Técnica Final foi entregue no dia 1º de setembro (Anexo 21), a mesma foi analisada e aprovada pela equipe técnica do TAC Frade. Todas as atividades e resultados esperados estavam descritos aos detalhes e foram alcançados com sucesso. Não houve relato de obstáculos significativos ou impedimentos para a não realização de determinada ação. O Parecer de Encerramento Final foi elaborado e encontra-se em vias de ser assinado (Anexo 22).

A Cooperativa Mulheres Nativas apresentou a primeira versão para a nova proposta da Chamada de Projetos nº 04/2021 no dia 9 de outubro (Anexo 23). A proposta foi analisada pela equipe do TAC Frade e o setor financeiro do FUNBIO, os quais elaboraram uma carta com ajustes, recomendações e condicionantes enviada no dia 29 de outubro (Anexo 24).

A pedido da Instituição Proponente, foi realizada uma reunião para elucidar as dúvidas da Carta enviada pelo FUNBIO no dia 16 de novembro. A reunião ocorreu de forma virtual e teve duração aproximada de duas horas. Após a reunião, uma nova proposta foi enviada pela Instituição Proponente, entretanto, a mesma ainda não apresentava o cumprimento das condicionantes. Sendo assim uma nova carta foi elaborada e enviada no dia 23 de novembro (Anexo 25).

As últimas alterações realizadas pela Instituição Proponente foram enviadas no dia 29 de novembro e até a data limite deste relatório a mesma havia sido aprovada e encaminhada para a elaboração dos contratos e demais trâmites necessários para a consolidação do novo contrato para aporte de recursos, com expectativa de ser desembolsado em dezembro de 2021.

**Conclusão para o período:** Atualmente a primeira etapa do subprojeto Mulheres Nativas encontra-se encerrado. Todas as atividades foram desempenhadas com sucesso e os objetivos foram atendidos. Os resultados esperados foram todos alcançados. A nova proposta deverá ter início em dezembro de 2021, após a assinatura do novo contrato de apoio no valor de R\$ 300 mil reais., sendo descrita no próximo relatório semestral.

**7 – Nome do subprojeto:** Escolinha de Surf Caiçara do Aventureiro

**Instituição proponente:** Associação de Moradores e Amigos do Aventureiro – AMAV

**Instituição parceira:** Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande; Bee Point Meliponário; Grupo de Proteção Ambiental Kahfee - GPAK; Instituto Estadual do Meio Ambiente – INEA; Treine Saúde & Movimento Ltda

**Período de execução:** 25/01/2021 a 25/07/2021

**Status:** Em vias de encerramento formal

**Valor:** R\$ 150.000,00

**Objetivo:** O subprojeto Escolinha de Surf Caiçara do Aventureiro teve por principal objetivo dar oportunidade para a comunidade driblar os problemas do Covid-19, promovendo bem-estar social, geração de renda, saúde e qualidade de vida para crianças, jovens e mulheres de uma comunidade tradicional caiçara isolada da Ilha Grande, através do incentivo a prática do esporte orientado, da qualificação de jovens locais e da promoção da Educação Ambiental de forma participativa e transformadora seguindo sempre todos os protocolos de segurança da Covid-19 exigidos pela OMS.

**Resultado Final:** O subprojeto inseriu a Prestação de Contas no Sistema Cérebro no dia 11 de novembro. Até a data limite de abrangência deste relatório, a prestação havia sido analisada pela equipe do setor Financeiro da área de Obrigações Legais do FUNBIO, a qual solicitou ajustes a AMAV. Atualmente a prestação encontra-se no aguardo desses ajustes para dar prosseguimento a esta etapa de finalização.

A Relatoria Técnica Final foi entregue no dia 30 de outubro (Anexo 26), a mesma foi analisada e aprovada pela equipe técnica do TAC Frade. Todas as atividades e resultados esperados estavam descritos aos detalhes. Não houve relato de obstáculos significativos ou impedimentos para a não realização de determinada ação. O Parecer de Encerramento deste subprojeto encontra-se em elaboração e será apresentado na próxima relatoria técnica semestral.

A AMAV apresentou a primeira versão da nova proposta da Chamada de Projetos nº 04/2021 no dia 23 de outubro (Anexo 27), intitulada “CASCA - Cultura, Agroecologia e Sustentabilidade Caiçara do Aventureiro”. A proposta foi analisada pela equipe do TAC Frade e o setor financeiro do FUNBIO, a partir daí foi enviada uma carta de ajustes e condicionantes no dia 12 de novembro (Anexo 28). No momento a equipe do TAC Frade está no aguardo das correções para prosseguir com os encaminhamentos do novo aporte de recursos.

**Conclusão para o período:** Até a data limite de abrangência deste relatório o subprojeto Surf do Aventureiro estava com as atividades encerradas e em vias de encerramento formal, tendo cumprido todos os seus objetivos e alcançado os resultados esperados. A equipe do FUNBIO permanece no aguardo das correções solicitadas à AMAV e do encerramento da Prestação de Contas Final para dar prosseguimento ao novo aporte de recursos, previsto para dezembro de 2021.

**8 – Nome do subprojeto:** Apoio a melhoria do atendimento aos Associados da Colônia de Pescadores Z-27

**Instituição proponente:** Colônia de Pescadores Z-27

**Período de execução:** 2/2/2021 a 2/8/2021

**Status:** Em vias de encerramento formal

**Valor:** R\$ 66.702,30

**Objetivo:** O subprojeto Colônia de Pescadores Z-27 teve por principal objetivo proporcionar a melhoria do atendimento aos associados da Colônia de Pescadores Z-27, principalmente em tempos de pandemia de Covid-19, através da reforma de um espaço da sede e da aquisição de móveis, equipamentos e de segurança contra o Covid-19.

**Resultado final:** O subprojeto inseriu a Prestação de Contas no Sistema Cérebro no dia 18 de outubro. Até a data limite de abrangência deste relatório, a prestação havia sido analisada pela equipe do setor financeiro da área de Obrigações Legais do FUNBIO, a qual solicitou ajustes a Instituição Proponente Colônia Z-27. Atualmente a equipe do FUNBIO está no aguardo dessas correções para dar prosseguimento a esta etapa de finalização.

A Relatoria Técnica Final foi entregue no dia 22 de outubro (Anexo 29), a mesma foi analisada e aprovada pela equipe técnica do TAC Frade. Todas as atividades e resultados esperados estavam descritos aos detalhes. Não houve relato de obstáculos significativos ou impedimentos para a não realização de determinada ação. O Parecer de Encerramento desse subprojeto encontra-se em elaboração e será apresentado na próxima relatoria semestral.

A Colônia Z-27 apresentou a primeira versão da nova proposta da Chamada de Projetos nº 04/2021 no dia 19 de outubro (Anexo 30). A proposta foi analisada pela equipe do TAC Frade e o setor financeiro do FUNBIO, a partir daí foi enviada uma carta de ajustes e recomendações no dia 19 de novembro (Anexo 31). Até a data limite de abrangência deste relatório, a equipe do TAC Frade está aguardando as correções solicitadas para dar encaminhamento ao novo aporte de recursos.

**Conclusão para o período:** O subprojeto Colônia Z-27 será encerrado com sucesso e conforme o planejamento oficial, tendo cumprido todos os objetivos e atingido os resultados esperados. No momento, a equipe do TAC Frade permanece no aguardo das correções concernentes a nova proposta e ao encerramento da Prestação de Contas Final para dar prosseguimento aos trâmites necessários para o novo aporte de recursos, previsto para dezembro de 2021, sendo descrito no próximo relatório semestral.

**9 - Nome do subprojeto:** Fortalecimento e estruturação da Cooperativa das Mulheres Marisqueiras da Prainha

**Instituição proponente:** Cooperativa de trabalho Mulheres pescadoras, aquiculturas e artesãs da prainha (MUPAAP) Sol, Salga e Arte

**Instituição parceira:** Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e Associação Observação São Francisco do Itabapoana

**Período de execução:** 19/01/2021-19/07/2021

**Status:** Em andamento

**Valor:** R\$ 125.000,00

**Objetivo:** O subprojeto Sol, Salga e Arte tem por principal objetivo a fortalecer e estruturar a Cooperativa das Mulheres Marisqueiras da Prainha com readequações na cozinha coletiva da

cooperativa, e processos formativos para que as cooperativadas avancem no processo de gestão da Sol, Salga e Arte.

**Resultado Final:** Devida as dificuldades para a abertura da conta bancária do subprojeto, descritas na relatoria semestral anterior, os recursos foram transferidos para a instituição responsável no dia 15 de julho, sendo este o início das atividades.

Este subprojeto realizou a troca do corpo técnico da coordenação, a qual atualmente é exercida por Bruno Bonfim, que também acumula a função de ordenador financeiro. O subprojeto também iniciou realizando uma alteração no escopo da proposta, ampliando a obra de reforma e melhorias da sede da Cooperativa. Tal alteração foi aceita previamente pela equipe do TAC Frade, a qual estabeleceu como condicionante a presença de um profissional responsável pela emissão de uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para a viabilização e segurança da obra.

**Conclusão para o período:** Até a data limite de abrangência deste relatório, as atividades e dos resultados esperados do subprojeto estão sendo acompanhados constantemente pela equipe técnica do FUNBIO e pelo apoio da empresa de consultoria ZOT. O subprojeto Sol, Salga e Arte têm previsão de término para o mês de dezembro de 2021, seu encerramento será descrito no próximo relatório técnico semestral.

## B – Divulgação do Projeto

As ações de comunicação desenvolvidas pelo TAC Frade, foram lançadas as edições 10 e 11 da *newsletter* Linhas do Mar, como ferramenta de divulgação das ações dos subprojetos apoiados. (Anexos 32).

### 3. Resultados não alcançados

Para o relatório deste semestre destacamos o atraso no início das atividades do subprojeto Fortalecimento e estruturação da Cooperativa das Mulheres Marisqueiras da Prainha da Cooperativa de trabalho Mulheres pescadoras, aquiculturas e artesãs da prainha (MUPAAP) Sol, Salga e Arte, em função de dificuldades no concernente a abertura da conta bancária, devido a regularização de documentos pendentes em cartório por parte da cooperativa. Entretanto, tal atraso foi contornado uma vez que o referido subprojeto está em andamento e desempenhando suas atividades com sucesso.

O acompanhamento constante dos nove subprojetos apoiados permanece por meio da equipe do TAC Frade e pela empresa de consultoria ZOT.

### 4. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados alcançados
Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região	Execução dos subprojetos selecionados na Chamada nº 04/2021  Finalização do subprojeto Sol, Salga e Arte	Finalização de 7 dos subprojetos apoiados na Chamada nº 10/2020  Monitoramento e acompanhamento das ações dos subprojetos apoiados na Chamada nº 04/2021  Manutenção da contratação da empresa ZOT para acompanhamento e orientação dos subprojetos aprovados	Início das ações das propostas aprovadas no segundo aporte de recursos para os subprojetos da Chamada Emergencial  Acompanhamento das Relatorias Técnicas e Prestação de Contas dos subprojetos apoiados na Chamada nº 10/2020

## 5. Anexos

Anexo 1 – Relatório técnica de outubro da consultoria da empresa ZOT.

Anexo 2 – Chamada de Projetos nº 04/2021.

Anexo 3 – Apresentação da Chamada de Projetos nº 04/2021.

Anexo 4 – Relatoria Técnica Final do subprojeto Mercado da Trindade.

Anexo 5 – Relatoria Técnica Final do subprojeto Mangues de Magé.

Anexo 6 – Proposta a Chamada de Projetos nº 04/2021 da ACAMM.

Anexo 7 – Carta de resposta do FUNBIO à proposta da ACAMM.

Anexo 8 – Relatoria Técnica Final do subprojeto Caiu na Rede.

Anexo 9 – Parecer de Encerramento do subprojeto Caiu na Rede.

Anexo 10 – Proposta a Chamada de Projetos nº 04/2021 do IPEMAR.

Anexo 11 – Carta de resposta do FUNBIO à proposta do IPEMAR.

Anexo 12 – Novo contrato de apoio com o IPEMAR.

Anexo 13 – Relatoria Técnica Final do subprojeto Guardiã do Mar.

- Anexo 14 – Parecer de Encerramento do subprojeto Boto Cinza.
- Anexo 15 – Proposta a Chamada de Projetos nº 04/2021 do Boto Cinza.
- Anexo 16 – Carta de resposta do FUNBIO à proposta do Boto Cinza.
- Anexo 17 – Novo contrato de apoio com o Instituto Boto Cinza.
- Anexo 18 – Relatoria Técnica Final do subprojeto Mexilhão Rio 2021.
- Anexo 19 - Proposta a Chamada de Projetos nº 04/2021 da ALMARJ.
- Anexo 20 - Carta de resposta do FUNBIO à proposta da ALMARJ.
- Anexo 21 - Relatoria Técnica Final do subprojeto Mulheres Nativas.
- Anexo 22 - Parecer de Encerramento do subprojeto Mulheres Nativas.
- Anexo 23 - Proposta a Chamada de Projetos nº 04/2021 da Mulheres Nativas.
- Anexo 24 - Carta 1 de resposta do FUNBIO à proposta da Mulheres Nativas.
- Anexo 25 - Carta 2 de resposta do FUNBIO à proposta da Mulheres Nativas.
- Anexo 26 - Relatoria Técnica Final do subprojeto Surf do Aventureiro.
- Anexo 27 - Proposta a Chamada de Projetos nº 04/2021 da AMAV.
- Anexo 28 - Carta de resposta do FUNBIO à proposta da AMAV.
- Anexo 29 - Relatoria Técnica Final do subprojeto Colônia Z-27.
- Anexo 30 - Proposta a Chamada de Projetos nº 04/2021 da Colônia Z-27.
- Anexo 31 - Carta de resposta do FUNBIO à proposta da Colônia Z-27.
- Anexo 32 - Newsletter Linhas do Mar – Edição nº 10 e 11.