

13º Relatório Técnico Semestral

Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro



**Período do Relatório:
01/06/23 a 30/11/23**

Identificação do projeto

Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1551087
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro, o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por meio da implementação de projetos de educação e melhoria da qualidade ambiental.
Público-alvo:	Pescadores artesanais, representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.), organizações não governamentais locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos objetivos deste Projeto e demais atores envolvidos na cadeia da pesca artesanal.
Valor investido no semestre (R\$):	R\$ 159.959,35
Responsáveis pela elaboração do Relatório	Ana Helena Varella Bevilacqua, Heloisa Dantas Brum educambiental@funbio.org.br

Objetivos específicos, metas e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivos específicos	Metas	Indicadores
Sistematizar os resultados gerados pelo portfólio dos PEAs e PCAPs implementados no estado do Rio de Janeiro.	<ul style="list-style-type: none"> Resultados dos PEAs e PCAPs identificados, sistematizados e apresentados em forma de relatório. 	<ul style="list-style-type: none"> Consultoria contratada. Relatório contendo informações sistematizadas e analisadas pela consultoria aprovada pela equipe do FUNBIO e CGPEG (atual CGMac/IBAMA).
Selecionar e apoiar projetos de educação ambiental no estado do Rio de Janeiro, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região.	<ul style="list-style-type: none"> Chamada de projetos divulgada para o público alvo. Implementação de pelo menos 5 projetos de educação ambiental comprometendo todo o recurso disponível. 	<ul style="list-style-type: none"> Número de projetos apoiados. Proporção do recurso disponível aplicado em projetos apoiados.
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento adquirido.	<ul style="list-style-type: none"> Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes. Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto. 	<ul style="list-style-type: none"> Material sobre os resultados do projeto elaborado, publicado e divulgado.

1. Sumário Executivo do Projeto

O presente relatório consolida as atividades referentes ao período entre 01 de junho e 30 de novembro de 2023 do Projeto Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Projeto Educação Ambiental Fase 2), objeto do Termo de Execução do TAC nº CW 1551087.

O referido Termo de Execução foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) no dia 01 de abril de 2017. Em março de 2019 a Chevron vendeu a sua participação no Campo de Frade para a PRIO O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (PRIO) e, como consequência, todas as tratativas sobre a execução desta medida compensatória passaram a ser de responsabilidade desta empresa.

Este período foi marcado pela conclusão das iniciativas apoiadas pela Chamada de Apoio Emergencial 2, pelo avanço da elaboração de iniciativa de apoio às tecnologias ambientais e pela publicação das edições nº 18 (julho) e nº 19 (outubro) do boletim informativo Linhas do Mar (Anexo 1).

2. Resultados alcançados

Para o décimo terceiro semestre de atividades, foi dada continuidade às atividades previstas no Plano de Trabalho. Neste semestre, todos os subprojetos apoiados pela Chamada de Projetos FUNBIO nº 02/2021, conhecida como a segunda etapa da Chamada de Apoio Emergencial, encontram-se formalmente encerrados, com exceção do subprojeto “Do mar para a mesa: produtos do pescado de Trindade”.

Um Termo Aditivo ao Contrato de Apoio foi firmado junto à Associação de Barqueiros e pequenos pescadores de Trindade (ABAT) para aporte financeiro e prorrogação do prazo para a construção do Mercado Comunitário da Trindade, tendo em vista a necessidade de embasamento documental para o início das obras (Anexo 2), só foi possível proceder com o encerramento do subprojeto neste semestre (Anexo 3).

O apoio de um consultor técnico foi essencial para o bom encerramento de todos os subprojetos apoiados. O produto final de sua contratação encontra-se no Anexo 4.

1. Nome do subprojeto: Do mar para a mesa: produtos do pescado de Trindade (Paraty, RJ)

Instituição proponente: Associação de Barqueiros e pequenos pescadores de Trindade (ABAT)

Instituição parceira: Escola do Mar de Trindade

Período de execução: 10/02/2022 a 31/07/2023

Status: Encerrado

Valor: R\$ 150.000,00 + R\$ 125.700,00 + R\$ 174.300,00, totalizando R\$ 450.000,00

Relatórios técnicos	Prestação de Contas	Desembolso de Recursos
-	-	1º desembolso R\$ R\$ 31.760,00 (03/02/2022)
1º Relatório técnico aprovado	1ª Prestação de Contas aprovada	2º desembolso R\$ 27.920,00 (10/06/2022)

2º Relatório técnico aprovado	2ª Prestação de Contas aprovada	3º desembolso R\$ 66.020,00 (26/09/2022)
3º Relatório técnico aprovado	3ª Prestação de Contas aprovada	4º desembolso R\$ 174.300,00 (17/05/2023)
4º Relatório técnico aprovado	4ª Prestação de Contas aprovada	-

Resumo do subprojeto: O subprojeto “Do mar para a mesa: produtos do pescado de Trindade (Paraty, RJ)” é uma continuidade ao subprojeto “Mercado da Trindade”, cujo principal objetivo foi implantar boas práticas de fabricação de alimentos no espaço do Mercado Comunitário Caiçara de Trindade, com foco no armazenamento e comercialização do pescado, adequando a estrutura existente e a capacidade de gestão da produção.

A partir da execução do projeto “Boas Práticas no mercado comunitário caiçara de Trindade (Paraty, RJ)”, o mercado foi equipado com câmara fria (resfriamento e congelamento), fábrica de gelo e utensílios para auxiliar no processamento do pescado. Agora o pescado pode ser armazenado por um tempo maior, podendo ser beneficiado e comercializado a partir de um preço justo. Neste sentido, um dos objetivos do subprojeto “Do mar para a mesa” é elaborar e licenciar o projeto executivo das instalações definitivas do Mercado Comunitário Caiçara de Trindade e fortalecer a co-gestão envolvendo o Coletivo de Mulheres, visando garantir melhores oportunidades de agregação de valor e comercialização da produção ao longo do ano e maior renda às famílias dos pescadores artesanais. Este novo subprojeto pretende avançar na solução definitiva para o pleno funcionamento do Mercado Comunitário Caiçara de Trindade envolvendo o Coletivo de Mulheres e os pescadores da ABAT em sua gestão. Ao final do prazo do subprojeto, a ABAT espera ter as condições para a construção do novo espaço do Mercado Comunitário da Trindade, tendo o Coletivo de Mulheres e os pescadores orientados por estratégias e acordos coletivos de gestão, produção e comercialização, fortalecendo a sustentabilidade da pesca e a identidade cultural caiçara.

Conclusão para o período: Durante este semestre, o subprojeto seguiu conforme o planejamento inicial, recebendo o aporte de recursos e o aditivo de prazo para a execução das atividades, uma vez que conseguiu o alvará de construção da prefeitura para as novas instalações do Mercado da Trindade. Com o aditivo assinado o subprojeto seguiu em execução das atividades até julho de 2023. O projeto arquitetônico do mercado foi ajustado para que a estrutura atenda às exigências sanitárias para permitir o escoamento da produção para a merenda escolar ou redes comerciais. Após muito esforço, o principal objetivo da ABAT, que era conseguir todas as autorizações para a construção do novo Mercado Caiçara, foi alcançado. Com a documentação de liberação da Prefeitura Municipal de Paraty, do IPHAN, ICMBio, e dos demais coletivos populares de Trindade, a construção do novo Mercado Caiçara pode ser realizada. O subprojeto encerrou suas atividades com o envio e a aprovação do relatório final em 14/08/2023 (Anexo 3), a prestação de contas foi enviada em 15/08/2023 e aprovada em 21/09/2023.

Na tabela abaixo pode ser encontrada as informações referentes aos subprojetos encerrados:

Tabela 1. Subprojetos encerrados, referentes à chamada de Projetos FUNBIO nº 04/2021.

Subprojeto	Instituição responsável	Período de Execução	Valor executado
Chamada de Projeto FUNBIO nº 04/2021			

Desenvolvimento de autogestão institucional da ACAMM	Associação de Caranguejeiros e Amigos dos Mangues de Magé (ACAMM)	27/12/2021 a 31/12/2022	R\$ 74.319,31 (Etapa 1); R\$ 148.638,00 (Etapa 2)
Projeto Mexilhão Rio	Associação Livre de Maricultores de Jurujuba – ALMARJ	20/12/2021 a 31/12/2022	R\$ 150.000,00 (Etapa 1); R\$ 299.920,00 (Etapa 2)
Caiu na Rede	Instituto de Pesquisas Marinhas, Arquitetura e Recursos Renováveis (IPEMAR)	26/11/2022 a 31/12/2022	R\$ 49.820,60 (Etapa 1); R\$ 99.639,00 (Etapa 2)
Guardião do Mar	Instituto Boto Cinza	06/12/2021 a 31/12/2022	R\$ 122.759,92 (Etapa 1); R\$ 245.145,00 (Etapa 2)
MULHERES (N)ATIVAS: formação comunitária, capacitação institucional e ampliação dos setores de pesca e comercialização da Cooperativa de Mulheres Nativas	Mulheres Nativas Cooperativa de Mulheres Produtoras da Pesca Artesanal e de Plantas Nativas da Região dos Lagos	21/12/2021 a 31/12/2022	R\$ 150.000,00 (Etapa 1); R\$ 300.000,00 (Etapa 2)
CASCA - Cultura, Agroecologia e Sustentabilidade Caiçara do Aventureiro	Associação de Moradores e Amigos do Aventureiro – AMAV	29/12/2021 a 31/12/2022	R\$ 150.000,00 (Etapa 1); R\$ 299.995,82 (Etapa 2)
Apoio a melhoria do atendimento aos Associados da Colônia de Pescadores Z-27	Colônia de Pescadores Z-27	30/12/2021 a 31/12/2022	R\$ 66.702,30 (Etapa 1); R\$ 133.025,00 (Etapa 2)
Fortalecimento da cooperativa de mulheres pescadoras, aquicultoras e artesãs para salvaguarda da pesca artesanal em Arraial do Cabo, RJ	Cooperativa de trabalho Mulheres pescadoras, aquiculturas e artesãs da prainha (MUPAAP) Sol, Salga e Arte	16/05/2022 - 31/12/2022	R\$ 125.000,00 (Etapa 1); R\$ 250.000,00 (Etapa 2)

2. Resultados não alcançados

Para este semestre, estava previsto o lançamento da Chamada de Projetos para a implementação de tecnologias ambientais em comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro, porém, em tratativas entre o comitê gestor do Projeto, optou-se por realizar uma avaliação prévia do território.

Com isso, no próximo semestre será lançada uma Manifestação de Interesse para identificar possíveis fornecedores e/ou possíveis parceiros que possam implementar as tecnologias e, sequencialmente, será lançada uma segunda Manifestação de Interesse para identificação de interessados em receber tais ações.

A partir do estabelecimento da necessidade/demanda e dos interessados, será lançada a Chamada de Projetos para seleção das iniciativas que serão apoiadas financeiramente.

3. Resultados inesperados ou não planejados

Podemos considerar que o replanejamento da ação voltada a Tecnologias Ambientais foi o resultado não planejado que marca o período.

4. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região	Publicar a Chamada de Projetos voltada para uso de tecnologias sustentáveis para as comunidades pesqueiras	Publicar Manifestação de Interesse e Chamada de Projetos voltado a ações para implementação de Tecnologias Ambientais	Selecionar iniciativas voltadas para a implementação de tecnologias ambientais sustentáveis em comunidades pesqueiras artesanais do estado do Rio de Janeiro

5. Anexos

Anexo 1 – Newsletter Linhas do Mar – edições nº 18 (julho de 2023) e nº 19 (outubro de 2023)

Anexo 2 – Aditivo contratual do subprojeto Do mar para a mesa

Anexo 3 – Relatório final do subprojeto Do mar para a mesa

Anexo 4 – Relatório final consultor