17º Relatório Técnico Semestral

Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I

(Franciscana Management Area I - FMA I)

Período do Relatório:

01/12/2023 a 31/05/2024

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE FUNBIO

Identificação do Projeto

Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)	
Instituição responsável:	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Termo de Execução do TAC nº	CW 1399279
Localização do Projeto:	Estado do Rio de Janeiro
Objetivo geral:	Promover a conservação da toninha através da geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e viabilidade populacional da espécie na Área de Manejo I (FMA I) e da disseminação do conhecimento adquirido, por meio da viabilização de estudos que embasem técnica e cientificamente as ações propostas para o PAN da toninha.
Público-alvo:	Universidades, fundações, instituições de pesquisa e organizações não governamentais que desenvolvam ações relacionadas ao tema, atuando na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – FMA I); pescadores e suas representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.).
Valor investido no período (R$):	Execução financeira encerrada em outubro de 2023
Responsável pela elaboração do Relatório	Heloísa Dantas Brum; Ana Helena Bevilacqua, toninha@funbio.org.br

Objetivos específicos, metas e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivos específicos	Metas	Indicadores
Apoiar a implementação de ações prioritárias para a conservação da toninha visando a geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e dinâmica populacional dessa espécie através do apoio a projetos de pesquisa	▪ Apoiar a implementação de pelo menos seis projetos de pesquisa ▪ Realização de workshop para apresentação e validação dos resultados dos projetos	▪ Número de projetos de pesquisa apoiados ▪ Número de publicações científicas decorrentes das pesquisas apoiadas ▪ Número de teses, dissertações e afins decorrentes das pesquisas apoiadas ▪ Realização de workshop
Divulgar as ações do Projeto e disseminar o conhecimento adquirido por meio de uma ampla estratégia de comunicação	▪ Divulgação do Projeto na região alvo e em fóruns relevantes ▪ Publicação dos resultados dos projetos de pesquisa ▪ Sistematização e publicação dos resultados gerais do Projeto	▪ Número de publicações do Projeto ▪ Número de apresentações sobre o Projeto

1. Sumário executivo

O presente relatório consolida as atividades do décimo sétimo semestre de execução do Projeto Conservação da Toninha, relacionado ao Termo de Execução do TAC nº CW1399279, firmado entre a Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO). Em março de 2019, a Chevron vendeu a sua participação no Campo de Frade para a PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (atualmente PRIO) e, como consequência, todas as tratativas sobre a execução desta medida compensatória também passaram a ser de responsabilidade desta empresa.

O valor total contratado do Projeto foi de R$ 13.702.184,77 (treze milhões, setecentos e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), o qual foi integralmente transferido pela Chevron para o FUNBIO em quatro parcelas, juntamente com os valores referentes a correção monetária do período, a saber: em 06 de novembro de 2015 R$ 2.276.992,09 (dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos) referente a primeira parcela do Termo de Execução e R$ 384.358,31 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) referente a correção monetária; em 27 de dezembro de 2016 foi transferido R$ 3.907.084,90 (três milhões, novecentos e sete mil, oitenta e quatro reais e noventa centavos) referente à segunda parcela do principal e R$ 1.087.877,48 (um milhão, oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) referente a correção monetária; em 30 de novembro de 2017, R$ 3.850.550,17 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta reais e dezesete centavos) e R$ 1.176.373,88 (um milhão, cento e setenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) referente a terceira parcela e a correção monetária respectivamente; e por fim, em 27 de novembro de 2018 a quarta e última parcela do principal no valor de R$ 3.667.557,62 (três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos) e da correção monetária de R$ 1.338.648,26 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), somando R$ 3.987.257,93 (três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos) referentes à correção monetária. Dessa forma, todo o repasse dos recursos foi realizado e o valor acumulado depositado na conta do Projeto Conservação da Toninha foi de R$ 17.689.442,71 (dezesete milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos) para execução do Projeto.

O Projeto Conservação da Toninha executou R$ 15.979.751,47 (quinze milhões, novecentos e setenta e nove mil e setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), sendo R$ 12.204.623,03 (doze milhões, duzentos e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e três centavos) para o apoio direto das seis iniciativas contempladas nas quatro Chamadas de Projetos para seleção de propostas.

Os recursos provenientes da correção monetária e parte dos rendimentos financeiros, foram transferidos para outro Projeto do TAC Frade para o desenvolvimento de novos objetivos.

O período desta relatoria, que corresponde a 01 de dezembro de 2023 a 31 de maio de 2024, foi marcado pelos procedimentos para o encerramento formal do Projeto.

2. Resultados alcançados

Todos os produtos e resultados previstos foram entregues no semestre anterior. No âmbito das ações de comunicação para divulgação dos resultados, foram lançadas duas novas edições (n° 20 em janeiro e n° 21 em abril de 2024) do boletim informativo Linhas do Mar (Anexo 1). Está em elaboração um documento para formalizar o encerramento do Projeto.

A. Quadro de Metas

A tabela abaixo contém as ações previstas e os resultados alcançados para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados alcançados
Apoiar a implementação de ações prioritárias para a conservação da toninha visando a geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e dinâmica populacional dessa espécie através do apoio a subprojetos de pesquisa	Apoiar a implementação de pelo menos seis subprojetos de pesquisa	Acompanhamento da execução dos seis subprojetos apoiados	Encerramento dos seis subprojetos apoiados
		Realização das atividades de monitoramento aos seis subprojetos apoiados	Encerramento dos seis subprojetos apoiados
Divulgar as ações do Projeto e disseminar o conhecimento adquirido por meio de uma ampla estratégia de comunicação	Divulgar o Projeto nas regiões-alvo e em fóruns relevantes	Execução das atividades de comunicação do Projeto	Sistematização dos resultados obtidos nos seis subprojetos apoiados
			Elaboração de infográfico interativo
			Lançamento do site do TAC Frade, com página exclusiva do Projeto
		Apoiar subprojetos na divulgação de resultados e participação em eventos	Encerramento dos seis subprojetos apoiados

3. Resultados não alcançados

Não havia resultado previsto para o período.

4. Resultados inesperados ou não planejados

No período desta relatoria não houveram resultados inesperados.

5. Ações previstas para o próximo semestre

Com a conclusão deste Projeto não há ações previstas para o próximo semestre.

6. Anexos

Anexo 1 – Linhas do Mar – edições n° 20 e n° 21