
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS 

OFÍCIO SEAS/SUPFIP N° 086/2019 	Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2019. 

Ilma Sra. 
Rosa Lemos de Sá 
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO 

Ref.: Projeto de "Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do 
Parque Estadual do Desengano - PED". 

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto 

Prezada Senhora, 

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES N° 1042/2019, a Cl/INEA/DIBAPE N° 
172/2019, A Cl/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 123/2019, o Termo de Encerramento do 
Projeto N° 017/2019, o Parecer Técnico Final N° 19/2019, e o Relatório de Análise Final 
da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites 
administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe. 

Atenciosamente, 
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Superintendente de Fundos de Interesse Público — SUPFIP 
Subsecretaria Executiva — SUBEXEC 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS 

RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE 
"REVITALIZAÇÃO DA SEDE E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO 
À VISITAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO - PED" 

Processo Administrativo SEA: E-07/000.478/2010 

Proponente: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas — DIBAPE 

1.0 - Introdução: 
• 

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos 
comprobatórids de encerramento do Projeto de "Revitalização da Sede e Fortalecimento da 
Estrutura de Apoio à Visitação d6 Parque Estadual do Desengano - PED-. 

O Projeto foi aprovado na 07a Reunião Extraordinária da Câmara de Compensação Ambiental —
CCA, realizada em 29/09/2010 e Deliberação CCA n° 025/2010, de 16/11/2010, totalizando o 
valor de R 2.517.880,92 (dois milhões, quinhentos é dezessete mil e oitocentos e oitenta reais e 
noventa e dois centavos), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao 
empreendimento "COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ATLÂNTICO - CSA", por meio do 
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental — TCCA n° 11/2007. 

Foi aprovado na 29a Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental — CCA, 
realizada em 03/11/2010, com a Deliberação CCA n° 026/2010, realizada em 13/12/2010, 
aprovar como fonte financiadora do projeto, passando para os recursos do Licenciamento 

- Ambiental referente ao empreendimento "THYSSENKRÚPf — CSA COMPANHIA 
SIDERÚRGICA", por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental — TCCA 
n° 11/2007. 

Na 37' 'Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental — CCA, realizada em 
30/03/2012 e Deliberação CCA n° 035/2012, de 19/04/2012; foi autorizado um aditivo de valor 
do projeto de R$ 176.301,14. (cento e setenta e seis mil c trezentos e. um reais e quatorze 
centavos); passando para o valor final de R$ 2.694:182,06•(dois milhões, seiscentos e noventa e 
quatro mil e'cento e oitenta e dois reais e seis centavos). 

,0 presente projeto foi executado conforme CFF, em 04 objetivos específicos e 11 atividades (no 
âmbito do, convênio), e em 04 objetivá específicos e 07 atividades (no âmbito do.acordo) e 
atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e nos Termos de Referência n° 
2011.0125.1559.55106, n° 2011.0125.1605.31106, n° 2011.0125.1611.38106, n° 
2011.0125.1614.11106, n° 2011.0715.1129.15106 e n° 2011.0126.1208.19106, foram atendidas. 
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• GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE-ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS 

2.0 - Análise da Execução: 

O Projeto em tela trata de Consolidar a Infraestrutura existente na Sede do Parque Estadual do 
Desengano — PED, no âmbito do convênio 003/2009 e do acordo de Cooperação 04/2016, com 
recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC — Carteira de projetos 
aprovados pela CCA/R.T. 

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda,da Coordenação do Projeto e com o 
previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R$ 132.148,84 (cento 
e trinta e dois mil e cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). 

Abaixti, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF: 

Objetivo Específico Al — Consolidar e Prover Completa Infraestrutura de Apoiopara a 
Administração e Fortalecimento da Visitação a partir das Obras de Reforma. Valor 
Previsto de R$ 1.950.403.38 (um milhão, novecentos e cinquen.ta mil e quatrocentos e 
três reais e trinta e oito centavos). 

A-• Objetivo Específico A2 — Implantação da Trilha da Cascata. Valor Previsto de R$ 
524.464,54 (quinhentos e ,vinte e quatro mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e 
cinquenta e quatro centavos). 

Objetivo Específico A3 — Implantação de ,Placas de Sinalizaçâo na Trilha da Cascata e 
na Sede. Valor Previsto de R$ 122.652,50 (cento e vinte e dois mil e seiscentos e 
cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). 

Objetivo Específico A4 — Aquisição de Equipamentos, Mobiliário, Uniformes e demais 
Materiais. Valor Previsto de R$ 96.661,64 (noventa e seis mil e seiscentos e sessenta e 
um reais e sessenta e quatro centavos). 

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional — FUNBIO, 
realizou todos as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do 
Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e 
integridade nas documentações comprobatórias apresentadas. 

3.0 — Conclusão: 	 • 

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico 
Final n0  19/2019 e o Termo de Encerramento do projeto n° 017/2019, elaborados pela 
Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEAS 

• 
comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao 
Relatório Finál, encontra — se a "Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro", onde 
comprovam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R$ 132.148,84 (cento 
e trinta e dois mil e cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) referentes à 
diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado. 

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2019. 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE — INEA 

OF/INEA/PRÈS. N° 11024.» 	 Rio de Janeiro, •l1 de setembro de 2019. 

Ilmo. Sr. 
José Mauro de Farias Junior 
Subsecretaria Executiva — SUBEXEC 
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade — SEAS 

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ — FMA RJ. 

Prezado Senhor, 

Encaminho anexo Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação' de contas e 

Termos de Encerramento, elaborados pela área técnica da Diretoria de •Biodiversidade, 

Áreas Protegidaá e Ecossistemas — DIBAPE, visando encerramento dos Projetos " Ações 

Prioritárias• para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada; Ações Prioritárias para 

Implantação do Parque Estadual Lagoa do Açu; ExecUção do Instrumento Financeiro 

Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro à Mata Atlântica, para a Cobertura de 

Custos Correntes das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral; Obras Civis 

para Implantação da Sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, em São Francisco 

de Itabapoana; Obras para implantação de Infraestrutura Física. da Sede do Parque. Estadual 

do Cunhambebe; Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em 

Santa Maria Madalena", junto ao Gestor Operacional do FMA. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que 

se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

' Claudio 	os Dutra 
P idente 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE — INEA 
DIRETORIA. DE BIODIVERSIDADE. ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS DIBAPE 

Cl/INEA/DIBAPE no 172 
	

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019. 

Para: Gabinete da Presidência — GP 

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE 

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ — FMA RJ. 
Assunto: Encerramento de projetos FMA 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de Contas e 

o Termos de Encerrámento dos projetos listados na Cl/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 

123, visando o encerramento dos mesmos junto ao Gestor Operacional FUNBIO. 

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da 

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) pára as providências 

cabíveis. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

 

  

Már io de A4evedo Beranger 
Diretor de Biodivedade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE — INEA 
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS DIBAPE 

Cl/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 123. 	 Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019. 

De: Diretoria Adjunta — DIBAPE. 

Para: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e EcossiStemas — DIBAPE. 

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ — FMA RJ. 

Assunto: Encerramento de projetos FMA 

Senhor Diretor, 

Após verificação,  pela Diretoria Adjunta, encaminhamos para análise e ciência 

Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de Prestação de Contas e Termos de Encerramento 

referentes aos projetos: 

()Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada; 

Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu; 

O Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e 

Financeiro à Mata Atlântica — Fundo do Mata Atlântica, para á Cobertura de Custos 

Correntes das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral; 

es Obras Civis para Implantação. da Sede da Estação Ecológica Estadual de 

Guaxindiba, dm São Francisco de Itabapoana; 

(1:‘..) Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do 

Cunhambebe; 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE — INEA 
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS DIBAPE 

/õ Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa 

Maria Madalena, 

Visándo o encerramento dos mesmos. 

Sèm mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que 

se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

Jul 	: ochner 
e o Adjunta 

Diretoria de Biodiversidade, eas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE 
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PARECER TÉCNICO FINAL 

inea,
,ztitaunito= 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA) 

DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, 
ÁREAS PROTEGIDAS EECOSSISTEMAS 

Parecer n.° 19/2019. 

Data: 10/09/2019. 

PROPONENTE: Antiga GEPRO/DIBAP/INEA — Atual G EUC/DIBAPE/INEA. 

PROJETO:  Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do 
Parque Estadual do Desengano. 

Empresa/ 	 fonte 
Financiadora: 

Companhia Siderúrgica do Atlântico — 
CSA: Processo: E-07/509.071/2010 

Empresa Executora Diversas. Termo de Referência: 
Diversos. 

X Obras e Instalações X Prestação de Serviços X Materiais e Equipamentos 

DESCRIÇÃO GERAL 

Data des aprovação do projeto: 16/11/2010. 

Valor.total do projeto: R$ 2.694.182,06 

Valor executado: R$ 2.562.033,22. 

Saldo remanescente: • 
• 

R$ 132.148,84. 

Objetivo Geral do Projeto: 

Consolidar 	a 	infraestrutura 	existente 	na 	sede 	do 	Parque 
Estadual 	do 	Desengano 	(PED) 	para 	que 	seja 	possível 
desempenhar de forma eficiente as funções prioritárias da UC 
relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação. 

INTRODUÇÃO 

O presente projeto foi aprovado, conforme Deliberação CCA N° 025/2010, de 16/11/2010, visando revitalizar 

a infraestrutura 'física da sede do Parque Estadual do Desengano (PED), situada na área do Horto Central 

Florestal Santos Lima, em Santa Maria Madalena, com um custo inicial de R$ 2.517.880,92 (dois milhões 

quinhentos e dezessete mil e oitocentos e oitenta reais e noventa e dois centavos). Posteriormente ao início das 

atividades, foi aprovado por meio do Ofício SEA/SSE N° 28/2012, o aditivo no valor correspondente a R$ 

176.301,14 (cento e setenta e seis mil e trezentos e um reais e quatorze centavos), conforme a Solicitação de 

Mudança n° 03/2012, passando ao valor total de FR$ 2.694.182,06 (dois milhões e seiscentos e noventa e quatro 

mil e cento e oitenta e dois reais e seis centavos). 

• 
Para atingir o objetivo proposta, o projeto foi dividido em 4 (quatro) subprojetos: 

a) 	Revitalização da sede do Parque Estadual do Desengano (PED); 
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b) Implantação da Trilha da Cascata; 

c) Implantação de placas de sinalização da Trilha da Cascata e da Sede/Horto; 

d) Aquisição de equipamentos, mobiliário e demais materiais. 

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades 

realizadas durante o período de vigência do projeto em tela, tendo em vista provimento completo de infraestrutura 

de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público da UC. 

I)REVITALIZAÇÃO DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO:  

a) 	•Revitalização da sede do PED: 

Empresa contratada: Saioron Construtora LTDA. 

N° Termo de Referência: 2011012515595106. 

Valor previsto:  R$ 1.692.496,64. 

Valor contratado: R$ 1.623.664,23. • 

Valor aditivado ao contrato: R$ 176.301,14. 

Valor total do contrato:  R$ 1.799.965,34. 

Valor executado: R$ 1.799.965,34. 

Saldo: R$ 68.832,41 (houve remanejamento de saldo para outras atividades). 

Resultados: As obras de revitalização da sede do PED incluíram: 

1. 	Requalificação da via de acesso à sede, sendo executado: 

• Pavimentação com piso intertravado; 

• Contenção e drenagem; 

• Recuperação de dois pontilhões; 

• Recuperação da rede elétrica; e 

• Implantação de novos postes e recuperação dos existentes. 

2. 	Reforma da Sede do Batalhão Florestal - reforma para ampliação da edificação visando a 

instalação de alojamento/dormitório para acomodar melhor a equipe sediada na unidade e para apoiar a equipe de 

fiscalização do INEA em operações, sendo executado: 
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• 

lári) 

• Demolição de alvenaria; 	 •`. 
Construção de alvenaria; 

• Colocação de esquadrias; 

• Colocação de revestimentos; 

&Instalação de equipamentos; 

• Revestimentos em geral; 

• Revisão da cobertura; e 

• Revisão elétrica e hidro-sanitária. 

	

3. 	Reforma da Serraria; reforma da edificação, visando implantar um módulo de fábrica de placas de 

sinalização para todas as unidades de conservação, sendo executado: 

Reparação do piso; 

• Revisão do telhado; 

• Revisão de esquadrias; 

• Pintura geral; e 

• Revisão elétrica. 

	

4. 	Reforma do Núcleo de Prevenção d.e Incêndios Florestais NUPIF/Guarda-Parque, sendo 

:executado: 

• Reforma dos banheiros e cozinha; 

• Realocação e fechamento do vão da porta do banheiro masculino; 

• Colocação de novos equipamentos sanitários; 

• Colocação de divisórias de mármore; 

• Colocação de novas esquadrias; 

• Instalação de um ralo no banheiro feminino; 

• Pintura geral; e 

• Revestimento da cozinha. 

	

5. 	Reforma do Orquidário - reforma e modernização da edificação que abriga orquídeas e bromélias 

do PED, extremamente visitado pelos moradores da cidade e turistas, sendo executado: 

• Revisão do madeiramento da cobertura; 

• Revisão do ripado em madeira; 

• Pintura geral; 

• Colocação de tela em polietileno na cobertura para sombreamento; e 

• Revisão do piso. 

	

6. 	' Reforma dos sanitários públicos, sendo executado: 

• Demolição de alvenaria; 

• Colocação de divisórias de mármore; 
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• Revisão do telhado; 

• Colocação de novas esquadrias; 

• Colocação de novos equipamentos; 

' • Revisão das instalações elétricas; 

• Revisão das instalações hidrosanitárias; e 

• Revestimentos em geral. 

	

7. 	Reforma do Centro de visitantes, sendo executado: 

• Pintura; 

• Reforma da rede elétrica; 

• Troca das esquadrias de serviço; e 

• Recuperação do anfiteatro externo. 

	

8. 	Construção da casa do chefe: 

Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador à época do projeto, constantes no processo 

administrativo E- E-07/509.071/2010, através das medições (1a, 2a, 3a e 4a) e respectivamente pareceres técnicos 

(GEPRO 16/11, GEPRO 34/11, GEPRO 10/12, GEPRO 60/13), verifica-se que os serviços prestados foram 

executados de forma satisfatória, seguindo as diretrizes constantes no termo de referência. 

A execução dos serviços em questão consolidou a infraestrutura de apoio para administração e fortaleceu o 

desenvolvimento de políticas para estímulo do uso público na UC. 

b) Locação de veículo com motorista e combustível: 

Empresa contratada: Diferencial Transporte MSM Turismo Aa.; Sibelly Transportes Ltda. 

N° Termo de Referência: Não se aplica. 

Valor previsto:  R$ 22.605,60...  

Valor executado: R$ 50.253,87 (valor complementado via remanejamento). 

Saldo: R$ 0,00. 

Resultados: Foi efetuado aluguel de veículo e combustível, possibilitando o deslocamento da equipe de 

acompanhamento e fiscalização das obras, conforme os pareceres técnicos e termos de recebimento ,e aceite 

constantes, no processo administrativo E-07/509.071/2010. 

c) Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do Centro de Visitantes: 

Empresa contratada: Não houve contratação. 
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N° Termo de Referência: 20110125160531106. 

Valor previsto: R$ 45.000,00. 

Valor executado: R$ 0,00. 

Saldo: R$ 45.000,00 (houve remanejamento de saldo para outras atividades). 

Resultados: Não houve contratação e não constam no processo administrativo informações sobre a não 

execução do presente serviço. 

d) 	Levantamento topográfico da área: 

Empresa contratada: Relevo Serviços Técnicos LTDA. 

N° Termo de Referência: 20110125161138106. 

Valor previsto:  R$ 14.000,00. 

Valor executado: R$ 14.000,00. 

Saldo: R$ 0,00. 

Resultados: Foi realizado o levantamento cadastral e topográfico da área situada no Horto Central Florestal 

Santos Lima, Sede do Parque Estadual do Desengano, conforme informações a seguir. 

• Contorno de fragmentos de mata ou vegetação arbustiva fechada. No caso de árvores isoladas, o 

levantamento indicou cada uma delas definindo sua copa, altura e diâmetro do tronco da essência; 

• Elementos construídos existentes: pórticos, NUPIF, sede do Batalhão Florestal, serraria, sede dó Horto, 

orquidário, moinho e sanitários, 6 casas de funcionários, depósito, almoxarifado e garagem/Secretaria de 

Agricultura, Banco de Sementes, CaSa do Mel, antiga casa do chefe, e demais edículas, centro de visitantes, 

sede administrativa, edificações do horto, edificações cedidas à prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, viveiros e 

canteiros; 

• Pontes, portões, postes ou qualquer outro mobiliário urbano, calçadá, cercas, muros, escadas, trilhas e 

estradas; 

• Marcos demarcatórios, valas, curso de rios com planialtimetria das margens, bem como o levantamento de 

pontos suficientes para a rigorosa elaboração do modelo altimétrico do terreno. 

Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador do projeto à época, constantes no processo 

administratiVo E-07/509.071/2010, através da, 1a e única medição para o serviço em questão e respectivo parecer 

técnico GEPRO 06/11, verificou-se que á serviços foram prestados de forma satisfatória, seguindo as diretrizes 
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constantes no termo de referência. 

O levantamento topográfico serviu de base para implantação de novas edificações, pavimentação, 

drenagem e contenção da estrada do Horto Central Florestal Santos Lima, Sede do Parque Estadual do 

Desengano, visando melhor acessibilidade. 

II) 	IMPLANTAÇÃO DA TRILHA DA CASCATA NO PED - Obras de implantação da Trilha da 

Cascata: 

Empresa contratada: Irmãos Prata Construção e Conservação LTDA. 

N° Termo de Referência: 20110125161411106. 

Valor previsto:  R$ 524.464,54. 

Valor executado: R$ 461.695,29, 

Saldo:  R$ 62.769,25 (houve remanejamento de saldo para outras atividades). 

Resultados: Foram executados pela empresa contratada os serviços abaixo. 

• Construção de 4 (quatro) pórticos; 

• Construção de 2 (duas) guaritas; 

• Recuperação de pontes, mata-burros, passarelas, corrimãos, escadas, parapeitos e decks; 

• Execução de obras de drenagem (drenos, canaletas, piso grama), passagem por corpos d'água (pinguelas 

e pontes) e contenção da erosão (degraus e barreiras de contenção); e 

• Execução de mirantes, mesas, bancos, bebedouros ou bicas de agua. 

Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador do projeto à época, constantes no processo 

administrativo E-07/509071/2010, através das medições (1a, 2a, 3a e 4°) e respectivamente pareceres técnicos 

(GEPRO 24/11, GEPRO 36/11, GEPRO 45/11, GEPRO 55/11) verificou-se que os serviços foram prestados de 

forma satisfatória, seguindo as diretrizes constantes no termo de referência. 

A execução dos serviços em questão melhorou as condições de manejo, manutenção, ordenamento e 

controle da visitação, promoção do uso público, sensibilização ambiental dos visitantes e fortalecimento do turismo 

e da economia local. 

III) 	IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA TRILHA DA CASCATA E DA 

SEDE/HORTO — Confecção e instalação de placas de sinalização: 
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Empresa contratada: ENGEPLAC SIST. DE COM. VISUAL LTDA. 

N° Termo de Referência: 20110715112915106. 

Valor previsto: R$ 122.652,50. 

Valor contratado: R$ 99.888,00. 

Valor executado: R$ 99.888,00. 

Saldo: R$ 22.764,50 (houve remanejamento de saldo para outras atividades). 

Resultados: Foram executados pela empresa contratada os serviços de confecção e instalação de placas 

de sinalização nos limites do PED e na área onde está situada sua sede, indicando direções, estruturas, espécies 

arbóreas e etc., conforme os pareceres técnicos e termos de recebimento e aceite constantes no processo 

administrativo E-07/509.071/2010. 

IV) 	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E DEMAIS MATERIAIS: 

a) Mobiliários, equipamentos e eletrônicos e eletrodomésticos: 

Empresa contratada: Não se aplica. 

N° Termo de Referência: Não se aplica. 

Valor previsto: R$ 91.408,64 

Valor executado: R$ 129.620,72 (valor complementado via remanejamento). 

Resultados: Os equipamentos, mobiliários e demais materiais foram adquiridos em quantidade superior ao 

inicialmente planejado, tendo em vista a inserção de insumos e os remanejamentos realizados no sistema cérebro, 

visando atender de maneira integral todas as necessidades da UC ao longo do período de vigência do projeto, 

conforme •os pareceres técnicos' e termos de recebimento e aceite constantes nó processo administrativo E-

07/509.071/2010. 

b) Aquisição de uniformes: 

Empresa contratada: Grand Uni Uniformes Profissionais Ltda. 

N° Termo de Referência: 20110126120819106. 

Valor previsto: R$ 5.253,00. 

Valor executado: R$ 6.610,00 (valor complementado via remanejamento). 
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Saldo: 0 00. 

Resultados: Foram adquiridos os uniformes, de acordo com as especificações constantes no TdR, 

conforme os pareceres técnicos e termos de recebimento e aceite constantes no processo administrativo E-

07/509.071/2010 

CONCLUSÃO 

Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador do projeto à época, constantes no processo 

administrativo E07/509.071/2010 e considerando as medições e seus respectivos pareceres técnicos, verifica-se 

que todos os serviços relacionados à revitalização da sede do Parque Estadual do Desengano, bem como a 

implantação-  da Trilha da Cascata foram prestados de forma satisfatória, possibilitando a consolidação da 

infraestrutura existente na UC e garantindo maior eficiência na execução das funções prioritárias da UC 

relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação. 

Todas as aquisições foram efetuadas, viabilizando a melhoria das condições de trabalho da equipe e o 

desenvolvimento de atividades relacionadas à fiscalização, monitoramento e educação ambiental. 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019. 

Com base nas informações prestadas.pelo fiscal e coordenador constantes no processo administrativo E-

07/509.071/2010, declaro estar de acordo co  , ,  o encerramento do Çrojeto em tela. 

• .....#i i • 

Coordenador do projeto 

DE ACORDO DA DIRETORIA ADJUNTA 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019. 

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo E-

07/509.071/2010, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela. 

inea do ambiente 
instituto estadual 

ta o: a 

Secretaria de 
Estado do 
Ambiente e 
Sustentabilidade 

GOVERNO DO ESTADO 

RIO DE JANEIRO 
VAMOS VIRAR O JOGO 



:9\ 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS 
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RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO "REVITALIZAÇÃO DA 
SEDE E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO À VISITAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO  

DESENGANO"  

Processo Administrativo INEA: E-07/509.071/2010 

Proponente: Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecossistêmicas — DIBAPE 

1.0 - Introdução: 

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto "Revitalização 
da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano" no âmbito 
do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional ,cle Compensação 
Ambiental SNUC — Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ. 

O Projeto aprovado na CCA, conforme DELIBERAÇÃO CCA N° 25/2010, de 16 de novembro de 2010, 
totalizando o valor aprovado de R$2.517.880,92 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais e noventa e dois 
centavos), com apoio financeiro da cOmpensação ambiental da THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA 
SIDERÚRGICA (TCCA 11/2007), com fundamentos no estudo de Impacto Ambiental, conforme previsto no 
artigo 36 da Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto Federal n° 4.340, de 22 de 
agosto de 2002. 

Por solicitação da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas — DIBAP, através do Ofício/INEA/DIBAP N° 
27/2012, de 02 de fevereiro de 2012, e o de acordo da SEA, através do Ofício SEA/SSE n° 027/2012, datado 
em 03 de fevereiro de 2012, onde autoriza o aditivo de valor ao projeto em R$176.301,14 (cento e setenta e 
seis mil, trezentos e um reais e quatorze centavos), bem como o prazo em 05 meses, passando assim o valor 
total do projeto para R$2.694.182,06 (dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e dois 
reais eseis centavos). 

O referido projeto foi executado pelo Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da 
Biodiversidade do Estado do RJ — FUNBIO, por meio de 02 instrumentos jurídicos, sendo, em primeiro 
momento através do Convênio n° 003/2009, e em segundo momento utilizando os saldos dos insumos 
realizados pelo Convênio, através do Acordo de Cooperação n° 04/2016. 

Sendo assim, estaremos relatando abaixo os 02 (dois) momentos em queo projeto foi executado. 

2.0 - Do Objetivo Geral: i a  Fase (Convênio) 

O Gestor Operacional do Mecanismo — FUNBIO, recebeu através da Diretoria de Biodiversidades, Áreas 
Protegidas — DIBAP, o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e 
CFF: 

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF: 

Objetivo Específico Al — Consolidar e prover' completa infraestrutura de apoio para a administração e 
fortalecimento da visitação a partir das obras de• reforma. 

Valor Previsto: R$ 1.692.496,64 

L;7:5.,,e,,, SEAS Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentarsilidade inça 

Avenida Venezuela, 110 — Saúde — 20.081-312 — Rio de Janeiro/RJ 
www.inea.rj.gov.br  



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA 

Para a Atividade A111 (Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e 
desenvolvimento de projetos executivos cbmplementares, visando à construção e reformas de edificações) 
do Objetivo Especifico A1, o FUNBIO contratou, após processo seletivo, a empresa, SAIORON 
CONSTRUTORA LTDA, contrato n° 031/2011, assinado em 25/03/2011, pelo valor global de 
R$ 1.623.664,23 (um milhão, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e três 
centavos), de acordo com o Termo de Referência n° 2011.0125.1559.55106. 

Segundo c5 estabelecido em contrato, Cláusula 4 — Dos Prazos de Execução da Obra, o prazo para execução 
da obra será de 06 (seis) meses, a contar do documento "Terálo de Autorização de Início dos Serviços": 

Termo de Autorização de...Início dos Serviços 

Data de Início: 11/04/2011 
Prazo: 06 meses 
Previsão de Término 11/10/2011 

De acordo com o Oficiá SEA/SSE n° 027/2012, foi autorizado o acréscimo de valor em R$176.301,14 para o 
projeto em epígrafe, sendo este valor totalmente acrescido à contratação do insumo Revitalização da Sede 
do Parque Estadual do Desengano. No quadro abaixo, informamos a nova composição para a contratação 
do insumo: 

Insumo 	, 	/ Previsto 
Valor Aditivado 

CCA Total Insumo 

Revitalização da sede do PED R$ 1.692.496,64 R$176.301,14 R$1.868.797,78 

Para este contrato houve 01 (um) Termo Aditivo, conforme abaixo: 

1° Termo Aditivo: 

Conforme Solicitação de Mudança n°03/2012, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral — 
GEPRO/DIBAP, datada em 31/01/2012, onde, se constatou a necessidade de adequações no escopo dos 
serviços, sendo necessário o acréscimo de 180 dias, passando o prazo total do projeto para 330 dias, e 
acréscimo de valor em R$176.301,14 (cento e setenta e seis mil, trezentos e um reais e quatorze centavos). 

Considerando o Ofício SEA/SSE n° 027/2012, onde foi autorizado o acréscimo de valor do Projeto 
"Revitalização da sede e fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do Parque Estadual do Desengano", 
bem como o prazo de 05 meses. 

Considerando o 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 031/2011, ficam alteradas as Cláusulas 4.1 e 7.1 — Ciáusula 
4 Do Prazo de Execução da Obra: 4.1 - O prazo para a execução da Obra, será de 30 (trinta) meses, 
contados a partir da Data de Início da Obra, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte 
integrante do Contrato; 

Cláusula 7 Do Preço e do Cronograma de Pagamento: 7.1 - Pelos serviços ora contratados, o Contratante 
se compromete a pagar à Contratada o valor total de R$1.799.965,37 (um milhão, setecentos e noventa e 
nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos); 

Abaixo informamos os valores para esta contratação: 
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Valor contratado da Obra 
Vplor Aditivado ao 

Contrato 
Valor final do Contrato 

R$1.623.664,23 R$176.301,14 R$1.799.965,37 

Nota: Diante do saldo existente entre o valor previsto para contratação e o contratado foi solicitado pela 
coordenação do projeto remanejamento de R$ 4.894,40 para complementação de valor em outro insumo do 
projeto. 

No quadro abaixo apresentamos a composição orçamentária final da Atividade A111: 

Insumo • .Previsto Recebeu Retirou Contratado Realizado 

Revitalização da sede 
do PED 

. 

R$1.692.496,64 R$176.301,14. R$4.894,40 R$1.799.965,37 
/ 

R$1.799.965,37 

». Para esta Atividade A111 tivemos um saldo remanescente de R$63.938,04 

Para a Atividade A112 (Locação de veículo com motorista e combustível) do Objetivo Específico A1, o 
FUNBIO realizou a contratação de empresas prestadoras de serviços, de acordo com as solicitações da 
coordenação do projeto. 

Valor Previsto: R$22.605,60 

Pata esta Atividade foi recebido remanejamentós de valores de outros insumos com o objetivo de 
complementar o valor contratado, conforme a seguir: 

Insurno Previsto Recebeu Contratado Realizado 

Aluguel de veículo com 
motorista e combustível R$22.605,60 R$27.648,27 R$ 50.253,87 R$ 50.253,87 

> Para esta Atividade A112 não houve saldo remanescente. 

Para a Atividade A121 (Contratação de consultoria para realização de projetos executivos para reforma da 
Sede e do Centro de Visitantes do PED) — Para esta atividade o FUNBIO "não" realizou nenhuma 
contratação para esta atividade. 

Insumo Previsto Contratado Realizado 

Projetos executivos para reforma e 
adequação da sede e do centro de 

visitantes* 
R$ 45.000,00 0,00 0,00 

> Para esta Atividade A121 o saldo remanescente é de R$45.000,00 

Para à Atividade A131 (Contratação de empresa para executar serviços de topografia 'para área situada no 
Horto Florestal Santos Lima, Sede do PED visando pavimentação da estrada de acesso e implantação de 
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novas edificações), o FUNBIO contratou a empresa Relevo Serviços Técnicos Ltda, pelo valõr global de 
R$14.000,00 (quatorze mil reais), com Data de Início de 14/02/11 e Término de 11/03/11. 

Abaixo informamos os valores para esta contratação: 

Insumo Previsto Contratado Realizado 

Levantamento topográfico da área da 
sede R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 

Para esta Atividade A131 não houve saldo remanescente. 

Objetivo Específico A2 — Implantação da Trilha da Cascata — Valor Previsto - R$ 524.464,54. 

Para a Atividade A211 (Contratação de empresa para executar obras de implantação da trilha da Cascata 
no PED incluindo obras de drenagem, inétalaçõe's de pórtico e guaritas, recuperação de pontes, mata-burros, 
passarelas, parapeitos, decks, corrimãos e escadas) do Objetivo Específico A2, o FUNBIO contratou, após 
processo seletivo, a empresa, IRMÃOS PRATA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, contrato n° 
033/2011:assinado em 28/03/2011, pelo valor global de R$ 461.695,28 (quatrocentos e sessenta e um mil, 
seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), de acordo com o Termo de Referência n° 
2011.0125.1614.11106. 

Segundo o estabelecido em contrato, Cláustila 4 — Dos Prazos de Execução da Obra, o prazo para 
execução da obra será de 04 (quatro) meses, a contar do documento "Termo de Autorização de Início dos 
Serviços": 

Termo de Autorização de Início dos Serviços 

Data de Início: 25/04/2011 
Prazo: 04 meses 
Previsão de Término 25/08/2011 

Para este contrato houve 02 (dois) Termos Aditivos, conforme abaixo: 

1° Termo Aditivo: 

Conforme Solicitação de Mudança n°01/2011, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral — 
GEPRO/DIBAP, datada em 01/09/2011, justifica-se a necessidade de prorrogação de 60 (sessenta) dias no 
prazo do cronograma físico e financeiro da obra. 

Para esta prorrogação de prazo não houve impacto financeiro. 

Considerando o 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 033/2011, ficam alteradas as Cláusulas 4.1 — Cláusula 4 Do 
Prazo de Execução da Obra: 4.1 - O prazo para a execução da Obra, será de 06 (seis) meses, contados a 
partir da Data de Início da Obra, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do 
Contrato; 
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2° Termo Aditivo: 

Conforme Solicitação de Mudança n°08/2011, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral — 
GEPRO/DIBAP, datada em 03/11/2011, justifica-se a necessidade de prorrogação- de mais 30 (trinta) dias no 
prazo do cronograma físico e financeirO da obra. 

Para mais esta prorrogação de prazo não houve impacto financeiro. 

Considerando o 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 033/2011, ficam alteradas as Cláusulas 4.1 — Cláusula 4 Do 
Prazo de Execução da Obra: 4.1 - O prazo para a execução da Obra, será de 07 (sete) meses, contados a 
partir da Data de Início da Obra, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do 
Contrato; 

No quadro abaixo apresentamos a composição orçamentária final da Atividade A211: 

Insumo Previsto Retirou Contratado Realizado Saldo 

Obras de construção de 
pórtico, guarita e 	, 

implantação da Trilha da 
Cascata 

R$ 524.464,54 R$ 33.965,81 R$ 461.695,28 R$ 461.695,29 
, 

R$ 28.803,44 

Nota: O valor previsto inicialmente no CFF era de R$524.464,54, porém, de acordo 'com o saldo entre o 
inicialmente previsto e efetivamente contratado, foi realizado no decorrer do projeto transferências de valores 
(remanejamentos), entre outros insumos do projeto, objetivando a complementação orçamentária para as 
aquisições/contratações, ficando assim com o valor final Previsto em R$ 490.498,73. 

D Para esta Atividade A211 tivemos um saldo remanescente de R$28.803,44 

Objetivo Específico 3 - Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede - Valor 
Previsto R$ 122.652,50. 

Para a Atividade A311 (Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização) do 
Objetivo Específico A3, o FUNBIO contratou para a prestação de serviços a empresa ENGEPLAC SIST. DE 
COM. VISUAL LTDA, pelo valor global de R$99.888,00 (noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais). 

Abaixo inforMamos os valores para esta contratação: 

Insumo Previsto Contratado Realizado Saldo 
Implantação de placas de 

sinalização na Trilha da Cascata e 
na Sede 

R$ 122.652,50 R$ 99.888,00 	‘ R$ 99.888,00 R$ 22.764,50 

â ,Para esta Atividade A311 tivemos um saldo remanescente de R$22.764,50 

Objetivo específico: - A4 - Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais — 
Valor Previsto R$96.661,64 	• 

Para a Atividade A411 a A413(Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos.) do 
Objetivo Específico A4, o FUNBIO adquiriu os insumos conforme solicitados pela GEPRO. 

Valor Previsto: R$89.917,64 

SEAS Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentabladade inça 

Avenida Venezuela, 110 — Saúde — 20.081-312 — Rio de Janeiro/RJ 
www.inea.rj.gov.br  



GOVERNO DO ESTADÓ DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA 

De acordo como inicialmente previsto no Cronograma Físico e Financeiro — CFF dó projeto, esta Objetivo 
Específico A4 recebeu remanejamentos de valores de outros insumos para reequilíbrio dos insumos orçados 
pelo gestor operacional, conforme a seguir: 

Atividade A411 a A413 Previsto Recebeu Retirou Realizou Saldo 

Aquisições de mobiliário 
e-Equip. eletrônicos e 

eletrodomésticos 
R$89.917,64 RS27.768,04 R$19.595,19 R$ 96.985,02 R$1.105,47 

Para a Atividade A414 e A415 (Contratação de'empresa de serviços de confecção de uniformes e Aquisição 
de coturnos), o FUNBIO adquiriu os insumos conforme solicitados pela GEPRO. 

Valor Previsto: R$6.744,00 

Para a execução destas atividades os insumos receberam remanejamentos de valores de outros insumos 
para reequilíbrio orçamentário, conforme a seguir: 

Abaixo informamos os,va ores para esta contratação após remanejamentos de valores: 

Atividade A414 e A415 Previsto Recebeu Retirou Realizou Saldo 

Aquisições de mobiliário 
e Equip. eletrônicos e 

eletrodomésticos 
R$6.744,00 , R$3.484,09 R$245,00 R$ 9.983,09 R$0,00 

> Para esta Atividade A414 e A415 não houve saldo remanescente. 

3.0 — Conclusão Fase Convênio: 

De acordo com o acompanhamento físico e financeiro realizàdo, certificamos conforme tabela abaixo, a 
composição do aditivo de valor junto ao projeto aprovado na CCA. 

Funçào previsto contraário realizado 	. %realizado Saldo excedido 
Desvio 

 
Tendendo 

Total R$ 2694182,66 R$ 	1531876,10 R$ 2.532.770,61
r 
 94,01% f  RS 0,03 R$ In 	161.411,45 

Sendo assim, e conforme exposto acima, nesta fase do projeto executado pelo Convênio, informamos que o 
saldo total remanescente de R$161.411,45 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e onze reais e quarenta 
e cinco centavos) foram migrados para o instrumento jurídico Acordo de Cooperação n° 04/2016. 

eg 

 

S EAS Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentabbidade inça 

 

Avenida Venezuela, 110 — Saúde -- 20.081-312 — Rio de Janeiro/RJ 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA 

4.0 — 2a Fase da Execução (Acordo de Cooperação): 

Considerando que o saldo remanescente do projeto "Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de 
Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano" executado pelo Gestor Operacional Funbio, através 
Convênio, migrou para Acordo de Cooperação, temos a seguir as seguintes informações: 

Objetivo específico: - Al —(Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e 
fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma). 

Atividade: - A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e 
desenvolvimento de projetos executivos complementares, visando à construção e reformas de edificações 

Valor Previsto (saldo remanescente): R$ 63.938,04 

Atividade A111 Previsto Recebeu Retirou Realizou Saldo 

Revitalização da sede do 
PED 

R$ 63.938,04 R$ 0,00 R$ 63.938,04 R$ 0,00 R$ 0,00 

Para esta atividade o valor previsto foi remanejado para o Objetivo Específico A4 - Aquisição de 
equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais. 

Atividade: - M21 - Contratação de consultoria para realização de projetos executivos para reforma da Sede 
e do Centro de Visitantes do PED. 

Valor Previsto (saldo remanescente): R$ 45.000,00 

Atividade A121 Previsto Recebeu Retirou Realizou Saldo 

Projetos executivos para 
reforma e adequação da 

sede e do centro de 
visitantes* 

R$ 45.000,00 
 . 

R$ 0,00 R$ 45.000,00  R$ 0,00 R$ 0,00 

i% Para esta atividade o valor previsto foi remanejado para o Objetivo Específico A4 - Aquisição de 
equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais. 

Objetivo específico: - A2 - Implantação da Trilha da Cascata 

Atividade: - A211 - Contratação de empresa para executar bras de implantação da trilha da Cascata no 
PED incluindo obras de drenagem, instalações de pórtico e guaritas, recuperação de pontes, mata-burros, 
passarelas, parapeitos, deck6, corrimãos e escadas. 

Valor Previsto (saldo remanescente): 28.803,44 

=!!!! SEAS SAe.crb:rti: 	 inea 
Avenida Venezuela, 110 — Saúde — 20.081-312 — Rio de Janeiro/RJ 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,— SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA 

Atividade A211 Previsto Recebeu Retirou Realizou- Saldo 

Obras de construção de 
pórtico, guarita e 

• implantação da Trilha da 
Cascata 

R$ 28.803,44 R$ 0,00 R$ 28.803,44 R$ 0,00 R$ 0,00 

D Para esta atividade o valor previsto foi remanejado para o Objetivo Específico A4 - Aquisição de 
equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais. 

Objetivo específico: - A3 - Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede. 

Atividade: - A311 - Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização. 

Valor Previsto (saldo remanescente): R$22.564,50 

Atividade A311 Previsto Recebeu Retirou Realizou Saldo 

Implantação de placas de 
sinalização na Trilha da 

Cascata e na Sede 
R$ 22.564,50 R$ 0,00 R$ 22.564,50 

- 
R$ 0,00 R$ 0,00 

D Para esta atividade o valor previsto foi remanejado para o Objetivo Específico A4 - Aquisição de 
equipamentos; mobiliário, uniformes e demais materiais. 

Objetivo específico: - A4 - Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais. 

Atividade: - A411 - Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. 

Valor Previsto (saldo remanescente): R$1.105,47 

Nota: Considerando que foi solicitada inclusão de diversos novos itens para esta atividade todos às saldos 
dos Objetivos Específicos acima foram remanejados para complementação orçamentária. 

Segue abaixo quadro com a nova composição orçamentária: 

Atividade A411 a 
A413 

Previsto Recebeu Retirou , Realizou Saldo 

Aquisições de 
mobiliário e Equip. 

eletrônicos e 
eletrodomésticos 

R$1.105,47 R$160.305,98 R$0,00 R$ 29.262,61 R$132.148,84 

 

S 	Secretaria ee Estada do EAS inça 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE: INEA 

5.0 — Conclusão Final: 

Sendo assim, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução 
financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo 
FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatárias apresentadas, incluindo a 
demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a 
presente prestação de contas final. 

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", 
planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, tanto na fase executada pelo Convênio e pela 
fase do Acordo de Cooperação, destacando como saldo final do Projeto o valor de R$ 132.148,84 (cento e 
trinta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), referentes à diferença entre o valor 
total do projeto aprovado na CCA e o valor executado. 

Rio de Ja 26 de agosto de 2019. 

Claudio Cesar Kuhnert Filho 
ID.: 4149185-8 

S EAS Secretaria de estadodo 
Ambiente e Stistentabilidade 	inea 

Avenida Venezuela, 110 — Saúde — 20.081-312 — Rio de Janeiro/RJ 
www.inea.rj.gov.br  



CONTROLE FINANCEIRO 

THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERURGICA 

Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - PED 

Empreendedor 

Projeto 

inea  in.,,,....tadual 
do ambiente DIBAPE 

Orçamento do Projeto 

ID Função previsto contratado realizado % realizado Saldo excedido Desvio 
Tendência 

1 Licitação para escolha de empresa de consultoria 
1111 1111r 

2 Revitalização da sede do PED R$ 1.883.903,38 R$ 1.799.965,37 R$ 1.799.965,34 100% R$ 0,03 63.938,04 

45.000,00 

Lb, 
3 

Projetos executivos para reforma e adequação da 
sede e do centro de visitantes' 

R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 R$ 0% R$ 45.000.00 

4 Levantamento topográfico da área da sede R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 100% R$ .. 

5 
Obras de construção de pórtico, guarita e 
implantação da Trilha da Cascata 

R$ 490.498,73 R$ 461.695,28 R$ 461.695,29 100% 2 .803,44 

6 
Implantação de placas de sinalização na Trilha da 

R$ 122.452,50 R$ 99.888,00 R$ 99.888,00 100% R$ . 	,50 
Cascata e na Sede 

7 
Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e 
demais materiais 

R$ 108.073,58 R$ 108.073,58 R$ 106.968,11 99% R$ O.G . 1.105,47 

8 Aluguel de veiculo com motorista e combustível R$ 50.253,87 R$ 50.253,87 R$ 50.253,87 100% R$ 0,00 

Total R$ 2.694.182,06 R$ 2.578.876,10 2.532.770 81 94,01% R$ 45.000,03 R$ 	 - R$ 	161.411,45 

wt, Saldo Execução (Contratado 	 R$ 
	

46.105,49 

161.411,45 



DIBAPE 
	 inea dolambiente 

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE 

Empreendedor 
	 THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERURGICA 

Projeto 
	 Revitalizado da Sede e Fortaledmento da Estrutura de Apoio à Visitado do Parque Estadual do Desengano - PED 

CC/ MA Macro Ath4dade "rdii / N.' Protocolo Evento Causador do Fatteramento 
Documento 

Fiscal 
Data 

Emissão 
Valor 

Faturado 
Data de Pgto 

Verificar Timeline 
. 

., 

. 
Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20110322115202106 
Aquisição de 02 Projetor EP POWERLITE Si 0- TECH DATA 

BRASIL LIDA 
1240 30/03/11 RS 	2900,00 29/04/2011 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20110322112517106 
Aquisição de 01 Aparelho de ar condicionado 48 K 
SPRINGER - MULTIMIX REFRIGERAÇÃO LTDA 

1131 19/04/11 R$ 	4.950,00 17/05/2011 convênio 

, 
' 

Aquisição de  equipamentos, mobiliário' 
uniformes e demais materiais 

20110414143550106 
Aquisição de 05 Desurnificadores de Ambiente - KALUNGA 

COMERCIO IND. LTDA 
354955 20/04/11 RS 	395,00 16/05/2011 convénio 

, 
. 

Aquisição de equipamentos, mobiliário. 
uniformes e demais materiais 

20110414141813106 
Aquisição de 03 Purificador de Água - RICARDO ELETRO 

DIV. LIDA 
0339 25/04/11 R$ 	1.169,70 29/04/2011 convênio 

, 
. 

Aquisição de equipamentos, mobiliário. 
uniformes e demais materiais 

20110414144638106 
Aquisição de 03 capachos - C8C CASA E CONSTRUÇÃO 

LIDA 
21875 25/04/11 R$ 	264.70 29/04/2011 convênio 

, Aquisição de equipamentos. mobiliário, 
uniformes edemas materiais 

20110414144638106 
. 

AqUisiçãO de 60 copos de 235m1 e 24 copos de 337m1- 
PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS LIDA 

29562 26/04/11 R$ 	217,30 29/04/2011 convênio 

7  
Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

Aquisição de uniforme- Grand Uni Uniformes Profissionais 
Lida M 

000.001.253 26/08/11 6.610,00 21/11/2011 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniforrnes e demais materiais 

20110322113814106 Aquisição de 3 computadores - HSRNET InfOrMánCa Lida 000.010.188 27/09/11 R$ 	6.900,00 25/10/2011 convênio 

7 Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes a demais materiais 

Aquisição de 01 roçadeira 002009610 11/01/12 R$ 	1.999,00 17/02/2012 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário. 
uniformes e dentais materiais 

20120117141310106 
Aquisição de 01 filmadora FIDO Sony SR 21 - FAST 
ELETRONIC CO. DE ELETRO-ELETRONICOS E 

ACESSÓRIOS LTDA-EPP 
006372 02/02/12 R$ 	997,00 02/03/2012 convênio 

. 
Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120105180535106 
20120117141126106 
20120105160236106 
20120105180722106 
20120105180817106 
201,010,180925106  

20120117141635106 
20120105180419106 
20120105181024106 
20120117141803106 
20120117142108106 

Aquisição de bens permanentes- SOC.COM.IMP.HERMES 
LIDA 

20586720 03/02/12 R$ 	12.179,20 06/03/2012 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120117141942106 
AqUaição de carro coletar de lixo - ECOLESTE COM. DE 

LIXEIRAS LIDA-EPP 
000001540 09/02/12 R$ 	1.215,28 09/03/2012 convênio 

7  Aquisição de equipamentos. mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120117141439106 
Aquisição de Ferro Wallita 11 o volt - 

SOC.COM.IMPHERMES.LTDA 
21239170 17/02/12 R$ 	208,50 23/03/2012 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário. 20111109120435106 
Aquisição

Serra.proteção. 01 Anel 
Gas, 0; 01 

Roçadeira,
STIHL 	Prato 	

0  

Giratório 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes a demais materiais 

20120105175736106 
Aquisição de 02 cafeteiras elétricas - SOC. 

COM.IMP.HERMES S.A 
21362602 23/02/12 R$ 	118,00 27/03/2012 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120315150251106 
Aqisição de 01 Tela de projeção rebati' 290.42,00 - VPN 

COM. DE EQUIPAMENTOS VISUAIS LTDA. 
000000368 16/03/12 R$ 	400.00 09/05/2012 convênio 

, 
" 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20110322115731106 
Aquisição de 06 Tendas - ORVALHO DO SOL IND. E COM. 

LIDA 
000001234 04/04/12 R$ 	8.400,00 10/05/2012 convênio 

7 
Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120312143504106 
Aquisição de 03 ventiladores de teto- ABITARE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO LTDA. 
86251 09/04/12 R$ 	977,10 09/04/2012 convênio 

., 

. 
Aquisição de equipamentos, mobiliado. 
uniformes e demais materiais 

201203121 	106 
Aquisição de 03 colchões (2 solteiros e 01 casal) - NAD 

COLCHÕES MÓVEIS E DECORAÇÕES LIDA -ME 
622 10/04/12 R$ 	1.666,00 30/03/2012 convênio 

7 Aquisi ção de  eqUiPer""' mobiliário. 
Aquisição e demais materiais 

20120312143504106 
Contratação de Prestador de Serviço para transporte de 
equipamentos para o Parque- RPA JOÃO BATISTA DA 

COSTA 
300412 10/04/12 R$ 	561,80 30/04/2012 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120312143504106 
Adiantamento de 50% da Aquisição de 01 mesa. 01 cama de 
casal e 02 camas de solteiros - CLAUDIA MÁRCIA TORRES 

VELLOSO MARIATH 
00005 12/04/12 R$ 	1.700,00 15/05/2012 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120312143504106 
50% restante na entrega - Aquisição de 01 mesa, 01 cama 

de casal e 02 carnes de solteiros - CLAUDIA MÁRCIA 
TORRES VELLOSO MARIATH 

00005 12/04/12 R$ 	1.700,00 29/06/2012 convênio 

, 
' 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

201203131 	106 
Aquisição de 01 Moto Esmeril Bancada - ALBRAN COM. DE 

SOLDAS E FERRAGENS LIDA 
13099 16/04/12 RS 	345,00 14/05/2012 convênio 

., 

. 
Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e danais materiais 

201203131 	106 
Aquisição de ferramentas diversas - ALBRAN COM. DE 

SOLDAS E FERRAGENS LTDA 
13100 16/04/12 R$ 	6.853.04 14/05/2012 convênio 

, 
. 

Aquisição de equipamentos, mobilia, 
uniformes e demais materiais 

2012031214 	106 3504 
 de 04 cadeiras de serei:3M giratória- SUPER 

MATRIZ AÇOS LTDA 
04E263 25/04/12 R$ 	851,00 24/05/2012 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

Valor correspondente ao INSS Patronal (20%) da contratação 
do freta PF para transporte dos três colchões 

1312 18/05/12 R$ 	112,36 18/05/2012 convênio 

, 
. 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120514162701106 
Aquisição de carrinho de mao - REAL BIRIGUI COMERCIO 

DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LIDA 
13404 03/07/12 R$ 	575.00 19/07/2012 convênio 



DIBAPE 
	 inea  gitAt,u,r;;It 

, 
' 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120312143504106 
Aquisição de estante e rack - ESTOK COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA  
544995 05/07/12 R$ 	3.850,00 04/07/2012 convênio 

., 
* 

Aquisição de equipamentos, mobiliário. 
uniformes e demais materiais 

20120508113511106 
Aquisição de 16 colurnAOSTA- ASATRALTDA  COUROS E CALÇADOS 1261 12/07/12 R$ 	1.553,79 23/05/2012 convênio 

7  
. 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

2012 	160101106 

Aquisição de matarias diversos - Capa de colchão casal, 
edredon casal, edredon solteiro, jg de lençol casal 4 orça, jg de 

lençol solteiro 3 pçs, protetor travesseiro, travesseiro soo - 
UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA 

000000267  26/07112  AS 	3.979,00  31/0712012 
convénio 

7  
' 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120514101131106 20120514101131106 
liquefeito- PASCOAL COMÉRCIO ME MADALENA 

LTDA 
322 31/07/12 RS 	236,00 25/07/2012 convênio 

7  
Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

2012517963022106 Aquisição de materiais ditemos -CASA&VIDEO 20143 21/08/12 R$ 	1.258,72 21/09/2012 convênio 

7 
Aquisição da equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

2012517983092106 Aquisição de 01 porta sabonete líquido - CASA&VIDEO 79906 01/09/12 R$ 	23,19 30/08/2012 convénio 

7  
. 

Aquisição de equipamentos, mobiliário. 
uniformes e demais materiais 

2012517963022106 
Aquisição de 20 saco de pano- SETE TANQUINHOS DE 

MADUREIRA LTDA 
015786 19/09/12 R$ 	36,00 28/09/2012 convênio 

, 
. 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes a demais materiais 

201251 	106 
Aquisição ris 02 espelhos 0,40 0 0.60 10~10' 

MUNDIVIDROS VIDROS E CRISTAIS E MOLDURAS LIDA 
10756 21/09/12 RS 	120,00 18/09/2012 convênio 

7 
Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120928145550106 
Aquisição de utenciliosDdAescoziLOrDA-DPRINCIPADO DE 

68956 10/10/12 RS 	5.245,64 05/11/2012 convênio 

7 
Aquisição do equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

2012092814550106 
Aquisição de 041g de panelas inox - B2W COMPANHIA 

GLOBAL DE VAREJO 
9357790 02/11/12 R$ 	1.799,64 31/10/2012 convênio 

, Aquisição de equipamentos, mobiliaria 
uniformes ademais materiais ' 

2012092814550106 
Aquisição de jg de xícaras- SHOPFATO COM. ELETRONICO 

S.A 
17064 03/11/12 R$ 	82,54 01/11/2012 convênio 

, 
' 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

2012092814550106 
Aquisição de 03 suportes KIT Copa Mor Euro - NOVA 

PONTOCOM COM. ELETRONICO S.A 
691759 03/11/12 R$ 	188,73 01/11/2012 convênio 

7 
Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120928145550106 
Aquisição de 02 panelas de pressão 4.57-GRUPO 

MAQUINAS DE VENDAS 
127207 08/11/12 RS 	436,80 05/11/2012 convênio 

, 
' 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

2012092814550106 
Aquisição de utencilios de Cozinha -02 Tábuas de carne - 

COMLINE S COMERCIAL LTDA 
5112 09/11/12 R$ 	60,39 05/11/2012 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

2012092814550106 
Aquisição de 02 batedores de carne BINOX - BIANCHERIA 

LALUNI CABES 
2507 12/11/12 R$ 	119,49 09/11/2012 convênio 

7  
' 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120928145550106 
Aquisição de 10 fechos de segurança- C&C Casa e 

Construção Lida 
265121 26/04/14 R$ 	253,24 17/04/2014 convênio 

7  
' 

Aquisição de equipamentos. mobiliaria 
uniformes e demais materiais 

201209281 	106 291583,1 Aquisição de toalhas, afiador, saleiro- B2W COMPANHIA 
GLOBAL DO VAREJO 

06/05/14 RS 	791,12 16/04/2014 convênio 

7 
Aquisição de equipamentos. mobiliário. 
uniformes e demais materiais 

20120928145550706 
Aquisição de talheres - NOVA PONTOCOM COMERCIO 

ELETRONICO S.A. 
001217140 08/05/14 R$ 	486,36 06/05/2014 convénio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120928145550106 
Aquisição deconjunto 	

ELETRONICO  
de  chu° -NPONTOCOM OA 

COMERCIO 	 SVA. 
001.113.726 20/05/14 R$ 	180,22 06/05/2014 convénio 

., 

. 
Aquisição de equipamentos. mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

201~151525106 
Aquisição de materiais diversos- REAL BIRIGUI COM.MAO. 

FER. LTDA-EPP 000.032.568 09/12/14 As 	1.091,92 05/02/2015 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário. 
uniformes e demais materiais 

20140825173456106 Aquisição de 07 cotumos - NS2 COM. INTERNET S.A 1512139 21/05/15 R$ 	1.819,30 1905/2015 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20120313150900106 Aquisição de 01 clinômetro - Furtado&Schmidt 15919 30/07/15 R$ 	299,00 10/08/2015 convênio 

7 
Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20150609161705106 
20150609161705106 

Aquisição mobiliado - Meu Movei de Madeira 1 muno 24/09/15 R$ 	7.313,56 22/09/2015 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes a demais materiais 

20140807132928106 Aquisição de comera e bolsa no Magazine Luiza S/A 547329 17/10/15 R$ 	1.714,45 18110/2015 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20150609161343106 Aquisição de purificador de agua- WMB COMERCIO 594471 17/10/15 RS 	112,21 16/10/2015 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20141003113021106 Aquisição de moto compressor- J.M.Gurgel 106009 22/10/15 R$ 	1.511,52 28/10/2015 convênio 

7  Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20141003113021106 Aquisição de compressor lavadora- J M GURGEL 10/29e_d 29/10/15 RI 	375,30 21/10/2015 convênio 

., 
' 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

20151228122017106 
Aquisião de lente fotográfica - FAST ELETRONIC COM. DE 

ELETRO ELETRONBICOS E ACESSÓRIOS LTDA 
1602  1506/16  AS 	

1.754,00 20/07/2016 convênio 



R$ 	132.148,84 

inea  marital. estadual 
do ambiente DIBAPE 

CONTROLE FINANCEIRO 

Empreendedor 
	

THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA  SIDERÚRGICA 

Projeto 
	

Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - PED 

Orçamento do Pro eto 

ID Função previsto CCA contratado realizado % realizado Saldo excedido 
Desvio 

Tendência 

1 
Licitação para escolha de empresa de consultoria 

- 
2 

Revitalização da sede do PED R$ - R$ R$ 

3 

Projetos executivos para reforma e adequação da 
sede e do centro de visitantes' 

R$ R$ - R$ - 

4 
Levantamento topográfico da área da sede R$ R$ - R$ - 

5 

Obras de construção de pórtico, guarita e 
implantação da Trilha da Cascata 

R$ - R$ - R$ - 

6 

Implantação de placas de sinalização na Trilha da 
Cascata e na Sede 

R$ - R$ R$ - R$ - - 

7 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e 
demais materiais 

R$ 161.411,45 R$ 161.411,45 R$ 29.262,61 18% R$ 0,00 

- 
8 

Aluguel de veículo com motorista e combustível R$ R$ R$ 

18 

Total R$ 161.411,45 R$ 161.411,45 R$ 29.262,61 18,13% R$ 0,00 R$ 	 - R$ 132.148,84 

Saldo Execução (Contratado) 



inea  tnstituto estadual 
do ambiente DIBAPE 

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE 

THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA 

Projeto 
	 Realtallsação da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitado do Parque Estadual do Desengano - PED 

Empreendedor 

CC / NA \lacro Atividade TdR 1N.* Protocolo Evento Causador do Fatoramento 
Documento 

Fiscal 
Data 

Emissão 
Valor 

Faturado 
Data de Pgto 

Verificar Timeline 
* 

, 
. 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais  

2018.1011.00017-3 
'Aquisição de 02 notebooks - SND DISTRIBUICAO DE 

PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A 
11/03/19 R$ 	7.160,00 18/03/2019 acordo 

. 
Aquisição de equipamentos, moMlifirio, 
uniformes e demais materiais 

2018.1017.00027-2 Aquisição de 02 ar condicionados 18/01/19 R$ 	9.320,08 18/01/2019 acordo 

., 

. 
Aquisição de equipamentos, mobiliário. 
uniformes e demais materiais 

2018.0316.00019-5 Aquisição de 01 Impressora multifuncional chmrox R$ 	3.905,07 02/10/2018 acordo 

„ 
. 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

2018.0316.00025-0 Aquisição de 01 Notebook R$ 	3.538,11 08/10/2018 acordo 

., 
" 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

2018.0316.00010-1 Aquisição de ar condicionado split 12000Btus R$ 	3.524,40 01/10/2018 acordo 

, 
. 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, 
uniformes e demais materiais 

2018.0316.00026-8 Aquisição de ti TV 40" R$ 	1.814,95 11/10/2018 acordo 

r•-•\ 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE — INEA 
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS DIBAPE 

TERMO DE ENCERRAMENTO 017/19 

Pelo presente Termo, damos por encerrado o Projeto "Revitalização da Sede e 

Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano", 

no valor de R$ 2.694.182,06 (dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, cento e 

oitenta e dois reais e seis centavos), com saldo remanescente de R$ 132.148,84 

(cento e trinta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). 

Atestamos que as especificações constantes nos devidos Termos de Referência, 

conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais 

constantes no Processo Administrativo n° E-07/509.071/2010. 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019. 

Má cio de Azevedo Beranger 

Diretor de Biodive sidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas 

enema instituto estadual 
%11 do ambiente 

n:19. 	Secralaria de 
ESlidad0 

'Ah>  Sustenble=trlade 
•'k  G  RIO DE JANEIRO 

NO5 cdk.fa 	.C.C“,  

Avenida Venezuela,110 — Praça Mauá — Rio de Janeiro — RJ — CEP: 20081-312 — TeL: 2332-5519 
www.ineasi.gov.br  





Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de 
cada categoria de gasto.





                      

Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;
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Nome do 
Fornecedor

Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços
Vlr Original 

(R$)

Dt. 
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Data: 22/07/2019

100% Vlr Pago 
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Vlr Solicitado nesta 
Aplic. (R$)

����� �� ����������� ����������

����/�:;�
	' �!"�#

����
 �
�$$!"��*��
�
����
 �
�<��!-! � ��
����
 �
��2=�3�"���

,�3(�"�"�� ���)*�
�$�� *�#
 �
��$�"+�"�

����������
����������

����������

,�"-�"!�
���
��.�����
�
/,/
�	��
�0�!#
����
1�2�"!$3�
(���
,�"$��-�%&�
 �

!� !-��$! � �
 �
�$�� �
 �
�!�
 �

4�"�!��5

/,,�
"'
�������
�
�1�
�
�4
�
,��
�
�
6/78���	9

Relevo Serviços 
Técnicos Ltda

00000001
19

Serviço de topografia para área situada no Horto Florestal Santos Lima, Sede 
do PE do Desengano - Parcela Única

14.000,00 06/04/2011100 14.000,001

Tech Data Brasil Ltda. 00000012
40

FMA - Parque Estadual do Desengano/Projetor multimídia 2.900,00 29/04/2011100 2.900,002

C & C Casa e 
Construção Ltda

00000218
75

Aquisição de 3 capachos para o PE do Desengano 264,70 29/04/2011100 264,703

Principado de Asturias 
Louças Ltda

00000295
62

Aquisição de 60 copos de 235ml e 24 copos de 337ml para o PE do 
Desengano

217,30 29/04/2011100 217,304

Ricardo Eletro 
Divinópolis Ltda

00000033
33

Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do 
Parque Estadual do Desengano/Purificador de água - Aquisição urgente, tendo 
em vista reunião do Conselho Diretor no dia 29/04 no PED.

1.169,70 29/04/2011100 1.169,705

Kalunga Com. e Ind. 
Gráfica Ltda.

00003549
55

Parque Estadual do Desengano - Desumidificador de ambiente 395,00 16/05/2011100 395,006

Multimix Refrigeração 
Ltda.

00000011
31

Parque Estadual do Desengano - Ar condicionado 4.950,00 17/05/2011100 4.950,007

Saioron Construtora 
Ltda

00000849 00000007
21

Revitalização da Sede e Fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do 
Parque Estadual do Desengano - Parcela 1/6

364.189,96 08/06/2011100 364.189,968

2Pag.
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Irmãos Prata Construção 
e Conservação Ltda - 
ME

00000851 00000004
08

Contratação de PJ para implantação da Trilha da Cascata do Parque Estadual 
do Desengano - Parcela 1/4

125.891,14 05/07/2011100 125.891,149

Saioron Construtora 
Ltda

00000007
44

Revitalização da Sede e Fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do 
Parque Estadual do Desengano - Parcelas 2,3 e 4 / 6

737.973,17 11/08/2011100 737.973,1710

Irmãos Prata Construção 
e Conservação Ltda - 
ME

00000851 00000004
16

Contratação de PJ para implantação da Trilha da Cascata do Parque Estadual 
do Desengano - Parcela 2/4

99.975,49 19/08/2011100 99.975,4911

Irmãos Prata Construção 
e Conservação Ltda - 
ME

00000851 00000004
37

Contratação de PJ para implantação da trilha da Cascata do Parque Estadual 
do Desengano - Parcela 3/4

75.283,69 27/09/2011100 75.283,6912

MSM Turismo Ltda ME 00000000
16

Aluguel de veículo com motorista e combustível para o PE do Desengano 9.826,80 14/10/2011100 9.826,8013

HSRNET Informática 
Ltda.

00000001
88

Aquisição de tres Computadores Intel I3 com teclado, mouse, Windows 7, 
Office e tela LCD 18,5" para o PE Desengano

6.900,00 25/10/2011100 6.900,0014

MSM Turismo Ltda ME 00000000
20

Aluguel de veículo com motorista e combustível  para o PE do Desengano 9.826,80 21/11/2011100 9.826,8015

Grand Udi Uniformes 
Profissionais Ltda.

00000012
53

Contratação de empresa de confecção de uniformes para o Parque Estadual 
do Desengano

6.610,00 21/11/2011100 6.610,0016

3Pag.
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Irmãos Prata Construção 
e Conservação Ltda - 
ME

00000851 00000004
63

Contratação de PJ para implantação da Trilha da Cascata do Parque estadual 
do Desengano - Parcela 4/4

160.544,97 25/11/2011100 160.544,9717

MSM Turismo Ltda ME 00000000
24

Aluguel de veículo com motorista e combustível para o PE do Desengano 9.826,80 08/12/2011100 9.826,8018

MSM Turismo Ltda ME 00000000
28

Aluguel de veículo com motorista e combustível referente ao 2º aditivo - PE do 
Desengano

9.826,80 16/01/2012100 9.826,8019

Real Birigui Comércio de 
Máquinas e Ferramentas 
Ltda.

00000085
63

Aquisição de uma roçadeira costal, motoserra, soprador e acessorios para 
roçadeira lateral para o Parque Estadual do Desengano.

6.011,00 01/02/2012100 6.011,0020

MSM Turismo Ltda ME 00000000
30

Aluguel de veículo com motorista e combustível - PE Desengano 446,67 15/02/2012100 446,6721

Lucas Máquinas e 
Ferramentas Ltda

00000096
10

Aquisição de Roçadeira FS 220 Sthil para o Parque Estadual do Desengano. 1.999,00 17/02/2012100 1.999,0022

Fast Eletronic Com. de 
Eletro-Eletrônicos e 
Acess. Ltda.-EPP

00000063
72

Aquisição de Filmadora Sony DCR SR 21 para o Parque Estadual do 
Desengano

997,00 02/03/2012100 997,0023

Sociedade Comercial e 
Importadora Hermes

00205867
20

Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para o Parque Estadual do 
Desengano

12.179,20 06/03/2012100 12.179,2024

4Pag.
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Ecoleste Comércio de 
Lixeiras Ltda EPP

00000015
40

Aquisição de 04 Carros Coletores cap. 240 Litros - Parque Estadual do 
Desengano

1.215,28 09/03/2012100 1.215,2825

Sociedade Comercial e 
Importadora Hermes

00212391
70

Aquisição de 03 ferros elétricos 110 Volts para o Parque Estadual do 
Desengano

208,50 23/03/2012100 208,5026

Sociedade Comercial e 
Importadora Hermes

00213626
02

Aquisição de 02 Cafeteiras 110 Volts para o Parque Estadual do Desengano 118,00 27/03/2012100 118,0027

Nad Colchões Moveis e 
Decorações Ltda ME

00230320
12

Aquisição de tres Colchões (2 de solteiro e 1 de casado) Ortobom para o PE 
Desengano.

1.666,00 30/03/2012100 1.666,0028

Saioron Construtora 
Ltda

00000859 00000008
29

Revitalização da Sede e Fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do 
Parque Estadual do Desengano - Parcela 5/6

663.739,88 05/04/2012100 663.739,8829

Abitare Materiais de 
Construção Ltda

00000862
51

Aquisição de 03 ventiladores de teto e 06 lâmpadas eletrônicas  para o PE 
Desengano

977,10 09/04/2012100 977,1030

João Batista da Costa 300412 Contratação de frete PF para transporte dos tres colchões (dois de solteiro e 
um de casado) até Santa Maria Madalena- PE Desengano.

561,80 30/04/2012100 561,8031

VPN Comercio de 
Equipamentos Visuais

00000003
68

Aquisição de Tela de projeção para o Parque Estadual do Desengano 400,00 09/05/2012100 400,0032

5Pag.
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Orvalho do Sol 00000012
34

Aquisição de Tenda para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura 
de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano

8.400,00 10/05/2012100 8.400,0033

Sibelly Transportes Ltda 00000006
18

Aluguel de veículo Toyota Hilux 4x4 sem motorista por 30 dias para o PE 
Desengano

10.500,00 10/05/2012100 10.500,0034

Albran Comércio de 
Soldas e Ferragens Ltda

00000131
00

Aquisição de ferramentas para o PE Desengano 6.853,04 14/05/2012100 6.853,0435

Albran Comércio de 
Soldas e Ferragens Ltda

00000130
99

Aquisição de 01 moto esmeril de bancada para o PE Desengano 345,00 14/05/2012100 345,0036

Claudia Marcia Torres 
Velloso Mariath

00000000
0501

Aquisição de 1 mesa com cadeiras, 2 camas de solteiro e 1 cama de casal em 
artesato local com madeira reflorestada para o PE Desengano. - 50% Iniciais

1.700,00 15/05/2012100 1.700,0037

Previdência  Social 1312 INSS s/ serv. de João Batista da Costa 112,36 18/05/2012100 112,3638

Atlas Atalaia Ind. e Com. 
de Calçados Ltda

00230520
12

Aquisição de 16 pares de coturnos marrom marinha e verde com solado em 
vibram - PE do Desengano

1.553,79 23/05/2012100 1.553,7939

Shopping Matriz 
Comercial Ltda.

00000462
63

Aquisição de Cadeira de secretaria para Revitalização da Sede e 
Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do 
Desengano

851,00 24/05/2012100 851,0040
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Claudia Marcia Torres 
Velloso Mariath

00000000
51

Aquisição de 1 mesa com cadeiras, 2 camas de solteiro e 1 cama de casal em 
artesato local com madeira reflorestada para o PE Desengano - 50% 
Restantes.

1.700,00 29/06/2012100 1.700,0041

Estok Comercio e 
Representações Ltda

00009857
32

Aquisição de mobiliario para o Parque Estadual do Desengano 3.850,00 04/07/2012100 3.850,0042

Real Birigui Comércio de 
Máquinas e Ferramentas 
Ltda.

00000134
04

Aquisição de 05 Carrinhos de mão para o PE Desengano 575,00 19/07/2012100 575,0043

PASCOAL COMERCIO 
DE MADALENA 
LTDA-ME

00003155
0801

Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do 
Parque Estadual do Desengano/Botijão de gás - Aquisição conforme 
especificação anexa.

236,00 25/07/2012100 236,0044

Um Meia Zero Cama e 
Mesa Ltda

00000002
67

Aquisição de Utensílios de cama para o Parque Estadual do Desengano 3.979,00 31/07/2012100 3.979,0045

Casa & Video Rio de 
Janeiro S/A

00126373
04

Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do 
Parque Estadual do Desengano/Utensílios de banheiro/lavanderia - Aquisição 
de acordo com especificação anexa.

23,19 30/08/2012100 23,1946

Engeplac Sistemas de 
Comunicação Visual 
Ltda ME

00000001
25

Contratação de empresa para elaborar, confeccionar e instalar placas de 
sinalização para o  Parque Estadual do Desengano - Pagamento 70%

69.921,60 17/09/2012100 69.921,6047

Mundividros Vidros, 
Cristais e Molduras Ltda

00130920
12

Aquisição de espelhos para Revitalização da Sede e Fortalecimento da 
Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano. Solicitação 
criada como parte do protocolo 20120517163022106, para aquisição com 
outro fornecedor.

120,00 18/09/2012100 120,0048
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Casa & Video Rio de 
Janeiro S/A

00000201
43

Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do 
Parque Estadual do Desengano/Utensílios de banheiro/lavanderia - Aquisição 
de acordo com especificação anexa.

1.258,72 21/09/2012100 1.258,7249

Sete Toquinhos de 
Madureira Artigos de 
Festas Ltda

00000157
86

Aquisição de panos de chão para Revitalização da Sede e Fortalecimento da 
Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano. Solicitação  
criada como parte do protocolo 20120517163022106 para aquisição com outro 
fornecedor.

36,00 28/09/2012100 36,0050

Americanas.Com - B2W 
Companhia Global do 
Varejo

05285409
30

Aquisição de 4 Jogos de panela aço inox para o PE Desengano 1.799,64 31/10/2012100 1.799,6451

Cia. Brasileira de 
Distribuição

00214511
42

Aquisição de suporte para cozinha para PE Desengano. 188,73 01/11/2012100 188,7352

Shopfato Comercio 
Eletronico

00929513
52

Aquisição de 3 Jg de xicara branca de porcelana com 90ml para o PE 
Desengano

82,54 01/11/2012100 82,5453

Principado de Asturias 
Louças Ltda

00000689
56

Aquisição de parte dos utensilios de cozinha para o Parque Estadual do 
Desengano

5.245,64 05/11/2012100 5.245,6454

Magazine do Inox 00000059
62

Aquisição de tábua de carne retangular 400x240x12mm para cozinha para PE 
Desengano.

60,39 05/11/2012100 60,3955

RN Comércio Varejista 
S.A.

00095024
51

Aquisição de 2 panelas de pressão 4,5L Tramontina para o PE Desengano 436,80 05/11/2012100 436,8056
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Habitare Casa 00010030
42

Aquisição de dois batedores de carne em aço Inox para o PE Desengano 119,49 09/11/2012100 119,4957

Engeplac Sistemas de 
Comunicação Visual 
Ltda ME

00000011
06

Contratação de empresa para elaborar, confeccionar e instalar placas de 
sinalização para o  Parque Estadual do Desengano - 30% Finais

29.966,40 12/11/2012100 29.966,4058

Saioron Construtora 
Ltda

00000849 00000000
3201

Revitalização da Sede e Fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do 
Parque Estadual do Desengano - Referente à 4ª Medição - Final

34.062,33 04/12/2013100 34.062,3359

B2W Companhia Global 
do Varejo

00000160
4201401

Aquisição de utensílios diversos para o PE Desengano 791,12 16/04/2014100 791,1260

C & C Casa e 
Construção Ltda

00000170
4201401

FMA - Desengano - Aquisição de dez fechos para porta  - pagamento 
antecipado;

253,24 17/04/2014100 253,2461

Extra.com 00000060
5201401

- Aquisição de utensílios diversos - pgto unico 666,58 06/05/2014100 666,5862

Real Birigui Comércio de 
Máquinas e Ferramentas 
Ltda.

00000000
3256801

- Aquisição de Ferramentas Manuais e EPIs para o Parque Estadual do 
Desengano - Parcela única

1.091,92 05/02/2015100 1.091,9263

NS2.com Internet S.A. 00000180
5201501

Aquisição de 07 Pares de Coturno - Parque Estadual do Desengano - 
Pagamento Antecipado

1.819,30 19/05/2015100 1.819,3064
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Furtado & Schmidt 
Sistemas e 
Equipamentos 
Topográficos Ltda.

00000000
1591901

Aquisição de 01 Clinômtero analógico para o Parque Estadual do Desengano - 
Pagamento Unico

299,00 10/08/2015100 299,0065

Meu Movel de Madeira - 
Com. de Móveis e 
Decorações Ltda.

00009175
8160001

Aquisição de Sofá e armário com portas para Revitalização da Sede e 
Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do PE do Desengano

7.313,56 22/09/2015100 7.313,5666

Walmart.com 00000151
0201501

Aquisição de 01 Purificador de Água, Para Revitalização da Sede e 
Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do 
Desengano - Pagamento Antecipado

112,21 16/10/2015100 112,2167

Magazine Luiza S/A 00000151
0201501

Aquisição 01 Máquina fotográfica digital - Revitalização da Sede e 
Fortalecimento da Estrutura de Apoio á Visitação do PE do Desengano - 
Pagamento Antecipado

1.714,45 16/10/2015100 1.714,4568

J.M. GURGEL ME 00000191
0201501

Aquisição de 01 Compressor - Revitalização da Sede e Fortalecimento da 
Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Pagamento 
Antecipado

375,30 21/10/2015100 375,3069

J.M. GURGEL ME 00000261
0201501

Aquisição de 01 Hidrolavadora - Lavadora profissional, para Revitalização da 
Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual 
do Desengano - Pagamento Antecipado

1.511,52 28/10/2015100 1.511,5270

Fast Eletronic Com. de 
Eletro-Eletrônicos e 
Acess. Ltda.-EPP

00000000
0160201

Aquisição de lente para máquina fotográfica digital para o PE Desengano - 
Pagamento Unico

1.754,00 20/07/2016100 1.754,0071
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2.532.770,61 2.532.770,61
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Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram 
adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.



Origem Protocolo Financiador Para onde (Projeto) Insumo Valor final

Fundo Mata 
Atlântica RJ

2018.0316.00026-8
Acordo FMA - CSA2 

(Thyssen) 3000-7
Acordo FMA Proj Parque Estadual do 

Desengano
 - Aquisição de 01 TV 40´´ - Parque Estadual 

do Desengano.
 R$                                       1.814,95 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

2018.0316.00010-1
Acordo FMA - CSA2 

(Thyssen) 3000-7
Acordo FMA Proj Parque Estadual do 

Desengano
 - Aquisição de ar condicionado split 

12000BTUs - Parque Estadual do Desengano
 R$                                       3.524,40 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

2018.0316.00025-0
Acordo FMA - CSA2 

(Thyssen) 3000-7
Acordo FMA Proj Parque Estadual do 

Desengano

 - Aquisição de 01 Notebook - Parque 
Estadual do Desengano
  R$                                       3.538,11 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

2018.0316.00019-5
Acordo FMA - CSA2 

(Thyssen) 3000-7
Acordo FMA Proj Parque Estadual do 

Desengano

 - Aquisição de 01 Impressora Multifuncional 
c/xerox - Parque Estadual do Desengano




 R$                                       3.905,07 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

2018.1011.00017-3
Acordo FMA - CSA2 

(Thyssen) 3000-7
Acordo FMA Proj Parque Estadual do 

Desengano
 - Aquisição de 02 notebooks - Parque 

Estadual do Desengano.
 R$                                       7.160,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

2018.1017.00027-2
Acordo FMA - CSA2 

(Thyssen) 3000-7
Acordo FMA Proj Parque Estadual do 

Desengano
 - Aquisição de ar condicionado split 

12000BTUs - Parque Estadual do Desengano
 R$                                       9.320,08 

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Acordo FMA Proj Parque Estadual do Desengano

ACORDO FMA - 04/2016
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007
FMA - CSA 2 (Thyssen)



Origem Protocolo Financiador Para onde (Projeto) Insumo Valor final

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110125155955106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Revitalização da Sede e Fortalecimento da 

estrutura de apoio a visitação do Parque 
Estadual do Desengano

 R$                                1.799.965,34 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110125161411106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Contratação de PJ para implantação da Trilha 

da Cascata do Parque Estadual do 
Desengano

 R$                                   461.695,29 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120313150900106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de ferramentas para o PE 

Desengano
 R$                                       6.853,04 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120313150900106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 01 moto esmeril de bancada 

para o PE Desengano
 R$                                          345,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120928145550106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 4 Jogos de panela aço inox para 

o PE Desengano
 R$                                       1.799,64 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120402101945106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 03 ventiladores de teto e 06 

lâmpadas eletrônicas  para o PE Desengano
 R$                                          977,10 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120508113511106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 16 pares de coturnos marrom 

marinha e verde com solado em vibram - PE 
do Desengano

 R$                                       1.553,79 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120928145550106 / 
20120928145550106 / 
20120928145550106 / 
20120928145550106 / 
20120928145550106

FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de utensílios diversos para o PE 

Desengano
 R$                                          791,12 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110414144638106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 3 capachos para o PE do 

Desengano
 R$                                          264,70 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120928145550106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
FMA - Desengano - Aquisição de dez fechos 

para porta  - pagamento antecipado;
 R$                                          253,24 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120517163022106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Revitalização da Sede e Fortalecimento da 
Estrutura de Apoio à Visitação do Parque 

Estadual do Desengano/Utensílios de 
banheiro/lavanderia - Aquisição de acordo 

com especificação anexa.

 R$                                            23,19 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120517163022106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Revitalização da Sede e Fortalecimento da 
Estrutura de Apoio à Visitação do Parque 

Estadual do Desengano/Utensílios de 
banheiro/lavanderia - Aquisição de acordo 

com especificação anexa.

 R$                                       1.258,72 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120312143504106 / 
20120312143504106 / 
20120312143504106

FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Aquisição de 1 mesa com cadeiras, 2 camas 
de solteiro e 1 cama de casal em artesato 
local com madeira reflorestada para o PE 

Desengano. - 50% Iniciais

 R$                                       1.700,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120312143504106 / 
20120312143504106 / 
20120312143504106

FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Aquisição de 1 mesa com cadeiras, 2 camas 
de solteiro e 1 cama de casal em artesato 
local com madeira reflorestada para o PE 

Desengano - 50% Restantes.

 R$                                       1.700,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120105180419106 / 
20120105180925106 / 
20120105180722106 / 
20120105180817106 / 
20120105180535106 / 
20120105160236106 / 
20120117141126106 / 
20120105181024106 / 
20120117141803106 / 
20120117141635106 / 
20120117142108106

FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos para o Parque Estadual do 
Desengano

 R$                                     12.179,20 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120117141439106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 03 ferros elétricos 110 Volts 

para o Parque Estadual do Desengano
 R$                                          208,50 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120105175736106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 02 Cafeteiras 110 Volts para o 

Parque Estadual do Desengano
 R$                                          118,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120509160101106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de Utensílios de cama para o 

Parque Estadual do Desengano
 R$                                       3.979,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110517162555106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aluguel de veículo com motorista e 

combustível para o PE do Desengano
 R$                                       9.826,80 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110517162555106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aluguel de veículo com motorista e 

combustível  para o PE do Desengano
 R$                                       9.826,80 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110517162555106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aluguel de veículo com motorista e 

combustível para o PE do Desengano
 R$                                       9.826,80 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110517162555106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aluguel de veículo com motorista e 

combustível referente ao 2º aditivo - PE do 
Desengano

 R$                                       9.826,80 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110517162555106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aluguel de veículo com motorista e 

combustível - PE Desengano
 R$                                          446,67 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110715112915106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Contratação de empresa para elaborar, 
confeccionar e instalar placas de sinalização 

para o  Parque Estadual do Desengano - 
Pagamento 70%

 R$                                     69.921,60 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110715112915106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Contratação de empresa para elaborar, 
confeccionar e instalar placas de sinalização 

para o  Parque Estadual do Desengano - 30% 
Finais

 R$                                     29.966,40 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120928145550106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
 - Aquisição de utensílios diversos - pgto 

unico
 R$                                          666,58 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120928145550106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de suporte para cozinha para PE 

Desengano.
 R$                                          188,73 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120117141310106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de Filmadora Sony DCR SR 21 

para o Parque Estadual do Desengano
 R$                                          997,00 

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Projeto Parque Estadual do Desengano

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007
FMA - CSA 2 (Thyssen)



Origem Protocolo Financiador Para onde (Projeto) Insumo Valor final

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Projeto Parque Estadual do Desengano

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007
FMA - CSA 2 (Thyssen)

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20151228122017106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de lente para máquina fotográfica 
digital para o PE Desengano - Pagamento 

Unico
 R$                                       1.754,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120313150900106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 01 Clinômtero analógico para o 
Parque Estadual do Desengano - Pagamento 

Unico
 R$                                          299,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110126120819106 / 
20110126120819106 / 
20110126120819106 / 
20110126120819106 / 
20110126120819106 / 
20110126120819106 / 
20110126120819106 / 
20110126120819106 / 
20110126120819106

FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Contratação de empresa de confecção de 

uniformes para o Parque Estadual do 
Desengano

 R$                                       6.610,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120928145550106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de dois batedores de carne em aço 

Inox para o PE Desengano
 R$                                          119,49 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110322113814106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de tres Computadores Intel I3 com 
teclado, mouse, Windows 7, Office e tela LCD 

18,5" para o PE Desengano
 R$                                       6.900,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120312143504106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Contratação de frete PF para transporte dos 
tres colchões (dois de solteiro e um de 
casado) até Santa Maria Madalena- PE 

Desengano.

 R$                                          561,80 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110414143550106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Parque Estadual do Desengano - 

Desumidificador de ambiente
 R$                                          395,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20141003113021106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Aquisição de 01 Compressor - Revitalização 
da Sede e Fortalecimento da Estrutura de 
Apoio à Visitação do Parque Estadual do 

Desengano - Pagamento Antecipado

 R$                                          375,30 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20151006152834106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Aquisição de 01 Hidrolavadora - Lavadora 
profissional, para Revitalização da Sede e 

Fortalecimento da Estrutura de Apoio à 
Visitação do Parque Estadual do Desengano - 

Pagamento Antecipado

 R$                                       1.511,52 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20111109120435106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de Roçadeira FS 220 Sthil para o 

Parque Estadual do Desengano.
 R$                                       1.999,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120928145550106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de tábua de carne retangular 
400x240x12mm para cozinha para PE 

Desengano.
 R$                                            60,39 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150807132928106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Aquisição 01 Máquina fotográfica digital - 
Revitalização da Sede e Fortalecimento da 

Estrutura de Apoio á Visitação do PE do 
Desengano - Pagamento Antecipado

 R$                                       1.714,45 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150609161705106 / 
20150609161705106

FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Aquisição de Sofá e armário com portas para 
Revitalização da Sede e Fortalecimento da 

Estrutura de Apoio à Visitação do PE do 
Desengano

 R$                                       7.313,56 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110322112517106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Parque Estadual do Desengano - Ar 

condicionado
 R$                                       4.950,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120517163022106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Aquisição de espelhos para Revitalização da 
Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio 

à Visitação do Parque Estadual do 
Desengano. Solicitação criada como parte do 

protocolo 20120517163022106, para 
aquisição com outro fornecedor.

 R$                                          120,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20140825173456106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 07 Pares de Coturno - Parque 

Estadual do Desengano - Pagamento 
Antecipado

 R$                                       1.819,30 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120312143504106 / 
20120312143504106

FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de tres Colchões (2 de solteiro e 1 
de casado) Ortobom para o PE Desengano.

 R$                                       1.666,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110322115731106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Aquisição de Tenda para Revitalização da 
Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio 

à Visitação do Parque Estadual do 
Desengano

 R$                                       8.400,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120514101131106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Revitalização da Sede e Fortalecimento da 
Estrutura de Apoio à Visitação do Parque 
Estadual do Desengano/Botijão de gás - 
Aquisição conforme especificação anexa.

 R$                                          236,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110414144638106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 60 copos de 235ml e 24 copos 

de 337ml para o PE do Desengano
 R$                                          217,30 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120928145550106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de parte dos utensilios de cozinha 

para o Parque Estadual do Desengano
 R$                                       5.245,64 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20111109120435106 / 
20111109120435106 / 
20111109120435106 / 
20111109120435106

FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de uma roçadeira costal, motoserra, 
soprador e acessorios para roçadeira lateral 

para o Parque Estadual do Desengano.
 R$                                       6.011,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120514162701106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 05 Carrinhos de mão para o PE 

Desengano
 R$                                          575,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20140822151525106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
 - Aquisição de Ferramentas Manuais e EPIs 

para o Parque Estadual do Desengano - 
Parcela única

 R$                                       1.091,92 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110125161138106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Serviço de topografia para área situada no 

Horto Florestal Santos Lima, Sede do PE do 
Desengano - Parcela Única

 R$                                     14.000,00 



Origem Protocolo Financiador Para onde (Projeto) Insumo Valor final

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Projeto Parque Estadual do Desengano

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007
FMA - CSA 2 (Thyssen)

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120928145550106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 2 panelas de pressão 4,5L 

Tramontina para o PE Desengano
 R$                                          436,80 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110414141843106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Revitalização da Sede e Fortalecimento da 
Estrutura de Apoio à Visitação do Parque 

Estadual do Desengano/Purificador de água - 
Aquisição urgente, tendo em vista reunião do 

Conselho Diretor no dia 29/04 no PED.

 R$                                       1.169,70 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120517163022106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Aquisição de panos de chão para 
Revitalização da Sede e Fortalecimento da 
Estrutura de Apoio à Visitação do Parque 

Estadual do Desengano. Solicitação  criada 
como parte do protocolo 20120517163022106 

para aquisição com outro fornecedor.

 R$                                            36,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120928145550106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 3 Jg de xicara branca de 

porcelana com 90ml para o PE Desengano
 R$                                            82,54 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120312143504106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Aquisição de Cadeira de secretaria para 
Revitalização da Sede e Fortalecimento da 
Estrutura de Apoio à Visitação do Parque 

Estadual do Desengano

 R$                                          851,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120316171002106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aluguel de veículo Toyota Hilux 4x4 sem 

motorista por 30 dias para o PE Desengano
 R$                                     10.500,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120117141942106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de 04 Carros Coletores cap. 240 

Litros - Parque Estadual do Desengano
 R$                                       1.215,28 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20110322115202106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
FMA - Parque Estadual do 

Desengano/Projetor multimídia
 R$                                       2.900,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120312143504106 / 
20120312143504106

FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de mobiliario para o Parque 

Estadual do Desengano
 R$                                       3.850,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20120315150251106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano
Aquisição de Tela de projeção para o Parque 

Estadual do Desengano
 R$                                          400,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150609161343106 FMA - CSA2 (Thyssen) Projeto Parque Estadual do Desengano

Aquisição de 01 Purificador de Água, Para 
Revitalização da Sede e Fortalecimento da 
Estrutura de Apoio à Visitação do Parque 

Estadual do Desengano - Pagamento 
Antecipado

 R$                                          112,21 
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