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OFÍCIO SEAS/SUPFIP N° 084/2019 	Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2019. 

Ilma Sra. 
Rosa Lemos de Sá 
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO 

Ref.: Projeto de Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu - 
PELAG". 

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto 

Prezada Senhora, 

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES N° 1042/2019, a Cl/INEA/DIBAPE N° 
172/2019, A Cl/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 123/2019, o Termo de Encerramento do 
Projeto N° 013/2019, o Parecer Técnico Final N° 13/2019, e o Relatório de Análise Final 
da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites 
administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe. 

Atenciosamente,,,, 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS 

RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE 
"AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA 
LAGOA DO AÇU - PELAG" 

Processo Administrativo SEA: E-07/001.706/2013 

Proponente: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas — DIBAPE 

1.0 - Introdução: 

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos 
comprobatórios de encerramento do Projeto de "Ações Prioritárias para a Implantação do 
Parque Estadual da Lagos do Açu - PELA". 

O Projeto foi aprovado na 45a Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental —
CCA, realizada em 30/10/2013 e Deliberação CCA n° 043/2013, de 28/11/2013, totalizando o 
valor de R$ 1.934.367,00 (um milhão, novecentos e trinta e quatro mil e trezentos e sessenta e 
sete reais), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento 
"UNIDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU", por meio do Termo de Compromisso de 
Compensação Ambiental — TCCA n° 05/2011. 

O presente projeto foi executado conforme CFF, em 04 objetivos específicos e 10 atividades, e 
atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho, foram atendidas. 

2.0 - Análise da Execução: 

O Projeto em tela trata do Apoio Operacional, Plano de Manejo, Desenvolvimento e Adequação 
de projeto e Aquisições, para o Parque estadual da Lagoa do Açu, no âmbito do acordo de 
Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental 
SNUC — Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ. 

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o 
previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R$ 1.402.593,09 (um 
milhão, quatrocentos e dois mil e quinhentos e noventa e três reais e nove centavos). 

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF: 

'r Objetivo Específico Al — Dotar o PELAG de Infraestrutura de Gestão. Valor Previsto 
de R$ 517.867,00 (quinhentos e dezessete mil e oitocentos e sessenta e sete reais). 
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> Objetivo Específico A2 — Apoio Operacional. Valor Previsto de R$ 471.600,00 
(quatrocentos e setenta e um mil e seiscentos reais). 

> Objetivo Específico A3 — Elaborar o Plano de Manejo do PELAG. Valor Previsto de 
R$ 794.900,00 (setecentos e noventa e quatro mil e novecentos reais). 

> Objetivo Específico A4 — Desenvolvimento e Adequação de Projetos Executivos para a 
Implantação da Infraestrutura de Administração e Uso Público. Valor Previsto de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional — FUNBIO, 
realizou todos as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do 
Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e 
integridade nas documentações comprobatórias apresentadas. 

3.0 — Conclusão: 

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico 
Final n° 13/2019 e o Termo de Encerramento do projeto n° 013/2019, elaborados pela 
Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações 
comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao 
Relatório Final, encontra — se a "Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro", onde 
comprovam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R$ 1.402.593,09 (um 
milhão, quatrocentos e dois mil e quinhentos e noventa e três reais e nove centavos) referentes à 
diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado. 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2019. 

Avenida Venezuela, 110 — Praça Mauá — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-5906 
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Rio de Janeiro, ,/ 1 de setembro 'de 2019. 

Ilmo. Sr. 
José Mauro de Farias Junior 
Subsecretaria Executiva — SUBEXEC 
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade — SEAS 

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ — FMA RJ. 

Prezado Senhor, 

Encaminho anexo Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de contas e 

Termos de Encerramento, elaborados pela área técnica da Diretoria de Biodiversidade, 

Áreas Protegidas e Ecossistemas — DIBAPE, visando encerramento dos Projetos " Ações 

Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada; Ações Prioritárias para 

Implantação do Parque Estadual Lagoa do Açu; Execução do Instrumento Financeiro 

Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro à Mata Atlântica, para a Cobertura de 

Custos Correntes das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral; Obras Civis 

para Implantação da Sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, em São Francisco 

de Itabapoana; Obras para implántação de Infraestrutura Física, da Sede do Parque. Estadual 

do Cunhambebe; Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em 

Santa Maria Madalena", junto ao Gestor Operacional do FMA. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que 

se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

Claudio 	los Dutra 
Pis idente 

ID: 5097726-1 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE — INEA 
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS DIBAPE 

Cl/INEA/DIBAPE n° 172 	 Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019. 

Para: Gabinete da Presidência — GP 

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE 

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ —FMA RJ. 
Assunto: Encerramento de projetos FMA 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos Pareceres TéCnicos Finais, Relatórios de prestação de Contas e 

o Termos de Encerramento dos projetos listados na Cl/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ.N°  

123, visando o encerramento dos mesmos junto ao Gestor Operacional FUNBIO. 

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da 

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as, providências 

cabíveis. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para. os 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 
/ 

Már io de Azevedo Beranger 
Diretor de Biodiyer idade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - 

ID: 4348049-7 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE.— INEA 
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS DIBAPE 

Cl/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 123. 	 Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019. 

De: Diretoria Adjunta — DIBAPE. 

Para: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas — DIBAPE. 

Ref.: Mecanismo para.  Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ — FMA RJ. 

Assunto: Encerramento de projetos FMA 

Senhor Diretor, 

Após verificação pela Diretoria Adjunta, encaminhamos para análise e ciência 

Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de Prestação de Contas e Termos de Encerramento 

referentes aos projetos: 

:.:Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada; 

;,-Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu; 

(-7., Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e 

Financeiro à Mata Atlântica — Fundo do Mata Atlântica, para a Cobertura de Custos 

Correntes das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral; 

Obras Civis para Implantação. da Sede da Estação Ecológica Estadual de 

Guaxindiba, em São Fran-cisco de Itabapoana; 

Obras para Implantação de Infraestrutura Fisica da Sede do Parque Estadual do 

Cunhambebe; 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE — INEA 
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS DIBAPE 

- Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa 
Maria Madalena, 

Visando o encerramento dos mesmos. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que 
se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

Jul 'a "shicIa Hochner 
etoa Adjunta 

Diretoria de Biocliversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE 
ID: 4347935-9 
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PARECER TÉCNICO FINAL 

i 	i nstituto estadual  nea  do ambiente 

1 	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA) 

DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, 
ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS 

(DIBAPE) 

Parecer n° 13/2019. 

Data: 06/09/2019. 

PROPONENTE: Antiga GEPRO/DIBAP/INEA — Atual GEUC/DIBAPE/INEA. 

.PROJETO: Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual do Açu. 

Empresa/ 	 Fonte 
Financiadora: 

Unidade de Construção Naval do Açu 
(TCCA 05/2011) 

Processo: E-07/002.986/2014. 

x Obras e Instalações x Prestação de Serviços X Materiais e Equipamentos 	, 

DESCRIÇÃO GERAL 

Data de aprovação do projeto: 28/11/2013. 

Valor total do projeto: R$ 1.934.367,00. 

Valor executado: R$ 531.773,91. 

Saldo remanescente: R$ 1.402.593,09. 

Objetivo Geral do Projeto: 

Garantir os meios necessários para que a equipe do Parque 
Estadual da Lagoa do Açu — PELAG possa desempenhar de 
forma 	satisfatória 	as 	atividades 	relacionadas 	à 	gestão 	da 
unidade de conservação de proteção integral por meio de 
atividades 	de 	estruturação, 	planejamento, 	proteção 	e 
mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, 
em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural. 

INTRODUÇÃO 

O projeto foi submetido e aprovado pela Deliberação CCA N° 43/2013, tendo o INEA/DIBAPE como 

proponente, ficando sob a coordenação da extinta Gerência das Unidades de Conservação de Proteção 

Integral (GEPRO), atual Gerência das Unidades de Conservação (GEUC). 

Considerando as ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG), 

o projeto foi elaborado a partir de eixos temáticos, incluindo estruturação física, aquisições e contratação 

de serviços técnicos especializados. A partir desses eixos, foram definidas metas, as quais visavam 

alcançar os objetivos específicos do projeto, sendo elas: 

i) dotar o PELAG de infraestrutura de gestão; 

ii) elaborar o Plano de Manejo; 

iii) realizar o levantamento e cadastro fundiário da UC; 

iv) elaborar o projeto de demarcação física e cercamento do PELAG; 

v) implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do 
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PELAG; e 

vi) 	desenvolver e adequar projetos executivos para implantação das infraestruturas de 

administração e uso público. 

O início do projeto se deu em 03/12/2015, com as primeiras aquisições realizadas pelo Gestor 

Operacional, representado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), sendo o mesmo encerrado 

em 02/05/2019, com a emissão dos últimos Termos de Recebimento e Aceite. 

Diante do exposto, a presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e 

das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em referência. 

RESULTADOS 

Considerando que no âmbito do presente projeto somente foi executado parte das aquisições previstas, 

sem a realização dos demais serviços propostos, a apresentação dos resultados obtidos durante a vigência 

do projeto, se ateve à análise das informações e documentos extraídos do Sistema Cérebro (sistema de 

gerenciamento do projeto adotado pelo Funbio), visto que todas as aquisições foram realizadas por meio de 

solicitações realizadas pelo coordenador no referido sistema. 

Abaixo estão descritas as diferentes etapas do projeto e seus resultados. 

i) Dotar o PELAG de infraestrutura e gestão: 

Termo de Referência: Não se aplica. 

Empresa contratada: Não se aplica. 

N° do contrato: Não se aplica. 

Valor previsto:  R$ 517.867,00. 

Valor solicitado: R$ 646.370,76*. 

Valor executado: R$ 531.773,91. 

Saldo: R$ 114.596,85. 

Resultados: Foram adquiridos veículos, carretas, embarcação, motor para embarcação; e 

equipamentos eletrônicos, de informática e eletrodomésticos. O quantitativo e a listagem das aquisições 

encontram-se no Relatório da Análise Final da Prestação de Contas, anexo. 

ii) Apoio Operacional (aluguel de imóveis, serviços terceirizados e pródução gráfica): 

Termo de Referência: Não se aplica. 



Empresa contratada: Não se aplica. 

N° do contrato: Não se aplica. 

Valor previsto:  R$ 471.600,00. 

Valor solicitado: 343.096,24*. 

Valor executado: R$ 0,00. 

Saldo: R$ 343.096,24. 

Resultados: Os serviços previstos não foram contratados, impossibilitando o alcance dos objetivos 

propostos. 

iii) Elaborar o Plano de Manejo do PELAG (contratação de pessoa jurídica para prestação de 

serviços de consultoria especializada visando à elaboração dos Planos de Manejo, realização do 

levantamento e cadastro fundiário do PELAG, elaboração de proposta para demarcação física dos 

limites do PELAG, elaboração de projeto de comunicação): 

Termo de Referência: Não se aplica. 

Empresa contratada: Não se aplica. 

N° do contrato: Não se aplica. 

Valor previsto:  R$ 794.900,00. 

Valor solicitado:  R$ 794.900,00. 

Valor executado: R$ 0,00. 

Saldo: R$ 794.900,00. 

Resultados: Os serviços previstos não foram contratados, impossibilitando o alcance dos objetivos 

propostos. 

iv) Desenvolvimento e adequação de projetos executivos para implantação da infraestrutura 

de administração e uso público (contratação de pessoa jurídica para serviços de desenvolvimento e 

adequação de projetos executivos de arquitetura e complementares): 

Termo de Referência: Não se aplica. 

Empresa contratada: Não se aplica. 
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N° do contrato: Não se aplica. 

não foram contratados, impossibilitando o alcance dos objetivos 

as atividades no Sistema Cérebro. 

Valor previsto: R$ 150.000,00. 

Valor solicitado: R$ 150.000,00. 

Valor executado: R$ 0,00. 

Resultadoá: Os serviços previstos 

propostos. 

* Remanejamento de valores entre 

CONCLUSÃO 

Conforme o exposto, as metas propostas no Projeto Básico não foram alcançadas e, consequentemente, o 

mesmo não teve seus objetivos integralmente atingidos. No entanto, foram adquiridos veículos, embarcações e 

equipamentos que possibilitaram dotar parcialmente o PELAG de infraeStrutura de gestão. 

Ressalta-se que não constam no processo administrativo de acompanhamento do projeto justificativas por 

parte do coordenador do projeto à época sobre a não execução integral dos serviços previstos no projeto 

original. 

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO 

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019. 

Com base nas informações apr sentadas nos termos 
emitidos pelos coordenadores pretéritos, Constantes no processo 
de acordo com o encerramento do projet lem tela. 	
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Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019. 

Com 	base nas informações prestadas 
administrativo E-07/002.986/2014, declaro estar 

pelo.  coordenador e informações constantes 	no processo 
de acordo com o encerramento do projeto em tela. 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE — INEA 

RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO "AÇÕES  

PRIORITÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA LAGOA DO AÇU" 

Processo Administrativo INEA: E-07/002.986/2014 
Proponente: Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecossistêmicas — DIBAPE 

1.0 - Introdução: 

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto 
"Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu" no âmbito do 
Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de 
Compensação Ambiental SNUC — Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ. 

O Projeto aprovado na CCA, conforme DELIBERAÇÃO CCA N°43/2013, de 28 de novembro 
de 2013 com o valor total de R$1.934.367,00 (um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, 
trezentos e sessenta e sete reais), com apoio financeiro da compensação ambiental, UNIDADE 
DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU - TCCA 05/2011), com fundamentos no estudo de 
Impacto Ambiental, conforme previsto no artigo 36 da Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 
2000, e no art. 31 do Decreto Federal n° 4.340, de 22 de agosto de 2002. 

O referido projeto foi executado pelo Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação 
da Biodiversidade do Estado do RJ — FUNBIO, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 
03 Objetivos Específicos, conforme a seguir: 

2.0 - Da Execução: 

O Gestor Operacional do Mecanismo — FUNBIO, após receber da Diretoria de Biodiversidades 
e Áreas Protegidas — DIBAP o projeto em epígrafe, iniciou o processo de inserção dos insumos 
a serem adquiridos no "Sistema Cérebro", conforme o Plano de Trabalho e Cronograma Físico 
e Financeiro. 

Abaixo, destacamos o objetivo específico e as atividades elencadas no CFF: 

> Objetivo Específico Al — Dotar o PELAG de Infraestrutura de Gestão — Valor Previsto 
— R$517.867,00 

Para a Atividade A111 (Aquisição de Veículo), do Objetivo Específico A1, o FUNBIO 
adquiriu, de acordo com os insumos inseridos e solicitados o total de R$ 461.837,31; 

Função Previsto CCA Contratado Realizado 

Aquisição de Veículos R$ 374.980,00 R$ 471.403,76 R$ 461.837,31 

OBS: Para a composição do valor "Contratado" houve remanejamento de parte dos recursos 
da Atividade A21, do Objetivo Específico A2, para complementação de valores das despesas 
solicitadas pela coordenação do projeto. 

Rio de Janeiro SEAS Secretaria de Estado do 

Ambiente e SustentaOlidade 'Irma 
Avenida Venezuela, 110 — Saúde — 20.081-312 — Rio de Janeiro/RJ 

www.inea.rj.gov.br  



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE — INEA 

Para a Atividade A112 (Aquisição de Embarcação e Equipamentos de Salvatagem) do 
Objetivo Específico A1, o FUNBIO adquiriu, de acordo com os insumos inseridos e solicitados 
o total de R$ 48.883,24; 

Função Previsto CCA Contratado Realizado 
Aquisição de Embarcação e Equipamentos de 

Salvatagem R$ 23.252,00 R$ 55.332,00 R$ 48.883,24 

OBS: Para a composição do valor "Contratado" houve remanejamento de parte dos recursos 
da Atividade A21, do Objetivo Específico A2, para complementação de valores das despesas 
solicitadas pela coordenação do projeto. 

Para a Atividade A113 (Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Informática e 
Eletrodomésticos) do Objetivo Específico Al, o FUNBIO adquiriu, de acordo com os insumos 
inseridos e solicitados o total de R$ 21.053,36; 

Função Previsto CCA Contratado Realizado 

Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, 
Informática e Eletrodomésticos R$ 39.799,73 R$ 39.799,73 R$ 21.053,36 

Para a Atividade A114 (Aquisição de Mobiliário) do Objetivo Específico A1, o FUNBIO não 
adquiriu nenhum insumo; 

Função Previsto CCA Contratado Realizado 

Aquisição de Mobiliários R$ 66.115,27 R$ 66.115,27 R$ 0,00 

Para a Atividade A115 (Aquisição de Utensílios para a Sede provisória) do Objetivo 
Específico A1, o FUNBIO não adquiriu nenhum insumo; 

Função Previsto CCA Contratado Realizado 
Aquisição de utensílios necessários para o início 

das atividades do PELAG R$ 13.720,00 R$13.720,00 R$ 0,00 

â Objetivo Específico A2 — Apoio Operacional — Valor Previsto - R$ 471.600,00 

Para a Atividade A211 (Serviços Terceirizados) do Objetivo Específico A2, o FUNBIO não 
realizou nenhuma contratação. 

Função Previsto CCA Contratado Realizado 
Serviços Terceirizados (2 alugueis de imóvel, 05 
cartões de combustíveis e aquisição de imagem 

de satélite) 
R$ 331.200,00 R$ 202.696,24 R$ 0,00 

OBS: Conforme demonstrado na tabela acima, a diferença entre o previsto e contratado se dá 
pelo remanejamento de valores para as Atividades A111 e A112. 

Wi'W.Wianeir. SEAS „sem`b̀7.tanr„i' odes =27.. 	inea 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE — INEA 

Para a Atividade A212 (Apoio Logístico) do Objetivo Específico A2, o FUNBIO não realizou 
nenhuma contratação. 

Função Previsto CCA Contratado Realizado 

Apoio Logístico (material de escritório) R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 R$ 0,00 

Para a Atividade A213 (Comunicação e Produção Gráfica) do Objetivo Específico A2, o 
FUNBIO não realizou nenhuma contratação. 

Função Previsto CCA Contratado Realizado 

Comunicação e Produção Gráfica R$ 135.000,00 R$ 135.000,00 R$ 0,00 

D Objetivo específico A3 - Elaborar o Plano de Manejo do PELAG — Valor Previsto -
R$ 794.900,00 

Para a Atividade A311 (Contratação de pessoa jurídica) do Objetivo Específico A3, o FUNBIO não realizou nenhuma contratação. 

Função Previsto CCA Contratado Realizado 

Elaboração dos Planos de Manejo, realização 
do Levantamento e Cadastro Fundiário do 

PELAG, elaboração da proposta para 
demarcação física dos limites do PELAG, 
elaboração de projeto de comunicação e 

instalação de placas de sinalização. 

R$ 794.900,00 R$ 794.900,00 R$ 0,00 

> Objetivo específico A4 - Desenvolvimento e Adequação 
implantação da infraestrutura de administração e uso públi 

Para a Atividade A411 (Contratação de pessoa jurídica) do 
FUNBIO não realizou nenhuma contratação. 

Função Previsto CCA Contratado Realizado 

Desenvolvimento e Adequações de Projetos 
Executivos para implantação da infraestrutura 

de administração e uso público 
R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00 

3.0 - Conclusão: 

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida 
prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu 
controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total 
consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE — INEA 

demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam 
paridade com a presente prestação de contas final. 

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e 
Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um 
saldo final de R$ 1.402.593,09 (um milhão, quatrocentos e dois mil, quinhentos e noventa e 
três reais e nove centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na 
CCA e o valor executado. 

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2019. 

Claudio Cear Kuhnert Filho 
ID.: 4149185-8 
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Empreendedor UNIDADE DE CONSTRUC,A0 NAVAL DO AÇU 

Projeto Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa doAçu - PELAG 

Processo: E-07/002.00986/2014 

Data Inicio 03/09/2014 Status Finalizado 

Data termino 22/05/2019 Duração (dias): 1722 

Coordenador: 

Objetivos Principais do Projeto: 

. Dotar o PELAG de infraestrutura de gestão necessária à implantação da UC; 

. Contratar a elaboração da proposta do Plano de Manejo visando sua efetiva implementação; 

. Conhecer a situação fundiária do PELAG; 

. Promover a visibilidade da UC junto a sociedade, por meio de ações de comunicação e divulgação. 

Macro Atividades do Projeto: 

ID Macro Atividades 

1 Aquisição de Veículos (veículo 4x4, veiculo passeio, Ouadricicio. Carreta tipo reboque) 

2 Aquisição de Embarcação e Equipamentos de Salvatagem 

3 Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Informática e Eletrodomésticos 

4 Aquisição de Mobiliários 

5 Aquisição de utensílios necessários para o Início das atividades do PELAG 

(1 
Serviços Terceirizados (2 alugueis de Imóvel, 05 cartões de combustíveis e aquisição de imagem de 
satélite) 

7 Apoio Logístico (material de escritório) 

8 Comunicação e Produção Gráfica 

9 
Elaboração dos Planos de Manejo, realização do Levantamento e Cadastro Fundiário do PELAG, 
elaboração da proposta para demarcação física dos limites do PELAG, elaboração de projeto de 
comunicação e instalação de placas de sinalização. 

10 
Desenvolvimento e Adequações de Projetos Executivos para implantação da infraestrutura de 
administração e uso público 

,nea Irtstiurto estadual 
do ambiente 

DIBAPE 
PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO 

ID MacroAtIvIdado Status 	Desvio 

1 Aquisição de Veículos (veículo 4x4, veículo passeio, Quadriciclo. Carreta tipo reboque) 0 

2 Aquisição de Embarcação e Equipamentos de Saivatagem C 

3 Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Informática e Eletrodomésticos C 

O 
4 Aquisição de Mobiliários C 

C2 

.2  17 
5 Aquisição de utensílios necessários para o Inicio das atividades do PELAG C 

Q 
ã 
a 
cc 

6 Serviços Terceirlzados (2 alugueis de imóvel, 05 cartões de combustíveis e aquisição de Imagem de satélite) C  C 

u
o  

cc 
7 Apoio Logístico (material de escritório) 

O 
8 Comunicação e Produção Gráfica C 

9 
Elaboração dos Planos de Manejo, realização do Levantamento e Cadastro Fundiário do PELAG, elaboração da 
proposta para demarcação física dos limites do PELAG, elaboração de projeto de comunicação e instalação de 
placas de sinalização. 

C 	• 

10 
Desenvolvimento e Adequações de Projetos Executivos para implantação da infraestrutura de administração e uso 
público 

ID MacroAdvidade Desvio Tendencia 

1 Aquisição de Veículos (veículo 4x4, veículo passeio, Quadricicio. Carreta tipo reboque) 

2 

3 

Aquisição de Embarcação e Equipamentos de Salvatagern 

Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Informática e Eletrodomésticos 

(25.831,24) 

18.746,37 

4 Aquisição de Mobiliários 84.115,27 

a 

cá 

5 Aquisição de utensílios necessários para o início das atividades do PELAG 13.720,00 

c> 
z 6 Serviços Temeirizados (2 alugueis de imóvel, 05 cartões de combustíveis e aquisição de Imagem de satélite) 331.200,00 

g 
17. 7 Apoio Logístico (material de escritório) Rã 	5.400,00 

9 ._r 
a 
z 
a 

8 Comunicação e Produção Gráfica AS 	136.000,00 

9 
Elaboração dos Planos de Manejo, realização do Levantamento e Cadastro Fundiário do PELAG, elaboração da 
proposta para demarcação física dos limites do PELAG, elaboração de projeto de comunicação e instalação de 
placas de sinalização. 

794.900,00 

10 Desenvolvimento e Adequações de Projetos Executivos para implantação da infraestrutura de administração e uso 
público 

TOTAL - Desvio Tendência Rd 	1.402.593,09 

Orçamento Previsto CCA R$ 	1.934.367,00 

Orçamento Contratado R$ 	1.934.367,00 

Orçamento Realizado Ri 	531.773,91 

Orçamento % Realizado 27% 

Orçamento de Saldo R9 	1.402.693,09 

Orçamento Excedido RS 

Orçamento Projetado 	 f?I'n) RS 	1.402.593,09 



DIBAPE enea  instituto estadual 
do ambiente 

ESCOPO DO PROJETO 

 

Empreendedor 

 

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU 

 

Projeto 
	 Açôes Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu - PELAG 

 

    

    

Descrição do Escopo do Projeto 

. Dotar o PELAG de infraestrutura de gestão; 

. Elaborar proposta de Plano de Manejo; 

.Realizar levantamento e cadastro fundiário; 

. Elaborar projeto para demarcação física e cercamento; 

. Implantar projeto preliminar de comunicação; 

. Desenvolvimento e Adequação de Projetos Executivos da Sede. 

Análise de Situação (Situação Atual x Situação Proposta ] 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA 

O PELAG não possui ferramentas de planejamento direcionadas ao seu tentório e sua criação 
demanda um planejamento existente 

Plano de Manejo do PELAG 

Situação fundiária do PELAG é pouco conhecida e não sistematizada Levantamento e cadastro fundiário do PELAG elaborados 

UC desprovida de delimitação física cercamento de áreas com maior fragilidade, ampliando-se 
os riscos de perda do patrimônio natural. 

Inexistência de sinalização indicando os limites da Unidade de Conservação 

Projeto para cercamento e demarcação física implantado irá propiciar maior controle e proteção 
do PELAG. 

Sinalização eficiente instalada. 

O PELAG não possui estruturas físicas para atender a demanda de uso público e administração 
Projeto Executivo de infraestrutura de uso público e administração apto a ser contratado Temo 
de Referência - TdR elaborado 



DIBAPE inea instituto 
est."'"  do ambiente 

Empreendedor 

MACRO CRONOGRAMA FÍSICO 

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU 

Projeto Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu - PELAG 

Data de Referência: 
Limite Atraso Crítico: 

Data de Encerramento: Desvio 

22105/2019 
15 	dias 

Original: 13/01/2016 
Projetada: 13/01/2016 O 
Real: 22/05/2019 1225 

LINHA DE BASE 
(Cronograma Inicial) 

REALIZADO 

ID Macro Atividades 	 Status 	
Data 
Inicio 

Data 
Fim 

Duração 
(dias) 

Data 	Desvio 	Data 
inicio 	dias 	Fim 

Desvio 	Duração 
dias 	(dias) 

Desvio 
dias 

1 
Aquisição de Veículos (veículo 4x4, veículo passeio, Quadriciclo. Carreta 
tipo reboque) 

14/01/14 14/04/14 90 03/09/14 22/05/19 1722 

2 Aquisição de Embarcação e Equipamentos de Salvatagem 14/01/14 14/04/14 90 03/09/14 22/05/19 .  884 1722 

3 Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Informática e Eletrodomésticos 14/01/14 14/05/14 120 03/09/14 22/05/19 1834 1722 

4 Aquisição de Mobiliários 14/01/14 14/05/14 120 03/09/14 22/05/19 1834 1722 2 

5 Aquisição de utensílios necessários para o Início das atividades do PELAG 14/01/14 14/05/14 120 311 O -120 

6 
Serviços Terceirizados (2 alugueis de imóvel, 05 cartões de combustíveis e 
aquisição de imagem de satélite) 

14/01/14 14/05/14 120 11 O -120 

7 Apoio Logístico (material de escritório) 14/01/14 13/01/16 729 0920 O -729 

8 Comunicação e Produção Gráfica 14/05/14 

14/01/14 

13/01/16 

13/01/16 

609 

729 

411 

-40920 

N., 	-SM 

O 

O 

-809 

-729   9 

Elaboração dos Planos de Manejo, realização do Levantamento e Cadastro 
Fundiário do PELAG, elaboração da proposta para demarcação física dos 
limites do PELAG, elaboração de projeto de comunicação e instalação de 
placas de sinalização. 

10 
Desenvolvimento e Adequações de Projetos Executivos para implantação 
da infraestrutura de administração e uso público 

14/01/14 13/01/16 729 

17-\1 
Legenda - Status 
A - Aguarda Inicio 
I - Iniciado 
C - Concluído 



DIBAPE inea instituto estadual 
do ambiente 

 

CONTROLE FINANCEIRO 

Empreendedor 
	

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU 

Projeto 
	 Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu - PELAG 

  

Orçamento do Projeto 

ID Função previsto CCA contratado realizado %realizado Saldo excedido 
Desvio 

Tendência 

1 
Aquisição de Veículos (veículo 4x4, veículo passeio, 
Quadriciclo. Carreta tipo reboque) 

R$ 374.980,00 R$ 471.403,76 R$ 461.837,31 98% AS 9.566,45 R$ (86.857,31) 

2 
Aquisição de Embarcação e Equipamentos de 
Salvatagem 

R$ 23.252,00 R$ 55.332,00 R$ 48.883,24 88% R$ 6.448,76 

R$ 

. 

. 

.11 

13.720,00 

3 
Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Informática e 
Eletrodomésticos 

R$  
39.799,73 R$ 39.799,73 R$ 21.053,36 53% R$ 18.746,37 

4 Aquisição de Mobiliários R$ 66.115,27 R$ 66.115,27 R$ 0% R$ 66.115,27 

" 
Aquisição de utensílios necessários para o início das 
atividades do PELAG 

R$  
13.720,00 R$ 13.720,00 R$ 0% R$ 13.720,00 

6 
Serviços Terceirizados (2 alugueis de imóvel, 05 cartões 
de combustíveis e aquisição de imagem de satélite) 

R$  
331.200,00 R$ 202.696,24 R$ - 0% R$ 202.696,24 331.200,00 

7 Apoio Logístico (material de escritório) R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 R$ 0% R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 

8 Comunicação e Produção Gráfica R$ 135.000,00 R$ 135.000,00 R$ 0% R$ 135.000,00 R$ 135.000,00 

9 

Elaboração dos Planos de Manejo, realização do 
Levantamento e Cadastro Fundiário do PELAG, 
elaboração da proposta para demarcação física dos 
limites do PELAG, elaboração de projeto de 
comunicação e instalação de placas de sinalização. 

R$ 794.900,00 R$ 794.900,00 R$ - 0% R$ 794.900,00 111 794.900,00 

10 
Desenvolvimento e Adequações de Projetos Executivos 
para implantação da infraestrutura de administração e 
uso público 

R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 0% R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 

Total R$ 1.934.367,00 R$ 1.934.367,00 R$ 531.773,91 27% R$ 1.402.593,09 R$(7Ç').  - R$ 1.402.593,09 

Saldo Execução (Contratado) 

Saldo Final do Projeto (CCA) 

R$ 	1.402.593,09 

R$ 1.402.593,09 



DIBAPE 
	

inea  iâgambiente 

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE 

Empreendedor UNIDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU 

Projeto Ação, Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu PELAG 

CC /MA Macro Atividade TdR / N.° Protocolo Evento Cauaador do Faturamento 
Documento 

Fiscal 
Data 

Emissão 
Valor. 

Faturado 
Data de 

Pagamento 
FMA 

1 
Aquisição de Veículos (veículo 4x4, 
veículo passeio, Ouadriciclo. Carreta 

tipo reboque) 
20150708175808175 

Aquisição de 01 veículo Mitsubishi L200 Triton 
Savana 4X4 Diesel - Chassi 

93XVNKB8TGCF20649 - MMC 
AUTOMOTORES BRASIL S.A 

1883301 03/12/15 R$ 	166.762,23 03/12/2015 Convênio 

1 
Aquisição de Veículos (veículo 4x4, 

veículo passeio, Ouadriciclo. Carreta 
tipo reboque) 

20150708175806175 

Aquisição de 01 veiculo Mitsubishi L200 Triton 
Savana 4X4 Diesel - Chassi 

93XVNKB8TGCF20607 - MMC 
AUTOMOTORES BRASIL S.A 

1884001 03/12/15 R$ 	166.762,23 03/12/2015 Convênio 

1 
Aquisição de Veículos (veículo 4x4, 
veículo passeio, Ouadriciclo. Carreta 

tipo reboque) 
20150825164145175 

Aquisição de 01 veiculo Fiel Palio Weekend 
Trekking Locker - FCA FIAT CHRISLER 

AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA 
8243401 17/12/15 R$ 	58.049,29 17/12/2015 Convênio 

1 
Aquisição de Veículos (veículo 4x4, 

veículo passeio, Civadriciclo. Carreta 
tipo reboque) 

20150825164145175 

Pagamento dos IPVAs 2015 dos veículos 
frigtisubish i L200 4X4 Placas KWZ-7029 E KWZ 

7030-SECRETARIA DE ESTADO DE 
FAZENDA DO RJ 

151666-01 15/01/16 R$ 	2.377,50 15/01/2016 Convênio 

1 
Aquisição de Veículos (veículo 4x4, 

veículo passeio, Ouadriciclo. Carreta 
tipo reboque) 

20150825164145175 

Pagamento dos IPVA5 2016 dos veículos 
Mitisublshi L200 4X4 Placas KWZ-7029 E KWZ 

7030 - SECRETARIA DE ESTADO DE 
FAZENDA DO RJ 

19012016-0119/01/16 R$ 	9.109,18 19/01/2016 Convênio 

1 
Aquisição de Veículos (veiculo 4x4, 
veículo passeio, Ouadriciclo. Carreta 

tipo reboque) 
20150825164145175 

Pagamento do IPVA 2015 do veículo Fiai Palio 
Weekend Locker placa KWZ-7099- 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO 
RJ 

0220116-01 22/01/16 R$ 	166,37 22/01/2016 Convênio 

1 
Aquisição de Veículos (veículo 4x4, 

veículo passeio, Ouadricicio. Carreta 
tipo reboque) 

20150825164145175 
Serviço de Despachante para emplacaento 

veículo Fiat Weekend placa KWZ-7099 
0003 27/01/16 R$ 	688,09 27/01/2016 Convênio 

1 
Aquisição de Veículos (veículo 4x4, 
veículo passeio, Ouadriticlo. Caneta 

tipo reboque) 
20150825164145175 

Pagamento do IPVA 2016 do veículo Fiat Palio 
Weekend Locker placa KWZ-7099 - 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO 
RJ 

0290116-01 04/02/16 R$ 	1.769,36 04/02/2016 Convênio 

1 
Aquisição de Veículos (veículo 4x4, 
veículo passeio, Citraditiclo. Carreta 

tipo reboque) 
20150714134257175 

Aquisição de 01 quadriciclo HONDA TRX 420 
FOURTRAX - CHASSI 9C2TE4300FRO04161 

81371 15/03/16 R$ 	27.990,00 16/03/2016 Convênio 

1 
Aquisição de Veículos (veículo 4x4, 

veículo passeio, Ouadriciclo. Carreta 
tipo reboque) 

20150714134257175 
Aquisição de 01 quadricicio HONDA TRX 420 
FOURTRAX - CHASSI 9C2TE4300FR004128 

80908 08/03/16 R$ 	27.990,00 16/03/2016 Convênio 

2 
Aquisição de Embarcação e 

Equipamentos de Salvatagem 
20150827110721175 

Aquisição de 01 motor de popa 25 HP - 
EVANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR & CIA. 

LTDA- ME (ADIANTAMENTO 50%) 
2883 26/07/16 R$ 	17.245,00 28/10/2016 Convênio 

2 Aquisição de Embarcação e 
Equipamentos de Sarvatagern 

20150827113121175 
Aquisição de 01 carreta para barcos - 

EVANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR & CIA. 
LTDA - ME (ADIANTAMENTO 50%) 

2884 26/07/16 R$ 	5.400,00 28/10/2016 Convênio 

2 Aquisição de Embarcação e 
Equipamentos de Salvatagem 

20150827112720175 
Aquisição de 01 barco - EVANDRO ALVES DE 

SOUZA JUNIOR & CIA. LTDA - ME 
(ADIANTAMENTO 50%) 

2882 26/07/16 R$ 	22.355,00 28/10/2016 Convênio 

2 Aquisição de Embarcação e 
Equipamentos de SaNatagem 

20150827112720175 
Serviço de Armazenamento de embarcação - 
EVANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR & cia 

Ltda - ME 
2710 28/10/16 R$ 	2.000,00 28/10/2016 Convênio 

2 
Aquisição de Embarcação e 

Equipamentos de Salvatagem 
20150827112720175 

Serviço de f rete da embarcação - EVANDRO 
ALVES DE SOUZA JUNIOR & Cia Ltda - ME 

10271 28/10/16 RS 	1.200,00 28/10/2016 Convênio 

2 
Aquisição de Embarcação e 

Equipamentos de SaNatagem 
20150827112720175 

Serviço de emplacamento do reboque da 
embarcação - ALF SOLUÇÕES 

EMPRESARIAIS-ME 
050 29/08/16 R$ 	683,24 29/08/2016 Convênio 

3 
Aquisição de Equipamentos 

Eletrônicos, Informática e 
Eletrodomésticos 

2018.0309.00046-0 
2018.0312.00020-4 

- Aquisição de 02 Impressoras Multifuncional 
LaserJet Colorida - SUPERCOMMERC S.A. 

01/10/18 R$ 	4.090,14 01/10/2018 ACORDO 

3 
Aquisição de Equipamentos 

Eletrônicos, Informática e 
Eletrodomésticos 

2018.0309.00023-1 
- Aquisição de 05 ar condicionados sola 

1200013111s - REFRIGERACAO DUFRIO COM 
E IMPORTAÇÃO LTDA 

03/10/18 R$ 	8.811,00 03/10/2018 ACORDO 

3 
Aquisição de Equipamentos 

Eletrônicos, Informática e 
Eletrodomésticos 

2018.0313.00077-1 
- Aquisição de 02 TVs LED 4,3' Full HD (1920 

x 1080) - MAGAZINE LUIZA 
11/10/18 R$ 	3.617,80 11/10/2018 ACORDO 

3 
Aquisição de Equipamentos 

Eletrônicos, Informática e 
Eletrodomésticos 

2018.0313.00031-3 Aquisição telefone sem fio- MAGAZINE LUIZA 25/01/19 R$ 	435,61 25/01/2019 ACORDO 

3 
Aquisição de Equipamentos 
Eletrônicos, Informática e 

Eletrodomésticos 
2018.0503.00032-2 máquina fotográfica digital- MAGAZINE LUIZA 30/01/19 R$ 	2.274,00 30/01/2019 ACORDO 

3 
Aquisição de Equipamentos 
Eletrônicos, Informática e 

Eletrodomésticos 
2018.0503.00034-9 projetor multimídia 25/01/19 R$ 	1.824,81 25/01/2019 ACORDO 

1 
Aquisição de Veículos (veiculo 4x4, 
veiculo passeio, Guadriciclo. Carreta 

tipo reboque) 
2017.0809.00052-7 

Pagamento de IPVA para a caneta para barco 
do PELAG. - Acordo FMA - Ações Implant. PE 

Lagoa do Açu 
20/09/17 R$ 	54,13 20/09/2017 ACORDO 

1 
Aquisição de Veículos (veículo 4x4, 

veículo passeio, Ouadriciclo. Carreta 
tipo reboque) 

2017.0809.00052-7 
Pagamento de IPVA para carreta - Ações 

Implant. PE Lagoa do Açu 
11/10/17 R$ 	118,93 11/10/2017 

/ 
ACORDO 



Sevreotle de 
Estado do 

mbiente e 
Sustentabilidade 

fd=rodrizi=O 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEAS 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA 
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS - DIBAPE 

TERMO DE ENCERRAMENTO 013/19 

Pelo presente Termo, damos por encerrado o Projeto "Ações Prioritárias para 

Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu", no valor de R$ 1.934.367,00 (um 

milhão, novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais), com saldo 

remanescente de R$ 1.402.593,09 (um milhão, quatrocentos e dois mil, quinhentos e 

noventa e três reais e nove centavos). 

Ressaltamos que os objetivos do projeto não foram integralmente atingidos. 

Atestamos que os veículos, embarcação e equipamentos foram parcialmente 

adquiridos e entregues, possibilitando dotar em parte a UC de infraestrutura de gestão. 

conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais 

constantes no Processo Administrativo n° E-07/002.986/2014. 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019. 

11  
Márcio de Azeredo Beranger 

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas 

inea instituto estadual 
do ambiente 

ft,t .o.r. 	GOVERNO DO ESTAPO 

OSSOS viRdR O JOGO 
0,40sza 

Avenida Venezueta,110 - Praça Mauá - Rio de Janeiro - RJ - CEP. 20081-312 - TeL: 2332-5519 
ww;v.inea.rj.gov.br  





Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de 
cada categoria de gasto.





                      

Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;
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MMC Automotores do 
Brasil S/A

00010004
1883301

Aquisição de 01 veículos Mitsubishi L200 Triton Savana 4x4 Diesel Chassi 
93XVNKB8TGCF20649 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Pagamento Unico

166.762,23 03/12/2015100 166.762,231

MMC Automotores do 
Brasil S/A

00000004
1884001

Aquisição de 01 veículos Mitsubishi L200 Triton Savana 4x4 Diesel Chassi 
93XVNKB8TGCF20607 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Pagamento Unico

166.762,23 03/12/2015100 166.762,232

FCA Fiat Chrisler 
Automóveis Brasil Ltda

00000031
8243401

- Aquisição de 01 Veículo Fiat Palio Weekend Trekking Locker conforme 
especificação anexa para o Parque Estadual da Lagoa do Açu - Parcela única

58.049,29 17/12/2015100 58.049,293

Secretaria de Estado de 
Fazenda do Rio de 
Janeiro

00000015
0116-01

- Pagamento dos IPVAs 2015 dos veículos Mitsubishi L200 Savana 4x4 placas 
KWZ-7029 e KWZ-7030 do Parque Estadual da Lagoa do Açu - Parcela única

2.377,50 15/01/2016100 2.377,504

Secretaria de Estado de 
Fazenda do Rio de 
Janeiro

00001901
2016-01

- Pagamentos dos IPVA 2016 dos veículos Mitsubishi L200 Savana 4x4 placas 
KWZ-7029 e KWZ-7030 do Parque Estadual Lagoa do Açu Parcela única

9.109,18 19/01/2016100 9.109,185

2Pag.
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Secretaria de Estado de 
Fazenda do Rio de 
Janeiro

00000022
0116-01

- Pagamento do IPVA 2015 do veículo Fiat Palio Weekend Locker placa KWZ-7099 
para o Parque Estadual da Lagoa do Açu - Parcela única

166,37 22/01/2016100 166,376

Lotus Soluções 
Empresariais Ltda - EPP

00000000
0000301

- Serviço de despachante para emplacamento veículo Fiat Palio Weekend placa 
KWZ-7099 para o PE da Lagoa do Açu - Parcela única

688,09 27/01/2016100 688,097

Secretaria de Estado de 
Fazenda do Rio de 
Janeiro

00000029
0116-01

- Pagamentos do IPVA 2016 do veículo Fiat Palio Weekend Locker placa 
KWZ-7099 para o Parque Estadual da Lagoa do Açu - Parcela única

1.769,36 04/02/2016100 1.769,368

Moto Sul Carioca Ltda 00000000
8090801

Aquisição de 01 quadriciclos Honda TRX 420 Fourtrax 4x4 Chassi 
9C2TE4300FR004128 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Pagamento Unico

27.990,00 16/03/2016100 27.990,009

Moto Sul Carioca Ltda 00000000
8137101

Aquisição de 01 quadriciclos Honda TRX 420 Fourtrax 4x4 Chassi 
9C2TE4300FR004161 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Pagamento Unico

27.990,00 16/03/2016100 27.990,0010

3Pag.
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Evandro Alves de 
Souza Junior & Cia. 
Ltda. - ME

00000300
5201601

Adiantamento de 30% ref. à aquisição de 01 motor de popa 25 HP 2 T, 01 reboque 
e 01 barco de 6 metros para o Parque Estadual da Lagoa do Açu. Pagamento I.

13.500,00 30/05/2016100 13.500,0011

Evandro Alves de 
Souza Junior & Cia. 
Ltda. - ME

00000000
0288201

Aquisição de 01 Barco 6m - Parque Estadual da Lagoa do Açu. - Adiantamento 
50%

11.177,50 26/07/2016100 11.177,5012

Evandro Alves de 
Souza Junior & Cia. 
Ltda. - ME

00000000
0288401

- Aquisição de 01 motor de popa 25 HP 2 T para o Parque Estadual da Lagoa do 
Açu. - Adiantamento 50%

2.700,00 26/07/2016100 2.700,0013

Evandro Alves de 
Souza Junior & Cia. 
Ltda. - ME

00010000
0288301

Aquisição de 01 motor de popa 25 HP 2 T para o Parque Estadual da Lagoa do 
Açu. - Adiatamento 50%

8.622,50 26/07/2016100 8.622,5014

Alf Soluções 
Empresariais - ME

00000000
0005001

Serviço de emplacamento do reboque - Parque Estadual da Lagoa do Açu - 
Pagamento Unico

683,24 29/08/2016100 683,2415

4Pag.
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Evandro Alves de 
Souza Junior & Cia. 
Ltda. - ME

00000271
0201601

Serviço de Armazenamento de embarcação - Parque Estadual da Lagoa do Açu. - 
Pagamento Unico

2.000,00 28/10/2016100 2.000,0016

Evandro Alves de 
Souza Junior & Cia. 
Ltda. - ME

00010271
0201601

Serviço de Frete - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Pagamento Unico 1.200,00 28/10/2016100 1.200,0017

Evandro Alves de 
Souza Junior & Cia. 
Ltda. - ME

00030000
0288201

Aquisição de Barco - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Pagamento Final 4.471,00 28/10/2016100 4.471,0018

Evandro Alves de 
Souza Junior & Cia. 
Ltda. - ME

00030000
0288401

Aquisição de Carro Reboque - Parque Estadual da Lagoa do Açu. - Pagamento 
Final

1.080,00 28/10/2016100 1.080,0019

Evandro Alves de 
Souza Junior & Cia. 
Ltda. - ME

00030000
0288301

Aquisição de 01 motor de popa 25 HP 2 T para o Parque Estadual da Lagoa do 
Açu. - Pagamento Final

3.449,00 28/10/2016100 3.449,0020

5Pag.
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510.547,49 510.547,49
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Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram 
adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.



Origem Protocolo Financiador Para onde (Projeto) Insumo Valor final

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150827113121175'
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

Serviço de emplacamento do reboque - Parque 
Estadual da Lagoa do Açu - Pagamento Unico

 R$                                          683,24 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150827113121175 / 
20150827110721175 / 
20150827112720175

FMA - Construção Naval 
do Açú (OSX)

Ações Implant. PE Lagoa do Açu
Serviço de Frete - Parque Estadual da Lagoa 

do Açu - Pagamento Unico
 R$                                       1.200,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150827112720175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

Aquisição de Barco - Parque Estadual da 
Lagoa do Açu - Pagamento Final

 R$                                       4.471,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150827110721175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

Aquisição de 01 motor de popa 25 HP 2 T para 
o Parque Estadual da Lagoa do Açu. - 

Pagamento Final
 R$                                       3.449,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150827110721175 / 
20150827112720175 / 
20150827113121175

FMA - Construção Naval 
do Açú (OSX)

Ações Implant. PE Lagoa do Açu

Adiantamento de 30% ref. à aquisição de 01 
motor de popa 25 HP 2 T, 01 reboque e 01 

barco de 6 metros para o Parque Estadual da 
Lagoa do Açu. Pagamento I.

 R$                                     13.500,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150827110721175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

Aquisição de 01 motor de popa 25 HP 2 T para 
o Parque Estadual da Lagoa do Açu. - 

Adiatamento 50%
 R$                                       8.622,50 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150827113121175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

 - Aquisição de 01 motor de popa 25 HP 2 T 
para o Parque Estadual da Lagoa do Açu. - 

Adiantamento 50%
 R$                                       2.700,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150827112720175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

Aquisição de 01 Barco 6m - Parque Estadual 
da Lagoa do Açu. - Adiantamento 50%

 R$                                     11.177,50 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150827110721175 / 
20150827113121175 / 
20150827112720175

FMA - Construção Naval 
do Açú (OSX)

Ações Implant. PE Lagoa do Açu
Serviço de Armazenamento de embarcação - 

Parque Estadual da Lagoa do Açu. - 
Pagamento Unico

 R$                                       2.000,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150827113121175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

Aquisição de Carro Reboque - Parque Estadual 
da Lagoa do Açu. - Pagamento Final

 R$                                       1.080,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150825164145175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

 - Aquisição de 01 Veículo Fiat Palio Weekend 
Trekking Locker conforme especificação anexa 

para o Parque Estadual da Lagoa do Açu - 
Parcela única

 R$                                     58.049,29 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150825164145175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

 - Serviço de despachante para emplacamento 
veículo Fiat Palio Weekend placa KWZ-7099 
para o PE da Lagoa do Açu - Parcela única 

 R$                                          688,09 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150708175808175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

Aquisição de 01 veículos Mitsubishi L200 Triton 
Savana 4x4 Diesel Chassi 

93XVNKB8TGCF20649 - Parque Estadual da 
Lagoa do Açu - Pagamento Unico

 R$                                   166.762,23 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150708175808175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

Aquisição de 01 veículos Mitsubishi L200 Triton 
Savana 4x4 Diesel Chassi 

93XVNKB8TGCF20607 - Parque Estadual da 
Lagoa do Açu - Pagamento Unico

 R$                                   166.762,23 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150714134257175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

Aquisição de 01 quadriciclos Honda TRX 420 
Fourtrax 4x4 Chassi 9C2TE4300FR004161 - 

Parque Estadual da Lagoa do Açu - 
Pagamento Unico

 R$                                     27.990,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150714134257175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

Aquisição de 01 quadriciclos Honda TRX 420 
Fourtrax 4x4 Chassi 9C2TE4300FR004128 - 

Parque Estadual da Lagoa do Açu - 
Pagamento Unico

 R$                                     27.990,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150708175808175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

 - Pagamento dos IPVAs 2015 dos veículos 
Mitsubishi L200 Savana 4x4 placas KWZ-7029 
e KWZ-7030 do Parque Estadual da Lagoa do 

Açu - Parcela única

 R$                                       2.377,50 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150708175808175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

 - Pagamentos dos IPVA 2016 dos veículos 
Mitsubishi L200 Savana 4x4 placas KWZ-7029 

e KWZ-7030 do Parque Estadual Lagoa do 
Açu Parcela única

 R$                                       9.109,18 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150825164145175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

 - Pagamento do IPVA 2015 do veículo Fiat 
Palio Weekend Locker placa KWZ-7099 para o 

Parque Estadual da Lagoa do Açu - Parcela 
única

 R$                                          166,37 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

20150825164145175
FMA - Construção Naval 

do Açú (OSX)
Ações Implant. PE Lagoa do Açu

 - Pagamentos do IPVA 2016 do veículo Fiat 
Palio Weekend Locker placa KWZ-7099 para o 

Parque Estadual da Lagoa do Açu - Parcela 
única

 R$                                       1.769,36 

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Ações Implant. PE Lagoa do Açu

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011

FMA - Construção Naval do Açú (OSX)



Origem Protocolo Financiador Para onde (Projeto) Insumo Valor final

Fundo Mata 
Atlântica RJ

2018.0309.00023-1
Acordo FMA - 

Construção Naval do Açú 
(OSX) 3000-7

Acordo FMA Ações Implant. PE Lagoa do Açu
 - Aquisição de 05 ar condicionados split 

12000BTUs - Ações Implant. PE Lagoa do 
Açu.

 R$                                       8.811,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

2018.0313.00077-1
Acordo FMA - 

Construção Naval do Açú 
(OSX) 3000-7

Acordo FMA Ações Implant. PE Lagoa do Açu
 - Aquisição de 02 TVs LED 43" Full HD (1920 

x 1080) - Ações Implant. PE Lagoa do Açu
 R$                                       3.617,80 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

2018.0313.00031-3 / 
2018.0503.00034-9

Acordo FMA - COMPERJ 
(Petrobrás) 3000-7

Acordo FMA Ações Implant. PE Lagoa do Açu
 - Aquisição de Telefone s/ Fio e projetor 

Multimídia - Ações Implant. PE Lagoa do Açu
 R$                                       2.260,42 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

2018.0503.00032-2
Acordo FMA - COMPERJ 

(Petrobrás) 3000-7
Acordo FMA Ações Implant. PE Lagoa do Açu

 - Aquisição de Máquina Fotográfica Digita - 
Ações Implant. PE Lagoa do Açu 

 R$                                       2.274,00 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

2018.0312.00020-4 / 
2018.0309.00046-0

Acordo FMA - 
Construção Naval do Açú 

(OSX) 3000-7
Acordo FMA Ações Implant. PE Lagoa do Açu

 - Aquisição de 02 Impressoras Multifuncional 
LaserJet Colorida - Ações Implant. PE Lagoa 

do Açu.
 R$                                       4.090,14 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

2017.0809.00052-7
Acordo FMA - 

Construção Naval do Açú 
(OSX) 3000-7

Acordo FMA Ações Implant. PE Lagoa do Açu
Pagamento de IPVA para a carreta para  barco 
do PELAG. - Acordo FMA - Ações Implant. PE 

Lagoa do Açu
 R$                                            54,13 

Fundo Mata 
Atlântica RJ

2017.0809.00052-7
Acordo FMA - 

Construção Naval do Açú 
(OSX) 3000-7

Acordo FMA Ações Implant. PE Lagoa do Açu
Pagamento de IPVA para a carreta para  barco 
do PELAG. - Acordo FMA - Ações Implant. PE 

Lagoa do Açu
 R$                                          118,93 

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Acordo FMA Ações Implant. PE Lagoa do Açu

ACORDO FMA - 04/2016

Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011

Acordo FMA - Construção Naval do Açú (OSX) 
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