



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
SUBSECRETARIA EXECUTIVA E DE ECONOMIA VERDE - SSEEV

OFÍCIO SEA/SSEEV Nº 063 /2014

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2014

Ilma. Sra.

**Erika Polverari Farias**

Gerente de Projeto

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5º andar

22.270-014 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ

**Projeto: Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari, através da Elaboração dos Planos de Manejo.**

Em atenção à carta nº 487/2013, encaminhamos parecer de aprovação da prestação de contas final do Projeto “Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari, através da Elaboração dos Planos de Manejo” (E-07/000.370/10).

Atenciosamente,

**Rafael Ferreira**  
Subsecretário  
Subsecretaria Executiva  
ID: 41962818

  
**RAFAEL FERREIRA**  
Subsecretário Executivo e  
de Economia Verde



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
SUBSECRETARIA EXECUTIVA - SSE

**RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos a prestação de contas dos gastos do Projeto Estruturação de Instrumentos de gestão para o PNM da Prainha e PNM de Grumari, através da Elaboração dos Planos de Manejo (E07/000.370/10), aprovado na 27ª reunião da Câmara de Compensação Ambiental, financiado pelo TCCA nº 11/2007 – CSA Thyssenkrupp.

O teto orçamentário aprovado pela CCA para o projeto foi de R\$221.950,00 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais), A seguir apresentamos o demonstrativo financeiro dos recursos executados:

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF (R\$)	IRRF (R\$)	PCC (R\$)	Valor pago (R\$)
OUT/11	24	Detzel Consultores Associados S/S	11.097,50	166,46	516,03	10.415,00
DEZ/12	32	Detzel Consultores Associados S/S	22.195,00	332,93	1.032,07	20.830,01
	37	Detzel Consultores Associados S/S	33.292,50	499,39	1.548,10	31.245,01
FEV/12	41	Detzel Consultores Associados S/S	33.292,50	499,39	1.548,10	31.245,01
JUN/12	6	Detzel Consultores Associados S/S	22.195,00	332,93	1.032,07	20.830,01
JUL/12	9	Detzel Consultores Associados S/S	11.097,50	166,46	516,03	10.415,00
SET/12	14	Detzel Consultores Associados S/S	33.292,50	499,39	1.548,10	31.245,01
OUT/12	18	Detzel Consultores Associados S/S	33.292,50	499,39	1.548,10	31.245,01
FEV/13	40	Detzel Consultores Associados S/S	11.097,50	166,46	516,03	10.415,00
ABR/13	47	Detzel Consultores Associados S/S	11.097,50	166,46	516,03	10.415,00
<b>Total Geral</b>			<b>221.950,00</b>	<b>3.329,25</b>	<b>10.320,68</b>	<b>208.300,08</b>


Nossos exames do processo de prestação de contas em epígrafe foram realizados consoantes normas e procedimentos de evidências, incluindo, conseqüentemente, provas em documentos correspondentes na extensão julgada necessária. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2014.

  
**MARCELO ARAUJO**  
Matr. 50066846

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas final do projeto: Estruturação de Instrumentos de gestão para o PNM da Prainha e PNM de Grumari, através da Elaboração dos Planos de Manejo (E07/000.370/10).

  
**RAFAEL FERREIRA**  
Matr. 390759-9

  
**GUIDO GELLI**  
Matr. 391348-0

  
**LUCAS MOURA**  
Matr. 0954472-7



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

DELIBERAÇÃO CCA Nº 51/2014

DE 11 DE SETEMBRO DE 2014

APROVA PROJETOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

*A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos da atribuição que lhe é conferida na Resolução SEA Nº 25, de 19 de outubro de 2007, modificada pela Resolução SEA Nº 101, de 04 de maio de 2009 e conforme decisão na 52ª Reunião Ordinária, realizada em 03 de setembro de 2014;*

**DELIBERA:**

Art. 1º - Aprovar o projeto abaixo discriminado, com apoio financeiro da compensação ambiental decorrente do licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental, com fundamento em Estudos de Impacto Ambiental, conforme previsto pelo art. 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

Projeto	Proponente	Teto Orçamentário	Fonte de Financiamento
“Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada” (E-07/001.428/2014)	SEA/SBF	R\$ 1.997.489,00	COMPERJ (TCCA 03/2010)

Art. 2º - Aprovar, de acordo com o Convênio SEA. 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Conveniente no valor de R\$227.837,69 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) relativos aos meses de maio e junho de 2014, a ser debitado das seguintes contas:

- COMPERJ - UPB (TCCA 03/2010): R\$86.499,57 (oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos);
- PORTO DO AÇU - LLX (TCCA 12/2009): R\$55.573,02 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e dois centavos);
- UTE BAIXADA (TCCA 11/2011): R\$32.720,99 (trinta e dois mil, setecentos e vinte reais e noventa e nove centavos);
- OSX (TCCA 05/2011): R\$14.379,17 (quatorze mil, trezentos e setenta e nove reais e dezessete centavos);
- INFRAESTRUTURA URBANIZAÇÃO COMPERJ (TCCA 08/2012): R\$11.612,77 (onze mil, seiscentos e doze reais e setenta e sete centavos);



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**  
**CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**

- f) TRANSOLÍMPICA (TCCA 01/2013): R\$11.612,77 (onze mil, seiscentos e doze reais e setenta e sete centavos);
- g) VIA PRINCIPAL - COMPERJ (TCCA 01/2011): R\$8.235,10 (oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos);
- h) GROTA FUNDA (TCCA 08/2010): R\$5.847,66 (cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos);
- i) TERMINAL MARÍTIMO DA ILHA GUAÍBA (TCCA 12/2012): R\$1.140,70 (um mil, cento e quarenta reais e setenta centavos);
- j) GASDUC III (TCCA 12/2008); R\$140,84 (cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos);
- k) CSA (TCCA 11/2007) R\$57,77 (cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos);
- l) GASJAP (TCCA 13/2007) R\$17,33 (dezessete reais e trinta e três centavos)

**Art. 3º** – Aprovar o encerramento do projeto **“Realização de Levantamento Topográfico e Obras para Regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca”** (E-07/000.363/12), com saldo remanescente de R\$ 92.773,14 (noventa e dois mil, setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos).

**Art. 4º** – Aprovar o encerramento do projeto **“Plano de Manejo Monumento Natural Municipal Pedra do Colégio”** (E-07/000.539/11), com saldo remanescente no valor de R\$10.011,70 (dez mil, onze reais e setenta centavos).

**Art. 5º** – Aprovar o encerramento do projeto **“Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari, através da Elaboração dos Planos de Manejo”** (E-07/000.370/10).

**Art. 6º** – Aprovar o encerramento do projeto **“Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo”** (E-07/000.344/10).

**Art. 7º** – Aprovar o encerramento do projeto **“Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da Elaboração do Plano de Manejo”** (E-07/000.369/10).

**Art. 8º** – Aprovar a retificação do valor do projeto **“Aquisição de Mobiliários, Equipamentos, Utensílios e Veículos para a Sede do Parque Estadual Cunhambebe”**, passando o valor de R\$ 565.578,31 (quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos) para R\$ 573.201,31 (quinhentos e setenta e três mil, duzentos e um reais e trinta e um centavos).

**Art. 9º** - aprovar o cancelamento do projeto **“Elaboração de SIG e Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio Macacu”** (E-07/001.297/2014).

**Art. 10º** - Autorizar aditivo de 12 (doze) meses no prazo de execução do projeto **“Estruturação do Programa de Unidades de Polícia Ambiental – UPAm, nos Parques Estaduais do Rio de Janeiro”** (E-07/001.578/2013).



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**  
**CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**

Art. 11º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2014.

**CARLOS PORTINHO**  
Presidente

ORIGINAL ASSINADO



CARTA nº. 487/2013

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2013.

Ilmo Sr.  
Luiz Firmino Martins Pereira  
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

**ASSUNTO:** FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari relativa ao TCT SMAC de 22 de junho de 2011 no âmbito do Convênio SEA 003/2009 de dezembro de 2009 e Aditivos com recursos do Segundo Termo Aditivo ao TCCA nº. 11/2007.

Prezados Senhores,


Conforme Cláusula Segunda do Aditivo de 22 de maio de 2012 ao Convênio estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2011 a 30 de abril de 2013.


A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

  
Erka Polverari Farias  
Gerente do Projeto

SSE / SE  
RECEBIDO  
Em. 28/08/13  




**Anexo 1**

**II - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.**

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

**Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período**

Convenio SEA 003/2009 TCT SMAC Junho 2011

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2011 a 30 de abril de 2013



Coluna	1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA		Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - Grumari		R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 221.950,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 221.950,00</b>	<b>R\$ 221.950,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DATA: 21/08/2013

*Emka Polverari Farias*  
Gerente do Projeto

*Martlene Viero*  
Analista Financeiro Pleno





**Anexo 2**

**III - Relatório de Execução Físico - Financeiro;**



Plano = Total Previsto no P1

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retrou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

**Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e da Gramma - 2010**

2010

2011

2012

2013

2014

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2010				2011			2012				2013			2014			
							Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2

Objetivo Específico A1 - Dotar os Terceiros com instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados.

Resultado Específico A11 - Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais do Grumari e da Prainha elaborado

Atividade A111 - Contratação de uma empresa de consultoria com comprovada capacitação para a elaboração em plano de manejo em Unidades de Conservação de Proteção Integral

Contratação de uma empresa de consultoria	Serviço: Atividade para o público	RMA - CRAZ (Thyssen)	Produto	1	221.950,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano	221.950,00	Realizado	221.950,00
---	-----------------------------------	----------------------	---------	---	------------	------------------------------	-------	------------	-----------	------------

Total planejado	221.950,00	Total realizado	221.950,00	Saldo	0,00
-----------------	------------	-----------------	------------	-------	------





**Anexo 3**

**IV - Relação de Pagamentos Realizados;**

## **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº**

**Relação de Despesas**

**Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari**

**Período: 01/10/2011 a 30/04/2013**

**Data: 19/08/2013**



FUNBIO

Data: 19/08/2013

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**J4TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**PRESTAÇÃO Nº**  
 Data da Assinatura : 29/12/2009  
 Data da Efetividade: 12/01/2010  
 Data de Fechamento: 15/01/2016

Nome do Fornecedor

Nº Doc.

Descrição dos Bens, Obras e serviços

Vlr Original (R\$)

100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)

Di. Pagamento

Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Di. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Detzel Consultores Associados SIS	00000000 24	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 1/8	11.097,50	100	28/10/2011	11.097,50
2 Detzel Consultores Associados SIS	00000900 32	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 2/8	22.195,00	100	09/12/2011	22.195,00
3 Detzel Consultores Associados SIS	00000900 37	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 3/8	33.292,50	100	29/12/2011	33.292,50
4 Detzel Consultores Associados SIS	00000900 41	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 4/8	33.292,50	100	13/02/2012	33.292,50
5 Detzel Consultores Associados SIS	00000900 06	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 5/8	22.195,00	100	27/06/2012	22.195,00
6 Detzel Consultores Associados SIS	00000900 09	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 6/8	11.097,50	100	12/07/2012	11.097,50
7 Detzel Consultores Associados SIS	00000900 14	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 1/4 do 1º Termo Aditivo	33.292,50	100	17/09/2012	33.292,50
8 Detzel Consultores Associados SIS	00000900 18	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 2/4 do 1º Termo Aditivo	33.292,50	100	24/10/2012	33.292,50



FUNBIO

Data: 19/08/2013

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

J4TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Período: 01/10/2011 a 30/04/2013

Componente **Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari**

PRESTAÇÃO Nº

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9 Detzel Consultores Associados SIS	00000900 000000040	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 3/4 do 1º Termo Aditivo	11.097,50	100	22/02/2013	11.097,50
10 Detzel Consultores Associados SIS	00000900 00000004 7101	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 4/4 do 1º Termo Aditivo	11.097,50	100	10/04/2013	11.097,50

221.950,00

221.950,00