

295 113



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente
Subsecretaria Adjunta de Planejamento

OFÍCIO SEASAP Nº 150/2017

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto "Publicação dos Planos Municipais de Conservação da Mata Atlântica no Noroeste Fluminense"

Prezada Senhora,

Em atenção à carta nº 676/2016, encaminhamos o Termo de Encerramento do projeto em epígrafe (E07/000.465/11).

Atenciosamente,


SERGIO MENDES
Secretário Executivo da CCA



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente - SEA
Superintendência de Biodiversidade - SUPBIO


TERMO DE ENCERRAMENTO

PROJETO

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica no Noroeste Fluminense, no valor de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), aprovado na 45ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental, em 30 de outubro de 2013.

Atestamos que todas as especificações foram plenamente atendidas, conforme notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/001.795/2013.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2017.


Renata de Souza Lopes
Assessora / SEA
Mat. 42746604



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente - SEA
Superintendência de Biodiversidade - SUPBIO

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.

Projeto: Publicação dos Planos Municipais da Mata Atlântica do Noroeste Fluminense

Proponente: Secretaria de Estado do Ambiente – Superintendência de Biodiversidade e Floresta

Valor do Projeto: R\$ 78.000,00

Proc. Administrativo SEA: E-07/001/795/2013

Início da execução: 30 de outubro de 2013

Término da execução: 09 de junho de 2016


1.0 - Introdução

O supracitado projeto refere-se a um aditivo solicitado ao projeto anteriormente aprovado (Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica no Noroeste Fluminense, processo E-07/000.465/2011), para publicar os resultados do mesmo, como forma de devolutiva técnica aos 14 municípios que concluíram seus planos e para serem utilizados como ferramenta de planejamento para a criação, implementação e fortalecimento das unidades de conservação municipais bem como norteador das gestões municipais.

2.0 – Análise

Após análise da prestação de contas, junto com os seguintes documentos: Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto; relatório de Execução Físico-Financeiro; Relação de pagamentos realizados; relação dos bens discriminados, que são apresentados na Carta nº 676/2016 do FUNBIO, e com a entrega de todos os produtos estimados, sugiro o encerramento do processo administrativo E-07/001/795/2013, referente ao projeto.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2017.


Coordenador do projeto

Renata de Souza Lopes
Assessora / SEA
Mat. 42746604

CARTA nº 676/2016

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2016.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - Projeto Publicação Planos MA no âmbito do Convênio SEA 003/2009 de dezembro de 2009 e Aditivos com recursos do TCCA nº. 12/2009 – Porto do Açú LLX.

Prezado Senhor,


Conforme Cláusula Primeira do 2º Termo Aditivo ao Convênio, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - Projeto Publicação Planos MA, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2014 a 30 de junho de 2016.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 4).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto





Anexo 1

II - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - Porto do Açú - LLX

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2014 a 30 de junho de 2016



Coluna 1	2	3	4	5	6
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 63.059,85	R\$ 63.059,85	R\$ 14.940,15
Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - Proj. Publicação Planos MA 04.15.08.0008	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 63.059,85	R\$ 63.059,85	R\$ 14.940,15
TOTAL					

DATA: 10/10/2016

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

[Assinatura]
Leandro Pontes
Analista Financeiro




Anexo 2

III - Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Anexo 3

IV - Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº

Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016


Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Data: 29/09/2016

Período: 01/04/2014 a 30/06/2016

Componente Projeto Publicação Planos MA

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Semiramis Zaramella Madeira	00000028 0414-01	Revisão dos Produtos construídos nos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste Fluminense - PMMA - NOF - Parcela 1/5	3.495,00	100	30/04/2014	3.495,00
2 Semiramis Zaramella Madeira	00000022 0514-01	Revisão dos Produtos construídos nos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste Fluminense - PMMA - NOF - Parcela 2/5	3.495,00	100	12/05/2014	3.495,00
3 Previdência Social	00000000 0001723	INSS s/ serv. de Semiramis Zaramella Madeira	699,00	100	20/05/2014	699,00
4 Semiramis Zaramella Madeira	00000015 0614-01	Revisão dos Produtos construídos nos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste Fluminense - PMMA - NOF - Parcela 3/5	4.660,00	100	09/06/2014	4.660,00
5 Previdência Social	00000000 0001748	INSS s/ serv. de Semiramis Zaramella Madeira	699,00	100	20/06/2014	699,00
6 Semiramis Zaramella Madeira	00000029 0614-01	Consultoria PF para revisão dos Produtos construídos nos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste Fluminense - PMMA - NOF - Parcela 4/5	4.660,00	100	07/07/2014	4.660,00
7 Previdência Social	00000000 0001777	INSS s/ serv. de Semiramis Zaramella Madeira	932,00	100	18/07/2014	932,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Data: 29/09/2016

Período: 01/04/2014 a 30/06/2016

PRESTAÇÃO Nº

Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Componente Projeto Publicação Planos MA

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8 Semiramis Zaramella Madeira	00000014 0714-01	Revisão dos Produtos construídos nos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste Fluminense - PMMA - NOF - Parcela 5/5 - Final	6.990,00	100	18/07/2014	6.990,00
9 Previdência Social	00000000 0001828	INSS s/ serv. de Semiramis Zaramella Madeira	1.398,00	100	20/08/2014	1.398,00
10 Previdência Social	00000000 0001816	INSS s/ serv. de Semiramis Zaramella Madeira	932,00	100	20/08/2014	932,00
11 Estefania Zaramella Madeira	00000005 1214-01	Consultoria PF para desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Parcela 1/5.	4.500,00	100	10/12/2014	4.500,00
12 Previdência Social	00000000 0002007	INSS s/ serv. de Estefania Zaramella Madeira	900,00	100	19/01/2015	900,00
13 Estefania Zaramella Madeira	00000005 0215-01	Contratação de consultoria PF para desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Parcela 02/05.	1.500,00	100	13/02/2015	1.500,00
14 Estefania Zaramella Madeira	00000013 0315-01	Contratação de consultoria PF para desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Parcela 3/5.	3.750,00	100	19/03/2015	3.750,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº

Data da Assinatura : 29/12/2009
 Data da Efetividade: 12/01/2010
 Data de Fechamento: 14/11/2016


Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Data: 29/09/2016

Período: 01/04/2014 a 30/06/2016

Componente Projeto Publicação Planos MA

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
15 Previdência Social	00000000 0002063	INSS s/ serv. de Estefania Zaramella Madeira	300,00	100	20/03/2015	300,00
16 Previdência Social	00000000 0002114	INSS s/ serv. de Estefania Zaramella Madeira	750,00	100	20/04/2015	750,00
17 Estefania Zaramella Madeira	00000015 0415-01	Contratação de consultoria PF para desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Pagamento referente as parcelas 4 e 5/5 (final).	5.250,00	100	20/04/2015	5.250,00
18 Previdência Social	00000000 0002139	INSS s/ serv. de Estefania Zaramella Madeira	1.050,00	100	20/05/2015	1.050,00
19 Vargem Alegre - Serviços Reprográficos Eireli - EPP	00010000 0215301	Serviço de Impressão de 10 cópias para cada um dos Planos de Manejo solicitados - Proj. Publicação Planos MA - Pagamento Único	17.099,85	100	20/06/2016	17.099,85



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Data: 29/09/2016

Período: 01/04/2014 a 30/06/2016

PRESTAÇÃO Nº
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Componente Projeto Publicação Planos MA

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			63.059,85			63.059,85



Anexo 4

V - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Projeto Publicação Planos MA

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

Porto do Açu LIX



Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Produto	Valor
--------	-----------	-------------	---------------------	--------	---------	-------

NÃO HÁ BENS ADQUIRIDOS.