



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

OFÍCIO/INEA/DIBAP N° 296

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2012.

Ilma Sra.

**Rosa Lemos de Sá**

Secretária-Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ

Senhora Secretária-Geral,

Vimos informar que a prestação de contas final do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia referente ao período de 01 de abril de 2011 a 31 de julho de 2012, encaminhada por meio da Carta n°. 542/2012, encontra-se aprovada, após análise realizada pelo Serviço de Controle da Compensação Ambiental, da Coordenadoria de Mecanismos de Proteção à Biodiversidade desta Diretoria.

Encaminhamos, anexa, cópia do Termo de Encerramento do referido projeto para ciência.

Atenciosamente,

**André Ilha**

Diretor



**inea** instituto estadual  
do ambiente





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

## TERMO DE ENCERRAMENTO

**Elaboração de Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC.**

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC, no valor de R\$90.000,00 (noventa mil reais), aprovado pela 6ª. Reunião da Câmara de Compensação Ambiental do Rio de Janeiro, atestando que todas às especificações foram plenamente atendidas, conforme notas fiscais constante no Processo Administrativo nº E-07/506.443/10 volume I e II.

Informamos que o saldo remanescente de R\$200,00 (duzentos reais) permanece na conta corrente cujo empreendedor é a Thyssenkrupp CSA Companhia Siderúrgica.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2012.

**André Ilha**

**Diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas**



**inea** instituto estadual  
do ambiente





CARTA nº. 542/2012

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2012.

Ilmo Sr.  
André Ilha  
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas  
Instituto Estadual do Ambiente - INEA  
Avenida Venezuela, 110 - Saúde  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto Executivo Construção PESC Serra da Concórdia relativa ao TCT INEA/FUNBIO de abril de 2010 e Aditivo com recursos do Segundo Termo Aditivo ao TCCA nº. 11/2007.

Prezados Senhores,


Conforme Cláusula Sexta do Aditivo ao TCT, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto Executivo Construção PESC Serra da Concórdia que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2011 a 31 de julho de 2012.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto, não se aplica ao Projeto Executivo Construção PESC Serra da Concórdia.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

COMBIO/DIBAP/INEA
Em: <u>29/8/12</u>
Rubrica: <u>[assinatura]</u>



## **Anexo 1**

**II - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.**

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2011 a 31 de julho de 2012**



Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - <b>Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)</b> 04.15.04.0014	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 89.800,00</b>	<b>R\$ 89.800,00</b>	<b>R\$ 200,00</b>

DATA: 28/08/2012

*Erika Polverari Farias*

Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

*Marilene Viero*

Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno



**Anexo 2**

**III - Relatório de Execução Físico - Financeiro;**



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

**Elaboração de Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - 2009**

2009

2010

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2009				2010				V. Total (R\$)	
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		
<p>Objetivo Especifico A1 - Elaborar diagnóstico, plano de ocupação e estudos preliminares, projeto urbano-paisagístico, projeto de arquitetura e projetos complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.</p> <p>Resultado Esperado A11 - Elaboração de Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.</p> <p>Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceitos de conforto ambiental e energias renováveis, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações vigentes, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades perante ao CREA e apresentar ART de todos os serviços.</p>																
Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	90.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 90.000,00 Realizado 89.800,00	90.000,00 89.800,00 0,00 200,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
90.000,00	89.800,00	200,00





**Anexo 3**

**IV - Relação de Pagamentos Realizados;**





## **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)**

**Prestação Nº**

**Relação de Despesas**

**Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia**


**Período: 01/04/2011 a 31/07/2012**

**Data: 22/08/2012**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro****TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)****Período: 01/04/2011 a 31/07/2012****PRESTAÇÃO Nº****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013**

Data: 22/08/2012

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto Exec.	Construção PESC Serra da Concórdia	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000000 06	Elaboração de Projetos Executivos para Construção de Infraestrutura da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 1/5				4.490,00	100	12/04/2011	4.490,00
2 R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000830 00000000 07	Elaboração de Projetos Executivos para Construção de Infraestrutura da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 2/5				13.470,00	100	24/05/2011	13.470,00
3 R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000830 00000000 12	Elaboração de Projetos Executivos para Construção de Infraestrutura da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 3/5				26.940,00	100	05/07/2011	26.940,00
4 R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000830 00000000 16	Elaboração de Projetos Executivos para Construção de Infraestrutura da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - R&T Arquitetos Associados - Parcela 4/5				26.940,00	100	02/12/2011	26.940,00
5 R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000830 00000000 21	Elaboração de Projetos Executivos para Construção de Infraestrutura da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - R&T Arquitetos Associados - Parcela 5/5				17.960,00	100	20/07/2012	17.960,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)**

**Período: 01/04/2011 a 31/07/2012**

**PRESTAÇÃO Nº**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 12/01/2013**

Data: 22/08/2012

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			<b>89.800,00</b>			<b>89.800,00</b>