



CARTA nº. 503/2013

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2013.

Ilmo Sr.
Luiz Firmino Martins Pereira
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 12/2009 Porto do Açú (LLX).

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2013 a 30 de junho de 2013.


A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


Fabio Heuseler Ferreira Leite
Gerente de Programas

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 02/10/13




Anexo 1

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2013 a 30 de junho de 2013



Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340.000,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 1.654.525,45	R\$ 354.169,86	R\$ 2.008.695,31	R\$ 1.362.399,31
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI 04.15.08.0003	R\$ 1.500.000,00	R\$ 999.330,52	R\$ 374.524,14	R\$ 1.373.854,66	R\$ 126.145,34
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania 04.15.08.0004	R\$ 497.508,00	R\$ 149.927,24	R\$ 4.733,93	R\$ 154.661,17	R\$ 342.846,83
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 425.053,94	R\$ 180.166,27	R\$ 605.220,21	R\$ 2.088.719,13
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 0,00	R\$ 101.087,30	R\$ 101.087,30	R\$ 3.249.912,70
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2013	R\$ 11.753.541,96	R\$ 3.228.837,15	R\$ 1.014.681,50	R\$ 4.243.518,65	R\$ 7.510.023,31
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 173.872,13	R\$ 122.085,46	R\$ 51.786,67	R\$ 173.872,13	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.927.414,09	R\$ 3.350.922,61	R\$ 1.066.468,17	R\$ 4.417.390,78	R\$ 7.510.023,31

DATA: 30/06/2013

Fabio Heuseler Ferreira Leite
Gerente de Programas

Marlene Viero
Analista Financeiro Pleno

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX


Período de prestação de contas: 01 de abril de 2013 a 30 de junho de 2013


		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.112.586,84
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.129-5 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009	R\$ 852.777,44
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 219.065,32
	Total Creditado	R\$ 1.071.842,76
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.066.468,17
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 169,30
	Total Debitado	R\$ 1.066.637,47
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 13.117.792,13
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.117.266,66
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 525,47

7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.

OBS: A diferença de R\$ 525,47 é referente: a) o valor de R\$ 699,37 referente a Ticket Serviços S/A - SP 195895 - Recarga no valor de R\$ 679,00 do Cartão-combustível do Projeto SERF (Nuref) que foi pago com a conta do empreendimento Construção Naval do Açú que foi acertado em abril de 2013 e b) R\$ 173,90 referente a Vivo - SP 199312 - 3ª Parcela da aquisição do Modem + plano de internet 3G para NUREF que será acertado em agosto de 2013.

DATA: 30/08/2013


Fabio Heuseler Ferreira Leite
Gerente de Programas


Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

07/05/2013 18:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			153,88 C
01/04/2013	28/03/2013	Resgate BB CDB DI	300.530.958.305	18.862,89 C	19.016,77 C
02/04/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	870.920.801.668.835	21,90 D	18.994,87 C
		Tarifa referente a 02/04/2013			
12/04/2013		+ Transferência on line	664.819.000.016.002	110,00 D	
		12/04 4819 16002-4 PATRICIA S P A			
12/04/2013		Emissão de DOC	41.201	110,00 D	
12/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.176.508	7,40 D	18.767,47 C
		Tarifa referente a 12/04/2013			
18/04/2013		+ Transferência on line	661.569.000.028.628	699,37 D	18.068,10 C
		18/04 1569 28628-1 FUNDO BRASILEI			
19/04/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	31.439,00 D	
		19/04 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
19/04/2013		+ Transferência on line	664.819.000.016.002	110,00 D	
		19/04 4819 16002-4 PATRICIA S P A			
19/04/2013		R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	17.898,10 D	
19/04/2013		+ Pagamento de Título	41.901	170,00 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
19/04/2013		Emissão de DOC	41.902	110,00 D	
19/04/2013		+ Pagamento de Título	41.903	4.752,51 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/04/2013		+ Pagamento de Título	41.904	4.733,93 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.091.200.282.498	7,40 D	
		Tarifa referente a 19/04/2013			
19/04/2013		Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	347,16 C
22/04/2013	19/04/2013	Resgate BB CDB DI	300.530.958.305	9.023,76 C	9.370,92 C
26/04/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.447.949	426.388,72 C	435.759,64 C
		341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC			
30/04/2013		S A L D O			435.759,64 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/06/2013 16:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 05/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2013		Saldo Anterior			435.759,64 C
02/05/2013		Emissão de DOC	50.201	110,00 D	
02/05/2013		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	50.202	699,37 D	434.950,27 C
03/05/2013		Aplicação BB CDB DI	1.300.610.219.125	434.500,00 D	
03/05/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/05/2013	801.230.700.215.625	21,90 D	
03/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2013	831.221.300.015.898	7,40 D	420,97 C
06/05/2013		+ Transferência on line 06/05 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	19.126,93 D	
06/05/2013		+ Transferência on line 06/05 3010 22012-4 ULTRASERV SERV	663.010.000.022.012	69.219,19 D	
06/05/2013		Resgate BB CDB DI	98	88.000,00 C	74,85 C
07/05/2013	06/05/2013	Resgate BB CDB DI	300.530.958.305	6.612,60 C	
07/05/2013	06/05/2013	Resgate BB CDB DI	3.300.533.634.266	12.312,24 C	18.999,69 C
09/05/2013		+ Transferência on line 09/05 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	7.677,74 D	
09/05/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	117.163,64 D	
09/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2013	831.291.200.130.796	7,40 D	
09/05/2013		Resgate BB CDB DI	98	106.000,00 C	150,91 C
10/05/2013	09/05/2013	Resgate BB CDB DI	3.300.533.634.266	22.597,08 C	22.747,99 C
14/05/2013		Aplicação BB CDB DI	1.400.611.142.228	22.500,00 D	247,99 C
15/05/2013		+ Transferência on line 15/05 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	32.951,52 D	
15/05/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	51.501	316.465,83 D	
15/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2013	831.351.200.210.128	7,40 D	
15/05/2013		Resgate BB CDB DI	98	349.500,00 C	323,24 C
16/05/2013	15/05/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.536.136.536	17.972,50 C	
16/05/2013	15/05/2013	Resgate BB CDB DI	3.300.533.634.266	56.157,08 C	74.452,82 C
22/05/2013		Aplicação BB CDB DI	2.100.611.839.341	74.000,00 D	452,82 C
23/05/2013		Emissão de DOC	52.301	330,00 D	
23/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2013	851.431.200.006.511	7,40 D	115,42 C
28/05/2013		+ Transferência on line 28/05 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	104,43 D	10,99 C
29/05/2013		+ Transferência on line 29/05 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	19.126,94 D	
29/05/2013		+ Transferência on line 29/05 3010 22012-4 ULTRASERV SERV	663.010.000.022.012	69.219,19 D	
29/05/2013		Resgate BB CDB DI	98	88.500,00 C	164,86 C
31/05/2013	29/05/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.536.136.536	18.436,32 C	
31/05/2013		SALDO			18.601,18 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/07/2013 15:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			18.601,18 C
03/06/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	20.347,67 D	
		03/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
03/06/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	253,51 C
04/06/2013	03/06/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.536.136.536	417,88 C	
04/06/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	831.550.803.252.331	21,90 D	649,49 C
		Tarifa referente a 04/06/2013			
10/06/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	7.677,74 D	
		10/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
10/06/2013		Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	471,75 C
11/06/2013	10/06/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.536.136.536	1.578,75 C	
11/06/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	86,95 D	
		11/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
11/06/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	117.163,64 D	
11/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.200.026.442	7,40 D	
		Tarifa referente a 11/06/2013			
11/06/2013		Resgate BB CDB DI	98	115.500,00 C	292,51 C
12/06/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.359.852	426.388,72 C	
		341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC			
12/06/2013	11/06/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.536.136.536	24.347,40 C	
12/06/2013		Emissão de DOC	61.201	330,00 D	
12/06/2013		Emissão de DOC	61.202	110,00 D	
12/06/2013		Emissão de DOC	61.203	110,00 D	
12/06/2013		Emissão de DOC	61.204	110,00 D	
12/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.631.200.169.267	7,40 D	
		Tarifa referente a 12/06/2013			
12/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.631.200.169.268	7,40 D	
		Tarifa referente a 12/06/2013			
12/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.631.200.169.269	7,40 D	
		Tarifa referente a 12/06/2013			
12/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.631.200.169.270	7,40 D	450.339,03 C
		Tarifa referente a 12/06/2013			
13/06/2013		+ Pagamento de Título	61.301	476,91 D	449.862,12 C
		CASASBAHIA			
14/06/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	55.672,50 D	
14/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.651.200.191.700	7,40 D	394.182,22 C
		Tarifa referente a 14/06/2013			
17/06/2013		Aplicação BB CDB DI	3.000.614.109.259	379.500,00 D	
17/06/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	14.200,20 D	
17/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.168.871	7,40 D	474,62 C
		Tarifa referente a 17/06/2013			
21/06/2013		+ Pagamento de Título	62.101	6.253,02 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/06/2013		+ Pagamento de Título	62.102	4.429,60 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/06/2013		+ Pagamento de Título	62.103	6.839,51 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/06/2013		+ Pagamento de Título	62.104	699,37 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/06/2013		Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	253,12 C
24/06/2013	21/06/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.536.136.536	3.839,76 C	
24/06/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	7.677,74 D	
		24/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
24/06/2013		+ Pagamento de Título	62.401	3.960,00 D	

		ITAU UNIBANCO S.A.			
24/06/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	117.163,64 D	
24/06/2013		+ Pagamento de Título	62.403	2.646,70 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
24/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.750.900.135.422	7,40 D	
		Tarifa referente a 24/06/2013			
24/06/2013		Resgate BB CDB DI	98	127.500,00 C	137,40 C
25/06/2013	24/06/2013	Resgate BB CDB DI	600.534.620.112	4.066,40 C	
25/06/2013	24/06/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.536.136.536	22.966,30 C	27.170,10 C
27/06/2013		+ Pagamento de Título	62.701	2.147,86 D	25.022,24 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/06/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	4.461,00 D	20.561,24 C
		28/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
30/06/2013		S A L D O			20.561,24 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/05/2013 18:20:38

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22129-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência ABRIL/2013

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2013	SALDO ANTERIOR	1.958.176,35			120.561,031251		
19/04/2013	APLICAÇÃO	17.898,10			1.097,502179	16,308031402	121.658,533430
30/04/2013	SALDO ATUAL	1.987.780,81			121.658,533430		121.658,533430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.958.176,35
APLICAÇÕES (+)	17.898,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.706,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.706,36
SALDO ATUAL =	1.987.780,81

Valor da Cota

28/03/2013	16,242199744
30/04/2013	16,339016738

Rentabilidade

No mês	0,5960
No ano	2,1694
Últimos 12 meses	7,2670

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/06/2013 16:50:08

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22129-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MAIO/2013

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	1.987.780,81			121.658,533430		
31/05/2013	COBRANÇA DE IR		6.230,94		379,298504	16,427536444	121.279,234926
	Aplicação 05/12/2012		2.101,24		127,909623		
	Aplicação 28/12/2012		1.052,86		64,091168		
	Aplicação 29/01/2013		1.468,36		89,384066		
	Aplicação 01/03/2013		737,76		44,909960		
	Aplicação 28/03/2013		851,05		51,806307		
	Aplicação 19/04/2013		19,67		1,197380		
31/05/2013	SALDO ATUAL	1.992.319,05			121.279,234926		121.279,234926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.987.780,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.769,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.230,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.538,24
SALDO ATUAL =	1.992.319,05

Valor da Cota

30/04/2013	16,339016738
31/05/2013	16,427536444

Rentabilidade

No mês	0,5417
No ano	2,7230
Últimos 12 meses	7,0490

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

15/07/2013 15:18:12

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	22129-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	JUNHO/2013

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	1.992.319,05			121.279,234926		
28/06/2013	SALDO ATUAL	2.002.653,68			121.279,234926		121.279,234926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.992.319,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.334,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.334,63
SALDO ATUAL =	2.002.653,68

Valor da Cota	
31/05/2013	16,427536444
28/06/2013	16,512749909

Rentabilidade	
No mês	0,5187
No ano	3,2558
Últimos 12 meses	6,9507

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

07/05/2013 18:21:06

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2013 a 30/04/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		10.096,000,00
19/04		Resgate	- 0300530958305	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		10.405,71
		valor juros no mês		209,99
		valor IR		1.591,94-
		valor líquido		50.523,76
30/04		Rendimento mensal	- 0300530958305	
		valor juros		225,00
30/04		Rendimento mensal	- 0300589537605	
		valor juros		2.661,36
30/04		Rendimento mensal	- 0600534620112	
		valor juros		3.121,98
30/04		Rendimento mensal	- 0600578780012	
		valor juros		2.712,54
30/04		Rendimento mensal	- 0600581790311	
		valor juros		2.686,95
30/04		Rendimento mensal	- 0600584286011	
		valor juros		2.813,44
30/04		Rendimento mensal	- 0700594209613	
		valor juros		3.331,02
30/04		Rendimento mensal	- 0800572173616	

	valor juros		2.811,60
30/04	Rendimento mensal	- 1100560355722	
	valor juros		2.849,02
30/04	Rendimento mensal	- 1300538746325	
	valor juros		3.087,86
30/04	Rendimento mensal	- 1300540677425	
	valor juros		3.067,20
30/04	Rendimento mensal	- 1300579165226	
	valor juros		2.738,13
30/04	Rendimento mensal	- 1600546287332	
	valor juros		3.007,56
30/04	Rendimento mensal	- 1800536136536	
	valor juros		3.156,10
30/04	Rendimento mensal	- 2100570918442	
	valor juros		2.772,25
30/04	Rendimento mensal	- 2700575391353	
	valor juros		29,34
30/04	Rendimento mensal	- 3000551698560	
	valor juros		2.947,92
30/04	Rendimento mensal	- 3000594387960	
	valor juros		167,40
30/04	Rendimento mensal	- 3100585083761	
	valor juros		156,50
30/04	Rendimento mensal	- 3300533634266	
	valor juros		3.177,96
30/04	Rendimento mensal	- 3600554533772	
	valor juros		2.920,68
30/04	Rendimento mensal	- 3600564404371	

	valor juros		2.883,14
30/04	Rendimento mensal	- 3800549404676	
	valor juros		2.980,46
30/04	Rendimento mensal	- 4000543334280	
	valor juros		3.033,12
30/04	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		2.886,24
30/04	Rendimento mensal	- 4100578234181	
	valor juros		2.758,42
30/04	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		2.786,04
30/04	Rendimento mensal	- 4600588526892	
	valor juros		145,70
30/04	Saldo final		
	valor capital		10.054.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	11900000,00	1382562,23	236881,30	13045680,93
30/11/2012	11668000,00	1399885,57	238397,64	12829487,93
31/12/2012	11264500,00	1371422,70	233771,96	12402150,74
31/01/2013	10775500,00	1322922,97	225340,43	11873082,54
28/02/2013	10695500,00	1360713,54	228536,07	11827677,47
28/03/2013	10096000,00	1272360,03	214103,42	11154256,61
30/04/2013	10054500,00	1329869,25	221181,33	11163187,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300530958305	29/10/2010	426.500,00	30.000,00	100,00	02/10/2015
3300533634266	29/11/2010	426.000,00	426.000,00	100,00	03/11/2015
1800536136536	28/12/2010	426.500,00	426.500,00	100,00	02/12/2015

0600534620112	31/01/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	05/01/2016
1300538746325	01/03/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/02/2016
1300540677425	28/03/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/03/2016
4000543334280	28/04/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/04/2016
1600546287332	01/06/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	05/05/2016
3800549404676	01/07/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	03/06/2016
3000551698560	29/07/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/07/2016
3600554533772	31/08/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	04/08/2016
3600564404371	13/10/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	16/09/2016
4000565946180	31/10/2011	429.500,00	429.500,00	100,00	04/10/2016
1100560355722	30/11/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/11/2016
0800572173616	11/01/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	15/12/2016
4200569014583	06/02/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	10/01/2017
2700575391353	17/02/2012	4.500,00	4.500,00	100,00	20/01/2017
2100570918442	28/02/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	01/02/2017
4100578234181	29/03/2012	427.000,00	427.000,00	100,00	03/03/2017
1300579165226	30/04/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	04/04/2017
0600578780012	29/05/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	03/05/2017
0600581790311	03/07/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	07/06/2017
0600584286011	01/08/2012	448.000,00	448.000,00	100,00	06/07/2017
3100585083761	10/08/2012	25.000,00	25.000,00	100,00	14/07/2017
0300589537605	28/08/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	02/08/2017
4600588526892	19/09/2012	23.500,00	23.500,00	100,00	24/08/2017
3000594387960	02/10/2012	27.000,00	27.000,00	100,00	06/09/2017
0700594209613	30/10/2012	539.000,00	539.000,00	100,00	04/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0300530958305	7.747,20
30/04	0300589537605	19.653,12

30/04 0600534620112	96.474,30
30/04 0600578780012	28.558,44
30/04 0600581790311	25.078,20
30/04 0600584286011	23.313,92
30/04 0700594209613	18.099,62
30/04 0800572173616	44.568,12
30/04 1100560355722	50.446,42
30/04 1300538746325	91.885,16
30/04 1300540677425	87.960,48
30/04 1300579165226	31.595,12
30/04 1600546287332	77.830,20
30/04 1800536136536	101.600,83
30/04 2100570918442	38.734,73
30/04 2700575391353	418,23
30/04 3000551698560	68.526,36
30/04 3000594387960	1.053,00
30/04 3100585083761	1.246,00
30/04 3300533634266	105.946,20
30/04 3600554533772	63.426,58
30/04 3600564404371	57.057,17
30/04 3800549404676	73.247,58
30/04 4000543334280	83.248,92
30/04 4000565946180	54.924,46
30/04 4100578234181	35.022,54
30/04 4200569014583	41.228,28
30/04 4600588526892	978,07

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

04/06/2013 16:50:39

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2013 a 31/05/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		10.054.500,00
03/05		Aplicação	- 1300610219125	
		valor capital		434.500,00
06/05		Resgate	- 0300530958305	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		7.747,20
		valor juros no mês		31,80
		valor IR		1.166,40-
		valor líquido		36.612,60
06/05		Resgate	- 3300533634266	
		valor capital		58.000,00
		valor juros até mês ant		14.424,60
		valor juros no mês		60,32
		valor IR		2.172,68-
		valor líquido		70.312,24
09/05		Resgate	- 3300533634266	
		valor capital		106.000,00
		valor juros até mês ant		26.362,20
		valor juros no mês		220,48
		valor IR		3.985,60-
		valor líquido		128.597,08
14/05		Aplicação	- 1400611142228	

	valor capital		22.500,00
15/05	Resgate	- 1800536136536	
	valor capital		87.500,00
	valor juros até mês ant		20.844,25
	valor juros no mês		299,25
	valor IR		3.171,00-
	valor líquido		105.472,50
15/05	Resgate	- 3300533634266	
	valor capital		262.000,00
	valor juros até mês ant		65.159,40
	valor juros no mês		906,52
	valor IR		9.908,84-
	valor líquido		318.157,08
22/05	Aplicação	- 2100611839341	
	valor capital		74.000,00
29/05	Resgate	- 1800536136536	
	valor capital		88.500,00
	valor juros até mês ant		21.082,47
	valor juros no mês		607,11
	valor IR		3.253,26-
	valor líquido		106.936,32
31/05	Rendimento mensal	- 0300589537605	
	valor juros		2.601,65
31/05	Rendimento mensal	- 0600534620112	
	valor juros		3.045,21
31/05	Rendimento mensal	- 0600578780012	
	valor juros		2.652,83
31/05	Rendimento mensal	- 0600581790311	

	valor jueros		2.635,77
31/05	Rendimento mensal	- 0600584286011	
	valor jueros		2.750,72
31/05	Rendimento mensal	- 0700594209613	
	valor jueros		3.244,78
31/05	Rendimento mensal	- 0800572173616	
	valor jueros		2.743,44
31/05	Rendimento mensal	- 1100560355722	
	valor jueros		2.780,78
31/05	Rendimento mensal	- 1300538746325	
	valor jueros		3.019,62
31/05	Rendimento mensal	- 1300540677425	
	valor jueros		2.999,04
31/05	Rendimento mensal	- 1300579165226	
	valor jueros		2.669,89
31/05	Rendimento mensal	- 1300610219125	
	valor jueros		2.242,02
31/05	Rendimento mensal	- 1400611142228	
	valor jueros		72,90
31/05	Rendimento mensal	- 1600546287332	
	valor jueros		2.939,40
31/05	Rendimento mensal	- 1800536136536	
	valor jueros		1.808,61
31/05	Rendimento mensal	- 2100570918442	
	valor jueros		2.712,54
31/05	Rendimento mensal	- 2100611839341	
	valor jueros		119,88
31/05	Rendimento mensal	- 2700575391353	
	valor jueros		28,71

31/05	Rendimento mensal	- 3000551698560	
	valor juros		2.888,28
31/05	Rendimento mensal	- 3000594387960	
	valor juros		163,08
31/05	Rendimento mensal	- 3100585083761	
	valor juros		153,00
31/05	Rendimento mensal	- 3600554533772	
	valor juros		2.860,90
31/05	Rendimento mensal	- 3600564404371	
	valor juros		2.823,43
31/05	Rendimento mensal	- 3800549404676	
	valor juros		2.920,68
31/05	Rendimento mensal	- 4000543334280	
	valor juros		2.973,48
31/05	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		2.826,11
31/05	Rendimento mensal	- 4100578234181	
	valor juros		2.690,10
31/05	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		2.717,88
31/05	Rendimento mensal	- 4600588526892	
	valor juros		142,88
31/05	Saldo final		
	valor capital		9.953.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2012	11668000,00	1399885,57	238397,64	12829487,93
31/12/2012	11264500,00	1371422,70	233771,96	12402150,74

31/01/2013	10775500,00	1322922,97	225340,43	11873082,54
28/02/2013	10695500,00	1360713,54	228536,07	11827677,47
28/03/2013	10096000,00	1272360,03	214103,42	11154256,61
30/04/2013	10054500,00	1329869,25	221181,33	11163187,92
31/05/2013	9953500,00	1238476,74	206378,64	10985598,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800536136536	28/12/2010	426.500,00	250.500,00	100,00	02/12/2015
0600534620112	31/01/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	05/01/2016
1300538746325	01/03/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/02/2016
1300540677425	28/03/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/03/2016
4000543334280	28/04/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/04/2016
1600546287332	01/06/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	05/05/2016
3800549404676	01/07/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	03/06/2016
3000551698560	29/07/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/07/2016
3600554533772	31/08/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	04/08/2016
3600564404371	13/10/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	16/09/2016
4000565946180	31/10/2011	429.500,00	429.500,00	100,00	04/10/2016
1100560355722	30/11/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/11/2016
0800572173616	11/01/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	15/12/2016
4200569014583	06/02/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	10/01/2017
2700575391353	17/02/2012	4.500,00	4.500,00	100,00	20/01/2017
2100570918442	28/02/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	01/02/2017
4100578234181	29/03/2012	427.000,00	427.000,00	100,00	03/03/2017
1300579165226	30/04/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	04/04/2017
0600578780012	29/05/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	03/05/2017
0600581790311	03/07/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	07/06/2017
0600584286011	01/08/2012	448.000,00	448.000,00	100,00	06/07/2017
3100585083761	10/08/2012	25.000,00	25.000,00	100,00	14/07/2017

0300589537605	28/08/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	02/08/2017
4600588526892	19/09/2012	23.500,00	23.500,00	100,00	24/08/2017
3000594387960	02/10/2012	27.000,00	27.000,00	100,00	06/09/2017
0700594209613	30/10/2012	539.000,00	539.000,00	100,00	04/10/2017
1300610219125	03/05/2013	434.500,00	434.500,00	98,00	06/04/2018
1400611142228	14/05/2013	22.500,00	22.500,00	98,00	18/04/2018
2100611839341	22/05/2013	74.000,00	74.000,00	98,00	26/04/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/05	0300589537605	22.254,77
31/05	0600534620112	99.519,51
31/05	0600578780012	31.211,27
31/05	0600581790311	27.713,97
31/05	0600584286011	26.064,64
31/05	0700594209613	21.344,40
31/05	0800572173616	47.311,56
31/05	1100560355722	53.227,20
31/05	1300538746325	94.904,78
31/05	1300540677425	90.959,52
31/05	1300579165226	34.265,01
31/05	1300610219125	2.242,02
31/05	1400611142228	72,90
31/05	1600546287332	80.769,60
31/05	1800536136536	61.482,72
31/05	2100570918442	41.447,27
31/05	2100611839341	119,88
31/05	2700575391353	446,94
31/05	3000551698560	71.414,64
31/05	3000594387960	1.216,08

31/05	3100585083761	1.399,00
31/05	3600554533772	66.287,48
31/05	3600564404371	59.880,60
31/05	3800549404676	76.168,26
31/05	4000543334280	86.222,40
31/05	4000565946180	57.750,57
31/05	4100578234181	37.712,64
31/05	4200569014583	43.946,16
31/05	4600588526892	1.120,95

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

15/07/2013 15:18:50

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2013 a 28/06/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		9.953.500,00
03/06		Resgate	- 1800536136536	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		490,88
		valor juros no mês		0,72
		valor IR		73,72-
		valor líquido		2.417,88
10/06		Resgate	- 1800536136536	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		1.840,80
		valor juros no mês		16,50
		valor IR		278,55-
		valor líquido		9.078,75
11/06		Resgate	- 1800536136536	
		valor capital		115.500,00
		valor juros até mês ant		28.348,32
		valor juros no mês		295,68
		valor IR		4.296,60-
		valor líquido		139.847,40
17/06		Aplicação	- 3000614109259	
		valor capital		379.500,00
21/06		Resgate	- 1800536136536	

	valor capital		18.000,00
	valor juros até mês ant		4.417,92
	valor juros no mês		99,36
	valor IR		677,52-
	valor líquido		21.839,76
24/06	Resgate	- 0600534620112	
	valor capital		20.000,00
	valor juros até mês ant		4.666,80
	valor juros no mês		116,80
	valor IR		717,20-
	valor líquido		24.066,40
24/06	Resgate	- 1800536136536	
	valor capital		107.500,00
	valor juros até mês ant		26.384,80
	valor juros no mês		632,10
	valor IR		4.050,60-
	valor líquido		130.466,30
28/06	Rendimento mensal	- 0300589537605	
	valor juros		2.661,36
28/06	Rendimento mensal	- 0600534620112	
	valor juros		2.967,45
28/06	Rendimento mensal	- 0600578780012	
	valor juros		2.712,54
28/06	Rendimento mensal	- 0600581790311	
	valor juros		2.686,95
28/06	Rendimento mensal	- 0600584286011	
	valor juros		2.804,48
28/06	Rendimento mensal	- 0700594209613	

	valor juros		3.320,24
28/06	Rendimiento mensual	- 0800572173616	
	valor juros		2.794,56
28/06	Rendimiento mensual	- 1100560355722	
	valor juros		2.840,49
28/06	Rendimiento mensual	- 1300538746325	
	valor juros		3.087,86
28/06	Rendimiento mensual	- 1300540677425	
	valor juros		3.058,68
28/06	Rendimiento mensual	- 1300579165226	
	valor juros		2.729,60
28/06	Rendimiento mensual	- 1300610219125	
	valor juros		2.528,79
28/06	Rendimiento mensual	- 1400611142228	
	valor juros		130,95
28/06	Rendimiento mensual	- 1600546287332	
	valor juros		2.999,04
28/06	Rendimiento mensual	- 2100570918442	
	valor juros		2.772,25
28/06	Rendimiento mensual	- 2100611839341	
	valor juros		429,20
28/06	Rendimiento mensual	- 2700575391353	
	valor juros		29,25
28/06	Rendimiento mensual	- 3000551698560	
	valor juros		2.939,40
28/06	Rendimiento mensual	- 3000594387960	
	valor juros		167,40
28/06	Rendimiento mensual	- 3000614109259	
	valor juros		986,70

28/06	Rendimento mensal	- 3100585083761	
	valor juros		156,50
28/06	Rendimento mensal	- 3600554533772	
	valor juros		2.920,68
28/06	Rendimento mensal	- 3600564404371	
	valor juros		2.874,61
28/06	Rendimento mensal	- 3800549404676	
	valor juros		2.971,92
28/06	Rendimento mensal	- 4000543334280	
	valor juros		3.024,60
28/06	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		2.886,24
28/06	Rendimento mensal	- 4100578234181	
	valor juros		2.749,88
28/06	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		2.786,04
28/06	Rendimento mensal	- 4600588526892	
	valor juros		145,70
28/06	Saldo final		
	valor capital		10.062.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2012	11264500,00	1371422,70	233771,96	12402150,74
31/01/2013	10775500,00	1322922,97	225340,43	11873082,54
28/02/2013	10695500,00	1360713,54	228536,07	11827677,47
28/03/2013	10096000,00	1272360,03	214103,42	11154256,61
30/04/2013	10054500,00	1329869,25	221181,33	11163187,92
31/05/2013	9953500,00	1238476,74	206378,64	10985598,10

28/06/2013 10062500,00 1237490,58 205938,84 11094051,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600534620112	31/01/2011	426.500,00	406.500,00	100,00	05/01/2016
1300538746325	01/03/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/02/2016
1300540677425	28/03/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/03/2016
4000543334280	28/04/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/04/2016
1600546287332	01/06/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	05/05/2016
3800549404676	01/07/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	03/06/2016
3000551698560	29/07/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/07/2016
3600554533772	31/08/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	04/08/2016
3600564404371	13/10/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	16/09/2016
4000565946180	31/10/2011	429.500,00	429.500,00	100,00	04/10/2016
1100560355722	30/11/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/11/2016
0800572173616	11/01/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	15/12/2016
4200569014583	06/02/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	10/01/2017
2700575391353	17/02/2012	4.500,00	4.500,00	100,00	20/01/2017
2100570918442	28/02/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	01/02/2017
4100578234181	29/03/2012	427.000,00	427.000,00	100,00	03/03/2017
1300579165226	30/04/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	04/04/2017
0600578780012	29/05/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	03/05/2017
0600581790311	03/07/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	07/06/2017
0600584286011	01/08/2012	448.000,00	448.000,00	100,00	06/07/2017
3100585083761	10/08/2012	25.000,00	25.000,00	100,00	14/07/2017
0300589537605	28/08/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	02/08/2017
4600588526892	19/09/2012	23.500,00	23.500,00	100,00	24/08/2017
3000594387960	02/10/2012	27.000,00	27.000,00	100,00	06/09/2017
0700594209613	30/10/2012	539.000,00	539.000,00	100,00	04/10/2017
1300610219125	03/05/2013	434.500,00	434.500,00	98,00	06/04/2018

1400611142228	14/05/2013	22.500,00	22.500,00	98,00	18/04/2018
2100611839341	22/05/2013	74.000,00	74.000,00	98,00	26/04/2018
3000614109259	17/06/2013	379.500,00	379.500,00	98,00	22/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0300589537605	24.916,13
28/06	0600534620112	97.820,16
28/06	0600578780012	33.923,81
28/06	0600581790311	30.400,92
28/06	0600584286011	28.869,12
28/06	0700594209613	24.664,64
28/06	0800572173616	50.106,12
28/06	1100560355722	56.067,69
28/06	1300538746325	97.992,64
28/06	1300540677425	94.018,20
28/06	1300579165226	36.994,61
28/06	1300610219125	4.770,81
28/06	1400611142228	203,85
28/06	1600546287332	83.768,64
28/06	2100570918442	44.219,52
28/06	2100611839341	549,08
28/06	2700575391353	476,19
28/06	3000551698560	74.354,04
28/06	3000594387960	1.383,48
28/06	3000614109259	986,70
28/06	3100585083761	1.555,50
28/06	3600554533772	69.208,16
28/06	3600564404371	62.755,21
28/06	3800549404676	79.140,18

28/06	4000543334280	89.247,00
28/06	4000565946180	60.636,81
28/06	4100578234181	40.462,52
28/06	4200569014583	46.732,20
28/06	4600588526892	1.266,65

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania - RJ - 2011

2011

2012

2013

2014

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Sensibilizar a população sobre a importância da UC no município e capacitação de contingente municipal envolvidos diretamente com a UC; Divulgação da UC, Sinalização, Educação Ambiental e Capacitação Profissional																							
Resultado Esperado A11 - Confeção de materiais informativos preliminares, folders, cartilhas, Realização de eventos, oficinas de diagnóstico, hospedagem, alimentação e planejamento participativo nas comunidades internas e de entorno da UC																							
Atividade A111 - Atividade 1.1 Confeção de materiais informativos preliminares, folders, cartilhas, Realização de eventos, oficinas de diagnóstico, hospedagem, alimentação e planejamento participativo nas comunidades internas e de entorno da UC																							
Divulgação	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5000	1,50	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 7.500,00									Retirou 4.950,00		7.500,00 0,00 0,00 4.950,00 2.550,00
Eventos	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	200	10,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.000,00											2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Tela de projeção	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 800,00											800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Imagens satélite	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	4.300,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 8.600,00											8.600,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00
Mediador para oficinas	Serviço terceirizado pessoa física	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	1.050,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 4.200,00											4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
Oficinas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	1.250,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 5.000,00											5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Datashow	Bem	FMA - Porto	Unidade	1	3.500,00	Aquisição/Contratação Funbio																	3.500,00 0,00

[illegible]

Consultor Júnior - Turismólogo	Serviço terceirizado pessoa física	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	3.073,42	Aquisição/Contratação Funbio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------	---	----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Acu (LLX)																		0,00	1.100,00
Armário de aço	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano	700,00									700,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	700,00
Estante de aço	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	190,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano	760,00									760,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	760,00
Mesa de reunião de madeira com 8 cadeiras	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano	4.000,00									4.000,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	4.000,00
Mesa de escritório	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano	400,00									400,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	400,00
Computador	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	2.800,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano	5.600,00									5.600,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	5.600,00
Impressora	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano	1.000,00									1.000,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	1.000,00
Nobreak	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	450,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano	900,00									900,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	900,00
Cadeira	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	130,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano	520,00									520,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	520,00
Cama	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano	200,00									200,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	200,00
Colchão	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano	600,00									600,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	600,00
Travesseiro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano	50,00									50,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	50,00
Bebidouro refrigerado com filtro	Bem	FMA - Porto do	Unidade	1	280,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano	280,00									280,00	0,00
																				0,00	0,00

		Acu (LLX)																	0,00	280,00
Fogão	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 700,00										700,00	0,00
																			0,00	0,00
																			0,00	700,00
Botijão	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00										80,00	0,00
																			0,00	0,00
																			0,00	80,00
Ventilador de teto	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	150,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 300,00										300,00	0,00
																			0,00	0,00
																			0,00	300,00
Ar condicionado	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	1.500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.000,00										3.000,00	0,00
																			0,00	0,00
																			0,00	3.000,00
Veículo automotivo pick up	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	120.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 120.000,00 Realizado 133.985,18			Recebeu 9.251,25	Recebeu 4.950,00						120.000,00	133.985,18
																			14.201,25	0,00
																			0,00	216,07
Roçadeira	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	950,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.900,00 Realizado 1.670,00										1.900,00	1.670,00
																			0,00	0,00
																			0,00	230,00
Padiola	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 400,00 Realizado 1.935,00			Recebeu 1.535,00							400,00	1.935,00
																			1.535,00	0,00
																			0,00	0,00
Pulaski	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	400,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.000,00 Realizado 2.140,00			Recebeu 140,00							2.000,00	2.140,00
																			140,00	0,00
																			0,00	0,00
Macleod	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.500,00 Realizado 600,00			Retirou 1.855,00							2.500,00	600,00
																			0,00	1.855,00
																			45,00	45,00
Conjunto de lixeiras	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	609,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.218,00										1.218,00	0,00
																			0,00	0,00
																			0,00	1.218,00
Gerador	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.500,00										2.500,00	0,00
																			0,00	0,00
																			0,00	2.500,00
Estação Meteorológica	Bem	FMA - Porto do	Unidade	1	2.256,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.256,00										2.256,00	0,00
																			0,00	0,00

[illegible]

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=129&modalidade=&fonte=15&data_inicial=&data_final= 30/09/2013

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=129&modalidade=&fonte=15&data_inicial=&data_final= 30/09/2013

[illegible]

Total planejado	Total realizado	Saldo:
497.508,00	158.841,17	338.666,83



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
Está com problemas?

☐ Plano = Total Previsto no PT
 ☐ Realizado = Total realizado do insumo
 ☐ Recebeu = Remanejamento de recurso
 ☐ Retirou = Remanejamento de recurso
 ☐ Saldo do insumo

Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral - 2011

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2011				2012				2013				2014				V. Total (R\$)
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	

Objetivo Específico A1 - Mapear, documentar e fazer diagnósticos sobre a situação da infraestrutura atual das UCs para orientar contratação da elaboração de projetos executivos destinados à implantação de novas infraestruturas e/ou melhoria das mesmas.

Resultado Esperado A11 - Prover as UCs de infraestrutura adequada para atender o uso público, fiscalização e gestão; executar projetos e obras com qualidade e dentro dos prazos.

Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento e fiscalização de projetos executivos de infraestrutura física e obras.

Gerenciamento de projetos e obras	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	1	1.500.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																	1.500.000,00												
							Plano				Realizado												1.498.696,04												
							1.500.000,00				1.498.696,04												0,00												
																							0,00												
																							1.303,96												

Total planejado

Total realizado

Saldo

1.500.000,00

1.498.696,04

1.303,96



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - 2011


2011

2012

2013

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1				Trim. 2				Trim. 3				Trim. 4				Trim. 5				Trim. 6				Trim. 7				Trim. 8				Trim. 9				Trim. 10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Objetivo Específico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Serviço de Regularização Fundiária																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por 08 (oito) profissionais: 03 (três) Advogados Pleno, 01 (um) Engenheiro Agrônomo ou Florestal, 02 (dois) Geógrafos ou Engenheiros Agrimensores, 01 (um) Analista Técnico de Apoio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Contratação de Mão-de-Obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	1	2.120.288,64	Aquisição/Contratação Funtbo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto... 30/09/2013



Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 2011

2011

2012

2013

2014

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público restrito às escolas e fortalecimento da pesquisa científica a partir das obras.	Obras Sede Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	2.477.837,28	Aquisição/Contratação Funbio																2.477.837,28 2.344.785,94 477.505,80 7.237,81 803.319,33
Resultado Esperado A11 - Implantação das edificações e de urbanização e paisagismo EEE Guaxindiba.	Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	473.668,61	Aquisição/Contratação Funbio																473.668,61 0,00 0,00 473.668,61 0,00
Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para implantação de infraestrutura necessária ao funcionamento da UC.																							
Objetivo Específico A2 - Aquisição de veículo, equipamentos, mobiliário, utensílios e uniformes.	Veículo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	120.875,00	Aquisição/Contratação Funbio																120.875,00 132.865,32 12.187,81 0,00 197,49
Resultado Esperado A21 - Estruturação da EEE Guaxindiba.																							
Atividade A211 - Aquisição de veículo.																							
Objetivo Específico A212 - Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos.	Aparadouro para sala de reuniões.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	592,90	Aquisição/Contratação Funbio																592,90 592,90 0,00 0,00 0,00
	Armário (guarda-roupa)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	2.840,94	Aquisição/Contratação Funbio																17.045,64 17.045,64 0,00 0,00 0,00
	Armário administração.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.661,90	Aquisição/Contratação Funbio																1.661,90 0,00 0,00 0,00 1.661,90

Armário (sala chefia)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.754,45	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.754,45			Realizado 2.730,37									1.754,45 2.730,37 0,00 0,00 -975,92
Bancos altos	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	116,74	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 583,70			Realizado 583,70									583,70 583,70 0,00 0,00 0,00
Beliche	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	12	867,54	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 10.410,48			Realizado 11.268,00									10.410,48 11.268,00 0,00 0,00 -857,52
Buffet para sala de jantar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.526,80	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.526,80			Realizado 1.526,80									1.526,80 1.526,80 0,00 0,00 0,00
Cadeira com rodízio para trabalho	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	28	615,57	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 17.235,96			Realizado 12.204,96									17.235,96 12.204,96 0,00 0,00 5.031,00
Cadeira para chefes	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	852,18	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.260,90			Realizado 2.714,77									4.260,90 2.714,77 0,00 0,00 1.546,13
Cadeira pé fixo (cozinha)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	210,07	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 420,14			Realizado 420,14									420,14 420,14 0,00 0,00 0,00
Cadeira para área externa	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	32	234,27	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 7.496,64			Realizado 7.496,64									7.496,64 7.496,64 0,00 0,00 0,00
Cadeira para auditório	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	56	263,85	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 14.775,60			Realizado 14.932,36									14.775,60 14.932,36 0,00 0,00 -156,76
Cadeiras para sala de jantar e cozinha	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	26	359,84	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 9.355,84			Realizado 9.355,84									9.355,84 9.355,84 0,00 0,00 0,00
Cama de casal	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	797,09	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 797,09			Realizado 797,09									797,09 797,09 0,00 0,00 0,00
Cama de solteiro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	591,77	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.183,54			Realizado 1.183,54									1.183,54 1.183,54 0,00 0,00 0,00
Colchão de casal	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	497,96	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 497,96			Realizado 699,90	Recebeu 269,84								497,96 699,90 269,84 0,00 67,90

Colchão de solteiro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	26	491,08	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 12.768,08	Realizado 5.797,40	12.768,08 5.797,40 0,00 6.970,68
Cômoda	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	914,10	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.570,50	Realizado 4.570,50	4.570,50 4.570,50 0,00 0,00
Criado mudo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	329,59	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 988,77	Realizado 988,77	988,77 988,77 0,00 0,00
Escrivaninha	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	787,93	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 787,93	Realizado 787,93	787,93 787,93 0,00 0,00
Estante para oficina	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	424,93	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.549,58	Realizado 2.400,00	2.549,58 2.400,00 0,00 149,58
Estante TV	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	1.490,47	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.471,41	Realizado 4.471,41	4.471,41 4.471,41 0,00 0,00
Estantes	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	14	1.277,91	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 17.890,74	Realizado 8.786,80	17.890,74 8.786,80 0,00 9.103,94
Gaveteiro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	10	737,28	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 7.372,80	Realizado 4.374,83	7.372,80 4.374,83 0,00 2.997,97
Mesa da administração	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	2	507,82	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.015,64		1.015,64 0,00 0,00 1.015,64
Mesa da chefia	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	716,10	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 716,10	Realizado 436,73	716,10 436,73 0,00 279,37
Mesa de apoio para auditório	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	398,94	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 398,94	Realizado 398,94	398,94 398,94 0,00 0,00
Mesa de apoio para sala	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	335,86	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.007,58	Realizado 1.007,58	1.007,58 1.007,58 0,00 0,00
Mesa de centro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	194,29	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 582,87	Realizado 582,87	582,87 582,87 0,00 0,00

Mesa de jantar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	1.530,10	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.590,30	Realizado 4.590,30			4.590,30 4.590,30 0,00 0,00 0,00
Mesa de reunião para oito pessoas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.199,54	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.199,54	Realizado 814,80			1.199,54 814,80 0,00 0,00 384,74
Mesa do palestrante	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	738,32	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 738,32	Realizado 2.733,32			738,32 2.733,32 0,00 0,00 -1.995,00
Mesa em L administração	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	1.313,43	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 5.253,72	Realizado 4.291,64			5.253,72 4.291,64 0,00 0,00 962,08
Mesa para cozinha	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	398,94	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 398,94				398,94 0,00 0,00 0,00 398,94
Mesa para oficina	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	989,93	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 989,93	Realizado 1.680,00			989,93 1.680,00 0,00 0,00 -690,07
Mesa para sala de estudos/trabalho	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	738,32	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.953,28				2.953,28 0,00 0,00 0,00 2.953,28
Mesa para varanda quatro pessoas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	8	340,26	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.722,08	Realizado 2.722,08			2.722,08 2.722,08 0,00 0,00 0,00
Poltrona	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	639,84	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.919,52	Realizado 1.919,52			1.919,52 1.919,52 0,00 0,00 0,00
Sofá área externa	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	924,69	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 5.548,14	Realizado 1.848,00	Retirou 3.700,14		5.548,14 1.848,00 0,00 3.700,14 0,00
Sofá três lugares	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	776,93	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.661,58		Realizado 4.661,58		4.661,58 4.661,58 0,00 0,00 0,00
Suporte para projetor	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	255,89	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 255,89	Realizado 191,65			255,89 191,65 0,00 0,00 64,24
Ar condicionado 12000 BTUs	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	1.465,94	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 7.329,70	Realizado 4.949,50			7.329,70 4.949,50 0,00 0,00 2.380,20

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=123&modalidade=&fonte=15&data_inicial=&data_final= 30/09/2013

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=123&modalidade=&fonte=15&data_inicial=&data_final= 30/09/2013

Acu
(LLX)0,00
3.900,00

Total planejado

3.371.094,62

Total realizado

2.704.949,98

Saldo

666.144,64



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAMs) NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - 2012

2012

2013

2014

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)
-----------	---------------------	-------	---------	------	-------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------

Objetivo Específico A1 - Implantação das sedes das UPAMs por meio de construção e reforma de edificações.

Resultado Esperado A11 - Sedes das UPAMs devidamente construídas e reformadas garantindo os meios necessários para atuarem nas atividades relacionadas a proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural nas Ucs de proteção integral do INEA.

Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para implantação de infraestrutura necessária a UPAM

Construção da edificações	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	1.845.916,80	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.845.916,80								1.845.916,80 0,00 0,00 0,00 1.845.916,80
Reforma de edificações	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	900.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 900.000,00								900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

Objetivo Específico A2 - Aquisição de mobiliário e equipamentos necessários para as edificações construídas e reformadas das UPAMs.

Resultado Esperado A21 - Sedes das UPAMs devidamente implantadas com todo o mobiliário e equipamentos necessários

Atividade A211 - Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos

Aquisição de bancada serviço	Bem.	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	11.655,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 11.655,00								11.655,00 0,00 0,00 0,00 11.655,00
	Bem		Unidade	1	11.691,00														

Aquisição de balcão		FMA - Porto do Acu (LLX)				Aquisição/Contratação Funbio	Plano 11.691,00													11.691,00 0,00 0,00 0,00 11.691,00
Aquisição de mesa quadrada	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	2.691,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.691,00													2.691,00 0,00 0,00 0,00 2.691,00
Aquisição de criado-mudo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	9.324,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 9.324,00													9.324,00 0,00 0,00 0,00 9.324,00
Aquisição de mesa de escritório 1,30m x 0,7m	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	15.683,94	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 15.683,94	Realizado 9.264,80												15.683,94 9.264,80 0,00 0,00 6.419,14
Aquisição de mesa lateral	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	4.950,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.950,00													4.950,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00
Aquisição de mesa centro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	4.491,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.491,00													4.491,00 0,00 0,00 0,00 4.491,00
Aquisição de mesa jantar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	14.166,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 14.166,00	Retirou 206,00 Realizado 4.429,60												14.166,00 4.429,60 0,00 206,00 9.530,40
Aquisição de cadeira	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	4.050,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.050,00													4.050,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00
Aquisição de sofá 2 lugares	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	20.646,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 20.646,00	Retirou 9.635,64 Realizado 6.253,02												20.646,00 6.253,02 0,00 9.635,64 4.757,34
Aquisição de sofá 3 lugares	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	12.825,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 12.825,00	Realizado 7.316,41												12.825,00 7.316,41 0,00 0,00 5.508,59
Aquisição de TV 42" LED	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	18.891,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 18.891,00	Realizado 12.784,00												18.891,00 12.784,00 0,00 0,00 6.107,00

Aquisição de banqueta 1	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	2.070,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.070,00												2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
Aquisição de banqueta 2	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	2.070,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.070,00												2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
Aquisição de cadeira	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	18.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 18.000,00												18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Aquisição de cadeira c/rodízios tipo secretária	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	8.735,04	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 8.735,04	Realizado 11.626,10											8.735,04	11.626,10	0,00	0,00	-2.891,06
Aquisição de cadeira fixa tipo sala de espera	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	7.679,70	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 7.679,70												7.679,70	0,00	0,00	0,00	7.679,70
Aquisição de banco alto	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	3.960,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 3.960,00	Realizado 3.960,00											3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de beliche em aço	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	37.548,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 37.548,00	Realizado 32.865,00											37.548,00	32.865,00	0,00	0,00	4.683,00
Aquisição de colchão	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	14.240,16	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 14.240,16	Realizado 14.200,20											14.240,16	14.200,20	0,00	0,00	39,96
Aquisição de cama hospitalar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	11.682,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 11.682,00												11.682,00	0,00	0,00	0,00	11.682,00
Aquisição de colchão hospitalar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	4.698,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.698,00												4.698,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00
Aquisição de estante 1005	Bem	FMA - Porto do	Real	1	72.900,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 72.900,00												72.900,00	0,00	0,00	0,00	

		Acu (LLX)																	0,00	72.900,00			
Aquisição de estante 805	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	34.182,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 34.182,00									34.182,00	0,00	0,00	0,00	34.182,00
Aquisição de armário/arquivo 130	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	24.846,48	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 24.846,48		Realizado 12.290,12							24.846,48	12.290,12	0,00	0,00	12.556,36
Aquisição de armário/arquivo 74	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	11.478,78	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 11.478,78		Realizado 9.000,00							11.478,78	9.000,00	0,00	0,00	2.478,78
Aquisição de armário hospitalar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	9.522,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 9.522,00									9.522,00	0,00	0,00	0,00	9.522,00
Aquisição de armário	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	106.920,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 106.920,00		Realizado 50.180,00	Realizado 8.020,00						106.920,00	58.200,00	0,00	0,00	48.720,00
Aquisição de armário aço 8 vãos	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	33.858,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 33.858,00									33.858,00	0,00	0,00	0,00	33.858,00
Aquisição de geladeira duplex	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	10.791,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 10.791,00		Realizado 8.160,00							10.791,00	8.160,00	0,00	0,00	2.631,00
Aquisição de fogão de piso 4 bocas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	8.991,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 8.991,00		Realizado 4.188,00							8.991,00	4.188,00	0,00	0,00	4.803,00
Aquisição de forno de micro-ondas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	4.491,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.491,00		Realizado 2.712,00							4.491,00	2.712,00	0,00	0,00	1.779,00
Aquisição de cafeteira 24 Xícaras	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	809,10	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 809,10									809,10	0,00	0,00	0,00	809,10
Aquisição de mochila	Bem	FMA - Porto	Real	1	3.239,64	Aquisição/Contratação Funbio													3.239,64				3.034,08

		do Acu (LLX)								Plano 3.239,64	Realizado 3.034,08							0,00 0,00 205,56
Aquisição de impressora	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	2.511,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.511,00	Recebeu 206,00 Realizado 2.717,00							2.511,00 2.717,00 206,00 0,00 0,00
Aquisição de câmera fotográfica digital	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	4.606,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.606,00	Realizado 4.018,00							4.606,00 4.018,00 0,00 0,00 588,00
Aquisição de notebook	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	11.759,86	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 11.759,86	Realizado 11.673,00							11.759,86 11.673,00 0,00 0,00 86,86
Aquisição de gancho herpetológico	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	5.320,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.320,00								5.320,00 0,00 0,00 0,00 5.320,00
Aquisição de cambão	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	1.120,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.120,00	Recebeu 2.380,00 Realizado 3.500,00							1.120,00 3.500,00 2.380,00 0,00 0,00
Aquisição de puçã	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	617,40	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 617,40	Recebeu 1.475,50 Realizado 2.093,00							617,40 2.093,00 1.475,50 0,00 -0,10
Aquisição de facão	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	2.128,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.128,00	Realizado 1.912,08							2.128,00 1.912,08 0,00 0,00 215,92
Aquisição de binóculo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	1.890,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.890,00	Realizado 2.646,70							1.890,00 2.646,70 0,00 0,00 -756,70
Aquisição de clinômetro digital	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	3.219,86	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.219,86	Recebeu 5.780,14 Realizado 9.000,00							3.219,86 9.000,00 5.780,14 0,00 0,00
Aquisição de paquímetro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	2.098,60	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.098,60	Realizado 2.078,40							2.098,60 2.078,40 0,00 0,00 20,20
	Bem		Real	1	829,50													

Aquisição de luvas de rapa		FMA - Porto do Acu (LLX)				Aquisição/Contratação Funbio				Plano 829,50	Realizado 802,80							829,50 802,80 0,00 0,00 26,70
Aquisição de luva malha aço	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	3.152,10	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.152,10	Realizado 3.065,40							3.152,10 3.065,40 0,00 0,00 86,70
Aquisição de lanterna holofote	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	1.386,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.386,00	Realizado 2.147,86							1.386,00 2.147,86 0,00 0,00 -761,86

Objetivo Específico A3 - Reserva de Contingência

Resultado Esperado A31 - Reserva de Contingência

Atividade A311 - Reserva de Contingência

Reserva de Contingência	Despesa corrente	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	669,04	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 669,04								669,04 0,00 0,00 0,00 669,04
-------------------------	------------------	--------------------------	---------	---	--------	------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Total planejado	Total realizado	Saldo
3.351.000,00	245.937,57	3.105.062,43



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Data: 29/08/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 29/08/2013****Período: 01/04/2013 a 30/06/2013****Componente REEMBOLSO FUNBIO**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	46201301	Reembolso de HH Funbio nº 022/2013 autorizado pelo Ofício nº. 046/2013 SEA/SSE de 18/04/2013 através da conta Porto do Açú (referente ao TCCA 12/2009)	31.439,00	100	19/04/2013	31.439,00
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	29052201 3A	Reembolso de HH Funbio nº 023/2013 autorizado pelo Ofício nº. 057/2013 SEA/SSE de 29/05/2013 através da conta PORTO DO AÇÚ - LLX (referente ao TCCA 12/2009)	20.347,67	100	03/06/2013	20.347,67
			51.786,67			51.786,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

UPAMs PI ERJ

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Data: 29/08/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Componente UPAMs PI ERJ

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/08/2013

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A.	00130620 1301	Sofá de 03 lugares para a UPAM.	476,91	100	13/06/2013	476,91
2 Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda	00110620 1301	IMPLANTAÇÃO DAS (UPAMs) NAS UCs PI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO: 35 Beliches, 180 Armários guarda roupa em aço e 12 Armários arquivo 4 gavetas - (50% parcela adiantamento).	55.672,50	100	14/06/2013	55.672,50
3 Figueira e Barros Móveis e Decorações LTDA –ME - Ortobom	00130620 1301	IMPLANTAÇÃO DAS UPAMs NAS UCs DE PI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - 70 colchões Pró saúde standard com 88x188x14 cm	14.200,20	100	17/06/2013	14.200,20
4 Super Matriz Aços Ltda	00000359 0901	UPAMS: INEA Solicitações inseridas a mão 04 mesas, 01 armário alto e 06 cadeiras giratórias atendendo priorização e autorização INEA de 18/06/2013 para compra shoppig matriz, com frete e montagem.	4.461,00	100	18/06/2013	4.461,00
5 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00210620 1301	Aquisição de 06 mesas de jantar para a UPAM.	4.429,60	100	21/06/2013	4.429,60
6 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	21062013 0201	Aquisição de 06 sofás de 2 lugares para a UPAM.	6.253,02	100	21/06/2013	6.253,02
7 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	21062013 0301	Aquisição de 05 sofás de 03 lugares para a UPAM.	6.839,51	100	21/06/2013	6.839,51
8 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00220620 1301	Aquisição de 12 bancos para a UPAM.	3.960,00	100	24/06/2013	3.960,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****Período: 01/04/2013 a 30/06/2013****Componente UPAMs PI ERJ****PRESTAÇÃO Nº 04**
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016**Data: 29/08/2013**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9PARAQUEDAS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	00001286 4301	Aquisição de 14 binóculos para UPAMs.	2.646,70	100	24/06/2013	2.646,70
10Brasil Util Atacado Distribuição de materiais de Construção	00000086 6901	Aquisição de lanternas para UPAMs.	2.147,86	100	27/06/2013	2.147,86
			101.087,30			101.087,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

SERF (NUREF)

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Data: 29/08/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Componente SERF (NUREF)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/08/2013

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Vivo S.A.	00233360 0201	(SERF) NUREF - FASE 3/Conexão Internet 3G de 5GB + 1 modem de posse do André Ilha.	104,43	100	10/04/2013	104,43
2 Patricia Stanzani	135095301	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130412073524134	110,00	100	12/04/2013	110,00
3 Luciano Cosme dos Santos Silva	135095201	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130412073202134	110,00	100	12/04/2013	110,00
4 Patricia Stanzani	135104801	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130416154003134	110,00	100	19/04/2013	110,00
5 Luciano Cosme dos Santos Silva	135104901	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130416154357134	110,00	100	19/04/2013	110,00
6 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	00380158 0601	Telefone sem fio para o NUREF 3.	170,00	100	19/04/2013	170,00
7 Luciano Cosme dos Santos Silva	135116901	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130429172139134	110,00	100	02/05/2013	110,00
8 Ticket Serviços S/A	00002770 3701	Recarga no valor de R\$ 670,00 do cartão combustível do Projeto SERF	699,37	100	02/05/2013	699,37

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Componente SERF (NUREF)

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/08/2013

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000012 4201	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária - SERF - Parcela 6/24	88.346,12	100	06/05/2013	88.346,12
10Luciano Cosme dos Santos Silva	135152401	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130522094626134	330,00	100	23/05/2013	330,00
11Vivo S.A.	01005201 3101	2ª Parcela da aquisição de modem + plano 3G para NUREF (modem que está com André Ilha.)	86,95	100	24/05/2013	86,95
12Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000013 9601	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária - Parcela 7/24 do 8º Termo Aditivo	88.346,13	100	29/05/2013	88.346,13
13Vivo S.A.	00100620 1301	3ª Parcela da aquisição do Modem + plano de internet 3G para NUREF.	173,90	100	10/06/2013	173,90
14Edson Luis Santiami	135174001	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130529135227134	330,00	100	12/06/2013	330,00
15Gabriel de Arruda Audi	135174301	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130612100637134	110,00	100	12/06/2013	110,00
16Edson Luis Santiami	135174101	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130612100006134	110,00	100	12/06/2013	110,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 29/08/2013****Período: 01/04/2013 a 30/06/2013****Componente SERF (NUREF)**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17 Luciano Cosme dos Santos Silva	135174201	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130612100353134	110,00	100	12/06/2013	110,00
18 Ticket Serviços S/A	00003505 9001	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3/Cartão Combustível - Para dar prosseguimento ao trabalho do SERF.	699,37	100	21/06/2013	699,37
			180.166,27			180.166,27

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

RVS Ventania

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Data: 29/08/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/08/2013

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Componente RVS Ventania

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00001804 1301	Pagamento do IPVA 2013 do veículo Mitsubishi L200 Placa LSV-4615 do RVS da Ventania	4.733,93	100	19/04/2013	4.733,93
			4.733,93			4.733,93

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Data: 29/08/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 29/08/2013****Período: 01/04/2013 a 30/06/2013****Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00190420 1301	Pagamento do IPVA 2013 do veículo Mitsubishi L200 Placa LRP-4503 da EEE de Guaxindiba	4.752,51	100	19/04/2013	4.752,51
2 Rariplan Construtora Ltda	00000000 2201	Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 1/4 do 1º Termo Aditivo	349.417,35	100	15/05/2013	349.417,35
			354.169,86			354.169,86

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

Gerc. Proj. e Obras em UCs Estaduais PI

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Data: 29/08/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 29/08/2013****Período: 01/04/2013 a 30/06/2013****Componente Gerc. Proj. e Obras em UCs Estaduais PI**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000004 5201	Contratação de empresa para serviços técnicos especializados em Engenharia para Assessoria Técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral - Parcela 9/12	124.841,38	100	09/05/2013	124.841,38
2 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000004 5501	Contratação de empresa para serviços técnicos especializados em Engenharia para Assessoria Técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral - Parcela 10/12	124.841,38	100	11/06/2013	124.841,38
3 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000004 6001	Contratação de empresa para serviços técnicos especializados em Engenharia para Assessoria Técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral - Parcela 11/12	124.841,38	100	24/06/2013	124.841,38
			374.524,14			374.524,14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 04

Relação de Despesas

Consolidado

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Data: 26/08/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 26/08/2013

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Vivo S.A.	00233360 0201	(SERF) NUREF - FASE 3/Conexão Internet 3G de 5GB + 1 modem de posse do André Ilha.	104,43	100	10/04/2013	104,43
2 Patricia Stanzani	135095301	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130412073524134	110,00	100	12/04/2013	110,00
3 Luciano Cosme dos Santos Silva	135095201	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130412073202134	110,00	100	12/04/2013	110,00
4 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00190420 1301	Pagamento do IPVA 2013 do veículo Mitsubishi L200 Placa LRP-4503 da EEE de Guaxindiba	4.752,51	100	19/04/2013	4.752,51
5 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	00001804 1301	Pagamento do IPVA 2013 do veículo Mitsubishi L200 Placa LSV-4615 do RVS da Ventania	4.733,93	100	19/04/2013	4.733,93
6 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	46201301	Reembolso de HH Funbio nº 022/2013 autorizado pelo Ofício nº. 046/2013 SEA/SSE de 18/04/2013 através da conta Porto do Açú (referente ao TCCA 12/2009)	31.439,00	100	19/04/2013	31.439,00
7 Luciano Cosme dos Santos Silva	135104901	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130416154357134	110,00	100	19/04/2013	110,00
8 Patricia Stanzani	135104801	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130416154003134	110,00	100	19/04/2013	110,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

PRESTAÇÃO Nº 04

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 26/08/2013

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Consolidado	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	003801580601	Telefone sem fio para o NUREF 3.	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	19/04/2013	170,00
10 Ticket Serviços S/A	000027703701	Recarga no valor de R\$ 670,00 do cartão combustível do Projeto SERF	699,37	100	02/05/2013	699,37
11 Luciano Cosme dos Santos Silva	135116901	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130429172139134	110,00	100	02/05/2013	110,00
12 Ultraserp Serviços e Soluções Ltda	000000124201	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária - SERF - Parcela 6/24	88.346,12	100	06/05/2013	88.346,12
13 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	000000045201	Contratação de empresa para serviços técnicos especializados em Engenharia para Assessoria Técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral - Parcela 9/12	124.841,38	100	09/05/2013	124.841,38
14 Rariplan Construtora Ltda	000000002201	Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 1/4 do 1º Termo Aditivo	349.417,35	100	15/05/2013	349.417,35
15 Luciano Cosme dos Santos Silva	135152401	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130522094626134	330,00	100	23/05/2013	330,00
16 Vivo S.A.	010052013101	2ª Parcela da aquisição de modem + plano 3G para NUREF (modem que está com André Ilha.)	86,95	100	24/05/2013	86,95

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 26/08/2013

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000013 9601	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária - Parcela 7/24 do 8º Termo Aditivo	88.346,13	100	29/05/2013	88.346,13
18 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	29052201 3A	Reembolso de HH Funbio nº 023/2013 autorizado pelo Ofício nº. 057/2013 SEA/SSE de 29/05/2013 através da conta PORTO DO AÇÚ - LLX (referente ao TCCA 12/2009	20.347,67	100	03/06/2013	20.347,67
19 Vivo S.A.	00100620 1301	3ª Parcela da aquisição do Modem + plano de internet 3G para NUREF.	173,90	100	10/06/2013	173,90
20 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000004 5501	Contratação de empresa para serviços técnicos especializados em Engenharia para Assessoria Técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral - Parcela 10/12	124.841,38	100	11/06/2013	124.841,38
21 Edson Luis Santiami	135174001	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130529135227134	330,00	100	12/06/2013	330,00
22 Edson Luis Santiami	135174101	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130612100006134	110,00	100	12/06/2013	110,00
23 Luciano Cosme dos Santos Silva	135174201	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130612100353134	110,00	100	12/06/2013	110,00
24 Gabriel de Arruda Audi	135174301	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130612100637134	110,00	100	12/06/2013	110,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 04
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 26/08/2013

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25 Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A.	001306201301	Sofá de 03 lugares para a UPAM.	476,91	100	13/06/2013	476,91
26 Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda	001106201301	IMPLANTAÇÃO DAS (UPAMs) NAS UCs PI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO: 35 Beliches, 180 Armários guarda roupa em aço e 12 Armários arquivo 4 gavetas - (50% parcela adiantamento).	55.672,50	100	14/06/2013	55.672,50
27 Figueira e Barros Móveis e Decorações LTDA –ME - Ortobom	001306201301	IMPLANTAÇÃO DAS UPAMs NAS UCs DE PI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - 70 colchões Pró saúde standard com 88x188x14 cm	14.200,20	100	17/06/2013	14.200,20
28 Super Matriz Aços Ltda	000003590901	UPAMS: INEA Solicitações inseridas a mão 04 mesas, 01 armário alto e 06 cadeiras giratórias atendendo priorização e autorização INEA de 18/06/2013 para compra shoppig matriz, com frete e montagem.	4.461,00	100	18/06/2013	4.461,00
29 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	002106201301	Aquisição de 06 mesas de jantar para a UPAM.	4.429,60	100	21/06/2013	4.429,60
30 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	210620130301	Aquisição de 05 sofás de 03 lugares para a UPAM.	6.839,51	100	21/06/2013	6.839,51
31 Ticket Serviços S/A	000035059001	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3/Cartão Combustível - Para dar prosseguimento ao trabalho do SERF.	699,37	100	21/06/2013	699,37
32 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	210620130201	Aquisição de 06 sofás de 2 lugares para a UPAM.	6.253,02	100	21/06/2013	6.253,02

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 26/08/2013****Período: 01/04/2013 a 30/06/2013****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
33Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00220620 1301	Aquisição de 12 bancos para a UPAM.	3.960,00	100	24/06/2013	3.960,00
34PARAQUEDAS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	00001286 4301	Aquisição de 14 binoculos para UPAMs.	2.646,70	100	24/06/2013	2.646,70
35Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000004 6001	Contratação de empresa para serviços técnicos especializados em Engenharia para Assessoria Técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral - Parcela 11/12	124.841,38	100	24/06/2013	124.841,38
36Brasil Util Atacado Distribuição de materiais de Construção	00000086 6901	Aquisição de lanternas para UPAMs.	2.147,86	100	27/06/2013	2.147,86

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 04****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 26/08/2013****Período: 01/04/2013 a 30/06/2013****Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			1.066.468,17			1.066.468,17