



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SUBEXEC/SEAS Nº 100 /2019

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2019.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária-Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Assunto: Termo de Encerramento do projeto: “Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3”.

Prezada Secretária-Geral,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES nº 599/2019, Parecer Técnico Final GEUC/DIBAPE n. 05/2018, Relatório de Prestação de Contas DIBAPE/INEA e o Termo de Encerramento 004/2019 do projeto em epígrafe, visando o encerramento do mesmo.

Desta forma, solicitamos que sejam adotadas as providências necessárias para o encerramento do Projeto, bem como os trâmites necessários para liberação do saldo financeiro.

Atenciosamente,



JOSE MAURO DE FARIAS JR.
Secretário Executivo da CCA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

OF/INEA/PRES. Nº 599/19

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2019.

Ilmo. Sr.
José Mauro de Farias Junior
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e Termo de Encerramento, elaborados pela área técnica da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE, visando encerramento do Projeto “Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3”, junto ao Gestor Operacional do FMA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Claudio Barcelos Dutra
Presidente
ID: 5097726-1

SUBEXEC
RECEBIDO EM: 07/06/19
ID Funcional: 50377426
em 16:55

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 95

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2019.

Para: Gabinete da Presidência – GP

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Senhor Presidente,


Encaminhamos Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e o Termo de Encerramento do projeto “Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3”, visando o encerramento do mesmo junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas
Instituto Estadual do Ambiente
ID. 4348049-7



inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O 1000



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº

Rio de Janeiro,

de junho de 2019.

Para: Gabinete da Presidência – GP

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Senhor Presidente,

Encaminhamos Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e o Termo de Encerramento do projeto “Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3”, visando o encerramento do mesmo junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas
Instituto Estadual do Ambiente
ID. 4348049-7

INEA
CADASTRADO
Nº 682595

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 053

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2019.

De: Diretoria Adjunta - DIBAPE

Para: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE


Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Senhor Diretor,

Encaminhamos para análise e ciência Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e Termo de Encerramento relativos ao projeto “Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3, visando o encerramento do mesmo.


Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE
ID: 4347935-9

INEA / DIBAP
RECEBIDO

Data: 03/06/19
Assinatura: 

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVAR O LEGADO

N° INEA 681920



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

**RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “PROJETO DE
IMPLANTAÇÃO DO COMPONENTE DO BANCO DE DADOS ESPACIAIS – INEA (BDE-INEA)**

Processo Administrativo INEA: E-07/002.18269/2013

Proponente: Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecossistêmicas– DIBAPE

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto de Implantação do Componente do Banco de Dados Espaciais, no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O projeto foi aprovado na 44ª Reunião Ordinária da CCA realizada dia 30 de agosto de 2013. O valor aprovado para o projeto foi de R\$ 204.625,00 (duzentos e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais), inicialmente através da fonte de financiamento LT Macaé – Campos III, sob responsabilidade da empresa Furnas Centrais Elétricas S.A – TCCA 13/2008. Posteriormente através da 50ª Reunião Ordinária, de 26 de junho de 2014, foi aprovada a alteração da fonte orçamentária do projeto, passando do TCCA 13/2008 (LTE Macaé – Campos III) para o TCCA 11/2011 (PETROBRAS – UTE Baixada Fluminense).

2.0 - Análise da Execução:


O Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO recebeu através da Diretoria de Biodiversidades e áreas Protegidas – DIBAP, o projeto em epígrafe, para a execução das ações conforme o Plano de Trabalho e CFF:

De acordo com o Objetivo Específico temos: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento e implantação de Banco de Dados e Sistema de Gerenciamento de Pesquisa Científica pra integrar o Banco de Dados Espaciais;

Este projeto tem como objetivo implementar, de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento de software, um sistema de informações em que seja possível organizar, armazenar e realizar as análises espaciais pertinentes ao pleno uso da informação espacial da biodiversidade, constituindo o módulo Biota do BDE-INEA.

2.1) Valor apurado para o contrato:

Contratação de PJ especializada para execução de serviços para Consultoria jurídica: Contrato 058/2015 – Valor R\$199.510,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e dez reais).



inea instituto estadual
do ambiente



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

Empresa Contratada: CODEX REMOTE CIÊNCIAS ESPACIAIS E IMAGENS DIGITAIS – LTDA
EPP

Início: 03/11/15

Prazo para os serviços: 08 meses

Prazo de vigência contratual: 10 meses

Previsão de Término: 03/09/16

Valor Contratado: R\$199.510,00

Considerando que foram assinados 02 Termos Aditivos ao contrato nº 058/2015, conforme descrito abaixo:

- 1º Termo Aditivo: Data da Assinatura – 03/09/2016 – Prorrogação do prazo contratual para 19 meses, sem alteração de valor;
- 2º Termo Aditivo: Data da Assinatura - 02/06/2017 – Prorrogação do prazo contratual para 33 meses, sem alteração de valor.

3.0 – Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$5.115,00 (cinco mil, cento e quinze reais), referente à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2019.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID: 4149185-8

PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO

Empreendedor	PETROBRAS - UTE Baixada Fluminense - TCCA Nº 011/2011		
Projeto	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3		
Processo:	E07/002.18269/13		
Data inicio	03/11/2015	Status	Em Andamento
Data termino	28/08/2018	Duração (dias):	1029
Coordenador:	Vanessa Teixeira		

Objetivos Principais do Projeto:

Implementar, de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento de software, um sistema de informações em que seja possível organizar, armazenar e realizar as análises espaciais pertinentes ao pleno uso da informação espacial da biodiversidade, constituindo o módulo Biota do Banco de Dados Espaciais do INEA.

Macro Atividades do Projeto:

ID	Macro Atividades
1	Contratação de pessoa jurídica

Limite Atraso Crítico: **30**

ID	MacroAtividade	Status	Desvio
1	Contratação de pessoa jurídica		0
CRONOGRAMA FÍSICO			

ID	MacroAtividade	Desvio Tendência
1	Contratação de pessoa jurídica	R\$ 5.115,00
ANÁLISE FINANCEIRA		
TOTAL - Desvio Tendência		R\$ 5.115,00
Orçamento Previsto CCA	R\$	204.625,00
Orçamento Contratado	R\$	199.510,00
Orçamento Realizado	R\$	199.510,00
Orçamento % Realizado		100%
Orçamento de Saldo	R\$	-
Orçamento Excedido	R\$	-
Orçamento Projetado	R\$	5.115,00

Timeline

MATRIZ DE CONTATO	
Empreendedor	PETROBRAS - UTE Baixada Fluminense - TCCA Nº 011/2011
Projeto	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3

Relação dos Envolvidos					
Nº	Nome	Instituição	Cargo	Fones	E-mail
1	Vanessa Teixeira	INEA	Chefe do SEATO	2332-5516	vanessateixeira.inea@gmail.com
2					
3					

ESCOPO DO PROJETO	
Empreendedor	PETROBRAS - UTE Baixada Fluminense - TCCA Nº 011/2011
Projeto	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3

Descrição do Escopo do Projeto
<p>O componente Biota do Banco de Dados Espaciais do INEA (BDE-INEA) tem por finalidade a estruturação, sistematização, armazenamento, análise e disseminação das geoinformações sobre a biodiversidade do Estado de Rio de Janeiro (ERJ) através do desenvolvimento de subsistema no BDE/INEA e de um sistema de gerenciamento (registro e controle) da produção científica em UCs próprio. Ambos, subsistema biota e o sistema de gerenciamento, serão desenvolvidos nos softwares adotados pelo BDE-INEA o Oracle, OracleSpatial e ISmart. As informações de interesse encontram-se no SEPES/GEPRO/DIBAP, na GEFAU/DIBAP, em planos de manejo de Unidades de Conservação (UC), nos projetos e licenciamentos ambientais de responsabilidade da Instituição (e.g. EIA) e bases de dados e estudos/projetos diversos realizados pelo INEA e pela SEA e/ou em cooperação com outras instituições públicas ou privadas. Este componente também terá uma estrutura de banco de sons e imagens da biota com dados sistemáticos, morfológicos e ambientais catalogados.</p> <p>O levantamento de processos, as modelagens conceitual, física e lógica do sistema (subsistema e sistema de gerenciamento) e da base de dados, e a implementação do módulo biota no BDE/INEA irão possibilitar a disponibilização da geoinformação/informação no SIGWeb INEA e o gerenciamento efetivo das pesquisas realizadas em UC.</p> <p>Este módulo também deverá ser integrado a outros bancos de dados (estaduais, nacionais e internacionais) de biodiversidade, especialmente aqueles que apresentarem uma maior riqueza de dados da biota fluminense.</p> <p>O produto contratado será considerado um módulo integrante do BDE/INEA e deverá obedecer às padronizações técnicas e normatizações estabelecidas para este banco de dados e observar as questões legais, os requisitos específicos e as premissas tecnológicas e de negócio do INEA.</p>

MACRO CRONOGRAMA FÍSICO	
Empreendedor	PETROBRAS - UTE Baixada Fluminense - TCCA Nº 011/2011
Projeto	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3

Data de Referência: 03/06/2018
 Limite Atraso Crítico: 30 dias

Data de Encerramento:		Desvio
Original:	02/07/2016	
Projetada:	03/08/2018	762
Real:	03/08/2018	762

ID	Macro Atividades	Status	LINHA DE BASE			PREVISTO					REALIZADO				
			Data Início	Data Fim	Duração (dias)	Data Início	Desvio (dias)	Data Fim	Desvio (dias)	Duração (dias)	Desvio (dias)	Data Início	Data Fim	Duração (dias)	Desvio (dias)
1	Contratação de pessoa jurídica	C	03/11/15	02/07/16	242	03/11/15	0	02/07/16	0	242	0	03/11/15	03/08/18	1004	
														0	0
														0	0
														0	0

Legenda - Status


A - Aguarda início
 I - Iniciado
 C - Concluído

CONTROLE FINANCEIRO	
Empreendedor	PETROBRAS - UTE Baixada Fluminense - TCCA Nº 011/2011
Projeto	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3

Orçamento do Projeto								
ID	Função	previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	Devido Tendência
1	Contratação de pessoa jurídica	R\$ 204.625,00	R\$ 199.510,00	R\$ 199.510,00	100%	-		5.115,00
2								
3								
4								
Total		R\$ 204.625,00	R\$ 199.510,00	R\$ 199.510,00	100%	R\$ -	R\$ -	5.115,00

Saldo Execução (Contratado)	R\$ -
Saldo Final do Projeto (CCA)	R\$ 5.115,00

PARECER TÉCNICO FINAL

	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)	Parecer n.º 05/2018
		Data: 10/10/2018

PROPONENTE: Gerência das Unidades de Conservação

PROJETO: Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3

Empresa/ Financiadora:	Fonte: FMA	Processo: E-07/002.18269/2013
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

Empresa Executora: Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais Ltda - EPP	Termo de Referência: 2014.1030.112259176
---	---

Obras e Instalações	x	Prestação de Serviços	Materials e Equipamentos
---------------------	---	-----------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO GERAL

Período de vigência do projeto: 03/11/2015 a 03/08/2018

Valor total do projeto: R\$ 204.625,00

Valor executado: R\$ 199.510,00

Saldo remanescente: R\$ 5,115,00

Objetivo Geral do Projeto: O projeto em referência tem como objetivo de implementar um sistema de informações em que seja possível organizar, armazenar e realizar as análises espaciais pertinentes ao pleno uso da informação espacial da biodiversidade, constituindo o módulo Biota do Banco de Dados Espaciais do INEA.

INTRODUÇÃO

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em referência (03/11/2015 a 03/08/2018). Durante o período do contrato, foram firmados dois aditivos de prazo, devido às complexidades técnicas e operacionais inerentes ao projeto em questão.

RESULTADOS

Foi feito um levantamento dos dados, processos e sistemas utilizados pelo Inea na emissão da autorização de pesquisa, apresentada a modelagem conceitual, lógica e física do sistema de gerenciamento das pesquisas e finalmente a implementação do sistema Módulo Biota no ambiente do Inea. O sistema foi instalado e homologado, e foi realizado um treinamento para a equipe do Inea que irá utilizá-lo.

CONCLUSÃO

Todos os produtos foram entregues em conformidade com o TDR, em boa qualidade. Foi atingido o objetivo geral do projeto, ou seja, entrega de um sistema de gerenciamento das pesquisas científicas do Inea. Desta forma haverá a possibilidade de atendimento ao público para cadastramento das pesquisas on-line, além do acesso direto ao BDE, viabilizando o gerenciamento das pesquisas que ocorrem nas unidades de conservação administradas pelo Inea, aprimorando as atividades do Núcleo de Pesquisas/Inea e consolidação das informações



do eixo biodiversidade na Gerência de Unidades de Conservação.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2018.

Vanessa C. C. Teixeira

Assinatura do Coordenador

Vanessa C. Coelho Teixeira
Chefe de Serviço
Seato/Geuc/Dibape/Inea
Matricula: 390672-4
Id: 4374318-8

DE ACORDO DA DIRETORIA ADJUNTA

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2018.

Julia Kishida Bochner

Diretoria Adjunta

Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta
Diretoria de Biodiversidade,
Áreas Protegidas e Ecossistemas
DIBAPE / **inea**
ID: 0004347925

PARECER TÉCNICO FINAL

inea instituto estadual do ambiente

**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA)
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)**

Parecer n.º 05/2018

Data: 10/12/2018

PROPONENTE:

Gerência das Unidades de Conservação

PROJETO:

Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3

**Empresa/
Financiadora:**

Fonte

FMA

Processo: E-07/002.18269/2013

Empresa Executora

Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais Ltda - EPP

Termo de Referência:
2014.1030.112259176

Obras e Instalações

x

Prestação de Serviços

Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO GERAL

Período de vigência do projeto:

03/11/2015 a 03/08/2018

Valor total do projeto:

R\$ 204.625,00

Valor executado:

R\$ 199.510,00

Saldo remanescente:

R\$ 5.115,00

Objetivo Geral do Projeto:

O projeto em referência tem como objetivo de implementar um sistema de informações em que seja possível organizar, armazenar e realizar as análises espaciais pertinentes ao pleno uso da informação espacial da biodiversidade, constituindo o módulo Biota do Banco de Dados Espaciais do INEA.

INTRODUÇÃO

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em referência (03/11/2015 a 03/08/2018). Durante o período do contrato, foram firmados dois aditivos de prazo, devido às complexidades inerentes ao projeto em questão.

RESULTADOS

Foi feito um levantamento dos dados, processos e sistemas utilizados pelo Inea na emissão da autorização de pesquisa, apresentada a modelagem conceitual, lógica e física do sistema de gerenciamento das pesquisas e finalmente a implementação do sistema Módulo Biota no ambiente do Inea. O sistema foi instalado e homologado, e foi realizado um treinamento para a equipe do Inea que irá utilizá-lo.

CONCLUSÃO

Todos os produtos foram entregues em conformidade com o TDR, em boa qualidade. Foi atingido o objetivo geral do projeto, ou seja, entrega de um sistema de gerenciamento das pesquisas científicas do Inea. Desta forma haverá a possibilidade de atendimento ao público para cadastramento das pesquisas on-line, além do acesso direto ao BDE (Banco de Dados Espaciais).

Nós da Equipe da GETEC avaliamos e constatamos que todos os entregáveis encontram-se rodando no ambiente INEA sem problemas vigentes, os relatórios foram elaborados com um detalhamento suficiente para entendimento da equipe. Os testes referentes ao ambiente foram realizados e encontram-se no padrão exigido por esta GETEC. A passagem de conhecimento sobre as funcionalidades e desenvolvimento da foram repassados a GETEC.

ASSINATURA DO AVALIADOR TÉCNICO

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2018.


Avaliador Técnico
Assessor Técnico
ID Funcional: 616544-3
Matricula: 390.192-3
Leandro Alves Ramos

DE ACORDO DO GERENTE DA GETEC

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2018.


Gerente da GETEC
Gerente
ID: 4355791-0
GETEC - INEA
Fernando Gouveia de Holanda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

TERMO DE ENCERRAMENTO 004/19

IMPLANTAÇÃO DO COMPONENTE BIOTA DO BANCO DE DADOS ESPACIAIS – MÓDULOS 3

Pelo presente Termo, damos por encerrado o Projeto “Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3”, no valor de R\$ 204.625,00 (duzentos e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais), com saldo remanescente de R\$ 5.115,00 (cinco mil, cento e quinze reais).

Atestamos que as especificações constantes no Termo de Referência Nº 2014.1030.112259176 foram atendidas, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/002.18269/2013.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2019.


Tiago Rangel

Tiago Rangel
Diretor de Biodiversidade,
Áreas Protegidas e
Ecosistemas - INEA
ID: 5097670-2

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



CARTA nº 818/2018

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,


Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto "Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3", que contém os documentos financeiros referentes ao período de 26 de setembro de 2014 a 03 de outubro de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Recebi
em
05/12/18



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
 Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período



Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 26 de setembro de 2014 a 03 de Outubro de 2018


Coluna 1	2		3	4	5
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 21/05/2015 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 03/10/2018 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3 - 29.11.06.0001	R\$ 204.625,00	R\$ 69.828,50	R\$ 129.681,50	R\$ 199.510,00	R\$ 5.115,00
TOTAL	R\$ 204.625,00	R\$ 69.828,50	R\$ 129.681,50	R\$ 199.510,00	R\$ 5.115,00
22/11/2018	 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Prestação Nº (Final)

Relação de Despesas

Implantação Componente Biota BDE

Período: 01/01/2016 a 14/11/2016

Data: 21/11/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Período: 01/01/2016 a 14/11/2016

Componente Implantação Componente Biota BDE

Data: 21/11/2018

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP	00000002 0153101	- Contratação de consultoria PJ especializada para Implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento da parcela 1.	3.990,20	100	15/01/2016	3.990,20
2 Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP	00000000 0002401	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA - Parcela 2/9	9.975,50	100	22/03/2016	9.975,50
3 Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP	00000000 8061601	Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA.Parcela 3/9	19.951,00	100	16/06/2016	19.951,00
4 Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP	00000020 1613901	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 4.	35.911,80	100	28/10/2016	35.911,80



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Período: 01/01/2016 a 14/11/2016

PRESTAÇÃO Nº (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 21/11/2018

Componente Implantação Componente Biota BDE

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			69.828,50			69.828,50



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)

Período: 01/02/2018 a 30/10/2018

Componente: Acordo FMA Implantação Componente Biota BDE

Categoria:

Data: 21/11/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº Final

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
 Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Pedido N° 0
 SOE N° Final



04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 21/11/2018 Período: 01/02/2018 a 30/10/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)

Componente: Acordo FMA Implantação Componente Biota BDE

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP	00002380	305710	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 5.	199.510,00	59.853,00	59.853,00	01/02/2018	100,00	59.853,00
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP		322018	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 6.	9.975,50	0,00	9.975,50	28/08/2018	100,00	9.975,50
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP		322029	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 7.	29.926,50	0,00	29.926,50	28/08/2018	100,00	29.926,50
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP		322045	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 8	19.951,00	0,00	19.951,00	28/08/2018	100,00	19.951,00
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP		322047	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 9 (final)	9.975,50	0,00	9.975,50	28/08/2018	100,00	9.975,50
				269.338,50					129.681,50



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final

Acordo FMA - Implantação Componente Biota BDE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2011

Acordo FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras) 3000-7



Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	2016.1117.00022-9	Acordo FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras) 3000-7	Acordo FMA - Implantação Componente Biota BDE	Contratação de consultoria Pessoa Jurídica especializada em elaboração de banco de dados espaciais para implantação do módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA composto por: base de dados biota, processos de análise geográficas automatizados específicos da biota, e pelo Sistema de Gerenciamento da Produção Científica em Unidades de Conservação do Inea (SGPC-UC/INEA), e sua interface geoespacial	R\$ 129.681,50

Prestação de Contas Final

Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3



Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2011

FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20141030112259176'	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	FMA - Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3	Contratação de consultoria Pessoa Jurídica especializada em elaboração de banco de dados espaciais para implantação do módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA composto por: base de dados biota, processos de análise geográficas automatizados específicos da biota, e pelo Sistema de Gerenciamento da Produção Científica em Unidades de Conservação do Inea (SGPC-UC/INEA), e sua interface geoespacial	R\$ 69.828,50