



CARTA nº. 294/2020

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2020.

Petrório O&G Exploração e Produção de Petróleo LTDA
Praia de Botafogo, nº 370 / 13º Andar – Botafogo
CEP 22250-040 – Rio de Janeiro – RJ

A/C: Alderci Almeida de Mello Junior – Coordenadora de SMS
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399277 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 9º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2019 a 31 de maio de 2020;
- (II) 18º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de março de 2020 a 31 de maio de 2020, composto pelos seguintes documentos:

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
- Detalhamento e gráficos dos custos de equipe.

Os documentos originais financeiros encontram-se devidamente arquivados em nossos Centro de Documentação e Contabilidade, respectivamente.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 18 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos****PROJETO: Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399277 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Março de 2019 a 31 de Maio de 2020**

Coluna	1	2	2.1	2.2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
	Objetivos	Valor no Contrato	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivo)	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo
	1 - Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	R\$ 23.416.894,34	R\$ 1.842.365,67	R\$ 25.259.260,01	R\$ 20.333.865,80	R\$ 1.834.166,14	R\$ 22.168.031,94	R\$ 3.091.028,07
	2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira	R\$ 2.525.548,47	R\$ -	R\$ 2.525.548,47	R\$ 1.903.919,93	R\$ 5.913,71	R\$ 1.909.833,64	R\$ 615.714,83
	3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa	R\$ 1.742.527,91	R\$ -	R\$ 1.742.527,91	R\$ 442.573,41	R\$ 7.665,86	R\$ 450.239,27	R\$ 1.292.288,64
	4 - Custos indiretos	R\$ 2.768.497,07	R\$ -	R\$ 2.768.497,07	R\$ 2.768.497,07	R\$ -	R\$ 2.768.497,07	R\$ -
	5 - Correção Monetária	R\$ 8.864.963,93	R\$ -	R\$ 8.864.963,93	R\$ 886.496,40	R\$ -	R\$ 886.496,40	R\$ 7.978.467,53
	TOTAL	R\$ 39.318.431,72	R\$ 1.842.365,67	R\$ 41.160.797,39	R\$ 26.335.352,61	R\$ 1.847.745,71	R\$ 28.183.098,32	R\$ 12.977.499,07

DATA: 14/07/2020

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 18 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399277 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Março de 2019 a 31 de Maio de 2020



Coluna	1	2	2.1	2.2	3	4	5	6	8
Objetivos		Valor Contratual	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivos)	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a realizar (2)-(5)	Percentual a realizar (6/2)
1. Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros		R\$ 23.416.894,34	R\$ 1.842.365,67	R\$ 25.259.260,01	R\$ 20.333.865,80	R\$ 1.834.166,14	R\$ 22.168.031,94	R\$ 3.091.028,07	12%
Preparação e Lançamento chamada de projeto		R\$ 294.000,00	R\$ -	R\$ 294.000,00	R\$ 49.779,00	R\$ -	R\$ 49.779,00	R\$ 244.221,00	83%
Monitoramento		R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ 59.143,51	R\$ 335,62	R\$ 59.479,13	R\$ 60.520,87	50%
Sistematização		R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 15.594,56	R\$ 3.300,00	R\$ 18.894,56	R\$ 131.105,44	87%
Equipe projeto		R\$ 2.452.894,34	R\$ -	R\$ 2.452.894,34	R\$ 1.052.303,44	R\$ 92.902,07	R\$ 1.145.205,51	R\$ 1.307.688,83	53%
Apoio a projetos		R\$ 20.400.000,00	R\$ 1.842.365,67	R\$ 22.242.365,67	R\$ 19.157.045,29	R\$ 1.737.628,45	R\$ 20.894.673,74	R\$ 1.347.491,93	6%
FECD - Projeto Multipesca		R\$ 1.878.353,91	R\$ -	R\$ 1.878.353,91	R\$ 1.510.413,91	R\$ 292.333,17	R\$ 1.802.747,08	R\$ 75.606,83	4%
FECD - Projeto Eco-Nutrição		R\$ 1.806.835,27	R\$ -	R\$ 1.806.835,27	R\$ 1.684.440,27	R\$ 122.395,00	R\$ 1.806.835,27	R\$ -	0%
Projeto Ecorais		R\$ 1.670.682,00	R\$ -	R\$ 1.670.682,00	R\$ 1.670.682,00	R\$ -	R\$ 1.670.682,00	R\$ -	0%
LABAQUAC - Projeto Cavalos-Marinhos		R\$ 739.499,17	R\$ -	R\$ 739.499,17	R\$ 739.499,17	R\$ -	R\$ 739.499,17	R\$ -	0%
FAURG - Projeto Bonito		R\$ 1.992.868,92	R\$ -	R\$ 1.992.868,92	R\$ 1.552.420,12	R\$ 203.349,24	R\$ 1.755.769,36	R\$ 237.099,56	12%
FAURG - Projeto Análise de impactos		R\$ 1.278.962,90	R\$ 105.000,00	R\$ 1.383.962,90	R\$ 1.238.752,82	R\$ 145.210,08	R\$ 1.383.962,90	R\$ -	0%
COPPETEC - Projeto Costões Rochosos		R\$ 1.660.012,00	R\$ -	R\$ 1.660.012,00	R\$ 1.088.043,46	R\$ 420.516,13	R\$ 1.508.559,59	R\$ 151.452,41	9%
FAPUR - Projeto Análise de Otólitos		R\$ 1.416.341,85	R\$ 247.530,70	R\$ 1.663.872,55	R\$ 1.471.612,55	R\$ 192.260,00	R\$ 1.663.872,55	R\$ -	0%
FAPUR - Projeto Mulheres na Pesca		R\$ 1.499.753,62	R\$ -	R\$ 1.499.753,62	R\$ 1.499.753,62	R\$ (95.610,81)	R\$ 1.404.142,81	R\$ 95.610,81	6%
FECD - Projeto Resex Arraial do Cabo		R\$ 1.486.210,00	R\$ 250.000,00	R\$ 1.736.210,00	R\$ 1.581.786,00	R\$ -	R\$ 1.581.786,00	R\$ 154.424,00	9%
FUNDEPAG - Projeto PMAP		R\$ 1.979.891,12	R\$ -	R\$ 1.979.891,12	R\$ 1.728.753,58	R\$ 251.137,54	R\$ 1.979.891,12	R\$ -	0%
IBRBio - Projeto Coral Sol		R\$ 1.870.541,99	R\$ -	R\$ 1.870.541,99	R\$ 1.870.541,99	R\$ -	R\$ 1.870.541,99	R\$ -	0%
PUC - Projeto PetroSardinha		R\$ 453.438,78	R\$ -	R\$ 453.438,78	R\$ 434.755,05	R\$ -	R\$ 434.755,05	R\$ 18.683,73	4%
FECD - Projeto Sistemas Lagunares		R\$ 666.408,47	R\$ 308.918,53	R\$ 975.327,00	R\$ 551.950,75	R\$ -	R\$ 551.950,75	R\$ 423.376,25	43%
AMIGOS DO MUSEU - Projeto Recursos Pesqueiros		R\$ -	R\$ 930.916,44	R\$ 930.916,44	R\$ 533.640,00	R\$ 206.038,10	R\$ 739.678,10	R\$ 191.238,34	21%
A contratar		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
									0%
2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira		R\$ 2.525.548,47	R\$ -	R\$ 2.525.548,47	R\$ 1.903.919,93	R\$ 5.913,71	R\$ 1.909.833,64	R\$ 615.714,83	24%
Preparação e Lançamento chamada de projeto		R\$ 83.000,00	R\$ -	R\$ 83.000,00	R\$ 19.715,76	R\$ -	R\$ 19.715,76	R\$ 63.284,24	76%
Monitoramento		R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 8.728,13	R\$ -	R\$ 8.728,13	R\$ 9.271,87	52%
Sistematização		R\$ 160.000,00	R\$ -	R\$ 160.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.000,00	100%
Equipe projeto		R\$ 264.548,47	R\$ -	R\$ 264.548,47	R\$ 133.768,04	R\$ 5.913,71	R\$ 139.681,75	R\$ 124.866,72	47%
Apoio a projetos		R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.741.708,00	R\$ -	R\$ 1.741.708,00	R\$ 258.292,00	13%
FAURG - Projeto Multisar		R\$ 999.992,00	R\$ -	R\$ 999.992,00	R\$ 999.992,00	R\$ -	R\$ 999.992,00	R\$ -	0%
UNIVALI - Projeto Sardinha		R\$ 996.736,00	R\$ -	R\$ 996.736,00	R\$ 741.716,00	R\$ -	R\$ 741.716,00	R\$ 255.020,00	26%
A contratar		R\$ 3.272,00	R\$ -	R\$ 3.272,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.272,00	100%
									0%
3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa		R\$ 1.742.527,91	R\$ -	R\$ 1.742.527,91	R\$ 442.573,41	R\$ 7.665,86	R\$ 450.239,27	R\$ 1.292.288,64	74%
Seminários, publicações e site		R\$ 1.460.000,00	R\$ -	R\$ 1.460.000,00	R\$ 308.779,31	R\$ 292,75	R\$ 309.072,06	R\$ 1.150.927,94	79%
Base de dados sadinha verdadeira		R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	100%
Equipe projeto		R\$ 182.527,91	R\$ -	R\$ 182.527,91	R\$ 133.794,10	R\$ 7.373,11	R\$ 141.167,21	R\$ 41.360,70	23%
4 - Custos Indiretos		R\$ 2.768.497,07	R\$ -	R\$ 2.768.497,07	R\$ 2.768.497,07	R\$ -	R\$ 2.768.497,07	R\$ 0,00	0%
Custos Indiretos		R\$ 2.768.497,07		R\$ 2.768.497,07	R\$ 2.768.497,07	R\$ -	R\$ 2.768.497,07	R\$ 0,00	0%
Subtotal Contratual		R\$30.453.467,79	R\$1.842.365,67	R\$32.295.833,46	R\$25.448.856,21	R\$1.847.745,71	R\$27.296.601,92	R\$4.999.031,54	15%
5 - Correção Monetária		R\$ 8.864.963,93	R\$ -	R\$ 8.864.963,93	R\$ 886.496,40	R\$ -	R\$ 886.496,40	R\$ 7.978.467,53	90%
Correção Monetária		R\$ 8.864.963,93	R\$ -	R\$ 8.864.963,93	R\$ 886.496,40	R\$ -	R\$ 886.496,40	R\$ 7.978.467,53	90%
Total		R\$39.318.431,72	R\$1.842.365,67	R\$41.160.797,39	R\$26.335.352,61	R\$1.847.745,71	R\$28.183.098,32	R\$12.977.499,07	32%

DATA: 14/07/2020

Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Andre Aroeira Pacheco		381234	- Despesas de alimentação e condução para monitoramento do projeto "Mecanismos reguladores da produção pesqueira nos sistemas lagunares do leste fluminense: estado atual e cenários futuros", da FECD, no campus da UFF em Niteroi/RJ	182,32	0,00	182,32	05/03/2020		182,32
2	Mailchimp - The Rocket Science Group		381751	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	88,40	0,00	88,40	11/03/2020		88,40
3	Fundação Ciencia e Desenvolvimento - FECD		382271	Sexto e último desembolso ao subprojeto "Eco-Nutrição" de acordo com o contrato 102-2016 e respectivo termo aditivo. Valor total de R\$ 122.395,00 (cento e vinte e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais). - 2020.0310.00032-9	122.395,00	0,00	122.395,00	17/03/2020		122.395,00
4	Andre Aroeira Pacheco		382176	- Reembolso para Andre Aroeira referente ao monitoramento realizado no dia 03 de março de 2020 à Associação Sociedade Amigos do Museu Nacional, no Rio de Janeiro/RJ - Pesquisa Marinha	47,60	0,00	47,60	20/03/2020		47,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande - FAURG		383273	Quarto desembolso ao projeto, de um total de 6, no valor de R\$ 203.349,24. Contrato de apoio nº 082/2016. - 2020.0318.00006-9	203.349,24	0,00	203.349,24	25/03/2020		203.349,24
6	Fundação Ciência e Desenvolvimento - FECD		383467	Quinto desembolso ao projeto "MULTIPESCA:", de um total de seis desembolsos, conforme contrato 104/2016 e respectivo termo aditivo de 21/10/2019. 2020.0319.00041-0	292.333,17	0,00	292.333,17	27/03/2020		292.333,17
7	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		384056	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	24.205,46	0,00	24.205,46	30/03/2020		24.205,46
8	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		384058	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	1.876,44	0,00	1.876,44	30/03/2020		1.876,44

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		384060	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	1.597,73	0,00	1.597,73	30/03/2020		1.597,73
10	Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ - FAPUR		383949	Quarto e quinto desembolsos ao projeto "Análise Química de Otólitos", de acordo com contrato 016/2017 e respectivos termos aditivos. Valor total de R\$ 192.260,00 (cento e noventa e dois mil, duzentos e sessenta reais). - 2020.0326.00005-6	192.260,00	0,00	192.260,00	02/04/2020		192.260,00
11	Ana Helena Varella Bevilacqua		383913	- Reembolso para Ana Helena Bevilacqua referente a condução para reunião externa - Pesquisa Marinha TAC Frade	34,00	0,00	34,00	03/04/2020		34,00
12	Ana Helena Varella Bevilacqua		383914	- Reembolso para Ana Helena Bevilacqua referente a condução para reunião externa - Pesquisa Marinha TAC Frade	31,70	0,00	31,70	03/04/2020		31,70
13	Ana Helena Varella Bevilacqua		383915	- Reembolso para Ana Helena Bevilacqua referente a condução para reunião externa - Pesquisa Marinha TAC Frade	40,00	0,00	40,00	03/04/2020		40,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
14	Mailchimp - The Rocket Science Group		384323	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	101,06	0,00	101,06	09/04/2020		101,06
15	Fundação de Desenvolvimento da pesquisa do Agronegócio - FUNDEPAG		384898	Quinto e último desembolso ao projeto PMAP Norte Fluminense, no total de R\$ 251.137,54 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) conforme contrato 021/2017. - 2020.0401.00001-1	251.137,54	0,00	251.137,54	14/04/2020		251.137,54
16	Bernardo Ferreira Câmara 11059560755	4078	384835	- Redação de notas e notícias sobre os projetos de conservação da Toninha e de Apoio à pesquisa Marinha e Pesqueira. 5º parcela.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	24/04/2020		3.300,00
17	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		385599	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	34.818,43	0,00	34.818,43	29/04/2020		34.818,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
18	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		385601	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	2.118,43	0,00	2.118,43	29/04/2020		2.118,43
19	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		385604	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	1.972,00	0,00	1.972,00	29/04/2020		1.972,00
20	Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande - FAURG		385261	Desembolso da quinta e última parcela do Subprojeto "FAURG - AIA Comunidades Pesqueiras", no valor de R\$145.210,08 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2017). - 2020.0420.00037-4	145.210,08	0,00	145.210,08	29/04/2020		145.210,08
21	Associação Amigos Do Museu Nacional		385834	Terceiro de um total de quatro desembolsos ao projeto "Enfoque ecotrófico e socioeconômico como ferramentas para subsidiar ações de manejo dos recursos pesqueiros", conforme contrato 19/2019, com valor de R\$ 206.038,10. - 2020.0504.00014-6	206.038,10	0,00	206.038,10	11/05/2020		206.038,10

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
22	Mailchimp - The Rocket Science Group		386169	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	103,29	0,00	103,29	11/05/2020		103,29
23	Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ - FAPUR		386541	Devolução de saldo do Projeto "Mulheres na pesca: mapa de conflitos socioambientais em municípios do norte fluminense e das baixadas litorâneas",	-95.610,81	0,00	-95.610,81	12/05/2020		-95.610,81
24	Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnol		386246	3º e 4º desembolsos ao projeto "Costões Rochosos: Ecologia, Impactos e Conservação nas Regiões dos Lagos e Norte Fluminense", conforme contrato 015/2017 e respectivo termo aditivo no valor de R\$ 420.516,13 - 2020.0512.00018-4	420.516,13	0,00	420.516,13	19/05/2020		420.516,13
25	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		386866	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	33.878,18	0,00	33.878,18	22/05/2020		33.878,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
26	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		386868	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	1.918,84	0,00	1.918,84	22/05/2020		1.918,84
27	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		386870	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277. - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril	3.803,38	0,00	3.803,38	22/05/2020		3.803,38
					1.847.745,71					1.847.745,71

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: Monitoramento

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Componente: Monitoramento

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Andre Aroeira Pacheco		381234	- Despesas de alimentação e condução para monitoramento do projeto "Mecanismos reguladores da produção pesqueira nos sistemas lagunares do leste fluminense: estado atual e cenários futuros", da FECD, no campus da UFF em Niteroi/RJ	182,32	0,00	182,32	05/03/2020		182,32
2	Andre Aroeira Pacheco		382176	- Reembolso para Andre Aroeira referente ao monitoramento realizado no dia 03 de março de 2020 à Associação Sociedade Amigos do Museu Nacional, no Rio de Janeiro/RJ - Pesquisa Marinha	47,60	0,00	47,60	20/03/2020		47,60
3	Ana Helena Varella Bevilacqua		383913	- Reembolso para Ana Helena Bevilacqua referente a condução para reunião externa - Pesquisa Marinha TAC Frade	34,00	0,00	34,00	03/04/2020		34,00
4	Ana Helena Varella Bevilacqua		383914	- Reembolso para Ana Helena Bevilacqua referente a condução para reunião externa - Pesquisa Marinha TAC Frade	31,70	0,00	31,70	03/04/2020		31,70
5	Ana Helena Varella Bevilacqua		383915	- Reembolso para Ana Helena Bevilacqua referente a condução para reunião externa - Pesquisa Marinha TAC Frade	40,00	0,00	40,00	03/04/2020		40,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Monitoramento

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				335,62					335,62

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: Sistematização

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Sistematização

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Bernardo Ferreira Câmara 11059560755	4078	384835	- Redação de notas e notícias sobre os projetos de conservação da Toninha e de Apoio à pesquisa Marinha e Pesqueira. 5º parcela.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	24/04/2020		3.300,00
					3.300,00					3.300,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: Equipe Projeto

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe Projeto

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		384056	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	24.205,46	0,00	24.205,46	30/03/2020		24.205,46
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		385599	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	34.818,43	0,00	34.818,43	29/04/2020		34.818,43
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		386866	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	33.878,18	0,00	33.878,18	22/05/2020		33.878,18
					92.902,07					

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: FECD - MULTIPESCA

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: FECD - MULTIPESCA

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundação Ciencia e Desenvolvimento - FECD		383467	Quinto desembolso ao projeto "MULTIPESCA:", de um total de seis desembolsos, conforme contrato 104/2016 e respectivo termo aditivo de 21/10/2019. 2020.0319.00041-0	292.333,17	0,00	292.333,17	27/03/2020		292.333,17
					292.333,17					292.333,17

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: FECD - Eco-Nutrição

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: FECD - Eco-Nutrição

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundação Ciencia e Desenvolvimento - FECD		382271	Sexto e último desembolso ao subprojeto "Eco-Nutrição" de acordo com o contrato 102-2016 e respectivo termo aditivo. Valor total de R\$ 122.395,00 (cento e vinte e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais). - 2020.0310.00032-9	122.395,00	0,00	122.395,00	17/03/2020		122.395,00
					122.395,00					122.395,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: Projeto Bonito

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Projeto Bonito

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande - FAURG		383273	Quarto desembolso ao projeto, de um total de 6, no valor de R\$ 203.349,24. Contrato de apoio nº 082/2016. - 2020.0318.00006-9	203.349,24	0,00	203.349,24	25/03/2020		203.349,24
					203.349,24					203.349,24

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: FAURG - AIA Comunidades Pesqueiras

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: FAURG - AIA Comunidades Pesqueiras

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande - FAURG		385261	Desembolso da quinta e última parcela do Subprojeto "FAURG - AIA Comunidades Pesqueiras", no valor de R\$145.210,08 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2017). - 2020.0420.00037-4	145.210,08	0,00	145.210,08	29/04/2020		145.210,08
					145.210,08					145.210,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: COPPETEC - Costões Rochosos

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: COPPETEC - Costões Rochosos

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnol		386246	3º e 4º desembolsos ao projeto "Costões Rochosos: Ecologia, Impactos e Conservação nas Regiões dos Lagos e Norte Fluminense", conforme contrato 015/2017 e respectivo termo aditivo no valor de R\$ 420.516,13 - 2020.0512.00018-4	420.516,13	0,00	420.516,13	19/05/2020		420.516,13
					420.516,13					420.516,13

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: FAPUR - Análise Otólitos

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: FAPUR - Análise Otólitos

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ - FAPUR		383949	Quarto e quinto desembolsos ao projeto "Análise Química de Otólitos", de acordo com contrato 016/2017 e respectivos termos aditivos. Valor total de R\$ 192.260,00 (cento e noventa e dois mil, duzentos e sessenta reais). - 2020.0326.00005-6	192.260,00	0,00	192.260,00	02/04/2020		192.260,00
					192.260,00					192.260,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: FAPUR - Mulheres na Pesca

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: FAPUR - Mulheres na Pesca

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ - FAPUR		386541	Devolução de saldo do Projeto "Mulheres na pesca: mapa de conflitos socioambientais em municípios do norte fluminense e das baixadas litorâneas",	-95.610,81	0,00	-95.610,81	12/05/2020		-95.610,81
					-95.610,81					-95.610,81

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: FUNDEPAG - PMAP

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: FUNDEPAG - PMAP

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundação de Desenvolvimento da pesquisa do Agronegócio - FUNDEPAG		384898	Quinto e último desembolso ao projeto PMAP Norte Fluminense, no total de R\$ 251.137,54 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) conforme contrato 021/2017. - 2020.0401.00001-1	251.137,54	0,00	251.137,54	14/04/2020		251.137,54
					251.137,54					251.137,54

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: AMN – Recursos Pesqueiros

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: AMN – Recursos Pesqueiros

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Associação Amigos Do Museu Nacional		385834	Terceiro de um total de quatro desembolsos ao projeto "Enfoque ecotrófico e socioeconômico como ferramentas para subsidiar ações de manejo dos recursos pesqueiros", conforme contrato 19/2019, com valor de R\$ 206.038,10. - 2020.0504.00014-6	206.038,10	0,00	206.038,10	11/05/2020		206.038,10
					206.038,10					206.038,10

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: Equipe projeto - (Sardinha)

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe projeto - (Sardinha)

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		384058	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	1.876,44	0,00	1.876,44	30/03/2020		1.876,44
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		385601	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	2.118,43	0,00	2.118,43	29/04/2020		2.118,43
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		386868	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	1.918,84	0,00	1.918,84	22/05/2020		1.918,84
					5.913,71					5.913,71

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: Seminários, publicações e site

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Seminários, publicações e site

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Mailchimp - The Rocket Science Group		381751	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	88,40	0,00	88,40	11/03/2020		88,40
2	Mailchimp - The Rocket Science Group		384323	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	101,06	0,00	101,06	09/04/2020		101,06
3	Mailchimp - The Rocket Science Group		386169	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	103,29	0,00	103,29	11/05/2020		103,29
					292,75					

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

SOE Nº 18

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Componente: Equipe projeto

Categoria:

Data: 08/07/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira - TAC nº CW1399277 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0

SOE N° 18



TAC nº CW 1399277

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Pesquisa - TAC nº CW 1399277

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe projeto

Data: 08/07/2020

Período: 01/03/2020 a 31/05/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		384060	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	1.597,73	0,00	1.597,73	30/03/2020		1.597,73
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		385604	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277.	1.972,00	0,00	1.972,00	29/04/2020		1.972,00
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		386870	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2020 do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio do Termo de Execução do TAC nº CW 1399277. - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril	3.803,38	0,00	3.803,38	22/05/2020		3.803,38
					7.373,11					
										7.373,11

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 18 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****PROJETO: Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399277 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Março de 2020 a 31 de Maio de 2020**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 16.062.521,66
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26.459-8 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 26.459-8 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 106.606,63
2.4	Devoluções de Rendimentos Líquidos de Projetos Apoiados	R\$ 14.962,82
Total Creditado		R\$ 121.569,45
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.847.745,71
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 73,00
Total Debitado		R\$ 1.847.818,71
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 14.336.272,40</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 14.336.272,40</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

DATA: 14/07/2020

Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031024292515022
03/04/2020 10:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26459-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			52,00 C
28/02/2020	02/03/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	3.280,92 C	3.332,92 C
03/03/2020		0000	13060 351	Aplica??o BB CDB DI	4.610.039.333.191	3.000,00 D	332,92 C
05/03/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.094	182,32 D	
05/03/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	860.651.000.005.188	8,20 D	142,40 C
				Cobrança referente 05/03/2020			
13/03/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	88,40 D	54,00 C
				13/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
17/03/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.217	122.395,00 D	
17/03/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.770.900.829.401	3,40 D	
				Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	122.500,00 C	
17/03/2020	18/03/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	14.322,70 C	14.478,30 C
20/03/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.792	47,60 D	
20/03/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.801.000.005.581	8,20 D	14.422,50 C
				Cobrança referente 20/03/2020			
25/03/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.093	203.349,24 D	
25/03/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.850.903.771.074	3,40 D	
				Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	189.000,00 C	
25/03/2020	26/03/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	22.252,86 C	22.322,72 C
27/03/2020		2234	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.234.000.010.271	292.333,17 C	
				27/03 2234 10271-7 FECD FUNBIO MU			
27/03/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.531	292.333,17 D	
27/03/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	223.400.000.010.271	292.333,17 D	
				20/03 2234 10271-7 FECD FUNBIO MU			
27/03/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.870.904.836.056	3,40 D	
				Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	270.500,00 C	
27/03/2020	30/03/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	31.919,00 C	32.405,15 C
30/03/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.876,44 D	
				30/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/03/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.597,73 D	
				30/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/03/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	24.205,46 D	4.725,52 C
				30/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/03/2020		0000	00000 999	S A L D O			4.725,52 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360614147229921
06/05/2020 14:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26459-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.725,52 C
02/04/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.017	192.260,00 D	
02/04/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.930.903.659.255	3,40 D	
Cobrança referente 02/04/2020							
02/04/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	188.000,00 C	
02/04/2020	03/04/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	22.285,52 C	22.747,64 C
03/04/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.226	74,00 D	
03/04/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.227	31,70 D	
03/04/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.940.900.403.589	16,40 D	
Cobrança referente 03/04/2020							
03/04/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.940.900.403.590	8,20 D	22.617,34 C
Cobrança referente 03/04/2020							
09/04/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	101,06 D	22.516,28 C
09/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
14/04/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.778	251.137,54 D	
14/04/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.050.900.249.827	8,20 D	
Cobrança referente 14/04/2020							
14/04/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	229.000,00 C	
14/04/2020	15/04/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	27.356,34 C	27.726,88 C
24/04/2020		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	42.401	3.300,00 D	24.426,88 C
341 9170 11059560755 BERNARDO FERREIRA							
29/04/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	38.908,86 D	
29/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
29/04/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.680	145.210,08 D	
29/04/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.200.904.446.630	3,40 D	
Cobrança referente 29/04/2020							
29/04/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	160.000,00 C	
29/04/2020	30/04/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	19.324,80 C	19.629,34 C
30/04/2020		0000	00000 999	S A L D O			19.629,34 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370310012580501
03/06/2020 10:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26459-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.629,34 C
05/05/2020		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	710.039.825.913	19.500,00 D	129,34 C
11/05/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.421	206.038,10 D	
11/05/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.320.900.908.965	3,40 D	
Cobrança referente 11/05/2020						
11/05/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	206.000,00 C	87,84 C
12/05/2020		0729	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.729.000.080.866	110.573,63 C	110.661,47 C
12/05 0729 80866-0 FUNDACAO A P C						
11/05/2020	12/05/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	25.061,96 C	135.723,43 C
19/05/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.875	420.516,13 D	
19/05/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.400.904.751.138	3,40 D	
Cobrança referente 19/05/2020						
19/05/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	285.000,00 C	
19/05/2020	20/05/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	34.855,50 C	35.059,40 C
22/05/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	103,29 D	
22/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
22/05/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	39.600,40 D	
22/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
22/05/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
22/05/2020	25/05/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.031.713.852	613,10 C	968,81 C
31/05/2020		0000	00000 999 S A L D O			968,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3370310012580501
03/06/2020 10:32:43

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26459-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2020 a 29/05/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		13.839.000,00
05/05		Aplicação	- 0710039825913	
		valor capital		19.500,00
11/05		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		206.000,00
		valor juros até mês ant		29.301,44
		valor juros no mês		181,28
		valor IR		4.420,76-
		valor líquido		231.061,96
19/05		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		285.000,00
		valor juros até mês ant		40.538,40
		valor juros no mês		461,70
		valor IR		6.144,60-
		valor líquido		319.855,50
22/05		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		711,20
		valor juros no mês		10,00
		valor IR		108,10-
		valor líquido		5.613,10

29/05	Rendimento mensal	- 0710039825913	
	valor juros		39,39
29/05	Rendimento mensal	- 0810034827816	
	valor juros		27.635,64
29/05	Rendimento mensal	- 1510038787730	
	valor juros		22,23
29/05	Rendimento mensal	- 2000758777540	
	valor juros		82,56
29/05	Rendimento mensal	- 2610031713852	
	valor juros		4.833,90
29/05	Rendimento mensal	- 2810036857856	
	valor juros		84,49
29/05	Rendimento mensal	- 3410031961868	
	valor juros		130,00
29/05	Rendimento mensal	- 4310034136585	
	valor juros		93,75
29/05	Rendimento mensal	- 4510034864890	
	valor juros		125,46
29/05	Rendimento mensal	- 4610039333191	
	valor juros		7,02
29/05	Rendimento mensal	- 4910032789698	
	valor juros		88,90
29/05	Rendimento mensal	- 4910038418297	
	valor juros		25,41
29/05	Saldo final		
	valor capital		13.362.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2019	15786500,00	1211736,84	198675,32	16799561,52

31/12/2019	15248000,00	1203099,52	198230,08	16252869,44
31/01/2020	15025500,00	1233149,56	203890,18	16054759,38
28/02/2020	14995000,00	1275042,70	210853,96	16059188,74
31/03/2020	14416000,00	1247054,88	207800,31	15455254,57
30/04/2020	13839000,00	1207901,89	202493,80	14844408,09
29/05/2020	13362500,00	1170519,60	197716,01	14335303,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610031713852	30/11/2017	11.327.500,00	1.845.000,00	96,00	04/11/2022
3410031961868	29/12/2017	50.000,00	50.000,00	96,00	02/12/2022
2000758777540	20/02/2018	32.000,00	32.000,00	96,00	25/01/2023
4910032789698	18/04/2018	35.000,00	35.000,00	96,00	23/03/2023
4310034136585	14/09/2018	37.500,00	37.500,00	96,00	18/08/2023
0810034827816	29/11/2018	11.234.000,00	11.234.000,00	96,00	03/11/2023
4510034864890	03/12/2018	51.000,00	51.000,00	96,00	07/11/2023
2810036857856	28/06/2019	35.500,00	35.500,00	96,00	31/05/2024
4910038418297	22/11/2019	10.500,00	10.500,00	99,25	25/10/2024
1510038787730	30/12/2019	9.500,00	9.500,00	97,00	03/12/2024
4610039333191	03/03/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	05/02/2025
0710039825913	05/05/2020	19.500,00	19.500,00	97,00	09/04/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/05	0710039825913	39,39
29/05	0810034827816	878.723,48
29/05	1510038787730	143,83
29/05	2000758777540	4.135,68
29/05	2610031713852	267.266,70
29/05	2810036857856	1.495,97
29/05	3410031961868	6.948,00

29/05	4310034136585	3.423,75
29/05	4510034864890	3.963,72
29/05	4610039333191	24,24
29/05	4910032789698	4.144,00
29/05	4910038418297	210,84

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331031024292515024
03/04/2020 10:43:57

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26459-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2020 a 31/03/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		14.995.000,00
03/03		Aplicação	- 4610039333191	
		valor capital		3.000,00
17/03		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		122.500,00
		valor juros até mês ant		16.588,95
		valor juros no mês		259,70
		valor IR		2.525,95-
		valor líquido		136.822,70
25/03		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		189.000,00
		valor juros até mês ant		25.594,38
		valor juros no mês		582,12
		valor IR		3.923,64-
		valor líquido		211.252,86
27/03		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		270.500,00
		valor juros até mês ant		36.631,11
		valor juros no mês		919,70
		valor IR		5.631,81-
		valor líquido		302.419,00

31/03	Rendimento mensal	- 0810034827816	
	valor juros		39.094,32
31/03	Rendimento mensal	- 1510038787730	
	valor juros		31,54
31/03	Rendimento mensal	- 2000758777540	
	valor juros		117,12
31/03	Rendimento mensal	- 2610031713852	
	valor juros		10.796,60
31/03	Rendimento mensal	- 2810036857856	
	valor juros		119,99
31/03	Rendimento mensal	- 3410031961868	
	valor juros		185,00
31/03	Rendimento mensal	- 4310034136585	
	valor juros		132,00
31/03	Rendimento mensal	- 4510034864890	
	valor juros		178,50
31/03	Rendimento mensal	- 4610039333191	
	valor juros		8,94
31/03	Rendimento mensal	- 4910032789698	
	valor juros		126,70
31/03	Rendimento mensal	- 4910038418297	
	valor juros		35,91
31/03	Saldo final		
	valor capital		14.416.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2019	16372500,00	1140614,57	213546,60	17299567,97
31/10/2019	16115000,00	1190681,10	223785,78	17081895,32
29/11/2019	15786500,00	1211736,84	198675,32	16799561,52

31/12/2019	15248000,00	1203099,52	198230,08	16252869,44
31/01/2020	15025500,00	1233149,56	203890,18	16054759,38
28/02/2020	14995000,00	1275042,70	210853,96	16059188,74
31/03/2020	14416000,00	1247054,88	207800,31	15455254,57

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610031713852	30/11/2017	11.327.500,00	2.918.000,00	96,00	04/11/2022
3410031961868	29/12/2017	50.000,00	50.000,00	96,00	02/12/2022
2000758777540	20/02/2018	32.000,00	32.000,00	96,00	25/01/2023
4910032789698	18/04/2018	35.000,00	35.000,00	96,00	23/03/2023
4310034136585	14/09/2018	37.500,00	37.500,00	96,00	18/08/2023
0810034827816	29/11/2018	11.234.000,00	11.234.000,00	96,00	03/11/2023
4510034864890	03/12/2018	51.000,00	51.000,00	96,00	07/11/2023
2810036857856	28/06/2019	35.500,00	35.500,00	96,00	31/05/2024
4910038418297	22/11/2019	10.500,00	10.500,00	99,25	25/10/2024
1510038787730	30/12/2019	9.500,00	9.500,00	97,00	03/12/2024
4610039333191	03/03/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	05/02/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0810034827816	818.059,88
31/03	1510038787730	95,00
31/03	2000758777540	3.954,56
31/03	2610031713852	405.952,16
31/03	2810036857856	1.311,37
31/03	3410031961868	6.663,00
31/03	4310034136585	3.218,25
31/03	4510034864890	3.688,32
31/03	4610039333191	8,94
31/03	4910032789698	3.948,00

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3360614147229921
06/05/2020 14:29:43

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26459-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2020 a 30/04/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		14.416.000,00
02/04		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		188.000,00
		valor juros até mês ant		26.154,56
		valor juros no mês		60,16
		valor IR		3.929,20-
		valor líquido		210.285,52
14/04		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		229.000,00
		valor juros até mês ant		31.858,48
		valor juros no mês		320,60
		valor IR		4.822,74-
		valor líquido		256.356,34
29/04		Resgate	- 2610031713852	
		valor capital		160.000,00
		valor juros até mês ant		22.259,20
		valor juros no mês		473,60
		valor IR		3.408,00-
		valor líquido		179.324,80
30/04		Rendimento mensal	- 0810034827816	
		valor juros		33.027,96

30/04	Rendimento mensal	- 1510038787730	
	valor juros		26,60
30/04	Rendimento mensal	- 2000758777540	
	valor juros		98,56
30/04	Rendimento mensal	- 2610031713852	
	valor juros		7.303,92
30/04	Rendimento mensal	- 2810036857856	
	valor juros		100,11
30/04	Rendimento mensal	- 3410031961868	
	valor juros		155,00
30/04	Rendimento mensal	- 4310034136585	
	valor juros		111,75
30/04	Rendimento mensal	- 4510034864890	
	valor juros		149,94
30/04	Rendimento mensal	- 4610039333191	
	valor juros		8,28
30/04	Rendimento mensal	- 4910032789698	
	valor juros		107,10
30/04	Rendimento mensal	- 4910038418297	
	valor juros		30,03
30/04	Saldo final		
	valor capital		13.839.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2019	16115000,00	1190681,10	223785,78	17081895,32
29/11/2019	15786500,00	1211736,84	198675,32	16799561,52
31/12/2019	15248000,00	1203099,52	198230,08	16252869,44
31/01/2020	15025500,00	1233149,56	203890,18	16054759,38
28/02/2020	14995000,00	1275042,70	210853,96	16059188,74

31/03/2020	14416000,00	1247054,88	207800,31	15455254,57
30/04/2020	13839000,00	1207901,89	202493,80	14844408,09

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610031713852	30/11/2017	11.327.500,00	2.341.000,00	96,00	04/11/2022
3410031961868	29/12/2017	50.000,00	50.000,00	96,00	02/12/2022
2000758777540	20/02/2018	32.000,00	32.000,00	96,00	25/01/2023
4910032789698	18/04/2018	35.000,00	35.000,00	96,00	23/03/2023
4310034136585	14/09/2018	37.500,00	37.500,00	96,00	18/08/2023
0810034827816	29/11/2018	11.234.000,00	11.234.000,00	96,00	03/11/2023
4510034864890	03/12/2018	51.000,00	51.000,00	96,00	07/11/2023
2810036857856	28/06/2019	35.500,00	35.500,00	96,00	31/05/2024
4910038418297	22/11/2019	10.500,00	10.500,00	99,25	25/10/2024
1510038787730	30/12/2019	9.500,00	9.500,00	97,00	03/12/2024
4610039333191	03/03/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	05/02/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0810034827816	851.087,84
30/04	1510038787730	121,60
30/04	2000758777540	4.053,12
30/04	2610031713852	332.983,84
30/04	2810036857856	1.411,48
30/04	3410031961868	6.818,00
30/04	4310034136585	3.330,00
30/04	4510034864890	3.838,26
30/04	4610039333191	17,22
30/04	4910032789698	4.055,10
30/04	4910038418297	185,43

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399277 (Campo de FRADE)



	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	
1 - Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	R\$ 4.939.610,43	R\$ 4.939.610,44	R\$ 833.810,69	R\$ 8.613.963,37	R\$ 8.613.963,37	R\$ 2.377.723,98	R\$ 8.656.776,80	R\$ 8.656.776,80	R\$ 2.644.714,57	R\$ 8.243.117,18	R\$ 8.243.117,18	R\$ 3.008.714,69	R\$ 30.453.467,79
2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira													
3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa													
4 - Custos indiretos													



Projeto Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	R\$ 3.804.460,77	R\$ 4.939.610,44	R\$ 833.810,69
2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira	R\$ 444.983,75		
3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa	R\$ 241.110,42		
4 - Custos indiretos	R\$ 449.055,49		
Total	R\$ 4.939.610,44	R\$ 4.939.610,44	R\$ 833.810,69
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 449.055,49	R\$ 83.381,07

Projeto Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	R\$ 6.787.133,02	R\$ 8.613.963,37	R\$ 2.377.723,98
2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira	R\$ 669.754,62		
3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa	R\$ 373.988,15		
4 - Custos indiretos	R\$ 783.087,58		
Total	R\$ 8.613.963,37	R\$ 8.613.963,37	R\$ 2.377.723,98
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R\$ 783.087,58	R\$ 237.772,40

Projeto Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 03	
	Ano 03	Contratual	Correção Monetária
1 - Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	R\$ 6.828.512,34	R\$ 8.656.776,80	R\$ 2.644.714,57
2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira	R\$ 674.217,44		
3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa	R\$ 367.067,32		
4 - Custos indiretos	R\$ 786.979,71		
Total	R\$ 8.656.776,80	R\$ 8.656.776,80	R\$ 2.644.714,57
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 3		R\$ 786.979,71	R\$ 264.471,46

Projeto Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 04	
	Ano 04	Contratual	Correção Monetária
1 - Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	R\$ 5.996.788,20	R\$ 8.243.117,18	R\$ 3.008.714,69
2 - Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da sardinha-verdadeira	R\$ 736.592,66		
3 - Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa	R\$ 760.362,03		
4 - Custos indiretos	R\$ 749.374,29		
Total	R\$ 8.243.117,18	R\$ 8.243.117,18	R\$ 3.008.714,69
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 4		R\$ 749.374,29	R\$ 300.871,47

TAC Frade Pesquisa marinha e Pesqueira		
Objetivos	Centro Custo	Atividades
9.1 Apoio à pesquisa enfocando o uso sustentável dos recursos pesqueiros	Preparação e Lançamento de Chamada	Preparação da chamada pública
		Reunião da Câmara Técnica
		Lançamento da chamada
		Análise - Câmara Técnica - Seleção
		Workshop de treinamento e contratação
	Apoio	Projetos de pesquisa
	Monitoramento	Visitas de acompanhamento
	Sistematização	Sistematização de resultados
	Equipe de Projeto	Equipe do projeto
9.2 Apoio a pesquisas técnicas e científicas que contribuam para a implementação do Plano de Gestão da Sardinha-verdadeira	Preparação e Lançamento de Chamada (Sardinha)	Refinamento das demandas prioritárias junto ao Comitê Gestor da Sardinha-Verdadeira
		Divulgação da chamada de projetos
		Oficina de treinamento para execução de projetos
	Apoio (Sardinha)	Projetos de pesquisa
	Monitoramento (Sardinha)	Visitas de acompanhamento
	Sistematização (Sardinha)	Sistematização de resultados e publicação
		Apresentação de resultados ao Comitê Gestor da Sardinha- Verdadeira
	Equipe de Projeto (Sardinha)	Equipe do projeto
9.3 Difusão e disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa	Seminários, publicações e site	Seminário Disseminação Pesquisas - BR
		Seminário Validação Pesquisas - RJ
		Publicações técnicas
		Site específico - difusão
		Adaptação da sistematização p/ público leigo
		Publicações p/ público leigo
		Sistematização de resultados da sardinha-verdadeira
	Base de dados Sardinha Verdadeira	Criação e disponibilização de uma base de dados para a sardinha-verdadeira
	Equipe de Projeto	Equipe do projeto
	Custos Indiretos	Custos Indiretos

Projeto de Apoio a Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro



		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	fev/20	
COMPONENTE 1	91,25	R\$	8.982,13
COMPONENTE 2	3,5	R\$	234,57
COMPONENTE 3	4	R\$	464,92
GERAL	119,75	R\$	17.998,01
Total	218,5	R\$	27.679,63

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
		fev/20	
COMPONENTE 1		R\$	24.205,46
COMPONENTE 2		R\$	1.876,44
COMPONENTE 3		R\$	1.597,73
Total		R\$	27.679,63

Referência para Rateio do Geral	
COMPONENTE 1	84,58%
COMPONENTE 2	9,12%
COMPONENTE 3	6,29%



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	157
Controle_financeiro_p	34
Jurídico	6,25
PMO	4,25
Superint_gestão_proje	4
Superint_plan_gestão	4
Contabilidade	3,25
Tesouraria	1,75
RH	1,5
CEDOC	1,25
Comunicação	1
Compras	0,25
Total Geral	218,5

PESQUISA
Quantidade Horas Total por Área
fev/2020



Componente	Qtde Horas
Componente 1	91,25
Componente 2	3,5
Componente 3	4
Geral	119,75
TOTAL	218,5

PESQUISA
Qtde Horas por Componente
fev/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	87
Controle_financeiro_p	3,25
Jurídico	1
Total Geral	91,25

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área
fev/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_p	2
Obrigações_legais	1,5
Total Geral	3,5


PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área
fev/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	2
Jurídico	1
Comunicação	1
Total Geral	4

PESQUISA


Quantidade de Horas Componente 3 por Área fev/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	66,5
Controle_financeiro_p	28,75
PMO	4,25
Jurídico	4,25
Superint_gestão_proje	4
Superint_plan_gestão	4
Contabilidade	3,25
Tesouraria	1,75
RH	1,5
CEDOC	1,25
Compras	0,25
Total Geral	119,75

PESQUISA

Quantidade de Horas Geral por Área fev/2020



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	1,25	R\$30,52
Compras	0,25	R\$11,24
Comunicação	1	R\$65,07
Contabilidade	3,25	R\$57,10
Controle_financeiro_projetos	34	R\$2.151,85
Jurídico	6,25	R\$1.303,32
Obrigações_legais	157	R\$19.378,74
PMO	4,25	R\$1.072,92
RH	1,5	R\$258,51
Superint_gestão_projetos	4	R\$1.458,84
Superint_plan_gestão	4	R\$1.783,72
Tesouraria	1,75	R\$107,80
Total Geral	218,5	R\$27.679,63

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1,25
Geral: Arquivamento de processo de compras	0,5
Geral: Expedição de documentos	0,75
Compras	0,25
Geral: Rateio Férias	0,25
Comunicação	1
Componente 3 - Captação e produção de conteúdo para o RA 2019.	1
Contabilidade	3,25
Geral: Conciliação bancária (01/2020).	0,5
Geral: Conciliação bancária conta corrente e aplicação.	1,75
Geral: Conciliação conta aplicação - 01/2020	1
Controle_financeiro_projetos	34
Componente 1 - Contato com Fundepag para esclarecer dúvidas nos lançamentos	1,25
Componente 1 - Elaboração de Carta resposta de circularização - Associação Amigc	1
Componente 1 - Troca de e-mails com as instituições apoiadas por desembolso me	1
Componente 2 - Cálculo rendimentos projeto Univali - Sardinha	2
Geral - Atualização de controle de contatos projetos apoiados na modalidade dese	1,75
Geral - Atualização planilha saldo mensal projetos TAC Frade	1,25
Geral - Com felipe retirando dúvidas análise prestações de contas Desembolso	4,25
Geral - com gerência verificando informações relatório CD	0,5
Geral - Conciliação Pesquisa - Janeiro/2020	0,5
Geral - conferência dados financeiros do TAC Frade para relatório do CD TAC Frade	1,5
Geral - Conferência das notas 8, 12 e 13 Fechamento do Exercício 2019 x Auditoria	0,25
Geral - Conferência do Fluxo de Caixa dos projetos de OL	0,25
Geral - Elaboração de controle de entregas para Felipe	0,5
Geral - Elaboração de histórico dos subprojetos apoiados para ciência do Felipe	1,75
Geral - Elaboração do relatório de auditoria do TAC Frade e atualização dos textos	2
Geral - Elaboração do Saldo mensal, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acompar	2
Geral - Elaboração e envio a gerência dos valores contratuais, executados e à recek	0,5
Geral - Entrevistas e Testes para recrutamento do Assistente Financeiro de OL	0,5
Geral - Organização documentos TAC Frade	2,5
Geral - Participação nas Dinâmicas de Grupo para a seleção do novo assistente de	1
Geral - Repassando atividade de atualização de controle dos saldo em conta dos su	1
Geral - Repassando atividades em andamento para o Felipe	0,25
Geral - Reunião final com Marilene para selecionar a nova Assistente Financeira de	0,5
Geral: Coordenação das atividades do dia a dia da equipe de controle financeiro de	2
Geral: Participar do processo de seleção do assistente financeiro em substituição a	3,5
Geral: Revisão do panorama financeiro do projeto, data base 31/01/2020.	0,5
Jurídico	6,25
COMPONENTE 1 - Elaboração carta de envio do termo aditivo ao contrato firmado	1
Componente 3: exame contratos e entes hélio sobre propriedade intelectual e ima	1
Geral: entes Ana e Manoel	0,25
Geral: entes Ana e reunião na petrorio	4
Obrigações_legais	157
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, sistema, telefone).	17
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (e-mail, telefone, si	17
Componente 1. Linhas do mar.	2
Componente 1. Organização da apresentação para reunião com Ibama.	2

Componente 1. Relatório técnico Amigos do Museu.	7
Componente 1. Reunião project com Doações.	2
COMPONENTE 1: acompanhamento dos subprojetos	4
Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos.	6,25
COMPONENTE 1: acompanhamento geral projetos	13
Componente 1: Agendamento de monitoramento do Sistema Lagunares.	1,25
Componente 1: Análise e aprovação da relatoria técnica do Sistemas Lagunares.	4,75
Componente 1: Banco de horas - Acompanhamento geral dos subprojetos.	2,25
Componente 1: Monitoramento Sistemas Lagunares.	8,5
Componente 2: Acompanhamento geral dos subprojetos.	1,5
Componente 3. Avaliação vídeos Impactos na Pesca.	2
Geral - supervisão geral do projeto.	7,5
GERAL: Acompanhamento geral projetos	9
GERAL: Apresentação geral TAC Frade	1
Geral: Rateio Férias	33,25
GERAL: Reunião com a coordenação e gerência para entendimento dos processos e	12
Geral: Reunião com a coordenação; Acompanhamento geral do projeto; Revisão de	3,75
PMO	4,25
Geral: Timesheet Janeiro - Follow-up / Ajustes / Consolidação / Relatórios	2,25
Geral: Timesheet Janeiro - Follow-up / Ajustes / Consolidação	2
RH	1,5
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, INSS terceiros, IRRF, Férias.	1,5
Superint_gestão_projetos	4
Geral: editais e progresso de atividades	4
Superint_plan_gestão	4
Geral: pagamentos, Saldos e preparação auditoria externa	4
Tesouraria	1,75
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRI	1
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,75
Total Geral	218,5

Projeto de Apoio a Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro



		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mar/20	
COMPONENTE 1	324,75	R\$	19.276,75
COMPONENTE 2	5,25	R\$	442,22
COMPONENTE 3	7,25	R\$	815,50
GERAL	142,75	R\$	18.374,38
Total	480	R\$	38.908,85

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
		mar/20	
COMPONENTE 1		R\$	34.818,43
COMPONENTE 2		R\$	2.118,43
COMPONENTE 3		R\$	1.972,00
Total		R\$	38.908,86

Referência para Rateio do Geral	
COMPONENTE 1	84,58%
COMPONENTE 2	9,12%
COMPONENTE 3	6,29%



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	235,75
Controle_financeiro_projetos	183,25
Superint_gestão_projetos	14
CEDOC	10
Doações	9,5
Superint_plan_gestão	8
Comunicação	5,25
Contabilidade	4
Tesouraria	2,25
RH	2,25
Administração	2
Doações 2	1,5
PMO	1,25
Auditoria_Interna	1
Total Geral	480

Componente	Qtde Horas
Componente 1	324,75
Componente 2	5,25
Componente 3	7,25
Geral	142,75
TOTAL	480



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	163,75
Controle_financeiro_projetos	161
Total Geral	324,75

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	5,25
Total Geral	5,25




Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	5,25
Obrigações_legais	2
Total Geral	7,25

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 3 por Área
mar/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	64,75
Controle_financeiro_projetos	22,25
Superint_gestão_projetos	14
CEDOC	10
Doações	9,5
Superint_plan_gestão	8
Contabilidade	4
Tesouraria	2,25
RH	2,25
Administração	2
Doações 2	1,5
PMO	1,25
Auditoria_Interna	1
Total Geral	142,75

PESQUISA
Quantidade de Horas Geral por Área
mar/2020



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	2	R\$51,24
Auditoria_Interna	1	R\$96,85
CEDOC	10	R\$201,12
Comunicação	5,25	R\$580,78
Contabilidade	4	R\$54,31
Controle_financeiro_projetos	183,25	R\$7.271,40
Doações	9,5	R\$725,35
Doações 2	1,5	R\$196,82
Obrigações_legais	235,75	R\$22.378,26
PMO	1,25	R\$243,85
RH	2,25	R\$299,65
Superint_gestão_projetos	14	R\$3.945,48
Superint_plan_gestão	8	R\$2.756,65
Tesouraria	2,25	R\$107,10
Total Geral	480	R\$38.908,85

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2
Geral: Rateio e faturamento de despesas com postagens.	2
Auditoria_Interna	1
Geral: Auditoria Interna Projetos TAC Frade (Pesquisa Marinha) - reunião presi	1
CEDOC	10
Geral - Expedição de documentos	7
Geral: Mapeamento de imagens, upload na plataforma Google Fotos e descriç	3
Comunicação	5,25
Componente 3 - Produção de conteúdo RA 2019.	3
Componente 3 - Relatório anual	0,25
componente 3, newsletter	1
componente 3, newsletter	0,5
componente 3, relatório anual	0,5
Contabilidade	4
Geral: Conciliação Bancária - c/a (02/2020).	0,75
Geral: Conciliação Bancária (02/2020).	0,5
Geral: Conciliação bancária c/c (01.03 a 20.03)	0,5
Geral: Conciliação de projeto (01.2020)	1
Geral: Conciliação de projeto (02.2020)	1,25
Controle_financeiro_projetos	183,25
COMPONENTE 1 - Análise das Notas Fiscais das despesas do projeto (COMUNI	10,5
COMPONENTE 1 - Análise das Notas Fiscais das despesas do projeto (COMUNI	8
COMPONENTE 1 - Análise das Notas Fiscais das despesas do projeto (COPPETE	12,5
COMPONENTE 1 - Análise das Notas Fiscais das despesas do projeto (MULHER	8
COMPONENTE 1 - Análise das Notas Fiscais das despesas do projeto (MULHER	12
COMPONENTE 1 - Análise das Notas Fiscais das despesas do projeto (MULTIPE	3
COMPONENTE 1 - Análise das Notas Fiscais das despesas do projeto (OTOLITO	8
COMPONENTE 1 - Análise das Notas Fiscais das despesas do projeto (PROJETO	8
COMPONENTE 1 - Análise das Notas Fiscais das despesas do projeto OTOLITOS	2
COMPONENTE 1 - ANALISE DOS EXTRATOS (MULHERES NA PESCA)	0,5
COMPONENTE 1 - ANALISE DOS EXTRATOS E APLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE C	3
COMPONENTE 1 - ANALISE DOS EXTRATOS E APLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE C	2
Componente 1 - Aprovação e elaboração do Panorama Financeiro do projeto I	3,5
Componente 1 - Arquivo de documentos (pareceres financeiros) referentes a I	1
Componente 1 - Conferência (ensinando a Juliana como fazer) da prestação de	12
Componente 1 - Conferência (ensinando a Juliana como fazer), Re-conferência	12
COMPONENTE 1 - Conferência e devolução na Prestação de Contas (COPPETE)	3
COMPONENTE 1 - Conferência e devolução na Prestação de Contas (Projeto B	0,5
COMPONENTE 1 - Conferência e devolução na Prestação de Contas do Projeto	1,5
Componente 1 - Conferência e devolução solicitando ajustes na PC da FUNDEF	8
Componente 1 - Conferência e solicitação de ajustes da PC do Projeto Costões	8
COMPONENTE 1 - ELABORAÇÃO DE PARECER FINANCEIRO - PROJETO BONITO	0,5
Componente 1 - Finalização da análise (após novas interações), aprovação e el	4
Componente 1 - Re-conferência (após a conferência da Juliana) e solicitação d	1,5
Componente 1 - Re-conferência, nova devolução e interação por telefone com	3,5
Componente 1 - Verificação da documentação das Prestações de conta do Pro	5
Componente 1 - Verificação de desembolso realizado em duplicidade para a in	0,5
COMPONENTE 1 - VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS E RENDIMENTOS DAS PRESTA	3,5

COMPONENTE 1 - VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS E RENDIMENTOS DAS PRESTA	2
COMPONENTE 1 - VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS E RENDIMENTOS DAS PRESTA	4
COMPONENTE 1 - VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS E RENDIMENTOS DAS PRESTA	4
Componente 1 Interações por telefone com o Fagner sobre as prestações de c	1,5
COMPONENTE 1 Verificação da Prestação de Contas: - Tarifas bancárias; - Ren	4
Geral - Apresentação geral dos projetos do TAC Frade! - com Financeiro OL e C	0,25
Geral - Atualização da DF e Demais projetos do Funbio dos projetos de OL para	1
Geral - Atualização da parte financeira do relatório "Projetos em Andamento_	0,5
Geral - Conciliação e elaboração do saldo e do Panorama Financeiro do mês de	2
Geral - Conferência/ensinamento de como preencher o timesheet a assistente	0,5
Geral - Elaboração do relatório de auditoria do ano base de 2019 do TAC Frade	0,75
Geral - ensinamento a Juliana sobre os projetos TAC Frade, modalidade de des	0,25
Geral - Finalização da análise e elaboração do parecer financeiro da 4ª PC da F	6,5
Geral - Interações iniciais com a auditoria coletando documentação solicitada	0,5
Geral - Preenchimento da planilha de prestação de contas da contabilidade, ac	0,5
Geral -Reunião sobre registro de suspeita de fraudes de desembolso. (Com Fal	0,5
Geral: baixa para o RM, impressão da solicitação, desbloqueio no RM, entrega	0,25
Geral: baixar para RM solicitação de desembolso do projeto FECD Multipesca,	0,5
Geral: conversa com a Juliana e depois com o Felipe Serra sobre a SP do Noel I	1
Geral: conversa com Felipe sobre os ajustes na classificação de despesa/receit	0,75
Geral: Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia do projeto.	1,25
Geral: Coordenar as atividades da área junto ao Felipe Serra e Juliana, orientar	1,25
Geral: Orientar e auxiliar a Juliana na separação, digitalização e upload dos doc	2
GERAL: PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA AUDITORIA	1
GERAL: Reunião - Apresentação geral Projetos TAC Frade.	0,25
GERAL: SELEÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AUDITORIA	0,75
Doações	9,5
Geral: Rateio Férias	9,5
Doações 2	1,5
Geral: Alinhamentos com Ana Helena	1,5
Obrigações_Leais	235,75
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, sistema, telefon	25,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, sistema, telefon	15
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (e-mail, telefon	11,5
Componente 1. Análise Rel. tec. FECD Resex Arraial.	2,5
Componente 1. Análise Rel. tec. final PUC PetroSardinha.	8
Componente 1. Análise Rel. tec. Multipesca.	6
Componente 1. Análise relatório técnico COPPETEC.	8
Componente 1. Análise relatório técnico Otólitos.	7
Componente 1. Arrumação para Home office.	2
Componente 1. Preparação para monitoramento Amigos do Museu Nacional.	4
Componente 1. Visita de monitoramento Amigos do Museu Nacional	8
Componente 1: Acompanhamento dos subprojetos - entendimentos sobre adi	2,75
Componente 1: Acompanhamento dos subprojetos - organização de e-mails e	1,75
Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos.	3,75
Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos; Entendimentos inte	4,5
COMPONENTE 1: Acompanhamento geral projetos	20
Componente 1: Análise da Relatoria do Projeto Bonito Listrado e envio de con	7,25
Componente 1: Análise do Relatório Técnico do AIA e envio de considerações;	6,75
Componente 1: Análise do Relatório Técnico do Sistemas Lagunares e envio de	6,25

Componente 1: Considerações 1º Monitoramento Presencial - Sistemas Lagun	0,75
Componente 1: Entendimentos internos e junto à equipe do Sistemas Lagunar	2,5
Componente 1: Preparação e Monitoramento Presencial do Amigos do Museu	10
Componente 2: Acompanhamento dos subprojetos - entendimentos sobre adi	1,25
Componente 2: Acompanhamento dos subprojetos - organização de e-mails e	0,75
Componente 2: Acompanhamento geral dos subprojetos.	1,25
Componente 2: Acompanhamento geral dos subprojetos; Entendimentos inte	2
COMPONENTE 3: suporte elaboração relatório anual Funbio	2
Geral - supervisão geral do projeto.	15,5
Geral. Reunião TAC.	1,5
GERAL: Elaboração propostas uso correção	6
GERAL: Elaboração propostas uso correção.	8
Geral: Entendimentos sobre as propostas para uso de correção monetária.	2,25
Geral: Entendimentos sobre inclusão de POA de Gestão.	0,25
Geral: Inclusão do POA de Gestão no sistema.Acompanhamento geral do proje	1,5
Geral: Levantamento dos rendimentos do projeto e entendimentos sobre a re	2
Geral: Liberação de acesso à nova colaboradora do Financeiro no sistema cére	0,5
GERAL: Preparação para reunião IBAMA e Petrório	2
Geral: Rateio Férias	11
Geral: Reunião com auditoria interna. Envio de documentos do projeto.	2,25
Geral: Reunião de equipe sobre situação do projeto e divisão de tarefas. Acomp	3,5
GERAL: Reunião equipe OL	5
Geral: Verificação da apresentação para o IBAMA; Alinhamento de tarefas jun	2,5
Geral: Verificação das pendências e reunião de equipe.	1
PMO	1,25
Geral: Timesheet Fevereiro - Follow-up / Acertos /Consolidação / Relatórios	1,25
RH	2,25
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, INSS terceiros, IRRF, Férias.	1,75
Geral - Reunião com Ana Bevilacqua - Avaliação, metas e andamento equipe	0,5
Superint_gestão_projetos	14
Geral: gerenciamento do projeto	5
Geral: gerenciamento do projeto	9
Superint_plan_gestão	8
Geral: Gestão de saldos, pagamentos e auditoria das DF's	8
Tesouraria	2,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO DE DOCUMENTOS 01 A 20/03 PREPARO/AGENI	1,5
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,75
Total Geral	480

Projeto de Apoio a Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro


		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	abr/20	
COMPONENTE 1	326	R\$	19.217,67
COMPONENTE 2	5,25	R\$	337,67
COMPONENTE 3	26	R\$	2.712,45
GERAL	149,25	R\$	17.332,61
Total	506,5	R\$	39.600,40

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
		abr/20	
COMPONENTE 1		R\$	33.878,18
COMPONENTE 2		R\$	1.918,84
COMPONENTE 3		R\$	3.803,38
Total		R\$	39.600,40

Referência para Rateio do Geral		
COMPONENTE 1		84,58%
COMPONENTE 2		9,12%
COMPONENTE 3		6,29%


Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	232,75
Obrigações_legais	210,75
Doações	20
Comunicação	9,25
Superint_gestão_projetos	8
Superint_plan_gestão	5
Tesouraria	4,5
Contabilidade	4,5
Administração	4
Jurídico	3,25
RH	2,5
PMO	2
Total Geral	506,5

PESQUISA
Quantidade Horas Total por Área
abr/2020



Componente	Qtde Horas
Componente 1	326
Componente 2	5,25
Componente 3	26
Geral	149,25
TOTAL	506,5


PESQUISA
Qtde Horas por Componente
abr/2020




Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	201,25
Obrigações_legais	124,5
Jurídico	0,25
Total Geral	326

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	2,75
Obrigações_legais	2,5
Total Geral	5,25

PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área
abr/2020




PESQUISA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área
abr/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	16
Comunicação	9,25
Controle_financeiro_projetos	0,75
Total Geral	26

PESQUISA


Quantidade de Horas Componente 3 por Área
abr/2020



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	67,75
Controle_financeiro_projetos	28
Doações	20
Superint_gestão_projetos	8
Superint_plan_gestão	5
Contabilidade	4,5
Tesouraria	4,5
Administração	4
Jurídico	3
RH	2,5
PMO	2
Total Geral	149,25

PESQUISA

Quantidade de Horas Geral por Área
abr/2020



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	4	R\$117,17
Comunicação	9,25	R\$903,70
Contabilidade	4,5	R\$67,21
Controle_financeiro_projetos	232,75	R\$10.421,68
Doações	20	R\$1.651,00
Jurídico	3,25	R\$629,19
Obrigações_legais	210,75	R\$20.180,73
PMO	2	R\$445,99
RH	2,5	R\$380,55
Superint_gestão_projetos	8	R\$2.577,24
Superint_plan_gestão	5	R\$1.969,49
Tesouraria	4,5	R\$256,45
Total Geral	506,5	R\$39.600,40

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	4
Geral: Faturamento.	4
Comunicação	9,25
Componente 3 - Reunião vídeos Pesquisa Marinha.	0,75
Componente 3 - Revisão de texto RA 2019.	0,5
Componente 3 - Revisão de texto RA2019.	1
Componente 3 - Revisão do texto do RA2019.	1
COMPONENTE 3, newsletter	1,5
componente 3, RA2019 e atualização do site	1
componente 3, RA2019	1,5
componente 3, relatório anual	1
componente 3, vídeos pesquisa	0,5
Componente 3: RA2019	0,5
Contabilidade	4,5
Geral: Conciliação bancária - conta aplicação (março/2020)	0,5
Geral: Conciliação de Março - c/c.	0,5
Geral: Conciliação de Projeto - Março/2020	1,25
Geral: Integração de lançamentos - 01.04 a 03.04	0,75
Geral: Integração de lançamentos - 06.04 a 10.04	0,75
Geral: Integração dos lançamentos - 23.03 a 31.03	0,75
Controle financeiro projetos	232,75
Componente 1 - Análise da prestação de contas e Verificação de extrato	4
Componente 1 - ANÁLISE E DEVOLUÇÃO EM SISTEMA PROJETO - SISTEM.	16
Componente 1 - APROVAÇÃO DO PARECER FINANCEIRO E ENVIO PROJET	0,5
Componente 1 - Conferência do Parecer financeiro após a aprovação da	1
Componente 1 - Conferência do Parecer Financeiro após aprovação da P	1,5
Componente 1 - Criação das solicitações no Cérebro e faturamento das r	0,75
Componente 1 - FINALIZAÇÃO DA ANÁLISE E DEVOLUÇÃO EM SISTEMA P	4
Componente 1 - FINALIZAÇÃO DA ANÁLISE E DEVOLUÇÃO EM SISTEMA P	4
Componente 1 - Reanálise da PC da instituição COPPETEC (com a Juliana)	8,5
Componente 1 - Reanalise das Prestações de Contas anteriores e atual d	13,5
Componente 1 - Reanalise das Prestações de Contas anteriores e atual d	26
Componente 1- ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO: AMN - RE	4
Componente 1- ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO: SISTEMA:	4
Componente 1: ajustes finais no parecer financeiro Projeto: Mulheres na	4
Componente 1: Análise da prestação de contas Projeto: Mulheres na Pes	4
Componente 1: Análise da prestação de contas Projeto: Sistema Lagunar	19
Componente 1: Análise da prestação de contasProjeto: SISTEMAS LAGUN	15,5
Componente 1: Análise das despesas das prestações de conta Projeto: M	8
Componente 1: ANALISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTA PROJETO - RECURS	8
Componente 1: APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ELABORAÇÃ	8
COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1
COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1
COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1
COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1
COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	0,5
COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1

COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1
COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1
COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1
COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1
COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1
COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1
COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1
COMPONENTE 1: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1
Componente 1: Devolução da PC Projeto: PESQUISA - COPPETEC - Costõe	4
Componente 1: Finalização do Parecer Financeiro Projeto: Mulheres na F	4
Componente 1: início da análise da prestação de contas Projeto: Sistema	4
Componente 1: Inicio do Parecer Financeiro Projeto: Mulheres na Pesca	4
Componente 1: Parecer Financeiro Projeto: AIA COMUNIDADES PESQUEI	8
Componente 1: PREPARAÇÃO E REVISÃO DO PARECER FINANCEIRO PROJ	8
COMPONENTE 1:Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corre	0,5
Componente 2 - Criação das solicitações no Cérebro e faturamento das r	0,75
COMPONENTE 2: Atualização da análise de saldos Cérebro e Contas corri	1
COMPONENTE 2: REUNIÃO TAC FRADE PROJETO: COSTOES ROCHOSOS	0,25
COMPONENTE 2: REUNIÃO TAC FRADE PROJETO: MULHERES NA PESCA	0,25
COMPONENTE 2: REUNIÃO TAC FRADE PROJETO: RECURSOS PESQUEIRO	0,25
COMPONENTE 2: REUNIÃO TAC FRADE PROJETO:AIA COMUNIDADES PES	0,25
Componente 3 - Criação das solicitações no Cérebro e faturamento das r	0,75
Geral - Ajustes e respostas aos comentários existentes no Relatório de al	1
Geral - Atualização da Timeline, envio de e-mail de revisão e "de acordo"	1,25
Geral - Atualização dos saldos do TAC Frade após o recebimento (após o	1,5
Geral - Avaliação Juliana referente ao 1º período de experiência.	0,5
Geral - Elaboração de saldo (adaptação para o modelo que é utilizado no	3
Geral - Início da elaboração da Prestação de Contas do TAC Frade	1,5
Geral - Preenchimento das planilhas de Saldo Interno, Orçamento e plani	2
Geral - Revisão, ajustes, comentários com esclarecimentos e devolução a	2,5
Geral: Conversa com Ana Helena e depois com Felipe sobre a revisão dos	3
Geral: conversa com Rodolfo referente a dúvida se o Funbio já se aprop	1
geral: Nova revisão do relatório de auditoria do projeto com os apontam	2
Geral: Orientar a equipe na padronização das notas explicativas, referen	1
Geral: Orientar referente as dúvidas para a padronização das notas expli	2
Geral: Participar de reunião com Aylton e Manoel para apresentar a plan	0,75
Geral: Reunião para alinhamento da proposta de alocação de valores de	1,25
Geral: Revisão da prestação de contas trimestral do projeto e orientaçõe	2
Geral: Revisão da timeline do projeto, solicitar ajustes ao Felipe e enviar	0,75
Geral: revisar o parecer financeiro do projeto AIA Comunidade Pesqueira	1
Doações	20
GERAL - Apoio à equipe do projeto	18
GERAL - Reunião com financeiro. Correções e rendimentos para uso em r	2
Jurídico	3,25
Componente 1: Orientações à Laura sobra pagamento por RPA. (Projeto	0,25
Geral: entes Ana sobre aditivo aos contratos com petrório para o projetc	0,5
Geral: entes gerencia sobre plataforma brasil e formulário para CEP (Con	0,5
Geral: pesquisa sobre resolução CSN sobre ética em pesquisa e entes ger	2
Obrigações legais	210,75
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, sistema, te	23

Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (e-mail, t	20
Componente 1. Análise Rel. tec. Coppetec.	8
Componente 1. Análise Rel. tec. FECD Costões.	2,25
Componente 1. Análise rel. tec. final PUC Petrosardinha.	5
Componente 1. Análise Rel. técnico FAURG Otólitos.	4
Componente 1. Análise Rel. técnico Multipesca.	2
Componente 1. Atualização das planilhas de acompanhamento.	5
Componente 1. Preparativos para rel. tec. final PUC PetroSardinha.	0,75
Componente 1. Tratamentos para aditivo ao projeto FAURG Impactos na	7
Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos; Solicitação de	1,5
COMPONENTE 1: Acompanhamento geral projetos	22
Componente 1: Ajustes no sistema e solicitação do último desembolso d	1,25
Componente 1: Análise de solicitações do Sistemas Lagunares e envio de	2,25
Componente 1: Aprovação de remanejamentos de recursos e cadastro d	1,5
Componente 1: Atualização da planilha de controle de subprojetos; Acor	3,5
Componente 1: Contato com os coordenadores dos subprojetos Sistema	2,25
Componente 1: Entendimentos internos sobre uso de recursos pela FECD	1,75
Componente 1: Entendimentos sobre termos aditivos, relatorias e efeito	1,75
Componente 1: Início da análise da relatoria final do Mulheres na Pesca.	2,75
Componente 1: Revisão do relatório final do projeto Mulheres na Pesca e	6,25
Componente 1: Solicitação de desembolso do Projeto AIA, retorno à equ	0,75
Componente 2: Atualização da planilha de controle de subprojetos; Acor	1,5
Componente 2: Entendimentos sobre termos aditivos, relatorias e efeito	1
Componente 3. Encaminhamentos para preparação dos vídeos com Yuri.	6
COMPONENTE 3: alinhamento avaliação de vídeos do seminário	2
COMPONENTE 3: suporte elaboração relatório anual Funbio	4
COMPONENTE 3: textos relatório anual	4
Geral. Avaliação nota conceitual dos novos projetos com recursos de cor	9
Geral. Reunião TAC sobre nota conceitual dos novos projetos com recurs	5
Geral. Reunião TAC.	4
Geral. Revisão da planilha de novos projetos com recursos de correção n	3
Geral. Revisão de textos do relatório anual.	3
GERAL: Auditoria interna de projetos	2
GERAL: Capacitação sobre treinamento para subprojetos aprovados	8
GERAL: Elaboração propostas uso correção	4
Geral: Entendimentos sobre pontos levantados pela Auditoria. Acompan	2,5
GERAL: Estruturação das novas propostas de projetos	4
Geral: Reunião de equipe sobre demandas do Projeto; Reuniões, com a g	4,5
Geral: Reunião de equipe sobre demandas gerais; Revisão e reunião sobr	4,75
GERAL: Reunião equipe OL	6
Geral: Reunião interna sobre demandas do Projeto; Atualização do Planr	2,5
GERAL: reunião semanal OL	2
Geral: Reunião sobre deliberações após conversa com a Petrório. Definiç	2,25
Geral: Revisão do texto para relatório anual; Acompanhamento geral do	1,25
PMO	2
Geral: Timesheet Março - acertos	0,75
Geral: Timesheet Março - consolidação e relatórios	1,25
RH	2,5
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, INSS terceiros, IRRF, Férias.	2,5
Superint_gestão_projetos	8

Geral: acompanhamento das atividades	2
Geral: desenvolvimento dos novos projetos com recursos de rendimento	6
Superint_plan_gestão	5
Geral: Saldos e relatório de auditoria externa, pagamentos, aplicações fin	5
Tesouraria	4,5
Geral - atualização dos saldos	0,75
GERAL - BAIXA DE DOCUMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 03.04 PF	1
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 23 A 31.03	1
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - Salvar extrato na rede	0,25
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
GERAL: Conciliação Bancária e Baixa Contábil	0,5
Total Geral	506,5