

## **11º Relatório Técnico Semestral**

**Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e  
geração de renda para as comunidades pesqueiras da  
Região Norte do Estado do Rio de Janeiro**



**Período do Relatório:**

**01/12/2021 a 31/05/2022**

## Identificação do Projeto

<b>Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro</b>	
<b>Instituição responsável:</b>	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
<b>Termo de Execução do TAC nº</b>	CW 1472588
<b>Localização do Projeto:</b>	Estado do Rio de Janeiro
<b>Objetivo geral:</b>	Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro; o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por meio da implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda.
<b>Público-alvo:</b>	Pescadores artesanais e representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.); organizações não governamentais locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos objetivos deste Projeto, pescadores oceânicos e demais atores envolvidos na cadeia da pesca artesanal.
<b>Valor investido no período (R\$):</b>	R\$ 132.871,94
<b>Responsável pela elaboração do relatório</b>	Ana Helena Bevilacqua, Mariana Gonçalves Tavares <a href="mailto:educambiental@funbio.org.br">educambiental@funbio.org.br</a>

### Objetivos específicos, metas e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivos específicos	Metas	Indicadores
Sistematizar o portfólio de PEAs e PCAPs sendo implementados na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, identificando lacunas e oportunidades de sinergia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistematização dos PEAs e PCAPs em implementação na região e identificação de lacunas e oportunidades de sinergia.</li> </ul>	Relatório contendo informações sistematizadas e analisadas.
Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Divulgação da chamada de projetos.</li> <li>▪ Implementação de pelo menos 25 projetos de educação ambiental.</li> </ul>	Número de projetos de educação ambiental apoiados.
Divulgar as ações do projeto e disseminar o conhecimento Adquirido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Divulgação do projeto na região alvo e em fóruns relevantes.</li> <li>▪ Sistematização e elaboração de material sobre os resultados do projeto.</li> </ul>	Material sobre os resultados do projeto elaborado.

## 1. Sumário executivo

O presente relatório consolida as atividades referentes ao período de 1º de dezembro de 2021 a 31 de maio de 2022 do *Projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro* (Projeto Educação Ambiental Fase 1).

O Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472588 relacionado ao Projeto de Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) no dia 25 de junho de 2016. Em março de 2019 a Chevron vendeu a sua participação no Campo de Frade para a PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (PRIO) e, como consequência, todas as tratativas sobre a execução desta medida compensatória passaram a ser de responsabilidade desta empresa.

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R\$ 2.815.232,52 (dois milhões, oitocentos e quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), foi depositada pela Chevron em favor do FUNBIO em 30 de setembro de 2016. A segunda, no valor de R\$ 3.862.277,15 (três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e quinze centavos), em 29 de setembro de 2017, a terceira, no valor de R\$ 3.837.963,78 (três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), foi depositada em 27 de setembro de 2018. A quarta e última parcela, no valor de R\$ 2.750.062,99 foi depositada em 30 de setembro de 2021, totalizando R\$ 13.265.536,44 (treze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) transferido.

As ações previstas para este semestre foram alcançadas e os subprojetos beneficiados pela Chamada de Projetos nº 03/2021 - Aglutinadoras seguem em execução e sendo acompanhados pela Gerência do TAC Frade no FUNBIO. Paralelamente, está em andamento o processo seletivo da Chamada de Projetos nº 05/2022 com a etapa da oficina para elaboração de projetos socioambientais e a mentoria para o desenvolvimento dos projetos com foco na organização institucional de entidades representativas da pesca artesanal.

Além destas atividades, está em andamento o lançamento da Chamada de Projetos nº 11/2022 para apoio ao desenvolvimento de projetos no âmbito do Turismo de Base Comunitária para as comunidades pesqueiras artesanais do estado do Rio de Janeiro.

## 2. Resultados alcançados

Neste semestre que compreende o período entre 1º de dezembro de 2021 a 31 de maio de 2022, foi dado encaminhamento a três ações distintas, no âmbito do *Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro*, a saber: o acompanhamento das atividades dos subprojetos selecionados Chamada de Projetos nº 03/2022 - Aglutinadoras; a continuidade do processo seletivo iniciado com a Manifestação de Interesse voltada para comunidades pesqueiras artesanais do estado do Rio de Janeiro e processo seletivo vinculado à Chamada de Projetos nº 05/2022; e por fim, a publicação da Chamada de Projetos nº 11/2022, para apoio ao Turismo de Base Comunitária.

As três atividades serão pormenorizadas a seguir em seus respectivos tópicos.

## 2.1. Chamada de Projetos nº 03/2021 - Aglutinadoras

O décimo primeiro semestre de atividades do *Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro* teve continuidade com a execução dos três subprojetos apoiados na Chamada de Projetos nº 03/2021. Conforme detalhado no último relatório semestral, o intuito da Chamada de Projetos nº 03/2021 é apoiar projetos com ênfase na geração de renda e no fortalecimento institucional de organizações voltadas à pesca artesanal das comunidades pesqueiras dos municípios litorâneos do estado do Rio de Janeiro, objetivando minimizar os impactos negativos da indústria de óleo e gás que recaem sobre tais comunidades pesqueiras artesanais do bioma marinho e costeiro do litoral do estado.

A seguir, é apresentado o status do andamento de cada um dos subprojetos apoiados por esta Chamada.

### Subprojetos apoiados na Chamada de Projeto FUNBIO nº 03/2021:

**Nome do subprojeto:** Maré a leste, sacudindo os territórios, com trocas de saberes, gerando renda e sustentabilidade ambiental em comunidades pesqueiras do Rio de Janeiro

**Instituição proponente:** Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos (CONFREM)

**Instituições parceiras:** Movimento Baía Viva; AREMAC; INEA; UFRJ/SOLTEC; ECOSOL e Prefeitura Municipal de Niterói.

**Período de execução:** 27/10/2021 a 05/07/2023

**Status:** Em andamento

**Valor do contrato:** R\$ 1.499,989,23 (projeto) e R\$ 385.400,00 (contrapartida)

Relatórios técnicos	Prestação de Contas	Desembolso de Recursos
1ª Relatório técnico Enviado em 10/05	1ª Prestação de Contas Enviada em 10/05	1.1º R\$ 608.798,47 (27/10/2021) 1.2º R\$ 337.281,44 (em atraso)
2ª Relatório técnico	2ª Prestação de Contas	R\$ 284.984,66
3ª Relatório técnico	3ª Prestação de Contas	R\$ 268.924,66

**Objetivo:** Desenvolver mecanismos de geração de renda em seis comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro, através da troca de saberes, do incentivo à pesca sustentável, da adoção de princípios da economia solidária e do fortalecimento das organizações comunitárias, dos espaços de produção e comercialização dos pescadores, pescadoras e marisqueiras.

**Resultados preliminares:** Até a data de abrangência deste relatório, o subprojeto conseguiu executar parcialmente as atividades planejadas inicialmente no cronograma, e a grande maioria encontra-se em atraso. Destaca-se o levantamento das providências necessárias para regularização ou formalização

das aglutinadas, a formalização e/ou regularização de aglutinadas e a capacitação em Gestão Administrativa e Financeira/Cooperativismo e Associativismo.

**Conclusão para o período:** O primeiro período de atividades do subprojeto “Maré a Leste” encerrou-se no dia 30 de abril. A prestação de contas e o relatório técnico (Anexo 1) foram enviados no prazo acordado. O percentual de execução do subprojeto atingiu 60% dos recursos disponibilizados no desembolso 1.1 apresentado na tabela acima, a prestação de contas foi aprovada em 29 de junho, havendo necessidade de prestação complementar pela baixa execução, a ser enviada até o dia 10 de julho e descrita no próximo relatório semestral. A equipe da Gerência do Projeto no FUNBIO vem realizando reuniões de acompanhamento quinzenais com a coordenadora e a ordenadora financeira do subprojeto, para acompanhamento pormenorizado de suas atividades e ajustes ao cronograma.

**Nome do subprojeto:** Guardiões das Tradições Pesqueiras

**Instituição proponente:** Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR)

**Instituição parceira:** Universidade Estadual do Norte Fluminense - Darcy Ribeiro (UENF)

**Período de execução:** 19/10/2021 a 01/07/2023

**Status:** Em andamento

**Valor:** R\$ 1.478.586,00 (projeto) e R\$ 161.600,00 (contrapartida)

Relatórios técnicos	Prestação de Contas	Desembolso de Recursos
1ª Relatório técnico	1ª Prestação de Contas	1º R\$ 601.530,18 (19/10/2021)
Enviado em 10/05	Enviada em 10/05	
2ª Relatório técnico	2ª Prestação de Contas	R\$ 444.628,98
3ª Relatório técnico	3ª Prestação de Contas	R\$ 432.426,84

**Objetivo:** O subprojeto Guardiões das Tradições Pesqueiras tem por objetivo principal impulsionar a geração de renda e o fortalecimento da organização comunitária dos grupos femininos de marisqueiras, caiçaras e quilombolas em defesa do modo de vida artesanal da pesca, valorizando a história do município de Armação dos Búzios-RJ.

**Resultados preliminares:** O subprojeto “Guardiões das Tradições Pesqueiras” vem desenvolvendo suas atividades de acordo com o cronograma previsto, com especial destaque para a realização de oficinas de nivelamento de equipe, o aluguel de espaço físico com manutenção de água, luz e internet para a produção, exposição e administração dos empreendimentos das Marisqueiras Quilombolas da Rasa e das Bonecas Negras e base de apoio da equipe técnica executora foi adquirido com sucesso. O circuito afro-buziano está sendo implementado e o conhecimento local difundido nesta estratégia de turismo de base comunitária.

**Conclusão para o período:** Até a data de abrangência deste relatório, o subprojeto “Guardiões das Tradições Pesqueiras” vem desenvolvendo suas atividades com sucesso. O primeiro período de atividades do subprojeto encerrou-se no dia 30 de abril. A prestação de contas e o relatório técnico

(Anexo 2) foram enviados dentro do prazo acordado. No momento, a prestação de contas do subprojeto encontra-se em análise e o relatório aprovado. A equipe do FUNBIO vem mantendo uma rotina de reuniões de monitoramento com o subprojeto no intuito de acompanhar o desenvolvimento das atividades e sanar as dúvidas que surgem ao longo de seu desenvolvimento.

**Nome do subprojeto:** Desenvolvimento sustentável solidário na atividade pesqueira artesanal

**Instituição proponente:** Banco Comunitário Preventório (Associação de desenvolvimento solidário do Preventório)

**Período de execução:** 30/09/2021 a 30/06/2021

**Status:** Em andamento

**Valor:** R\$ 1.234.218,59 (projeto) e R\$ 642.858,00 (contrapartida)

Relatórios técnicos	Prestação de Contas	Desembolso de Recursos
1ª Relatório técnico	1ª Prestação de Contas	1º R\$ 385.478,23 (19/10/2021)
Enviado em 10/05	Enviada em 10/05	
2ª Relatório técnico	2ª Prestação de Contas	R\$ 587.952,68
3ª Relatório técnico	3ª Prestação de Contas	R\$ 260.787,68

**Objetivo:** Apoiar organizações de pescadores de Niterói (Jurujuba, beira da lagoa de Piratininga e Boa Viagem) e São Gonçalo (Porto Velho, Gradim, Boa Vista, São Gabriel, Guaxindiba, Porto Novo, Boassú e Pedrinhas), buscando fortalecer seu processo produtivo, de comercialização e estruturação da cadeia de valor.

**Resultados preliminares:** Até a data limite deste relatório, o subprojeto vem somando esforços para ampliar a formação dos pescadores/as e sua participação social. As formações propostas estão em andamento para as quatro aglutinadas, com os módulos conclusos e a concluir de Economia Solidária, Associativismo e Cooperativismo, Gestão de Associação e Cooperativa, Direitos do Pescador.

**Conclusão para o período:** Até a data de abrangência deste relatório, o subprojeto Desenvolvimento da Pesca vem desenvolvendo suas atividades com sucesso. O primeiro período de atividades do subprojeto encerrou-se no dia 30 de abril. A prestação de contas e o relatório técnico (Anexo 3) foram enviados dentro do prazo acordado. No momento, a prestação de contas do subprojeto encontra-se em análise e o relatório técnico aprovado. A equipe do FUNBIO vem mantendo uma rotina de reuniões de monitoramento com o subprojeto no intuito de acompanhar o desenvolvimento das atividades e sanar as dúvidas que surgem durante a execução.

## 2.2. Manifestação de Interesse e Chamada de Projetos nº 05/2022

No intuito de não medir esforços para que os recursos do TAC Frade cheguem e beneficiem as comunidades de pescadores artesanais e contribuam diretamente para o seu fortalecimento organizacional, outra atividade realizada neste semestre no âmbito do *Projeto de Implementação de*

*projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro* foi o lançamento de uma Manifestação de Interesse voltada para a geração de renda, produção sustentável e fortalecimento institucional das comunidades pesqueiras dos municípios do entorno da Baía de Guanabara, Região do Lagos e Norte Fluminense.

Conforme descrito no último relatório semestral, a Manifestação de Interesse foi lançada no *site* do FUNBIO no dia 26 de novembro no intuito de identificar as instituições voltadas a pesca artesanal interessadas da área de abrangência. A Manifestação de Interesse previa a destinação de R\$ 3.5 milhões (três milhões e quinhentos mil reais) e cada instituição proponente pôde pleitear entre R\$ 140 a R\$ 500 mil, com período de execução de até 12 meses.

As dúvidas relacionadas à Manifestação de Interesse foram respondidas até o dia 1º de fevereiro, por e-mail e por mensagem do aplicativo *whatsapp* pelo número (21) 96522-7170. As perguntas foram periodicamente respondidas e compiladas no site do FUNBIO (Anexo 4).

No dia 25 de janeiro às 19h, a equipe do Projeto Educação Ambiental, do TAC Frade, realizou uma *live* para esclarecer dúvidas sobre a Manifestação de Interesse voltada para a pesca artesanal no estado do Rio de Janeiro. O objetivo do encontro foi ser uma das últimas oportunidades para as instituições interessadas compartilharem suas questões antes do encerramento da referida manifestação.

O recebimento das propostas para a Manifestação de Interesse ocorreu através do formulário eletrônico, encerrando-se as inscrições às 23h59min do dia 6 de fevereiro de 2021. Ao todo, foram recebidas 40 inscrições. Destas, três formulários foram preenchidos em duplicata, totalizando assim 37 propostas (Tabela 1).

**Tabela 1:** Lista das instituições proponentes que submeteram propostas à Manifestação de Interesse:

Instituições Proponentes
1- Unifesp e OAB
2- Instituto de Desenvolvimento Socioambiental (IDS)
3- Piscicultura Tia Telinda (CPA)
4- Associação das Mulheres Apoiadoras do PEA FOCO
5- Colônia de Pescadores Z-1 de São Francisco de Itabapoana
6- Trama Ecológica Associação Civil
7- Colônia de Pescadores Z-8
8- Associação Pescador Desportivo Lunthando Pela Vida
9- Colônia de Pescadores Z-10 Almirante Gomes Pereira
10- Associação do Moradores do Caiçara
11- Associação de Pescadores Artesanal no Parque das Garças Integrada (APESCARPGIN)
12- Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara (AHOMAR)
13- Lagos em Ação
14- Observatório de Favelas
15- Cooperativa de Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da Prainha (MUPAAP): Sol, Salga e Arte (MUPAAP)
16- Colônia de Pescadores Z-9
17- Colônia de Pescadores Z-10
18- Colônia de pescadores Z-13
19- Colônia de Pescadores Z-22 de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu



20- Associação de Caranguejeiros, Pescadores e Amigos de Itambí
21- Associação dos pescadores livres e amigos da Barra da Tijuca e adjacências (APELABATA)
22- Associação Comunitária de Cultura e lazer dos Pescadores Zacarias (ACCLAPEZ)
23- Colônia de Pescadores Z-23
24- Associação de Pescadores Artesanais e Amigos da Praia da Pitória (APAAPP)
25- Colônia de Pescadores Z-03 (Macaé RJ0)
26- Confederação Nacional de Federações das Associações de Pescadores Artesanais e Aquicultores e de Organizações da Pesca
27- Instituto de Agroecologia e Meio Ambiente (IAMA)
28- Confrem Brasil
29- Associação de Pescadores e Amigos da Pesca da Setenta
30- Associação de Caranguejeiros e Amigos do Mangue de Magé (ACAMM)
31- Associação Mista de Pescadores de Macaé (AMPEMAC)
32- Colônia de Pescadores Z-5 Arraial do Cabo
33- Instituto Onda Azul
34- Instituto Marinho para o Equilíbrio Socioambiental (Instituto Marés)
35- Associação de Pescadores Artesanais da Praia da Baleia
36- Associação para o Desenvolvimento Solidário do Preventório
37- Instituto EcoVida

As propostas recebidas foram avaliadas conforme a Política de Chamada de Projetos do FUNBIO, no concernente a documentação solicitada e ao enquadramento e mérito da proposta. Das 37 propostas submetidas, cinco estavam inaptas a serem encaminhadas para a avaliação dos especialistas membros da Câmara Técnica de acordo com os critérios de seleção previstos na Manifestação de Interesse.

As 32 propostas que apresentaram documentações e anexos condizentes, foram encaminhadas para apreciação dos especialistas da Câmara Técnica (tabela 2), a saber:

**Tabela 2:** Lista das instituições proponentes encaminhadas à Câmara Técnica:

Instituições Proponentes
1- Instituto de Desenvolvimento Socioambiental (IDS)
2- Associação das Mulheres Apoiadoras do PEA FOCO
3- Colônia de Pescadores Z-1 de São Francisco de Itabapoana
4- Trama Ecológica Associação Civil
5- Colônia de Pescadores Z-8
6- Associação Pescador Desportivo Lunthando Pela Vida
7- Associação de Pescadores Artesanal no Parque das Garças Integrada (APESCARPGIN)
8- Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara (AHOMAR)
9- Lagos em Ação
11- Cooperativa de Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da Prainha (MUPAAP): Sol, Salga e Arte (MUPAAP)
12- Colônia de Pescadores Z-9
13- Colônia de Pescadores Z-10
14- Colônia de pescadores Z-13
15- Colônia de Pescadores Z-22 de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu

16- Associação de Caranguejeiros, Pescadores e Amigos de Itambí
17- Associação dos pescadores livres e amigos da Barra da Tijuca e adjacências (APELABATA)
18- Associação Comunitária de Cultura e lazer dos Pescadores Zacarias (ACCLAPEZ)
19- Colônia de Pescadores Z-23
20- Associação de Pescadores Artesanais e Amigos da Praia da Pitória (APAAPP)
21- Colônia de Pescadores Z-03 (Macaé RJ0)
22- Confederação Nacional de Federações das Associações de Pescadores Artesanais e Aquicultores e de Organizações da Pesca
23- Instituto de Agroecologia e Meio Ambiente (IAMA)
24- Confrem Brasil
25- Associação de Caranguejeiros e Amigos do Mangue de Magé (ACAMM)
26- Colônia de Pescadores Z-5 Arraial do Cabo
27- Instituto Onda Azul
28- Observatório de Favelas do Rio de Janeiro
29- Instituto Marinho para o Equilíbrio Socioambiental (Instituto Marés)
30- Associação de Pescadores Artesanais da Praia da Baleia
31- Associação para o Desenvolvimento Solidário do Preventório
32- Instituto EcoVida

As 32 propostas foram divididas entre os seis membros da Câmara Técnica. As informações contidas nos formulários de inscrição, bem como o vídeo enviado por cada instituição proponente foram enviadas aos membros por e-mail. A primeira reunião virtual para discussão das inscrições recebidas na Manifestação de Interesse foi realizada no dia 23 de fevereiro e a segunda reunião, no dia 9 de março.

De acordo com os critérios de seleção estabelecidos na Manifestação de Interesse, a Câmara Técnica seguiu com a aprovação de 16 instituições (tabela 3), para a etapa seguinte do processo seletivo, a saber:

**Tabela 3:** Lista das instituições pré-selecionadas:

<b>Instituições pré-selecionadas:</b>
1- Associação das Mulheres Apoiadoras do PEA FOCO
2- Trama Ecológica Associação Civil
3- Associação Pescador Desportivo Lunthando Pela Vida
4- Associação de Pescadores Artesanal no Parque das Garças Integrada (APESCARPGIN)
5- Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara (AHOMAR)
6- Lagos em Ação
7- Colônia de pescadores Z-13
8- Colônia de Pescadores Z-22 de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu
9- Associação Comunitária de Cultura e lazer dos Pescadores Zacarias (ACCLAPEZ)
10- Associação de Pescadores Artesanais e Amigos da Praia da Pitória (APAAPP)
11- Instituto de Agroecologia e Meio Ambiente (IAMA)
12- Colônia de Pescadores Z-5 Arraial do Cabo
13- Instituto Marinho para o Equilíbrio Socioambiental (Instituto Marés)

14- Associação de Pescadores Artesanais da Praia da Baleia
15- Associação para o Desenvolvimento Solidário do Preventório
16- Instituto EcoVida

A partir desta definição, todas as instituições proponentes foram contactadas por e-mail sobre sua classificação na Manifestação de Interesse. As 16 instituições pré-selecionadas nesta primeira etapa foram convidadas a participarem das oficinas para elaboração de projetos socioambientais, ocorridas nos dias 30 de março e 6 de abril (com 3h de duração cada encontro). Paralelamente a este processo, foi dado encaminhamento a contratação de uma empresa de consultoria para a realização desta etapa do processo seletivo (Anexo 5).

Houve participação de todas as instituições pré-selecionadas em ambos os dias e o material de apoio da Oficina foi disponibilizado a todos os participantes (Anexos 6 e 7). Além deste material de apoio, cada instituição pré-selecionada recebeu a Chamada de Projetos nº 05/2022 na íntegra (Anexo 8), com a descrição pormenorizada do processo seletivo. A partir desta etapa as visitas de mentoria foram agendadas com cada uma das instituições pré-selecionadas, conforme pode ser observado na tabela 4 abaixo:

**Tabela 4:** Lista com os agendamentos das mentorias com as instituições pré-selecionadas.

Data	Instituições pré-selecionadas
11 de abril	Associação das Mulheres Apoiadoras do PEA FOCO
11 de abril	Instituto de Agroecologia e Meio Ambiente (IAMA)
12 de abril	Instituto EcoVida
12 de abril	Colônia de Pescadores Z-22 de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu
13 de abril	Associação de Pescadores Artesanal no Parque das Garças Integrada (APESCARPGIN)
13 de abril	Colônia de Pescadores Z-5 Arraial do Cabo
13 de abril	Lagos em Ação
14 de abril	Associação de Pescadores Artesanais e Amigos da Praia da Pitória (APAAPP)
14 de abril	Associação de Pescadores Artesanais da Praia da Baleia
18 de abril	Associação para o Desenvolvimento Solidário do Preventório
19 de abril	Trama Ecológica Associação Civil
19 de abril	Instituto Marinho para o Equilíbrio Socioambiental (Instituto Marés)
20 de abril	Associação Pescador Desportivo Lunthando Pela Vida
25 de abril	Colônia de Pescadores Z-13
29 de abril	Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara (AHOMAR)
2 de maio	Associação Comunitária de Cultura e lazer dos Pescadores Zacarias (ACCLAPEZ)

Após a etapa das oficinas e das mentorias, as instituições pré-selecionadas apresentaram suas propostas nos modelos de anexos e documentações exigidas pelo FUNBIO.

A seguir é apresentada cada instituição pré-selecionada e sua proposta em linhas gerais:

**Instituição pré-selecionada:** Associação das Mulheres Apoiadoras do PEA FOCO

**Nome do subprojeto:** AMA óleo de pescado: Produzindo óleo de pescado e resgatando a visibilidade das mulheres

**Área de atuação:** Norte Fluminense

**Objetivo geral:** O projeto tem como principal objetivo criar uma alternativa de renda às mulheres da cadeia produtiva da pesca através de um trabalho associado e de caráter social, desenvolvendo uma linha de produção do óleo de pescado a partir do aproveitamento dos resíduos gerados no beneficiamento de pescado da região, criando um centro de refino de óleo de peixe nas cozinhas pedagógicas localizadas em São Francisco de Itabapoana e em São João da Barra. Cabe ressaltar que as duas cozinhas pedagógicas estão equipadas e devidamente regularizadas para a produção alimentícia.

**Valor da proposta:** R\$ 450.000,00

**Instituição pré-selecionada:** Trama Ecológica Associação Civil

**Nome do subprojeto:** “Economia do mar na Baía de Guanabara – Apoio à Extensão Pesqueira, Turismo de Base Comunitária e na melhoria da Capacitação/Qualificação Profissional de comunidades pesqueiras”.

**Área de atuação:** Baía de Guanabara

**Objetivo geral:** Promover o fortalecimento das comunidades pesqueiras do município de Duque de Caxias e da Rede Nós da Guanabara a partir de ações de Educação Ambiental, Cursos de Capacitação e Qualificação Profissional.

**Valor da proposta:** R\$ 499.226,10

**Instituição pré-selecionada:** Associação Pescador Desportivo Lunthando Pela Vida

**Nome do subprojeto:** Lutando Pela Vida

**Área de atuação:** Baía de Guanabara

**Objetivo geral:** Desenvolver o capital humano e social dos pescadores, pescadoras e seus familiares das comunidades pesqueiras do primeiro distrito de Magé, Rio de Janeiro-RJ.

**Valor da proposta:** R\$ 238.021,99

**Instituição pré-selecionada:** Associação de Pescadores Artesanal no Parque das Garças Integrada (APESCARPGIN)

**Nome do subprojeto:** Mini entreposto comunitário da pesca artesanal Parque das Garças e Gaivotas

**Área de atuação:** Região dos Lagos

**Objetivo geral:** Desenvolver um projeto-piloto de entreposto comunitário de pesca artesanal autossustentável, por meio de uma pesquisa-ação participativa com pescadores (as) artesanais, beneficiadores (as) de pescado, artesãs e jovens da APESCARPGIN, configurando um comércio justo e solidário para que contribua para a promoção do bem-estar social das famílias tradicionais locais associada à conservação da biodiversidade do ecossistema costeiro-marinho.

**Valor da proposta:** R\$ 500.000,00

**Instituição pré-selecionada:** Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara (AHOMAR)

**Nome do subprojeto:** Fortalecimento da Rede AHOMAR

**Área de atuação:** Baía de Guanabara

**Objetivo geral:** O projeto pretende contribuir para o fortalecimento de processos de desenvolvimento sócio democrático na luta por seus sustento e territórios, bem como a defesa da sustentabilidade ambiental e de desenvolvimento de novas propostas de estratégias financeiras para áreas pesqueiras tradicionais do estado do Rio de Janeiro e na Baía de Guanabara.

**Valor da proposta:** R\$ 499.972,60

**Instituição pré-selecionada:** Lagos em Ação

**Nome do subprojeto:** Maricultura Multitrófica de Arraial do Cabo

**Área de atuação:** Região dos Lagos

**Objetivo geral:** Fortalecer a Lagos em Ação como uma importante instituição de promoção de desenvolvimento sustentável, de produção de organismos aquáticos e utilidade pública no município de Arraial do Cabo.

**Valor da proposta:** R\$ 450.000,00

**Instituição pré-selecionada:** Colônia de Pescadores Z-22 de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu

**Nome do subprojeto:** Autonomia de Pedro

**Área de atuação:** Região dos Lagos

**Objetivo geral:** O “Projeto Autonomia de Pedro” tem por objetivo geral estruturar o atendimento aos pescadores melhorando a parte administrativa da colônia, os meios de manutenção e reforma de carpintaria das embarcações, a troca de lubrificantes com responsabilidade ambiental.

**Valor da proposta:** R\$ 498.516,64

**Instituição pré-selecionada:** Associação de Pescadores Artesanais e Amigos da Praia da Pitória (APAAPP)

**Nome do subprojeto:** Comercialização Especial do Pescado – ComEPescado

**Área de atuação:** Região dos Lagos

**Objetivo geral:** Gerar renda as comunidades pesqueiras da Praia da Pitória e adjacentes, através da organização e integração da cadeia produtiva do pescado ao pescador, com a adaptação da infra-estrutura, aquisição de equipamentos, capacitação em gestão e marketing do negócio com capital de giro nas instalações da Associação de Pescadores Artesanais e Amigos da Praia da Pitória.

**Valor da proposta:** R\$ 452.595,00

**Instituição pré-selecionada:** Instituto de Agroecologia e Meio Ambiente (IAMA)

**Nome do subprojeto:** ECOPECAR: Fortalecendo a representação dos pescadores na Colônia Z-19 no Farol de São Thomé.

**Área de atuação:** Norte Fluminense

**Objetivo geral:** O projeto visa fortalecer a organização social da Colônia Z-19, frente ao potencial impacto de reordenamento territorial, econômico e produtivo no segmento pesqueiro local, a partir das novas diretrizes legais apresentadas nos últimos anos, marcadamente, a Lei 9.545 de 2022, que dispõe sobre a implantação do complexo pesqueiro no estado do Rio de Janeiro e a Lei 9.466 de 2021 que cria a Política Estadual de incentivo à economia do mar como estratégia de desenvolvimento.

**Valor da proposta:** R\$ 300.000,00

**Instituição pré-selecionada:** Colônia de Pescadores Z-13

**Nome do subprojeto:** Formação de Jovens para Pesca

**Área de atuação:** Baía de Guanabara

**Objetivo geral:** Fortalecer a Colônia de Pescadores Z-13 por meio de ações que fomentem o associativismo e a organização social, focando especialmente nos jovens.

**Valor da proposta:** R\$ 349.950,00

**Instituição pré-selecionada:** Colônia de Pescadores Z-5 Arraial do Cabo

**Nome do subprojeto:** Nosso peixe, nosso suor, nosso preço

**Área de atuação:** Região dos Lagos

**Objetivo geral:** O objetivo geral do projeto “Nosso peixe, nosso suor, nosso preço” é promover a autonomia do pescador na comercialização do seu pescado.

**Valor da proposta:** R\$ 500.000,00

**Instituição pré-selecionada:** Instituto Marinho para o Equilíbrio Socioambiental (Instituto Marés)

**Nome do subprojeto:** Marés de Pacobaíba: Organização e fortalecimento institucional como instrumento de autonomia para a comunidade pesqueira de Guia de Pacobaíba

**Área de atuação:** Baía de Guanabara

**Objetivo geral:** Fortalecer a Associação Livre de Pescadores Artesanais de Guia de Pacobaíba (ALPAGP) por meio de ferramentas estratégicas para promover autonomia e participação social.

**Valor da proposta:** R\$ 327.113,00

**Instituição pré-selecionada:** Associação de Pescadores Artesanais da Praia da Baleia

**Nome do subprojeto:** A Pesca Artesanal e o Turismo

**Área de atuação:** Região dos Lagos

**Objetivo geral:** Ajudar a manter o pescador em sua atividade tradicional através do turismo de base comunitária, aproveitando seu conhecimento e experiência, principalmente durante períodos de defeso ou de baixa produtividade pesqueira, evitando que o mesmo abandone sua atividade.

**Valor da proposta:** R\$ 400.000,00

**Instituição pré-selecionada:** Associação para o Desenvolvimento Solidário do Preventório

**Nome do subprojeto:** O Mar das Marisqueiras

**Área de atuação:** Baía de Guanabara

**Objetivo geral:** O objetivo geral do projeto é apoiar o empoderamento coletivo das mulheres pescadoras de marisco na região de Boa Viagem e Jurujuba (Niterói), através de ações que promovam espaços autogestionários e que contribuam para a melhoria das condições de trabalho e autonomia econômica

**Valor da proposta:** R\$ 270.264,11

**Instituição pré-selecionada:** Instituto EcoVida

**Nome do subprojeto:** Inclusão social do pescador artesanal do Pontal do Santo Antônio

**Área de atuação:** Região dos Lagos

**Objetivo geral:** Estruturar o desenvolvimento da cadeia produtiva da pesca artesanal no Pontal de Santo Antônio em Cabo Frio, RJ.

**Valor da proposta:** R\$ 400.000,00

A partir da estruturação minuciosa de cada proposta com o auxílio da consultoria técnica contratada, as mesmas foram apresentadas aos membros da Câmara Técnica em caráter de qualificação, no intuito de receberem ajustes e/ ou recomendações acerca de seus projetos. A data das qualificações de cada instituição pré-selecionada é apresentada na tabela 5 a seguir.

**Tabela 5:** Datas das qualificações das instituições pré-selecionadas:

Data	Instituição Pré-selecionada
24 de maio	Associação de Pescadores Artesanais e Amigos da Praia da Pitória (APAAPP)
24 de maio	Lagos em Ação
24 de maio	Associação Pescador Desportivo Lunthando Pela Vida

24 de maio	Associação das Mulheres Apoiadoras do PEA FOCO
24 de maio	Colônia de pescadores Z-13
24 de maio	Instituto EcoVida
25 de maio	Colônia de Pescadores Z-5 Arraial do Cabo
25 de maio	Colônia de Pescadores Z-22 de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu
26 de maio	Associação para o Desenvolvimento Solidário do Preventório
26 de maio	Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara (AHOMAR)
26 de maio	Trama Ecológica Associação Civil
26 de maio	Instituto de Agroecologia e Meio Ambiente (IAMA)
26 de maio	Instituto Marinho para o Equilíbrio Socioambiental (Instituto Marés)
27 de maio	Associação de Pescadores Artesanais da Praia da Baleia
27 de maio	Associação de Pescadores Artesanal no Parque das Garças Integrada (APESCARPGIN)

A partir desta qualificação, as instituições pré-selecionadas tiveram cerca de uma semana para realizarem ajustes em suas propostas antes da entrega definitiva para a avaliação final da Câmara Técnica para elencar as propostas aprovadas no processo seletivo.

O prazo final para a submissão das propostas será no dia 6 de junho, e será detalhado no próximo relatório técnico. Está marcada uma reunião para o dia 15 de junho com a Câmara Técnica e os consultores responsáveis pela mentoria com as instituições pré-selecionadas a fim de conversarem sobre cada uma das propostas e sua evolução ao longo do processo de mentoria.

Apesar deste processo seletivo ainda não estar concluído, é possível evidenciar que a formação pela qual as instituições pré-selecionadas foram submetidas foi positiva por ter proporcionado tempo para reflexão e análise dos desafios, ideias e possíveis soluções para cada comunidade pesqueira envolvida. Os pormenores da finalização deste processo seletivo serão descritos no próximo relatório semestral.

### 2.3. Chamada de Projetos nº 11/2022 – Turismo de Base Comunitária

No dia 25 de maio foi lançada no site do FUNBIO a Chamada de Projetos nº 11/2022 (Anexo 9), voltada para o Turismo de Base Comunitária do estado do Rio de Janeiro. O objetivo principal desta Chamada é selecionar propostas para o desenvolvimento e fortalecimento do Turismo de Base Comunitária nos ambientes marinhos e costeiros dos municípios litorâneos do estado do Rio de Janeiro, trabalhando junto às comunidades de pescadores artesanais com apoio a atividades vinculadas à cadeia produtiva da pesca artesanal, a fim de oferecer alternativas de geração de renda, participação social e melhoria na qualidade de vida das comunidades, além da valorização da história, modos de vida e práticas culturais tradicionais destas.

As dúvidas concernentes a esta Chamada estão sendo veiculadas tanto por e-mail para [educambiental@funbio.org.br](mailto:educambiental@funbio.org.br) quanto por mensagens do aplicativo *whatsapp* pelo número (21) 96522-7170 até o dia 05 de julho de 2022. Como de praxe, as dúvidas estão sendo compiladas e publicadas periodicamente no site do FUNBIO.



A equipe do TAC Frade soma esforços no intuito de divulgar a referida Chamada ao seu público-alvo através de uma *live* para sanar dúvidas, a ser realizada no dia 14 de junho e pormenorizada no próximo relatório semestral.

#### **A. Divulgação do Projeto**

Destacando as ações de comunicação desenvolvidas pelo TAC Frade, foram lançadas as edições 12 e 13 da *newsletter* Linhas do Mar, como ferramenta de divulgação das ações dos subprojetos apoiados (Anexos 10 e 11).

### **3. Resultados não alcançados**

Em virtude da pandemia de Covid-19 e das restrições de contato, as ações de monitoramento foram realizadas de forma virtual.

### **4. Resultados inesperados ou não planejados**

No período desta relatoria não foram observados resultados inesperados ou não planejados, além daquelas já previstos pela extensão do prazo de isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 e por isso adaptados no oitavo semestre de atividades do Projeto.

### **5. Ações previstas para o próximo semestre**

Para o décimo segundo semestre de execução do Projeto, pretende-se continuar o acompanhamento do segundo semestre de atividades dos três subprojetos selecionados na Chamada de Projetos nº 03/2021.

Paralelamente, intenciona-se realizar o contrato com as instituições proponentes vencedoras da Chamada de Projetos nº 05/2022 e iniciar a execução de suas atividades.

Além destas iniciativas, pretende-se finalizar o processo seletivo da Chamada de Projetos nº 11/2022 voltada para o Turismo de Base Comunitária para comunidades pesqueiras artesanais do estado do Rio de Janeiro.

Por fim, no próximo semestre haverá uma Chamada de Projetos exclusiva para apoio à Construção Naval artesanal no estado do Rio de Janeiro.

Espera-se que no décimo segundo semestre de execução do Projeto as ações abaixo possam ser iniciadas, conforme detalhamento abaixo.



Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados esperados
Realizar seleção e implementação de projetos de educação ambiental na região, complementando as ações dos PEAs e PCAPs na região	Acompanhar a execução dos 3 subprojetos selecionados na Chamada de Projetos nº 03/2021	Acompanhar os 3 subprojetos selecionados na Chamada de Projetos nº 03/2021  Início de execução dos projetos apoiados  Reunião de monitoramento mensais	3 subprojetos em andamento  Visitas de monitoramento dos subprojetos aprovados  Dar continuidade ao acompanhamento técnico e financeiro
	Celebrar contrato com as instituições proponentes vencedoras da Chamada de Projetos nº 05/2022	Celebrar contrato com ao menos 13 instituições proponentes  Iniciar a execução dos subprojetos apoiados  Realizar reuniões de monitoramento periódicas com as instituições proponentes	13 subprojetos em andamentos  Visitas de monitoramento com os subprojetos apoiados  Oferecer apoio técnico e financeiro aos subprojetos em execução
	Realizar processo seletivo da Chamada de Projetos nº 11/2022 Turismo de Base Comunitária	Publicar dúvidas e perguntas com as devidas respostas no <i>site</i> do FUNBIO até a data limite para os esclarecimentos da Chamada  Realizar reuniões com Câmara Técnica para definição das propostas vencedoras	Realizar curso de capacitação com as instituições vendedoras da Chamada  Oferecer apoio técnico e financeiro aos subprojetos em execução
	Publicar Chamada de Projetos nº 14/2022, para apoio à construção naval artesanal	Publicar dúvidas e perguntas com as devidas respostas no <i>site</i> do FUNBIO até a data limite para os esclarecimentos da Chamada	Realizar reuniões com Câmara Técnica especializada para definição das propostas vencedoras

## **6. Anexos**

Anexo 1 – Relatório Técnico do subprojeto Maré a Leste.

Anexo 2 – Relatório Técnico do subprojeto Guardiões das Tradições Pesqueiras.

Anexo 3 – Relatório Técnico do subprojeto Desenvolvimento da Pesca.

Anexo 4 – FAQ Manifestação de Interesse.

Anexo 5 – Proposta consultoria especializada.

Anexo 6 – Material de apoio da Oficina 1.

Anexo 7 – Material de apoio da Oficina 2.

Anexo 8 – Chamada de Projetos nº 05/2022.

Anexo 9 – Chamada de Projetos nº 11/2022 – Turismo de Base Comunitária.

Anexo 10 – Newsletter Linhas do Mar – Edição nº 12.

Anexo 11 – Newsletter Linhas do Mar – Edição nº 13.