COMITE DO FUNDO DE TRANSICAO - PROGRAMA ARPA

Ata da 182 Reuniao Extraordinaria do Comité do Fundo de Transi¢ao

Data: 29 de Agosto de 2019

Local: Escritério do Funbio em Brasilia

Horario: 10:00 as 17:00 horas

Numero total de participantes:

Nimero De Membros Institucionais: 04
Nimero De Membros Corporativos: 01

Membros Do Governo: 02
Numero de outros participantes
1) Consultor intrinseco — ICMBio: 02
2) Secretaria e outros observadores: 14

Listagem completa de participantes:

Presidente da reunido: Avecita Chicchdn; José Alentejano




Agenda do dia:
1. INTRODUGCAO

1. Boas vindas e deliberag¢oes da ultima reunido, agenda do dia.
2. Deliberagao sobre a nova Presidéncia do CFT

Il. APRESENTAGAO DA NOVA COMPOSICAO DO COMITE DO PROGRAMA

Il. DELIBERAGAO SOBRE A REPRESENTACAO DOS DOADORES NO CP

V. APRESENTACAO PRINCIPAIS PONTOS RELATORIO B COMO SUBSIDIO AO PEDIDO DE DESEMBOLSO:
. Condi¢Ges de Desembolso
. Status para Consolidagao e Criacao

V. APRESENTACAO PRINCIPAIS PONTOS RELATORIO J:
. Cumprimento das Condi¢oes de Desembolso
. Cenarios de Desembolso para o proximo biénio

VI. DEBATE SOBRE DESEMBOLSO PARA O PROXIMO BIENIO

VIl. AUDITORIA 5% DAS UCS ARPA
. Resultados exercicio 2018
. Previsibilidade de despesas (PO da Auditoria das 5% UCs)

VIIIl. ATUALIZAGCAO SOBRE EXECUCAO:
L Execugdo do programa
. Atualizacio gestao de ativos

IX. ATUALIZACAO SOBRE INOVAGOES:

. Cartdo de Despesas Locais (PO 20/21);
. Cartoes (combustivel e alimentagdao e manutengdo)
. Capacitacao de gestores do ARPA

X. APRESENTAGAO PROPOSTA DE FUNDO DE CONTINGENCIA
XI. NGls DO ICMBio — APRESENTACAO DA NOTA TECNICA E DELIBERACAO DO CFT

XIl. APRESENTAGAO DE RESULTADOS DO INVESTIMENTO EM CAPACITAGAO REALIZADO NA FASE I
DO PROGRAMA E PROPOSICAO DE LINHAS DE APOIO E VALORES PARA A NOVA PROPOSTA DE
CAPACITAGAO PARA A FASE lII.

XIlIl. CARTA PARA O FUNDO AMAZONIA ACERCA DA PROPOSTA DE APOIO AO PROGRAMA ARPA.
XIV. DELIBERACAO SOBRE O FLUXO DE ANALISE DO RELATORIO | PELOS MEMBROS DOADORES.

XV. ENCERRAMENTO




INTRODUGAO: BOAS VINDAS, ENCAMINHAMENTOS E DELIBERAGOES DA ULTIMA REUNIAO,
AGENDA DO DIA

Participantes: Mariana Pereira (MMA), Renata Gatti (MMA), Marco Bueno (MMA), André
Schiessl (MMA),Thiago Barros (MMA) Fernanda Santos (ICMBio), Camila Lobo (ICMBio), Meg
Symington (WWF-USA), Aldo Souza (Anglo American), Miguel Lanna (KfW), Florian Arneth
(KfW), José Alentejano (WWF Brasil), Mariana Napolitano (WWF Brasil), Adriana Moreira
(Banco Mundial), Avecita Chicchén (Moore), Manoel Serrdo (Funbio), Fabio Ribeiro (Funbio),
Thales do Carmo (Funbio), Edegar Bernardes (Funbio), Mayne Moreira (Funbio), Mirela Vargas
(chefe de gabinete SBIO).

Avecita abre a reunido com a leitura de uma carta enviada por Luis de Souza, em que o mesmo
agradece a honra e oportunidade de atuar na Presidéncia do CFT, entretanto mediante
exposicdo de motivos manifesta a necessidade de entrega do cargo. Apds a leitura da carta,
Avecita Chicchdn prossegue fazendo a apresentacdo de José Alentejano como indicado a
substituir Luis de Souza. José Alentejano se apresenta contextualizando sua participagdo no
conselho do WWF Brasil, sua relagdo com o Funbio e o Programa ARPA.

Apds a apresentacdo de José Alentejano, os doadores se relinem em separado para debate e
deliberacdo a respeito da indicacdo de José Alentejano para a Presidencia do CFT.

José Alentejano é eleito o novo presidente do CFT.

A Secretaria do CFT repassa as decisGes e encaminhamentos das duas ultimas reunides do
CFT, realizadas em 13 de maio e 18 de julho de 2019.

Manoel Serrdo alerta que ha necessidade de retomada dos trabalhos com ICMBio, KfW e
banco Mundial no sentido de definicdo se ainda ha interesse pela prioridade do processo de
contratagao de um sistema de radio para as UCs Federais na Amazonia, que até entdo estaria
em fase de gerag¢do de um documento de ndo objegao para essa contratagao.

Camila Lobo informa que é necessario retomar a discussao internamente no ICMBio, pois este
processo vinha sendo conduzido por Paulo Carneiro, que ja havia posicionado o instituto em
relagdo a importancia do sistema para a instituicdo, porém atualmente é preciso identificar
se ha interesse da nova gestdo pela continuidade do processo. Manoel Serrdo coloca que a
guestdo remonta a 2004 e que seria interessante colocar essa tematica para a nova a gestao
para que possa se posicionar sobre o assunto.

Sobre o enquadramento da proposta do BNDES, quando mencionado que o CFT indicou que
haveria de se pensar em outra forma de aceite da terceira condi¢cdo de desembolso do Projeto
Paisagens Sustentaveis da Amaz6nia, Adriana Moreira frisa que para que se mude os critérios
de aceite dessa condicdo de desembolso é necessario realizar uma revisdo das estruturas de
governanca, condi¢des de desembolso, planejamento e prazos do projeto.

APRESENTAGCAO DA NOVA COMPOSICAO DO COMITE DO PROGRAMA (CP)

Mariana Pereira inicia apresentac¢do falando sobre a ultima reunido do Comité do Programa
Arpa, que aconteceu em 25 de junho de 2019, antes da extingdao do Comité. Mariana Pereira
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coloca que a reunido teve pauta bastante extensa, e foi preciso realiza-la para que pontos
importantes do planejamento do Programa ndo inviabilizassem o desembolso para o préximo
biénio.

Devido ao prazo para a recriacdo do Comité do Programa, o rito de apresentacao da previsao
de desembolso apds o CFT precisou ser invertido. Como a UCP ja tinha para a reunido do CP
mais de 90% das FAUC preenchidas foi aprovada uma previsdo de desembolso para o préximo
biénio, cujo valor ficou muito préximo do que seria apresentado ao CFT. Mariana Pereira
finaliza a fala informando que a reunido do CP em 25 de junho foi bastante produtiva e contou
com ampla representagdo.

Mariana Pereira continua afirmando que apesar da limitacdo no nimero de membros do novo
Comité do Programa, que de acordo com o Decreto N2 9759/2019 da casa civil passara a ser
de sete representantes, o novo arranjo do CP buscou manter a diversidade de representacdes
institucionais.

De acordo com o novo arranjo a presidéncia do Comité do Programa deixa de ser da Secretaria
Executiva do MMA e passa para a Secretaria de Biodiversidade, dado o entendimento de que
a SBio tem maior proximidade com o Programa. Mariana Pereira continua a explanagao
informando que também foi incluido no novo arranjo do CP a Presidencia do ICMBio, principal
operador do Arpa com 72 UCs e, portanto, com relevancia para essa representacdo. Também
foi inserido um representante da Secretaria de Rela¢Ges Internacionais do MMA, uma
adaptacdo a nova estrutura do MMA ja que a assessoria internacional foi elevada a Secretaria.
Foi inserido um representante do Ministério da Economia, que deve atender a demanda de
planejamento futuro de complementac¢do orcamentdria do programa.

Além disso, foi mantida a representacdo dos érgaos estaduais com uma vaga, escolhida pela
Associac¢do Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (abema). A representacédo
extragovernamental fica mantida com um representante da sociedade civil e um
representante dos doadores. Caso necessdrio poderia ser proposto também um suplente.
Mariana Pereira finaliza reforcando que devido a limitacdo do decreto o numero de
representantes foi reduzido, mas a diversidade de institui¢ées foi mantida.

Mariana Pereira é questionada por Aldo Souza se ja ha nomes indicados para compor o CP e
responde que ainda ndo. Afirma que a ABEMA indicou no inicio do ano um representante dos
drgaos estaduais, que ja foi convidado, porém como o Comité esta em processo de recriagdo,
uma vez aprovada a proposta de recriagao, serd emitida uma convocagao para indica¢des e
uma portaria listando os indicados.

Adriana Moreira destaca a importancia maior representatividade do MMA o que deve dar
mais eficiéncia. Adriana Moreira continua informando que no contexto do Projeto Paisagens
Sustentdveis da Amazonia, ndo foi criado um comité do programa e sim aproveitada a
estrutura do Comité do Programa Arpa, que estd referendado do contrato do Paisagens. Com
a extingdo e reestruturacdo do CP do Arpa, ha impacto na reestruturacdo do Paisagens
inclusive no financiamento adicional de USD 19 Mi.

Adriana Moreira destaca que devera ser realizada uma discussao mais ampla sobre o tema
no ambito da reestruturagao do Paisagens. Ela considera uma oportunidade quando serd
realizada a revisao de estruturas de governanga, aporte de recursos, revisao da condigao de



desembolso do projeto em relagao ao Arpa e caso necessdrio a extensao de prazo do
projeto, por estarem sendo aportados mais recursos.

Avecita Chicchdn pergunta se o novo arranjo proposto é definitivo ou passivo de mudanca.
Manoel Serrdao aproveita a mesma pergunta e complementa pedindo que seja realizada uma
comparacao com o decreto do CP extinto. Mariana Pereira informa que essa foi uma proposta
da SBio enviada para a Secretaria Executiva do MMA. A proposta ja passou pela consultoria
juridica o que sinaliza que estd em fluxo. Espera-se que seja emitido um novo decreto de
criacdo do CP. Mirela Vargas afirma que houveram muitas reuniGes para analise de Comités e
gue pode trazer mais detalhes sobre o andamento da proposta de recriacdo do CP em outro
momento. Mariana Pereira afirma que o CP deve ser recriado via novo decreto presidencial.

E realizada uma comparacdo entre a composi¢do do CP extinto e a da nova proposta. Avecita
Chicchén comenta que os membros foram reduzidos de 12 para sete e José Alentejano que
os representantes dos doadores de trés para um. José Alentejano sugere que os doadores
conversem sobre a composicdo para uma discussdao com o MMA sobre a concordancia ou ndo
com a diminuicdo da representacdo. Mariana Pereira pergunta a Mirela Vargas se o CFT
poderia fazer alguma comunicacdo ao MMA sobre o tema.

Thiago Barros fala sobre o Decreto N2 9759/2019, que extinguiu todos os colegiados e definiu
gue o colegiado que prevé representacao que extrapole um Unico ministério precisa ser criado
ou reestabelecido por decreto. Em relagdo ao nimero de membros o decreto estabelece que
devem ser sete, o que foge a possibilidade de mudancga por parte do MMA. Tiago segue
explanando sobre as decisGes tomadas em relacdo a representacées do MMA, a exemplo a
criacdo da Secretaria de RelagGes Internacionais e migracdo do portfélio de projetos como a
Arpa para esta secretaria, fala também da iminente migracao do departamento que trabalha
a politica de protecdo e combate ao desatamento para dentro da SBio.

Thiago Barros afirma que com essas mudancas a reducao da representacdo do MMA de 4 para
3 membros no CP ndo terd nenhum prejuizo técnico. Thiago finaliza afirmando que, quanto a
demanda de representa¢ao dos doadores, o questionamento caso avaliado como necessario
é legitimo e caso queiram se manifestar em relagdo ao nimero de representantes na nova
estrutura isso pode ser realizado com a emissdao de uma carta para o gabinete do ministro.

Florian Arneth pergunta como eram resolvidos os impasses no CP. Thiago afirma que as
decisdes eram tomadas por consenso. Avecita Chicchdn afirma que agora a representacdo é
impar. Mariana Pereira informa que foi inserido no texto de recriacdo do CP um qudérum
minimo para a tomada de decisdo. Aldo Souza lembra que o CP é bastante técnico e a decisdo
por quérum na sua opinido é mais importante que a votagdo por nimero de representantes.
Aldo Souza se coloca a disposi¢do para discutir o numero de membros do novo arranjo caso
seja interesse dos doadores mas coloca que a nova composi¢do ndo o preocupa.

José Alentejano deixa como sugestdo que os doadores fagam uma discussdo sobre a
representacdo destes no CP para uma manifestagdo posterior.

Meg Symington pergunta como as entidades da sociedade civil sao nomeadas para o CP.
Thiago informa que no passado era realizada uma divulgacdo com base no cadastro nacional
de entidades ambientalistas, quando elas se candidatavam e as préprias entidades realizam a
votagdo. Mariana Pereira informa que o procedimento foi mantido na nova proposta do CP.



DELIBERAGAO SOBRE A REPRESENTAGAO DOS DOADORES NO CP

Doadores deliberam por pela realizagdo de uma discussao futura acerca da representagao
dos mesmos no Comité do Programa.

APRESENTACAO PRINCIPAIS PONTOS RELATORIO B COMO SUBSIDIO AO PEDIDO DE
DESEMBOLSO:

Consolidagdo de UCs - FAUC

Mariana Pereira apresenta o relatdrio B. Foram entregues todas as FAUC pelas UCs. Das 117
UCs, 39 estdo consolidadas (36 em grau | e 3 em grau ll), o que representa 16,2 milhdes de
hectares consolidados. Além disso sdo 42 UCs em alto estdgio de consolidagdo, restando um
ou dois marcos para a consolida¢do, resultados que demonstram que de modo geral o
programa esta avancando. O grande desafio é o ICMBio, pois possui a maior quantidade de
UCs no Programa. As unidades de grau Il ttm maior nimero de marcos a alcancar e por isso
também sdao um desafio maior.

Mariana Pereira afirma que os marcos referencias que mais avancaram foram a formacao de
conselho, equipamentos, protecdo e o monitoramento, sobretudo com a participacdo do
Programa Monitoram do ICMBio. Como desafio Mariana Pereira menciona os marcos
associados as UCs de grau |l como demarcacao, pesquisa e cessdo de uso. Segundo Mariana
Pereira os resultados demonstram onde estd indo bem e onde é necessario ter um olhar mais
atento.

Mariana Pereira segue apresentando cenarios de consolidacdo, que podem resultar em
diferentes resultados de consolidacdo ao longo do tempo dependendo do direcionamento de
esforcos. Mariana Pereira reporta que a maioria da UCs em baixo grau de consolidacdo sdo
de grau ll, além das UCs que entraram recentemente do programa. A fala de Mariana Pereira
é suportada por Renata Gatti que afirma que algumas dessas UCs foram criadas recentemente
e entraram no Programa a partir de 2015, comec¢ando do zero, como é o caso das UCs do
Salgado Paraense.

Quanto ao desempenho das UCs Mariana Pereira informa que a UCP tem apoiado as a¢des do
ICMBio como a participacdo na visita as UCs do Salgado Paraense, além de visitas da propria
UCP como as realizadas ao Amapa e Mato Grosso. Sobre Mato Grosso, Manoel Serrdo coloca
que é preciso considerar que o estado também usa recursos de outras fontes como a
compensac¢ao ambiental. Mariana Pereira corrobora afirmando que em Mato Grosso também
houve grandes altera¢des de equipe do Programa com a mudanc¢a de Secretadrio de Meio
Ambiente, o que trouxe desafios adicionais.

Incéndios Florestais e Desmatamento em Unidades de Conservagao Arpa

Manoel Serrdo afirma que o marco referencial Protecdo tem maior correlagdo com a situacdo
das queimadas. Neste contexto sugere que o programa adote uma ferramenta de
acompanhamento da relagdo do investimento em protecdo e o efetivo resultado alcancado
com a execugdo destes recursos.



Avecita Chicchén reforga que uma das perguntas que se faz recorrentemente é qual a situagao
das dreas protegidas pelo Arpa em relacdo ao desmatamento. Como fazer para responder a
essa pergunta?

Camila Lobo informa sobre a metodologia que o ICMBio adota para a identificacdo de focos
de incéndio, que recebem relatérios semanais sobre todas as UCs e atualmente uma UC Arpa
encontra-se em situagao critica (PARNA dos Campos Amazdnicos), e esta recebendo apoio da
Forca Nacional com recursos do orcamento. A mesma atencdao vem sendo dada para a regidao
da Terra do Meio onde ha forte pressao. Camila coloca que o ICMBio estd com uma operagao
em curso, denominada Operacao Verde e que ha brigadas e pessoal mobilizado no combate
aos incéndios.

Mariana Napolitano sugere que seja realizado o monitoramento dos dados associados ao
desmatamento e queimadas frente aos valores de investimento em protecdo. Quanto a
possibilidade de estabelecer situacdao de emergéncia para flexibilidade no uso dos recursos,
Adriana Moreira coloca que é preciso identificar como pode ser realizado este apoio pois a
estrutura do Programa Arpa é um pouco rigida, de modo que seria preciso identificar formas
de alocar o recurso para esta finalidade. Segundo Adriana Moreira, é preocupante a
associacdao dos dados de focos de calor com desmatamento. Os dados do DETER apontam
para desmatamento em UCs Arpa, ha exemplo na terra do meio. Adriana Moreira pede uma
reflexdo de como seria possivel aproveitar o recurso, a exemplo da execugao baixa deste ano,
para que frentes como esta sejam contempladas e finaliza afirmando que as areas do Arpa
sdo diferenciadas em relacdo a todos os aspectos e precisam ser protegidas.

José Alentejano pergunta se o Funbio tem algo a colocar. Manoel Serrdao informa que no
passado ja foi pactuado um protocolo de atendimento de emergéncia em que o Funbio dava
prioridade a determinadas acdes pré-acordadas, visando uma resposta rdpida e eficiente em
apoio ao governo. Portanto ja ha o acordo em relacdo ao procedimento e faltaria a definicao
do recurso a ser alocado para a finalidade.

Aldo Souza suporta a fala de Adriana Moreira e se coloca na posicao de apoiador
representante dos doadores para suporte no que for necessdrio, entretanto pede que o
governo se coloque também na posicdo dos doadores, que sdo cobrados a falar sobre
resultados dos investimentos. Aldo Souza considera que é preciso criar mecanismos de como
atuar com maior eficiéncia para respostas adequadas para o programa.

Mirela Vargas coloca que a SBio esta se inteirando do Projeto (Programa Arpa). Concorda que
é necessario ter definido do que é necessario para que o Programa possa dar resposta para
casos emergenciais. Mariana Pereira sugere que seja pensada uma proposta para
atendimento de emergéncia como os incéndios no ambito da proposta do Fundo de
contingéncia.

Avecita Chicchdon destaca que uma informagdo importante sobre as queimadas é qual a
situacdo das UCs apoiadas pelo ARPA em relacdo a esta ameaca.

Camila Lobo se prontifica a entregar os resultados para que o CFT possa realizar o
planejamento sugerido por Mariana Pereira. Menciona bons resultados de mobilizacao de
recursos do Programa como a operagao Integracdo realizada em 2018. Camila continua
afirmando que a quantidade de operagées pode ter diminuido um pouco devido a trocas em
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posi¢cdes de comando no ICMBio e o tempo de assimilagdo dos novos lideres até a efetiva
resposta. Mariana Pereira pede que os resultados das operagdes apoiadas pelo Arpa sejam
apresentados aos Doadores para que tenham conhecimento.

Thiago Barros comenta sobre os esforcos do Governo Brasileiro junto a outros paises para dar
respostas emergenciais. Sugere que a demanda seja mapeada, que seja realizada verificacao
se os recursos no Marco Referencial podem custear a demanda e a partir disso seja pensado
em como aportar recursos adicionais, caso necessario. Seria dificil realizar neste momento a
definicao de um valor por parte do Programa, talvez fosse ideal que a UCP realizasse consulta
dos 6rgaos gestores.

Manoel Serrdo reforca que a metodologia para atuacdo em emergéncia ja existe e foi
pactuada anteriormente no Programa. Entretanto, hd necessidade de uma estrutura com
agilidade suficiente para dar resposta a emergéncias.

Mariana Pereira coloca que no Forum Técnico sera um bom momento para tocar no assunto.
Adriana Moreira afirma que é preciso customizar para que o investimento atenda as dreas de
acordo com suas peculiaridades.

Como deliberacdo a UCP se compromete em levar a discussdo para o Férum Técnico do dia
17/09 para obtencdo de dados precisos de onde atuar e realizar estimativa de custos de
apoio a essas frentes. ICMBio se compromete em compartilhar com o CFT os relatdrios
gerados pelo ICMBio com alertas e ag6es de resposta desencadeadas.

e Condigbes de Desembolso

Mariana Pereira recapitula todas as Condicdoes de Desembolso apresentando os resultados
reportados no relatério B. A CD 1, que representa o projeto alinhado ao manual operacional,
é considerada atendida e Mariana Pereira comenta sobre a revisdao de atualizacdo no MOP,
realizada em 2019.

Em relagdo a CD 2, representada pela inexisténcia de perda liquida de UCs, Mariana Pereira
reporta atendimento a condicdo pois ndo houve perda liquida e desde o inicio do Fundo de
Transicdo ha um saldo positivo de aproximadamente 1 milhdo de hectares. Em relacdo a
criacdo de UCs desde 2014 o Programa esta com aproximadamente 3,1 milhdes de hectares,
dos quais houve grande apoio por parte do ICMBio. Mariana Pereira informa que a Resex Baia
do Tubardo nao foi incluida na contabilizagdo da meta de criagdo por engano, porém a UC foi
criada com apoio do Programa.

Sobre a CD 8 (Criagdo de UCs), Adriana Moreira opina sobre a necessidade de atencao do
programa em relacdo a criagdo de areas de forma estratégica, certificando-se de que os OGs
tém interesse na defesa desses territérios, ja que no momento esta sendo observado uma
série de problemas com os incéndios e outras ameacas a Unidades de Conservacdo na
Amazonia. Adriana Moreira menciona estar representando o GEF e considera que é opinido
desta instituicdo que ha necessidade de realizacdo de uma escolha estratégica sobre quais
areas o Programa Arpa pretende apoiar, pois pode haver outras areas que demandam apoio
e recursos podem estar sendo gastos em dreas que ndo estdo dando resultado. Adriana
Moreira também menciona a demanda pela regularizacdo fundiaria, que é um trabalho dificil
de realizar, mas que sob uma dtica mais estratégica ha possibilidade de o Programa elencar
possibilidades de apoio também nesta frente. Adriana Moreira relembra o esforgo de apoio
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nos processos de criacdo de RO, onde UCs foram criadas e anuladas pelo préprio estado. Por
fim, Adriana Moreira sugere que a discussao seja feita num outro momento.

Mariana Pereira continua sua fala com uma proposta de revisdao do Plano de Consolidacao,
como oportunidade para pensar mais estrategicamente sobre a injecdo de recursos em
Marcos Referenciais nos quais as UCs tem de fato potencial para executar efetivamente.
Mariana Pereira considera legitima a posicdo dos doadores, mas prefere analisar no caso a
caso com pontos focais sobre avan¢o na consolidagdo antes de qualquer possibilidade de
retirada de apoio de UCs Arpa.

Adriana Moreira concorda com Mariana Pereira e recomenda uma andlise estratégica,
comenta sobre a possivel criagdo de um critério de grau de degradacdo para definicao da
continuidade de apoio. Aldo Souza concorda mencionando que o objetivo ndo é retirar UCs e
sim a inclusdao mediante desempenho. Os critérios para desempenho precisam ser claros.

Meg Symington questiona se as oficinas de planejamento focam num olhar estratégico para
melhoria de performance. Mariana Pereira detalha que as oficinas de planejamento do ano
corrente sdao a oportunidade ideal para essa analise junto aos gestores.

Adriana Moreira pede que seja disponibilizada a lista das UCs mais ameag¢adas no ARPA.
ICMBio se compromete em apresentar resultados das analises sobre o grau de ameaca das
UCs Federais.

Mariana Pereira retoma a apresentacdo sobre as condi¢cdes de desembolso e fala da CD 3
(Entrega de Relatérios Financeiros pelos Estados), reportando atendimento a condi¢do com
todos os relatérios de desembolso entregues.

Sobre a CD 4 (Apresentag¢do do Plano de Consolidacdo), a condicdo esta atendida e Mariana
Pereira informa que houve necessidade de revisdo do Plano de Consolidagdo, ja que novas
UCs entraram e ndo ocorreu a consolidacdo de todas as UCs em 2019. Mariana Pereira
informa que estudos apontam para a média de consolidagdo em 7,2 anos. De acordo com
Mariana Pereira 21 UCs tiveram entrada tardia no Programa e ndo conseguiriam consolidar
em 2019. Mariana Pereira menciona que o Plano de Consolidacdo foi revisado considerando
o prazo médio de 7,2 anos para consolidacdo com todas as UCs consolidando em 2024.

A proposta de revisdao do Plano de Consolidagao foi enviada aos doadores antes da reunido,
mas ainda nao foi discutida com estes. A UCP pretende realizar uma discussdao com os Pontos
Focais em 17 de setembro e levar esses resultados para os doadores em dezembro. Mariana
Pereira coloca que o corte da condic¢do foi aplicado para o proximo biénio, mas uma vez que
o novo plano de consolidagdo seja aprovado para o préximo biénio ndo haveria cortes futuros.

Mariana Pereira segue reportando atendimento das condi¢cdes CD 5 e CD 6. Com relagdo a CD
7 (implantagdo do monitoramento), Mariana Pereira reporta que a implantacdo do
monitoramento para as UCs federais contempla 73% das Unidades e para as UCs Estaduais
84,3%. Com relagdo ao desmatamento em UCs Mariana Pereira reporta que houve redugdo
até 2018 e que embora tenha sido identificado na Amazonia Legal o aumento do
desmatamento, nas UCs do Arpa ndo houve acréscimo.

José Alentejano pergunta se a UCP teria resultados de desmatamento em UCs ndo Arpa, para
possibilitar comparacdes. Mariana Pereira informa que foi levantado para esse relatério
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apenas a UCs Arpa e Edegar Bernardes complementa informando que no ultimo
levantamento realizado o desmatamento era nove vezes maior em UCs ndo Arpa. Mariana
Pereira comenta sobre o estudo realizado por Britaldo Soares em 2016, em que houve analise
de tendéncia de desmatamento em UCs Arpa e UCs ndo apoiadas pelo Programa.

A condicdo CD 9 (Contrapartida) teve resultado abaixo do esperado para os estados do Amapa
e Pard. Sobre o Amapa Mariana Pereira informa que houve visita da UCP ao Estado para
analise e apoio do OG. Manoel Serrdo coloca que também houveram mudancas de comando
na SEMA do Amapa e espera-se melhora com a gestdo atual. Mariana Pereira recorda que a
UC do Amapa foi inserida na amostra da auditoria das UCs a pedido da UCP.

Com relacdo a CD 10 (Consolidacdo) apenas o Tocantins ndo recebeu desconto da condigado
de desembolso. Com relacdo a CD 11 Mariana Pereira reporta que alguns estados nao
atingiram a meta de pessoal e por isso receberam desconto da condicao.

Como encaminhamento fica a demanda por discussao de critérios de grau de degradagao
como condi¢ao de manutencdo de apoio pelo Programa Arpa. A UCP se compromete em
levar para o ciclo de planejamento 2020/2021 uma visdo estratégica com foco na melhoria
de performance das UCs do Programa. UCP se compromete em apresentar para o CFT a lista
de UCs mais ameacgadas do Programa e ICMBio se compromete em fornecer a lista das UCs
Federais.

V.  APRESENTAGCAO PRINCIPAIS PONTOS RELATORIO J:

e Cumprimento das Condi¢coes de Desembolso
Detalhamento realizado por Mariana Pereira na apresentacdo do Relatério B.
e Cenarios de Desembolso para o proximo biénio

Fabio Ribeiro apresenta os principais resultados do relatdrio, iniciando com a tabela com
resultados dos modelos de custos e financeiro. De acordo com o modelo de custos o custo
total das UCs para o biénio ficaria em torno de RS 197.5 Milhdes, a contrapartida total
reportada pelos OGs ficou em aproximadamente RS 48.8 Milhdes. A contrapartida estimada
para o biénio pelo modelo financeiro foi em torno de RS 75.7 Milhdes. Realizando os
descontos da contrapartida estimada seriam necessarios, no biénio 2020/2021, algo em torno
de RS 121.7 Milhdes do FT para as UCs do programa, sem aplica¢do da féormula das condicBes
de desembolso.

Fabio Ribeiro prossegue apresentando a aplicacdo de descontos associados a aplicacdo das
condicbes de desembolso. Com base na aplicacdo da férmula de desembolso deveria ser
desembolsado para as UCs o valor de RS 82.767.845,23 como demonstra a tabela abaixo.

- R$  3.053.372,76 RS 2.322.517,46
- R$ 20.328.378,41 75,1% R$  15.273.523,84
- R$  7.316.686,20 86,6% RS 6.335.445,42
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- 10.954.623,14 6.257.445,06
- RS  2.302.334,16 42,8% RS 986.296,93
- RS  936.426,92 51,6% RS 482.976,23
- RS  773.139,93 92,8% RS 717.775,38
- RS  75.240.533,20 65,8% RS  49.543.257,69
- RS  848.607,24 100% RS 848.607,24
- R$ 121.754.101,95 - RS  82.767.845,23

*Com a inclusdo da RESEX da Baia do Tubardo na contabilizagdo da meta de criagdo da Fase Ill e recdlculo da
condigdo de desembolso 8 (CD 8), o valor final passa para RS 83.446.125,06.

Com a insergao dos custos previstos no MOP o desembolso total para o Biénio seria de RS
95.874.464,79 como demonstra a tabela abaixo.

R$ 200.000,00

RS 11.587.498,33 RS 95.874.464,79

R$ 1.319.121,23

*Com a inclusdo da RESEX da Baia do Tubardo na contabilizagdo da meta de criagdo da Fase Ill e recdlculo da
condigdo de desembolso 8 (CD 8), o valor final passa para RS 97.198.398,00.

DEBATE SOBRE DESEMBOLSO PARA O PROXIMO BIENIO

<

Apds a apresentacdo dos niumeros gerados para o relatério J, Fabio Ribeiro informa que foi
realizado um exercicio com resultados acerca de estratégia de execucao para a finalizagdo do
PO atual e planejamento do proximo biénio. Fabio Ribeiro segue colocando que restam 78
UCs a serem consolidadas de acordo com o novo plano de consolidacdo proposto para 2024.
Das 78 UCs ha 43 Unidades com alto potencial de consolidacdo, podendo consolidar até 2021,
entretanto 30 dessas UCs ainda ndo executaram 50% do PO 2018/2019 e 11 delas encontram-
se entre 50% e 80% de execucdo. Fabio Ribeiro segue explanando sobre a baixa performance
de execugdo das Unidades nos POs 2018/2019, cujos POs se encontram em fase final de
execugao.

Fabio Ribeiro coloca que um esfor¢o focalizado na consolidagdo das 43 UCs levaria a um
possivel resultado em 2021, de 82 UCs do Programa consolidadas, quando se acresce as 39



UCs que ja se encontram consolidadas. O Saldo em agosto/2019, de todos os POs 2018/2019
era de RS 70 MilhBes.

Fabio Ribeiro exemplifica em ndmeros reais com o PO de menor valor planejado para o biénio
2020/2021, que acrescido do saldo do PO 2018/2019, que ainda se encontra com 40% de
recursos planejados, totaliza RS 506 Mil. Manoel Serrdo realiza uma interven¢do colocando
gue o recurso seria o suficiente para 4 anos de execucao da UC.

Fabio Ribeiro prossegue exemplificado que o PO 2020/2021 que tem maior volume de
recursos planejado é de RS 1.6 Mi, sendo que a UC ainda possui saldo de 89% de recursos do
PO 2018/2019. Se o saldo do PO 2018/2019 for agregado ao planejado para o PO 2020/2021
a UC teria RS 3.6 Mi disponiveis.

Fabio Ribeiro segue explanando que se forem consideradas todas as UCs que estdo perto de
consolidar, somando-se o planejado para o biénio 2020/2021 ao saldo do PO 2018/2019, a
maioria teria recursos entre RS 500 Mil e RS 1 Milhdo (22 UCs), outras 19 UCs teriam recursos
entre RS 1 Milhdo e RS 2 Milhdes, sendo que duas UCs teriam recursos acima de RS 2 Milhdes.

Fabio Ribeiro finaliza colocando que a explanacgdo foi realizada com o intuito de gerar uma
reflexdo acerca da performance das UCs e como isso se reflete dentro do planejamento
disponivel. Manoel Serrdo segue colocando que é preciso refletir sobre a ldgica de
planejamento tendo em vista que ha uma quantidade substancial de recursos disponivel ainda
no PO 2018/2019 e uma ldgica de realizacdo de solicitacdes de final de PO que ndo é
compativel com a dindmica do programa, a exemplo uma pressdo nos gestores para que
solicitem o saldo restante no PO atual. Isso ocorreu no final do PO 2016/2017 e pode ser
impulsionada uma nova demanda de aproximadamente RS 70 Mi nos uUltimos meses do PO
2018/2019, que vai criar problemas operacionais para o Programa.

Manoel Serrdo continua colocando que RS 70 Mi num planejamento de RS 124 Mi, que foi o
planejamento 2018/2019, s3o recurso suficiente para uma extensdo de prazo dos POs atuais
por mais um periodo, ndo havendo necessidade de encerramento dos mesmos em dezembro.
Assim, seria possivel finalizar a execucdo dos POs atuais dentro da efetiva capacidade de
gestdo dessas areas, evitando também um esforco de planejamento que levaria a recolocacdo
da mesma estratégia vigente em um novo PO 2020/2021.

Desta forma também seria possivel investir energia na consolidagdo de 82 UCs em 2021 e em
paralelo manter o investimento em marcos referenciais estratégicos como a
operacionalizacdo e prote¢do. Manoel Serrdo finaliza ponderando que as UCs ndo perdem
nada e Funbio e UCP poderiam realizar o esforco de identificar qual seria o momento ideal em
2020 para inicio da execug¢do de um novo PO.

Miguel Lana coloca que entende que nao seria interessante repetir esforcos de planejamento,
que sdo esforgos relevantes, mas o preocupa a execug¢do, ja que as UCs precisam alcangar
metas com a expectativa de como estariam as UCs em dezembro de 2019. Manoel Serrao
coloca que o modelo considera o plano de consolidagdo, que prevé o esforco para
consolidagdo para alcance das metas até 2019. Manoel Serrao reforca os resultados trazidos
pela UCP que objetiva o resultado de 82 UCs consolidadas até 2021. Com base nessa meta a
ideia seria dar mais racionalidade a estratégia fechando o angulo da curva de investimento,
sem impacto aos objetivos de longo prazo, com melhor uso de recursos em curto prazo.
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Adriana Moreira pergunta se a proposta é executar o PO 2018/2019 com mais tranquilidade
e adiar decis&o sobre alocacdo dos recursos do PO 2020/2021 para a proxima reunido do CFT
ou para o préximo ano. Continua mencionando que acha uma estratégia importante que esta
conectada ao que foi discutido anteriormente na reunido, sobre uma estratégia de
flexibilizacdo de recursos. Isso tudo precisa ser discutido e ha necessidade de mais tempo para
isso. Miguel Lanna menciona que considera interessante a ideia de utilizacdo de recurso
residual, que as UCs ndo conseguem executar, numa estratégia de flexibilizacao de recursos
para a¢des mais emergenciais.

Renata acrescenta para o biénio 2018/2019 foi realizado um exercicio onde o desembolso
visava a consolidagdo das 117 UCs e devido a isso o volume de recurso disponibilizado foi mais
alto que o habitual. Assim sendo, ha um saldo de recursos a ser executado por que a
consolidagdo das UCs ndo aconteceu no ritmo planejado.

Thiago Barros coloca que a modelagem do PO 2018/2019 foi realizada com base num plano
de consolidacdo que estd sendo revisto, ja que nem todas as UCs consolidaram. Thiago
propde que seja realizada uma analise de como ndo gerar impacto ao recurso do Fundo de
Transicdo, que se encontra investido, mas com um planejamento que seja factivel. Como
ponto central da discussdao Thiago coloca que é preciso pensar como se chegou com uma
execucdo tdo baixa, faltando apenas quatro meses para o final dos POs do biénio 2018/2019.

Thiago segue colocando que provavelmente UCP e Funbio tem explicacdo para isso, as oficinas
de planejamento tem um grande investimento de recurso e homem hora e ndo valeria a pena
empreender um esforco de planejamento para as UCs que ainda tem recurso, sabem o que
precisa ser feito pois ja esta planejado em seus POs, sé ndo conseguiram fazer. Para as UCs
gue conseguiram executar normalmente deveria haver a possibilidade de planejar recursos
para o proximo biénio. Talvez segregar em grupos fosse uma forma de definir e encaminhar a
decisdo sobre as condicdes de desembolso.

Manoel Serrdo coloca que tradicionalmente quando ha troca de governos é esperada uma
gueda de execucdo. A necessidade de recolocacdo de gestores e postos comandos tem
impacto nesses resultados. Isso veio acontecendo ao longo dos ultimos 11 meses e o receio
maior é que no final deste biénio o programa sofra com uma nova enxurrada de solicitacdes
de final de POs, numa tentativa de execucdo do saldo de RS 70 Mi. Isso deve se sobrepor a
previsdo de RS 82 Mi do proximo biénio.

Fabio Ribeiro segue apresentando duas estratégias de execugdo dos recursos. A primeira
estratégia seria manter o modo habitual de operar com o planejamento dos POs 2020/2021
e encerramento dos POs 2018/2019 ao final do ano com uma orientacdo aos gestores para
uso do saldo residual. Adotando esta estratégia hd uma grande possibilidade de repeti¢do de
resultados semelhantes ao biénio 18/19 no biénio 20/21.

A estratégia 2 visa a manutencdo por mais tempo de POs que ainda possuem recurso
planejado e realizacdo do planejamento apenas das UCs que ja executaram recursos e
precisam iniciar o biénio com novo planejamento. Essa estratégia seria executada como as 78
UCs que ainda nao consolidaram, pois as 39 ja consolidadas seguiriam com o planejamento
normal da manuten¢do com um PO 2020/2021.

Além de extensdo de prazo para execugdo do PO 2018/2019 seria realizada uma selegéo das
UCs que precisariam de fato de um planejamento 2020/2021, pois ainda ha muitas UCs com
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o planejamento realizado e recurso disponivel no PO para execugdo. Estas sd precisariam
seguir execucdo. Com base nesse arranjo seria realizado um esfor¢o focal nas 43 UCs que
podem consolidar em no maximo dois anos.

Fabio Ribeiro coloca que seria necessario identificar quais UCs teriam maior facilidade em
consolidar e identificar as que dependem de processos mais complexos como a demarcacao,
e nesta o6tica pensar também na flexibilizacdo para UCs estratégicas em que hd interesse como
é o caso da regularizacdo fundidria. Adicionalmente seria disponibilizado para todas os
recursos de manutencdo, verificando quem realmente necessita pois ha UCs que ainda
possuem tal recurso no PO 2018/2019.

Manoel Serrdo coloca que deve ser levado em conta o impacto da decisdo para os gestores
do programa e que com base nisso deveria ser levado em consideracdo o ciclo de
planejamento acontecendo normalmente, sem alteragao de prazos de POs. Poderia sim ser
realizada uma andlise em cima dos resultados esperados para este planejamento visando a
efetividade. Poderia ser pensada uma entrada em 2020 com execuc¢do do PO 2018/2019 para
algumas UCs com um aditivo por vir do planejamento 2020/2021 com base nos resultados das
UCs em 2020.

Mariana Pereira coloca que a UCP ndo concorda em alterar o planejamento, ja que esta tudo
organizado com dificuldades para a realizacao de qualquer alteracdo. O que pode ser realizado
é uma mudanca na forma de planejar. Com base no comentario hd uma concordancia em
relacdo a manutencdo do ciclo de planejamento como atualmente esta organizado. Mariana
Pereira segue colocando que concorda com a necessidade de um planejamento mais inovador
em relagdo ao compromisso com o novo plano de consolidacgdo. Ja a extensdo de prazo do PO
2018/2019 é um ponto a ser debatido no CFT, decisdo que Mariana Pereira ndo vé grandes
impactos mas reforca que altera o planejamento do préximo biénio, de modo que deveria ser
uma decisdo tomada agora para que seja levada as oficinas de planejamento.

Thiago acrescenta que sob sua perspectiva, além do colocando acima, ha de se considerar que
numa eventual extensao de PO as UCs estariam trabalhando com um planejamento realizado
para 2018/2019 podendo haver defasagem de valores em relacdo a continuidade desse
planejamento em 2020/2021, além de uma expectativa diferente baseada no plano de
consolidagdo que considerava a consolidagdo em 2019. Se vai haver extensao de prazo do PO
atual talvez seja melhor planejar apds o uso deste recurso.

Avecita Chicchén pondera que disponibilizar ndo mais do que os recursos que efetivamente
serdo utilizados permitem uma melhor gestdo do investimento e portanto a preservagdo do
FT.

A partir de entdo inicia-se uma discussdo sobre a manutengdo do uso do PO 2018/2019 e
inicio do PO 2020/2021 com opiniBes de varios participantes sobre como trabalhar o recurso
do PO atual e iniciar a utilizacdo do préoximo PO. Mais uma vez houve concordancia de que
os pedidos de final de PO visando fazer uso dos recursos nao executados no biénio devem
ser evitados. Mariana Pereira sugere que o planejamento seja realizado normalmente com
base no novo plano de consolidagdo e que a decisdo de onde saird o recurso seja tomada mais
a frente pelo CFT.

José Alentejano coloca que alguns pontos devem ser acordados. O primeiro seria evitar a
solicitacdo dos RS 70 Mi para fechar o POA 18/19 até o final de dezembro, com o que todos
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VIL.

concordam. O segundo seria aguardar a realizacdo do planejamento do PO 2020/2021 que
devera ter foco em consolidagdo de UCs e em entender os gargalos. Esse planejamento sera
apresentado na reunido do CFT em dezembro quando entdo se decidira se o POA de 18/19
serd estendido ou n3o, e o volume de recursos a serem disponibilizados para o biénio 20/21.

Mariana Pereira coloca que a UCP vai realizar uma verificacdo junto aos pontos focais para
tentar entender os motivos pelos quais determinada Unidade ndo avangou em relagdo a
execucado de recursos. Camila Lobo afirma que o ICMBio vem realizando um olhar atento as
UCs buscando entender os motivos pelos quais ndo consolidaram. Ha aspectos de pessoal,
aspectos técnicos associados a elaboracdo de Termos de Referéncia, dentre outros. Thiago
Barros complementa colocando que é preciso pactuar entre UCP e Pontos Focais que nao
havera a correria por solicitagdes de final de PO.

Por fim Manoel Serrdo menciona que o pacto é importante e que é mais adequado realizar a
transicdo entre POs sinalizando como um movimento contdbil entre POs 2018/2019 para
2020/2021 repactuando metas. Adicionalmente coloca que o Programa pode iniciar uma
discussdo acerca da possibilidade de atendimento a lacuna de pessoal, ja que ha resultados
recentes obtidos com a iniciativa MOSUC, implantada pelo Ipé, que o Programa poderia
avaliar como absorver para uma experiéncia de curto prazo.

Marco Bueno sugere que a reunido do férum técnica que sera realizada em 17/09 seja o
momento para comunicar pontos focais e pactuar procedimentos para o planejamento do
proximo biénio.

Funbio se compromete em levar para o CFT os resultados do planejamento para
embasamento de decisdes acerca do desembolso de recursos para o biénio 2020/2021.

Por fim foi mencionado por Manoel Serrdo que também é preciso pensar para este
planejamento qual seria o custo para execucdo de atividades de protecdo que atendam
demandas associadas ao que foi debatido no ambito da flexibilizagdo do uso de recursos para
protecdo. Mariana Pereira coloca que as demandas por acées de combate emergencial ao
fogo sejam trazidas ja no Férum Técnico de 17/09.

Como encaminhamento todos estao de acordo que ndo sera mais adotada a pratica de
solicitacoes de final de PO, especificamente forcando a execugao residual de recursos do PO
18/19. O ciclo de planejamento deve ocorrer normalmente tendo como base os valores
gerados pela modelagem de custos e financeira do Programa visando a consolidagao com
base no novo plano de consolidagdo. Em dezembro, na préoxima reunido do CFT, apods
avaliagao pelo CFT do que foi planejado para alcance das metas, havera deliberagao quanto
a disponibilidade de recursos para o biénio 2020/2021. Na reunido do férum técnico a UCP
deve pactuar com pontos focais que ndo havera as solicitagées para consumo de saldo de
final de PO.

AUDITORIA 5% DAS UCS ARPA

e Resultados exercicio 2018

Fabio Ribeiro detalha as a¢des ja realizadas e resultados obtidos nas auditorias realizadas nas
UCs. Inicialmente relembra aos presentes o escopo do trabalho. O custo final é apresentado
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como prestacdo de contas. Fabio Ribeiro coloca que o custo total da Auditoria exercicio 2018
foi de RS 133.552,85 e informa que foi elaborado um Plano Operativo (PO) que deve receber
0s recursos para realizacdo das auditorias anuais a partir da de 2019. Sera necessdrio alocar
bienalmente o recurso estimado em RS 300.000,00 de acordo com custos da primeira
realizada.

Fabio Ribeiro passa a apresentar resultados por UC iniciando pelo PE Cantdo no Tocantins.
Todos os bens adquiridos para a UC foram entregues e ha pendéncia de doagdo de bens.
Menciona uma melhoria implantada pelo Naturatins para que bens sejam patrimoniados de
forma mais célere. Sobre didrias menciona a existéncia de um sistema do Naturatins para a
realizacdo do pedido de didrias com recursos do orgamento. As didrias do Arpa sdo aprovadas
por fora do sistema com avaliagao do diretor de UCs do drgdo. Das agdes comunitarias apenas
duas das 20 mencionadas foram realizadas com recursos do Arpa. Quanto a demanda por
equipe a UC atende o nimero minimo exigido pelo Programa. Dentre as oportunidades de
melhoria foi identificada a necessidade de melhor detalhamento e registro das ac¢des
comunitarias com recursos do Arpa. Também foi identificada a necessidade de reforco de
equipe em campo, além de um problema com a rotatividade de pessoal.

Sobre a RESEX Maracana no litoral do Pard, os bens adquiridos em 2018 possuem processo de
entrega em andamento devido a necessidade de transferéncia de propriedade de veiculos.
Também a pendéncias de doagdo com termos em fase de assinatura por parte do ICMBio. A
demora na efetiva entrega dos veiculos vem causando impacto no trabalho da UC segundo
gestores. As didrias do Arpa sdo registradas no sistema interno do ICMBio (SCDP) sem conflito
com o que é pago com orcamento do instituto. A UC ndo possui base operacional dentro ou
no entorno. O quadro minimo de gestores é atendido, eles ficam lotados em Belém. Como
oportunidades de melhoria os auditores identificaram a necessidade de maior presenca dos
gestores na UC, demanda por padronizacdo das placas que identificam os currais de pesca,
além da necessidade de contratagdo da consultoria do plano de manejo, prevista para
outubro de 2019.

Sobre a RDS do Rio Iratapuru (Amapa), houveram 11 bens adquiridos em 2018, sendo que
para nove itens, entre embarca¢des e motores ha demanda pela assinatura do termo de
doacgdo. Fabio Ribeiro menciona dificuldade em lidar com os termos de doagdao observada
durante visita realizada pelo Funbio a SEMA-AP junto com a UCP, em julho de 2019. O Funbio
apoiou o OG na tentativa de dar celeridade ao processo de doacdo, mas faltou melhor
organizacdo no érgao gestor.

A sede em laranjal do Jari ndo tem boa estrutura nem condi¢cbes de uso, veiculos e
embarcagdes estariam mal acondicionados em Macapa, expostos ao tempo e furto. Bens
adquiridos em 2018 ainda ndo haviam sido utilizados devido a falta de estrutura a seguranga
na base da UC. Nao ha controle de diarias por sistema informatizado e a andlise e aprovagao
é realizada pelo coordenador de unidades de conservagao.

Foram realizadas 10 acSes comunitdrias com evidencia comprovada de 4 delas. A UC atende
ao requisito de equipe minima. Como oportunidades de melhoria foi previsto ajustes na
estrutura de processos por meio da implantacdo de um sistema informatizado, presenga mais
frequente dos gestores na UC, a necessidade de reativagdo do conselho da UC, um
desconhecimento dos objetivos do Programa por parte da equipe lotada proximo da Unidade
e a necessidade de melhoria no controle da aprovacdo de didrias.
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A auditoria no Parque Estadual do Corumbiara (Ronddnia) identificou nove bens adquiridos
dos quais seis foram entregues adequadamente. Dois reboques ainda ndo foram entregues
por aguardar processo de transferéncia e trés bens precisam ser doados pelo Funbio. A
auditoria identificou bens ndo patrimoniados devido a equipe de patriménio da SEDAM nao
realizar deslocamento até a regido da UC. Os bens estavam bem acondicionados e utilizados
pela UC. As Diarias sdo cadastradas no sistema da SEDAM e nao ha conflitos com relagao as
solicitagdes do Arpa. A equipe minima estava atendida com dois profissionais em Cazeara e
um em Porto Velho. Como pontos de melhoria o sistema de concessao de diarias pode ser
melhor integrado com o sistema do Funbio, também ha demanda por renovacdo de quadro
pois o gestor da UC vai se aposentar. Por fim a prestacdo de contas dos recursos do programa
é uma demanda do conselho gestor da UC, ponto em que o Funbio pode ajudar o gestor.

A Auditoria na RESEX Cazumba lIracema localizada no Acre foram constatados 10 bens
adquiridos no ano de 2018, todos entregues adequadamente. Duas carretas reboque ainda
nado foram entregues pois o Funbio aguarda assinatura do termo de doagdo dos bens. Foram
identificados alguns bens sem placa de patrimonio, carretas de reboque sem placa de
identificacdo do veiculo, veiculos sem seguro, além disso alguns eletroeletronicos que nao
estdo em uso devido a necessidade de readequacado da estrutura elétrica da base.

O sistema de didrias é o do ICMBio, no qual ndo ha conflito com o do Arpa. Sobre ag¢des
comunitarias, de 11 informadas 10 foram comprovadas. A equipe minima ndo estd atendida
com apenas dois servidores na UC e um na Coordenacdo Regional. Como oportunidade de
melhoria foi sugerido pela Coordenacdo Regional que o Arpa possa dar apoio a comunitarios
gue deixam suas atividades na RESEX para trabalhar com a gestdo da UC, também foi sugerida
a substituicdo de processos de aquisicdo de bens como veiculos por contratos de locagao,
assim como a padronizagao dos veiculos em relacdo aos acessérios. Por fim foi sugerido que
0 programa apoiasse capacitacGes em direc¢do off road.

A RDS Mamiraud no Amazonas foi a ultima UC auditada. Dos 10 bens adquiridos nove foram
entregues adequadamente. Todos os bens estavam patrimoniados. H4 uma motocicleta que
nao foi entregue devido a pendéncia de transferéncia de propriedade, por parte da UC. Dois
notebooks adquiridos para a RESEX Maracana foram enviados para a UC por engano do
fornecedor na entrega de um grande lote de computadores, o problema foi identificado no
momento da entrega e resolvido. Com relagdo a didrias as UCs apoiadas pelo Arpa nao
recebem didrias do orcamento estadual, portanto ndo ha conflito de solicitagdes. Das sete
acOes comunitarias identificadas para o periodo todas foram comprovadas pela UC.

Foi identificada a necessidade de mais atividades de fiscalizacdo na UC devido a grande
incidéncia de crimes ambientais como pesca predatdria, caga. Além disso foi apontado pelos
gestores que a regido vem sofrendo com a criminalidade associada ao trafico de drogas,
gerando risco para a atuag¢do dos servidores. A equipe minima estd atendida com um gestor
baseado em Tefé e outro em Manaus. Como pontos de melhoria foi identificado a necessidade
de padroniza¢do da entrega de bens e atualizacdo de cadastro de gestores, devido a alta
rotatividade. Fabio Ribeiro reforca na apresentacdo que a lista de gestores sofre atualiza¢des
frequentes por parte do Funbio. Também foi identificada a necessidade de aquisicao de quites
de comunicagdo para acesso por radio aos comunitdrios da UC.

Fabio Ribeiro fecha a apresentac¢do informando que as auditorias estavam em sua fase de
entrega final de relatérios e em até 15 dias os documentos seriam disponibilizados para o CFT.
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VIII.

Miguel Lana pergunta se havera retorno em exercicios posteriores as UCs ja visitadas. Fabio
Ribeiro informa que como sdo muitas UCs é pouco provdvel, que um trabalho de feedback
dos resultados com o PE Cantao ja foi realizado e a ideia é realizar o mesmo com as demais
UCs que foram auditadas. A ideia ndo seria voltar nas mesmas UCs, mas se for do interesse do
CFT isso pode ser realizado em exercicios posteriores.

Manoel Serrdo coloca que na auditoria interna do Funbio foi identificado um ponto associado
aos termos de doagdo e isto esta sendo trabalhado internamente. Fabio Ribeiro complementa
informando que o fluxo de termos de doagdo esta sendo redesenhado para que o processo
tenha mais celeridade. Adicionalmente coloca que houveram muitas trocas de comando nos
Orgdos gestores no inicio de 2019 devido as elei¢cGes e esses termos de doacdo sofreram
impacto devido a isso. Manoel Serrdo acrescenta que quando da entrega de um Bem é
necessdario comprovar que o mesmo chegou em boas condi¢Ges e que é o pedido exato que a
UC realizou. Para isso o Funbio também esta realizando ajustes no Termos de Recebimento e
Aceite, para simplificacdo do fluxo, o que também facilita o processo de doacao.

Fica a sugestao do CFT para que o Funbio avalie a possibilidade de incluir a verificagdo do
cumprimento das recomendagées como ponto da auditoria interna do Funbio e que sejam
incluidas na lista as Unidades ja auditadas para verificacao de avancos.

ATUALIZACAO SOBRE EXECUCAO:

e Execugdo do programa

Sobre a execucdo financeira do programa Fabio Ribeiro apresenta grafico de resultados do PO
2018/2019 informando que de acordo com dados de julho ainda resta 47% do recurso
planejado, onde a performance de execucdo sobre o solicitado é de 75% executado e quando
se acresce os contratos em vigor (comprometido) alcance-se 80% de execugdo sobre as
solicitacdes realizadas.

Com relacdo a execucdo total do Programa houve um salto de execucdo de RS 89,5 milhdes
(dados de margo de 2019) para RS 103,6 milhdes (dados de julho de 2019).

Aldo Souza pergunta qual é a propor¢ao de compras spot e compras agregadas realizadas pelo
Funbio, pois isso diz muito da capacidade de execuc¢do da instituicao. Manoel Serrdo faz uma
explanagdo sobre a forma de trabalho da area de compras do Funbio colocando que compras
agregadas sao preferenciais, porém a demanda do arpa exige as compras spot, sobretudo de
servicos. Além disso, hd processos que tomam mais tempo como a contratagdo de
consultorias. Manoel Serrdo explica a estratégia de trabalho com os cartdes e da plataforma
de compras que vem trazer mais fluidez aos processos de aquisicao do Funbio.

Aldo Souza contribui informando que a Anglo esta executando um programa de capacitacdo
de mao de obra local com apoio do BID com suporte de uma empresa experiente no trabalho
com pequenos empreendedores. O projeto objetiva a melhoria da oferta de mao de obra local
e a qualificacdo de fornecedores focada na melhoria dos processos de compra. Aldo Souza se
coloca a disposi¢do para que o Funbio possa conhecer este projeto.

Manoel Serrdo coloca que é um desejo do Funbio poder prover esse tipo de resultado e
gostaria de conhecer o projeto. Uma caracteristica adicional é que no Programa Arpa ndo ha
demanda de consumo focalizada e suficiente para uma capacitacdo de poucos fornecedores,
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pois a operacdo estd pulverizada nos estados da Amazbnia. Essa demanda gera numeros
interessantes como por exemplo 37% dos gastos do Programa serem realizados localmente.

e Atualizacdo gestao de ativos

José Alentejano comenta que o Fundo de Transi¢cdao tem um portfdlio local e um portfélio
internacional. O portfélio local é gerido em reais por uma empresa Nacional (Pragma). Este
portfolio tem por objetivo cobrir despesas de aproximadamente quatro anos e diminuindo
riscos com variacdes cambiais e outros grandes movimentos do mercado financeiro que
poderiam afetar o fundo maior. E portanto, um fundo bastante conservador, com quase 80%
em renda fixa, dos quais quase 30% em fundos DI, configurando uma estratégia em que nao
se pretende grande retorno e sim seguranca para os recursos de curto prazo do Fundo de
Transigao.

O Fundo internacional (fundo maior), tem perfil completamente diferente, configurando um
fundo de longo prazo (mais de 20 anos), e portanto assumindo riscos maiores em sua carteira
com grande parte dos ativos sendo de bolsa de valores (renda variavel), o que traz volatilidade
muito maior, porém com possibilidade de retorno muito maior. Isso ajuda no alcance das
metas de financiamento de longo prazo do Fundo de Transicdo. Este fundo internacional,
gerido pela Julius Bar é medido em délares.

No Fundo internacional hd um total de USD 99 Milhdes, sendo o rendimento no ultimo més
negativo em 0,7%. Isso é esperado devido ao perfil do Fundo que é de alta volatilidade. Dado
os resultados de julho é esperado que o més de agosto seja pior porque a renda varidvel vem
caindo. Isso é esperado e o desenho do fundo foi realizado prevendo a volatilidade. O retorno
do ano é bom com 15,7% de retorno anual com um retorno real de 14%, muito acima do
mandato.

O fundo no Brasil tem RS 164 Milhdes e também esta com bom rendimento no ano (8%) e no
més de julho o rendimento foi também positivo. Como o fundo é extremamente conservador
esses resultados demonstram que o Programa pode ter seguranga de que o recurso estara
garantido para os quatro anos e protegido da volatilidade cambial no mercado doméstico. O
fundo estd performando bem, um pouco abaixo do benchmark mas isso devido ao excesso de
zelo com este investimento.

Manoel Serrdo comenta que a carteira da Julius Bar é extremamente “limpa” e pede que José
Alentejano comente sobre isso. José Alentejano coloca que a Julius Bar, por contrato, precisa
atender aos critérios de ESG (Environmental, Social and Governance), que determina que sé
podem ser feitos investimentos em empresas com bons indicadores de desempenho em
guestdes de governancga, questdes ambientais e questdes sociais. José Alentejano afirma que
tanto o gestor nacional como o internacional apresentam boa performance em relagdo a esses
critérios. Caso seja do interesse dos doadores pode ser agendado em uma reunido do CFT
uma apresentacao da Julius Bar sobre esses critérios.

Fica encaminhada a sugestdao de na proxima reunidao do CFT haver uma apresentacao da
Julius Bar.

ATUALIZACAO SOBRE INOVAGOES:
e Cartdo de Despesas Locais (PO 20/21)
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Sobre cartdes Fabio Ribeiro coloca que o Funbio vem investindo na utilizacdo de cartdes, pois
tem observado que apesar dos desafios logisticos na Amazoénia, uma grande quantidade de
fornecedores vem aderindo as empresas operadoras de cartées como o cartdo combustivel,
o cartdo alimentacdo e o cartdo manutencdo. O Funbio tem recebido fornecedores e
percebeu que ha rede fornecedora para utilizacdo dos cartdes sobretudo nas capitais e
municipios maiores da Amazobnia.

Neste sentido faz parte da estratégia a realizagdo da implantagdo de uma nova modalidade
de execugdo que deve ser iniciada a partir de 2020 em substitui¢do a conta vinculada com
um novo perfil de consumo. Trata-se de um cartdo de débito, denominado despesas locais,
que terd saldo mensal com teto de RS 3.000,00. Sera emitido um cartdo por UC e novas regras
de utilizacdo dessa ferramenta estdo sendo estruturadas pelo Funbio. O cartdo de despesas
locais vai cobrir pequenas despesas e o consumo de itens como combustivel, alimentos e
manutencdo de veiculos passarao a ser realizados nos cartées.

Manoel Serrdo acrescenta que foi realizada uma andlise do consumo da conta vinculada e
30% dos gastos locais sdo com combustiveis, 25% a 27% com alimentos, também havia uma
demanda grande pela contratacdo de servicos de pessoa fisica que ja vem sendo coberto pela
solicitacdo de autonomo, além da demanda pela contratacdo de servicos de manutencao.
Portanto em torno de 80% do recurso que esta atualmente disponivel na ferramenta conta
vinculada. J4 migrou ou deve migrar até o final de 2019 para outras formas de contratacgdo.
Isso vem sendo testado paulatinamente para que o Arpa ndo sofra movimentos abruptos.
Foram feitos testes em outros programas executados pelo Funbio com o Cartdo Alimentacao
e Combustivel e ja foi realizado um piloto no Arpa com 19 UCs rodando o cartdo combustivel.

Encaminhamento: Funbio deve implantar a partir do biénio 2020/2021 uma nova
modalidade de execugao de pequenas despesas na ponta em substitui¢do a conta vinculada,
que sera descontinuada. Neste contexto serd implantada a modalidade despesas locais com
teto mais baixo e novas regras de execugao.

e Cartoes (combustivel e alimentagdo e manutengao)

A fase piloto do Cartdo combustivel foi concluida em 2018 e a partir de 2019 foi iniciada a fase
de expansdo da utilizacdo da ferramenta. Das 117 UCs do programa 85 ja tem seus cartdes
emitidos e entregues, e 32 estdo efetivamente fazendo uso da ferramenta. O Funbio vem
empreendendo esforcos para que todas as UCs utilizem os cartes com objetivo que a partir
do préximo biénio essa seja a principal ferramenta de execugdo para compra de combustiveis.

O trabalho de expansao vem sendo bem-sucedido e espera-se que até o final de 2019 todas
os cartdes emitidos estejam sendo utilizados. Para as UCs que realmente nao puderem fazer
uso da ferramenta, por dificuldades logisticas, o Funbio vai continuar langando mdo dos
contratos guarda-chuva de combustivel.

O cartdo tem a vantagem de facilitar para gestores e Funbio a operacdo, com planejamentos
semestrais e recargas automaticas permitindo que os gestores operem sem a necessidade de
solicitacBes frequentes no sistema cérebro. Manoel Serrdo coloca que houve um didlogo com
o ICMBio, pois o Funbio percebeu que a forma de atuagdo com o cartdo combustivel de
alguma forma nao atendia a demanda por controle do ICMBio. Partindo desta constatac¢do, o
formado de planejamento do cartdo foi adaptado aos controles do ICMBio, onde placa,
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quilometragem, quantidade de combustivel sdo registrados dando mais seguranca para o uso
da ferramenta

Para o cartdo alimentacdo ja hd uma empresa em fase de contratacdo e o piloto serd iniciado
a partir de outubro com 10 UCs. Os dados e informacdes necessdrias para inicio do piloto ja
estdo com o Funbio. A partir do préximo biénio sera realizada uma grande expansdo para
todas as UCs. A experiéncia com o piloto do Cartdo combustivel ja possibilitou ao Funbio ter
melhor conhecimento dos desafios e etapas a seguir, de modo que se espera uma
implantacdo do cartdo alimentagdo com menos contratempos.

Para o cartdo manutencdao o Funbio recebeu empresas especializadas, mapeou a rede de
distribuicdo do servico na Amazodnia para verificacdo das cidades onde hd servico autorizado
para realizacdo de manutencao de veiculos e embarcacgdes. Foi elaborada uma especificacao
técnica e uma chamada para contratacdo foi publicada no site do Funbio na semana da
reunido do CFT. Serd realizado um piloto também com 10 UCs ainda em 2019 para que a
expansao seja realizada em 2020.

Thiago Barros pergunta de os servigos associados ao cartdo manutengdo contemplam troca
de pneus, lavagem e dleo. Manoel Serrdo responde que o cartdo combustivel é utilizado para
esses servicos. Um ponto importante detectado pelo Funbio na interagdo com gestores nas
prestacées de conta da conta vinculada, é que no Amazonas por exemplo, as manutengoes de
embarcacgdes e veiculos em geral sdo realizadas em Manaus ou em cidades maiores do estado.

Thiago coloca que os valores que serdao operados com os cartdes sdo referentes a despesas
gue anteriormente eram executados via conta vinculada e pergunta se a conta vinculada ja
foi descontinuada. Manoel Serrdo responde que sim, que o valor de pay cash sera mantido
em saldo menor que o habitual, como colocado na explanacdo sobre o cartdo de despesas
locais, mas que essas alteracdes estdo previstas para inicio em 2020.

e Capacitacao de gestores do ARPA

Fabio Ribeiro coloca que o Funbio precisa capacitar gestores do Programa para que possam
operar o sistema cérebro, elaborar especificacdes técnicas para contratacdo de servigos,
termos de referéncia para contratagao de consultores, etc. Isso é realizado atualmente no
Funbio com uma média de trés cursos anuais, que vem sendo custeados pelos 14% do Funbio.
Este curso prioriza os gestores e pontos focais que acabam de ingressar no Programa, mas
como a rotatividade é muito alta ndo hd como contemplar gestores que estdo hd algum tempo
no programa e em muitos casos defasados em relagdo a novos procedimentos, precisando de
reciclagem.

Fabio Ribeiro exemplifica com a solicitacdo de auténomo, desenvolvida pelo Funbio e com
uma ldgica particular de operacdo, que demanda informacgdo aos gestores sobre o passo a
passo para utilizacdo do processo.

No biénio 2018/2019, até entdo o Funbio havia capacitados 92 gestores, com custo
aproximado de RS 256 mil. As capacita¢bes no Funbio promovem uma interagdo dos gestores
com a instituicdo que estara em contato direto com eles durante a operag¢do dos POs. Sendo
capacitados no Funbio os gestores tem a oportunidade de conhecer os profissionais com
guem irdo interagir ao longo de seu trabalho no Arpa.
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Fabio Ribeiro coloca que é importante manter os cursos no Funbio, porém é importante ir até
aos o6rgdos gestores para que se abra a possibilidade de reciclagem de profissionais,
otimizando custos. Exemplifica com uma visita realizada a SEMA Mato Grosso em que pdde-
se constatar a demanda por reciclagem de alguns profissionais que nao sabiam como preparar
alguns tipos de solicitagdes. Também menciona resultados da auditoria realizada na RDS do
Rio Iratapuru em que houve indicacdao de que gestores teriam pouco conhecimento sobre o
Programa Arpa.

Fabio Ribeiro finaliza colocando que os cursos de capacitacdo de gestores precisam ser
mantidos e sdo uma demanda essencial para o programa continue dando resultados. O Funbio
precisa continuar promovendo cursos e seria importante que houvesse uma alocagdo de
recursos do Fundo de Transi¢ao, com precisdo no MOP, nos mesmos moldes de como recursos
sdo alocados para a secretaria CFT, por exemplo. Foram apresentados custos de um biénio e
se isso fosse alocado para o proximo garantiria pelo menos dois treinamentos no Funbio e
outros em érgdos gestores.

Manoel Serrdo coloca que de forma clara o Funbio faz um pleito se seria possivel ter recursos
adicionais do FT para cobertura desta atividade. Aldo Souza coloca que concorda que um dos
fatores para um bom resultado do Programa é a capacitacdo. Meg Symington pergunta se é
possivel a realizacao de webnars para capacitacdo. Manoel Serrdo informa que sim, que parte
desses cursos estdo disponiveis na rede para os gestores, mas que seria necessario outro tipo
de estimulo para que possam assistir.

Aldo Souza coloca que se existe uma dificuldade de utilizar o cérebro deve existir uma
correlacdo com o acesso ao contetdo didatico on line. Fabio Ribeiro acrescenta que um ponto
a ser considerado é que muitas cidades na ponta, ndo possuem boa cobertura de internet, o
que pode dificultar até mesmo a utilizacdo do cérebro. Ha tutoriais disponiveis para os
gestores, porém ha necessidade de estar perto das pessoas, realizar as explanacdes e
exemplos para que possam assimilar adequadamente o contetddo. Aldo Souza coloca que
entende a demanda, e que concorda que ha necessidade de um trabalho que vai além do
conteldo e passa pela aproximac¢do de pessoas e gestdao de mudangas.

Mariana Pereira coloca que se os doadores entenderem que é necessario mobilizar recursos
do FT especifico para essa necessidade, ao invés de alocar o recurso em linha especifica, esse
recurso poderia ser alocado na linha de capacitacdo do Programa, caso aprovada pelo CFT,
pois é mais uma capacitacdo que deve ser apoiada pelo Arpa e ficaria nessa estrutura, por
mais que executada pelo Funbio.

Avecita Chicchdn coloca que seria interessante estabelecer metas e indicadores para a
demanda para que o CFT possa avaliar a disponibilizagdao do recurso. Manoel Serdo concorda
colocando que ha meios de verificagdo pelo Funbio se ha efetivo uso do sistema por gestores
das UCs. Aldo Souza pergunta se ha resultados de avaliagdo do curso de capacitagao de
gestores. Fabio Ribeiro responde que ha uma longa série de avalia¢cdes do curso realizadas
pelos gestores capacitados, e que os resultados serao levados para o proximo CFT.

Manoel Serrdo reforca que a colocacdo de Meg Symington é pertinente de modo que as
capacitacdes on line também sdo importantes e precisa haver investimento nessa frente de
trabalho.
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O CFT fica de avaliar na préxima reunido os resultados das avaliages do curso de
capacitagao de gestores do Arpa realizado pelo Funbio, bem como a proposta de indicadores
e metas a ser desenvolvida pelo mesmo. Essas informacdes dardo subsidios para uma
decisao sobre fomento das capacitagées com recursos do Fundo de Transi¢ao.

APRESENTACAO PROPOSTA DE FUNDO DE CONTINGENCIA

Fabio Ribeiro realiza apresentacao com proposta para criacdo de um fundo de contingéncia
para cobertura de custos no caso de efetivacao de risco. Os principais riscos da operacao do
Arpa estdo mapeados e o planejamento, prevencdo, mitigacdo e resposta rapida sao acoes
implantadas pelo Funbio para lidar com riscos. Como ferramentas e procedimentos sao
realizados seguros, clausulas contratuais, regras e procedimentos, checagens/conferéncias,
complience institucional, ferramentas de comunica¢do sempre com abordagem inclusiva. Este
pacote para lidar com riscos é custeado pelos 14% do Funbio.

Porém ha demandas em que um fundo de contingéncia se faz necessario, pois perpassam os
controles adotados gerando passivos. As principais ocorréncias mapeadas sao:

e Sinistros com acidente ou d6bito;

e AcOes trabalhistas

e Sinistros com perda material (fora do previsto nos contratos)

e E demais situa¢Oes que por motivo excepcional transpassem as previsdes contratuais
implicando em 6nus para o ARPA.

Para estes casos um Fundo de Contingéncia comp6e uma camada de redundancia como
estratégia adicional para lidar com riscos. Isso confere seguranca e uma base confiavel para a
tomada de decisGes e assegura resposta imediata e adequada a magnitude da ocorréncia.

Fabio finaliza colocando que seria um recurso com previsdao no MOP, destinado num PO
adicional exclusivo para contingéncias, operado pelo Funbio, e utilizado apenas em casos de
necessidade. Seria realizada a prestacdo de contas do uso dos recursos, bem como a
devolucdo ao final do biénio de valores residuais no PO. De acordo com uma estimativa
baseada em casos ocorridos nos Ultimos anos, um PO de RS 200 mil seria o suficiente para
cobertura da estratégia.

Manoel Serrdo coloca que seria um provisionamento de recursos. Avecita Chicchén questiona
sobre a necessidade deste PO de contingéncia uma vez que até hoje ndo se provisionou
recurso para esta finalidade. Manoel Serrdo detalha os ultimos ocorridos e que o Funbio tem
absorvido os custos, mesmo se precavendo com seguros e acordos contratuais.

Avecita Chicchdn pede que estas perdas e seus impactos financeiros sejam apresentadas na
préxima reunido.

Mariana Pereira informa que pode levar para o CFT levantamentos associados ao combate do
fogo. Manoel Serrdo coloca que pode ser uma informagdo adicional para se pensar em relagao
ao fundo de contingéncia.

Miguel pergunta Todos os recursos de contingenciamento serdo destinados a um pagamento
de um CNPJ, seguradora, ou o Funbio seria reembolsado pelos custos. Manoel Serrdao
esclarece que seria um recurso destinado diretamente para cobrir eventos como os listados.
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XI.

Mariana Pereira acrescenta que no caso apresentado por Manoel Serrdo sobre sinistro de
veiculo em UC da Terra do Meio o Funbio realizou o pagamento que sera ressarcido pelo PO
da UC.

Miguel esclarece que a preocupacao é com relacdo ao que seriam de fato gastos elegiveis com
o recurso do Programa, ja que no contrato de contribuicao financeira e acordo em separado
sdo explicitados os itens que podem ser cobertos com este recurso. Manoel Serrdo coloca
gue para a préxima reunido serao levados os casos especificos e deixa claro que ndo se trata
de pagamento ao Funbio e que custos associados a falhas operacionais do Funbio ndo devem
ser considerados para o Fundo de Contingéncia.

Manoel Serrdo informa que ha uma série de situacdes em que nao seria possivel obter um
seguro para cobertura de riscos a que o programa esta exposto porque ha contratacdes que
ndo contemplem todas as exigéncias da seguradora, a exemplo a contratacdo de um barco
com todos os pré-requisitos da NORMAM.

José Alentejano sugere ao Funbio avaliar a contratagao de um seguro de riscos operacionais
que contemplem as situages que nao podem ser objeto de seguro especifico.

O Funbio se compromete em apresentar na préxima reunidao do CFT do detalhamento dos
riscos a que foi exposto e para os quais considera importante a criagdo de um fundo de
contingéncia. Valores serdo apresentados como referéncia para deliberagao do CFT quanto
a criacao do fundo.

NGls DO ICMBio — APRESENTACAO DA NOTA TECNICA E DELIBERAGAO DO CFT

Camila Lobo realiza apresentacdo sobre a proposta de incorporacdao dos NGls ao programa
Arpa. A apresentacdo resume as informacdes apresentadas na nota técnica preparada pelo
ICMBio e disponibilizada ao CFT. Camila coloca pontos importantes como a otimizacdo de
esforcos de pessoal, a visdo estratégica sobre a gestao dos territérios das UCs, a estruturacdo
dos trabalhos em macroprocessos destacando a importancia de criagdo de novas estruturas
de UCs dentro do Cérebro organizadas de acordo com as areas temitica.

As UCs ndo apoiadas pelo Arpa seriam beneficiadas indiretamente e 0 mesmo aconteceria
com as UCs Arpa e recursos destinados as UCs nao Arpa.

Mariana Napolitano pergunta se os arranjos de NG| ndo serdo alterados e Camila responde
gue ndo, que as NGIs ja sdo uma realidade em execugdo e que a proposta em curso seria a
insercao do arranjo na estrutura operacional do Arpa. Mariana Napolitano continua
afirmando que o aumento de contrapartida ndo necessariamente pode ser contabilizado para
UCs do Arpa, ja que o recurso ndo estaria sendo diretamente utilizado em UCs do Programa.
Miguel Lanna complementa que isso pode acontecer com UCs ndo arpa também em situagdo
em que recursos de UC do Arpa estejam sendo aportados em atividades de UCs ndo Arpa,
entender as particularidades da execucdao dos recursos seria uma ag¢ao a mais a ser
empreendida, que certamente traria um desafio a mais e que teria que ser realizado também
com os demais drgdos gestores.

Camila confirma que o recurso orcamentdrio serd tratado de maneira global e portanto, ndo
serd possivel dizer se esta ou ndo sendo utilizado em UC Arpa dentro do arranjo, porém com
recurso Arpa seria possivel verificar se estaria utilizando com UCs Arpa.
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XIl.

Aldo Souza acrescenta que é preciso entender os desafios operacionais do ICMBio como maior
operador do Arpa. Além da discussdao conceitual seria interessante ter acOes praticas, a
exemplo hd NGI em que UCs tem recursos do Programa Arpa e outras ndo apoiadas tem
recursos do KfW por outros projetos. E preciso entender se ha uma diluicdo dos recursos do
Arpa, mas essa e uma acao complexa de identificar. Aldo Souza ndo vé oposicdo ao modelo,
mas considera importante haver conhecimento claro de quais UCs estdo recebendo apoio de
outros programas.

A partir deste momento inicia-se uma discussdo acerca da estruturacao dos POs para NGls.
Thiago questiona porque nao colocar a NGl inteira num Unico PO em vez de varios divididos
por macroprocesso. Camila Lobo coloca que a proposta de adequag¢do dos POs para NGls
traria maior praticidade na operagdo do mesmo e execugdo do recurso.

Mariana Pereira detalha que para manter o rastreamento de execuc¢do por UC é necessaria
essa estrutura.

Manoel Serrdo chama atencdo que talvez essa deva ser uma implementacdo de forma
experimental, provocando a contagem de quantas UCs Arpa estdo no arranjo e quantas nao
sdo apoiadas pelo Programa Arpa. Como ainda ndo se sabe se os NGls no Arpa vao funcionar
bem seria interessante iniciar a implementagdo aos poucos. A inser¢do dos POs no sistema é
uma questdo mais administrativa que pode ser resolvida, porém o centro da discussao é qual
o ganho a ser obtido com os arranjos e isso precisa ser bem monitorado. Assim Manoel Serrdo
sugere que sejam escolhidos alguns NGIs para realizacdo da experimenta¢do no Arpa visando
fuga de recursos e beneficios.

Avecita Chicchén coloca que entende a questdo de limitacdo de pessoal e tentativa de
maximizar os recursos existentes, porém preocupa uma possibilidade de ambas as areas (Arpa
e ndo apoiadas pelo Programa) ndo terem a atencdo apropriada dentro dos arranjos. O
objetivo ndo é desconstruir a ideia, mas sim construir algo que alcance o maior impacto
positivo. Miguel Lanna coloca que um interesse especifico do KfW é apoiar estratégias que
otimizem recursos com melhores resultados, porém ¢é importante que se tenha
rastreabilidade e monitoramento. José Alentejano pergunta se o ICMBio consegue garantir a
rastreabilidade numa experimentacdo com NGls no Arpa, Camila responde positivamente e a
proposta de experimentag¢do no préoximo PO é aceita por todos.

Inicia-se uma discussdo para identificagcao de quais seriam os NGls que poderiam fazer parte
de um ciclo experimental de um Plano Operativo. ICMBio sugere a UNA de Itaituba, NGIs Terra
do Meio e Roraima para o teste. Mariana Napolitano sugere a inser¢do de uma outra NGI, ou
substituicdo, para ver uma opg¢do onde ha vazamento de recursos. A sugestao é NGI Carajas.

Sera implantado no préximo PO (2020/2021), em carater experimental, o modelo de gestio
por NGI para as NGIs de Itaituba, Terra do Meio, Roraima e Carajas. Durante essa fase
havera total rastreabilidade do recurso por UC. Ao final do biénio os resultados serdo
avaliados para uma tomada de decisdo em relagdo a permanéncia ou nao desse arranjo no
Programa Arpa e a inclusdo ou ndo de outros arranjos (NGI) do ICMBio.

APRESENTAGCAO DE RESULTADOS DO INVESTIMENTO EM CAPACITAGAO REALIZADO NA
FASE 1l DO PROGRAMA E PROPOSICAO DE LINHAS DE APOIO E VALORES PARA A NOVA
PROPOSTA DE CAPACITAGAO PARA A FASE lIl.
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Mariana Pereira apresenta uma proposta de arranjo de apoio a capacitagao pelo Programa,
tendo como base os resultados obtidos com recursos aplicados em capacita¢do na Fase Il do
Programa.

As capacitagdes foram realizadas entre os anos de 2014 e 2016, totalizando 239 pessoas
capacitadas com um investimento realizado em torno de RS 445 mil. Foram 19 cursos
ofertados em cinco linhas, quais sejam: administrativo, geoprocessamento, gestdao sdcio
ambiental, regularizacdo fundiaria e sustentabilidade financeira.

Mariana Pereira prossegue colocando que para um novo plano de capacitacdo poderiam ser
inseridos os eixos temadticos administrativo, para novos gestores do Programa;
sustentabilidade financeira, para fortalecimento da estratégia de contrapartida do programa
por parte dos drgaos gestores; elaboracdo de plano de manejo, ja que ha 19 UCs que precisam
alcancgar este marco referencial, para as quais seria interessante utilizar a metodologia mais
pratica e barata do ICMBio; Planos de Protecdo, sobretudo no estado do Amazonas; a
implementacdo dos protocolos de monitoramento; e por fim os processos de demarcacdo.

A UCP ndo pensou em um valor especifico e sim na manutencao do valor que foi investido
com recursos da fase Il. Além disso, Mariana Pereira propdes a insercao dos recursos de
capacitacdo operacional mencionados na apresentacdo do Funbio, propondo a insercdo
destas capacita¢des na estrutura do plano de capacitacdo do Arpa.

Camila Lobo coloca que o impacto das capacitacGes é positivo e o ICMBio vem investindo na
preparacdao de pessoal da ponta para que possam executar os marcos referenciais do
Programa. Porém ndo ha nimeros para apresentar no momento. Algumas capacitacGes foram
realizadas sem recursos arpa e seria importante ter recursos para ampliar a estratégia.

Manoel Serrdo sugere que sejam pensados e testados indicadores para apoio a capacitacao,
com a criacdo de linhas de apoio e monitoramento de resultados.

Mirela destaca a importancia de estabelecimento de indicadores para mostrar a eficiéncia das
capacitacdes dentro do Programa e para o proprio ICMBio. O MMA tem focado neste tipo de
anadlise e ha dificuldades na identificagdo dos niumeros, ja que eles existem, mas ndo estdo
sistematizados. Assim sendo, a sistematizacdo desta informagdo no Arpa seria muito bem-
vinda.

Mariana Pereira informa que no GEF Mar existe uma bolsista contratada para concentrar o
planejamento das capacitagOes para o programa. Seria interessante se algo semelhante fosse
aplicado no ARPA. Coloca que para essa apresentacao foi realizado um exercicio breve, mas a
ideia seria realizar um planejamento mais detalhado para apresentacdo para o CFT.

Aldo Souza coloca que a Anglo vem atuando com a realizacdo de capacitacOes para plano de
manejo de RPPN em Goids e que seria interessante Tiago Alves colaborar com essas
experiéncias.

O CFT encaminha o tema apontando a necessidade do MMA realizar o refinamento do plano
de apoio a capacitacao com recursos do programa proposto pela UCP, incluindo indicadores
de resultados e valores a serem aportados pelo FT para uma apresentacdo na préxima
reunido do CFT.
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X,

XIV.

CARTA PARA O FUNDO AMAZONIA ACERCA DA PROPOSTA DE APOIO AO PROGRAMA ARPA.

Manoel Serrdo realiza a leitura da carta elaborada por solicitagdo do CFT para o Fundo
Amazonia. Apds a leitura uma discussao é realizada acerca da pertinéncia de envio da carta.
Meg Symington sinaliza que para os doadores é muito importante que a proposta avance, por
ser um compromisso pactuado no dmbito do Programa.

Todos concordam que apesar de legitima por parte do Funbio a proximidade em acompanhar
o0 andamento da analise da proposta, o momento nado seria apropriado para emissdo de uma
carta com assinatura dos doadores.

Foi consenso que o Funbio pode seguir realizando o acompanhamento do processo junto ao
Fundo Amazonia, porém com o cuidado de ndo agregar peso politico de modo a resguardar
os interesses do Programa. Apés discussdo sobre o tema O CFT se posiciona nao favoravel
para emissdo da carta em nome dos doadores/ARPA, pois ndo produziria o efeito desejado.

Com relagdo ao ultimo desembolso do Programa Paisagens Sustentdveis Adriana Moreira
informa que ndo had demanda urgente por parte do Banco Mundial, de modo que seria
possivel esperar. Doadores também se posicionam colocando que também ndo teriam
urgéncia em relacdo a um retorno do BNDES.

José Alentejano questiona se o Funbio tem o interesse em fazer essa consulta neste momento.
Manoel Serrao informa que o Funbio consultara o BNDES em visita de cortesia visando
identificar se uma carta seria adequada para o momento e posteriormente informara aos
doadores.

Foi deliberado que o CFT nao vai apresentar a carta para o BNDES. Doadores declaram ter
disponibilidade para aguardar as interagdes que o Funbio continuara realizando junto ao
Fundo Amazénia.

DELIBERACAO SOBRE O FLUXO DE ANALISE DO RELATORIO | PELOS MEMBROS DOADORES.

Miguel Lanna questiona se os doadores para entender como é feita a analise no relatdrio | por
parte de cada instituicdo. Pergunta se seria pertinente o alinhamento de um fluxo entre os
doadores para que a analise seja realizada e um parecer emitido.

Meg Symington informa que encaminha o relatdrio para o setor de financias do WWF e como
nao houve até entdo nenhum finding sobre os documentos, ela ndo se ateve aos mesmos.
Avecita Chicchdn coloca que a Moore recebe os relatdrios, porém no caso especifico do
relatério | a andlise fica a cargo da equipe do WWF, no ambito do grand agreement entre as
instituicoes.

Adriana Moreira informa que o relatdrio é analisado pela financial manager specialist do
Banco Mundial e ha um parecer interno que ela poderia compartilhar com o KfW. O banco
Mundial ndo pode abrir mao deste parecer devido a responsabilidade fiduciaria com o GEF.
Miguel Lanna coloca que teria interesse em receber essa analise do Banco Mundial para que
0 possam utilizar como uma opinido a mais e ndo emitam opinido unilateral por parte do Kfw
acerca do documento. Adriana informa que sera necessario receber uma solicitacdo por parte
do KfW. Finalmente Adriana informa o Banco Mundial também pode realizar missGes de
acompanhamento em conjunto com outros doadores, caso seja do interesse.
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XV.

Foi deliberado que o Banco Mundial ird compartilhar com os demais doadores parecer das

auditorias apos solicitagdo do Funbio

ENCERRAMENTO

Mariana Pereira informa que 2 UCs criadas, PARNA Acari e Rebio Manicoré, entraram no

Programa.

Quadro de Encaminhamentos e Deliberagoes

Deliberagao: Apds leitura da carta de exposicdo de motivos de Luis de
Souza comunicando seu desligamento do CFT, José Alentejano é eleito
para substitui-lo.

Responsaveis

CFT

Encaminhamento: A reestruturacdo do Comité do Programa devera ser | Adriana Moreira

discutida também no ambito do Projeto Paisagens Sustentdveis da
AmazoOnia, na reestruturacdo do Projeto.

Encaminhamento: Doadores deliberam por pela realizacdo de uma
discussdao futura acerca da representacio dos mesmos no Comité do
Programa.

Deliberagdo: Gerar no Forum Técnico do dia 17/09, discussdo sobre o
tema incéndios florestais para obtengdo de dados precisos de onde atuar,
além disso realizar estimativa de custos de apoio a essas frentes para
apresentagao ao CFT.

Deliberagao: Compartilhar com o CFT os relatoérios gerados pelo ICMBio
com alertas e acoes de resposta desencadeadas no combate a incéndios
florestais.

Doadores CFT

UCP

ICMBio

Deliberagdo: Realizar discussdo de critérios de grau de degradagdo como | CFT/UCP/ICMBio

condicdo de manuten¢dao de apoio pelo Programa Arpa. A UCP se
compromete em levar para o ciclo de planejamento 2020/2021 uma visdo
estratégica com foco na melhoria de performance das UCs do Programa.
UCP se compromete em apresentar para o CFT a lista de UCs mais
ameagadas do Programa e ICMBio se compromete em fornecer a lista das
UCs Federais.

Deliberagao: Todos estdo de acordo que ndo sera mais adotada a pratica
de solicitagcoes de final de PO, especificamente forcando a execugao
residual de recursos do PO 18/19. O ciclo de planejamento devera ocorrer
normalmente tendo como base os valores gerados pela modelagem de
custos e financeira do Programa, visando a consolidagdo com base no

UCP/Funbio
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Quadro de Encaminhamentos e Deliberagoes

novo plano de consolidagdo. Em dezembro, na préoxima reunido do CFT,
apos avaliacdo pelo CFT do que foi planejado para alcance das metas,
havera delibera¢ao quanto a disponibilidade de recursos para o biénio
2020/2021. Na reunido do férum técnico a UCP deve pactuar com pontos
focais que ndo havera as solicitagdoes para consumo de saldo de final de
PO.

Encaminhamento: Funbio avalie a possibilidade de incluir a verificagcao do

cumprimento das recomendagdes como ponto da auditoria interna do
Funbio; Discutir se ha necessidade de retorno, em exercicio futuro, em
UCs ja auditadas.

Encaminhamento: sugestdao de na préxima reunido do CFT haver uma
apresentacao da Julius Bar.

Encaminhamento: Funbio deve implantar a partir do biénio 2020/2021
uma nova modalidade de execugdo de pequenas despesas na ponta em
substituicdo a conta vinculada, que serd descontinuada. Neste contexto
sera implantada a modalidade despesas locais com teto mais baixo e
novas regras de execugao.

Encaminhamento: O CFT fica de avaliar na préxima reuniio os resultados
das avaliages do curso de capacita¢ao de gestores do Arpa realizado pelo
Funbio, bem como a proposta de indicadores e metas a ser desenvolvida
pelo mesmo. Essas informacoes darao subsidios para uma decisdo sobre
fomento das capacitagdes com recursos do Fundo de Transigao.

Encaminhamento: O Funbio se compromete em apresentar na préxima
reunido do CFT do detalhamento dos riscos a que foi exposto e que
considera importante a criagao de um fundo de contingéncia. Situagées e
valores serao apresentados como referéncia para deliberacao do CFT
quanto a criagdo do fundo.

Deliberagdo: Sera implantado no préximo PO (2020/2021), em carater
experimental, o modelo de gestao por NGl para as NGls de Itaituba, Terra
do Meio, Roraima e Carajas. Durante essa fase havera total
rastreabilidade do recurso por UC. Ao final do biénio os resultados serdao
avaliados para uma tomada de decisao em relagdo a permanéncia ou nao
desse arranjo no Programa Arpa e a inclusdao ou ndao de outros arranjos
(NGI) do ICMBio.

Responsaveis

CFT/UCP/Funbio

CFT/Funbio

Funbio

CFT/Funbio

Funbio

ICMBio
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Quadro de Encaminhamentos e Deliberagoes

Encaminhamento: Realizar o refinamento do plano de apoio a
capacitagdo com recursos do programa proposto pela UCP, incluindo
indicadores de resultados e valores a serem aportados pelo FT para uma
apresentacao na proxima reunido do CFT.

Deliberagao: CFT ndo vai apresentar a carta ao BNDE solicitando
informagdes acerca da proposta em andlise. Doadores declaram ter
disponibilidade para aguardar as interacdes que o Funbio continuara
realizando junto ao Fundo Amazoénia.

Brasilia, 29 de agosto 2019.

Lista de Presencga

Responsaveis

ucp

CFT
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