PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA/ICMBIO

ESPECIFICACAO TECNICA N°2026.0306.0089-5

CONTRATACAO pE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM OBRAS PARA CONSTRUCAO DO “BLOCO A” E DO “BLOCO B”
DO ALOJAMENTO PARA BRIGADISTAS, A SER IMPLANTADO NA BASE MACIEIRAS
(BASE DE APOIO A BRIGADA), NO INTERIOR DO PARQUE NACIONAL DE APARADOS

DA SERRA.

MARCO DE 2026
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1. APRESENTACAO

O Projeto Estratégias de conservacao, restauracao e manejo para a biodiversidade da Caatinga, Pampa
e Pantanal - GEF Terrestre ¢ coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e tem o Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) como agéncia executora e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento — BID como agéncia implementadora.

O FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territorio nacional,
como instituicdo gestora dos recursos financeiros do Projeto, é responsavel pela aquisicdo de bens,
contratacao de servicos e consultoria.

Os Parques de Aparados da Serra (PNAS) e da Serra Geral (PNSG) possuem areas contiguas e sao
geridos um NGI — arranjo organizacional territorial unificado de Unidades de Conservagao
(UCs) Federais, que visa aumentar a eficiéncia, compartilhar recursos e integrar as equipes.

O PNAS foi criadopelo Decreto Federal n® 47.446/1959 e alterado pelo Decreto Federal n°
70.296/1972, possuindo atualmente area total de 12.966,26 hectares e perimetro de 69.454 metros. Ja
0 PNSG foi criado pelo Decreto Federal n° 531/1992, possui area total
de 17.274,49 hectares e perimetro de 106.376 metros.

Os Parques estdo localizados no extremo sul do Bioma Mata Atlantica, na divisa entre Santa
Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS), abrangendo os municipios de Cambard do Sul/RS (PNAS e
PNSG), Praia  Grande/SC (PNAS e PNSG) elJacinto  Machado/SC (PNSG). Abrigam
onze canions da formagdo Serra Geral, compondo um cendrio regional com uma conformagdo
geografica bastante particular, caracterizada principalmente por pareddes verticais de até¢ 720 metros
de altura, em transi¢ao abrupta com o relevo suave ondulado do planalto. A quebra brusca da paisagem
com grande diferenca de altitude em tdo pequena distdncia e a proximidade com o oceano
favorecem a diversidade de ecossistemas, a alta ocorréncia de endemismos e o potencial turistico,
nacional e internacional.

A sede do Nucleo de Gestdo Integrada Aparados da Serra Geral/I[CMBio esté localizada no Centro de
Visitantes Itaimbezinho (PNAS), distante 18 km do centro urbano de Cambaréa do Sul/RS e 21 km do
centro urbano de Praia Grande/SC.

Endereco da Sede do NGI Aparados da Serra Geral/I[CMBio:
ERS-427, KM 18, Itaimbezinho — Centro de Visitantes, 2° andar
Zona Rural, Cambara do Sul — RS
CEP 95480-000
Telefones: (48) 98808-8952 e (48) 98841-2496

E-mail: ngi.aparadosdaserrageral@icmbio.gov.br
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2. OBJETIVO

A presente Especificagdo Técnica tem por objetivo a contratacao de servigo de Pessoa Juridica (PJ) do
ramo de engenharia e construgao civil para execucao da obra de edificacdo com 432,59 m2, conforme
projeto arquitetdnico elaborado pela GREEN KEY BRASIL, a partir do Contrato FUNBIO n°® 95/2024,
firmado no ambito do projeto GEF TERRESTRE, cujo projeto técnico se encontra disponivel no link
a seguir: Obra PARNA Aparados da Serra

Esta contratagao de Pessoa Juridica tem por objetivo a construcao das estruturas nomeadas como
“Bloco A — Servicos”, com area construida correspondente a 234,39 m2, ¢ “Bloco B — Alojamentos”,
com area construida correspondente a 198,20 m2, totalizando 432,59 m2 a serem construidos pela
CONTRATADA. Desta forma, materiais, especificacdes e descri¢cdes relacionadas a construgdo das
estruturas “CANION / GARAGEM COBERTA (interligando Blocos A e B)”, area construida
correspondente a 134,80 m2, ¢ “VARANDA”, area construida correspondente a 53,12 m2, apesar de
estarem presentes ao longo do projeto arquitetonico gerado pela empresa GREEN KEY BRASIL,
devem ser desconsideradas, pois nfo serio construidas neste momento.

As estruturas que serdo construidas visam alojar e apoiar as atividades dos Agentes Temporarios
Ambientais (ATAs) Brigadistas que atuam na prevencao, combate aos incéndios florestais e Manejo
Integrado do Fogo — MIF nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.

A Base Macieiras esta localizada dentro dos limites do Parque Nacional de Aparados da Serra, na zona
rural de Cambaré do Sul/SC (mais detalhes, vide item 10 desta Especificacdo Técnica).

3. ESCOPO DOS SERVICOS

A presente Especificacdo Técnica tem por finalidade apresentar os servicos requeridos e fornece
diretrizes basicas para execu¢do da obra de construgdo descrita no item 2. OBJETIVO do presente
documento, obedecendo aos projetos executivos listados no documento ANEXO I — “LISTA DE
PROJETOS - PROJETO BASE DA BRIGADA DA MACIEIRA — PARNAS”. Os arquivos
listados no ANEXO I desta Especificagdo Técncia encontram-se integralmente disponiveis no link a
seguir: Obra PARNA Aparados da Serra

3..1. A obra a ser executada pela CONTRATADA sera composta por:
(1) construcdo da estrutura nomeada como “Bloco A — Servicos”, com area construida
correspondente a 234,39 m2; e
(11) construcdo da estrutura nomeada como “Bloco B — Alojamentos”, com area construida
correspondente a 198,20 m2.
(iii)  Area total a ser construida: 432,59 m2 (Bloco A + Bloco B).

3..2. Reforcamos que os materiais, especificacdes e descrigdes relacionadas a construgdo das
estruturas “CANION / GARAGEM COBERTA (interligando Blocos A e B)”, (area
construida correspondente a 134,80 m2), e “VARANDA?” (area construida correspondente
a 53,12 m2), apesar de estarem presentes ao longo do projeto arquitetonico, devem ser
desconsideradas, pois nao serdo construidas neste momento.

e SERVICOS REQUERIDOS
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3..1. SERVICOS PRELIMINARES

(1) Instalag¢do da Placa de Obra.

(i1) Emissao de ART para todos os servigos executados € componentes.
3..2. CONSTRUCAO ATENDENDO AO MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

3..2.1.A CONTRATADA devera atender as disposicdes contidas no documento
“MEMORIAL DESCRITIVO - Projeto de Arquitetura e seus complementares
- BASE DA BRIGADA MACIEIRA. PARQUE NACIONAL APARADOS DA
SERRA - RIO GRANDE DO SUL - Municipio de Cambara do Sul.
DEZEMBRO/2025.”, o qual se encontra dentro da Pasta [14 -
ESPECF_ MEMOR ORCA CRONOG-20260128T135031Z-3-001], disponivel no
link a seguir: Obra PARNA Aparados da Serra

3..2.2. Esta contratacdo de Pessoa Juridica trata apenas da constru¢do das estruturas
nomeadas como “Bloco A — Servigos”, com area construida correspondente a 234,39
m2, e “Bloco B — Alojamentos”, com area construida correspondente a 198,20 m2.
Desta forma, materiais, especificagdes e descrigdes relacionadas a constru¢ao das
estruturas “CANION / GARAGEM COBERTA (interligando Blocos A ¢ B)”, area
construida correspondente a 134,80 m2, ¢ “VARANDA” area construida
correspondente a 53,12 m2, apesar de estarem presentes ao longo do projeto
arquitetonico, devem ser desconsideradas, pois ndo serdo construidas neste
momento.

4. GENERALIDADES

e Além das consagradas pelo uso, as seguintes expressdes e abreviaturas serdo utilizadas nesta
Especificagdo Técnica:

e FISCALIZACAO - Engenheiro ou preposto credenciado pelo Orgdo de Execugio.

e PROPONENTES - Empresas participantes do Processo de Licitagdo, objeto destas
Especificagoes.

e (CONTRATADA - Empresa responsavel pela execucao da obra.

e ORGAO GESTOR - Instituto Chico Mendes de Conservacio da Biodiversidade
(ICMBio), autarquia federal responsavel pela gestdo do Parque Nacional de Aparados da
Serra.

e As PROPONENTES deverao obrigatoriamente fazer um reconhecimento no local da obra
antes da apresentacdo das propostas, a fim de tomar conhecimento da situacdo atual das
instalagdes, da extensao dos servigos a serem executados, das dificuldades que poderao surgir
no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessarios
a sua perfeita execu¢dao. Os aspectos que as PROPONENTES julgarem duvidosos, dando
margem a dupla interpreta¢do, ou omissos nestas especificagcdes ou orcamentos, deverao ser
apresentados através do e-mail disponibilizado no Edital.
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Apbs esta fase, qualquer davida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, nio
cabendo qualquer recurso ou reclamacao, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de
servigos ndo previstos nos orcamentos apresentados por ocasido da Licitagao.

Serdo de responsabilidade das PROPONENTES o levantamento e a confirmagao de todos os
quantitativos das planilhas de custos e servigos, conforme anexo disponivel no link a seguir:

Obra PARNA Aparados da Serra

Se dimensionados abaixo dos valores necessarios, tais quantitativos ndo serdo considerados
como justificativa para a ndo-execucao dos servigos previstos em sua totalidade.

A obra deve ser contratada no regime de precos global.

Todos os materiais a empregar na obra serdo de qualidade comprovada, e satisfardo
rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas Especificacdes.

Ap6s a contratagdo, devera a CONTRATADA analisar todos os servigos juntamente com a
FISCALIZACAO.

Todos os materiais constantes dessa especificagdo e dos projetos e os que, embora nao tenham
sido citados, sdo necessarias a fixacao, instalagdes e ao perfeito funcionamento dos diversos
elementos que compdem a obra devem ser considerados nas propostas.

Serdo utilizadas as seguintes Normas e Especificagdes Técnicas:
(1) Normas da ABNT;

(ii) O plano de manejo e demais normativas da unidade de conservagao (UC): disponiveis
no link a seguir: Obra PARNA Aparados da Serra

(iii))  Regulamentos das Concessiondrias de energia elétrica, d4gua e esgotos e outras que
eventualmente atuem sobre a area.

(iv)  Legislag¢do sobre Seguranca e Medicina do Trabalho.

(v) Observacao: Toda e qualquer parte da obra s6 podera ser executada atendendo
simultaneamente no que couber -- as Normas da ABNT, da UC, aos Regulamentos
das Concessiondrias, ao Codigo de Seguranga contra Incéndio e Panico, a Legislacao
sobre Seguranca e Medicina do Trabalho e a estas Especificacdes Técnicas.

A administragdo dos servigos sera feita por um Responsdvel Técnico da empresa,
devidamente cadastrado no CREA-RS ou CAU, que conduzira diretamente a execugdo dos
servicos, assessorada por um encarregado geral e por outros profissionais que se fizerem
necessarios.

A CONTRATADA devera providenciar e pagar as A.R.T. ou R.R.T. para a execugao das
obras junto ao Conselho Regional pertinente, da fiscalizacdo e dos outros profissionais e
empresa, para salvaguardar os interesses quanto a finalidade dos servigos.
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Os funcionarios da CONTRATADA deverdo observar rigorosamente todas as regras de
ocupagdo e boa conduta, no canteiro de obras, além das Leis ambientais e os regulamentos
especificos da UC.

Verificada qualquer discrepancia nos projetos, bem como quanto as Leis, Portarias, Normas
ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito, a
Fiscalizacao, que diligenciara a adequagdo a Legislagdo pertinente e decidird sobre a execugao
do servigo.

As especificacOes, planilhas e desenhos sdo documentos que se complementam.

Qualquer item referido em um dos documentos, mesmo que nao explicitados nos demais, faz
parte dos servigos a serem executados na obra, exceto quando compuserem as estruturas
“CANION / GARAGEM COBERTA (interligando Blocos A e B)”, area construida
correspondente a 134,80 m2, e “VARANDA” area construida correspondente a 53,12 m2,
que apesar de estarem presentes ao longo do projeto arquitetdnico, devem ser
desconsideradas, pois nao serdo construidas neste momento.

As especificagdes e os desenhos constantes do projeto deverdo ser examinados com o maximo
de cuidado pela CONTRATADA.

Em todos os casos omissos ou suscetiveis de duvida, devera a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacao.

E assegurado a FISCALIZACAO o direito de recusar ou ordenar a suspensio das obras
servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que essa
tenha direito a qualquer indenizacao, no caso de nao ser atendida qualquer reclamagdo sobre
servicos executados, ou material posto na obra, em desacordo com estas Especificagoes.

Os servigos executados pela CONTRATADA deverao apresentar sempre bom acabamento,
perfeitos funcionamento e seguranca.

Caso esses principios e/ou as recomendacdes contidas no MEMORIAL DESCRITIVO nao
sejam observados, a FISCALIZACAO podera exigir que os servigos sejam totalmente
refeitos, correndo o 6nus por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd retirar do local da obra todo material rejeitado pela
FISCALIZACAO até, no maximo, o final da obra, sob risco de penalizagio em caso de
descumprimento.

A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
notificag¢@o escrita correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado
da CONTRATADA que, a critério da FISCALIZACAO, venha a mostrar conduta inadequada
ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA ndo podera fazer uso das estruturas do ICMBio ja existentes na Base
Macieiras/PNAS.

Vigilancia e Controle: Serdao de responsabilidade da CONTRATADA a seguranga e controle
do canteiro de obras (estoque de materiais por exemplo), bem como o zelo e cuidado a fim de

ndo danificar as demais estruturas ja existentes na Base Macieiras/PNAS; O pessoal
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empregado na obra serd devidamente uniformizado e identificado e portar todos os EPI
necessarios (botina, calca, camisa, capacete etc.). Nao serd permitido o pernoite dentro dos
limites dos Parques Nacionais de empregados e/ou prestadores de servigo da
CONTRATADA, podendo 01 (um) vigia permanecer junto ao canteiro de Obras, desde que
previamente comunicado por escrito ao ICMBio o nome ¢ CPF destes funcionarios e data e
horario em que estardo a servigo. O abrigo para o vigia em servico devera ser fornecido pela
CONTRATADA, nao podendo para isso serem utilizadas as estruturas do ICMBio ja
existentes no local.

Seré registrada, diariamente, no “Didrio de Obras” a relagdo atualizada com nome completo
e identidade de todo o pessoal presente no local da obra, as atividades executadas, condigdes
climaticas, chegadas de materiais, ocorréncias importantes e possiveis fugas da rotina
planejada;

Seguranga do Trabalho: A CONTRATADA deverd observar as diretrizes previstas na Norma
de Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo, da Secretaria de
Seguranca e Saiude no Trabalho do Ministério do Trabalho (SSST/MTb), na sua versdo mais
atualizada, e as recomendacgdes da Fiscalizagdo da Delegacia Regional do Trabalho. Correra
por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho
que ocorra com seus funcionarios. A CONTRATADA deverd fornecer equipamentos de
protecao individual para seus funcionarios.

Caso haja circulagdo de pessoas no local da obra, devem ser adotadas medidas de seguranga,
sinalizacdo e isolamento de areas, de modo a prevenir riscos de acidentes.

A contratada devera observar e cumprir toda a legislagdo e normativas ambientais
relacionadas a gestdo e gerenciamento de residuos so6lidos, em especial de residuos de
construgdo civil. Todo o entulho ou sobra de material devera ser levado para fora do Parque
Nacional e ser disposto adequadamente em locais devidamente licenciados / autorizados. O
sistema de esgotamento sanitario devera atender as normativas NBR-ABNT aplicéveis.

E proibida a caga de animais silvestres de qualquer espécie, inclusive javali e seus hibridos.

E proibido o corte de vegetacdo nativa para utilizagdo como lenha, bem como o
aproveitamento de madeira caida.

O Projeto GEF Terrestre possui um Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAS) - ANEXO
abrangente que avaliou os potenciais impactos ambientais e sociais da execugdo de todas as
acoes do Projeto e apresentou um plano para a sua gestdo ambiental e social. O PGAS fornece
orientagdo para a execucdo do projeto de modo que o mesmo atinja os seus objetivos
identificando, evitando, mitigando e/ou compensando quaisquer impactos sociais €
ambientais negativos, advindos da sua implementagdo. Neste contexto, no que for aplicavel
a esta obra, a contratada deve observar e seguir as disposi¢des do PGAS.

Garantias para obras e equipamentos instalados ou fornecidos: a CONTRATADA dara as
garantias exigidas pela legislacdo que rege o assunto (Cdédigo de Defesa do Consumidor);
caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a
CONTRATADA devera fornecer, quando solicitada, uma copia da nota fiscal e o certificado
de garantia destes equipamentos e/ou materiais.
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MATERIAIS A EMPREGAR: Todo e qualquer insumo de construgdo utilizado na presente
obra devera estar, obrigatoriamente, conforme as Normas Técnicas pertinentes. Os materiais
de acabamento (ceramicas, pisos, rodapés, lougas, metais e tintas) antes de serem comprados
pela CONTRATADA deverio ser aprovados previamente pela FISCALIZACAO e/ou pelo
servidor da Unidade. Nao serdo aceitos materiais de ma qualidade ou de caracteristicas
inferiores as que sdo exigidas nas Especificagdes contidas no documento “MEMORIAL
DESCRITIVO - Projeto de Arquitetura e seus complementares - BASE DA BRIGADA
MACIEIRA. PARQUE NACIONAL APARADOS DA SERRA - RIO GRANDE DO SUL -
Municipio de Cambara do Sul. DEZEMBRO/2025.”, o qual se encontra dentro da Pasta [14
- ESPECF._ MEMOR ORCA CRONOG-20260128T135031Z-3-001], disponivel no link a
seguir: Obra PARNA Aparados da Serra

Os materiais a empregar serdo fornecidos e transportados pela CONTRATADA, devendo ser
todos de primeira qualidade e obedecerao as prescrigdes das Normas da ABNT. A expressao
de "primeira qualidade" indica, quando existirem diferentes gradacées de qualidade de
um_mesmo_produto, a gradacio de qualidade superior. SUBSTITUICAO DE
MATERIAIS ESPECIFICADOS - Os materiais especificados s6 poderdo ser substituidos
mediante consulta prévia a FISCALIZACAO por outros similares e desde que possuam as
seguintes condi¢des de similaridade em relagdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada equivaléncia técnica (tipo, fungdo, resisténcia, estética e apresentagdo) € mesma
ordem de grandeza de prego.

Quando nas especificagdes constar a marca, nome do fabricante ou tipo de material, estas
especificagdes se destinam a definir o tipo € o padrdo de qualidade requeridos, cabendo
materiais de qualidade equivalente, mediante aprovagao da FISCALIZACAO.

O estudo e a aprovacio pela FISCALIZACAO dos pedidos de substitui¢do s poderdo ser
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

(1) Declaragdo que a substitui¢do se fara sem 6nus para a CONTRATANTE;

(i)  Apresentacdo de provas das condi¢des de similaridade compreendendo, se necessario,
um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio tecnoldgico
idoneo, indicado pela FISCALIZACAO. Quando julgado desnecessario pela
FISCALIZACAO, o laudo podera ser dispensado.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentard uma proposta de substituigdo para aprovagdao da
FISCALIZACAO, ou esta indicara o seu substituto.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de precos o valor do
material supostamente similar ao previsto, isto ndo serd considerado como justificativa para
a mudanca da especificagdo.

5. PRAZO DE EXECUCAO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

O prazo total para execugdo dos servigos ¢ de 08 (0ito) meses apos assinatura do Contrato.
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PRODUTO

DESCRICAO

PRAZO
PARA
ENTREGA

FORMA DE
PAGAMENTO

% DO VALOR
TOTAL DO

CONTRATO DE
CADA ENTREGA

PRAZO PARA O
ORGAO GESTOR
APROVAR O
PRODUTO

(Dias qteis)

01

MEDICAO DE
SERVICO DE
CONSTRUCAO
CIVIL 01

30 DIAS

12,5 %

15 DIAS

02

MEDICAO DE
SERVICO DE
CONSTRUCAO
CIVIL 01

60 DIAS

12,5 %

15 DIAS

03

MEDICAO DE
SERVICO DE
CONSTRUCAO
CIVIL 02

90 DIAS

12,5 %

15 DIAS

04

MEDICAO DE
SERVICO DE
CONSTRUCAO
CIVIL 02

120 DIAS

12,5 %

15 DIAS

05

MEDICAO DE
SERVICO DE
CONSTRUCAO
CIVIL 02

150 DIAS

12,5 %

15 DIAS

06

MEDICAO DE
SERVICO DE
CONSTRUCAO
CIVIL 03

180 DIAS

12,5 %

15 DIAS

07

MEDICAO DE
SERVICO DE
CONSTRUCAO
CIVIL 04

210 DIAS

12,5 %

15 DIAS

07

MEDICAO DE
SERVICO DE
CONSTRUCAO
CIVIL 04

240 DIAS

12,5 %

15 DIAS

6. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis, a partir do recebimento e verificacao,
no Funbio, contra a apresentagdo da nota fiscal e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA
(documento emitido pelo coordenador do projeto, responsavel pelo recebimento e aceite,
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atestando que os servigos foram prestados em conformidade com o solicitado, atingindo os
objetivos).

e Estdo inclusos no custo da contratacio a remuneragdo dos servigos prestados pela
CONTRATADA, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislacao fiscal e
trabalhista.

7. HABILITACAO TECNICA

e Entende-se a necessidade de comprovagdo da capacidade técnica da empresa prestadora de
servigos, por meio da apresentacdo de Atestados Técnicos que demonstrem sua experiéncia na
realizagao de pelo menos 03 (trés) obras de construgao civil, onde também foram prestados os
servigos requeridos nesta Especificacdo Técnica e que apresentem caracteristicas semelhantes
em termos de porte, prazos e escopo desta selecao. Essa comprovacao deve ser feita por meio
de atestados devidamente registrados no CREA, fornecidos por entidades publicas ou privadas
em nome da empresa proponente.

e Lembramos que na selecdo € prevista a realizacdo de visita técnica obrigatéria para
participacio do processo, gerando um documento de comparecimento ao local onde sera
realizado a obra.

e E necessario que a empresa proponente tenha em sua equipe técnica, na data da selegao,
profissionais de nivel superior que possuam registro da empresa e dos profissionais
responsaveis, devidamente registrado(s) no CREA.

e A Empresa devera contar com os seguintes profissionais na equipe chave:

(1) Coordenador Geral de Obras, Engenheiro Civil, com experiéncia em Coordenagado de
execucao de obras de construcgao civil, servigos elétricos, servigcos hidrossanitarios, e
servicos de implementagdo de projeto de proteg¢do contra incéndio, com caracteristica
semelhantes, porte e prazos compativeis com o objeto da selegao.

(11) Mestre de obras ou encarregado geral de obras, com experiéncia em execucgao de obras
de construcdo civil, servicos elétricos, servicos hidrossanitarios, com caracteristica
semelhantes, porte e prazos compativeis com o objeto da selegao.

8. OBRIGACOES

e OBRIGACOES DO ORGAO GESTOR (ICMBio)

8..1. Prestar todas as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados, bem como
disponibilizar-se para reunioes;

8..2. Supervisionar e acompanhar o desempenho dos projetos e suas etapas, assim como
convocar a qualquer momento e executor para prestar esclarecimentos e sanar dividas;

8..3. Avaliar os produtos de cada etapa em até 20 dias uteis, no maximo, podendo recusar e
solicitar ajustes.
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e OBRIGACOES DA CONTRATADA

8..1. Prestar todos os servicos e informagdes contidas nos projetos rigorosamente em
consonancia com as normas da ABNT, das concessionarias locais e legislagoes estaduais,
€ municipais;

8..2. Estar durante a obra em contato com o responsavel pelo acompanhamento técnico e
contratante para troca de informagdes, documentos, orientagdes técnicas, defini¢do de
tarefas, ajustes, e outros relacionados diretamente aos servigos, fornecendo sempre que
solicitado informagdes sobre a condugdo dos trabalhos. As reunides entre contratado,
supervisor técnico e fiscal da obra poderdao ocorrer de forma virtual ou outra forma
acordada, mas, se necessario, a contratada devera atender a necessidade de eventuais
reunides presenciais no local da obra.

8..3. A entrega dos produtos (MEDICAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL) podera
acontecer por e-mail ou outra forma acordada, porém obrigatoriamente devera ser checada
em campo pelo supervisor técnico e/ou fiscal de obra em conjunto com um responsavel
técnico representante da CONTRATADA.

8..4. Estar disponivel durante a execucdo das obras para sanar qualquer divida e resolver
qualquer problema relativo aos servigos prestados.

8..5. Disponibilizar EPI compativel com a atividade executada. Cumprir todas as exigéncias
trabalhistas e previdencidrias constantes nos compéndios normativos vigentes e sindicatos
locais.

9. UTILIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS DO CONTRATANTE

Sobre a utilizacdo do sistema de Gestdo de Obras do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera:

. Quanto a responsabilidade e obrigatoriedade de insercio de informagées no
sistema de Gestiao de Obras pela CONTRATADA

. Apoés assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd indicar pelo menos um
profissional responsavel por inserir as informac¢des de acompanhamento dos servigos no
sistema de gestdo de obras do CONTRATANTE, devendo este profissional preencher seus
dados e assinar o “TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE USO DO
SISTEMA”, a ser disponibilizando pelo CONTRATANTE. Esse responsavel receberd um
login para acesso;

. Comunicar ao CONTRATANTE, com antecedéncia de pelo menos 15 (quinze) dias
uteis, qualquer necessidade de substitui¢ao deste responsavel,

. Preencher ou inserir informag¢des como Diario de Obra, Medigdes e/ou quaisquer outros
documentos obrigatorios. A auséncia de preenchimento, informagdes € documentos sdao
passiveis de penalidade a ser descontada da medi¢ao no valor de até 2% (dois por cento)
sobre o valor da medicao correspondente, sem prejuizo da adogcao de outras medidas previstas
em contrato.
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. Quanto ao Diario de Obra

. Inserir langamentos consolidados semanalmente no sistema de Gestao de Obra, com
base nas informag¢des do canteiro de obras, incluindo, mas ndo se limitando, a inclusao de:
fotos e evidéncias registrando a qualidade da execugdo, ocorréncias e possiveis desvios;

. Registrar, em caso de observagao e/ou solicitagdao de ajuste pela Fiscal de obra quanto
aos registros no Diario de Obra, um complemento com as questdes ajustadas e aceitas pela
fiscal.

. Quanto as Medicoes dos Servicos (Medicao Fisica)

. Registrar, no sistema de Gestdo de Obras, a medi¢do do avango fisico-financeiro da
obra de acordo com a planilha orgamentaria e com base nos servigos realizado, ap6s 05 (cinco)
dias tuteis a conclusdo da etapa do cronograma fisico financeiro;

. Selecionar os itens da planilha orgamentdria (orcamento) e indicar a quantidade
executada na medi¢do, garantindo que ndo ultrapasse o valor do teto contratual.

. Registrar nova medi¢do ajustada, em caso de ndo aprovagdo ou solicitagdo de ajuste
pelo fiscal de obra quanto a medigao dos servigos executados.

. Quanto aos documentos relativos aos servicos de engenharia especificamente, mas
nao exaustivo:

«  ART/RRT;

. Apdlice de Seguro - Atualizada de acordo com o periodo execucdo do contrato, todas
as vezes que houver prorrogacao do prazo ou qualquer outra modificagdo na apolice;

. Notas fiscais — disponibilizar as notas fiscais das medi¢des aprovadas no sistema;
. Demais informagdes como contatos dos engenheiros e outros;

Toda e qualquer documentagdo gerada a partir da execucao dos servicos deve ser registrada
no sistema de Gestdao de Obra.

. Quanto a comunicac¢ao

. Identificar e reportar, com justificativa, potenciais altera¢des necessarias na planilha
orcamentdria, antes de sua execu¢ao, e alinhar apenas questdes técnicas junto a Fiscal e 6rgdo
executor, por e-mail com copia para o CONTRATANTE para avaliacdo de aditivo, se
aplicavel;
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. Se identificada a necessidade de aditivo, devera ser ajustada a planilha orcamentéria
pelo Fiscal, para que o CONTRATANTE possa solicitar proposta comercial a
CONTRATADA;

. Manter-se disponivel para comunicagdes por e-mail e telefone de contato, sempre que
for necessario;

Caso o sistema de gestdo de obra do CONTRATANTE esteja inoperante, a CONTRATADA devera
manter registros das documentagdes obrigatorias como, por exemplo, diario de obras e medigdes para
disponibilizagdo, por meio eletronico, acordado previamente com o CONTRATANTE.

10. RESPONSABILIDADE TECNICA

O acompanhamento do servico descrito nesta Especificagdo Técnica sera de responsabilidade do
ORGAO GESTOR (ICMBio):

11. LOCALIZACAO DA OBRA

Os servigos serao executados na Base Macieiras, que fica localizada em propriedade rural
utilizada exclusivamente como base da Brigada de Combate a Incéndios dos Parques
Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral. A Base Macieiras est4 localizada na porc¢ao
noroeste do PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA, na Estrada Morro
Agudo/Azulega (também conhecida como “Estrada do Crespo”), rodovia municipal que liga
a RS-020 a RS-427, conforme FIGURAS 1 e 2 abaixo.

A Base Macieiras esta distante 15 km do centro urbano de Cambara do Sul/RS, cidade mais
proxima, sendo este acesso totalmente em estrada de terra que se encontra em obras de
pavimentacao. No tempo chuvoso, pode haver algum problema para veiculos muito pesados
e sem tracdo nas quatro rodas e, em alguns momentos, o acesso entre a RS-020 e a porteira
da Base Macieiras pode estar interrompido na ponte do Rio Camisas (coordenadas 29°
8'8.90"S e 50° 9'18.24"0 DATUM WGS 84), em fung¢do de transbordamento do rio. Em caso
de chuvas intensas recomenda-se acessar a Base Macieiras a partir da RS-427 vindo do centro
de Cambaré do Sul/RS.
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FIGURA 1 — Localizagio da BASE MACIEIRAS/PNAS EM RELACAO AS RODOVIAS. Poligono em verde
corresponde aos limites do PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA.
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FIGURA 2 — VISTA ATUAL DA BASE MACIEIRAS - Propriedade rural de posse ¢ dominio da Unido,
localizada dentro do PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA. Visualizagdo atual do terreno e das
construgdes existentes. Vista do Acesso da Estrada do Crespo até alojamento atual dos Brigadistas (Casa 2). Toda
a area visualizada nesta imagem ja ¢ de posse e dominio da Unido. FONTE: ICMBio
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