



Ana Lopes
Relações Governamentais e Públicas

Chevron Brasil Upstream Frade Ltda.
Av. Visconde de Inhaúma, 83 / 5ª andar
CEP: 20091-007 - Rio de Janeiro, RJ
Tel (5521) 2510-5896
Fax (5521) 2510-5910
ana.lopes@chevron.com

EP-SSMA 27/17

Rio de Janeiro, 02 de março de 2017.

FUNBIO – Fundo Brasileiro para Biodiversidade

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar
Botafogo – Rio de Janeiro - RJ
CEP 22271-070

À Senhora: Natália Prado Lopes Paz – Gerente de Projeto

**Assunto: Projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) – Fase 1
TAC/Contrato nº1472586
Relatório Financeiro Trimestral – Período 30/09/16 à 31/12/16 – 1º Trimestre**

Referência: Carta FUNBIO nº 096/2017 de 03 de fevereiro de 2017

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados relativos ao Projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) – Fase 1.

- Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação das despesas consolidadas e por ações e esclarecimentos adicionais recebidos através de correspondência eletrônica datada de 13 de fevereiro de 2017;
- Conciliação Bancária
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações

De forma a tornar a análise dos relatórios financeiros mais direta e objetiva, solicitamos que nos próximos relatórios, a linha de “Recuperação de Custos Indiretos” identifique se o valor informado se refere à parcela do “Principal” ou à parcela de “Correção Monetária”. Adicionalmente, solicitamos que no descritivo haja a indicação do cálculo (e.x. 10% sobre o valor de correção monetária da parcela principal 1/4 – R\$265.507,31)

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos o relatório Financeiro – 1º Trimestre aprovado. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,


Ana Lopes
Relações Governamentais e Públicas



CARTA nº. 096/2017

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2017.

Ao Senhor
Charles Guerra
Regulatory Affairs & Social Responsibility Supervisor
Chevron Brasil Upstream Frade Ltda
Rua Visconde de Inhaúma, 83 / 5º andar - Centro
20091-007 – Rio de Janeiro

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE) CHEVRON.

Prezada Senhor,

Estamos encaminhando o 1º relatório financeiro trimestral do programa que contém os documentos referentes ao período de 30 de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Natália Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos


PROJETO: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ


CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 30 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5 = (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.067.296,73	R\$ -	R\$ 10.479,27	R\$ 10.479,27	R\$ 2.056.817,46
2 - Custos indiretos	R\$ 229.699,64	R\$ -	R\$ 141.400,55	R\$ 141.400,55	R\$ 88.299,09
TOTAL	R\$ 2.296.996,37	R\$ -	R\$ 151.879,82	R\$ 151.879,82	R\$ 2.145.116,55

DATA: 03/02/2016


Natália Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 30 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016



Coluna 1	2	3	4
Objetivos	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas
1. Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ -	R\$ 10.479,27	R\$ 10.479,27
Edital	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Construção/Reforma	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Acompanhamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equipe projeto	R\$ -	R\$ 10.479,27	R\$ 10.479,27
2 - Custos Indiretos	R\$ -	R\$ 141.400,55	R\$ 141.400,55
Custos Indiretos	R\$ -	R\$ 141.400,55	R\$ 141.400,55
TOTAL	R\$0,00	R\$151.879,82	R\$151.879,82

DATA: 03/02/2016

Natália Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)

Prestação Nº 01

Relação de Despesas

Consolidado

Período: 30/09/2016 a 31/12/2016

Data: 30/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura : 25/06/2016

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)

Data: 30/01/2017

Período: 30/09/2016 a 31/12/2016 **Consolidado**
Componente

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000020	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 da parcela 01/2 do Projeto de Criação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres	114.849,82	100	21/10/2016	114.849,82
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000022	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 da parcela 01/2 da correção monetária do Projeto de Criação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres	26.550,73	100	21/10/2016	26.550,73
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000039	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Julho a Outubro 2016 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do TAC nº CW 1472586	9.132,33	100	25/11/2016	9.132,33
4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000042	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Novembro 2016 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do TAC nº CW 1472586	1.346,94	100	29/12/2016	1.346,94



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura : 25/06/2016

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)

Data: 30/01/2017

Período: 30/09/2016

a 31/12/2016

Componente

Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			151.879,82			151.879,82



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)

Prestação Nº 01

Relação de Despesas

Custos Indiretos

Período: 30/09/2016 a 31/12/2016

Data: 30/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura : 25/06/2016

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)

Data: 30/01/2017

Período: 30/09/2016 a 31/12/2016 **Componente Custos Indiretos**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000020	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 da parcela 01/2 do Projeto de Criação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres	114.849,82	100	21/10/2016	114.849,82
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000022	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 da parcela 01/2 da correção monetária do Projeto de Criação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres	26.550,73	100	21/10/2016	26.550,73
			141.400,55			141.400,55



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)

Prestação Nº 01

Relação de Despesas

Equipe Projeto

Período: 30/09/2016 a 31/12/2016

Data: 30/01/2017



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura : 25/06/2016

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)

Data: 30/01/2017

Período: 30/09/2016

a 31/12/2016

Componente

Equipe Projeto


Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000039	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Julho a Outubro 2016 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	9.132,33	100	25/11/2016	9.132,33
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000042	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente aos meses de Novembro 2016 do projeto Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Termo de Execução do Tac nº CW 1472586	1.346,94	100	29/12/2016	1.346,94
			10.479,27			10.479,27

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		Jul/16 a Out/16	
Equipe Projeto - Jul/16	29	R\$	3.208,87
Equipe Projeto - Ago/16	32	R\$	2.954,93
Equipe Projeto - Set/16	18	R\$	1.814,68
Equipe Projeto - Out/16	10,5	R\$	1.153,85
Total	89,5	R\$	9.132,33


Rótulos de Linha	Soma de Horas
OUT	10,5
Jurídico	3,5
Obrigações_legais	2,5
Contabilidade	1,5
Controle_financeiro_projetos	1,5
Tesouraria	1
PMO	0,5
Total Geral	10,5

Implantação CRAS - Fase 1
Quantidade Horas Total por Área
out/2016




Rótulos de Linha	Soma de Horas
SET	18
Obrigações_legais	8,75
PMO	5
Jurídico	3,25
Administração	0,75
Controle_financeiro_projetos	0,25
Total Geral	18

Implantação CRAS - Fase 1
Quantidade Horas Total por Área
set/2016




Rótulos de Linha	Soma de Horas
AGO	32
Obrigações_legais	22,5
Jurídico	8
Controle_financeiro_projetos	0,75
Superint_plan_gestão	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	32



Rótulos de Linha	Soma de Horas
JUL	29
Obrigações_legais	17,75
Jurídico	3,5
Controle_financeiro_projetos	3
Superint_gestão_projetos	2
CEDOC	1,25
Secretaria_Geral	1
Sustentabilidade_financeira	0,5
Total Geral	29


Implantação CRAS - Fase 1
Quantidade Horas Total por Área
jul/2016



Centro de Reabilitação de Animais Silvestres
--

		Soma de Custo Total HH	
		nov/16	
	Total de Horas		
Equipe Projeto - Nov/16	12,75	R\$	1.346,94
Total	12,75	R\$	1.346,94

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	6,75
Controle_financeiro_projetos	2,75
PMO	1,5
Contabilidade	0,75
Jurídico	0,75
Tesouraria	0,25
Total Geral	12,75



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 01 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROJETO: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado do RJ



CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 30 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26.459-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 1.044.642,44
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 26.459-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 265.507,31
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 28.647,19
Total Creditado		R\$ 1.338.796,94
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 151.879,82
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 39,00
Total Debitado		R\$ 151.918,82
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 1.186.878,12
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.186.878,12
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 06/02/2016

	
Natália Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Leandro Pontes Analista Financeiro



04/10/2016 09:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		1569	99026	870 Transferência on line	661.569.000.026.459	1.310.149,75 C	
			30/09	1569 26459-8 F B P- A BIODI			
30/09/2016		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.600.712.385.551	1.310.000,00 D	
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			149,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/11/2016 15:59:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			149,75 C
05/10/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.637.594	39,00 D	110,75 C
				Tarifa referente a 05/10/2016			
21/10/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	26.550,73 D	
				21/10 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
21/10/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	114.849,82 D	
				21/10 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
21/10/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	141.500,00 C	
21/10/2016	24/10/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	546,19 C	756,39 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			756,39 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/12/2016 06:39:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			756,39 C
25/11/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	9.132,33 D	
25/11 1569 12001-4 FUNDO ADMININS							
25/11/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
25/11/2016	28/11/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	122,40 C	246,46 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			246,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 17:13:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			246,46 C
29/12/2016		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	1.346,94 D	
29/12 1569 12001-4 FUNDO ADMININS							
29/12/2016		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
29/12/2016	30/12/2016	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.712.385.551	35,58 C	435,10 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			435,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/10/2016 09:38:08

Extrato de CDB/BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2016 a 30/09/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		0,00
30/09		Aplicação	- 2600712385551	
		valor capital		1.310.000,00
30/09		Saldo final		
		valor capital		1.310.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2016	1310000,00	0,00	0,00	1310000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	1.310.000,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
30/09	2600712385551	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/11/2016 16:00:15

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2016 a 31/10/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.310.000,00
21/10		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		141.500,00
		valor juros no mês		998,99
		valor IR		155,65-
		valor IOF		297,15-
		valor líquido		142.046,19
31/10		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		11.755,11
31/10		Saldo final		
		valor capital		1.168.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2016	1310000,00	0,00	0,00	1310000,00
31/10/2016	1168500,00	11755,11	2640,81	1177614,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	1.168.500,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2600712385551	11.755,11

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/12/2016 06:40:04

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2016 a 30/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.168.500,00
25/11		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		85,51
		valor juros no mês		72,42
		valor IR		35,53-
		valor líquido		8.622,40
30/11		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		11.646,40
30/11		Saldo final		
		valor capital		1.160.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2016	1310000,00	0,00	0,00	1310000,00
31/10/2016	1168500,00	11755,11	2640,81	1177614,30
30/11/2016	1160000,00	23316,00	5243,20	1178072,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	1.160.000,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	2600712385551	23.316,00

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 17:14:49

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**Dados consultados**

Agência 1569-5
Conta 29076-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.160.000,00
29/12		Resgate	- 2600712385551	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		30,15
		valor juros no mês		15,75
		valor IR		10,32-
		valor líquido		1.535,58
30/12		Rendimento mensal	- 2600712385551	
		valor juros		12.743,50
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.158.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2016	1310000,00	0,00	0,00	1310000,00
31/10/2016	1168500,00	11755,11	2640,81	1177614,30
30/11/2016	1160000,00	23316,00	5243,20	1178072,80
30/12/2016	1158500,00	36029,35	8086,33	1186443,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600712385551	30/09/2016	1.310.000,00	1.158.500,00	96,00	03/09/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2600712385551	36.029,35

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres-CRAS no Estado do Rio de Janeiro



CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 (Campo de FRADE)

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	
1 - Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ 1.044.642,44	R\$ 1.044.642,44	R\$ 265.507,31	R\$ 1.252.353,94	R\$ 1.252.353,94		R\$ 2.296.996,38
2 - Custos indiretos							

CHEVRON - Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres-CRAS no Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no estado do Rio de Janeiro	R\$ 929.792,62	R\$ 1.044.642,44	R\$ 265.507,31
2 - Custos indiretos	R\$ 114.849,82		
Total	R\$ 1.044.642,44	R\$ 1.044.642,44	R\$ 265.507,31
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 114.849,82	R\$ 26.550,73

Chevron - CRAs - Fase 1		
Objetivo	Centro de Custo	Ações
Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS - no Estado do Rio de Janeiro	Edital	Chamada e seleção
	Construção/Reforma	Contratação de Projeto Executivo, Obras/Reformas
		Aquisição de bens e contratação de serviços e consultorias
	Acompanhamento	Visitas de acompanhamento
	Equipe projeto	Equipe do projeto
Custos Indiretos		Contribuição para manutenção da instituição